ІІ РОЗДІЛ
Пояснювальна записка 

до Інвестиційної програми 

АТ “Херсонобленерго” 

на 2020 інвестиційний рік
Загальний опис основних напрямків

Інвестиційної програми АТ «Херсонобленерго» на 2020 рік
Інвестиційною програмою АТ «Херсонобленерго» на 2020 рік передбачено обсяг фінансування у розмірі 187 716 тис.грн без ПДВ з наступними джерелами фінансування:

- амортизація: 120 264 тис.грн.;

- перетоки реактивної енергії: 38 987 тис.грн.;

- ТВЕ 2018: 10 523 тис.грн.

- ТВЕ 2019: 17 942 тис.грн.

Заходи, включені до Інвестиційної програми, не пов'язані з приєднанням нових споживачів.

Заходи, включені до Інвестиційної програми, пройшли процедуру відкритих обговорень (протокол від 06.09.2019)

Узагальнений опис заходів:

Реконструкція ПЛ-150 кВ: 4,7 км;

Реконструкція ПЛ-6(10) кВ: 8,65 км;

Реконструкція ПЛ-0,4 кВ: 37,49 км;

Реконструкція КЛ- 6(10 кВ): 9,17 км;

Реконструкція КЛ- 0,4 кВ: 1,09 км;

Будівництво нових КТП: 21 шт;

Встановлення реклоузерів: 10 шт;

Реконструкція ЗТП (встановлення вакуумних вимикачів): 9 шт;

Реконструкція ПС 35 кВ (реконструкція РЗА+сигналіз): 8 шт; 

Реконструкція ПС 35 кВ “Скадовська”, «Каховка» - встановлення БСК 10 кВ: 2 шт;

Реконструкція ПС 35 кВ ”Сухарная” з заміною трансформатора 1Т ТДНС-10000/35

ПС 150 кВ:
ПС-150/35/10 кВ «Дудчино». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки

ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". Реконструкція РЗА  з встановленням  на ПЛ-150 захистів ДФЗ з комплектами ВЧ-обробки, та резервних захистів

Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 кВ "Н.Алексеевка" з заміною ОД/КЗ-150 кВ з встановленням елегазових вимикачів та трансфокатор струму в смт. Новоолексіївка Херсонської області

«ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька»». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150"Дудчино" захисту  ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки»

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ".  Заміна прийомопередавачів ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на прийомопередавачі  “ОРІОН-УПЗ” або аналог

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-150 та ПРВВ-150 кВ на мікропроцесорні пристрої
Основна мета реалізації заходів Інвестиційної програми Товариства 
на 2019 рік – це забезпечення надійної експлуатації існуючих мереж шляхом переоснащення мереж та обладнання підстанцій, які відпрацювали нормативний термін, забезпечити надійність, безперервність та якість електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання.
Основні показники надійності електропостачання в мережі – це SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні, хв).

Заплановані показники якості по АТ «Херсонобленерго» за 2020 рік - SAIDI – 592 хв (міська територія); 943 хв (сільська територія).

Фактичні показники якості по АТ «Херсонобленерго» за 2019 рік - SAIDI – 660 хв. (міська територія) 1194.0 хв (сільська територія).
Розрахунок цільового завдання АТ «Херсонобленерго» щодо досягнення показників якості послуг (SAIDI) з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду у разі застосування стимулюючого регулювання
	РІК
	Показники якості, хв.

	
	SAIDI для міської території
	SAIDI для сільської території

	2017 рік (факт)
	621.1
	900.8

	2018 рік (факт)
	685.0
	1 011.0

	2019 рік (факт)
	660.0
	1 194.0

	Базовий індекс*
	655.4
	1 035.3

	2020 рік
	592
	943

	2021 рік (Прогнозований індекс)
	529
	851

	2022 рік (Прогнозований індекс)
	466
	760

	2023 рік (Прогнозований індекс)
	403
	668

	2024 рік (Прогнозований індекс)
	340
	576

	2025 рік (Прогнозований індекс)
	276
	484

	2026 рік (Прогнозований індекс)
	213
	392

	2027 рік (Цільовий індекс)
	150
	300


Перелік ЛЕП-10 кВ які мають найбільший вплив на показники SAIDI
	№ з/п
	Диспетчерська назва ЛЕП
	Підрозділ
	Рік

	
	
	
	2016 (базовий)
	2017
	2018
	2019

	
	
	
	Частка SAIDI по компанії, %

	1
	773
	ХРЕМ
	1.43%
	0.27%
	0.40%
	0.25%

	2
	1907
	Олешківські РЕМ
	1.19%
	1.13%
	0.44%
	0.93%

	3
	556
	ХРЕМ
	1.17%
	1.08%
	1.00%
	0.88%

	4
	2217
	ХРЕМ
	1.02%
	0.00%
	0.93%
	0.03%

	5
	652
	Генічеські РЕМ
	1.00%
	0.25%
	0.47%
	0.72%

	6
	6411
	Генічеські РЕМ
	0.97%
	0.52%
	1.53%
	0.38%

	7
	8305
	Чаплинські РЕМ
	0.97%
	1.72%
	0.72%
	0.56%

	8
	3608
	ХРЕМ
	0.95%
	0.34%
	0.23%
	0.57%

	9
	820
	ХРЕМ
	0.83%
	0.17%
	0.56%
	0.07%

	10
	763
	Чаплинські РЕМ
	0.82%
	0.81%
	0.52%
	0.19%

	11
	3921
	ХРЕМ
	0.79%
	0.11%
	0.37%
	0.18%

	12
	504
	ХРЕМ
	0.78%
	0.27%
	0.64%
	0.54%

	13
	8303
	Чаплинські РЕМ
	0.73%
	1.62%
	0.08%
	0.58%

	14
	83
	Н.Каховські РЕМ
	0.69%
	0.97%
	0.20%
	0.81%

	15
	1063
	Н.Каховські РЕМ
	0.67%
	0.00%
	0.05%
	0.12%

	16
	612
	Н.Троїцькі РЕМ
	0.66%
	0.00%
	0.44%
	0.42%

	17
	1306
	Високопільські РЕМ
	0.66%
	0.19%
	0.06%
	0.72%

	18
	274
	Каховські РЕМ
	0.64%
	0.38%
	0.35%
	0.28%

	19
	2002
	Олешківські РЕМ
	0.62%
	0.71%
	0.52%
	0.70%

	20
	1114
	Н.Каховські РЕМ
	0.60%
	0.50%
	0.16%
	0.18%

	21
	1843
	Скадовські РЕМ
	0.57%
	0.41%
	0.21%
	0.10%

	22
	1942
	Олешківські РЕМ
	0.56%
	0.44%
	0.36%
	0.17%

	23
	3408
	ХРЕМ
	0.55%
	0.36%
	0.34%
	0.31%

	24
	765
	Чаплинські РЕМ
	0.55%
	0.27%
	0.00%
	0.20%

	25
	632
	ХРЕМ
	0.52%
	0.80%
	0.56%
	0.65%

	26
	1981
	Олешківські РЕМ
	0.51%
	0.43%
	0.44%
	0.10%

	27
	714
	Генічеські РЕМ
	0.50%
	0.04%
	0.65%
	0.18%

	28
	2302
	ХРЕМ
	0.50%
	0.24%
	0.09%
	1.02%

	29
	611
	Н.Троїцькі РЕМ
	0.47%
	0.91%
	1.07%
	0.90%

	30
	625
	Н.Каховські РЕМ
	0.46%
	0.72%
	0.35%
	0.11%

	31
	8411
	Чаплинські РЕМ
	0.45%
	0.12%
	0.15%
	0.14%

	32
	606
	Н.Каховські РЕМ
	0.45%
	0.44%
	0.00%
	0.11%

	33
	601
	Н.Каховські РЕМ
	0.45%
	0.76%
	0.13%
	0.18%

	34
	1906
	Олешківські РЕМ
	0.45%
	0.41%
	1.22%
	0.08%

	35
	551
	ХРЕМ
	0.43%
	0.12%
	0.05%
	0.19%

	36
	322
	В.Лепетиські РЕМ
	0.42%
	0.00%
	0.41%
	0.27%

	37
	08 (Силикатная)
	ХРЕМ
	0.41%
	0.07%
	0.00%
	0.04%

	38
	573
	ХРЕМ
	0.40%
	0.11%
	0.57%
	0.35%

	39
	1025
	ХРЕМ
	0.39%
	0.23%
	0.06%
	0.69%

	40
	561
	ХРЕМ
	0.38%
	0.50%
	0.05%
	0.10%

	41
	555
	ХРЕМ
	0.37%
	0.12%
	0.28%
	0.81%

	42
	102
	Каховські РЕМ
	0.26%
	0.15%
	0.33%
	0.17%

	43
	8821
	Чаплинські РЕМ
	0.23%
	0.25%
	0.26%
	0.20%

	44
	1905
	Олешківські РЕМ
	0.21%
	0.61%
	0.26%
	0.35%

	45
	901
	Голопристанські РЕМ
	0.16%
	0.02%
	0.24%
	0.68%

	46
	944
	Голопристанські РЕМ
	0.05%
	0.12%
	0.25%
	0.81%

	47
	875
	Голопристанські РЕМ
	0.05%
	0.81%
	0.52%
	0.73%

	48
	801
	Голопристанські РЕМ
	0.01%
	0.27%
	0.38%
	0.83%

	49
	454
	Іванівські РЕМ
	0.01%
	0.17%
	0.40%
	0.79%


Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії на шинах середньої напруги підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» та графік встановлення 2020-2024 років
	№ п/п
	Назва ПС
	Секція шин СН
	Диспетчерське найменування
	Рік встановлення пристроїв

	
	
	
	
	існуючі
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Рубановка 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Дудчино 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Цюрупинская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Виноградовская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Бериславская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ХНПЗ 150/35/6
	1,3 СШ 6 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	
	2,4 СШ 6 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Нова 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	
	2СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	
	2СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Промышленная 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Коммунальная 150/10/10
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	
	3СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	
	4СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Чулаковская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 


В 2020 році планується закупити 5 переносних пристроїв фіксації/аналізу показників якості (для організації мобільних замірів показників якості) для.

Щодо програми облаштування «інтелектуального» обліку Товариства:
У рамках програми 2020 року основний напрямок для автоматизації обліку – це подальший розвиток системи АСКОЕ побут у м.Херсон, м.Нова Каховка, м. Олешки та м. Каховка. Відповідно до концепції розвитку АСКОЕ-побут заплановані заході в ІП-2020 щодо подальшої розбудови системи в будинках м. Херсон, м.Нова Каховка, м. Олешки та м. Каховка. у загальній кількості : 16155 однофазних лічильників, 600 шт. трифазних та 135 шт. ТС-0,4кВ з класом точності 0,5S.

 Щодо фактичних та прогнозних втрат електроенергії Товариства та заходів направлених на їх зниження:
Фактичні втрати електроенергії за 2019 рік склали 352,000 млн. кВт-год. (13,3%). Прогнозні витрати на 2020 становлять 354,573 млн. кВт-год (13,36%).  Зменшення прогнозованого рівня фактичних втрат пов’язано з впровадженням заходів з їх зниження на 2020 рік в рамках ІП, а саме: винесення 3200 шт однофазних та 240 трифазних лічильників на фасади будівель побутових споживачів з улаштуванням ізольованого вводу для унеможливлення впливу на достовірність обліку; перенесення комерційного обліку на межу балансової належ ності по 10кВ проблемних споживачів у кількості 2 шт; продовження програми автоматизації обліку у побутових споживачів у загальній кількості 15900 однофазних лічильників, 600 шт трифазних та 135 шт. ТС-0,4кВ з классом точності 0,5S. 

Обґрунтування розділу 

І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
Пункт 1.1 “Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон”
ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЕЦ», що знаходиться на ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго», була збудована та введена в експлуатацію у 1954 році. 

Загальна протяжність ПЛ складає 24 км із них:

- відпайка від опори № 168 “А” в сторону ПС “Никольська” ПЛ проходить сумісним підвісом з ПЛ-150 кВ “Ках.ГЕС-Никольська” (№ 1-38 захід-вихід на ПС “Никольська”). Ділянка одноколова протяжність складає 5,61 км. Виконано на ж/б стійках типу СК-26.1-1.0, провід АС-185, даний участок реконструкції не підлягає.

- ділянка від опори № 168 до № 241 (кінцева біля ПС “ХТЕЦ”) одноколова, протяжністю 18,39 км. Виконана на металевих опорах типу “рюмка”, провід АС-185, яка і підлягає реконструкції, після реконструкції дана ділянка буде становити 17,985 км.

Проектом передбачено винос ПЛ з садів, ділянка від опори № 168 “А” до № 178. Даний участок буде проходити по новій трасі.

Траса ПЛ-150 кВ проходить в умовах міської, промислової та жилої забудови, дачної та сільської забудови, в умовах орених земель, перетинає р.Інгулець. У геоморфологічному відношені повітряна лінія 150 кВ проходить в межах Причорноморської впадини, вздовж придельної частини русла Дніпра, на правому березі. Дана ПЛ збудована в одноланцюговому виконанні, встановлено провід АС-185, перехід через р.Інгулець АСУ-300.

ПЛ-150 кВ «Никольська - ХТЕЦ» – транзитна системообразуюча лінія, від якої здійснюється енергопостачання м.Херсона, водогону «Херсон-Миколаїв», а також інших важливих об`єктів, по лінії здійснюється видача потужності з Каховської ГЕС. Враховуючи дані фактори, ПЛ має важливе значення в енергопостачанні всього Південного регіону України. 

При виводі ПЛ в ремонт знижується надійність електропостачання м.Херсон. В процесі довготривалої експлуатації понад 64 роки, а також взявши до уваги, що ПЛ проходить вздовж р.Дніпро, більшість основних конструктивних елементів цієї лінії зазнали понаднормативного зносу, що значно впливає на стан експлуатації. В особливо критичному стані знаходяться проміжні металеві опори типу ПМТ, які у зв`язку з корозійними процесами втрачають механічну стійкість (особливо в місцях кріплення проводу, грозотросу, а також в місцях кріплення металевих опор до фундаментів, що може призвести до руйнації та падінню металевих опор).

Крім того, відстань прольотів між опорами становить понад 320 метрів замість 150-160 метрів, що призводить до понадмірного тяжіння проводів та навантажень на опори, внаслідок яких відбувається їх інтенсивне руйнування.

Згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16 проектом передбачено збільшення перетину проводу з АС-185 на АС-240, для збільшення надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки проектом передбачено заміна м/опор на нові: УМ-150-2+10...4 шт., УМ150-2+15....2 шт., УМ 150-2+5....7 шт., УМ 150-1+10....2 шт., УМ 150-1+15....1 шт., УМ 150-1+5....6 шт., УМ 150-8+15....1 шт., КПМ-150-1....2 шт., ПМ 150-1....46 шт., заміна ізоляції на нову ПС-120Б....884 шт., ПС-210В....227 шт., ПС-70Е....6 213 шт., блискавкозахисного троса і зчіпної арматури в зв’язку з фізичним зносом, обумовленим тривалим терміном експлуатації, про це свідчать дефектні акти металевих опор які знаходяться в незадовільному стані. Згідно ГКД 34.20.661-2003 “ Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж”. 

Враховуючи вище викладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТОВ “Проенерджі” в 2017 році за рахунок ІП розробив проект “Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольська - ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон”.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації реалізація реконструкції об’єкту у повному обсязі підрядним способом можлива за вартість, яка складає 104 985 тис. грн (з ПДВ). Експертний звіт по проекту виданий Державним підприємством “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” м.Київ № 1479/е/19 від 05 липня 2019 року.”
Даний захід можливо виконати у повному обсязі підрядним способом у сумі 63 200.29 тис. грн (без ПДВ).  
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу 
АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки відповідна сторінка та рік БМР- 2.3.1 таблиця 21: Перелік та етапи виконання заходів ПРСР. Реконструкцію ПЛ планується виконати в чотири етапи. Перед початком виконання реконструкції необхідно виконати “Підготовчі роботи” (робочий проект пункт 8.3.1) стосовно вирубування дерев та кущів, які знаходяться у зоні будівництва та “Земляні роботи” (робочий проект пункт 8.3.2) виконання грунтових під’їзних шляхів вздовж траси ПЛ для можливості виконання робіт та обслуговування в подальшому лінії.
Реконструкція планується розпочатись в 2020 році та закінчитись в 2023 році. Товариством заплановано на 2020 рік виконати перший етап реконструкції ділянка опор № 215-236 провести реконструкцію траси лінії 4,775 км., реалізація реконструкції об’єкту у повному обсязі підрядним способом можлива за вартість 24 845.12 тис.грн (без ПДВ) із заміною проводу з АС-185 на АС-240, а також грозотросу тип 9.2-Г-В-ОЖ-Н-1370(140), ізоляторів, та зчіпної арматури. Планується замінити тринадцять штук анкерно-кутових опор типу УМ150-1 та дев’ять штук проміжних одноланцюгових опор типу ПМ 150-1. На даній ділянці реконструкції попадає один перехід з Ж/Д дорогою. Вибір перерізу проводу обумовлений згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16.

Захід має перехідний характер з 2020-2023 роки, виконання робіт наведено нижче відповідно до Плану-графіка.
	Графік виконання робіт ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЄЦ»

	п/п
	Вид робіт
	2017
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	1
	Розроблення проектно-кошторисної документації
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проходження експертної експертизи
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведення тендеру на укладання договору БМР
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Укладання договору БМР
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Закупівля обладнання
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+

	6
	Монтажні роботи
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	+
	+
	+


Розрахунок економефекту:
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як

Т ок.=Кзаг/Е заг, де 

К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачений програмою розвитку;

Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу 

Е заг. = Д 

Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії,

Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), 

де: 

Р мах.- максимальне навантаження;

Т мах. – тривалість максимального навантаження;

Ц вих. – тариф при продажі (товарний);

Ц вх.- покупний тариф
Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2018 р. дорівнювали:

Ц вих.= 1,72 грн/кВт г. ( з ПДВ)

Ц вх.= 1,17 грн/кВт г. ( з ПДВ)

Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 

Д = Д 240 - Д 185 

Д 240 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =640*150*2190*(1,72-1,17)=115 632 000 грн

Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =510*150*2190*(1,72-1,17)= 92 144 250 грн, 

де :

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:

Д = 115 632 000 — 92 144 250 = 23 487 750 грн ( з ПДВ)

Очікуваний обсяг капіталовкладень згідно затвердженого плану розвитку 2020- 2024 роки становить 62 000 тис.грн (без ПДВ) або 74,400 тис.грн (з ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Д= 74,400/23,488=3,17 р. 

Термін окупності становить 3,2 роки. 
Реконструкція ПЛ-10(6) кВ
Пункт 2.1 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1704 від ПС-35/10 “Скадовська” в м. Скадовськ Херсонської області довжиною 1,21 км в проміжку опор № 1-28
ПЛ-10кВ Ф-1704 від ПС-35/10 “Скадовська” живить 1245 побутових абонентів, а також військкомат, Скадовську райдержадміністрацію, Скадовську міську раду, управління поліції, дитячий садок, поліклініку, школу, гімназію, ДЮСШ та дитячу школу мистецтв
 Відповідно до дефектного акту №152 довжина ПЛ складає 3,58 км,                             інв. №005610, рік введення в експлуатацію — 1980, перетин існуючих дротів складає АС 50мм²., існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.

 Траса ПЛ-10кВ Ф-1704 від ПС-35/10 “Скадовська” проходить по центральній частині курортного м. Скадовськ через місця великого скупчення людей та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

      Індекс тривалості відключень SAIDI за 2018 р. Становить 2,3633.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1704 від ПС-35/10 “Скадовська”, м. Скадовськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2318,41 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-реконструкцію ПЛ-10 кВ загальною трасою 1,21 км заміну голого проводу АС-50 на ізольований провід СІП-3-1х70 (в три проводи 3,63 км)

-заміну опор № 1-28 

-вибір перерізу проводу обирався згідно розрахунків у вищевказаній  проектній документації
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1358,675 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-50 на провід  AasxSn-1*70. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює Д = Д 70 - Д 50.

Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн

Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн, де 

Р мах.=І мах.* U, де

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д =  255354 - 202356 = 52 998грн ( з ПДВ)

Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ 10 кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту ( ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. Економія за рік складає: В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Загальна В стих= 41400*1,6 = 66240грн , де 1,6– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2020 році або 55200 грн (без ПДВ) 

При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,95 *33 600 = 31 920  грн. по ПЛ. 

Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість  –5 разів на рік. Таким чином, В лік. = 5*31 920=159 600 грн. або 133 000 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:

	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 10,5-5), шт
	12
	3114
	37,368

	Провід сталеалюмінієвий АС-50, тн
	0,281
	87100
	24,475

	Ізолятори ШФ-20, шт
	72
	94,8
	6,826

	Траверса ТМ-1, шт
	12
	675
	8,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	76,769


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  76,769 тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 383,845 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.= 383,845 :25=15,354тис.грн. на один рік. Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе :В експ. = Врем.+Влік.+Встих=15,354+159,6+66,24=241,194 тис.грн або 200,995 тис.грн (без ПДВ).
           У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії 

В втрат  = 32*1,6*0,95*12 = 584 грн (486,7 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить  В =Вексп + В втрат = 0,584+241,194= 241,778 тис грн.(201,482 грн без ПДВ)
         Сукупний економічний ефект Езаг.= Е заг.=Д+В = 52,998+241,778= 294,776 тис. грн або 245,647 тис.грн (без ПДВ).
       Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить  2318,41 тис. грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
 Т ок.=Кзаг/Е заг= 2318,47 /245,647=9,43 р. 

Пункт 2.2. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС-35/10 “Скадовська” в м. Скадовськ Херсонської області довжиною 2,79 км в проміжку опор № 1-49 та 1-13 відпайка 409к.
ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС 35/10 “Скадовська” живить 2187 побутових абонентів, а також пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНСУ, дитячі садки, школу, ГУ Держгеокадастру, районний будинок культури, лікарню, ветеринарну лікарню та податкову інспекцію.
Відповідно до дефектного акту №15 довжина ПЛ складає 7,57 км, ПЛ довжиною 3,6 км, інв. № 005608 введена у експлуатацію у 1980 році, перетин існуючих дротів складає АС 50мм²., існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.

Траса ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС-35/10 “Скадовська” проходить через центральну частину курортного м. Скадовськ у місцях великого скупчення людей та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверзної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони. В 2017 році на ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС-35/10 “Скадовська” був встановлений секціонуючий пункт, реклоузер на опорі з вакуумним вимикачем, що дало можливість дещо зменшити індекс SAIDI. Для забезпечення безперебійного електропостачання споживачів пропонується в рамках Інвестиційної програми 2020 року  виконати реконструкцію ПЛ-10кВ Ф- 1703 від ПС-35/10 “Скадовська” разом із кольцуючою перемичкою між Ф-1703 від ПС-35/10 “Скадовська” до опори №13 та Ф-1704 від ПС-35/10 “Скадовська”.


     Індекс тривалості відключень SAIDI за 2018 р. становить 16,729 у розрізі структурного підрозділу.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проктуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1703 від ПС-35/10 “Скадовська”, м. Скадовськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2640 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-реконструкцію ПЛ-10 кВ загальною трасою 2,78 км заміну голого проводу АС-50 на ізольований провід СІП-3-1х70 (в три проводи 8,728 км)

-заміну опор № 1-49 та 1-13 відпайка 409к.

-вибір перерізу проводу обирався згідно розрахунків у вищевказаній  проектній документації
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1850,005 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-50 на провід  AАsХSn-1*70. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює Д = Д 70 - Д 50.

Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн

Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн, де 

Р мах.=І мах.* U, де

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д =  255354 - 202356 = 52 998грн (з ПДВ)

Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ 10 кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту ( ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. Економія за рік складає: В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Загальна В стих= 41400*3,3 = 136 620 грн., де 3,3– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2020 році або 113 850 грн. (без ПДВ). 

При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 250 кВА, кількості ТП- 8 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 250 х 8 х 6 = 12 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,95 *12 000 = 11 400  грн. по ПЛ. 

Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість  –5 разів на рік. Таким чином, В лік. = 5*11 400=57 000 грн. або 47 500 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:

	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 10,5-5), шт
	25
	3114
	77,85

	Провід стале алюмінієвий АС-50, тн
	0,579
	87100
	50,43

	Ізолятори ШФ-20, шт
	150
	94,8
	14,22

	Траверса ТМ-1, шт
	25
	675
	16,88

	Всього на матеріали та обладнання:
	159,38


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  159,38 тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 796,9 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=796,9 :25=31,876 тис.грн. на один рік. 
       Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе :В експ. = Врем.+Влік.+Встих=31,876+57+136,62= 225,496 тис.грн або 187,91 тис.грн (без ПДВ).
           У середньому, за результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії 

В втрат  = 32*3,3*0,95*12 = 1203,84 грн (1003,2 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить  В =Вексп + В втрат = 1,20384+225,496= 226,7 тис грн.(188,917 грн без ПДВ)
    Сукупний економічний ефект Езаг.=Езаг.=Д+В=52,998+226,7= 279,698 тис. грн або 233,082тис.грн (без ПДВ).
       Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить  2874,67 тис. грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 2874,67 /233,082=12,3 р. 
Пункт 2.3 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3109 від ПС-35/6 “Очисні Споруди” в с.Комишани м. Херсон, ділянка реконструкції 4,20 км у прогоні опор №1-111
ПЛ-6кВ Ф-3109 отримує живлення від ПС-35/6 "Очисні Споруди" та живить 1350 побутових та 49 юридичних споживачів, у тому числі дитячі садки, ясла-садок, школу, артезіанську свердловину, поштове відділення та ветеринарну лікарню.

Відповідно до дефектного акту №31 будівельна довжина ПЛ складає 15,027 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,20 км) інв. № 015465, введенна в експлуатацію у 1974 році, має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 109 шт.; траверс — 109 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 564 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає 50 мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт з використанням лазів, що впливає на термін ліквідації пошкоджень та велика довжина ПЛ.

Траса ПЛ-6кВ Ф-3109 від ПС-35/6 "Очисні Споруди" проходить за межами с. Комишани, довжина траси в лісовому масиві складає 5 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Індекс тривалості відключень SAIDI за 2019 р. cтановить 3,9598.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3109 від ПС-35/6 “Очисні Споруди” в с.Комишани м.Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2879,12 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3109 від оп. №1 до оп. №50 проводом АС-50, від оп. №50 до №111 проводом СІП-3 1х50;

-встановлення лінійного роз’єднувача на опорі №68 та №77 ПЛЗ-6кВ Ф-3109 від ПС-35/6 ”Очисні Споруди”;

-заміна опор зазначених у технічному завданні.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  2229,21 тис. грн (без ПДВ) та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект: 
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-50 на провід AasxSn-1*70. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 

Д = Д 70 - Д 50.

Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 70=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн

Д 50 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де Рмах.=І мах.* U;

І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)

Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 

Економія за рік складає: 

В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Загальна 
∑В стих= 41400*4,20 = 173880 грн, 

де 4,20– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 144900 грн (без ПДВ) 

При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.

При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,96 *33 600 = 32256 грн. (по ПЛ)

Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ –25 шт. необхідно використати:

	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	32
	шт
	3114
	99648

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,74
	т
	87100
	64192,7

	Ізолятори ШФ-20 Г
	96
	шт
	94,8
	9100,8

	Траверса ТМ-3
	32
	шт
	0,675
	21,6

	Всього на матеріали та обладнання :
	172963,1


1. Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе:

2. (172963,1*0,4) + 172963,1 =242148,34 грн
3. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:

4. 242148,34*5 = 1210741,70 грн

6. Витрати при цьому складуть 1325759,38грн. Витрати на ПЛ, що підлягає заміні, складають:
7. В рем.= 1210741,70/ 25=48429,67 грн. на рік. 
8. Всього сума загального зменшення витрат на експлуатацію по ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
9. В експ. = Врем.+Влік.+Встих
10. В експ.= 48429,67 +32256+173880=254565,67 грн 

1. або 212138,06 грн (без ПДВ).

У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:

Ввтрат = 32*4,2*0,96*12 = 1548,29 грн (1290,24 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить: 

В = Вексп + В втрат;

В = 254565,67+1548,29= 256113,96 грн.(213428,30 грн без ПДВ)

Сукупний економічний ефект складає:

Езаг.=Д+В 

Езаг= 52998+256113,96= 309111,96 грн або 257593,3 грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2021 рік становить 3624,69 тис. грн (без ПДВ).

Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 3624,69 /309,11196=11,73 ~ 12 років
Реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольованим проводом
Пункт 3.1 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796 з перенесенням КТП-796 в центр навантажень в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області

ПЛ-0,4кВ від ТП-796 потужністю 100кВА живить 124 побутових абонентів, а також 2 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом №133 від 02 липня 2019 року та листом  огляду довжина ПЛ — 2,52 км, рік будівництва — 1981, інв. №001516, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 69 шт.; траверси — 75 шт; дефектні та скляні ізолятори — 300 шт (порушення п.2.4.32 правил улаштування електроустановок (ПУЕ)).; провід — 10,08 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Олександрівка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ від  ТП-796 до вимог ГОСТу 3109-97 та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,4277.

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році господарчим способом за рахунок власної проектної групи було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796 з перенесенням КТП-796 в центр навантажень в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області» загальною кошторисною вартістю 1 828,033 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,57 км (ПЛІ-0,4кВ 2,355 км та КЛ-0,4кВ 0,102 км)

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*50 будівельною довжиною 2,355 км.;

- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АПвБбШп 4*70  будівельною довжиною  0,102 км.;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 39 шт. та 4 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 93 шт. однофазних та 1шт. трифазний;

- демонтаж та монтаж існуючого КТП потужністю 100кВА;


   - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796 з перенесенням КТП-796 в центр навантажень в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-796

	
	Л1
	Л2
	
	
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	326
	467
	
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	67
	
	
	

	
	%
	0
	14
	
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	68
	54
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	68
	46
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	8
	
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	10710
	7730
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	10710
	6470 
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	1260 
	
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	138,8
	141
	
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	200
	200
	
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	45А/64,3кВт
	66А/94,3кВт
	
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	114,25

	
	На 1-го споживача
	0,92

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1828,03

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	16

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	117,9

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	20



До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі  1 212,91 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-796 з перенесенням КТП-796 в центр навантажень в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image1.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,4
	30
	42

	Чорний металолом
	0,57
	5,5
	3,1

	Разом
	45,1


2.Зниження ТВЕ


Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,52км=5543кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

5543кВт*год/рік*1,40грн/кВт=7,76тис.грн..

3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат


При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	34
	2084
	70,8

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,56
	106110
	59,4

	Ізолятори ТФ-20, шт
	136
	22,44
	3

	Траверса ТН-12, шт
	34
	287
	9,8

	Провід СИП 2*16, км
	0,95
	16500
	15,7

	Комплект затискачів для вводів, шт
	38
	350
	13,3

	Всього на матеріали та обладнання:
	172


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  240тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1204 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1204 :25=48,16тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 392592кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
302592 * 2% = 7851кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	6052
	0,5
	4

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	4


5.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

180*200 = 36 тис.грн.

6.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-796 аварійно вимикалась 12 рази і сумарна тривалість відключень склала 3228хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –154кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3228/60 хв * 154кВт = 8285 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	8285
	0,75
	6,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	6,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	8285
	1,40
	11,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	11,6


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1828,033
	45,1
	113,72
	16


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	7,76
	48,16
	4
	36
	6,2
	11,6



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 111,62тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 16 років.
Пункт 3.2 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797 в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області
ПЛ-0,4кВ від ТП-797 потужністю 160кВА живить 108 побутових абонентів, а також 1 юридичного абонента.
Згідно з дефектним актом №132 від 02 липня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 4,3 км, рік будівництва — 1964, інв. №001517, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 40 шт.; траверси — 40 шт; дефектні та скляні ізолятори — 120 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 17,2 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Олександрівка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-797 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків та приведення довжини фідерів до 400м.

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-797, що склав 60,45%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,018.


 Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році господарчим способом за рахунок власної проектної групи було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797 в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області” загальною кошторисною вартістю 1 209,964 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 3,16 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*50 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 3,16 км. та 0,103 км. відповідно;

- заміну дерев'яних опор на опори типу СВ 9,5-2  у кількості 5 шт.;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 56 шт. однофазних та 4шт. трифазних;


   - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797 в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-797

	
	Л1
	Л2
	Л3
	
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	390
	386
	480
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	80
	
	

	
	%
	0
	0
	16,6
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	46
	30
	32
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	46
	30
	23
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	9
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	5158
	5360
	8109
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	5158
	5360
	6285
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0 
	1824
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	136,6
	119,5
	120
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	200
	200
	200
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	30А/42,9кВт
	40А/57,2кВт
	27А/38,61кВт
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	131,51

	
	На 1-го споживача
	1,39

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1209,964

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	9,2

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	115,7

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	13,5



До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 822,5 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-797 в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image3.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,2
	30
	36

	Чорний металолом
	0,4
	5,5
	3

	Разом
	39


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,3км=9500кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

9500кВт*год/рік*1,40грн/кВт=13,2тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	35
	2084
	72,9

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1
	106110
	106,1

	Ізолятори ТФ-20, шт
	140
	22,44
	3,1

	Траверса ТН-12, шт
	35
	287
	10

	Провід СИП 2*16, км
	0,8
	16500
	13,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	24
	350
	8,4

	Всього на матеріали та обладнання:
	213,7


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  299тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1496 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1496 :25=60тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 1067736кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

1067736 * 2% = 21354 кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	21354
	0,5
	10,6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

188*200 = 37,6тис.грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-797 аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 3500хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –104кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3500/60 хв * 104кВт =6066 кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	6066
	0,5
	3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	6066
	1,40
	8,5

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	8,5


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1209,964
	39
	132
	9,2


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	13,2
	60
	10,6
	37,6
	3
	8,5



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 132тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе —9,2 років.
Пункт 3.3 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП
ПЛ-0,4кВ від ТП-864 потужністю 250кВА живить 140 побутових абонентів, а також 3 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом №64 від 19 квітня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 3,67 км, рік будівництва — 1987, інв. №015747. Повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 127 шт.; траверси — 139 шт; дефектні та скляні ізолятори — 482 шт (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 14,68 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Приозерне, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-864 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків. 

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-864, що склав 68,38%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 3,3831.

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році господарчим способом за рахунок власної проектної групи було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП” загальною кошторисною вартістю 2774,948 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,77 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*70 та AsXSn 4*35 будівельними довжинами 2,75 км. та 0,303 км. відповідно;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-10 у кількості 128 шт., 18 шт. та 3шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 152 шт. однофазних та 15 шт. трифазних;


- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	КТП-864

	
	Л1
	Л2

	Довжина ПЛ
	Всього
	367
	381

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0


	
	%
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	69
	75

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	69
	75

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	22655
	22551

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	22655
	22551

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	219
	228

	Сумарна проектна потужність кВт
	300
	0

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	77А/110 кВт
	70А/100кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	138

	
	На 1-го споживача
	0,98

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2774,948

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	20

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0



До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 1749,774 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-864 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image5.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,3
	30
	39

	Чорний металолом
	0,5
	5,5
	3

	Разом
	42


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,67км=5940кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

5940кВт*год/рік*1,40грн/кВт=10,1тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	24
	2084
	50

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53

	Ізолятори ТФ-20, шт
	96
	22,44
	2,1

	Траверса ТН-12, шт
	24
	287
	6,9

	Провід СИП 2*16, км
	0,9
	16500
	14,8

	Комплект затискачів для вводів, шт
	27
	350
	9,5

	Всього на матеріали та обладнання:
	136,3


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  191тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 954 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=954 :25=38тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 598980кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

598980 * 2% = 11980 кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	11980
	0,5
	6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

140*200 = 28тис. грн.

6.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-864 аварійно вимикалась 22 рази і сумарна тривалість відключень склала 6708хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –235кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6508/60 хв * 235кВт =26273кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	26273
	0,75
	19,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	19,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	26273
	1,40
	36,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	36,8


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	2774,948
	42
	138,6
	20


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	10,1
	38
	6
	28
	19,7
	36,8



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 124,3 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 20 років.
Пункт 3.4 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП
ПЛ-0,4кВ від ТП-862 потужністю 250кВА живить 271 побутових абонентів, а також 3 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом № 62 від 19 липня 2019 року  та листом огляду довжина ПЛ — 4,487 км, рік будівництва — 1999, інв. №015420, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 127 шт.; траверси — 131 шт; дефектні та скляні ізолятори — 450 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 17,95 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Приозерне, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-862 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків. 

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-862, що склав 72,71%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 10,06.


Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році господарчим способом за рахунок власної проектної групи було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП” загальною кошторисною вартістю 3436,581 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,22 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 4,237 км., 0,151 та 0,22 км. відповідно;

- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв 4*25  будівельною довжиною  0,015 км.;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5  на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-10 у кількості 103 шт., 27 шт. та 6 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 139 шт. однофазних та 18 шт. трифазних;


    - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-862

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4

	Довжина ПЛ
	Всього
	390
	700
	466
	512

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	300
	66
	112

	
	%
	0
	40
	14
	21

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	45
	101
	32
	93

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	45
	82
	28
	79

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	19
	4
	14

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	8799
	29925
	8515
	17173

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	8799
	24295
	7450
	14587

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	5629
	1064
	2585

	Сумарна договірна потужність кВт
	137,6
	373
	95,78
	25,4

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	400
	150
	150

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	46А/65,7кВт
	70А/100кВт
	66А/94,3кВт
	79А/112,8кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	173,5

	
	На 1-го споживача
	0,64

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	3436,5

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	19,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	469

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	26



До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 2184,145 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-862 в c.Приозерне м. Херсон з переключенням частини ПЛ-0,4кВ на нові ТП» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image7.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020 рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,5
	30
	45

	Чорний металолом
	0,9
	5,5
	5

	Разом
	50


2.Зниження ТВЕ


Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,487км=9240кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

9240кВт*год/рік*1,40грн/кВт=15,5тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	38
	2084
	79,2

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,68
	106110
	72

	Ізолятори ТФ-20, шт
	152
	22,44
	3,4

	Траверса ТН-12, шт
	38
	287
	10,9

	Провід СИП 2*16, км
	1,68
	16500
	27,7

	Комплект затискачів для вводів, шт
	42
	350
	14,7

	Всього на матеріали та обладнання:
	207,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  291тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1455 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1455 :25=58,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 773436кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

773436 * 2% = 15469 кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	15469
	0,5
	7,7

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	7,7


5.Зменшення штрафних санкцій




Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

271*200 = 54,2тис. грн.

6.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-862 аварійно вимикалась 9 раз і сумарна тривалість відключень склала 3977хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –265кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3977/60 хв * 265кВт =17565кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	17565
	0,75
	13,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	13,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	17565
	1,40
	24,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	24,6


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	3436,581
	50
	173,4
	19,8


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	15,5
	58,2
	7,7
	54,2
	13,2
	24,6



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 164,8 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 19,8 років.
Пункт 3.5 Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 з переключенням на нове КТП-1124 у смт. Камишани, м. Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-721 потужністю 400кВА живить 233 побутових абонентів, а також 17 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом № 21 від 19 квітня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 6,421 км, рік будівництва — 1964, інв. №015636, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 132 шт.; траверси — 131 шт; дефектні та скляні ізолятори — 318 шт.(порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 25,68 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини смт.Комишани, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-721 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2017 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП-1124 та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-721, що склав 73%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 10,0852.

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2017 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-721 з переключенням на нове КТП-1124 у смт. Камишани, м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 4984,728 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,9 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-721  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,942 км., 1,512 км., 0,859км., 0,635 км. та 0,229 км. відповідно;

- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв 4*95 (вихід кабелю з нового КТП-1124 на перші опори ПЛ-0,4кВ) на  будівельною довжиною  0,118 км.;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 120-10 у кількості 179 шт., 22 шт. та 1 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 207 шт. однофазних та 17 шт. трифазних;

- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 8 шт.;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 з переключенням на нове КТП-1124 у смт. Камишани

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-1124

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4

	Довжина ПЛ
	Всього
	608
	604
	396
	653

	
	Довжиною більше 400 м
	208
	204
	0
	253

	
	%
	34
	33
	0
	38

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	32
	26
	17
	35

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	27
	23
	17
	30

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	5
	3
	0
	5

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	33782
	26728
	7593
	22106

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	28503
	23644
	0
	18948

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	5278
	3084
	0
	3158

	Сумарна договірна потужність кВт
	96
	72
	44
	98

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	100
	100
	150

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	29А/41,47кВт
	31А/44,3кВт
	21А/30кВт
	37А/53кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	283,1

	
	На 1-го споживача
	2,57

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4984,728

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	17,6

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	284

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	22


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 3219,056 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 з переключенням на нове КТП-1124 у смт. Камишани.» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image9.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,78км=10516кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

10516кВт*год/рік*1,40грн/кВт=14,7тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	45
	2084
	93,8

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,78
	106110
	83

	Ізолятори ТФ-20, шт
	172
	22,44
	3,9

	Траверса ТН-12, шт
	43
	287
	12,3

	Провід СИП 2*16, км
	1,98
	16500
	32,7

	Комплект затискачів для вводів, шт
	48
	350
	16,8

	Всього на матеріали та обладнання:
	242,5


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  339,5тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1697,5 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1697,5 :25=67,9тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 1075704кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

1075704 * 2% = 21514кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	21514
	0,5
	10,8

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,8


5.Зменшення штрафних санкцій




Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

240*200 = 48тис. грн.

6.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-721 аварійно вимикалась 30 раз і сумарна тривалість відключень склала 8083хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –488кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8083/60 хв * 488кВт =65741кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	65741
	0,75
	49,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	49,3


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	65741
	1,40
	92,0

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	92,0


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	4984,728
	79
	282,7
	17,6


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	14,7
	67,9
	10,8
	48
	49,3
	92,0



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 240,7тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 17,6 років.
Пункт 3.6 Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 722 з переключенням на нове КТП-1125 у  смт. Камишани.
ПЛ-0,4кВ від ТП-722 потужністю 630кВА живить 427 побутових абонентів, а також 7 юридичних абонента, три дит.садка.
Згідно з д

 HYPERLINK "../../../../AppData/Local/Temp/DA722.pdf"
ефектним актом № 722 від 19 квітня 2019 року  та листом огляду довжина ПЛ — 6,426 км, рік будівництва — 1964, інв. №015637, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 282 шт.; траверси — 318 шт; дефектні та скляні ізолятори — 944 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 25,7 км(порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-722, що склав 82,7%. 

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини смт.Комишани, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-722 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2017 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП-1125 та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 2,64.

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2017 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 з переключенням на нове КТП-1125 у с.Камишани” загальною кошторисною вартістю 4146,229 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,83 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-722  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 1,215 км., 0,575 км., 2,269км., 0,287 км. та 0,229 км. відповідно;

- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв 4*95 та АВБбШв 4*120 (вихід кабелю з нового КТП-1125 на перші опори ПЛ-0,4кВ) на будівельною довжиною  0,047 км. та 0,051 км.;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-14 та СК 120-15 у кількості 206 шт., 17 шт., 2 шт. та 1 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 161 шт. однофазних та 14 шт. трифазних;

- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 2 шт.;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 722 з переключенням на нове КТП-1125 у  смт. Камишани.

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	КТП-1125

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5

	Довжина ПЛ
	Всього
	492
	480
	690
	416
	407

	
	Довжиною більше 400 м
	92
	80
	290
	16
	7

	
	%
	18
	16
	35
	3,8
	1,7

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	23
	18
	26
	23
	21

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	21
	16
	22
	21
	20

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	2
	2
	4
	2
	1

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	14084
	17826
	22129
	14472
	18967

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	12900
	16524
	19415
	13393
	17616

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	1184
	1302
	2714
	1079
	1351

	Сумарна договірна потужність кВт
	67
	54
	82
	59
	67

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	890
	100
	80
	80

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	28А/40кВт
	17А/24кВт
	48А/68кВт
	39А/55кВт
	42А/60кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	220,5

	
	На 1-го споживача
	1,98

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4146,229

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	18,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	273

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	24


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 2904,06 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 з переключенням на нове КТП-1125 у с.Камишани» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image11.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020 рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,831км=10628кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

10628кВт*год/рік*1,40грн/кВт=14,9тис.грн.

3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат


При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	44
	2084
	91,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,8
	106110
	84,9

	Ізолятори ТФ-20, шт
	176
	22,44
	3,9

	Траверса ТН-12, шт
	44
	287
	12,6

	Провід СИП 2*16, км
	2
	16500
	33

	Комплект затискачів для вводів, шт
	48
	350
	16,8

	Всього на матеріали та обладнання:
	242,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  340тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1700 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1700 :25=68тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 1645260кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

1645260 * 2% = 32905кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	32905
	0,5
	16,4

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	16,4


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

427*200 = 85,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-722 аварійно вимикалась 7 раз і сумарна тривалість відключень склала 1740хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –563кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1740/60 хв * 563кВт =16327кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	16327
	0,75
	12,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	16327
	1,40
	22,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	22,8


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	4146,229
	79
	219,7
	18,8


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	14,9
	68
	16,4
	85,4
	12,2
	22,8



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 206,8 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 18,8 років.
Пункт 3.7 Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 у смт. Камишани
ПЛ-0,4кВ від ТП-721 потужністю 400кВА живить 233 побутових абонентів, а також 17 юридичних абонента
Згідно з дефектним актом № 21 від 19 квітня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 6,421 км, рік будівництва — 1964, інв. №015636, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 132 шт.; траверси — 131 шт; дефектні та скляні ізолятори — 318 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 25,68 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-721, що склав 73%. 

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини смт.Комишани, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-721 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП-1124 та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 2,3.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-721 у смт. Комишани, м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 1421,276 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 1,394 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-721 із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,717 км., 0,287 км., 0,154км. та 0,236 км. відповідно;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 79 шт. та 8 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 56 шт. однофазних та 5 шт. трифазних;

- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 1 шт.;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 у смт. Камишани

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	КТП-721

	
	Л1
	Л2

	Довжина ПЛ
	Всього
	268
	472

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	72

	
	%
	0
	15,25

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	42
	105

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	42
	11

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	4

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	17246
	33262

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	17246
	31994

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	1267,1

	Сумарна договірна потужність кВт
	227
	380

	Сумарна проектна потужність кВт
	300
	400

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	43А/61,49 кВт
	50А/71,6кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	90,5

	
	На 1-го споживача
	0,61

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1421,27

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	15,7

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	38,6

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	17


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 848,19 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 721 у смт. Комишани» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image13.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ


Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,638км=3604кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:

3604кВт*год/рік*1,40грн/кВт=5тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	15
	2084
	31,3

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,3
	106110
	31,8

	Ізолятори ТФ-20, шт
	60
	22,44
	1,3

	Траверса ТН-12, шт
	15
	287
	4,3

	Провід СИП 2*16, км
	0,5
	16500
	8,25

	Комплект затискачів для вводів, шт
	16
	350
	5,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	82,5


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  115,6тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 578 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=578 :25=23,1тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 537852кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

537852 * 2% = 10757кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	10757
	0,5
	5,4

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	5,4


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

102*200 = 20,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-721 аварійно вимикалась 30 раз і сумарна тривалість відключень склала 8083хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –125кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8083/60 хв * 125кВт =16840кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	16840
	0,75
	12,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,6


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	16840
	1,40
	23,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	23,6


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1421,276
	79
	90,1
	15,7


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	5
	23,1
	5,4
	20,4
	12,6
	23,6



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 85,9тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 15,7 років.
Пункт 3.8 Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 722 у смт. Камишани

ПЛ-0,4кВ від ТП-722 потужністю 630кВА живить 427 побутових абонентів, а також 7 юридичних абонента, три дит.садка.
Згідно з  д

 HYPERLINK "../../../../AppData/Local/Temp/DA722.pdf"
ефектним актом № 722 від 19 квітня 2019 року  та листом огляду довжина ПЛ — 6,426 км, рік будівництва — 1964, інв. №015637, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 282 шт.; траверси — 318 шт; дефектні та скляні ізолятори — 944 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 25,7 км(порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-722, що склав 82,7%. 

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини смт.Комишани, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-722 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2017 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП-1125 та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 2,64.

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2017 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 у смт. Комишани, м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 5250,928 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 5,08 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-722 із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 3,135 км., 0,669 км., 0,155км. та 0,297 км. відповідно;

- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-14 у кількості 152 шт., 31 шт. та 12 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16, AsXSn 4*16 та AsXSn 4*25  до будинків у кількості 186 шт. однофазних та 9 шт. трифазних;

- перетини з інженерними спорудами відсутні;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП 722 у смт. Камишани

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	КТП-722

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5
	Л6

	Довжина ПЛ
	Всього
	486
	52
	392
	790
	740
	872

	
	Довжиною більше 400 м
	86
	0
	0
	390
	340
	472

	
	%
	17
	0
	0
	45
	40
	50

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	112
	5
	25
	179
	64
	90

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	105
	5
	25
	145
	51
	72

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	7
	0
	0
	34
	13
	18

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	26868
	1721
	13711
	47821
	20233
	25101

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	25188
	1721
	13711
	38737
	16123
	20080

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	1679
	0
	0
	9083
	4109
	5020

	Сумарна договірна потужність кВт
	350
	11
	78
	559
	240
	285

	Сумарна проектна потужність кВт
	350
	50
	100
	600
	250
	300

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	76А/108 кВт
	5А/7кВт
	32А/45кВт
	120А/171 кВт
	79А/112 кВт
	81А/115 кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	294,9

	
	На 1-го споживача
	0,62

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	5250,928

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	17,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	446

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	25


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 3657,62 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4 кВ від КТП-722 у смт. Комишани, м. Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image15.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020 рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,695км=10329кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
10329кВт*год/рік*1,40грн/кВт=14,5тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	56
	2084
	116,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1
	106110
	106,1

	Ізолятори ТФ-20, шт
	176
	22,44
	3,9

	Траверса ТН-12, шт
	44
	287
	12,6

	Провід СИП 2*16, км
	2,5
	16500
	41,3

	Комплект затискачів для вводів, шт
	48
	350
	16,8

	Всього на матеріали та обладнання:
	297,4



Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  416,36тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 2081,8 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=2081,8 :25=83,3тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
[image: image16.png]15pokie = 2




Враховуючи величину річного споживання - 1945260кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

1945260 * 2% = 38905,2кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	38905,2
	0,5
	19,5

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,5


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

427*200 = 85,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-722 аварійно вимикалась 7 раз і сумарна тривалість відключень склала 3440хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –583кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3440/60 хв * 583кВт =33425кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	33425
	0,75
	25,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	25,1


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	33425
	1,40
	46,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	46,8


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	5250,928
	79
	294,1
	17,8


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	14,5
	83,3
	19,5
	85,4
	25,1
	46,8



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 247,8тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 17,8 років.
Пункт 3.9.  Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Л-8 від ТП-27 на ЩТП-1155 в м.Херсон

ПЛ-0,4кВ від ТП-27 потужністю 400кВА живить 332 побутових абонентів, а також 13 юридичних абонента, аптека, магазини.
Згідно з дефектним актом від 20 серпня 2019 року  та листом огляду довжина ПЛ — 6,16 км, рік будівництва — 1966, інв. №015493, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 72 шт.; траверси — 64 шт; дефектні та скляні ізолятори — 216 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 12,68 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-27, що склав 55,2%. 

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-27 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 2,55.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ загальною кошторисною вартістю 4926,37 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,47 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,42 км., 1,262 км., 0,143 км., та 0,145 км. відповідно;

- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв 4*95 (вихід кабелю з ТП-27 на перші опори ПЛ-0,4кВ) на будівельною довжиною  0,133 км.;

- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 та  у кількості 36 шт. та 6 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 138 шт. однофазних та 52 шт. трифазних;

- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 11 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Л-8 від ТП-27 на ЩТП-1155 в м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-27

	
	Л9
	Л10
	Л12
	Л8

	Довжина ПЛ
	Всього
	390
	383
	344
	290

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	0
	0

	
	%
	0
	0
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	100
	80
	102
	63

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	100
	80
	102
	63

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	40610
	30899
	30369
	13160

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	40610
	30899
	30369
	13160

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	603
	321
	422
	222

	Сумарна проектна потужність кВт
	700
	400
	500
	300

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	120А/171,6кВт
	108А/154,4кВт
	112А/160кВт
	68А/97кВт


	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	207,8

	
	На 1-го споживача
	0,62

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4926,37

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	23,7

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі 3186,66 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Л-8 від ТП-27 на ЩТП-1155 в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image17.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,17км=6974кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
6974кВт*год/рік*1,40грн/кВт=9,8тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	29
	2084
	60,4

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53

	Ізолятори ТФ-20, шт
	116
	22,44
	2,6

	Траверса ТН-12, шт
	29
	287
	8,3

	Провід СИП 2*16, км
	1,28
	16500
	21,1

	Комплект затискачів для вводів, шт
	32
	350
	11,2

	Всього на матеріали та обладнання:
	156,6


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 219тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1096 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1096 :25=43,8тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання – 1266096 кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

1266096 * 2% = 25322кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25322
	0,5
	12,7

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,7


5.Зменшення штрафних санкцій




Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

322*200 = 64,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-27 аварійно вимикалась 18 раз і сумарна тривалість відключень склала 6178хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –484кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6178/60 хв * 484кВт =49835кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	49835
	0,75
	40,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	40,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	49835
	1,40
	69,7

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	69,7


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	5721,837
	79
	240,6
	23,7


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	9,8
	43,8
	12,7
	64,4
	40,2
	69,7



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 201,8тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 23,7 років.
Пункт 3.10. Реконструкція ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський в м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський потужністю 400кВА живить 244 побутових абонентів, а також 5 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом  від 27 серпня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 1,99 км, рік будівництва — 1987, інв. №015646, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 35 шт.; траверси — 36 шт; дефектні та скляні ізолятори — 212 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 7,96 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).

Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  РП-Чорноморський, що склав 57,7%. 

З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ РП-Чорноморський до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 4,8. 

Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ 0,4кВ від РП-Чорноморський в м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 4926,884 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 3,85 км.

- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-27  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 1,022 км., 0,814 км., 0,169 км., 0,159 та 0,616 км. відповідно;

- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-5, СК 105-8 та СК 105-14   у кількості 67 шт., 53 шт., 3 шт., 12 шт. та 16 шт. відповідно;

- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 257 шт. однофазних та 24 шт. трифазних;

- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 26 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський в м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	РП-Чорноморський

	
	Л1
	Л3
	Л6

	Довжина ПЛ
	Всього
	390
	324
	361

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	0

	
	%
	0
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	114
	69
	65

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	114
	69
	65

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	31318
	16776
	16575

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	31318
	16776
	16575

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	420
	241
	265

	Сумарна проектна потужність кВт
	500
	300
	300

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	120А/171кВт
	96А/137кВт
	83А/118кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	211

	
	На 1-го споживача
	0,86

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4926,88

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	23,3

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способрм у сумі  3098,816 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.

3.Зниження експлуатаційних витрат.

4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image19.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	2,5
	30
	75

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	79


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,99км=4378кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.

Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4378кВт*год/рік*1,40грн/кВт=6,1тис. Грн

3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат


При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:


Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:


Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	18
	2084
	37,5

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,3
	106110
	31,8

	Ізолятори ТФ-20, шт
	72
	22,44
	1,6

	Траверса ТН-12, шт
	18
	287
	5,2

	Провід СИП 2*16, км
	0,8
	16500
	13,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	20
	350
	7

	Всього на матеріали та обладнання:
	96,3


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 135тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 674,1 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=674,1 :25=27тис.грн. на один рік. 

4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 706764кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:

706764 * 2% = 14135кВт*год/рік

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	14135
	0,5
	7,1

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	7,1


5.Зменшення штрафних санкцій




Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

244*200 = 48,8тис. грн.

6.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-Чорноморський аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 6597хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –407кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6597/60 хв * 407кВт =44749кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	44749
	0,75
	59,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	59,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	44749
	1,40
	62,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	62,6


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	4926,884
	79
	211,3
	23,3


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	6,1
	27
	7,1
	48,8
	59,7
	62,6



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 101,8тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 23,3років.
4. БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ  КЛ 6-10кВ  
Пункт 4.1. Будівництво КЛ 10 кВ, КТП-10/0,4 кВ, ПЛ-0,4 кВ для електропостачання 1-ї черги мікрорайону Таврійський 2-Б, розташованого в межах вулиць Тарле-Ворошилова-пров.Чумацький-вулиця Юрженко у м.Херсоні.

В рамках інвестиційної програми 2020року на підставі розробленого робочого проекту зовнішнього електропостачання та згідно із генеральним  планом м.Херсон, Товариство планує реалізувати І чергу комплексної електрифікації мікрорайону Таврійський 2Б в межах вул. Тарле- 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії — Нестерова — Ворошилова, у м.Херсон. 


В рамках електрифікації мікрорайону Таврійський 2Б планується виконати комплекс заходів щодо будівництва об'єктів електроенергетики разом із реконструкцією існуючих трансформаторних підстанцій,  а саме:


1. Встановлення в існуючому РП-10кВ РП-32 додаткової комірки КСО-285 з вакуумним вимикачем (на ІІ с.ш.) та заживлення  від неї 2-х нових КТПГС прохідного типу кабельною лінією (КЛ-1) напругою 10кВ, кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 850м. Окрім того, у робочому проекті передбачено будівництво кабельної лінії (КЛ-1.1) напругою 10кВ між вищезазначеними КТПГС кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 230м. Переріз кабелю вибраний за термічною стійкістю до струмів короткого замикання (КЗ) та перевірений на допустиму величину падіння напруги та на допустиму величину нагрівання. 

     2. Встановлення в існуючому РП-10кВ ТП-492 додаткової комірки КСО-366 з вакуумним вимикачем (на І с.ш.)  та заживлення від неї  2-х нових  КТПГС прохідного типу кабельною лінією (КЛ-2) напругою 10кВ кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 600м. Окрім того, у робочому проекті передбачено будівництво кабельної лінії (КЛ-2.1) напругою 10кВ між вищезазначеними КТПГС кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 405м. Разом із тим, проектом враховано прокладання аварійної кабельної лінії (кольцуючої аварійної перемички) (КЛ-2.1) напругою 10кВ між двома КТПГС, які знаходяться в кінці вищевказаних кабельних ліній, ліній  кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 395м. Переріз кабелю вибраний за термічною стійкістю до струмів короткого замикання (КЗ) та перевірений на допустиму величину падіння напруги та на допустиму величину нагрівання. 


3. Встановлення на відведеній земельній ділянці з використанням стійок типу УСО-5А чотирьох трансформаторних підстанцій КТПГС прохідного типу у комплекті із  силовими трансформаторами  типу  ТМ потужністю 250кВА. У кожній із КТПГС передбачено загальний облік електроенергії лічильником марки НІК 2301 АК1.


4. Виконання будівництва ПЛІ-0,4кВ разом із вводами до будівель самоутримним ізольованим проводом типу АsXSn, загальною довжиною 7,85км. на залізобетонних стійках типу СВ для заживлення будинків індивідуальної забудови вже існуючих абонентів, що розташовані в мікрорайоні Таврійський 2Б.  У проекті передбачено монтаж ліній освітлення.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування І етапу даного заходу у сумі 1349,296 тис. грн (без ПДВ) та виконати його у повному обсязі підрядним способом: з наступним обсягом робіт: 
Встановлення в існуючому РП-10кВ РП-32 додаткової комірки КСО-285 з вакуумним вимикачем (на ІІ с.ш.) та заживлення  від неї нової КТП 250 кВА прохідного типу кабельною лінією напругою 10кВ, кабелем марки АСБ2л 3*120 довжиною 834м, та будівництво ПЛ-0,4 кВ довжиною 0,618 км. 
Загальна довжина кабельних мереж 6-10 кВ становить 614,735км, з яких  260,24 км потребують реконструкції  та заміни. Основна частина мереж знаходиться в експлуатації від 30 до 50 років, кабельні лінії мають кількість з’єднувальних муфт значно більше допустимого (більше одинадцяти  на 1 км). Навантаження на більшості з вказаних КЛ в зимовий період сягають гранично допустимого рівня, при цьому їх технічний стан при збільшенні тривалості експлуатації істотно погіршується. Для забезпечення сталого електропостачання  споживачів  в 2020 році першочергово необхідно здійснити реконструкцію наступних КЛ-6(10)кВ:
Херсонські РЕМ:

Пункт 4.2. Будівництво КЛ  6кВ від РП Чорноморський до ТП-285 в м.Херсоні довжиною 0,44 км.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП-285 в м.Херсоні, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС 35/6 кВ” Комсомольська”, які живлять центральну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам.Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Будівництво КЛ 6 кВ від РП Черноморский до ТП-285 у м.Херсоні” довжиною 0,44 км на суму 1055,788 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.3.2.2.

 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання   КЛ-6 кВ від РП Чорноморський до ТП-285 в м.Херсоні довжиною 0,44 км  км  перерізом 185 мм;
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  699,48  тис.грн. тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
    
   Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ  6кВ від РП Чорноморський до ТП-285 дорівнює: 

Д = Д 185 - Д0

Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн

Д  0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,

де:

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 250*5 = 1250 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.

Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або

31982 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 

2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції:   

В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  

802513 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 1055788  грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=   1055788  / 802513 = 1,31 р. 
Пункт 4.3. Реконструкція дволанцюгової КЛ 6кВ від ПС Консервная  до ТП 504  у м.Херсоні довжиною 0,5 км.
Дволанцюгова КЛ 6кВ від ПС Консервная  до ТП 504  у м.Херсоні живить споживачів спального району міста.Загальна кількість споживачів — 2332, з них побутових -2180. 
        Згідно з дефектним актом №1 від 09.01.2019р. дволанцюгова КЛ 6кВ від ПС Консервная  до ТП 504  у м.Херсоні інв.№015949 прокладена кабелем типу  ААШВ 3*120 довжиною 2*0,25 км у 1993р., на ній встановлено 13 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.7.3.кабельна лінія підлягає повній заміні.
 КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. Одна лінія пошкоджена та ремонту і відновленню не підлягає. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями,приватними будівлями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та  довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменьшиться на 0,001км.Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
       Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ “Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ПС Консервная до ТП-504 у м.Херсоні” довжиною 2*0,254 км на суму 1235,769 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

  Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання двох КЛ-6 кВ від ПС Консервная до ТП-504 в м.Херсоні  кабелем перерізом 185 мм загальною довжиною 2*0,25 км; 
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  828,31 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект.

      Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми АТ «Херсонобленерго» на 2020 рік виконано на підставі галузевого нормативного документу ГКД 340.000.002-97 «Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. Методика. Энергосистемы и электрические сети», який було розроблено проектним інститутом «Укренергомережпроект» та затверджено 20.01.1997 р.
Також при розрахунку економічного ефекту було враховано власний досвід Компанії від впровадження аналогічних заходів за попередні роки.

Основним обґрунтуванням включення заходів до інвестиційної програми на 2020 р. є необхідність забезпечення надійного та якісного енергопостачання споживачів м.Херсона та  Херсонської області.   До Інвестиційної програми на 2020 рік було включено обсяги робіт з реконструкції та будівництва  мереж 0,4-10 кВ,  які потребують повної заміни  або реконструкції виключно за своїм технічним станом, що підтверджується відповідними актами технічного стану.  

В узагальненому вигляді, критерієм економічної ефективності є позитивне значення ефекту
                         Є=Р-З, де                           (1.1)

Є – економічний ефект (прибуток); Р- результати ( доход); З – щорічні та одноразові витрати. 

На підставі  поняття економічного ефекту (1.1.) визначається система показників та критеріїв економічної ефективності. До найбільш суттєвих критеріїв відноситься термін окупності. 

Для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як
                           Т ок.=Кзаг/Е заг, де                 (1.2.)

К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачний інвестиційною програмою;

Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу    
                                 Е заг. = Д+В                          (1.3.)

Д-доход, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії,

В-зменшення загальних витрат на експлуатацію, вартість втрат електроенергії та ін.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг переданої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), де         (1.3.) 

Р мах.- максимальне навантаження;

Т мах. – тривалість максимального навантаження;

Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);

Ц вх.-      покупной тариф

Для АТ «Херсонобленерго» середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц вих.= 1,39  грн/кВт г. ( з ПДВ)

Ц вх.= 0,95 грн/кВт г. ( з ПДВ)

Зменшення загальних витрат визначається по формулі 

В =Вексп + В втрат, де                         (1.4.)

В есп. – зменшення витрат на експлуатацію; 

В втрат – зменшення вартості втрат електроенергії

До Інвестиційної програми на 2020 рік було включено  обсяги робіт з реконструкції  КЛ  6кВ,  які потребують  реконструкці за своїм технічним станом, налічують граничну кількість ремонтних муфт та випрацювали срок експлуатації (КЛ були прокладені у 1961-85 рр.). Виконання цієї роботи,  крім суттєвого покращення технічного стану кабельних ліній, дозволить також виконати необхідне  створення резервування і підвищення надійності електропостачання споживачів у «вузьких» місцях розподільних мереж, що надає можливість знизити ТВЕ, недовідпуск електроенергії, а отже, уникнути можливих штрафних санкцій по невиконанню договірних зобов'язань на електропостачання.
       Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності дволанцюгової КЛ 6кВ від ПС Консервная  до ТП 504  у м.Херсоні  дорівнює: 

Д = Д 185 - Д120

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де: 

Р мах.=І мах.* U, де;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ).

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:

 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  

295461 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 1235769 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=  1235769 / 295461   = 4,18 р.              
Пункт 4.4. Реконструкція дволанцюгової КЛ 6кВ від  ТП 542 до ТП 578 у м.Херсоні довжиною 0,35 км.
Дволанцюгова КЛ 6кВ від  ТП 542 до ТП 578 у м.Херсоні живить споживачів центральної частини міста, в основному приватні будинки. Загальна кількість споживачів — 442, з них побутових -382. 
        Згідно з дефектним актом №2 від 09.01.2019р дволанцюгова КЛ 6кВ від  ТП 542 до ТП 578 у м.Херсоні інв.№016888 прокладена кабелем типу ААШВ 3*120 довжиною 2*0,175 км в 1985 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті дії висококорозійних грунтів. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ пошкоджена. Ремонту не підлягає. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  2.7.3.кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменшиться на 0,005км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено
     Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “ Реконструкція дволанцюгової КЛ 6 кВ від ТП-542 до ТП-578 у м.Херсоні” довжиною 0,319 км на суму 733,662 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання   двох КЛ-6 кВ від ТП-542 до ТП-578 в м.Херсоні   кабелем  перерізом 150 мм загальною довжиною 2*0,175 км; 
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 506,4 тис.грн.. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
       Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності дволанцюгової КЛ 6кВ від  ТП 542 до ТП 578 у м.Херсоні  дорівнює: 

Д = Д 150 - Д120

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ).

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ).

  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  

295461 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 733662 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг= 733662  / 295461   = 2,48 р.                
Пункт 4.5. Реконструкція КЛ 10кВ  від ТП 662 до ТП 692 у  м.Херсоні довжиною 0,36 км.
КЛ 10кВ  від ТП 662 до ТП 692 у  м.Херсоні живить споживачів  міста, багатоповерхові будинки. Загальна кількість споживачів — 2332, з них побутових -2180. 
        Згідно з дефектним актом №3 від 09.01.2019р КЛ 10кВ  від ТП 662 до ТП 692 у  м.Херсоні інв.№016701 прокладена кабелем типу ААБ 3*150 довжиною 0,364 км в 1983 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 16 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. 
 На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ пошкоджена. Ремонту не підлягає. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладенаміж будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
      Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція  КЛ 10 кВ від ТП-662 до ТП-692
 у м.Херсоні” довжиною 0,36 км на суму 1069,556 тис.грн.Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

       Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання   КЛ  10кВ від ТП-662 до ТП-692 в м.Херсоні   кабелем перерізом 150 мм загальною довжиною 0,364 км;
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  735,424 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
         Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ  10кВ від ТП-662 до ТП-692 в м.Херсоні  дорівнює: 

Д = Д 150 - Д150

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1734480 грн =0 грн

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =0+ 123289 = 123289 грн., або  

102741 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 1069556 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=   1069556/ 102741   =10,66р. 
Пункт 4.6. Реконструкція КЛ 10кВ від  ПС Северная  до ТП-663  у м.Херсоні  довжиною 1,03 км.
КЛ 10кВ від  ПС Северная  до ТП-663  у м.Херсоні  живить споживачів центральної частини міста,багатоповерхові будинки.Загальна кількість споживачів — 912, з них побутових -827. 
Згідно з дефектним актом №4 від 09.01.2019р. КЛ 10кВ від  ПС Северная  до ТП-663  у м.Херсоні інв.№016845 прокладена кабелем типу  ААБ 3*120 довжиною 1,03 км у 1962р., на ній встановлено 28 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. КЛ відпрацювала срок експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані.  При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, приватними будівлями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменьшиться на 0,002 км.Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів центральної частини міста.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція  КЛ 10 кВ від ПС Северная до ТП-663
 у м.Херсоні”  довжиною 1,028 км на суму 3343,930 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  КЛ 10кВ від  ПС Северная  до ТП-663  у м.Херсоні   кабелем перерізом 240 мм загальною довжиною 1,028 км; 

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 2210,01 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 10кВ від  ПС Северная  до ТП-663  у м.Херсоні   дорівнює: 

Д = Д 240 - Д120

Д 240= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 340*6*2190*(1,39-0,95)= 1965744 грн,

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 225*6*2190*(1,39-0,95)= 1300860 грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1965744-1300860 грн =664884 грн

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =664884+ 123289 = 788173грн., або  

656810 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 202 рік становить 3343930 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=  3343930/ 788173   = 4,24 р.                   
Пункт 4.7. Реконструкція дволанцюгової  КЛ 10кВ від  ПС Северная до ТП-691 у м.Херсоні довжиною 1,35 км.
Дволанцюгова  КЛ 10кВ від  ПС Северная до ТП-691 у м.Херсоні живить споживачів приватного сектору та багатоповерхові будинки.Загальна кількість споживачів — 2623, з них побутових -2526. 
Згідно з дефектним актом №5 від 09.01.2019р дволанцюгова  КЛ 10кВ від  ПС Северная до ТП-691 у м.Херсоні інв.№016700 прокладена кабелем типу  ААШВ 3*150 довжиною 2*0,68 км у 1980р., на ній встановлено 23 з’єднувальні муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. КЛ відпрацювала срок експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями,приватними будівлями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить уздовж кварталу приватних будівель,оминає їх по трасі і в подальшому повертається назад, згідно з проектом вибрана частина іншої траси, при цьому загальна довжина  зменьшиться на 0,01км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році  розроблено проект “Реконструкція дволанцюгової КЛ 10 кВ від ПС Северная до ТП-691
 у м.Херсоні” довжиною 2*0,68 км на суму 3111,359  тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

  Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання дволанцюгової  КЛ 10кВ від  ПС Северная до ТП-691 у м.Херсоні кабелем  перерізом 240 мм загальною довжиною 2*0,68км; 

‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 2008,435 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
        Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності двох КЛ 10кВ від ПС Северная та ТП-691 в м.Херсоні  дорівнює: 

Д = Д 240 - Д150

Д 240= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 340*6*2190*(1,39-0,95)= 1965744 грн,

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 225*6*2190*(1,39-0,95)= 1300860 грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1965744-1300860 грн =664884 грн

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =664884+ 123289 = 788173грн., або  

656810 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить3111359 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=  3111359/ 788173   = 3,94 р.       
Пункт 4.8. Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон довжиною 0,04 км.
КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон живить споживачів приватного сектору та багатоповерхові будинки. Загальна кількість споживачів — 420, з них побутових -345. 
Згідно з дефектним актом №10 від 09.01.2019р. КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон інв.№.016439 прокладена кабелем типу ААБ 3*120 довжиною 0,035 км в 1966 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 4 з’єднувальні муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменшиться на 0,002км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкції  КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон” 0,03 км на суму 106,942 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон кабелем  перерізом 120 мм загальною довжиною 0,033 км;

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 62,834 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від ТП-162 до опори №14 ПЛ к ТП 272 у м.Херсон дорівнює: 

   Д = Д 120 - Д120

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

Д 150=  Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

де :

Р мах.=І мах.* U, де

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 503216  - 503216 грн =0 грн.

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.

 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:

 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ.

  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).


          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ.

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції:   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).

        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =0+ 123289 = 123289 грн., або  

102741 грн (без ПДВ).

          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 106942 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює

           Т ок.=Кзаг/Е заг=  106942/ 102741   = 1,04 р.
Пункт 4.9. Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 194 до ТП 15 у м.Херсон довжиною 0,25 км. 
КЛ 6кВ від ТП 194 до ТП 15 у м.Херсон живить споживачів центральної частини міста,багатоповерхові будинки. Загальна кількість споживачів — 912, з них побутових -827. 
Згідно з дефектним актом №11 від 09.01.2019р. КЛ 6кВ від ТП 194 до ТП 15 у м.Херсон інв.№.16467 прокладена кабелем типу АСБ 3*50 довжиною 0,250 км в 1960 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами,під мостом, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням  збільшиться на 0,001км.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція  КЛ 6кВ від ТП-194- до ТП-15
 у м.Херсон” довжиною 0,25 км на суму 599,486 тис.грн.Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання   КЛ-6 кВ від ТП194 до ТП15 в м.Херсоні  довжиною 0,251 км  перерізом 120 мм; 
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 405,106 тис.грн. тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ від ТП194 до ТП15 в м.Херсоні дорівнює 
Д = Д 120 - Д50

Д50 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  -896148  грн = 838332грн ( з ПДВ) ;698610( без ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн. без ПДВ.

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =698610+ 123289 = 821889 грн., або  

684915 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 599486грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

            Т ок.=Кзаг/Е заг=  599486/ 684915   = 0,88 р. 

  Пункт 4.10. Реконструкція  КЛ 6кВ від ТП 713 до ТП 751 у м.Херсоні довжиною 0,38 км. 
 КЛ 6кВ від ТП 713 до ТП 751 у м.Херсоні живить споживачів приватного сектору. Загальна кількість споживачів — 3018, з них побутових -2918. 
Згідно з дефектним актом №6 від 09.01.2019р.  КЛ 6кВ від ТП 713 до ТП 751 у м.Херсоні інв.№16705 прокладена кабелем типу ААШВ 3*95 довжиною 0,38 км в 1973 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ пошкоджена. КЛ відпрацювала термін експлуатації. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території лікарні, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-713 до ТП-751
 у м.Херсон” 0,38 км на суму 533,145 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  КЛ 6кВ від ТП 713 до ТП 751 у м.Херсоні  кабелем  перерізом 120 мм загальною довжиною 0,38 км; 

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 357,21 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ від ТП-713 до ТП-751 в м.Херсоні  дорівнює: 
Д = Д 120 - Д95

Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480 грн,

де: 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1300860 грн =433620 грн ( з ПДВ) ;361350( без ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –  2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.

 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)

  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).


          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =433620+ 123289 = 556909 грн., або  

464091 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 533145 грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

            Т ок.=Кзаг/Е заг= 533145 / 464091   = 1,15 р.              
Пункт 4.11. Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у  м.Херсоні  довжиною 0,47 км.
КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у  м.Херсоні живить споживачів приватного сектору та багатоповерхові будинки.Загальна кількість споживачів — 677, з них побутових -637. 
 Згідно з дефектним актом №7 від 09.01.2019р. КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у  м.Херсоні інв.№16716 прокладена кабелем типу ААБ 3*120 довжиною 0,465 км в 1969 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 16 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ пошкоджена. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, по території ринку, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що  згідно з проектом вибрана частина іншої траси,  довжина КЛ  збільшиться на 0,001 км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році  розроблено проект “Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у м. Херсон ” довжиною 0,466км на суму 1031,953 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.6.

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 6кВ від ТП-812 до ТП-816 у  м.Херсоні кабелем перерізом 150 мм загальною довжиною 0,466км ;

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 690,889 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6 кВ від ТП812 до ТП816 в м.Херсоні    дорівнює: 
Д = Д 150 - Д120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де: 

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ).

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.

 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)

  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).


          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії: 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  

295461 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 1031953 грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

           Т ок.=Кзаг/Е заг=   1031953 / 295461   =3,49 р.            

Пункт 4.12. Реконструкція КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав довжиною 0,320 км.
КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 2449, з них побутових -2188. 
           Згідно з дефектним актом №27 від 11.01.2019р. КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав інв.№002020 прокладена кабелем типу АСБ 3*150 довжиною 0,32 км в 1969 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 13 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкції КЛ 10кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав” довжиною 0,32км на суму 848,573тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.3.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав кабелем  перерізом 150 мм загальною довжиною  0,32км;

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  464,765 тис.грн.та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
         Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 10 кВ від ЗТП-284 Берислав до ЗТП-78А у м.Берислав дорівнює: 

Д = Д 150 - Д150

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де: 

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1734480 грн =0 грн

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:

 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%), або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн. без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =0+ 123289 = 123289 грн., або  

102741 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 848573 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

            Т ок.=Кзаг/Е заг=  848573 / 102741   =8,25 р.   
Пункт 4.13. Реконструкція КЛ 6кВ  від ТП 6  до ТП 13 в  м.Каховка Херсонської області довжиною 0,36 км. 
КЛ 6кВ  від ТП 6  до ТП 13 в  м.Каховка Херсонської області живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 750, з них побутових -710. 
Згідно з дефектним актом №28 від 11.01.2019р. КЛ 6кВ  від ТП 6  до ТП 13 в  м.Каховка Херсонської області  інв.№11014 прокладена кабелем типу СБ 3*95 довжиною 0,31 км в 1960 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 17 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проект “Реконструкція КЛ 6кВ від ТП-6 до ТП-13 у м.Каховка” довжиною 0,31 км на суму 1127,439  тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.2.2.

 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання КЛ 6кВ  від ТП 6  до ТП 13 в  м.Каховка Херсонської області кабелем  перерізом 120 мм загальною довжиною   0,31 км;

‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 653,298 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
        Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ  від ТП 6  до ТП 13 в  м.Каховка Херсонської області дорівнює: 

Д = Д 120- Д95

Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн

Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.

Загальна В лік.=1 900  грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –2 рази на рік.   

Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює:

 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють 13542 грн (7%)  , або 

11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  

295461 грн (без ПДВ).
          Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 1127439 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

            Т ок.=Кзаг/Е заг=  1127439 / 295461   = 3,81 р.  
Пункт 4.14. Реконструкція КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП -31 у м.Каховка довжиною 0,705 км. 
КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП -31 у м.Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 775, з них побутових -761. 

Згідно з дефектним актом №29 від 11.01.2019р. КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП -31 у м.Каховка інв.№11068 прокладена кабелем типу АСБ 3*95 довжиною 0,71 км в 1960 році. КЛ налічує 22 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість На КЛ багаточисельні пошкодження оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації.За останні роки три технологічні порушення. КЛ прокладений між будинками та тротуарами, проходить по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменшиться на 0,005км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.

Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ «Соларпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП-31 у м.Каховка довжиною 0,705 км на суму 1295,178 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.3.2.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 10кВ Ф-250 ПС-35/10кВ “Любимівка” до врізки в існуючий кабель ПС “Любимівка” ЗТП -31 у м.Каховка кабелем перерізом 95 мм загальною довжиною 0,705 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120)
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 826,425 тис.грн.та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-10 кВ Ф-250 від ПС Любимовка дорівнює 

Д = Д 95- Д95

Д95 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн

Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн

де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1 300 860 - 1 300 860 грн =0 грн

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*2 000 = 1 900 грн.

Загальна В лік.=1 900 грн.

Зважаючи на технічний стан кабельної лінії, середня ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік. 

Таким чином, В лік. = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. = 18,2*5 = 91 000 грн.

Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800) = 94800грн., або

79000 грн ( без ПДВ), 

у т.ч. витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ), або 7900 грн (без ПДВ)

-економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542 , або 

11286 грн (без ПДВ). 

За результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ дорівнюють 2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції 

В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 = 123289грн , або 102741грн( без ПДВ).

Сукупний економічний ефект 

Езаг.= Е заг. = Д+В =0+ 123289 = 123289 грн., або 

102741 грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить826425 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює

Т ок.=Кзаг/Е заг= 826425/ 102741 = 8,04 р. 
Пункт 4.15. Будівництво КЛ 10/6 кВ від РП-837 до ТП-825 в м.Олешкі
довжиною 0,564 км. 
Для забезпечення сталого електропостачання споживачів, у зв'язку з відсутністю резервного живлення ТП-825 та незадовільною схемою кабельних мереж для оперативних перемикань, необхідно провести будівництво кабельної лінії 10 кВ мікрорайону Жилпоселок в місті Олешкі. Даний стан кабельних електричних мереж загрожує довгостроковими перервами електропостачання побутових абонентів багатоповерхових будинків, у разі виходу з ладу основного джерела живлення КЛ-10 кВ до ТП825.

Навантаження на вказаній КЛ в зимовий період сягаює гранично допустимого рівня, при цьому їїх технічний стан при збільшенні тривалості експлуатації істотно погіршується і часто пошкоджуються. Неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель. Захід направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ «Соларпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП розроблено проектно-кошторисну документацію з будывництва КЛ 10/6 кВ від РП-837 до ТП-825 в м.Олешкі довжиною 0,564 км на суму 1375,273 тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.3.2.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 10/6 кВ від РП-837 до ТП-825 в м.Олешкі кабелем перерізом 185 мм загальною довжиною 0,564 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 719,837 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 10/6 кВ від РП-837 до ТП-825 в м.Олешкі дорівнює 
Д = Д 185 - Д0
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн

Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0 грн,

де 

Р мах.=І мах.* U, де

І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Дзаг = 1 300 860 -0грн = 1 300 860 грн ( з ПДВ) ;1084050( без ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 250*5 = 1250 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:

В лік = 0,95*1250 = 1 188 грн.

Середня ушкодженість за минулі роки – 2 рази на рік. 

Таким чином, В лік. = 2* 1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 

Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:

В рем. = 18200*2 =36 400 грн.

Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює

В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979) = 38379грн., або

31982 грн ( без ПДВ), 

у т.ч. витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ), або 3198 грн (без ПДВ)

-економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686 , або 

2238 грн (без ПДВ). 

За результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ дорівнюють 2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 

В втрат = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції 

В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 = 66868грн , або 55723грн( без ПДВ).

Сукупний економічний ефект 

Езаг.= Е заг. = Д+В =1 300 860+ 66868 = 1367728 грн., або 

1139773 грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 719837 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 719837/ 1139773 = 6,3 р. 
5. БУДІВНИЦТВО І РЕКОНСТРУКЦІЯ  КЛ-0,4кВ  


Загальна довжина кабельних мереж 0,4 кВ у  Херсонській обл. Становить  481,138 км, з яких 226,225 км знаходяться в експлуатації від 30 до 50 років. Майже всі кабельні лінії прокладено від ТП до ВРП багатоповерхових житлових  будинків. Навантаження на більшості з вказаних КЛ в зимовий період  із-за відсутності опалення сягають гранично допустимого рівня, при цьому їх технічний стан при збільшенні тривалості експлуатації істотно погіршується і часто пошкоджуються, частина КЛ пошкоджена і відновленню не підлягають. Всі КЛ мають значну кількість з’єднувальних муфт. Збільшення потужності приєднаних споживачів по всім КЛ не передбачено. Для забезпечення сталого електропостачання  споживачів  в 2020 році першочергово необхідно здійснити реконструкцію наступних КЛ-0,4кВ:
Пункт 5.1. Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-539 у м.Херсоні довжиною 0,66 км
Три КЛ-0,4 кВ від ТП539 у м.Херсоні живлять девятиповерхові будинки. Кількість споживачів -1240 з них побутових 1238. 

         Згідно з дефектним актом №31 від 12.01.2019р. три КЛ 0,4кВ від ТП 539 на ж/будинки пр.Синявина,166 к.1 та к.3 в м.Херсоні інв.№017071 прокладені кабелем типу ААБ  3*95 загальною довжиною 0,659(0,327+0,219+0,113) км в 1984 році.   КЛ ТП 539 пр.Синявина,166 к.1 нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 5 з’єднувальних муфт. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. КЛ 0,4кВ між будинками пр.Синявина,166 к.1 та к.3 пошкоджена. Ремонту не підлягає. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ від ТП 539 до пр.Сенявина,166 к.3 нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 6 з’єднувальних муфт.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.6.3. - кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.7.3.кабельна лінія підлягає повній заміні. Оболонка пошкоджена в результаті корозії.Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову.КЛ прокладені між  тротуарами та  по територіїї стоянки автотранспорту , на земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» АТ «Херсонобленерго» у 2019 році господарчим способом силами сектору проектування розподільних мереж розроблено проект “Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-539
 у м.Херсоні” довжиною 0,659 км на суму 668,490  тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.4.3.

         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  трьох КЛ 0,4 кВ від ТП-539 у м.Херсоні кабелем перерізом 4х120 мм загальною довжиною 0,659 км; 

‑ встановлення 6-ти кінцевих кабельних муфт типу 4 ПКВТпБН -1(70/120).
       До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 508 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює: 
Д = Д 120 - Д 95

Д ААБ 3*95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн.

Д АВБбШв 4*120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де :

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)

Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт

Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 

В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень;

В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії.

         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 

 В втрат= W*Цвх., де:

 W – втрати електроенергії, 

 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.

        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ- 8 годин.

1 година  відключення дорівнює 180 кВт.

180 * 8 = 1440кВт/г

При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.

В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 

Довжина КЛ-0,4 кВ =0,88 км.

Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.

Середнє місячне споживання електроенергії на КЛ-0,4 кВ = 197*250=49250 кВт/год, де:

250 – кількість споживачів.

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,88км КЛ 0,4 кВ становить:  

В =Влік + В втрат = 1368 + 49250 = 50618грн., або 42182грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Д+В =  173448 +  50618 =  224066грн., або 186721 грн. без ПДВ.
                  Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 668490 грн. (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює: 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 668490 / 186721 = 3,58 р.                
 Пункт 5.2. Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-686 у м.Херсоні  довжиною 0,22 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-686 у м.Херсоні живить багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -239 з них побутових 237.  Згідно з дефектним актом №32 від 12.01.2019р. дві  КЛ 0,4кВ від ТП-686 на ж/будинки вул.Репіна,5 та Кутузова,2 в м.Херсоні інв.№015818 прокладені кабелем типу ААБ  3*70 загальною довжиною 0,217(0,086+0,131) км,  які введено в експлуатацію у  в 1974 році. КЛ 0,4 кв  ТП 686 на ж.буд. вул.Репіна,5  нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 6 з’єднувальних муфт. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів.Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ 0,4 кв  вул.Репіна,5 та Кутузова,2  нуль виконаний по окремій прокладеній жилі кабелю, що недопустимо з вимогами НТД .Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД, тому будинок отримує живлення по ремонтній схемі, що приводить до частих відключень із за перевантажень.КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.7.3.кабельна лінія підлягає повній заміні КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 5 з’єднувальних муфт.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.6.3. - кабельна лінія підлягає повній заміні.Оболонка пошкоджена в результаті корозії. .КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» АТ «Херсонобленерго» у 2019 році господарчим способом силами сектору проектування розподільних мереж розроблено проект “Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-686 
 у м.Херсоні” довжиною 0,217 км на суму 285,075  тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.4.3.

         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- прокладання  двох КЛ 0,4кВ від ТП-686 в м.Херсоні   кабелем  перерізом 4х120 мм загальною довжиною 0,217 км; 

‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 4 ПКВТпБН -1(70/120). 
       До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 202,42 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює: 
Д = Д 120 - Д 70

Д ААБ 3х70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн

Д АВБбШв 4*120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 

Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)

Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт

Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 

В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень

В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 

 В втрат= W*Цвх., де

 W – втрати електроенергії, 

 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.

        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.

1 година  відключення дорівнює 180 кВт.

180 * 8 = 1440кВт г

При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.

В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 

Довжина КЛ-0,4 кВ =0,157 км.

Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.

Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*239=47083 кВт/год, де

239 – кількість споживачів.

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,157 КЛ 0,4 кВ становить  

В =Влік + В втрат = 1368 + 47083 = 48451грн., або 40376грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 

         Езаг.= Д+В =  173448 +48451 =  221899грн., або 184916 грн. без ПДВ.

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 285075 грн. (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 285075 / 184916 =1,54р.                
Пункт 5.3. Реконструкція двох КЛ 0,4кВ ТП-284 у м.Херсоні довжиною 0,22 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-284 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки.Кількість споживачів -189 з них побутових 182.Згідно з дефектним актом №33 від 12.01.2019р. дві  КЛ 0,4кВ від ТП-284 на ж/будинки вул.Николаївське шосе,26а та 26б в м.Херсоні інв.№016112 прокладені кабелем типу ААБ  3*70 загальною довжиною  0,217(0,145+0,072) км  які введено в експлуатацію у  в 1966 році.КЛ 0,4 кВ  ТП 284 вул.Николаївське шосе,26а нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 5 з’єднувальних муфт. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Оболонка пошкоджена в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. КЛ 0,4 кВміж будинками вул.Николаївське шосе,26а та 26б   Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД,  що приводить до частих відключень. КЛ  знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 6 з’єднувальних муфт.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Враховуючи вищевикладене, на виконання завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» АТ «Херсонобленерго» у 2019 році господарчим способом силами сектору проектування розподільних мереж розроблено проект “Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-284 у м.Херсоні” довжиною 0,217 км на суму 285,487  тис.грн. Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ “Херсонобленерго” на 2020-2024 роки таб.21 п.4.4.3.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  двох КЛ 0,4кВ від  ТП-284 у м.Херсоні кабелем перерізом 4х120 мм загальною довжиною 0,217 км;

‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 4 ПКВТпБН -1(70/120).
       До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі  208,405 тис.грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює: 
Д = Д 120 - Д 70

Д ААБ 3х70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн.;

Д АВБбШв 4*120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032;

 де: 

Р мах.=І мах.* U, де:

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)

Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт

Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 

В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень

В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 

 В втрат= W*Цвх., де

 W – втрати електроенергії, 

 Ц вх.-     покупний тариф

Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць.
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.

        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ - 8 годин.

1 година  відключення дорівнює 180 кВт.

180 * 8 = 1440кВт г

При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.

В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 

Довжина КЛ-0,4 кВ =0,157 км.

Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.

Середнє місячне споживання електроенергії на КЛ-0,4 кВ = 197*239=47083 кВт/год, де 239 – кількість споживачів.

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,157 КЛ 0,4 кВ становить:  

В =Влік + В втрат = 1368 + 47083 = 48451грн., або 40376грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект: 

         Езаг.= Д+В =  173448 +48451 =  221899грн., або 184916 грн. без ПДВ.
   Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 285487 грн. (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює: 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 285487/ 184916 =1,69 р.  
 Загальні витрати  по КЛ 0,4 кВ складуть : 1239,052 тис.грн.
5. Будівництво нових ТП

Пункт 6.1. Будівництво Нового КТП-1124, для розвантаження  КТП 721 у с. Камишани
В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в смт.Комишани з трансформатором 400кВА для розвантаження ТП-721.
Враховуючи вищевикладене, на виконання т

 HYPERLINK "../../../../AppData/Local/Temp/KTP/KTP-1124-KTP-721/ZNP-1124.pdf"
ехнічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” у 2017 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво Нового КТП-1124, для розвантаження  КТП 721 у с. Камишани”.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 478,28 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового КТП-1124 потужністю 400 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-721

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 218,1 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Будівництво Нового КТП-1124, для розвантаження  КТП 721 у с. Камишани» є ефективним заходом з точки зору:

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image21.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

400 *0,92* 24 * 365* 2%= 64473,6 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуск
	64473,6
	0,5
	32,2

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	32,2


3.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:

249/2*200 = 24,9тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-721 аварійно вимикалась  30раз і сумарна тривалість відключень склала 8083хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –368кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8083/60хв * 368кВт/2=24788кВт∙год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	24788
	0,5
	12,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,4


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	24788
	1,40
	34,7

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	34,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	32,2
	24,9
	12,4
	34,7


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	478,28
	0
	104,2
	4,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  104,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,6 роки.
Пункт 6.2. Будівництво Нового КТП-1125, для розвантаження  КТП 722 у с. Камишани.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в смт.Комишани з трансформатором 400кВА для розвантаження ТП-722.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” у 2017 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво Нового КТП-1125, для розвантаження  КТП 722 у с. Камишани”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 485,99 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового КТП-1125 потужністю 400 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-722

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 217,12 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво Нового КТП-1125, для розвантаження  КТП 721 у с. Камишани» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image22.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

400 *0,92* 24 * 365* 2%= 64473,6 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	64473,6
	0,5
	32,2

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	32,2


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

427/2*200 = 42,7тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-722 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 1240хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –563кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1240/60хв * 563кВт/2=5818кВт∙год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5818
	0,5
	2,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,9


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	5818
	1,40
	8,1

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	8,1



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	32,2
	42,7
	2,9
	8,1


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	485,99
	0
	85,9
	5,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  85,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —5,6роки.
Пункт 6.3. Будівництво нового КТП, для розвантаження  ЗТП-27 м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання Товариством планується  збудувати розвантажувальну ЩТП 6/0,4кВ, в м.Херсон з трансформатором 250кВА для розвантаження ТП-27 на розі вул. Волгоградська та вул. Старостіна.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Нове будівництво КТП-6/0,4 для розвантаження ЗТП-27 в м.Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1108 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового КТП потужністю 250 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження ЗТП-27;

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП

-живлення КТП забезпечити від РУ-6кВ ЗТП-27 

-КТП-6/0,4 кВ прийнята з прохідною схемою ВН. Приєднання КТП до              КЛ 6 кВ виконується
 за допомогою вимикачів навантаження та роз’єднувача, встановлених всередині КТП.

До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 559,621 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ЩТП, для розвантаження  ЗТП-27 м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image23.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

250 *0,92* 24 * 365* 2%= 40296 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	40296
	0,9
	36,26

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	36,26


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

322/2*200 = 32,2тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-27 аварійно вимикалась  18раз і сумарна тривалість відключень склала 9178хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –434кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

9178/60хв * 434кВт/2=33193,7кВт∙год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	33193,7
	0,9
	29,87

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	29,87


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	33193,7
	1,40
	46,46

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	46,46



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	36,26
	32,2
	29,87
	46,46


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	1108
	0
	144,8
	7,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  144,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —7,5роки.
Пункт 6.4. Будівництво нового ЩТП, для розвантаження                                  РП-Чорноморський в м.Херсон

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання Товариством планується,  збудувати розвантажувальну ЩТП-6/0,4кВ, в м.Херсон на вул. Героїв Крут з трансформатором 250кВА для розвантаження РП-Чорноморський.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Нове будівництво ЩТП-6/0,4
 для розвантаження РП-Чорноморський в м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 410,78 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового ЩТП потужністю 250 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження РП-Чорноморський;

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної ЩТП

-забезпечити живлення від ПЛ-6кВ Ф-27.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 236,147 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ЩТП, для розвантаження  РП-Чорноморський м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image24.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

250 *0,92* 24 * 365* 2%= 40296 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	40296
	0,5
	20,1

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	20,1


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

244/2*200 = 24,4тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від РП-Чорноморський аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 2673хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –242кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2673/60 хв * 242кВт =10781,1кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	10781,1
	0,5
	5,39

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5,39


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	10781,1
	1,40
	15,09

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	15,09



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	20,1
	24,4
	5,39
	15,09


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	410,78
	0
	64,98
	6,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  64,98тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —6,3роки.
Пункт 6.5. Будівництво нового ЩТП, для розвантаження КТП-1186 с. В.Клини Голопристанський район
В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання Товариством планується збудувати розвантажувальну ЩТП-10/0,4кВ, в с. В.Клини з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-1186.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “Соларпроект” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-1186 в с.В.Клини, Голопристанський р-н”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 285,88 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового ЩТП потужністю 160 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-1186;

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної ЩТП
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 186,091 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ТП, для розвантаження КТП-1186 с. В.Клини Голопристанський район» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image25.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

52*200 = 10,4тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-1186 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 2932хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –124кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2932/60 хв * 124кВт =6059,5кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	6059,5
	0,5
	3,03

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,03


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	6059,5
	1,40
	8,48

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	8,48



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	10,4
	3,03
	8,48


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	350,46
	0
	25,6
	10


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  34,81тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —10років.
Пункт 6.6. Нове будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-864 в c.Приозерне, м. Херсон


В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну             КТП-10/0,4кВ, в с. Приозерне з трансформатором 250кВА для розвантаження КТП-864 та приведення довжини мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом ” у 2019 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект “Реконструкція ПЛ 10кВ ф-р 368 ПС 35/10кВ “Камишанська” зі встановленням ТП на розі вул. Свободи та вул. Братська у c. Приозерне м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 742,33 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового КТП потужністю 250 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-864;

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП

-реконструкція ПЛ-10кВ Ф-368 ПС-35/10кВ "Камишанська" зі встановленням КТП на розі вул. Свободи та вул. Братьська у с. Приозерне                  м. Херсон та підключення її від КЛ-10 кВ від існуючої опори № 52 ПЛ-10кВ                 Ф-368 від ПС-35/10 "Камышанская" ;

-перепідключення ПЛ-0,4кВ Л-1 опори №34-71 по вул. Свободи,                        вул. Терешковой від ТП-864 на ТП що проектується;

-перепідключення ПЛ-0,4кВ Л-1 опори №13-47п по вул. Свободи, вул. Комарова, вул. Братська ТП-864 на ТП що проектується;

-демонтаж (струморозділ.) проводів в прольотах між опорами №12-13              ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-864, №33-34 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-864,

-забезпечити живлення від Ф-3608 ПС-35/10кВ “Комишани”
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 427,5 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ЩТП, для розвантаження КТП-864 с. Приозерне м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image26.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

140/3*200 = 9,3тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-864 які плануються переключити на нове КТП аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 8905хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –235кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8905/60 хв * 235кВт =34877кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	34877
	0,5
	17,43

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	17,43


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	34877
	1,40
	48,82

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	48,82



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	9,3
	17,3
	48,82


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	742,33
	0
	88,32
	8,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  88,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —8,7роки
Пункт 6.7.  Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-864 в c.Приозерне м. Херсон


В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній від ТП-864, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання Товариством планується  збудувати розвантажувальну ЩТП 10/0,4кВ, в с. Приозерне з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-864 для приведення довжин мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом ” у 2019 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ ф-р 368 ПС-35/10кВ “Камышанская” зі встановленням ТП у c. Приозерне                   м. Херсон”.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 290,7 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового ЩТП потужністю 160 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-864;

-встановлення ЩТП-10/0,4 кВ на опорі №69 ПЛ -10 кВ Ф-368 ПС -35/10 кВ "Комишани"

-перепідключення ПЛ -0,4 кВ Л -2 оп.№8-23, від ТП -864, на нову ЩТП , що проектується;

-перепідключення ПЛ -0,4 кВ Л -2 від оп.№ 3-7, 24-35 від ТП-864, на нову ЩТП, що проектується;

-демонтаж неізольованого проводу від оп. №5 до оп. №6 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-864 для проектованої оп. №1;

-забезпечити живлення від Ф-3608 ПС-35/10кВ “Комишани”
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 195,7 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового КТП, для розвантаження КТП-864 с. Приозерне м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image27.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 

2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

140/3*200 = 9,3тис.грн.

4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-864 які плануються переключити на нове КТП аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 8905хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –235кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8905/60 хв * 235кВт =34877кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	34877
	0,5
	17,43

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	17,43


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	34877
	1,40
	48,82

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	48,82



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	9,3
	17,3
	48,82


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	290,7
	0
	88,32
	3,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  88,32тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —3,2роки.
Пункт 6.8.  Нове будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-862 в c.Приозерне, м. Херсон

 
В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТПК 10/0,4кВ, в с. Приозерне з трансформатором 160 кВА для розвантаження КТП-862. Та приведення мереж до 400м.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом ” у 2019 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект “Реконструкція ПЛ 10кВ ф-р 368 ПС 35/10кВ “Камишанська” зі встановленням ТП на розі вул. Свободи та вул. Братська у c. Приозерне м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1365,3 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового КТПК потужністю 160 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-862;

-перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТПК

- будівництво КЛ-10кВ від існуючої опори №14 (відпайка на КТП-975) ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 “Комишани” до нової КТПК, що проектується на розі вул. Заозерна та вул. Лиманна;

- встановлення КТПК 10/0,4кВ на розі вул. Заозерна та вул. Лиманна, смт.Білозерка та підключення її від КЛ-10кВ;

-будівництво ПЛІ-0,38кВ Л-1 від КТПК до оп.№30 Л-2 КТП-862 проводом AsXSn 4x70 заг. довжиною 73м;

-будівництво ПЛІ-0,38кВ Л-2 від КТПК до оп.№15 Л-2 КТП-862 проводом AsXSn 4x70 заг. довжиною 191м;

-будівництво ПЛІ-0,38кВ Л-3 від КТПК до оп.№27 Л-2 КТП-862 проводом AsXSn 4x70 заг. довжиною 167м;

-будівництво ПЛІ-0,38кВ Л-4 від КТПК до оп.№13 Л-4 КТП-862 проводом AsXSn 4x70 заг. довжиною 60м;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-4 опори №13-21 по вул. Виноградна від ТП-862 на ТП що проєктується;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-2 опори №10-39 по вул. Лиманна, вул. Річна, вул. Заозерна від ТП-862 на ТП що проєктується;

-демонтаж проводів в прольотах між опорами №13-12 ПЛ-0,38кВ Л-4 від ТП-862, оп. №9-10  ПЛ-0,38кВ Л-2 від ТП-862, оп. №30-27  ПЛ-0,38кВ Л-2 від ТП-862, оп. №15-14  ПЛ-0,38кВ Л-2 від ТП-862

-забезпечити живлення від Ф-3608 ПС-35/10кВ “Комишани”
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 777,12 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект: 
Реалізація проекту «Будівництво нового КТП, для розвантаження КТП-862 с. Приозерне м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image28.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

271/3*200 = 18,1тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-862 аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 10477хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –265кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

10477/60 хв * 265кВт =46273кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	46273
	0,5
	23,13

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,6


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	46273
	1,40
	64,78

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	64,78



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	18,1
	23,13
	64,78


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	1365,3
	0
	118,81
	11,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  118,81тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —11,5роки.

Пункт 6.9. Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-797 по вул.Шкільна в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області


В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, збудувати розвантажувальну  ЩТП-10/0,4кВ, в с. Олександрівка з трансформатором 100кВА для розвантаження КТП-797 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом ” у 2019 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-573 ПС-35/10 кВ "Олександрівка" зі встановленням ТП по вул. Шкільна в с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області”.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 284,4 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового ЩТП потужністю 100 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-797;

- встановлення додаткової опори в створі між опорами №69-70 ПЛ-10кВ Ф-573 ПС-35/10кВ “Олександрівка”;

-встановлення ЩТП-10/0,4 на додатково встановленій опорі в створі між опорами №69-70 ПЛ-10кВ Ф-573 ПС-35/10кВ “Олександрівка”;

-будівництво вводу ізольованим проводом AsXSn 4x50 від оп. №4 ПЛ-0,38кВ Л-3 КТП-797 до РП-0,4 кВ ЩТП-10/0,4кВ;

-будівництво вводу ізольованим проводом AsXSn 4x50 від оп. №5 ПЛ-0,38кВ Л-3 КТП-797 до РП-0,4 кВ ЩТП-10/0,4кВ;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-3 від 4 до оп.№35;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-3 від 5 до оп.№13, від 5 до оп.№25п;

-демонтаж існуючих проводів від оп.№4 до оп.№1 та від оп.№4 до оп.№5 ПЛ-0,38кВ Л-3 КТП-797;

-вибір автоматичних вимикачів виконується по комутаційній спроможності, тривало-допустимому струму провода та однофазному струму к.з. в кінці лінії;

-забезпечити живлення від Ф-573 ПС-35/10 “Олександрівка”
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 197,35 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ЩТП, для розвантаження КТП-797 с. Олександрівка Білозерський район» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image29.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

124/3*200 = 8,3тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-797 аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 3228хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –154кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3228/60 хв * 154кВт = 8285 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	8285
	0,5
	4,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,1


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	8285
	1,40
	11,59

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	11,59



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	8,3
	4,1
	11,59


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	284,4
	0
	36,89
	7,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  36,89тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —7,7роки.
Пункт 6.10. Нове будівництво ЩТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-797 по вул. Князева в с. Олександрівка Білозерського району Херсонської області


В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну ЩТП 10/0,4кВ, в с. Олександрівка з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-797 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом ” у 2019 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція  ПЛ-10 кВ Ф-573 ПС-35/10 кВ "Олександрівка" зі встановленням ТП по вул.Князева у с.Олександрівка Білозерського району Херсонської області”.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 255,18 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво нового ЩТП потужністю 160 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження КТП-797;

- встановлення додаткової опори в створі між опорами №67-68 ПЛ-10кВ Ф-573 ПС-35/10кВ “Олександрівка”;

-встановлення ЩТП-10/0,4 на додатково встановленій опорі в створі між опорами №67-68 ПЛ-10кВ Ф-573 ПС-35/10кВ “Олександрівка”;

-будівництво вводу ізольованим проводом AsXSn 4x50 від оп. №8 ПЛ-0,38кВ Л-2 КТП-797 до РП-0,4 кВ ЩТП-10/0,4кВ;

-будівництво вводу ізольованим проводом AsXSn 4x50 від проектованої оп. №1 до РП-0,4 кВ ЩТП-10/0,4кВ;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-2 від оп.№8 до оп.№6п; від 8 до оп.№34; від 8 до оп.№45;

-перепідключення ПЛ-0,38кВ Л-2  від проектованої оп. №1 до оп.№17, від 10 до оп.№24;

-демонтаж існуючих неізольованих проводів від оп.№4 до оп.№5 та від оп.№8 ПЛ-0,38кВ Л-2 КТП-797 до проектованої оп. №1;

-вибір автоматичних вимикачів виконується по комутаційній спроможності, тривало-допустимому струму провода та однофазному струму к.з. в кінці лінії;

-забезпечити живлення від Ф-573 ПС-35/10 “Олександрівка”
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 179,2 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового ЩТП, для розвантаження КТП-797 с. Олександрівка Білозерський район» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image30.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

124/3*200 = 8,3тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-797 аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 3228хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –154кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3228/60 хв * 154кВт = 8285 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	8285
	0,5
	4,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,1


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	8285
	1,40
	11,59

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	11,59



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	8,3
	4,1
	11,59


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	255,18
	0
	36,89
	6,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  36,89тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —6,9роки.
Пункт 6.11. Будівництво нового КТП, для розвантаження КТП-808 с.Чорнобаївка Білозерський район

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, збудувати розвантажувальну             КТП 10/0,4кВ, в с. Чорнобаївка з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-808 та приведення довжин мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “НПП Запоріженергопроектбуд” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Нове будівництво КТП-10/0,4  для розвантаження ТП-808 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 540,3 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- будівництво нової КТП-10/0,4кВ на розі вулиць Чорнобаївська та вул. Таврійська (Червонофлотська) потужністю 160 кВА.;

- будівництво ПЛ-10 кВ (відпайки від існуючої ПЛ-10 кВ Ф-543 ПС «Чорнобаївка») довжиною 0,020 км ;

- будівництво ПЛІ-0,4 кВ довжиною 0,112 км (для перепідключення частини споживачів від існуючої ТП-808);

- встановлення роз’єднувача.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 318,008 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Будівництво нового КТП, для розвантаження КТП-808 с.Чорнобаївка Білозерський район» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image31.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

160 *0,92* 24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,9


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

284/2*200 = 28,4тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2017 по 01.01.2018 ПЛ-0,4кВ від ТП-808 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 1714хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –327кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1714/60 хв * 327кВт= 9341 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9341
	0,5
	4,67

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,67


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	9341
	1,40
	13,07

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	13,07



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	28,4
	4,67
	13,07


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	540,3
	0
	59,04
	9,1 


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  59,04тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —9,1 років.
Пункт 6.12. Будівництво нового ТП, для розвантаження КТП-72

с. Гладківка Голопристанський район

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с. Гладківка з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-72  та скорочення довжини фідерів 0,4кВ.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ЩТП-10/0,4  для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-72 в с. Гладківка, Г.Пристанський р-н”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 408,93 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- запроектувати будівництво ЩТП-10/0,4кВ на опорі №87 ПЛ-10кВ Ф-912;

- запроектувати дві ПЛ-0,4кВ від ЩТП;

- точка підключення – опора №10 повітряної лінії 10 кВ Л-912 ПС-35/10

«М.Копани».

- ПЛ-0,4кВ Л-3 опори №54-86 від ТП-72 перепідключити на ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП, ПЛ-0,4кВ Л-3 опори №54-49 від ТП-72 перепідключити на ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП, що проектується;

- виконати струморозділ між Л-1 та Л-2 від ЩТП на оп. №54;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 239,993 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво КТП для розвантаження ПЛ-0,4кВ КТП-72  в с. Гладківка» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВт∙год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

74*200 = 14,8тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-72 аварійно вимикалась  8раз і сумарна тривалість відключень склала 2783хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –135кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-73 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 2473хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –129кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2783/60хв ∙ 135кВт=6262,7кВтгод

2473/60хв  129кВт=5317кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	11578,7
	0,5
	5,78

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5,78


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	11578,7
	1,40
	16,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	16,2


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	10,4
	5,78
	16,2


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	408,93
	0
	45,28
	11


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  45,28тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11років
Пункт 6.13. Будівництво додаткового КТП для розвантаження КТП №1308 та КТП №8 м. Гола Пристань

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну               КТПМ-(К)-
10/0,4кВ, в м.Гола Пристань з трансформатором 100кВА для розвантаження КТП-1308 та КТП-8 та приведення довжини мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ЩТП-10/0,4  для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-1308, ТП-8 в м. Г. Пристань”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 367,4 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-Запроектувати Будівництво ЩТП-10/0,4кВ на опорі №10 відпайка Р-50 від ПЛ-10кВ Ф-805;

-ПЛ-0,4кВ Л-1 опори №10-21 від ТП-8 переключити на ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП, ПЛ-0,4кВ Л-2 опори №50-73 від ТП-1308 переключити на ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП, що проектується;

- Виконати струморозділ в прогонах опор №9-10 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-8;

- Виконати струморозділ в прогонах опор №49-50 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-1308;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 212,669 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект
  Реалізація проекту «Будівництво додаткового КТП для розвантаження КТП №1308 та КТП №8 м. Гола пристань» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image33.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

75*200 = 15тис. Грн.

110*200 = 22тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-1308 аварійно вимикалась  2раз і сумарна тривалість відключень склала 205хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –182кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-8 аварійно вимикалась  6раз і сумарна тривалість відключень склала 435хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –259кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

205/60хв  182Вт=621кВтгод

435/60хв  259Вт=1877кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2498
	0,5
	1,49

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,49


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	2498
	1,4
	3,49

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	3,49


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	37
	1,49
	3,49


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	367,4
	0
	54,88
	6,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  54,88тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,6роки.
Пункт 6.14. Будівництво розвантажувального ЩТП для розвантаження ТП-813 в м.Олешки

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну ЩТП-10/0,4кВ, в Олешки з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-813 та приведення довжини мереж до 400м.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ЩТП для розвантаження КТП-813 в м. Олешки”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 375,14 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
–Запроектувати встановлення ЩТП-10/0,4кВ на опорі №50, відпайки Р-28 від ПЛ-10кВ Ф-1908, ПС 35/10 ''Лісна” Олешківського району, м. Олешки вул. Арктична;

- Виконати вихід від ЩТП-10/0,4, що проектується до опори №50 ПЛ-0,4кВ Л-3 ТП-813, ПЛ-0,4кВ Л-1 опори №17-32 переключити на ПЛ-0,4кВ від ЩТП, що проектується;

- Виконати струморозділ в прогонах опор №16-17 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-813;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі  234,332 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво розвантажувального ЩТП для розвантаження ТП-813 в м.Олешки» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

59*200 = 11,8тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-813 аварійно вимикалась  14раз і сумарна тривалість відключень склала 5372хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –136кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

5372/60хв  136кВт=12176кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	12176
	0,5
	6,08

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	6,08


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	12176
	1,40
	17,04

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	17,04


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	11,8
	6,08
	17,04

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	375
	0
	47,82
	7,8
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  47,82тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —7,8роки.
Пункт 6.15. Будівництво розвантажувального ЩТП для розвантаження ТП-270 в с. В.Копані, Олешківський район (на перехресті вул.Пролетарська та пров.Совхозний)


В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну             КТП-10/0,4кВ, в с.В.Копані з трансформатором 100 кВА для розвантаження           КТП-270 та приведення довжини мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ЩТП для розвантаження ПЛ-0,4кВ від ТП-270 с. В.Копані, Олешківський р-н”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 352,04 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– Запроектувати встановлення ЩТП-10/0,4кВ на опорі №36, по ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС 35/10 ''В.Копані” Олешківського району, с.В.Копані вул. Пролетарська; 
– ПЛ-0,4кВ Л-2 опори №13-42 від ТП-270 перепідключити на ПЛ-0,4кВ  Л-1 від ЩТП, ПЛ-0,4кВ Л-2 опори №9-13,47-58П3 від КТП-270 перепідключити на ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП;
– Виконати струморозділ на оп. №8-9  ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-270 та на оп. №13-14  ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-270
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 216,57 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво розвантажувального ЩТП для розвантаження ТП-270 в с. В.Копані (на перехресті вул.Пролетарська та пров.Совхозний)» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image35.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)


	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

47*200 = 9,4тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-270 аварійно вимикалась  5раз і сумарна тривалість відключень склала 2166хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –129кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2166/60хв  129кВт=4656Втгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	4656
	0,5
	2,32

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,32


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4656
	1,40
	6,51

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	6,51


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	9,4
	2,32
	6,51


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	352
	0
	41,13
	8,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  41,13тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,5роки.
Пункт 6.16. Будівництво нового ТП с.Любимівка для розвантаження  КТП-573 та КТП-342

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою кількістю скарг на аварійний стан безгозних ТП та постійні перерви в електропостачанні  Товариство планує збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с.Любимівка Каховського району з трансформатором 63 кВА для розвантаження КТП-573 та КТП-342.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-573 та                 ТП-342, с.Любимівка, Каховський район”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 527,6 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– Запроектувати точку підключення на опорі №80,  ПЛ-10кВ Ф-102 

- Нову КТП встановити на вул. Мелітопольська;

- Виконати вихід №1 з ТП, що проектується на опору №51 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-573;

- ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№38-51 від ТП-573 переключити на вихід №1 від ТП, що проектується;

- Виконати вихід №2 з ТП, що проектується на опору №14 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-342;

- ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№14-21 від ТП-342 переключити на вихід №2 від ТП, що проектується;

- Виконати струморозділення на опорі №37 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-573

- Виконати підключення нової КТП від ПЛ-10кВ Ф-102;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 276,884 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво нового ТП с.Любимівка КТП-573безгоз — КТП-342абонент» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:
 24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВтг
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

30*200 = 6тис. Грн.

15*200 = 3тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-573 аварійно вимикалась  9раз і сумарна тривалість відключень склала 2905хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –74кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-342 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 2485хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –55кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2405/60хв  74кВт=3582,8кВтгод

2485/60хв  55кВт=2277,9кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5860,7
	0,5
	2,93

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,93


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	5860,7
	1,40
	8,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	8,2



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	9
	2,93
	8,2


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	527,6
	0
	33,03
	15


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 33,03тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 15роки.
Пункт 6.17. Будівництво ТП для розвантаження КТП-147 с.Новоолександрівка, Н.Воронцовський район 

В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариство планує збудувати нову КТП поблизу власних абонентів у зв'язку з великою протяжністю фідеру 0,4кВ та зверненнями власників абонентської ТП щодо відключення споживачів від їх мереж, збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с.Н.Олександрівка, Н.Воронцовського району з трансформатором 40 кВА для розвантаження КТП-147 та скорочення довжини мереж.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-147А                
 с.Н.Олександрівка, Н.Воронцовський район”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 333,15 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- Нову ТП встановити поблизу опори №15 ПЛ-0,4кВ від ТП-147А;

- ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-147А перепідключити на КТП, що проектується;

- Виконати демонтаж ділянки ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-147А оп.№1-6;

- Виконати підключення нової КТП від  опори  №128  Ф-1592, що проектується;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 154,018 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:

Реалізація проекту «Будівництво ТП для розвантаження КТП-147 с.Новоолександрівка є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

10*200 = 2тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-147 аварійно вимикалась  4раз і сумарна тривалість відключень склала 1952хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –183кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1952/60хв  183кВт=17860кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	17860
	0,5
	8,93

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,93


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	17860
	1,40
	25

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	25


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	2
	8,93
	25


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	333,1
	0
	39,23
	8,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  39,23тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,4роки.
Пункт 6.18. Будівництво ТП для розвантаження КТП-846 с.Фрунзе Генічеського району

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с.Фрунзе Генічеського району з трансформатором 100кВА для розвантаження КТП-846 та приведенню довжини мереж до 400м.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “УКРТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження                 КТП-846 с.Фрунзе Генічеського району”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 462,96 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- будівництво ПЛ-10кВ Ф-702 ПС-35/10 кВ “Приазовська” від встановленої опори в створі між опорами №55-56 до нової ТП-10/0,4 кВ неізольованим проводом АС-50/8;

- будівництво нової ТП-10/0,4 кВ на розі вулиць Гагаріна та Леніна;

- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4x50 від РП-0,4 кВ нової ТП-10/0,4 кВ до опори №50 Ф-2 від КТП-846;

- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4x50 від РП-0,4 кВ нової ТП-10/0,4 кВ до опори №49 Ф-6 від КТП-846;

-демонтаж існуючих неізольованих проводів між опорами №37-38 Ф-2 та №36-37 Ф-6 від КТП-846.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 303,144 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво ТП для розвантаження КТП-846 і КТП-280» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image38.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:
 24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.





Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

64*200 = 12,8тис. грн.

56*200 = 11,2тис. грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-846 аварійно вимикалась  4 рази і сумарна тривалість відключень склала 1051хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –118кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-280 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 1802хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –196кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1051/60хв  118Вт=2066,9кВтгод

1802/60хв  196Вт=5886,5кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7953,4
	0,5
	3,97

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,97


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	7953,4
	1,40
	11,13

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	24
	3,97
	11,13


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	462,96
	0
	52
	9,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  52тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —9,9років.
Пункт 6.19. Будівництво ТП для розвантаження КТП-1075 та КТП-1276  с.Н.Збур'ївка Голопристанського району

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с.Н.Збур'ївка Голопристанського району з трансформатором 160кВА для розвантаження КТП-1075 та КТП-1279 та приведення довжини мереж до 400м.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-1075 та                  ТП-1276
 с.Н.Збур'ївка, Голопристанський район”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 616,4 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- Нову ТП встановити на вул. Матросова;

- ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№36-68 від ТП-1276 перепідключити на ТП, що проектується;

- Виконати демонтаж проводу в прогонах опор №31-36 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-1276;

- ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№11-20 від ТП-1075 перепідключити на ТП, що проектується;

- Виконати струморозділ в прогонах опор №10-11 ПЛ-0,4кВ Л-2 від                ТП-1075;

- Виконати підключення нового ТП від проєктуємої опори  №1 ПЛ-10кВ           Ф-801 ПС-35/10 “Голопристанська”;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 364,216 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:

  Реалізація проекту «Будівництво ТП для розвантаження КТП-1075 та КТП-1279» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:

45*200 = 9тис. Грн.

28*200 = 5,6тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-1075 аварійно вимикалась  7раз і сумарна тривалість відключень склала 1933хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –260кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-1279 аварійно вимикалась  9раз і сумарна тривалість відключень склала 1236хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –71кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1933/60хв  260кВт=8376кВтгод

1236/60хв  71кВт=1462,6кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9838,6
	0,5
	4,91

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,91


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	9838,6
	1,40
	13,77

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	13,77


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	14,6
	4,91
	13,77


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	616,4
	0
	46,18
	13,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 46,18тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,3роки.
Пункт 6.20. Будівництво ТП для розвантаження КТП-113 та КТП-108                  с. Кардашинка Голопристанський район

В рамках Інвестиційної програми 2020 року у зв'язку з великою протяжністю ліній, великими втратами напруги в кінці лінії та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання,  збудувати розвантажувальну КТП 10/0,4кВ, в с.Кардашинка Голопристанський район з трансформатором 100 кВА для розвантаження КТП-113 та КТП-108 та скорочення довжини мереж
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами                            ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ТП-113 та                  ТП-108
 с.Кардашинка , Г.Пристанський район”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1005 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- Нову ТП встановити на вул. Т.Шевченка;

- ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№26-83 від ТП-108 перепідключити на ТП, що проектується;

- Виконати токорозділ в прольтах опор №25-26 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-108;

- ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№8-36 від ТП-113 перепідключити на ТП, що проектується;

- Виконати токорозділ в прольтах опор №7-8 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-113;

- Виконати підключення нового ТП від  опори  №7 ПЛ-10кВ Ф-901 ПС-35/10 “Рибопитомник”;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 574,44 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво ТП для розвантаження КТП-113 та КТП-108» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image40.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:

24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

19*200 =3,8тис. Грн.

69*200 = 13,8тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-113 аварійно вимикалась  12раз і сумарна тривалість відключень склала 4197хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –80кВт.
ПЛ-0,4кВ від ТП-108 аварійно вимикалась  11раз і сумарна тривалість відключень склала 9020хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –97кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

4197/60хв  80кВт=5596кВтгод

9020/60хв  97кВт=14582кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	20178
	0,5
	10,09

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,09


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20178
	1,40
	28,24

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	28,24



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	17,6
	10,05
	28,24


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	1005
	0
	68,79
	14,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  68,79тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14,6роки.
Пункт 6.21.  Нове будівництво ТП-10/0,4 для розвантаження ПЛ-0,4кВ від КТП-93А та КТП-303 в с.Надеждівка Білозерського району Херсонської області

В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариство планує збудувати нову КТП поблизу власних абонентів у зв'язку з великою протяжністю фідеру 0,4кВ та зверненнями власників абонентської ТП щодо відключення споживачів від їх мереж. Проектно-кошторисною документацією передбачено будівництво нового ТП 250 кВА, для розвантаження КТП-303 та перезаживлення існуючої ПЛ-0,4кВ від розвантажувальної КТП, а також скорочення довжини ПЛ-0,4кВ. 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розробили проект “Реконструкція ПЛ -10кВ            Ф-504 ПС -35/10кВ “ Білозерська” зі встановленням ТП по вул. Центральна у с. Надеждівка, Білозерського району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 858 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво КЛ -10кВ від існуючої опори №211 ПЛ -10кВ Ф-504 від ПС -35/10 " Білозерська" до нової КТП , що проектується;

-встановлення КТП 10/0,4кВ та підключення її від КЛ -10 кВ;

-перевірка силового трансформатора згідно струмового завантаження;

-будівництво ПЛ-0,38кВ від КТПК-10/0,4кВ до опори №69 Л -1 ПЛ -0,38кВ КТП -303;

-будівництво ПЛ-0,38кВ від КТПК -10/0,4кВ до опори №57 Л -1 ПЛ -0,38кВ КТП -303;

-будівництво ПЛ-0,38кВ від КТПК -10/0,4кВ до ПЛ -0,38кВ КТП -93А, по вул. Центральна;

-будівництво ПЛ-0,38кВ від КТПК -10/0,4кВ до опори №4 ПЛ -0,38кВ КТП -93А, по вул. Вишнева;

-перепідключення ПЛ-0,4 кВ Л -1 опори №58-74 від ТП-303 на КТПК що проектується;

-перепідключення ПЛ-0,4 кВ Л -1 опори №21-26, 47-57 від ТП-303 на КТПК що проектується;

-перепідключення ПЛ -0,4 кВ по вул. Вишнева від ТП-93А на КТПК що проектується;

-перепідключення ПЛ -0,4 кВ по вул. Нова від ТП-93А на КТПК що проектується;

-демонтаж проводів в прольотах між опорами №20-21, 46-47, 57-58             ПЛ-0,4 кВ Л -1 від КТП -303;

-демонтаж проводів в прольотах між опорами та КТП -93А по вул. Вишнева;

-монтаж ПЛІ -0,4 кВ між опорами №26-52 ПЛ -0,4 кВ Л -1 від КТП -303 по вул. Центральна;

-монтаж ПЛІ -0,4 кВ між опорами №2-208 ПЛ -0,4 кВ від КТП -93А по вул. Вишнева.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 508,092 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
  Реалізація проекту «Будівництво ТП для розвантаження КТП-303 с.Надеждівка є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image41.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2.Збільшення корисного відпуску
Після встановлення нового ТП збільшується пропускна спроможність:

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску становитиме:
 24 * 365* 2%= 25789 кВтгод/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт∙г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	25789
	0,5
	12,89

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,89


3.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

10*200 = 2тис. Грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ від ТП-303 аварійно вимикалась 10раз і сумарна тривалість відключень склала 7479хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –194кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

7479/60хв  194кВт=24182кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт∙г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	24182
	0,5
	12,09

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,09


5.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	24182
	1,40
	33,85

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	33,85


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,9
	2
	12,09
	33,85


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	858
	0
	60,84
	14


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  60,84тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14роки.

6. Реконструкція КТП із заміною шафи
Зведена таблиця обсягу робіт з реконструкції ТП із заміною шаф.
	№
пункту
	Назва інвестиційного заходу
	Рік введення в експ.
	Потужність існуюча
	Потужність нова
	Дефектний акт

	7.1
	Реконструкція КТП-737 з заміною шафи КТП в с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області
	1984
	400
	400
	Дефектний акт№1 від 11.04.2019р

	7.2
	Реконструкція КТП-033 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області
	1986
	630
	630
	Дефектний акт№4 від 11.04.2019р

	7.3
	Реконструкція КТП-025 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області
	1982
	250
	250
	Дефектний акт№3 від 11.04.2019р

	7.4
	Реконструкція КТП-178 з заміною шафи КТП в с. Агаймани(Фрунзе) Іванівського району Херсонської області
	2008
	250
	250
	Дефектний акт№1 

	7.5
	Реконструкція КТП-117 з заміною шафи КТП в с. Верби Нижньосірогоського району Херсонської області
	1968
	100
	100
	Дефектний акт№2

	7.6
	Реконструкція КТП-302 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області
	1986
	250
	250
	Дефектний акт№1 від 27.06.2019р

	7.7
	Реконструкція КТП-306 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області
	1976
	250
	250
	Дефектний акт№2 від 27.06.2019р

	7.8
	Реконструкція КТП-796 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області
	2003
	250
	250
	Дефектний акт №796 від 28.10.2018р

	7.9
	Реконструкція КТП-312 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області
	1974
	250
	250
	Дефектний акт №312 від 28.10.2018р

	7.10
	Реконструкція КТП-5 з заміною шафи КТП в смт.Каланчак Херсонської області
	1962
	400
	400
	Дефектний акт№1 від 01.09.2019р

	7.11
	Реконструкція КТП-299 з заміною шафи КТП в с.Чкалово Новотроїцького району Херсонської області
	1974
	160
	160
	Дефектний акт№1 від 09.08.2018р

	7.12
	Реконструкція КТП-42 з заміною шафи КТП в с.Веселе Бериславського району Херсонської області
	1986
	250
	250
	Дефектний акт№3 від 02.08.2019р

	7.13
	Реконструкція КТП-19 з заміною шафи КТП в смт.Н.Воронцовка Херсонської області 
	1970
	250
	250
	Дефектний акт№1 від 14.03.2019р

	7.14
	Реконструкція КТП-253 з заміною шафи КТП в с.Киселівка Білозерського району Херсонської області 
	1990
	250
	250
	Дефектний акт№3 від 02.08.2019р

	7.15
	Реконструкція КТП-701 з заміною шафи КТП в смт.Комишани м.Херсон
	1978
	200
	200
	Дефектний акт№3 від 02.08.2019р


Пункт 7.1. Реконструкція КТП-737 з заміною шафи КТП в с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області
КТП-737 (інв№008914) потужністю 400кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1984 році в с.Стрілкове Генічеського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення чотири бази відпочинку, що розташовані біля берегової лінї Азовського моря. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Пошкодження шафи КТП, зокрема корозійного характеру, у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Відповідно до д
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ефектного акту від 11 квітня 2019р №1 КТП-737 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- відсутність місця для встановлення нових комутаційних апаратів через конструктивну обмеженість шафи КТП;

- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;

- пошкоджений фундамент спричинив нахил конструкції КТП;

- наскрізна часткова корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-737 з заміною шафи КТП в с. Стрілкове Генічеського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 176,1 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- будівництво КТП-10/0,4кВ №737 “кіоскового типу”;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №737;

- реконструкція оп.№7 ПЛ-10кВ відп.на КТП-737 Ф-723 ПС-35/10кВ “Стрілкове” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючої КЛ-0,38 кВ Л-1 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №737, що проектується;

- перепідключення існуючої ПЛ-0,38 кВ Л-2 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №737, що проектується;

- перепідключення існуючої КЛ-0,38 кВ Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №737, що проектується;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №737 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №737;
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним  способом у сумі 137,158 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-737, що склав 45%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 15раз і сумарна тривалість відключень склала 5545хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –202кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

5545/60хв * 202кВт=18667кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	18666
	0,75
	14

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	14


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	176,1
	14
	12,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 14тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 12,6роки.

Пункт 7.2.  Реконструкція КТП-033 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області
КТП-033 (інв№009026) потужністю 630кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році в м.Генічеськ Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 27 юридичних абонентів, з яких двоє бюджетні установи (кінотеатр, ДУ "Центр пробації") та 308 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною, а саме у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана доробка КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні. На сьогоднішній день вищенаведена конструкція шафи КТП не виготовляється виробниками. Пошкодження шафи КТП, зокрема корозійного характеру, у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони. 
Відповідно до дефектного акту від 11 квітня 2019 року №4 КТП-033 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;

- наскрізна часткова корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-033 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 239,88 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- будівництво КТП-10/0,4кВ №033 “кіоскового типу”;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №033;

- реконструкція оп.№14 ПЛ-10кВ Ф-642 ПС-35/10кВ “Генічеська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючої ПЛ-0,38 кВ Л-1-Л-9 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №033, що проектується;

- заміна існуючого автоматичного вимикача, який живить Л-2 від РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №033;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №033 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №033.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 159,12 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-033, що склав 52%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 3258хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –414кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3258/60хв * 414кВт=22480кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	22480
	0,75
	16,86

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	16,86


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	239,88
	16,86
	14,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 16,86 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —14,2 роки.

Пункт 7.3 Реконструкція КТП-025 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області
КТП-025 (інв№008963) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1982 році в м.Генічеськ Херсонської області на території дитячого садку «Казка». Від нього отримують електроживлення 9 юридичних абонентів, з яких двоє бюджетні установи (Генічеський ясла-садок № 3 "Казка", школа №4 спортзал та старий учбовий корпус) та 112 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана доробка КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні НН. На сьогоднішній день вищенаведена конструкція шафи КТП не виготовляється виробниками. Пошкодження шафи КТП, зокрема корозійного характеру, у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання (див. дефектний акт від 11 квітня 2019 року №3 ).

Відповідно до дефектного акту від 11 квітня 2019 року №3 КТП-025 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- петлі дверей камери силового трансформатора пошкоджені;

- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;

- значна наскрізна корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-025 з заміною шафи КТП в м. Генічеськ Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 272,02 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №025 в частині заміни шафи КТП на трансформаторну підстанцію з тупіковою схемою ВН потужністю 160кВА, з кабельним вводом ВН та кабельним та повітряними виводами НН;

- будівництво контуру заземлення для КТПК-10/0,4кВ №025;

- заміна вводу від оп.№1 ПЛ-0,4кВ Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №025;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №025 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 115,11 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-025, що склав 43%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 16раз і сумарна тривалість відключень склала 11930хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –114кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

11930/60хв * 114кВт=22667кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	22667
	0,75
	17

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	17


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	272,02
	17
	16


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 17 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 16років.

Пункт 7.4. Реконструкція КТП-178 з заміною шафи КТП в с. Фрунзе Іванівського району Херсонської області
КТП-178 (інв№011661) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1975 році в с.Агаймани (Фрунзе) Іванівського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 3 юридичних абонентів (Пекарня, ФГ «Кош», ФГ «Дніпро») та 26 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.1.18, 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Відповідно до дефектного акту від 29 липня 2019 року №1 КТП-178 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ, в якому відсутній ввідний рубильник із запобіжниками;

- петлі дверей РУ-0,4кВ пошкоджені, порушено ущільнення дверей;

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;

- руйнування фундаменту КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-178 з заміною шафи КТП в с. Фрунзе Іванівського району району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 160,33 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №178 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №178;

- реконструкція оп.№49 ПЛ-10кВ відп. на КТП-178 Ф-471 ПС-35/10кВ “Фрунзенська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючого вводу від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3,Л-4 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №178, що проектується;

- заміна вводу від оп.№49 ПЛ-10кВ відп. на КТП-178 Ф-471 ПС-35/10кВ “Фрунзенська” до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №178.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №178 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №178.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 128,779 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-178, що склав 57%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 8раз і сумарна тривалість відключень склала 15787хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –59кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

16055/60хв * 59кВт=15787кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	15787
	0,75
	11,84

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	11,84


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	160,33
	11,84
	13,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 11,84тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,6років.

Пункт 7.5 Реконструкція КТП-117 з заміною шафи КТП в с. Верби Нижньосірогоського району Херсонської області
КТП-117 (інв№012258) потужністю 100кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1968 році в с.Верби Нижньосірогоського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 8 юридичних абонентів з яких двоє бюджетні установи (Дитячий садок, вуличне освітлення) та 36 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “шафа цехового обліку”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Відповідно до дефектного акту від 29 липня 2019 року №2 КТП-117 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;

- петлі дверей РУ-0,4кВ пошкоджені, порушено ущільнення дверей;

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- руйнування фундаменту КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-117 з заміною шафи КТП в с.Верби Нижньосірогоського району Херсонської області ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 158,9 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №117 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №117;

- реконструкція оп.№14 ПЛ-10кВ відп. на КТП-117 Ф-441 ПС-35/10кВ "Вербівська" в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючого вводу від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №117, що проектується;

- заміна вводу від оп.№14 ПЛ-10кВ відп. на КТП-117 Ф-441 ПС-35/10кВ "Вербівська" до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №117.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №117 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 112,5 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-117, що склав 61%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 11раз і сумарна тривалість відключень склала 13046хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –65кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

13046/60хв * 65кВт=14133кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	14133
	0,75
	10,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,6


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	158,9
	10,6
	15


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 10,6 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 15роки.

Пункт 7.6 Реконструкція КТП-302 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району
КТП-302 (інв.№006809) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 6 юридичних абонентів, з яких двоє бюджетні установи (адмінбудівля Раденської сільської ради, дитячий садок) та 126 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною у вигляді металевого ящика, а саме у початковому стані вона була розроблена живлення кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати.
Відповідно до дефектного акту від 26 червня 2019 року №1

 HYPERLINK "../../../../../../AppData/Local/Temp/Дефектний акт КТП-302.pdf"
 КТП-302 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином;

- неможливість проведення технічного обслуговування трансформатора без його демонтажа;

- наскрізна часткова корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-302 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 215,33 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №302 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №302;

- реконструкція оп.№34 ПЛ-10кВ відп. на КТП-302 Ф-2001 ПС-35/10кВ “Раденська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1-Л-5 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №302, що проектується;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №302 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 144,245 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-302, що склав 41%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 8 разів і сумарна тривалість відключень склала 9558хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –154кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

9558/60хв * 154кВт=24532кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	24533
	0,75
	18,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18,4


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	215,33
	18,4
	11,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 18,4 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11,7 років.

Пункт 7.7. Реконструкція КТП-306 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району
КТП-306 (інв.№006807) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1976 році в с.Раденськ Олешківського району. Від нього отримують електроживлення 2 юридичних абонентів та 139 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Відповідно до дефектного акту від 27 червня 2019 року №2 КТП-306 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином;

- конструкція на якій розташовано КТП виконана з/б приставках та від просідання ґрунту має нахил. 

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- внаслідок дії корозії пошкоджені двері РУ та їх петлі;

- наскрізна часткова корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-306 з заміною шафи КТП в с.Раденськ Олешківського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 177,32 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №306 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №306;

- реконструкція оп.№150 ПЛ-10кВ відп. на КТП-306 Ф-2001 ПС-35/10кВ “Раденська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1–Л-4 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №306, що проектується;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №306 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 167,45 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-306, що склав 44%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 11раз і сумарна тривалість відключень склала 7545хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –130кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

7545/60хв * 130кВт=16347кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	16347
	0,75
	12,26

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,26


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	177,32
	12,26
	14,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 12,26тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14,5років.

Пункт 7.8. Реконструкція КТП-796 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ
КТП-796 (інв№021571) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 2003 році силами Скадовської міської ради в м.Скадовськ Херсонської області. У тому ж році КТП-796 було передано на баланс Скадовських РЕМ. Від нього отримують електроживлення 52 побутових споживачів. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН та НН без використання проектних рішень. Разом із тим, захисна надбудова повітряного вводу 10кВ виконана металевою сіткою-рабицею з порушенням габариту від відкритих струмопровідних частин до землі. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.76) в частині габариту виводів РП-10кВ .

Відповідно до дефектного акту від 28 жовтня 2018 року №796 КТП-796 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- пошкодження дверей РП;

- механічне пошкодження (відкол) прохідного ізолятора;

- корпус шафи має поверхневу корозію та пошкодження ущільнення дверей РП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-796 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 149,91 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №796 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №796;

- реконструкція оп.№3 ПЛ-10кВ відп. на КТП-796 Ф-1705 ПС-35/10кВ “Скадовська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- заміна вводу від оп.№3 ПЛ-10кВ відп. на КТП-796 Ф-1705 ПС-35/10кВ “Скадовська” до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №796.

- заміна вводу від оп.№1 ПЛ-0,4кВ Л-1 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №796.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №796 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 120,841 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-796, що склав 35%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 9раз і сумарна тривалість відключень склала 12030хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –66,5кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

12030/60хв * 66,5кВт=13333кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	13333
	0,75
	11

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	11


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	149,91
	11
	13,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 11тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,6 років.

Пункт 7.9. Реконструкція КТП-312 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ
КТП-312 (інв№005877) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1974 році в м.Скадовськ Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 3 юридичних абонентів 118 побутових споживачів. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН без використання проектних рішень. Разом із тим, захисна надбудова повітряного вводу 10кВ виконана з листового металу (має наскрізну корозію) з порушенням габариту від відкритих струмопровідних частин до землі. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.76) в частині габариту виводів РП-10кВ .

Відповідно до дефектного акту від 28 жовтня 2018 року №312 КТП-312 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- пошкодження дверей та стінок РП;

- механічне пошкодження (відкол) прохідного ізолятора;

- корпус шафи має наскрізну корозію та пошкодження ущільнення дверей РП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-312 з заміною шафи КТП в м. Скадовськ Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 171,36 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №312 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №312;

- реконструкція оп.№9 ПЛ-10кВ Ф-17013 ПС-35/10кВ “Скадовська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- заміна вводу від оп.№9 ПЛ-10кВ Ф-17013 ПС-35/10кВ “Скадовська” до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №312.

- перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1 — Л-5 КТП-10/0,4кВ №312 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №312.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №312 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 126,192 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-312, що склав 37%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 8раз і сумарна тривалість відключень склала 7222хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –144кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

7222/60хв * 144кВт=17333кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	17333
	0,75
	13

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	13


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	171,36
	14,57
	11,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 14,57тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11,8років.

Пункт 7.10 Реконструкція КТП-5 з заміною шафи КТП в смт.Каланчак
КТП-5 (інв№010158) потужністю 400кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1962 році в смт. Каланчак Каланчацького району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 3 юридичних абонентів 88 побутових споживачів. Конструктивною особливістю шафи є відсутність камери трансформатора, а трансформатор розміщено відкритому повітрі на фундаментному майданчику, РУ-10кВ та РУ-0,4кВ розміщено у окремих розділених шафах. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 01 серпня 2019 року №1 КТП-5 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:

- внаслідок дії корозії пошкоджені петлі дверей РУ;
- корозійне пошкодження металу та відсутність ущільнення у місцях встановлення прохідних ізоляторів;

- корпус шаф РУ має наскрізну корозію та пошкодження ущільнення дверей.

- автоматичні вимикачі розташовані один від одного на неприпустимій відстані;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-5 з заміною шафи КТП в смт. Каланчак Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 247,61 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №5 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №5;

- будівництво оп.№2а з роз'єднувачем типу РЛНДз в прогоні опор №2-№3 ПЛ-10кВ Ф-8302 відп. на КТП-5 ПС-35/10кВ “Каланчацька”;

- будівництво ПЛІ-0,4кВ від РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 до оп.№3 Л-4 ПЛ-0,4кВ від КТП-10/0,4кВ №5;

- будівництво ПЛІ-0,4кВ від РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 до оп.№53 Л-4 ПЛ-0,4кВ від КТП-10/0,4кВ №5;

- перепідключення існуючих абонентських вводів від РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5.

- заміна дефектних автоматичних вимикачів Л-1,Л-2,Л-4 в РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5, встановлення автоматичного вимикача в РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5 та перенесення існуючого автоматичного вимикача Л-3 в РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5.

- демонтаж існуючого дефектного роз'єднувача на оп.№2 ПЛ-10кВ Ф-8302 відп. на КТП-5 ПС-35/10кВ “Каланчацька”.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 178,33 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-5, що склав 57%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 14раз і сумарна тривалість відключень склала 14799хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –100кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

14799/60хв * 100кВт=24665кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	24666
	0,75
	18,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	247,61
	18,5
	13,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 18,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —13,4 років.

Пункт 7.11. Реконструкція КТП-299 з заміною шафи КТП в с.Чкалове Новотроїцького району
КТП-299 (інв.№013048) потужністю 160кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1974 році в с.Чкалове Новотроїцького району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 2 юридичних абоненти та 125 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Особливістю даного КТП-299 є розміщення шафи КТП на похиленому даху бетонної будівлі артезіанської свердловини. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 09 серпня 2018 року №1 КТП-299 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- розсипання несучих конструкцій бетонної будівлі, що призвело до нахилу шафи КТП ;

- корозія металоконструкції, підгорання контактної частини, забруднення опорних ізоляторів роз'єднувача;

- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ, в якому відсутній ввідний рубильник із запобіжниками.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-299 з заміною шафи КТП в с.Чкалове Новотроїцького району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 182,15 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №299 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №299;

- реконструкція оп.№114 ПЛ-10кВ відп. на КТП-299 Ф-583 ПС-35/10кВ "Чкалове" в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- заміна існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №299, що проектується;

- заміна вводу від оп.№114 ПЛ-10кВ відп. на КТП-299 Ф-583 ПС-35/10кВ "Чкалове" до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №299.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №299 в частині заміни та перенесення автоматичних вимикачів типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 120,49 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-299, що склав 58%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 9449хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –116кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

9449/60хв * 116кВт=18268кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	18268
	0,75
	13,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	13,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	182,15
	13,7
	13,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 13,7 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,3 років.

Пункт 7.12. Реконструкція КТП-42 з заміною шафи КТП в с.Веселе Бериславського району Херсонської області
КТП-42 (інв.№02146) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році в с.Веселе Бериславського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 4 юридичних абонентів та 120 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Особливістю даного КТП-42 є розміщення шафи КТП на даху будівлі водонапорного пункту, який знаходиться у власності комунального підприємства та огороджений бетонними плитами, що у свою чергу унеможливлює під'їзд спецтехніки. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 02 серпня 2019 року №3 КТП-42 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:

- корпус шаф РУ має наскрізну корозію та пошкодження ущільнення дверей;
- корозія металоконструкції, зношення рухомої частини роз'єднувача;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-42 з заміною шафи КТП в с.Веселе Бериславського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 186,97 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №42 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №42;

- реконструкція оп.№3 ПЛ-10кВ відп. на КТП-42 Ф-1114 ПС-35/10кВ "Козацька" в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- заміна існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42, що проектується;

- заміна вводу від оп.№3 ПЛ-10кВ відп. на КТП-42 Ф-1114 ПС-35/10кВ "Козацька" до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №42.

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 131,074 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-42, що склав 51%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 15 разів і сумарна тривалість відключень склала 9026хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –156кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

9026/60хв * 156кВт=23467Вт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	23467
	0,75
	17,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	186,97
	17,6
	10,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 17,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —10,6роки.

Пункт 7.13. Реконструкція КТП-19 з заміною шафи КТП в смт.Н.Воронцовка Херсонської області 
КТП-19 (інв.№005286) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1970 році в смт.Н.Воронцовка Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 14 юридичних абонентів, з яких 4 бюджетні установи (будинок культури, Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області, дитячо-юнацька спортивна школа) та 41 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною у вигляді металевого ящика, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Особливістю даного КТП-19 є розміщення шафи КТП на даху аварійної будівлі, яка знаходиться на балансі селищної ради. Дах вищезазначеної будівлі вкрай аварійному стані, а його повне руйнування лише питання найближчого часу, що в свою чергу призведе до падіння шафи КТП. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 14 березня 2019 року №1 КТП-19 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:

- корпус шаф РУ має наскрізну корозію та пошкодження ущільнення дверей, деформація дверей РП-10кВ, РП-0,4кВ та їх петель;
- наскрізні корозійні отвори на даху шафи КТП призводять до потрапляння вологи всередину;

- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;

- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РП-10кВ та РП-0,4кВ.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-19 з заміною шафи КТП в смт. Н.Воронцовка Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 223,31 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №19 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №19;

- реконструкція оп.№120 ПЛ-10кВ відп. на КТП-19 Ф-1601 ПС-35/10кВ "Нововоронцовська" в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючого вводу від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №19, що проектується;

- заміна існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-4 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №19, що проектується;

- заміна вводу від оп.№120 ПЛ-10кВ відп. на КТП-19 Ф-1601 ПС-35/10кВ "Нововоронцовська" до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №19;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №19 в частині перенесення 2-х автоматичних вимикачів типу ВА та заміни 2-х комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА в РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №19.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 148,369 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-19, що склав 62%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 6400хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –160кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6400/60хв * 160кВт=17067кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	17067
	0,75
	12,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,8


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	223,31
	12,8
	17,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 12,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 17,5 років.

Пункт 7.14. Реконструкція КТП-253 з заміною шафи КТП в с.Киселівка Білозерського району Херсонської області
КТП-253 (інв.№001927) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1990 році в с.Киселівка Білозерського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 15 юридичних абонентів, з яких 3 бюджетні установи (школа, дитячий садок) та 239 споживачів приватного сектору. КТП-253 розташована в центрі с.Киселівка біля у безпосередній близькості до школи. Конструктивна модель шафи є нестандартною у вигляді металевого ящика “шафа цехового обліку”, а саме у початковому стані вона була розроблена живлення кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні. Особливістю даного КТП-253 є розміщення шафи КТП на даху будівлі водонапорного пункту, який знаходиться у власності громади. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 02 серпня 2019 року №3 КТП-253 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- двері камери відсіку трансформатора відсутні.;

- спуски 10кВ приєднано до рухомих ножів роз'єднувача без використання відповідних кронштейнів;

- опора з роз'єднувачем має значний нахил в бік житлового будинку;

- неможливість проведення технічного обслуговування трансформатора без його демонтажа;
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-253 з заміною шафи КТП в с.Киселівка Білозерського району Херсонської області ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 185,73 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-10/0,4кВ №253 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;

- будівництво контуру заземлення для КТП-10/0,4кВ №253;

- реконструкція оп.№163 ПЛ-10кВ Ф-612 ПС-35/10кВ “Киселівка” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- заміна вводу від оп.оп.№163 ПЛ-10кВ Ф-612 ПС-35/10кВ “Киселівка” до РП-10кВ КТП-10/0,4кВ №253;

- заміна існуючих вводів від оп.№1 ПЛ-0,4 кВ Л-1,Л-2,Л-3 до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №253, що проектується;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №253 в частині заміни комутаційних апаратів на автоматичні вимикачі типу ВА.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 128,078 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-253, що склав 65%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 8 разів і сумарна тривалість відключень склала 3840хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –265кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3840/60хв * 265кВт=16960кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	16960
	0,75
	12,72

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,72


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	185,73
	12,72
	14,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 12,72тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14,6роки.

Пункт 7.15. Реконструкція КТП-701 з заміною шафи КТП в смт.Комишани м.Херсон
КТП-701 (інв№017974) потужністю 200кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1978 році в смт.Комишани м.Херсон. Від нього отримують електроживлення 9 юридичних абонентів, з яких 4 бюджетні установи (будинок культури, бібліотека тощо) 120 побутових споживачів. КТП-701 розташована в місці великого скупчення людей. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН без використання проектних рішень. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Разом із тим, захисна надбудова повітряного вводу 10кВ виконана з листового металу з порушенням габариту від відкритих струмопровідних частин до землі. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РП-10кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.

Згідно з дефектним актом від 02 серпня 2019 року №3 КТП-701 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- відсутність дверей в РП-0,4кВ;

- корозія металоконструкції роз'єднувача, зношення рухомої частини роз'єднувача, не утримується в заданому положенні.

- корпус шафи має наскрізну корозію металоконструкцій та відсутність окремих частин.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-701 з заміною шафи КТП в смт.Комишани м.Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 141,49 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція КТП-6/0,4кВ №701 в частині заміни шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряним вводом ВН та кабельними виводами НН;

- будівництво контуру заземлення для КТП-6/0,4кВ №701;

- реконструкція оп.№168 ПЛ-10кВ Ф-3109 ПС-35/6кВ “Очистные сооружения” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;

- перепідключення існуючих КЛ-0,4 кВ від оп.№1 ПЛ-0,4кВ Л-2, Л-3 КТП-6/0,4кВ №701 до РП-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №701;

- реконструкція РП-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №701 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове РП-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №701.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 109,436 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДтп) КТП-701, що склав 54%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 8разів і сумарна тривалість відключень склала 6336хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –188кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6336/60хв * 188кВт=19853кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	19853
	0,75
	14,89

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	14,89


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартість заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	141,49
	14,89
	9,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 28,4тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —9,5роки.
7. Реклоузери
Пункт 8.1. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 "ГНС-КОС", в с.Любимівка, Каховського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 “ГНС” (далі - ПЛ) протяжністю 13,252км інв.№010771, введеного в експлуатацію в 1979р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power (далі - реклоузер) в прогоні опор №80-81, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Каховських РЕМ становить біля 9км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1472 побутових абонентів, школи, дитячі садки, амбулаторію загальної практики сімейної медицини, будинок культури, медпункт тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС 150/35/10 “ГНС” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 18 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 36,06. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 0,19.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 13,252км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №80а становить - 7,94км, після — 4,13км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 “ГНС” с.Любимівка, Каховського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 846,88 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 “ГНС” в частині встановлення в прогоні опор №80 та №81 опори №80а анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №80а типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі  553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-102 від ПС-150/35/10 "ГНС", в с.Любимівка, Каховського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1549/2*200 = 154,9тис. Грн.

2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-102 аварійно вимикалась 13раз і сумарна тривалість відключень склала 922хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1150кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

922/60хв  1150кВт/2=8835,83кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	8835
	0,5
	4,42

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,42


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	154,9
	4,42


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	159
	3,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 159тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,5роки.

Пункт 8.2. Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївка" в с. Чорнобаївка, Білозерського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-543 від ПС-35/10 “Чорнобаївка” (далі - ПЛ) протяжністю 13,15км, інв.№001409, введеного в експлуатацію в 1968р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power в прогоні опор 76-77, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Херсонських РЕМ становить біля 10км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1297 побутових абонентів, амбулаторію, Чорнобаївську сільську раду, артезіанські свердловини, будинок культури, аптеки тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-543 від ПС-35/10 “Чорнобаївка” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 15 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 19,02. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,13.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 13,15км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №71а становить — 4,08км, після — 5,7км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївка" в с. Чорнобаївка, Білозерського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 846,68 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївка" в частині встановлення в прогоні опор №71 та №72 опори №71а анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №71а типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-543 від ПС-35/10 "Чорнобаївка" в с. Чорнобаївка, Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1347/2*200 = 134,7тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-543 аварійно вимикалась 19раз і сумарна тривалість відключень склала 3650хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1000кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3650/60хв  1000кВт/2=30416кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	30416
	0,5
	15,21

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,21


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	134,7
	15,21

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	553,409
	150
	3,7
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 150тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,7роки.

Пункт 8.3.  Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 "Лесная" в м. Олешки Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 “Лесная” (далі - ПЛ) протяжністю 26,7км, інв.№006163, введеного в експлуатацію в 1977р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №43, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Олешківських РЕМ становить біля 7км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 208 побутових абонентів, фельдшерсько-акушерський пункт, водонапірна вежа, будинок культури, відділення зв'язку тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 “Лісова” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 11 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 42,91 Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,17.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 26,7 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №43 становить — 3,3км, після —9,29км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 “Лесная” в м. Олешки Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 849,21 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 “Лесная” в частині заміни існуючої оп.№43 на анкерну полегшену зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №43 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1905 від ПС-35/10 "Лесная" в м. Олешки Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

590/2*200 = 59 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-1905 аварійно вимикалась 25раз і сумарна тривалість відключень склала 3458хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1300кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3458/60хв  1300кВт/2=37461кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	37461
	0,5
	18,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	59
	18,7


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	77,7
	7,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 77,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 7,1роки.
Пункт 8.4. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" в с. Посад-Покровське Білозерського район Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" (далі — ПЛ) протяжністю 18,93км, інв.№001397, введеного в експлуатацію в 1975р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №108, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Херсонських РЕМ становить біля 48км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 646 побутових абонентів, школи, фельдшерсько- акушерський пункт, будинок культури, артезіанські свердловини, Благодатнівська сільська рада, асфальтно-бетонний завод тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 21 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 33,84 Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,26.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 18,93 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №108 становить — 11,47км, після —7,46км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" в с. Посад-Покровське, Білозерського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 852,2 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" в частині заміни існуючої оп.№108 на анкерну полегшену зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №108 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-150/35/10кВ "П.Покровская" в с. Посад-Покровське Білозерського район Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

702/2*200 = 70,2тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-820 аварійно вимикалась 16раз і сумарна тривалість відключень склала 2861хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1100кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2861/60хв  1100кВт/2=26226кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	26226
	0,5
	13,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	13,1


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	70,2
	13,1


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	83
	6,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 83тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,7роки.

Пункт 8.5. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10"Дар’ївка" в с. Дар'ївка Білозерського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10 Дар'ївка (далі — ПЛ) протяжністю 29,9км, інв.№001414, введеного в експлуатацію в 1981р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №147, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Херсонських РЕМ становить біля 23км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 961 побутових абонентів, школа, фельдшерсько-акушерський пункт, дитячий садок, артезіанські свердловини, поштове відділення, пекарня тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10 Дар'ївка протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 12 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 28,38. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 0,21.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 29,9 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №147 становить — 14,65км, після —10,98км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10 “Дар'ївка” в с. Дар'ївка Білозерського району Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 849,43 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10 “Дар'ївка” в частині заміни існуючої оп.№147 на анкерну полегшену зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №147 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-556 від ПС-35/10"Дар’ївка" в с. Дар'ївка Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1010/2*200 = 101тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-556 аварійно вимикалась 28раз і сумарна тривалість відключень склала 5307хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1500кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

5307/60хв  1500кВт/2=66338кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	66338
	0,5
	33,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	33,2


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	101
	33,2


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	134,2
	4,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 134,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,1роки.

Пункт 8.6. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 "Іванівська" в с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 Іванівська (далі - ПЛ) протяжністю 27,14км, інв.№011375, введеного в експлуатацію в 1965р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №174, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Іванівських РЕМ становить біля 17км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 523 побутових абонентів, школи, фельдшерсько-акушерські пункти, дитячі садки, артезіанські свердловини, Воскресенська та Нововасилівська сільські ради, відділення зв'язку, пекарня тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 “Іванівська” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 17 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 64,21. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,18.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 27,14 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №174а становить — 13,41км, після —19,86км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 “Іванівська”, с. Нововасилівка, Іванівського району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 846,96 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 “Іванівська” в частині в частині встановлення в прогоні опор №174 та №175 опори №174а анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №174а типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-465 від ПС-35/10 "Іванівська" в с. Нововасилівка Іванівського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

557/2*200 = 55,7тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-465 аварійно вимикалась 12раз і сумарна тривалість відключень склала 2110хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1100кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2110/60хв  1100кВт/2=19342кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	19342
	0,5
	9,67

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	9,67


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	55,7
	9,67


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	65
	8,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 65тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,5роки.
Пункт 8.7. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 "Н.Сірогози" в смт. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 “Н.Сірогози” (далі - ПЛ) протяжністю 25,34км, інв.№011857, введеного в експлуатацію в 1990р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючої опори №3 відп. на КТП-68, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Іванівських РЕМ становить біля 23км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 546 побутових абонентів, школа, амбулаторія, дитячий садок, артезіанські свердловини, Верхньосірогозька сільська ради, районна лікарня Державної ветеринарної медицини, будинок культури, відділення зв'язку тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 “Н.Сірогози” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 19 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 82,72. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,23.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 25,34 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером оп.№3 відп. на КТП-68 ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 “Н.Сірогози” становить — 8,88км, після —7,48км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 “Н.Сірогози”, смт. Нижні Сірогози, Нижньосірогозького району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 850,49 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 “Н.Сірогози” в частині заміни існуючої оп.№3 відп. на КТП-68 на анкерну полегшену зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори оп.№3 відп. на КТП-68 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-428 від ПС-35/10 "Н.Сірогози" в смт. Нижні Сірогози Нижньосірогозького району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

594/2*200 = 59,4тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-428 аварійно вимикалась 15раз і сумарна тривалість відключень склала 3237хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1400кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3237/60хв  1400кВт/2=37765кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	37765
	0,5
	18,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18,9


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	59,4
	18,9



	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	78,3
	7,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 78тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 7,1роки.
Пункт 8.8. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 "Ч.Чабан", с.Преображенка Каланчацьго району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 “Ч.Чабан” (далі — ПЛ) протяжністю 21,720км, інв.№009840, введеного в експлуатацію в 1984р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power в створі опор №81-82, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найближчої частини ПЛ від бази Чаплинських РЕМ становить біля 25км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 328 побутових абонентів, школа, фельдшерсько-акушерський пункт, пункти пропуску та контролю митниці тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 Ч.Чабан протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 10 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. становить 32,69. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу за період з 2014 по 2019р. Становить 0,12.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 21,72 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №81а становить — 11,36км, після —8,51км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 “Ч.Чабан” в с.Преображенка Каланчацького району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 896,48 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 “Ч.Чабан” в частині встановлення в прогоні опор №81 та №82 опори №81а анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 на опорі;

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 “Ч.Чабан” в частині встановлення роз'єднувача на опорі №82;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори оп.№81а типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,409 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8821 від ПС-35/10 "Ч.Чабан", с.Преображенка Каланчацьго району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1214/2*200 = 121,4тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-8821 аварійно вимикалась 22раз і сумарна тривалість відключень склала 4018хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1050кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

4018/60хв  1050кВт/2=35158кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	35158
	0,5
	18

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	121,4
	18


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	553,409
	139
	4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 139тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4роки.
Пункт 8.9. Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 В.Лепетиха (далі - ПЛ) протяжністю 30,97км, інв.№007486, введеного в експлуатацію в 1984р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №103, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Великолепетиських РЕМ становить біля 20км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 678 побутових абонентів, фельдшерсько- акушерський пункт, школу, артезіанські свердловини тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 23 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу у період з 2014 по 2019р. становить 100,865. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу у період з 2014 по 2019р. Cтановить 0,16.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 30,97 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №103 становить — 9,86км, після —17,16км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 844,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” в частині заміни існуючої оп. №103 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №103 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,41 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

725/2*200 = 72,5тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-321 аварійно вимикалась 10раз і сумарна тривалість відключень склала 2457хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –900кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2457/60хв  900кВт/2=18427кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	18427
	0,5
	9,21

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	9,21


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	72,5
	9,21

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	844,671
	82
	10,3
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 82тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 10,3роки.

Пункт 8.10 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2020 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” (далі - ПЛ) протяжністю 14,825км, інв.№007509, введеного в експлуатацію в 1990р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №88, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Великолепетиських РЕМ становить біля 10км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1172 побутових абонентів, музична школа, дитячі садки, лікарня, будинок культури, АЗС, пекарня тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” протягом 5-ти останніх років (2014-2019р) становить 20 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі структурного підрозділу у період з 2014 по 2019р. становить 17,49. Індекс середньої частоти відключень SAIFI у розрізі структурного підрозділу у період з 2014 по 2019р. Становить 0,24.

Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 14,825 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №88 становить — 7,73км, після —6,47км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 845,2 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 “В.Лепетиха” в частині заміни існуючої оп. №88 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;

- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер RC10); 

- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;

- виконання обетонування проєктуємої опори №88 типу СК 105-14.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 553,41 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" в смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1245/2*200 = 124,5тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-323 аварійно вимикалась 4раз і сумарна тривалість відключень склала 7357хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1400кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

7357/60хв  1400кВт/2=8575кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	8575
	0,5
	4,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,3


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	124,5
	4,3


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	845,202
	129
	6,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 129тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —6,6роки.

Реконструкція ЗТП/РП
Пункт 9.1 Реконструкція ЗТП-287, м.Херсон
ЗТП-287 (інв№017805) було збудовано та введено в експлуатацію у 1964 році в м.Херсон. Від нього отримують електроживлення 77 юридичних абонентів, в тому числі 2 І категорії надійності електропостачання (обласний кардіологічний диспансер, Херсонський обласний художній музей ім.О.О.Шовкуненка" Херсонської обл. ради), 10 бюджетні установи (Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка, водолікарня та ендодиспансер Херсонської міської клінічної лікарня імені Афанасія і Ольги Тропіних, Херсонський обласний краєзнавчий музей, Херсонський обласний шкірно-венерологічний диспансер тощо) 427 побутових споживачів. ЗТП-287 розташована на вул. Старообрядницькій у середмісті Херсона в місці великого скупчення людей. Враховуючи вузлове, транзитне значення однотрансформаторного ЗТП, перевантаження існуючого силового трансформатора, застаріле обладнання РП-0,4-6кВ та неможливість задоволення сьогоднішніх потреб замовників в частині приєднання до електромереж АТ «Херсонобленерго» та/або збільшення потужності електроспоживання, беручи до уваги наявність споживачів І категорії надійності електропостачання Товариством в рамках Інвестиційної програми 2020 року планується виконати реконструкцію ЗТП-287. Подальша експлуатація ЗТП даної неможлива з причини ризику травмування персоналу при обслуговуванні ЗТП, застарілості та дефектності існуючого обладання, необхідності усунення доступу до струмопровідних частин та до комутаційних апаратів юридичних осіб.

Відповідно до д
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ефектного акту від 02 серпня 2019 року №5 ЗТП-287 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- наскрізна корозія металоконструкцій РП-0,4-6кВ;

- відсутність сітчастого огородження комірок з роз'єднувачами 6кВ ;

- будівельна частина ЗТП має критичні дефекти, а саме наскрізні тріщини сколи на даху та стінах, що сприяє потраплянню вологи всередину ЗТП;

- фактична завантаженість існуючого трансформатора 630 кВА становить 112%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-287 м.Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2 145,35 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- демонтаж існуючої однотрансформаторної ЗТП-287 потужністю 630кВА по вул. Старообрядницькій;

- встановлення на вул. Старообрядницькій двотрансформаторної 2КТПГС-630/6/0,4кВ потужністю 2×630кВА на місці існуючої ЗТП-287;

- реконструкція існуючих КЛ-0,4/6кВ з заведенням в нове 2КТПГС-630/6/0,4кВ, що проектується;

- виконання пусконалагоджувальних робіт в РП-6кВ 2КТПГС-630/6/0,4кВ, що проектується.

Окремо слід зазначити, що будівельна частина ЗТП-287 демонтується у повному обсязі, а на її місце заплановано встановлення 2КТПГС-630/6/0,4кВ, а це в свою чергу не потребує повторного оформлення землевпорядної документації для отримання права користування земельною ділянкою. Разом із тим, слід підкреслити, що робочим проектом передбачено встановлення 2КТПГС-630/6/0,4кВ як комплектної електроустановки у тому числі комірки 6кВ, які є невід'ємною частиною шафи типу 2КТПГС (згідно опитувального листа робочого проєкту). 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1171,336 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Реконструкція ЗТП/РП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2017 по 01.01.2019 ЗТП-287 аварійно вимикалась 8раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 15238хв .

Потужність силових трансформаторів 630кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

15238/60хв * 630кВА*0,92=147200кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	147200
	0,75
	110,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	110,4


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	2145,35
	110,4
	19,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 110,4тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19,4роки.
Пункт 9.2. Реконструкція РП-10/0,4 кВ №837 в м. Олешки Херсонської області 
В рамках Інвестиційної програми Товариство планує виконати заходи з забезпечення надійності електропостачання споживачів мікрорайону Житлоселище в м.Олешки. 

Мікрорайон Житлоселище живиться від абонентської ПС-35/6 Целюлозна, на якій постійно відбуваються аварійні відключення.

Для забезпечення надійності планується в РП-837 встановити трансформатор ТСГЛ-2500/10/6 кВ та переключити 7 ТП від ПС-150/35/10 “Цюрупинська” з забезпеченням резервного живлення від ПС-35/6 “Целюлозна”. 

Перелік ТП, що будуть переключені на ПС-150/35/10 Цюрупинська:

- ЗТП-825: всього споживачів - 201 з них побут-184, юридичних-14.

- ЗТП-807: всього споживачів-224 з них побут-199, юр-25.

- ЗТП-814: всього споживачів-292 з них побут-274, юр-18.

- ЗТП-806: всього споживачів-215 з них побут-205, юр-10.

- ЗТП-808: всього споживачів по 1Т-117 з них побут-109, юр-8; всьго споживачів по 2Т-192 з них побут-188, юр-4.

- ЗТП-811: всього споживачів по 1Т-1 з них юр-1, 2Т-резерв 

- ЗТП-810: всього споживачів-55 з них побутових-49, юридичних-6.
В результаті реалізації вказаних заходів буде забезпечено надійне електропостачання жителів мікрорайону Житлоселище в м.Олешки

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році а рахунок власної проектної групи розроблено проект: “Реконструкція РП-10/0,4 кВ №837 в м. Олешки, Херсонської області”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1807,21 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- переобладнання існуючих приміщень з організацією камери силового трансформатору Т-3 розподільчого пункту РП-6кВ;

- встановлення додаткового силового трансформатору ТСГЛ-2500/10/6 кВ;

- заміна в РП-10кВ існуючих комірок №1 та №2 на комірки з вакуумними вимикачами;

- встановлення додаткових двох комірок в РП-6кВ; 

- організація зв’язку силового трансформатору Т-3 з РП-6кВ та РП-10кВ за допомогою високовольтних силових кабелів.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1507,75 тис. грн (без ПДВ). 
Економічний ефект: 
Реалізація проекту є ефективним заходом з точки зору зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від РП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини запланованого обсягу інвестицій на впровадження заходу у 2020 році. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Реконструкція ЗТП/РП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП/РП-6-10/0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів, витрати часу на відновлення електропостачання становили 341 хв.

Потужність силового трансформатору складає 2500 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

341/60хв * 2500 кВт = 14208 кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт*год
	тис. грн.

(без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	14208
	0,75
	10,66

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,66


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:

1297 * 200 = 259,40 тис. грн.
Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 270,056 тис. грн. (без ПДВ). 
	Вартісь заходів усього,

тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)
	Термін окупності, років

	1807,21
	270,056
	6,7


Очікуваний термін окупності складе — 6,7 років.


10.Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в 14 ЗТП для реєстрації відключення повітряних ліній.
Компанії разом з заходами з комплексної телемеханізації підстанцій, розпочато створення  системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні, що забезпечить реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення, а у якості  каналу зв'язку використовуються відомчі захищені канали передавання даних за технологією Ethernet на базі віртуальної мережі IP MPLS  та відомчий радіоканал передавання даних за технологією GPRS.

Таким чином, комплекс реєстрації перерв забезпечить  автоматизований збір, збереження та передачу в оперативно-інформаційний комплекс (ОІК)  АТ «Херсонобленерго» інформацію про факт початку та закінчення перерви в електропостачанні приєднань та вводів ТП 0,4 кВ.
Система автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів ТП 0,4 кВ, забезпечує реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення автоматичних вимикачів 0,4 кВ, а саме видачу сигналізація про стан положення автоматичного вимикача та аварійну сигналізацію при його відключенні від захисту, сигналізація про зниження напруги на секції шин 0,4 кВ силового трансформатору ниже встановленої величини або повне її зникнення.

Оперативне надходження цієї інформації до диспетчерських служб, забезпечить можливість направлення у щонайскоріший  термін оперативної бригади, що дозволить локалізувати аварійне відключення та створить можливість оперативного надання інформації про відключення абонентам через операторів Кол-центру, тим самим забезпечить зниження соціальної напруги в суспільстві та збільшить суспільний ефект від впровадження цієї системи.

Система виконує наступні функції:

постійного автоматичного збору інформації про стан технологічного обладнання та аварійної сигналізації на ТП-0,4 кВ, до цієї кількості входить згідно табл..1:



а) стан о положенні вимикачів фідерів;



б) аварійна сигналізація про автоматичне відключення вимикача;


в) стан сигналізації про неприпустимий рівень напруги на секціях шин 0,4 кВ силового трансформатору;
автоматичної передачі всій інформації з мітками часу в ОІК АСДУ АТ «Херсонобленерго»;

синхронізації часу з сервером ОІК АСДУ АТ «Херсонобленерго»;
автоматичної діагностики стану технічних засобів  системи і передачі інформації в ОІК АСДУ АТ  «Херсонобленерго».

	№
	Система реєстраціі відключень на ТП 0,4 кВ
	Кількість кіл сигналізації

	
	
	Положення вимикачів
	Аварійна сигналізація
	Сигналізація рівня напруги

	1
	СКАТ ТП 0,4-(02)
	2
	2
	2

	2
	СКАТ ТП 0,4-(08)
	10
	10
	2

	3
	СКАТ ТП 0,4-(15)
	17
	17
	2


Вимоги до структури та функціонування системи
Створювана система автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні є нижнім рівнем автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) АТ «Херсонобленерго», та включає в свій склад: 

зв'язок між диспетчерським пунктом та  телемеханізованими об'єктами здійснювати за допомогою відомчих каналів зв’язку, при відсутності каналу передавання даних Ethernet у якості резервного використовується GPRS канал;

обладнання зв'язку між диспетчерським пунктом та об'єктами контролю;

установлені на об'єктах пристрої телемеханіки (центральний контролер).

установлені на об'єктах електронні прилади обліку, що мають 485 інтерфейс типу NP-03 та NIK 2303;

засоби зв'язку рівня об'єкта (промислові мережі та шини);

Система будується на базі контрольованого пункту розподіленої структури. Основу системи складае центральний контролер телемеханіки  і розподілена система  спеціалізованих мікропроцесорних модулів прийому  дискретних сигналів та контролер для підключення мікропроцесорних захистів або багатофункціональних вимірювальних перетворювачів та приладів обліку.  
   Основні функціональні вимоги:

а) цілодобове постійне забезпечення технологічною інформацією оперативного персоналу, у тому числі:

збір оперативних технологічних даних про стан положення устаткування; 

збір оперативних технологічних даних про стан устаткування аварійного захисту по фідерам  0,4 кВ; 
збір оперативних технологічних даних про стан устаткування, що фіксує неприпустимий рівень напруги на секціях шин 0,4 кВ силового трансформатору;
обробка даних, що надійшли;

нагромадження ретроспективної інформації;
при необхідності зчитування з електронних лічильників кожні півгодини значень накопленої енергії (А+ та А-) за спожиту електроенергію та передачу її до ОІК;

Контролер "СКАТ ТП-0.4" (реєстратор перерв в електропостачанні фідерів 0,4 кВ). До контролеру підключені сухі контакти допоміжних блок-контактів стану положення та аварійного захисту автоматичних вимикачів 0,4 кВ. В якості  модуля прийому сигналів ТС в першу чергу використовується вбудований в центральний контролер модуль дискретного вводу та при необхідності додатково встановлюваний зовнішній модуль дискретного вводу АКОН WAD-DI14-BUS.

Обмін даними між КП реєстратора ТП 0,4 кВ та ОІК АСДУ ДП РЕМ АТ Херсонобленерго»  здійснюється  з використанням декількох каналів зв’язку, які побудовані на базі захищеної віртуальної мережі IP MPLS та створюється за допомогою  корпоративної мережі передавання даних або надається оператором зв’язку. Функції організації резервного каналу радіозв’язку між ТП 0,4 кВ та базовою станцією РЕЗ та ЕМ здійснює за допомогою наявного на борту центрального контроллеру GSM/GPRS радіомодему.
Останнім часом Компанія зазнає значних фінансових збитків завдяки скоєнню не встановленими особами протиправних дій, щодо майна Компанії (скоєнню крадіжок з комірок вимикачів 10 (6) кВ реле захисту,  трансформаторів струму, напруги) та зважаючи на проведення у рамках переходу на стимулююче регулювання в 2017-2019 роках масової заміни обладнання, виникла потреба в комплексному та поетапному проведенні на енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації.
Зважаючи, що на усіх підстанціях передбачено встановлення засобів реєстрації відключень зі створенням відомчого каналу передавання даних виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних або об’ємних датчиків руху) так і забезпечення охорони доступу у приміщення  підстанції контактними датчиками відкриття. Тому виникла потреба в комплексному та поетапному проведенні на енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації, а саме встановлення сучасного ППК "Грифон АІ49.01-02ME", що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet. Організацію охорони підстанції та створення захисного периметру ТП 10/0,4 кВ здійснюється за допомогою 4-х інфро-чорвоних датчиків руху та 4-х комплектів контактних датчиків відкриття.


Таким чином на протязі 2020 року в межах Інвестиційної програми передбачається виконати встановлення обладнання для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні та проведення робіт з програмної доробки  оперативно — інформаційного комплексу ОІК СКАТ 30 ТП 6-10/0,4 кВ  на загальну суму 3376,74 тис грн.  
Пункт 10.1 Реконструкція ЗТП-31 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-31 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 150,27 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 115,71 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image42.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 3рази і сумарна тривалість відключень склала 1100хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1100/60хв * 350кВт=6417кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	6417
	0,5
	3,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,2


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	150,27
	13,2
	11,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  13,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11,3роки.

Пункт 10.2. Реконструкція ЗТП-34 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-34 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 154,51 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 118,98 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image43.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2рази і сумарна тривалість відключень склала 1200хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1200/60хв * 350кВт=7000кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7000
	0,5
	3,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	154,51
	8,1
	19


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  8,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19років.
Пункт 10.3 Реконструкція ЗТП-32 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка

В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-32 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 146,06 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 112,47 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 11рази і сумарна тривалість відключень склала 2100хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –200кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2100/60хв * 200кВт=7000кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7000
	0,5
	3,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	146,06
	7,7
	18,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  7,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,9роки.

Пункт 10.4 Реконструкція ЗТП-24 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка

В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-24 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 141,37 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 108,86 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 9рази і сумарна тривалість відключень склала 2900хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2900/60хв * 350кВт=16917кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	16917
	0,5
	8,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	141,37
	12,1
	11,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  12,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11,6роки.
Пункт 10.5 Реконструкція ЗТП-608 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-608 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 144,47 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 111,24 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 12рази і сумарна тривалість відключень склала 1944хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –200кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1944/60хв * 200кВт=6480кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	6480
	0,5
	3,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,2


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	144,47
	8,6
	16,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  8,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 16,7роки.

Пункт 10.6 Реконструкція ЗТП-14 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-14 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 149,77 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 115,33 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не- довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 10рази і сумарна тривалість відключень склала 1700хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1700/60хв * 350кВт=9917кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9917
	0,5
	5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	149,77
	9
	16,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 16,6роки.
Пункт 10.7 Реконструкція ЗТП-5 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-5 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 145,52 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 112,05 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 8рази і сумарна тривалість відключень склала 2766хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1000кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2766/60хв * 1000кВт=46100кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	46100
	0,5
	23

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	23


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	145,52
	27
	5,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  27тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,4роки.
Пункт 10.8 Реконструкція ЗТП-5  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-5 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 137,81 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 106,11 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image49.emf].


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5рази і сумарна тривалість відключень склала 1442хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –230кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1442/60хв * 230кВт=5528кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5528
	0,5
	2,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,8


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	137,81
	6,8
	20,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  6,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 20,3роки.
Пункт 10.9 Реконструкція ЗТП-7  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 150,93 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 116,12 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 18рази і сумарна тривалість відключень склала 1700хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –600кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1700/60хв * 600кВт=17000кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	17000
	0,5
	8,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	150,93
	12,5
	12,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  12,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 12,1роки.
Пункт 10.10 Реконструкція ЗТП-9  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 146,74 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 112,99 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 10рази і сумарна тривалість відключень склала 1981хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –230кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1981/60хв * 230кВт=7600кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7600
	0,5
	3,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,8


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	146,74
	7,8
	18,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  7,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,8роки.
Пункт 10.11 Реконструкція ЗТП-38  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-38 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 140,57 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  


До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 108,34 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 21рази і сумарна тривалість відключень склала 1133хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –300кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1133/60хв * 300кВт=5665кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5665
	0,5
	2,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,8


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	140,57
	6,8
	20,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  6,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 20,6роки.
Пункт 10.12 Реконструкція ЗТП-48  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-48 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 148,95 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 114,69 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 57рази і сумарна тривалість відключень склала 1208хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1208/60хв * 350кВт=7046кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7046
	0,5
	3,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	148,95
	7,5
	19,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  7,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19,9роки.
Пункт 10.13. Реконструкція ЗТП-49  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-49 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 144,96 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 111,63 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 19рази і сумарна тривалість відключень склала 1405хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –230кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1405/60хв * 230кВт=7046кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5385
	0,5
	2,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	144,96
	7,7
	18,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  6,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,8роки.
Пункт 10.14. Реконструкція ЗТП-189  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-189 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 145,36 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 111,93 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 

1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 6рази і сумарна тривалість відключень склала 953хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

953/60хв * 350кВт=5559кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5559
	0,5
	2,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,8


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	145,36
	7,6
	19,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  6,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19,1роки.
Пункт 10.15 Реконструкція ЗТП-341 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в смт Любимівка, Каховського району
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-341 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в смт Любимівка, Каховського району”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 159,48 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 123,42 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 2443хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2443/60хв * 350кВт=14251кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	14250
	0,5
	7,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,1


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	159,48
	11,1
	14,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 11,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14,4роки.

Пункт 10.16. Реконструкція ЗТП-8 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-8 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 136,79 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 105,33 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5рази і сумарна тривалість відключень склала 2186хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –160кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2186/60хв * 160кВт=5829,3кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5829,3
	0,5
	2,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,9


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	136,79
	6,9
	19,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 6,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19,8роки.

Пункт 10.17 Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 133,78 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 103,01 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5рази і сумарна тривалість відключень склала 1309хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –230кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1309/60хв * 230кВт=5018кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5018
	0,5
	2,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	133,78
	6,5
	20,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 6,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 20,5роки.

Пункт 10.18. Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-2 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Олешки”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 135,29 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 104,18 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 21рази і сумарна тривалість відключень склала 6504хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

6504/60хв * 350кВт=37940кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	37940
	0,5
	19

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	19


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	135,29
	23
	5,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 23тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,9роки.

Пункт 10.19 Реконструкція ЗТП-783 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-783 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Скадовськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 163,13 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі  125,61 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 14рази і сумарна тривалість відключень склала 3298хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –600кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3298/60хв * 600кВт=32980кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	32980
	0,5
	16,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	16,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	163,13
	20,5
	8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 20,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8роки. 

Пункт 10.20 Реконструкція ЗТП-091 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-091 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 154,14 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 118,68 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 3рази і сумарна тривалість відключень склала 643хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

943/60хв * 350кВт=5500кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5500
	0,5
	2,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	154,14
	8,3
	18,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 6,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,5роки.

Пункт 10.21 Реконструкція ЗТП-069 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-069 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 176,77 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 136,88 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:


Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 7рази і сумарна тривалість відключень склала 1957хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1000кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1957/60хв * 1000кВт=32617кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	32617
	0,5
	16,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	16,3


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	176,77
	20,3
	8,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 20,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,7роки.

Пункт 10.22. Реконструкція ЗТП-040 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-040 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 156,69 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 120,65 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 17рази і сумарна тривалість відключень склала 4338хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

4338/60хв * 350кВт=25305кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	25305
	0,5
	12,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	156,69
	16,7
	9,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 16,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 9,4років.

Пункт 10.23 Реконструкція ЗТП-011 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-011 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 139,89 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 107,72 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5разів і сумарна тривалість відключень склала 882хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

882/60хв * 350кВт=5145кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5145
	0,5
	2,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,6


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	139,89
	7
	19,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 19,8роки.

Пункт 10.24 Реконструкція ЗТП-053 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-053 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 144,9 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 111,57 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 4рази і сумарна тривалість відключень склала 1030хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –200кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1030/60хв * 200кВт=3433кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	3433
	0,5
	1,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	144,9
	7,7
	18,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 7,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,8роки.

Пункт 10.25 Реконструкція ЗТП-041 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-041 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 156,72 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 120,68 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 18рази і сумарна тривалість відключень склала 4818хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –550кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

4818/60хв * 550кВт=44165кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	44165
	0,5
	22

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	22


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	156,72
	27
	5,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 27тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,8роки.

Пункт 10.26 Реконструкція ЗТП-12 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Гола Пристань
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-12 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Гола Пристань”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 169,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 130,64 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 4рази і сумарна тривалість відключень склала 198хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

198/60хв * 350кВт=1155кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1155
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	169,67
	6,6
	25,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 6,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 25,7роки.
Пункт 10.27 Реконструкція ЗТП-464 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-464 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Берислав”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 87,23 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 67,17 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5рази і сумарна тривалість відключень склала 862хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –350кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

862/60хв * 350кВт=5028кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5028
	0,5
	2,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	87,23
	8,6
	10


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 8,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 10роки.
Пункт 10.28. Реконструкція ЗТП-74 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-74 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Берислав”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 137,17 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним  способом у сумі 105,62 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 7рази і сумарна тривалість відключень склала 1093хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –200кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1093/60хв * 200кВт=3643кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	3643
	0,5
	1,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,8


Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	137,17
	7,8
	17,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 8,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 17,5роки.

Пункт 10.29 Реконструкція ЗТП-71 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-71 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Берислав”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 136,77 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 105,31 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2рази і сумарна тривалість відключень склала 1458хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –550кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1458/60хв * 200кВт=4860кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4860
	0,5
	2,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,4


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	136,77
	8,4
	16,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 8,4тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 16,3роки.

Пункт 10.30. Реконструкція ЗТП-79 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Берислав
В рамках Інвестиційної програми 2020року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-79 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Берислав”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 147,88 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- встановлення охоронної сигналізації;

- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:

- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);

- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);

- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;

- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі  підрядним способом у сумі 113,86 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2рази і сумарна тривалість відключень склала 1458хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –550кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1458/60хв * 550кВт=13365кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	13365
	0,5
	6,7


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	147,88
	12,7
	11,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 12,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11,6роки.
11. Реконструкція ТП 6-10кВ (встановлення вакуумних вимикачів замість вимикачів навантаження)
Пункт 11.1. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-835, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірки з вакуумними вимикачами на І с.ш. та ІІ с.ш. РП-10кВ ЗТП-835, яке є транзитним для 3-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-826, ЗТП-827, ЗТП-828, розташованих до місця встановлення комірок та 3-х ТП ЗТП-834, ЗТП-833 та ЗТП-840, розташованих після місця встановлення комірок. Вищевказані ТП живлять 3341 побутових та 103 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як станція швидкої медичної допомоги, школа, дитячі садки та ясла-садок від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

На даний час в існуючих комірках типу КСО №3 та №6 ЗТП-835 встановлено вимикачі навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтних комірок в РП-10кВ ЗТП-835 в сторону ЗТП-834 дозволить забезпечити секціонування Ф-3306 ПС 35/10 "Сухарная" 1Т та Ф-3320 ПС 35/10 "Сухарная" 2Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,9275.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-835 із встановленням вакуумних вимикачів, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 764,37 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтних комірок в РП-10кВ в сторону ТП-834 І та ІІ секція шин на комірки типу КСО-366-17В з вакуумними вимикачами типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-835 змінного оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 562,85 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-835 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-3306 аварійно вимикалась 1раз і сумарна тривалість відключень склала 365хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2230кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

365/60хв  2230кВт/2=6783кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	6783
	0,5
	3,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,4


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

1865*200 = 373тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	373
	3,4


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	764,37
	376,4
	1,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме – 376,4тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,5роки.
Пункт 11.2. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-579, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем на ІІ с.ш. РП-6кВ ЗТП-579, яке є транзитним для 10-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-594, ЗТП-248, ЗТП-226А, ЗТП-225А, ЗТП-327, ЗТП-168А, ЗТП-299, КТП-934А, ЗТП-124А та КТП-1024А розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 4030 побутових та 304 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школа, лікарня, бібліотека та медичний коледж від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.
На даний час в існуючій комірці типу КСО №5 ЗТП-579 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-579 в сторону ЗТП-594 дозволить забезпечити секціонування Ф-2726 ПС 35/6 "Консервная" 1Т та Ф-2521 ПС 35/10 "Текстильная" 1Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,1924.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-579 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 535,13 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-6кВ в сторону ТП-594 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-579 змінного оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 298,03 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-579 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2726 аварійно вимикалась 3раз і сумарна тривалість відключень склала 159хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –430кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

159/60хв  430кВт/2=570кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	570
	0,5
	0,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

221*200 = 44,2тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	44,2
	0,3


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	535,13
	44,5
	9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 44,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 9роки.
Пункт 11.3 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-133, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем на ІІ с.ш. РП-6кВ ЗТП-133, яке є транзитним для 5-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-243, ЗТП-242, ЗТП-127, ЗТП-126 та ЗТП-213 розташованих до місця встановлення комірки та 3-х ТП ЗТП-584, ЗТП-589А, ЗТП-482 та ЗТП-218, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 3011 побутових та 107 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як гімназія, школа, міський архів, гуртожиток та обласний палац молоді від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

На даний час в існуючій комірці типу КСО №8 ЗТП-133 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-133 в сторону ЗТП-584 дозволить забезпечити секціонування Ф-2503 ПС 35/6 "Текстильная" 2Т, Ф-2122 ПС 35/6 "Комсомольская" 2Т та Ф-2102 ПС 35/6 "Комсомольская" 1Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,0944.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-133 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 499,32 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-6кВ в сторону ТП-584 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-133;

- встановлення АВР для забезпечення оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 353,03 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-133 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2502 аварійно вимикалась 4раз і сумарна тривалість відключень склала 931хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –322кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

931/60хв  322кВт/2=2498кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	2498
	0,5
	1,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

178*200 = 35,6тис. грн. 

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	35,6
	1,3


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	499,32
	36,9
	10,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 36,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 10,8роки.
Пункт 11.4 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-606, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-606, яке є транзитним для однієї трансформаторної підстанції (далі — ТП) ЗТП-608 розташованих до місця встановлення комірки та 5-х ТП ЗТП-511, ЗТП-1008А, МТП-280А, ЗТП-507 та КТП-916А, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2664 побутових та 92 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як дитячий садок, поліклініка, КНС, поштове відділення, стоматологічна поліклініка, прокуратура та інститут фізики напівпровідників НАН України від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.
На даний час в існуючій комірці типу КСО №1 ЗТП-606 встановлено роз'єднувач внутрішнього встановлення застарілого зразка типу РВ-10 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-606 в сторону ЗТП-511 дозволить забезпечити секціонування Ф-2513 ПС 35/6 "Текстильная" 2Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 3,2555.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-606 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 572,98 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-6кВ в сторону ТП-511 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-606 змінного оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 355,81 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-606 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2513 аварійно вимикалась 8раз і сумарна тривалість відключень склала 583хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1945кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

583/60хв  1945кВт/2=9449кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	9449
	0,5
	4,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,7


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

625*200 =125тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	125
	4,7


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	572,98
	129,7
	3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 129,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термінокупності складе — 3роки.
Пункт 11.5. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-76, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-76, яке є транзитним для 3-х трансформаторних підстанції (далі — ТП) ЗТП-163, ЗТП-329 та ЗТП-473 розташованих до місця встановлення комірки та 7-х ТП ЗТП-348, ЗТП-350, ЗТП-445, ЗТП-330, ЗТП-486, ЗТП-140 та КТП-474А, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 1014 побутових та 86 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як дитячі садки, стоматологічна поліклініка, ясла-садок, школи, гуртожитки Херсонського державного університету та Херсонської державної морської академії, котельні зазначених гуртожитків, Херсонський політехнічний коледж та центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

На даний час в існуючій комірці типу КСО №2 ЗТП-76 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-76 в сторону ЗТП-348 дозволить забезпечити секціонування Ф-2132 ПС 35/6 "Комсомольская" 2Т та Ф-2106 ПС 35/6 "Комсомольская" 1Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,1138.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-76 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 520,68 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-6кВ в сторону ТП-348 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-76 змінного оперативного струму 220В;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 320,19 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-76 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2132 аварійно вимикалась 3раз і сумарна тривалість відключень склала 96хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1865кВт. Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

96/60хв  1865кВт/2=1492кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1492
	0,5
	0,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,7


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

436*200 =87,2тис. грн. 

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	87,2
	0,7


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	520,68
	87,9
	4,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 87,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,5роки.
Пункт 11.6. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-822, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-822, яке є транзитним для 2-х трансформаторних підстанції (далі — ТП) та одного розподільчого пункту (далі — РП) РП-Шуменський, ЗТП-817 та ЗТП-820 розташованих до місця встановлення комірки та 3-х ТП ЗТП-821, ЗТП-813 та ЗТП-819А, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП та РП живлять 1631 побутових та 90 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як дитячий садок, стоматологічна поліклініка, ясла-садок, школа, ВНС та ринок від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

На даний час в існуючій комірці типу КСО №1 ЗТП-822 встановлено роз'єднувач внутрішнього встановлення застарілого зразка типу РВ-6 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-822 в сторону ЗТП-821 дозволить забезпечити секціонування Ф-2210 ПС 35/6 "Заводская" 2Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,895.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-822 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 567,57 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-6кВ в сторону ТП-821 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-822 змінного оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 10кВ на базі реле РС 80 МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 315,52 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-822 із встановленням вакуумного вимикача, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2210 аварійно вимикалась 4раз і сумарна тривалість відключень склала 726хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2692кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

726/60хв  2692кВт/2=16286кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	16286
	0,5
	8,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,1


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

860*200 =172тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	172
	8,1


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	567,57
	180,1
	2,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 180,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,2роки.
Пункт 11.7. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-72, м.Н.Каховка.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірку з вакуумним вимикачем в РП-10кВ ЗТП-72, яке є транзитним для однієї трансформаторної підстанції (далі — ТП) ЗТП-73 розташованих до місця встановлення комірки та 8-х ТП КТП-437А, КТП-436А, КТП-433А, КТП-299А, КТП-124, КТП-426А, ЗТП-46 та ЗТП-110, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 981 побутовий та 47 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школа, лікарня, ВНС, навчально-реабілітаційний центр та артезіанська свердловина від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців м. Таврійськ.
На даний час в існуючій комірці типу КСО №5 ЗТП-72 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВНП-10 з заземлюючими ножами номінальним струмом 400А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-10кВ ЗТП-72 в сторону ЗТП-46 дозволить забезпечити секціонування Ф-48 ПС 35/10 "Порт" 2Т, зменшить час простою живлячих кабельних та повітряних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає складає 19,78.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-72 із встановленням вакуумного вимикача, м. Таврійськ”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 589,98 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтної комірки в РП-10кВ в сторону ТП-46 на комірку типу КСО-393-03 з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- живлення власних потреб комірки від силового трансформатора ТП-72 змінного оперативного струму 220В;

- встановлення АВР для забезпечення оперативного струму 220В;

- встановлення охоронної сигналізації.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 415,66 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-72 із встановленням вакуумного вимикача, м. Таврійськ» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2019рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-48 аварійно вимикалась 5раз і сумарна тривалість відключень склала 632хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1267кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

632/60хв  1267кВт/2=6673кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	6673
	0,5
	3,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

513*200 =102,6тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	102,6
	3,3


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	589,98
	105,9
	3,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме – 105,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,8роки.
Пункт 11.8. Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-447, м.Херсон.
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується встановити комірки з вакуумними вимикачами в РП-6кВ ЗТП-447, яке є транзитним для 2-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-157 та ЗТП-939А розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 1 побутовий та 16 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як лікарня, гімназія, дитячий садок, військова частина та Херсонська обласна державна адміністрація від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

На даний час в існуючих лінійних комірках типу КСО №1,№2 та №6 ЗТП-447 встановлено масляні вимикачі застарілого зразка типу ВМП-10 з заземлюючими ножами номінальним струмом 630А разом із роз'єднувачем внутрішнього встановлення типу РВз-10 номінальним струмом 600А. Крім того у трансформаторних комірках типу КСО №3 та №4 ЗТП-447 встановлено роз'єднувач внутрішнього встановлення застарілого зразка типу РВ-10 з заземлюючими ножами номінальним струмом 600А.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтних комірок разом із вакуумними вимикачами в РП-6кВ ЗТП-447 в сторону ЗТП-157, ЗТП-97, ЗТП-398 дозволить забезпечити секціонування Ф-2112 ПС 35/6 "Комсомольская" 1Т та Ф-2120 ПС 35/6 "Комсомольская" 1Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (SAIDI) по товариству складає 0,0125.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-447 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2736,82 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна високовольтних комірок в РП-6кВ в сторону ЗТП-157, ЗТП-97, ЗТП-398 І та ІІ секція шин на комірки типу КСО-298-ЕД з вакуумними вимикачами типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А;

заміна живлячої комірки з ПС "Комсомольська" на комірку типу КСО-298-ЕД з вакуумним вимикачем типу BB/VL-12-25/1000 номінальним струмом 1000А з трансформатором власних потреб;

- заміна трансформаторних комірок на комірки типу КСО-298-ЕД з роз'єднувачем внутрішнього встановлення типу РВз-10 номінальним струмом 630А та запобіжниками;

- встановлення двох секційних комірок типу КСО-298-ЕД з роз'єднувачем внутрішнього встановлення типу РВз-10 номінальним струмом 630А та шинного мосту;

- забезпечення основного живлення власних потреб комірок від силового трансформатора ТП-447,

- резервне від трансформатора власних потреб живлячої комірки, змінного оперативного струму 220 В;

- встановлення АВР на стороні оперативного струму 220В.

- встановлення обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації;

- розрахунок релейного захисту ліній 6 кВ на базі реле РС80-МР.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1277,44 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-447 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 

1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.

2.Зменшення штрафних санкцій.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ПЛ-10кВ Ф-2112 аварійно вимикалась 5раз і сумарна тривалість відключень склала 3596хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2449кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3596/60хв  2449кВт/2=73388кВтгод

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	73388
	0,75
	55,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	55,1


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

501*200 =100,2тис. Грн. 

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2017 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	2736,82
	155,3
	17,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020рік, становитиме – 155,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 17,6роки.
12. Реконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження)
Пункт 12.1 Реконструкція ЗТП-757 в м.Олешки
В рамках Інвестиційної програми 2020р Товариством планується реконструювати ЗТП-757 та замінити застарілі високовольтні комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини для ремонту на нові комірки КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №5 від 21 червня 2019року.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-757, м. Олешки”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 91,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-757 в частині заміни високовольтної комірки №3 на комірку типу КСО з вимикачем навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-757 в частині заміни високовольтної комірки №1 на комірку типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 43,31 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 2рази витрати часу на відновлення електропостачання становить 150хв .

Потужність силового трансформатора 250кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

150/60хв * 250кВт=625кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	625
	0,5
	0,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

111*200 = 22,2тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	91,67
	22,5
	4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 22,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4роки.

Пункт 12.2 Реконструкція ЗТП-756 в м.Олешки
В рамках Інвестиційної програми 2020р Товариством планується реконструювати ЗТП-756 та замінити застарілі високовольтні комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини для ремонту на нові комірки КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №4 від 21 червня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-756, м. Олешки”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 136,299 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-756 в частині заміни високовольтних комірок №1 та №6 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-757 в частині заміни високовольтної комірки №5 на комірку типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 68,15 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 2рази витрати часу на відновлення електропостачання становить 160хв .

Потужність силових трансформаторів 400кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

160/60хв * 400кВА=1067кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1067
	0,5
	0,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,5


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

90*200 = 12тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	136,299
	18,5
	7,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 18,5тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 7,4роки.

Пункт 12.3 Реконструкція ЗТП-915 в м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-393 вимикачами навантаження типу ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №6 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-915, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 188,64 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-915 в частині заміни високовольтних комірок №3 та №4 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-915 в частині заміни високовольтних комірок №1 та №2 трансформаторів 1Т, 2Т на комірки типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 92,18 тис. грн (без ПДВ). 
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 8раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 1870хв .

Потужність силових трансформаторів 1260кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1870/60хв * 1260кВА=39267кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	39267
	0,5
	19,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	19,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

200*200 = 40тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	188,64
	59,6
	3,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 59,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —3,2роки.
Пункт 12.4. Реконструкція ЗТП-302 в м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-393 вимикачами навантаження типу ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №6 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-302, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 133,87 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-302 в частині заміни високовольтних комірок №3 та №4 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-915 в частині заміни високовольтної комірки №1 трансформатора 1Т на комірку типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками;

- демонтаж комірки №2.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 66,94 тис. грн (без ПДВ). 
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 2раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 160хв .

Потужність силових трансформаторів 400кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

160/60хв * 400кВА=1067кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1067
	0,5
	0,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,5


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

118*200 = 23,6тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	133,87
	24,1
	5,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 24,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,6років.

Пункт 12.5. Реконструкція ЗТП-486 в м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-393 вимикачами навантаження типу ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №6 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-486, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 172,1 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-486 в частині заміни високовольтних комірок №1,№2 та №3 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-486 в частині заміни високовольтної комірки №4 трансформатора 1Т на комірку типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 86,05 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 2раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 168хв .

Потужність силових трансформаторів 400кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

168/60хв * 400кВА=1120кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1120
	0,5
	0,56

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,56


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

185*200 = 37тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	172,1
	37,56
	4,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 37,56тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,6роки.
Пункт 12.6 Реконструкція ЗТП-505, м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-393 вимикачами навантаження типу ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №9 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-505, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 154,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-505 в частині заміни високовольтної комірки №1 на комірки типу КСО з вимикачем навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-505 в частині заміни високовольтної комірки №3 трансформатора 1Т на комірку типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 46,42 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 8раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 2878хв .

Потужність силових трансформаторів 400кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

2878/60хв * 400кВА=19187кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	19187
	0,5
	9,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	9,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

235*200 = 37тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	154,67
	56,6
	2,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 56,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,7роки.
Пункт 12.7. Реконструкція ЗТП-654 в м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-393 з вимикачами навантаження типу ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №9 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-654, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 270,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-654 в частині заміни високовольтних комірок №3 та №5 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-654 в частині заміни високовольтних комірок №1 та №2 трансформаторів 1Т, 2Т на комірки типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі  94,29 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 2раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 160хв .

Потужність силових трансформаторів 500кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

160/60хв * 500кВА=1333кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1333
	0,5
	0,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,7


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

238*200 = 47,6тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	270,67
	48,3
	5,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 48,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,6роки.

Пункт 12.8. Реконструкція ЗТП-885 в м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2020р Товариством планується реконструювати ЗТП-885 та замінити застарілі високовольтні комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку на які відсутні запчастини для ремонту на нові комірки КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 згідно дефектного акту №11 від 02 серпня 2019року.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2019 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-885, м. Херсон”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 187,16 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-885 в частині заміни високовольтних комірок №5 та №6 на комірки типу КСО з вимикачами навантаження ВНВ-10/630 із заземлюючими ножами;

- реконструкція РП-6кВ ЗТП-885 в частині заміни високовольтних комірок №2 та №3 трансформаторів 1Т, 2Т на комірки типу КСО з роз'єднувачем типу РВз-10/630 та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 88,64 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2019 ЗТП аварійно вимикалась 1раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 225хв .

Потужність силових трансформаторів 1260кВА.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

225/60хв * 1260кВА=4725кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4725
	0,5
	2,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,4


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

146*200 = 29,2тис.грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	187,16
	31,6
	5,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 31,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —5,9років.
13. Реконструкція ПЛ-6 кВ з переведенням на 10кВ
Пункт 13.1. Реконструкція частини ПЛ-6кВ Ф-625 від ПС 330/220/150/35/6 “Каховська” з переведенням на напругу 10кВ від ПС 35/10 “Таврійська” та забезпеченням резервного живлення від ПС “Порт” в м. Таврійськ Херсонської області 
В рамках Інвестиційцної програми 2020року Товариство планує виконати заходи з переходу частини ПЛ-6кВ Ф-625 на напругу 10кВ в м.Таврійськ. ПЛ-6кВ Ф-625 від ПС-330/150/35/6 “Каховська” живить приблизно половину міста Таврійськ, а також його містоутворюючі підприємства — управління Північно-Кримського каналу та його головну споруду, об'єкти Одеської залізниці, завод “Петронік”, а також міський водоканал та головну ВНС міста, 2 церкви, ЗОШ №7, дитячий садок, комплекс споруд, в яких розміщені підприємства соціальної сфери Таврійської міської ради, бази відпочинку “Славутич” та “Локомотив” на березі р.Дніпро, житловий район м.Таврійськ “Східний, чисельну кількість торгівельних точок та місць громадського харчування. 
ПЛ-6кВ Ф-625 має низку недоліків, особливо відсутність можливості резервування. Найближчим фідером 6кВ є ф.623, але виходячи з того, що він живить чисельну кількість потужних юридичних споживачів м. Таврійськ, серед яких завод плавлених сирів, м`ясокомбінат, комбінат хлібопродуктів та інші (всього близько 30), таке резервування неможливе з огляду на завантаження обох ліній.

Також існує ще один фактор, який потребує розгляду ПЛ-6кВ ф.625 перевантажена, що призводить до понаднормових втрат напруги в кінці лінії та втрат електричної енергії.

Внаслідок відсутності резерву Ф-625, дуже ускладнене виведення в ремонт обладнання. Основні споживачі погоджують відключення фідеру лише на короткий термін, неможливість резервування навчальних закладів, при відсутності в місті Таврійськ центрального теплопостачання призводить до загрози техногенних аварій в випадку необхідності виведення в ремонт обладнання під час низьких температур, спроби узгодження таких відключень наражаються на термінову негативну реакцію керівництва міста та низку звернень в перевіряючи органи. 

Фактор відсутності резервування Ф-625 призводить до тривалих пауз в електрозабезпеченні споживачів м. Таврійськ під час проведення планових робіт на обладнанні або при пошуку місця пошкодження після аварійного відключення ПЛ.

В той же час, в місті Таврійськ в наявності дві ПС-35/10, потужності яких недовантажені, це ПС 35/10 “Порт”(2х6300 кВА) та ПС 35/10 “Таврійська” (4000, 1600 кВА). ПС 35/10 “Порт” має живлення по СНР від ПС “Каховська 330” та резервне живлення від ПС 150 кВ “Промбаза”. З ПС 35/10 “Таврійська” виходить лише один фідер 10 кВ з 5 ТП 10/0,4 кВ.

В рамках програми розвитку планується перевести 10 ТП-6/0,4кВ, що знаходяться на балансі Новокаховських РЕМ та 1 абонентську ТП на напругу 10кВ, а саме:

- ЗТП-49 250/6 — 141 споживач (141 побут);

- ЗТП-38 315/6 — 182 споживача (182 побут);

- КТП-42 100/6- 50 споживачів (2 юридичні, 48 побут);

- ЗТП-44 2х250/6 — 70 споживачів (7 юридичні, 63 побут);

- ЗТП-48 400/6 — 266 споживачі (8 юридичні, 258 побут);

- КТП-170 160/6 - 170 споживачів (1 юридичні, 169 побут);

- КТП-108 250/6 — 71 споживач (2 юридичні, 69 побут);

- ЗТП-303А 250/6 — 1 юридичний;

- КТП-103 200/6 — 4 споживача (2 юридичні, 2 побут);

- КТП-41 250/6 — 255 споживачів (11 юридичні, 244 побут);

- КТП-68 63/6 — 2 юридичні, 1 побут;
В результаті переведення мереж на напругу 10кВ та заживлення від ПС-35/10 Таврійська з'явиться можливість резервування від ПС-35/10 Порт з можливістю виведення в ремонт обладнання частинами та залишити максимальну кількість споживачів з напругою.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) по Товариству складає 51,48

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3656 тис. грн (без ПДВ). 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Реконструкція частини ПЛ-6кВ Ф-625 від ПС 330/220/150/35/6 “Каховська” з переведенням на напругу 10кВ від ПС “Таврійська” та забезпеченням резервного живлення від ПС “Порт” в м. Таврійськ Херсонської області ”. 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-виконання монтажу перекидки між оп.№37 ПЛ-6кВ Ф-625 та оп.№1 ПЛ-6кВ Ф-625 відпайки на КТП-305;

-встановлення в ЗТП-102 комірки типу КСО-393 з вимикачем навантаження;

-встановлення в РП-3 комірки типу КСО-393 з вимикачем навантаження;

-будівництво КЛ-10кВ від РП-3 до додатково встановленної оп.№37а ПЛ-6кВ Ф-625 відг.5;

-будівництво КЛ-10кВ від ЗТП-102 до додатково встановленної оп.№32а ПЛ-6кВ Ф-625 відг.5;

-будівництво КЛ-10кВ від оп.44 до ЗТП-44 ПЛ-6кВ Ф-625 відг.5 з встановленням лінійного роз’єднувача типу РЛНДз-10 в сторону КЛ-10кВ, що проєктується;

-будівництво ПЛ-10кВ від оп.№44 до оп.№84;

-демонтаж КЛ-6кВ від оп. №37 до ЗТП-49 ПЛ-6кВ Ф-625 відг. 5;

-демонтаж КЛ-6кВ від РП-4 до ЗТП-44 ПЛ-6кВ Ф-625 відг. 5;

-демонтаж КЛ-6кВ від РП-4 до оп.№ 84 ПЛ-6кВ Ф-625 відг. 5;

-демонтаж КЛ-6кВ від оп.44 до РП-4 ПЛ-6кВ Ф-625 відг. 5;

-реконструкція існуючої комірки №4 РП-10кВ ПС-35/10 кВ “Таврійська” з встановленням вакуумного вимикача; 

-встановлення релейного захисту на базі реле РС-80-МР та встановлення ТС нульової послідовності;

-розрахунок установок РЗА Ф-42 від ПС “Порт” та Ф-34 від ПС “Таврійська” для складання карт селективності; 

-виконання перевірки ПЛ-10кВ , КЛ-10кВ та ТС-10кВ Ф-42 від ПС “Порт” до РП-3 з урахуванням збільшення навантаження від частини ПЛ-6кВ Ф-625;

-реконструкція РП-6кВ ТП-6/0,4кВ із заміною обладнання номінальною напругою 10кВ;

-заміна силових трансформаторів в ТП-68, ТП-108, ТП-103, ТП-38, ТП-49, ТП-41, ТП-42, ТП-170, ТП-44 без зміни потужності (окрім ТП-38, на якій трансформатор 315 замінюємо на 400кВА та на ТП-103, на якій трансформатор 200 замінюємо на 250кВА);

-в РП-10кВ передбачено встановлення нових комірок типу КСО-272 та КСО-393, заміна існуючих запобіжників та розрядників номінальною напругою 6кВ на номінальну напругу 10кВ.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 2491,39 тис. грн (без ПДВ) та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект: 
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-50 на провід AasxSn-1*70. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 

Д = Д 70 - Д 50.

Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 70=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн

Д 50 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де Рмах.=І мах.* U;

І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)

Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 

Економія за рік складає: 

В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Загальна 
∑В стих= 41400*1 = 41400 грн, 

де 1– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 138000 грн (без ПДВ) 

При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.

При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,96 *33 600 = 32256 грн. (по ПЛ)

Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ –25 шт. необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	74
	шт
	3114
	230436

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	2
	т
	87100
	174200

	Ізолятори ШФ-20 Г
	222
	шт
	94,8
	21045,6

	Траверса ТМ-3
	74
	шт
	0,675
	49,95

	Всього на матеріали та обладнання :
	425731,55


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 596024,17 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:

596024,17*5 = 2980120,85 грн

Витрати при цьому складуть 2980120,85.грн. Витрати на ПЛ, що підлягає заміні, складають:

В рем.= 2980120,85/ 25=119204,83 грн. на рік. 

Всього сума загального зменшення витрат на експлуатацію по ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 119204,83 +32256+41400=192860,83 грн 

1. або 160717,36 грн (без ПДВ).

В середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:

Ввтрат = 32*1*0,96*12 = 368,64 грн (307,20 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить: 

В = Вексп + В втрат;

В = 192860,83+368,64= 193229,47 грн.(161024,56 грн без ПДВ)

Сукупний економічний ефект складає:

Езаг.=Д+В 

Езаг= 52998+193229,47= 246227,47 грн або 205189,56 грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2021 рік становить 3362,36 тис. грн (без ПДВ).

Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 3362,36 /246,22747=13,66 ~ 14 років

Пункт 13.2. Будівництво ПЛ-10кВ від ПС-150/35/10кВ “Цюрупинська” 

(до РП-837 довжиною 4 км до оп. №1 ПЛ-10кВ, та від оп. №76 до РП-10кВ РП-837, від оп.№1 до оп.№18, від оп.№43 до оп.№76, від оп.№18 до оп.№43)
В рамках Інвестиційної програми Товариство планує виконати заходи з забезпечення надійності електропостачання споживачів мікрорайону Житлоселище в м.Олешки. 

Мікрорайон Житлоселище живиться від абонентської ПС-35/6 Целюлозна, на якій постійно відбуваються аварійні відключення.

Для забезпечення надійності планується збудувати ділянку ПЛ-10кВ від ПС-150/35/10 Цюрупинська до РП-837, збудувати ділянку КЛ-10кВ від РП-837 до ЗТП-825 та переключити 7 ТП від ПС-150/35/10 Цюрупинська, з забезпеченням резервного живлення від ПС-35/6 Целюлозна. 

Перелік ТП, що будуть переключені на ПС-150/35/10 Цюрупинська:

- ЗТП-825: всього споживачів - 201 з них побут-184, юридичних-14.

- ЗТП-807: всього споживачів-224 з них побут-199, юр-25.

- ЗТП-814: всього споживачів-292 з них побут-274, юр-18.

- ЗТП-806: всього споживачів-215 з них побут-205, юр-10.

- ЗТП-808: всього споживачів по 1Т-117 з них побут-109, юр-8; всьго споживачів по 2Т-192 з них побут-188, юр-4.

- ЗТП-811: всього споживачів по 1Т-1 з них юр-1, 2Т-резерв 

- ЗТП-810: всього споживачів-55 з них побутових-49, юридичних-6.
В результаті реалізації вказаних заходів буде забезпечено надійне електропостачання жителів мікрорайону Житлоселище в м.Олешки

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “УКРГЕНПЛАН” у 2017 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Будівництво ПЛ 10 кВ від ПС-150/35/10кВ “Цюрупинская” до РП-837 в м.Олешки”. 

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3680,72 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

-будівництво КЛ-10кВ від РП-10кВ ПС-150/35/10кВ “Цюрупинська” до оп.№ 1 ПЛ-10кВ, та від опори №76 до РП-10кВ РП-837;

-будівництво ПЛ-10кВ від опори №1 до опори №18, та від опори №43 до опори №76;

-будівництво ПЛЗ-10кВ від опори №18 до опори №43
- встановлення опор СВ 105-5 та опор СК 105-8;

- встановлення роз'єднувача РЛНДз у кількості 1шт
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2470,72 тис. грн (без ПДВ). 
Економічний ефект: 
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-50 на провід AasxSn-1*70. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 

Д = Д 70 - Д 50.

Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),

Д 70=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн

Д 50 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де Рмах.=І мах.* U;

І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)

Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 

Економія за рік складає: 

В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Загальна 
∑В стих= 41400*4 = 165600 грн, 

де 4– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2020 році або 138000 грн (без ПДВ) 

При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.

При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,96 *33 600 = 32256 грн. (по ПЛ)

Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 

В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ –25 шт. необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	31
	шт
	3114
	96534

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	1
	т
	87100
	87100

	Ізолятори ШФ-20 Г
	93
	шт
	94,8
	8816,4

	Траверса ТМ-3
	31
	шт
	0,675
	20,925

	Всього на матеріали та обладнання :
	192471,33


1. Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 269459,86 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:

2. 269459,86*5 = 1347299,28 грн

3. Витрати при цьому складуть 962356,63.грн. Витрати на ПЛ, що підлягає заміні, складають:
4. В рем.= 1347299,28/ 25=53891,97 грн. на рік. 
5. Всього сума загального зменшення витрат на експлуатацію по ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
6. В експ. = Врем.+Влік.+Встих
7. В експ.= 53891,97 +32256+165600=251747,97 грн 

1. або 209789,98 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:

Ввтрат = 32*4*0,96*12 = 1474,56 грн (1228,80 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить: 

В = Вексп + В втрат;

В = 251747,97+1474,56= 253222,53 грн.(211018,78 грн без ПДВ)

Сукупний економічний ефект складає:

Езаг.=Д+В 

Езаг= 52998+253222,53= 306220,53 грн або 255183,78 грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої інвестиційної програми на 2020 рік становить 3680,72 тис. грн (без ПДВ).

Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг

Ток.= 3680,72 /306,22053=12,02 ~ 12 років
14.Реконструкція ТП з заміною силових трансформаторів
Пункт 14.1. Реконструкція КТП-163 з заміною силового трансформатора, с.Н.Миколаївка
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в с.Н.Миколаївка, Скадовського району на КТП-163, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (86 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1969 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої та низької напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-163 за весь період експлуатації складає 9 та 20 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2015 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-163 з заміною силового трансформатора, с.Н.Миколаївка, Скадовського р-ну”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 112,396 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №163.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 72,72 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

85*200 = 17тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	112,396
	17,6
	6,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 17,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,4роки.

Пункт 14.2. Реконструкція КТП-185 з заміною силового трансформатора, с.Птахівка
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в с.Птахівка Скадовського району на КТП-185, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (122 абонент). Протокол виміру додається. Трансформатор 1982 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-185 за весь період експлуатації складає 7 та 24 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2014 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2017році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-185 з заміною силового трансформатора, с.Птахівка, Скадовського р-ну”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 116,283 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №185.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 75,22 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

128*200 =25,6тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	116,283
	26,2
	4,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 26,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,4роки.
Пункт 14.3. Реконструкція КТП-221 з заміною силового трансформатора, смт.Лазурне
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт.Лазурне Скадовського району на КТП-221, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (64 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1977 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-221 за весь період експлуатації складає 4 та 9 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2016 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-221 з заміною силового трансформатора, смт.Лазурне”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 119,404 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №221.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 77,56 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

65*200 =13тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	119,404
	13,6
	8,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 13,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,7роки.

Пункт 14.4. Реконструкція ЗТП-833 з заміною силового трансформатора, м.Херсон
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в м.Херсон на ЗТП-833, замінити силовий трансформатор ТМ-630/10/0,4 на трансформатор типу ТМГ. Основними споживачами є побутовий сектор (683 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1Т 1985 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої та низької напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на ЗТП-833 за весь період експлуатації складає 7 та 26 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного ЗТП проводився у 2015 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-833 з заміною силового трансформатора 1Т, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 227,958 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-630/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП 10/0,4кВ №833.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 175,28 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 630кВА*0,92=4637кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4637
	0,5
	2,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

320*200 =64тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	227,958
	66,3
	3,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 66,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,4роки.
Пункт 14.5. Реконструкція РП-Дорофеєва з заміною силового трансформатора, м.Херсон
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в м.Херсон на РП-Дорофеева, замінити силовий трансформатор ТМ-160/6/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є юридичний сектор (3 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1966 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої та низької напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на РП-Дорофеева за весь період експлуатації складає 4 та 19 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного ЗТП проводився у 2017 році, а останнє комплексне технічне обслуговування - у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція РП-Дорофеева з заміною силового трансформатора, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 113,193 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/6/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/6/0,4кВ в РП-Дорофеева.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 71,39 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

25*200 =5тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	113,193
	5,6
	20


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 5,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 20років.

Пункт 14.6. Реконструкція ЗТП-532 з заміною силового трансформатора, м.Херсон
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в м.Херсон на ЗТП-532, замінити силові трансформатори 1Т та 2Т ТМ-630/10/0,4 на трансформатори типу ТМГ. Основними споживачами є побутовий сектор (1547 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1986 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на ЗТП-532 за весь період експлуатації складає 3 та 21 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного ЗТП проводився у 2017 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-532 з заміною силового трансформатора, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 422,559 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючих трансформаторів 1Т та 2Т типу ТМ-630/10/0,4кВ на трансформатори типу ТМГ-630/10/0,4кВ в ЗТП 10/0,4кВ №532.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 330,35 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 630кВА*0,92=4637кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4637
	0,5
	2,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,3


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

100*200 =20тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	422,559
	22,3
	18,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 22,3тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 18,9роки.

Пункт 14.7. Реконструкція КТП-243 з заміною силового трансформатора, с. Рівне, Генічеського району
В рамках інвестиційної програми 2020року планується в с.Рівне Генічеського району на КТП-243, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (91 абонент). Протокол виміру додається. Трансформатор 1973 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-243 за весь період експлуатації складає 5 та 22 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2015 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-243 з заміною силового трансформатора, с.Рівне, Генічеського району”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 111,486 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №243.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі  74,77 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=736кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	736
	0,5
	0,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,4


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

91*200 =18,2тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	111,486
	18,6
	6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 18,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6роки.

Пункт 14.8. Реконструкція КТП-32 з заміною силового трансформатора, смт. Чаплинка
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт. Чаплинка на КТП-32, замінити силовий трансформатор ТМ-100/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (59 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1968 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-32 за весь період експлуатації складає 11 та 26 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2011 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-32 з заміною силового трансформатора в смт. Чаплинка”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 107,51 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-100/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-100/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №32.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 70,44 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 100кВА*0,92=736кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	736
	0,5
	0,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,4


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

59*200 =11,8тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	107,51
	12,2
	8,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 12,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 8,8роки.

Пункт 14.9. Реконструкція КТП-88 з заміною силового трансформатора, смт. Каланчак
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт. Каланчак на КТП-88, замінити силовий трансформатор ТМ-100/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (46 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1985 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-88 за весь період експлуатації складає 5 та 23 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2016 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-88 із заміною силового трансформатора, смт. Каланчак”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 101,659 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-100/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-100/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №88;

- заміна запобіжників низької напруги;

- встановлення в шафі РПНН-0,4кВ вентильних розрядників.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 65,73 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 100кВА*0,92=736кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	736
	0,5
	0,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,4


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

119*200 =23,8тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	101,659
	24,2
	4,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 24,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,2роки.

Пункт 14.10. Реконструкція КТП-86 з заміною силового трансформатора, смт. Іванівка
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт. Іванівка на КТП-86, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (47 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1978 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-86 за весь період експлуатації складає 7 та 28 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2016 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-86 з заміною силового трансформатора, смт.Іванівка”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 121,909 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №86.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 78,61 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

47*200 =9,4тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	121,909
	10
	12,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 10тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 12,1роки.

Пункт 14.11. Реконструкція КТП-26 з заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт.В.Лепетиха на КТП-26, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (64 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1972 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-26 за весь період експлуатації складає 7 та 19 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2014 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-26 із заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 122,914 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №26;

- встановлення рубильника в шафі РПНН-0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №26.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 79,99 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

64*200 =12,8тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	122,914
	13,4
	9,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 13,4тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 9,1роки.

Пункт 14.12. Реконструкція КТП-22 з заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в смт.В.Лепетиха на КТП-22, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (98 абонента). Протокол виміру додається. Трансформатор 1982 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-22 за весь період експлуатації складає 4 та 18 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2017 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-22 із заміною силового трансформатора, смт. В.Лепетиха”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 127,653 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №22;

- заміна існуючого рубильника в шафі РПНН-0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №22;

- встановлення в шафі РПНН-0,4кВ низьковольтних вентильних розрядників.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 82,44 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

98*200 =19,6тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	127,653
	20,2
	6,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 20,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,3роки.

Пункт 14.13. Реконструкція КТП-553 з заміною силового трансформатора, с.К.Лагері
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в с.К.Лагері Олешківського району на КТП-553, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (120 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1973 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-553 за весь період експлуатації складає 6 та 20 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2012 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-553 із заміною силового трансформатора, с. Козачі Лагері, Олешківський р-н”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 112,937 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №553;

- заміна запобіжників високої напруги.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 71,64 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

120*200 =24тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	112,937
	24,6
	4,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 24,6тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,6роки.
Пункт 14.14. Реконструкція КТП-267 з заміною силового трансформатора, с.Великі Копані
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в с.В.Копані Олешківського району на КТП-267, замінити силовий трансформатор ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є юридичний сектор (3 абоненти та 6 юридичних осіб). Протокол виміру додається. Трансформатор 1975 року випуску. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на КТП-267 за весь період експлуатації складає 9 та 26 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного КТП проводився у 2010 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2018році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-267 із заміною силового трансформатора, с. Великі Копані, Олешківський р-н”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 114,839 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4кВ на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4кВ в КТП 10/0,4кВ №267;

-встановлення в шафі РПНН-0,4кВ низьковольтних вентильних розрядників.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 74,38 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 160кВА*0,92=1177,6кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1177,6
	0,5
	0,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,6


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

36*200 =7,2тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	114,839
	7,8
	14,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 7,8тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 14,6роки.

Пункт 14.15. Реконструкція ЗТП-110 з заміною силового трансформатора, м. Таврійськ
В рамках інвестиційної програми 2020 року планується в м.Таврійськ на ЗТП-110, необхідно замінити трансформатори 1Т та 2Т 250/10/0,4 на трансформатори типу ТМГСу з симетруючим пристроєм для зменшення втрат електроенергії. Основними споживачами є побутовий сектор (120 абонентів). Протокол виміру додається. Трансформатор 1Т 1981 року випуску, 2Т - 1992 року. При виконанні вимірювань виявлено занижений опір ізоляції обмоток, та не відповідність показника між фазної різниці обмоток високої та низької напруги.

Кількість проведених капітальних ремонтів та технічних обслуговувань на ЗТП-110 за весь період експлуатації складає 5 та 17 шт. відповідно. Останній комплексний капітальний ремонт даного ЗТП проводився у 2011 році, а останнє комплексне технічне обслуговування — у 2017році.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-110 з заміною силового трансформатора, м.Таврійськ”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2020 є зменшення частки SAIDI.

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 338,75 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючих трансформаторів 1Т та 2Т типу ТМ-250/10/0,4кВ на трансформатори типу ТМГСУ-250/10/0,4кВ в ЗТП 10/0,4кВ №110;

- встановлення РВО-10 в комірці №1 РПВН-10кВ в ЗТП 10/0,4кВ №110;

- встановлення високовольтних запобіжників в комірці №2 РПВН-10кВ в ЗТП 10/0,4кВ №110;

- заміна шинного мосту в РПНН-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №110;

- заміна шин живлення від ввідних рубильників до шинного мосту в комірках №1,№4 в РПНН-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №110;

- заміна низьковольтних запобіжників на ввідному рубильнику в комірці №4 РПНН-0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ №110.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 204,82 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.

Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нових силових трансформаторів дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень витрати часу на заміну пошкодженого силового трансформатора в середньому складають 8годин.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

8год * 250кВА*0,92=1840кВт*год

	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1840
	0,5
	0,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,9


2.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 

120*200 =24тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	338,75
	24,9
	13,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 24,9тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,6роки.
Пункт 15. ПС-150/35/10 кВ «Дудчино». Реконструкція РЗА  з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки

ПС-150/35/10кВ «Дудчино» (інв№ 014973) – двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1968 р.,  має схему «Місток»  з секційним елегазовим вимикачем 150кВ та елегазовими вимикачами 150кВ в ланцюгах силових трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 40 МВА кожний.    
ПС-150/35/10кВ «Дудчино» - транзитна підстанція, яка включена в транзит 150кВ “ПС-330 Каховська” - “Дудчино” - “Новотроїцька” - “Партизани”.  Основним навантаженням ПС-150 «Дудчино», особливо в літній період, є насосні станції, які забезпечують зрошення сільського господарства Каховського регіону Херсонської області. 
На ПС-150/35/10кВ «Дудчино» згідно Акту обстеження №50 від 26.03.19. виявлено:   приєднання ПЛ-150 «Каховська-330» та ПЛ-150 «Новотроицкая» укомплектовані комплектами пристроїв релейного захисту у складі панелей типу ЭПЗ-1636 (введені в експлуатацію в 2013р.),  які використовуються в якості основних захистів ПЛ-150кВ.  Ці панелі захистів мають відносну селективність, і з цієї причини не забезпечують достатню селективність, вибірковість та швидкодію, які необхідні для транзитних ліній 150кВ.  Крім того, внаслідок морального старіння, в цих панелях захистів ПЛ-150кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні пристрої релейного захисту: інформативність, діагностика справності пристроїв, ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів ПЛ-150кВ на ПС-150/35/10кВ «Дудчино»  не відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 150кВ  в цілому.  

Крім того, в даний час на ПС-330кВ “Н.Каховская” у відповідності до проекту реконструкції, розробленого за вимогами сучасних НТД,  виконано заміну застарілих типів пристроїв РЗА на сучасні мікропроцесорні пристрої, включно з пристроями диференційно - фазних захистів (ДФЗ) по всіх ПЛ-150кВ, що живляться від ПС-330кВ “Н.Каховская”.   Диференційно — фазний захист має абсолютну селективність, тобто спроможний виділити і відключити тільки пошкоджену ділянку транзитної ПЛ-150кВ. Повний комплект ДФЗ  включає в себе два напівкомплекти апаратури РЗА, розміщених на обох кінцях ПЛ-150кВ, і зв'язаних між собою високочастотним (ВЧ) каналом зв'язку по фазному проводу однієї із фаз даної ПЛ-150кВ.  З боку  ПС-330кВ “Н.Каховская”  такі напівкомплекти ДФЗ в даний час вже змонтовані  і  підготовлені до роботи, але їх неможливо ввести в роботу через відсутність аналогічної апаратури з боку підстанцій 150кВ АТ “Херсонобленерго”.   

Один напівкомплект  включає в себе наступну апаратуру:  

1.
Пристрій диференційно-фазного захисту типу Діамант L031 (або аналог);

2. ВЧ - фільтр приєднання;

3. ВЧ - конденсатор зв'язку;

4. ВЧ - загороджувач.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»  ТОВ НТПЦ “Київенергомережпроект” у 2015 році підрядним способом розроблено проект  «ПС 150/35/10 кВ «Дудчино». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки». Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.771, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає Експертний висновок по проекту виконано ТОВ "Проенерджі" 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: встановлення на ПС-150/35/10 кВ «Дудчино»  двох напівкомплектів  ДФЗ з ВЧ-обробкою по ПЛ-150кВ «Каховская-330» та ПЛ-150кВ «Новотроїцька».  
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 2717,26 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 комплекту 
	1 690 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	4

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	6 днів

	Склад бригади
	6 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	60 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*106 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	150 грн./ день 


Розрахунок:

Витрати на паливо:

212 км ×24 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 910,8 л.

910,8 × 32 =  29 144,06 грн.

ЗП працівників:

250 × 24(днів) × 6(кількість працівників) = 36 000 грн.

ЗП водія:

150 × 24 (днів) = 3 600 грн.

ЗП разом:

3600 + 36000 = 39 600 грн.

Сума витрат:

60000 + 29 144,06 + 39 600  = 128744,06 грн.

Термін окупності:1690 / 128,74 = 13,1 року. 
Пункт 16.  ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинська». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ з комплектами ВЧ-обробки 
ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» (інв№ 006880) – двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1981 р.,  має схему «Місток»  з секційним елегазовим вимикачем 150кВ та елегазовими вимикачами 150кВ в ланцюгах силових трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т потужністю 63 МВА і 2Т потужністю 40 МВА.   До шин 10кВ ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» підключені дві сонячні станції потужністю 17 МВА і 14 МВА. Основним навантаженням ПС-150 «Цюрупинська» є споживачі Олешківського району Херсонської області. 

ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» включена в послідовність повітряних ліній 150кВ «Каховська-330 — Цюрупинська — Чулаківка — Виноградово — Каховська-330», з нормальним розривом на секційному роз'єднувачі СР-150-1 між 1СШ-150кВ  і  2СШ-150кВ ПС-150/35/10кВ «Чулаківка».
На ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» згідно Акту обстеження №51 від 28.03.19. виявлено: ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» включена в послідовність повітряних ліній 150кВ «Каховська-330 — Цюрупинська — Чулаківка — Виноградово — Каховська-330», з нормальним розривом на секційному роз'єднувачі СР-150-1 між 1СШ-150кВ  і  2СШ-150кВ ПС-150/35/10кВ «Чулаківка».  ПЛ-150 «Каховська-330 – Цюрупинська» та ПЛ-150 «Цюрупинська - Чулаківка» захищаються пристроями РЗА, встановленими на ПЛ-150 «Каховська-330».  Приєднання ПЛ-150 «Каховська-330» та ПЛ-150 «Чулаківка» на ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська» не укомплектовані будь – якими пристроями  релейних захистів.  

Замкнення транзиту ПЛ-150кВ «Каховська-330 — Цюрупинська — Чулаківка — Виноградово — Каховська-330» дозволить забезпечити повноцінне резервування споживачів ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська», споживачів, які живляться від кожної з названих вище ПС-150кВ, а також можливість видачі без обмежень потужності генеруючих станцій, які підключені до шин 35кВ і 10кВ ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська», ПС-150/35/10кВ «Виноградово» і до шин 150кВ ПС-150/35/10кВ «Чулаківка».  

Але в даний час  замкнення вказаного транзиту ПЛ-150кВ неможливе через відсутність будь — яких захистів по ПЛ-150кВ на всіх ПС-150кВ цього транзиту, в тому числі і на ПС-150/35/10кВ «Цюрупинська».  

Додатково, в даний час на ПС-330кВ “Н.Каховская” у відповідності до проекту реконструкції, за вимогами сучасних НТД  виконано заміну застарілих типів пристроїв РЗА на сучасні мікропроцесорні пристрої, включно з пристроями диференційно - фазних захистів (ДФЗ) по всіх ПЛ-150кВ, що живляться від ПС-330кВ “Н.Каховская”.   Повний комплект ДФЗ  включає в себе два напівкомплекти апаратури РЗА, розміщених на обох кінцях ПЛ-150кВ, і зв'язаних між собою високочастотним (ВЧ) каналом зв'язку по фазному проводу однієї із фаз даної ПЛ-150кВ.  З боку  ПС-330кВ “Н.Каховская”  такі напівкомплекти ДФЗ в даний час вже змонтовані  і  підготовлені до роботи, але їх неможливо ввести в роботу через відсутність аналогічної апаратури з боку підстанцій 150кВ АТ «Херсонобленерго».   

Один напівкомплект  включає в себе наступну апаратуру:  

1.
Пристрій диференційно-фазного захисту типу Діамант L031 (або аналог);

2. ВЧ - фільтр приєднання;

3. ВЧ - конденсатор зв'язку;

4. ВЧ — загороджувач.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «ПС 150/35/10 кВ «Цюрупинська». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ з комплектами ВЧ-обробки».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.776, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2 858,03 тис. грн (без ПДВ).  Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК». Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:  встановлення на ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинська»  двох напівкомплектів  ДФЗ з ВЧ-обробкою і двох комплектів резервних захистів по ПЛ-150кВ «Каховская-330» та ПЛ-150 «Чулаківка».   
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 2 257,34 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 комплекту 
	1 429 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	5

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	8 днів

	Склад бригади
	6 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	450 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	80 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*60 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	270 грн./ день 


Розрахунок:

Витрати на паливо:

120 км × 40 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 859,2 л.

859,2 × 32 =  27 494,4 грн.

ЗП працівників:

450 × 40(днів) × 6(кількість працівників) = 108 000 грн.

ЗП водія:

270 × 40 (днів) = 10 800 грн.

ЗП разом:

10 800 + 108 000 = 118 800 грн.

Сума витрат:

80000 + 27 494,4 + 118 800  = 226 294,4 грн.

Термін окупності:1 429 / 226,3 = 6,3 року.
Пункт 17. ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” заміна ОД, КЗ-150 на елегазові вимикачі
Підстанція введена в експлуатацію в 1980 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ- 150 кВ «Н.Троицкая». ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин». РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин". 

В даний час у складі ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Алексеевка” експлуатуються 2 силових трансформатори встановленою потужністю 25 мВА кожен, релейний захист яких організовано на електромеханічних реле з застосуванням комплектів короткозамикачів та відокремлювачів, що відпрацювали вже більше 38 років. А так як постачальна лінія 150кВ - одна (ПЛ- 150 кВ «Н.Троицкая»), то у разі спрацювання ОД/КЗ-150кВ по одній із з будь яких секцій 150кВ, приводить до знеструмлення 2-х систем шин 150кВ. Апаратура керування, сигналізації та РЗА розміщена на панелях, що встановлені загальнопідстанційному пункті керування (ЗПК). Усе обладнання та панелі РЗА морально та фізично зношені. У разі спрацьовування короткозамикачів та відокремлювачів відключаються вимикачі постачальної ліній 150 кВ. Це приводить до знеструмлення систем шин ВРП-35, а також підстанцій 35кВ Геніческого району та зрошувальних станцій Н.Троїцького та Геніческого Управління водного господарства, що значно знижує надійність електропостачання всього регіону та споживачів 1-ї категорії заживлених від шин 35кВ ПС 150/35/10 “Н.Алексеевка”.

Кабельнопровідникова продукція на ВРП 35-150 кВ прокладено в залізобетоних лотках та накрито плитами УБК. Лотки мають значні руйнування стінок, що призводило до просідання плит перекриття на кабелі з іх пошкодженням та неправильною дією релейного захисту, відсутністю сигналів на панелі центральної сигналізації про аварійне відключення обладнання або в загалі призводило до непрацездатності захистів.

На ПС знаходяться у незадовільному стані залізобетонні стійки під обладнання та портали на ВРП 150 кВ, які мають продольні, поперечні тріщини та оголену арматуру. Дані залізабетонні портали та стійки неодноразово ремонтувались шляхом шпаклювання тріщин. Данний вид ремонту портальної частини неможливо віднести до капітального та відновити при цьому первинні властивості і цілісність конструкцій та використанням за первинним призначенням, що в свою чергу може привести до їх руйнування та падіння і створює загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу. Кріплення натяжних та підвісних ізоляторів секцій шин 150 кВ виконано металевими хамутами навколо залізобетонних траверс які мають значний механічний знос та неоднарозово пошкоджувались з падінням шлейфів та ізоляторів. 

Для запобігання такої ситуації заплановано проведення реконструкції ВРП-150кВ,  ПС 150/35/10 “Н.Алексеевка”.

Встановлення елегазових вимикачів 150кВ в комплекті з трансформаторами струму 150кВ на 1 та 2 СШ-150кВ дасть змогу уникнення знеструмлення постачальних ліній 150 кВ. 

Заміна порталів на металеві які захищені від корозії методом гарячого цинкування, забезпечить їх тривалу та надійну експлуатацію без витрат на відновлення антикорозійного покриття та надійне кріплення натяжних та підвісних ізоляторів разом з ошинуванням.

На підставі вищевикладеного АТ “Херсонобленерго” передбачається комплекс заходів для поліпшення технічного стану та зниження коефіцієнту SAIDI ПС 150/35/10кВ “Н.Алексеевка”, передбачається повна реконструкція обладнання ВРП-150 кВ с заміною відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазовиі вимикач типу LTB-170- 2шт в комплекті з трансформаторами струму типу IOSK-170 -2 коплекти, трансформаторами напруги типу EMF-170 - 1 коплект та роз’єднувачі типу РДЗ-1-150/1000 та РДЗ-2-150/1000.

Для виконання реконструкція також передбачається заміна трансформаторів струму комірок силового трансформатора на стороні 35 та 10 кВ.

На ВРП-150 кВ передбачається заміна порталів ошинування обладнання ВРП-150.
Ошинування обладнання виконується гнучким ошинуванням проводом марки АС-150/29. На ВРП-150 кВ проводиться реконструкція заземлюючого пристрою підстанції з урахуванням струму розтікання.

Блискавкозахист обладнання підстанції виконується блискавкоприймачами встановленними на порталах ВРП-150 кВ та блискавкоприймачами на території ПС-150/35/10 кВ. 

Оперативне блокування роз'єднувачів 150 кВ, буде виконано на випрямленому оперативному струмі 220 В. Живлення кіл ОБР організовується в ШОС від блока живлення.

Центральна сигналізація виконується на постійному оперативному струмі 220 В на базі імпульсних м/п реле сигналізації РС83-С. На окремій панелі ЦС організовується 4 ділянки сигналізації: панелі ЗПК, загальнопідстанційний, РУ- 35 кВ та ЗРУ-10 кВ.

На ПС 150/35/10 кВ " Н. Алексеевка" встановлюється ШОС для організації постійного оперативного струму 220 В з 6ю підзарядними пристроями. Аккумуляторна батарея - Sonnenschein А706/210 (6V 6 OGiV 192), 35 шт.

Релейний захист та автоматика ПЛ 150 кВ та СВ 150 кВ.

Для ПЛ-150 кВ "Н. Троицкая" основний захист - диференційно-фазний струмовий захист ліній 150 кВ на базі мікропроцесорного пристрою Діамант L030 фірми Хартрон Інкор з функціями резервного - дистанційний та струмові захисти.

Для ПЛ-150 кВ "Н. Троицкая" резервний захист - дистанційний та струмові захисти на базі мікропроцесорного пристрою Діамант L014 фірми Хартрон Інкор.

Для забезпечення роботи ДФЗ передбачається встановлення ВЧ передатчика ОРІОН УПЗ фірми "Корпорація Електропівденьмонтаж".

Автоматика СВ-150 кВ (LTB-170 з приводом BLK 222) виконана на базі мікропроцесорного пристрою Діамант AV01 фірми Хартрон Інкор . На Діамант AV01 передбачається наявність АПВ з контролем синхронізма з пуском від захистів лінії 150 кВ та забороною від дії ПРВВ ВЕ-150 Т1(2) та АП резервних захистів Т1(2). Також на МП AV01 передбачається наявність свого ПРВВ. Привід ВЕ-150 кВ виконаний пружинного типу з виконанням кіл двигуна заводки пружини на змінному оперативному струмі. Оперативний струм кіл РЗА - постіний =220 В.

Релейний захист та автоматика трансформатора 150 кВ.

Основний захист трансформатору - диференційний захист на базі мікропроцесорного пристрою Діамант Т010 фірми Хартрон Інкор.

Резервний захист трансформатору - струмова відсічка та максимальний струмовий захист на базі мікропроцесорного пристрою Діамант Т030 фірми Хартрон Інкор. Також проектом передбачається дія на м/п термінал технологічних захистів трансформатора, виконання перегрузу (з дією на сигнал) та пуск обдуву трансформатора.

Основний та резервний захисти живляться від окремих обмоток трансформаторів струму та різних сш оперативного струму.

Автоматика ВЕ-150 кВ (LTB-170 з приводом BLK 222) виконана на базі мікропроцесорного пристрою Діамант Т010 фірми Хартрон Інкор. На МП Т010 передбачається наявність свого ПРВВ. Привід В-150 кВ виконаний пружинного типу з виконанням кіл двигуна заводки пружини на змінному оперативному струмі. Оперативний струм кіл РЗА - постіний =220 В.
Захист вводів 10, 35 кВ забезпечує максимальний струмовий захист (МСЗ) з пуском по напрузі (10 кВ), логічний захист шин (ЛЗШ), ПРВВ НН відгалужувальних ліній та ПРВВ з дією в автоматику В-150 кВ, перегруз (з дією на сигнал) та пуск обдуву трансформатора. Проектом передбачається АПВ вводів 10, 35 кВ.
В липні 2016 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „ Н. Алексеевка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 06.08.2016р для визначення обсягів робіт з проектування.
Згідно програми розвитку 2020-2024 р. Сторінка 666 реконструкцію ПС 150/35/10кВ „Н. Алексеевка” було заплановано на 2020 рік. Проектно-кошторисну документацію було виготовлено підрядним способом у 2017 році “ТОВ “Топенергопроект”. Кошторисна вартість робіт 31047,46 тис.грн.
Для підвищення надійності електропостачання всього регіону АТ «Херсонобленерго» планує провести реконструкцію вище вказаної ПС-150кВ у 2020  році у повному обсязі.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 22 558,855 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Вартість післяаварійного ремонту відокремлювача 150 кВ, з огляду на вартість обладнання, що ушкоджується при цьому, у середньому, складає близько 144 000 грн.

Витрати на експлуатацію і післяаварійний ремонт складають:

 

	Вид обслуговування
	Періодичність
	Сума,грн.

	1. Поточний ремонт 
	1 раз на 1 рік
	2400

	2. Капітальний ремонт
	1 раз на 1 рік
	8800

	3. Післяаварійний ремонт (із заміною пошкоджених ізоляторів, контактних ножів)
	 

за необхідністю
	 

168000

	Разом:
	179000 грн.


 Для 2 шт ОД-150 затрати складають В рем. =2 шт* 179000 = 358 000грн.

Експлуатація елегазового вимикача протягом усього терміну експлуатації не вимагає практично ніяких витрат.

	 Вид обслуговування
	Періодичність
	Сума,грн.

	1.Технічне обслуговування
	1 раз на рік
	950

	2. Поточний ремонт підрядною ліцензованою організацією в об'ємі “В”
	1 раз на 15 років
	15 000


 Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при аварійних відключеннях при середній пошкоджуваності відокремлювачів 150 кВ і витратах часу на ремонт одного і ліквідації одного відключення - до 24 годин.

2*24=48 годин.

1 година відключення дорівнює у середньому 1Т та 2Т до реконструкції (кожен по 25 МВА) – 45 000 кВт завантаженість 90 % від номіналу кожен.

45 000* 24 годин=1 080 000 кВт г

При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.

В лік. =0,95 * 1 080 000 = 1 026 000 грн.

Середня ушкодженість іх за минулі роки – 3 раз на рік. 

Таким чином, В лік. = 3*1 026 000 =3 078 000 грн.
В експ.= В рем +Влік. =358 000+3 078 000=3 436 000 грн.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює з урахуванням виконання повного комплексу робіт впродовж 2020 року:

Ток= 31047460 / 3 436 000  = 9 років.

Таким чином, процес заміни відокремлювачів в комплекті з короткозамикачами 150 кВ на елегазові вимикачі з встановленням сучасних пристроїв захисту є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
Пункт 18. ПС 150/35/10кВ «Новотроїцька». Реконструкція РЗА  з встановленням  на ПЛ-150 «Дудчино»  захисту ДФЗ та комплекту ВЧ-обробки
ПС-150/35/10кВ «Новотроїцька» (інв№ 013239) – двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1967 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ,  та по дві секції шин 35кВ і 10кВ.  Потужність силових трансформаторів : 1Т — 40МВА,  2Т — 25МВА.   

ПС-150/35/10кВ «Новотроїцька» - це вузлова підстанція, яка включена в транзит 150кВ “ПС-330 Каховська” - “Дудчино” - “Новотроїцька” - “Партизани”.  

До шин 150кВ крім транзитних ПЛ-150кВ “Дудчино” та ПЛ-150кВ “Партизани” підключені п'ять ПЛ-150кВ:  ПЛ-150кВ Овер'яновська ВЕС і ПЛ-150кВ Новотроїцька ВЕС, з підключеними до них вітровими станціями по 80МВА кожна,  та ПЛ-150кВ Н.Олексіївка, ПЛ-150 Н.Тимофіївка-1,  ПЛ-150 Н.Тимофіївка2.

На ПС-150/35/10кВ «Новотроїцька» згідно Акту обстеження №49 від 26.03.19. виявлено: приєднання ПЛ-150кВ «Дудчино» укомплектоване комплектом пристроїв релейного захисту у складі панелі типу ЭПЗ-1636 (введена в експлуатацію в 2012р.),  яка використовується в якості основних захистів ПЛ-150кВ.  Ця панель захистів має відносну селективність, і з цієї причини  не забезпечує достатню селективність, вибірковість та швидкодію, які необхідні для транзитних ліній 150кВ.  Крім того, підживлення мережі 150кВ від ПЛ-150кВ «Овер'яновська ВЕС» і ПЛ-150кВ «Новотроїцька ВЕС» в режимі короткого замикання, при відсутності основного захисту типу ДФЗ з абсолютною селективністю, може сприяти некоректній роботі захистів, розміщених в панелі ЭПЗ-1636 ПЛ-150кВ «Партизани».  Додатково, внаслідок морального старіння, в цій панелі захистів ПЛ-150кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні пристрої релейного захисту: інформативність, діагностика справності пристроїв, ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючий комплект захистів ПЛ-150кВ на ПС-150/35/10кВ «Новотроицкая»  не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 150кВ  в цілому.  

З метою забезпечення вводу в роботу повноцінних основних захистів ДФЗ по транзиту 150кВ “ПС-330 Каховська” - “Дудчино” - “Новотроїцька”, АТ  «Херсон-обленерго»  в  2013 році замовило і отримало проект «ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька»». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ «Дудчино» захисту ДФЗ та комплекту ВЧ-обробки».  Додатково, на ПС-330кВ “Н.Каховская” у відповідності до проекту реконструкції, який відповідає вимогам сучасних НТД,  виконано заміну застарілих типів пристроїв РЗА на сучасні мікропроцесорні пристрої, включно з пристроями диференційно - фазних захистів (ДФЗ) по всіх ПЛ-150кВ, що живляться від ПС-330кВ “Н.Каховская”.   Диференційно — фазний захист має абсолютну селективність, тобто спроможний виділити і відключити тільки пошкоджену ділянку транзитної ПЛ-150кВ. Повний комплект ДФЗ  включає в себе два напівкомплекти апаратури РЗА, розміщених на обох кінцях ПЛ-150кВ, і зв'язаних між собою високочастотним (ВЧ) каналом зв'язку по фазному проводу однієї із фаз даної ПЛ-150кВ.  З боку  ПС-330кВ “Н.Каховская”  такі напівкомплекти ДФЗ в даний час вже змонтовані  і  підготовлені до роботи, але їх неможливо ввести в роботу через відсутність аналогічної апаратури з боку підстанцій 150кВ АТ “Херсонобленерго”.   

Один напівкомплект  включає в себе наступну апаратуру:  

1.
Пристрій диференційно-фазного захисту типу Діамант L031 (або аналог);

2. ВЧ - фільтр приєднання;

3. ВЧ - конденсатор зв'язку;

4. ВЧ — загороджувач.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»  ТОВ НТПЦ “Київенергомережпроект” у 2015 році підрядним способом розроблено проект «ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька»». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ «Дудчино» захисту  ДФЗ   та   комплекту ВЧ - обробки». Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.773, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1 784,74  тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:   встановлення на ПС-150/35/10 кВ «Новотроїцька»  напівкомплекту  ДФЗ ПЛ-150 кВ «Дудчино» з ВЧ-обробкою.  
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 1 414,16  тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 комплекту 
	1 776 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	5

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	6 днів

	Склад бригади
	4 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	50 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*180 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	150 грн./ день 


Розрахунок:

Витрати на паливо:

360 км × 30 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 1933,2 л.

1933,2 × 32 =  61862,4 грн.

ЗП працівників:

250 × 30(днів) × 4(кількість працівників) = 30 000 грн.

ЗП водія:

150 × 30 (днів) = 4 500 грн.

ЗП разом:

4500 + 30000 = 34 500 грн.

Сума витрат:

50000 + 61862,4 + 34 500  =146362,4 грн.

Термін окупності:

1 776,0 / 146,4 = 12,1 року.
Пункт 19. Реконструкцяія пристроїв РЗА ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ". Заміна прийомопередавачів ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог
ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» (інв№000576) — двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1968 р., має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ, дві секції шин 35кВ і чотири СШ-10кВ. Потужність силових трансформаторів 1Т і 2Т — по 60 МВА кожний. ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ від ПС-330 «Херсонська», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Жовтнева – П.Покровська – ХНПЗ – Комунальна – ХТЕЦ – Микільська – Ках.ГЕС», та споживачів м. Херсон і Білозерського району Херсонської області. 

Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» є надійність основних захистів транзитних ліній 150кВ, від яких живиться підстанція.

Згідно Акту обстеження №52 від 04.04.18., на ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» в комплектах основних захистів ДФЗ транзитних ліній 150кВ експлуатується чотири прийомопередавачі типу ПВЗ, які встановлені у 2006 році, і відпрацювали свій нормований термін експлуатації 12 років. При огляді прийомопередавачів ПВЗ виявлено: кнопки керування на передній поверхні мають сколи і тріщини, світлодиодні індикатори мають недостатнє світлове випромінювання, провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції, блоки автоконтролю справності ВЧ-каналів несправні.

Згідно протоколів останніх перевірок пристроїв ПВЗ, всі пристрої по 2 – 3 рази були у позапланових ремонтах, під час яких виконувалась заміна напівпровідникових елементів схеми. Виконання ремонтів прийомопередавачів не дає можливості відновити їх первинний технічний стан через відсутність комплектуючих. Крім того, внаслідок морального старіння, в цих пристроях відсутні функції та можливості, притаманні сучасним електронним виробам: інформативність, діагностика справності пристрою та периферійних ланцюгів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики. 

Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» у 2019 році власними силами АТ «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» (інв№ 000576) з заміною прийомопередавачів типу ПВЗ (в кількості 3 шт.) на мікропроцесорні прийомопередавачі типу Оріон-УПЗ загальною кошторисною вартістю 931,311 тис. грн. 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: заміна прийомопередавачів типу ПВЗ (в кількості 3 шт.) на мікропроцесорні прийомопередавачі типу Оріон-УПЗ..
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 664,07 тис. грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	203,33 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	2

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	5 днів

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	12,0 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*16 км.

	Ціна 1 літра палива
	30 грн

	Середня ЗП водія
	150 грн./ день 


Розрахунок:
1. Витрати на паливо:

16 км × 10 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 57,3 л.

57,3 × 32 = 1832,96 грн.

ЗП працівників:

250 × 10(днів) × 3(кількість працівників) = 7 500 грн.

ЗП водія:

150 × 10(днів) = 1 500 грн.

ЗП разом:

7 500 + 1 500 = 9 000 грн.

Сума витрат:

12 000 + 1 832,96 + 9 000 = 22 832,96 грн.
Термін окупності:
203,33 / 22,83 = 8,9 року.
Пункт 20. Реконструкція РЗА ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» з заміною панелей електромеханічних захистів ДЗШ-150 кВ та ПРВВ-150 кВ

на мікропроцесорні пристрої
ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» (інв№000576) — двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1968 р., має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ, дві секції шин 35кВ і чотири СШ-10кВ. Потужність силових трансформаторів 1Т і 2Т — по 60 МВА кожний. ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ від ПС-330 «Херсонська», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Жовтнева – П.Покровська – ХНПЗ – Комунальна – ХТЕЦ – Микільська – Ках.ГЕС», та споживачів м. Херсон і Білозерського району Херсонської області. 

Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» є надійність комплекту захистів і автоматики шин 150кВ. 

Згідно Акту обстеження №53 від 04.04.18., на ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» з 1974 року експлуатується електромеханічний диференційний захист шин 150кВ (ДЗШ-150), розрахований на 10 приєднань 150кВ, в комплекті з пристроєм резервування відмови вимикачів 150кВ (ПРВВ-150кВ). Панелі ДЗШ-150 та ПРВВ-150 мають термін експлуатації 44 роки, і вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років. Ці комплекти мають значний моральний та фізичний знос. При огляді панелей ДЗШ і ПРВВ-150кВ виявлено: кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу, провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції, рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання окремих ступенів захистів, та їх режимів роботи. 

Аналіз протоколів останніх перевірок панелей ДЗШ і ПРВВ-150кВ вказує на необхідність виконання додаткових настроювань параметрів спрацювання окремих реле внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує додаткового часу, або, в окремих випадках, заміни реле. Крім того, внаслідок морального старіння, в цих пристроях відсутні функції та можливості, притаманні сучасним електронним виробам: інформативність, діагностика справності пристрою та периферійних ланцюгів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики. 

Заміна електромеханічного захисту ДЗШ-150кВ та ПРВВ-150кВ на мікропроцесорні пристрої дозволить отримати:

· комплект надійного захисту систем шин 150кВ ПС-150кВ «ХНПЗ» для всіх можливих режимів роботи мережі 150кВ;

· гнучку схему диференційного захисту шин 150кВ завдяки відсутності залежності від фіксації кожного приєднання 150кВ за «своєю» системою шин 150кВ;

· фіксацію інформації параметрів аварійних процесів, застосування якої скорочує час пошуку місця ушкодження устаткування, і як наслідок – зменшення часу відключеного стану споживачів, та вартості виконаних робіт для служби підстанцій (СП);

· забезпечення візуального і дистанційного (по каналах зв'язку) оперативного контролю величин робочих струмів і напруг на шинах 150кВ;

· забезпечення передавання (по каналах зв'язку) на диспетчерський пункт ОДС інформації, яка формується мікропроцесорними пристроями щодо режимів роботи, та будь яких відхилень від нормального стану обладнання;

· вбудований контроль справності мікропроцесорних пристроїв ДЗШ, ПРВВ-150кВ який дозволяє своєчасно виявити несправність пристроїв або його будь яких функціональних вузлів, і тим самим завадити можливості роботи систем шин 150кВ без захистів, або їх хибного відключення.

Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» у 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію: «Реконструкція РЗА ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» (інв№ 000576) з заміною панелей електромеханічних захистів ДЗШ-150 кВ та ПРВВ-150 кВ на мікропроцесорні пристрої, загальною кошторисною вартістю 4 550 тис. грн. 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: заміна панелей електромеханічних захистів ДЗШ-150 кВ та ПРВВ-150 кВ на панелі з мікропроцесорними пристроями ДЗШ та ПРВВ-150 кВ, заміна кабельної продукції вторинної комутації.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 3388,37 тис. грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	4 565 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	6

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	10 днів

	Склад бригади
	8 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	200,0 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*16 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	150 грн./ день 


Розрахунок:
1. Витрати на паливо:

16 км × 60 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 343,68 л.

343,68 × 32 = 10 997,76 грн.

ЗП працівників:

250 × 60(днів) × 8(кількість працівників) = 120 000 грн.

ЗП водія:

150 × 60(днів) = 9 000 грн.

ЗП разом:

120 000 + 9 000 = 129 000 грн.

Сума витрат:
200 000 + 10 997,76 + 129 000 = 339997,76 279997,8 грн.
Термін окупності:
4 565 / 339,9 = 13,4 року.
Пункт 21. Реконструкція
пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Змеевка» (Н.Каховський РЕМ)

з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Змеевка» (інв.№002530)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1973р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю по  2,5 МВА кожний. 
Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Змеевка»  (інв.№002530)  №54 від 09.04.19.  встановлено:  комплект захистів ВМС-35кВ  ПС-35/10кВ «Змеевка» змонтований у шафі зовнішньої установки,  шафу захистів ВМС-35кВ  введено в експлуатацію у 1973 році, на даний час термін експлуатації її становить 45 років.  Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів ВМС-35кВ  складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи.  

Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні.  Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  

Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Змеевка» (Н.Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.861, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,43 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Змеевка» (інв.№002530) існуючого комплекту захистів ВМС-35кВ  на шафу РШ-15С з використанням   мікропроцесорного  пристрою  типу  РС83-АВ2. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 313,87 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
518,43 / 73,3008 = 7,01 року.
Пункт 22. Реконструкція
 пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Каїри» (Каховський РЕМ)
 з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Каїри» (інв.№009596) АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т, потужністю 2,5 МВА. 

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Каїри» (інв.№009596) №57 від 16.04.19.  встановлено:  шафу пристроїв РЗА та автоматики МВ-35кВ «Горностаївка»  введено в експлуатацію у 1971р., на даний час термін експлуатації шафи становить 47 років.  
 При огляді шафи встановлено: комплект захистів МВ-35кВ «Горностаївка»  змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів МВ-35кВ «Горностаївка»  складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи.  Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні.  Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  

Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Каїри» (Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.865, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,48 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Каїри» (інв.№009596) існуючого комплекту захистів МВ-35кВ «Горностаївка» на шафу РШ-15МЛ з використанням   мікропроцесорного  пристрою  типу  РС83-АВ2. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 313,87 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
518,48 / 73,3008 =  7,01 року.
Пункт 23. Реконструкція
пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Богдановка» (Каховський РЕМ)  

з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ «Богдановка» (інв.№011087)  АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1988р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т   потужністю  2,5 МВА. 


Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Богдановка» (інв.№011087)  №58 від 16.04.19.  встановлено:  шафу пристроїв РЗА та автоматики СМВ-35кВ введено в експлуатацію у 1988р., на даний час термін експлуатації шафи становить 30 років, і вичерпано  нормативний термін експлуатації 25 років.


При огляді шафи встановлено: комплект захистів СМВ-35кВ змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів СМВ-35кВ складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи.  Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні.  Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  

Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Богдановка» (Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.868, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,42 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Богдановка» (інв.№011087)  існуючого комплекту захистів ВМС-35кВ  на шафу РШ-15С з використанням   мікропроцесорного  пристрою  типу  РС83-АВ2. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 313,87 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
518,42 / 73,3008 =  7,1 року.
Пункт 24. Реконструкція 

пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Р.Люксембург» (Каховський РЕМ)
 з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Р.Люксембург» (інв.№011082)  АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1979р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т   потужністю  2,5 МВА. 

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Р.Люксембург» (інв.№011082)  №59 від 18.04.19.  встановлено:  шафу пристроїв РЗА та автоматики СМВ-35кВ введено в експлуатацію у 1979р., на даний час термін експлуатації шафи становить 39 років, тим самим  вичерпано  нормативний термін експлуатації 25 років.

При огляді шафи встановлено: комплект захистів СМВ-35кВ змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів СМВ-35кВ складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи.  Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні.  Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  

Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Р.Люксембург» (Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.869, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,41 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС- ПС-35/10кВ «Р.Люксембург» (інв.№011082)  існуючого комплекту захистів ВМС-35кВ  на шафу РШ-15С з використанням   мікропроцесорного  пристрою  типу  РС83-АВ2. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 313,87 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
518,41 / 73,3008 =  7,1 року.
Пункт 25. Обгрунтування  реконструкції 

пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Каменка» (Каховський РЕМ)  

з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Каменка» (інв.№ 011077)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1963р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,5 МВА кожний.  

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Каменка» (інв.№ 011077) №60 від 24.04.19.  встановлено:  шафа захистів силового  трансформатора 1Т введена в експлуатацію у 1963 році, на даний час термін експлуатації шафи становить 55 років.  

При огляді шафи РЗА силового  трансформатора 1Т встановлено: комплект захистів силового трансформатора 1Т змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів трансформатора 1Т складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора – відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Стан реле:  кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу,  провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції,  рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  


Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи РЗА 1Т вказує на необхідність заміни всього комплекту захистів внаслідок значного механічного зносу механізмів реле.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Каменка» (Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.871, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,38 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Каменка» (інв.№ 011077) існуючого комплекту захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М з використанням   мікропроцесорних  пристроїв  типу  РС83-ДТ2, РС83-А2М, РС83-В4. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 313,87 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект.

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230,0 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.

Термін окупності кожного пристрою:
518,38 / 73,3008 = 7,1 року
Пункт 26. Обгрунтування  реконструкції 

пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Кр.Перекоп» (Каховський РЕМ)
 з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Кр.Перекоп» (інв.№011079)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1970р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ: 1Т потужністю 1,6 МВА, 2Т потужністю 2,5МВА.

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Кр.Перекоп» (інв.№011079)  №61 від 24.04.19.  встановлено:  шафу пристроїв РЗА та автоматики МВ-35кВ «Р.Люксембург» введено в експлуатацію у 1970р., на даний час термін експлуатації шафи становить 48 років.  

При огляді шафи встановлено: комплект захистів МВ-35кВ «Р.Люксембург» змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів МВ-35кВ «Р.Люксембург» складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи.  Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні.  Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.  

Аналіз протоколів останніх перевірок  шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2019 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Кр.Перекоп» (Каховські РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки (Розділ 22.3 Релейний захист та автоматика, стор.872, рік БМР 2020).

Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 518,47 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-
заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Кр.Перекоп» (інв.№011079)  існуючого комплекту захистів МВ-35кВ «Р.Люксембург» на шафу РШ-15МЛ з використанням   мікропроцесорного  пристрою  типу  РС83-АВ2. 

-
встановлення   приладу   приймально - контрольного   (ППК)   типу    "Грифон 022К"   в  комірці  КРУН;

-
встановлення акумуляторної батареї 12В  7Аh та підключення від неї ППК;

-
встановлення GSM антени;

-
встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;

-
встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;

-
будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
Реалізація   об’єкту  у  повному  обсязі  підрядним  способом  можлива  за 319,32 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	230 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
Витрати на паливо:
 60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 =  11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
518,47 / 73,3008 =  7,1 року.
Пункт 27. Обгрунтування реконструкції пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Костирка» (Н.Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Костирка» (інв.№ 002527) АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1980р. підключена до мережі 35кВ однією лінією 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 1Т 35/10 кВ потужністю 1,8 МВА. 

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Костирка» (інв.№002527) №55 від 09.04.19. встановлено: шафа захистів силового трансформатора 1Т ПС-35/10кВ «Костирка» (інв.№ 002527) введена в експлуатацію у 1980 році, на даний час термін експлуатації шафи становить 38 років. 

При огляді шафи виявлено, що комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки. Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. Комплект захистів трансформатора 1Т складається з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора – відсутній), з використанням електромеханічних реле. 

Стан реле: кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу, провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції, рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи. 

Аналіз протоколів останніх перевірок шафи РЗА 1Т вказує на необхідність заміни всього комплекту захистів внаслідок значного механічного зносу механізмів реле. 

Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» у 2019 році власними силами АТ «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції ПС-35/10кВ «Костирка» (інв.№002527) щодо заміни обладнання РЗА трансформатора 1Т та облаштування її комплексом охоронної сигналізації, загальною кошторисною вартістю 577,652 тис. грн. 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Костирка» (інв.№002527) існуючого комплекту захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М з використанням мікропроцесорних пристроїв типу РС83-ДТ2, РС83-А2М, РС83-В4. 

- встановлення приладу приймально - контрольного (ППК) типу "Грифон 022К" в комірці КРУН;

- встановлення акумуляторної батареї 12В 7Аh та підключення від неї ППК;
- встановлення GSM антени;
- встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;
- встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;
- будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 422,77 тис. грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Економічний ефект

Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект.

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	425,0 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на рік
	10 тис. грн.


Розрахунок:
1. Витрати на паливо:

60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 = 11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
425,0 / 73,3 = 5,8 року.

Пункт 28. Обгрунтування реконструкції пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Н.Райская» (Н.Каховський РЕМ) з встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Н.Райская» (інв.№002528) АТ «Херсонобленерго» » - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1969р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ 1Т, 2Т потужністю по 2,5 МВА кожний. 

Згідно Акту обстеження ПС-35/10кВ «Н.Райская» (інв.№002528) №56 від 09.04.19. встановлено: шафу пристроїв РЗА та автоматики ВМС-35кВ введено в експлуатацію у 1969р., на даний час термін експлуатації шафи становить 49 років. При огляді шафи встановлено: комплект захистів ВМС-35кВ змонтований в шафі зовнішньої установки. Шафа має пошкоджені елементи ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 

Комплект захистів ВМС-35кВ складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи. Стан реле: рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням. Кришки реле мають сколи, тріщини; гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні. Провідники внутрішнього монтажу мають візуально визначені пошкодження ізоляції. Вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи. 

Аналіз протоколів останніх перевірок шафи вказує на значне зниження опору ізоляції вторинної комутації, необхідність часткової заміни окремих реле та пристроїв керування внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує значних витрат часу на дефектування та заміну пошкоджених елементів захисту, та їх налагодження. 

Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» у 2019 році власними силами АТ «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції ПС-35/10кВ «Н.Райская» (інв.№002528) щодо заміни обладнання РЗА ВМС-35кВ та облаштування підстанції комплексом охоронної сигналізації, загальною кошторисною вартістю 519,727 тис. грн. 

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна у ВРУ-35кВ ПС-35/10кВ «Н.Райская» (інв.№002528) існуючого комплекту захистів ВМС-35кВ на шафу РШ-15С з використанням мікропроцесорного пристрою типу РС83-АВ2. 

- встановлення приладу приймально - контрольного (ППК) типу "Грифон 022К" в комірці КРУН;

- встановлення акумуляторної батареї 12В 7Аh та підключення від неї ППК;
- встановлення GSM антени;
- встановлення металевих стійок по периметру ПС, та по лінії розміщення дверей комірок та в середині території ПС ;
- встановлення датчиків оптико-електричних типу Оptex АХ -200 PLUS на розташованих по периметру стійках;
- будівництво слабострумних кабельних ліній напругою 12 В та підключення датчиків.
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 313,87 тис. грн. та виконати його у повному обсязі підрядним способом.

Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 30 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	136 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	443 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 * 3 = 9

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	250 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на рік
	10 тис. грн.


Розрахунок:
1. Витрати на паливо:

60 км ×36 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 380,16 л.

380 × 30 = 11404,8 грн.

- ЗП працівників:

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.

- ЗП водія:

136 × 36(днів) = 4896 грн.

- ЗП разом:

27000 + 4896 = 31896грн.

- Сума витрат:

11404,8+31896+30000 =73300,8 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
443,0 / 73,3 = 6,04 року.
Пункт 29. ПС-35/10 кВ „Сухарная” реконструкція

с заміною силового тр-ру 1Т типу ТДНС-10000/35 на ТДНС-10000/35
ПС 35/10кВ «Сухарная» (інв.№000455) загальною потужністю 20МВ*А (2 силових тр-ра 35кВ по 10МВ*А), було введено в експлуатацію у 1973 році.

ЗРП-10кВ на ПС 35/10кВ «Сухарная» діє за типовою схемою "Одна одиночна, секціонована вимикачем, система шин».

ЗРП-35кВ на ПС 35/10кВ «Сухарная» діє за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання».

На сьогоднішній день електропостачання значної кількості споживачів м.Херсон Шуменського району здійснюється від ПС 35/10 кВ „Сухарная” на якій встановлено 2 силових трансформаторів типу ТДНС-10000/35 . 

Трансформатор 2Т ТДНС 10000/35 1973 року було замінено по Інвестиційній програмі АТ «Херсонобленерго» на 2019 рік відповідно до дефектного акту від 25.10.2018р та експертного обстеження технічного стану трансформатору № Т-32607851-01-5-001.18 на ТДНС 10000/35. 

У трансформаторі 1Т (ТДНС 10000/35 1973 року) за результатами замірів було виявлено, що ізоляція має критичні значення і має тенденцію до їх погіршення, для контролю параметрів силового трансформатора 1Т взято на більш частий контроль та проведено в лабораторії ООО НИЦ “ЗТЗ-СЕРВИС” аналіз масла силового трансформатора 1Т на вміст фурфурола. Перший аналіз було проведено в 2018 році та складено протокол №10/8-19657с від 10.05.2018р. і виявлено вміст фурфуролу 1800ppb. Другий аналіз було проведено в 2019 році та складено протокол №10/8-20484с від 20.02.2019р. і виявлено вміст фурфуролу 2080ppb, що свідчить про продовження процесу руйнування целюлозної ізоляції трансформатора 1Т. Враховуючи те, що силовий трансформатор знаходиться в експлуатації 46 років, відповідно до ГОСТ-11677-85 повний строк експлуатації 25 років давно сплив. Таким чином збільшена вірогідність ушкодження трансформатора знижує надійність експлуатації об'єкта (ПС) в цілому. Також значним фактором який впливає на стан ізоляції трансформатору є те, що підстанція виконана закритого типу і трансформатор розташовано в закритому приміщені.

На час завершення опалювального сезону на ПС 35/10 кВ „Сухарная” силовий трансформатор 1 Т виведений в резерв за результатами експертного висновку та вводиця в роботу лише за дотриманням вимог ПУЕ пунктів 3.2, 4.2, а саме з забезпеченням найменшого часу відключення струмів КЗ, для запобігання руйнування активної частини, з дотриманням селективності дії захисту.

При виникненні аварійної ситуації з відключенням силового трансформатора 2Т або живлячої його лінії від дії захисту силовий трансформатор 1Т терміново вводиться в роботу з дотриманням вищенаведених вимог та терміново виконуються роботи, щодо локалізації аварійної ситуації в найкоротший час доби.

За результатами проведеного експертного обстеження ТОВ “ТРІДЕКС” у травні 2019 року та наданого висновку експертизи за № Т-32607851-01-5-001.19 силового трансформатора 1Т, ТДНС-10000/35 зав.№83926 підстанції 35/10 кВ”Сухарная” надано висновок про доцільність проведення заміни силового трансформатора.

В липні 2019 року було обстежено ПС 35/10кВ «Сухарная» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 04.07.2019р для визначення обсягів робіт з проектування.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ "Сухарная" з заміною силового трансформатора 1Т 10МВ*А” господарським способом у 2019 році.

Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.2.21.1. таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2019 році.

Згідно Плану розвитку 2020-2024 р. Сторінка 666 реконструкцію ПС 35/10кВ «Сухарная» заплановано на 2020 рік. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 9 876,48 тис. грн (без ПДВ). 

Проектно-кошторисною документацією передбачено:

- заміна трансформатору 10 МВА ТДНС 10000/35 на ТДНС 10000/35

- будівельні роботи: Будівельно-монтажні роботи передбачено виконувати силами організації, оснащеної необхідними будівельними машинами і механізмами для виконанняробіт. Для встановлення трансформатора на місце експлуатації використовується існууючий маслоприймач, розміром відповідно до вимог ПУЕ, масловідводу та маслозбірника об'ємом 95,2м³.

- пусконалагоджувальні роботи: підключення до існуючих захистів розташованих в ОПК. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом підрядним способом у сумі 7 427,154 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування

Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при аварійному відключені яке може статися в будь який час і витратах часу на заміну силового трансформатора потрібно 5 діб.

5*24=120 годин.

1 година відключення дорівнює у середньому по 1Т (10 МВА) - 9000 кВт завантаженість майже 90 % від номіналу.

9000* 120 годин=1 080 000 кВт г

При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.

В лік. =0,95 * 1 680 000 = 1 026 000 грн.

Для постійного контролю стану ізоляції трансформатору виникає необхідність у проведені вимірів трансформатора. Виїзд бригади Служби ізоляції коштує компанії 1185,89 грн. 

Загальгі витрати на вимірювання за рік складають:

В рем = 1 185,89 * 2рази * 60 днів =142 306,8 грн.

В експ.= В рем +Влік. =142 306,8 + 1 26 000= 1 168 306,8

При вартості нового силового трансформатора типу ТДНС-1000/35 термін окупності виконання цього заходу дорівнює:

Ток = 9 854 770 / 1 168 306,8 = 8 років.

Таким чином, процес заміни силового трансформатора типу ТДНС-10000/35, що відпрацював свій ресурс, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
Пункт 30. Реконструкція ПС 35/10 кВ “Скадовская” з встановлення УКРП - 10 кВ
ПС 35/10кВ „Скадовская” нв№ 006077 було побудовано та введено в експлуатацію в 1965 р. 

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Красное”, ПЛ-35кВ “Приморская” та ПЛ-35кВ “Морская”. РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".

На сьогоднішній день для компенсації реактивної потужності на ПС «Скадовская» потребується встановлення установки компенсації реактивної потужності (УКРП) модульного типу зовнішнього встановлення напругою 10кВ.

Компенсація реактивної потужності, в даний час, є важливим чинником дозволяючим вирішити питання енергозбереження і зниження споживання реактивної енергії на підприємстві. За оцінками вітчизняних і провідних зарубіжних фахівців, частка енергоресурсів, і зокрема електроенергії займає величину порядка 30-40% у вартості продукції. Це достатньо вагомий аргумент, щоб зі всією серйозністю підійти до аналізу і аудиту енергоспоживання і вироблення методики компенсації реактивної потужності. Компенсація реактивної потужності – ось ключ до рішення питання енергозбереження.

Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 10 кВ які живляться від 1 та 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 «Скадовская» при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.
Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.
В серпні 2018 року було обстежено ПС 35/10кВ „Скадовская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 15.08.2018р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10 кВ “Скадовская” з встановлення УКРП - 10 кВ” було виготовлено підрядним способом у 2018 році “ТОВ “Новотехелектро” за рахунок інвестиційної програми 2018 року. 

Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.2.27. таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2019 році. 
Згідно Плану розвитку 2020-2024 р. Сторінка 666 реконструкцію ПС 35/10кВ „Скадовская” було заплановано на 2020 рік. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2 390,8 тис.грн. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1438,55 т.грн. (без ПДВ)
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Заміна трансформаторів струму 10 кВ на вводі 1Т та 2Т;

- установка комплектного розподільчого пристрою зовнішньої установки типу КРН-10-20У1 - 2 шт. з мікропроцесорними пристроями РЗА типу РС83-А2.0., для підключення компенсації реактивної потужності ;

- установка компенсації реактивної потужності зовнішньої установки типу ККМ-11-800/1500-0-НРТ-51 потужністю 800 кВАр - 2 шт. з можливістю збільшення потужності до 1500 кВАр;

- модернізация релейного захисту та автоматики.

- підключення компенсації реактивної потужності кабелями перерізом 3х95 типу

ААШв-10.
Для зниження втрат реактивної потужності на ПС «Скадовская» АТ «Херсонобленерго» планує до встановлення УКРП-10кВ.
Економічне обґрунтування від впровадження УКРП
Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується за рахунок зниження активних втрат у ввідному трансформаторі і живильних лініях 35кВ (150кВ), тому що завантаження трансформатора і ліній зменшується на величину скомпенсованої реактивної потужності і, відповідно, знижуються активні втрати від її протікання через ці елементи мережі. 
1. Втрати у трансформаторі 
Розрахунок зниження витрат за рахунок зменшення активних втрат трансформатора 2Т ПС «Скадовская» потужністю 10 000кВА. 

Зниження витрат на активні втрати в трансформаторі 10 000кВА при збільшенні усередненного cosφ з 0,7 до ≈ 0,991 розраховується по формулі: 

ΔЗп= (Pвт..кз. х P²навант )/S²ном трх K2 х Tисп макс х Ст е/е 

де: 

Pпк.з– втрати к.з. тр-ра 10 000кВА – 60кВт (за довіднком); 

Pнавант.– усереднене діюче навантаження тр-ра – 1785 кВт; 

Sном– номінальна потужність тр-ра – 10 000кВА; 

cosφ1 – коефіцієнт потужності до компенсації – 0,7; 

cosφ2 – коефіцієнт потужності після компенсації – ≈ 0,991; 

Ст э/э – вартість електроенергії для ОСР (оператора розподілу) – 1,62 грн. з ПДВ /кВт-г 

T.исп макс для тр-ра  – 6 000г в рік 

К2 – коефіцієнт, пропорційний різниці cosφ1 и cosφ 2– 0,291 

ΔЗп= (60 х 1785² )/10 000²х 0,291 х 6000 х 1,62 = 11 635 грн/рік 

Також проводиться розрахунок для силового трансформатора 1Т та складає 14 105  грн/рік

Звідки, щорічне зниження витрат на активну енергію (втрати в трансформаторах), обумовлене впровадженням установки компенсації реактивної потужності для трансформаторів 1Т та 2Т та складатиме — 25 740грн / рік. 

2. Втрати у лініях 
Розрахунок втрат у лініях розглянуто на прикладі живлячої ПС «Скадовская» від ПЛ-35кВ “Приморская” силового трансформатора 2Т . Ці втрати є найбільшими, оскільки зменшення втрат у інших лініях 35кВ та 150кВ суттєво менше за рахунок участі значно більших навантажень у іх перетоках. На основі довідникових даних та розрахунків, зниження ціх втрат складуть орієнтовно ще 10…15% від зниження втрат у ПЛ-35кВ “Приморская”.

Зниження витрат на активні втрати в живлячих лініях 35кВ при збільшені усередненого cosφ з з 0,7 до ≈ 0,991 розраховується по формулі: 

ΔЗп= P²навант. х R²лін /U² лін х K2 х Tисп макс х Ст е/е, 

Для режиму від ПЛ-35кВ “Приморская”:

Δзп = 1785² х 0,99²/ 35,2² х 0,291 х 6 000 х 1,62 = 31 361грн / рік

Розрахунок втрат у лініях живлячої ПС «Скадовская» від ПЛ-35кВ “Красное” силового трансформатора 1Т та складає 145 828 грн / рік

Звідки, щорічне зниження витрат на активні втрати в живильних лініях 35кВ обумовлене впровадженням установки компенсації реактивної потужності для ПС «Скадовская» складатиме — 177 189 грн / рік 

Отже, з урахуванням вищенаведеного, сумарні втрати у живлячих мережах ліній 35кВ та 150кВ складатимуть: 

177 189  х 1,15 = 265 783 грн/рік. 

Тоді, 

Сумарний підсумковий економічний ефект зниження активних втрат у вводному трансформаторі і живильних лініях 35кВ (150кВ), з урахуванням вищенаведеного складе: 

25 740 + 265 783 = 291 523 грн/рік. 

Розрахунок строку окупності згідно ТЕО за формулою СО=В/Е [років]: де В=вартість впровадження УКРП (2 315 590 грн вартість встановлення на ПС “Скадовская” ), Е=економія витрат на активну енергію за рахунок зниження активних втрат 

 СО= 2 315 590 / 291 523 = 7 років. Зважаючи на викладені розрахунки в ТЕО є доцільним розглядати встановлення УКРП с строком окупності який не перевищує 30 років, що і запропоновано до реалізації проектним рішенням.
Пункт 31. Реконструкція ПС 35/10 кВ “Каховка” з встановленням УКРП - 6 кВ
Підстанція введена в експлуатацію в 1956 році. ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Промбаза-1” та ПЛ-35кВ “Промбаза-2”.

РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".

РУ-6 кВ виконано за нетиповою схемою "Одна одинарна секціонована роз’єднувачами система шин".

На сьогоднішній день для компенсації реактивної потужності на ПС «Каховка» потребується встановлення установки компенсації реактивної потужності (УКРП) модульного типу внутрішнього встановлення напругою 6кВ.

Компенсація реактивної потужності, в даний час, є важливим чинником дозволяючим вирішити питання енергозбереження і зниження споживання реактивної енергії на підприємстві. За оцінками вітчизняних і провідних зарубіжних фахівців, частка енергоресурсів, і зокрема електроенергії займає величину порядка 30-40% у вартості продукції. Це достатньо вагомий аргумент, щоб зі всією серйозністю підійти до аналізу і аудиту енергоспоживання і вироблення методики компенсації реактивної потужності. Компенсація реактивної потужності – ось ключ до рішення питання енергозбереження.

Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 6 кВ які живляться від 1 с.ш. 6 кВ ПС 35/6 «Каховка» при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.

Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.

В серпні 2018 року було обстежено ПС 35/10кВ „Каховка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 02.07.2018р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10 кВ “Каховка” з встановлення УКРП - 10 кВ” було виготовлено підрядним способом у 2018 році “ТОВ “Новотехелектро” за рахунок інвестиційної програми 2018 року. 

Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.2.73. таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2019 році. 

Згідно Плану розвитку 2020-2024 р. Сторінка 666 реконструкцію ПС 35/10кВ „Каховка” було заплановано на 2020 рік. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2 171 тис.грн. 
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1599,32 т.грн. без ПДВ
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

Заміна трансформаторів струму 10 кВ на вводі 1Т та 2Т;

- установка комплектного розподільчого пристрою типу КСО-200 на номінальну

напругу 10 кВ та номінальний струм відключення 20 кА для підключення компенсації

реактивної потужності ;

- установка компенсації реактивної потужності типу ККМ-11-500/750-0-НРТ-51

потужністю 500 кВАр на номінальну напругу 6,3 кВ з можливістю збільшення

потужності до 750 кВАр;

- установка компенсації реактивної потужності типу

ККМ-11-1000/1500-0-НРТ-51 потужністю 1000 кВАр на номінальну напругу 6,3 кВ з

можливістю збільшення потужності до 1500 кВАр;

- підключення компенсації реактивної потужності кабелями перерізом 3х95 типу

ААШв-10.

В результаті реалізації проектних рішень схема первинних з'єднань підстанції

не змінюється.

- модернізация релейного захисту та автоматики.

Для зниження втрат реактивної потужності на ПС «Каховка» АТ «Херсонобленерго» планує до встановлення УКРП-6кВ.
Економічне обґрунтування від впровадження УКРП
Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується за рахунок зниження активних втрат у ввідному трансформаторі і живильних лініях 35кВ (150кВ), тому що завантаження трансформатора і ліній зменшується на величину скомпенсованої реактивної потужності і, відповідно, знижуються активні втрати від її протікання через ці елементи мережі. 
1. Втрати у трансформаторі 
Розрахунок зниження витрат за рахунок зменшення активних втрат трансформатора 2Т ПС «Каховка» потужністю 10 000кВА. 

Зниження витрат на активні втрати в трансформаторі 10 000кВА при збільшенні усередненного cosφ з 0,933 до ≈ 0,991 розраховується по формулі: 

ΔЗп= (Pвт..кз. х P²навант )/S²ном трх K2 х Tисп макс х Ст е/е 

де: 

Pпк.з– втрати к.з. тр-ра 10 000кВА – 60кВт (за довіднком); 

Pнавант.– усереднене діюче навантаження тр-ра – 1785 кВт; 

Sном– номінальна потужність тр-ра – 10 000кВА; 

cosφ1 – коефіцієнт потужності до компенсації – 0,93; 

cosφ2 – коефіцієнт потужності після компенсації – ≈ 0,061; 

Ст э/э – вартість електроенергії для ОСР (оператора розподілу) – 2,18 грн. з ПДВ /кВт-г 

T.исп макс для тр-ра – 6 000г в рік 

К2 – коефіцієнт, пропорційний різниці cosφ1 и cosφ 2– 0,147 

ΔЗп= (60 х 1785² )/10 000²х 0,147 х 6000 х 2,18 = 40 220 грн/рік 

Також проводиться розрахунок для силового трансформатора 1Т та складає 136 459 грн/рік

Звідки, щорічне зниження витрат на активну енергію (втрати в трансформаторах), обумовлене впровадженням установки компенсації реактивної потужності для трансформаторів 1Т та 2Т та складатиме — 176 679 грн / рік. 
2. Втрати у лініях 
Розрахунок втрат у лініях розглянуто на прикладі живлячої ПС «Скадовская» від ПЛ-35кВ “Приморская” силового трансформатора 2Т . Ці втрати є найбільшими, оскільки зменшення втрат у інших лініях 35кВ та 150кВ суттєво менше за рахунок участі значно більших навантажень у іх перетоках. На основі довідникових даних та розрахунків, зниження ціх втрат складуть орієнтовно ще 10…15% від зниження втрат у ПЛ-35кВ “Чумак”-1.

Зниження витрат на активні втрати в живлячих лініях 35кВ при збільшені усередненого cosφ з з 0,93 до ≈ 0,147 розраховується по формулі: 

ΔЗп= P²навант. х R²лін /U² лін х K2 х Tисп макс х Ст е/е, 

Для режиму від ПЛ-35кВ “Чумак”:

Δзп = 1785² х 0,99²/ 35,2² х 0,291 х 6 000 х 2,18 = 19 408грн / рік

Розрахунок втрат у лініях живлячої ПС «Каховка» від ПЛ-35кВ “Чумак”-2 силового трансформатора 1Т та складає 14 022 грн / рік

Звідки, щорічне зниження витрат на активні втрати в живильних лініях 35кВ обумовлене впровадженням установки компенсації реактивної потужності для ПС «Каховка» складатиме — 33 430 грн / рік 

Отже, з урахуванням вищенаведеного, сумарні втрати у живлячих мережах ліній 35кВ та 150кВ складатимуть: 

33 430 х 1,15 = 38 444 грн/рік. 

Тоді, 

Сумарний підсумковий економічний ефект зниження активних втрат у вводному трансформаторі і живильних лініях 35кВ (150кВ), з урахуванням вищенаведеного складе: 
176 679 + 38 444 = 180 523 грн/рік. 

Розрахунок строку окупності згідно ТЕО за формулою СО=В/Е [років]: де В=вартість впровадження УКРП ( 2 171 000 грн вартість встановлення на ПС “Каховка” ), Е=економія витрат на активну енергію за рахунок зниження активних втрат 

СО= 2 171 000 / 180 523 = 12 років. Зважаючи на викладені розрахунки в ТЕО є доцільним розглядати встановлення УКРП с строком окупності який не перевищує 30 років, що і запропоновано до реалізації проектним рішенням.
Пункт 33. Розробка ПКД  на ПС-150/35/10кВ „ГНС КОС”

Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму
Підстанція 150/35/10кВ „ГНС- КОС” введена в експлуатацію в 1973 році. ВРП 150 кВ підстанції виконано за нетиповою схемою «Дві секції шин 150 кВ по два трансформатор в блоці на кожну секцію шин 150 кВ з відділювачами і напівавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ - 150 кВ «Н.Каховка-1» і ПЛ - 150 кВ «Н.Каховка-2». ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин». РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".
В теперішній час основній мережі 150 кВ АТ „Херсонобленерго” на підстанції 150/35/10кВ „ГНС- КОС” з 1973 року в експлуатації знаходяться відокремлювачі в комплекті з короткозамикачами від яких заживлено по 2 силових трансформатора. В процесі довготривалої експлуатації обладнання відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у зв’язку з чим не відповідає вимогам надійності та безпеки експлуатації, що вимагаються від обладнання такого рівня. 

При відключенні ОД/КЗ одночасно знеструмлюються два силових трансформатори і споживачі І- категорії заживлені від них. Для запобігання такої ситуації програмою розвитку заплановано проведення реконструкції ВРП-150кВ ПС-150/35/10кВ  „ГНС- КОС” шляхом встановлення елегазових вимикачів в комплекті з елегазовими трансформаторами струму в  ланцюгу кожного силового трансформатора та заміною секційного відокремлювача на елегазовий вимикач в комплекті з трансформаторами струму.
В квітні 2019 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „ГНС- КОС” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 19.04.2019р для визначення обсягів робіт з проектування.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ заплановано розробку проектно-кошторисної документації “Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму” за рахунок інвестиційної програми 2020 згідно  програми розвитку АТ „Херсонобленерго” 2020-2024 р. Сторінка 666.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.1.11.2. таблиця 21.
Для визначення витрат на реконструкцію ПС-150/35/10кВ  „ГНС- КОС” у 2020 році заплановано виконати проектно-кошторисну документацію з реконструкції ВРП-150кВ. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації складе 518,59 тис.грн.
Пункт 34.Розробка ПКД  на ПС-150/35/10кВ „Рубановка”

Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму
Підстанція 150/35/10кВ „Рубановка”введена в експлуатацію в 1974 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ- 150 кВ «Чкалово». ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин». РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".
В теперішній час основній мережі 150 кВ АТ „Херсонобленерго” на ПС 150/35/10кВ „Рубановка” з 1974 року в експлуатації знаходяться 2 силових трансформатори встановленою потужністю 25 мВА кожен, релейний захист яких організовано на електромеханічних реле з застосуванням комплектів короткозамикачів та відокремлювачів. В процесі довготривалої експлуатації обладнання відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у зв’язку з чим не відповідає вимогам надійності та безпеки експлуатації, що вимагаються від обладнання такого рівня. 

При включенні КЗ-150 (короткозамикача) дією захисту одночасно знеструмлюється одна живляча лінія 150 кВ до якої підключено два силових трансформатори і споживачі І та ІІ категорії заживлені від них як на стороні 35 так і на стороні 10 кВ В.Лепетихського та Іванівського районів. Для запобігання такої ситуації програмою розвитку заплановано проведення реконструкції ВРП-150кВ ПС-150/35/10кВ „Рубановка” шляхом встановлення елегазових вимикачів в комплекті з елегазовими трансформаторами струму в  ланцюгу кожного силового трансформатора.
В квітні 2019 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „Рубановка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.06.2019р для визначення обсягів робіт з проектування.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ заплановано розробку проектно-кошторисної документації “Реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму” за рахунок інвестиційної програми 2020 згідно  програми розвитку АТ „Херсонобленерго” 2020-2024 р. Сторінка 666.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.1.13.1. таблиця 21.
Для визначення витрат на реконструкцію ПС-150/35/10кВ  „Рубановка” у 2020 році заплановано виконати проектно-кошторисну документацію з реконструкції ВРП-150кВ. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації складе 460,45 тис.грн.
Пункт 35. Розробка ПКД на ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” Реконструкція ВРП 35 кВ із заміною  масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ
ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка» (інв.№009152) загальною потужністю 50МВ*А (2 силових тр-ра 150кВ по 25МВ*А), було введено в експлуатацію у 1980 році. ВРП-150кВ діє за нетиповою схемою два блоки лінія трансформатор з відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання. ПС має одну живлячу лінію 150кВ ВЛ-150-Н.Троицк. 

ЗРП-10кВ на ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка» діє за типовою схемою "Одна одиночна, секціонована вимикачем, система шин».

ВРП-35кВ на ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка» діє за типовою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин». В даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка» експлуатуються 9 масляних вимикачів 35кВ типу С-35/630 (2шт- ввідних, 1-секційний та 5-лінійних), які мають значний механічний знос, що знижує надійність експлуатації даної ПС та надійність електропостачання всього регіону та споживачів 1-ї категорії які живляться від цієї ПС. У разі пошкодження даних вимикачів або пошкодження їх окремих вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як більшість запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

Також є необхідність заміни роз’єднувачів 35кВ типу РНДЗ-35/600 на роз’єднувачі сучасного типу з полімерною ізоляцією та заміною залізобетонних опорних конструкцій під роз’єднувачами 35кВ на металеві опорні конструкції захищеними від корозії методом гарячого цинкування. На даний час залізобетонні опорні конструкції під роз’єднувачами 35кВ мають продільні тріщини, а в деяких місцях оголену арматуру, що може привести до руйнування цих опорних конструкцій. Самі роз’єднувачі 35кВ мають значний механічний знос контактної та привідної частин, що знижує надійність експлуатації даної ПС.

Лінійні, секційний та шинні залізобетонні портали на ВРП-35кВ, мають продільні і поперечні тріщини та оголену арматуру, що може привести до руйнування цих порталів, що також знижує надійність забезпечення електропостачання споживачів. У зв’язку з цим необхідно передбачити заміну вищевказаних порталів на металеві які захищені від корозії методом гарячого цинкування, що забезпечить їх тривалу та надійну експлуатацію без витрат на відновлення антикорозійного покриття.
В квітні 2019 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „Н.Алексеевка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 10.05.2019р для визначення обсягів робіт з проектування.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ заплановано розробку проектно-кошторисної документації “Реконструкція ВРП 35 кВ із заміною  масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ” за рахунок інвестиційної програми 2020 згідно програми розвитку АТ „Херсонобленерго” 2020-2024 р. Сторінка 666.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.1.9.3. таблиця 21.
Для визначення витрат на реконструкцію ПС-150/35/10кВ  „Н.Алексеевка” у 2020 році заплановано виконати проектно-кошторисну документацію з реконструкції ВРП-150кВ. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації складе 429,33 тис.грн.
Пункт 36. Розробка ПКД Реконструкція ПС 35/10 кВ “Белозерская” з встановленням УКРП - 10 кВ
ПС 35/10кВ „Белозерская” нв№ 001740 було побудовано та введено в експлуатацію в 1977 р. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “НС-2”, ПЛ-35кВ “Г.Велетень” та ПЛ-35кВ “Камышанская”. РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".

На сьогоднішній день для компенсації реактивної потужності на ПС «Белозерская» потребується встановлення установки компенсації реактивної потужності (УКРП) модульного типу зовнішнього встановлення напругою 10кВ.

Компенсація реактивної потужності, в даний час, є важливим чинником дозволяючим вирішити питання енергозбереження і зниження споживання реактивної енергії на підприємстві. За оцінками вітчизняних і провідних зарубіжних фахівців, частка енергоресурсів, і зокрема електроенергії займає величину порядка 30-40% у вартості продукції. Це достатньо вагомий аргумент, щоб зі всією серйозністю підійти до аналізу і аудиту енергоспоживання і вироблення методики компенсації реактивної потужності. Компенсація реактивної потужності – ось ключ до рішення питання енергозбереження.

Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 10 кВ які живляться від 1 та 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 «Белозерская» при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.
Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.
В серпні 2019 року було обстежено ПС 35/10кВ „Белозерская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 09.08.2019р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ заплановано розробку проектно-кошторисної документації “Реконструкція ПС 35/10 кВ “Белозерская” з встановленням УКРП - 10 кВ” за рахунок інвестиційної програми 2020 згідно  програми розвитку АТ „Херсонобленерго” 2020-2024 р. Сторінка 666.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.2.9.2. таблиця 21.
Для визначення витрат на реконструкцію ПС-150/35/10кВ „Белозерская” у 2020 році заплановано виконати проектно-кошторисну документацію з встановленням УКРП - 10 кВ. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації складе 43,190 тис.грн.
Пункт 37. Розробка ПКД Реконструкція ПС 35/10 кВ “Молодежная” з встановленням УКРП - 10 кВ
ПС 35/10кВ „Молодежная” нв№ 005855 було побудовано та введено в експлуатацію в 1973 р. ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Ж.Порт” та ПЛ-35кВ “Н.Росийская”. РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".На сьогоднішній день для компенсації реактивної потужності на ПС «Молодежная» потребується встановлення установки компенсації реактивної потужності (УКРП) модульного типу зовнішнього встановлення напругою 10кВ.Компенсація реактивної потужності, в даний час, є важливим чинником дозволяючим вирішити питання енергозбереження і зниження споживання реактивної енергії на підприємстві. За оцінками вітчизняних і провідних зарубіжних фахівців, частка енергоресурсів, і зокрема електроенергії займає величину порядка 30-40% у вартості продукції. Це достатньо вагомий аргумент, щоб зі всією серйозністю підійти до аналізу і аудиту енергоспоживання і вироблення методики компенсації реактивної потужності. Компенсація реактивної потужності – ось ключ до рішення питання енергозбереження.
Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 10 кВ які живляться від 1 та 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 «Молодежная» при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.В серпні 2019 року було обстежено ПС 35/10кВ „Молодежная” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.08.2019р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ заплановано розробку проектно-кошторисної документації “Реконструкція ПС 35/10 кВ “Молодежная” з встановленням УКРП - 10 кВ” за рахунок інвестиційної програми 2020 згідно  програми розвитку АТ „Херсонобленерго” 2020-2024 р. Сторінка 666.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки пункт 2.2.29. таблиця 21.
Для визначення витрат на реконструкцію ПС-150/35/10кВ „Молодежная” у 2020 році заплановано виконати проектно-кошторисну документацію з встановленням УКРП - 10 кВ. 
Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації складе 43,190 тис.грн.
Обґрунтування розділу

ІІ. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електроенергії
Заходи по зниженню комерційних витрат електричної енергії у АТ„Херсонобленерго” у 2020 році планується впроваджувати по таким основним напрямкам: заміна вводів у приватні житлові будинки проблемних споживачів з обладнанням ізольованого вводу та виносом обліку на фасад будівлі; улаштування розрахункового обліку проблемних споживачів на межі балансової належності на ПЛ-10кВ; улаштування розрахункового обліку в багатоквартирних житлових будинках; розвиток системи АСКОЕ побутових споживачів. 
2.1. Заміна вводів у приватні житлові будинки проблемних споживачів з обладнанням ізольованого вводу та виносом обліку на фасад будівлі
Під час проведення рейдових вимірів навантажень та наступного аналізу споживання в структурних підрозділах компанії визначено 8423 проблемні споживачі. У даних споживачів виявлено: невідповідність нормативним вимогам ввідного пристрою та облікових систем, невідповідність реального споживання зафіксованому корисному відпуску електричної енергії або встановлено факти прямого втручання в роботу систем обліку (безоблікове користування). Для приведення зазначених облікових систем до нормативних вимог та для запобігання розкраданням електричної енергії в рамках ІП-2020 намічено проведення реконструкції вводів в житлові будинки побутових споживачів шляхом переобладнання ввідного пристрою з встановленням ізольованого самоутримного вводу та виносної ввідної шафи на фасаді будинку. Запланована кількість реконструкцій вводів складає 3200 шт. однофазних та 240 шт. трифазних. Загальні витрати по заходу складуть 2373,75 тис. грн. без ПДВ. 

Реалізація проекту дозволить зменшити кількість аварійних відключень ліній електропередач 0,4кВ, підвищить якість електричної енергії яка постачається споживачам, зменшить технологічні втрати електроенергії в електромережах та підвищить рівень корисного відпуску та реалізації електричної енергії населенню. Реалізація проекту вирішить декілька проблемних питань:

1. Зробить неможливим безоблікове користування електроенергією шляхом накидів на ввід та втручання в роботу приладу обліку. 

2. Підвищиться надійність роботи ПЛ-0,4 кВ в результаті унеможливлення коротких замикань на вводах, що зменшить час відключеного стану ПЛ на протязі року 

3. Зменшаться експлуатаційні витрати на розчистку трас та інше.

4. Забезпечується безпечне обслуговування вводів експлуатаційним персоналом та підвищується безпека для населення і тварин.

5. Зменшуються витрати електроенергії за рахунок зменшення реактивного опору лінії та втрати при замиканнях на ввідному пристрої.

При виконанні робіт з реконструкції однофазного вводу на ПЛ-0,4кВ витрати матеріалів на один ввідний пристрій складуть відповідно:
	№
	Назва матеріалу
	Кількість
	Ціна одиниці

(без ПДВ) грн.
	Вартість

(без ПДВ) грн.

	1
	Шафа захисна пластмасова (пуста) Метизи: (дюбелі пластмасові 8*40- 4шт, саморіз 5*60 -4шт) у комплекті шафи
	1шт.
	114,00
	114,00

	2
	Однополюсний автоматичний вимикач 16А характеристика С (e.mcb.stand.45.1.C16,1p, 16A, 4.5кА.)
	1шт.
	60,00
	60,00

	3
	Провід самоутримний AsXSn 2*16
	0.025км
	11350,00
	283,75

	4
	Затискач натяжний GUKp2
	2шт.
	43,80
	87,60

	5
	Затискач плашковий ПА-1-1
	2шт.
	14,00
	28,00

	6
	Кабель силовий АВВГ 2*6
	0,005км
	7020,00
	35,10

	7
	Труба гофрована стійка до ультрафіолету D=25мм 
	3м
	7,40
	22,20

	8
	Кріплення для гофротруби (тримач пластмасовий CF 25 мм у комплекті із саморізом та дюбелем пластмасовим)
	5шт.
	1,65
	8,25

	9
	Гак монтажний S12 з пластмасовим дюбелем
	1шт.
	12,00
	12,00

	Всього
	650,90


При виконанні робіт з реконструкції трифазного вводу на ПЛ-0,4кВ виконаної голим дротом витрати становлять орієнтовно: 

	№
	Назва матеріалу
	Кількість
	Ціна одиниці

(без ПДВ) грн.
	Вартість

(без ПДВ) грн.

	1
	Шафа захисна пластмасова (пуста). Метизи: (дюбелі пластмасові 8*40- 4шт, саморіз 5*60 -4шт) у комплекті шафи
	1шт
	176,00
	176,00

	2
	Триполюсний автоматичний вимикач 16А (АВВ)
	1шт
	116,00
	116,00

	3
	Провід самоутримний AsXSn 4*16
	0.025км
	22900,00
	572,50

	4
	Затискач натяжний GUKp4
	2шт
	83,60
	167,20

	5
	Затискач плашковий ПА-1-1
	4шт
	14
	56,00

	6
	Кабель силовий АВВГ 4*6
	0,005км
	13814,40
	69,07

	7
	Труба гофрована стійка до ультрафіолету D=32мм 
	3м
	10,40
	31,20

	8
	Кріплення для гофротруби (тримач пластмасовий CF 32 мм у комплекті із саморізом та дюбелем пластмасовим)
	5шт
	2,40
	12,00

	9
	Гак монтажний S12 з пластмасовим дюбелем
	1шт
	12,00
	12,00

	Всього
	1211,97


При запланованому на 2020 р. придбанні  3200 шт. виносних шаф для встановлення однофазних приладів обліку та 240 шт. для встановлення трифазних приладів обліку, – економічна ефективність буде складати:

1. За рахунок очікуваного зменшення обсягів розкрадань і збільшення корисного відпуску на кожен однофазний лічильник проблемного споживача на рівні 360кВт*год/рік на кожен трифазний — 550кВт*год/рік при середньому тарифі для побутових споживачів 1.25грн/кВт*год: 

((3200*360)+(240*550))*1.29грн/кВт*год = 1656360 грн.

2. За рахунок зниження технічних витрат електроенергії (згідно “Инструкции по снижению технологического расхода електрической енергии на передачу по електрическим сетям” И.34-70-028-86.) при очікуваній закупівельній ціні 1.62 грн/кВт*год в розмірі:

(3200+240) х 6кВт*год/рік =20640 кВт*год х 1,69 грн. = 34882 грн

Термін окупності витрат складе: 2373,75 тис.грн/ 1691,24тис.грн = 1,4 роки 

2.2. Улаштування розрахункового обліку проблемних споживачів на межі балансової належності на ПЛ-10кВ
Відповідно до проведених вимірів фактичного споживання потужності та аналізу балансів в мережах товариства наявні ряд проблемних споживачів з приєднанням до мережі на рівні напруги 6-10кВ. Точки розподілу таких споживачів виконані як правило кабельним вводом чи відпайкою від ПЛ-10(6)кВ, а комерційний облік розміщено в РП-0,4кВ трансформаторної підстанції яка знаходиться на території споживача і недоступна для здійснення контролю стану дооблікових мереж та перевірок системи обліку. У проблемних споживачів звітні дані споживання не відповідають фактичним рівням навантаження (можливе втручання в роботу лічильника з використанням частотного генератора, або улаштування несанкціонованої відпайки від КЛ-10кВ чи застосовуються інші схеми та способи безоблікового споживання). Для реалізації заходу в ІП-2020 заплановано придбати: 
Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з багатофункціо-нальним лічильником з вбудованим GSM/GPRS модемом у кількості 2 шт. Вартістю 117000 грн. на загальну суму 234 тис.грн (без ПДВ).
Пункт високовольтного комерційного бліку типу ПКУ-10 являє собою герметичну металеву шафу зі ступенем захисту ІР-54 облаштовану: 3шт. трансформаторами струму 10кВ з класом точності 0,5S у кожній фазі; сухим трансформатором напруги 10(6)кВ з класом точності 0,5; та модулем обліку з багатофункціональним лічильником з вбудованим GSM/GPRS модемом. 

В рамках ІП-2020 заплановане відпрацювання наступних споживачів:


- Споживач ФОП Вінокурова м.Херсон дог № 2977, об’єкт виробнича база. Об’єкт живиться від опори № 98 Ф-3121 по ПЛ-6кВ до ТП споживача. Розрахунковий облік розміщено на вводі 0.4кВ ТП споживача. Навантаження за даним систематичних вимірів складає від 40 кВт до 77кВт, що не відповідає звітним даним споживача про обсяги спожитої електричної енергії. В нічний час в журналі подій лічильника зафіксовані постійні відключення фаз, зниження напруги, що може свідчити про вплив на лічильник сторонніми пристроями. Споживач створює перешкоди в проведенні контрольних оглядів та технічних перевірок. На протязі 2018 та 2019 років по фідеру Ф-3121 спостерігається небаланс та комерційні втрати, середньомісячний обсяг яких становить 12-18 тис. кВт*год. Для усунення комерційних втрат необхідне перенесення комерційного обліку Споживача ФОП Вінокурова на на межу балансового розподілу на опору № 98 ПЛ-6кВ. Середньорічне зменшення втрат очікується на рівні 98 тис .кВт *год.

- Споживач ТОВ "Інвестпромагробізнес" с.Степанівка, договір №20676 , об’єкт виробнича база. Об’єкт живиться від опори № 42 Ф-638 по ПЛ-6кВ до ТП споживача. Розрахунковий облік розміщено на вводі 0.4кВ ТП споживача. На споживача у лютому 2017 року складався акт про порушення щодо втручання в роботу приладу обліку (виявлено додатково вмонтований пристрій для зупинки лічильника). Після збільшення споживачем рівня дозволеної потужності у жовтні 2017 року з 63 кВт до 160 кВт, споживання по об’єкту не збільшилося. Виробнича база працює цілодобово, навантаження за даним систематичних вимірів складає від 80 кВт до 140кВт, що не відповідає звітним даним споживача про обсяги спожитої електричної енергії. На протязі 2018 та 2019 років по фідеру Ф-638 спостерігається небаланс та комерційні втрати, середньмісячний обсяг яких становить 20-50 тис. кВт*год. Для усунення комерційних втрат необхідне перенесення комерційного обліку Споживача ТОВ "Інвестпромагробізнес" на на межу балансового розподілу на опору № 98 ПЛ-6кВ. Середньорічне зменшення втрат очікується на рівні 112 тис .кВт *год.

Виконання даних заходів дозволить отримати економічний ефект за рахунок збільшення корисного відпуску завдяки унеможливленню розкрадання електричної енергії становитиме за рік при очікуваній вартості закупівельної ціни1.69 грн/кВт*год: 

1. (98000+112000)*1.69грн/квт*год=354900грн.
Окупність заходів складе 234000грн/354900=0.66 роки
При розбудові системи АСКОЕ-побут відповідно з концепцією її впровадження організовуються балансні вузли обліку (ВОЕ) на вводах багатоповерхових будинків та на вузлових ТП 10/0.4кВ. Для організації таких ВОЕ заплановане придбання: 

-Шафа металева (для розміщення приладу обліку та ТС) у кількості 45 шт. Вартістю 2400 грн. на загальну суму 108 тис.грн (без ПДВ)

-Трансформатор струму Т-0.66 300/5кл. 0,5S у кількості 60 шт. вартістю 310 грн. на загальну суму 18,6 тис.грн (без ПДВ) 

-Трансформатор струму Т-0.66 600/5кл. 0,5S у кількості 45 шт. Вартістю 510 грн. на загальну суму 22,95 тис.грн (без ПДВ) 

-Трансформатор струму Т-0.66 1000/5кл. 0,5S у кількості 30 шт. Вартістю 650 грн. на загальну суму 19,5 тис.грн (без ПДВ).

На загальну сумму: 61,05 тис.грн. 
Виконання даних заходів дозволить отримати економічний ефект за рахунок уточнення балансу, що в свою чергу сприятиме виявленню та зменшенню комерційних втрат у відповідному вузлі мережі. На кожен балансний облік виконаний з застосуванням комплекту трансформаторів струму 0.4кВ (3шт на комплект) очікується зменшення рівня комерційних втрат на рівні 1000кВт*год/рік. Ефект від впровадження становитиме за рік при очікуваній вартості закупівельної ціни1.69 грн/кВт*год:

10. 45компл*1000кВт*год/рік*1.69грн/кВт*год=76050грн.

Термін окупності складе відповідно: 169050грн/76050грн =2.2 роки .
 Впровадження АСКОЕ побутових споживачів.
В мережах АТ «ЕК «Херсонобленерго» знаходиться 424412 працюючих точок обліку у побутових споживачів. З них у абонентів встановлені 383176 однофазних та 41236 трифазних лічильників. Індукційних лічильників встановлено 29258 шт. (однофазні – 28665, трифазні – 593), електронних 395154 шт. (однофазні – 354511, трифазні – 40643). Міжповірочний інтервал 593 встановлених лічильників становить 4 роки, 74200 шт. – 6 років, 28665 шт. – 8 років, 320954 шт. – 16 років. 

Лічильників в класом точності 2,5 налічується 1339 шт. у побутових споживачів.

У товаристві експлуатується декілька систем АСКОЕ побутових споживачів загальною кількістю 54129 точок обліку: 

1. SMART IMS (виробник ADD Енергія) у складі 34956 точок обліку Система працює на єдиному сервері в трьох версіях обладнання: ver.3, ver.5 та ver.6. Система впроваджувалася у декілька етапів починаючи з 2000 року по 2017 рік. На даний час термін експлуатації лічильників ver.3 вичерпується, випуск і технічна підтримка лічильників даної версії припинена виробником в звязку з чим здійснюється їх поетапне виведення з експлуатації. 

2. Матрікс (виробник ТелеТек) на базі лічильників МТХ у складі 19173 точок обліку впроваджується з 2018 року.

Системи обліку експлуатуються підрозділами товариства: службою комерційного обліку (лічильники), службою засобів диспетчерсько-технологічного управління (маршрутизатори і канали зв’язку) та cлужбою інформаційних технологій (серверне обладнання та програмне забезпечення). Автоматизована Система Комерційного Обліку Електроенергії побутових споживачів - це система реального часу, яка отримує інформацію від лічильників електричної енергії побутових споживачів, а також за потреби від окремих споживачів інших груп споживання юридичного сектору з приєднаною потужністю до 150кВт, що також живляться від відповідних ЛЕП, та здійснює автоматичну обробку отриманої інформації з метою розрахунку об’ємів споживання та витрат електричної енергії та потужності за визначені проміжки часу. Об'єктом автоматизації обліку електричної енергії являються окремі енерговузли  (РЕМ, ПС, РП, ТП, фідер, ж/б тощо) з обов’язковим балансуванням від джерела живлення. Необхідність організації та розвитку систем АСКОЕ побутових споживачів обумовлена декількома пріоритетними напрямками підвищення ефективності роботи товариства, а саме:

- Забезпечення 100 % дистанційного зняття показів лічильників на єдину дату і час з використанням апаратних засобів, без використання праці контролерів енергозбуту і транспортних витрат;

- максимальне виключення самостійного зняття показників споживачами і усунення можливих похибок чи відхилень зафіксованих об’ємів споживання;

- проведення автоматичного програмного розрахунку балансу в окремих балансних групах споживачів (з можливістю імпорту та експорту даних з інших систем ЛУЗОД, АСКОЕ) з проведенням аналізу та визначенням проблемних вузлів з понаднормативними втратами, а також оперативне виявлення крадіжок чи втручань в роботу розрахункового обліку;

- забезпечення автоматизованого аналізу споживання електричної енергії окремими групами споживачів та формування прогнозу (Заявки) споживання для структурних підрозділів та (чи) товариства в цілому за прогнозний період (доба, місяць, квартал, рік). А також можливість автоматичного контролю рівня договірної потужності по кожному споживачу;

- підвищення рівня збору коштів за спожиту електричну енергію за рахунок покращення формування корисного відпуску, та зменшення експлуатаційних витрат за рахунок здійснення дистанційної параметризації приладів обліку;

- можливість формування та(чи) контролю дотримання показників якості електропостачання шляхом визначення: рівнів споживання, об'ємів недовідпуску електричної енергії, рівнів величини електричної напруги або її наявності у окремих споживачів.

АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна забезпечувати: 

- Збирання, обробку і збереження облікової інформації з усіх лічильників, що працюють в системі. Збирання і обробка інформації повинна здійснюватися в автоматичному режимі за встановленим розкладом, при цьому повинна забезпечуватися можливість опитування окремого лічильника чи групи лічильників за запитом оператора системи;

- Експорт облікової інформації до білінгових програмних комплексів у форматі зручному для програмної обробки, та забезпечувати при цьому доступ споживача до перегляду інформації отриманої від АСКОЕ через “особистий кабінет” чи отримувати дані по споживанню безпосередньо на дисплеї лічильника.

- Система повинна ідентифікувати нештатні події з елементами системи проводити їх фіксацію зі збереженням даних про параметри і час початку та закінчення події, забезпечувати оповіщення оператора системи про виниклу подію. Нештатними подіями в системі слід вважати: відкриття клемної кришки лічильника; відсутність зв'язку з лічильником більше 5 діб; відсутність зв'язку сервера з маршрутизатором понад 1 добу; спрацювання на окремому лічильнику вбудованих індикаторів магнітного поля та(чи) електромагнітного поля; поява на окремому лічильнику диференційного струму чи різниці струму у фазному та нульовому дроті; поява зворотнього струму на приєднанні; щезання напруги на окремому лічильнику чи групі лічильників; відхилення рівня напруги на окремому лічильнику понад гранично-припустимий рівень; фатальні помилки лічильника; перевищення ліміту споживаної потужності; збільшення розрахункового небалансу балансної групи понад розрахунковий рівень.

- Система повинна вести контроль точного часу на всіх елементах АСКОЕ, та проводити його автоматичну корекцію чи сезонні зміни. База даних АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна формуватися з обов'язковою прив'язкою вимірюваних величин до відповідної мітки часу.

- Конструкція обладнання та алгоритми функціонування програмного забезпечення системи АСКОЕ повинні забезпечувати захист від несанкціонованого впливу на виміри і обробку даних, а також фіксацію даних про такі спроби з повідомленням оператору системи;

- Система АСКОЕ повинна забезпечувати можливість проведення розрахунку балансу по всіх вузлах системи та здійснювати верифікацію даних в наступних балансних групах споживачів: окремі квартири - багатоквартирний будинок в цілому; ЛЕП — група споживачів (будинків); ТП- група ЛЕП (з можливістю використання експорту даних з АСКОЕ чи ЛУЗОД споживачів юридичного сектору) .

- Система повинна забезпечувати автоматичну зміну прив’язки локальних лічильників до маршрутизаторів (ТП чи силового трансформатора) при оперативних перемиканнях в мережі живлення. 

- АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" має бути побудована на основі відкритих протоколів обміну даних з лічильниками та взаємодіяти з різними типами лічильників.

- АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна забезпечувати: ведення багатотарифного обліку енергії кожного окремого споживача; проведення розрахунків за “зеленим тарифом” зі споживачами що мають відповідні генеруючі установки.

- База даних АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна містити: значення сумарної спожитої енергії;значення сумарної спожитої енергії для кожної тарифної зони; значення усередненої потужності відповідно до заданого періоду інтегрування; значення максимальної потужності періоду інтегрування протягом доби, місяця; значення максимальної потужності періоду інтеграції для кожної тарифної зони протягом доби, місяця; значення спожитої енергії за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць; графік навантаження відповідно до заданого періоду інтеграції; значення спожитої енергії по кожній тарифній зоні за поточні і минулі облікові періоди добу, місяць; інформацію про події, пов'язані із позаштатними змінами зовнішнього і внутрішнього середовища (кількість відключень мережі живлення, кількість відключень навантаження внаслідок перевантаження струмом, кількість несанкціонованих спроб доступу, тощо); 

- Система повинна забезпечувати збереження та відображення даних параметризації кожного локального лічильника (тип приладу, заводський номер, код споживача, кількість змін даних, дата і час останньої зміни параметрів) та в профілі точки обліку (споживача) зберігати дані окремих встановлених параметрів та опцій. При цьому система повинна забезпечувати можливість віддаленого перегляду та корекції даних параметризації кожного локального лічильника в тому числі дистанційне відключення та параметризацію.

- Система повинна забезпечувати періодичне архівування та збереження архіву даних, з можливістю відновлення інформації за командою оператора.

- Система АСКОЕ повинна забезпечувати можливість формування та експорту даних для розрахунку показників якості електропостачання (SAIDI, SAIFI);

Лічильники електричної енергії що працюють в системі повинні мати: 

1. -Клас точності не гірше - “2,0”; 

2. -Міжповірочний інтервал - не менше 6 років;

3. -Термін служби - не менше 24 років; 

4. -Гарантійний термін не менше 3 років;

5. -Однофазні лічильники повинні мати вимірювальний орган (шунт, ТС чи датчик струму іншого типу) по фазі та нульовому проводу (двоелементний лічильник).

6. -Кліматичне виконання категорія розміщення по ГОСТ 15130, група стійкості до кліматичних умов по ГОСТ 22261;

7. - Діапазон максимально допустимих температур зовнішнього повітря не гірше від мінус 25 до плюс 55 градусів Цельсія;

8. - Допустима вологість зовнішнього повітря: до 85%;

9. - Клас захисту IP-54;

10. - Розрядність лічильного механізму (дисплею) не менше 6 знаків;

11. - Кріплення на три гвинти чи DIN-рейку (без спеціального адаптера);

12. - Ізоляція повинна на протязі 1 хвилини витримувати випробовування напругою частотою 50 Гц не менше 3 кВ; 

13. - Стійкість від впливу високочастотних електромагнітних полів по IEC 1000-4-3 не гірше 10 В/м;

14. - Стійкість від впливу електростатичних розрядів по ІЕС 1000-4-2 не гірше 15 кВ в імпульсі;

15. - Стійкість до впливу постійних магнітних полів яке створено постійним магнітом з поперечним перерізом не менше 5,0 см2 та магнітною індукцією не менше 300 мТл на його полюсі відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;

16. - Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від впливу зовнішнього змінного магнітного поля мережевої частоти індукцією не менше 100 мТл включно відповідно вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;

17. - Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від впливу зовнішнього електромагнітного поля напруженістю 10 В/м у діапазоні частот від 80кГц до 2000 МГц при наявності струму у струмових ланцюгах приладу обліку відповідно вимог ДСТУ ІЕС 62052-11;

18. - Лічильник повинен стабільно працювати у мережі з відхиленням напруги 0,8 — 1,2 від номінальної .

19. - Лічильник повинен бути облаштований сертифікованими датчиками: відкриття клемної кришки та корпусу лічильника; датчиками магнітного та радіочастотного впливу з відображенням спрацювання датчиків на дисплеї приладу обліку.

20. - Лічильник повинен мати вбудоване реле управління навантаженням з номінальним струмом відповідним номінальному струму приладу обліку та комутаційним ресурсом не гірше 2000 циклів В-О. 

Відповідно до затвердженої в товаристві «Концепції впровадження АСКОЕ побутових споживачів» у 2020 році в рамках інвестиційної програми товариства планується: створення автоматизованих систем обліку в будинках у м.Херсон 5719 точок обліку у м. Н.Каховка 4098 точок обліку, у м.Олешки 796 точок обліку, у м.Каховка 2678 точок обліку, заміна морально-застарілої системи обліку SMART IMS ver.3 у м.Херсон на 3464 точках обліку. Орієнтовний тип лічильників для системи АСКОЕ — побут: МТХ (Теле Тек, Одеса). 

В рамках інвестиційної програми 2020 року запланована закупівля наступного обладнання для розвитку систем АСКОЕ побутового напрямку: 
15900 шт. Електролічильників багатофункціональних однофазних з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-50А 220В вартістю 1300 грн. на загальну суму 20670 тис.грн (без ПДВ)

480 шт. Електролічильників багатофункціональних трифазних прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-80А 380В вартістю 2800 грн. на загальну суму 1344 тис. грн. (без ПДВ)

120 шт. Електролічильників багатофункціональних трифазних трансформаторного включення з PLC модемом, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-10А 380В вартістю 2800 грн. на загальну суму 336 тис. грн. (без ПДВ)

60шт. Маршрутизаторів АСКОЕ побут (PLC-GSM(GPRS)) вартістю 15 тис.грн. на загальну суму 900,00 тис. грн. (без ПДВ)
Економічний ефект від впровадження лічильників очікується за рахунок:

1. Зменшення кількості контролерів завдяки застосуванню дистанційної фіксації показів. Розрахунок виконано за умови обов’язкового контролю раз на 6 місяців при змінній нормі обходу на одного контролера по 1 поясу 80 точок обліку за зміну.

Кількість вивільнених контролерів, складе:

16755 лічильників * 2 рази на рік: 12 місяців : 20 робочих днів : 80шт = 

2 контролери

Зекономлений фонд оплати праці за рік (контролер 1 групи):

2*5230грн.*12 = 125520 грн.

2. Збільшення корисного відпуску за рахунок точної фіксації показів на 24.00 годину і неможливість штучного зменшення орієнтовно 10 кВт*год щомісячно на 50% лічильників при середньому тарифі для населення 1.29грн.
16755 лічильників * 0.5 * 10квт*год*12 міс*1.29 = 1296837 грн.
3. Виявлення крадіжок з застосуванням магнітного та електромагнітного впливу на лічильник завдяки застосуванню вбудованих датчиків в лічильниках. Розрахунок проведено виходячи 0.5% проблемних споживачів від загальної кількості та при середньому нарахуванню по Акту порушення при втручанні в роботу лічильника 8200грн:

16755 шт * 0.005 * 8200 = 686955 грн.

23581500 грн./(125520+1296837+686955) грн. =11 років
	РЕМ, МВКО
	Населений пункт
	Фідер 10кВ
	Втрати по фідеру
	Інв № ТП
	Адреса
	Кількість споживачів
	з них 1-фазних
	з них 3-фазних

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Параходна(Енгельса), б. 141Б
	58
	58
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Параходна(Енгельса), б. 141В
	30
	30
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Польова, б. 60А
	62
	62
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Польова, б. 60Б
	55
	55
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Польова, б. 60В
	29
	28
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	1901
	14,49%
	КТП-489
	вул. Польова, б. 60Г
	60
	59
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 11
	63
	62
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 13
	32
	32
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 14
	30
	30
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 15
	16
	16
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 16
	18
	18
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 17
	17
	17
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 19
	3
	1
	2

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 4
	91
	91
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 8
	13
	13
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. -
	1
	1
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 11А
	1
	1
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	вул. Житлоселище, б. 6а
	1
	0
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	провулок Заводський, б. 4А
	1
	0
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ЗТП-814
	провулок Заводський, б. 5
	2
	1
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 12
	62
	62
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 18
	16
	16
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 10А
	1
	1
	0

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 10б
	1
	0
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 2
	1
	0
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 20
	2
	1
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 2В
	1
	0
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. 6
	128
	127
	1

	Олешківські
	м.Олешки
	ком.14 ПС"Целюлозна"
	3,65%
	ТП-806
	вул. Житлоселище, б. біля школи №4
	1
	1
	0

	
	
	
	
	
	Всього Олешківські РЕМ
	796
	783
	13

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 45
	60
	60
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 47
	52
	48
	4

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 47а
	41
	39
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Миколи Букіна, б. 66
	70
	68
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Миколи Букіна, б. 68
	56
	54
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Соборна(Щорса), б. 16
	68
	67
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Соборна(Щорса), б. 18
	30
	29
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-16
	вул. Соборна(Щорса), б. 20
	30
	30
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Андріївська(Калініна), б. 1
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 10
	31
	31
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 12
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 2
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 6
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 7
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Гагаріна, б. 8
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 3
	25
	25
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 5
	59
	59
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 7
	25
	25
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 9
	30
	29
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Затишна(Піонерська), б. 13
	31
	31
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Затишна(Піонерська), б. 15
	63
	63
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Затишна(Піонерська), б. 15А
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Затишна(Піонерська), б. 15Г
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Затишна(Піонерська), б. 17
	33
	33
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	перехрестя Гагаріна/Затишна(Піонерська)
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Першотравнева, б. 10
	44
	38
	6

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Першотравнева, б. 12
	45
	42
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-17
	вул. Першотравнева, б. 14
	38
	36
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 11
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 15
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 18
	77
	77
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 22
	81
	81
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 26
	41
	41
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 28
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 28а
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 1Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 30
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 11
	65
	64
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 11А
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 13
	79
	79
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 15
	76
	76
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 17
	8
	3
	5

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 14
	32
	32
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 16
	92
	92
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 20
	76
	76
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-20 2Т
	вул. Затишна(Піонерська), б. 24
	40
	39
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Горького, б. 16
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Горького, б. 16а
	20
	20
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Горького, б. 16б
	27
	26
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Горького, б. 18
	99
	98
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Горького, б. 18а
	30
	28
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 19
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 21
	8
	8
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 23
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 25
	57
	55
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 27
	41
	41
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева), б. 12а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	ЗТП-24 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева), б. 13
	69
	69
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	601
	9,78%
	КТП-454 А
	вул. Гагаріна, б. 4
	37
	31
	6

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	ЗТП-36
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 15
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	ЗТП-36
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 17а
	63
	63
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	ЗТП-36
	вул. Горького, б. 1
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	ЗТП-36
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 11
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	КТП-97
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 6
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	622
	4,42%
	КТП-97
	вул. Історична(Леніна ), б. 5
	58
	56
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 2
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Ентузіастів, б. 2
	44
	44
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Ентузіастів, б. 3
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Ентузіастів, б. 4
	34
	34
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Ентузіастів, б. 5
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Історична(Леніна ), б. 1
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Історична(Леніна ), б. 1а
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Історична(Леніна ), б. 1г
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Історична(Леніна ), б. 2
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Історична(Леніна )
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 1
	4
	1
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 11
	9
	9
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 13
	8
	8
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 15
	41
	40
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 5
	9
	9
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 5а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 7
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Першотравнева, б. 9
	4
	4
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Промислова, б. 9
	9
	4
	5

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Торгова(Латиських стрільців), б. 1
	9
	4
	5

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Торгова(Латиських стрільців), б. 2
	8
	8
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Торгова(Латиських стрільців), б. 4
	30
	27
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Торгова(Латиських стрільців), б. 4а
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-12
	вул. Торгова
	8
	6
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Першотравнева, б. 17
	3
	0
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Першотравнева, б. 19
	60
	57
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Першотравнева, б. 19а
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Першотравнева, б. 21
	71
	71
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Першотравнева, б. 23
	68
	67
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Французька(ПраризькоїКомуни), б. 11
	79
	74
	5

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	624
	10,28%
	ЗТП-29 1Т
	вул. Французька(ПраризькоїКомуни), б. 9
	126
	124
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 65
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 66
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 67
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 67а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 68
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 69
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 70
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 71
	4
	2
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 72
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 73
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 74
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 75
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 76
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 77
	3
	3
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 78
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 79
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Андріївська(Калініна), б. 80
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 67
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 67Б
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 69
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 71
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 71А
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 73
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 75
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 77
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 79
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Героїв України(МарксаК), б. 81
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 65
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 66
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 67
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 68
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 69
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 70
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 71
	3
	2
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 72
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 73
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 74
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 75
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 76
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 77
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 78
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 79
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Гідробудівників, б. 80
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 37
	58
	56
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 39
	41
	40
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 41 В
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 43
	3
	0
	3

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 53
	2
	0
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 62
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 64
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 66
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 68
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 70
	4
	3
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 70а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 72
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 74
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 76
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 78
	2
	2
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Дружби(Дзержинського), район б.47а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Миколи Букіна, б. 64Б
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Пушкіна, б. 11
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Пушкіна, б. 9
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 12
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 14
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 14А
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 15
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 19
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), б. 19А
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-14
	вул. Соборна(Щорса), ТП14
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 31
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 33А
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Миколи Букіна, б. 44
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Миколи Букіна, б. 64
	99
	98
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 15
	97
	96
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 17
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 19
	51
	51
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 21
	40
	40
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 1Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 23
	42
	42
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 29
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 33
	14
	13
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 2Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 35
	18
	16
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.1 ПС "Щорса"
	12,72%
	ЗТП-32 2Т
	вул. Соборна(Щорса), б. 17
	58
	56
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Дружби(Дзержинського), б. 27
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Миколи Букіна, б. 62а
	266
	265
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева), б. 12г
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева), б. 12ж
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева), б. 13
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.16 ПС "Щорса"
	11,78%
	ЗТП-83 1Т
	вул. Новоселівська(Жовтнева)
	2
	1
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 10
	72
	71
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 24а
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 26
	1
	0
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 4
	142
	140
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 6
	95
	95
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 8
	71
	70
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге, б. 8a
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Зорге
	3
	1
	2

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Соборна(Щорса), б. 57
	60
	59
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Соборна(Щорса), б. 59
	71
	70
	1

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Соборна(Щорса), б. 59а
	1
	1
	0

	НКМВКО
	м.Н.Каховка
	ком.38 ПС "Щорса"
	9,71%
	ЗТП-98
	вул. Соборна(Щорса), б. 61
	1
	0
	1

	
	
	
	
	
	Всього НКМВКО
	4098
	3936
	162

	Каховські
	м.Каховка
	853
	5,10%
	ЗТП-621 А
	вул. Європейська(Ворошилова), б. 28
	74
	73
	1

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-51
	вул. Ентузіастів, б. 10
	199
	199
	0

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-51
	вул. Ентузіастів, б. 8
	2
	0
	2

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-51
	вул. Соснова, б. 1
	2
	0
	2

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-579
	вул. Ентузіастів, б. 12
	51
	50
	1

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-579
	вул. Ентузіастів, б. 4А
	46
	45
	1

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-579
	вул. Ентузіастів, б. 4Б
	16
	16
	0

	Каховські
	м.Каховка
	837/853
	5,10%
	ЗТП-579
	проспект Будівельників, б. 18
	93
	92
	1

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	вул. Європейська(Ворошилова), б. 10
	2
	0
	2

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	вул. Європейська(Ворошилова), б. 6
	3
	0
	3

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	вул. Панкеєвська(ЛібкнехтаК), б. 108
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	вул. Панкеєвська(ЛібкнехтаК), б. 112
	36
	35
	1

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	площа Меліораторів, б. 1
	149
	149
	0

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	площа Меліораторів, б. 2
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	95/853
	5,10%
	ЗТП-390
	площа Меліораторів, б. 4
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 128
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 134
	20
	18
	2

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 134А
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 134Б
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 11
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 12
	9
	9
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 13
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 15
	6
	6
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 16
	5
	5
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 18
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 19
	6
	6
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 2
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 20
	6
	6
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 24
	6
	6
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 4
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 6
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Затишна(Урицького), б. 8
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Мелітопольська, ЗТП-13
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Набережна, б. 3
	43
	40
	3

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Набережна, б. 5
	43
	42
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Набережна, б. 7
	37
	37
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Набережна, б. 9
	37
	37
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Набережна, ЗТП-13
	2
	0
	2

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Соборності(Леніна), б. 1
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Соборності(Леніна), б. 3
	12
	12
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Соборності(Леніна), б. 5
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Соборності(Леніна), б. 7
	32
	32
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-13
	вул. Соборності(Леніна), б. 7А
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 65
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 67
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 68А
	67
	67
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Велика Куликовська (МарксаК), б. 69
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 10
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 11
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 12
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 13
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 14
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 15
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 16
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 17
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 17а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 18
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 19
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 19а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 2
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 20
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 21
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 22
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 23
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 25
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 27
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 29
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 31
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 33
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 35
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 37
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 37а
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 4
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 6
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 8
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 9
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Гоголя, б. 9а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 1
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 10
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 11
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 13
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 18
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 19
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 1А
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 2
	12
	12
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 20
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 22
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 24
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 26
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 28
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 3
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 30
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 30б
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 32
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 34
	69
	68
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 4
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 40
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 42
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 5
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 6
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 7
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 8
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 9
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-5
	вул. Набережна, б. 13
	5
	5
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна, б. 10
	2
	1
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна, б. 10в
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна, б. 3
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна, б. 5а
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Кооперативна, б. 8
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	на розі в.Луначарського і в.Пушкіна
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 101
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 103
	18
	18
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 105
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 85
	2
	0
	2

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 87
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 89
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 91
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 93
	31
	31
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 95
	13
	13
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 97
	23
	23
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, б. 99
	8
	7
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Пушкіна, р-н ст."Авангард"
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Соборності(Леніна), б. 19
	70
	66
	4

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Соборності(Леніна), б. 21
	71
	70
	1

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. Соборності(Леніна), б. 21а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. ФаїниГаєнко(Луначарського), б. 10
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	89
	4,06%
	ЗТП-23
	вул. ФаїниГаєнко(Луначарського), б. 12/2
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Гоголя, б. 22А
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Гоголя, б. 24
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 21
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 25
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 27
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 29
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 31
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 33
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 35
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 37
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 39
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 41
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 43
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 44
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 45
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 46
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 47
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 48
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 49
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 49а
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 51
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 53
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 55
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 57
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 59
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б.61
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б.63
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б.63а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б.65
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), ЗТП-1
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 21
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 23
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 25
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 29
	8
	7
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 30
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 32
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 34
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 36
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 38
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Партизанська, б. 38а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 67
	102
	100
	2

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 72
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 74
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 76
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 80
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 82
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 84
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 86
	4
	4
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 86а
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Пушкіна, б. 90
	3
	0
	3

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	вул. Соборності(Леніна), ЗТП1
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 1Т
	парк Слави
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 182
	109
	107
	2

	Каховські
	м.Каховка
	88/89
	4,06%
	ЗТП-1 2Т
	вул. МихайлаЖука(Свердлова), б. 48
	68
	68
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 1
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 10
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 11
	3
	3
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 12
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 14
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 16
	2
	1
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 2
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 3
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 4
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 5
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 6
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 8
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 9
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Вишнева(ЛюксембургР), б. 9а
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. ОлесяГончара(Кірова), б. 15
	71
	70
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. ОлесяГончара(Кірова), б. 19
	68
	67
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. ОлесяГончара(Кірова), б. 6
	71
	71
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Панкеєвська(ЛібкнехтаК), б. 5
	71
	70
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Пушкіна, б. 126
	70
	69
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 1Т
	вул. Соборності(Леніна), б. 20А
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 112
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 116
	7
	7
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 122
	16
	16
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 124
	34
	34
	0

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 130
	67
	65
	2

	Каховські
	м.Каховка
	84
	6,78%
	ЗТП-39 2Т
	вул. Пушкіна, б. 132
	73
	72
	1

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 34
	15
	15
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 34А
	62
	60
	2

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 36
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 40
	14
	14
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 48
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 1Т
	вул. Мелітопольська, б. 48А
	40
	39
	1

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 34Б
	1
	0
	1

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 36
	74
	73
	1

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 42
	23
	23
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 42А
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 44
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 46
	8
	8
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Мелітопольська, б. 87
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Радіщева, б. 81
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Радіщева, б. 85
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Рилеєва, б. 23
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Тюленіна, б. 27
	1
	1
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Тюленіна, б. 28
	2
	2
	0

	Каховські
	м.Каховка
	253
	27,05%
	ЗТП-64 2Т
	вул. Тюленіна, б. 29
	1
	1
	0

	
	
	
	
	
	Всього Каховські РЕМ
	2678
	2606
	72

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-506
	проспект 200-річчя Херсона, б. 41а
	177
	173
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-506
	проспект 200-річчя Херсона, б. 43
	140
	139
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-506
	проспект 200-річчя Херсона, б. 43а
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-518
	вул. Карбишева, б. 24
	110
	108
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-518
	вул. Карбишева, б. 26а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-518
	проспект 200-річчя Херсона, б. 37
	109
	107
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-518
	проспект 200-річчя Херсона, б. 39
	179
	175
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-520
	вул. Карбишева, б. 24
	144
	143
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-520
	вул. Карбишева, б. 26
	104
	103
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2403
	6,57%
	ЗТП-520
	вул. Карбишева, б. 28
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-508
	вул. Карбишева, б. 34
	113
	107
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-508
	вул. Карбишева, б. 36
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-508
	вул. Карбишева, б. 38
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-508
	вул. Покришева, б. 2
	141
	141
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-509
	вул. Карбишева, б. 34
	108
	108
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-509
	вул. Покришева, б. 10а
	6
	1
	5

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-509
	вул. Покришева, б. 8
	110
	108
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-510
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 35а
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-510
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 37а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-510
	вул. Покришева, б. 14
	285
	284
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2402/1022
	20,39%
	ЗТП-510
	вул. Покришева, б. 14а
	215
	212
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 25а
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 3
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 31
	110
	109
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 33
	142
	141
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 37
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 37а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2419
	7,68%
	ЗТП-514
	вул. Карбишева, б. 28
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 11
	159
	157
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 11в
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 7
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	вул. 49Гвардійської Херсонської дивізії, б. 9
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	проспект 200-річчя Херсона, б. 30
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	проспект 200-річчя Херсона, б. 30а
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	проспект 200-річчя Херсона, б. 32
	121
	117
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	проспект 200-річчя Херсона, б. 32а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	1031/2418
	11,05%
	ЗТП-531
	проспект 200-річчя Херсона/ 49-ої Гвардійської дивізії 
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 1Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 15
	145
	144
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 1Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 19
	3
	0
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 1Т
	проспект 200-річчя Херсона
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 1Т
	роза Бучми/Некрасова
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 2Т
	вул. Бучми, б. 16
	215
	212
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 17
	143
	141
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2410/2413
	2,46%
	ЗТП-662 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 17а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	вул. Бучми, б. 14
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 13а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 7:2
	176
	174
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 7:3
	142
	140
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 7:4
	140
	139
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона, б. 9
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3003/3021
	8,53%
	ЗТП-689 2Т
	проспект 200-річчя Херсона в районі будинку №7
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. КулішаМ, б. 15
	61
	61
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. КулішаМ, б. 15а
	29
	29
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. КулішаМ, б. 15б
	59
	59
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 25
	90
	89
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 25А
	57
	57
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 27
	118
	118
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 27а
	91
	91
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 27б
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 29
	61
	61
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3306
	3,36%
	ЗТП-833 1Т
	вул. Лавреньова, б. 29а
	122
	121
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Бойка, б. 186
	9
	9
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Бойка, б. 187
	71
	69
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Некрасова, б. 228
	8
	8
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Некрасова, б. 230
	8
	8
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Некрасова, б. 232
	25
	25
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	вул. Некрасова, б. 234
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-289 А
	роза Некрасова/Бойко
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Космічна, б. 13
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Космічна, б. 15
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Космічна, б. 17
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Космічна, б. 2А
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Космічна, б. 9
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 1
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 11
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 12
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 14
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 15
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 16
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 17
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 18
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 19
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 20
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 21
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 22
	4
	3
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 23
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 24
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 25
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 26
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 27
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 28
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 29
	5
	5
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 2а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 3
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 30
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 31
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 32
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 33
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 34
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 35
	5
	5
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 36
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 37
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 38
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 39
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 4
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 40
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 41
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 42
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 43
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 44
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 45
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 46
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 47
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 48
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 49
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 50
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 51
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 52
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 54
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 55
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 56
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 58
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 59
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 60
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 61
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 63
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 64
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 65
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 66
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 67
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 68
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 69
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 70
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 71
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 72
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 74
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 76
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 8
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 82
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 84
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 86
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 88
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 9
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна), б. 92
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Лісова(Лісна)
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Нафтопровід 354 км
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Некрасова, б. 229
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 39
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 41
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 42
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 43
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 44
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 45
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 46
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 47
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 48
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 49
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 50
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 51
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 52
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 53
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 54
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 55
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 56
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 58
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 59
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 60
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 61
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 62
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Огарьова, б. 65
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 1
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 10
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 11
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 12
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 14
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 15
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 17
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 18
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 19
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 2
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 20
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 21
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 23
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 6
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 8
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова7, б. 9
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 1
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 10
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 11
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 13
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 15
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 17
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 2
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 21
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 23
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 25
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 27
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 3
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 33
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 35
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 8
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Польова8, б. 9
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 10
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 12
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 1
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 2
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Ракетна, б. 8
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 51
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 52
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 53
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 54
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 55
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 56
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 58
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 59
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 60
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 61
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 62
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 63
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 64
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 65
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 66
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 67
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 68
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 69
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 71
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	вул. Фонвізіна, б. 72
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 1
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 2
	7
	7
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 3
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 4
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 6
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	провулок Лісний, б. 8
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	ЗТП-405
	шосе Миколаївське, 5км
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 1
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 11
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 12
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 14
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 15
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 17
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 18
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 2
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 20
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 24
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 26
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 6
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 8
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Гончарова, б. 9
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 1
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 10
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 12
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 14
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 15
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 17
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 19
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 2
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 20
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 21
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 23
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 24
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 25
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 26
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 28
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 3
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 30
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 32
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 34
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 36
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 6
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Грибоєдова, б. 8
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 43
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 44
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 45
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 46
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 47
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 48
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 49
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 50
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 51
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 53
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 54
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 55
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 56
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 58
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 59
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 60
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 61
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 63
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 64
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Державіна, б. 41
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 47
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 48
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 50
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 51
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 52
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 53
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 54
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 55
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 56
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 58
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 59
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 60
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 61
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 62
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 63
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 64
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 65
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 66
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 67
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 68
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 69
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 70
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 71
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 72
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 77
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 78
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 79
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 81
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 83
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського, б. 84
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Достоєвського/Грибоєдова, б. 75/18
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 1
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 10а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 14
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 19
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 21
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 24
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 25
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 27
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 28
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 3
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 31а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 34
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Космічна, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Миколи Гринька(Бегми), б. 95
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Миколи Гринька(Бегми), б. 96
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Миколи Гринька(Бегми), б. 97
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 199
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 201
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 203
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 205
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 207
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 209
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 211
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 213
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 217
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 219
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 221
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 225
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Некрасова, б. 227
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 166
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 168
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 170
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 171
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 172
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 173
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 174
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 175
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 176
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 177
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 178
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 179
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 180
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 181
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 182
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 183
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 184
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 186
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 187
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Польова1, б. 189
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 1
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 11
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 15
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 17
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 19
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 21
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 23
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 24
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 25
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 27
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 28
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 29а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 3
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 30
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 31
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 32
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 33
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 34
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 35
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 36
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 7
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Ракетна, б. 9
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 1
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 10
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 13
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 14
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 15
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 16
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 2б
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 3
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 4
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 5
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 6
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 7
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 8
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Серафимовича, б. 9
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 41
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 42
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 43
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 44
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 45
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 46
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 47
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 48
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 49
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 50
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 51
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 52
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 53
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 54
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 55
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 56
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 57
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 58
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 59
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 60
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 61
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	219
	24,57%
	КТП-652
	вул. Тургенєва, б. 63
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-328
	вул. 40років Жовтня, б. 179
	4
	0
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-328
	вул. 40років Жовтня, б. 179А
	41
	40
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-328
	вул. 40років Жовтня, б. 179Б
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-328
	вул. 40років Жовтня, б. 185Б
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-328
	вул. Поповича, б. 19а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 1Т
	вул. 40років Жовтня, б. 173а
	120
	120
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 1Т
	вул. 40років Жовтня, б. 183
	36
	35
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 1Т
	вул. Поповича
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 2Т
	вул. 40років Жовтня, б. 173
	122
	120
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 2Т
	вул. 40років Жовтня, б. 181а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-457 2Т
	вул. 40років Жовтня, б. 183а
	72
	71
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 138А
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 138В
	7
	7
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 138Г
	5
	5
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 140
	5
	4
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 140А
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 142
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 148
	17
	17
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 148/2
	16
	16
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 148Б
	16
	16
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 148В
	16
	16
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 185В
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 187
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 189
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 197
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 199
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. 40років Жовтня, б. 201
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Говорова
	47
	41
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Залізняка Партизана(Теплоенергетиків)
	23
	21
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Пархоменка
	14
	13
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Перекопська, б. 197
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Перекопська, б. 197/2
	11
	11
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Перекопська, б. 199
	12
	12
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Поповича
	117
	114
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	вул. Університетська(40роківЖовтня), б. 138
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-503
	провулок Панфілова
	26
	23
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 1Т
	вул. 40років Жовтня, б. 138
	46
	43
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 1Т
	вул. Університетська(40роківЖовтня), б. 136а
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 1Т
	вул. Поповича, б. 3
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 2Т
	вул. 40років Жовтня, б. 136
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 2Т
	вул. 40років Жовтня, б. 136а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 2Т
	вул. Університетська(40роківЖовтня), б. 138:1
	9
	8
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2528
	3,99%
	ЗТП-612 2Т
	вул. Університетська(40роківЖовтня), б. 138:2
	4
	4
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Кримська, б. 146
	74
	72
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Кримська, б. 148
	98
	97
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 14
	106
	105
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 19
	69
	68
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 19а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 19б
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 19в
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 19г
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 23
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. 40років Жовтня, б. 185
	64
	63
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. 40років Жовтня, б. 185А
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2720
	8,61%
	ЗТП-454 1Т
	вул. Поповича, б. 15
	5
	5
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. КуликаІ, б. 21а
	40
	38
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 102
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 102б
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 104
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 104Б
	17
	16
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 104В
	16
	15
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 106
	16
	15
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	провулок Козацький, б. 21а
	5
	2
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	провулок Комбайновий, б. 12
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	провулок Комбайновий, б. 14
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	проспект Ушакова, б. 79а
	14
	8
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	проспект Ушакова, б. 79Б
	8
	8
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-239
	проспект Ушакова, б. 79В
	8
	8
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	вул. Залізнична, б. 24
	40
	39
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	вул. Залізничників, б. 22
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	проспект Ушакова, б. 83а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	проспект Ушакова, б. 85
	37
	37
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	проспект Ушакова, б. 87
	39
	35
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-302
	роза Ушакова/Залізнична
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 1Т
	вул. Залізнична, б. 11а
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 1Т
	вул. Привокзальна, б. 30
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 1Т
	вул. Привокзальна, б. 4
	144
	142
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 2Т
	вул. Залізнична, б. 15
	2
	2
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 2Т
	вул. Привокзальна, б. 10
	10
	10
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 2Т
	вул. Привокзальна, б. 12
	74
	72
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-342 (Од.ЖД) 2Т
	роза Ушакова/Залізнична, б. 2
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 100
	18
	17
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	провулок Козацький, б. 19
	31
	30
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	провулок Козацький, б. 21
	33
	33
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	провулок Козацький, б. 21в
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	проспект Ушакова, б. 79
	62
	55
	7

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-38
	проспект Ушакова, б. 81
	59
	53
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	провулок Козацький, б. 27
	60
	59
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 56
	57
	53
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 56а
	3
	0
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 58
	66
	64
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 58а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 60
	3
	1
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова, б. 62
	69
	65
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	проспект Ушакова
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-39
	роза КуликаІ/Ушакова
	3
	2
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Залізнична, б. 18
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Залізнична, б. 20
	5
	5
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Залізнична, б. 22
	48
	47
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Залізнична, б. 24
	4
	2
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 106
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 110
	31
	31
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 112
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 114
	31
	30
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	провулок Комбайновий, б. 11
	33
	32
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	провулок Комбайновий, б. 11а
	41
	40
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	провулок Комбайновий, б. 13
	3
	0
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	провулок Комбайновий, б. 9
	33
	32
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	проспект Ушакова, б. 83
	104
	101
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-40
	проспект Ушакова, б. 85
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-550 2Т
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 119
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-550 2Т
	вул. Потьомкінська(МарксаК ), б. 121
	17
	16
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-550 2Т
	провулок Черкаський, б. 22
	30
	29
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2818
	12,97%
	ЗТП-550 2Т
	шосе Миколаївське, б. 6
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	вул. Уварова, б. 4А
	51
	50
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	вул. Уварова, б. 4б
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 11
	85
	80
	5

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 11а
	47
	46
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 11в
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 13
	48
	46
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 13А
	48
	47
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 15
	3
	0
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське, б. 17а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-277
	шосе Миколаївське
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 24
	8
	6
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 24а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 26
	9
	3
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 26а
	82
	79
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 26б
	47
	46
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 28
	81
	80
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське, б. 28а
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-284
	шосе Миколаївське
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Уварова, б. 4
	179
	173
	6

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Уварова, б. 6
	47
	47
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Уварова, б. 8
	142
	139
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Уварова
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова, б. 17
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова, б. 26
	48
	48
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова, б. 27
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова, б. 28
	45
	45
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова, б. 30
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	2825
	20,30%
	ЗТП-390 2Т
	вул. Філатова
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	2322
	4,39%
	ЗТП-618 А 1Т
	шосе В'ячеслава Чорновола(Кіндійське), б. 30
	215
	212
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	2322
	4,39%
	ЗТП-614 А 1Т
	шосе В'ячеслава Чорновола(Кіндійське), б. 26
	215
	212
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Богородицька(Червонофлотська), б. 25
	17
	17
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Богородицька(Червонофлотська), б. 27
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Богородицька(Червонофлотська), б. 29
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Богородицька(Червонофлотська), б. 32
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 12
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 19
	13
	13
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 19А
	4
	2
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 21
	14
	14
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 23
	15
	15
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 25
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 27
	13
	13
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 29
	13
	11
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 31
	12
	11
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 37
	3
	1
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 39
	15
	15
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 41
	13
	13
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 43
	6
	5
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Віктора Гошкевича(Дзержинського), б. 45
	5
	3
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Воронцовська(Комунарів), б. 8
	6
	4
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Жовтневої революції (Рішельєвська), б. 10
	7
	7
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Жовтневої революції (Рішельєвська), б. 19
	7
	3
	4

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Жовтневої революції (Рішельєвська), б. 6
	50
	49
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Жовтневої революції (Рішельєвська), б. 6а
	24
	23
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Леніна, б. 28
	1
	1
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Леніна, б. 9
	2
	1
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Михайлівська (Петренка), б. 30
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Пилипа Орлика(Січня9), б. 27
	24
	23
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Пилипа Орлика(Січня9), б. 27А
	19
	19
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Пилипа Орлика(Січня9), б. 37
	11
	10
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Соборна (Леніна), б. 26
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Суворова, б. 19
	3
	0
	3

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Суворова, б. 22
	20
	20
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Суворова, б. 25
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Суворова, б. 28
	2
	0
	2

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	вул. Торгова(Січня21), б. 6
	3
	3
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	провулок Йосипа Пачоського (Спартаківський), б. 11
	21
	21
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	провулок Йосипа Пачоського (Спартаківський), б. 13
	13
	13
	0

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	роза Дзержинського(ГошкевичаВ)/Жовтн.рев (Рішельєвс)
	1
	0
	1

	ХМВКО
	м.Херсон
	3529
	27,91%
	ЗТП-4
	роза Суворова/Жовтневої революції (Рішельєвська), б. 19/14
	2
	1
	1


Обґрунтування розділу

ІІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
Комплекс заходів на 2020 рік з впровадження телемеханіки на підстанціях 150 кВ для створення системи автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
У ПрАТ „ЕК “Херсонобленерго” до 2004 року з використанням різноманітних комплексів телемеханіки (УТК-1, УТМ-7, ТМ-800 та КП Гранит) з 18 підстанцій 150 кВ та 198 підстанцій 35 кВ було телемеханізовано тільки 15 ПС-150 кВ. Починаючи з 2004 року у рамках „Проекту модернізації та розвитку автоматизованої системи диспетчерського та технологічного управління (АСДТУ) компанії ВАТ „ЕК “Херсонобленерго”, який визначає мету, послідовність та порядок побудови АСДТУ, розпочато перший етап комплексної телемеханізації підстанцій ПС-150 кВ та 35 кВ яким передбачалось проведення робіт з комплексної телемеханізації 11 підстанцій 150 кВ та 15 підстанцій 35 кВ які розташовані у м.Херсон. У рамках реалізації першого етапу Проекту, виконано робіт з комплексної телемеханізації 3 підстанцій 150 кВ («ХНПЗ», «Виноградово», «Цюрупинская» та 5 підстанцій 35 кВ («Комсомольская», «Текстильная», «Северная», «Днепровская», «Кошевая»), що забезпечують енергопостачання крупних житлових районів м. Херсону. Також у рамках першого етапу виконано робіт з розробки проектів телемеханізації 7 підстанцій 150 кВ («Н-Троицкая», «П.Покровская», «Коммунальная», «Промышленная», «Никольская», «Н.Алексеевка», «Н.Тимофеевка»), та 2 підстанцій 35 кВ («Очистные сооружения та «Консервная»).
Враховуючи можливість переходу Товариства на стимулююче тарифоутворення (Постанова НКРЕ №1029 від 26.07.2013 р) та необхідністю створення системи реєстрації відключень в електричних мережах протягом першого регуляторного періоду (3 роки), у Товаристві, починаючи з 2014 року разом з заходами з комплексної телемеханізації підстанцій, розпочато перший етап телемеханізації ПС-150 кВ зі створення системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фідерів 35 та10 кВ.
Обладнання «СКАТ ТМ РПЕ», що встановлюється у рамках першого етапу, забезпечує реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення в електричних мережах 35 та 10 кВ, про струмове навантаження вводів трансформаторів та напругу на секції шин, а також видачу попереджувальної сигналізації замикання на землю у мережі 35 та 10(6) кВ силових трансформаторів підстанцій, у якості каналу зв'язку використовуються відомчі захищені канали передавання даних за технологією Ethernet на базі віртуальної мережі IP MPLS або відомчий радіоканал передавання даних, що будується за допомогою радіомодемів передавання даних.

У якості основних критеріїв для вибору підстанцій 150-35 кВ на яких в першу чергу буде створено системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фідерів, є наступні напрямки:

1. створення системи автоматичної реєстрація перерв у розрізу РЕЗ та ЕМ які мають найбільшу кількість споживачів згідно категорій (Табл.1);
2. технічні можливості наявних засобів телемеханіки та каналів передавання даних;

3. перспективних напрямків розвитку каналів зв’язку та передавання даних.
Таблиця.1
Кількість споживачів згідно категорій

	№
	Назва РЕЗ та ЕМ
	Кількість споживачів
	Сумарна потужність
	Кількість споживачів

	
	
	
	
	2 кат.
	3 кат.
	побутові

	1
	ХМЕМ
	175286
	1003719,94
	0
	10275
	165011

	2
	Н.Каховський
	51894
	251127,26
	0
	3398
	48496

	3
	Каховський
	36482
	500713,15
	0
	2904
	33578

	4
	Олешківськи
	29998
	124232,76
	0
	1407
	28591

	5
	Голопристанський
	26576
	134537,46
	0
	1776
	24800

	6
	Високопільський
	25862
	110731,36
	6
	1790
	24066

	7
	Генічеський
	24688
	130427,78
	0
	1617
	23071

	8
	Чаплинський
	22615
	134545,07
	1
	1741
	20873

	9
	Скадовський
	20487
	102961,97
	0
	1500
	18987

	10
	Н.Троїцький
	14437
	153685,49
	0
	1263
	13174

	11
	В.Лепетихський
	12287
	56755,28
	0
	1009
	11278

	12
	Іванівський
	11957
	49035,74
	0
	1011
	10946


У період з 2014 по 2018 рік до першого етапу створення системи реєстрації перерв ввійшли: 14 підстанцій 35 кВ, що забезпечують енергопостачання м. Херсон (2014-2015 роки) та 14 підстанцій 35 кВ що живлять місця та районні центри Херсонської області, а саме: м.Берислав, м.Каховка, м.НоваКаховка, м.ГолаПристань, м.Цюрупинськ, м.Генічеськ, м.Скадовськ та поселки районних центрів Білозерка, В.Олександрівка, В.Лепетиха, В.Рогачик, Іванівка, Н.Сірогози, Горностаївка (2016 рік). Також з 2016 році у Товаристві розпочато розбудову радіомережі передавання даних зі встановленням у всіх РЕЗ відповідного каналоутворювального обладнання радіозв'язку. Починаючи з 2017 року застосовано комплексний підхід до створення системи реєстрації перерв на ПС-150 та ПС-35 кВ що 

знаходяться на території одного структурного підрозділу Білозерської дільниці ХМЕМ, зі встановлення обладнання реєстрації перерв, розбудовою мережі радіозв'язку між ПС-35 кВ та створенням радіорелейних каналів зв'язку. До складу такої системи ввійшли 4 ПС-150 кВ, та 15 ПС-35 кВ які забезпечують живлення у Білозерському районі Херсонської області, та зважаючи на раніше телемеханізовані підстанції у ХМЕМ (2014-2015 роки) було охоплено системою реєстрації перерв близько 39 % споживачів Херсонській області.

У рамках створення такої системи з 2014 - 2015 роки проведено роботи зі встановлення 14 комплектів обладнання реєстрації перерв на базі контролеру «СКАТ ТМ РПЕ» ТОВ “ОАСУ Енерго” на підстанціях 35 кВ ХМЕМ, на загальну суму – 963,72 тис грн без ПДВ. У 2016 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ на суму – 681,66 тис грн без ПДВ та встановлено ще 14 комплексів системи реєстрації перерв на підстанціях 35 кВ на суму – 2682,0 тис грн без ПДВ та 3 комунікаційних модуля радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв на суму – 739,8 тис грн без ПДВ.

У 2017 році враховуючи можливість переходу на стимулююче тарифоутворення було проведено аналіз оснащення підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ засобами телемеханізації, станом на 2017 рік: з 19 підстанцій 150 кВ та 198 підстанцій 35 кВ телемеханізовано 6 ПС-150 кВ (32 %) та 32 ПС-35 кВ (16 %), потребують проведення телемеханізації -13 ПС-150 кВ (68 %), 166 ПС-35 кВ (84 %) та 22 РП-10 кВ (100%). 

Зважаючи на незадовільний стан з телемеханізації підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ у 2017 році у рамках створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35, 10 кВ ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» було розроблено Концепцію телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів, вона передбачає проведення комплекс заходів з телемеханізації підстанцій у період з 2017 по 2026 рік та обсяг фінансування – 58675,71 тис грн без ПДВ.

У 2017 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ на суму – 588,7 тис грн без ПДВ та розпочато перший етап телемеханізації підстанції 150, 35 кВ та встановлено, 4 комплексу реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ на суму – 3490,17 тис грн без ПДВ та 15 комплексів системи реєстрації перерв на суму – 9305,59 тис грн без ПДВ. Крім цього у рамках приєднання джерел альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.

У 2018 році телемеханізовано ПС-150 кВ “Н.Троицкая” на суму – 951,95 тис грн без ПДВ. Крім цього у рамках приєднання джерел альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіку однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.

У 2019 році у рамках приєднання джерел альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіки двох підстанції 150 кВ та 4 ПС-35 кВ, крім цього у рамках ІП-2019 року передбачено провести реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ та створення 2 комплексів реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ “Дудчино” та “Промбаза” на суму – 3971,26 тис грн без ПДВ та 1 комплексу на підстанції 35 кВ “А.Нова” на суму – 981,37 тис грн без ПДВ.
Згідно проведеного аналізу оснащеності засобами телемеханіки на підстанціях АТ «Херсонобленерго» сформована кількість підстанцій 154, 35 кВ та їх вводів, з яких потрібно забезпечити надходження інформації про положення вимикача до системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні споживачів та контролю за якісними характеристиками напруги (Додаток 1):

Стан оснащення підстанцій засобами телемеханіки

	Стан оснащення підстанцій засобами телемеханіки
	Клас напруги приєднання 

	
	154 кВ
	35 кВ
	10 (6) кВ

	Кількість вимикачів, оснащених телесигналізацією
	31
	73%
	138
	26%
	577
	45%

	Кількість вимикачів, оснащених телевимірюванням
	30
	71%
	128
	24%
	211
	16%

	Кількість вимикачів, оснащених телеуправлінням
	11
	26%
	54
	10%
	164
	12%

	Загальна кількість вимикачів підстанції
	42
	532
	1285


Зважаючи на значну кількість не телемеханізованих підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ (потребують обладнання засобами телемеханіки 3 ПС-150 кВ, 142 ПС-35 кВ та 22 РП-10 кВ) та на виконання вимог Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310 (п.6.1,п.6.3-6.5), починаючи з 2020 року передбачено продовжити проведення їх телемеханізації у два етапи.

На першому етапі створити на цих підстанціях систему автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні, що забезпечить реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення обладнання (п.6.4 Кодексу), інформацію про якісні характеристики: струмове навантаження та напругу на секції шин вводів трансформаторів (п.6.3 Кодексу), зчитування інформації з електронних лічильників (п.6.5 Кодексу) з фіксацією попереджувальної сигналізації замикання на землю у мережі 6/10 кВ, силового трансформатору та забезпечення охорони периметру підстанцій. Для цього створюється відомча мережа передавання даних (п.8.5 та п.12 Кодексу) на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та подальшої її передачі за допомогою магістрального обладнання радіорелейного зв’язку в ОІК 

відповідного структурного підрозділу розподільчих мереж Херсонобленерго. Оперативне надходження цієї інформації до диспетчерських служб, забезпечить можливість направлення у щонайскоріший термін оперативної бригади, що дозволить локалізувати аварійне відключення та створить можливість оперативного надання інформації про відключення абонентам через операторів Кол-центру, тим самим забезпечить зниження соціальної напруги в суспільстві та збільшить суспільний ефект від впровадження цієї системи.

Другий етап телемеханізації підстанції 150-35 кВ проводиться при реконструкції або заміні силового обладнання підстанції (заміна масляних вимикачів на вакуумі, виконання робіт з підключення нових споживачів, комплексна реконструкція підстанції). При цьому до наявних засобів телемеханіки підключається додаткове обладнання: вимірювальні перетворювачі, що встановлені в комірках, прокладаються додаткові контрольні кабелі для забезпечення телеуправління та телесигналізації.

Таким чином контрольований пункт (КП) телемеханіки, що встановлюється на першому етапі повинен забезпечити можливість функціонального нарощування (телевимірювання та телеуправління) та розширення кількості телесигналів.
Згідно Концепції телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів, яка передбачає проведення комплекс заходів: з комплексної телемеханізації 2 підстанцій 150кВ, та створення системи реєстрації перерв на 8 підстанціях 150кВ, та 65 підстанціях 35кВ у період з 2017 по 2026 рік з обсягом фінансування – 58675,71 тис грн без ПДВ, було розроблено програму розвитку 2020-2024 років з впровадження телемеханіки для створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів 35 та 10 кВ, на 3 підстанціях 150 кВ та 49 підстанціях 35 кВ.
Концепцією телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ на період з 2020 по 2026 рік передбачено створити систему реєстрації на 3 ПС-150 кВ на суму 5710,00 тис грн без ПДВ та 49 ПС-35 кВ на суму 32461,6 тис грн без ПДВ. До програму розвитку 2020-2024 років з впровадження телемеханіки на підстанціях 150 кВ та 35 кВ ввійшла система реєстрації перерв 3 ПС-150 кВ на суму 5710,00 тис грн без ПДВ та 31 ПС-35 кВ на суму 20806,96 тис грн без ПДВ.

Таким чином станом на 2024 рік: з 19 підстанцій 150 кВ буде комплексно телемеханізовано 11 підстанцій(58%), а на інших 8 буде створена система реєстрації перерв(42%). З 198 підстанцій 35 кВ буде комплексно телемеханізовано 19 підстанцій (10%) та на 68 підстанціях буде створена система реєстрації перерв (34%), потребують проведення телемеханізації - 111 ПС-35 кВ (56 %) та 22 РП-10 кВ (100%). 
В 2020 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення системи автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою останні 3 ПС-150 кВ, а саме на ПС-150 кВ «Н.Алексеевка», ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка» та ПС-150 кВ «Никольская», встановити обладнання реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35 та 10 кВ та необхідне комунікаційне обладнання передавання даних від комплексів реєстрації перерв ПС-35 кВ які отримують живлення від вказаних підстанції. Для передачі з цих об’єктів телеметричної інформації, між ПС-35 кВ створюється власна мережа передавання даних на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та подальшої її передачі за допомогою магістрального обладнання радіорелейного зв’язку РРЛ в ОІК Генічеського, Новотроїцького РЕЗ і ЕМ та Херсонських розподільчих мереж. 
Для забезпечення створення каналів зв’язку до обладнання телемеханіки 3-х підстанцій 150 кВ (ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка», ПС-150 кВ «Н.Алексеевка», ПС-150 кВ «Никольская»), Товариством передбачено розгортання у 2020 році мережі відомчих каналів передавання даних, а саме будівництво 3 радіорелейних ліній ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка» - Іванівський РЕЗ і ЕМ, ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» - ПС-35 кВ «Викторовка» та ПС-150 кВ «Никольская» - Токарівка, та підключення на підстанціях 3 базових станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
Будівництво цих радіорелейних ліній не тільки дозволить забезпечити надійними каналами передавання телеметричних даних з підстанції, а також дозволить створити до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити ці підстанції до корпоративної мережі передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Телемеханізація ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» – важливий енергетичний об’єкт півдня Херсонської області і забезпечує енергопостачання Іванівського, Чаплинського та Генічеського районів та забезпечує в першу чергу живленням підстанції зрошувальних систем Херсонської області.

	
ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» обладнана двома силовими трансформаторами ТДТН-40000/150, має 7 лінії 35 кВ на яких встановлено вакуумні вимикачі з сучасними мікропроцесорними системами РЗА.Об'єм телемеханізації ПС-150 кВ Н.Тимофеевка
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	ОД-150 1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	ОД-150 2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	3
	1Т-150 диф. Захист
	ТС
	
	

	4
	1Т-150 1ст. газ.
	ТС
	
	

	5
	1Т-150 2ст. газ.
	ТС
	
	

	6
	1Т-150 МТЗ-35
	ТС
	
	

	7
	1Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	
	

	8
	Земля І СШ 150кВ
	ТС
	
	

	9
	ТН І СШ 150кВ
	
	U
	

	10
	2Т-150 диф. Захист
	ТС
	
	

	11
	2Т-150 1ст. газ.
	ТС
	
	

	12
	2Т-150 2ст. газ.
	ТС
	
	

	13
	2Т-150 МТЗ-35
	ТС
	
	

	14
	2Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	
	

	15
	Земля ІI СШ 150кВ
	ТС
	
	

	16
	ТН ІІ СШ 150кВ
	
	U
	

	17
	ВМ-35 ВМ-35-Восток-1
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	18
	ВМ-35 ВМ-35-Благодатное
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	19
	ВМ-35 ВМ-35-Запад-1
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	20
	ВМ-35 ВМ-35-Р-5-1
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	21
	ВМ-35 ВМ-35-Восток-2
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	22
	ВМ-35 ВМ-35-Запад-2
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	23
	ВМ-35 ВМ-35-Р-5-2
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	24
	ВВС-35
	ТС
	I
	ТК

	25
	ВВ-35 1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	26
	ВВ-35 2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	27
	ТН-35 1 с.ш.
	
	U
	

	28
	ТН-35 2 с.ш.
	
	U
	

	29
	1Т-35 диф. Захист
	ТС
	
	

	30
	1Т-35 1ст. газ.
	ТС
	
	

	31
	1Т-35 2ст. газ.
	ТС
	
	

	32
	1Т-35 МТЗ-35
	ТС
	
	

	33
	1Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	
	

	34
	Земля І СШ 35кВ
	ТС
	
	

	35
	2Т-35 диф. Захист
	ТС
	
	

	36
	2Т-35 1ст. газ.
	ТС
	
	

	37
	2Т-35 2ст. газ.
	ТС
	
	

	38
	2Т-35 МТЗ-35
	ТС
	
	

	39
	2Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	
	

	40
	Земля ІI СШ 35кВ
	ТС
	
	

	41
	ТСР-10 1 с.ш.
	
	U
	

	42
	ТСР-10 2 с.ш.
	
	U
	

	43
	Земля І СШ 10кВ
	ТС
	
	

	44
	Земля ІІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	45
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	46
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	47
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	48
	Контроль постійного опер струму
	ТС
	U
	

	
	Кількість параметрів
	42
	52
	12


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів складатиме 778,05 тис.грн. без ПДВ
Для забезпечення створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки з ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка», Товариством передбачено розгортання у 2020 році відомчого каналу передавання даних, а саме будівництво радіорелейної лінії ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка» - Іванівський РЕЗ і ЕМ з підключенням на підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
Радіорелейна лінії зв’язку ПС-150 кВ НовоТімофеевка — Іванівський РЕЗ і ЕМ довжиною 19,0 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 20 м у с. НовоТімофеевка на території ПС-150 кВ НовоТімофеевка та антенно-щоглової споруди висотою 20 м у с.м.т Іванівка, вул.Українська, 4 на території Іванівського РЕЗ і ЕМ.

Характеристика інтервалу

	№ П/П
	Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,

км

	1
	Херсонська обл., с. НовоТімофеевка,

ПС-150 кВ НовоТімофеевка
	46°34'16.50"С

34°24'55.60"В
	19,0

	2
	Херсонська обл., м. Іванівка,

вул.Українська, 4
	46°43'2.06"С

34°32'40.86"В
	


РРЛ ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка» - Іванівський РЕЗ і ЕМ побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU ALCOMA AL13F 
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (0.9м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2


Маршрутизатор Cisco 891-K9 забезпечує маршрутизацію вхідного Ethernet потоку між напрямками ПС-150 кВ НовоТімофеевка – Іванівський РЕЗ і ЕМ. 

Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ НовоТімофеевка та Іванівський РЕЗ і ЕМ.

Вартість робіт з побудови РРЛ ПС-150 кВ НовоТімофеевка — Іванівський РЕЗ і ЕМ в рамках І етапу телемеханізації ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» каналу передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго” складатиме 950,95 тис.грн. без ПДВ

Для здійснення контролю за територією підстанції та силовим обладнанням, передбачено створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка».

Виходячи з вимог до системи відеоспостереження було підібрано відповідне обладнання, а саме: 4 зовнішні роботизовані IP 2Мр камери Hikvision DS-2DE7330IW-AE, які дозволяють отримати зображення у HD якості 2048(H) х 1536(V) при куті огляду у 360 градусів та при встановленні її на наявних мачтових спорудах заввишки 20 м, камери дозволить здійснювати у режимі патрулювання огляд за усією територією підстанції, а при 30 кратному оптичному збільшенні здійснювати відеоспостереження за силовим обладнанням на відстані до 150 м. Для живлення камер та створення каналу передачі даних передбачається прокласти від приміщення зв'язку до місця встановлення камер — кабель ВОЛЗ та кабель КВВГ 2 х 1,5 мм2, зі встановленням у герметичному боксі оптичних медіаконвертерів.

Для збереження відеоінформації використовується спеціалізований відеорегістратор Hikvision з двома жорсткими дисками по 1 ТБ, для передавання відеозображення передбачено використовувати наявні канали зв'язку, що будуються у рамках створення каналів телемеханіки.

Загальна вартість створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» складатиме 142,5 тис.грн. без ПДВ.

Таким чином загальна вартість телемеханізації ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка», щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:

	Телемеханізація ПС-150 кВ «Н.Тимофеевка»
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ и радиоканал, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронного відеоспостереження, тис грн без ПДВ
	РРЛ на ПС, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-150 кВ "Н.Тимофеевка"
	108
	16
	51,2
	778,05
	142,5
	950,95
	1871,5


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-150 кВ «Ново Тимофеевка» - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС 150 кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 150-35-10 кВ (3 ПС) АТ «Херсонобленерго» дозволить диспетчеру отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому - 6 годин)

1 година відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі) та 500 кВт 

( мережі 35-110 кВ), таким чином:

180*3=540 кВт г

500*3 = 1500 кВт г

При покупному тарифі 0,61 грн/кВт г.

Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 

В лік. =0,61 *540 = 329,4 грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.

В лік. = 0,61*1500= 915 грн.

по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.

У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ .

Таким чином, загальне зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12= 652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).

До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;

- економію часу.

У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження засобів телемеханіки, що прискорює пошуки місць пошкодження у електричних мережах дорівнює у середньому за рік 53 539 грн. ( 44 616 грн без ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 

Езаг.= Е заг. = 729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Отже розрахуємо економічний ефект від створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ "Н.Тимофеевка". 

Реконструкція обладнання ПС 150 кВ «Н.Тимофеевка» для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 150-35-10 кВ (3 ПС) АТ «Херсонобленерго».

Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2020 році закупити та змонтувати на ПС 150 кВ «Н.Тимофеевка» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційного обладнанням радіозв’язку, антено-мачтову споруду заввишки 25 м та РРС “Алкома” на інтервалі Іванівський РЕЗ - ПС 150 кВ «Н.Тимофеевка», обладнання охоронного відеоспостереження.

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу обладнання у 2020 році становитиме 1 970,0 тис.грн. (без ПДВ).

Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний

час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.). На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення комунікаційного радіообладнання зв’язку дозволяє організувати 4 потока. При цьому, витрати на оренду у рік становили б:

В ор. = 4*5000,0*12=240 000 грн щорічно. ( 200 000 грн без ПДВ).

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:

Езаг. = 729 072+53 539 + 240 000 = 1 022 611 грн або 852 176 грн ( без ПДВ).

Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 19,0 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою оптико волоконного кабелю становила б 19,0* 250 000= 4 750 000 грн. ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1 871,5 /852,176 =2,19 р.
Телемеханізація ПС-150 кВ «Никольская» - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів
ПС-150 кВ «Никольская» – важливий транзитний енергетичний об’єкт Херсонської області та забезпечує енергопостачання користувача I категоії Миколаївського водоводу. 

	ПС-150 кВ «Никольская» обладнана двома силовими трансформаторами ТДТН-16000/150, на яких встановлено 3 сучасних елегазових вимикача 150 кВ (на транзитної лінії та вводах трансформатору), має 2 лінії 35 кВ та 8 комірок 6 кВ на яких встановлено вакуумні вимикачі з використанням сучасних процесорних систем РЗА.Об'єм телемеханізації ПС-150 кВ Никольская
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування
	

	1
	СЭВ-150
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	2
	ВЭ-150 1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	3
	ВЭ-150 2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	4
	1Т-150 диф. Захист
	ТС
	 
	 
	

	5
	1Т-150 1ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	6
	1Т-150 2ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	7
	1Т-150 МТЗ-35
	ТС
	 
	 
	

	8
	1Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 
	

	9
	Земля І СШ 150кВ
	ТС
	 
	 
	

	10
	ТН І СШ 150кВ
	 
	U
	 
	

	11
	2Т-150 диф. Захист
	ТС
	 
	 
	

	12
	2Т-150 1ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	13
	2Т-150 2ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	14
	2Т-150 МТЗ-35
	ТС
	 
	 
	

	15
	2Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 
	

	16
	Земля ІI СШ 150кВ
	ТС
	 
	 
	

	17
	ТН ІІ СШ 150кВ
	 
	U
	 
	

	18
	ВВ-35 Токаревская
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	19
	ВВ-35 Ингулец
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	20
	ВВС-35 
	ТС
	I
	ТК
	

	21
	ВВ-35 1Т 
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	22
	ВВ-35 2Т 
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	23
	ТН-35 1 с.ш. 
	 
	U
	 
	

	24
	ТН-35 2 с.ш. 
	 
	U
	 
	

	25
	1Т-35 диф. Захист
	ТС
	 
	 
	

	26
	1Т-35 1ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	27
	1Т-35 2ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	28
	1Т-35 МТЗ-35
	ТС
	 
	 
	

	29
	1Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 
	

	30
	Земля І СШ 35кВ
	ТС
	 
	 
	

	31
	2Т-35 диф. Захист
	ТС
	 
	 
	

	32
	2Т-35 1ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	33
	2-35 2ст. газ.
	ТС
	 
	 
	

	34
	2Т-35 МТЗ-35
	ТС
	 
	 
	

	35
	2Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 
	

	36
	Земля ІI СШ 35кВ
	ТС
	 
	 
	

	37
	ВВ-6 Ввід 1Т Ком.2
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	38
	ВВ-6 Ком.3 Л-43
	ТС
	I
	ТК
	

	39
	ВВ-6 Ком.4 Л-44
	ТС
	I
	ТК
	

	40
	ТН-10 1 с.ш. 
	 
	U
	 
	

	41
	ВМ-6 Ком.7 СМВ-6
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	42
	ВВ-6 Ком.9 Л-409
	ТС
	І
	ТК
	

	43
	ВВ-6 Ком.10 Л-410
	ТС
	I
	ТК
	

	44
	ВВ-10 Ввід 2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК
	

	45
	ТН-10 2 с.ш. 
	 
	U
	 
	

	46
	Земля І СШ 10кВ
	ТС
	 
	 
	

	47
	Земля ІІ СШ 10кВ
	ТС
	 
	 
	

	48
	Аварія на ПС
	ТС
	 
	 
	

	49
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	 
	 
	

	50
	Відкриття КП
	ТС
	 
	 
	

	51
	Контроль постійного опер струму
	ТС
	U
	 
	

	
	Кількість параметрів
	45
	52
	15
	


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-150 кВ «Никольская» для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів складатиме 868,3 тис.грн. без ПДВ
Для забезпечення створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки з ПС-150 кВ «Никольская», Товариством передбачено розгортання у 2020 році відомчого каналу передавання даних, а саме будівництво радіорелейної лінії ПС-150 кВ «Никольская» - Токарівка з підключенням на підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
Радіорелейна лінія зв’язку ПС-150 кВ Никольская — Токаревка 10,0 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 20 м у с. Микольське на території ПС-150 кВ Никольская та антенно-щоглової споруди висотою 40 м у с. Токарівка.

Характеристика інтервалу

	№ П/П
	Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,

км

	1
	Херсонська обл., с. Микольське,

ПС-150 кВ Никольское
	46°42'25.96"С

32°50'18.87"В
	10,0

	2
	Херсонська обл., с. Токарівка,


	46°45'14.16"С

32°57'4.11"В
	


РРЛ ПС-150 кВ Никольская — Токаревка побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU ALCOMA AL13F 
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (0.9м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2


Маршрутизатор Cisco 891-K9 забезпечує маршрутизацію вхідного Ethernet потоку між напрямками ПС-150 кВ Никольская – Токарівка. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ Никольская та Токарівкою.

Вартість робіт з побудови РРЛ ПС-150 кВ Никольская — Токаревка в рамках І етапу телемеханізації ПС-150 кВ «Никольская» каналу передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго” складатиме 868,3 тис.грн. без ПДВ

Для здійснення контролю за територією підстанції та силовим обладнанням, передбачено створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Никольская».

Виходячи з вимог до системи відеоспостереження було підібрано відповідне обладнання, а саме: 4 зовнішні роботизовані IP 2Мр камери Hikvision DS-2DE7330IW-AE, які дозволяють отримати зображення у HD якості 2048(H) х 1536(V) при куті огляду у 360 градусів та при встановленні її на наявних мачтових спорудах заввишки 20 м, камери дозволить здійснювати у режимі патрулювання огляд за усією територією підстанції, а при 30 кратному оптичному збільшенні здійснювати відеоспостереження за силовим обладнанням на відстані до 150 м. Для живлення камер та створення каналу передачі даних передбачається прокласти від приміщення зв'язку до місця встановлення камер — кабель ВОЛЗ та кабель КВВГ 2 х 1,5 мм2, зі встановленням у герметичному боксі оптичних медіаконвертерів.

Для збереження відеоінформації використовується спеціалізований відеорегістратор Hikvision з двома жорсткими дисками по 1 ТБ, для передавання відеозображення передбачено використовувати наявні канали зв'язку, що будуються у рамках створення каналів телемеханіки.

Загальна вартість створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Никольская» складатиме 142,5 тис.грн. без ПДВ.

Таким чином загальна вартість телемеханізації ПС-150 кВ «Никольская», щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-150 кВ «Никольская»
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ и радиоканал, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронного відеоспостереження, тис грн без ПДВ
	РРЛ на ПС, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-150 кВ "Никольская"
	152
	16
	52,9
	803,7
	142,5
	868,3
	1814,5


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-150 кВ «Никольская» - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС 150 кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 150-35-10 кВ (3 ПС) АТ «Херсонобленерго» дозволить диспетчеру отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому - 6 годин)

1 година відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі) та 500 кВт 

( мережі 35-110 кВ), таким чином:

180*3=540 кВт г

500*3 = 1500 кВт г

При покупному тарифі 0,61 грн/кВт г.

Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 

В лік. =0,61 *540 = 329,4 грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.

В лік. = 0,61*1500= 915 грн.

по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.

У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ .

Таким чином, загальне зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12= 652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).

До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;

- економію часу.

У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження засобів телемеханіки, що прискорює пошуки місць пошкодження у електричних мережах дорівнює у середньому за рік 53 539 грн. ( 44 616 грн без ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 

Езаг.= Е заг. = 729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Отже розрахуємо економічний ефект від створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ" Никольская ". 
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2020 році закупити та змонтувати на ПС 150 кВ «Никольская» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційного обладнанням радіозв’язку, обладнання охоронного відеоспостереження.

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу обладнання у 2020 році становитиме 1 910,0 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:

Езаг. = 729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, 

АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 10,0 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою оптико волоконного кабелю становила б 10,0* 250 000= 2 500 000 грн.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1 814,5 /652,176 =2,78 р.
Доцільність придбання комп'ютерних пристроїв для документального запису диспетчерських переговорів
На даний період у РЕМ АТ "Херсонобленерго" для запису диспетчерських переговорів в більшості випадків використовуються архіватори мови на базі персональних комп'ютерів. Наявність пристроїв для документального запису диспетчерських переговорів є вимогою „Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж ”.
Крім того згідно нових Правил технічної експлуатації електроустановок збільшений термін зберігання записів диспетчерських переговорів стосовно випадків, що пов’язані з технологічними порушеннями.

Починаючи з 2003 року на технічне озброєння компанії почали надходити сучасні архіватори мови типу DTR-04. Але з впровадженням у роботі диспетчерських пунктів новітнього обладнання та створення Інформаційно-консультативних центрів для роботи з населенням та відкриттям на їх базі у структурних підрозділах “Єдиних Вікон” виникла необхідність у збільшенні кількості каналів запису.

У рамках забезпечення функціонування Кол-Центру АТ «Херсонобленерго» на усіх диспетчерських пунктах було організовано VoIP канали зв’язку та додатково встановлено телефонні апарати, а також організовані резервні міські телефонні номери в якості «гарячої лінії», все це потребує додаткових каналів запису переговорів та зберігання інформації про технологічні порушення та пошкодження обладнання. 

Водночас назріває питання заміни парку комп'ютерних пристроїв для документального запису диспетчерських переговорів, які були придбані більш ніж 7 років тому в яких встановлено 4 канальні плати архіватору мови типу DTR-04. Режим роботи даного типу обладнання – цілодобовий. Не дивно, що за стільки років експлуатації на HDD диску стали з’являтися биті кластери. А придбати HDD, який може піддержувати материнська плата на процесорі застарілого типу, майже неможливо. В найкращому випадку знайдеться HDD, який був у використанні і не забезпечує потрібної надійності.

У зв’язку з реорганізацією структури АТ «Херсонобленерго» додатково створено канали зв’язку з оперативно-виїзними бригадами у цих районах. Для забезпечення диспетчерськими каналами зв’язку було встановлено додаткове обладнання міжміського та стільникового зв’язку. Все це потребує збільшення апаратних та функціональних можливостей наявних архіваторів мови DTR-04, однак апаратні можливості материнських плат не дозволяють це зробити. 
Багатоканальна автономна система DOGEAR ТОВ "Полігон" м. Харків призначена для організації автоматичного запису акустичної інформації на твердотільну пам'ять (MMCFlashCard). Джерелом запису може служити будь-який аналоговий сигнал; телефонна лінія, мікрофон, лінійний вихід приймача і т. п.  Установка, підключення джерел сигналів, інсталяція програмного забезпечення та всі налаштування можуть бути виконані кінцевим користувачем, що працюють з операційними системами Microsoft Windows і не вимагають залучення фахівців високого рівня. Програмне забезпечення має розвинений і в теж час інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який використовується в Microsoft Windows. Доступ до найбільш часто використовуваних операцій і функцій дубльований, тобто вони доступні як через головне меню, так і по натисненню правої кнопки миші (спливаючі меню). А також по гарячим клавішам. 

У 2020 р. заплановано придбати 2 багатоканальні система запису диспетчерських переговорів DOGEAR на загальну суму 28,0 тис. грн. без ПДВ, що дозволить значно покращити надійність документування диспетчерських переговорів на енергооб’єктах області, що є обов’язковою вимогою Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Техніко-економічне обґрунтування

придбання багатоканальної автономної системи запису розмов
На даний період у РЕМ АТ "Херсонобленерго" для запису диспетчерських переговорів в більшості випадків використовуються архіватори мови на базі персональних комп'ютерів. 

Враховуючи значний термін їх експлуатації назріває питання заміни парку комп'ютерних пристроїв для документального запису диспетчерських переговорів, які були придбані більш ніж 7 років тому в яких встановлено 4 канальні плати архіватору мови типу DTR-04. Режим роботи даного типу обладнання – цілодобовий. Не дивно, що за стільки років експлуатації на HDD диску стали з’являтися биті кластери. А придбати HDD, який може піддержувати материнська плата на процесорі застарілого типу, майже неможливо.

У зв’язку з реорганізацією структури АТ «Херсонобленерго» додатково створено канали зв’язку з оперативно-виїзними бригадами у цих районах. Для забезпечення диспетчерськими каналами зв’язку було встановлено додаткове обладнання міжміського та стільникового зв’язку. Все це потребує збільшення апаратних та функціональних можливостей наявних архіваторів мови DTR-04, однак апаратні можливості материнських плат не дозволяють це зробити. 
Багатоканальна автономна система DOGEAR ТОВ "Полігон" м. Харків призначена для організації автоматичного запису акустичної інформації на твердотільну пам'ять (MMCFlashCard). Джерелом запису може служити будь-який аналоговий сигнал; телефонна лінія, мікрофон, лінійний вихід приймача і т. п.  Установка, підключення джерел сигналів, інсталяція програмного забезпечення та всі налаштування можуть бути виконані кінцевим користувачем, що працюють з операційними системами Microsoft Windows і не вимагають залучення фахівців високого рівня. Програмне забезпечення має розвинений і в теж час інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який використовується в Microsoft Windows. Доступ до найбільш часто використовуваних операцій і функцій дубльований, тобто вони доступні як через головне меню, так і по натисненню правої кнопки миші (спливаючі меню). А також по гарячим клавішам.

У 2019 р. заплановано придбати 2 багатоканальні система запису диспетчерських переговорів DOGEAR вартістю 14,0 без ПДВ, що дозволить значно покращити надійність документування диспетчерських переговорів на енергооб’єктах області, що є обов’язковою вимогою Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

Це, у свою чергу, дозволяє оперативно відслідковувати дії персоналу при технологічному порушенні в електричних мережах. Таким чином, значно підвищується оперативність в ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустку електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження засобів автоматизації документування диспетчерських переговорів, що прискорює розгляд дій персоналу при аварійних відключеннях які пов’язані з технологічними порушеннями на силовому обладнанні та електричних мережах дорівнює у середньому за рік 9 539 грн. ( 7 949 грн без ПДВ). 

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 14 /7,95 =1,76 р.
Обґрунтування розділу
ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій
Придбання нових робочих станцій (п. 1)
Необхідність придбання нових робочих станцій викликана підвищенням вимог використовуваного програмного забезпечення до обчислювальних ресурсів робочих станцій, впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення, застарілістю та не ремонтопридатністю комп’ютерів. До такого програмного забезпечення відноситься: операційна система; офісне програмне забезпечення; антивірусне програмне забезпечення; клієнт-серверні додатки.

При цьому мінімальний набір використовуваного програмного забезпечення робочої станції включає все перераховане вище. Вимоги до обчислювальної потужності робочої станції визначаються ресурсомісткістю мінімального набору програмного забезпечення плюс вимоги, що виставляють клієнт-серверними додатками. Крім того, необхідно враховувати темпи розвитку перерахованого вище програмного забезпечення і поступовим підвищенням вимог програмного забезпечення до обчислювальних ресурсів робочої станції.

На даний момент у АТ «Херсонобленерго» експлуатуються близько 305 робочих станції загального використання та року вводу в експлуатацію до 2010. Майже всі вони не задовольняють нормальним умовам праці, часто виходять з ладу, не спроможні забезпечити необхідну продуктивність роботи та вичерпали свій корисний ресурс.

Наслідком використання такого числа застарілих робочих станцій є періодичні простої в робочому процесі, уповільнення робочого процесу, збільшенням кількості робіт персоналу служби інформаційних технологій по обслуговуванню робочих станцій, поломки застарілих станцій внаслідок спрацювання окремих деталей, неможливість впровадження сучасного програмного забезпечення тощо.

Розв'язанням проблеми може бути заміна застарілих робочих станцій і модернізація станцій там, де апаратна конфігурація дозволяє провести модернізацію.
Одним з основних параметрів при виборі конфігурації робочих станцій є повна сумісність з операційною системою LINUX, який використовується на більшості комп'ютерів Херсонобленерго. Середній термін експлуатації повинен складати не менше 6 років, і мати функції безпеки від розкрадання обладнання. Бажано мати вбудовану систему безпеки від вірусних атак та можливість дистанційного налагодження та керування через BIOS.
Мінімальна конфігурація робочої станції, яка би задовольняла вимогам по ресурсах із врахуванням спеціального програмного забезпечення: 4096Mb RAM(2048Mb мінімум), 500 Gb HDD, більше 2*2500MHz CPU.

Таким чином, для заміни застарілих та не ремонтопридатних робочих станцій загального користування, які не потребують підвищених вимог до програмного забезпечення потрібно придбати 60 робочих станцій.

Основні технічні вимоги до робочих станцій такі:
- MB (iH310) socket 1151 (або аналог), 

- CPU Intel Core i3-8300 3,7 GHz/2 Core/ (1151 pin) (або аналог),
- ОЗУ 4Гб- DDR4 (або аналог),
- HDD 1000 S-ATA-3 (7.200rpm 64M cache) Seagate (або аналог), 
- корпус ATX з блоком живлення 450Вт (або аналог),

- клавіатура Logitech USB (або аналог),
- миша Logitech USB 3-х кн.+scroll optical (або аналог),
- монітор 19” (або аналог),
- мережевий фільтр Gembird (3 м) (або аналог)

Для виправлення ситуації в наступному році з парком обчислювальної техніки планується придбання 60 робочих станцій з вищевказаними характеристиками на суму 60*14,0 тис.грн. = 840 тис.грн без ПДВ.
Закупівля принтерів (п. 2-4)
Необхідність придбання нової оргтехніки викликана моральною та технічною застарілістю деяких пристроїв які використовуються на підприємстві, та неможливістю придбання для деяких моделів витратних матеріалів.

На даний час в АТ ”Херсонобленерго” є парк організаційної техніки, що практично виробила свій ресурс. В таблиці нижче наведений перелік.
	Модель
	Роки вводу в експлуатацію
	Кількість техніки, од.
	
	
	

	Hewlett-Packard LaserJet 4250
	2008
	9
	
	
	

	Hewlett-Packard LaserJet 3380
	2005-2006
	18
	
	
	

	Xerox WC 312
	2003-2004
	6
	
	
	

	Rex rotary P7032
	2005
	14

	Samsung ML-1250
	2004
	4
	
	
	


Як можна побачити, принтери в наведеному переліку знаходяться в експлуатації від 10 до 15 років, що для друкувальної організаційної техніки в інтенсивному режимі є перевищенням. Подальша експлуатація наведеної техніки суміщена з наступними проблемами, що не дають можливості ефективної експлуатації апаратного парку:

- коштовні витратні матеріали за причиною застарілості обладнання та закінчення термінів підтримки виробником. Наприклад новий картридж до принтеру НР 4250 коштує близько 6500 грн., Xerox WorkCenter 312 — 2300 грн., HP LaserJet 3380 — 3100 грн., пічка до HP LaserJet 3380 — 2000 грн., сканувальна частина — 5000 грн., фото-барабан Xerox WorkCenter 312 — 2500 грн., блок барабан Rex rotary P7032 – 8500грн.

- деякі запчастини до техніки на даний час майже неможливо придбати за тими ж причинами;

- техніка постійно виходить з ладу та більше ніж 50% часу проводить в майстерні по ремонту обладнання ніж на робочому місці персоналу компанії.

Нижче наведена таблиця негайної потреби в друкувальній техніці. В даний час такі потреби вирішуються за рахунок збільшення навантаження на іншу організаційну техніку:

	№пп
	Місце встановлення
	Модель принтера
	Причина

	1
	ХМВКО — ГТП
	Xerox 2125
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	2
	ХОЕ — ВКБ
	НР 3050
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	3
	ХМВКО
	HP 1200
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	4
	Високопільський РЕЗ і ЕМ
	Rex Rotary P7032
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	5
	Іванівський РЕЗ і ЕМ
	Canon IR1133
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	6
	Каховський РЕЗ і ЕМ
	Canon 4018
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	7
	Нововоронцовське відделення
	HP 1536
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	8
	ХМЕМ
	Xerox WC312
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	9
	ХМЕМ
	HP 3380
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	10
	ХОЕ — ВКЕЕО
	Canon 4018
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	11
	ХОЕ — ТВ
	Canon 4018
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	12
	ХМВКО
	HP 1220
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	13
	ХМВКО
	Rex Rotary P7032
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	14
	ХМВКО
	Rex Rotary P7032
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	15
	ХМВКО
	Rex Rotary P7032
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	16
	Генічеський РЕЗ і ЕМ
	Samsung ML1250
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	17
	Генічеський РЕЗ і ЕМ
	Xerox 2125
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	18
	ХОЕ — ЦБ
	Xerox 2125
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	19
	Новокаховський РЕЗ і ЕМ
	Xerox 1210
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.


Окрім того є потреба в широкоформатному принтері, на якому можна друкувати складні поліграфічні матеріали, схеми електромереж, оголошення споживачам для їх розміщення на столах прийому тощо.
Для виправлення ситуації планується придбання:

12 багатофункціональних пристроїв(принтер/сканер/ксерокс) формату А4 Xerox WorkCenter 3335DNI (або аналог) - 12*9,1 = 109,2 тис.грн без ПДВ.

12 багатофункціональних пристроїв(принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) Xerox VersaLink B405 (або аналог) - 12*16 = 192,00 тис.грн без ПДВ.

3 багатофункціональних пристроїв(принтер/сканер/ксерокс) формату А3 KONICA bizhub 227 з кришкою OC-514, панелю PC-113 та тонером TN-323 (або аналог) - 3*54 = 162 тис.грн без ПДВ.
Закупівля ліцензійного програмного забезпечення (п. 5-6)
Необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення обумовлено чинним законодавством, згідно якого на підприємстві необхідно використовувати ліцензійне програмне забезпечення. Ліцензії на використання надаються на платній основі та оплата проводиться згідно чинних укладених договорів.

1. На даний час в АТ ”Херсонобленерго” в промисловій експлуатації знаходиться програмне забезпечення від компанії Microsoft в якості офісного пакету на робочих місцях, де використання іншого офісного пакету (на кшталт LibreOffice, Apache OpenOffice) неможливо за причини несумісності формату або використання програмними додатками API microsoft office для вивантаження даних до excel або word. Переважно це робочі місця в центральній бухгалтерії, де використовується “фінансова колекція”; відділ бюджетного планування та тарифної політики, що некоректно відображаються у відмінних від microsoft office програмних продуктах та використовують visual basic та макроси; на робочих місцях групи пофідерного аналізу, де працюють з макетами файлів автоматизованого системи обліку електроенергії, що передаються до ДП Ененргоринок, тощо.

Наведене програмне забезпечення використовується в рамках угоди Microsoft Enterprise Agreement за договором №50800 від 17 березня 2016 року. Відповідно до умов договору Субліцензіат (АТ ”Херсонобленерго”) отримує право на користування програмного забезпечення з умовами програми ліцензування Microsoft Enterprise Agreement, але не право розпорядження чи власності на нього(п.2.4 договору).

Відповідно до договору та угоди Microsoft Enterprise Agreement пункт 3, права на використання продуктів застосовуватимуться до використання протягом перших 12 місяців від початку строку передплати.

Таким чином для подальшого використання вказаних програмних продуктів в 2020 році потрібно буде продовжити дію прав на використання продуктів шляхом подовження або укладання договору на використання відповідного програмного забезпечення.

Тому для коректної роботи таких спеціалізованих програм (наприклад СМЕТА, АСПЕКТ), експортування макетів АСКОЕ та відправка звітів в ПрАТ «НЕК Укренерго» та НКРЕКП, потрібно придбати ліцензійні пакети Microsoft Office 

2. Також в АТ ”Херсонобленерго” експлуатуються сервера і робочі станції на яких використовується операційна система Windows. А саме:

- бази даних ОІК (основний і резервний) і сервера обміну - 26шт. 

- сервера обміну ПК АСКОЕ, СМАРТ3, СМАРТ6 - 5 шт. 

- сервера терміналів (Колл-центра, столів прийому, клиент-банков, будівельних технологій) - 2шт

- робочі станції (бухгалтерії, фінансового відділу, сектора проектування та диспетчерських служб) близько 120 шт.

Ця операційна система більшою мірою схильна до дії комп'ютерних вірусних і різного роду шкідливих програм.

Для протидії комп'ютерним вірусам і шкідливого коду, захисту важливої інформації від втрати, потрібне використання антивірусного програмного забезпечення, який потрібно ліцензувати.

Тому кожен рік потрібно придбання 150 ліцензій антивірусного програмного забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог).
В 2020 році планується придбання ліцензійного програмного забезпечення:
- програмного забезпечення Microsoft EA (або аналог) на 705 тис.грн. без ПДВ;
	N п/п
	Найменування Ліцензій
	Од.

вим.
	Кіль-

ть
	Ціна грн.

без ПДВ
	Сума грн.

без ПДВ

	1
	CoreCAL ALNG SA MVL Pltfrm UsrCAL
	шт
	8
	3000,00
	24000,00

	2
	CoreCALBridgeO365 ALNG SubsVL MVL PerUsr
	шт
	65
	1350,00
	87750,00

	3
	WinE3perUser ALNG SubsVL MVL

PerUsr
	шт
	65
	3100,00
	201500,00

	4
	WinE3perUser ALNG SubsVL MVL Pltfrm PerUsr
	шт
	8
	2950,00
	23600,00

	5
	O365ProPlus ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
	шт
	8
	6500,00
	52000,00

	6
	O365E1 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
	шт
	65
	4330,00
	281450,00

	7
	WinSvrSTDCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic
	шт
	12
	2900,00
	34800,00


- антивірусного программного забезбечення комплексного захисту ESET (або аналог) 150*0,32 тис.грн. = 48,0 тис.грн. без ПДВ;
Створення централізованої системи збереження та обробки даних (п.7)
Необхідність створення централізованої системи збереження та обробки даних обумовлена сучасними вимогами по резервуванню роботи бізнес-процесів підприємства, надійності та безперервності роботи інформаційних систем. На підприємстві потрібно побудувати відмовостійку віртуальну інфраструктуру, яка б надавала можливість безперервного захисту даних для відновлення на будь-який момент часу. Дане рішення повинне забезпечувати узгоджене відновлення взаємопов’язаних програм, оптимізувати цільову точку відновлення і цільовий час відновлення, також вона повинна мати час відновлення; зменшити навантаження на смугу пропускання каналів передачі даних. 
На даний час в АТ «Херсонобленерго» використовується велика кількість програмних комплексів, що забезпечують бізнес-процеси компанії.
Кожен програмний комплекс містить від 1 до декількох десятків програм, має різну архітектуру, використовує різні сервери баз даних, має різні вимоги до апаратного та програмного забезпечення. 

В експлуатації знаходяться 12 фізичних серверів які працюють як гіпервізори, на яких виконується 70 віртуальних серверів різного призначення.

З них 10 віртуальних - розміщені на 4 фізичних серверах з різними характеристиками, та які є критично важливими для роботи усієї компанії, а саме:

- система поточного обліку підприємства та планування;

- система опрацювання заявок від населення та надання інформаційних послуг;

- система електронного документообігу;

- система бухгалтерського обліку підприємства «Фінансова колекція»;

- система обліку побутових та промислових споживачів Херсонобленерго.

В кожній із перелічених систем задіяні від 2-3 віртуальних серверів.

Перелік критично важливих сервісів та їх апаратні потужності вказані у таблиці:

	№ п/п
	Призначення віртуальної машини
	Найменування сервісу
	CPU логічних
	RAM (GB)
	HDD (GB)

	1
	сервер додатку
	jboss
	8
	24
	83

	2
	сервер додатку
	jboss
	6
	18
	40

	3
	сервер БД
	postgres
	48
	198
	450

	4
	сервер БД
	oracle
	12
	50
	400

	5
	сервер БД
	postgres
	16
	40
	273

	6
	сервер додатку
	jboss
	12
	20
	17

	7
	сервер БД
	postgres
	16
	55
	325

	8
	сервер додатку
	jboss
	16
	50
	100

	9
	сервер БД та додатку
	postgres, jboss
	8
	10
	60

	10
	сервер БД
	postgres
	8
	12
	500

	Всего:
	477
	2248


Всі сервери використовуються в режимі 24*7, тобто працюють цілодобово 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік. 

На даний час всі перелічені сервіси дуже інтегровані між собою та при виході з ладу одного з них порушуються усі взаємозв'язки. 

Це насамперед стосується, якщо потрібно відновлювати дані за минулий час сервісу, який вийшов з ладу. Тоді потрібно відновлювати дані на інших взаємозв'язаних сервісах — це призводить до втрати взаємозв'язаних даних за період від останнього часу створення бекапу. Також на даний час для зберігання резервних копій даних offline використовується ручний режим запису на BlueRay носії з мінімальним інтервалом зняття копій раз у 3 доби.

Централізована система збереження та обробки даних повинна забезпечувати 

- час відновлення сервісів (RTO) не повинен перевищувати 4 годин;

- точка відновлення (RPO) не повинна перевищувати 12 годин; 

- максимальний короткий час резервного копіювання та відновлення даних протягом робочого дня без зупинки сервісів.

- всі процеси резервного копіювання та відновлення даних повинні бути максимально автоматизовані.

- для зберігання добових резервних копій і архівних даних має бути задіяний стрічковий пристрій зберігання.

- архітектура повинна бути розроблена так, щоб забезпечити гарантовану доступність основних сервісів у разі виходу з ладу будь-якого з складових його апаратних і програмних компонентів.

- всі сервіси повинні бути перенесені в віртуальне середовище і захищені кластером високої доступності.

Таким чином система буде включати в себе наступні основні компоненти: 

- обчислювальна система — сервера - 3 шт.;

- дискове сховище — система зберігання даних (СЗД) - 1 шт.;

- комутатори SAN FC - 2 шт (один вже є в наявності);

- програмне забезпечення віртуалізації і програмне забезпечення резервного копіювання, відновлення даних і реплікації даних.

1. В якості кластера виступають 2 сервера Dell PowerEdge. Вибір 2-х процесорної платформи обумовлений достатньою потужністю сучасних процесорів та для економії на ліцензування ПЗ віртуалізації (ліцензується по процесорним сокетам). Сервери підключаються до СЗД через два нових FC комутатора. 

2. Для консолідації даних застосовується СЗД DellEMC Unity. Конфігурація дискового пулу, його ємність та продуктивність повинна задовільнити розміщенню всіх важливих віртуальних серверів. 

3. В якості програмного забезпечення (ПО) віртуалізації вибрано VMware Sphere - платформа для віртуалізації ІТ-інфраструктури підприємства (vSphere має на увазі одночасне використання ESXi хостів (x86) і vCenter Server для їх централізованого управління. Редакція ПО Vmware vSphere Essentials Plus дозволяє задіяти такі сервіси як HA Claster, vSphere vMotion, vSphere Data Protection.

4. В якості рішення щодо створення резервної копії та відновлення даних буде використовуватися EMC RecoverPoint. Це просте і ефективне рішення для операційного і аварійного відновлення додатків. Воно забезпечує локальну і віддалену реплікацію і безперервний захист даних при кожному відновленні віртуальної машини на будь-який момент часу, а також містить вбудовані засоби оркестрації автоматизованого аварійного відновлення.

Рішення EMC RecoverPoint застосовується як розширення функціоналу СЗД і працює безпосередньо з її операційною системою. Сам кластер EMC RecoverPoint складається з двох нод і розміщується в віртуальної інфраструктури VMware та взаємодіє з vCenter.

5. Для забезпечення вимог offline бекапу застосовується програмне забезпечення DellEMC Networker, встановлене на сервер PowerEdge з підключеною до нього стрічкової бібліотекою Dell PowerVault по інтерфейсу SAS.

ПО DellEMC Networker має модуль сполучення з EMC RecoverPoint, що забезпечує можливість збереження на стрічки снепшоту, зробленого EMC RecoverPoint.

Сукупність цих функцій дозволить надійно захистити усі критично важливі сервіси від виходу з ладу як апаратного, так і програмного забезпечення і забезпечити безперервність бізнес-процесу.

У 2019 році по ІП для побудови ЦОДа був закуповуваний один з серверів.

В існуючу інвестпрограму планується закупівля ще одного серверу Dell PowerEdge, програмне забезпечення для централізованого управління на базі найвідомішої компанії-розробника програмного забезпечення для віртуалізації Vmware, комутатор FC, стрічкова бібліотека DELL з накопичувачами та роботи з монтажу та введенням в експлуатацію.

Основні технічні вимоги к серверу такі:

	Найменування
	Кількість

	Сервер Dell PowerEdge R640 rack 1U up to 8 x 2.5″ SAS/SATA HDD (або аналог)
	1

	CPU Intel® Xeon® Gold 6148 (або аналог)
	2

	RAM - 32GB DDR4 ECC RDIMM (або аналог)
	24

	IDSDM and Combo Card Reader (або аналог)
	1

	SD Card — Dell 16GB microSDHC (або аналог)
	2

	VMware ESXi 6.5 U1 Embedded (або аналог)
	1

	RAID Controller - PERC H730p 2Gb NV with battery (або аналог)
	1

	Network Card - Broadcom 57416 2x10Gb + 2x1Gb Daughter Card (або аналог)
	1

	120GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW (або аналог))
	1

	Fiber Channel - QLogic QLE2562, Dual Port, 8Gbps (або аналог)
	1

	Remote Access Controller - iDRAC9 Ent (або аналог)
	1

	Power Supply - 1+1 750W (або аналог)
	1

	Service - 3y ProSupp NBD (або аналог)
	1


Для ліцензування обох серверів (2 процесора в кожному) та їх централізованого управління закуповується наступне ПЗ:

	Найменування
	Кількість

	Програмна продукція VMware vCenter Server Standard for vSphere з технічною підтримкою (або аналог)
	1




Для безперебійного зв`язку серверів з СЗД закуповується наступне обладнання:

	Найменування
	Кількість

	Комутатор Connectrix 
	1


Для можливості offline бекапу та збереження на стрічки снепшоту, закуповується наступне обладнання:

	Найменування
	Кількість

	Стрічкова бібліотека DELL з накопичувачами у складі
	1


Тому в 2020 році для побудови ЦОДа планується придбання:
- програмну продукцію VMware vCenter Server Standard for vSphere з технічною підтримкою (або аналог) на суму 235,00 тис.грн. без ПДВ;

Обґрунтування придбання Ноутбук для налагодження та обслуговування

мікропроцесорних пристроїв РЗА
В даний час на підстанціях 150кВ та 35кВ АТ«Херсонобленерго» експлуатується значна кількість мікропроцесорних пристроїв релейного захисту і електроавтоматики (МП РЗА) для захисту ліній 150кВ, 35кВ, 6-10кВ від всіх видів пошкоджень. 

Наведені МП РЗА мають обов’язкову опцію – зв’язок через порт входу/ виходу з комп’ютером (ноутбуком) для налагодження та контролю стану МП РЗА. Використання ноутбука дає можливість виконувати наступні операції:

Первинне налагодження МП РЗА під час монтажу:

Конфігурування мікропроцесорних пристроїв РЗА;

Ранжирування дискретних входів та виходів, світлових індикаторів пристрою;

Завдання коефіцієнтів трансформації трансформаторів напруги та струму, до яких підключається пристрій;

Завдання параметрів настроювання функцій МП РЗА;

Збереження в пам’яті ноутбука або на інших носіях інформації даних конфігурації, ранжирування та заданих параметрів для кожного конкретного МП РЗА, з метою наступного контролю правильності цих параметрів під час проведення технічного обслуговування вказаних МП РЗА.

 Періодичне технічне обслуговування МП РЗА:

Перевірка параметрів МП РЗА, заданих під час налагодження;

Зчитування параметрів аварійних процесів, записаних в реєстраторі аварійних подій;

Зчитування осцилограм, записаних в реєстраторі аварійних подій;

Перевірка працездатності та правильності налаштувань всіх функціональних блоків МП РЗА в он-лайн – режимі.

В окремих випадках, таких, як зняття аварійних осцилограм та інших аварійних параметрів, відсутність ноутбука унеможливлює виконання таких операцій.
Завдяки наведеним якостям, використання ноутбука дає можливість зменшити час перевірки МП РЗА до 30-40% за рахунок наочності виконуваних операцій, можливості виводу на екран ноутбука одночасно до кількох десятків контрольованих параметрів, їх оперативного змінювання та запису в МП РЗА.

На 2020 рік заплановане придбання 1-го ноутбука.
Заплановані витрати коштів у 2019 інвестиційному році: 14,2 тис.грн. 
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 шт.

	Вартість одного пристрою
	14,2 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу за один робочий день
	2 години

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21


Розрахунок 
2год. * 21(роб. день) * 12(місяців) = 504 год.

Умовна економія заробітної плати бригади на рік:

504 * 111,25 = 56044,8 грн.
Термін окупності:
14,2 / 56,0448 = 0,25 року
Обґрунтування розділу
V. Впровадження і розвиток систем зв’язку
Створення радіорелейних каналів зв'язку та передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.
В АТ ЕК “Херсонобленерго” розвиток та модернізація технічних засобів зв’язку та телекомунікації, а також заходи щодо модернізації її структури спрямовані, в першу чергу, на вирішення наступних ключових проблем:

-забезпечення надійного функціонування системи диспетчерсько-технологічного управління енергетичної компанії;

-зниження експлуатаційних витрат за рахунок заміни застарілих систем зв’язку та передавання даних, які відробили свій технологічний ресурс;

-зниження технічних та комерційних втрат електроенергії за рахунок забезпечення роботи автоматизованої системи управління фінансово-економічною діяльністю компанії, білінгових системи для промислових та побутових споживачів електроенергії, а також впровадження АСКОЕ;

-оптимізації внутрішнього документообірту енергокомпанії;

Окрім забезпечення надійного функціонування системи диспетчерсько-технологічного управління енергетичної компанії передбачалось забезпечити можливість швидкого розгортання автоматизованих білінгових систем розрахунків з побутовими та промисловими споживачами, фінансової колекції та програмного комплексу EnergyNet . 

Кількість працівників, які використовують дані програмні продукти постійно зростає. Всі користувачі працюють в реальному часі і з єдиними базами даних, які розташовані на серверному обладнанні в центральному офісі компанії. Потоки електронної пошти перерозподілились в напрямку центру. Поступово вводиться електронний документообіг між всіма структурними підрозділами компанії. 

Для вирішення питання впровадження корпоративного зв’язку компанії ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” м. Киів розроблений “ Проект розвитку корпоративної мережі зв’язку та передавання даних ВАТ „ЕК “Херсонобленерго”.

У межах цього Проекту ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” дослідив можливі варіанти побудови гібридної корпоративної мультисервівсної системи зв’язку та телекомунікаційної мережі компанії ВАТ ЕК “Херсонобленерго” на основі високошвидкісних систем радіозв’язку з урахуванням зроблених повздовжніх профілів місцевості (радіорелейні системи для діапазону 8 - 13 ГГц та системи для діапазону 2,4 та 5,2 ГГц наоснові технології Radio Ethernet). На підставі експертних оцінок був зроблений кінцевий вибір напрямку розвитку корпоративної мережі зв’язку та конкретних технологій його реалізації. Крім того був визначений об’єм необхідних коштів та приблизний термін реалізації цього проекту. Вибір в якості підрядної організації ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” обумовлено тим, що вони є експертом НКРЕ та Мінпаливенерго в галузі систем зв’язку для електроенергетики, а також визнаним лідером у проектуванні ВЧ зв’язку по ЛЕП та магістральним оптоволоконним системам зв’язку, маючи багатий досвід у питаннях впровадження систем зв’язку на об’єктах енергетики України та країн СНД.

Корпоративна мультисервівсна система зв’язку та телекомунікацій компанії АТ ЕК “Херсонобленерго” буде базуватися на наступних видах зв’язку:

1. радіорелейні магістральні канали зв’язку з великою пропускною спроможністю;

2. системи зв’язку та передавання даних на основі технології Radio Ethernet;

3. кабельні системи багатоканального ущільнення;

4. оптоволоконні системи зв’язку у вигляді окремих сегментів корпоративної мережі;

5. орендовані канали зв’язку;

6. ВЧ зв’язок по лініях електропередач;

7. канали зв’язку “останньої мілі” зі швидкістю передавання даних 9600-19200 біт/с з використанням радіо та GSM модемів для електричних підстанцій та енергооб’єктів, де встановлені мікропроцесорні системи АСУ ТП та відсутня можливість побудови іншого каналу зв’язку та передавання даних, або їх побудова економічно недоцільна;

Вибір в якості обладнання для організації зв’язку по магістральних каналах радіорелейних станцій пов’язаний з географічним розташуванням обласного центру в Херсонській області. Воно таке, що до сусіднього м. Миколаїва 60 км, а до віддалених районів своєї області (Генічеськ, В-Рогачик та інші) більше 200 км. Тому планується побудувати магістральні радіорелейні лінії зв’язку ( РРЛЗ ) з великою пропускною спроможністю в базові вузли зв’язку компанії, де вже встановлені цифрові АТС DEFINITY та LG-ERICSSON IPECS-MG як опорно-транзитні.

Таким чином підхід до вибору обладнання зв’язку, що буде використовуватися в компанії АТ „ЕК “Херсонобленерго”, був диференційованим і комплексним.

На першому етапі виконання робіт по створенню корпоративної мережі зв’язку компанії в 2007-2013 роках було побудовано радіорелейні лінії що розташовані вздовж річки Дніпр, а саме Херсон - Цюрупинськ – Гола Пристань, Цюрупинськ – Токарівка - Н-Каховка – Берислав – Каховка на базі радіорелейного обладнання типу SAF та CERAGON. Лінія передавання даних Цюрупинськ - Адмінбудівля ХОЕ (вул. Перекопська, 178) на базі широкосмугового радіообладнання Airmux-200, з’єднало єдиною мережею зв’язку та передавання даних персонал віддалено розташованих структурних підрозділів ПАТ „ЕК “Херсонобленерго” - складських та ремонтних

приміщень які розміщенні в різних кутках міста Херсону (склади відділу ОМТС, гараж служби транспорту, майстерні цеху підготовки виробництва), а також забезпечило організацію високошвидкісних каналів передавання даних і зв’язку для персоналу ХМЕМ.

У 2012 році на базі радіорелейного обладнання типу CERAGON побудована радіорелейна лінія Адмінбудівля ХОЕ (вул. Пестеля, 5 ) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б ) яка з’єднала їх єдиною мережею зв’язку та передавання даних та ліквідувало проблему роботи в програмному комплексі EnergyNet, а також забезпечило з’єднана двох цифрових АТС ще одним потоком Е1 та виділення окремого цифрового потоку Е1 на 30 з’єднувальних ліній для «горячої» лінії ( 48-06-06 ) прийому телефонних дзвінків про пошкодження електромереж та відсутність електропостачання. Також у цьому році побудовано радіорелейну лінію Херсон – Виноградово яка забезпечила можливість організації каналу передавання даних телеметрії і зв’язку з ПС “Виноградово”.

У 2014 році продовжено будівництво радіорелейних каналів зв’язку в південному напрямку, побудовано радіорелейну лінію зв’язку Виноградово – Скадовськ, що забезпечила можливість організації каналу передавання даних та зв’язку з диспетчерським пунктом Скадовського РЕЗ, а також дозволить підключити цифрову АТС та мережу передавання даних Скадовського РЕЗ за допомогою цифрового потока Е1 та високошвидкісного каналу передавання даних до корпоративної мережі ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”.

У 2016 році розпочато перший етап по будівництву РРЛ зв’язку та передавання даних в південно-східному напрямку до якого ввійшли крупні енергетичні об’єкти регіону ПС-154 кВ “ГНС СОС” та ПС-154 кВ “Дудчино”.

У 2017 році розпочався другий етап створення системи автоматичної реєстрація аварійних відключень обладнання 41 підстанції 35 кВ, які забезпечують електропостачання 3-х районів, які розташовано на заході Херсонської області, а саме Білозерського, Цюрупинського та Голопристанського районів з загальною численністю споживачів ,що становит % від загальної кількості. При цьому інформація з підстанцій передається до базових станцій за допомогою радіоканалу передавання даних на частоті 440-442 МГц, а далі через корпоративну мережу передавання даних яка будується за допомогою РРЛ зв’язку надходить до ОІК відповідного РЕМ та ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”. 
Для забезпечення надійного та безперервного надходження даних до ОІК АСДУ ПАТ «ЕК Херсонобленерго» та ОІК відповідного ДП РЕМ з обладнання реєстрації відключень яке встановлено у 2017 року на 4 ПС 150 кВ та 15 ПС 35 кВ , у Компанії у 2017 році розгорнуто мережу відомчих каналів передавання даних, а саме побудовано 4 радіорелейних ліній та встановлення 4 базових і 13 абонентських станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. У 2018 р. продовжується розбудова РРЛ зв’язку та передавання даних на базі обладнання ALCOMA AL-13F у Голопристанському районі Херсонської області, що забезпечило створення радіорелейного каналу зв'язку до ПС-150 кВ “Чулаковская”.
Згідно „Довгострокового плану технічного розвитку, переоснащення та модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2020-2024 роки АТ „Херсонобленерго” та враховуючи створення системи реєстрації відключень, продовжується розбудова РРЛ зв’язку та передавання даних на базі обладнання ALCOMA AL-13F у східному напрямку Херсонської області, для з'єднання відповідних програмних комплексів та створення єдиної захищеної інформаційної мережі ОІК до якого через корпоративну мережу радіозвязку отримують доступ 5 підстанції 35 кВ Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, 4 підстанції 35 кВ Б.Лепетихського РЕМ, 8 підстанції 35 кВ Іванівського РЕМ. 

Будівництво цих радіорелейних ліній не тільки дозволить забезпечити надійними каналами диспетчерського зв’язку та передавання телеметричних даних з підстанції цих регіонів, а також дозволить підключити цифрові АТС та мережу передавання даних Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, Б.Лепетихського РЕМ, Н.Сірогозької дільниці Іванівського РЕМ та Іванівського РЕМ за допомогою цифрового потоку Е1 та високошвидкісного каналу передавання даних до корпоративної мережі АТ “Херсонобленерго”.

Побудова радіорелейної лінії зв’язку Берислав - Горностаївка на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.
У 2020 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та передавання даних для з'єднання відповідних програмних комплексів та створення єдиної захищеної інформаційної мережі ОІК при цьому канали зв'язку та телеметричної інформації з підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через корпоративну мережу передавання даних яка будується за допомогою РРЛ зв’язку типу ALCOMA AL-13F, крім цього до цього каналу зв'язку, підключається наявне радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на частоті 440-442 МГц, забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що телемеханізуються системою реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних через канал радіорелейного зв’язку до ОІК відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 
Будівництво радіорелейної ліній Берислав - Горностаївка не тільки дозволить забезпечити надійними каналами передавання телеметричних даних з 5 підстанції Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, а також дозволить створити до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити Горностаївську дільницю Каховського РЕМ до корпоративної мережі зв'язку та передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Берислав - Горностаївка довжиною 29,5 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 60 м у м. Берислав на території ПС-150 кВ Бериславская та антенно-щоглової споруди висотою 40 м у с. Горностаївка на території Горностаївської дільниці Каховського РЕМ.

Характеристика інтервалу

	№ П/П
	Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,

км

	1
	Херсонська обл., м. Берислав,

ПС-150 кВ Бериславская
	46°51'8.12"С

33°25'53.96"В
	29,5

	2
	Херсонська обл., с. Горностаївка,
Горностаївської дільниці Каховського РЕМ.

	47° 0'32.17"С

33°44'43.25"В
	


РРЛ Берислав - Горностаївка побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU ALCOMA AL13F 
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (1.2м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2


Маршрутизатор Cisco 891-К9 забезпечує маршрутизацію вхідного Ethernet потоку між напрямками Берислав - Горностаївка. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ Бериславская та ПС-35 кВ Горностаївка, а також магістральне з'єднання з АТС Горностаївка.
Таким чином загальна вартість побудови радіорелейної лінії зв’язку Берислав - Горностаївка на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних складатиме 750,00 тис.грн. без ПДВ

Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку Берислав - Горностаївка на базі РРС типу ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Цифрові радіорелейні лінії зв'язку призначені для організації цифрових каналів передачі даних. Передача даних здійснюється через систему ретрансляторів та базових станцій які розгортаються в короткий час, мають централізоване управління та діагностику лінії, малу енергетику, високу надійність.

Будівництво сучасної системи радіорелейного та радіо зв’язку дозволить об’єднати у єдину інформаційну мережу, мережі телефонного зв’язку та локальну обчислювальну мережу передачі даних з усіх підрозділів АТ «Херсонобленерго».

У 2020 році на базі радіорелейного обладнання типу АЛКОМА передбачено будівництво РРЛ Берислав - ПС-35 кВ “Горностаевка”, що дозволить забезпечити на першому етапі каналами диспетчерського зв’язку та передавання телеметричних даних, АСКУЕ з ПС-35 кВ “Горностаевка”.

Враховуючи вищевикладене можно стверджувати, що придбання та встановлення радіорелейних станцій значно підвищує оперативність ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустку електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення РРС ліквідація одного відключення зменшується у середньом на три години. (без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

1 година відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі) та 500 кВт ( мережі 35-150 кВ), таким чином:

180*3=540 кВт г

500*3 = 1500 кВт г

При покупному тарифі 0,61 грн/кВт г.

Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень становить

В лік. =0,61 *540 = 329,4 грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.

В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.

У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ .

Таким чином, загальне зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-150 кВ становить
Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12= 652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).

До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;

- економію часу.

У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах дорівнює у середньому за рік 53 539 грн. ( 44 616 грн без ПДВ).

Крім того, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.). На даний час оренда одного потоку в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення РРС дозволяє організувати 16 нових потоків. При цьому, витрати на оренду у рік становили б:

В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).

Сукупний економічний ефект організації РРС :

Езаг. = 729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Приблизна вартість монтажу обладнання РРС становить:

· Середня вартість обладнання 1 радіорелейної станції, що відповідає вимогам високої надійності (напрацювання до відмови не менше 50 000 годин), перепускної спроможності (потік у 155 мБит/с “Ethernet” ) з комунікаційним обладнанням зв’язку становить 300,0 тис. грн без ПДВ;

· Придбання допоміжного обладнання (Шафа телекомунікаційна, БЖ, АКБ, грозозахист та заземлення) на одну точку становить 100,0 тис.грн. (без ПДВ);

· Середня вартість інсталяції 1 радіорелейної лінії становить 150,0 тис.грн. (без ПДВ);

Впровадження реалізації даного проекту передбачає закупку та монтування РРС “ALCOMA” на наступний інтервал об'єктів компанії: РРЛ Берислав - ПС-35 кВ “Горностаевка”.

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу : РРЛ Берислав - ПС-35 кВ “Горностаевка” становитиме 750,0 тис.грн. (без ПДВ)

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.= 750,0 / 652,176 = 1,15 р.

Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку.
В межах договору з ТОВ НТЦ “Енергозв’язок” створений проект побудови корпоративної високошвидкісної мультисервісної системи зв’язку та телекомунікацій компанії ВАТ ЕК “Херсонобленерго” який передбачає використання автоматизованих систем зв’язку у створенні корпоративної системі зв’язку.

Автоматизована система зв'язку компанії АТ “Херсонобленерго” єднає в собі:

8. автоматичні телефонні станції (АТС)

9. диспетчерські комутатори

10. устаткування для проведення селекторних нарад

Починаючи з 2003 року у компанії розпочався процес впровадження автоматизованого телефонного зв’язку, який об’єднує всі структурні підрозділи області і реалізований на АТС типу Definity виробництво AVAYA (США), що мають необхідне обладнання і програмне забезпечення для реалізації необхідних функцій і підтримки стандартів існуючої телефонної мережі енергетиків, таких як:

33. підтримка стандарту АДАСЕ;

34. реалізація функцій комутатора диспетчера;

35. реалізація функції проведення конференцій, а також багато інших функцій, які поліпшують ефективність зв’язку.

У 13 структурних підрозділах Компанії встановлено цифрові АТС AVAYA Definity та створена корпоративна автоматизована система зв’язку, яка дозволила зменшити витрати на телефонний зв’язок і поліпшити оперативність та ефективність керування персоналом.

Всі вони об’єднані в єдину відомчу автоматизовану систему телефонного зв’язку компанії при цьому застосовується як аналогові так і цифрові канали зв’язку. На першому етапі створення відомчої автоматизованої системі телефонного зв’язку у якості основного (та здебільш єдиного) каналу використовувався орендований у ПАТ “Укртелеком” канал тональної частоти, що дозволив організувати підключення у стандарті АДАСЕ цифрових АТС до відомчої телефонної мережі компанії в автоматичному режимі. Окрім цього, ці канали тональної частоти за допомогою диспетчерських комутаторів ЕДТС-66 та ПДС-20 забезпечують до структурних підрозділів (де були відсутні цифрові АТС) створення прямих диспетчерських каналів зв’язку та селекторних нарад.

Починаючи з 2009 року розпочато будівництво цифрових каналів зв'язку на базі радіорелейного обладнання, яке цифровими потоками Е1 з'єднало 7 АТС в єдину мережі зв'язку, а встановлений у 2013 році VoIP маршрутизатор Cisco C2951 дозволив приєднати до цієї мережі VoIP канали зв’язку створені за технологією IP/MPLS.
У 2014 році у рамках забезпечення функціонування Кол-центру АТ «Херсонобленерго», у 8 структурних підрозділах встановлено замість застарілих АТС сучасні міні IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG які забезпечують підключення до корпоративної системи зв’язку за допомогою цифрових потоків Е1 або VoIP каналом зв’язку. 

Наявний стан обладнання та каналів зв’язку АТ «Херсонобленерго».

	№ п/п
	Найменування підрозділу
	Наявність та тип АТС
	Відомчі

канали зв’язку

	
	
	
	Основний канал зв’язку
	Резервний канал зв’язку

	1.
	ХРЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ ХМЕМ-ХОЕ 

100 Мбіт/с
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	2.
	Білозерське відділення ХРЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Білозерка-Гопри

10 Мбіт/с
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	3.
	Олешківські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Цюрупинськ-ХОЕ

100 Мбіт/с
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	4.
	Голопристанські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Гопри-Цюрупинськ 

32 Мбіт/с
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	5.
	Новокаховські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Н.Каховка-Цюрупинськ 

32 Мбіт/с,
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	6.
	Каховські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Каховка-Берислав

32 Мбіт/с
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	7.
	Бериславське відд-ня Новокаховських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	РРЛ Берислав-Н.Каховка 

32 Мбіт/с,
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	8.
	Генічеські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	9.
	Іванівські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	10.
	Новотроїцькі РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	11.
	Скадовські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	12.
	Чаплинські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	13.
	Каланчакське відд-ня Чаплинських РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)

	14.
	В. Олександрівське відділення Високопільських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	15.
	Високопільські РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	16.
	Нововоронцовське відділення Високопільських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	17.
	В.Лепетихські РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	18.
	Горностаївське відд-ня Каховських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	19.
	В.Рогачикське відд-ня В.Лепетихскіх РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	20.
	Н.Сірогозське відд-ня Іванівських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал

(технологія IP/MPLS)
	відсутні


До 6 структурних підрозділах АТ«Херсонобленерго» в яких експлуатується АТС AVAYA DEFINITY у якості основного каналу зв’язку ще використовуються аналогові канали тональної частоти. Це пов’язано з моральною застарілістю АТС AVAYA DEFINITY (2003-2005 років випуску) яка не підтримує підключення VoIP каналів, а створення цифрових потоків Е1 можливо тільки після розбудови відповідного напрямку радіорелейного зв’язку та придбання до АТС відповідних плат потоку Е1. Тому для пришвидшення підключення вказаних підрозділів до цифрової корпоративної мережі зв’язку, виникла необхідність у встановленні відповідних комплектів голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk. Вказане обладнання дозволить під’єднати VoIP каналами наявну АТС AVAYA DEFINITY до корпоративної мережі зв'язку та значно розширити можливості АТС збільшивши її функціональність за допомогою додаткових функцій що надають встановлені на базі шлюзу OpenVox додаткових модулів абонентських та лінійних аналогових портів та 4 каналу GSM зв’язку з оперативними і ремонтним бригадами РЕЗ, а за допомогою ПЗ Aterisk можливо вести запись диспетчерських розмов.
Для підключення до корпоративної мережі зв’язку Товариства АТС Новотроїцьких, Генічеських та Скадовських РЕМ, заплановано придбати у 2020 році три комплекту голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk, у наступній комплектації:
36. шассі на базі ПЗ Aterisk - OpenVox VS-GW2120;

37. модуль для підключення на 8 FXS портів - OpenVox VS-GWM800S 8 FXS;

38. модуль для підключення 8 FXO портів - OpenVox VS-GWM800O;

39. модуль IP АТС на базі процесора Intel Atom N2600 - OpenVox VS-CCU-N2600AH;

40. носій на жорсткому диску ємністю 500Гбайт;

41. модуль GSM на 4 SIM-картки - OpenVox VS-GWM400G.
	2. Назва обладнання
	3. Кількість, шт

	4. OpenVox VS-GW2120
	5. 1

	6. OpenVox VS-GWM800S 8 FXS
	7. 3

	8. OpenVox VS-GWM800O
	9. 1

	10. OpenVox VS-CCU-N2600AH
	11. 1

	12. носій на жорсткому диску ємністю 500Гбайт
	13. 1

	14. OpenVox VS-GWM400G
	15. 1


16. Голосове обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk дає можливість, підключити 24 аналогових телефонів, 8 телефоних ліній, 4 GSM номера, до 100 IP-телефонів.

Голосовий шлюз OpenVox VS-GW2120
Компанія OpenVox - світовий лідер в області ефективних рішень для телефонії, грунтованих на ПО Asterisk. Гібридні шлюзи OpenVox серії VoxStack це пристрої призначені як для середніх і малих офісів, так і для великих компаній. Завдяки зручному графічному веб-інтерфейсу і унікальному модульному дизайну, користувачі можуть не лише легко настроїти свій шлюз, але і масштабувати пристрій, розширюючи його у міру зростання компанії. Досвідченим користувачам пропонується можливість розвитку власних рішень на основі AMI (Asterisk Management Interface). Модульна конструкція шлюзів серії VS - GW2120 забезпечує наповнення базового шасі до 11 модулів. Кожен модуль має незалежну операційну систему на безе Asterisk і підтримує відкритий API - Asterisk Management Interface (AMI). Широкий вибір кодеків - G.711a, G.711u, G.729, G.722, G.723, G.726 і GSM - дозволяє забезпечити високоякісне сполучення VoIP і GSM мереж, що, у свою чергу, істотно скорочує витрати на голосовий зв'язок. Унікальний модульний дизайн, з можливістю "гарячої" заміни SIM- карт і модулів створює максимальну зручність при експлуатації. Ви зможете оперативно міняти конфігурацію усього пристрою і використовуваних карт, не проводячи додаткових монтажних робіт. Шлюзи повністю сумісні з основними видами IP- АТС - Elastix, trixbox, 3cx, FreeSWITCH sip server.
Технічні характеристики:

· від 8 до 88 FXS каналів
· 1 SIM карта на GSM канал

· 3 10/100M LAN інтерфейсу

· до 44 стандартних SMA - K антенних інтерфейсу

· Діапазон температур зберігання : - 20~70℃
· Діапазон температур експлуатації : 0~40℃
· Діапазон відносної вологості : 10%~90% без конденсації

· Живлення: 100-240V/2-3A

· Потужність: 88w

· Розміри: 483мм×331мм×88мм

· Вага: VS - GW2120 – 8624гр, VS - GWM400G – 214гр

Функції:

· Просте і зручне налаштування через Web інтерфейс (Web GUI)

· Підтримка кодеків : G.711a, G.711u, G.729, G.723.1, G.722, G.726, GSM

· Частоти GSM 850/900/1800/1900 MHz & Band binding

· SIP (RFC3261) 

· Підтримка різноманітних SIP, IAX2 протоколів

· Підтримка сигналізації DTMF : RFC2833, Inband, SIP Info

· Відкритий інтерфейс API (AMI)
· Ехоподавлення: ITU - T G.168 LEC

· Підтримка статичного IP і DHCP

· Підтримка OpenVPN і PPTP 

· Обмеження тривалості розмови

· CLIR (Заборона Визначення Номера)

· Очікування виклику

· Переадресація виклику (безумовна, немає відповіді, зайнято, недоступний)

· Масова SMS розсилка, автоматична повторна відправка SMS 

· Підтримка HTTP SMS інтерфейсу

· Відправка USSD запитів

· Видалене управління шлюзом через SMS

· Автоматична зміна IMEI

· Визначення PIN

· Гнучкі налаштування і необмежена кількість правил маршрутизації

· Різноманітні застосування. Наприклад, IVR, DISA

· Збереження і завантаження файлів конфігурації

· Підтримка призначених для користувача скриптів, планувальника дзвінків

· Маршрутизація за найменшою вартістю (LCR), згідно часу, порту, номера, що викликається

· Незалежна система (АТС) для кожного модуля

· Доступна ціна з найкращою якістю

· Гаряча заміна SIM карт і модулів

· Сумісність з Asterisk, Elastix, 3cx, FreeSWITCH Sip Server і VOS VoIP операційними платформами.

Додатковий модуль OpenVox VS-GWM800S 8 FXS
OpenVox VS-GWM800S - плата розширення (модуль) на 8 FXS портів, дозволяє підключити до восьми аналогових телефонів і факсів, встановлюється в шлюзи OpenVox серії VoxStack: VS-GW1202, VS-GW1600 і VS-GW2120. Кожен FXS порт має свій канал, забезпечуючи можливість 8 одночасних розмов. Підтримка кодеків: G.711A, G.711U, G.729, G.722, G.723, ILBC, GSM Підтримувані платформи: Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX, FreeSWITCH sip server, VOS VoIP і ін.

Технічні характеристики:

1. Проста і зручна настройка через веб-інтерфейс Інтерфейс Open API (AMI) 
2. Підтримка DTMF 
3. Підтримка DHCP, DNS / DDNS, NAT мереж 
4. Підтримка різних SIP протоколів 
5. Підтримка NTP синхронізацію часу і синхронізацію часу клієнта 
6. Дистанційне керування 

7. Підтримка SSH Оновлення прошивки 

8. Підтримка онлайн 
9. Підтримка резервного копіювання файлів конфігурації і завантаження 

10. Підтримка користувальницьких сценаріїв, DialPlans 

11. Підтримка відновлення заводських налаштувань 
12. Підтримка VAD і CNG 

13. Гаряча заміна модулів 
14. Сумісність з Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH SIP-сервер і СДН VoIP операційної платформи 
15. Температура зберігання: -20 ~ 70 ℃ 
16. Діапазон робочих температур: 0 ~ 40 ℃ 
17. Діапазон відносної вологості: 10% ~ 90% без утворення конденсату

18. Програмне забезпечення та платформи: Linux
Додатковий модуль OpenVox VS-CCU-N2600AH
Процесорний модуль OpenVox VS-CCU-N2600AH виконаний на основі процесора Intel Atom N2600. Пристрій VS-CCU-N2600AH може бути використано для складання IP АТС в складі системи UCP. Таким чином один модуль може використовуватися в якості основного (майстер) модуля IP АТС, а другий - в якості резервного. У цьому випадку вся інформація синхронно зберігається на обох системах. Модуль IP PBX OpenVox VS-CCU-N2600AH займає 2 слота (по вертикалі) і вставляється в шасі OpenVox-1600 і / або OpenVox-2120.

Технічні характеристики:
1. Чіпсет: Intel NM10 Express chipset 

2. Живлення: DC12V 

3. Підключення: 1MINI PCIE slot PCIe Interface: x1 (шина на задній панелі) 
4. I / 0: 1 * HDMI 2 * USB 2.0 порт 

5. 1 * RJ45 Послідовний порт 2 * RJ45 Гігабітні порти 

6. Розміри плати: 162мм ×100мм 

7. Діапазон робочих температур: 0 ~ 40 ℃ 

8. ПО: AMI-UEFI BIOS 
Додатковий модуль 8FXO OpenVox VS-GWM800O
OpenVox VS-GWM800O - модуль, який служить для підключення восьми FXO портів, а кожен FXO порт має свій канал, забезпечуючи можливість до 8 одночасних розмов. Модуль OpenVox VS-GWM800O призначений для шлюзів OpenVox серії VoxStack: VS-GW1202, VS-GW1600 і VS-GW2120. Модуль підтримує такі платформи, як Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX, FreeSWITCH sip server, VOS VoIP і ін.

Можливості OpenVox VS-GWM800O:

· Проста і зручна настройка через веб-інтерфейс

· Повна інформація в логах 

· Відкритий API інтерфейс (AMI) 

· Підтримка стандартів T.30 і T.38. 

· Може безперервно приймати факсимільні повідомлення в кілька сторінок
· Ехоподавлення
· Підтримка DTMF 

· Підтримка якості звучання і установки частоти

· Підтримка контролю гучності

· Підтримка MWI (Message waiting indicator) 
· Підтримка DHCP DNS / DDNS NAT networking 
· Підтримка різноманітних SIP протоколів 
· Різноманітні розгортаються додатки, такі як IVR, DISA 

· Підтримка синхронізації часу з NTP або з комп'ютером користувача

· Підтримка зміни логіна і коду для доступу по web 

· Підтримка віддаленого адміністрування через SSH 

· Підтримка поновлення прошивок online 

· Підтримка збереження і завантаження файлу налаштувань 

· Підтримка власних скриптів і планів дзвінків 

· Підтримка VAD і CNG
17. Додатковий модуль GSM OpenVox VS-GWM400G
Модуль GSM OpenVox VS-GWM400G - призначений для установки в шасі OpenVox VS-GW1200, OpenVox VS-GW1600 серії VoxStack і забезпечує підключення 4-х GSM каналів. Кожен модуль VS-GWM400G має вбудовану незалежну систему Asterisk і дозволяє підключити 4 SIM-карти.

Технічні характеристики:

· Кількість GSM каналів: 4 

· Кількість слотів для sim карт: 4 

· Частотний діапазон: GSM 850/900/1800 / 1900MHz

· Діапазон температур зберігання: -40 ~ 125 ℃
· Діапазон робочих тімператур: 0 ~ 50 ℃ 

· Діапазон відносної вологості: 10% ~ 90% без конденсації 

· Харчування: джерело 1U ATX, 100-240V / 1-2A

· Потужність: 12W 

· Розміри: 220мм×20мм×120мм 

Вага: 214 гр.
Таким чином витрати на встановлення голосового обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку згідно комерційних пропозицій, що надаються, становить:

	№№
	Найменування обладнання та витрат
	Од. вимір.
	Кількість
	Ціна тис.грн.

(без ПДВ)
	Сума тис.грн.

(без ПДВ)

	1.
	Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку
	комплект
	3
	98,6
	295,8

	ВСЬОГО:
	295,8


Техніко-економічне обґрунтування придбання голосового обладнання VoIP зв'язку для розбудови Call-центру Херсонобленерго.
У 2014 році у рамках забезпечення функціонування Кол-центру ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго», у 8 структурних підрозділах встановлено замість застарілих АТС сучасні міні IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG які забезпечують підключення до корпоративної системи зв’язку за допомогою цифрових потоків Е1 або VoIP каналом зв’язку.

До 6 структурних підрозділах АТ «Херсонобленерго» в яких експлуатується АТС AVAYA DEFINITY у якості основного каналу зв’язку ще використовуються аналогові канали тональної частоти. Це пов’язано з моральною застарілістю АТС AVAYA DEFINITY (2003-2005 років випуску) яка не підтримує підключення VoIP каналів, а створення цифрових потоків Е1 можливо тільки після розбудови відповідного напрямку радіорелейного зв’язку та придбання до АТС відповідних плат потоку Е1. Тому для пришвидшення підключення вказаних підрозділів до цифрової корпоративної мережі зв’язку та збільшити кількість каналів до центрального Call-центру Херсонобленерго, виникла необхідність у встановленні відповідних комплектів голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk. Вказане обладнання дозволить під’єднати VoIP каналами наявну АТС AVAYA DEFINITY до корпоративної мережі зв'язку та значно розширити можливості АТС збільшивши її функціональність за допомогою додаткових функцій що надають встановлені на базі шлюзу OpenVox додаткових модулів абонентських та лінійних аналогових портів та 4 каналу GSM зв’язку з оперативними і ремонтним бригадами РЕЗ, а за допомогою ПЗ

Aterisk можливо вести запис диспетчерських розмов.
Для підключення до корпоративної мережі зв’язку Товариства АТС Новотроїцького, Генічеського та Скадовського РЕЗ, заплановано придбати у 2019 році три комплекту голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk, вартістю 91,7 тис грн без ПДВ за комплект. Це надасть змогу збільшити кількість каналів до центрального Call-центру Херсонобленерго та реалізувати додаткові канали ТМ за допомогою VoIP каналів зв’язку.

Своєчасне надходження інформації від споживача про відсутність напруги чи аварійний стан обладнання дозволить диспетчеру отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища стосовно обсягів аварійного відключення, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв автоматизації та телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин).

Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.). На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення голосового обладнання VoIP зв'язку дозволяє організувати новий потоків з 30 каналів зв’язку. При цьому, витрати на оренду у рік становили б:

В ор. = 5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=98,6 /50,00 = 1,97 р.

Обґрунтування розділу 
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
Закупівля транспортних засобів
Для забезпечення технічного обслуговування електромереж компанії, оперативного усунення аварійних ситуацій необхідно у 2020 інвестиційному році поповнити автопарк компанії транспортними засобами:
	№ п/п
	Назва механізму
	Ціна одиниці (без ПДВ), тис. грн
	Кількість, шт.
	Сума,

тис. грн.(без ПДВ)

	1
	Автовишка АП-18.04 на базі ГАЗ-3309 (або аналог)
	1458,33
	3
	4375,00

	2
	Renault Dokker (або аналог)
	339,50
	1
	339,50

	3
	KrASZ-G4BZB6 4*4, двигун УМЗ-275 2,693л 106к.с., ЄВРО-5 бензин, 6 місць з водієм (або аналог)


	530,48
	4
	2121,92

	
	
	
	
	6836,41


1. В 2020 році Товариство планує придбати 3 Автовишки АП-18.04 на базі ГАЗ-3309 (або аналог) для ремонтно-будівельних монтажних робіт, обслуговування електричних установок АТ «Херсонобленерго». Будуть використовуватись в ремонтно-експлуатаційній майстерні служби транспорту.
Автопідйомник АР-18.04 (АГП-18) повинен відповідати наступним технічним вимогам:

максимальна висота підйому, м – 18;

вантажопідйомність люльки, кг – 250 (300 – для АГП-18);

кут повороту стріли, градусів – 280;

кількість місць в кабіні для водія і робочих – 5 (2 – для АГП-18);

базовий автомобіль – ГАЗ-3309 (МАЗ-4371 – для АГП-18);

рік випуску не раніше 2019 року;

якісне виготовлення, надійність експлуатації, гарантійний термін експлуатації не менше 1 року.

Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	АР-18.04 на шасі ГАЗ-3309
	АГП-18 на шасі МАЗ-4371

	1
	Висота підйома, м
	18
	18

	2
	Максимальний виліт, м
	9,5
	12,5

	3
	Робочий сектор, градусів
	360
	360

	4
	Кількість місць в кабіні
	5
	2

	5
	Гарантійні зобов’язання
	12 місяців
	12 місяців

	6
	Вартість, тис.грн. (без ПДВ)
	1458.33
	2 000,00

	7
	Країна-виробник
	Україна
	Україна


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати АР-18 на шасі ГАЗ-3309.

Порівняльна характеристика автомобілів
	
	Марка автомобіля

	Технічна характеристика
	AGP-18
	АП-18.04
	ВС-18Т


	Тип стріли
	телескопічна
	телескопічна
	телескопічна

	Висота підйому, м
	18
	18
	18

	Максимальний виліт, м
	7,8
	7,5
	14,8

	Вантажопідємність кошика, кг
	250
	250
	250

	Кут повороту стріли, 0
	360
	360
	360

	Електроізоляція кошика, В
	1000
	1000
	100

	Габаритні розміри, мм:
	
	
	

	1. довжина
	8550
	8100
	8300

	2. ширина
	2540
	2500
	2500

	3. висота
	3450
	3700
	3700

	Колісна база
	ГАЗ-33082
	ГАЗ-3309
	ГАЗ-3309

	Колісна формула
	4х4
	4х2
	4х2

	Повна маса, кг
	6200
	6300
	7230

	Економічний ефект
	8,25
	11,66
	9,05

	Ціна без ПДВ, тис. грн.
	1733,33
	1458.33
	1900,00


На нашому підприємстві експлуатуються автомобілі сімейства ГАЗ 3307 (автовишки):
- ГАЗ 3307 (ремонтно-експлуатаційна майстерня служба транспорту) Акти технічного стану №2,№3,№4 ГАЗ 3307 ;

Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобілі ГАЗ 3307 обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 250 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 25000грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ 3307 фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобілі ГАЗ 3307 на автомобілі ГАЗ 3309.

ГАЗ 3309 обладнано дизельним двигуном 4,7л що споживає 22-24л дизельного палива на 100км на відміну 30-33л. ГАЗ 3307. Економія пального в середньому складатиме 1000л(40000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 250тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 3307. 
Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2020 року становить 1458,33 тис.грн без ПДВ (три штуки – 4374,99тис. грн. без ПДВ). 
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного ГАЗ-3309: 

- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 40,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 60,00 тис.грн. без ПДВ. 

- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення інших витрат – 25,00 тис.грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

40.0+60.0+0.0+25.0=125 тис. грн.

Окупність, роки:

(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=1458,33/125=11,66 років. 

В 2020 році Товариство планує придбати Renault Dokker (або аналог) для перевезення груп працівників для оперативного регування по ліквідації наслідків аварій на лініях електропередач та підстанцій, а також проведення своєчасних регламментних робіт. 

Буде використовуватись в ремонтно-експлуатаційній майстерні служби транспорту. 
Renault Dokker повинен відповідати наступним технічним вимогам:

Загальні:

-тип кузову фургон

-кількість дверей 4

-кількість місць 2 

Двигун:

-об’єм двигуна куб.см. 1461 

- потужність к.с/кВт/об хв. 90/66/3750

- обертаючий момент Н/м об. хв. 200/1750

Трансмісія:

- тип приводу передній

- тип КПП механіка 5ст.

Гальмова система:

- передні гальма дискові

- задні гальма барабанні

Експлуатаціонні показники:

- розгін до 100 км/год, с 13,9

- максимальна швидкість км/год. 162

- витрата палива л. на 100 км. (міський цикл) 5,5

- витрата палива л. на 100 км. (заміський цикл) 4,9

- витрата палива л. на 100 км. (змішаний цикл) 5,1

Розміри:

- довжина, мм. 4363

- ширина, мм. 1751

- висота, мм. 847

- кліренс, мм. 186

- споряджена маса , кг. 1296

- повна маса, кг. 1971

- об’єм паливного баку, л. 50

Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	Renault Dokker 
	ВАЗ 210740

	1
	Об’єм двигуна куб.см.
	1461
	1568

	2
	Тип двигуна
	Дизельний
	Бензиновий

	3
	Витрата палива на 100 км/л
	5-6
	11-12

	4
	Тип приводу 
	передінй
	передній

	5
	Тип КПП
	Механіка 5ст
	Механіка 5ст


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати Renault Dokker.

Порівняльна характеристика автомобілів
	
	Марка автомобіля

	Технічна характеристика
	RENAULT DOKKER
	OPEL COMBO
	VOLKSVAGEN Caddy

	Тип кузова
	універсал
	універсал
	універсал

	Двигун
	дизель 
	бензиновий 
	бензиновий 

	Об’єм двигуна, см3
	1461
	1369
	1197

	Потужність двигуна, к.с.
	90
	95
	105

	Система живлення
	електронна, розподілене вприскування
	електронна, розподілене вприскування
	безпосереднє вприскування

	Тип приводу
	передній
	передній
	передній

	Тип КПП
	механічна 5-ст.
	механічна 5-ст.
	механічна 5-ст.

	Габаритні розміри, мм:
	
	
	

	4. довжина
	4363
	4390
	4406

	5. ширина
	1751
	1831
	1794

	6. висота
	1847
	1845
	1885

	Колісна база, мм
	2810
	2755
	2681

	Споряджена маса, кг
	1296
	1524
	1352

	Об’єм паливного бака,л
	50
	60
	60

	Об’єм багажника,л
	700
	695
	560

	Максимальна швидкість, км/год.
	162
	170
	169

	Витрати палива на 100 км пробігу, л (змішаний цикл)
	5.2
	8,7
	6,4

	Економічний ефект
	3,99
	5,88
	6,47

	Ціна без ПДВ, тис. грн.
	339,50
	500,00
	550,00


На нашому підприємстві експлуатується автомобіль -ВАЗ 210740 (ремонтно-експлуатаційна майстерня служба транспорту) 2003р. Акт технічного стану №8 ВАЗ 210740.

Автомобіль експлуатується вже багато років, за час експлуатації кузов та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. На даний момент двигун потребує проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень. Відновлюваний ремонт автомобіля потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобіль сімейства ВАЗ фізично та морально застарів, тому подальша експлуатація є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобіль ВАЗ-210740 на автомобіль Renault Dokker (або аналог).

Renault Dokker обладнано дизельним двигуном 1,5л що споживає 5-6л дизельного палива на 100км на відміну 11-12л ВАЗ. Економія пального в середньому складатиме 1000л(30000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 100тис. км моторесурса двигуна ВАЗ. Гарантія Renault від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ВАЗ. Renault Dokker виготовляється в кузові фургон з салоном, що в разі потреби трансформується для перевезення великогабаритних вантажів, що дасть змогу використовувати автомобіль в якості вантажного малотонажника. Renault Dokker це сучасний автомобіль якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та комфорт пасажирів. 
Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2020 року становить 339,50 тис.грн без ПДВ. 
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного Renault Dokker: 

- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 30,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 40,00 тис.грн. без ПДВ. 

- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення інших витрат – 15,00 тис.грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

30.0+40.0+0.0+15.0=85.0 тис. грн.

Окупність, роки:

(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=339,50/85.0=3,99 років. 
3. В 2020 році Товариство планує придбати KrASZ-G4BZB6 4*4, двигун УМЗ-275 2,693л 106к.с., ЄВРО-5 бензин, 6 місць з водієм (або аналог)

для перевезення працвників компанії.

Буде використовуватись в ремонтно-експлуатаційній майстерні служби транспорту. 
Порівняльна характеристика автомобілів
	
	Марка автомобіля

	Технічна характеристика
	KrASZ-G4BZB6 4*4, двигун УМЗ-275 2,693л 106к.с., ЄВРО-5 бензин, 6 місць з водієм (або аналог)


	Mitsubishi L200
	Renault Master


	Тип кузова
	Фургон (вантажний-Грузопассажирский )
	пікап
	Фургон (вантажний-Грузопассажирский )

	Двигун
	дизель 
	дизель 
	дизель 

	Об’єм двигуна, см3
	1968
	2442
	2299

	Потужність двигуна, к.с.
	102
	154
	125

	Система живлення
	електронна розподілене вприскування
	електронна розподілене вприскування
	електронна розподільне вприскування

	Тип приводу
	передній
	повний
	передній

	Тип КПП
	механічна 5-ст.
	механічна 6-ст.
	механічна 6-ст.

	Габаритні розміри, мм:
	
	
	

	10. довжина
	4892
	5225
	2321

	11. ширина
	1904
	1815
	2489

	12. висота
	1990
	1795
	2294

	Колісна база, мм
	3000
	3000
	3000

	Споряджена маса, кг
	2800
	2850
	3050

	Об’єм паливного бака,л
	80
	75
	100

	Максимальна швидкість, км/год.
	173
	170
	144

	Витрати палива на 100 км пробігу, л (змішаний цикл)
	7-8
	7,1
	7-8

	Економічний ефект
	6,9
	7,5
	7,1

	Ціна без ПДВ, тис. грн.
	530,48
	805,0
	750,0


На нашому підприємстві експлуатується автомобіль сімейства ГАЗ 2705:

-ГАЗ 2705 РЕМ (ремонтно-експлуатаційна майстерня служба транспорту) . Акт технічного стану ГАЗ 2705.

Автомобіль експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузов та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобіль ГАЗ-2705 обладнаний бензиновим двигуном, який має моторесурс 240 тис.км. На даний момент двигун потребує проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 35000 грн. Відновлюваний ремонт автомобіля потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобіль сімейства ГАЗ 322132-418 фізично та морально застарів, тому подальша експлуатація даного автомобіля є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобіль ГАЗ 2705 на автомобілі T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G. (або аналог)
T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G обладнано дизельним двигуном 1968 л що споживає 7-8л дизельного палива на 100км на відміну 15.5л ГАЗ 2705 Економія пального в середньому складатиме 1000л(45000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 240 тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 2705 Гарантія 2 T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ГАЗ 2705. T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G це сучасний автомобіль якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та комфорт пасажирів. 
Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2020 року становить 530,48 тис.грн без ПДВ. (три штуки 2121,92 тис.грн без ПДВ.)
Загальний очікуваний економічний ефект 

- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 45,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 35,00 тис.грн. без ПДВ. 

- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.

- зменшення інших витрат – 15,00 тис.грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:

45.0+35.0+0.0+15.0=95.0 тис. грн.

Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=657,5/95.0=6,9 років. 
Придбання нової техніки дозволить працювати без зупинок по причині відсутності необхідності ремонтів (капітальних, поточних) на протязі 3-5 років, в залежності від типу транспортного засобу і його експлуатації службою.

Нові автомобілі більш надійні в експлуатації, мають сучасні засоби гальмування, гідро підсилювач, що в свою чергу веде до надійної роботи на лінії, поліпшує умови праці водіїв, що скорочує кількість ДТП і порушень ПБ.

Обґрунтування розділу
VIІ. Інше
Придбання подрібнювача гілок АМ-120БД-К PRO
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю подрібнювача гілок типу АМ-120БД-К PRO з причепом кошторисною вартістю 100 тис. грн без ПДВ, що дозволить не тільки спростити роботу бригад з обслуговування повітряних ліній (далі-ПЛ), в частині миттєвої утилізації обрізаних крон дерев, кущів тощо, а й зменшити витрати палива на вивезення гілок дерев після виконання робіт із розчищення трас ПЛ, що в свою чергу в стислих умовах міста заощадить час виконання вищезазначених робіт, зменшить кількість транспортних засобів, що приймають участь у вивезенні дерев'яних відходів, зменшить незручності для мешканців міст.
Технічні параметри: 
	Габаритні розміри:
	3210×1800×2420 мм 

	Вага повної установки:
	400 кг

	Максимальний діаметр гілки:
	120 мм

	Розмір шматка на виході:
	90...180 мм 

	Продуктивність:
	10 м3/год 

	Потужність двигуна:
	18 к.с. 

	Витрати палива (А-92): 
	800 г/год 

	Кількість ножів:
	6 шт.

	Гарантія:
	3 роки


Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO призначений для переробки та утилізації методом рубання гілок, рейок, обаполів, ламелей та інших деревних відходів. Подрібнювач гілок перетворює сировину в шматки довжиною 9…18 см, даний розмір не регулюється та залежить від діаметру (товщини) сировини. Подрібнювач гілок АМ-120 PRO здатен перерубувати гілки діаметром до 12 см в залежності від вологості та породи дерева. Продуктивність подрібнювача гілок АМ-120БД-К PRO складає максимально 10 куб.м готової продукції за годину роботи. Продуктивність напряму залежить від якості підготовки сировини та кількості персоналу задіяного у процесі роботи.

Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO обладнаний бензиновим двигуном марки WEIMA потужністю 18 к.с. розхід пального якого складає всього 800 г/год бензину А-92. Даний двигун є одним із самих якісних на території України, сервісні центри компанії знаходяться у кожній області. Двигун захищений від перевантаження спеціальною фрикційною муфтою. Шківи та ремені закриті з усіх сторін для попередження попадання сторонніх предметів та для підвищення безпеки роботи з обладнанням. На двигун розповсюджується гарантія від виробника терміном на 12 місяців.

Робочим елементом подрібнювача гілок є ножі. На подрібнювачі гілок АМ-120БД-К PRO встановлено 6 ножів, ножі виконані зі сталі 40Х, мають подвійний кут заточки та в обовʼязковому порядку проходять процес термообробки на сучасній установці ТВЧ. Ножі подрібнювача вставляються у фрезерований паз робочого валу, така технологія дозволяє значно зменшити навантаження на болти що кріплять ножі.

Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO встановлений на автомобільний причіп, що дозволяє переміщати подрібнювач гілок на великі відстані безпосередньо до місця переробки сировини. Причіп є сертифікованим та підлягає обовʼязковій реєстрації як транспортний засіб. 

Подрібнювач гілок обладнаний транспортером, який дозволяє подавати порубану сировину одразу на причіп автомобіля, або в спеціальну ємність (контейнер, біг-бег). Транспортер дозволяє значно підвищити продуктивність праці та скоротити кількість персоналу при роботі з подрібнювачем гілок. Транспортер має складну конструкцію і в робочому положенні довжини та висоти підйому транспортера достатньо для завантаження подрібнених гілок в кузов вантажного автомобіля, або причеп. Висота підйому подрібненої сировини складає 3 метра. При транспортуванні та зберіганні, транспортер складається. Для попередження випадання сировини, встановлені додаткові борти в місці подачі перероблених гілок на транспортувальну стрічку.
Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO обладнаний спеціальною ручкою безпеки, яка розташована на краю вхідного бункера та служить для екстреної зупинки подрібнювача гілок під час роботи. Також вхідний бункер обладнаний шторкою із прозорого ПВХ матеріалу для захисту оператора від трісок в процесі роботи.
На теперішній час вивіз порубочних залишків із місць виконання робіт з обрізування гілок дерев, розчищення трас повітряних ліній від чагарника виконується із залученням грузового транспорту (типа ЗИЛ 130) та двух працівників. У середньому у бортовий кузов можливо одночасно завантажити не більше 3-4 х м³ гілок та порубочних залишків, при їх середньої кількості 10-15м³ на 1 км траси повітряної лінії. Таким чином для вивезення порубочних залишків та гілок необхідно виконати 4-5 виїздів на сміттезвалище що складе 120-150 км пробігу спецтехники та два робочих дня. За рік 100 робочих днів.

Використання подрібнювача АМ-120БД-К PRO дозволить виконати вищевикладений обсяг робіт за один раз при залученні одного працівника. 

Економічний ефект

При існуючій схемі вивоза залишків затрати становять:

1) Зарплата працівників 480грн*2(кількість працівників)* 2 (дня) = 1920грн

2) Зарплата водія 320*1 (1 водій)*2 (дня) = 640грн.

3) Витрати палива 40 л (40л/100км пробігу) *23 (вартість палива) = 920грн.

Всього 3480грн.

При використанні подрібнювача АМ-120БД-К PRO:

) Зарплата працівників 480грн*1(кількість працівників)* 1 (день) = 480грн

2) Зарплата водія 320*1 (1 водій)* (день) = 320грн.

3) Витрати палива 12л (40л/100км пробігу) 23 (вартість палива) + 1л (робота подрібнювача)*23грн = 299грн.

Всього 1099грн.

Середнє річне використання подрібнювача 50 робочих днів.

Витрати на рік 50*1099=54950грн
Термін окупності:
100000 / 54950 = 1,8 року.
ДРЕЛЬ УДАРНА MAKITA HP2070
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю ДРЕЛІВ УДАРНИХ MAKITA HP2070 кошторисною вартістю 4,9 тис. грн без ПДВ у кількості 2 шт та загальною вартістю 9,8 тис грн. без ПДВ, які необхідні для виконання робіт з обслуговування ПЛ-0,4-6-10кВ, ТП/РП-0,4/6-10кВ.
Технічні характеристики
	Потужність
	1.010 Вт

	Число обертів холостого ходу / низька швидкість
	0 - 1.200хв-1

	Число обертів холостого ходу / висока швидкість
	0 - 2.900хв-1

	Частота ударів / низька
	0 - 24.000хв-1

	Частота ударів / висока
	0 - 58.000хв-1

	Діаметр затискного патрона
	1,5 - 13мм

	Діаметр свердління (сталь)
	13мм

	Діаметр свердління (дерево)
	40мм

	Максимальний діаметр свердління - бетон
	20мм

	Механічна швидкість
	2

	Рівень шуму: звуковий тиск
	99 дБ(А)

	Рівень шуму: звукова потужність
	110 дБ(А)

	Рівень вібрації: ударне свердління по бетону
	16,0 м/сек²

	Рівень вібрації: свердління по металу
	2.5 м/сек²

	Розміри (Д х Ш х В)
	362 x 220 x 70 мм

	Вага у відповідності з EPTA
	2,5 кг


Переваги:
- Потужний двигун (1010 Вт), вузький і компактний корпус.

- Міцний і надійний алюмінієвий корпус редуктора.

- Зручна ергономічна рукоятка забезпечує високу ефективність роботи з інструментом.
- Нова система реверсу без зниження частоти обертання двигуна забезпечує тривалий термін служби вугільних щіток

- Система електронного регулювання з попереджувальними світлодіодними індикаторами перегріву двигуна і відключення джерела електроенергії.

- Два режими роботи: свердління/свердління з довбанням.

- Розчіплювати муфта зупиняє обертання свердла, при його заклинюванні.
- Ключовий патрон.
Термін експлуатації дрелі ударної MAKITA HP2070 становить орієнтовно від 3 до 7 років (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2020 рік — 2 штуки. Взакані дрелі ударні планується придбати взамін існуючим в Херсонських міських електричних мережах. 
Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за дрель ударну
	тис. грн.
	4,9

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Усереднена кількість використань на рік
	шт.
	125

	Вартість роботи 
	тис. грн./за добу
	0,12


Розрахунок:

Вартість робіт: 125 (шт.) × 0,12 (тис.грн) = 15 тис. грн.

Вартість обладнання: 2 × 4,9 (тис. грн.) 9,8 тис. грн.

Термін окупності: 15/9,8 = 1,5 рік.
КУТОВА ШЛІФМАШИНА METABO W 2200-230
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю кутових-шліфмашин METABO W 2200-230 кошторисною вартістю 2,5 тис. грн без ПДВ у кількості 6 шт та загальною вартістю 15 тис. грн без ПДВ, які необхідні для виконання робіт з обслуговування ПЛ-0,4-6-10кВ, ТП/РП-0,4/6-10кВ.
Технічні характеристики
	Діаметр диска, мм
	230

	Тип
	Кутові (болгарки)

	Потужність, кВт
	2.2

	Швидкість холостого ходу
	6.6 об/хв

	Додаткові характеристики
	Вихідна потужність: 1500 Вт
Довжина кабелю: 4 м.

	Вага
	5.8 кг

	Комплектація
	Захисний кожух
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка
Ключ під два отвори

	Гарантія
	36 місяців


Кутова шліфувальна машина Metabo W 2200-230 має особливості:

- Витривалий і зносостійкий 4-х полюсний двигун.

- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення.

- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання.

- Бічна рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: зліва, справа або зверху.

- Вугільні щітки для відключення двигуна з метою захисту.
Комплектація Metabo WQ 1400
-швидкозатискна гайка Metabo Quick
-бічна рукоятка
-захисний кожух
- картонна коробка 

Термін експлуатації кутової-шліфмашини Metabo WQ 1400 становить орієнтовно від 3 до 5 років (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2020 рік — 6 одиниць. Взакані кутові шліф машини планується придбати взамін існуючим в Херсонських міських електричних мережах. 
Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за дрель ударну
	тис. грн.
	2,5

	Кількість на рік
	шт.
	6

	Усереднена кількість використань на рік
	шт.
	150

	Вартість роботи 
	тис. грн./за добу
	0,08


Розрахунок:

Вартість робіт: 150 (шт.) × 0,08 (тис.грн) = 12 тис. грн.

Вартість обладнання: 6 × 2,5 (тис. грн.)= 15 тис. грн.

Термін окупності: 12/15 = 0,8 року
БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю БЕНЗОПИЛ STIHL MS 230 кошторисною вартістю 7,64 тис. грн без ПДВ у кількості 12 шт та загальною вартістю 91,68 тис. грн без ПДВ, що дозволить спростити роботу бригад з обслуговування повітряних ліній (далі-ПЛ), в частині швидкого виконання робіт з розчистки трас ПЛ-0,4-6-10кВ від дерев, кущів тощо та раціонального використання часу електромонтерами з обслуговування ПЛ.
Технічні характеристики
	Pобочий об'єм циліндра 
	40,2 см³ 

	Потужність 
	2/2,7 кВт/к.с. 

	Питома вага 
	2,3 кг/кВт 

	Оберти на холостому ходу 
	2.800 об/хв. 

	Кількість обертів Pmax 1) 
	10.000 об/хв 

	Довжина шини 
	35 см 

	Довжина шини 
	35 см 

	Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип 
	3/8" P/ Picco Micro 3 

	Вага 2) 
	4,6 кг 

	Об'єм бака 
	0,47 л 

	Крок ланцюга 
	3/8 " P 

	РІвень вібрації вліво/вправо 3) 
	6,9/8,9 м/с² 

	Рівень потужності звуку 4) 
	113 дБ(А) 

	Рівень звукового тиску 4) 
	101 дБ(А) 

	K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC 
	2 


1) Кількість обертів, за яких досягається максимальна потужність 
2) Без паливно-мастильної суміші і ріжучої гарнітури 
3) К-коефіцієнт згідно директиви RL 2006/42/EG = 2 м/с² 
4) К-коефіцієнт згідно директиви RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)
Бензопила Stihl MS 230, обладнана довговічним двигуном потужністю в 2,7 к.с, який виступає в ролі рушійного елемента. З поставленими функціональними завданнями інструмент справляється ідеально, дивує користувачів оптимальним співвідношенням ціна-потужність-надійність.
Бензопила Stihl MS 230 характеризується феноменальною ріжучою здатністю, що досягається за рахунок використання шини довжиною 35 см з кроком ланцюга 3/8 "Picco. Пристрій відмінно управляється однією рукою. Виникаючі в процесі роботи навантаження в повній мірі гасяться, завдяки наявності сучасної антивібраційної системи.

У додатковому обслуговуванні інструмент не потребує, так як ланцюг в процесі експлуатації автоматично змащується маслом, а доступ до внутрішніх вузлів механізму є полегшеним. Бензопила Stihl MS 230 відповідає всім вимогам, продуктивно працює протягом тривалого використання.

Особливості Бензопили Stihl MS 230:

1) Антивібраційна система:

Сильна вібрація в зоні рукояток може привести до хронічних порушень кровообігу в руках. Тому компанія STIHL розробила високоефективну антивібраційну систему (АС). 

2) Гальмо QuickStop для моментальної зупинки ланцюга:

Ланцюгове гальмо QuickStop - це захисний механізм при роботі з бензопилами. Ланцюгове гальмо спрацьовує при натисканні на передній упор для рук і за лічені частки секунди зупиняє пиляльний ланцюг. При досить сильної віддачі ланцюгове гальмо QuickStop спрацьовує автоматично.

3) Зручний в обслуговуванні повітряний фільтр.

Повітряний фільтр можна очистити в лічені хвилини завдяки кришці корпусу карбюратора, що відкривається і закривається без інструменту.

4) Одно-важільне управління:

Такими функціями машини, як холодний і гарячий запуск, робота і вимикання, управляє окремий важіль. Це робить управління особливо зручним і безпечним, так як права долоня залишається на рукоятці.

5) Попередній підігрів карбюратора:

На бензопили STIHL з підігрівом карбюратором можна покластися навіть взимку. У зимовому режимі карбюратор обдувається підігрітим всмоктуваним повітрям, що запобігає обмерзання. Перемикання з літнього режиму на зимовий проводиться одним рухом руки.

6) Система змащення ланцюга Ematic:

Система STIHL Ematic складається з направляючої шини Ematic, пиляльного ланцюга Oilomatic і масляного насоса з регульованою подачею. Особлива конструкція шини та ланцюга змушує кожну краплю олії потрапити саме туди, де воно потрібне для змащування. Це дозволяє скоротити витрату масла на 50%.

7) Байонетний замок кришки бака:
Спеціальні запатентовані кришки для баків з паливом і маслом. Баки, при їх наявності, відкриваються і закриваються легко, швидко і без інструменту.
Термін експлуатації бензопилки становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 

Необхідність на 2020 рік — 12 одиниць. Бензопили планується придбати взамін існуючим в Скадовських, Н.Каховських РЕМ та ХМЕМ.
Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за бензопилку
	тис. грн.
	7,64

	Кількість на рік
	шт.
	12

	Усереднена кількість розчищення траси ПЛ на рік
	км.
	1234

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	1,05


Розрахунок:

Вартість робіт: 1234 (км) × 1,05 (тис.грн) = 1295,7 тис. грн.

Вартість обладнання: 12 × 7,64 (тис. грн.) 91,68 тис. грн.

Термін окупності: 91,68 / 1295,7 = 0,1 року.
ПЕРФОРАТОР МАКІТА-HR2470
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю перфораторів MAKITA HR 2470 кошторисною вартістю 3,56 тис. грн без ПДВ у кількості 4 шт та загальною вартістю 14,24 тис. грн без ПДВ, які необхідні для виконання робіт з обслуговування ПЛ-0,4-6-10кВ, ТП/РП-0,4/6-10кВ в м.Херсоні (ХМЕМ)
Технічні характеристики
	Потужність
	780 Вт

	Число обертів холостого хода
	0 - 1.100хв-1

	Частота ударів
	0 - 4.500хв-1

	Тип патрона
	SDS-Plus

	Сила удару
	2.4 Дж

	Діаметр свердління (сталь)
	13мм

	Діаметр свердління (дерево)
	32мм

	Максимальний діаметр свердління - бетон
	24 мм

	Свердління корончатим свердлом (бетон)
	35 - 54 мм

	Рівень шуму: звуковий тиск
	90 дБ(А)

	Рівень шуму: звукова потужність
	101 дБ(А)

	Рівень вібрації: ударне свердління по бетону
	12 м/сек²

	Рівень вібрації: довбання
	9 м/сек²

	Розміри (Д х Ш х В)
	370 x 84 x 214 мм

	Вага
	2.6 кг


Переваги
- Практична установка долота - можливість установки долота в 40 положеннях;
- Три режими роботи: свердління, свердління з ударом або довбання;

- Рукоятка і корпус редуктора з м'якою гумовою накладкою, що забезпечує повний контроль над інструментом;

- Запобіжна муфта;

- Змінна швидкість обертання і нова конструкція реверсу;

- Відсутність удару на холостому ходу.

Термін експлуатації перфораторів MAKITA HR 2470 становить орієнтовно від 3 до 7 років (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2020 рік — 4 штуки. 

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за дрель ударну
	тис. грн.
	3,56

	Кількість на рік
	шт.
	4

	Усереднена кількість використань на рік
	шт.
	100

	Вартість роботи 
	тис. грн./за добу
	0,2


Розрахунок:

Вартість робіт: 100 (шт.) × 0,2 (тис.грн) = 20 тис. грн.

Вартість обладнання: 4 × 3,56 (тис. грн.)= 14,24 тис. грн.

Термін окупності: 20/14,24 = 1,4 рік.
ІНВЕРТОР ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ИИСТ-140
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю інверторів зварювальних ИИСТ-140 кошторисною вартістю 2,88 тис. грн без ПДВ у кількості 2 шт та загальною вартістю 5,76 тис. грн. без ПДВ, які необхідні для виконання робіт з обслуговування ПЛ-0,4-6-10кВ, ТП/РП-0,4/6-10кВ таких підрозділів: Каховські РЕМ та м.Херсон (ХМЕМ)
Технічні характеристики:
	Напруга
	220В

	Потужність
	5кВА

	Вид зварного струму
	постійний

	Діапазон регулювання струму 
	20-140А

	Напруга хх
	85В

	Вихідна вольт-амперна характеристика 
	Круто-падаюча

	ПН при струмі 140А і Т=25*С
	40%

	Функція відключення зварного струму в момент залипання електроду
	Antistick

	Запобіжник 
	30А

	Розмір
	250х110х200

	Вага інвертора (без кабелів)
	4,2кг

	Рекомендовані умови навколишнього середовища

	Діапазон робочих температур 
	-10/+40*С

	Вологість середовища 
	До 98% (при 15*С)


Інвертор ИИСТ-140 здатний видати зварювальний струм до 150 Ампер, цього достатньо для роботи електродами перетином 1,6 - 4 мм. Крім цього, даний апарат легко справляється з різними видами електродів: УОНІІ (для особливо відповідальних конструкцій), МР-3 (для зварювання стиків труб), ЦЛ-11 (для зварювання нержавійки та подібних корозійностійких металів) і всіх інших, доступних у продажу.

Також зварювання инверторная ИИСТ-140 відрізняється від своїх конкурентів наступним:

-    Якісна збірка елементів.

-   Мала вага.

-    Стабільна робота інвертора в межах 10-150А. 

- Можливість працювати при осіданні до 160В з мінімальним зниженням вихідного зварювального струму.

-   Гарантія 18 місяців і безпроблемний сервіс після її закінчення.
    Ремонтопридатність плати і компонентів інвертора.
Термін експлуатації інвертори зварювальні ИИСТ-140 становить орієнтовно від 3 до 7 років (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2020 рік — 2 штуки. 

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за інвертор
	тис. грн.
	2,88

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Усереднена кількість використань на рік
	шт.
	50

	Вартість роботи 
	тис. грн./за добу
	0,25


Розрахунок:

Вартість робіт: 50 (шт.) × 0,25 (тис.грн) = 12,5 тис. грн.

Вартість обладнання: 2 × 2,88 (тис. грн.)=5,76 тис. грн.

Термін окупності: 12,5/5,76 = 2,1 року
КУТОВА ШЛІФМАШИНА METABO W 2200-230
В рамках Інвестиційної програми 2020 року Товариством планується виконати закупівлю кутових-шліфмашин METABO W 2200-230 кошторисною вартістю 2,52 тис. грн без ПДВ у кількості 6 шт та загальною вартістю 15,12 тис. грн без ПДВ, які необхідні для виконання робіт з обслуговування ПЛ-0,4-6-10кВ, ТП/РП-0,4/6-10кВ у ХМЕМ (м.Херсон).
Технічні характеристики
	Діаметр диска, мм
	230

	Тип
	Кутові (болгарки)

	Потужність, кВт
	2.2

	Швидкість холостого ходу
	6.6 об/хв

	Додаткові характеристики
	Вихідна потужність: 1500 Вт
Довжина кабелю: 4 м.

	Вага
	5.8 кг

	Комплектація
	Захисний кожух
Опорний фланець
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка
Ключ під два отвори

	Гарантія
	36 місяців


Кутова шліфувальна машина Metabo W 2200-230 має особливості:

- Витривалий і зносостійкий 4-х полюсний двигун.

- Запобіжний вимикач: блокування проти випадкового включення.

- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання.

- Бічна рукоятка може бути встановлена в трьох положеннях: зліва, справа або зверху.

- Вугільні щітки для відключення двигуна з метою захисту.
Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за кутову шлфімашину
	тис. грн.
	2,52

	Кількість на рік
	шт.
	6

	Усереднена кількість використань на рік
	шт.
	100

	Вартість роботи 
	тис. грн./за добу
	0,09


Розрахунок:

Вартість робіт: 100 (шт.) × 0,09 (тис.грн) = 9 тис. грн.

Вартість обладнання: 6 × 3,26 (тис. грн.)=19,56 тис. грн.

Термін окупності: 9/15,12 = 046 року

Придбання аналізатора якості електроенергії типу Satec PM-175
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг якості е/е з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги. 

Для можливості виконання повноцінного моніторингу із затвердженою періодичністю, з врахуванням щорічної кількості необхідних точок вимірювання в мережах ОСР, а також специфіки виконання вимірювання в одній точці протягом тижня, АТ «Херсонобленерго» необхідно мати в наявності щонайменше 5 переносних та 5 стаціонарних універсальних трьохфазних пристроїв контролю якості е/е.

З метою забезпечення моніторингу якості е/е в повному обсязі, згідно вимог Кодексу ОСР, СРЗА АТ «Херсонобленерго» заплановано придбати у 2020 році 5 пристроїв типу Satec РМ-175. 

Вказані пристрої забезпечують наступні можливості:

- реєстрація показників якості електричної енергії (ПКЕ) по ДСТУ EN 50160:2014 (усталене відхилення напруги в режимах найбільшого, найменшого і добового навантаження, спотворення синусоїдальності кривої напруги, коефіцієнт n-ої гармонійної складової напруги, несіметрія напруг по зворотній та нульовій послідовності, відхилення частоти, розмах зміни напруги, доза флікера, провали напруги, імпульсна напруга, тимчасові перенапруги), програмовані нормально і гранично допустимі значення і гістерезис;

- видача готових до використання звітів вимірів ПКЕ на відповідність ДСТУ EN 50160:2014.
На 2020 рік заплановане придбання 5-ти пристроїв типу Satec РМ-175. Заплановані витратити коштів у 2020 інвестиційному році: 
5 * 57,51 = 287,55 тис.грн. 
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	5 шт.

	Вартість пристрою
	57,51 тис.грн.

	Сума штрафу побутовим споживачам за неякісну електроенергію
	200 грн.

	Середня кількість побутових споживачів на одне приєднання 10кВ
	500


Розрахунок на один пристрій 

Витрати на штрафи побутовим споживачам одного приєднання 10 кВ за 1 випадок порушення якості електроенергії:

1 (виплата) × 200(грн.) * 500 (спож.) = 100 000 грн.

Сума витрат:

100,0 (тис.грн.)
Термін окупності одного пристрою:
57,51 / 100,0 = 0,6 року
Придбання Аналізатора якості електроенергії типу EMV PQ1+ або аналог
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг якості е/е з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги. 

Для виконання контролю необхідно використовувати пристрої які відповідають та моєть можливість організації протоколу згідно ДСТУ EN 50160:2014. Пристрій EMV PQ1+ використовується для вимірювання параметрів якості електричної енергії в однофазних електроустановках низької напруги, відповідає усім необхідним параметрам для виконання зазначених завдань.

Заплановані витрати коштів на 2020 рік:

12 шт * 36,67 тис.грн = 440,04 тис.грн.
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	36,67 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	1

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	5 днів

	Склад бригади
	2 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	480 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	7 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*50 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	250 грн./ день 


Розрахунок:
1. Витрати на паливо:
100 км ×5 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 89,5 л.

89,5 × 32 = 2 864 грн.

- ЗП працівників:

480 × 5(днів) × 2(кількість працівників) = 4 800 грн.

- ЗП водія:

250 × 5(днів) = 1 250 грн.

- ЗП разом:

1 250 + 4 800 = 6 050 грн.

- Сума витрат:

2 864 + 6 050 + 7 000 = 15 914 грн.

Термін окупності:

36,67 / 15,9 = 2,3 року.

Аналізатор якості електроенергії  типу METREL MI 2883 або аналог
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг якості е/е з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги. 

Для виконання контролю необхідно використовувати пристрої які відповідають та моєть можливість організації протоколу згідно ДСТУ EN 50160:2014. Пристрій METREL MI 2883 використовується для вимірювання параметрів якості електричної енергії у трифазних електроустановках низької напруги, відповідає усім необхідним параметрам для виконання зазначених завдань.

Заплановані витрати коштів на 2020 рік:
1 шт * 58,09 тис.грн = 58,09 тис.грн. без ПДВ
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	58,09 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	1

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	5 днів

	Склад бригади
	2 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	480 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	7 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*50 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	250 грн./ день 


Розрахунок:
2. Витрати на паливо:
100 км ×5 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 89,5 л.

89,5 × 32 = 2 864 грн.

- ЗП працівників:

480 × 5(днів) × 2(кількість працівників) = 4 800 грн.

- ЗП водія:

250 × 5(днів) = 1 250 грн.

- ЗП разом:

1 250 + 4 800 = 6 050 грн.

- Сума витрат:

2 864 + 6 050 + 7 000 = 15 914 грн.

Термін окупності:

58,09 / 15,9 = 3,66 року.
Придбання приладу типу «Compano 100» для перевірки простих пристроїв РЗА 
В 2017 році в мережах 6-10кВ АТ«Херсонобленерго» розпочато програму встановлення лінійних вимикачів типу «Реклоузер», які призначені для секціювання повітряних ліній 6-10кВ з великою протяжністю, розташованих в сільській місцевості. Реклоузери встановлені на опорах 6-10кВ, на висоті 6-7м, на великій відстані від населених пунктів та від підстанцій 35/10кВ. З цієї причини виконання технічного обслуговування пристроїв РЗА, вбудованих в Реклоузери, потребує автономного джерела живлення для перевірочної апаратури, що використовується для перевірок пристроїв РЗА. Використання перевірочних установок типу ПТ-01 не є зручним з наступних причин. По-перше установка ПТ-01 виявляється громіздкою під час її використання в корзині автовишки. Крім установки ПТ-01 в корзині повинна знаходитись бригада з двох фахівців. По-друге для живлення установки ПТ-01 необхідно мати в комплекті бензогенератор з подовжувачем для живлення установки змінною напругою 220В, що не є безпечним в обмеженому просторі корзини автовишки.

Альтернативним рішенням під час перевірок пристроїв РЗА Реклоузерів є використання пристроїв типу «COMPANO_100», які мають наступні характеристики: 

1. Забезпечення автономної роботи перевірочної установки для перевірки простих пристроїв РЗА завдяки вбудованому акумулятору, що дозволяє виконувати роботи впродовж не менше 6 годин з повною зарядкою, без використання інших джерел живлення;

2. маса пристрою не більше 10кг.; 

3. потужність джерела змінного струму 600ВА, достатня для всіх видів вимірів пристроїв РЗА;

4. універсальна конфігурація вимірювальних приладів вбудованого контролера, яка забезпечує всі необхідні виміри.

Впровадження перевірочних пристроїв типу «COMPANO_100» дозволить:

1. Виконувати перевірки пристроїв РЗА Реклоузерів 6-10кВ в автономних умовах, без використання бензогенераторів (відсутня необхідність витрат на паливо, витрат на технічне обслуговування бензогенераторів, витрат на їх перевезення).

2. Забезпечити безпеку бригади СРЗА при виконанні робіт на висоті.

3. Виконувати перевірки пристроїв РЗА Реклоузерів 6-10кВ з прогрузкою первинним струмом.

4. Контролювати потрібні параметри під час перевірки з достатньою точністю, що дасть можливість найбільш якісно виконувати настройку пристроїв РЗА.

5. Зменшити час до 20% при виконанні перевірок пристроїв РЗА за рахунок використання вмонтованих в пристрій вимірювальних приладів з достатньою точністю виміру.

6. Одержати в цілому комплекс релейних захистів мережі 6-10кВ, який діє у відповідності до вимог селективності та надійності роботи енергетичного устаткування.
На 2020 рік заплановане придбання 1-го пристрою «COMPANO_100» для використання персоналом СРЗА. 

Заплановані витрати коштів у 2020 році: 

1 х 453,0 тис.грн. = 453,0 тис.грн.

Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 шт.

	Вартість пристрою
	453,0 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу за один робочий день
	4 години

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21

	Час роботи генератора
	6 г. (5л/г)

	Ціна 1 літра палива
	30грн

	Кількість днів перевірки
	3дні


Розрахунок 

4 год. × 21(роб. День) * 12(місяців) = 1008 л/г.

Умовна економія заробітної плати бригади на рік:

1008 * 111,25 = 112140 грн.

Витрати на паливо:

3(дні) * 30(літрів)=90 (л.)

90(л) * 30(грн.) = 2700 (грн.)

Сума витрат:

2700+112140=114840 (грн. )

Термін окупності:

453,0 / 114,8 = 3,9 року
Даний прилад планується використовувати в центральній службі релейного захисту та автоматики

Придбання вольтамперфазометрів типу ВАФ-А
В даний час в мережах 150/35/6-10кВ АТ «Херсонобленерго» все більше використовуються мікропроцесорні пристрої захистів зі складними та особливо складними функціональними блоками. Для контролю правильності параметрів настроювань таких пристроїв необхідно мати в складі будь-якої лабораторії або бригади служби РЗА вимірювальні пристрої, здатні швидко і точно вимірювати різні електричні величини, такі, як струм, напруга, та кути зсувів між струмом і напругою, струмом і струмом, напругою і напругою. Таким вимірювальним пристроєм є вольтамперфазометр типу ВАФ-А. 

В експлуатації в службі СРЗА знаходяться вольтамперфазометри типу ВАФ-85М та ВАФ-4333, які не дозволяють виконувати такі виміри, як кути зсуву між напругою і напругою, та між струмом і струмом, а також виміри коефіцієнта потужності, значень активної, реактивної та повної потужності. Ці величини доводиться вимірювати непрямими методами, тобто вираховувати з інших вимірюваних параметрів, що приводить до невиправданих втрат часу фахівців служби РЗА.

Для забезпечення можливості більш якісного, та з меншими витратами часу, обслуговування мікропроцесорних пристроїв захистів силового обладнання, службою СРЗА заплановано придбання вольтамперфазометрів типу ВАФ-А, які призначені для наступних вимірів:

1. діючого значення змінної напруги та змінного струму;

2. частоти змінного струму і напруги;

3. кута зсуву фаз між напругою та струмом;

4. кута зсуву між напругою та напругою;

5. кута зсуву між струмом та напругою, якщо пристрій укомплектовано опорним джерелом живлення;

6. кута зсуву між струмом та струмом, якщо пристрій укомплектовано опорним джерелом живлення;

7. косинуса кута (cosφ), обчислення та відображення;

8. активної, реактивної та повної потужності.
На 2020 рік заплановане придбання 2-х вольтамперфазометрів типу ВАФ-А для використання персоналом СРЗА.
Заплановані витратити коштів у 2020 інвестиційному році: 
2 * 36,0 = 72,0 тис.грн. 
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	2 шт.

	Вартість пристрою
	36,0 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу за один робочий день
	1 година

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21


Розрахунок 
1 год. × 21(роб. день) * 12(місяців) = 252 л/г.

Умовна економія заробітної плати бригади на рік:
252 * 111,25 = 28035 грн.

Сума витрат:
28,035 (тис.грн.)

Термін окупності одного пристрою:
36,0 / 28,04 = 1,3 року
Придбання даних приладів є доукомплектацією до існуючих та буде використовуватись в центральній службі релейного захисту. В експлуатації в службі СРЗА знаходяться вольтамперфазометри типу ВАФ-85М та ВАФ-4333, які не дозволяють виконувати такі виміри, як кути зсуву між напругою і напругою, та між струмом і струмом, а також виміри коефіцієнта потужності, значень активної, реактивної та повної потужності. Ці величини доводиться вимірювати непрямими методами, тобто вираховувати з інших вимірюваних параметрів, що приводить до невиправданих втрат часу фахівців служби РЗА.

Тросоріз (ножиці секторні) НС-30 для різання проводу зі сталевою серцевиною
Ножиці секторні НС-30-легкі ножиці для різання проводу зі сталевою серцевиною типу А та АС, оптимальні для висотних робіт. Модель забезпечена висувними ручками.
Область застосування - різка проводу зі сталевою серцевиною.

Тип лез - евольвентнопрофільовані, незмінні.

Тип ручок — розсувні, з фіксацією в будь-якій точці.

Технічні характеристики:
Максимальний діаметр тросу, мм: 14
Максимальний переріз проводу типу А, мм2: 450
Максимальний діаметр проводу типу АС, мм: 30
Максимальний переріз проводу типу АС, мм2: 300
Різання броньованого кабелю: Так.
Габаритні розміри, мм: 360x120x40
Вага, кг: 1,20
Комплектація ножиць:
Ножиці: 1шт
Упаковка: сумка
Паспорт виробу з гарантійним талоном: 1шт
Термін експлуатації ножиць становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 

Необхідність на 2020 рік — 3 штуки. 

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за ножиці
	тис. грн.
	6,21

	Кількість на рік
	шт.
	4

	Кількість перерізів на рік
	шт
	900

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,01


Розрахунок:

Вартість робіт: 900 (шт) × 0,01 (грн) = 9 тис. грн.

Вартість обладнання: 1 × 6,21 (тис. грн.) = 6,21 тис.грн.
Термін окупності: 6,21 / 9 =0,7 року.
У 2020 році заплановано придбати 3 одиниці ножиць секторних НС-30 вартістю 6,21 тис. грн без ПДВ та загальною вартістю 18,63 тис. грн без ПДВ. Придбання ножиць планується взамін існуючим, буде використовуватись центральною службою високовольтних мереж. 

Лебідка з функцією реверсу ST 116/1

г/п — 2 тн. L — 6 м/п.
Надійна, компактна та легка лебідка для подйому та опускання вантажу. Використовується при виконанні разових робіт, а також виконанні робіт в обмеженному просторі. Підйом грузу здійснюється шляхом дії на ричаг вмонтований в лебідку. 
Коефіцієнт запасу міцності: 2:1
Вантажопідйомність — 2 тн.

Висота підйому — 6 м.

Вага — 21 кг.
Термін експлуатації лебідки становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 

Необхідність на 2020 рік — 1 штука, вартістью 4,45 т.грн.. 

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за лебідку
	тис. грн.
	4,450

	Кількість на рік
	шт.
	1

	Кількість стягнень на рік
	шт
	120

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,09


Розрахунок:

Вартість робіт: 120 (шт) × 0,09 (грн) = 10,8 тис. грн.

Вартість обладнання: 1 × 5,340 (тис. Грн.) 5,340 тис. грн.
Термін окупності: 4,45 / 10,8 = 0,4 року.
Придбання лебідки планується для доукомплектації, буде використовуватись центральною службою високовольтних мереж. 

Монтажний затискач (жабка) CT102.501
Монтажний затискач (жабка) використовують для натягу та регулювання стріли провисання СІП з ізольованим або неізольованим несучим нульовим провідником d 7.87-13.46 мм.
Тягові затискачі “жабка” захоплюють ізольований кабель, попереднє зняття ізоляції не потрібне.
Тягові затискачі “жабка” не пошкоджують ізоляцію.

Термін експлуатації затискача становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 

Необхідність на 2020 рік — 3 штуки. 

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	5

	Кількість на рік
	шт.
	3

	Кількість монтажу на рік
	шт
	400

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,02


Розрахунок:

Вартість робіт: 400 (шт) × 0,02 (грн) = 8 тис. грн.

Вартість обладнання: 3 × 5 (тис. грн.) = 15 тис.грн.
Термін окупності: 15/ 8 = 1,8 року.
У 2020 році заплановано придбати 3 монтажні затискачі вартістю 15 тис. грн без ПДВ та загальною вартістю 45 тис. грн без ПДВ. Придбання зажимів планується для доукомплектації, буде використовуватись центральною службою високовольтних мереж. 

Швонарізник WERK-CS-350H
Швонарізник WERK-CS-350H призначений для нарізання швів в бетоні,асфальті, камені, асфальтобетоні.

В порівнянні з інструментами аналогічного призначення швонарізник WERK-CS-350H має наступні переваги:

- компактність;

- подача води захищає від перегріву;

- безпека при виконанні робіт;

- наявність коліщатка на довгій штанзі для рівного різа.

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна 
	тис. грн.
	30,78

	Середня кількість робіт на рік 
	м
	1500

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,1


Розрахунок:

7. Вартість робіт: 1500 × 0,1 = 150 тис.грн

Вартість обладнання: 30,78 тис. грн.
Термін окупності : 30,78 /150 = 0,2 року.

У 2020 році планується придбати швонарізник вартістю 30,78 тис. грн без ПДВ. 

Купівля швонарізника планується докукомплектувати для новоутвореної служби по виконання приєднань.
Резак кабельний РКГ-60(дистанційний прокол кабеля)
Резак кабельний РКГ-60(дистанційний прокол кабеля) призначений для розрізання кабеля з алюмінієвими та мідними жилами(у т.ч. броньованого) та багатожильних проводов з такими характеристиками, а також для перевірки наявності чи відсутності напруги в кабелі, що ремонтується до 10 кВ, шляхом його прокола по діаметру з замиканням жил всіх фаз між собою та на землю.

Резак забезпечує безпеку при виконанні робіт.

Габаритні розміри,мм-152*140*430

Мах.діаметр,мм-60

Номінальна напруга в лінії, не більше, кВ-10

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна різака
	тис. грн.
	56,41

	Кількість робіт на рік
	шт.
	28

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,44


Розрахунок:

Вартість робіт: 28 × 0,44 (грн) = 12,32 тис. грн.

Вартість обладнання: 56,41 тис. грн.

Термін окупності: 56,4 / 12,32 = 4,59 року.

У 2020 році планується придбати різак кабельний РКГ-60 вартістю 56,41 тис. грн без ПДВ. Купівля різака кабельного планується для докукомплектації новоутвореної служби по виконанню приєднань.
Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог)
При проведенні налагодження та ремонту устаткування підрозділами ЗДТУ використовують застарілі вимірювальні прилади 70-х-80-х років випуску, технічні характеристики, яких не відповідають сьогоденним вимогам. Перелік працездатних приладів дуже обмежений.

СЗДТУ має:
1. 5 осцилографів типу С1-68, С1-72, С1-76 випуску 1974-1984рр.; 

2. 2 генераторів ВЧ сигналів типу Г4-116, Г4-102 випуску 1978-1988рр.; 

3. 5 генераторів НЧ сигналів типу Г3-56, Г3-102, Г3-109 випуску 1978-1987рр.; 

4. 2 частотоміри типу Ч3-34, Ч3-54 випуску 1973-1983 рр.;

5. 5 мілівольтметрів типу В3-38, В3-39, випуску 1977-1986 рр.;

6. 3 вольтметри типу В7-16, В7-26 випуску 1977-1988 рр.

До цього слід додати декілька осцилографів лампового зразку виробництва колишньої ВНР.

В межах виконання Інвестиційної програми розвитку компанії у 2006 та 2013 році було придбано два сучасних вимірювальних прилади, а саме кабельний вимірювач „ИРК ПРО АЛЬФА” та кабельний трасо-дефектошукач „ПОИСК-210Д” а також прибор ТЧ-ПРО який є наступником П-321.

Вищевказані прилади розташовані на ремонтних ділянках ЗДТУ компанії та ХМЕМ. На інших ділянках ЗДТУ в РЕЗ і ЕМ контрольно-вимірювальні прилади практично відсутні. 

Ремонт несправних приладів неможливий через відсутність застарілих комплектуючих і високої вартості роботи, тому є економічно недоцільним.

Однак водночас з встановленням нового цифрового обладнання радіорелейного зв’язку що встановлюється в Н-Каховському РЕЗ і ЕМ та потребує підключення до обладнання ВЧ зв’язку та телемеханіки яке експлуатується і використовує ТЧ канали зв’язку на всіх ПС-154 кВ та великій кількості ПС-35 кВ. Проводити роботи по ремонту та налагодженню подібної апаратури неможливо без спеціального устаткування. Вимірювальне обладнання радянських часів типу П-321, що використовувалося раніше, настільки зношене, що навіть не проходить метрологічну атестацію.
Усе вищесказане приводить до зниження надійності зв'язку та якості роботи обладнання внаслідок збільшення часу на ремонт і зниженні якості ремонту засобів радіозв'язку, телемеханіки, каналоутворючої апаратури.

З метою економії коштів та часу при виконанні ремонту обладнання зв’язку та ТМ, для проведення якісного ремонту та експлуатаційного обслуговування обладнання ЗДТУ необхідно придбати у 2020 році обладнання для вимірювання параметрів каналів тональної частоти:
	№№
	Наіменування обладнання
	Кількість (шт.)
	Ціна (тис.грн. без ПДВ)
	Сума (тис.грн.без ПДВ)

	1
	Вимірювач параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО.
	1
	9,8
	9,8

	ВСЬОГО:
	9,8


Техніко-економічне обґрунтування придбання Вимірювача параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО (або аналог).
На даний час на балансі та технічному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго» знаходиться 114 каналів тональної частоти що організовано у апаратурі проводового ВЧ зв'язку та обладнанні технологічного керування, 180 каналів тональної частоти що організовано у апаратурі радіорелейного зв'язку. Для здійснення вимірювання параметрів каналів тональної частоти у СЗДТУ використовувався прилад П-321, вимірювальне обладнання виробництва радянських часів, воно настільки зношене, що навіть не проходить метрологічну атестацію та використовується як індикатор, це призводить до зниження якості налагодження засобів радіозв'язку, телемеханіки, каналоутворючої апаратури через яку здійснюється створення каналів тональної частоти. Це в свою чергу призводить до зменшення надійності зв'язку та якості роботи апаратури внаслідок збільшення часу на ремонт та налагодження обладнання. 

Збільшення часу ремонту обладнання не дозволяє оперативному персоналу повною мірою використати надані йому канали зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію своєчасно отримати інформацію про аварійну ситуацію, що приводить до збільшення терміну відновлення енергопостачання.
Зважаючи, що вартість робіт сторонньої організації з проведення планових вимірювань параметрів одного каналу у кабелі зв’язку становить 50 грн без ПДВ, тоді при загальної кількості у 294 каналів, вартість тільки планових робіт становить 14700 грн без ПДВ.

З метою економії коштів та часу при виконанні ремонту обладнання зв’язку та ТМ, для проведення якісного ремонту та експлуатаційного обслуговування обладнання ЗДТУ необхідно придбати у 2019 році обладнання для вимірювання параметрів каналів тональної частоти ТЧ-ПРО вартістю 20650 грн без ПДВ. :

Таким чином термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Т ок.= 9,8 /14,7 =0,6 р.
Придбання ТЧ-ПРО планується як доукомплектація та буде використуваватись персоналом СДТУ Н.Каховського РЕМ.

Доцільність придбання засобів резервного електроживлення апаратури зв’язку та телекомунікацій
На даний момент у АТ “Херсонобленерго” в експлуатації знаходяться 7 дизель-генераторів випуску 1970-1971 років, встановлені на ДП Херсонських РЕМ та ДП Каховських РЕМ та 5 одиниць на ПС-154 кВ. З 2005 року придбані та встановлені 11 нових дизель-генераторів:

8. на ДП компанії дизель-генератор потужністю 16 кВт.

9. На ДП Н-Каховськиз РЕМ потужністю 4,5 кВт.

10. На ДП Бериславської дільниці потужністю 4,5 кВт.

11. На ДП Олешківських РЕМ потужністю 4,5 кВт.

12. На ПС-154 кВ “Н-Алексеевка” потужністю 4,5 кВт.

13. На ПС-154 кВ “Трифоновка” потужністю 4,5 кВт.

14. На ПС-154 кВ “Посад-Покровская” потужністю 4,5 кВт.

15. На ПС-154 кВ “ГНС КОС” потужністю 4,5 кВт.

16. На ПС-154 кВ “Дудчино” потужністю 4,5 кВт.

17. На ПС-154 кВ “Промбаза” потужністю 4,5 кВт.

18. На ПС-154 кВ “Цюрупинская” потужністю 4,5 кВт.

Для забезпечення безперебійного живлення всього комплексу устаткування зв'язку, телемеханіки, АСКОЕ, АСДТУ й АСУТП на ДП РЕМ та ПС-154 кВ згідно „Довгострокового плану технічного розвитку, переоснащення та модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2016-2020 роки” було передбачене придбання і монтаж 12 дизель-генераторів автоматичних та акумуляторів для безперервного живлення засобів радіозв’язку.

На нараді Мінпаливенерго при опрацюванні причин та наслідків відключення електроенергії системного характеру в Криму у 2011 р. був зроблений акцент на питанні наявності на енергооб’єктах засобів резервного електроживлення засобів АСДУ. При довгостроковому відключенні електроенергії не велись навіть записи диспетчерських переговорів, так як архіватори мови були знеструмлені.

Враховуючи, що АТ “Херсонобленерго” розпочало встановлення замість застарілих (не активних) диспетчерських схем оперативного керування, сучасні системи відображення оперативно-диспетчерської інформації, т.з. відео-стіни, разом з необхідним для її функціонування серверним обладнанням. Вкрай необхідно забезпечити це обладнання резервним джерелом живленням, встановлення бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B з системою автоматичного запуску та вводу резерву, забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, що дозволить оперативному персоналу у повної мірі використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання.

Інвестиційною програмою АТ “Херсонобленерго” на 2020 р. заплановано придбання двох бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B фірми VITALS які добре зарекомендували себе на споживчому ринку України та встановити для резервного живлення ПС-150 кВ”Бериславская” та диспетчерського пункту Нововоронцовської дільниці Високопільських РЕМ.

При виборі типів обладнання, що закуповується, перевага була віддана генераторам з бензиновими двигунами. Вони відрізняються від дизельних економічністю, великим строком служби, високими енергетичними показниками, широким діапазоном робочих температур ( що особливо важливо при їх експлуатації на ПС), наявністю автоматичного вводу резерву і представлені на ринку багатим вибором сучасних моделей.

	№№
	Найменування обладнання
	Кількість (шт.)
	Ціна (тис.грн.) без ПДВ
	Сума (тис.грн.)

без ПДВ

	1
	Бензо-генератор VITALS Master EST 5.0B 5,5 кВт 220В з бензиновим двигуном 
	2
	15,3
	30,6

	ВСЬОГО:
	30,6


Наявність на об’єктах електроенергетики засобів аварійного електроживлення є обов’язковою вимогою „Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж”.
Експлуатація сучасного обладнання зв’язку і обчислювальних систем АСУ потребує значної уваги до якості і безперебійності електроживлення. Ефективність використання зв’язку і АСУ без надійних засобів резервного безперебійного електроживлення буде дуже низькою за рахунок простоїв та втрат інформації в комп’ютерних системах автоматизованого управління.

Усе перераховане вище підвищить надійність зв'язку усередині компанії та підвищить оперативність дії системи диспетчерського контролю та управління і роботу структурних підрозділів.

Техніко-економічне обґрунтування придбання Бензогенератору Vitals(або аналог) 5,0 кВт
Для забезпечення безперебійного живлення всього комплексу устаткування зв'язку, телемеханіки, АСКОЕ, АСДТУ й АСУТП на ДП РЕЗ і ЕМ та ПС-154 кВ згідно „Довгострокового плану технічного розвитку, переоснащення та модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2016-2020 роки” було передбачене придбання і монтаж 12 дизель-генераторів автоматичних та акумуляторів для безперервного живлення засобів радіозв’язку.

Враховуючи, що АТ “Херсонобленерго” розпочало встановлення замість застарілих (не активних) диспетчерських схем оперативного керування, сучасні системи відображення оперативно-диспетчерської інформації, т.з. відео-стіни, разом з необхідним для її функціонування серверним обладнанням ОІК. Вкрай необхідно забезпечити це обладнання резервним джерелом живленням, встановлення бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B з системою автоматичного запуску та вводу резерву, забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, що дозволить оперативному персоналу у повної мірі використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні). За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому - 6 годин).

До додаткових отриманих переваг від автоматичного збереження інформації та дистанційного доступу до неї можна віднести: 

- економію палива для транспорту;

- економію часу.

У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок встановлення одного джерела резервного живлення, яке забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, каналів зв'язку та серверного обладнання ОІК, що в свою чергу дозволить оперативному персоналу повною мірою використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання. дорівнює у середньому за рік 9 539 грн. ( 7 949 грн без ПДВ). 

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 26,18 /7,95 =3,29 р.
Колонки насадочні для хроматографа Кристалл 2000М 
Haye Sep №80/100, СаО 0,2/0,4мм
Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу «Кристалл-2000М» призначений для проведення хроматографічних аналізів газів розчинених в трансформаторному маслі (ХАРГ).

Проведення випробувань регламентується СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 "Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання", СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 «Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі». 

Колонки насадочні для хроматографа «Кристал 2000М» призначені для поділу та ідентифікації газів, розчинених в трансформаторному маслі, в процесі експлуатації вичерпують свій ресурс та втрачають властивості. 

Необхідні для використання колонки двох типів:
- колонка насадочна з наповнювачем (адсорбент) Haye Sep №80 / 100, загальна довжина 3,0 м, внутрішній діаметр 2,0 мм, діаметр муфти для підключення 5,5 мм.
- колонка насадочна з наповнювачем (адсорбент) СаО 0,2 / 0,4 мм, загальна довжина 3,0 м, внутрішній діаметр 3,0 мм, діаметр муфти для підключення 5,5 мм.
Термін експлуатації колонок становить орієнтовно 6 місяців (в залежності від об’єму виконання робіт та якості трансформаторного масла). 

Необхідність на 1 рік — 4 комплекти колонок (4 колонки Haye Sep, 
4 колонки СаА.) враховуючи наявність в СІЗПВ двох хроматографів.

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна комплекту (2 колонки)
	тис. грн.
	7,5

	Кількість комплектів в рік
	шт.
	4

	Кількість аналізів на рік
	шт.
	480

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,567


Розрахунок:

Вартість робіт: 480 (кількість аналізів) × 0,567 (грн) = 272,16 тис. грн.

Вартість обладнання: 4 × 7,5 (тис. грн.) = 30,0 тис. грн.

Термін окупності: 30,00 / 272,16 = 0,1 року.

У 2020 році планується придбати 2 колонки Haye Sep №80/100 по 7,5 тис. грн без ПДВ вартістю 15 тис. грн без ПДВ та 2 колонки СаА 0,2/0,4мм по 7,5 тис. грн без ПДВ вартістю 15 тис. грн без ПДВ. 

Прилад для вимірювання діелектричних втрат ізоляції ИПИ-10 з інвертором 0,5-1 кВт
Прилад ИПИ-10 (або аналог) призначений для вимірювань тангенсу кута діелектричних втрат та ємності високовольтної ізоляції (високовольтні уводи трансформаторів та масляних вимикачів, обмотки силових трансформаторів).

Проведення вимірювань тангенсу кута діелектричних втрат та ємності високовольтної ізоляції, які регламентуються ГОСТ 3484.3-88 "Методи вимірювань електричних параметрів ізоляції" та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", в АТ "Херсонобленерго" виконуються за допомогою комплекта обладнання (міст змінного струму Р-5026, зразковий конденсатор, вимірювальний трансформатор НОМ-10, ЛАТР). Мости змінного струму Р-5026 морально та фізично застаріли (випуску 70-х – 80-х років минулого сторіччя), виробництво заводом-виготувачем (Київський завод "Точэлектроприбор") припинено, запасні частини відсутні. Атестат непридатності додається.

В порівнянні з приладами аналогічного призначення ИПИ-10-50/54 має наступні переваги:

- компактність;

- висока точність вимірювань;

- безпека при виконанні робіт (відсутній гальванічний зв’язок між високовольтним блоком і блоком індикації);

- високий рівень захисту від перешкод (мається можливість вимірювання параметрів об’єкту на частоті 54 Гц);

- автоматизація методів вимірювань тангенсу кута діелектричних втрат та ємності високовольтної ізоляції та виключення суб’єктивності оцінки (похибки оператора).

Планується придбання приладу для комплектації бригади з випробувань та вимірювань електрообладнання 35/10-6 кВ Каховських РЕМ.

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	118,9

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 150 кВ
	шт.
	35

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,598

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 35 кВ
	шт.
	200

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,319


Розрахунок:
Витрати на вимірювання обладнання 150 кВ на рік:

35 × 0,598 = 20,93 тис.грн
Витрати на вимірювання обладнання 35 кВ на рік: 200 × 0,319 = 63,8 тис.грн

Сума заощаджень: 20,93 + 63,8 = 84,73 тис.грн

Термін окупності двох приладів: 118,9 /84,73 = 1,4 року.

У 2020 році планується придбати прилад ИПИ-10 з інвертором загальною вартістью 118,9 тис. грн без ПДВ.

Вимірювач опору обмоток трансформаторів 35 кВ мікроміліомметр ММО-40
Мікроміліомметр ММО-40 або аналог призначений для проведення вимірювань електричного опору ланцюгів різних частин електрообладнання при повністю знятої напрузі у широкому діапазоні вимірюваної величини.

Проведення вимірювань електричного опору, які регламентуються ГОСТ 3484.1-88 "Методи електромагнітних випробувань" та СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", у АТ "Херсонобленерго" виконуються за допомогою комплекту обладнання (блок живлення (акумулятор), міст постійного струму Р-333). Мости постійного струму Р-333 морально та фізично застаріли (випуску 60-х років минулого сторіччя), виробництво заводом-виробником (ВО Краснодарський завод вимірювальних приладів) припинено, запасні частини відсутні. Довідка про непридатність засобу вимірювальної техніки додається.

Мікроміліомметр ММО-40 дозволяє автоматизувати методи вимірювання опорів обмоток силових трансформаторів 35 кВ, виключити суб’єктивність оцінки (похибку оператора) та підвищити точність вимірювань, що дуже важливо при виконанні раннього діагностування обладнання.

Планується придбання приладу ММО-40 для комплектації бригади з випробувань та вимірювань електрообладнання ПС 35 -150 кВ СІЗПВ.

Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	57,5

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 150 кВ
	шт.
	25

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 35 кВ
	шт.
	143

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,38


Розрахунок:

25 × 0,38 = 9,5; 143 × 0,38 = 54,34 тис. грн.

- Сума заощаджень:

9,5 + 54,34 = 63,84 тис. грн.

Термін окупності: 57,5 / 63,84 = 0,9 року.

У 2020 році планується придбати мікроміліомметр вартістю 57,5 тис. грн без ПДВ.

Комплект багатофункціональний вимірювальний К-540-3.
Багатофункціональний комплект для вимірювання параметрів силових трансформаторів К-540-3 призначений для вимірювання струму, напруги та потужності в однофазних і трифазних трьохпровідних і чотирьохпровідних мережах змінного струму при рівномірному і нерівномірному навантаженні фаз, дозволяє також проводити виміри коефіцієнту трансформації, втрат неробочого ходу при малий напрузі, повного опору короткого замикання обмоток силових та вимірювальних трансформаторів.

Проведення вищенаведених вимірювань, які регламентуються СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання" на теперішній час виконуються за допомогою приладу К-505. Прилади К-505 морально та фізично застаріли (випуску 70-х років минулого сторіччя), виробництво заводом-виробником (Київський завод «Точэлектроприбор») припинено, запасні частини відсутні, ремонт пошкоджених внаслідок тривалої експлуатації приладів неможливий.
Планується придбання приладу К-540-3, задля комплектації бригади з випробувань та вимірювань електрообладнання ПС 35 -150 кВ СІЗПВ, замість того, що вийшов з ладу внаслідок тривалої експлуатації (довідка про непридатність додається).

Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	40,58

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 150 кВ
	шт.
	48

	Середня кількість вимірювань на рік обладнання 35 кВ
	шт.
	118

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,32


Розрахунок:

48 × 0,32 = 15,36; 118 × 0,32 = 37,76 тис. грн.

- Сума заощаджень:

15,36 + 37,76 = 53,12 тис. грн.

Термін окупності: 40,58 / 53,12 = 0,7 року.

У 2020 році планується придбати комплект багатофункціональний К-540-3 вартістью 40,58 тис. грн без ПДВ.
Прилад для вимірювання тангенсу трансформаторного масла ADTR-2K
Трансформаторне масло під час тривалої експлуатації наповнюється водою та іншими домішками, що значно погіршує його властивості. 

Згідно з вимогами СОУ-Н-ЕЕ 43-101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» контролюються граничнодопустимі значення показників якості трансформаторного мала, підготовленого, залитого в обладнання та експлуатаційного масла. Одним із зазначених показників є тангенс кута діелектричних втрат за температур 70/90 0С.

Прилад що планується до придбання ADTR-2K (або аналог) дозволяє оцінювати ізоляційні властивості та ступень енергетичних втрат при використанні трансформаторного масла. Досягається це шляхом вимірювання величини відношення активної потужності, що споживається діелектриком, до її реактивної складової (тангенс кута втрат).

Планується придбати один прилад для комплектації хімічної лабораторії товариства. 

Акт непридатності засобу вимірювальної техніки додається.
Розрахунок окупності

Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	233

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Кількість вимірювань на рік
	шт.
	260

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,345


Розрахунок:
Вартість робіт:

0,345 × 260 = 89,7 тис. грн.

Термін окупності:

233 / 89,7 = 2,6 року.

У 2020 році планується придбати прилад для вимірювання тангенсу трансформаторного масла ADTR-2K вартістью 233 тис. грн без ПДВ.

Доцільність придбання інфрачервоної паяльної станції
З кожним роком службою ЗДТУ обслуговується все більш сучасніше цифрове обладнання на енергетичних об’єктах АТ “Херсонобленерго”. Це насамперед цифрові радіорелейні станції ALCOMA, радіо-модеми CONEL, пристрої телемеханіки на базі промислових комп'ютерів MOXA та інше, які мають вартість 50 — 200 тис. грн. Кількість такого встановленого обладнання зростає з кожним роком, що пов’язано з розвитком телемеханізації підстанцій з побудовою цифрових відомчих каналів зв’язку та передачі даних по ІП та в рамках приєднань по СЕС, ВЕС. 

В свою чергу таке обладнання також виходить з ладу, та потребує ремонту або заміни. Не завжди можливо припустити коли це станеться та мати необхідний резерв для заміни обладнання великої вартості. Тому навіть для невеликих ремонтів - випайку та заміну електронних компонентів на платах не завжди можливо якісно провести звичайними паяльними станціями тим паче заміну мікросхем корпусів типу PGA, BGA, які зачастую використовуються в сучасних пристроях.

Для цього зазвичай використовують інфрачервону паяльну станцію типу ACHI IR-PRO-SC.
Інфрачервона паяльна станція ACHI IR-PRO-SC - це універсальний ремонтний комплекс, створений спеціально для відновлення навіть великих друкованих плат, таких як материнські. ACHI IR-PRO-SC з легкістю справляється з демонтажем/монтажем чіпсетів на платах з великою кількістю електронних компонентів, материнських платах ноутбуків тощо.

Ця інфрачервона паяльна станція використовується для ремонту компонентів CBGA, CCGA, CSP, QFN, MLF, PGA, інших BGA-мікросхем, а також для заміни спеціальних компонентів, таких як металеве захисне покриття пластикових з'єднувачів, і пластикові конектори.

Отже для проведення якісного ремонту обладнання ЗДТУ планується придбати в наступному році інфрачервону паяльну станцію ACHI IR-PRO-SC (або аналог) вартістю 27,11 тис. грн. без ПДВ.
Техніко-економічне обґрунтування придбання інфрачервоної паяльної станції
З розвитком систем телемеханіки, охоронної сигналізації, радіорелейних станцій, систем АСКОЕ побутових споживачів по енергетичним об’єктам АТ “Херсонобленерго", перед службою ЗДТУ ставиться завдання в обслуговуванні усіх компонентів цих систем.

Кожна система складається з декількох засобів, котрі в свою чергу коштують достатньо не дешево, так наприклад:

- пристрої охоронної сигналізації які встановлюються, як на ПС так і в реклоузерах коштують порядку 8000 грн;

- GPRS модеми для організації каналів передачі даних коштує порядку 9000 грн;

19. промисловий контролер MOXA, який встановлюється на кожну підстанцію виступає як центральний вузол збору телеметричної інформації з датчиків телевимірів, телесигналізації та телекерування коштує порядку 15000 грн;

20. маршрутизатори з PLC модемами для систем АСКОЕ побут – вартість близько 25000грн;

21. комплект радіорелейного обладнання (модулі ODU та IDU) який коштує близько 280000грн.

В свою чергу таке обладнання також виходить з ладу (перегрів обладнання, влучання блискавки та інше), та потребує ремонту або заміни. 

Особливо це стосується радіорелейного обладнання, маршрутизаторів для систем АСКОЕ, обладнання охоронної сигналізації, промислових контролерів MOXA. Зазвичай виходять з ладу мікросхеми портів вводу-виводу, вхідні каскади інтерфейсів, які більш уразливі до влучання блискавки.

Не завжди можливо припустити коли це станеться та мати необхідний резерв для заміни обладнання великої вартості. Тому такі проблеми можна й вирішувати самім без відправки до сервісних центрів спеціалізованого обладнання та оплати їм за ремонт.

Так на 2019 рік були укладені договори на ремонт обладнання та заміну компонентів, які вийшли з ладу:

- охоронної сигналізації на суму 14000 грн. з ПДВ;

22. маршрутизаторів для систем АСКОЕ на суму 60000 грн. з ПДВ;

23. GPRS модемів на суму 10000 грн. з ПДВ.

На даний час кошти на ремонт обладнання практично повністю використані. Відремонтовано:

24. пристроїв ППК ”Грифон” – 18 шт.;

25. клавіатур та блоків живлення системи охорони – 4шт.;

26. маршрутизаторів RTR ADDAX– 17шт.
З метою економії коштів та часу при виконанні ремонту обладнання зв’язку, систем телемеханіки, охоронної сигналізації, маршрутизаторів АСКОЕ побутових споживачів та для проведення ремонту такого обладнання власними силами необхідно придбати у 2020 році інфрачервону паяльну станцію ACHI IR-PRO-SC вартістю 27,11 тис. грн. без ПДВ, яка і буде використовуватися для заміни мікросхем, електронних компонентів поверхневого монтажу типу SMD, а також для заміни спеціальних компонентів, таких як металеве захисне покриття пластикових з'єднувачів, і пластикові конектори.

Для розрахунку терміну окупності, будемо покладатися на те що за рахунок проведення ремонтів обладнання СЗДТУ, можна економити кошти потрібні на проведення ремонтів.

Якщо узяти що на роботи з ремонту сервісний центр витрачає нехай 30% від суми витрачених коштів згідно договору, то тоді кошти на тільки роботи з ремонту, які можна було економити, складатимуть:

27. робота з ремонту пристроїв охоронної сигналізації складе 3500 грн. без ПДВ;

28. робота з ремонту маршрутизаторів для систем АСКОЕ складе 15000 грн. без ПДВ;

29. робота з ремонту GPRS модемів на суму 2500 грн. без ПДВ.
Таким чином термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Т ок.= 27111/(3500+15000+2500) =1,08 р.
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