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Фактичні та прогнозні обсяги попиту на електричну енергію та потужність у системі розподілу, 
обсяги розподілу (у т. ч. транзиту) електричної енергії мережами ОСР

Фактичні та обґрунтовані прогнозні обсяги відпуску електричної енергії виробників електричної 
енергії, приєднаних до системи розподілу (визначені, де необхідно, у координації з ОСП)

Заплановані та прогнозні рівні потужності в кожній точці приєднання системи розподілу до 
системи передачі та до систем розподілу інших ОСР та/або збільшення потужності для 
існуючих точок приєднання 

Заходи з будівництва об’єктів системи розподілу, включаючи засоби РЗА, ПА і зв’язку, потреба 
в яких визначена ОСП відповідно до вимог підтримання належного рівня операційної безпеки

Інформація щодо нових електроустановок виробництва електричної енергії, які мають бути 
приєднані до системи розподілу (на основі заяв про приєднання та іншої інформації, наявної в 
ОСР)
Дані щодо прогнозної потужності приєднання нових електроустановок (на основі заяв про 
приєднання та доступної потужності в точках забезпечення потужності)
Дані щодо потужності в енерговузлах системи розподілу, ураховуючи формування переліку 
елементів мережі, що спричиняють обмеження та/або неналежну якість електропостачання 
споживачів, які потребують виконання заходів щодо підсилення з метою забезпечення інтеграції 
нового навантаження та виробництва до системи розподілу
Дані щодо завантаження електричних мереж напругою 20 кВ та вище в характерні періоди їх 
роботи для нормальних та ремонтних режимів
Інформація (фактичні та заплановані рівні показників) щодо якості електропостачання 
(комерційна якість послуг, надійність (безперервність) та якість електроенергії) та заходів, 
направлених на її підвищення
Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії та 
планів щодо їх встановлення
Інформація щодо запланованого виведення обладнання системи розподілу з експлуатації та 
оцінка впливу такого виведення

Фактичні та прогнозні витрати електроенергії в системі розподілу та заходи, направлені на їх 
зниження
Плани щодо реконструкції електричних мереж у точках забезпечення потужності або створення 
нових точок забезпечення потужності із зазначенням резервів потужності, які створюються при 
реалізації цих планів для можливості приєднання нових замовників

Заходи з розвитку системи розподілу, що виконуються в рамках виконання Плану розвитку 
системи передачі на наступні 10 років та/або інших стратегічних документів України.

Пооб'єктний перелік проєктів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 
елементів системи розподілу рівня напруги 20 кВ і вище та узагальнений перелік заходів для 
рівня напруги нижче 20 кВ
Пояснювальна записка заходів з реконструкції та технічного переоснащення елементів системи 
розподілу з обгрунтуванням та аналіз витрат та вигод (з урахуванням техніко-економічних 
показників)

Схема електричних з’єднань мереж напругою 20 кВ та вище, яка охоплює як поточний, так і 
прогнозний періоди

Схема заміщення для розрахунку струмів короткого замикання та величини струму короткого 
замикання для кожного енерговузла (елемента) електричних мереж
Аналіз досліджених режимів з урахуванням існуючого та прогнозного завантаження системи 
розподілу



1. ВСТУП

План  розвитку  ОСР  сформований  з  урахуванням  висновків  та
рекомендацій   “Схеми    розвитку  розподільчих  мереж  ПАТ   «ЕК
«Херсонобленерго» на 2017-2021 р.р.” та формується з урахуванням, зокрема:

• Заходи, передбачені в Плані розвитку "НЕК "Укренерго";
• обгрунтовану необхідність нового будівництва, реконструкції та технічного

переоснащення  електричних  мереж  Херсонської  області,  з  урахуванням
технічного стану та звернень замовників;

• обґрунтованих  прогнозів  обсягів  попиту  на  електричну  енергії  та
потужність;

• схем  видачі  потужностей  генеруючих  одиниць,  що  приєднані  до
електричних мереж;

• Планів  і  схем  планування  територій  районів  Херсонської  області,
генеральних планів населених пунктів;

• забезпечення контролю реактивної потужності на підстанціях 35-150 кВ;
• вимоги екологічних стандартів і нормативів.

При розробці Плану розвитку запропоновані заходи повинні забезпечувати:
• суттєве покращення стану електричних мереж;
• необхідну  пропускну  спроможність  електромереж  згідно  з  наявними  та

прогнозними  потребами  споживачі  та  замовників  щодо  споживання
електричної енергії;

• достатню  пропускну  спроможність  розподільної  мережі  потребам
споживачів енерговузлів, що розвиваються;

• зниження технічних та понаднормативних втрат електроенергії в елементах
електричної мережі;

• покращення якості та зменшення термінів ремонтно-відновлювальних робіт;
• удосконалення системи керування енергосистемою;
• розвиток системи та засобів зв’язку енергокомпанії;
• впровадження  прогресивних  технічних  засобів,  систем  та  технологій

енергозабезпечення.
Заходи Плану розвитку направлені на:

• удосконалення норм безпеки і показників надійності електропостачання для
населених пунктів,  окремих об’єктів,  електричних мереж, що включені  в
План розвитку;

• підвищення  рівня  якості  електропостачання,  удосконалення  системи  їх
моніторингу;

• зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл та комерційних
втрат;

• інтеграцію  в  електричні  мережі  генерації  виробників  з  використання
альтернативних джерел енергії;

• впровадження  "інтелектуальних"  лічильників  та  автоматизованих  систем
обліку електричної енергії;

• зменшення впливу на навколишнє природне середовище;
• розвиток  дистанційно  керованих  систем  розподілу  та  "інтелектуальних"

мереж;
• підвищення енергоефективності роботи розподільних електромереж шляхом

їх реконфігурації, автоматизації та підвищення рівня середньої напруги;
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• при  розробці  Плану  повинні  бути  враховані  фактори,  що  впливають  на
строк  проведення  запланованих  робіт  з  проектування,  реконструкції,
будівництва, час для отримання відповідних дозвільних документів згідно з
чинним законодавством України.

Планування розвитку системи розподілу здійснюється з метою:
1) своєчасного  забезпечення  необхідної  пропускної  спроможності  системи
розподілу  згідно  з  наявними  та  прогнозними  потребами  Користувачів  та
замовників (щодо споживання електричної енергії та її відпуску в мережу);
2) забезпечення  достатньої  пропускної  спроможності  системи  розподілу  для
потреб  Користувачів  енерговузлів,  що  розвиваються  (щодо  споживання
електричної енергії та її відпуску в мережу);
3) забезпечення надійної, безпечної, ефективної експлуатації системи розподілу,
відповідності якості електропостачання встановленим вимогам;
4) зниження технологічних витрат електроенергії в елементах системи розподілу
та комерційних втрат електроенергії в системі розподілу.

План розвитку АТ “Херсонобленерго” формується з урахуванням, зокрема:
1) Енергетичної стратегії України;
2) Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років;
3) обґрунтованої  необхідності  реконструкції  та  технічного  переоснащення
електричних мереж ОСР, звернень замовників щодо будівництва;
4) обґрунтованих прогнозів обсягів попиту на електричну енергію та потужність;
5) схем видачі потужності генеруючих одиниць, що виконуються у складі проєктів
нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення існуючих об’єктів
електроенергетики, приєднаних до системи розподілу;
6) системи  зовнішнього  електропостачання  споживачів  потужністю  5  МВА  та
більше  та/або  таких,  для  яких  існують  особливі  вимоги  щодо  надійності
електропостачання;
7) приєднаної  до  системи  розподілу  потужності  (та  перспективи  її  зміни)
виробників електричної  енергії,  у  тому числі  які  виробляють електроенергію з
альтернативних джерел енергії;
8) пропускної спроможності мереж системи розподілу;
9) впливу запропонованих заходів на роботу системи передачі згідно з Кодексом
системи передачі;
10) необхідністю  забезпечення  гнучкості  системи  розподілу,  простоти  та
економічної  ефективності  проєктних  рішень,  ефективного  поєднання  нових
елементів мережі з діючою системою розподілу;
11) планів  і  схем  планування  територій  на  державному,  регіональному  та
місцевому рівнях;
12) генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій;
13) екологічних стандартів і нормативів;
14) необхідності забезпечення контролю реактивної потужності на підстанціях 20-
110 (150) кВ системи розподілу;
15) впливу  управління  попитом,  зменшення  пікових  навантажень  і  заходів  зі
скорочення витрат електроенергії в електричних мережах системи розподілу;
16) висновків та рекомендацій схеми перспективного розвитку системи розподілу;
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17) суспільно  значущих  громадських  заходів,  визначених  Кабінетом  Міністрів
України;
18) планового виведення з експлуатації об’єктів електроенергетики, що впливають
на роботу системи розподілу.

Всі  проекти  Плану  розвитку  мають  комплексний  характер  та  пов’язані  з
іншими заходами, які впроваджує Товариство. Проекти, що прийняті до реалізації,
узгоджені з основними напрямками розвитку єдиної енергосистеми та її станом.
Проведення технічних заходів по впровадженню нової техніки супроводжується
підвищенням кваліфікації або перепідготовкою персоналу усіх рівнів.

План передбачає комплекс заходів, спрямованих на поліпшення технічного
стану електричних мереж з урахуванням підготовки їх роботи в несприятливих
погодних  умовах,  осінньо-зимовий  період  на  найближчі  роки,  що  поліпшить
надійність та дозволить забезпечити безперервне електропостачання споживачів
Компанії. До таких заходів відносяться модернізація та реконструкція кабельних
та повітряних ліній, а також електрообладнання 6-150 кВ. Ряд заходів передбачає
модернізацію  і  реконструкцію  мереж  з  впровадженням  перспективного
устаткування,  автоматизованих  систем керування,  систем релейного  захисту  та
протиаварійної автоматики тощо.

Щодо переводу мереж на клас напруги 20 кВ.  В 2017 році  за  рахунок
коштів,  передбачених Інвестиційною програмою, було виконано розробку ТЕО:
Визначення  доцільності  підвищення  енергоефективності  переведення
розподільних  електричних  мереж напругою 10 кВ на напругу  20 кВ шляхом їх
реконфігурації  з  підвищенням  напруги  до  20  кВ.   Розробник  ТЕО  -  ПрАТ
ПВНДКТІ “Укрзахіденергопроект” (м.Львів).

Відповідно  до  затвердженої   Інвестиційної  програми  2018  року
передбачалось  виконати  розробку  проектно-кошторисної  документації  щодо
переходу на клас напруги 20 кВ на загальну суму 2080,05 тис.грн. без ПДВ, а
саме: - Розробка ПКД - Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Олексіївка” в
частині встановлення додаткової комірки 150 кВ;

- Розробка ПКД  -  Реконструкція  ВРП-150  кВ  ПС  150/35/10  “Партизани
Тягова” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ;

- Розробка ПКД - Будівництво ПЛ-150 кВ “Н.Олексіївка-Генічеська 150”;
- Розробка ПКД -  Будівництво  ПЛ-150  кВ  “Партизани  Тягова-Генічеська

150”;
- Розробка ПКД - Будівництво ПС 150/20 кВ “Генічеська”;
Дана ПКД не була розроблена з незалежних від Товариства причин: двічі

проводилась  процедура  відкритих  торгів  через  систему  ProZorro,  тендерні
пропозиції не подав жоден учасник.  

Відповідно розробленого ТЕО, планувалось будівництво ПС 150/20 кВ та
переведення мереж з класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ в м. Генічеськ. 

В  зв’язку  з  нестабільним  постачанням  газу  споживачів  м.Генічеська   з
урахуванням  середньомісячного  споживання  газу  по  місту  в  еквіваленті
переведення  на  електричну  потужність  та  застосуванням  коефіцієнту
одночасності були проведені розрахунки режимів роботи електричних мереж при
повному  переході  усіх  споживачів  газу  на  застосування  електроенергії  для
опалення  та  приготуванні  їжі.  При  цьому   максимальне  завантаження  по  ПС
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“Генічеська” в зимовий період буде 133 % від загальної встановленої потужності
трансформаторів. За результати розрахунків по мережі 10 кВ по 5 лініям 10 кВ із
10 втрати напруги перевищуватимуть нормативні. 

В той же час, в зв'язку з будівництвом газопроводу від смт Асканія Нова до
м.Генічеськ,  повне  переведення  споживачів  м.Генічеськ  із  споживання  газу  на
електроопалення  не  буде  реалізовано. (лист  ХОДА  від  12.07.2019  №  9713/0-
16/10/317-31). 

Враховуючи вищенаведене, загальні витрати на реалізацію даного проєкту
(530 млн грн в цінах 2017 року),  економічно даний проєкт не реалізовувати.
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2. Фактичні  та  прогнозні  обсяги  попиту  на  електричну
енергію та потужність у системі розподілу, обсяги розподілу (у т.
ч. транзиту) електричної енергії мережами ОСР

Фактичний і перспективний щорічний обсяг попиту на електричну енергію
споживачами,  підключеними  до  мереж  ОСР  (АТ  “Херсонобленерго”)
зазначений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 
№ з/п

Найменування
Фактичні дані по
роках /млн.кВт*г/ Прогнозовані дані по роках  /млн.кВт*г/

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1

Споживання 
електроенергії 
(брутто)

2751,148 2807,658 2647,033 2655 2668,3 2681,7 2695,3 2708,8 2722,3

(+)Збільш./(-)зменш.
від попер. року в %

2,65% 2,01% -6,07% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

1.1

Споживання 
електроенергії 
(нетто)

2340,882 2406,3 2283,949 2292 2304,5 2317 2329,6 2342,3 2355

(+)Збільш./(-)зменш.
від попер. року в %

4,53% 2,72% -5,36% 0,35% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54% 0,54%

у тому числі:

1.1.1 Промисловість 263,4 263,8 237,3 238,1 239,8 240,7 242,9 244,3 244,6

1.1.2 Сільгоспспоживачі 510,3 550 459,7 461,3 463,8 466,3 468,8 471,3 474,9

1.1.3 Транспорт 23,6 24 23,7 23,8 23,9 24,1 24,2 24,3 24,4

1.1.4 Комунально-
побутові споживачі

408,3 401,3 391 392,4 394,5 396,6 398,8 400,9 403,7

1.1.5 Інші непромислові 
споживачі

103,9 108,3 115,3 115,7 116,3 116,9 117,4 118,1 118,7

1.1.6 Населення 1031,1 1055,9 1057,2 1060,9 1066,2 1072,4 1077,5 1083,4 1088,7

1.2

Витрати 
електроенергії на 
власні потреби 
ОСР

11,088 11,087 11,084 11,05 11 10,9 10,9 10,8 10,8

1.3

Витрати 
електроенергії на її
транспортування в
мережах ОСР

399,178 390,271 352 351,95 352,8 353,8 354,8 355,7 356,5

у відсотках до 
надходження 
електроенергії в 
мережу

14,51% 13,90% 13,30% 13,26% 13,22% 13,19% 13,16% 13,13% 13,10%

7



Фактичний і перспективний щорічний обсяг попиту на електричну енергію
на  споживання  електричної  потужності  споживачами,  підключеними до  мереж
ОСР (АТ “Херсонобленерго”) зазначений в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 

Показники

Фактичні дані по роках
(МВт)

Прогнозовані дані по роках (МВт)

2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Максимальна 
електрична 
потужність

586 528 502 504 507 510 513 516 519

Мінімальна 
електрична 
потужність

140 155 151 152 152 153 154 155 156

(+)Збільш./
(-)зменш. від 
попер. року в 
%

-9,9% -4,9% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Перспективний  щорічний  обсяг  попиту  на  електричну  енергію  та  на
споживання максимальної електричної потужності на рівні 0,4-0,6 % обумовлений
розвитком інфраструктури курортних зон відпочинку на узбережжі морів та за
рахунок  сільгоспвиробників  діяльність  яких  пов'язана  зі  зрошенням
сільгоспкультур.  
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3. Фактичні  та  обґрунтовані  прогнозні  обсяги  відпуску
електричної енергії виробників електричної енергії, приєднаних до
системи розподілу (визначені, де необхідно, у координації з ОСП)

Фактичний і перспективний щорічний обсяг виробництва електричної енергії
виробниками  електричної  енергії,  які  розташовані  на  території  Херсонської
області  та  підключені  до  мереж  ОСР  (АТ  “Херсонобленерго”)  зазначений  в
таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

№
з/п

Генеруючі 
потужності, 
приєднані 
до мереж 
АТ “ХОЕ”

Одиниця
виміру

Фактичні дані по роках Прогнозні дані по роках

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 ТЕЦ тис.МВт*г 67,90 70,40 69,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40 70,40

2 ГЕС тис.МВт*г 1146,94 1375,83 1000,92 1400 1400 1400 1400 1400 1400

3 ВДЕ, з них: тис.МВт*г 188,85 447,88 979,25 1092,84 1458,52 1634,84 1643,07 1674,75 1883,74

3.1 вітрові тис.МВт*г 116,31 259,24 557,93 557,93 911,86 976,21 976,21 976,21 976,21

3.2 сонячні тис.МВт*г 68,18 176,85 408,75 522,34 534,08 595,98 604,20 635,88 844,87

3.3 малі гідро тис.МВт*г 0,08 0,66 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

3.4
біомаса та 
інш.

тис.МВт*г 4,28 11,13 11,83 11,83 11,83 61,91 61,91 61,91 61,91

Разом тис.МВт*г 1403,68 1894,10 2049,57 2563,24 2928,92 3112,30 3120,52 3145,15 3354,14

(+)Збільш./
(-)зменш. від 
попер. року 

% 11,70% 34,94% 8,21% 25,06% 14,27% 6,26% 0,26% 1,02% 6,64%

Фактичний  і  перспективний  щорічний  обсяг  виробництва  електричної
потужності  виробниками  електричної  енергії,  які  розташовані  на  території
Херсонської  області  та  підключені  до  мереж  ОСР  (АТ  “Херсонобленерго”)
зазначений в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

№
з/п

Генеруючі 
потужності, 
приєднані до
мереж АТ 
“ХОЕ”

Одиниця
виміру

Фактичні дані по роках Прогнозні дані по роках

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 ТЕЦ МВт 94 94 94 94 94 94 94 94 94

2 ГЕС МВт 330 330 330 330 330 330 330 330 330

3 ВДЕ, з них: МВт 103,24 283,18 525,84 622,56 742,56 832,26 839,26 866,24 1 044,18

3.1 вітрові МВт 34,80 74,80 173,40 173,40 283,40 303,40 303,40 303,40 303,40

3.2 сонячні МВт 64,84 204,78 348,03 444,74 454,74 507,44 514,44 541,42 719,36

3.3 малі гідро МВт 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

3.4
біомаса та 
інш.

МВт 3,20 3,20 4,02 4,02 4,02 21,02 21,02 21,02 21,02

Разом МВт 527,24 707,18 949,84 1 046,56 1 166,56 1 256,26 1 269,26 1 290,24 1 468,18

(+)Збільш./
(-)зменш. від 
попер. року 

% 7,25% 34,13% 34,31% 10,18% 11,47% 7,69% 0,56% 2,14% 13,79%
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4. Заплановані та прогнозні рівні потужності в кожній точці приєднання системи розподілу до системи передачі та до систем розподілу
інших ОСР та/або збільшення потужності для існуючих точок приєднання 

             Фактичні та прогнозні рівні потужності в кожній точці приєднання мереж ОСР (АТ “Херсонобленерго”) до мереж операторів системи передач (НЕК “Укренерго”) та до мереж 
інших операторів системи розподілу (АТ “Миколаївобленерго”, АТ “Укрзалізниця”, ПАТ “Запоріжжяобленерго”, АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі”) зазначений в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1
Заплановані та прогнозні рівні потужності в кожній існуючий точці приєднання мереж АТ "Херсонобленерго" до мереж системи передачі та до мереж інших операторів

системи розполілу при роботі мережі згідно схеми нормального режиму

№
з./п.

Найменування підстанції
Найменування ВЛ суміжної з іншим

оператором

Фактичний рівень по-
тужності (МВт)

Прогноз рівнів потужностей (МВт)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ПС 330 кВ «Херсонська»
(НЕК “Укренерго”)

ПЛ-150 кВ ХНПЗ-1 48 48,17 48,43 48,69 48,95 49,21 49,47

2 ПЛ-150 кВ ХНПЗ-2 56 56,20 56,50 56,80 57,11 57,41 57,71

3

ПС 330 кВ «Каховська»
(НЕК “Укренерго”)

ПЛ-150 Л-65 Каховська ГЕС 1 46 46,16 46,41 46,66 46,91 47,16 47,41

4 ПЛ-150 Л-67 Каховська ГЕС 2 47 47,16 47,42 47,67 47,93 48,18 48,44

5 ПЛ-150 кВ ГНС-1 17 17,06 17,15 17,24 17,34 17,43 17,52

6 ПЛ-150 кВ ГНС-2 10 10,04 10,09 10,14 10,20 10,25 10,31

7 ПЛ-150 кВ Виноградово 23 23,08 23,21 23,33 23,45 23,58 23,70

8 ПЛ-150 кВ Цюрупинська 56,2 56,40 56,70 57,01 57,31 57,61 57,92

9 ПЛ-150 кВ Дудчино 46 46,16 46,41 46,66 46,91 47,16 47,41

10 ПЛ-35 кВ Берислав 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90

11 ПЛ-35 кВ Токарівка 1,85 1,85 1,86 1,87 1,88 1,89 1,90

12 ПЛ-35 кВ Щорса-1 2,66 2,67 2,69 2,70 2,72 2,73 2,74

13 ПЛ-35 кВ Щорса-2 9,18 9,22 9,27 9,32 9,37 9,42 9,47

14 ПЛ-35 кВ Таврійська 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94 1,95 1,96

15 ПЛ-35 кВ Коробки 1,47 1,47 1,48 1,49 1,50 1,50 1,51

16 ПЛ-35 кВ Чорнянка 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95

17 КЛ-6 кВ Ф.601 1,58 1,59 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63

18 КЛ-6 кВ Ф.604 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17

19 КЛ-6 кВ Ф.605 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

20 КЛ-6 кВ Ф.606 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 0,66 0,66

21 КЛ-6 кВ Ф.622 1,96 1,97 1,98 1,99 2,00 2,01 2,02

22 КЛ-6 кВ Ф.623 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95

23 КЛ-6 кВ Ф.624 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12

24 КЛ-6 кВ Ф.625 0,91 0,91 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94

25 ПС 150 кВ «Нова»
ПЛ-150 кВ Каїрка 220 — Нова (ТОВ 
“Виндкрафт Каланчак”)

20,25 20,31 20,41 20,51 20,62 20,72 20,82

26 Каховська ГЕС ПЛ-150 кВ Микільська (Л-66) 50 50,18 50,45 50,72 50,99 51,26 51,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27
ПС 150 кВ "Бериславська"

ПЛ-150 кВ «Каховська ГЕС- Нафтопровід 
1» (Л-68) (Дн РДЦ)

4,25 4,26 4,28 4,31 4,33 4,35 4,37

28
ПЛ-150 кВ «Каховська ГЕС- Нафтопровід 
2» (Л-69) (Дн РДЦ)

9,75 9,78 9,84 9,89 9,94 10,00 10,05

29  ПС 150 кВ "П.Покровська" ПЛ-150 кВ Октябрьська (НОЕ) 35 35,12 35,31 35,50 35,69 35,88 36,07

30  ПС 35 кВ "Калуга" (НОЕ) ПЛ-35 кВ Б.Криниця 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18

31
 ПС 35 кВ "Тамаріно" (НОЕ)

ПЛ-35 кВ Вишнева 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,85

32 ПЛ-35 кВ Калінінська 0,7 0,70 0,71 0,71 0,71 0,72 0,72

33  ПС 35 кВ "Калинінська" ПЛ-35 кВ Мічурино (НОЕ) 2,61 2,62 2,63 2,65 2,66 2,68 2,69

34  ПС 35 кВ "Кочубеївка"
ПЛ-35 кВ ІнГОК - Володимирівка (ДнЕМ 
— НОЕ)

0,32 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,33

35

ПС 150 кВ «Партизани тягова»
(Придніпровська залізниця)

ПЛ-150 кВ Л-Н-4 «Новотроїцька» 67,5 67,74 68,10 68,47 68,83 69,20 69,57

36 ПЛ-35 кВ Ф–31 «Партизани с/х» 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89 0,90

37 ПЛ-35 кВ Ф–32 «Генічеськ» 5,16 5,18 5,21 5,24 5,27 5,29 5,32

38 ПЛ-35 кВ Ф–33 «Приазовська» 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,95 0,95

39
ПС 35 кВ «Сокологірне тягова»

(Придніпровська залізниця)
ПЛ-35 кВ ф.32 «Новогригорівка» 0,5 0,50 0,50 0,51 0,51 0,51 0,52

40 ПС 35 кВ «Салькове тягова»
(Придніпровська залізниця)

ПЛ-35 кВ ф.32 «Салькове-Чонгар с/х» 2,7 2,71 2,72 2,74 2,75 2,77 2,78

41 ЛЕП-10 кВ СХ-11 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

42 ПС 35 кВ «Чонгар тягова»
(Придніпровська залізниця)

ПЛ-10 кВ ФР-14 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

43 ПЛ-10 кВ ФР-12 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

44  ПС 35 кВ «Гюнівка» (ЗОЕ) ПЛ-35 кВ В.Рогачик (Л-355А) 1,47 1,48 1,48 1,49 1,50 1,51 1,51

45  ПС 35 кВ «Знам`янка» (ЗОЕ) ПЛ-35 кВ Ушкалка 6,75 6,77 6,81 6,85 6,88 6,92 6,96

46  ПС 35 кВ «Н.Григорівка» ПЛ-35 кВ Атманай (Л-603) (ЗОЕ) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 ПС 150 кВ «Чкалово» (ЗОЕ) ПЛ-150 кВ Рубанівка 12,1 12,14 12,21 12,27 12,34 12,40 12,47

48
ПС 150 кВ  «Трифонівка»

ПЛ-150 кВ Кр.ТЕС 1 (Дн РДЦ) 6,8 6,82 6,86 6,90 6,93 6,97 7,01

49 ПЛ-150 кВ Кр.ТЕС 2 (Дн РДЦ) 6,8 6,82 6,86 6,90 6,93 6,97 7,01

50
ПС 150 кВ  «Апостолівська» (АТ
«ДТЕК Дніпровські електромере-

жі”)
ПЛ-35 кВ Високопілля 1,05 1,05 1,06 1,07 1,07 1,08 1,08

51
ПС 150 кВ  «Мар'янська»    АТ

«ДТЕК Дніпровські електромере-
жі”

ПЛ-35 кВ Н.Воронцовська (Л-393) 1,3 1,30 1,31 1,32 1,33 1,33 1,34

52
ПС 35 кВ  «Мар'янська-35» (АТ

«ДТЕК Дніпровські електромере-
жі”)

ПЛ-35 кВ  Н.Воронцовська (Л-399а) 3,34 3,35 3,37 3,39 3,41 3,42 3,44
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5. Заходи з будівництва об'єктів системи розподілу, включаючи засоби
РЗА, ПА і зв'язку, потреба в яких визначена ОСП відповідно до вимог

підтримання належного рівня операційної безпеки

Планом  розвитку  Південної  ЕС  на  період  з  2021  по  2025  р.р.  не
передбачається виконання заходів з  будівництва нових засобів РЗА, ПА і зв'язку,
які будь — яким чином пов'язані з будівництвом  нових засобів РЗА, ПА і зв'язку
об'єктів АТ “Херсонобленерго”. 

Але  на  існуючих  об'єктах  Південної  ЕС  є  змонтовані,  та  не  введені  в
експлуатацію напівкомплекти основних захистів ліній 150 кВ, які можливо буде
ввести в експлуатацію після монтажу і налагодження відповідного обладнання
РЗА  на   об'єктах  АТ  “Херсонобленерго”.  До  таких  об'єктів  АТ
“Херсонобленерго” включено:

1. ПС-150/35/10кВ "Дудчино". Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-
150 кВ захистів ДФЗ та комплектів  ВЧ — обробки.

У  відповідності  до  листа  РДЦ  Південного  регіону  від  30.11.18.  №  01-
3/47264,   на  ПС-330кВ  “Н.Каховская”   виконано  реконструкцію  обладнання
приєднань  150кВ  з  встановленням  мікропроцесорних  пристроїв  релейного
захисту, включно з пристроями диференційно - фазних захистів (ДФЗ) по всіх
ПЛ-150кВ, що живляться від ПС-330кВ “Н.Каховская”.  Повний комплект ДФЗ
включає в себе два напівкомплекти апаратури РЗА, розміщених на обох кінцях
ПЛ-150кВ,  і  зв'язаних  між  собою  високочастотним  (ВЧ)  каналом  зв'язку  по
фазному  проводу  однієї  із  фаз  даної  ПЛ-150кВ.   З  боку   ПС-330кВ
“Н.Каховская”   такі  напівкомплекти  ДФЗ  в  даний  час  вже  змонтовані   і
підготовлені  до  роботи,  але  їх  неможливо ввести  в  роботу  через  відсутність
аналогічної апаратури з боку підстанцій 150кВ АТ “Херсонобленерго”.   

Для  забезпечення  вводу  в  роботу  основних  захистів  ДФЗ  по  транзиту
150кВ  “ПС-330  Каховськая”  -  “Дудчино”  -  “Новотроицкая”,  АТ
«Херсонобленерго»  замовило і отримало два проекти: 

«ПС 150/35/10  кВ «Дудчино»».  Реконструкція  РЗА з  встановленням  на
ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки», та 

«ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая»». Реконструкція РЗА з встановленням
на ПЛ-150 кВ «Дудчино» захисту ДФЗ та комплекту ВЧ-обробки».  

У  виконання  вимог  листа  РДЦ Південного  регіону  від  30.11.18.  № 01-
3/47264 в  заходи з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж
та обладнання АТ «Херсонобленерго», викладених в Плані розвитку 2020-2024,
у 2020 році виконано роботи згідно одного з вказаних проектів -«ПС 150/35/10
кВ «Дудчино»». Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150 кВ захистів ДФЗ
та комплектів ВЧ-обробки».

На 2021 рік,   згідно заходів,  передбачених Планом розвитку 2021-2025,
включено реалізацію виконання робіт у відповідності до проекту «ПС 150/35/10
кВ  «Новотроицкая»».  Реконструкція  РЗА  з  встановленням  на  ПЛ-150  кВ
«Дудчино» захисту ДФЗ та комплекту ВЧ-обробки».    

Заплановані  витрати коштів для «ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая»» на
2021 рік  1 850 тис.грн.

2. Згідно листа РДЦ Дніпровського регіону від 24.05.18.  № 01-1/20937 в
12



даний  час  для  ПС-150  «Партизаны»  (Запоріжобленерго,  Дніпровська  ЕС)
розробляється проект реконструкції з заміною  застарілих типів пристроїв РЗА
на сучасні  мікропроцесорні  пристрої,  включно  з  пристроями диференційно  -
фазних захистів по ПЛ-150кВ «Партизаны-Новотроицкая».   Повний комплект
диференційно — фазного захисту повинен включати в себе два напівкомплекти
апаратури РЗА, розміщених на обох кінцях ПЛ-150кВ, і  зв'язаних між собою
високочастотним (ВЧ) каналом зв'язку по фазному проводу однієї із фаз даної
ПЛ-150кВ,  і з боку  ПС-150 «Партизаны»  такий напівкомплект проектується.

Так  як  ПС-150/35/10кВ  «Новотроицкая»  -  це  вузлова  підстанція,  яка
включена в транзит 150кВ “ПС-330 Каховська” - “Дудчино” - “Новотроицкая” -
“Партизаны”,  з боку ПС-150кВ «Новотроицкая» АТ «Херсонобленерго» також
планує  встановити  такий  напівкомплект,  який  включає  в  себе  наступну
апаратуру:  

1. Пристрій диференційно-фазного захисту типу Діамант L031 (або аналог);
2. ВЧ - фільтр приєднання;
3. ВЧ - конденсатор зв'язку;
4. ВЧ — загороджувач.

Згідно  заходів  з  будівництва,  модернізації  і  реконструкції  електричних
мереж  та  обладнання  АТ  «Херсонобленерго»,  викладених  в  цій  Програмі
заплановано:

- на  2022 рік  розробка  ПКД:   “Реконструкція  РЗА  ПС-150/35/10  кВ
«Новотроицкая»  з встановленням на ПЛ-150 кВ “Партизаны» захисту ДФЗ та
комплекту ВЧ-обробки”;

- на  2023 рік  -  виконання  робіт  з  монтажу  і  налагодження  ДФЗ  за  цим
проектом.

3. Згідно  листа  Дніпровської  ЕС від  10.11.2009.  №30-Пр8-09/4237,   та
листа  РДЦ  Південного регіону від 30.11.18.  № 01-3/47264  Дніпровська ЕС
вимагає забезпечити можливість замкнення  транзиту ПЛ-150кВ «Каховская-330
—  Цюрупинская  —  Чулаковская  —  Виноградовская  —  Каховская-330».
Замкнення  вказаного  транзиту  ПЛ-150кВ  дозволить  забезпечити  повноцінне
резервування  споживачів,  які  живляться  від  кожної  з  названих  ПС-150кВ,  а
також  можливість  видачі  без  обмежень  потужності  генеруючих  станцій,  які
підключені  до  шин  10кВ  ПС-150/35/10кВ  «Цюрупинская»,  ПС-150/35/10кВ
«Виноградовская» і до шин 150кВ ПС-150/35/10кВ «Чулаковская». 

Для отримання можливості  замкнення  транзиту ПЛ-150кВ «Каховская-
330  —  Цюрупинская  —  Чулаковская  —  Виноградовская  —  Каховская-330»,
необхідно встановити на кожній ділянці ПЛ-150кВ основні захисти типу ДФЗ,
для чого АТ “Херсонобленерго” запланувало наступні заходи:

3.1.  На  ПС-150  кВ “Виноградовская”  у  2019  році  закінчено  реалізацію
проекту ТОВ НТПЦ “Київенергомережпроект” “Реконструкція ПС-150/35/10 кВ
“Виноградовская.  В склад проекту і БМР увійшла реконструкція пристроїв РЗА
мережі 150 кВ з встановленням резервних і  основних захистів ДФЗ  ПЛ-150 кВ
“Каховская-330” та ПЛ-150 кВ “Чулаковская” типу Діамант L031 в комплекті з
ВЧ - каналами в обох лініях.  

3.2.  На ПС-150 кВ “Цюрупинская” у 2020 році  виконано БМР в  обсязі
встановлення  основних  захистів  ПЛ-150  кВ  “Чулаковская”  та  ПЛ-150  кВ
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“Каховская-330” в комплекті  з  ВЧ -  каналами в обох лініях:  встановлено два
напівкомплекти, які включають в себе наступну апаратуру:  

1. Панель захисту ДФЗ типу Діамант L031 - 2шт;
2. ВЧ - фільтр приєднання - 2шт;
3. ВЧ - конденсатор зв'язку - 2шт;
4. ВЧ — загороджувач  - 2шт.

3.3.  На  ПС-150  кВ  “Чулаковская”   ТОВ  «ПРОЕНЕРДЖІ»  виконано
проектні  роботи  по  об’єкту:  «Реконструкція  ПС  150кВ  «Чулаковская»  на
території Голопристанського району Херсонської області» згідно технічних умов
на  підключення   до  шин  150  кВ  ПС  150кВ  «Чулаковская»  фотогальванічної
електростанції  50000  кВт.  Замовник  ТОВ  “Атлас  Кепітал  Енерджі”.  Згідно
вказаного  проекту  на  ПС  150кВ  «Чулаковская»  планується  встановити
секційний  вимикач  150кВ  та  лінійні  вимикачі  150  кВ  для  ПЛ-  150  кВ
“Виноградово”  та  ПЛ-150  кВ  “Цюрупинская”.   Лінійні  вимикачі  150  кВ
комплектуються резервними захистами, та основними захистами ДФЗ  ПЛ-150
кВ  “Виноградовская”  та  ПЛ-150  кВ  “Цюрупинская”  типу  Діамант  L031  в
комплекті з ВЧ - каналами в обох лініях.  Реалізацію робіт за даним проектом
заплановано у 2022 році.

Підсумкова таблиця заходів з будівництва об'єктів системи розподілу,
включаючи засоби РЗА, ПА і зв'язку, потреба в яких визначена ОСП 

№ з/п Найменування заходів
Кошторисна/оціночна
вартість БМР, тис.грн

Рік
виготовлення

ПВР

Рік
виконання

БМР

1 «ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая»

1.1

Реконструкція РЗА ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая». з 
встановленням на ПЛ-150"Дудчино" захисту  ДФЗ та 
комплектів 
ВЧ-обробки»

1850 2015 2021

1.2

«ПС 150/35/10 кВ «Новотроицкая». Реконструкція РЗА з 
встановленням на 
ПЛ-150 "Партизаны захисту ДФЗ та комплектів ВЧ-
обробки»

1850 2021 2022
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6. Інформація щодо нових електроустановок виробництва електричної енергії, які мають бути приєднані до системи розподілу (на основі
заяв про приєднання та іншої інформації, наявної в ОСР)

             Перелік об’єктів відновлювальних джерел енергії з якими укладені договори та видані технічні умови АТ «Херсонобленерго» на приєднання до електричних мереж ОСР (АТ 
«Херсонобленерго») на період до 2024 року наведений в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1

№
З/п

*Об’єкт
електроенергетики

Місце розташування (повна
адреса місця розміщення

електростанції)
Точка приєднання

Назва ПС  110-150 кВ,
до якої передається

потужність
електростанції

Назва ПС 220-750 кВ
(електростанції з РУ
220-750 кВ), в зоні дії

якої перебуває
електростанція

Вид джерела
енергії (ВЕС, СЕС,
Біогаз/БіомасаЕС,
Міні/МікроГЕС )

Встановлена
потужність по
виданим ТУ,

МВт

Рік введення в
експлуатацію 

Потужність,
яка буде

введена в
експлуатацію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ТОВ "ТІОТУ
ЕНЕРДЖИ"

Білозерський р-н, с.
Олександрівка, вул. Об'їзна,

1 (кадастровий номер:
6520380500:01:001:0159)

на кінцевих опорах ЛЕП-35кВ, що проектуються до
межі земельної ділянки замовника

ПС-150/35/10кВ «П.
Покровская», ПС-

150/35/6кВ "ХНПЗ"
ПС Херсонська 331 СЕС 9,56

2 квартал
2020

9,56

2
ТОВ

«Гелиосивашенерго»

с.Григорівка, берегова зона
озера Сиваш Чаплинського

р-ну

основне живлення: ІІ с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ 
"Григорівка"; резервне живлення: І с.ш. РП-35кВ 
ПС-35/10кВ «Григорівка» 

ПС 150/35/10 "Нова"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 5

4 квартал
2020

5

3
ТОВ "МЕРЕЖІ

ТРЕТЬОГО
ТИСЯЧОЛІТТЯ"

Нижньосірогозький р-н,
сщ. Сірогози, вул. Свободи,

земельна ділянка 3

на кінцевих опорах ЛЕП-35кВ, що проектуються до
межі земельної ділянки замовника

ПС-150/35/10кВ
"Рубановка"; ПС-

150/35/10кВ
“Партизани-тягова”

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 3,6
4 квартал

2020
3,6

4
ТОВ "ТІОТУ

ІНВЕСТ"

Білозерський р-н, с.
Олександрівка, вул. Об'їзна,

2 (кадастровий номер:
6520380500:01:001:0158)

на кінцевих опорах ЛЕП-35кВ, що проектуються до
межі земельної ділянки замовника

ПС-150/35/10кВ «П.
Покровская», ПС-

150/35/6кВ "ХНПЗ"
ПС Херсонська 330 СЕС 9,56

4 квартал
2020

9,56

5 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 10
4 квартал

2020
10

6
ТОВ " ДНІПРО-

БУЗЬКА ВІТРОВА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ"

Білозерський р-н., за
межами с. Олександрівка

РП-150кВ пристанційного вузла ВЕС, в місці
приєднання ЛЕП-150кВ, що проектуються від

додатково встановлених комірок на І та ІІ с.ш. в ОП-
150кВ ПС-150/35/10кВ "Посад Покровская", до РП-

150кВ пристанційного вузла ВЕС; 150кВ. 

150/35/10кВ "Посад
Покровская"

ПС-330
"Херсонська" 

ВЕС 110
4 квартал

2021
110

7
ТОВ

"ЕКОТЕХНОЛОГІЯ
ГРУП"

Каланчацький р-н, сщ/рада
Каланчацька, кадастровий

номер
6523255100:02:001:0854

основне живлення: опора №89 ПЛ-35кВ
"Каланчацька - Привілля"; резервне живлення: ІІІ

с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ "Каланчацька"

ПС 150/35/10
"Новая"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 3
4 квартал

2021
3

8 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 7
4 квартал

2021
7

9
ТОВ "Е.Вінд" Каховський р-н,

Васильківська с/рада
в місці приєднання ЛЕП-35кВ, що проектується від
РП-35кВ ПС-150/35/6 кВ “ГНС СОС”, до РП-35 кВ

ВЕС, що проектується 

ПС-150/35/6 кВ “ГНС
СОС”

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 20
4 квартал

2022
20

10

ТОВ "АРС ЕНЕРЖІ" Новотроїцький р-н., за
межами населеного пункту

смт. Новотроїцьке
ЛЕП-10кВ до додаткво встановленої комірки 10кВ на

І с.ш. ЗРП-10кВ ПС-150/35/10кВ «Н. Троицкая»
ПС-150/35/10кВ «Н.

Троицкая»

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 5,7
4 квартал

2022
5,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 ТОВ "АРС ТРЕЙД"
м. Херсон, смт. Антонівка,

пров. Янтарний, 35 та
35"А"

в місці приєднання двох ЛЕП-35кВ в РП-35кВ ФЕС
що проектується ПС-35/6кВ "Консервная" 

ПС-150/35/10кВ
“ТЕЦ” 

ПС Херсонська 330 СЕС 20
4 квартал

2022
20

12
ТОВ "СТАР

ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО"
в районі с. Червоний

Перекоп, Каховського р-ну.

на виходах проводів з натяжних затискачів
портальних відтяжних гірлянд ізоляторів I та II

секцій шин РП-35 кВ СЕС. ПС 150/35/10 "Дудчино"

ПС 150/35/10
"Дудчино"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 20
4 квартал

2022
20

13 ВК «Цементник» м.Херсон РП-35кВ ПС ХНПЗ ПС 150/35/6 "ХНПЗ" ПС Херсонська 330 ТЕС 17
4 квартал

2022
17

14 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 7 2022 7

15 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 7 2023 7

16
ТОВ ''ЗЕЛЕНГОСП-

ХЕРСОН''

м. Херсон, смт Комишани,
вул. Широка

(Червоноармійська), буд. 1-
з

в місці приєднання двох ЛЕП-150кВ в РП-150кВ
пристанційного вузла ФЕС, що проектується 

ПС-150/35/6кВ
"ХНПЗ" 

ПС Херсонська 330 СЕС 19,98
4 квартал

2024
19,98

17 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 7
4 квартал

2024
7

18

ТОВ "ЕНЕРГІЯ
ТРЕТЬОГО

ТИСЯЧОЛІТТЯ"

Нижньосірогозький р-н,
сщ. Сірогози, вул.

Свободи, земельна ділянка
3

на кінцевих опорах ЛЕП-35кВ, що проектуються до
межі земельної ділянки замовника

ПС-150/35/10кВ
"Рубановка"; ПС-

150/35/10кВ
“Партизани-тягова”

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС
4,1

1 квартал
2025 4,1

19
ТОВ "САНРАЙЗ

Д.Е."

Херсонська обл.,
Білозерський р-н.,

Музиківська сільська рада,
кадастровий номер:

6520383500:06:016:0063,
6520383500:06:016:0062.

І та ІІ черги: в місці приєднання ЛЕП-10кВ що
проектується до додатково встановленої лінійної

комірки на І с.ш. РП-10кВ ПС-35/10кВ “Торговая”ІІІ
черга: в місці приєднання ЛЕП-10кВ що

проектуються до додатково встановлених лінійних
комірок на І та ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-35/10кВ

“Торговая”

ПС 150/35/10
"П.Покровская"

Від мереж
Миколаївобленерго

(ПС 150кВ
Жовтнева)

СЕС 5,1
1 квартал

2025
2,4

20 ТОВ «САН ВОЛЬТ»
Бериславський р-н.,

Качкарівська сільська рада
в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до РП-10кВ СЕС,

що проектуються. ПС-35/10кВ "Качкарівська". 
ПС 150/35/10

"Трифоновская"
Криворізька ТЕС СЕС 4,9

1 квартал
2025

4,9

21 ТОВ "ЕКОТЕХ-ЮГ"
Бериславський р-н., сщ.

Новорайськ, вул.
Промислова, буд. б/н

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до РП-10кВ СЕС,
що проектуються. ПС-35/10кВ "Новорайская". 

ПС 150/35/10
"Трифоновская"

Криворізька ТЕС СЕС 1,2
1 квартал

2025
1,2

22
ТОВ "ЕКОЛОГІЧНА

ЕНЕРГІЯ"

Нововоронцовський р-н,
землі Нововоскресенської

сільської ради
(кадастровий номер:

6524184000:02:001:0057)

в місці приєднання ЛЕП-150кВ, що проектується від
І та ІІ с.ш. РП-150кВ ПС-150/35/10кВ "Трифоновка"

до РП-150кВ СЕС, що проектуються. 

ПС-150/35/10кВ
"Трифоновка"

Криворізька ТЕС СЕС 20
1 квартал

2025
20

23
ТОВ "СОЛАР

ЕНТЕРПРАЙЗ"

м. Херсон, в межах
населеного пункту на

території Антонівської
сільської ради

в місці приєднання двох ЛЕП-6кВ в РП-6кВ СЕС, що
проектується; 6кВ. ПС-35/6кВ "Киндийская" 

ПС-150/35/10кВ
“Цюрупинская” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 10
1 квартал

2025
10
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24
ТОВ "САН ГЛОБАЛ

ЕНЕРДЖИ"

м. Таврійськ, на території
Таврійської міської ради

(кадастровий номер:
6510770800:02:001:0625)

в місці приєднання ЛЕП-35кВ до РП-35кВ СЕС, що
проектується; ПС-35/10кВ "Таврийская".

ПС-330/150/35/6кВ
"Каховська" 

ПС-330/150/35/6кВ
"Каховська" 

СЕС 10
1 квартал

2025
10

25 ТОВ "Соларенерго"
Скадовський р-н., в районі
с. Лазурне та с. Більшовик

I, ІІ черга будівництва: на відгалуджувальних
затискачах, встановлених на лінійних проводах на

оп. №6 відпайки від ПЛ-35 кВ «Ж.Порт-
Молодежная» на ПС-35/0,4 кВ «Геолог».

III черга будівництва: на відгалуджувальних
затискачах, встановлених на лінійних проводах
переобладнаної в двоколову ПЛ-35 кВ «Ж.Порт-

Молодежная». Номер опори визначити проектом. 

ПС 150/35/10
"Чулаковская" ф.35-

Бехтери-1

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 10
1 квартал

2025
1

26
ТОВ "ЕКОЛОГІЧНА

ЕНЕРГІЯ"

Нововоронцовський р-н,
землі Миролюбівської

сільської ради
(кадастровий номер:

6524183000:03:001:0061)

в місці приєднання ЛЕП-150кВ, що проектується від
І та ІІ с.ш. РП-150кВ ПС-150/35/10кВ "Трифоновка"

до РП-150кВ СЕС, що проектуються. 

ПС-150/35/10кВ
"Трифоновка"

Криворізька ТЕС СЕС 9,5
 1 квартал

2025
9,5

27 ТОВ "СОЛАР ЛЕНД"

Каланчацький р-н, в
адміністративних межах
Мирненської селищної

ради

на наконечниках линії живлення в КРПЗ-35кВ ПС-
150/35/10кВ "Нова"

ПС 150/35/10 "Новая"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 4

 1 квартал
2025

4

28 ТОВ "ПетроНік"
м. Нова Каховка, м.

Таврійськ, вул.
Незалежності, буд. 29а

І — ІІ черги: в місці приєднання ЛЕП-10 кВ, що
проектується, до додатково встановленої комірки в

РП-10 кВ ПС-35/10 кВ “Порт” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1
 1 квартал

2025
2,6

29 ТОВ «МВ Альянс»

Чаплинський р-н., с.
Долинське, вул.

Центральна (60 років
Жовтня), буд. 1 "А" та буд.
1-б, та вул. Каховська, буд.

15

І-ІІ черги: на вихідних клемах комутаційного апарата
(роз’єднувача) встановленого на опорі №81 ПЛ-10кВ

Л-802 ПС-35/10кВ “Крестовка” на межі земельної
ділянки замовника, 10 кВ. ІІІ черги: на вихідних

клемах комутаційного апарата (роз’єднувача)
встановленого на кінцевій опорі ділянки ЛЕП-10кВ ,

що проектується від РП-10кВ ПС-35/10 кВ
“Крестовка”

ПС 150/35/10
"Дудчино" ф.35-Р-2

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1
 1 квартал

2025
3,1

30
ТОВ "АТЛАС

КЕПІТАЛ
ЕНЕРДЖИ"

Голопристанський р-н,
с/рада Новозбур'ївська

РП-150кВ ПС-150/35/10кВ «Чулаковка»
ПС-150/35/10кВ

«Чулаковка»
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 50

 1 квартал
2025

50

31
ТОВ "РЕНДЖИ

ТАТАРБУНАРИ"

Іванівський р-н., за
межами населеного пункту,
с. Тимофіївка на території
Благодатненської сільської

ради

Основне живлення: в місці приєднання ЛЕП-10кВ до
додатково встановленого КРПЗ на Іс.ш. 10кВ ПС-

150/35/10кВ “Н.Тимофіївка”; 10кВ. Резервне
живлення: в місці приєднання ЛЕП-10кВ до

додатково встановленого КРПЗ на ІІс.ш. 10кВ ПС-
150/35/10кВ “Н.Тимофіївка” 

ПС-150/35/10кВ
“Н.Тимофіївка” 

Каховська ГЕС СЕС 9,9
 1 квартал

2025
9,9

32
ТОВ "ГРІН АГРО

СЕРВІС"

Новотроїцький р-н, с.
Новотроїцьке (за межами

населеного пункту)

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до додатково
встановлених комірок на І та ІІс.ш. РП-10кВ ПС-

150/35/10 кВ “Н.Троицкая”. 

ПС-150/35/10 кВ
“Н.Троицкая”

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 10
 1 квартал

2025
10

33
ТОВ "ТІОТУ

СОЛАР"

Білозерський р-н, с.
Олександрівка, вул.

Об'їзна, 3 (кадастровий
номер

6520380500:01:001:0152)

на кінцевих опорах ЛЕП-35кВ, що проектуються до
межі земельної ділянки замовника

ПС-150/35/10кВ «П.
Покровская», ПС-

150/35/6кВ "ХНПЗ"
ПС Херсонська 332 СЕС 9,24

 1 квартал
2025

9,24
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34
ТОВ "ФЕС
Агаймани"

Іванівський р-н., с.
Агаймани, (кадастровий

номер
6522987000:01:001:0042)

в місці приєднання ЛЕП-150кВ, що проектуються від
РП-150кВ ПС-150/35/10 кВ “ГНС-КОС” та РП-150кВ
ПС-150/35/10 кВ “Рубановка” до РП-150кВ ФЕС, що

проектується. 

ПС-150/35/10 кВ
“ГНС-КОС”; ПС-

150/35/10 кВ
“Рубановка”. 

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка) ПС

330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 15
 1 квартал

2025
15

35
ТОВ "СОНЯЧНА
ФЕРМА ПЛЮС"

Білозерський р-н., с.
Станіслав, Білозерське

шосе, буд. 17

в місці приєднання двох ЛЕП-150кВ в РП-150кВ
пристанційного вузла СЕС, що проектується.

ПС-150/35/6кВ
"ХНПЗ" 

ПС Херсонська 330 СЕС 4
 1 квартал

2025
4

36 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 7
4 квартал

2025
7
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7. Дані щодо прогнозної потужності приєднання нових електроустановок (на основі заяв про приєднання та доступної потужності в
точках забезпечення потужності)

Перспективний  приріст  попиту  на  споживання  електричної  потужності  споживачами,  які  планують  підключитись  до  мереж  ОСР  (АТ  “Херсонобленерго”)
проаналізовано на основі заяв про приєднання та виданих і нереалізованих технічних умов, зазначений в таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1

№ п/п
Джерело живлення,

ПС 20-150 кВ
Встановлена
потужність
ПС, МВт

Величина
навантаження,
МВт, зима/літо

Сумарна потужність
замовлена до приєднання

(чинні ТУ), МВт

Реалізовані ТУ, МВт Заплановані заходи
зі створення резерву
потужності у ПРСР

Всього у т. ч.
оплачено/

проавансовано

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ПС 150/35/10 Бериславская 48,5 7/9,75 0,9436 0 0,100 0 7,680 13,458

2 ПС 150/35/10 Виноградово 77,6 16/31,25 0,11 0,003 0,004 0 19,500 9,9335

3 ПС 150/35/10 ГНС КОС 170,72 0,63/23,61 0,305 0,021 0,046 0,003 0,063 0,0375

4 ПС 150/35/6 ГНС СОС 24,25 0,27/13,68 0 0 0 0 0 0

5 ПС 150/35/10 Дудчино 77,6 8,75/37,75 1,7268 0 1,280 1,920 1,060 0,0434

6 ПС 150/35/6 Карантинная 77,6 26,75/17,25 2,17685 0 0 0 0 0,9808

7 ПС 150/35/6 Комбайновая 122,22 4,25/3,5 0 0 0 0 0 0

8 ПС 150/10/10 Коммунальная 62,08 7,24/7,88 2,32895 0,117 0,115 0,572 0,426 34,5897

9 ПС 150/35/10 Н.Алексеевка 48,5 13,25/20 0,4737 0,013 0,039 0,007 0,022 0,3281

10 ПС 150/35/10 Н.Тимофеевка 77,6 4,73/30,05 0,213 0 0 0 0 0,141

11 ПС 150/35/10 Н.Троицкая 63,05 9,5/25,5 0,28434 0,091 0,119 0,219 1,848 0,4895

12 ПС 150/35/6 Никольская 31,04 5,43/6,74 0 0 0,047 0,020 0 15,04

13 ПС 150/35/10 Нова 24,25 13,34/34,5 0 0 0 0 0 0

14 ПС 150/35/10 П.Покровская 77,6 16,75/18,5 0,0319 0 0 0 0 0,0304

15 ПС 150/35/10 Промбаза 48,5 17/14,5 1,6461 00,010 0,034 0,893 0,069 0,5292

16 ПС 150/35/10 Промышлення 122,22 31/34 0,672 0,001 0,002 0,023 0,037 0,1101

17 ПС 150/35/10 Рубановка 48,5 12,25/10,25 0,046 0 0,013 0,011 27,514 0,1941

18 ПС 150/35/10 Трифоновка 38,8 27,5/27,5 0,042 0 0 9,990 0 0,0611

19 ПС 150/35/6 ХНПЗ 116,4 4,12/7,36 0,4185 0,020 0,024 0 0 0,1187

20 ПС 150/35/10 Цюрупинская 99,91 26,75/22 2,12 0,010 0 0,015 31,000 1,8356

21 ПС 150/35/10 Чулаковская 48,5 13/19,25 0,339 0 0 0 0 5,2325

22 В.Лепетихская 35/10 12,22 3,69/2,54 1,0852 0,240 0,187 0,490 0,455 0,5477

23 М.Лепетихская 35/10 8,54 0,48/3,36 0,077 0,046 0,212 5,115 0,038 0,187

24 Николаевка 35/10 6,11 0,28/0,69 0,067 0,005 0,009 5,118 0,031 0,024

25 В.Рогачинская 35/10 7,76 1,2/1,11 0,0936 0 0,053 0,072 0,108 0,1545

26 Ушкалка 35/10 4,17 0,39/0,32 0,0941 0 0 0 0,004 0,057

27 Первомаевка 35/10 2,43 0,48/0,41 0,0738 0 0,014 0,036 0,039 0,13
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28 Самойловка 35/10 2,43 0,16/0,11 0,024 0 0,004 0,004 0,029 0,053

29 Н.Воронцовская 35/10 7,76 1,44/0,78 0,2984 0,174 0,008 0,077 0,065 0,2163

30 Пограничная 35/10 3,88 0,41/0,34 0,1407 0,024 0,020 0,037 0,003 0,0756

31 Хрещеновская 35/10 2,43 0,09/0,16 0,0204 0 0 0 0 0

32 Осокоровская 35/10 2,43 0,28/0,33 0,024 0,006 0,004 0 0 0,0255

33 Пионер 35/10 4,85 0,17/0,33 0,022 0,015 0 0,008 0 0,009

34 З.Балка 35/10 Т-1 2,43 0,13/0,19 0 0 0 0 0 0

35 З.Балка 35/6 Т-3 (орош.) 3,88 0/0,100 0 0 0 0 0 0

36 Беляевская 35/10 4,85 0,14/0,17 0,0221 0 0 0 0 0,0246

37 Янтарная 35/10 2,43 0,48/0,66 0 0 0,013 0 0 0,0055

38 Светличная 35/10 1,55 0,16/0,36 0,0431 0 0 0 0 0,0112

39 Гавриловская 35/10 2,43 0,36/0,42 0,001 0,006 0,003 0 0,050 0

40 Воскресеновская 35/10 2,43 0,33/0,64 0,0155 0 0 0 0 0

41 Червонофлотская 35/10 2,43 0,16/0,16 0 0 0 0 0 0,061

42 Новодмитровская 35/10 2,43 0,31/0,58 0,0615 0,002 0,010 0,008 0,005 0,138

43 Б.Криницкая 35/10 6,31 0,41/0,47 0,307 0,012 0,006 0,004 0,005 0,014

44 Калининская 35/10 4,85 0,56/0,58 0,015 0 0,007 0,001 0,002 0,0135

45 В.Александровская 35/10 7,76 1,89/1,7 0,5389 0,028 0,138 0,192 0,216 0,1861

46 Н.Кубанская 35/10 3,49 0,3/0,31 0,028 0,003 0,006 0 0,021 0,013

47 Борозенская 35/10 4,85 0,42/0,7 0,0803 0,020 0,002 0,005 0,004 0,024

48 Колос 35/10 1,55 0,06/0,05 0 0 0,003 0 0 0,0061

49 Д.Брод 35/10 0 0/0 0,0266 0 0 0 0 0

50 Вишневая 35/10 1,55 0,16/0,16 0,222 0 0,010 0,002 0,013 0,002

51 Высокопольская 35/10 4,85 0,92/0,86 0,4871 0,043 0,044 0,043 0,171 0,1736

52 Архангельская 35/10 3,1 0,59/0,78 0,8139 0,010 0,043 0,038 0,068 0,5619

53 Вознесеновская 35/10 2,43 0,16/0,22 0,035 0 0 0 0 0

54 Кочубеевка 35/10 2,43 0,33/0,38 0,0385 0,038 0 0,025 0,041 0

55 Геническая 35/10 (тр-р 1Т) 9,7 4,16/1,25 1,1909 0,446 0,590 0,656 1,024 0,7417

56 Геническая 35/10 (тр-р 2Т) 9,7 3,27/3,13 0,92571 0 0 0 0 0,4691

57 Петровка 35/10 2,43 0,84/0,63 0,043 0,094 0,036 0,034 0,022 0,044

58 Партизаны 35/10 3,88 0,83/0,55 0,2719 0,054 0,063 0,049 0,039 0,0431

59 Н.Григорьевка 35/10 3,98 0,86/0,47 0,029 0,003 0,003 0,019 0,033 0,031

60 Чонгар 35/10 4,85 0,63/0,59 0,9869 0 0,129 0 0 0,1

61 Приазовская 35/10 6,31 0,91/0,86 0,34 0,015 0,030 0,038 0,097 0,0972

62 Викторовка 35/10 2,43 0,44/0,63 0,0727 0,04 0,01 0,03 0,02 0,031

63 Озеряне 35/10 2,43 0,09/0,08 0 0 0 0,01 0 0

64 Генгорка 35/10 7,76 0,92/2,81 1,6002 0,02 0,42 0,81 0,91 0,431
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65 Стрелковое 35/10 9,99 1,17/1,95 1,5645 0,09 0,65 0,29 0,33 1,202

66 Щасливцево 35/10 9,7 0,86/3,52 4,2411 0,33 0,8 1,51 1,01 1,5446

67 Голопристанская 35/10 25,22 5,36/4,59 3,5112 0 0 0 0 2,4244

68 Н.Збурьевка 35/10 2,43 1,47/1,28 1,4604 0,04 0,09 0,06 0,13 1,147

69 Кардашинка 35/10 3,88 0,66/0,55 0,6237 0,01 0,01 0,03 0,06 0,6185

70 Гладковская 35/10 2,43 1,82/1,85 0,400 0,09 0,09 0,06 0,17 0,4744

71 Геройское 35/10 2,43 0,73/0,63 0,0430 0,02 0,01 0 0 0,007

72 Долматовка 35/10 6,31 1,58/1,17 0,0943 0,04 0,05 0,07 0,05 0,1236

73 М.Копани 35/10 2,43 0,63/0,77 0,3102 0 0,06 0,02 0,14 0,031

74 Сов.Азербайджан 35/10 2,43 0,89/0,69 0,059 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0771

75 Коминтерн 35/10 9,31 1,44/1,11 0,5955 0,08 0,05 0 0,07 0,561

76 В.Дружина 35/10 2,43 0,89/0,91 0,14704 0,11 0,05 0,05 0,04 0

77 Бехтеры 35/10 4,85 1,86/1,61 0,3694 0,030 0,099 0,128 0,123 0,1926

78 Ж.Порт 35/10 19,4 2,64/6,14 4,4617 0,86 0,97 1,53 0,81 1,632

79 Памятное 35/10 2,43 0,52/0,41 0,018 0 0,06 0 0 0,01

80 Б.Остров 35/10 3,88 1,56/1,78 0,3182 0,04 0,04 0,91 0,15 0,1795

81 Большевик 35/10 3,88 0,66/0,97 1,0153 0,16 0,13 0,18 0,14 0,3266

82 Ивановка 35/10 6,31 1,84/1,73 0,2255 0,03 0,19 0,1 0,18 0,079

83 Благодатная 35/10 4,85 0,42/0,36 0,05 0,05 0 0,02 0,09 0,07

84 Дружбовка 35/10 3,88 0,44/0,34 0,026 0 0,04 0,01 0,02 0,072

85 Фрунзе 35/10 3,88 0,5/0,25 0,0555 0,03 0,04 0,03 0,03 0,017

86 Н.Серогозы 35/10 6,31 1,81/1,41 0,143 0,02 0,07 0,2 0,1 0,072

87 Трофимовка 35/10 2,43 0,25/0,19 0,017 0 0 0 0 0,034

88 Первопокровка 35/10 4,85 0,78/0,61 0,0991 0 0 0 0 0

89 Вербы 35/10 3,98 0,72/0,58 0,05 0,02 0,09 0,08 0,07 0,046

90 Степная 35/10 3,98 0,78/0,45 0,244 0 0,03 0,03 0,05 0,2045

91 КХП 35/10 2,43 0,16/0,11 0,0015 0 0 0 0,01 0,0015

92 Каховская 35/6 24,25 7,12/5,75 1,4492 0 0 0 0 0,5856

93 Каховская 35/10 12,22 1,52/1,19 1,3431 0 0 0 0 0,0581

94 Коробки 35/10 1Т 2,43 0,25/0,63 1,280 0 0 0,01 0,09 0

95 Коробки 35/10 2Т 0,97 0,53/0 0,0458 0 0 0 0 0,005

96 К. Перекоп 35/10 3,98 0,84/0,52 0,1654 0,01 0,05 0,03 0,03 0,016

97 Тавричанка 35/10 4,85 0,63/0,58 0,7319 0,01 0 0,02 0,02 0,918

98 Чернянка 35/10 7,76 0,66/0,75 0,28 0,01 0,02 0,01 0,01 0,069

99 Ретранслятор 35/10 6,11 0,42/0,41 0,5408 0,01 0,07 0,01 0 0,069

100 ПС 35/10 «НС-5МК» 2,43 0,16/0,47 0,01348 0,01 0 0 0 0,0211

101 Заозерная 35/10 2,43 0,13/0,03 0,053 0 0,02 0,01 0 0,053
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102 НС-6 по Р-1-1 35/10 1,55 0,09/0,08 0 0 0 0 0 0,0025

103 ПС 35/10 «НС-3МК» 1,75 0,05/0,05 0 0 0 0 0 0,0015

104 Р.Люксембург 35/10 2,43 0,13/0,25 0,021 0 0 0,02 0 0

105 Краса Херсонщины 35/10 3,88 1,16/0,5 0,3732 0 0 0 0 0,0092

106 Каменка 35/10 2,43 0,52/0,720 0,6852 0,01 0,01 0,02 0,03 0,0966

107 Любимовка 35/10 1Т 3,88 1,16/0 0,7481 0,08 0,21 0,04 0,09 9,1093

108 Любимовка 35/10 2Т 3,88 0,31/1,63 0,343 0 0 0 0 0

109 Чорноморовка 35/10 2,43 1,06/0,56 0,5983 0 0 0 0 0,099

110 Богдановка 35/10 2,43 0,28/0,25 0,3901 0 0 0,01 0,01 0,227

111 Горностаевка 35/10 6,31 2,05/1,52 0,3268 0,04 0,05 0,02 0,18 0,3085

112 Каиры 35/10 2,43 0,59/0,56 0,0283 0,02 0,02 0,08 0,11 0,020

113 Ольгино 35/10 2,43 0,3/0,38 0,0065 0 0 0 0,02 0

114 Б.Благовещенка 35/10 4,17 0,25/0,47 0,1808 0,01 1 0,07 0 0,079

115 Константиновка 35/10 4,85 0,59/0,58 0,21797 0,04 0,19 0,26 0,03 0,0694

116 Качкаровская 35/10 2,43 0,52/0,59 0,5722 0 0 0,02 0,02 3,9293

117 Софиевка 35/6 (зрош.) 3,88 0/0,7 0 0 0 0 0 0

118 Космос 35/6 (зрош.) 7,76 0/0,8 0 0 0 0 0 0

119 Н.Каирская 35/10 0,97 0,19/0,27 0 0,01 0 0,01 0 0

120 Сухановская 35/10 (орош.) 1,55 0,05/0,08 0,011 0 0 0 0 0

121 Н.Райская 35/10 4,85 0,72/0,72 1,0194 0,01 0,04 0,02 0,02 0,035

122 Зоря 35/10 10,86 2,5/2,13 1,1958 0,03 0,08 0,1 0,08 0,5232

123 Высоковская 35/10 9,99 0,36/0,33 0 0,01 0,01 0 0,01 11,55

124 Змеевка 35/10 4,85 0,81/0,72 0,2326 0,05 0,06 0,05 0,09 0,2498

125 Львовская 35/10/6 4,85 0,66/0,58 0,3653 0,01 0,02 0 0,02 0,0795

126 Тягинская 35/10 3,1 0,47/0,44 0,0362 0 0,02 0,01 0,09 0,0442

127 Раковская 35/10 2,43 0,11/0,19 0 0 0 0 0 0

128 Кировская 35/10 4,85 0,19/0,28 0,146 0 0,01 0 0,01 0

129 Козацкая 35/10 4,85 1,34/1,67 0,5564 0,05 0,01 0,02 0,17 0,1969

130 К.Маяк 35/10 2,43 0,44/0,39 0,4125 0 0,03 0,01 0 0

131 Костырка 35/10 1,75 0,09/0,23 0,3254 0 0 0 0 0,007

132 Зареченская 35/10 2,43 0,38/0,47 0,2066 0,01 0 0 0 0,0632

133 Порт 35/10 12,22 1,62/0,88 3,4193 0,02 0,03 0,02 5,18 0,1436

134 Днепряны 35/10 2,43 0,91/1,83 0,1534 0,07 0,03 0,02 0,01 0,1001

135 Щорса 35/10 1Т 15,52 1,79/1,64 0,2849 0 0 0,01 0 0,003

136 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 19,4 4,56/3,6 0,2396 0,02 0,25 0,59 0,14 0,4247

137 Основа 35/10 12,22 2,31/2,67 0,842 0,02 0,56 0,06 0,07 0,3253
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138 Таврийская 35/10 5,43 0,34/0,19 0 0 0 0,4 0 0

139 Громовка 35/10 6,31 1,17/0,91 0,0324 0,01 0,01 0,04 0,03 0,019

140 Васильевка 35/10 2,43 0,2/0,16 0 0 0 0 0 0

141 Н.Михайлока 35/10 2,43 0,47/0,27 0,7384 0 0 0 0 0,0442

142 Отрадовка 35/10 1,55 0,52/0,39 0,012 0,02 0 0,01 0,02 0,015

143 Подове 35/10 4,85 0,52/0,45 0,2489 0 0,05 0,01 0,02 0,0801

144 Попелак 35/10 2,43 0,28/0,23 0,25 0,01 0 0 0 0,2661

145 Сиваши 35/10 6,31 0,86/0,78 0,0561 0,02 0,01 0,01 0,02 0,0342

146 Федоровка 35/10 4,85 0,39/0,47 0,075 0 0 0 0,01 0,016

147 Чкалово 35/10 6,31 0,86/0,63 0,042 0 0 0,01 0,02 0,024

148 Скадовская 35/10 19,4 4,73/6,48 2,53305 0,25 0,52 0,39 0,47 1,2061

149 Приморская 35/10 6,31 0,52/0,55 0,405 0,02 0,02 0,01 0,04 0

150 Грушевка 35/10 3,98 0,33/0,41 0,0305 0,02 0 0 0,01 0,06

151 Таврия 35/10 6,31 0,36/0,39 0 0,01 0 0 0 0,0121

152 Н.Николаевка 35/10 6,31 0,55/0,63 0,1064 0,05 0,02 0,07 0,05 0,1602

153 Красная 35/10 7,76 0,61/0,89 0,6094 0,16 0,04 0,04 0,11 0,0826

154 Н.Росийская 35/10 4,85 0,42/0,25 0,061 0,01 0,01 0,04 0,06 0,06

155 Молодежная 35/10 9,99 1,28/3,03 2,3966 0,47 0,28 0,29 0,7 1,166

156 Михайловка 35/10 2,43 0,39/0,45 0,0714 0,04 0,04 0,02 0,03 0,115

157 Птаховка 35/10 2,43 0,52/0,75 0,006 0 0 0 0 0,033

158 Береговая 35/10 4,85 0,32/0,39 0,013 0,03 0 0 0 0,012

159 Морская 35/10 6,31 0,05/0,03 0 0 0 0 0 0

160 Широкая 35/10 2,43 0,58/0,77 0,055 0 0,03 0 0,03 0,021

161 Лесная 35/10 9,99 3,02/2,94 2,44794 0 0 0 0 2,4353

162 Б.Копани 35/10 6,31 1,77/1,56 1,3803 0,05 0,4 0,05 0,17 0,4415

163 Подокалиновка 35/10 1,55 0,58/0,58 0,31 0,01 0 0,08 0,09 0,1255

164 Тарасовка 35/10 3,4 0,89/1,48 0,1617 0,01 0,01 0,02 0,07 0,0815

165 Брилевка 35/10 7,76 0,81/0,62 0,037 0,02 0,05 0 0 0,0505

166 Н.Маячка 35/10 7,76 1,82/1,84 0,7874 0,01 0,01 0,01 0,25 0,396

167 Ст.Маячка 35/10 2,43 0,63/1,02 0,1054 0,01 0,01 0,06 0 0,1085

168 Костогризово 35/10 3,98 0,31/0,34 0,237 0 0 0,04 0,01 0,039

169 К.Лагеря 35/10 4,85 1,25/1,69 0,9316 0,03 0,03 0,2 0,09 0,912

170 Раденская 35/10 2,43 1,06/0,97 0,8174 0,19 0,05 0,08 0,24 0,3372

171 Чаплинка 35/10 15,42 3,23/2,63 1,2296 0,13 0,27 0,11 0,14 0,2787

172 Григорьевка 35/10 4,85 0,91/0,78 0,815 0 0 0 0,03 0,0562

173 Аскания Нова 35/10 7,76 1,02/-0,81 0,5839 0 0 0,01 0,03 1,638
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174 К.Владимировка 35/10 7,76 0,5/0,98 0,4139 0,02 0,01 0,01 0,75 0,428

175 Шевченко 35/10 1,75 0,41/0,42 0,2651 0 0 0,13 0,01 0,0091

176 Балтазаровка 35/10 2,43 0,45/0,45 0 0 0,01 0 0,01 0,009

177 Хрестовка 35/10 2,43 0,8/-0,5 0,3201 0,04 0 0 5,12 0.0501

178 Хлебодаровка 35/10 2,43 0/0 0 0,01 0 0 0 0

179 Строгановка 35/10 2,43 0,53/0,39 0,0062 0,02 0,02 0 0 0,0062

180 Маркеево 35/10 1,55 0,08]/0,08 0 0 0 0 0 0

181 Каланчак 35/10 12,22 2,42/2,06 1,3001 0,03 0,09 0,08 0,04 0,1759

182 Приволье 35/10 2,43 0,83/-0,92 0,4196 0,02 0,03 0,06 0,21 2,9573

183 Ключевая 35/10 2,43 0,7/0,56 0,1523 0 0 0,01 0,01 0,0574

184 Н.Киевка 35/10 1,75 0,27/0,25 0,012 0 0 0 0 0,006

185 К.Чабан 35/10 2,43 0,38/0,33 1,1474 0,05 0 0,01 0 0,005

186 Мирная 35/10 7,86 0,55/-1,16 0,139 0,03 0 0,01 0,01 0,0271

187 Комсомольская 35/6 1Т 15,52 5,73/4,31 2,4888 0,409 0,52 0,94 1,92 0,8112

188 Комсомольская 35/6 2Т 15,52 5,36/5,19 1,71723 0 0 0 0 1,313

189 Бетонверфь 35/6 1Т 6,11 0,6/0,38 0 0,01 0 0 0 0

190 Бетонверфь 35/6 2Т 6,11 0,43/0,31 0 0 0 0 0 0

191 Киндийская 35/6 19,4 4,2/4,35 1,44516 0,68 0,46 0,34 0,8 1,1922

192 Консервная 35/6 1Т 7,28 2,82/2,74 0,43305 0,15 0,23 0,19 0,26 0,089

193 Консервная 35/6 2Т 9,7 1,31/0,84 1,18679 0 0 0 0 0,2252

194 Оч.Сооружения 35/6 1Т 9,7 1,17/-3,47 0,168 0,19 0,2 0,44 5,73 0,249

195 Оч..Сооружения 35/6 2Т 9,7 1,93/1,48 0,6648 0 0 0 0 0,7774

196 Текстильная 35/6 1Т 15,52 6,41/6,65 1,38589 0,21 0,25 0,26 0,29 0,4216

197 Текстильная 35/6 2Т 15,52 5,07/4,28 0,86455 0 0 0 0 0,601

198 Дзержинская 35/6 1Т 15,52 4,17/3,3 1,5548 0,18 0,24 0,31 0,32 0,8983

199 Дзержинская 35/6 2Т 15,52 2,3/1,39 0,85581 0 0 0 0 0,2195

200 Заводская 35/6 1Т 15,52 4,93/2,55 1,37337 0,1 0,17 0,24 0,54 0,8596

201 Заводская 35/6 2Т 15,52 0,82/1,05 0,2594 0 0 0 0 0,119

202 Строительная 35/6 1Т 7,28 2,72/1,72 0,6331 0,08 0,07 0,09 0,24 0,3084

203 Строительная 35/6 2Т 6,11 0,8/2,07 0,31817 0 0 0 0 0,053

204 Днепровская 35/6 1Т 15,52 3,06/3,8 1,46526 0,29 0,24 0,3 0,97 0,291

205 Днепровская 35/6 2Т 15,52 3,84/4,49 0,7326 0 0 0 0 0,764

206 Кошевая 35/6 1Т 6,11 0/2,89 1,33287 0,19 0,73 0,75 0,63 0,2892

207 Кошевая 35/6 2Т 6,11 2,71/2,21 0,7638 0 0 0 0 0,8343

208 Островная 35/6 1Т 9,7 3,5/2,96 0 0 0 0 0,04 0

209 Островная 35/6 2Т 9,7 0,05/0,05 0 0 0 0 0 0
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210 Северная 35/10 1Т 9,7 3,5/7,59 0,2455 0 0 0 0 0,2149

211 Северная 35/10 2Т 15,52 3,73/3,28 0,9783 0 0 0 0 1,805

212 ТОК 35/10 1Т 3,88 0,7/0 0,025 0 0 0 0 0

213 ТОК 35/10 2Т 3,88 0,7/0,5 0,25 0 0 0 0 0,25

214 Солнечная 35/10 2,43 0,23/0,23 0,216 0 0 0,02 0,01 0,01

215 Сухарная 35/10 1Т 9,7 3,38/3,45 0,19655 0,07 0,43 0,08 0,57 0,2838

216 Сухарная 35/10 2Т 9,7 1,66/1,5 0,034 0 0 0 0 0,085

217 Камышаны 35/10 1Т 3,88 0/-4,12 0 0,21 0,02 0,07 0,11 5,1

218 Камышаны 35/10 2Т 3,88 0,56/0,52 0,796 0 0 0 0 0,118

219 МИС 35/10 1Т 3,88 1,64/1,27 0,136 0 0 0 0 0

220 МИС 35/10 2Т 3,88 0/0 0,6466 0 0 0 0 0,5571

221 Антоновская 35/10 1Т 0,97 0,2/0,2 0 0,02 0,07 0,12 0,07 0

222 Антоновская 35/6 2Т 3,88 0,84/0,55 0,2148 0 0 0 0 0,2862

223 Белозерская 35/10 13,58 1,25/1,48 0,5436 0,1 0,15 9,14 0,45 0,5501

224 Прогресс 35/10 2,43 0,23/0,25 0,0024 0,02 0,02 0,04 0,01 0

225 Ш.Балка 35/10 1Т 2,43 0,66/0,58 0,3173 0,02 0,02 0,05 0,03 0,2566

226 Ш.Балка 35/10 2Т 2,43 0/0 0,6755 0 0 0 0 0,0615

227 Советская 35/10 1Т 2,43 0/0 0 0 0,02 0 9,2 0

228 Советская 35/10 2Т 2,43 0,33/0,36 0,2409 0 0 0 0 0,005

229 Чернобаевка 35/10 7,76 1,44/1,72 0,88019 0,62 0,13 0,23 0,38 0,7778

230 Дарьевская 35/10 1Т 3,88 0,88/1,25 0,555 0,06 0,11 0,04 0,03 0,374

231 Дарьевская 35/10 2Т 2,91 0/0 0,4515 0 0 0 0 0,107

232 Станислав 35/10 6,11 0,53/0,52 0,4717 0,01 0,05 0,19 0,13 0,4129

233 Александровка 35/10 2,43 0,19/0,22 0,1847 0 0,01 0,01 0,02 0,2038

234 Токаревка 35/10 6,31 0,31/0,52 0,1009 0,05 0,11 0,08 0,1 0,0416

235 Ингулецкая 35/10 3,88 0,27/0,28 0,013 0,01 0 0,01 0,01 0,06

236 Восточная 35/10 12,22 1,08/1,97 0,059 0 0,01 0,01 0,07 0,018

237 Киселёвка 35/10 2,43 0,36/0,47 0,204 0,02 0,01 0,05 15,04 0,341

238 Правдино 35/10 2,43 6,9/8,3 0,036 0,01 0,01 0,01 0 0,007

239 Торговая 35/10 3,88 1,33/1,17 0,457 0,2 0,22 0,6 0,15 5,5125

240 Г.Велетень 35/10 1Т 2,43 1/0,86 0,7988 0,06 0,06 0,09 0,08 0,1601

241 Г.Велетень 35/10 2Т 2,43 0/0 0 0 0 0 0 0

242 Садово 35/10 2,43 0,27/0,5 0,2731 0,03 0,05 0,13 0,22 0,113

243 Батумская 35/10 2,43 0,55/0,81 0,2126 0,11 0,03 0,03 0,25 0,3

244 Музыковская 35/10 2,43 0,28/0,34 1,0069 0,07 0 0,09 0,12 0,3923

25



8. Дані  щодо потужності  в  енерговузлах системи розподілу,
ураховуючи  формування  переліку  елементів  мережі,  що
спричиняють  обмеження  та/або  неналежну  якість
електропостачання  споживачів,  які  потребують  виконання
заходів щодо підсилення з метою забезпечення інтеграції нового
навантаження та виробництва до системи розподілу.

Дані  щодо  потужності  в  енерговузлах  системи  розподілу  прийняті  для
характерних  періодів  роботи  електричних  мереж  напругою  20  кВ  та  вище  АТ
“Херсонобленерго” в часи денного зниження, вечірнього максимуму навантаження
для  періоду  літа,  зими  та  міжсезоння.  На  завантаження  електричних  мереж  в
Херсонській  області  за  останній  час  значно  впливають  виробники  електричної
енергії, що використовують відновлювальні джерела енергії (ВДЕ).

Перелік існуючих об’єктів відновлювальних джерел енергії,  які приєднані до
електричних мереж АТ “Херсонобленерго” та працюють в ОЕС України наведений в
таблиці 8.1. Існуючи навантаження підстанцій напругою 35, 150 кВ прийняті згідно
режимних вимірів зими, літа та вимірів періоду міжсезоння 2019 року та наведені в
таблиці 8.2.

Для  існуючої  електричної  мережі  20  кВ  та  вище  АТ  “Херсонобленерго”
елементи  мережі  (обладнання  підстанцій,  лінії  електропередач  з  недостатнім
перетином),  які  є  “вузькими  місцями”,  на  даний  час  відсутні,  що  перевірено
розрахунками (Додаток 4 Схеми 1-4).

Прогнозована  генеруюча  потужність  на  період  до  2025  року  прийнята   на
підставі  наданих  даних  від  Користувачів,  які  мають  розподілену  генерацію
встановленої  потужністю  1  МВт  та  більше.  Перелік  об’єктів  відновлювальних
джерел  енергії  з  якими  укладені  договори  та  видані  технічні  умови  АТ
«Херсонобленерго»  на  приєднання  до  електричних  мереж  ОСР  (АТ
“Херсонобленерго”) на період до 2025 року наведений в  таблиці  6.1.  розділу  “6.
Інформація  щодо  нових  електроустановок  виробництва  електричної  енергії,  які
мають бути приєднані до системи розподілу (на основі заяв про приєднання та іншої
інформації, наявної в ОСР)”.

Прогнозоване  навантаження  підстанцій  35,  150  кВ  на  період  до  2025  року
(вказані  в  таблицях  8.3  —  8.8) прийнято  з  урахуванням  збільшення  потужності
споживання  Користувачами  та  на  підставі  наданих  даних  від  Користувачів,  які
мають потужність споживання 5 МВт та більше (АТ "Херсонська ТЕЦ", УГКМК, КФ
ТОВ  “АТ  Каргілл”,  ПрАТ  “Чумак”,  ТОВ  "НВП  "Херсонський  машинобудівний
завод",  ТОВ  "ЮГНЕФТЕТРАНС",  ПрАТ  "КЗЕУ",  ПрАТ  "Бериславський
машинобудівний завод"). Дані для розрахунків  режимів роботи мережі 150 кВ та
вище Південного регіону ОЕС України в характерні періоди їх роботи (зима, літо,
денне зниження та вечірній максимум навантажень) у 2019, 2020, 2021 роках і  в
перспективі до 2025 року надані НЕК “Укренерго”.

Для прогнозного періоду (до 2025 року) існуючої електричної мережі 20 кВ та
вище АТ “Херсонобленерго” виявлені елементи мережі (обладнання підстанцій, лінії
електропередач з недостатнім перетином), які можуть бути “вузькими місцями”,  що
вказано у Додатку 4 та перевірено розрахунками (Додаток 4 Схеми 7-108).
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Перелік об’єктів відновлювальних джерел енергії, які приєднані до електричних мереж ОСР (АТ «Херсонобленерго») та працюють в ОЕС України
Таблиця 8.1

№
З/п

*Об’єкт
електроенергетики

Місце розташування (повна
адреса місця розміщення

електростанції)
Точка приєднання

Назва ПС  110-150 кВ,
до якої передається

потужність
електростанції

Назва ПС 220-750 кВ
(електростанції з РУ
220-750 кВ), в зоні дії

якої перебуває
електростанція

Вид джерела енергії
(ВЕС, СЕС,

Біогаз/БіомасаЕС,
Міні/МікроГЕС )

Встановлена
потужність по
виданим ТУ,

МВт

Рік введення в
експлуатацію 

Потужність,
яка буде

введена в
експлуатацію

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
ТОВ "Віндкрафт

Україна" (Н.Російська)

Скадовського району, на
території Лазурнянської
с/р та Володимировської

с/р

на затискачах приєднання лінійної комірки до I
С.Ш.-35кВ ПС-35кВ «Н.Российская». 

ПС 150/35/10
"Виноградово" ф.35-

Н.Миколаївка

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 9 2012 9

2
ТОВ

"Сивашенергопром"

с.Григорівка, берегова
зона озера Сиваш
Чаплинського р-ну

на з’єднанні відгалужувальних проводів на опорі №
157 ПЛ-35кВ “Григорьевка-Строгановка”

ПС 150/35/10 "Нова"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
ВЕС 3 2012 3

3 ТОВ "Соларенерго"
Скадовський р-н., в

районі с. Лазурне та с.
Більшовик

I, ІІ черга будівництва: на відгалуджувальних
затискачах, встановлених на лінійних проводах на

оп. №6 відпайки від ПЛ-35 кВ «Ж.Порт-
Молодежная» на ПС-35/0,4 кВ «Геолог».

III черга будівництва: на відгалуджувальних
затискачах, встановлених на лінійних проводах
переобладнаної в двоколову ПЛ-35 кВ «Ж.Порт-

Молодежная». Номер опори визначити проектом. 

ПС 150/35/10
"Чулаковская" ф.35-

Бехтери-1

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 10 2013 9

4
ТОВ "Стар Південь

Енерго"

Каховський р-н., в
районі с. Червоний

Перекоп

на наконечниках лінії живлення в місці приєднання
до додатково встановленої в/в комірки в РУ-10кВ

ПС-35/10кВ «НС-5-МК»

ПС 150/35/10 "ГНС-
КОС" ф.35-
Зрошення-2

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 1 2013 1

5
ТОВ "Віндкрафт

Україна" (Тарасівка)

Скадовський р-н,
територія Тарасівської

сільської ради (за
межами населеного

пункту)

на наконечниках КЛ-35 кВ в місці приєднання до
додатково встановленої комірки 35 кВ на I секції

шин ВРП-35 кВ ПС-35/10 кВ «Береговая».

ПС 150/35/10
"Виноградовская"

ф.35-Скадовськ

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 12,4 2014 12,4

6
ТОВ "Віндкрафт

Україна" (Червоний
Чабан)

Каланчацький р-н,
територія

Червоночабанської
сільської ради (за

межами населеного
пункту)

на наконечниках КЛ-35 кВ в місці приєднання до
додатково встановленої комірки 35 кВ на II секції
шин ВРП-35 кВ ПС-35/10 кВ «Красный Чабан». 

ПС 150/35/10 "Нова"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
ВЕС 10,4 2014 10,4

7 ТОВ "Бі Енерджетікс" 
Каланчацький р-н., смт.
Мирне, вул. Елеваторна

Для струмоприймачів, призначених для виробітку
електричної енергії: на наконечниках КЛ в місці
приєднання до додатково встановленої лінійної

комірки в РП-10кВ ПС-35/10кВ “Мирная”, на межі
земельної ділянки Замовника. 

ПС 150/35/10
"Новая"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 2,3 2015 2,3

8

ТОВ "Атлас Енерджі"

Високопільський р-н.,
смт. Високопілля, на

території
Високопільської
сільської ради

в місці приєднання ЛЕП-10 кВ до додатково
встановлених в/в комірок 10 кВ на I та II секціях
шин РП-10 кВ ПС-35/10 кВ «Высокопольская»

(ДнепрОЕ). СЕС 5

2015 1

9 2016 4
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10 ТОВ "Велиген Солар"

Генічеський р-н., за
межами населеного пункту
селища Новоолексіївка, на

території
Новоолексіївської

селищної ради

на наконечниках кабельної лінії 10 кВ в додатково
встановленій комірці 10 кВ на I секції шин РП-

10кВ ПС-150/35/10 кВ «Н.Алексеевка».

ПС-150/35/10 кВ
«Н.Алексеевка»

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 6 2016 6

11 ТОВ "Велитон Солар"

Генічеський р-н., за
межами населеного пункту
селища Новоолексіївка, на

території
Новоолексіївської

селищної ради

на наконечниках кабельної лінії 10 кВ в додатково
встановленій комірці 10 кВ на II секції шин РП-

10кВ ПС-150/35/10 кВ «Н.Алексеевка».

ПС-150/35/10 кВ
«Н.Алексеевка»

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 2,5 2016 2,5

12
ТОВ "С.Енерджі-

Херсон"

м. Каховка, в межах вул.
Козацької та Чаплинського

шосе

Для струмоприймачів призначених для виробітку
електричної енергії та споживання на власні

потреби: на наконечниках лінії живлення в місці
приєднання до додатково встановленої лінійної

комірки на І секції шин РП-10кВ ПС-150/35/10кВ
«Промбаза». 

ПС-150/35/10кВ
«Промбаза». 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 7 2016 7

13
ТОВ "Ваттенкрафт

Україна"

Великоолександрівський
р-н., смт. Велика

Олександрівка, вул.
Леніна, 90 А

вихідні клеми комутаційного апарату
(роз’єднувача) на кінцевій опорі ділянки ЛЕП-

10кВ, що проектується від опори № 57 ПЛ-10 кВ
ф. 1302 ПС-35/10кВ “В. Александровская” до

межі земельної ділянки замовника

ПС 150/35/10
"Трифоновская"

Криворізька ТЕС МініГЕС 0,4 2017 0,4

14
ТОВ "РЕНДЖИ

БЕРШАДЬ"
Білозерський р-н., сщ/на

рада Білозерська 

в місці приєднання ЛЕП-10кВ до додатково
встановленої комірки в РП-10кВ ПС-35/10кВ

“Белозерская”. 

ПС 150/35/10
"П.Покровская" ф.35-

Радянський

Від мереж
Миколаївобленерго

(ПС 150кВ
Жовтнева)

СЕС 9 2017 9

15
ТОВ "РЕНДЖИ
ТРОСТЯНЕЦЬ"

Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н.,

с.Миколаївка, кадастровий
номер:

6521284400:01:001:0004

в місці приєднання ЛЕП-10кВ до додатково
встановленої в/в комірки у РП-10кВ ПС-35/10кВ

“Николаевка” 

ПС-150/35/10кВ
“Рубанівка” 

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 5,1 2017 5,1

16
ТОВ "ФРІ-
ЕНЕРДЖИ"

Великолепетиський р-н.,
Малолепетиська селищна

рада ( за межами
населеного пункту)
кадастровий номер

6521283300:04:001:0086

в місці приєднання ЛЕП-10кВ до додатково
встановленої комірки в РП-10кВ ПС-35/10кВ

“М.Лепетиха” 

ПС-150/35/10кВ
“Рубанівка” 

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 5,1 2017 5,1

17 ТОВ "ДДТ ЕНЕРДЖІ"

Херсонська обл.,
Каховський р-н., с.

Коробки, вул. Виробнича,
11 а

на вихідних клемах комутаційного апарату
(реклоузера), що проектується на опорі № 45 ПЛ-

10кВ Л-123 ПС-35/10 кВ “Коробки” 

ПС 150/35/10 "ГНС-
КОС" ф.35-Зрошення-

1

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 0,55 2017 0,55

18
ТОВ "Трифановка

Енержі"

Великоолександрівський
р-н.,територія

Трифонівської сільської
ради 

вихідних клемах комутаційного апарату
(роз`єднувача) встановленого на опорі №23 Л-

1363 ПС-150/35/10кВ “Трифоновка”. 

ПС 150/35/10
"Трифоновская"

Криворізька ТЕС СЕС 9,99 2017 9,99
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19

ПАТ "Агрохолдінг
Авангард", в

інтересах якого діє
Філія

"Чорнобаївське"

Херсонська обл.,
Білозерський р-н,

Східненська сільська рада
(за межами населеного

пункту)

Херсонська обл., Білозерський р-н, Східненська
сільська рада (за межами населеного пункту)

Перше живлення: в місці приєднання ЛЕП-10кВ
до додатково встановленої комірки на І с.ш.- 10кВ
ПС-35/10кВ «Восточная».Друге живлення: в місці
приєднання ЛЕП-10кВ до додатково встановленої

комірки на ІІ с.ш.- 10кВ ПС-35/10кВ
«Восточная».

ПС 150/35/10
"П.Покровская" ф.35-

Киселівка

Від мереж
Миколаївобленерго

(ПС 150кВ
Жовтнева)

Біо ЕС 3,2 2017 3,2

20 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 2,3 2017 2,3

21

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТ
Ю "ВІНДКРАФТ

ТАВРІЯ"

Херсонська обл.,
Новотроїцький р-н., с/рада

Сивашівська

на виходах проводів з натяжних затискачів
портальних відтяжних гірлянд ізоляторів РП-150

кВ ПС-150/35/10кВ “Новотроицкая” у бік ПЛ-
150кВ, що проектується від додатково

встановленої комірки на РП-150кВ ПС-
150/35/10кВ “Новотроицкая” 

ПС-150/35/10кВ
“Новотроицкая” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 69,3 2018 40

22 ТОВ "ЕКОТЕХ-ЮГ"

Херсонська обл.,
Бериславський р-н., сщ

Новорайськ, вул.
Промислова, буд. б/н

РП-0,4кВ ЗТП-10/0,4кВ №133 (на балансі ТОВ
"ЗООТЕХНОЛОГІЯ") ПС 150/35/10

"Трифоновская"

ПС 150/35/10
"Трифоновская"

Криворізька ТЕС СЕС 0,4 2018 0,4

23
ТОВ "СЕС

ВИНОГРАДОВО»"

Херсонська обл.,
Олешківський р-н.,

Виноградівська сільська
рада, кадастровий номер:
6525081000:02:001:0448

I-III черги будівництва: на наконечниках кабелів
живлення в місці приєднання двох КЛ-10кВ, що

проектуються від І та ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-
150/35/10кВ “Виноградово” до РП-10кВ СЕС що

проектується; 10кВ.

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 7 2018 7

24
ТОВ

"ОЛЕШКІВСЬКА
СЕС"

Херсонська обл.,
Олешківський р-н.,

Виноградівська сільська
рада (кадастровий номер
6525081000:02:001:0422)

I-IV черги будівництва: на наконечниках кабелів
живлення в місці приєднання двох КЛ-10кВ, що

проектується від І та ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-
150/35/10кВ “Виноградово” до РП-10кВ СЕС, що

проектується; 10кВ.

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 12 2018 1

25
ТОВ "НИВА

ЕНЕРГО"

Херсонська обл.,
Великолепетиський р-н.,

Рубанівська с/р (за межами
населених пунктів)
кадастровий номер

6521285500:03:001:0337

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до додатково
встановлених комірок на Іс.ш. та ІІс.ш. РП-10кВ

ПС-150/35/10кВ “Рубановка” 

ПС-150/35/10кВ
“Рубановка” 

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 16,5 2018 16,5

26 ТОВ «МВ Альянс»

Чаплинський р-н., с.
Долинське, вул.

Центральна (60 років
Жовтня), буд. 1 "А" та буд.
1-б, та вул. Каховська, буд.

15

І-ІІ черги: на вихідних клемах комутаційного
апарата (роз’єднувача) встановленого на опорі

№81 ПЛ-10кВ Л-802 ПС-35/10кВ “Крестовка” на
межі земельної ділянки замовника, 10 кВ. ІІІ

черги: на вихідних клемах комутаційного апарата
(роз’єднувача) встановленого на кінцевій опорі

ділянки ЛЕП-10кВ , що проектується від РП-10кВ
ПС-35/10 кВ “Крестовка”

ПС 150/35/10
"Дудчино" ф.35-Р-2

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 2018 2

29
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27
ТОВ «ТАВАНЬ

СОЛАР 2»

Херсонська обл.,
Бериславський р-н., м.
Берислав, кадастровий

номер
6520610100:01:001:0597,

кадастровий номер
6520610100:01:001:0599

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ, що
проектуються, до РП-10кВ ПС-150/35/10кВ

“Бериславская”

ПС-150/35/10кВ
“Бериславская”

Каховська ГЕС СЕС 7,68 2018 7,68

28
ТОВ "ЕНЕРДЖИ

ПРО"

Білозерський р-н., на
території Миролюбівської

сільської ради

для СЕС: в місці приєднання ЛЕП-35кВ, що
проектується, до додатково встановленої комірки
в РП-35кВ ПС-35/10 кВ “Советская”, для власних

потреб: на вихідних клемах комутаційного
апарату (роз`єднувача) встановленого на опорі
№2 ПЛ-10кВ Л-532 ПС-35/10 кВ “Советская". 

ПС 150/35/10
"П.Покровская" ф.35-

Правдино

Від мереж
Миколаївобленерго

(ПС 150кВ
Жовтнева)

СЕС 9 2018 9

29
ТОВ "ЕНЕРДЖИ

ПРО"

Білозерський р-н, на
території Киселівської

сільської ради 

для СЕС: в місці приєднання ЛЕП-35кВ, що
проектується, до додатково встановленої комірки
в РП-35кВ ПС-35/10 кВ “Киселевка”; для власних

потреб: на вихідних клемах комутаційного
апарату (роз`єднувача) встановленого на опорі
№19 ПЛ-10кВ Л- 611 ПС-35/10 кВ “Киселевка”

ПС 150/35/10
"П.Покровская"

Від мереж
Миколаївобленерго

(ПС 150кВ
Жовтнева)

СЕС 15 2018 15

30
ТОВ "РЕНДЖИ
ТРОСТЯНЕЦЬ"

м. Херсон, на території
Комишанської селищної

ради (кадастровий номер:
6510166400:06:001:0310)

для І та ІІ черги: в місці приєднання ЛЕП-10кВ,
що проектується, до додатково встановленої

комірки в РП-10кВ ПС-35/10 кВ "Камышанская";
10кВ. 

ПС 150/35/6 "ХНПЗ" ПС Херсонська 330 СЕС 5,1 2018 5,1

31
ТОВ "РЕНДЖИ
ТРОСТЯНЕЦЬ"

м. Херсон, на території
Комишанської селищної

ради (кадастровий номер:
6510166400:06:001:0311)

в місці приєднання ЛЕП-6кВ, що проектується,
до додатково встановленої комірки в РП-6кВ ПС-

35/6 кВ “Очистные сооружения” для власних
потреб: на вихідних клемах комутаційного

апарату (роз`єднувача) встановленого на опорі
№22 Л- 3121 ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения”

ПС 150/35/6 "ХНПЗ" ПС Херсонська 330 СЕС 5,1 2018 5,1

32 ТОВ "ПРАЙМВУД"

Олешківський р-н., на
території Костогризівської
с/р ( за межами населених

пунктів)

в місці приєднання ЛЕП-35кВ "Костогризово –
СЕС", що проектується, до РП-35кВ ПС-35/10 кВ

"Костогризово"

ПС 150/35/10
"Чулаковская"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 15 2018 15

33
ТОВ "ТАВАНЬ

СОЛАР 1"

Херсонська обл.,
Бериславський р-н, м.
Берислав, кадастровий

номер
6520610100:01:001:0587

в місці приєднання ЛЕП-10кВ, що проектується,
до додатково встановленої лінійної комірки в РП-

10кВ ПС-150/35/10кВ “Бериславская” 

ПС-150/35/10кВ
“Бериславская” 

Каховська ГЕС СЕС 7,86 2018 7,86

34
ТОВ "РЕНДЖИ

ІЗМАЇЛ"

Великолепетиський р-н., с.
Рубанівка (в межах
населеного пункту)
кадастрові номери
земельних ділянок:

6521285500:01:001:0025,
6521285500:01:001:002

в місці приєднання ЛЕП-35кВ до додатково
встановленої комірки на ІІс.ш. РП-35кВ ПС-

150/35/10кВ “Рубановка”. 

ПС-150/35/10кВ
“Рубановка”

від Запорізьких
електричних мереж

(ПС 150кВ
Б.Білозерка)

СЕС 11 2018 11

30
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35 ТОВ "НИВА ІНВЕСТ"

Олешківський р-н, на
території Олешківської міської
ради (біля колишнього заводу
"Аметист") кадастровий номер

6525010100:02:001:0863

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до
додатково встановлених комірок на

Іс.ш. та ІІс.ш. ЗРП-10кВ ПС-
150/35/10кВ “Цюрупинская” 

ПС-150/35/10кВ
“Цюрупинская” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 14 2018 14

36 ТОВ "НИВА СОЛАР"

Олешківський р-н, на
території Олешківськівської

міської ради (територія
колишніх очисних споруд)

кадастровий номер
6525010100:02:001:0878

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до
додатково встановлених комірок на

Іс.ш. та ІІс.ш. ЗРП-10кВ ПС-
150/35/10кВ “Цюрупинская”. 

ПС-150/35/10кВ
“Цюрупинская” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 17 2018 17

37 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 6,3 2018 6,3

38
ТОВ "ВІНДКРАФТ

ТАВРІЯ"

Херсонська обл.,
Новотроїцький р-н., с/рада

Сивашівська

на виходах проводів з натяжних
затискачів портальних відтяжних
гірлянд ізоляторів РП-150 кВ ПС-
150/35/10кВ “Новотроицкая” у бік

ПЛ-150кВ, що проектується від
додатково встановленої комірки на

РП-150кВ ПС-150/35/10кВ
“Новотроицкая” 

ПС-150/35/10кВ
“Новотроицкая” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 69,3 1 квартал 2019 29,3

39
ТОВ "ТАВАНЬ СОЛАР

3"

Херсонська обл.,
Бериславський р-н, м.

Берислав, кадастровий номер:
6520610100:01:001:0592,
6520610100:01:001:0593

в місці приєднання ЛЕП-10кВ, що
проектується, до додатково

встановленої лінійної комірки в РП-
10кВ ПС-150/35/10кВ “Бериславская” 

ПС-150/35/10кВ
“Бериславская” 

Каховська ГЕС СЕС 5,28 2квартал 2019 5,28

40 ТОВ "САНРАЙЗ Д.Е."

Херсонська обл., Білозерський
р-н., Музиківська сільська
рада, кадастровий номер:
6520383500:06:016:0063,
6520383500:06:016:0062.

І та ІІ черги: в місці приєднання ЛЕП-
10кВ що проектується до додатково
встановленої лінійної комірки на І

с.ш. РП-10кВ ПС-35/10кВ
“Торговая”ІІІ черга: в місці
приєднання ЛЕП-10кВ що
проектуються до додатково

встановлених лінійних комірок на І та
ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-35/10кВ

“Торговая”

ПС 150/35/10
"П.Покровская"

Від мереж
Миколаївобленерго (ПС

150кВ Жовтнева)
СЕС 5,1 2 квартал 2019 2,7

41
ТОВ "ВІНДКРАФТ

УКРАЇНА"
Херсонська обл.,

Новотроїцький р-н.

на виходах проводів з натяжних
затискачів портальних відтяжних

гірлянд ізоляторів РП-150 кВ
пристанційного вузла ВЕС у бік ПЛ-

150 кВ, що проектується від РП-
150кВ ПС-150/35/10 кВ «Н.Троицкая»

ПС-150/35/10 кВ
«Н.Троицкая» 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ВЕС 69,3 2 квартал 2019 69,3
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42 ТОВ "ПетроНік"
м. Нова Каховка, м. Таврійськ,

вул. Незалежності, буд. 29а

І — ІІ черги: в місці приєднання ЛЕП-
10 кВ, що проектується, до додатково
встановленої комірки в РП-10 кВ ПС-

35/10 кВ “Порт” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 2 квартал 2019 2,5

43
ТОВ "ЮКРЕЙНІА

СОЛАР ГРУП-
БРИЛІВКА"

Херсонська обл.,
Олешківський р-н, смт.

Брилівка, вул. Промислова,
вул. Центральна, кадастрові
номери земельних ділянок:

6525055300:01:001:0120,
6525055300:01:001:0151,
6525055300:01:001:0152

І-ІІ черги: в місці приєднання двох
ЛЕП-35кВ що проектуються від Іс.ш. та
ІІ с.ш. РП-35кВ ПС-35/10кВ “Брилевка”

до РП-35кВ СЕС, що проектується 

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово”

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 9,8 2 квартал 2019 9,8

44 ТОВ "ГУД ЕНЕРДЖИ"
Білозерський р-н, на території
Микільської сільської ради (за

межами населеного пункту)

для СЕС: на наконечниках лінії
живлення в місці приєднання ЛЕП-
35кВ, що проектується від РП-35кВ

СЕС до І с.ш. ПС-35/10 кВ
"Орловская" ; 

для власних потреб: на вихідних клемах
комутаційного апарата (роз’єднувача)

встановленог на опорі №72 ПЛ-10кВ Л-
582 П

ПС 150/35/6 "Никольская" ПС Херсонська 330 СЕС 15 2 квартал 2019 15

45 ТОВ "Грінвей Енерджі"
Генічеський р-н., с.

Малинівка, територія
Рівненської сільської ради

на наконечниках лінії живлення в місці
приєднання до додатково встановленої
комірки 10 кВ на I c.ш. РП-10кВ ПС-

35/10 кВ «Викторовка». 

ПС 150/35/10
"Сокологорное"

(ПриднЖД)
СЕС 2,5 2 квартал 2019 2,5

46
ТОВ "ОЛЕШКІВСЬКА

СЕС"

Херсонська обл.,
Олешківський р-н.,

Виноградівська сільська рада
(кадастровий номер

6525081000:02:001:0422)

I-IV черги будівництва: на
наконечниках кабелів живлення в місці

приєднання двох КЛ-10кВ, що
проектується від І та ІІ с.ш. РП-10кВ

ПС-150/35/10кВ “Виноградово” до РП-
10кВ СЕС, що проектується; 10кВ.

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 12 2 квартал 2019 11

47 ТОВ "Совелектра"

Олешківський р-н., в межах
Костогризівської сільської
ради (кадастровий номер
6525082000:03:001:0067)

в місці приєднання ЛЕП-35кВ
"Костогрызово – СЕС", що

проектується, до РП-35кВ ПС-35/10 кВ
"Костогризово"; 35кВ 

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово”

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 2 квартал 2019 5,1

48 ТОВ "ФРІ ЕНЕРДЖІ"
Каланчацький р-н., с/рада

Привільська

в місці приєднання ЛЕП-10кВ до
додатково встановленої комірки в РП-

10кВ ПС-35/10кВ “Привольє”
ПС 150/35/10 "Новая"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 2,6 2 квартал 2019 2,6

49 ТОВ "САН ВОЛЬТ"
Каховський р-н, смт.

Любимівка, Любимівської
сельщної ради

для ФЕС: в місці приєднання ЛЕП-
35кВ, що проектуються, до І та ІІ с.ш.
РП-35кВ ПС-35/10кВ "Любимовка".

Для власних потреб: на вихідних
клемах комутаційного апарата

(роз’єднувача) на опорі №14 ПЛ-10кВ
Л-252 ПС-35/10кВ “Любимовка”. 

ПС 150/35/10 ГНС-КОС
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 9 2 квартал 2019 9
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50
ТОВ ''ЕК ''СОЛАР

КАПІТАЛ''

Херсонська область, на
території Херсонської міської

ради (кадастровий номер
6510100000:01:001:1196)

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ в
РП-10кВ пристанційного вузла СЕС. 

ПС-150/10кВ
"Коммунальная" 

ПС Херсонська 330 СЕС 13,33 2 квартал 2019 13,33

51
ТОВ ''ЕК ''СОЛАР

КАПІТАЛ''

Херсонська область, на
території Херсонської міської

ради (кадастрові номери
6510100000:01:001:1243,
6510100000:01:001:1241)

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ в
РП-10кВ пристанційного вузла СЕС. 

ПС-150/10кВ
"Коммунальная" 

ПС Херсонська 330 СЕС 16.632 2 квартал 2019 16,63

52 ТОВ "Підстепне сонце"
Олешківський р-н, с.

Підстепне
в місці приєднання двох ЛЕП-35кВ до

РП-35кВ СЕС, що проектуються 
ПС-150/35/10кВ
“Цюрупинская” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 7,5 2 квартал 2019 7,5

53
ТОВ "КЛІАР ЕНЕРДЖІ-

ХЕРСОН"
м. Херсон, район

Рожновського кар'єру

в місці приєднання двох ЛЕП-10кВ до
РП-10кВ пристанційного вузла, що
проектується; 10кВ. РП-10кВ РП-

10/0.4кВ "Блюхера"

ПС 150/35/6 "ХНПЗ" ПС Херсонська 330 БіоЕС 0,82 2 квартал 2019 0,82

54
ТОВ “СЕС

ВИНОГРАДОВО”

Херсонська обл, Чаплинський
р-н, в межах с-ща Новий Етап

на території Асканія-Нова
селищної ради, кадастровий

номер 6525455300:04:001:0003

Для СЕС: в місці приєднання двох
ЛЕП-10кВ до додатково встановлених
комірок на Іс.ш. та ІІс.ш. РП-10кВ ПС-

35/10кВ “Аскания Нова”; 10кВ. Для
власних потреб: на наконечниках

кабелю живлення в місці приєднання в
РП-0,4кВ СЕС. 

ПС 150/35/10 "Дудчино"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 1,51 3 квартал 2019 1,51

55 ТОВ "Фабрика Солар"
м. Херсон, вул. Залаегерсег,

буд. 18

на болтових затискачах кабельних
наконечників у місці приєднання

кабелів в комірках № 19 та 27 РП-10 кВ
РП-2 (на балансі ТОВ “ТРЦ Фабрика”)..

ПС-150/35/10кВ “ТЕЦ” ПС Херсонська 330 СЕС 1,5 3 квартал 2019 1,5

56

ТОВ "СЕС
ВИНОГРАДОВО"

Каланчацький р-н, в
адміністративних межах

Мирненської селищної ради
(кадастровий номер

6523287700:07:001:0498)

для СЕС: в місці приєднання ЛЕП-10кВ
до додатково встановленої комірки на

Іс.ш. РП-10кВ ПС-150/35/10кВ “Нова”.
Для власних потреб: на вхідних клемах

ввідно-розподільчого пристрою, що
проектується на земельній ділянці

замовника.

ПС 150/35/10 "Новая"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 1,75 3 квартал 2019 1,75

57

ТОВ "СЕС
ВИНОГРАДОВО"

Каланчацький р-н, в
адміністративних межах

Мирненської селищної ради
(кадастровий номер

6523287700:07:001:0498)

для СЕС: в місці приєднання ЛЕП-10кВ
до додатково встановленої комірки на

Іс.ш. РП-10кВ ПС-150/35/10кВ “Нова”.
Для власних потреб: на вхідних клемах

ввідно-розподільчого пристрою, що
проектується на земельній ділянці

замовника.

ПС 150/35/10 "Новая"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 2,27 4 квартал 2019 2,27

58

ТОВ
"ДНІПРОУКРЕНЕРГО"

м. Нова Каховка, на території
Райської сільської ради на наконечниках лінії живлення в місці

приєднання ЛЕП-10кВ до РП-10кВ
СЕС, що проектується замовником;

10кВ. ПС-35/10кВ "Основа"

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 4 квартал 2019 5,1

33



12 3 4 5 6 7 8 9 10

59
КТ "ПП "В.А.Т.

Компанія "Дніпро" і
компанія"

м. Херсон, вул. Робоча, 66

I-II черги будівництва: на наконечниках
двох кабелів живлення в місці
приєднання двох КЛ-6кВ, що

проектуються від І та ІІ с.ш. РП-6кВ
ПС-35/6кВ “Дзержинская” до РП-6кВ

СЕС що проектується; 6кВ.

ПС 150/35/6 "Карантинная" ПС Херсонська 330 СЕС 0,7 4 квартал 2019 0,7

60
ТОВ "ЮКРЕЙНІА

СОЛАР ГРУП-
ВИНОГРАДОВЕ"

Олешківський р-н., с.
Виноградове, вул. Польва б/н,

кадастровий номер:
6525081000:01:001:0150 

на наконечниках лінії живлення в місці
приєднання ЛЕП-10кВ, що

проектується від ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-
150/35/10кВ “Виноградово” до РП-10кВ

СЕС, що проектується 

ПС-150/35/10кВ
“Виноградово” 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 4 квартал 2019 5,1

61
ТОВ "АСТЕРІЯ

СОЛАР"

Бериславський р-н.,
Високівська сільська рада

(кадастровий номер
6520680600:04:001:0213)

для СЕС: на наконечниках лінії
живлення в місці приєднання ЛЕП-
10кВ, що проектується від РП-10кВ
СЕС до ІІ с.ш. РП-10кВ ПС-35/10 кВ

"Високовська"; для власних потреб: на
вихідних клемах комутаційного апарата

(роз’єднувача) на кінцевій опорі
ділянки ЛЕП-10к

ПС-150/35/10кВ
“Бериславская” 

Каховська ГЕС СЕС 5,78 4 квартал 2019 5,78

62
ТОВ "СОЛАР

ЕНЕРГОІНВЕСТ"
м. Олешки, вул. Гвардійська,

буд. 103
в РП-10кВ СЕС, що проектується

ПС 150/35/10
"Цюрупинская" 

ПС 330/150/35/6
"Каховська"

СЕС 5,1 4 квартал 2019 5,1

63 ТОВ "АСК ЕНЕРДЖІ"

Херсонська обл, Чаплинський
р-н, в межах с-ща Новий Етап

на території Асканія-Нова
селищної ради, кадастровий

номер 6525455300:04:001:0002

Для СЕС та власних потреб: в місці
приєднання двох ЛЕП-10кВ до

додатково встановлених комірок на
Іс.ш. та ІІс.ш. РП-10кВ ПС-35/10кВ

“Аскания Нова”

ПС 150/35/10 "Дудчино"
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 1,5 4 квартал 2019 1,5

64 Побутові абоненти по 0,4кВ СЕС 10 4 квартал 2019 10

65
ТОВ "ПРИМА СОЛАР

ЕНЕРДЖІ"
Бериславський р-н, м.

Берислав

для СЕС та власних потреб: в місці
приєднання двох ЛЕП-10кВ до РП-10кВ

СЕС, що проектуються; 
. 

ПС-150/35/10кВ
"Бериславская".

Каховська ГЕС СЕС 4 2 квартал 2020 4

66
ТОВ "ЕНЕРДЖИ

ЦЕНТР"

Каховський р-н., на території
Васильківської сільської ради

(за межами населених пунктів)

для СЕС: РП-150кВ ПС-150/35/6 кВ
“ГНС-СОС”; для власних потреб: на

вихідних клемах комутаційного апарату
(роз`єднувача) встановленого на опорі

№14 ПЛ-10кВ Л-203 ПС-35/10кВ
“Ретранслятор”. 

ПС 150/35/10 ГНС-СОС
ПС 330/150/35/6

"Каховська"
СЕС 40 2 квартал 2020 40
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      Таблиця 8.2 — Фактичні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2019 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 19.06.2019р. Зима 18.12.2019р. Міжсезоння 29.04.2019р

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,05 3,63 7,06 14,11 9,54 5,72 11,13 22,25 7,40 4,44 8,63 17,26 6,60 3,96 7,70 15,39 4,30 2,58 5,01 10,03 5,15 3,09 6,01 12,01

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,84 1,63 0,90 0,54 1,05 2,66 1,60 3,10 3,26 1,96 3,80

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,48 0,93 1,00 0,60 1,17 1,10 0,66 1,28 1,13 0,68 1,32

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 5,00 3,00 5,83 6,50 3,90 7,58 3,80 2,28 4,43 4,00 2,40 4,66 0,54 0,32 0,63 0,76 0,46 0,89

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,05 0,63 1,22 3,04 1,82 3,55 1,40 0,84 1,63 0,70 0,42 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,12 16,87 32,79 40,99 33,26 19,96 38,79 48,48 26,47 15,88 30,87 38,59 25,70 15,42 29,97 37,46 14,75 8,85 17,20 21,50 23,20 13,92 27,06 33,82

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,15 2,10 7,45 10,99 6,59 12,82 4,57 2,74 5,33 8,20 4,92 9,56 2,40 1,44 2,80 5,40 3,24 6,30

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,45 0,27 0,52 0,30 0,18 0,35

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,07 6,00 20,95 21,07 12,64 24,57 21,20 12,72 24,72 16,50 9,90 19,24 11,10 6,66 12,94 16,80 10,08 19,59

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,70 0,42 0,82 0,90 0,54 1,05 0,50 0,30 0,58 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,93 0,70 0,42 0,82

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 46,60 27,96 54,34 30,88 47,70 28,62 55,63 31,61 7,74 4,64 9,03 5,13 7,21 4,33 8,41 4,78 6,85 4,11 7,99 4,54 8,36 5,02 9,75 5,54

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,40 6,84 13,29 13,00 7,80 15,16 1,63 0,98 1,90 1,63 0,98 1,90 3,00 1,80 3,50 4,08 2,45 4,76

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,60 0,96 1,87 1,90 1,14 2,22 0,00 0,00 0,00 0,63 0,38 0,73 0,98 0,59 1,15 1,09 0,65 1,27

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,40 14,64 28,46 24,10 14,46 28,11 2,81 1,69 3,28 2,50 1,50 2,92 0,70 0,42 0,82 1,02 0,61 1,19

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,20 5,52 10,73 8,70 5,22 10,15 3,30 1,98 3,85 2,45 1,47 2,86 2,17 1,30 2,53 2,17 1,30 2,53

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,79 4,07 7,92 31,67 13,70 8,22 15,98 63,91 0,20 0,12 0,23 0,93 0,27 0,16 0,31 1,26 1,09 0,65 1,27 5,08 1,09 0,65 1,27 5,08

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 4,90 2,94 5,71 11,70 7,02 13,64 0,20 0,12 0,23 0,27 0,16 0,31 1,09 0,65 1,27 1,09 0,65 1,27

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,89 1,13 2,20 2,00 1,20 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 34,62 20,77 40,37 50,47 35,17 21,10 41,01 51,27 6,07 3,64 7,08 8,85 8,77 5,26 10,23 12,78 13,67 8,20 15,94 19,92 14,97 8,98 17,46 21,82

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,30 6,18 12,01 10,05 6,03 11,72 2,41 1,45 2,81 2,82 1,69 3,29 1,90 1,14 2,22 1,63 0,98 1,90

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,22 0,13 0,26 0,19 0,11 0,22 0,30 0,18 0,35 0,30 0,18 0,35 0,22 0,13 0,26 0,25 0,15 0,29

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 23,90 14,34 27,87 24,70 14,82 28,80 3,26 1,96 3,80 5,55 3,33 6,47 11,50 6,90 13,41 13,04 7,82 15,21

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,23 0,23 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 17,80 10,68 20,76 25,95 16,34 9,80 19,06 23,82 26,54 15,92 30,95 38,69 25,90 15,54 30,20 37,76 15,25 9,15 17,78 22,23 19,79 11,87 23,08 28,85

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,15 1,89 3,67 2,70 1,62 3,15 11,00 6,60 12,83 10,90 6,54 12,71 4,08 2,45 4,76 5,71 3,43 6,66

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,35 2,61 5,07 4,80 2,88 5,60 6,10 3,66 7,11 6,00 3,60 7,00 3,25 1,95 3,79 4,40 2,64 5,13

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 7,90 4,74 9,21 6,65 3,99 7,76 7,60 4,56 8,86 7,30 4,38 8,51 6,52 3,91 7,60 7,88 4,73 9,19

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,40 1,44 2,80 2,19 1,31 2,55 1,84 1,10 2,15 1,70 1,02 1,98 1,40 0,84 1,63 1,80 1,08 2,10

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,30 1,98 3,85 3,05 3,10 1,86 3,62 2,87 4,00 1,20 4,18 3,31 3,70 2,22 4,31 3,42 2,40 1,44 2,80 2,22 2,60 1,56 3,03 2,41

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,30 1,98 3,85 3,10 1,86 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 1,44 2,80 2,60 1,56 3,03

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1,20 4,18 3,70 2,22 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,60 5,16 10,03 15,67 8,91 5,35 10,39 16,24 7,40 4,44 8,63 13,48 8,90 5,34 10,38 16,22 9,95 5,97 11,60 18,13 7,71 4,63 8,99 14,05

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,90 1,74 3,38 2,81 1,69 3,28 2,20 1,32 2,57 2,60 1,56 3,03 3,73 2,24 4,35 2,80 1,68 3,27

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,23 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,23 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,40 1,44 2,80 2,81 1,69 3,28 1,80 1,08 2,10 2,20 1,32 2,57 2,86 1,72 3,34 1,95 1,17 2,27

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,10 1,86 3,62 3,13 1,88 3,65 3,20 1,92 3,73 3,90 2,34 4,55 3,06 1,84 3,57 2,73 1,64 3,18

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 17,80 10,68 20,76 41,52 19,40 11,64 22,62 45,25 10,10 6,06 11,78 23,56 12,90 7,74 15,04 30,09 8,69 5,21 10,13 20,27 12,76 7,66 14,88 29,76

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 12,90 7,74 15,04 13,10 7,86 15,28 5,00 6,10 3,66 7,11 7,50 4,50 8,75 6,36 3,82 7,42 8,04 4,82 9,38

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 1,10 0,66 1,28 1,80 1,08 2,10 0,77 0,46 0,90 1,06 0,64 1,24

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,00 1,80 3,50 4,20 2,52 4,90 2,10 1,26 2,45 2,60 1,56 3,03 1,09 0,65 1,27 3,10 1,86 3,62

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,93 0,80 0,48 0,93 1,00 0,60 1,17 0,47 0,28 0,55 0,56 0,34 0,65

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 28,50 17,10 33,24 41,55 30,10 18,06 35,10 43,88 4,40 2,64 5,13 6,41 1,03 0,62 1,20 1,50 9,40 5,64 10,96 13,70 13,42 8,05 15,65 19,56

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 14,90 8,94 17,38 17,00 10,20 19,83 3,90 2,34 4,55 4,20 2,52 4,90 3,97 2,38 4,63 5,27 3,16 6,15

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,60 8,16 15,86 13,10 7,86 15,28 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 5,43 3,26 6,33 8,15 4,89 9,50
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 23,90 14,34 27,87 42,88 25,30 15,18 29,50 45,39 7,70 4,62 8,98 13,81 9,40 5,64 10,96 16,86 9,96 5,98 11,62 17,87 10,92 6,55 12,74 19,60

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,20 7,32 14,23 12,50 7,50 14,58 2,90 1,74 3,38 3,50 2,10 4,08 4,62 2,77 5,39 5,16 3,10 6,02

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,40 0,24 0,47 0,40 0,24 0,47 0,70 0,42 0,82 0,70 0,42 0,82 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,00 5,40 10,50 10,10 6,06 11,78 0,90 0,54 1,05 1,30 0,78 1,52 3,00 1,80 3,50 3,26 1,96 3,80

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,30 1,38 2,68 2,30 1,38 2,68 3,20 1,92 3,73 3,90 2,34 4,55 1,84 1,10 2,15 1,90 1,14 2,22

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,49 2,69 5,23 16,36 6,49 3,89 7,57 23,65 4,34 2,60 5,06 15,82 5,27 3,16 6,15 19,21 6,63 3,98 7,73 24,16 6,08 3,65 7,09 22,16

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,85 1,11 2,16 3,50 2,10 4,08 1,70 1,02 1,98 2,37 1,42 2,76 1,68 1,01 1,96 1,96 1,18 2,29

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,06 1,24 2,40 2,19 1,31 2,55 2,10 1,26 2,45 2,00 1,20 2,33 2,98 1,79 3,48 3,30 1,98 3,85

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,58 0,35 0,67 0,80 0,48 0,93 0,54 0,32 0,63 0,90 0,54 1,05 1,97 1,18 2,30 0,82 0,49 0,96

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,32 10,39 20,20 80,79 14,70 8,82 17,14 68,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,06 2,05 8,21 4,80 2,88 5,60 22,39

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 15,80 9,48 18,43 23,03 18,36 11,02 21,41 26,76 14,87 8,92 17,34 21,68 17,50 10,50 20,41 25,51 14,09 8,45 16,43 20,54 16,49 9,89 19,23 24,04

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,10 1,26 2,45 1,70 1,02 1,98 1,48 0,89 1,73 2,40 1,44 2,80 1,03 0,62 1,20 2,93 1,76 3,42

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,23 0,23 0,14 0,27 0,20 0,12 0,23 0,20 0,12 0,23 0,09 0,05 0,10 0,19 0,11 0,22

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,20 7,92 15,39 16,20 9,72 18,89 12,89 7,73 15,03 14,40 8,64 16,79 12,78 7,67 14,90 13,04 7,82 15,21

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27 0,30 0,18 0,35 0,50 0,30 0,58 0,19 0,11 0,22 0,33 0,20 0,38

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,00 8,40 16,33 32,65 14,20 8,52 16,56 33,12 16,00 9,60 18,66 37,32 18,30 10,98 21,34 42,68 9,24 5,54 10,78 21,55 11,20 6,72 13,07 26,13

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,60 2,76 5,36 4,60 2,76 5,36 8,20 4,92 9,56 8,30 4,98 9,68 5,10 3,06 5,95 5,05 3,03 5,89

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,20 0,72 1,40 1,40 0,84 1,63 2,00 1,20 2,33 1,60 0,96 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 5,90 3,54 6,88 6,20 3,72 7,23 4,20 2,52 4,90 4,30 2,58 5,01 3,04 1,82 3,55 3,10 1,86 3,62

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,30 1,38 2,68 2,00 1,20 2,33 1,60 0,96 1,87 2,90 1,74 3,38 1,10 0,66 1,28 3,05 1,83 3,56

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,00 9,60 18,66 14,81 15,30 9,18 17,84 14,16 2,40 1,44 2,80 2,22 10,50 6,30 12,24 9,72 6,26 3,76 7,30 5,79 8,21 4,93 9,57 7,60

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,30 6,78 13,18 11,70 7,02 13,64 0,00 0,00 0,00 5,80 3,48 6,76 4,08 2,45 4,76 5,20 3,12 6,06

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,30 0,78 1,52 1,30 0,78 1,52 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 1,00 0,60 1,17 0,90 0,54 1,05

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,60 0,96 1,87 0,60 0,36 0,70 0,00 0,00 0,00 2,10 1,26 2,45 0,38 0,23 0,44 0,82 0,49 0,96

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,80 1,08 2,10 1,70 1,02 1,98 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 0,80 0,48 0,93 1,29 0,77 1,50

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,35 8,61 16,73 33,46 8,73 5,24 10,18 20,36 10,36 6,22 13,69 14,69 12,01 7,21 14,01 28,02 9,56 5,74 11,15 22,30 8,98 5,39 10,47 20,94

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,02 5,41 10,51 5,82 3,49 6,79 7,31 4,39 14,69 8,30 4,98 9,68 7,52 4,51 8,77 6,50 3,90 7,58

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,93 0,80 0,48 15,69 0,95 0,57 1,11 0,23 0,14 0,27 0,55 0,33 0,64

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,53 2,72 5,28 2,01 1,21 2,34 2,20 1,32 16,69 2,70 1,62 3,15 1,65 0,99 1,92 1,85 1,11 2,16

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,09

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,50 3,30 6,41 16,04 6,43 3,86 7,50 18,75 5,50 3,30 6,41 16,04 6,40 3,79 7,44 18,60 4,28 2,57 4,99 12,48 6,18 3,71 7,21 18,02

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 4,90 2,94 5,71 5,96 3,58 6,95 4,90 2,94 5,71 5,90 3,54 6,88 3,53 2,12 4,12 5,71 3,43 6,66

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,60 0,36 0,70 0,47 0,28 0,55 0,60 0,36 0,70 0,50 0,30 0,58 0,75 0,45 0,87 0,47 0,28 0,55

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,40 11,04 21,46 17,88 18,60 11,16 21,69 18,08 28,00 16,80 32,65 27,21 20,30 12,18 23,67 19,73 9,92 5,95 11,57 9,64 15,46 9,28 18,03 15,02

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,40 0,84 1,63 1,70 1,02 1,98 6,20 2,08 6,54 2,00 0,30 2,02 1,90 1,14 2,22 1,00 0,60 1,17

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,40 1,44 2,80 1,70 1,02 1,98 1,20 0,72 1,40 0,00 0,00 0,00 1,80 1,08 2,10 2,50 1,50 2,92

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,60 8,76 17,03 15,20 9,12 17,73 19,50 11,70 22,74 18,30 10,98 21,34 6,22 3,73 7,25 11,96 7,18 13,95

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,66 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,00 11,40 22,16 21,51 21,70 13,02 25,31 24,57 17,60 10,56 20,52 19,93 19,80 11,88 23,09 22,42 11,94 7,16 13,92 13,52 15,74 9,44 18,36 17,82

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 10,90 6,54 12,71 12,80 7,68 14,93 5,80 3,48 6,76 10,60 6,36 12,36 6,52 3,91 7,60 8,70 5,22 10,15

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,30 0,78 1,52 1,30 0,78 1,52 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 1,02 0,61 1,19 1,25 0,75 1,46

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,40 3,84 7,46 7,00 4,20 8,16 9,90 5,94 11,55 7,30 4,38 8,51 4,35 2,61 5,07 5,71 3,43 6,66

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,40 0,24 0,47 0,60 0,36 0,70 1,40 0,84 1,63 1,30 0,78 1,52 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,09

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,53 11,72 22,78 45,55 17,80 10,68 20,76 41,52 16,28 9,77 18,99 37,97 12,58 7,55 14,67 29,34 12,03 7,22 14,03 28,06 13,36 8,02 15,58 31,16

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 10,88 6,53 12,69 10,90 6,54 12,71 6,50 3,90 7,58 4,30 2,58 5,01 2,98 1,79 3,48 6,25 3,75 7,29

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,20 0,72 1,40 0,90 0,54 1,05 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,45 4,47 8,69 6,00 3,60 7,00 9,20 5,52 10,73 7,60 4,56 8,86 8,35 5,01 9,74 6,25 3,75 7,29

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 0,08 0,05 0,09 0,70 0,42 0,82 0,86 0,52 1,00

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 31,57 18,94 36,82 28,00 26,00 15,60 30,32 23,06 33,63 20,18 39,22 29,82 37,57 22,54 43,81 33,32 19,60 11,76 22,86 17,38 18,80 11,28 21,92 16,67

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13 4,00 13,60 12,00 4,00 12,65 15,2 4,30 15,80 16,3 4,80 16,99 7,6 2,28 7,93 8,2 2,46 8,56

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,3 4,82 7,16 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14 4,50 14,71 11,00 3,50 11,54 12,9 3,90 13,48 12,2 4,40 12,97 7 2,10 7,31 7,6 2,28 7,93

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,57 1,00 4,68 3,00 0,96 3,15 5,53 1,54 5,74 3,77 0,66 3,83 5 1,50 5,22 3 0,90 3,13

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,10 16,86 32,77 26,01 29,00 17,40 33,82 26,84 28,71 17,23 33,48 26,57 31,00 18,60 36,15 28,69 20,04 12,02 23,37 18,55 18,30 10,98 21,34 16,94

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5 3,70 6,22 7,00 2,30 7,37 8,83 2,80 9,26 9,1 1,80 9,28 5,94 1,30 6,08 4,3 1,10 4,44

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,8 3,10 6,58 5,00 2,20 5,46 6,4 2,30 6,80 6,7 2,00 6,99 4 1,90 4,43 3,8 1,90 4,25

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14 7,50 15,88 15,00 6,90 16,51 9,98 2,80 10,37 12,4 4,40 13,16 8,6 3,20 9,18 8,9 3,20 9,46

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,3 2,10 3,91 2,00 0,90 2,19 3,5 1,20 3,70 2,8 0,70 2,89 1,5 0,80 1,70 1,3 0,70 1,48
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Назва ПС 35кВ

Літо 19.06.2019г. Зима 18.12.2019р. Міжсезоння 29.04.2019р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ

1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,54 1,52 2,96 23,49 2,42 1,45 2,82 22,42 2,83 1,70 3,29 26,15 3,69 2,22 4,31 34,19 1,13 0,68 1,32 10,49 1,26 0,76 1,47 11,66

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,39 0,23 0,45 5,16 0,19 0,12 0,23 2,58 0,36 0,21 0,41 4,71 0,48 0,29 0,56 6,34 0,09 0,05 0,11 1,21 0,10 0,06 0,12 1,34

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,24 0,15 0,28 4,49 0,24 0,15 0,28 4,49 0,22 0,13 0,26 4,08 0,26 0,16 0,30 4,84 0,11 0,07 0,13 2,10 0,13 0,08 0,15 2,34

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,26 0,16 0,30 3,81 1,32 0,79 1,53 19,18 1,28 0,77 1,50 18,70 1,20 0,72 1,40 17,55 0,62 0,37 0,72 8,98 0,68 0,41 0,80 9,97

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,37 8,56 0,33 0,20 0,38 8,90 0,31 0,19 0,37 8,52 0,39 0,24 0,46 10,64 0,15 0,09 0,18 4,16 0,17 0,10 0,20 4,63

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,24 0,38 0,23 0,44 17,49 0,39 0,23 0,46 18,22 0,48 0,29 0,56 22,59 0,18 0,11 0,20 8,19 0,20 0,12 0,23 9,10

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,25 0,11 0,07 0,13 5,10 0,13 0,08 0,15 6,12 0,16 0,09 0,18 7,29 0,05 0,03 0,06 2,39 0,06 0,03 0,07 2,65

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,78 0,47 0,91 11,39 0,61 0,37 0,71 8,88 1,45 0,87 1,69 21,18 1,44 0,86 1,68 20,95 0,29 0,17 0,33 4,16 0,32 0,19 0,37 4,62

9 Погранична 35/10 4,0 0,34 0,21 0,40 10,02 0,28 0,17 0,33 8,20 0,41 0,24 0,47 11,84 0,41 0,24 0,47 11,84 0,13 0,08 0,15 3,84 0,15 0,09 0,17 4,26

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,29 0,13 0,08 0,15 5,83 0,13 0,08 0,15 5,83 0,09 0,06 0,11 4,37 0,06 0,04 0,07 2,73 0,07 0,04 0,08 3,03

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,33 0,20 0,38 15,31 0,23 0,14 0,27 10,93 0,36 0,22 0,42 16,76 0,28 0,17 0,33 13,12 0,11 0,07 0,13 5,12 0,12 0,07 0,14 5,69

12 Піонер 35/10 5,0 0,33 0,20 0,38 7,65 0,28 0,17 0,33 6,56 0,23 0,14 0,27 5,47 0,17 0,10 0,20 4,01 0,13 0,08 0,15 3,07 0,15 0,09 0,17 3,41

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,11 0,22 8,75 0,16 0,09 0,18 7,29 0,13 0,08 0,15 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,41 0,08 0,05 0,09 3,79

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,29 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,17 0,10 0,20 4,01 0,16 0,09 0,18 3,64 0,19 0,11 0,22 4,37 0,14 0,08 0,16 3,28 0,07 0,04 0,09 1,71 0,08 0,05 0,09 1,90

16 Янтарна 35/10 2,5 0,66 0,39 0,77 30,61 0,59 0,36 0,69 27,70 0,56 0,34 0,66 26,24 0,48 0,29 0,56 22,59 0,28 0,17 0,32 12,96 0,31 0,19 0,36 14,40

17 Светлічна 35/10 1,6 0,36 0,22 0,42 26,19 0,20 0,12 0,24 14,81 0,30 0,18 0,35 21,64 0,16 0,09 0,18 11,39 0,10 0,06 0,11 6,93 0,11 0,06 0,12 7,70

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,68 0,36 0,22 0,42 16,76 0,36 0,22 0,42 16,76 0,36 0,22 0,42 16,76 0,17 0,10 0,20 7,85 0,19 0,11 0,22 8,72

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,12 0,23 0,14 0,27 10,93 0,22 0,13 0,26 10,20 0,17 0,10 0,20 8,02 0,11 0,07 0,13 5,12 0,12 0,07 0,14 5,69

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,29 0,16 0,09 0,18 7,29 0,16 0,09 0,18 7,29 0,16 0,09 0,18 7,29 0,07 0,04 0,09 3,41 0,08 0,05 0,09 3,79

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,58 0,35 0,67 26,97 0,45 0,27 0,53 21,14 0,30 0,18 0,35 13,85 0,31 0,19 0,36 14,58 0,21 0,13 0,25 9,89 0,24 0,14 0,27 10,99

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,47 0,28 0,55 8,41 0,38 0,23 0,44 6,73 0,38 0,23 0,44 6,73 0,41 0,24 0,47 7,29 0,18 0,11 0,20 3,15 0,20 0,12 0,23 3,50

23 Калининская 35/10 5,0 0,58 0,35 0,67 13,48 0,42 0,25 0,49 9,84 0,58 0,35 0,67 13,48 0,56 0,34 0,66 13,12 0,20 0,12 0,23 4,60 0,22 0,13 0,26 5,12

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,70 1,02 1,99 24,83 1,52 0,91 1,77 22,09 1,92 1,15 2,24 28,02 1,89 1,13 2,20 27,56 0,71 0,43 0,83 10,34 0,79 0,47 0,92 11,49

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,31 0,19 0,36 10,12 0,19 0,11 0,22 6,07 0,31 0,19 0,36 10,12 0,30 0,18 0,35 9,62 0,09 0,05 0,10 2,84 0,10 0,06 0,11 3,16

26 Борозенська 35/10 5,0 0,70 0,42 0,82 16,40 0,58 0,35 0,67 13,48 0,42 0,25 0,49 9,84 0,42 0,25 0,49 9,84 0,27 0,16 0,32 6,31 0,30 0,18 0,35 7,01

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,05 3,42 0,06 0,04 0,07 4,56 0,05 0,03 0,05 3,42 0,06 0,04 0,07 4,56 0,03 0,02 0,03 2,13 0,03 0,02 0,04 2,37

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,09 0,18 11,39 0,13 0,08 0,15 9,11 0,16 0,09 0,18 11,39 0,16 0,09 0,18 11,39 0,06 0,04 0,07 4,26 0,07 0,04 0,08 4,74

30 Високопільська 35/10 5,0 0,86 0,52 1,00 20,04 0,83 0,50 0,97 19,32 1,16 0,69 1,35 26,97 0,92 0,55 1,08 21,50 0,39 0,23 0,45 9,04 0,43 0,26 0,50 10,04

31 Архангельська 35/10 3,2 0,78 0,47 0,91 28,47 0,63 0,38 0,73 22,78 0,64 0,38 0,75 23,35 0,59 0,36 0,69 21,64 0,29 0,18 0,34 10,66 0,33 0,20 0,38 11,84

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,20 0,16 0,09 0,18 7,29 0,19 0,11 0,22 8,75 0,16 0,09 0,18 7,29 0,07 0,04 0,09 3,41 0,08 0,05 0,09 3,79

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,49 0,30 0,18 0,35 13,85 0,44 0,26 0,51 20,41 0,33 0,20 0,38 15,31 0,14 0,08 0,16 6,48 0,15 0,09 0,18 7,20

Генічеські РЕМ

34 Геничеськ 35/10   (тр-р 1Т) 10,0 1,25 0,75 1,46 14,58 1,09 0,66 4,02 40,16 3,84 2,31 4,48 44,83 4,16 2,49 4,85 48,47 0,51 0,31 0,60 5,97 0,57 0,34 0,66 6,63

35 Геничеськ 35/10   (тр-р 2Т) 10,0 3,13 1,88 3,64 36,44 4,06 2,44 3,50 35,02 2,77 1,66 3,23 32,25 3,27 1,96 3,81 38,08 1,90 1,14 2,22 22,17 2,11 1,27 2,46 24,64

36 Петрівка 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,15 0,73 0,44 0,55 21,95 0,72 0,43 0,84 33,53 0,84 0,51 0,98 39,36 0,34 0,21 0,40 16,03 0,38 0,23 0,45 17,81

37 Партизани 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 15,94 0,70 0,42 0,84 21,01 0,75 0,45 0,87 21,87 0,83 0,50 0,97 24,14 0,33 0,20 0,38 9,59 0,37 0,22 0,43 10,66

38 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,47 0,28 0,55 13,33 0,55 0,33 0,65 15,95 0,80 0,48 0,93 22,67 0,86 0,52 1,00 24,44 0,26 0,15 0,30 7,28 0,28 0,17 0,33 8,09

39 Чонгар 35/10 5,0 0,59 0,36 0,69 13,85 0,78 0,47 0,61 12,14 0,47 0,28 0,55 10,93 0,63 0,38 0,73 14,58 0,37 0,22 0,43 8,53 0,41 0,24 0,47 9,48

40 Приазовська 35/10 6,5 0,86 0,52 1,00 15,42 0,86 0,52 1,00 15,45 0,80 0,48 0,93 14,30 0,91 0,54 1,06 16,26 0,40 0,24 0,47 7,22 0,45 0,27 0,52 8,02

41 Вікторівка 35/10 2,5 0,50 0,30 0,58 23,32 0,53 0,32 0,42 16,81 0,31 0,19 0,36 14,58 0,44 0,26 0,51 20,41 0,25 0,15 0,29 11,60 0,28 0,17 0,32 12,89

42 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,64 0,05 0,03 0,06 2,33 0,08 0,05 0,09 3,64 0,09 0,06 0,11 4,37 0,02 0,01 0,03 1,02 0,02 0,01 0,03 1,14

43 Генгірка 35/10 8,0 2,81 1,69 3,28 41,00 2,66 1,59 2,04 25,54 0,75 0,45 0,87 10,93 0,92 0,55 1,08 13,44 1,24 0,75 1,45 18,12 1,38 0,83 1,61 20,14

№ 
за/п.

S вст., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р вечір. 
Макс., 

МВт

Q вечір. 
Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р вечір. 
Макс., 

МВт

Q вечір. 
Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р вечір. 
Макс., 

МВт

Q вечір. 
Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
МВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Генічеські РЕМ

44 Стрілкове 35/10 10,3 1,95 1,17 2,28 22,11 1,72 1,03 2,36 22,90 1,08 0,65 1,26 12,21 1,17 0,70 1,37 13,27 0,80 0,48 0,94 9,11 0,89 0,54 1,04 10,12

45 Щасливцеве 35/10 10,0 3,52 2,11 4,10 41,00 3,59 2,16 3,50 35,02 0,73 0,44 0,86 8,56 0,86 0,52 1,00 10,02 1,68 1,01 1,96 19,61 1,87 1,12 2,18 21,79

Голопристанські РЕМ
46 Гопри 35/10 26,0 4,59 2,76 5,36 20,60 4,08 2,45 5,44 20,91 4,83 2,90 5,63 21,66 5,36 3,22 6,25 24,04 1,91 1,15 2,23 8,56 2,12 1,27 2,47 9,51

47 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,28 0,77 1,49 59,77 1,31 0,79 1,62 64,94 1,44 0,86 1,68 67,06 1,47 0,88 1,71 68,51 0,61 0,37 0,72 28,65 0,68 0,41 0,80 31,84

48 Кардашинка 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 15,94 0,55 0,33 0,66 16,42 0,58 0,35 0,67 16,86 0,66 0,39 0,77 19,13 0,26 0,15 0,30 7,46 0,28 0,17 0,33 8,29

49 Гладківська 35/10 2,5 1,08 0,65 1,26 50,29 1,08 0,65 1,33 53,27 0,98 0,59 1,15 45,92 1,19 0,71 1,38 55,39 0,50 0,30 0,59 23,54 0,56 0,34 0,65 26,15

50 Геройська 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,15 0,42 0,25 0,71 28,46 0,66 0,39 0,77 30,61 0,73 0,44 0,86 34,26 0,20 0,12 0,23 9,21 0,22 0,13 0,26 10,23

51 Долматівка 35/10 6,5 1,17 0,70 1,37 21,03 1,11 0,67 1,64 25,26 1,48 0,89 1,73 26,63 1,58 0,95 1,84 28,31 0,52 0,31 0,61 9,31 0,58 0,35 0,67 10,35

52 М.Копані 35/10 2,5 0,77 0,46 0,89 35,71 0,69 0,41 0,89 35,75 0,81 0,49 0,95 37,90 0,63 0,38 0,73 29,15 0,32 0,19 0,38 15,01 0,36 0,21 0,42 16,68

53 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,69 0,41 0,80 32,07 0,84 0,51 1,08 43,05 0,80 0,48 0,93 37,17 0,89 0,53 1,04 41,55 0,39 0,24 0,46 18,42 0,44 0,26 0,51 20,47

54 Комінтерн 35/10 9,6 1,11 0,67 1,29 13,48 1,19 0,71 1,06 11,02 1,25 0,75 1,46 15,18 1,44 0,86 1,68 17,46 0,56 0,33 0,65 6,75 0,62 0,37 0,72 7,50

55 В.Дружинка 35/10 2,5 0,91 0,54 1,06 42,27 0,69 0,41 0,88 35,02 0,84 0,51 0,98 39,36 0,89 0,53 1,04 41,55 0,32 0,19 0,38 15,01 0,36 0,21 0,42 16,68

56 Бехтери 35/10 5,0 1,61 0,97 1,88 37,54 1,69 1,01 2,08 41,59 1,52 0,91 1,77 35,35 1,86 1,12 2,17 43,37 0,79 0,47 0,92 18,42 0,88 0,53 1,02 20,47

57 З.Порт 35/10 20,0 6,14 3,68 7,16 35,81 6,56 3,94 7,37 36,85 2,31 1,39 2,70 13,48 2,64 1,58 3,08 15,40 3,07 1,84 3,58 17,91 3,41 2,05 3,98 19,90

58 Пам'ятна 35/10 2,5 0,41 0,24 0,47 18,95 0,47 0,28 0,46 18,24 0,50 0,30 0,58 23,32 0,52 0,31 0,60 24,05 0,22 0,13 0,26 10,23 0,24 0,15 0,28 11,37

59 Б.Острів 35/10 4,0 1,78 1,07 2,08 51,93 1,63 0,98 1,92 47,88 1,48 0,89 1,73 43,28 1,56 0,94 1,82 45,55 0,76 0,46 0,89 22,17 0,85 0,51 0,99 24,64

60 Більшовик 35/10 4,0 0,97 0,58 1,13 28,24 0,92 0,55 1,26 31,47 0,47 0,28 0,55 13,67 0,66 0,39 0,77 19,13 0,43 0,26 0,50 12,58 0,48 0,29 0,56 13,98

Іванівські РЕМ

61 Іванівка 35/10 6,5 1,73 1,04 2,02 31,12 1,67 1,00 2,01 30,89 1,69 1,01 1,97 30,28 1,84 1,11 2,15 33,08 0,78 0,47 0,91 14,04 0,87 0,52 1,01 15,60

62 Благодатна 35/10 5,0 0,36 0,22 0,42 8,38 0,36 0,22 0,93 18,68 0,30 0,18 0,35 6,92 0,42 0,25 0,49 9,84 0,17 0,10 0,20 3,92 0,19 0,11 0,22 4,36

63 Дружбівка 35/10 4,0 0,34 0,21 0,40 10,02 0,38 0,23 0,49 12,26 0,30 0,18 0,35 8,66 0,44 0,26 0,51 12,76 0,18 0,11 0,20 5,12 0,20 0,12 0,23 5,69

64 Фрунзе 35/10 4,0 0,25 0,15 0,29 7,29 0,28 0,17 0,36 9,05 0,42 0,25 0,49 12,30 0,50 0,30 0,58 14,58 0,13 0,08 0,15 3,84 0,15 0,09 0,17 4,26

65 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,41 0,84 1,64 25,23 1,41 0,84 1,65 25,33 1,50 0,90 1,75 26,91 1,81 1,09 2,11 32,52 0,66 0,39 0,77 11,81 0,73 0,44 0,85 13,12

66 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,75 0,19 0,11 0,26 10,27 0,19 0,11 0,22 8,75 0,25 0,15 0,29 11,66 0,09 0,05 0,10 4,09 0,10 0,06 0,11 4,55

67 Першопокровка 35/10 5,0 0,61 0,37 0,71 14,21 0,77 0,46 0,90 17,98 0,67 0,40 0,78 15,67 0,78 0,47 0,91 18,22 0,36 0,21 0,42 8,36 0,40 0,24 0,46 9,29

68 Верби 35/10 4,1 0,58 0,35 0,67 16,44 0,59 0,36 0,84 20,50 0,58 0,35 0,67 16,44 0,72 0,43 0,84 20,44 0,28 0,17 0,32 7,90 0,31 0,19 0,36 8,78

69 Степна 35/10 4,1 0,45 0,27 0,53 12,89 0,41 0,24 0,61 14,81 0,61 0,37 0,71 17,33 0,78 0,47 0,91 22,22 0,19 0,11 0,22 5,41 0,21 0,13 0,25 6,01

70 КХП 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,25 0,10 0,06 0,12 4,67 0,13 0,08 0,15 5,83 0,16 0,09 0,18 7,29 0,05 0,03 0,05 2,11 0,05 0,03 0,06 2,35

Каховські РЕМ

71 Каховка 35/6 25,0 5,75 3,45 6,71 26,82 4,78 2,87 5,94 23,77 6,51 3,91 7,59 30,37 7,12 4,27 8,30 33,21 2,24 1,34 2,61 10,44 2,49 1,49 2,90 11,59

72 Каховка 35/10 12,6 1,19 0,71 1,38 10,99 0,83 0,50 1,20 9,54 1,81 1,09 2,11 16,78 1,52 0,91 1,77 14,03 0,39 0,23 0,45 3,59 0,43 0,26 0,50 3,99

73 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,63 0,38 0,73 29,15 0,73 0,44 0,54 21,48 0,25 0,15 0,29 11,66 0,25 0,15 0,29 11,66 0,34 0,21 0,40 16,03 0,38 0,23 0,45 17,81

74 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 29,19 0,47 0,28 0,55 54,67 0,53 0,32 0,62 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,52 0,31 0,60 14,67 0,55 0,33 0,69 16,80 0,81 0,49 0,95 23,11 0,84 0,51 0,98 24,00 0,26 0,15 0,30 7,28 0,28 0,17 0,33 8,09

76 Тавричанка 35/10 5,0 0,58 0,35 0,67 13,48 0,58 0,35 0,64 12,84 0,63 0,38 0,73 14,58 0,63 0,38 0,73 14,58 0,27 0,16 0,32 6,31 0,30 0,18 0,35 7,01

77 Чорнянка 35/10 8,0 0,75 0,45 0,87 10,93 0,56 0,34 0,85 10,65 0,50 0,30 0,58 7,29 0,66 0,39 0,77 9,57 0,26 0,16 0,31 3,84 0,29 0,18 0,34 4,26

78 Ретранслятор 35/10 6,3 0,41 0,24 0,47 7,52 0,48 0,29 0,82 12,97 0,31 0,19 0,36 5,78 0,42 0,25 0,49 7,81 0,23 0,14 0,26 4,20 0,25 0,15 0,29 4,66

79 2,5 0,47 0,28 0,55 21,87 0,11 0,07 0,16 6,54 0,14 0,08 0,16 6,56 0,16 0,09 0,18 7,29 0,05 0,03 0,06 2,39 0,06 0,03 0,07 2,65

80 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,46 0,06 0,04 0,09 3,74 0,14 0,08 0,16 6,56 0,13 0,08 0,15 5,83 0,03 0,02 0,03 1,36 0,03 0,02 0,04 1,52

81 1,6 0,08 0,05 0,09 5,69 0,08 0,05 0,15 9,49 0,13 0,08 0,15 9,11 0,09 0,06 0,11 6,83 0,04 0,02 0,04 2,66 0,04 0,02 0,05 2,96

82 1,8 0,05 0,03 0,05 3,04 0,03 0,02 0,09 5,19 0,08 0,05 0,09 5,06 0,05 0,03 0,05 3,04 0,01 0,01 0,02 0,95 0,02 0,01 0,02 1,05

83 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,66 0,20 0,12 0,19 7,47 0,17 0,10 0,20 8,02 0,13 0,08 0,15 5,83 0,10 0,06 0,11 4,43 0,11 0,06 0,12 4,93

84 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,50 0,30 0,58 14,58 0,42 0,25 0,74 18,39 0,78 0,47 0,91 22,78 1,16 0,69 1,35 33,71 0,20 0,12 0,23 5,76 0,22 0,13 0,26 6,40

85 Каменка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,66 0,55 0,33 0,84 33,62 0,59 0,36 0,69 27,70 0,66 0,39 0,77 30,61 0,26 0,15 0,30 11,94 0,28 0,17 0,33 13,27

86 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 27,44 1,16 0,69 1,35 33,71 1,16 0,69 1,35 33,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,63 0,98 1,90 47,38 1,34 0,81 0,51 12,84 0,23 0,14 0,27 6,83 0,31 0,19 0,36 9,11 0,63 0,38 0,73 18,33 0,70 0,42 0,81 20,37

ПС 35/10  «НС-5МК» (Насосна 
станція-5 магістральний канал)

НС-6 по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)

ПС 35/10 «НС-3МК» (Насосна 
станція-зрошувальний 
магістральний канал)
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88 Чорноморівка 35/10 2,5 0,56 0,34 0,66 26,24 0,59 0,36 1,10 43,90 0,86 0,52 1,00 40,09 1,06 0,64 1,24 49,56 0,28 0,17 0,32 12,96 0,31 0,19 0,36 14,40

89 Богданівка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,66 0,19 0,11 0,23 9,34 0,25 0,15 0,29 11,66 0,28 0,17 0,33 13,12 0,09 0,05 0,10 4,09 0,10 0,06 0,11 4,55

90 Горностаївка 35/10 6,5 1,52 0,91 1,77 27,19 1,20 0,72 1,86 28,56 1,83 1,10 2,13 32,80 2,05 1,23 2,39 36,72 0,56 0,34 0,66 10,10 0,63 0,38 0,73 11,22

91 Каїри 35/10 2,5 0,56 0,34 0,66 26,24 0,61 0,37 0,53 21,01 0,67 0,40 0,78 31,34 0,59 0,36 0,69 27,70 0,29 0,17 0,33 13,30 0,32 0,19 0,37 14,78

92 Ольгіно 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,49 0,14 0,08 0,26 10,27 0,36 0,22 0,42 16,76 0,30 0,18 0,35 13,85 0,07 0,04 0,08 3,07 0,07 0,04 0,09 3,41

93 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,47 0,28 0,55 12,71 0,16 0,09 0,61 14,12 0,20 0,12 0,24 5,51 0,25 0,15 0,29 6,78 0,07 0,04 0,09 1,98 0,08 0,05 0,09 2,20

94 Константинівка 35/10 5,0 0,58 0,35 0,67 13,48 0,42 0,25 0,91 18,21 0,64 0,38 0,75 14,94 0,59 0,36 0,69 13,85 0,20 0,12 0,23 4,60 0,22 0,13 0,26 5,12

Н.Каховські РЕМ

95 Качкарівська 35/10 2,5 0,59 0,36 0,69 27,70 0,55 0,33 0,68 27,09 0,48 0,29 0,56 22,59 0,52 0,31 0,60 24,05 0,26 0,15 0,30 11,94 0,28 0,17 0,33 13,27

96 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,70 0,42 0,82 20,43 0,70 0,42 0,82 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,20 0,38 9,56 0,36 0,22 0,42 10,62

97 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,80 0,48 0,93 11,67 0,80 0,48 0,93 11,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,22 0,44 5,46 0,42 0,25 0,49 6,07

98 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,31 30,98 0,25 0,15 0,36 36,19 0,19 0,11 0,22 21,87 0,19 0,11 0,22 21,87 0,12 0,07 0,14 13,64 0,13 0,08 0,15 15,16

99 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,69 0,05 0,03 0,07 4,38 0,05 0,03 0,05 3,42 0,05 0,03 0,05 3,42 0,02 0,01 0,03 1,60 0,02 0,01 0,03 1,78

100 Н.Райська 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,76 0,59 0,36 0,84 16,81 0,72 0,43 0,84 16,76 0,72 0,43 0,84 16,76 0,28 0,17 0,32 6,48 0,31 0,19 0,36 7,20

101 Зоря 35/10 11,2 2,13 1,28 2,48 22,13 2,11 1,27 2,65 23,66 2,55 1,53 2,97 26,52 2,50 1,50 2,92 26,03 0,99 0,59 1,15 10,28 1,10 0,66 1,28 11,42

102 Високівська 35/10 6,5 0,33 0,20 0,38 5,89 0,28 0,17 0,33 5,03 0,36 0,22 0,42 6,45 0,36 0,22 0,42 6,45 0,13 0,08 0,15 2,36 0,15 0,09 0,17 2,62

103 Зміївка 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,76 0,72 0,43 0,82 16,34 0,75 0,45 0,87 17,49 0,81 0,49 0,95 18,95 0,34 0,20 0,39 7,85 0,37 0,22 0,44 8,72

104 Львівська 35/10/6 5,0 0,58 0,35 0,67 13,48 0,41 0,24 0,55 10,97 0,66 0,39 0,77 15,31 0,66 0,39 0,77 15,31 0,19 0,11 0,22 4,43 0,21 0,13 0,25 4,93

105 Тягинська 35/10 1,6 0,44 0,26 0,51 31,89 0,41 0,24 0,49 30,65 0,47 0,28 0,55 34,17 0,47 0,28 0,55 34,17 0,19 0,11 0,22 13,86 0,21 0,13 0,25 15,40

106 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,75 0,13 0,08 0,22 8,87 0,11 0,07 0,13 5,10 0,11 0,07 0,13 5,10 0,06 0,04 0,07 2,73 0,07 0,04 0,08 3,03

107 Кіровська 35/10 5,0 0,28 0,17 0,33 6,56 1,33 0,80 1,52 30,35 0,19 0,11 0,22 4,37 0,19 0,11 0,22 4,37 0,62 0,37 0,72 14,50 0,69 0,41 0,81 16,11

108 Козацька 35/10 5,0 1,67 1,00 1,95 38,99 1,52 0,91 2,40 48,10 1,28 0,77 1,49 29,88 1,34 0,81 1,57 31,34 0,71 0,43 0,83 16,54 0,79 0,47 0,92 18,38

109 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,39 0,23 0,46 18,22 0,34 0,21 0,42 16,81 0,44 0,26 0,51 20,41 0,44 0,26 0,51 20,41 0,16 0,10 0,19 7,50 0,18 0,11 0,21 8,34

110 Костирка 35/10 1,8 0,23 0,14 0,27 15,18 0,16 0,09 0,20 11,03 0,09 0,06 0,11 6,07 0,09 0,06 0,11 6,07 0,07 0,04 0,09 4,74 0,08 0,05 0,09 5,26

111 Заріченська 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 21,87 0,48 0,29 0,53 21,01 0,44 0,26 0,51 20,41 0,38 0,23 0,44 17,49 0,23 0,14 0,26 10,57 0,25 0,15 0,29 11,75

112 Порт 35/10 12,6 0,88 0,53 1,03 8,19 1,00 0,60 1,62 12,88 1,36 0,81 1,58 12,55 1,62 0,97 1,89 14,97 0,47 0,28 0,55 4,33 0,52 0,31 0,61 4,81

113 Дніпряни 35/10 2,5 1,83 1,10 2,13 85,28 1,88 1,13 2,11 84,53 0,75 0,45 0,87 34,99 0,91 0,54 1,06 42,27 0,88 0,53 1,02 40,93 0,98 0,59 1,14 45,48

114 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,64 0,98 1,91 11,96 1,30 0,78 1,49 9,34 1,78 1,07 2,07 12,95 1,79 1,07 2,08 13,03 0,61 0,36 0,71 4,42 0,67 0,40 0,79 4,92

115 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,60 2,16 4,19 20,97 3,68 2,21 3,62 18,10 4,18 2,51 4,87 24,36 4,56 2,73 5,31 26,57 1,72 1,03 2,01 10,04 1,91 1,15 2,23 11,16

116 Основа 35/10 12,6 2,67 1,60 3,12 24,73 2,39 1,43 3,44 27,33 2,02 1,21 2,35 18,68 2,31 1,39 2,70 21,40 1,12 0,67 1,30 10,36 1,24 0,75 1,45 11,51

117 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,11 0,22 3,90 0,16 0,09 0,13 2,29 0,36 0,22 0,42 7,48 0,34 0,21 0,40 7,16 0,07 0,04 0,09 1,52 0,08 0,05 0,09 1,69

Новотроїцькі РЕМ

118 Громівка 35/10 6,5 0,91 0,54 1,06 16,26 1,14 0,68 1,56 24,04 1,09 0,66 1,28 19,62 1,17 0,70 1,37 21,03 0,53 0,32 0,62 9,58 0,59 0,36 0,69 10,64

119 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,29 0,17 0,10 0,24 9,62 0,17 0,10 0,20 8,02 0,20 0,12 0,24 9,48 0,08 0,05 0,09 3,75 0,09 0,05 0,10 4,17

120 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,31 12,39 0,34 0,21 0,56 22,44 0,39 0,23 0,46 18,22 0,47 0,28 0,55 21,87 0,16 0,10 0,19 7,50 0,18 0,11 0,21 8,34

121 Отрадівка 35/10 1,6 0,39 0,23 0,46 28,47 0,58 0,35 0,72 45,07 0,36 0,22 0,42 26,19 0,52 0,31 0,60 37,58 0,27 0,16 0,32 19,72 0,30 0,18 0,35 21,91

122 Подове 35/10 5,0 0,45 0,27 0,53 10,57 0,50 0,30 0,54 10,82 0,45 0,27 0,53 10,57 0,52 0,31 0,60 12,03 0,23 0,14 0,27 5,46 0,26 0,16 0,30 6,06

123 Попелак 35/10 2,5 0,23 0,14 0,27 10,93 0,25 0,15 0,40 16,03 0,25 0,15 0,29 11,66 0,28 0,17 0,33 13,12 0,12 0,07 0,14 5,46 0,13 0,08 0,15 6,06

124 Сиваши 35/10 6,5 0,78 0,47 0,91 14,02 0,84 0,51 1,30 20,03 0,78 0,47 0,91 14,02 0,86 0,52 1,00 15,42 0,39 0,24 0,46 7,08 0,44 0,26 0,51 7,87

125 Федорівка 35/10 5,0 0,47 0,28 0,55 10,93 0,48 0,29 0,70 14,02 0,27 0,16 0,31 6,20 0,39 0,23 0,46 9,11 0,23 0,14 0,26 5,29 0,25 0,15 0,29 5,87

126 Чкалове 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,21 0,86 0,52 0,86 13,25 0,80 0,48 0,93 14,30 0,86 0,52 1,00 15,42 0,40 0,24 0,47 7,22 0,45 0,27 0,52 8,02

Скадовські РЕМ

127 Скадовська 35/10 20,0 6,48 3,89 7,56 37,81 6,72 4,03 7,02 35,12 4,55 2,73 5,30 26,51 4,73 2,84 5,52 27,61 3,14 1,89 3,67 18,33 3,49 2,10 4,07 20,37

128 Приморська 35/10 6,5 0,55 0,33 0,64 9,81 0,48 0,29 0,57 8,70 0,47 0,28 0,55 8,41 0,52 0,31 0,60 9,25 0,23 0,14 0,26 4,07 0,25 0,15 0,29 4,52

129 Грушівка 35/10 4,1 0,41 0,24 0,47 11,56 0,38 0,23 0,27 6,67 0,31 0,19 0,36 8,89 0,33 0,20 0,38 9,33 0,18 0,11 0,20 4,99 0,20 0,12 0,23 5,55

130 Таврія 35/10 6,5 0,39 0,23 0,46 7,01 0,33 0,20 0,42 6,45 0,28 0,17 0,33 5,05 0,36 0,22 0,42 6,45 0,15 0,09 0,18 2,76 0,17 0,10 0,20 3,06

131 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,21 0,53 0,32 0,73 11,23 0,52 0,31 0,60 9,25 0,55 0,33 0,64 9,81 0,25 0,15 0,29 4,46 0,28 0,17 0,32 4,96

132 Красна 35/10 8,0 0,89 0,53 1,04 12,98 0,73 0,44 0,78 9,80 0,55 0,33 0,64 7,99 0,61 0,37 0,71 8,91 0,34 0,21 0,40 5,01 0,38 0,23 0,45 5,57

133 Н.Російська 35/10 5,0 0,25 0,15 0,29 5,83 0,22 0,13 0,29 5,84 0,41 0,24 0,47 9,48 0,42 0,25 0,49 9,84 0,10 0,06 0,12 2,39 0,11 0,07 0,13 2,65

134 Молодіжна 35/10 10,3 3,03 1,82 3,54 34,32 2,69 1,61 2,74 26,57 1,28 0,77 1,49 14,51 1,28 0,77 1,49 14,51 1,26 0,75 1,47 14,24 1,40 0,84 1,63 15,82

135 Михайлівка 35/10 2,5 0,45 0,27 0,53 21,14 0,41 0,24 0,47 18,97 0,34 0,21 0,40 16,04 0,39 0,23 0,46 18,22 0,19 0,11 0,22 8,87 0,21 0,13 0,25 9,85
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136 Птахівка 35/10 2,5 0,75 0,45 0,87 34,99 0,63 0,38 0,64 25,54 0,44 0,26 0,51 20,41 0,52 0,31 0,60 24,05 0,29 0,18 0,34 13,64 0,33 0,20 0,38 15,16

137 Берегова 35/10 5,0 0,39 0,23 0,46 9,11 0,36 0,22 0,42 8,39 0,36 0,22 0,42 8,38 0,32 0,19 0,37 7,47 0,17 0,10 0,20 3,92 0,19 0,11 0,22 4,36

138 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,56 0,03 0,02 0,04 0,56 0,05 0,03 0,05 0,84 0,05 0,03 0,05 0,84 0,01 0,01 0,02 0,26 0,02 0,01 0,02 0,29

139 Широка 35/10 2,5 0,77 0,46 0,89 35,71 0,70 0,42 0,82 32,84 0,70 0,42 0,82 32,80 0,59 0,36 0,69 27,70 0,33 0,20 0,38 15,37 0,37 0,22 0,43 17,07

Олешківські РЕМ

140 Лісна 35/10 10,3 2,94 1,76 3,43 33,26 2,95 1,77 3,65 35,42 2,66 1,59 3,10 30,07 3,02 1,81 3,52 34,14 1,38 0,83 1,61 15,65 1,54 0,92 1,79 17,39

141 Б.Копані 35/10 6,5 1,56 0,94 1,82 28,03 1,44 0,86 1,81 27,78 1,35 0,81 1,58 24,25 1,77 1,06 2,07 31,82 0,67 0,40 0,78 12,07 0,75 0,45 0,87 13,41

142 Подокалинівка 35/10 1,6 0,58 0,35 0,67 42,14 0,39 0,23 0,46 28,50 0,52 0,31 0,60 37,58 0,58 0,35 0,67 42,14 0,18 0,11 0,21 13,32 0,20 0,12 0,24 14,81

143 Тарасівка 35/10 3,5 1,48 0,89 1,73 49,46 0,52 0,31 0,64 18,24 0,77 0,46 0,89 25,51 0,89 0,53 1,04 29,68 0,24 0,14 0,28 8,04 0,27 0,16 0,31 8,93

144 Брилівка 35/10 8,0 0,62 0,37 0,72 9,00 0,74 0,44 0,89 11,17 0,70 0,42 0,82 10,25 0,81 0,49 0,95 11,87 0,35 0,21 0,40 5,03 0,38 0,23 0,45 5,59

145 Н.Маячка 35/10 8,0 1,84 1,11 2,15 26,88 1,70 1,02 2,81 35,12 1,43 0,86 1,67 20,91 1,82 1,09 2,12 26,49 0,80 0,48 0,93 11,62 0,89 0,53 1,03 12,91

146 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,02 0,61 1,18 47,38 0,86 0,52 1,00 40,13 0,72 0,43 0,84 33,53 0,63 0,38 0,73 29,15 0,40 0,24 0,47 18,76 0,45 0,27 0,52 20,85

147 Костогризово 35/10 3,2 0,34 0,21 0,40 12,53 0,33 0,20 0,47 14,82 0,31 0,19 0,36 11,39 0,31 0,19 0,36 11,39 0,15 0,09 0,18 5,60 0,17 0,10 0,20 6,22

148 К.Лагері 35/10 5,0 1,69 1,01 1,97 39,36 1,48 0,89 1,57 31,38 0,91 0,54 1,06 21,14 1,25 0,75 1,46 29,15 0,69 0,42 0,81 16,20 0,77 0,46 0,90 18,00

149 Раденська 35/10 2,5 0,97 0,58 1,13 45,19 0,78 0,47 1,19 47,43 1,02 0,61 1,18 47,38 1,06 0,64 1,24 49,56 0,37 0,22 0,43 17,06 0,41 0,24 0,47 18,95

Чаплинські РЕМ

150 Чаплинка 35/10 15,9 2,63 1,58 3,07 19,31 2,83 1,70 2,57 16,18 2,20 1,32 2,57 16,16 3,23 1,94 3,77 23,72 1,32 0,79 1,54 9,71 1,47 0,88 1,72 10,79

151 Григорівка 35/10 5,0 0,78 0,47 0,91 18,22 0,72 0,43 0,84 16,78 0,70 0,42 0,82 16,40 0,91 0,54 1,06 21,14 0,34 0,20 0,39 7,85 0,37 0,22 0,44 8,72

152 Асканія Нова 35/10 8,0 0,88 0,53 1,02 12,76 0,91 0,54 0,95 11,82 1,23 0,74 1,44 17,99 1,02 0,61 1,18 14,81 0,42 0,25 0,49 6,18 0,47 0,28 0,55 6,87

153 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,50 0,30 0,58 7,30 0,84 0,51 1,17 14,59 0,45 0,27 0,52 6,49 0,50 0,30 0,58 7,29 0,39 0,24 0,46 5,76 0,44 0,26 0,51 6,40

154 Шевченко 35/10 1,8 0,42 0,25 0,49 27,33 0,41 0,24 0,33 18,24 0,44 0,26 0,51 28,34 0,41 0,24 0,47 26,32 0,19 0,11 0,22 12,32 0,21 0,13 0,25 13,69

155 Балтазарівка 35/10 2,5 0,45 0,27 0,53 21,14 0,28 0,17 0,31 12,40 0,36 0,22 0,42 16,76 0,45 0,27 0,53 21,14 0,13 0,08 0,15 6,14 0,15 0,09 0,17 6,82

156 Хрестівка 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,53 0,61 0,37 0,82 32,84 0,73 0,44 0,86 34,26 0,80 0,48 0,93 37,17 0,29 0,17 0,33 13,30 0,32 0,19 0,37 14,78

157 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 Строганівка 35/10 2,5 0,39 0,23 0,46 18,22 0,34 0,21 0,36 14,59 0,34 0,21 0,40 16,04 0,53 0,32 0,62 24,78 0,16 0,10 0,19 7,50 0,18 0,11 0,21 8,34

159 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,69 0,06 0,04 0,05 3,42 0,06 0,04 0,07 4,56 0,08 0,05 0,09 5,69 0,03 0,02 0,03 2,13 0,03 0,02 0,04 2,37

160 Каланчак 35/10 12,6 2,06 1,24 2,41 19,09 2,45 1,47 2,86 22,73 2,11 1,27 2,46 19,52 2,42 1,45 2,82 22,42 1,15 0,69 1,34 10,63 1,28 0,77 1,49 11,81

161 Привілля 35/10 2,5 1,05 0,63 1,22 48,83 0,86 0,52 1,02 40,86 0,58 0,35 0,67 26,97 0,83 0,50 0,97 38,63 0,40 0,24 0,47 18,76 0,45 0,27 0,52 20,85

162 Ключева 35/10 2,5 0,56 0,34 0,66 26,24 0,53 0,32 0,57 22,62 0,56 0,34 0,66 26,24 0,70 0,42 0,82 32,80 0,25 0,15 0,29 11,60 0,28 0,17 0,32 12,89

163 Н.Київка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,29 16,20 0,28 0,17 0,33 18,24 0,23 0,14 0,27 15,18 0,27 0,16 0,31 17,21 0,13 0,08 0,15 8,53 0,15 0,09 0,17 9,48

164 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,33 0,20 0,38 15,31 0,33 0,20 0,35 13,86 0,23 0,14 0,27 10,93 0,38 0,23 0,44 17,49 0,15 0,09 0,18 7,16 0,17 0,10 0,20 7,96

165 Мирна 35/10 8,1 0,50 0,30 0,58 7,20 0,34 0,21 0,40 4,95 0,42 0,25 0,49 6,07 0,55 0,33 0,64 7,87 0,16 0,10 0,19 2,32 0,18 0,11 0,21 2,57

Херсонські РЕМ

166 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,31 2,58 5,02 31,40 3,53 2,12 4,24 26,49 4,60 2,76 5,36 33,51 5,73 3,44 6,68 41,77 1,65 0,99 1,93 12,05 1,84 1,10 2,14 13,39

167 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,19 3,11 6,05 37,82 4,29 2,57 5,37 33,56 5,53 3,32 6,45 40,33 5,36 3,21 6,24 39,03 2,01 1,20 2,34 14,62 2,23 1,34 2,60 16,24

168 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,38 0,23 0,44 7,03 0,25 0,15 0,35 5,56 0,55 0,33 0,64 10,18 0,60 0,36 0,70 11,11 0,12 0,07 0,14 2,17 0,13 0,08 0,15 2,41

169 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,31 0,19 0,36 5,74 0,18 0,11 0,26 4,08 0,93 0,56 1,08 17,22 0,43 0,26 0,50 7,96 0,08 0,05 0,10 1,56 0,09 0,06 0,11 1,73

170 Кіндійська 35/6 20,0 4,35 2,61 5,07 25,36 1,72 1,03 3,89 19,44 4,09 2,45 4,77 23,85 4,20 2,52 4,90 24,49 0,80 0,48 0,94 4,69 0,89 0,54 1,04 5,22

171 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,74 1,64 3,19 42,54 2,26 1,35 2,69 35,80 2,93 1,76 3,42 45,56 2,82 1,69 3,29 43,88 1,06 0,63 1,23 16,41 1,17 0,70 1,37 18,24

172 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,84 0,50 0,98 9,81 1,29 0,77 0,00 0,00 1,13 0,68 1,32 13,18 1,31 0,79 1,53 15,27 0,60 0,36 0,70 7,04 0,67 0,40 0,78 7,82

173 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,48 0,89 1,72 17,21 1,76 1,06 2,33 23,35 1,77 1,06 2,06 20,63 1,93 1,16 2,25 22,54 0,83 0,50 0,96 9,63 0,92 0,55 1,07 10,70

174 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,76 0,45 0,88 8,84 0,63 0,38 1,02 10,16 0,89 0,54 1,04 10,43 1,18 0,71 1,38 13,76 0,29 0,18 0,34 3,42 0,33 0,20 0,38 3,79

175 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,65 3,99 7,75 48,43 6,84 4,10 7,74 48,38 5,92 3,55 6,91 43,16 6,41 3,84 7,47 46,69 3,20 1,92 3,73 23,33 3,56 2,13 4,15 25,92

176 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,28 2,57 4,99 31,18 4,55 2,73 5,79 36,19 4,43 2,66 5,16 32,27 5,07 3,04 5,91 36,97 2,13 1,28 2,49 15,54 2,37 1,42 2,76 17,26

177 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,30 1,98 3,85 24,05 3,10 1,86 3,56 22,25 3,85 2,31 4,49 28,06 4,17 2,50 4,86 30,39 1,45 0,87 1,69 10,57 1,61 0,97 1,88 11,75

178 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,39 0,83 1,62 10,13 1,22 0,73 0,82 5,11 2,17 1,30 2,53 15,82 2,30 1,38 2,68 16,76 0,57 0,34 0,67 4,16 0,63 0,38 0,74 4,62

179 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,55 1,53 2,97 18,59 2,25 1,35 3,56 22,25 4,19 2,51 4,88 30,51 4,93 2,96 5,75 35,93 1,05 0,63 1,23 7,67 1,17 0,70 1,36 8,53

180 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,05 0,63 1,22 7,65 1,30 0,78 0,77 4,82 0,94 0,56 1,10 6,85 0,82 0,49 0,96 5,98 0,61 0,37 0,71 4,44 0,68 0,41 0,79 4,93

181 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,72 1,03 2,01 26,74 1,68 1,01 1,34 17,90 2,50 1,50 2,92 38,87 2,72 1,63 3,17 42,29 0,79 0,47 0,92 12,23 0,87 0,52 1,02 13,58

40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

182 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,07 1,24 2,41 38,32 1,22 0,73 2,18 34,65 0,95 0,57 1,11 17,59 0,80 0,48 0,93 14,81 0,57 0,34 0,67 10,57 0,63 0,38 0,74 11,74

183 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,80 2,28 4,44 27,72 3,13 1,88 2,91 18,17 3,76 2,26 4,39 27,42 3,06 1,84 3,57 22,30 1,46 0,88 1,71 10,66 1,63 0,98 1,90 11,85

184 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,49 2,70 5,24 32,75 3,11 1,86 2,29 14,30 3,77 2,26 4,39 27,44 3,84 2,31 4,48 28,01 1,45 0,87 1,70 10,60 1,62 0,97 1,88 11,78

185 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,89 1,73 3,37 53,46 2,42 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,68 1,32 21,00 1,26 0,76 1,47 23,33

186 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,21 1,33 2,58 40,97 2,58 1,55 2,76 43,73 2,41 1,44 2,81 44,53 2,71 1,62 3,16 50,08 1,21 0,73 1,41 22,37 1,34 0,81 1,57 24,86

187 Острівна 35/6 1Т 10,0 2,96 1,78 3,45 34,52 2,40 1,44 2,57 25,68 3,17 1,90 3,70 36,97 3,50 2,10 4,08 40,82 1,12 0,67 1,31 13,10 1,25 0,75 1,46 14,55

188 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,58 0,05 0,03 0,12 1,17 0,05 0,03 0,06 0,58 0,05 0,03 0,06 0,58 0,02 0,01 0,03 0,27 0,03 0,02 0,03 0,30

189 Північна 35/10 1Т 10,0 7,59 4,55 8,85 88,50 3,26 1,95 3,65 36,54 2,99 1,80 3,49 34,89 3,50 2,10 4,08 40,78 1,52 0,91 1,78 17,77 1,69 1,02 1,97 19,74

190 Північна 35/10 2Т 16,0 3,28 1,97 3,83 23,93 3,42 2,05 4,06 25,39 3,30 1,98 3,85 24,07 3,73 2,24 4,35 27,21 1,60 0,96 1,87 11,66 1,78 1,07 2,07 12,96

191 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,58 0,84 0,51 0,98 24,60 0,70 0,42 0,82 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,50 0,30 0,58 14,58 0,55 0,33 0,27 6,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,15 0,30 7,46 0,28 0,17 0,33 8,29

193 Сонячна 35/10 2,5 0,23 0,14 0,27 10,93 0,16 0,09 0,27 10,74 0,23 0,14 0,27 10,93 0,23 0,14 0,27 10,93 0,07 0,04 0,09 3,41 0,08 0,05 0,09 3,79

194 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,45 2,07 4,03 40,27 3,17 1,90 2,92 29,19 3,29 1,97 3,84 38,37 3,38 2,03 3,94 39,36 1,48 0,89 1,73 17,31 1,65 0,99 1,92 19,23

195 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,50 0,90 1,75 17,49 1,52 0,91 1,52 15,18 1,56 0,94 1,82 18,22 1,66 1,00 1,94 19,41 0,71 0,43 0,83 8,27 0,79 0,47 0,92 9,19

196 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,52 0,31 0,60 15,09 0,64 0,38 0,51 12,84 0,38 0,23 0,45 11,14 0,56 0,34 0,66 16,44 0,30 0,18 0,35 8,74 0,33 0,20 0,39 9,71

198 МВС 35/10 1Т 4,0 1,27 0,76 1,49 37,13 1,41 0,84 1,72 42,90 1,40 0,84 1,63 40,77 1,64 0,98 1,91 47,83 0,66 0,39 0,77 19,19 0,73 0,44 0,85 21,32

199 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,20 0,12 0,24 23,69 0,20 0,12 0,36 36,19 0,20 0,12 0,24 23,69 0,20 0,12 0,24 23,69 0,10 0,06 0,11 11,09 0,11 0,06 0,12 12,32

201 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,55 0,33 0,64 16,04 0,54 0,32 0,72 18,10 0,95 0,57 1,11 27,70 0,84 0,50 0,98 24,49 0,25 0,15 0,29 7,37 0,28 0,17 0,33 8,19

202 Білозерка 35/10 14,0 1,56 0,94 1,82 13,02 1,48 0,89 1,55 11,09 1,88 1,13 2,19 15,62 1,25 0,75 1,46 10,41 0,69 0,42 0,81 5,79 0,77 0,46 0,90 6,43

203 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 13,85 0,25 0,15 0,26 10,27 0,30 0,18 0,35 13,85 0,23 0,14 0,27 10,93 0,12 0,07 0,14 5,46 0,13 0,08 0,15 6,06

204 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,58 0,35 0,67 26,97 0,58 0,35 0,78 31,29 0,58 0,35 0,67 26,97 0,66 0,39 0,77 30,61 0,27 0,16 0,32 12,62 0,30 0,18 0,35 14,02

205 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,48 0,29 0,56 22,59 0,36 0,22 0,40 15,88 0,48 0,29 0,56 22,59 0,33 0,20 0,38 15,31 0,17 0,10 0,20 7,85 0,19 0,11 0,22 8,72

208 Чернобаївка 35/10 8,0 1,09 0,66 1,28 15,94 1,72 1,03 2,19 27,44 1,09 0,66 1,28 15,94 1,44 0,86 1,68 20,95 0,80 0,48 0,94 11,73 0,89 0,54 1,04 13,03

209 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,56 0,94 1,82 45,55 1,25 0,75 1,65 41,15 1,56 0,94 1,82 45,55 0,88 0,53 1,02 25,51 0,59 0,35 0,68 17,06 0,65 0,39 0,76 18,95

210 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Станіслав 35/10 6,3 0,88 0,53 1,02 16,20 0,52 0,31 0,74 11,67 0,88 0,53 1,02 16,20 0,53 0,32 0,62 9,83 0,24 0,14 0,28 4,47 0,27 0,16 0,31 4,96

212 Олександрівка 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,12 0,22 0,13 0,23 9,34 0,44 0,26 0,51 20,41 0,19 0,11 0,22 8,75 0,10 0,06 0,12 4,78 0,11 0,07 0,13 5,31

213 Токарівка 35/10 6,5 0,58 0,35 0,67 10,37 0,52 0,31 0,77 11,85 0,58 0,35 0,67 10,37 0,31 0,19 0,36 5,61 0,24 0,14 0,28 4,33 0,27 0,16 0,31 4,81

214 Інгулецька 35/10 4,0 0,31 0,19 0,36 9,11 0,28 0,17 0,46 11,38 0,31 0,19 0,36 9,11 0,27 0,16 0,31 7,74 0,13 0,08 0,15 3,84 0,15 0,09 0,17 4,26

215 Східна 35/10 12,6 2,28 1,37 2,66 21,11 1,97 1,18 3,30 26,22 1,02 0,61 1,18 9,40 1,08 0,65 1,26 9,98 0,92 0,55 1,07 8,53 1,02 0,61 1,19 9,48

216 Киселівка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,68 0,47 0,28 0,53 21,01 0,42 0,25 0,49 19,68 0,36 0,22 0,42 16,76 0,22 0,13 0,26 10,23 0,24 0,15 0,28 11,37

217 Правдинно 35/10 2,5 0,34 0,21 0,40 16,04 0,30 0,18 0,42 16,81 0,34 0,21 0,40 16,04 0,14 0,08 0,16 6,56 0,14 0,08 0,16 6,48 0,15 0,09 0,18 7,20

218 Торгова 35/10 4,0 1,27 0,76 1,48 36,90 1,17 0,70 1,32 32,98 1,27 0,76 1,48 36,90 1,33 0,80 1,55 38,72 0,55 0,33 0,64 15,99 0,61 0,37 0,71 17,77

219 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,27 0,76 1,48 59,04 0,86 0,52 1,30 51,84 1,09 0,66 1,28 51,02 1,00 0,60 1,17 46,65 0,40 0,24 0,47 18,76 0,45 0,27 0,52 20,85

220 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Садове 35/10 2,5 0,41 0,24 0,47 18,95 0,50 0,30 0,55 21,95 0,41 0,24 0,47 18,95 0,27 0,16 0,31 12,39 0,23 0,14 0,27 10,92 0,26 0,16 0,30 12,13

222 Батумська 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,53 0,81 0,49 0,85 34,09 0,78 0,47 0,91 36,44 0,55 0,33 0,64 25,51 0,38 0,23 0,44 17,74 0,42 0,25 0,49 19,71

223 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,49 0,34 0,21 0,58 23,35 0,38 0,23 0,44 17,49 0,28 0,17 0,33 13,12 0,16 0,10 0,19 7,50 0,18 0,11 0,21 8,34
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 Таблиця 8.3 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2020 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2020р. Зима 2020р. Міжсезоння 2020р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,07 3,64 7,08 14,15 9,57 5,74 11,16 22,32 7,42 4,45 8,66 17,31 6,62 3,97 7,72 15,44 4,31 2,59 5,03 10,06 5,17 3,10 6,02 12,05

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,84 1,64 0,90 0,54 1,05 2,67 1,60 3,11 3,27 1,96 3,81

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,48 0,94 1,00 0,60 1,17 1,10 0,66 1,29 1,13 0,68 1,32

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 5,02 3,01 5,85 6,52 3,91 7,60 3,81 2,29 4,44 4,01 2,41 4,68 0,54 0,32 0,63 0,76 0,46 0,89

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,05 0,63 1,23 3,05 1,83 3,56 1,40 0,84 1,64 0,70 0,42 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,20 16,92 32,89 41,11 33,36 20,02 38,90 48,63 26,55 15,93 30,96 38,70 25,78 15,47 30,06 37,58 14,79 8,88 17,25 21,57 23,27 13,96 27,14 33,92

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,17 4,30 8,36 11,02 6,61 12,85 4,58 2,75 5,35 8,22 4,93 9,59 2,41 1,44 2,81 5,42 3,25 6,32

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,45 0,27 0,53 0,30 0,18 0,35

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,13 12,08 23,48 21,13 12,68 24,65 21,26 12,76 24,80 16,55 9,93 19,30 11,13 6,68 12,98 16,85 10,11 19,65

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,70 0,42 0,82 0,90 0,54 1,05 0,50 0,30 0,58 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,94 0,70 0,42 0,82

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 46,74 28,04 54,51 30,97 47,84 28,71 55,79 31,70 7,76 4,66 9,05 5,14 7,23 4,34 8,43 4,79 6,87 4,12 8,01 4,55 8,39 5,03 9,78 5,56

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,43 6,86 13,33 13,04 7,82 15,21 1,63 0,98 1,91 1,63 0,98 1,91 3,01 1,81 3,51 4,09 2,46 4,77

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,60 0,96 1,87 1,91 1,14 2,22 0,00 0,00 0,00 0,63 0,38 0,74 0,99 0,59 1,15 1,09 0,66 1,28

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,47 14,68 28,54 24,17 14,50 28,19 2,82 1,69 3,29 2,51 1,50 2,92 0,70 0,42 0,82 1,02 0,61 1,19

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,23 5,54 10,76 8,73 5,24 10,18 3,31 1,99 3,86 2,46 1,47 2,87 2,18 1,31 2,54 2,18 1,31 2,54

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,81 4,09 7,94 31,77 13,74 8,24 16,02 64,10 0,20 0,12 0,23 0,94 0,27 0,16 0,32 1,26 1,09 0,66 1,27 5,10 1,09 0,66 1,27 5,10

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 4,91 2,95 5,73 11,74 7,04 13,69 0,20 0,12 0,23 0,27 0,16 0,32 1,09 0,66 1,27 1,09 0,66 1,27

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,90 1,14 2,21 2,01 1,20 2,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 34,72 20,83 40,49 50,62 35,28 21,17 41,14 51,42 6,09 3,65 7,10 8,88 8,79 5,28 10,26 12,82 13,71 8,22 15,98 19,98 15,01 5,84 16,11 20,14

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,33 6,20 12,05 10,08 6,05 11,76 2,42 1,45 2,82 2,83 1,70 3,30 1,91 1,14 2,22 1,63 0,98 1,91

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,22 0,13 0,26 0,19 0,11 0,22 0,30 0,18 0,35 0,30 0,18 0,35 0,22 0,13 0,26 0,25 0,15 0,29

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 23,97 14,38 27,96 24,77 14,86 28,89 3,27 1,96 3,81 5,57 3,34 6,49 11,53 6,92 13,45 13,08 3,47 13,53

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,23 0,23 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 17,85 10,71 20,82 26,03 16,39 9,83 19,11 23,89 19,02 11,41 22,18 27,72 25,98 15,59 30,29 37,87 15,30 9,18 17,84 22,30 19,85 11,91 23,15 28,94

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,16 1,90 3,68 2,71 1,62 3,16 3,43 2,06 4,00 10,93 6,56 12,75 4,09 2,46 4,77 5,73 3,44 6,68

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,36 2,62 5,09 4,81 2,89 5,61 6,12 3,67 7,14 6,02 3,61 7,02 3,26 1,96 3,80 4,41 2,65 5,15

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 7,92 4,75 9,24 6,67 4,00 7,78 7,62 4,57 8,89 7,32 4,39 8,54 6,54 3,92 7,63 7,90 4,74 9,22

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,41 1,44 2,81 2,20 1,32 2,56 1,85 1,11 2,15 1,71 1,02 1,99 1,40 0,84 1,64 1,81 1,08 2,11

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,31 1,99 3,86 3,06 3,11 1,87 3,63 2,88 4,01 2,41 4,68 3,71 3,71 2,23 4,33 3,43 2,41 1,44 2,81 2,23 2,61 1,56 3,04 2,41

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,31 1,99 3,86 3,11 1,87 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 1,44 2,81 2,61 1,56 3,04

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 2,41 4,68 3,71 2,23 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,63 5,18 10,06 15,72 8,94 5,36 10,42 16,28 7,42 4,45 8,66 13,52 8,93 5,36 10,41 16,27 9,98 5,99 11,64 18,19 7,73 4,64 9,02 14,09

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,91 1,75 3,39 2,82 1,69 3,29 2,21 1,32 2,57 2,61 1,56 3,04 3,74 2,24 4,36 2,81 1,69 3,28

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,23 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,23 0,20 0,12 0,23 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,41 1,44 2,81 2,82 1,69 3,29 1,81 1,08 2,11 2,21 1,32 2,57 2,87 1,72 3,35 1,96 1,17 2,28

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,11 1,87 3,63 3,14 1,88 3,66 3,21 1,93 3,74 3,91 2,35 4,56 3,07 1,84 3,58 2,74 1,64 3,19

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 17,85 10,71 20,82 41,64 19,46 11,67 22,69 45,38 10,13 6,08 11,81 23,63 12,94 7,76 15,09 30,18 8,72 5,23 10,16 20,33 12,80 7,68 14,93 29,85

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 12,94 7,76 15,09 13,14 7,88 15,32 6,12 3,67 7,14 7,52 4,51 8,77 6,38 3,83 7,44 8,06 4,84 9,40

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 1,10 0,66 1,29 1,81 1,08 2,11 0,77 0,46 0,90 1,06 0,64 1,24

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,01 1,81 3,51 4,21 2,53 4,91 2,11 1,26 2,46 2,61 1,56 3,04 1,09 0,66 1,27 3,11 1,87 3,63

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,94 0,80 0,48 0,94 1,00 0,60 1,17 0,47 0,28 0,55 0,56 0,34 0,66

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 28,59 17,15 33,34 41,67 30,19 18,11 35,21 44,01 4,41 2,65 5,15 6,43 1,03 0,62 1,20 1,51 9,43 5,66 11,00 13,74 13,46 8,08 15,70 19,62

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 14,94 8,97 17,43 17,05 10,23 19,88 3,91 2,35 4,56 4,21 2,53 4,91 3,98 2,39 4,64 5,29 3,17 6,16

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,64 8,18 15,91 13,14 7,88 15,32 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 5,45 3,27 6,35 8,17 4,90 9,53
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 23,97 14,38 27,96 43,01 25,38 15,23 29,59 45,53 7,72 4,63 9,01 13,86 9,43 5,66 11,00 16,92 9,99 5,99 11,65 17,92 10,96 6,57 12,78 19,66

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,24 7,34 14,27 12,54 7,52 14,62 2,91 1,75 3,39 3,51 2,11 4,09 4,63 2,78 5,40 5,18 3,11 6,04

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,40 0,24 0,47 0,40 0,24 0,47 0,70 0,42 0,82 0,70 0,42 0,82 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,03 5,42 10,53 10,13 6,08 11,81 0,90 0,54 1,05 1,30 0,78 1,52 3,01 1,81 3,51 3,27 1,96 3,81

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,31 1,38 2,69 2,31 1,38 2,69 3,21 1,93 3,74 3,91 2,35 4,56 1,85 1,11 2,15 1,91 1,14 2,22

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,50 2,70 5,25 16,40 6,51 3,91 7,59 23,72 4,35 2,61 5,08 15,86 5,29 3,17 6,16 19,26 6,65 3,99 7,76 24,23 6,10 3,66 7,11 22,22

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,86 1,11 2,16 3,51 2,11 4,09 1,71 1,02 1,99 2,38 1,43 2,77 1,69 1,01 1,97 1,97 1,18 2,29

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,07 1,24 2,41 2,20 1,32 2,56 2,11 1,26 2,46 2,01 1,20 2,34 2,99 1,79 3,49 3,31 1,99 3,86

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,58 0,35 0,68 0,80 0,48 0,94 0,54 0,32 0,63 0,90 0,54 1,05 1,98 1,19 2,30 0,82 0,49 0,96

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,37 10,42 20,26 81,04 14,74 8,85 17,19 68,78 7,20 4,32 8,40 33,59 8,10 4,86 9,45 37,78 1,77 1,06 2,06 8,23 4,81 2,89 5,61 22,46

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 15,85 9,51 18,48 23,10 18,42 11,05 21,48 26,84 14,91 8,95 17,39 21,74 17,55 10,53 20,47 25,59 14,13 8,48 16,48 20,60 16,54 9,92 19,29 24,11

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,11 1,26 2,46 1,71 1,02 1,99 1,48 0,89 1,73 2,41 1,44 2,81 1,03 0,62 1,20 2,94 1,76 3,43

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,23 0,23 0,14 0,27 0,20 0,12 0,23 0,20 0,12 0,23 0,09 0,05 0,11 0,19 0,11 0,22

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,24 7,94 15,44 16,25 9,75 18,95 12,93 7,76 15,08 14,44 8,67 16,84 12,82 7,69 14,95 13,08 7,85 15,25

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27 0,30 0,18 0,35 0,50 0,30 0,58 0,19 0,11 0,22 0,33 0,20 0,39

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,04 8,43 16,38 32,75 14,24 8,55 16,61 33,22 16,05 9,63 18,72 37,43 18,35 11,01 21,41 42,81 9,27 5,56 10,81 21,62 11,24 6,74 13,10 26,21

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,61 2,77 5,38 4,61 2,77 5,38 8,22 4,93 9,59 8,32 4,99 9,71 5,12 3,07 5,97 5,07 3,04 5,91

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,20 0,72 1,40 1,40 0,84 1,64 2,01 1,20 2,34 1,60 0,96 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 5,92 3,55 6,90 6,22 3,73 7,25 4,21 2,53 4,91 4,31 2,59 5,03 3,05 1,83 3,56 3,11 1,87 3,63

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,31 1,38 2,69 2,01 1,20 2,34 1,60 0,96 1,87 2,91 1,75 3,39 1,10 0,66 1,29 3,06 1,84 3,57

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,05 9,63 18,72 14,85 15,35 9,21 17,90 14,20 11,91 7,14 13,89 11,02 10,53 6,32 12,28 9,75 6,28 3,77 7,32 5,81 8,23 4,94 9,60 7,62

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,33 6,80 13,22 11,74 7,04 13,69 7,60 4,56 8,86 5,82 3,49 6,78 4,09 2,46 4,77 5,22 3,13 6,08

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,30 0,78 1,52 1,30 0,78 1,52 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 1,00 0,60 1,17 0,90 0,54 1,05

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,60 0,96 1,87 0,60 0,36 0,70 1,90 1,14 2,22 2,11 1,26 2,46 0,38 0,23 0,44 0,82 0,49 0,96

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,81 1,08 2,11 1,71 1,02 1,99 1,20 0,72 1,40 1,30 0,78 1,52 0,80 0,48 0,94 1,29 0,78 1,51

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,39 8,63 16,78 33,56 8,76 5,25 10,21 20,42 10,39 6,23 13,69 14,69 12,05 7,23 14,05 28,10 9,59 5,75 11,18 22,36 9,01 5,40 10,50 21,01

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,04 5,43 10,55 5,84 3,50 6,81 7,33 4,40 14,69 8,32 4,99 9,71 7,54 4,53 8,80 6,52 3,91 7,60

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,70 0,42 0,82 0,80 0,48 0,94 0,80 0,48 15,69 0,96 0,57 1,11 0,23 0,14 0,27 0,55 0,33 0,64

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,54 2,73 5,30 2,02 1,21 2,35 2,21 1,32 16,69 2,71 1,62 3,16 1,65 0,99 1,93 1,86 1,11 2,16

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,09

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,52 3,31 6,43 16,08 6,45 3,87 7,52 18,80 5,52 3,31 6,43 16,08 6,42 3,85 7,49 18,72 4,29 3,44 5,50 13,76 6,20 3,72 7,23 18,07

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 4,91 2,95 5,73 5,98 3,59 6,97 4,91 2,95 5,73 5,92 3,55 6,90 3,54 2,12 4,13 5,73 3,44 6,68

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,60 0,36 0,70 0,47 0,28 0,55 0,60 0,36 0,70 0,50 0,35 0,61 0,75 0,45 0,88 0,47 0,28 0,55

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,46 11,07 21,52 17,94 18,66 11,19 21,76 18,13 28,08 16,85 32,75 27,29 20,36 12,22 23,74 19,79 9,95 5,97 11,60 9,67 15,51 9,30 18,08 15,07

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,40 0,84 1,64 1,71 1,02 1,99 6,22 3,73 7,25 2,01 1,20 2,34 1,91 1,14 2,22 1,00 0,60 1,17

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,41 1,44 2,81 1,71 1,02 1,99 1,20 0,72 1,40 0,00 0,00 0,00 1,81 1,08 2,11 2,51 1,50 2,92

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,64 8,79 17,08 15,25 9,15 17,78 17,66 10,60 20,59 18,35 11,01 21,41 6,24 3,74 7,28 12,00 7,20 13,99

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,66 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,06 11,43 22,22 21,58 21,77 13,06 25,38 24,64 17,65 10,59 20,59 19,99 19,86 11,92 23,16 22,49 11,98 7,19 13,97 13,56 15,79 9,47 18,41 17,87

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 10,93 6,56 12,75 12,84 7,70 14,97 5,82 3,49 6,78 10,63 6,38 12,40 6,54 3,92 7,63 8,73 5,24 10,18

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,30 0,78 1,52 1,30 0,78 1,52 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 1,02 0,61 1,19 1,25 0,75 1,46

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,42 3,85 7,49 7,02 4,21 8,19 9,93 5,96 11,58 7,32 4,39 8,54 4,36 2,62 5,09 5,73 3,44 6,68

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,40 0,24 0,47 0,60 0,36 0,70 1,40 0,84 1,64 1,30 0,78 1,52 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,09

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,59 11,75 22,84 45,69 17,85 10,71 20,82 41,64 16,33 9,80 19,04 38,09 12,62 7,57 14,71 29,43 12,07 7,24 14,07 28,14 13,40 8,04 15,63 31,25

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 10,91 6,55 12,73 10,93 6,56 12,75 6,52 3,91 7,60 4,31 2,59 5,03 2,99 1,79 3,49 6,27 3,76 7,31

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,20 0,72 1,40 0,90 0,54 1,05 0,50 0,30 0,58 0,60 0,36 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,47 4,48 8,71 6,02 3,61 7,02 9,23 5,54 10,76 7,62 4,57 8,89 8,38 5,03 9,77 6,27 3,76 7,31

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 0,08 0,05 0,09 0,70 0,42 0,82 0,86 0,52 1,01

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 31,66 9,54 33,07 25,15 26,08 8,61 27,46 20,88 33,73 20,24 39,34 29,91 37,68 22,61 43,95 33,42 19,66 11,80 22,93 17,43 18,86 11,31 21,99 16,72

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,04 4,04 13,65 12,04 3,97 12,67 15,25 4,27 15,83 16,35 4,74 17,02 7,62 2,29 7,96 8,22 2,47 8,59

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 4,84 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,04 4,49 14,74 11,03 3,64 11,62 12,94 3,88 13,51 12,24 4,41 13,01 7,02 2,11 7,33 7,62 2,29 7,96

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,58 1,01 4,69 3,01 0,99 3,17 5,55 1,55 5,76 3,78 0,64 3,84 5,02 1,50 5,24 3,01 0,90 3,14

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,18 16,32 32,57 25,85 29,09 12,35 31,60 25,08 28,80 17,28 33,58 26,65 31,09 18,66 36,26 28,78 20,10 12,06 23,44 18,60 18,35 11,01 21,41 16,99

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,02 3,71 6,24 7,02 2,32 7,39 8,86 2,83 9,30 9,13 1,83 9,31 5,96 1,31 6,10 4,31 1,12 4,46

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,82 3,08 6,58 5,02 2,21 5,48 6,42 2,31 6,82 6,72 2,02 7,02 4,01 1,93 4,45 3,81 1,91 4,26

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,04 7,44 15,89 15,05 6,92 16,56 10,01 2,80 10,39 12,44 4,35 13,18 8,63 3,19 9,20 8,93 3,21 9,49

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,31 2,09 3,91 2,01 0,90 2,20 3,51 1,19 3,71 2,81 0,70 2,89 1,50 0,80 1,70 1,30 0,70 1,48
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Назва ПС 35кВ

Літо 2020р. Зима 2020р. Міжсезоння 2020р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,55 1,53 2,97 23,56 2,43 1,46 2,83 22,48 2,83 1,70 3,30 26,23 3,70 2,22 4,32 34,29 1,14 0,68 1,33 10,52 1,26 0,76 1,47 11,69

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,39 0,23 0,46 5,17 0,19 0,12 0,23 2,58 0,36 0,21 0,42 4,72 0,48 0,29 0,56 6,36 0,09 0,05 0,11 1,21 0,10 0,06 0,12 1,34

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,24 0,15 0,28 4,50 0,24 0,15 0,28 4,51 0,22 0,13 0,26 4,10 0,26 0,16 0,31 4,85 0,11 0,07 0,13 2,11 0,13 0,08 0,15 2,34

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,26 0,16 0,31 3,82 1,32 0,79 1,54 19,24 1,29 0,77 1,50 18,76 1,21 0,72 1,41 17,60 0,62 0,37 0,72 9,00 0,69 0,41 0,80 10,00

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,37 8,59 0,33 0,20 0,38 8,93 0,32 0,19 0,37 8,54 0,39 0,24 0,46 10,67 0,15 0,09 0,18 4,18 0,17 0,10 0,20 4,64

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,30 0,38 0,23 0,44 17,55 0,39 0,24 0,46 18,28 0,49 0,29 0,57 22,66 0,18 0,11 0,21 8,21 0,20 0,12 0,23 9,12

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,26 0,11 0,07 0,13 5,12 0,13 0,08 0,15 6,14 0,16 0,09 0,18 7,31 0,05 0,03 0,06 2,39 0,06 0,03 0,07 2,66

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,78 0,47 0,91 11,42 0,61 0,37 0,71 8,91 1,46 0,87 1,70 21,25 1,44 0,87 1,68 21,02 0,29 0,17 0,33 4,17 0,32 0,19 0,37 4,63

9 Погранична 35/10 4,0 0,34 0,21 0,40 10,05 0,28 0,17 0,33 8,22 0,41 0,24 0,48 11,88 0,41 0,24 0,48 11,88 0,13 0,08 0,15 3,85 0,15 0,09 0,17 4,28

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,31 0,13 0,08 0,15 5,85 0,13 0,08 0,15 5,85 0,09 0,06 0,11 4,39 0,06 0,04 0,07 2,74 0,07 0,04 0,08 3,04

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,33 0,20 0,38 15,35 0,24 0,14 0,27 10,97 0,36 0,22 0,42 16,81 0,28 0,17 0,33 13,16 0,11 0,07 0,13 5,13 0,12 0,07 0,14 5,70

12 Піонер 35/10 5,0 0,33 0,20 0,38 7,68 0,28 0,17 0,33 6,58 0,24 0,14 0,27 5,48 0,17 0,10 0,20 4,02 0,13 0,08 0,15 3,08 0,15 0,09 0,17 3,42

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,11 0,22 8,77 0,16 0,09 0,18 7,31 0,13 0,08 0,15 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,42 0,08 0,05 0,10 3,80

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,29 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,17 0,10 0,20 4,02 0,16 0,09 0,18 3,66 0,19 0,11 0,22 4,39 0,14 0,08 0,16 3,29 0,07 0,04 0,09 1,71 0,08 0,05 0,10 1,90

16 Янтарна 35/10 2,5 0,66 0,39 0,77 30,70 0,60 0,36 0,69 27,78 0,56 0,34 0,66 26,32 0,49 0,29 0,57 22,66 0,28 0,17 0,33 13,00 0,31 0,19 0,36 14,45

17 Светлічна 35/10 1,6 0,36 0,22 0,42 26,27 0,20 0,12 0,24 14,85 0,30 0,18 0,35 21,70 0,16 0,09 0,18 11,42 0,10 0,06 0,11 6,95 0,11 0,06 0,12 7,72

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,74 0,36 0,22 0,42 16,81 0,36 0,22 0,42 16,81 0,36 0,22 0,42 16,81 0,17 0,10 0,20 7,87 0,19 0,11 0,22 8,74

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,16 0,24 0,14 0,27 10,97 0,22 0,13 0,26 10,23 0,17 0,10 0,20 8,04 0,11 0,07 0,13 5,13 0,12 0,07 0,14 5,70

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,31 0,16 0,09 0,18 7,31 0,16 0,09 0,18 7,31 0,16 0,09 0,18 7,31 0,07 0,04 0,09 3,42 0,08 0,05 0,10 3,80

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,58 0,35 0,68 27,05 0,45 0,27 0,53 21,20 0,30 0,18 0,35 13,89 0,31 0,19 0,37 14,62 0,21 0,13 0,25 9,92 0,24 0,14 0,28 11,02

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,47 0,28 0,55 8,44 0,38 0,23 0,44 6,75 0,38 0,23 0,44 6,75 0,41 0,24 0,48 7,31 0,18 0,11 0,21 3,16 0,20 0,12 0,23 3,51

23 Калининская 35/10 5,0 0,58 0,35 0,68 13,52 0,42 0,25 0,49 9,87 0,58 0,35 0,68 13,52 0,56 0,34 0,66 13,16 0,20 0,12 0,23 4,62 0,22 0,13 0,26 5,13

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,71 1,02 1,99 24,90 1,52 0,91 1,77 22,16 1,93 1,16 2,25 28,10 1,90 1,14 2,21 27,64 0,71 0,43 0,83 10,37 0,79 0,47 0,92 11,52

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,31 0,19 0,37 10,15 0,19 0,11 0,22 6,09 0,31 0,19 0,37 10,15 0,30 0,18 0,35 9,65 0,09 0,05 0,10 2,85 0,10 0,06 0,11 3,17

26 Борозенська 35/10 5,0 0,71 0,42 0,82 16,45 0,58 0,35 0,68 13,52 0,42 0,25 0,49 9,87 0,42 0,25 0,49 9,87 0,27 0,16 0,32 6,33 0,30 0,18 0,35 7,03

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,05 3,43 0,06 0,04 0,07 4,57 0,05 0,03 0,05 3,43 0,06 0,04 0,07 4,57 0,03 0,02 0,03 2,14 0,03 0,02 0,04 2,38

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,09 0,18 11,42 0,13 0,08 0,15 9,14 0,16 0,09 0,18 11,42 0,16 0,09 0,18 11,42 0,06 0,04 0,07 4,28 0,07 0,04 0,08 4,75

30 Високопільська 35/10 5,0 0,86 0,52 1,01 20,10 0,83 0,50 0,97 19,37 1,16 0,70 1,35 27,05 0,92 0,55 1,08 21,57 0,39 0,23 0,45 9,07 0,43 0,26 0,50 10,07

31 Архангельська 35/10 3,2 0,78 0,47 0,91 28,56 0,63 0,38 0,73 22,85 0,64 0,39 0,75 23,42 0,60 0,36 0,69 21,70 0,29 0,18 0,34 10,69 0,33 0,20 0,38 11,88

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,23 0,16 0,09 0,18 7,31 0,19 0,11 0,22 8,77 0,16 0,09 0,18 7,31 0,07 0,04 0,09 3,42 0,08 0,05 0,10 3,80

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,55 0,30 0,18 0,35 13,89 0,44 0,26 0,51 20,47 0,33 0,20 0,38 15,35 0,14 0,08 0,16 6,50 0,15 0,09 0,18 7,22

Генічеські РЕМ
34 Геничеськ 35/10   (тр-р 1Т) 10,0 1,25 0,75 1,46 14,62 1,10 0,66 1,28 12,79 3,86 2,31 4,50 44,96 4,17 2,50 4,86 48,62 0,51 0,31 0,60 5,99 0,57 0,34 0,67 6,65

35 Геничеськ 35/10   (тр-р 2Т) 10,0 3,13 1,88 3,66 36,55 4,07 2,44 4,75 47,52 2,77 1,66 3,23 32,35 3,28 1,97 3,82 38,20 1,91 1,14 2,22 22,24 2,12 1,27 2,47 24,71

36 Петрівка 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,24 0,74 0,44 0,86 34,36 0,72 0,43 0,84 33,63 0,85 0,51 0,99 39,48 0,34 0,21 0,40 16,08 0,38 0,23 0,45 17,87

37 Партизани 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 15,99 0,71 0,42 0,82 20,56 0,75 0,45 0,88 21,93 0,83 0,50 0,97 24,22 0,33 0,20 0,38 9,62 0,37 0,22 0,43 10,69

38 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,47 0,28 0,55 13,37 0,55 0,33 0,64 15,60 0,80 0,48 0,93 22,73 0,86 0,52 1,01 24,52 0,26 0,15 0,30 7,30 0,29 0,17 0,33 8,11

39 Чонгар 35/10 5,0 0,60 0,36 0,69 13,89 0,78 0,47 0,91 18,28 0,47 0,28 0,55 10,97 0,63 0,38 0,73 14,62 0,37 0,22 0,43 8,55 0,41 0,24 0,48 9,50

40 Приазовська 35/10 6,5 0,86 0,52 1,01 15,46 0,86 0,52 1,01 15,46 0,80 0,48 0,93 14,34 0,91 0,55 1,06 16,31 0,40 0,24 0,47 7,24 0,45 0,27 0,52 8,04

41 Вікторівка 35/10 2,5 0,50 0,30 0,58 23,39 0,53 0,32 0,62 24,86 0,31 0,19 0,37 14,62 0,44 0,26 0,51 20,47 0,25 0,15 0,29 11,63 0,28 0,17 0,32 12,93

42 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,66 0,05 0,03 0,05 2,19 0,08 0,05 0,09 3,66 0,09 0,06 0,11 4,39 0,02 0,01 0,03 1,03 0,02 0,01 0,03 1,14

43 Генгірка 35/10 8,0 2,82 1,69 3,29 41,12 2,66 1,60 3,11 38,84 0,75 0,45 0,88 10,97 0,92 0,55 1,08 13,48 1,25 0,75 1,45 18,18 1,39 0,83 1,62 20,20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Генічеські РЕМ
44 Стрілкове 35/10 10,3 1,96 1,18 2,28 22,18 1,72 1,03 2,01 19,52 1,08 0,65 1,26 12,24 1,18 0,71 1,37 13,31 0,81 0,48 0,94 9,13 0,90 0,54 1,05 10,15

45 Щасливцеве 35/10 10,0 3,53 2,12 4,11 41,12 3,60 2,16 4,20 42,04 0,74 0,44 0,86 8,59 0,86 0,52 1,01 10,05 1,69 1,01 1,97 19,67 1,87 1,12 2,19 21,86

Голопристанські РЕМ
46 Гопри 35/10 26,0 4,61 2,76 5,37 20,67 4,09 2,45 4,77 18,35 4,84 2,91 5,65 21,72 5,38 3,23 6,27 24,11 1,91 1,15 2,23 8,59 2,13 1,28 2,48 9,54

47 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,29 0,77 1,50 59,95 1,32 0,79 1,54 61,41 1,44 0,87 1,68 67,26 1,47 0,88 1,72 68,72 0,62 0,37 0,72 28,74 0,68 0,41 0,80 31,93

48 Кардашинка 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 15,99 0,55 0,33 0,64 15,99 0,58 0,35 0,68 16,91 0,66 0,39 0,77 19,19 0,26 0,15 0,30 7,48 0,29 0,17 0,33 8,32

49 Гладківська 35/10 2,5 1,08 0,65 1,26 50,44 1,08 0,65 1,26 50,44 0,99 0,59 1,15 46,06 1,19 0,71 1,39 55,56 0,51 0,30 0,59 23,61 0,56 0,34 0,66 26,23

50 Геройська 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,24 0,42 0,25 0,49 19,74 0,66 0,39 0,77 30,70 0,74 0,44 0,86 34,36 0,20 0,12 0,23 9,24 0,22 0,13 0,26 10,26

51 Долматівка 35/10 6,5 1,18 0,71 1,37 21,09 1,11 0,67 1,30 19,96 1,49 0,89 1,74 26,71 1,58 0,95 1,85 28,40 0,52 0,31 0,61 9,34 0,58 0,35 0,67 10,38

52 М.Копані 35/10 2,5 0,77 0,46 0,90 35,82 0,69 0,41 0,80 32,17 0,81 0,49 0,95 38,01 0,63 0,38 0,73 29,24 0,32 0,19 0,38 15,05 0,36 0,22 0,42 16,73

53 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,69 0,41 0,80 32,17 0,85 0,51 0,99 39,48 0,80 0,48 0,93 37,28 0,89 0,54 1,04 41,67 0,40 0,24 0,46 18,48 0,44 0,26 0,51 20,53

54 Комінтерн 35/10 9,6 1,11 0,67 1,30 13,52 1,19 0,71 1,39 14,47 1,25 0,75 1,46 15,23 1,44 0,87 1,68 17,51 0,56 0,33 0,65 6,77 0,62 0,37 0,72 7,52

55 В.Дружинка 35/10 2,5 0,91 0,55 1,06 42,40 0,69 0,41 0,80 32,17 0,85 0,51 0,99 39,48 0,89 0,54 1,04 41,67 0,32 0,19 0,38 15,05 0,36 0,22 0,42 16,73

56 Бехтери 35/10 5,0 1,61 0,97 1,88 37,65 1,69 1,02 1,97 39,48 1,52 0,91 1,77 35,46 1,86 1,12 2,17 43,50 0,79 0,48 0,92 18,48 0,88 0,53 1,03 20,53

57 З.Порт 35/10 20,0 6,16 3,70 7,18 35,91 6,58 3,95 7,68 38,38 2,32 1,39 2,70 13,52 2,65 1,59 3,09 15,44 3,08 1,85 3,59 17,96 3,42 2,05 3,99 19,96

58 Пам'ятна 35/10 2,5 0,41 0,24 0,48 19,01 0,47 0,28 0,55 21,93 0,50 0,30 0,58 23,39 0,52 0,31 0,60 24,12 0,22 0,13 0,26 10,26 0,24 0,15 0,29 11,40

59 Б.Острів 35/10 4,0 1,79 1,07 2,08 52,09 1,63 0,98 1,90 47,52 1,49 0,89 1,74 43,41 1,57 0,94 1,83 45,69 0,76 0,46 0,89 22,24 0,85 0,51 0,99 24,71

60 Більшовик 35/10 4,0 0,97 0,58 1,13 28,33 0,92 0,55 1,08 26,96 0,47 0,28 0,55 13,71 0,66 0,39 0,77 19,19 0,43 0,26 0,50 12,62 0,48 0,29 0,56 14,02

Іванівські РЕМ
61 Іванівка 35/10 6,5 1,74 1,04 2,03 31,21 1,68 1,01 1,96 30,09 1,69 1,02 1,97 30,37 1,85 1,11 2,16 33,18 0,78 0,47 0,92 14,08 0,87 0,52 1,02 15,64

62 Благодатна 35/10 5,0 0,36 0,22 0,42 8,41 0,36 0,22 0,42 8,41 0,30 0,18 0,35 6,95 0,42 0,25 0,49 9,87 0,17 0,10 0,20 3,93 0,19 0,11 0,22 4,37

63 Дружбівка 35/10 4,0 0,34 0,21 0,40 10,05 0,38 0,23 0,44 10,97 0,30 0,18 0,35 8,68 0,44 0,26 0,51 12,79 0,18 0,11 0,21 5,13 0,20 0,12 0,23 5,70

64 Фрунзе 35/10 4,0 0,25 0,15 0,29 7,31 0,28 0,17 0,33 8,22 0,42 0,25 0,49 12,34 0,50 0,30 0,58 14,62 0,13 0,08 0,15 3,85 0,15 0,09 0,17 4,28

65 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,41 0,85 1,64 25,31 1,41 0,85 1,64 25,31 1,50 0,90 1,75 26,99 1,82 1,09 2,12 32,62 0,66 0,40 0,77 11,84 0,73 0,44 0,86 13,16

66 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,77 0,19 0,11 0,22 8,77 0,19 0,11 0,22 8,77 0,25 0,15 0,29 11,70 0,09 0,05 0,10 4,11 0,10 0,06 0,11 4,56

67 Першопокровка 35/10 5,0 0,61 0,37 0,71 14,26 0,77 0,46 0,90 17,91 0,67 0,40 0,79 15,72 0,78 0,47 0,91 18,28 0,36 0,22 0,42 8,38 0,40 0,24 0,47 9,31

68 Верби 35/10 4,1 0,58 0,35 0,68 16,49 0,60 0,36 0,69 16,94 0,58 0,35 0,68 16,49 0,72 0,43 0,84 20,51 0,28 0,17 0,33 7,93 0,31 0,19 0,36 8,81

69 Степна 35/10 4,1 0,45 0,27 0,53 12,93 0,41 0,24 0,48 11,59 0,61 0,37 0,71 17,38 0,78 0,47 0,91 22,29 0,19 0,11 0,22 5,42 0,21 0,13 0,25 6,03

70 КХП 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,26 0,10 0,06 0,11 4,53 0,13 0,08 0,15 5,85 0,16 0,09 0,18 7,31 0,05 0,03 0,05 2,12 0,05 0,03 0,06 2,36

Каховські РЕМ
71 Каховка 35/6 25,0 5,77 3,46 6,73 26,90 4,79 2,88 5,59 22,36 6,53 3,92 7,61 30,46 7,14 4,28 8,33 33,31 2,24 1,35 2,62 10,47 2,49 1,50 2,91 11,63

72 Каховка 35/10 12,6 1,19 0,71 1,39 11,02 0,83 0,50 0,97 7,69 1,82 1,09 2,12 16,83 1,52 0,91 1,77 14,07 0,39 0,23 0,45 3,60 0,43 0,26 0,50 4,00

73 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,63 0,38 0,73 29,24 0,74 0,44 0,86 34,36 0,25 0,15 0,29 11,70 0,25 0,15 0,29 11,70 0,34 0,21 0,40 16,08 0,38 0,23 0,45 17,87

74 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,28 0,55 54,83 0,53 0,32 0,62 62,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,52 0,31 0,60 14,71 0,55 0,33 0,64 15,60 0,81 0,49 0,95 23,18 0,85 0,51 0,99 24,07 0,26 0,15 0,30 7,30 0,29 0,17 0,33 8,11

76 Тавричанка 35/10 5,0 0,58 0,35 0,68 13,52 0,58 0,35 0,68 13,52 0,63 0,38 0,73 14,62 0,63 0,38 0,73 14,62 0,27 0,16 0,32 6,33 0,30 0,18 0,35 7,03

77 Чорнянка 35/10 8,0 0,75 0,45 0,88 10,97 0,56 0,34 0,66 8,22 0,50 0,30 0,58 7,31 0,66 0,39 0,77 9,60 0,26 0,16 0,31 3,85 0,29 0,18 0,34 4,28

78 Ретранслятор 35/10 6,3 0,41 0,24 0,48 7,54 0,49 0,29 0,57 8,99 0,31 0,19 0,37 5,80 0,42 0,25 0,49 7,83 0,23 0,14 0,27 4,21 0,25 0,15 0,29 4,68

79 2,5 0,47 0,28 0,55 21,93 0,11 0,07 0,13 5,12 0,14 0,08 0,16 6,58 0,16 0,09 0,18 7,31 0,05 0,03 0,06 2,39 0,06 0,03 0,07 2,66

80 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,46 0,06 0,04 0,07 2,92 0,14 0,08 0,16 6,58 0,13 0,08 0,15 5,85 0,03 0,02 0,03 1,37 0,03 0,02 0,04 1,52

81 1,6 0,08 0,05 0,09 5,71 0,08 0,05 0,09 5,71 0,13 0,08 0,15 9,14 0,09 0,06 0,11 6,85 0,04 0,02 0,04 2,67 0,04 0,02 0,05 2,97

82 1,8 0,05 0,03 0,05 3,05 0,03 0,02 0,04 2,03 0,08 0,05 0,09 5,08 0,05 0,03 0,05 3,05 0,01 0,01 0,02 0,95 0,02 0,01 0,02 1,06

83 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,70 0,20 0,12 0,24 9,50 0,17 0,10 0,20 8,04 0,13 0,08 0,15 5,85 0,10 0,06 0,11 4,45 0,11 0,06 0,12 4,94

84 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,50 0,30 0,58 14,62 0,42 0,25 0,49 12,34 0,78 0,47 0,91 22,85 1,16 0,70 1,35 33,81 0,20 0,12 0,23 5,77 0,22 0,13 0,26 6,42

85 Каменка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,70 0,55 0,33 0,64 25,59 0,60 0,36 0,69 27,78 0,66 0,39 0,77 30,70 0,26 0,15 0,30 11,97 0,29 0,17 0,33 13,31

86 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,70 1,35 33,81 1,16 0,70 1,35 33,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,63 0,98 1,90 47,52 1,35 0,81 1,57 39,29 0,24 0,14 0,27 6,85 0,31 0,19 0,37 9,14 0,63 0,38 0,74 18,39 0,70 0,42 0,82 20,43

ПС 35/10  «НС-5МК» (Насосна 
станція-5 магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)

ПС 35/10 «НС-3МК» (Насосна 
станція-зрошувальний 
магістральний канал)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

88 Чорноморівка 35/10 2,5 0,56 0,34 0,66 26,32 0,60 0,36 0,69 27,78 0,86 0,52 1,01 40,21 1,07 0,64 1,24 49,71 0,28 0,17 0,33 13,00 0,31 0,19 0,36 14,45

89 Богданівка 35/10 2,5 1,52 0,91 1,77 70,91 1,21 0,72 1,41 56,29 1,83 1,10 2,14 85,53 2,05 1,23 2,39 95,77 0,56 0,34 0,66 26,34 0,10 0,06 0,11 4,56

90 Горностаївка 35/10 6,5 0,56 0,34 0,66 10,12 0,61 0,37 0,71 10,97 1,83 1,10 2,14 32,90 0,60 0,36 0,69 10,68 0,29 0,17 0,33 5,13 0,63 0,38 0,73 11,26

91 Каїри 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,55 0,14 0,08 0,16 6,58 0,67 0,40 0,79 31,44 0,30 0,18 0,35 13,89 0,07 0,04 0,08 3,08 0,32 0,19 0,37 14,83

92 Ольгіно 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 21,93 0,16 0,09 0,18 7,31 0,36 0,22 0,42 16,81 0,25 0,15 0,29 11,70 0,07 0,04 0,09 3,42 0,07 0,04 0,09 3,42

93 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,58 0,35 0,68 15,73 0,42 0,25 0,49 11,48 0,20 0,12 0,24 5,53 0,60 0,36 0,69 16,15 0,20 0,12 0,23 5,37 0,08 0,05 0,10 2,21

94 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,39 0,75 14,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,13 0,26 5,13

Н.Каховські РЕМ
95 Качкарівська 35/10 2,5 0,60 0,36 0,69 27,78 0,55 0,33 0,64 25,59 0,49 0,29 0,57 22,66 0,52 0,31 0,60 24,12 0,33 0,20 0,38 15,34 0,29 0,17 0,33 13,31

96 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,70 0,42 0,82 20,49 0,70 0,42 0,82 20,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,23 0,44 10,96 0,37 0,22 0,43 10,66

97 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,80 0,48 0,94 11,71 0,80 0,48 0,94 11,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,71 0,42 0,25 0,49 6,09

98 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,31 31,07 0,25 0,15 0,29 29,24 0,19 0,11 0,22 21,93 0,19 0,11 0,22 21,93 0,02 0,01 0,03 2,57 0,13 0,08 0,15 15,21

99 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,71 0,05 0,03 0,05 3,43 0,05 0,03 0,05 3,43 0,05 0,03 0,05 3,43 0,28 0,17 0,33 20,31 0,02 0,01 0,03 1,78

100 Н.Райська 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,81 0,60 0,36 0,69 13,89 0,72 0,43 0,84 16,81 0,72 0,43 0,84 16,81 0,99 0,59 1,15 23,09 0,31 0,19 0,36 7,22

101 Зоря 35/10 11,2 2,13 1,28 2,49 22,19 2,12 1,27 2,47 22,03 2,55 1,53 2,98 26,60 2,51 1,50 2,92 26,11 0,13 0,08 0,15 1,37 1,10 0,66 1,28 11,46

102 Високівська 35/10 6,5 0,33 0,20 0,38 5,90 0,28 0,17 0,33 5,06 0,36 0,22 0,42 6,47 0,36 0,22 0,42 6,47 0,34 0,20 0,39 6,05 0,15 0,09 0,17 2,63

103 Зміївка 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,81 0,72 0,43 0,84 16,81 0,75 0,45 0,88 17,55 0,81 0,49 0,95 19,01 0,19 0,11 0,22 4,45 0,37 0,22 0,44 8,74

104 Львівська 35/10/6 5,0 0,58 0,35 0,68 13,52 0,41 0,24 0,48 9,50 0,66 0,39 0,77 15,35 0,66 0,39 0,77 15,35 0,19 0,11 0,22 4,45 0,21 0,13 0,25 4,94

105 Тягинська 35/10 1,6 0,44 0,26 0,51 31,98 0,41 0,24 0,48 29,70 0,47 0,28 0,55 34,27 0,47 0,28 0,55 34,27 0,06 0,04 0,07 4,28 0,21 0,13 0,25 15,44

106 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,77 0,13 0,08 0,15 5,85 0,11 0,07 0,13 5,12 0,11 0,07 0,13 5,12 0,62 0,37 0,73 29,08 0,07 0,04 0,08 3,04

107 Кіровська 35/10 5,0 0,28 0,17 0,33 6,58 1,33 0,80 1,55 31,07 0,19 0,11 0,22 4,39 0,19 0,11 0,22 4,39 0,71 0,43 0,83 16,59 0,69 0,42 0,81 16,16

108 Козацька 35/10 5,0 1,68 1,01 1,96 39,11 1,52 0,91 1,77 35,46 1,29 0,77 1,50 29,97 1,35 0,81 1,57 31,44 0,16 0,10 0,19 3,76 0,79 0,47 0,92 18,44

109 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,39 0,24 0,46 18,28 0,34 0,21 0,40 16,08 0,44 0,26 0,51 20,47 0,44 0,26 0,51 20,47 0,07 0,04 0,09 3,42 0,18 0,11 0,21 8,36

110 Костирка 35/10 1,8 0,24 0,14 0,27 15,23 0,16 0,09 0,18 10,15 0,09 0,06 0,11 6,09 0,09 0,06 0,11 6,09 0,23 0,14 0,27 14,73 0,08 0,05 0,10 5,28

111 Заріченська 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 21,93 0,49 0,29 0,57 22,66 0,44 0,26 0,51 20,47 0,38 0,23 0,44 17,55 0,47 0,28 0,55 21,90 0,25 0,15 0,29 11,78

112 Порт 35/10 12,6 0,89 0,53 1,03 8,21 1,00 0,60 1,17 9,28 1,36 0,82 1,59 12,59 1,62 0,97 1,89 15,01 0,88 0,53 1,03 8,15 0,52 0,31 0,61 4,83

113 Дніпряни 35/10 2,5 1,83 1,10 2,14 85,53 1,88 1,13 2,19 87,73 0,75 0,45 0,88 35,09 0,91 0,55 1,06 42,40 0,61 0,37 0,71 28,40 0,98 0,59 1,14 45,62

114 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,65 0,99 1,92 11,99 1,30 0,78 1,52 9,48 1,78 1,07 2,08 12,99 1,79 1,08 2,09 13,07 1,73 1,04 2,01 12,59 0,68 0,41 0,79 4,93

115 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,61 2,16 4,21 21,03 3,69 2,21 4,30 21,52 4,19 2,51 4,89 24,43 4,57 2,74 5,33 26,65 1,12 0,67 1,31 6,54 1,92 1,15 2,24 11,19

116 Основа 35/10 12,6 2,68 1,61 3,13 24,80 2,40 1,44 2,80 22,19 2,02 1,21 2,36 18,74 2,32 1,39 2,70 21,47 0,07 0,04 0,09 0,68 1,25 0,75 1,45 11,54

117 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,11 0,22 3,92 0,16 0,09 0,18 3,26 0,36 0,22 0,42 7,51 0,34 0,21 0,40 7,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 1,70

Новотроїцькі РЕМ
118 Громівка 35/10 6,5 0,91 0,55 1,06 16,31 1,14 0,69 1,33 20,53 1,10 0,66 1,28 19,68 1,18 0,71 1,37 21,09 0,54 0,32 0,62 9,61 0,59 0,36 0,69 10,67

119 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,31 0,17 0,10 0,20 8,04 0,17 0,10 0,20 8,04 0,20 0,12 0,24 9,50 0,08 0,05 0,09 3,76 0,09 0,05 0,10 4,18

120 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,31 12,43 0,34 0,21 0,40 16,08 0,39 0,24 0,46 18,28 0,47 0,28 0,55 21,93 0,16 0,10 0,19 7,53 0,18 0,11 0,21 8,36

121 Отрадівка 35/10 1,6 0,39 0,24 0,46 28,56 0,58 0,35 0,68 42,26 0,36 0,22 0,42 26,27 0,52 0,31 0,60 37,70 0,27 0,16 0,32 19,78 0,30 0,18 0,35 21,98

122 Подове 35/10 5,0 0,45 0,27 0,53 10,60 0,50 0,30 0,58 11,70 0,45 0,27 0,53 10,60 0,52 0,31 0,60 12,06 0,23 0,14 0,27 5,47 0,26 0,16 0,30 6,08

123 Попелак 35/10 2,5 0,24 0,14 0,27 10,97 0,25 0,15 0,29 11,70 0,25 0,15 0,29 11,70 0,28 0,17 0,33 13,16 0,12 0,07 0,14 5,47 0,13 0,08 0,15 6,08

124 Сиваши 35/10 6,5 0,78 0,47 0,91 14,06 0,85 0,51 0,99 15,18 0,78 0,47 0,91 14,06 0,86 0,52 1,01 15,46 0,40 0,24 0,46 7,11 0,44 0,26 0,51 7,90

125 Федорівка 35/10 5,0 0,47 0,28 0,55 10,97 0,49 0,29 0,57 11,33 0,27 0,16 0,31 6,21 0,39 0,24 0,46 9,14 0,23 0,14 0,27 5,30 0,25 0,15 0,29 5,89

126 Чкалове 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,25 0,86 0,52 1,01 15,46 0,80 0,48 0,93 14,34 0,86 0,52 1,01 15,46 0,40 0,24 0,47 7,24 0,45 0,27 0,52 8,04

Скадовські РЕМ
127 Скадовська 35/10 20,0 6,50 3,90 7,58 37,92 6,74 4,04 7,86 39,29 4,56 2,74 5,32 26,59 4,75 2,85 5,54 27,69 3,15 1,89 3,68 18,39 3,50 2,10 4,09 20,43

128 Приморська 35/10 6,5 0,55 0,33 0,64 9,84 0,49 0,29 0,57 8,72 0,47 0,28 0,55 8,44 0,52 0,31 0,60 9,28 0,23 0,14 0,27 4,08 0,25 0,15 0,29 4,53

129 Грушівка 35/10 4,1 0,41 0,24 0,48 11,59 0,38 0,23 0,44 10,70 0,31 0,19 0,37 8,92 0,33 0,20 0,38 9,36 0,18 0,11 0,21 5,01 0,20 0,12 0,23 5,56

130 Таврія 35/10 6,5 0,39 0,24 0,46 7,03 0,33 0,20 0,38 5,90 0,28 0,17 0,33 5,06 0,36 0,22 0,42 6,47 0,15 0,09 0,18 2,76 0,17 0,10 0,20 3,07

131 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,25 0,53 0,32 0,62 9,56 0,52 0,31 0,60 9,28 0,55 0,33 0,64 9,84 0,25 0,15 0,29 4,47 0,28 0,17 0,32 4,97

132 Красна 35/10 8,0 0,89 0,54 1,04 13,02 0,74 0,44 0,86 10,74 0,55 0,33 0,64 8,02 0,61 0,37 0,71 8,93 0,34 0,21 0,40 5,03 0,38 0,23 0,45 5,58

133 Н.Російська 35/10 5,0 0,25 0,15 0,29 5,85 0,22 0,13 0,26 5,12 0,41 0,24 0,48 9,50 0,42 0,25 0,49 9,87 0,10 0,06 0,12 2,39 0,11 0,07 0,13 2,66

134 Молодіжна 35/10 10,3 3,04 1,82 3,55 34,42 2,70 1,62 3,14 30,52 1,29 0,77 1,50 14,55 1,29 0,77 1,50 14,55 1,26 0,76 1,47 14,28 1,40 0,84 1,63 15,87

135 Михайлівка 35/10 2,5 0,45 0,27 0,53 21,20 0,41 0,24 0,48 19,01 0,34 0,21 0,40 16,08 0,39 0,24 0,46 18,28 0,19 0,11 0,22 8,90 0,21 0,13 0,25 9,88
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136 Птахівка 35/10 2,5 0,75 0,45 0,88 35,09 0,63 0,38 0,73 29,24 0,44 0,26 0,51 20,47 0,52 0,31 0,60 24,12 0,29 0,18 0,34 13,69 0,33 0,20 0,38 15,21

137 Берегова 35/10 5,0 0,39 0,24 0,46 9,14 0,36 0,22 0,42 8,41 0,36 0,22 0,42 8,41 0,32 0,19 0,37 7,49 0,17 0,10 0,20 3,93 0,19 0,11 0,22 4,37

138 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,56 0,03 0,02 0,04 0,56 0,05 0,03 0,05 0,84 0,05 0,03 0,05 0,84 0,01 0,01 0,02 0,26 0,02 0,01 0,02 0,29

139 Широка 35/10 2,5 0,77 0,46 0,90 35,82 0,71 0,42 0,82 32,93 0,71 0,42 0,82 32,90 0,60 0,36 0,69 27,78 0,33 0,20 0,39 15,41 0,37 0,22 0,43 17,13

Олешківські РЕМ
140 Лісна 35/10 10,3 2,95 1,77 3,44 33,36 2,96 1,78 3,45 33,54 2,66 1,60 3,11 30,16 3,02 1,81 3,53 34,25 1,39 0,83 1,62 15,69 1,54 0,92 1,80 17,44

141 Б.Копані 35/10 6,5 1,57 0,94 1,83 28,12 1,44 0,87 1,68 25,87 1,36 0,81 1,58 24,32 1,78 1,07 2,07 31,91 0,67 0,40 0,79 12,11 0,75 0,45 0,87 13,45

142 Подокалинівка 35/10 1,6 0,58 0,35 0,68 42,26 0,39 0,24 0,46 28,56 0,52 0,31 0,60 37,70 0,58 0,35 0,68 42,26 0,18 0,11 0,21 13,36 0,20 0,12 0,24 14,85

143 Тарасівка 35/10 3,5 1,49 0,89 1,74 49,61 0,52 0,31 0,60 17,23 0,77 0,46 0,90 25,59 0,89 0,54 1,04 29,76 0,24 0,15 0,28 8,06 0,27 0,16 0,31 8,96

144 Брилівка 35/10 8,0 0,62 0,37 0,72 9,02 0,74 0,44 0,86 10,78 0,71 0,42 0,82 10,28 0,82 0,49 0,95 11,90 0,35 0,21 0,40 5,05 0,38 0,23 0,45 5,61

145 Н.Маячка 35/10 8,0 1,85 1,11 2,16 26,96 1,71 1,02 1,99 24,90 1,44 0,86 1,68 20,97 1,82 1,09 2,13 26,57 0,80 0,48 0,93 11,65 0,89 0,53 1,04 12,95

146 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,02 0,61 1,19 47,52 0,86 0,52 1,01 40,21 0,72 0,43 0,84 33,63 0,63 0,38 0,73 29,24 0,40 0,24 0,47 18,82 0,45 0,27 0,52 20,91

147 Костогризово 35/10 3,2 0,34 0,21 0,40 12,57 0,33 0,20 0,38 11,99 0,31 0,19 0,37 11,42 0,31 0,19 0,37 11,42 0,15 0,09 0,18 5,61 0,17 0,10 0,20 6,24

148 К.Лагері 35/10 5,0 1,69 1,02 1,97 39,48 1,49 0,89 1,74 34,73 0,91 0,55 1,06 21,20 1,25 0,75 1,46 29,24 0,70 0,42 0,81 16,25 0,77 0,46 0,90 18,06

149 Раденська 35/10 2,5 0,97 0,58 1,13 45,33 0,78 0,47 0,91 36,55 1,02 0,61 1,19 47,52 1,07 0,64 1,24 49,71 0,37 0,22 0,43 17,11 0,41 0,24 0,48 19,01

Чаплинські РЕМ
150 Чаплинка 35/10 15,9 2,64 1,58 3,08 19,37 2,84 1,70 3,31 20,81 2,21 1,33 2,58 16,21 3,24 1,95 3,78 23,79 1,33 0,80 1,55 9,74 1,48 0,89 1,72 10,82

151 Григорівка 35/10 5,0 0,78 0,47 0,91 18,28 0,72 0,43 0,84 16,81 0,71 0,42 0,82 16,45 0,91 0,55 1,06 21,20 0,34 0,20 0,39 7,87 0,37 0,22 0,44 8,74

152 Асканія Нова 35/10 8,0 0,88 0,53 1,02 12,79 0,91 0,55 1,06 13,25 1,24 0,74 1,44 18,05 1,02 0,61 1,19 14,85 0,43 0,26 0,50 6,20 0,47 0,28 0,55 6,89

153 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,50 0,30 0,59 7,32 0,85 0,51 0,99 12,34 0,45 0,27 0,52 6,51 0,50 0,30 0,58 7,31 0,40 0,24 0,46 5,77 0,44 0,26 0,51 6,42

154 Шевченко 35/10 1,8 0,42 0,25 0,49 27,41 0,41 0,24 0,48 26,40 0,44 0,26 0,51 28,43 0,41 0,24 0,48 26,40 0,19 0,11 0,22 12,35 0,21 0,13 0,25 13,73

155 Балтазарівка 35/10 2,5 0,45 0,27 0,53 21,20 0,28 0,17 0,33 13,16 0,36 0,22 0,42 16,81 0,45 0,27 0,53 21,20 0,13 0,08 0,15 6,16 0,15 0,09 0,17 6,84

156 Хрестівка 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,63 0,61 0,37 0,71 28,51 0,74 0,44 0,86 34,36 0,80 0,48 0,93 37,28 0,29 0,17 0,33 13,34 0,32 0,19 0,37 14,83

157 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 Строганівка 35/10 2,5 0,39 0,24 0,46 18,28 0,34 0,21 0,40 16,08 0,34 0,21 0,40 16,08 0,53 0,32 0,62 24,86 0,16 0,10 0,19 7,53 0,18 0,11 0,21 8,36

159 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,71 0,06 0,04 0,07 4,57 0,06 0,04 0,07 4,57 0,08 0,05 0,09 5,71 0,03 0,02 0,03 2,14 0,03 0,02 0,04 2,38

160 Каланчак 35/10 12,6 2,07 1,24 2,41 19,15 2,46 1,48 2,87 22,77 2,12 1,27 2,47 19,58 2,43 1,46 2,83 22,48 1,15 0,69 1,34 10,66 1,28 0,77 1,49 11,84

161 Привілля 35/10 2,5 1,05 0,63 1,22 48,98 0,86 0,52 1,01 40,21 0,58 0,35 0,68 27,05 0,83 0,50 0,97 38,75 0,40 0,24 0,47 18,82 0,45 0,27 0,52 20,91

162 Ключева 35/10 2,5 0,56 0,34 0,66 26,32 0,53 0,32 0,62 24,86 0,56 0,34 0,66 26,32 0,71 0,42 0,82 32,90 0,25 0,15 0,29 11,63 0,28 0,17 0,32 12,93

163 Н.Київка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,29 16,25 0,28 0,17 0,33 18,28 0,24 0,14 0,27 15,23 0,27 0,16 0,31 17,26 0,13 0,08 0,15 8,55 0,15 0,09 0,17 9,50

164 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,33 0,20 0,38 15,35 0,33 0,20 0,38 15,35 0,24 0,14 0,27 10,97 0,38 0,23 0,44 17,55 0,15 0,09 0,18 7,18 0,17 0,10 0,20 7,98

165 Мирна 35/10 8,1 0,50 0,30 0,58 7,22 0,34 0,21 0,40 4,96 0,42 0,25 0,49 6,09 0,55 0,33 0,64 7,90 0,16 0,10 0,19 2,32 0,18 0,11 0,21 2,58

Херсонські РЕМ
166 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,32 2,59 5,04 31,49 3,54 2,13 4,13 25,83 4,61 2,77 5,38 33,61 5,75 3,45 6,70 41,89 1,66 1,00 1,93 12,09 1,84 1,11 2,15 13,43

167 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,20 3,12 6,07 37,93 4,30 2,58 5,01 31,33 5,55 3,33 6,47 40,45 5,37 3,22 6,26 39,15 2,01 1,21 2,35 14,66 2,24 1,34 2,61 16,29

168 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,38 0,23 0,44 7,06 0,25 0,15 0,29 4,64 0,55 0,33 0,64 10,21 0,60 0,36 0,70 11,14 0,12 0,07 0,14 2,17 0,13 0,08 0,15 2,41

169 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,31 0,19 0,36 5,76 0,18 0,11 0,21 3,34 0,93 0,56 1,09 17,27 0,43 0,26 0,50 7,98 0,08 0,05 0,10 1,56 0,09 0,06 0,11 1,74

170 Кіндійська 35/6 20,0 4,36 2,62 5,09 25,44 1,73 1,04 2,01 10,06 4,10 2,46 4,78 23,92 4,21 2,53 4,91 24,56 0,81 0,48 0,94 4,71 0,90 0,54 1,05 5,23

171 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,74 1,65 3,20 42,67 2,26 1,36 2,64 35,17 2,94 1,76 3,43 45,70 2,83 1,70 3,30 44,01 1,06 0,64 1,23 16,46 1,18 0,71 1,37 18,29

172 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,84 0,51 0,98 9,84 1,29 0,78 1,51 15,08 1,13 0,68 1,32 13,22 1,31 0,79 1,53 15,31 0,61 0,36 0,71 7,06 0,67 0,40 0,78 7,84

173 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,48 0,89 1,73 17,26 1,77 1,06 2,06 20,63 1,77 1,06 2,07 20,69 1,94 1,16 2,26 22,61 0,83 0,50 0,97 9,66 0,92 0,55 1,07 10,73

174 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,76 0,46 0,89 8,86 0,63 0,38 0,73 7,32 0,90 0,54 1,05 10,46 1,18 0,71 1,38 13,80 0,29 0,18 0,34 3,43 0,33 0,20 0,38 3,81

175 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,67 4,00 7,77 48,58 6,86 4,12 8,00 49,99 5,94 3,56 6,93 43,29 6,42 3,85 7,49 46,83 3,21 1,93 3,74 23,40 3,57 2,14 4,16 26,00

176 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,29 2,57 5,00 31,27 4,57 2,74 5,33 33,30 4,44 2,66 5,18 32,36 5,09 3,05 5,93 37,08 2,14 1,28 2,49 15,58 2,38 1,43 2,77 17,31

177 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,31 1,99 3,86 24,12 3,11 1,87 3,63 22,66 3,86 2,32 4,50 28,15 4,18 2,51 4,88 30,49 1,46 0,87 1,70 10,61 1,62 0,97 1,89 11,78

178 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,39 0,84 1,63 10,16 1,22 0,73 1,43 8,92 2,18 1,31 2,54 15,86 2,31 1,38 2,69 16,81 0,57 0,34 0,67 4,17 0,64 0,38 0,74 4,64

179 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,56 1,53 2,98 18,64 2,26 1,35 2,63 16,45 4,20 2,52 4,90 30,60 4,94 2,97 5,77 36,04 1,06 0,63 1,23 7,70 1,17 0,70 1,37 8,55

180 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,05 0,63 1,23 7,68 1,30 0,78 1,52 9,51 0,94 0,57 1,10 6,87 0,82 0,49 0,96 5,99 0,61 0,37 0,71 4,45 0,68 0,41 0,79 4,95

181 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,73 1,04 2,01 26,82 1,69 1,01 1,97 26,20 2,51 1,50 2,92 38,99 2,73 1,64 3,18 42,42 0,79 0,47 0,92 12,26 0,88 0,53 1,02 13,62
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182 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,08 1,25 2,42 38,43 1,22 0,73 1,43 22,65 0,95 0,57 1,11 17,64 0,80 0,48 0,94 14,85 0,57 0,34 0,67 10,60 0,64 0,38 0,74 11,78

183 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,82 2,29 4,45 27,81 3,14 1,88 3,66 22,86 3,77 2,26 4,40 27,50 3,07 1,84 3,58 22,37 1,47 0,88 1,71 10,70 1,63 0,98 1,90 11,88

184 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,51 2,70 5,26 32,85 3,12 1,87 3,63 22,72 3,78 2,27 4,40 27,53 3,85 2,31 4,50 28,09 1,46 0,88 1,70 10,63 1,62 0,97 1,89 11,81

185 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,90 1,74 3,38 53,62 2,43 1,46 2,83 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,68 1,33 21,06 1,26 0,76 1,47 23,40

186 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,22 1,33 2,59 41,10 2,59 1,55 3,02 47,95 2,41 1,45 2,81 44,66 2,71 1,63 3,16 50,23 1,21 0,73 1,41 22,44 1,35 0,81 1,57 24,93

187 Острівна 35/6 1Т 10,0 2,97 1,78 3,46 34,62 2,41 1,44 2,81 28,07 3,18 1,91 3,71 37,08 3,51 2,11 4,09 40,94 1,13 0,68 1,31 13,14 1,25 0,75 1,46 14,60

188 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,58 0,05 0,03 0,06 0,58 0,05 0,03 0,06 0,58 0,05 0,03 0,06 0,58 0,02 0,01 0,03 0,27 0,03 0,02 0,03 0,30

189 Північна 35/10 1Т 10,0 7,61 4,57 8,88 88,77 3,26 1,96 3,81 38,07 3,00 1,80 3,50 35,00 3,51 2,10 4,09 40,90 1,53 0,92 1,78 17,82 1,70 1,02 1,98 19,80

190 Північна 35/10 2Т 16,0 3,29 1,98 3,84 24,00 3,43 2,06 4,00 25,00 3,31 1,99 3,86 24,14 3,74 2,25 4,37 27,30 1,61 0,96 1,87 11,70 1,78 1,07 2,08 13,00

191 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,51 0,99 24,67 0,71 0,42 0,82 20,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,50 0,30 0,58 14,62 0,55 0,33 0,64 15,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,15 0,30 7,48 0,29 0,17 0,33 8,32

193 Сонячна 35/10 2,5 0,24 0,14 0,27 10,97 0,16 0,09 0,18 7,31 0,24 0,14 0,27 10,97 0,24 0,14 0,27 10,97 0,07 0,04 0,09 3,42 0,08 0,05 0,10 3,80

194 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,46 2,08 4,04 40,39 3,18 1,91 3,71 37,10 3,30 1,98 3,85 38,49 3,39 2,03 3,95 39,48 1,49 0,89 1,74 17,36 1,65 0,99 1,93 19,29

195 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,50 0,90 1,75 17,55 1,52 0,91 1,77 17,73 1,57 0,94 1,83 18,28 1,67 1,00 1,95 19,46 0,71 0,43 0,83 8,30 0,79 0,47 0,92 9,22

196 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,52 0,31 0,61 15,14 0,64 0,39 0,75 18,73 0,38 0,23 0,45 11,18 0,57 0,34 0,66 16,49 0,30 0,18 0,35 8,77 0,33 0,20 0,39 9,74

198 МВС 35/10 1Т 4,0 1,28 0,77 1,49 37,24 1,41 0,85 1,64 41,12 1,40 0,84 1,64 40,89 1,65 0,99 1,92 47,98 0,66 0,40 0,77 19,25 0,73 0,44 0,86 21,38

199 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,20 0,12 0,24 23,76 0,20 0,12 0,24 23,76 0,20 0,12 0,24 23,76 0,20 0,12 0,24 23,76 0,10 0,06 0,11 11,12 0,11 0,06 0,12 12,35

201 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,55 0,33 0,64 16,08 0,54 0,32 0,63 15,79 0,95 0,57 1,11 27,78 0,84 0,51 0,98 24,56 0,25 0,15 0,30 7,39 0,28 0,17 0,33 8,21

202 Білозерка 35/10 14,0 1,57 0,94 1,83 13,05 1,49 0,89 1,74 12,40 1,88 1,13 2,19 15,67 1,25 0,75 1,46 10,44 0,70 0,42 0,81 5,80 0,77 0,46 0,90 6,45

203 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 13,89 0,25 0,15 0,29 11,70 0,30 0,18 0,35 13,89 0,24 0,14 0,27 10,97 0,12 0,07 0,14 5,47 0,13 0,08 0,15 6,08

204 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,58 0,35 0,68 27,05 0,58 0,35 0,68 27,05 0,58 0,35 0,68 27,05 0,66 0,39 0,77 30,70 0,27 0,16 0,32 12,66 0,30 0,18 0,35 14,07

205 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,49 0,29 0,57 22,66 0,36 0,22 0,42 16,81 0,49 0,29 0,57 22,66 0,33 0,20 0,38 15,35 0,17 0,10 0,20 7,87 0,19 0,11 0,22 8,74

208 Чернобаївка 35/10 8,0 1,10 0,66 1,28 15,99 1,72 1,03 2,01 25,13 1,10 0,66 1,28 15,99 1,44 0,87 1,68 21,02 0,81 0,48 0,94 11,76 0,90 0,54 1,05 13,07

209 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,57 0,94 1,83 45,69 1,25 0,75 1,46 36,55 1,57 0,94 1,83 45,69 0,88 0,53 1,02 25,59 0,59 0,35 0,68 17,11 0,65 0,39 0,76 19,01

210 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Станіслав 35/10 6,3 0,88 0,53 1,02 16,25 0,52 0,31 0,60 9,57 0,88 0,53 1,02 16,25 0,53 0,32 0,62 9,86 0,24 0,15 0,28 4,48 0,27 0,16 0,31 4,98

212 Олександрівка 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,16 0,22 0,13 0,26 10,23 0,44 0,26 0,51 20,47 0,19 0,11 0,22 8,77 0,10 0,06 0,12 4,79 0,11 0,07 0,13 5,32

213 Токарівка 35/10 6,5 0,58 0,35 0,68 10,40 0,52 0,31 0,60 9,28 0,58 0,35 0,68 10,40 0,31 0,19 0,37 5,62 0,24 0,15 0,28 4,34 0,27 0,16 0,31 4,82

214 Інгулецька 35/10 4,0 0,31 0,19 0,37 9,14 0,28 0,17 0,33 8,22 0,31 0,19 0,37 9,14 0,27 0,16 0,31 7,77 0,13 0,08 0,15 3,85 0,15 0,09 0,17 4,28

215 Східна 35/10 12,6 2,29 1,37 2,67 21,18 1,97 1,18 2,30 18,28 1,02 0,61 1,19 9,43 1,08 0,65 1,26 10,01 0,92 0,55 1,08 8,55 1,03 0,62 1,20 9,50

216 Киселівка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,74 0,47 0,28 0,55 21,93 0,42 0,25 0,49 19,74 0,36 0,22 0,42 16,81 0,22 0,13 0,26 10,26 0,24 0,15 0,29 11,40

217 Правдинно 35/10 2,5 0,34 0,21 0,40 16,08 0,30 0,18 0,35 13,89 0,34 0,21 0,40 16,08 0,14 0,08 0,16 6,58 0,14 0,08 0,16 6,50 0,15 0,09 0,18 7,22

218 Торгова 35/10 4,0 1,27 0,76 1,48 37,01 1,18 0,71 1,37 34,27 1,27 0,76 1,48 37,01 1,33 0,80 1,55 38,84 0,55 0,33 0,64 16,04 0,61 0,37 0,71 17,82

219 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,27 0,76 1,48 59,22 0,86 0,52 1,01 40,21 1,10 0,66 1,28 51,17 1,00 0,60 1,17 46,79 0,40 0,24 0,47 18,82 0,45 0,27 0,52 20,91

220 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Садове 35/10 2,5 0,41 0,24 0,48 19,01 0,50 0,30 0,58 23,39 0,41 0,24 0,48 19,01 0,27 0,16 0,31 12,43 0,23 0,14 0,27 10,95 0,26 0,16 0,30 12,16

222 Батумська 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,63 0,81 0,49 0,95 38,01 0,78 0,47 0,91 36,55 0,55 0,33 0,64 25,59 0,38 0,23 0,44 17,79 0,42 0,25 0,49 19,77

223 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,55 0,34 0,21 0,40 16,08 0,38 0,23 0,44 17,55 0,28 0,17 0,33 13,16 0,16 0,10 0,19 7,53 0,18 0,11 0,21 8,36
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Таблиця 8.4 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2021 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2021р. Зима 2021р. Міжсезоння 2021р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,10 3,66 7,11 14,22 9,62 5,77 11,21 22,43 7,46 4,48 8,70 17,40 6,65 3,99 7,76 15,52 4,33 2,60 5,05 10,11 5,19 3,11 6,05 12,11

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,85 1,65 0,91 0,54 1,06 2,68 1,61 3,13 3,29 1,97 3,83

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,48 0,94 1,01 0,60 1,18 1,11 0,67 1,29 1,14 0,68 1,33

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 5,04 3,02 5,88 6,55 3,93 7,64 3,83 2,30 4,47 4,03 2,42 4,70 0,54 0,33 0,63 0,77 0,46 0,89

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,06 0,64 1,23 3,06 1,84 3,57 1,41 0,85 1,65 0,71 0,42 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,35 17,01 33,06 41,32 33,53 20,12 39,10 48,87 26,68 16,01 31,12 38,90 25,91 15,54 30,21 37,76 14,87 8,92 17,34 21,67 23,39 14,03 27,27 34,09

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,21 4,32 8,41 11,08 6,65 12,92 4,61 2,76 5,37 8,27 4,96 9,64 2,42 1,45 2,82 5,44 3,27 6,35

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,45 0,27 0,53 0,30 0,18 0,35

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,23 12,14 23,59 21,24 12,74 24,77 21,37 12,82 24,92 16,63 9,98 19,40 11,19 6,71 13,05 16,93 10,16 19,75

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,71 0,42 0,82 0,91 0,54 1,06 0,50 0,30 0,59 0,71 0,42 0,82 0,81 0,48 0,94 0,71 0,42 0,82

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 46,97 28,18 54,78 31,13 48,08 28,85 56,07 31,86 7,80 4,68 9,10 5,17 7,27 4,36 8,48 4,82 6,91 4,14 8,05 4,58 8,43 5,06 9,83 5,58

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,49 6,89 13,40 13,10 7,86 15,28 1,64 0,99 1,92 1,64 0,99 1,92 3,02 1,81 3,53 4,11 2,47 4,80

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,61 0,97 1,88 1,92 1,15 2,23 0,00 0,00 0,00 0,64 0,38 0,74 0,99 0,59 1,15 1,10 0,66 1,28

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,60 14,76 28,68 24,29 14,58 28,33 2,83 1,70 3,30 2,52 1,51 2,94 0,71 0,42 0,82 1,03 0,62 1,20

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,27 5,56 10,81 8,77 5,26 10,23 3,33 2,00 3,88 2,47 1,48 2,88 2,19 1,31 2,55 2,19 1,31 2,55

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,84 4,11 7,98 31,93 13,81 8,29 16,10 64,42 0,20 0,12 0,24 0,94 0,27 0,16 0,32 1,27 1,10 0,66 1,28 5,13 1,10 0,66 1,28 5,13

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 4,94 2,96 5,76 11,79 7,08 13,75 0,20 0,12 0,24 0,27 0,16 0,32 1,10 0,66 1,28 1,10 0,66 1,28

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,91 1,14 2,22 2,02 1,21 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 34,90 20,94 40,70 50,87 35,45 21,27 41,34 51,68 6,12 3,67 7,14 8,92 8,84 5,30 10,31 12,88 13,77 8,26 16,06 20,08 15,09 9,05 17,60 22,00

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,38 6,23 12,11 10,13 6,08 11,81 2,43 1,46 2,83 2,84 1,70 3,31 1,92 1,15 2,23 1,64 0,99 1,92

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,22 0,13 0,26 0,19 0,11 0,22 0,30 0,18 0,35 0,30 0,18 0,35 0,22 0,13 0,26 0,25 0,15 0,29

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 24,09 14,45 28,10 24,90 14,94 29,04 3,29 1,97 3,83 5,59 3,36 6,52 11,59 6,96 13,52 13,14 7,89 15,33

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 17,94 10,77 20,92 26,16 16,47 9,88 19,21 24,01 19,11 11,47 22,29 27,86 26,11 15,66 30,45 38,06 15,37 9,22 17,93 22,41 19,95 11,97 23,26 29,08

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,18 1,91 3,70 2,72 1,63 3,17 3,45 2,07 4,02 10,99 6,59 12,81 4,11 2,47 4,80 5,76 3,45 6,71

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,38 2,63 5,11 4,84 2,90 5,64 6,15 3,69 7,17 6,05 1,86 6,33 3,28 1,97 3,82 4,44 2,66 5,17

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 7,96 4,78 9,29 6,70 4,02 7,82 7,66 4,60 8,93 7,36 4,42 8,58 6,57 3,94 7,66 7,94 4,77 9,26

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,42 1,45 2,82 2,21 1,32 2,57 1,85 1,11 2,16 1,71 1,03 2,00 1,41 0,85 1,65 1,81 1,09 2,12

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,33 2,00 3,88 3,08 3,12 1,87 3,64 2,89 4,03 2,42 4,70 3,73 3,73 2,24 4,35 3,45 2,42 1,45 2,82 2,24 2,62 1,57 3,06 2,43

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,33 2,00 3,88 3,12 1,87 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,42 1,45 2,82 2,62 1,57 3,06

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 2,42 4,70 3,73 2,24 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,67 5,20 10,11 15,80 8,98 5,39 10,47 16,37 7,46 4,48 8,70 13,59 8,97 5,38 10,46 16,35 10,03 6,02 11,70 18,28 7,77 4,66 9,06 14,16

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,92 1,75 3,41 2,83 1,70 3,30 2,22 1,33 2,59 2,62 1,57 3,06 3,76 2,26 4,38 2,82 1,69 3,29

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,24 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,42 1,45 2,82 2,83 1,70 3,30 1,81 1,09 2,12 2,22 1,33 2,59 2,88 1,73 3,36 1,97 1,18 2,29

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,12 1,87 3,64 3,16 1,89 3,68 3,23 1,94 3,76 3,93 2,36 4,58 3,08 1,85 3,60 2,75 1,65 3,21

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 17,94 10,77 20,92 41,85 19,56 11,73 22,81 45,61 10,18 6,11 11,87 23,75 13,00 7,80 15,16 30,33 8,76 5,26 10,22 20,43 12,86 7,72 15,00 30,00

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 13,00 7,80 15,16 13,20 7,92 15,40 6,15 3,69 7,17 7,56 4,54 8,82 6,41 3,85 7,48 8,10 4,86 9,45

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,21 0,73 1,41 1,31 0,79 1,53 1,11 0,67 1,29 1,81 1,09 2,12 0,78 0,47 0,91 1,07 0,64 1,25

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,02 1,81 3,53 4,23 2,54 4,94 2,12 1,27 2,47 2,62 1,57 3,06 1,10 0,66 1,28 3,12 1,87 3,64

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,71 0,42 0,82 0,81 0,48 0,94 0,81 0,48 0,94 1,01 0,60 1,18 0,47 0,28 0,55 0,56 0,34 0,66

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 28,73 17,24 33,50 41,88 30,34 18,20 35,38 44,23 4,44 2,66 5,17 6,47 1,04 0,62 1,21 1,51 9,48 5,69 11,05 13,81 13,53 8,12 15,78 19,72

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 15,02 9,01 17,52 17,14 10,28 19,98 3,93 2,36 4,58 4,23 2,54 4,94 4,00 2,40 4,67 5,31 3,19 6,20

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,71 8,23 15,99 13,20 7,92 15,40 0,50 0,30 0,59 0,60 0,36 0,71 5,47 3,28 6,38 8,22 4,93 9,58

№ 
за/
п.

S вст., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р 
вечір.ма
кс., МВт

Q 
вечір.ма

кс., 
Мвар

S 
вечір.ма

кс., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р 
вечір.ма
кс., МВт

Q 
вечір.ма

кс., 
Мвар

S 
вечір.ма

кс., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар

S денне 
зниж., 
МВА

Р 
вечір.ма
кс., МВт

Q 
вечір.ма

кс., 
Мвар

S 
вечір.ма

кс., 
МВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 24,09 14,45 28,10 43,22 25,50 15,30 29,74 45,76 7,76 4,66 9,05 13,93 9,48 5,69 11,05 17,00 10,04 6,02 11,71 18,01 11,01 6,61 12,84 19,75

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,30 7,38 14,34 12,60 7,56 14,69 2,92 1,75 3,41 3,53 2,12 4,11 4,66 2,79 5,43 5,20 3,12 6,07

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,40 0,24 0,47 0,40 0,24 0,47 0,71 0,42 0,82 0,71 0,42 0,82 0,50 0,30 0,59 0,61 0,36 0,71

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,07 5,44 10,58 10,18 6,11 11,87 0,91 0,54 1,06 1,31 0,79 1,53 3,02 1,81 3,53 3,29 1,97 3,83

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,32 1,39 2,70 2,32 1,39 2,70 3,23 1,94 3,76 3,93 2,36 4,58 1,85 1,11 2,16 1,92 1,15 2,24

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,52 2,71 5,28 16,49 6,54 3,93 7,63 23,84 4,37 2,62 5,10 15,94 5,31 3,19 6,20 19,36 6,68 4,01 7,79 24,36 6,13 3,68 7,15 22,34

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,86 1,12 2,17 3,53 2,12 4,11 1,71 1,03 2,00 2,39 1,43 2,79 1,69 1,02 1,97 1,98 1,19 2,30

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,08 1,25 2,42 2,21 1,32 2,57 2,12 1,27 2,47 2,02 1,21 2,35 3,00 1,80 3,50 3,33 2,00 3,88

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,58 0,35 0,68 0,81 0,48 0,94 0,54 0,33 0,63 0,91 0,54 1,06 1,99 1,19 2,32 0,83 0,50 0,96

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,46 10,48 20,36 81,44 14,82 8,89 17,28 69,12 7,24 4,34 8,44 33,75 8,14 4,88 9,49 37,97 1,77 1,06 2,07 8,28 4,84 2,90 5,64 22,57

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 15,93 9,56 18,57 23,22 18,51 11,10 21,58 26,98 14,99 8,99 17,48 21,85 17,64 10,58 20,57 25,71 14,20 8,52 16,56 20,70 16,62 9,97 19,38 24,23

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,12 1,27 2,47 1,71 1,03 2,00 1,49 0,90 1,74 2,42 1,45 2,82 1,04 0,62 1,21 2,95 1,77 3,44

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,09 0,05 0,11 0,19 0,11 0,22

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,31 7,98 15,52 16,33 9,80 19,04 12,99 7,80 15,15 14,52 8,71 16,93 12,88 7,73 15,02 13,14 7,89 15,33

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27 0,30 0,18 0,35 0,50 0,30 0,59 0,19 0,11 0,22 0,33 0,20 0,39

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,11 8,47 16,46 32,92 14,31 8,59 16,69 33,39 16,13 9,68 18,81 37,62 18,45 11,07 21,51 43,02 9,31 5,59 10,86 21,72 11,29 6,78 13,17 26,34

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,64 2,78 5,41 4,64 2,78 5,41 8,27 4,96 9,64 8,37 5,02 9,76 5,14 3,08 6,00 5,09 3,05 5,94

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,21 0,73 1,41 1,41 0,85 1,65 2,02 1,21 2,35 1,61 0,97 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 5,95 3,57 6,94 6,25 3,75 7,29 4,23 2,54 4,94 4,33 2,60 5,05 3,06 1,84 3,57 3,12 1,87 3,64

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,32 1,39 2,70 2,02 1,21 2,35 1,61 0,97 1,88 2,92 1,75 3,41 1,11 0,67 1,29 3,08 1,85 3,59

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,13 9,68 18,81 14,93 15,42 9,25 17,99 14,27 11,97 7,18 13,96 11,08 10,58 6,35 12,34 9,80 6,31 3,79 7,36 5,84 8,28 4,97 9,65 7,66

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,39 6,83 13,28 11,79 7,08 13,75 7,64 4,58 8,91 5,85 3,51 6,82 4,11 2,47 4,80 5,24 3,15 6,11

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,31 0,79 1,53 1,31 0,79 1,53 1,21 0,73 1,41 1,31 0,79 1,53 1,01 0,60 1,18 0,91 0,54 1,06

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,61 0,97 1,88 0,60 0,36 0,71 1,91 1,15 2,23 2,12 1,27 2,47 0,38 0,23 0,45 0,83 0,50 0,96

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,81 1,09 2,12 1,71 1,03 2,00 1,21 0,73 1,41 1,31 0,79 1,53 0,81 0,48 0,94 1,30 0,78 1,52

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,46 8,68 16,86 33,73 8,80 5,28 10,26 20,52 10,44 6,27 13,69 14,69 12,11 7,27 14,12 28,24 9,64 5,78 11,24 22,48 9,05 5,43 10,56 21,11

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,09 5,45 10,60 5,87 3,52 6,84 7,37 4,42 14,69 8,37 5,02 9,76 7,58 4,55 8,84 6,55 3,93 7,64

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,71 0,42 0,82 0,81 0,48 0,94 0,81 0,48 15,69 0,96 0,58 1,12 0,23 0,14 0,27 0,55 0,33 0,65

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,57 2,74 5,33 2,03 1,22 2,36 2,22 1,33 16,69 2,72 1,63 3,17 1,66 1,00 1,94 1,86 1,12 2,17

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,05 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,09

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,54 3,33 6,47 16,16 6,48 3,89 7,56 18,90 5,54 3,45 6,53 16,32 6,45 3,87 7,52 18,81 4,31 2,59 5,03 12,58 6,23 3,74 7,27 18,16

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 4,94 2,96 5,76 6,01 3,60 7,01 4,94 2,96 5,76 5,95 3,57 6,94 3,56 2,13 4,15 5,76 3,45 6,71

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,60 0,36 0,71 0,47 0,28 0,55 0,60 0,36 0,71 0,50 0,35 0,61 0,76 0,45 0,88 0,47 0,28 0,55

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,55 11,13 21,63 18,02 18,75 11,25 21,86 18,22 28,22 16,93 32,92 27,43 20,46 12,28 23,86 19,89 10,00 6,00 11,66 9,72 15,58 9,35 18,17 15,14

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,41 0,85 1,65 1,71 1,03 2,00 6,25 3,75 7,29 2,02 1,21 2,35 1,92 1,15 2,23 1,01 0,60 1,18

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,42 1,45 2,82 1,71 1,03 2,00 1,21 0,73 1,41 0,00 0,00 0,00 1,81 1,09 2,12 2,52 1,51 2,94

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,72 8,83 17,16 15,32 9,19 17,87 17,75 10,65 20,70 18,45 11,07 21,51 6,27 3,76 7,31 12,06 7,23 14,06

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,67 1,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,15 11,49 22,34 21,68 21,87 13,12 25,51 24,77 17,74 10,64 20,69 20,09 19,96 11,98 23,28 22,60 12,04 7,22 14,04 13,63 15,87 9,52 18,50 17,96

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 10,99 6,59 12,81 12,90 7,74 15,05 5,85 3,51 6,82 10,68 6,41 12,46 6,57 3,94 7,66 8,77 5,26 10,23

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,31 0,79 1,53 1,31 0,79 1,53 0,50 0,30 0,59 0,60 0,36 0,71 1,03 0,62 1,20 1,26 0,76 1,47

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,45 3,87 7,52 7,06 4,23 8,23 9,98 5,99 11,64 7,36 4,42 8,58 4,38 2,63 5,11 5,76 3,45 6,71

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,40 0,24 0,47 0,60 0,36 0,71 1,41 0,85 1,65 1,31 0,79 1,53 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,09

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,69 11,81 22,96 45,92 17,94 10,77 20,92 41,85 16,41 9,85 19,14 38,28 12,68 7,61 14,79 29,58 12,13 7,28 14,14 28,28 13,47 8,08 15,71 31,41

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 10,97 6,58 12,79 10,99 6,59 12,81 6,55 3,93 7,64 4,33 2,60 5,05 3,00 1,80 3,50 6,30 3,78 7,35

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,21 0,73 1,41 0,91 0,54 1,06 0,50 0,30 0,59 0,60 0,36 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,51 4,51 8,76 6,05 3,63 7,05 9,27 5,56 10,81 7,66 4,60 8,93 8,42 5,05 9,82 6,30 3,78 7,35

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 0,08 0,05 0,09 0,71 0,42 0,82 0,87 0,52 1,01

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 31,82 9,59 33,24 25,28 26,21 8,65 27,60 20,99 33,90 20,34 39,53 30,06 37,87 22,72 44,16 33,59 19,76 11,85 23,04 17,52 18,95 11,37 22,10 16,81

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,10 4,06 13,72 12,10 3,99 12,74 15,32 4,29 15,91 16,43 4,76 17,11 7,66 2,30 8,00 8,27 2,48 8,63

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,34 4,86 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,11 4,52 14,82 11,09 3,66 11,68 13,00 3,90 13,58 12,30 4,43 13,07 7,06 2,12 7,37 7,66 2,30 8,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,61 1,01 4,72 3,02 1,00 3,18 5,57 1,56 5,79 3,80 0,65 3,85 5,04 1,51 5,26 3,02 0,91 3,16

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,33 16,40 32,73 25,98 29,23 12,41 31,76 25,20 28,94 17,36 33,75 26,79 31,25 18,75 36,44 28,92 20,20 12,12 23,56 18,70 18,45 11,07 21,51 17,07

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,04 3,73 6,27 7,06 2,33 7,43 8,90 2,85 9,35 9,17 1,83 9,35 5,99 1,32 6,13 4,33 1,13 4,48

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,85 3,10 6,62 5,04 2,22 5,51 6,45 2,32 6,86 6,75 2,03 7,05 4,03 1,94 4,47 3,83 1,92 4,28

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,11 7,48 15,97 15,12 6,96 16,64 10,06 2,82 10,45 12,50 4,37 13,24 8,67 3,21 9,24 8,97 3,23 9,53

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,33 2,10 3,93 2,02 0,91 2,21 3,53 1,20 3,73 2,82 0,71 2,91 1,51 0,80 1,71 1,31 0,71 1,49
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Назва ПС 35кВ

Літо 2021р. Зима 2021р. Міжсезоння 2021р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,56 1,53 2,98 23,67 2,44 1,46 2,85 22,60 2,85 1,71 3,32 26,36 3,72 2,23 22,77 180,75 1,14 0,69 1,33 10,57 1,27 0,76 1,48 11,73

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,39 0,24 0,46 5,20 0,20 0,12 0,23 4,46 0,36 0,27 5,22 2,23 0,48 0,14 4,46 50,71 0,09 0,06 0,11 1,22 0,10 0,06 0,12 1,35

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,24 0,15 0,28 4,52 0,24 0,15 0,29 3,88 0,22 0,17 4,53 3,88 0,26 0,17 3,89 61,71 0,11 0,07 0,13 2,12 0,13 0,08 0,15 2,35

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,26 0,16 0,31 3,84 1,33 0,80 1,55 3,29 1,29 0,18 3,85 16,58 1,21 0,93 3,64 45,48 0,62 0,37 0,72 9,05 0,69 0,41 0,80 10,03

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,37 8,63 0,33 0,20 0,39 7,40 0,32 0,22 8,64 7,69 0,40 0,23 7,41 172,30 0,15 0,09 0,18 4,20 0,17 0,10 0,20 4,66

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,48 19,40 0,38 0,23 0,44 16,63 0,39 0,29 19,40 15,12 0,49 0,26 16,64 665,52 0,18 0,11 0,21 8,25 0,20 0,12 0,23 9,15

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,29 0,11 0,07 0,13 4,54 0,13 0,08 5,29 4,41 0,16 0,08 4,54 181,52 0,05 0,03 0,06 2,41 0,06 0,03 0,07 2,67

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,79 0,47 0,92 11,48 0,61 0,37 0,72 8,95 1,46 0,88 1,71 21,35 1,45 0,87 1,69 21,12 0,29 0,17 0,34 4,19 0,32 0,19 0,37 4,65

9 Погранична 35/10 4,0 0,35 0,21 0,40 10,10 0,28 0,17 0,33 8,27 0,41 0,25 0,48 11,94 0,41 0,25 0,48 11,94 0,13 0,08 0,15 3,87 0,15 0,09 0,17 4,29

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,35 0,13 0,08 0,15 5,88 0,13 0,08 0,15 5,88 0,09 0,06 0,11 4,41 0,06 0,04 0,07 2,75 0,07 0,04 0,08 3,05

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,43 0,24 0,14 0,28 11,02 0,36 0,22 0,42 16,90 0,28 0,17 0,33 13,22 0,11 0,07 0,13 5,16 0,12 0,07 0,14 5,72

12 Піонер 35/10 5,0 0,33 0,20 0,39 7,71 0,28 0,17 0,33 6,61 0,24 0,14 0,28 5,51 0,17 0,10 0,20 4,04 0,13 0,08 0,15 3,09 0,15 0,09 0,17 3,43

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,11 0,22 8,82 0,16 0,09 0,18 7,35 0,13 0,08 0,15 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,44 0,08 0,05 0,10 3,81

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,29 7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,17 0,10 0,20 4,04 0,16 0,09 0,18 3,67 0,19 0,11 0,22 4,41 0,14 0,09 0,17 3,31 0,07 0,04 0,09 1,72 0,08 0,05 0,10 1,91

16 Янтарна 35/10 2,5 0,66 0,40 0,77 30,86 0,60 0,36 0,70 27,92 0,57 0,34 0,66 26,45 0,49 0,29 0,57 22,78 0,28 0,17 0,33 13,07 0,31 0,19 0,36 14,49

17 Светлічна 35/10 1,6 0,36 0,22 0,42 26,40 0,20 0,12 0,24 14,92 0,30 0,18 0,35 21,81 0,16 0,09 0,18 11,48 0,10 0,06 0,11 6,98 0,11 0,06 0,12 7,74

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,84 0,36 0,22 0,42 16,90 0,36 0,22 0,42 16,90 0,36 0,22 0,42 16,90 0,17 0,10 0,20 7,91 0,19 0,11 0,22 8,77

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,22 0,24 0,14 0,28 11,02 0,22 0,13 0,26 10,29 0,17 0,10 0,20 8,08 0,11 0,07 0,13 5,16 0,12 0,07 0,14 5,72

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,35 0,16 0,09 0,18 7,35 0,16 0,09 0,18 7,35 0,16 0,09 0,18 7,35 0,07 0,04 0,09 3,44 0,08 0,05 0,10 3,81

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,58 0,35 0,68 27,18 0,46 0,27 0,53 21,31 0,30 0,18 0,35 13,96 0,32 0,19 0,37 14,69 0,21 0,13 0,25 9,97 0,24 0,14 0,28 11,06

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,47 0,28 0,55 8,48 0,38 0,23 0,44 6,78 0,38 0,23 0,44 6,78 0,41 0,25 0,48 7,35 0,18 0,11 0,21 3,17 0,20 0,12 0,23 3,52

23 Калининская 35/10 5,0 0,58 0,35 0,68 13,59 0,43 0,26 0,50 9,92 0,58 0,35 0,68 13,59 0,57 0,34 0,66 13,22 0,20 0,12 0,23 4,64 0,22 0,13 0,26 5,15

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,72 1,03 2,00 25,03 1,53 0,92 1,78 22,27 1,94 1,16 2,26 28,24 1,91 1,14 2,22 27,78 0,71 0,43 0,83 10,42 0,79 0,48 0,92 11,56

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,32 0,19 0,37 10,20 0,19 0,11 0,22 6,12 0,32 0,19 0,37 10,20 0,30 0,18 0,35 9,69 0,09 0,05 0,10 2,87 0,10 0,06 0,11 3,18

26 Борозенська 35/10 5,0 0,71 0,43 0,83 16,53 0,58 0,35 0,68 13,59 0,43 0,26 0,50 9,92 0,43 0,26 0,50 9,92 0,27 0,16 0,32 6,36 0,30 0,18 0,35 7,05

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,06 3,44 0,06 0,04 0,07 4,59 0,05 0,03 0,06 3,44 0,06 0,04 0,07 4,59 0,03 0,02 0,03 2,15 0,03 0,02 0,04 2,38

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,09 0,18 11,48 0,13 0,08 0,15 9,18 0,16 0,09 0,18 11,48 0,16 0,09 0,18 11,48 0,06 0,04 0,07 4,30 0,07 0,04 0,08 4,77

30 Високопільська 35/10 5,0 0,87 0,52 1,01 20,20 0,83 0,50 0,97 19,47 1,17 0,70 1,36 27,18 0,93 0,56 1,08 21,67 0,39 0,23 0,46 9,11 0,43 0,26 0,51 10,10

31 Архангельська 35/10 3,2 0,79 0,47 0,92 28,70 0,63 0,38 0,73 22,96 0,65 0,39 0,75 23,53 0,60 0,36 0,70 21,81 0,29 0,18 0,34 10,75 0,33 0,20 0,38 11,92

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,29 0,16 0,09 0,18 7,35 0,19 0,11 0,22 8,82 0,16 0,09 0,18 7,35 0,07 0,04 0,09 3,44 0,08 0,05 0,10 3,81

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,63 0,30 0,18 0,35 13,96 0,44 0,26 0,51 20,57 0,33 0,20 0,39 15,43 0,14 0,08 0,16 6,53 0,16 0,09 0,18 7,24

Генічеські РЕМ
34 Геничеськ 35/10   (тр-р 1Т) 10,0 1,26 0,76 1,47 14,69 1,10 0,66 1,29 12,86 3,87 2,32 4,52 45,18 4,19 2,51 4,89 48,86 0,52 0,31 0,60 6,02 0,57 0,34 0,67 6,67

35 Геничеськ 35/10   (тр-р 2Т) 10,0 3,15 1,89 3,67 36,74 4,10 2,46 4,78 47,76 2,79 1,67 3,25 32,51 3,29 1,98 3,84 38,39 1,92 1,15 2,23 22,35 2,13 1,28 2,48 24,78

36 Петрівка 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,39 0,74 0,44 0,86 34,53 0,72 0,43 0,84 33,80 0,85 0,51 0,99 39,67 0,35 0,21 0,40 16,16 0,38 0,23 0,45 17,92

37 Партизани 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 16,07 0,71 0,43 0,83 20,66 0,76 0,45 0,88 22,04 0,83 0,50 0,97 24,34 0,33 0,20 0,39 9,67 0,37 0,22 0,43 10,72

38 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,47 0,28 0,55 13,44 0,55 0,33 0,64 15,68 0,80 0,48 0,94 22,85 0,87 0,52 1,01 24,64 0,26 0,15 0,30 7,34 0,29 0,17 0,33 8,14

39 Чонгар 35/10 5,0 0,60 0,36 0,70 13,96 0,79 0,47 0,92 18,37 0,47 0,28 0,55 11,02 0,63 0,38 0,73 14,69 0,37 0,22 0,43 8,60 0,41 0,25 0,48 9,53

40 Приазовська 35/10 6,5 0,87 0,52 1,01 15,54 0,87 0,52 1,01 15,54 0,80 0,48 0,94 14,41 0,91 0,55 1,07 16,39 0,41 0,24 0,47 7,27 0,45 0,27 0,52 8,07

41 Вікторівка 35/10 2,5 0,50 0,30 0,59 23,51 0,54 0,32 0,62 24,98 0,32 0,19 0,37 14,69 0,44 0,26 0,51 20,57 0,25 0,15 0,29 11,69 0,28 0,17 0,32 12,96

42 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,67 0,05 0,03 0,06 2,20 0,08 0,05 0,09 3,67 0,09 0,06 0,11 4,41 0,02 0,01 0,03 1,03 0,02 0,01 0,03 1,14

43 Генгірка 35/10 8,0 2,84 1,70 3,31 41,33 2,68 1,61 3,12 39,03 0,76 0,45 0,88 11,02 0,93 0,56 1,08 13,55 1,25 0,75 1,46 18,27 1,39 0,83 1,62 20,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Генічеські РЕМ
44 Стрілкове 35/10 10,3 1,97 1,18 2,30 22,29 1,73 1,04 2,02 19,62 1,09 0,65 1,27 12,30 1,18 0,71 1,38 13,37 0,81 0,49 0,95 9,18 0,90 0,54 1,05 10,18

45 Щасливцеве 35/10 10,0 3,54 2,13 4,13 41,33 3,62 2,17 4,22 42,25 0,74 0,44 0,86 8,63 0,87 0,52 1,01 10,10 1,70 1,02 1,98 19,77 1,88 1,13 2,19 21,92

Голопристанські РЕМ
46 Гопри 35/10 26,0 4,63 2,78 5,40 20,77 4,11 2,47 4,79 18,44 4,87 2,92 5,68 21,83 5,40 3,24 6,30 24,23 1,92 1,15 2,24 8,63 2,13 1,28 2,49 9,57

47 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,29 0,77 1,51 60,25 1,32 0,79 1,54 61,72 1,45 0,87 1,69 67,59 1,48 0,89 1,73 69,06 0,62 0,37 0,72 28,88 0,69 0,41 0,80 32,03

48 Кардашинка 35/10 4,0 0,55 0,33 0,64 16,07 0,55 0,33 0,64 16,07 0,58 0,35 0,68 16,99 0,66 0,40 0,77 19,29 0,26 0,15 0,30 7,52 0,29 0,17 0,33 8,34

49 Гладківська 35/10 2,5 1,09 0,65 1,27 50,70 1,09 0,65 1,27 50,70 0,99 0,60 1,16 46,29 1,20 0,72 1,40 55,84 0,51 0,31 0,59 23,73 0,56 0,34 0,66 26,31

50 Геройська 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,39 0,43 0,26 0,50 19,84 0,66 0,40 0,77 30,86 0,74 0,44 0,86 34,53 0,20 0,12 0,23 9,28 0,22 0,13 0,26 10,29

51 Долматівка 35/10 6,5 1,18 0,71 1,38 21,19 1,12 0,67 1,30 20,06 1,50 0,90 1,74 26,85 1,59 0,95 1,86 28,54 0,52 0,31 0,61 9,39 0,58 0,35 0,68 10,41

52 М.Копані 35/10 2,5 0,77 0,46 0,90 36,00 0,69 0,42 0,81 32,33 0,82 0,49 0,96 38,20 0,63 0,38 0,73 29,39 0,32 0,19 0,38 15,13 0,36 0,22 0,42 16,78

53 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,69 0,42 0,81 32,33 0,85 0,51 0,99 39,67 0,80 0,48 0,94 37,47 0,90 0,54 1,05 41,88 0,40 0,24 0,46 18,57 0,44 0,26 0,51 20,59

54 Комінтерн 35/10 9,6 1,12 0,67 1,30 13,58 1,20 0,72 1,40 14,54 1,26 0,76 1,47 15,31 1,45 0,87 1,69 17,60 0,56 0,34 0,65 6,81 0,62 0,37 0,72 7,55

55 В.Дружинка 35/10 2,5 0,91 0,55 1,07 42,61 0,69 0,42 0,81 32,33 0,85 0,51 0,99 39,67 0,90 0,54 1,05 41,88 0,32 0,19 0,38 15,13 0,36 0,22 0,42 16,78

56 Бехтери 35/10 5,0 1,62 0,97 1,89 37,84 1,70 1,02 1,98 39,67 1,53 0,92 1,78 35,63 1,87 1,12 2,19 43,72 0,80 0,48 0,93 18,57 0,88 0,53 1,03 20,59

57 З.Порт 35/10 20,0 6,19 3,71 7,22 36,09 6,62 3,97 7,71 38,57 2,33 1,40 2,72 13,59 2,66 1,60 3,10 15,52 3,10 1,86 3,61 18,05 3,43 2,06 4,00 20,02

58 Пам'ятна 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,10 0,47 0,28 0,55 22,04 0,50 0,30 0,59 23,51 0,52 0,31 0,61 24,25 0,22 0,13 0,26 10,32 0,25 0,15 0,29 11,44

59 Б.Острів 35/10 4,0 1,80 1,08 2,09 52,35 1,64 0,98 1,91 47,76 1,50 0,90 1,74 43,62 1,58 0,95 1,84 45,92 0,77 0,46 0,89 22,35 0,85 0,51 0,99 24,78

60 Більшовик 35/10 4,0 0,98 0,59 1,14 28,47 0,93 0,56 1,08 27,09 0,47 0,28 0,55 13,78 0,66 0,40 0,77 19,29 0,43 0,26 0,51 12,68 0,48 0,29 0,56 14,06

Іванівські РЕМ
61 Іванівка 35/10 6,5 1,75 1,05 2,04 31,37 1,69 1,01 1,97 30,24 1,70 1,02 1,98 30,52 1,86 1,12 2,17 33,34 0,79 0,47 0,92 14,15 0,87 0,52 1,02 15,69

62 Благодатна 35/10 5,0 0,36 0,22 0,42 8,45 0,36 0,22 0,42 8,45 0,30 0,18 0,35 6,98 0,43 0,26 0,50 9,92 0,17 0,10 0,20 3,95 0,19 0,11 0,22 4,38

63 Дружбівка 35/10 4,0 0,35 0,21 0,40 10,10 0,38 0,23 0,44 11,02 0,30 0,18 0,35 8,72 0,44 0,26 0,51 12,86 0,18 0,11 0,21 5,16 0,20 0,12 0,23 5,72

64 Фрунзе 35/10 4,0 0,25 0,15 0,29 7,35 0,28 0,17 0,33 8,27 0,43 0,26 0,50 12,40 0,50 0,30 0,59 14,69 0,13 0,08 0,15 3,87 0,15 0,09 0,17 4,29

65 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,42 0,85 1,65 25,43 1,42 0,85 1,65 25,43 1,51 0,91 1,76 27,13 1,83 1,10 2,13 32,78 0,66 0,40 0,77 11,90 0,74 0,44 0,86 13,20

66 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,82 0,19 0,11 0,22 8,82 0,19 0,11 0,22 8,82 0,25 0,15 0,29 11,76 0,09 0,05 0,10 4,13 0,10 0,06 0,11 4,58

67 Першопокровка 35/10 5,0 0,61 0,37 0,72 14,33 0,77 0,46 0,90 18,00 0,68 0,41 0,79 15,80 0,79 0,47 0,92 18,37 0,36 0,22 0,42 8,42 0,40 0,24 0,47 9,34

68 Верби 35/10 4,1 0,58 0,35 0,68 16,58 0,60 0,36 0,70 17,02 0,58 0,35 0,68 16,58 0,72 0,43 0,84 20,61 0,28 0,17 0,33 7,97 0,31 0,19 0,36 8,83

69 Степна 35/10 4,1 0,46 0,27 0,53 12,99 0,41 0,25 0,48 11,65 0,61 0,37 0,72 17,47 0,79 0,47 0,92 22,40 0,19 0,11 0,22 5,45 0,21 0,13 0,25 6,04

70 КХП 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,29 0,10 0,06 0,11 4,56 0,13 0,08 0,15 5,88 0,16 0,09 0,18 7,35 0,05 0,03 0,05 2,13 0,05 0,03 0,06 2,36

Каховські РЕМ
71 Каховка 35/6 25,0 5,80 3,48 6,76 27,04 4,82 2,89 5,62 22,48 6,56 3,94 7,65 30,61 7,18 4,31 8,37 33,48 2,25 1,35 2,63 10,52 2,50 1,50 2,92 11,66

72 Каховка 35/10 12,6 1,20 0,72 1,40 11,08 0,83 0,50 0,97 7,73 1,83 1,10 2,13 16,91 1,53 0,92 1,78 14,14 0,39 0,23 0,46 3,62 0,43 0,26 0,51 4,01

73 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,63 0,38 0,73 29,39 0,74 0,44 0,86 34,53 0,25 0,15 0,29 11,76 0,25 0,15 0,29 11,76 0,35 0,21 0,40 16,16 0,38 0,23 0,45 17,92

74 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,28 0,55 55,10 0,54 0,32 0,62 62,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,52 0,31 0,61 14,78 0,55 0,33 0,64 15,68 0,82 0,49 0,96 23,30 0,85 0,51 0,99 24,19 0,26 0,15 0,30 7,34 0,29 0,17 0,33 8,14

76 Тавричанка 35/10 5,0 0,58 0,35 0,68 13,59 0,58 0,35 0,68 13,59 0,63 0,38 0,73 14,69 0,63 0,38 0,73 14,69 0,27 0,16 0,32 6,36 0,30 0,18 0,35 7,05

77 Чорнянка 35/10 8,0 0,76 0,45 0,88 11,02 0,57 0,34 0,66 8,27 0,50 0,30 0,59 7,35 0,66 0,40 0,77 9,64 0,27 0,16 0,31 3,87 0,29 0,18 0,34 4,29

78 Ретранслятор 35/10 6,3 0,41 0,25 0,48 7,58 0,49 0,29 0,57 9,04 0,32 0,19 0,37 5,83 0,43 0,26 0,50 7,87 0,23 0,14 0,27 4,23 0,25 0,15 0,30 4,69

79 2,5 0,47 0,28 0,55 22,04 0,11 0,07 0,13 5,14 0,14 0,09 0,17 6,61 0,16 0,09 0,18 7,35 0,05 0,03 0,06 2,41 0,06 0,03 0,07 2,67

80 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,47 0,06 0,04 0,07 2,94 0,14 0,09 0,17 6,61 0,13 0,08 0,15 5,88 0,03 0,02 0,03 1,38 0,03 0,02 0,04 1,53

81 1,6 0,08 0,05 0,09 5,74 0,08 0,05 0,09 5,74 0,13 0,08 0,15 9,18 0,09 0,06 0,11 6,89 0,04 0,02 0,04 2,69 0,04 0,02 0,05 2,98

82 1,8 0,05 0,03 0,06 3,06 0,03 0,02 0,04 2,04 0,08 0,05 0,09 5,10 0,05 0,03 0,06 3,06 0,01 0,01 0,02 0,96 0,02 0,01 0,02 1,06

83 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,76 0,20 0,12 0,24 9,55 0,17 0,10 0,20 8,08 0,13 0,08 0,15 5,88 0,10 0,06 0,11 4,47 0,11 0,06 0,12 4,96

84 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,50 0,30 0,59 14,69 0,43 0,26 0,50 12,40 0,79 0,47 0,92 22,96 1,17 0,70 1,36 33,98 0,20 0,12 0,23 5,80 0,22 0,13 0,26 6,43

85 Каменка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,76 0,55 0,33 0,64 25,71 0,60 0,36 0,70 27,92 0,66 0,40 0,77 30,86 0,26 0,15 0,30 12,03 0,29 0,17 0,33 13,35

86 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,70 1,36 33,98 1,17 0,70 1,36 33,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,64 0,98 1,91 47,76 1,35 0,81 1,58 39,49 0,24 0,14 0,28 6,89 0,32 0,19 0,37 9,18 0,63 0,38 0,74 18,48 0,70 0,42 0,82 20,49

ПС 35/10  «НС-5МК» (Насосна 
станція-5 магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)

ПС 35/10 «НС-3МК» (Насосна 
станція-зрошувальний 
магістральний канал)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

88 Чорноморівка 35/10 2,5 0,57 0,34 0,66 26,45 0,60 0,36 0,70 27,92 0,87 0,52 1,01 40,41 1,07 0,64 1,25 49,96 0,28 0,17 0,33 13,07 0,31 0,19 0,36 14,49

89 Богданівка 35/10 2,5 1,53 0,92 1,78 71,27 1,21 0,73 1,41 56,57 1,84 1,11 2,15 85,96 2,06 1,24 2,41 96,25 0,57 0,34 0,66 26,48 0,10 0,06 0,11 4,58

90 Горностаївка 35/10 6,5 0,57 0,34 0,66 10,17 0,61 0,37 0,72 11,02 1,84 1,11 2,15 33,06 0,60 0,36 0,70 10,74 0,29 0,17 0,34 5,16 0,63 0,38 0,73 11,29

91 Каїри 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,63 0,14 0,09 0,17 6,61 0,68 0,41 0,79 31,59 0,30 0,18 0,35 13,96 0,07 0,04 0,08 3,09 0,32 0,19 0,37 14,87

92 Ольгіно 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 22,04 0,16 0,09 0,18 7,35 0,36 0,22 0,42 16,90 0,25 0,15 0,29 11,76 0,07 0,04 0,09 3,44 0,07 0,04 0,09 3,43

93 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,58 0,35 0,68 15,80 0,43 0,26 0,50 11,53 0,20 0,12 0,24 5,55 0,60 0,36 0,70 16,23 0,20 0,12 0,23 5,40 0,08 0,05 0,10 2,22

94 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,39 0,75 15,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,13 0,26 5,15

Н.Каховські РЕМ
95 Качкарівська 35/10 2,5 0,60 0,36 0,70 27,92 0,55 0,33 0,64 25,71 0,49 0,29 0,57 22,78 0,52 0,31 0,61 24,25 0,33 0,20 0,39 15,42 0,29 0,17 0,33 13,35

96 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,71 0,42 0,82 20,59 0,71 0,42 0,82 20,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,23 0,44 11,02 0,37 0,22 0,43 10,69

97 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,81 0,48 0,94 11,77 0,81 0,48 0,94 11,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,72 0,42 0,25 0,49 6,11

98 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,31 31,23 0,25 0,15 0,29 29,39 0,19 0,11 0,22 22,04 0,19 0,11 0,22 22,04 0,02 0,01 0,03 2,58 0,13 0,08 0,15 15,25

99 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,74 0,05 0,03 0,06 3,44 0,05 0,03 0,06 3,44 0,05 0,03 0,06 3,44 0,28 0,17 0,33 20,42 0,02 0,01 0,03 1,79

100 Н.Райська 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,90 0,60 0,36 0,70 13,96 0,72 0,43 0,84 16,90 0,72 0,43 0,84 16,90 1,00 0,60 1,16 23,21 0,31 0,19 0,36 7,24

101 Зоря 35/10 11,2 2,14 1,29 2,50 22,30 2,13 1,28 2,48 22,14 2,57 1,54 2,99 26,73 2,52 1,51 2,94 26,24 0,13 0,08 0,15 1,38 1,10 0,66 1,29 11,49

102 Високівська 35/10 6,5 0,33 0,20 0,39 5,93 0,28 0,17 0,33 5,09 0,36 0,22 0,42 6,50 0,36 0,22 0,42 6,50 0,34 0,20 0,40 6,08 0,15 0,09 0,17 2,64

103 Зміївка 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,90 0,72 0,43 0,84 16,90 0,76 0,45 0,88 17,63 0,82 0,49 0,96 19,10 0,19 0,11 0,22 4,47 0,38 0,23 0,44 8,77

104 Львівська 35/10/6 5,0 0,58 0,35 0,68 13,59 0,41 0,25 0,48 9,55 0,66 0,40 0,77 15,43 0,66 0,40 0,77 15,43 0,19 0,11 0,22 4,47 0,21 0,13 0,25 4,96

105 Тягинська 35/10 1,6 0,44 0,26 0,51 32,14 0,41 0,25 0,48 29,85 0,47 0,28 0,55 34,44 0,47 0,28 0,55 34,44 0,06 0,04 0,07 4,30 0,21 0,13 0,25 15,49

106 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,82 0,13 0,08 0,15 5,88 0,11 0,07 0,13 5,14 0,11 0,07 0,13 5,14 0,63 0,38 0,73 29,23 0,07 0,04 0,08 3,05

107 Кіровська 35/10 5,0 0,28 0,17 0,33 6,61 1,34 0,80 1,56 31,23 0,19 0,11 0,22 4,41 0,19 0,11 0,22 4,41 0,71 0,43 0,83 16,68 0,69 0,42 0,81 16,20

108 Козацька 35/10 5,0 1,69 1,01 1,97 39,31 1,53 0,92 1,78 35,63 1,29 0,77 1,51 30,12 1,35 0,81 1,58 31,59 0,16 0,10 0,19 3,78 0,79 0,48 0,92 18,49

109 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,39 0,24 0,46 18,37 0,35 0,21 0,40 16,16 0,44 0,26 0,51 20,57 0,44 0,26 0,51 20,57 0,07 0,04 0,09 3,44 0,18 0,11 0,21 8,39

110 Костирка 35/10 1,8 0,24 0,14 0,28 15,31 0,16 0,09 0,18 10,20 0,09 0,06 0,11 6,12 0,09 0,06 0,11 6,12 0,23 0,14 0,27 14,80 0,08 0,05 0,10 5,30

111 Заріченська 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 22,04 0,49 0,29 0,57 22,78 0,44 0,26 0,51 20,57 0,38 0,23 0,44 17,63 0,47 0,28 0,55 22,01 0,25 0,15 0,30 11,82

112 Порт 35/10 12,6 0,89 0,53 1,04 8,25 1,01 0,60 1,18 9,33 1,37 0,82 1,59 12,65 1,63 0,98 1,90 15,09 0,88 0,53 1,03 8,19 0,52 0,31 0,61 4,84

113 Дніпряни 35/10 2,5 1,84 1,11 2,15 85,96 1,89 1,13 2,20 88,17 0,76 0,45 0,88 35,27 0,91 0,55 1,07 42,61 0,61 0,37 0,71 28,54 0,98 0,59 1,14 45,75

114 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,65 0,99 1,93 12,05 1,31 0,78 1,52 9,53 1,79 1,07 2,09 13,05 1,80 1,08 2,10 13,13 1,74 1,04 2,02 12,65 0,68 0,41 0,79 4,94

115 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,63 2,18 4,23 21,14 3,71 2,23 4,33 21,63 4,21 2,53 4,91 24,56 4,59 2,76 5,36 26,78 1,13 0,68 1,32 6,58 1,92 1,15 2,24 11,22

116 Основа 35/10 12,6 2,69 1,62 3,14 24,93 2,41 1,45 2,81 22,30 2,03 1,22 2,37 18,83 2,33 1,40 2,72 21,57 0,07 0,04 0,09 0,68 1,25 0,75 1,46 11,57

117 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,11 0,22 3,94 0,16 0,09 0,18 3,28 0,36 0,22 0,42 7,54 0,35 0,21 0,40 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 1,70

Новотроїцькі РЕМ
118 Громівка 35/10 6,5 0,91 0,55 1,07 16,39 1,15 0,69 1,34 20,63 1,10 0,66 1,29 19,78 1,18 0,71 1,38 21,19 0,54 0,32 0,63 9,65 0,60 0,36 0,70 10,71

119 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,35 0,17 0,10 0,20 8,08 0,17 0,10 0,20 8,08 0,20 0,12 0,24 9,55 0,08 0,05 0,09 3,78 0,09 0,05 0,10 4,19

120 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,31 12,49 0,35 0,21 0,40 16,16 0,39 0,24 0,46 18,37 0,47 0,28 0,55 22,04 0,16 0,10 0,19 7,56 0,18 0,11 0,21 8,39

121 Отрадівка 35/10 1,6 0,39 0,24 0,46 28,70 0,58 0,35 0,68 42,48 0,36 0,22 0,42 26,40 0,52 0,31 0,61 37,88 0,27 0,16 0,32 19,88 0,30 0,18 0,35 22,04

122 Подове 35/10 5,0 0,46 0,27 0,53 10,65 0,50 0,30 0,59 11,76 0,46 0,27 0,53 10,65 0,52 0,31 0,61 12,12 0,24 0,14 0,28 5,50 0,26 0,16 0,31 6,10

123 Попелак 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,02 0,25 0,15 0,29 11,76 0,25 0,15 0,29 11,76 0,28 0,17 0,33 13,22 0,12 0,07 0,14 5,50 0,13 0,08 0,15 6,10

124 Сиваши 35/10 6,5 0,79 0,47 0,92 14,13 0,85 0,51 0,99 15,26 0,79 0,47 0,92 14,13 0,87 0,52 1,01 15,54 0,40 0,24 0,46 7,14 0,44 0,26 0,51 7,92

125 Федорівка 35/10 5,0 0,47 0,28 0,55 11,02 0,49 0,29 0,57 11,39 0,27 0,16 0,31 6,25 0,39 0,24 0,46 9,18 0,23 0,14 0,27 5,33 0,25 0,15 0,30 5,91

126 Чкалове 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,30 0,87 0,52 1,01 15,54 0,80 0,48 0,94 14,41 0,87 0,52 1,01 15,54 0,41 0,24 0,47 7,27 0,45 0,27 0,52 8,07

Скадовські РЕМ
127 Скадовська 35/10 20,0 6,54 3,92 7,62 38,11 6,77 4,06 7,90 39,49 4,58 2,75 5,35 26,73 4,77 2,86 5,57 27,83 3,17 1,90 3,70 18,48 3,51 2,11 4,10 20,49

128 Приморська 35/10 6,5 0,55 0,33 0,64 9,89 0,49 0,29 0,57 8,76 0,47 0,28 0,55 8,48 0,52 0,31 0,61 9,33 0,23 0,14 0,27 4,10 0,25 0,15 0,30 4,55

129 Грушівка 35/10 4,1 0,41 0,25 0,48 11,65 0,38 0,23 0,44 10,75 0,32 0,19 0,37 8,96 0,33 0,20 0,39 9,41 0,18 0,11 0,21 5,03 0,20 0,12 0,23 5,58

130 Таврія 35/10 6,5 0,39 0,24 0,46 7,06 0,33 0,20 0,39 5,93 0,28 0,17 0,33 5,09 0,36 0,22 0,42 6,50 0,15 0,09 0,18 2,78 0,17 0,10 0,20 3,08

131 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,63 0,38 0,73 11,30 0,54 0,32 0,62 9,61 0,52 0,31 0,61 9,33 0,55 0,33 0,64 9,89 0,25 0,15 0,29 4,50 0,28 0,17 0,32 4,99

132 Красна 35/10 8,0 0,90 0,54 1,05 13,09 0,74 0,44 0,86 10,79 0,55 0,33 0,64 8,06 0,62 0,37 0,72 8,98 0,35 0,21 0,40 5,05 0,38 0,23 0,45 5,60

133 Н.Російська 35/10 5,0 0,25 0,15 0,29 5,88 0,22 0,13 0,26 5,14 0,41 0,25 0,48 9,55 0,43 0,26 0,50 9,92 0,10 0,06 0,12 2,41 0,11 0,07 0,13 2,67

134 Молодіжна 35/10 10,3 3,06 1,83 3,56 34,60 2,71 1,63 3,16 30,67 1,29 0,77 1,51 14,62 1,29 0,77 1,51 14,62 1,27 0,76 1,48 14,35 1,41 0,84 1,64 15,92

135 Михайлівка 35/10 2,5 0,46 0,27 0,53 21,31 0,41 0,25 0,48 19,10 0,35 0,21 0,40 16,16 0,39 0,24 0,46 18,37 0,19 0,11 0,22 8,94 0,21 0,13 0,25 9,91
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136 Птахівка 35/10 2,5 0,76 0,45 0,88 35,27 0,63 0,38 0,73 29,39 0,44 0,26 0,51 20,57 0,52 0,31 0,61 24,25 0,29 0,18 0,34 13,75 0,33 0,20 0,38 15,25

137 Берегова 35/10 5,0 0,39 0,24 0,46 9,18 0,36 0,22 0,42 8,45 0,36 0,22 0,42 8,45 0,32 0,19 0,38 7,53 0,17 0,10 0,20 3,95 0,19 0,11 0,22 4,38

138 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,57 0,03 0,02 0,04 0,57 0,05 0,03 0,06 0,85 0,05 0,03 0,06 0,85 0,01 0,01 0,02 0,26 0,02 0,01 0,02 0,29

139 Широка 35/10 2,5 0,77 0,46 0,90 36,00 0,71 0,43 0,83 33,10 0,71 0,43 0,83 33,06 0,60 0,36 0,70 27,92 0,33 0,20 0,39 15,49 0,37 0,22 0,43 17,18

Олешківські РЕМ
140 Лісна 35/10 10,3 2,96 1,78 3,45 33,53 2,98 1,79 3,47 33,70 2,68 1,61 3,12 30,32 3,04 1,82 3,54 34,42 1,39 0,84 1,62 15,77 1,54 0,93 1,80 17,49

141 Б.Копані 35/10 6,5 1,58 0,95 1,84 28,26 1,45 0,87 1,69 26,00 1,36 0,82 1,59 24,44 1,79 1,07 2,08 32,07 0,68 0,41 0,79 12,17 0,75 0,45 0,88 13,49

142 Подокалинівка 35/10 1,6 0,58 0,35 0,68 42,48 0,39 0,24 0,46 28,70 0,52 0,31 0,61 37,88 0,58 0,35 0,68 42,48 0,18 0,11 0,21 13,43 0,20 0,12 0,24 14,89

143 Тарасівка 35/10 3,5 1,50 0,90 1,74 49,86 0,52 0,31 0,61 17,32 0,77 0,46 0,90 25,71 0,90 0,54 1,05 29,91 0,24 0,15 0,28 8,10 0,27 0,16 0,31 8,99

144 Брилівка 35/10 8,0 0,62 0,37 0,73 9,07 0,74 0,45 0,87 10,84 0,71 0,43 0,83 10,33 0,82 0,49 0,96 11,96 0,35 0,21 0,41 5,07 0,39 0,23 0,45 5,62

145 Н.Маячка 35/10 8,0 1,86 1,12 2,17 27,09 1,72 1,03 2,00 25,03 1,45 0,87 1,69 21,08 1,83 1,10 2,14 26,70 0,80 0,48 0,94 11,71 0,89 0,53 1,04 12,99

146 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,02 0,61 1,19 47,76 0,87 0,52 1,01 40,41 0,72 0,43 0,84 33,80 0,63 0,38 0,73 29,39 0,41 0,24 0,47 18,91 0,45 0,27 0,52 20,97

147 Костогризово 35/10 3,2 0,35 0,21 0,40 12,63 0,33 0,20 0,39 12,05 0,32 0,19 0,37 11,48 0,32 0,19 0,37 11,48 0,15 0,09 0,18 5,64 0,17 0,10 0,20 6,26

148 К.Лагері 35/10 5,0 1,70 1,02 1,98 39,67 1,50 0,90 1,74 34,90 0,91 0,55 1,07 21,31 1,26 0,76 1,47 29,39 0,70 0,42 0,82 16,33 0,78 0,47 0,91 18,11

149 Раденська 35/10 2,5 0,98 0,59 1,14 45,55 0,79 0,47 0,92 36,74 1,02 0,61 1,19 47,76 1,07 0,64 1,25 49,96 0,37 0,22 0,43 17,19 0,41 0,25 0,48 19,06

Чаплинські РЕМ
150 Чаплинка 35/10 15,9 2,65 1,59 3,09 19,47 2,85 1,71 3,32 20,91 2,22 1,33 2,59 16,29 3,26 1,96 3,80 23,91 1,33 0,80 1,56 9,79 1,48 0,89 1,73 10,85

151 Григорівка 35/10 5,0 0,79 0,47 0,92 18,37 0,72 0,43 0,84 16,90 0,71 0,43 0,83 16,53 0,91 0,55 1,07 21,31 0,34 0,20 0,40 7,91 0,38 0,23 0,44 8,77

152 Асканія Нова 35/10 8,0 0,88 0,53 1,03 12,86 0,91 0,55 1,07 13,32 1,24 0,75 1,45 18,14 1,02 0,61 1,19 14,92 0,43 0,26 0,50 6,23 0,47 0,28 0,55 6,91

153 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,50 0,30 0,59 7,36 0,85 0,51 0,99 12,40 0,45 0,27 0,52 6,54 0,50 0,30 0,59 7,35 0,40 0,24 0,46 5,80 0,44 0,26 0,51 6,43

154 Шевченко 35/10 1,8 0,43 0,26 0,50 27,55 0,41 0,25 0,48 26,53 0,44 0,26 0,51 28,57 0,41 0,25 0,48 26,53 0,19 0,11 0,22 12,42 0,21 0,13 0,25 13,77

155 Балтазарівка 35/10 2,5 0,46 0,27 0,53 21,31 0,28 0,17 0,33 13,22 0,36 0,22 0,42 16,90 0,46 0,27 0,53 21,31 0,13 0,08 0,15 6,19 0,15 0,09 0,17 6,86

156 Хрестівка 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,80 0,61 0,37 0,72 28,65 0,74 0,44 0,86 34,53 0,80 0,48 0,94 37,47 0,29 0,17 0,34 13,41 0,32 0,19 0,37 14,87

157 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 Строганівка 35/10 2,5 0,39 0,24 0,46 18,37 0,35 0,21 0,40 16,16 0,35 0,21 0,40 16,16 0,54 0,32 0,62 24,98 0,16 0,10 0,19 7,56 0,18 0,11 0,21 8,39

159 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,74 0,06 0,04 0,07 4,59 0,06 0,04 0,07 4,59 0,08 0,05 0,09 5,74 0,03 0,02 0,03 2,15 0,03 0,02 0,04 2,38

160 Каланчак 35/10 12,6 2,08 1,25 2,42 19,24 2,47 1,48 2,88 22,89 2,13 1,28 2,48 19,68 2,44 1,46 2,85 22,60 1,16 0,69 1,35 10,71 1,28 0,77 1,50 11,88

161 Привілля 35/10 2,5 1,06 0,63 1,23 49,23 0,87 0,52 1,01 40,41 0,58 0,35 0,68 27,18 0,83 0,50 0,97 38,94 0,41 0,24 0,47 18,91 0,45 0,27 0,52 20,97

162 Ключева 35/10 2,5 0,57 0,34 0,66 26,45 0,54 0,32 0,62 24,98 0,57 0,34 0,66 26,45 0,71 0,43 0,83 33,06 0,25 0,15 0,29 11,69 0,28 0,17 0,32 12,96

163 Н.Київка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,29 16,33 0,28 0,17 0,33 18,37 0,24 0,14 0,28 15,31 0,27 0,16 0,31 17,35 0,13 0,08 0,15 8,60 0,15 0,09 0,17 9,53

164 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,43 0,33 0,20 0,39 15,43 0,24 0,14 0,28 11,02 0,38 0,23 0,44 17,63 0,15 0,09 0,18 7,22 0,17 0,10 0,20 8,01

165 Мирна 35/10 8,1 0,50 0,30 0,59 7,26 0,35 0,21 0,40 4,99 0,43 0,26 0,50 6,12 0,55 0,33 0,64 7,94 0,16 0,10 0,19 2,33 0,18 0,11 0,21 2,59

Херсонські РЕМ
166 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,34 2,61 5,06 31,65 3,56 2,14 4,15 25,96 4,63 2,78 5,40 33,78 5,78 3,47 6,74 42,10 1,67 1,00 1,94 12,15 1,85 1,11 2,16 13,47

167 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,23 3,14 6,10 38,12 4,32 2,59 5,04 31,49 5,58 3,35 6,50 40,65 5,40 3,24 6,30 39,34 2,02 1,21 2,36 14,74 2,24 1,35 2,61 16,34

168 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,38 0,23 0,45 7,09 0,25 0,15 0,29 4,66 0,55 0,33 0,65 10,26 0,60 0,36 0,71 11,20 0,12 0,07 0,14 2,18 0,13 0,08 0,15 2,42

169 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,31 0,19 0,36 5,78 0,18 0,11 0,21 3,36 0,94 0,56 1,09 17,35 0,43 0,26 0,51 8,02 0,08 0,05 0,10 1,57 0,09 0,06 0,11 1,74

170 Кіндійська 35/6 20,0 4,38 2,63 5,11 25,57 1,73 1,04 2,02 10,11 4,12 2,47 4,81 24,04 4,23 2,54 4,94 24,69 0,81 0,49 0,95 4,73 0,90 0,54 1,05 5,25

171 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,76 1,65 3,22 42,88 2,27 1,36 2,65 35,35 2,95 1,77 3,44 45,92 2,84 1,71 3,32 44,23 1,06 0,64 1,24 16,54 1,18 0,71 1,38 18,35

172 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,85 0,51 0,99 9,89 1,30 0,78 1,52 15,16 1,14 0,68 1,33 13,28 1,32 0,79 1,54 15,39 0,61 0,36 0,71 7,09 0,67 0,40 0,79 7,86

173 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,49 0,89 1,74 17,35 1,78 1,07 2,07 20,74 1,78 1,07 2,08 20,79 1,95 1,17 2,27 22,72 0,83 0,50 0,97 9,70 0,92 0,55 1,08 10,76

174 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,76 0,46 0,89 8,91 0,63 0,38 0,74 7,36 0,90 0,54 1,05 10,51 1,19 0,71 1,39 13,87 0,30 0,18 0,34 3,44 0,33 0,20 0,38 3,82

175 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,70 4,02 7,81 48,82 6,89 4,14 8,04 50,24 5,97 3,58 6,96 43,50 6,46 3,87 7,53 47,06 3,23 1,94 3,76 23,51 3,58 2,15 4,17 26,07

176 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,31 2,59 5,03 31,43 4,59 2,75 5,35 33,46 4,46 2,68 5,20 32,52 5,11 3,07 5,96 37,26 2,15 1,29 2,51 15,66 2,38 1,43 2,78 17,37

177 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,33 2,00 3,88 24,25 3,12 1,87 3,64 22,78 3,88 2,33 4,53 28,29 4,20 2,52 4,90 30,64 1,46 0,88 1,71 10,66 1,62 0,97 1,89 11,82

178 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,40 0,84 1,63 10,21 1,23 0,74 1,43 8,96 2,19 1,31 2,55 15,94 2,32 1,39 2,70 16,90 0,58 0,35 0,67 4,19 0,64 0,38 0,74 4,65

179 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,57 1,54 3,00 18,74 2,27 1,36 2,64 16,53 4,22 2,53 4,92 30,75 4,97 2,98 5,80 36,22 1,06 0,64 1,24 7,74 1,18 0,71 1,37 8,58

180 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,06 0,64 1,23 7,71 1,31 0,79 1,53 9,56 0,95 0,57 1,11 6,91 0,83 0,50 0,96 6,02 0,61 0,37 0,72 4,47 0,68 0,41 0,79 4,96

181 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,73 1,04 2,02 26,96 1,69 1,02 1,97 26,33 2,52 1,51 2,94 39,18 2,74 1,65 3,20 42,63 0,79 0,48 0,92 12,32 0,88 0,53 1,02 13,67
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182 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,09 1,25 2,43 38,62 1,23 0,74 1,43 22,76 0,96 0,57 1,12 17,73 0,81 0,48 0,94 14,93 0,58 0,35 0,67 10,65 0,64 0,38 0,74 11,81

183 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,83 2,30 4,47 27,95 3,15 1,89 3,68 22,97 3,79 2,28 4,42 27,64 3,08 1,85 3,60 22,48 1,47 0,88 1,72 10,75 1,64 0,98 1,91 11,92

184 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,53 2,72 5,28 33,01 3,13 1,88 3,65 22,83 3,80 2,28 4,43 27,66 3,87 2,32 4,52 28,23 1,47 0,88 1,71 10,69 1,63 0,98 1,90 11,85

185 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,91 1,75 3,39 53,89 2,44 1,47 2,85 45,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,69 1,33 21,16 1,27 0,76 1,48 23,47

186 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,23 1,34 2,60 41,30 2,60 1,56 3,04 48,19 2,42 1,45 2,83 44,88 2,73 1,64 3,18 50,48 1,22 0,73 1,42 22,55 1,35 0,81 1,58 25,01

187 Острівна 35/6 1Т 10,0 2,98 1,79 3,48 34,80 2,42 1,45 2,82 28,21 3,20 1,92 3,73 37,26 3,53 2,12 4,11 41,14 1,13 0,68 1,32 13,20 1,26 0,75 1,46 14,64

188 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,02 0,01 0,03 0,28 0,03 0,02 0,03 0,31

189 Північна 35/10 1Т 10,0 7,65 4,59 8,92 89,21 3,28 1,97 3,83 38,26 3,02 1,81 3,52 35,17 3,52 2,11 4,11 41,11 1,54 0,92 1,79 17,91 1,70 1,02 1,99 19,86

190 Північна 35/10 2Т 16,0 3,31 1,99 3,86 24,12 3,45 2,07 4,02 25,12 3,33 2,00 3,88 24,26 3,76 2,26 4,39 27,43 1,61 0,97 1,88 11,76 1,79 1,07 2,09 13,04

191 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,51 0,99 24,80 0,71 0,43 0,83 20,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,50 0,30 0,59 14,69 0,55 0,33 0,64 16,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,15 0,30 7,52 0,29 0,17 0,33 8,34

193 Сонячна 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,02 0,16 0,09 0,18 7,35 0,24 0,14 0,28 11,02 0,24 0,14 0,28 11,02 0,07 0,04 0,09 3,44 0,08 0,05 0,10 3,81

194 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,48 2,09 4,06 40,59 3,20 1,92 3,73 37,29 3,32 1,99 3,87 38,68 3,40 2,04 3,97 39,67 1,50 0,90 1,75 17,45 1,66 1,00 1,94 19,35

195 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,51 0,91 1,76 17,63 1,53 0,92 1,78 17,82 1,58 0,95 1,84 18,37 1,68 1,01 1,96 19,56 0,71 0,43 0,83 8,34 0,79 0,48 0,92 9,25

196 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,52 0,31 0,61 15,21 0,65 0,39 0,75 18,82 0,39 0,23 0,45 11,23 0,57 0,34 0,66 16,57 0,30 0,18 0,35 8,81 0,34 0,20 0,39 9,77

198 МВС 35/10 1Т 4,0 1,28 0,77 1,50 37,42 1,42 0,85 1,65 41,33 1,41 0,85 1,64 41,10 1,65 0,99 1,93 48,22 0,66 0,40 0,77 19,34 0,74 0,44 0,86 21,45

199 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,20 0,12 0,24 23,88 0,20 0,12 0,24 23,88 0,20 0,12 0,24 23,88 0,20 0,12 0,24 23,88 0,10 0,06 0,11 11,17 0,11 0,06 0,12 12,39

201 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,55 0,33 0,65 16,16 0,54 0,33 0,63 15,87 0,96 0,57 1,12 27,92 0,85 0,51 0,99 24,69 0,25 0,15 0,30 7,43 0,28 0,17 0,33 8,24

202 Білозерка 35/10 14,0 1,58 0,95 1,84 13,12 1,50 0,90 1,74 12,46 1,89 1,13 2,20 15,74 1,26 0,76 1,47 10,50 0,70 0,42 0,82 5,83 0,78 0,47 0,91 6,47

203 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 13,96 0,25 0,15 0,29 11,76 0,30 0,18 0,35 13,96 0,24 0,14 0,28 11,02 0,12 0,07 0,14 5,50 0,13 0,08 0,15 6,10

204 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,58 0,35 0,68 27,18 0,58 0,35 0,68 27,18 0,58 0,35 0,68 27,18 0,66 0,40 0,77 30,86 0,27 0,16 0,32 12,72 0,30 0,18 0,35 14,11

205 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,49 0,29 0,57 22,78 0,36 0,22 0,42 16,90 0,49 0,29 0,57 22,78 0,33 0,20 0,39 15,43 0,17 0,10 0,20 7,91 0,19 0,11 0,22 8,77

208 Чернобаївка 35/10 8,0 1,10 0,66 1,29 16,07 1,73 1,04 2,02 25,26 1,10 0,66 1,29 16,07 1,45 0,87 1,69 21,12 0,81 0,49 0,95 11,82 0,90 0,54 1,05 13,11

209 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,58 0,95 1,84 45,92 1,26 0,76 1,47 36,74 1,58 0,95 1,84 45,92 0,88 0,53 1,03 25,71 0,59 0,35 0,69 17,19 0,65 0,39 0,76 19,06

210 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Станіслав 35/10 6,3 0,88 0,53 1,03 16,33 0,52 0,31 0,61 9,62 0,88 0,53 1,03 16,33 0,54 0,32 0,62 9,91 0,24 0,15 0,28 4,50 0,27 0,16 0,31 4,99

212 Олександрівка 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,22 0,22 0,13 0,26 10,29 0,44 0,26 0,51 20,57 0,19 0,11 0,22 8,82 0,10 0,06 0,12 4,81 0,11 0,07 0,13 5,34

213 Токарівка 35/10 6,5 0,58 0,35 0,68 10,46 0,52 0,31 0,61 9,33 0,58 0,35 0,68 10,46 0,32 0,19 0,37 5,65 0,24 0,15 0,28 4,36 0,27 0,16 0,31 4,84

214 Інгулецька 35/10 4,0 0,32 0,19 0,37 9,18 0,28 0,17 0,33 8,27 0,32 0,19 0,37 9,18 0,27 0,16 0,31 7,81 0,13 0,08 0,15 3,87 0,15 0,09 0,17 4,29

215 Східна 35/10 12,6 2,30 1,38 2,68 21,28 1,98 1,19 2,31 18,37 1,02 0,61 1,19 9,48 1,09 0,65 1,27 10,06 0,93 0,56 1,08 8,60 1,03 0,62 1,20 9,53

216 Киселівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,84 0,47 0,28 0,55 22,04 0,43 0,26 0,50 19,84 0,36 0,22 0,42 16,90 0,22 0,13 0,26 10,32 0,25 0,15 0,29 11,44

217 Правдинно 35/10 2,5 0,35 0,21 0,40 16,16 0,30 0,18 0,35 13,96 0,35 0,21 0,40 16,16 0,14 0,09 0,17 6,61 0,14 0,08 0,16 6,53 0,16 0,09 0,18 7,24

218 Торгова 35/10 4,0 1,28 0,77 1,49 37,19 1,18 0,71 1,38 34,44 1,28 0,77 1,49 37,19 1,34 0,80 1,56 39,03 0,55 0,33 0,64 16,12 0,61 0,37 0,71 17,87

219 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,28 0,77 1,49 59,51 0,87 0,52 1,01 40,41 1,10 0,66 1,29 51,43 1,01 0,60 1,18 47,02 0,41 0,24 0,47 18,91 0,45 0,27 0,52 20,97

220 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Садове 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,10 0,50 0,30 0,59 23,51 0,41 0,25 0,48 19,10 0,27 0,16 0,31 12,49 0,24 0,14 0,28 11,00 0,26 0,16 0,31 12,20

222 Батумська 35/10 2,5 0,72 0,43 0,84 33,80 0,82 0,49 0,96 38,20 0,79 0,47 0,92 36,74 0,55 0,33 0,64 25,71 0,38 0,23 0,45 17,88 0,43 0,26 0,50 19,83

223 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,63 0,35 0,21 0,40 16,16 0,38 0,23 0,44 17,63 0,28 0,17 0,33 13,22 0,16 0,10 0,19 7,56 0,18 0,11 0,21 8,39

55



              Таблиця 8.5 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2022 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2022р. Зима 2022р. Міжсезоння 2022р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,13 3,68 7,15 14,30 9,66 5,80 11,27 22,54 7,50 4,50 8,74 17,48 6,69 4,01 7,80 15,59 4,36 2,61 5,08 10,16 5,22 3,13 6,08 12,17

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,42 0,85 1,65 0,91 0,55 1,06 2,69 1,62 3,14 3,30 1,98 3,85

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,49 0,95 1,01 0,61 1,18 1,11 0,67 1,30 1,14 0,69 1,33

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 5,07 3,04 5,91 6,58 3,95 7,68 3,85 2,31 4,49 4,05 2,43 4,73 0,55 0,33 0,64 0,77 0,46 0,90

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,06 0,64 1,24 3,08 1,85 3,59 1,42 0,85 1,65 0,71 0,43 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,49 17,09 33,22 41,53 33,69 20,22 39,29 49,12 26,82 16,09 31,27 39,09 26,04 15,62 30,36 37,95 14,94 8,97 17,43 21,78 23,50 14,10 27,41 34,26

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,24 4,35 8,45 11,13 6,68 12,98 4,63 2,78 5,40 8,31 4,98 9,69 2,43 1,46 2,84 5,47 3,28 6,38

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,46 0,27 0,53 0,30 0,18 0,35

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,33 12,20 23,71 21,35 12,81 24,89 21,48 12,89 25,05 16,72 10,03 19,49 11,24 6,75 13,11 17,02 10,21 19,85

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,71 0,43 0,83 0,91 0,55 1,06 0,51 0,30 0,59 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,71 0,43 0,83

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 47,21 28,33 55,05 31,28 48,32 28,99 56,35 32,02 7,84 4,70 9,14 5,20 7,30 4,38 8,52 4,84 6,94 4,16 8,10 4,60 8,47 5,08 9,88 5,61

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,55 6,93 13,47 13,17 7,90 15,36 1,65 0,99 1,93 1,65 0,99 1,93 3,04 1,82 3,54 4,13 2,48 4,82

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,62 0,97 1,89 1,92 1,15 2,24 0,00 0,00 0,00 0,64 0,38 0,74 0,99 0,60 1,16 1,11 0,66 1,29

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,72 14,83 28,83 24,41 14,65 28,47 2,85 1,71 3,32 2,53 1,52 2,95 0,71 0,43 0,83 1,03 0,62 1,21

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,32 5,59 10,87 8,81 5,29 10,28 3,34 2,01 3,90 2,48 1,49 2,89 2,20 1,32 2,56 2,20 1,32 2,56

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,88 4,13 8,02 32,09 13,88 8,33 16,19 64,74 0,20 0,12 0,24 0,95 0,27 0,16 0,32 1,28 1,10 0,66 1,29 5,15 1,10 0,66 1,29 5,15

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 4,96 2,98 5,79 11,85 7,11 13,82 0,20 0,12 0,24 0,27 0,16 0,32 1,10 0,66 1,29 1,10 0,66 1,29

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,91 1,15 2,23 2,03 1,22 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 35,07 21,04 40,90 51,13 35,63 21,38 41,55 51,94 6,15 3,69 7,17 8,96 8,88 5,33 10,36 12,95 13,84 8,31 16,14 20,18 15,17 9,10 17,69 22,11

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,43 6,26 12,17 10,18 6,11 11,87 2,44 1,46 2,85 2,85 1,71 3,33 1,92 1,15 2,24 1,65 0,99 1,93

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,22 0,13 0,26 0,19 0,12 0,22 0,30 0,18 0,35 0,30 0,18 0,35 0,22 0,13 0,26 0,25 0,15 0,30

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 24,21 14,53 28,24 25,02 15,01 29,18 3,30 1,98 3,85 5,62 3,37 6,56 11,65 6,99 13,59 13,21 7,93 15,41

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 18,03 10,82 21,03 26,29 16,55 9,93 19,30 24,13 19,21 11,52 22,40 28,00 26,24 15,74 30,60 38,25 15,45 9,27 18,02 22,52 20,05 12,03 23,38 29,23

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,19 1,91 3,72 2,74 1,64 3,19 3,46 2,08 4,04 11,04 6,63 12,88 4,13 2,48 4,82 5,78 3,47 6,75

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,41 2,64 5,14 4,86 2,92 5,67 6,18 3,71 7,21 6,08 3,65 7,09 3,29 1,98 3,84 4,46 2,67 5,20

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 8,00 4,80 9,33 6,74 4,04 7,86 7,70 4,62 8,98 7,40 4,44 8,62 6,61 3,96 7,70 7,98 4,79 9,31

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,43 1,46 2,84 2,22 1,33 2,59 1,86 1,12 2,17 1,72 1,03 2,01 1,42 0,85 1,65 1,82 1,09 2,13

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,34 2,01 3,90 3,09 3,14 1,88 3,66 2,91 4,05 2,43 4,73 3,75 3,75 2,25 4,37 3,47 2,43 1,46 2,84 2,25 2,63 1,58 3,07 2,44

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,34 2,01 3,90 3,14 1,88 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,43 1,46 2,84 2,63 1,58 3,07

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,05 2,43 4,73 3,75 2,25 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,71 5,23 10,16 15,88 9,03 5,42 10,53 16,45 7,50 4,50 8,74 13,66 9,02 5,41 10,51 16,43 10,08 6,05 11,76 18,37 7,81 4,69 9,11 14,23

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,94 1,76 3,43 2,85 1,71 3,32 2,23 1,34 2,60 2,63 1,58 3,07 3,78 2,27 4,41 2,84 1,70 3,31

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,24 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,43 1,46 2,84 2,85 1,71 3,32 1,82 1,09 2,13 2,23 1,34 2,60 2,90 1,74 3,38 1,98 1,19 2,30

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,14 1,88 3,66 3,17 1,90 3,70 3,24 1,95 3,78 3,95 2,37 4,61 3,10 1,86 3,62 2,77 1,66 3,23

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 18,03 10,82 21,03 42,06 19,65 11,79 22,92 45,84 10,23 6,14 11,93 23,86 13,07 7,84 15,24 30,48 8,80 5,28 10,27 20,53 12,93 7,76 15,08 30,15

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 13,07 7,84 15,24 13,27 7,96 15,48 6,18 3,71 7,21 7,60 4,56 8,86 6,44 3,87 7,51 8,14 4,89 9,50

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 1,11 0,67 1,30 1,82 1,09 2,13 0,78 0,47 0,91 1,08 0,65 1,25

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,04 1,82 3,54 4,25 2,55 4,96 2,13 1,28 2,48 2,63 1,58 3,07 1,10 0,66 1,29 3,14 1,88 3,66

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,81 0,49 0,95 1,01 0,61 1,18 0,48 0,29 0,56 0,57 0,34 0,66

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 28,87 17,32 33,67 42,09 30,49 18,30 35,56 44,45 4,46 2,67 5,20 6,50 1,04 0,63 1,22 1,52 9,52 5,71 11,11 13,88 13,60 8,16 15,85 19,82

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 15,09 9,06 17,60 17,22 10,33 20,08 3,95 2,37 4,61 4,25 2,55 4,96 4,02 2,41 4,69 5,34 3,20 6,23

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,78 8,27 16,07 13,27 7,96 15,48 0,51 0,30 0,59 0,61 0,36 0,71 5,50 3,30 6,42 8,26 4,95 9,63
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 24,21 14,53 28,24 43,44 25,63 15,38 29,89 45,98 7,80 4,68 9,10 14,00 9,52 5,71 11,11 17,09 10,09 6,05 11,77 18,10 11,07 6,64 12,90 19,85

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,36 7,42 14,41 12,66 7,60 14,77 2,94 1,76 3,43 3,55 2,13 4,13 4,68 2,81 5,46 5,23 3,14 6,10

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,41 0,24 0,47 0,41 0,24 0,47 0,71 0,43 0,83 0,71 0,43 0,83 0,51 0,30 0,59 0,61 0,37 0,71

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,12 5,47 10,63 10,23 6,14 11,93 0,91 0,55 1,06 1,32 0,79 1,54 3,04 1,82 3,54 3,30 1,98 3,85

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,33 1,40 2,72 2,33 1,40 2,72 3,24 1,95 3,78 3,95 2,37 4,61 1,86 1,12 2,17 1,93 1,16 2,25

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,55 2,73 5,30 16,57 6,57 3,94 7,67 23,96 4,40 2,64 5,13 16,02 5,34 3,20 6,23 19,46 6,72 4,03 7,83 24,48 6,16 3,70 7,18 22,45

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,87 1,12 2,19 3,55 2,13 4,13 1,72 1,03 2,01 2,40 1,44 2,80 1,70 1,02 1,98 1,99 1,19 2,32

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,09 1,25 2,43 2,22 1,33 2,59 2,13 1,28 2,48 2,03 1,22 2,36 3,02 1,81 3,52 3,34 2,01 3,90

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,59 0,35 0,68 0,81 0,49 0,95 0,55 0,33 0,64 0,91 0,55 1,06 2,00 1,20 2,33 0,83 0,50 0,97

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,55 10,53 20,46 81,85 14,89 8,94 17,37 69,47 7,27 4,36 8,48 33,92 8,18 4,91 9,54 38,16 1,78 1,07 2,08 8,32 4,86 2,92 5,67 22,68

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 16,01 9,60 18,67 23,33 18,60 11,16 21,69 27,11 15,06 9,04 17,57 21,96 17,73 10,64 20,67 25,84 14,27 8,56 16,65 20,81 16,71 10,02 19,48 24,35

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,13 1,28 2,48 1,72 1,03 2,01 1,50 0,90 1,75 2,43 1,46 2,84 1,04 0,63 1,22 2,97 1,78 3,46

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,09 0,05 0,11 0,19 0,12 0,22

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,37 8,02 15,59 16,41 9,85 19,14 13,06 7,83 15,23 14,59 8,75 17,01 12,95 7,77 15,10 13,21 7,93 15,41

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,30 0,18 0,35 0,23 0,14 0,27 0,30 0,18 0,35 0,51 0,30 0,59 0,19 0,12 0,22 0,33 0,20 0,39

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,18 8,51 16,54 33,08 14,39 8,63 16,78 33,55 16,21 9,73 18,90 37,81 18,54 11,12 21,62 43,24 9,36 5,62 10,92 21,83 11,35 6,81 13,24 26,47

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,66 2,80 5,43 4,66 2,80 5,43 8,31 4,98 9,69 8,41 5,05 9,81 5,17 3,10 6,03 5,12 3,07 5,97

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,22 0,73 1,42 1,42 0,85 1,65 2,03 1,22 2,36 1,62 0,97 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 5,98 3,59 6,97 6,28 3,77 7,32 4,25 2,55 4,96 4,36 2,61 5,08 3,08 1,85 3,59 3,14 1,88 3,66

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,33 1,40 2,72 2,03 1,22 2,36 1,62 0,97 1,89 2,94 1,76 3,43 1,11 0,67 1,30 3,09 1,86 3,61

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,21 9,73 18,90 15,00 15,50 9,30 18,08 14,35 12,03 7,22 14,03 11,13 10,64 6,38 12,40 9,85 6,34 3,81 7,40 5,87 8,32 4,99 9,70 7,70

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,45 6,87 13,35 11,85 7,11 13,82 7,68 4,61 8,95 5,88 3,53 6,85 4,13 2,48 4,82 5,27 3,16 6,14

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,32 0,79 1,54 1,32 0,79 1,54 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 1,01 0,61 1,18 0,91 0,55 1,06

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,62 0,97 1,89 0,61 0,36 0,71 1,92 1,15 2,24 2,13 1,28 2,48 0,38 0,23 0,45 0,83 0,50 0,97

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,82 1,09 2,13 1,72 1,03 2,01 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 0,81 0,49 0,95 1,31 0,78 1,52

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,53 8,72 16,95 33,90 8,84 5,31 10,31 20,63 10,50 6,30 13,69 14,69 12,17 7,30 14,19 28,38 9,68 5,81 11,29 22,59 9,10 5,46 10,61 21,22

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,13 5,48 10,65 5,90 3,54 6,88 7,41 4,44 14,69 8,41 5,05 9,81 7,62 4,57 8,88 6,58 3,95 7,68

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,81 0,49 15,69 0,97 0,58 1,13 0,23 0,14 0,27 0,56 0,33 0,65

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,59 2,75 5,35 2,04 1,22 2,37 2,23 1,34 16,69 2,74 1,64 3,19 1,67 1,00 1,95 1,87 1,12 2,19

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,09

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,57 3,34 6,50 16,24 6,51 3,91 7,60 18,99 5,57 3,34 6,50 16,24 6,48 3,89 7,56 18,90 4,34 2,60 5,06 12,64 6,26 3,76 7,30 18,25

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 4,96 2,98 5,79 6,04 3,62 7,04 4,96 2,98 5,79 5,98 3,59 6,97 3,58 2,15 4,17 5,78 3,47 6,75

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,61 0,36 0,71 0,48 0,29 0,56 0,61 0,36 0,71 0,51 0,30 0,59 0,76 0,46 0,89 0,48 0,29 0,56

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,64 11,18 21,74 18,12 18,84 11,31 21,97 18,31 28,37 17,02 33,08 27,57 20,57 12,34 23,98 19,99 10,05 6,03 11,72 9,77 15,66 9,40 18,26 15,22

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,42 0,85 1,65 1,72 1,03 2,01 6,28 3,77 7,32 2,03 1,22 2,36 1,92 1,15 2,24 1,01 0,61 1,18

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,43 1,46 2,84 1,72 1,03 2,01 1,22 0,73 1,42 0,00 0,00 0,00 1,82 1,09 2,13 2,53 1,52 2,95

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,79 8,87 17,25 15,40 9,24 17,96 17,84 10,70 20,80 18,54 11,12 21,62 6,30 3,78 7,35 12,12 7,27 14,13

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,67 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,25 11,55 22,45 21,79 21,98 13,19 25,64 24,89 17,83 10,70 20,79 20,19 20,06 12,04 23,39 22,71 12,10 7,26 14,11 13,70 15,95 9,57 18,60 18,05

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 11,04 6,63 12,88 12,97 7,78 15,12 5,88 3,53 6,85 10,74 6,44 12,52 6,61 3,96 7,70 8,81 5,29 10,28

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,32 0,79 1,54 1,32 0,79 1,54 0,51 0,30 0,59 0,61 0,36 0,71 1,03 0,62 1,21 1,27 0,76 1,48

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,48 3,89 7,56 7,09 4,25 8,27 10,03 6,02 11,70 7,40 4,44 8,62 4,41 2,64 5,14 5,78 3,47 6,75

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,41 0,24 0,47 0,61 0,36 0,71 1,42 0,85 1,65 1,32 0,79 1,54 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,09

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,78 11,87 23,07 46,15 18,03 10,82 21,03 42,06 16,49 9,90 19,23 38,47 12,74 7,65 14,86 29,72 12,19 7,31 14,21 28,42 13,53 8,12 15,78 31,57

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 11,02 6,61 12,85 11,04 6,63 12,88 6,58 3,95 7,68 4,36 2,61 5,08 3,02 1,81 3,52 6,33 3,80 7,38

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,22 0,73 1,42 0,91 0,55 1,06 0,51 0,30 0,59 0,61 0,36 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,55 4,53 8,80 6,08 3,65 7,09 9,32 5,59 10,87 7,70 4,62 8,98 8,46 5,08 9,86 6,33 3,80 7,38

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 0,08 0,05 0,09 0,71 0,43 0,83 0,87 0,52 1,02

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 31,98 9,64 33,40 25,40 26,34 8,69 27,74 21,09 34,07 20,44 39,73 30,21 38,06 22,84 44,39 33,75 19,86 11,91 23,16 17,61 19,05 11,43 22,21 16,89

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,17 4,08 13,79 12,16 4,01 12,80 15,40 4,31 15,99 16,51 4,79 17,19 7,70 2,31 8,04 8,31 2,49 8,67

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 4,89 7,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,18 4,54 14,89 11,14 3,68 11,73 13,07 3,92 13,64 12,36 4,45 13,14 7,09 2,13 7,40 7,70 2,31 8,04

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,63 1,02 4,74 3,04 1,00 3,20 5,60 1,57 5,82 3,82 0,65 3,87 5,07 1,52 5,29 3,04 0,91 3,17

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,47 16,49 32,90 26,11 29,38 12,47 31,92 25,33 29,08 17,45 33,92 26,92 31,40 18,84 36,62 29,07 20,30 12,18 23,68 18,79 18,54 11,12 21,62 17,16

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,07 3,75 6,30 7,09 2,34 7,47 8,95 2,86 9,39 9,22 1,84 9,40 6,02 1,32 6,16 4,36 1,13 4,50

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,88 3,11 6,65 5,07 2,23 5,53 6,48 2,33 6,89 6,79 2,04 7,09 4,05 1,95 4,49 3,85 1,92 4,30

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,18 7,52 16,05 15,20 6,99 16,73 10,11 2,83 10,50 12,56 4,40 13,31 8,71 3,22 9,29 9,02 3,25 9,58

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,34 2,11 3,95 2,03 0,91 2,22 3,55 1,21 3,75 2,84 0,71 2,92 1,52 0,81 1,72 1,32 0,71 1,50
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Назва ПС 35кВ

Літо 2022р. Зима 2022р. Міжсезоння 2022р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,57 1,54 3,00 23,79 2,45 1,47 2,86 22,71 2,86 1,72 3,34 26,49 3,74 2,25 4,36 34,63 1,15 0,69 1,34 10,63 1,27 0,76 1,48 11,76

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,39 0,24 0,46 5,22 0,20 0,12 0,23 2,61 0,36 0,22 0,42 4,77 0,49 0,29 0,57 6,43 0,09 0,06 0,11 1,22 0,10 0,06 0,12 1,35

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,25 0,15 0,29 4,54 0,25 0,15 0,29 4,55 0,22 0,13 0,26 4,14 0,26 0,16 0,31 4,90 0,12 0,07 0,13 2,13 0,13 0,08 0,15 2,36

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,26 0,16 0,31 3,86 1,33 0,80 1,55 19,43 1,30 0,78 1,52 18,95 1,22 0,73 1,42 17,78 0,62 0,37 0,73 9,09 0,69 0,41 0,81 10,06

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,37 8,67 0,33 0,20 0,39 9,02 0,32 0,19 0,37 8,63 0,40 0,24 0,46 10,78 0,16 0,09 0,18 4,22 0,17 0,10 0,20 4,67

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,49 0,38 0,23 0,44 17,72 0,40 0,24 0,46 18,46 0,49 0,29 0,57 22,89 0,18 0,11 0,21 8,29 0,20 0,12 0,23 9,18

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,32 0,11 0,07 0,13 5,17 0,13 0,08 0,16 6,20 0,16 0,09 0,18 7,38 0,05 0,03 0,06 2,42 0,06 0,03 0,07 2,68

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,79 0,47 0,92 11,54 0,62 0,37 0,72 9,00 1,47 0,88 1,72 21,46 1,46 0,87 1,70 21,23 0,29 0,17 0,34 4,21 0,32 0,19 0,37 4,66

9 Погранична 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,15 0,28 0,17 0,33 8,31 0,41 0,25 0,48 12,00 0,41 0,25 0,48 12,00 0,13 0,08 0,16 3,89 0,15 0,09 0,17 4,30

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,38 0,13 0,08 0,15 5,91 0,13 0,08 0,15 5,91 0,09 0,06 0,11 4,43 0,06 0,04 0,07 2,76 0,07 0,04 0,08 3,06

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,51 0,24 0,14 0,28 11,08 0,36 0,22 0,42 16,98 0,28 0,17 0,33 13,29 0,11 0,07 0,13 5,18 0,12 0,07 0,14 5,74

12 Піонер 35/10 5,0 0,33 0,20 0,39 7,75 0,28 0,17 0,33 6,65 0,24 0,14 0,28 5,54 0,17 0,10 0,20 4,06 0,13 0,08 0,16 3,11 0,15 0,09 0,17 3,44

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,11 0,22 8,86 0,16 0,09 0,18 7,38 0,13 0,08 0,15 5,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,46 0,08 0,05 0,10 3,82

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,30 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,17 0,10 0,20 4,06 0,16 0,09 0,18 3,69 0,19 0,11 0,22 4,43 0,14 0,09 0,17 3,32 0,07 0,04 0,09 1,73 0,08 0,05 0,10 1,91

16 Янтарна 35/10 2,5 0,66 0,40 0,78 31,01 0,60 0,36 0,70 28,06 0,57 0,34 0,66 26,58 0,49 0,29 0,57 22,89 0,28 0,17 0,33 13,13 0,31 0,19 0,36 14,53

17 Светлічна 35/10 1,6 0,36 0,22 0,42 26,54 0,21 0,12 0,24 15,00 0,30 0,18 0,35 21,92 0,16 0,09 0,18 11,54 0,10 0,06 0,11 7,02 0,11 0,06 0,12 7,77

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,94 0,36 0,22 0,42 16,98 0,36 0,22 0,42 16,98 0,36 0,22 0,42 16,98 0,17 0,10 0,20 7,95 0,19 0,11 0,22 8,80

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,29 0,24 0,14 0,28 11,08 0,22 0,13 0,26 10,34 0,17 0,10 0,20 8,12 0,11 0,07 0,13 5,18 0,12 0,07 0,14 5,74

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,38 0,16 0,09 0,18 7,38 0,16 0,09 0,18 7,38 0,16 0,09 0,18 7,38 0,07 0,04 0,09 3,46 0,08 0,05 0,10 3,82

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,59 0,35 0,68 27,32 0,46 0,28 0,54 21,41 0,30 0,18 0,35 14,03 0,32 0,19 0,37 14,77 0,21 0,13 0,25 10,02 0,24 0,14 0,28 11,09

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,47 0,28 0,55 8,52 0,38 0,23 0,44 6,82 0,38 0,23 0,44 6,82 0,41 0,25 0,48 7,38 0,18 0,11 0,21 3,19 0,20 0,12 0,23 3,53

23 Калининская 35/10 5,0 0,59 0,35 0,68 13,66 0,43 0,26 0,50 9,97 0,59 0,35 0,68 13,66 0,57 0,34 0,66 13,29 0,20 0,12 0,23 4,67 0,22 0,13 0,26 5,16

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,73 1,04 2,01 25,15 1,54 0,92 1,79 22,38 1,95 1,17 2,27 28,38 1,92 1,15 2,23 27,92 0,72 0,43 0,84 10,47 0,80 0,48 0,93 11,59

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,32 0,19 0,37 10,26 0,19 0,11 0,22 6,15 0,32 0,19 0,37 10,26 0,30 0,18 0,35 9,74 0,09 0,05 0,10 2,88 0,10 0,06 0,11 3,19

26 Борозенська 35/10 5,0 0,71 0,43 0,83 16,61 0,59 0,35 0,68 13,66 0,43 0,26 0,50 9,97 0,43 0,26 0,50 9,97 0,27 0,16 0,32 6,39 0,30 0,18 0,35 7,08

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,06 3,46 0,06 0,04 0,07 4,61 0,05 0,03 0,06 3,46 0,06 0,04 0,07 4,61 0,03 0,02 0,03 2,16 0,03 0,02 0,04 2,39

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,09 0,18 11,54 0,13 0,08 0,15 9,23 0,16 0,09 0,18 11,54 0,16 0,09 0,18 11,54 0,06 0,04 0,07 4,32 0,07 0,04 0,08 4,78

30 Високопільська 35/10 5,0 0,87 0,52 1,02 20,31 0,84 0,50 0,98 19,57 1,17 0,70 1,37 27,32 0,93 0,56 1,09 21,78 0,39 0,24 0,46 9,16 0,43 0,26 0,51 10,13

31 Архангельська 35/10 3,2 0,79 0,47 0,92 28,84 0,63 0,38 0,74 23,07 0,65 0,39 0,76 23,65 0,60 0,36 0,70 21,92 0,30 0,18 0,35 10,80 0,33 0,20 0,38 11,95

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,34 0,16 0,09 0,18 7,38 0,19 0,11 0,22 8,86 0,16 0,09 0,18 7,38 0,07 0,04 0,09 3,46 0,08 0,05 0,10 3,82

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,72 0,30 0,18 0,35 14,03 0,44 0,27 0,52 20,67 0,33 0,20 0,39 15,51 0,14 0,08 0,16 6,57 0,16 0,09 0,18 7,27

Генічеські РЕМ
34 Геничеськ 35/10   (тр-р 1Т) 10,0 1,27 0,76 1,48 14,77 1,11 0,66 1,29 12,92 3,89 2,34 4,54 45,41 4,21 2,53 4,91 49,10 0,52 0,31 0,60 6,05 0,57 0,34 0,67 6,69

35 Геничеськ 35/10   (тр-р 2Т) 10,0 3,17 1,90 3,69 36,92 4,12 2,47 4,80 47,99 2,80 1,68 3,27 32,67 3,31 1,98 3,86 38,58 1,93 1,16 2,25 22,46 2,13 1,28 2,49 24,86

36 Петрівка 35/10 2,5 0,63 0,38 0,74 29,54 0,74 0,45 0,87 34,70 0,73 0,44 0,85 33,97 0,85 0,51 1,00 39,87 0,35 0,21 0,41 16,24 0,39 0,23 0,45 17,97

37 Партизани 35/10 4,0 0,55 0,33 0,65 16,15 0,71 0,43 0,83 20,77 0,76 0,46 0,89 22,15 0,84 0,50 0,98 24,46 0,33 0,20 0,39 9,72 0,37 0,22 0,43 10,76

38 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,47 0,28 0,55 13,51 0,55 0,33 0,65 15,76 0,81 0,48 0,94 22,96 0,87 0,52 1,02 24,76 0,26 0,16 0,30 7,37 0,29 0,17 0,33 8,16

39 Чонгар 35/10 5,0 0,60 0,36 0,70 14,03 0,79 0,47 0,92 18,46 0,47 0,28 0,55 11,08 0,63 0,38 0,74 14,77 0,37 0,22 0,43 8,64 0,41 0,25 0,48 9,56

40 Приазовська 35/10 6,5 0,87 0,52 1,02 15,62 0,87 0,52 1,02 15,62 0,81 0,48 0,94 14,48 0,92 0,55 1,07 16,47 0,41 0,24 0,48 7,31 0,45 0,27 0,53 8,09

41 Вікторівка 35/10 2,5 0,51 0,30 0,59 23,63 0,54 0,32 0,63 25,11 0,32 0,19 0,37 14,77 0,44 0,27 0,52 20,67 0,25 0,15 0,29 11,75 0,28 0,17 0,33 13,00

42 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,69 0,05 0,03 0,06 2,22 0,08 0,05 0,09 3,69 0,09 0,06 0,11 4,43 0,02 0,01 0,03 1,04 0,02 0,01 0,03 1,15

43 Генгірка 35/10 8,0 2,85 1,71 3,32 41,53 2,69 1,61 3,14 39,23 0,76 0,46 0,89 11,08 0,93 0,56 1,09 13,61 1,26 0,76 1,47 18,36 1,39 0,84 1,63 20,32

№ 
за/п.

S вст., 
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зниж.,М

Вт
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зниж., 
Мвар
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МВА

Р вечір. 
Макс., 

МВт

Q вечір. 
Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
МВА

Р денне 
зниж.,М

Вт

Q денне 
зниж., 
Мвар
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зниж., 
МВА

Р вечір. 
Макс., 

МВт

Q вечір. 
Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
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Р денне 
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зниж., 
Мвар
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зниж., 
МВА
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Макс., 
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Макс., 
Мвар

S вечір. 
Макс., 
МВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Генічеські РЕМ
44 Стрілкове 35/10 10,3 1,98 1,19 2,31 22,40 1,74 1,04 2,03 19,71 1,09 0,66 1,27 12,37 1,19 0,71 1,38 13,44 0,81 0,49 0,95 9,23 0,90 0,54 1,05 10,21

45 Щасливцеве 35/10 10,0 3,56 2,14 4,15 41,53 3,64 2,18 4,25 42,46 0,74 0,45 0,87 8,68 0,87 0,52 1,02 10,15 1,70 1,02 1,99 19,87 1,89 1,13 2,20 21,99

Голопристанські РЕМ
46 Гопри 35/10 26,0 4,65 2,79 5,43 20,87 4,13 2,48 4,82 18,53 4,89 2,93 5,70 21,94 5,43 3,26 6,33 24,35 1,93 1,16 2,25 8,67 2,14 1,28 2,50 9,60

47 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,30 0,78 1,51 60,55 1,33 0,80 1,55 62,02 1,46 0,87 1,70 67,93 1,49 0,89 1,74 69,41 0,62 0,37 0,73 29,03 0,69 0,41 0,80 32,12

48 Кардашинка 35/10 4,0 0,55 0,33 0,65 16,15 0,55 0,33 0,65 16,15 0,59 0,35 0,68 17,08 0,66 0,40 0,78 19,38 0,26 0,16 0,30 7,56 0,29 0,17 0,33 8,37

49 Гладківська 35/10 2,5 1,09 0,66 1,27 50,95 1,09 0,66 1,27 50,95 1,00 0,60 1,16 46,52 1,20 0,72 1,40 56,12 0,51 0,31 0,60 23,84 0,57 0,34 0,66 26,39

50 Геройська 35/10 2,5 0,63 0,38 0,74 29,54 0,43 0,26 0,50 19,94 0,66 0,40 0,78 31,01 0,74 0,45 0,87 34,70 0,20 0,12 0,23 9,33 0,22 0,13 0,26 10,33

51 Долматівка 35/10 6,5 1,19 0,71 1,38 21,30 1,12 0,67 1,31 20,16 1,50 0,90 1,75 26,98 1,60 0,96 1,86 28,68 0,53 0,32 0,61 9,44 0,58 0,35 0,68 10,44

52 М.Копані 35/10 2,5 0,78 0,47 0,90 36,18 0,70 0,42 0,81 32,49 0,82 0,49 0,96 38,40 0,63 0,38 0,74 29,54 0,33 0,20 0,38 15,20 0,36 0,22 0,42 16,83

53 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,70 0,42 0,81 32,49 0,85 0,51 1,00 39,87 0,81 0,48 0,94 37,66 0,90 0,54 1,05 42,09 0,40 0,24 0,47 18,66 0,44 0,27 0,52 20,65

54 Комінтерн 35/10 9,6 1,12 0,67 1,31 13,65 1,20 0,72 1,40 14,61 1,27 0,76 1,48 15,38 1,46 0,87 1,70 17,69 0,56 0,34 0,66 6,84 0,62 0,37 0,73 7,57

55 В.Дружинка 35/10 2,5 0,92 0,55 1,07 42,83 0,70 0,42 0,81 32,49 0,85 0,51 1,00 39,87 0,90 0,54 1,05 42,09 0,33 0,20 0,38 15,20 0,36 0,22 0,42 16,83

56 Бехтери 35/10 5,0 1,63 0,98 1,90 38,03 1,71 1,03 1,99 39,87 1,54 0,92 1,79 35,81 1,88 1,13 2,20 43,93 0,80 0,48 0,93 18,66 0,89 0,53 1,03 20,65

57 З.Порт 35/10 20,0 6,22 3,73 7,25 36,27 6,65 3,99 7,75 38,77 2,34 1,41 2,73 13,66 2,68 1,61 3,12 15,60 3,11 1,87 3,63 18,14 3,44 2,07 4,02 20,08

58 Пам'ятна 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,20 0,47 0,28 0,55 22,15 0,51 0,30 0,59 23,63 0,52 0,31 0,61 24,37 0,22 0,13 0,26 10,37 0,25 0,15 0,29 11,47

59 Б.Острів 35/10 4,0 1,80 1,08 2,10 52,61 1,65 0,99 1,92 47,99 1,50 0,90 1,75 43,84 1,58 0,95 1,85 46,15 0,77 0,46 0,90 22,46 0,85 0,51 0,99 24,86

60 Більшовик 35/10 4,0 0,98 0,59 1,14 28,61 0,93 0,56 1,09 27,23 0,47 0,28 0,55 13,84 0,66 0,40 0,78 19,38 0,44 0,26 0,51 12,74 0,48 0,29 0,56 14,10

Іванівські РЕМ
61 Іванівка 35/10 6,5 1,76 1,05 2,05 31,52 1,69 1,02 1,98 30,39 1,71 1,03 1,99 30,67 1,87 1,12 2,18 33,51 0,79 0,48 0,92 14,22 0,88 0,53 1,02 15,74

62 Благодатна 35/10 5,0 0,36 0,22 0,42 8,49 0,36 0,22 0,42 8,49 0,30 0,18 0,35 7,01 0,43 0,26 0,50 9,97 0,17 0,10 0,20 3,97 0,19 0,11 0,22 4,40

63 Дружбівка 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,15 0,38 0,23 0,44 11,08 0,30 0,18 0,35 8,77 0,44 0,27 0,52 12,92 0,18 0,11 0,21 5,18 0,20 0,12 0,23 5,74

64 Фрунзе 35/10 4,0 0,25 0,15 0,30 7,38 0,28 0,17 0,33 8,31 0,43 0,26 0,50 12,46 0,51 0,30 0,59 14,77 0,13 0,08 0,16 3,89 0,15 0,09 0,17 4,30

65 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,42 0,85 1,66 25,56 1,42 0,85 1,66 25,56 1,52 0,91 1,77 27,26 1,84 1,10 2,14 32,94 0,67 0,40 0,78 11,96 0,74 0,44 0,86 13,24

66 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,86 0,19 0,11 0,22 8,86 0,19 0,11 0,22 8,86 0,25 0,15 0,30 11,81 0,09 0,05 0,10 4,15 0,10 0,06 0,11 4,59

67 Першопокровка 35/10 5,0 0,62 0,37 0,72 14,40 0,78 0,47 0,90 18,09 0,68 0,41 0,79 15,88 0,79 0,47 0,92 18,46 0,36 0,22 0,42 8,47 0,40 0,24 0,47 9,37

68 Верби 35/10 4,1 0,59 0,35 0,68 16,66 0,60 0,36 0,70 17,11 0,59 0,35 0,68 16,66 0,73 0,44 0,85 20,71 0,28 0,17 0,33 8,01 0,31 0,19 0,36 8,86

69 Степна 35/10 4,1 0,46 0,28 0,54 13,06 0,41 0,25 0,48 11,71 0,62 0,37 0,72 17,56 0,79 0,47 0,92 22,51 0,19 0,12 0,22 5,48 0,21 0,13 0,25 6,06

70 КХП 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,32 0,10 0,06 0,11 4,58 0,13 0,08 0,15 5,91 0,16 0,09 0,18 7,38 0,05 0,03 0,05 2,14 0,05 0,03 0,06 2,37

Каховські РЕМ
71 Каховка 35/6 25,0 5,83 3,50 6,79 27,17 4,84 2,91 5,65 22,59 6,59 3,96 7,69 30,76 7,21 4,33 8,41 33,65 2,27 1,36 2,64 10,57 2,51 1,50 2,92 11,70

72 Каховка 35/10 12,6 1,20 0,72 1,40 11,13 0,84 0,50 0,98 7,76 1,84 1,10 2,14 16,99 1,54 0,92 1,79 14,21 0,39 0,24 0,46 3,63 0,43 0,26 0,51 4,02

73 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,63 0,38 0,74 29,54 0,74 0,45 0,87 34,70 0,25 0,15 0,30 11,81 0,25 0,15 0,30 11,81 0,35 0,21 0,41 16,24 0,39 0,23 0,45 17,97

74 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 0,28 0,55 55,38 0,54 0,32 0,63 62,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,52 0,31 0,61 14,86 0,55 0,33 0,65 15,76 0,82 0,49 0,96 23,41 0,85 0,51 1,00 24,31 0,26 0,16 0,30 7,37 0,29 0,17 0,33 8,16

76 Тавричанка 35/10 5,0 0,59 0,35 0,68 13,66 0,59 0,35 0,68 13,66 0,63 0,38 0,74 14,77 0,63 0,38 0,74 14,77 0,27 0,16 0,32 6,39 0,30 0,18 0,35 7,08

77 Чорнянка 35/10 8,0 0,76 0,46 0,89 11,08 0,57 0,34 0,66 8,31 0,51 0,30 0,59 7,38 0,66 0,40 0,78 9,69 0,27 0,16 0,31 3,89 0,30 0,18 0,34 4,30

78 Ретранслятор 35/10 6,3 0,41 0,25 0,48 7,62 0,49 0,29 0,57 9,08 0,32 0,19 0,37 5,86 0,43 0,26 0,50 7,91 0,23 0,14 0,27 4,25 0,25 0,15 0,30 4,70

79 2,5 0,47 0,28 0,55 22,15 0,11 0,07 0,13 5,17 0,14 0,09 0,17 6,65 0,16 0,09 0,18 7,38 0,05 0,03 0,06 2,42 0,06 0,03 0,07 2,68

80 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,48 0,06 0,04 0,07 2,95 0,14 0,09 0,17 6,65 0,13 0,08 0,15 5,91 0,03 0,02 0,03 1,38 0,03 0,02 0,04 1,53

81 1,6 0,08 0,05 0,09 5,77 0,08 0,05 0,09 5,77 0,13 0,08 0,15 9,23 0,09 0,06 0,11 6,92 0,04 0,02 0,04 2,70 0,04 0,02 0,05 2,99

82 1,8 0,05 0,03 0,06 3,08 0,03 0,02 0,04 2,05 0,08 0,05 0,09 5,13 0,05 0,03 0,06 3,08 0,01 0,01 0,02 0,96 0,02 0,01 0,02 1,06

83 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,25 0,15 0,30 11,81 0,21 0,12 0,24 9,60 0,17 0,10 0,20 8,12 0,13 0,08 0,15 5,91 0,10 0,06 0,11 4,49 0,11 0,06 0,12 4,97

84 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,51 0,30 0,59 14,77 0,43 0,26 0,50 12,46 0,79 0,47 0,92 23,07 1,17 0,70 1,37 34,15 0,20 0,12 0,23 5,83 0,22 0,13 0,26 6,45

85 Каменка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,30 11,81 0,55 0,33 0,65 25,84 0,60 0,36 0,70 28,06 0,66 0,40 0,78 31,01 0,26 0,16 0,30 12,09 0,29 0,17 0,33 13,39

86 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 0,70 1,37 34,15 1,17 0,70 1,37 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

87 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,65 0,99 1,92 47,99 1,36 0,82 1,59 39,69 0,24 0,14 0,28 6,92 0,32 0,19 0,37 9,23 0,64 0,38 0,74 18,57 0,71 0,42 0,82 20,56

ПС 35/10  «НС-5МК» (Насосна 
станція-5 магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)

ПС 35/10 «НС-3МК» (Насосна 
станція-зрошувальний 
магістральний канал)
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88 Чорноморівка 35/10 2,5 0,57 0,34 0,66 26,58 0,60 0,36 0,70 28,06 0,87 0,52 1,02 40,61 1,08 0,65 1,26 50,21 0,28 0,17 0,33 13,13 0,31 0,19 0,36 14,53

89 Богданівка 35/10 2,5 1,54 0,92 1,79 71,62 1,22 0,73 1,42 56,86 1,85 1,11 2,16 86,39 2,07 1,24 2,42 96,73 0,57 0,34 0,67 26,61 0,10 0,06 0,11 4,59

90 Горностаївка 35/10 6,5 0,57 0,34 0,66 10,22 0,62 0,37 0,72 11,08 1,85 1,11 2,16 33,23 0,60 0,36 0,70 10,79 0,29 0,17 0,34 5,18 0,63 0,38 0,74 11,33

91 Каїри 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,72 0,14 0,09 0,17 6,65 0,68 0,41 0,79 31,75 0,30 0,18 0,35 14,03 0,07 0,04 0,08 3,11 0,32 0,19 0,37 14,91

92 Ольгіно 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 22,15 0,16 0,09 0,18 7,38 0,36 0,22 0,42 16,98 0,25 0,15 0,30 11,81 0,07 0,04 0,09 3,46 0,07 0,04 0,09 3,44

93 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,59 0,35 0,68 15,88 0,43 0,26 0,50 11,59 0,21 0,12 0,24 5,58 0,60 0,36 0,70 16,31 0,20 0,12 0,23 5,42 0,08 0,05 0,10 2,22

94 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,39 0,76 15,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,13 0,26 5,16

Н.Каховські РЕМ
95 Качкарівська 35/10 2,5 0,60 0,36 0,70 28,06 0,55 0,33 0,65 25,84 0,49 0,29 0,57 22,89 0,52 0,31 0,61 24,37 0,33 0,20 0,39 15,50 0,29 0,17 0,33 13,39

96 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,71 0,43 0,83 20,70 0,71 0,43 0,83 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,23 0,44 11,07 0,37 0,22 0,43 10,72

97 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,81 0,49 0,95 11,83 0,81 0,49 0,95 11,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,73 0,42 0,25 0,49 6,13

98 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,31 31,38 0,25 0,15 0,30 29,54 0,19 0,11 0,22 22,15 0,19 0,11 0,22 22,15 0,02 0,01 0,03 2,59 0,13 0,08 0,15 15,30

99 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,77 0,05 0,03 0,06 3,46 0,05 0,03 0,06 3,46 0,05 0,03 0,06 3,46 0,28 0,17 0,33 20,52 0,02 0,01 0,03 1,79

100 Н.Райська 35/10 5,0 0,73 0,44 0,85 16,98 0,60 0,36 0,70 14,03 0,73 0,44 0,85 16,98 0,73 0,44 0,85 16,98 1,00 0,60 1,17 23,33 0,31 0,19 0,36 7,27

101 Зоря 35/10 11,2 2,15 1,29 2,51 22,42 2,14 1,28 2,49 22,25 2,58 1,55 3,01 26,87 2,53 1,52 2,95 26,37 0,13 0,08 0,16 1,39 1,11 0,66 1,29 11,52

102 Високівська 35/10 6,5 0,33 0,20 0,39 5,96 0,28 0,17 0,33 5,11 0,36 0,22 0,42 6,53 0,36 0,22 0,42 6,53 0,34 0,20 0,40 6,11 0,15 0,09 0,17 2,65

103 Зміївка 35/10 5,0 0,73 0,44 0,85 16,98 0,73 0,44 0,85 16,98 0,76 0,46 0,89 17,72 0,82 0,49 0,96 19,20 0,19 0,12 0,22 4,49 0,38 0,23 0,44 8,80

104 Львівська 35/10/6 5,0 0,59 0,35 0,68 13,66 0,41 0,25 0,48 9,60 0,66 0,40 0,78 15,51 0,66 0,40 0,78 15,51 0,19 0,12 0,22 4,49 0,21 0,13 0,25 4,97

105 Тягинська 35/10 1,6 0,44 0,27 0,52 32,30 0,41 0,25 0,48 30,00 0,47 0,28 0,55 34,61 0,47 0,28 0,55 34,61 0,06 0,04 0,07 4,32 0,21 0,13 0,25 15,54

106 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,86 0,13 0,08 0,15 5,91 0,11 0,07 0,13 5,17 0,11 0,07 0,13 5,17 0,63 0,38 0,73 29,37 0,07 0,04 0,08 3,06

107 Кіровська 35/10 5,0 0,28 0,17 0,33 6,65 1,35 0,81 1,57 31,38 0,19 0,11 0,22 4,43 0,19 0,11 0,22 4,43 0,72 0,43 0,84 16,76 0,70 0,42 0,81 16,25

108 Козацька 35/10 5,0 1,69 1,02 1,98 39,50 1,54 0,92 1,79 35,81 1,30 0,78 1,51 30,27 1,36 0,82 1,59 31,75 0,16 0,10 0,19 3,80 0,80 0,48 0,93 18,55

109 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,46 0,35 0,21 0,41 16,24 0,44 0,27 0,52 20,67 0,44 0,27 0,52 20,67 0,07 0,04 0,09 3,46 0,18 0,11 0,21 8,41

110 Костирка 35/10 1,8 0,24 0,14 0,28 15,38 0,16 0,09 0,18 10,26 0,09 0,06 0,11 6,15 0,09 0,06 0,11 6,15 0,23 0,14 0,27 14,88 0,08 0,05 0,10 5,31

111 Заріченська 35/10 2,5 0,47 0,28 0,55 22,15 0,49 0,29 0,57 22,89 0,44 0,27 0,52 20,67 0,38 0,23 0,44 17,72 0,47 0,28 0,55 22,12 0,25 0,15 0,30 11,86

112 Порт 35/10 12,6 0,90 0,54 1,04 8,29 1,01 0,61 1,18 9,38 1,37 0,82 1,60 12,72 1,64 0,98 1,91 15,16 0,89 0,53 1,04 8,23 0,52 0,31 0,61 4,86

113 Дніпряни 35/10 2,5 1,85 1,11 2,16 86,39 1,90 1,14 2,22 88,61 0,76 0,46 0,89 35,44 0,92 0,55 1,07 42,83 0,61 0,37 0,72 28,68 0,98 0,59 1,15 45,89

114 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,66 1,00 1,94 12,11 1,31 0,79 1,53 9,58 1,80 1,08 2,10 13,12 1,81 1,09 2,11 13,20 1,74 1,05 2,03 12,71 0,68 0,41 0,79 4,96

115 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,64 2,19 4,25 21,24 3,73 2,24 4,35 21,73 4,23 2,54 4,94 24,68 4,62 2,77 5,38 26,92 1,13 0,68 1,32 6,61 1,93 1,16 2,25 11,26

116 Основа 35/10 12,6 2,71 1,62 3,16 25,05 2,42 1,45 2,82 22,42 2,05 1,23 2,38 18,93 2,34 1,41 2,73 21,68 0,07 0,04 0,09 0,69 1,25 0,75 1,46 11,61

117 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,11 0,22 3,96 0,16 0,09 0,18 3,30 0,36 0,22 0,42 7,58 0,35 0,21 0,41 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 1,71

Новотроїцькі РЕМ
118 Громівка 35/10 6,5 0,92 0,55 1,07 16,47 1,16 0,69 1,35 20,73 1,11 0,66 1,29 19,88 1,19 0,71 1,38 21,30 0,54 0,32 0,63 9,70 0,60 0,36 0,70 10,74

119 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,09 0,18 7,38 0,17 0,10 0,20 8,12 0,17 0,10 0,20 8,12 0,21 0,12 0,24 9,60 0,08 0,05 0,10 3,80 0,09 0,05 0,11 4,21

120 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,31 12,55 0,35 0,21 0,41 16,24 0,40 0,24 0,46 18,46 0,47 0,28 0,55 22,15 0,16 0,10 0,19 7,60 0,18 0,11 0,21 8,41

121 Отрадівка 35/10 1,6 0,40 0,24 0,46 28,84 0,59 0,35 0,68 42,69 0,36 0,22 0,42 26,54 0,52 0,31 0,61 38,07 0,27 0,16 0,32 19,98 0,30 0,18 0,35 22,11

122 Подове 35/10 5,0 0,46 0,28 0,54 10,71 0,51 0,30 0,59 11,81 0,46 0,28 0,54 10,71 0,52 0,31 0,61 12,18 0,24 0,14 0,28 5,53 0,26 0,16 0,31 6,12

123 Попелак 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,08 0,25 0,15 0,30 11,81 0,25 0,15 0,30 11,81 0,28 0,17 0,33 13,29 0,12 0,07 0,14 5,53 0,13 0,08 0,15 6,12

124 Сиваши 35/10 6,5 0,79 0,47 0,92 14,20 0,85 0,51 1,00 15,34 0,79 0,47 0,92 14,20 0,87 0,52 1,02 15,62 0,40 0,24 0,47 7,18 0,44 0,27 0,52 7,94

125 Федорівка 35/10 5,0 0,47 0,28 0,55 11,08 0,49 0,29 0,57 11,44 0,27 0,16 0,31 6,28 0,40 0,24 0,46 9,23 0,23 0,14 0,27 5,36 0,25 0,15 0,30 5,93

126 Чкалове 35/10 6,5 0,63 0,38 0,74 11,36 0,87 0,52 1,02 15,62 0,81 0,48 0,94 14,48 0,87 0,52 1,02 15,62 0,41 0,24 0,48 7,31 0,45 0,27 0,53 8,09

Скадовські РЕМ
127 Скадовська 35/10 20,0 6,57 3,94 7,66 38,30 6,81 4,08 7,94 39,69 4,61 2,76 5,37 26,86 4,80 2,88 5,59 27,97 3,19 1,91 3,71 18,57 3,53 2,12 4,11 20,56

128 Приморська 35/10 6,5 0,55 0,33 0,65 9,94 0,49 0,29 0,57 8,80 0,47 0,28 0,55 8,52 0,52 0,31 0,61 9,37 0,23 0,14 0,27 4,12 0,25 0,15 0,30 4,56

129 Грушівка 35/10 4,1 0,41 0,25 0,48 11,71 0,38 0,23 0,44 10,81 0,32 0,19 0,37 9,00 0,33 0,20 0,39 9,45 0,18 0,11 0,21 5,06 0,20 0,12 0,23 5,60

130 Таврія 35/10 6,5 0,40 0,24 0,46 7,10 0,33 0,20 0,39 5,96 0,28 0,17 0,33 5,11 0,36 0,22 0,42 6,53 0,16 0,09 0,18 2,79 0,17 0,10 0,20 3,09

131 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,63 0,38 0,74 11,36 0,54 0,32 0,63 9,66 0,52 0,31 0,61 9,37 0,55 0,33 0,65 9,94 0,25 0,15 0,29 4,52 0,28 0,17 0,33 5,00

132 Красна 35/10 8,0 0,90 0,54 1,05 13,15 0,74 0,45 0,87 10,85 0,56 0,33 0,65 8,10 0,62 0,37 0,72 9,02 0,35 0,21 0,41 5,08 0,39 0,23 0,45 5,62

133 Н.Російська 35/10 5,0 0,25 0,15 0,30 5,91 0,22 0,13 0,26 5,17 0,41 0,25 0,48 9,60 0,43 0,26 0,50 9,97 0,10 0,06 0,12 2,42 0,11 0,07 0,13 2,68

134 Молодіжна 35/10 10,3 3,07 1,84 3,58 34,77 2,72 1,63 3,18 30,83 1,30 0,78 1,51 14,70 1,30 0,78 1,51 14,70 1,27 0,76 1,49 14,43 1,41 0,85 1,64 15,97

135 Михайлівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,41 0,41 0,25 0,48 19,20 0,35 0,21 0,41 16,24 0,40 0,24 0,46 18,46 0,19 0,12 0,22 8,98 0,21 0,13 0,25 9,94

60
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136 Птахівка 35/10 2,5 0,76 0,46 0,89 35,44 0,63 0,38 0,74 29,54 0,44 0,27 0,52 20,67 0,52 0,31 0,61 24,37 0,30 0,18 0,35 13,82 0,33 0,20 0,38 15,30

137 Берегова 35/10 5,0 0,40 0,24 0,46 9,23 0,36 0,22 0,42 8,49 0,36 0,22 0,42 8,49 0,32 0,19 0,38 7,57 0,17 0,10 0,20 3,97 0,19 0,11 0,22 4,40

138 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,57 0,03 0,02 0,04 0,57 0,05 0,03 0,06 0,85 0,05 0,03 0,06 0,85 0,01 0,01 0,02 0,27 0,02 0,01 0,02 0,29

139 Широка 35/10 2,5 0,78 0,47 0,90 36,18 0,71 0,43 0,83 33,26 0,71 0,43 0,83 33,23 0,60 0,36 0,70 28,06 0,33 0,20 0,39 15,57 0,37 0,22 0,43 17,23

Олешківські РЕМ
140 Лісна 35/10 10,3 2,98 1,79 3,47 33,69 2,99 1,80 3,49 33,87 2,69 1,61 3,14 30,47 3,05 1,83 3,56 34,59 1,40 0,84 1,63 15,85 1,55 0,93 1,81 17,54

141 Б.Копані 35/10 6,5 1,58 0,95 1,85 28,40 1,46 0,87 1,70 26,13 1,37 0,82 1,60 24,57 1,80 1,08 2,10 32,23 0,68 0,41 0,79 12,23 0,75 0,45 0,88 13,53

142 Подокалинівка 35/10 1,6 0,59 0,35 0,68 42,69 0,40 0,24 0,46 28,84 0,52 0,31 0,61 38,07 0,59 0,35 0,68 42,69 0,19 0,11 0,22 13,50 0,20 0,12 0,24 14,94

143 Тарасівка 35/10 3,5 1,50 0,90 1,75 50,10 0,52 0,31 0,61 17,40 0,78 0,47 0,90 25,84 0,90 0,54 1,05 30,06 0,24 0,15 0,29 8,15 0,27 0,16 0,32 9,01

144 Брилівка 35/10 8,0 0,63 0,38 0,73 9,11 0,75 0,45 0,87 10,89 0,71 0,43 0,83 10,38 0,82 0,49 0,96 12,02 0,35 0,21 0,41 5,10 0,39 0,23 0,45 5,64

145 Н.Маячка 35/10 8,0 1,87 1,12 2,18 27,23 1,73 1,04 2,01 25,15 1,45 0,87 1,69 21,18 1,84 1,10 2,15 26,84 0,81 0,48 0,94 11,77 0,89 0,54 1,04 13,03

146 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,03 0,62 1,20 47,99 0,87 0,52 1,02 40,61 0,73 0,44 0,85 33,97 0,63 0,38 0,74 29,54 0,41 0,24 0,48 19,01 0,45 0,27 0,53 21,03

147 Костогризово 35/10 3,2 0,35 0,21 0,41 12,69 0,33 0,20 0,39 12,11 0,32 0,19 0,37 11,54 0,32 0,19 0,37 11,54 0,16 0,09 0,18 5,67 0,17 0,10 0,20 6,27

148 К.Лагері 35/10 5,0 1,71 1,03 1,99 39,87 1,50 0,90 1,75 35,07 0,92 0,55 1,07 21,41 1,27 0,76 1,48 29,54 0,70 0,42 0,82 16,41 0,78 0,47 0,91 18,17

149 Раденська 35/10 2,5 0,98 0,59 1,14 45,78 0,79 0,47 0,92 36,92 1,03 0,62 1,20 47,99 1,08 0,65 1,26 50,21 0,37 0,22 0,43 17,28 0,41 0,25 0,48 19,12

Чаплинські РЕМ
150 Чаплинка 35/10 15,9 2,67 1,60 3,11 19,56 2,87 1,72 3,34 21,01 2,23 1,34 2,60 16,37 3,28 1,97 3,82 24,03 1,34 0,80 1,56 9,83 1,48 0,89 1,73 10,88

151 Григорівка 35/10 5,0 0,79 0,47 0,92 18,46 0,73 0,44 0,85 16,98 0,71 0,43 0,83 16,61 0,92 0,55 1,07 21,41 0,34 0,20 0,40 7,95 0,38 0,23 0,44 8,80

152 Асканія Нова 35/10 8,0 0,89 0,53 1,03 12,92 0,92 0,55 1,07 13,38 1,25 0,75 1,46 18,23 1,03 0,62 1,20 15,00 0,43 0,26 0,50 6,26 0,48 0,29 0,55 6,93

153 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,51 0,30 0,59 7,39 0,85 0,51 1,00 12,46 0,45 0,27 0,53 6,58 0,51 0,30 0,59 7,38 0,40 0,24 0,47 5,83 0,44 0,27 0,52 6,45

154 Шевченко 35/10 1,8 0,43 0,26 0,50 27,69 0,41 0,25 0,48 26,66 0,44 0,27 0,52 28,71 0,41 0,25 0,48 26,66 0,19 0,12 0,22 12,48 0,21 0,13 0,25 13,81

155 Балтазарівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,41 0,28 0,17 0,33 13,29 0,36 0,22 0,42 16,98 0,46 0,28 0,54 21,41 0,13 0,08 0,16 6,22 0,15 0,09 0,17 6,88

156 Хрестівка 35/10 2,5 0,73 0,44 0,85 33,97 0,62 0,37 0,72 28,80 0,74 0,45 0,87 34,70 0,81 0,48 0,94 37,66 0,29 0,17 0,34 13,48 0,32 0,19 0,37 14,91

157 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

158 Строганівка 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,46 0,35 0,21 0,41 16,24 0,35 0,21 0,41 16,24 0,54 0,32 0,63 25,11 0,16 0,10 0,19 7,60 0,18 0,11 0,21 8,41

159 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,77 0,06 0,04 0,07 4,61 0,06 0,04 0,07 4,61 0,08 0,05 0,09 5,77 0,03 0,02 0,03 2,16 0,03 0,02 0,04 2,39

160 Каланчак 35/10 12,6 2,09 1,25 2,44 19,34 2,49 1,49 2,90 23,00 2,14 1,28 2,49 19,78 2,45 1,47 2,86 22,71 1,16 0,70 1,36 10,76 1,29 0,77 1,50 11,91

161 Привілля 35/10 2,5 1,06 0,64 1,24 49,47 0,87 0,52 1,02 40,61 0,59 0,35 0,68 27,32 0,84 0,50 0,98 39,13 0,41 0,24 0,48 19,01 0,45 0,27 0,53 21,03

162 Ключева 35/10 2,5 0,57 0,34 0,66 26,58 0,54 0,32 0,63 25,11 0,57 0,34 0,66 26,58 0,71 0,43 0,83 33,23 0,25 0,15 0,29 11,75 0,28 0,17 0,33 13,00

163 Н.Київка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,30 16,41 0,28 0,17 0,33 18,46 0,24 0,14 0,28 15,38 0,27 0,16 0,31 17,43 0,13 0,08 0,16 8,64 0,15 0,09 0,17 9,56

164 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,51 0,33 0,20 0,39 15,51 0,24 0,14 0,28 11,08 0,38 0,23 0,44 17,72 0,16 0,09 0,18 7,26 0,17 0,10 0,20 8,03

165 Мирна 35/10 8,1 0,51 0,30 0,59 7,29 0,35 0,21 0,41 5,01 0,43 0,26 0,50 6,15 0,55 0,33 0,65 7,98 0,16 0,10 0,19 2,35 0,18 0,11 0,21 2,60

Херсонські РЕМ
166 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,36 2,62 5,09 31,81 3,58 2,15 4,17 26,09 4,66 2,79 5,43 33,95 5,81 3,48 6,77 42,31 1,68 1,01 1,95 12,21 1,85 1,11 2,16 13,51

167 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,26 3,15 6,13 38,31 4,34 2,60 5,06 31,64 5,60 3,36 6,54 40,85 5,42 3,25 6,33 39,54 2,03 1,22 2,37 14,81 2,25 1,35 2,62 16,39

168 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,38 0,23 0,45 7,13 0,25 0,15 0,30 4,69 0,56 0,33 0,65 10,31 0,61 0,36 0,71 11,25 0,12 0,07 0,14 2,19 0,13 0,08 0,15 2,43

169 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,31 0,19 0,37 5,81 0,18 0,11 0,21 3,38 0,94 0,57 1,10 17,44 0,44 0,26 0,51 8,06 0,09 0,05 0,10 1,58 0,09 0,06 0,11 1,75

170 Кіндійська 35/6 20,0 4,41 2,64 5,14 25,70 1,74 1,05 2,03 10,16 4,14 2,49 4,83 24,16 4,25 2,55 4,96 24,81 0,82 0,49 0,95 4,75 0,90 0,54 1,05 5,26

171 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,77 1,66 3,23 43,09 2,28 1,37 2,66 35,53 2,97 1,78 3,46 46,15 2,86 1,72 3,33 44,45 1,07 0,64 1,25 16,63 1,18 0,71 1,38 18,40

172 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,85 0,51 0,99 9,94 1,31 0,78 1,52 15,23 1,14 0,69 1,33 13,35 1,33 0,80 1,55 15,46 0,61 0,37 0,71 7,13 0,68 0,41 0,79 7,89

173 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,50 0,90 1,74 17,44 1,79 1,07 2,08 20,84 1,79 1,08 2,09 20,89 1,96 1,17 2,28 22,84 0,84 0,50 0,98 9,75 0,93 0,56 1,08 10,79

174 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,77 0,46 0,90 8,95 0,63 0,38 0,74 7,39 0,91 0,54 1,06 10,56 1,20 0,72 1,39 13,94 0,30 0,18 0,35 3,46 0,33 0,20 0,38 3,83

175 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,73 4,04 7,85 49,07 6,93 4,16 8,08 50,50 6,00 3,60 7,00 43,72 6,49 3,89 7,57 47,30 3,24 1,95 3,78 23,63 3,59 2,15 4,18 26,15

176 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,33 2,60 5,05 31,58 4,61 2,77 5,38 33,63 4,48 2,69 5,23 32,69 5,14 3,08 5,99 37,45 2,16 1,30 2,52 15,74 2,39 1,43 2,79 17,42

177 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,34 2,01 3,90 24,37 3,14 1,88 3,66 22,89 3,90 2,34 4,55 28,43 4,22 2,53 4,93 30,79 1,47 0,88 1,71 10,71 1,63 0,98 1,90 11,86

178 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,41 0,84 1,64 10,26 1,24 0,74 1,44 9,01 2,20 1,32 2,56 16,02 2,33 1,40 2,72 16,98 0,58 0,35 0,67 4,22 0,64 0,38 0,75 4,67

179 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,58 1,55 3,01 18,83 2,28 1,37 2,66 16,61 4,24 2,54 4,95 30,91 4,99 3,00 5,82 36,40 1,07 0,64 1,24 7,78 1,18 0,71 1,38 8,60

180 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,06 0,64 1,24 7,75 1,32 0,79 1,54 9,61 0,95 0,57 1,11 6,94 0,83 0,50 0,97 6,05 0,62 0,37 0,72 4,50 0,68 0,41 0,80 4,98

181 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,74 1,05 2,03 27,09 1,70 1,02 1,98 26,46 2,53 1,52 2,95 39,38 2,76 1,65 3,21 42,85 0,80 0,48 0,93 12,39 0,88 0,53 1,03 13,71
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

182 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,10 1,26 2,45 38,82 1,24 0,74 1,44 22,88 0,96 0,58 1,12 17,81 0,81 0,49 0,95 15,00 0,58 0,35 0,67 10,71 0,64 0,38 0,75 11,85

183 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,85 2,31 4,49 28,09 3,17 1,90 3,69 23,08 3,81 2,29 4,44 27,78 3,10 1,86 3,61 22,59 1,48 0,89 1,73 10,80 1,64 0,98 1,91 11,96

184 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,55 2,73 5,31 33,18 3,15 1,89 3,67 22,95 3,81 2,29 4,45 27,80 3,89 2,34 4,54 28,38 1,47 0,88 1,72 10,74 1,63 0,98 1,90 11,88

185 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,93 1,76 3,41 54,16 2,46 1,47 2,86 45,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,69 1,34 21,27 1,27 0,76 1,48 23,54

186 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,24 1,35 2,61 41,51 2,62 1,57 3,05 48,43 2,44 1,46 2,84 45,11 2,74 1,64 3,20 50,73 1,22 0,73 1,43 22,66 1,35 0,81 1,58 25,08

187 Острівна 35/6 1Т 10,0 3,00 1,80 3,50 34,97 2,43 1,46 2,84 28,35 3,21 1,93 3,75 37,45 3,55 2,13 4,13 41,35 1,14 0,68 1,33 13,27 1,26 0,76 1,47 14,69

188 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,02 0,01 0,03 0,28 0,03 0,02 0,03 0,31

189 Північна 35/10 1Т 10,0 7,69 4,61 8,97 89,66 3,30 1,98 3,85 38,46 3,03 1,82 3,54 35,35 3,54 2,13 4,13 41,31 1,54 0,93 1,80 18,00 1,71 1,02 1,99 19,92

190 Північна 35/10 2Т 16,0 3,33 2,00 3,88 24,24 3,46 2,08 4,04 25,25 3,35 2,01 3,90 24,39 3,78 2,27 4,41 27,57 1,62 0,97 1,89 11,82 1,79 1,08 2,09 13,08

191 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,51 1,00 24,92 0,71 0,43 0,83 20,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

192 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,51 0,30 0,59 14,77 0,55 0,33 0,65 16,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,16 0,30 7,56 0,29 0,17 0,33 8,37

193 Сонячна 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,08 0,16 0,09 0,18 7,38 0,24 0,14 0,28 11,08 0,24 0,14 0,28 11,08 0,07 0,04 0,09 3,46 0,08 0,05 0,10 3,82

194 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,50 2,10 4,08 40,80 3,21 1,93 3,75 37,47 3,33 2,00 3,89 38,88 3,42 2,05 3,99 39,87 1,50 0,90 1,75 17,54 1,66 1,00 1,94 19,41

195 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,52 0,91 1,77 17,72 1,54 0,92 1,79 17,91 1,58 0,95 1,85 18,46 1,69 1,01 1,97 19,66 0,72 0,43 0,84 8,38 0,80 0,48 0,93 9,27

196 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

197 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,52 0,31 0,61 15,29 0,65 0,39 0,76 18,92 0,39 0,23 0,45 11,29 0,57 0,34 0,67 16,66 0,30 0,18 0,35 8,85 0,34 0,20 0,39 9,80

198 МВС 35/10 1Т 4,0 1,29 0,77 1,50 37,61 1,42 0,85 1,66 41,53 1,42 0,85 1,65 41,30 1,66 1,00 1,94 48,46 0,67 0,40 0,78 19,44 0,74 0,44 0,86 21,51

199 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

200 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,21 0,12 0,24 24,00 0,21 0,12 0,24 24,00 0,21 0,12 0,24 24,00 0,21 0,12 0,24 24,00 0,10 0,06 0,11 11,23 0,11 0,06 0,12 12,43

201 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,56 0,33 0,65 16,24 0,55 0,33 0,64 15,95 0,96 0,58 1,12 28,06 0,85 0,51 0,99 24,81 0,26 0,15 0,30 7,46 0,28 0,17 0,33 8,26

202 Білозерка 35/10 14,0 1,58 0,95 1,85 13,19 1,50 0,90 1,75 12,53 1,90 1,14 2,22 15,82 1,27 0,76 1,48 10,55 0,70 0,42 0,82 5,86 0,78 0,47 0,91 6,49

203 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 14,03 0,25 0,15 0,30 11,81 0,30 0,18 0,35 14,03 0,24 0,14 0,28 11,08 0,12 0,07 0,14 5,53 0,13 0,08 0,15 6,12

204 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,59 0,35 0,68 27,32 0,59 0,35 0,68 27,32 0,59 0,35 0,68 27,32 0,66 0,40 0,78 31,01 0,27 0,16 0,32 12,79 0,30 0,18 0,35 14,15

205 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

206 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

207 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,49 0,29 0,57 22,89 0,36 0,22 0,42 16,98 0,49 0,29 0,57 22,89 0,33 0,20 0,39 15,51 0,17 0,10 0,20 7,95 0,19 0,11 0,22 8,80

208 Чернобаївка 35/10 8,0 1,11 0,66 1,29 16,15 1,74 1,04 2,03 25,38 1,11 0,66 1,29 16,15 1,46 0,87 1,70 21,23 0,81 0,49 0,95 11,88 0,90 0,54 1,05 13,15

209 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,58 0,95 1,85 46,15 1,27 0,76 1,48 36,92 1,58 0,95 1,85 46,15 0,89 0,53 1,03 25,84 0,59 0,36 0,69 17,28 0,66 0,39 0,76 19,12

210 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 Станіслав 35/10 6,3 0,89 0,53 1,03 16,41 0,52 0,31 0,61 9,67 0,89 0,53 1,03 16,41 0,54 0,32 0,63 9,96 0,24 0,15 0,29 4,53 0,27 0,16 0,32 5,01

212 Олександрівка 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,29 0,22 0,13 0,26 10,34 0,44 0,27 0,52 20,67 0,19 0,11 0,22 8,86 0,10 0,06 0,12 4,84 0,11 0,07 0,13 5,35

213 Токарівка 35/10 6,5 0,59 0,35 0,68 10,51 0,52 0,31 0,61 9,37 0,59 0,35 0,68 10,51 0,32 0,19 0,37 5,68 0,24 0,15 0,29 4,39 0,27 0,16 0,32 4,85

214 Інгулецька 35/10 4,0 0,32 0,19 0,37 9,23 0,28 0,17 0,33 8,31 0,32 0,19 0,37 9,23 0,27 0,16 0,31 7,85 0,13 0,08 0,16 3,89 0,15 0,09 0,17 4,30

215 Східна 35/10 12,6 2,31 1,39 2,70 21,39 1,99 1,20 2,33 18,46 1,03 0,62 1,20 9,52 1,09 0,66 1,27 10,11 0,93 0,56 1,09 8,64 1,03 0,62 1,20 9,56

216 Киселівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,94 0,47 0,28 0,55 22,15 0,43 0,26 0,50 19,94 0,36 0,22 0,42 16,98 0,22 0,13 0,26 10,37 0,25 0,15 0,29 11,47

217 Правдинно 35/10 2,5 0,35 0,21 0,41 16,24 0,30 0,18 0,35 14,03 0,35 0,21 0,41 16,24 0,14 0,09 0,17 6,65 0,14 0,08 0,16 6,57 0,16 0,09 0,18 7,27

218 Торгова 35/10 4,0 1,28 0,77 1,50 37,38 1,19 0,71 1,38 34,61 1,28 0,77 1,50 37,38 1,35 0,81 1,57 39,23 0,56 0,33 0,65 16,20 0,61 0,37 0,72 17,93

219 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,28 0,77 1,50 59,81 0,87 0,52 1,02 40,61 1,11 0,66 1,29 51,69 1,01 0,61 1,18 47,26 0,41 0,24 0,48 19,01 0,45 0,27 0,53 21,03

220 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

221 Садове 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,20 0,51 0,30 0,59 23,63 0,41 0,25 0,48 19,20 0,27 0,16 0,31 12,55 0,24 0,14 0,28 11,06 0,26 0,16 0,31 12,24

222 Батумська 35/10 2,5 0,73 0,44 0,85 33,97 0,82 0,49 0,96 38,40 0,79 0,47 0,92 36,92 0,55 0,33 0,65 25,84 0,39 0,23 0,45 17,97 0,43 0,26 0,50 19,89

223 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,44 17,72 0,35 0,21 0,41 16,24 0,38 0,23 0,44 17,72 0,28 0,17 0,33 13,29 0,16 0,10 0,19 7,60 0,18 0,11 0,21 8,41
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  Таблиця 8.6 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2023 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2023р. Зима 2023р. Міжсезоння 2023р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,16 3,70 7,18 14,37 9,71 5,83 11,33 22,65 7,53 4,52 8,79 17,57 6,72 4,03 7,84 15,67 4,38 2,63 5,11 10,21 5,24 3,15 6,11 12,23

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 1,02 0,61 1,18 1,54 0,93 1,80 1,43 0,86 1,66 0,92 0,55 1,07 2,71 1,62 3,16 3,32 1,99 3,87

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,49 0,95 1,02 0,61 1,19 1,12 0,67 1,31 1,15 0,69 1,34

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 4,08 2,45 4,76 5,08 3,05 5,92 3,87 2,32 4,51 4,07 2,44 4,75 0,55 0,33 0,64 0,77 0,46 0,90

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,07 0,64 1,25 3,10 1,86 3,61 1,43 0,86 1,66 0,71 0,43 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,63 17,18 33,39 41,73 33,86 20,32 39,49 49,36 26,95 16,17 31,43 39,29 26,17 15,70 30,51 38,14 15,02 9,01 17,51 21,89 23,62 14,17 27,55 34,43

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,28 4,37 8,49 11,19 6,71 13,05 4,65 2,79 5,43 8,35 5,01 9,74 2,44 1,47 2,85 5,50 3,30 6,41

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,46 0,27 0,53 0,31 0,18 0,36

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,43 12,26 23,83 21,45 12,87 25,02 21,58 12,95 25,17 16,80 10,08 19,59 11,30 6,78 13,18 17,10 10,26 19,95

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,71 0,43 0,83 0,92 0,55 1,07 0,51 0,31 0,59 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,71 0,43 0,83

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 47,44 28,47 55,33 31,44 48,56 29,14 56,64 32,18 7,88 4,73 9,19 5,22 7,34 4,40 8,56 4,86 6,98 4,19 8,14 4,62 8,51 5,11 9,93 5,64

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,61 6,96 13,54 13,24 7,94 15,44 1,66 1,00 1,94 1,66 1,00 1,94 3,05 1,83 3,56 4,15 2,49 4,84

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,63 0,98 1,90 1,93 1,16 2,26 0,00 0,00 0,00 0,64 0,38 0,75 1,00 0,60 1,17 1,11 0,67 1,30

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,84 14,91 28,97 24,54 14,72 28,61 2,86 1,72 3,34 2,55 1,53 2,97 0,71 0,43 0,83 1,04 0,62 1,21

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,37 5,62 10,92 8,86 5,31 10,33 3,36 2,02 3,92 2,49 1,50 2,91 2,21 1,33 2,58 2,21 1,33 2,58

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,91 4,15 8,06 32,25 13,95 8,37 16,27 65,07 0,20 0,12 0,24 0,95 0,27 0,16 0,32 1,28 1,11 0,67 1,29 5,18 1,11 0,67 1,29 5,18

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 4,99 2,99 5,82 11,91 7,15 13,89 0,20 0,12 0,24 0,27 0,16 0,32 1,11 0,67 1,29 1,11 0,67 1,29

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,92 1,15 2,24 2,04 1,22 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 35,25 21,15 41,11 51,38 35,81 21,48 41,76 52,20 6,18 3,71 7,21 9,01 8,93 5,36 10,41 13,01 13,91 8,35 16,22 20,28 15,24 9,14 17,77 22,22

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,49 6,29 12,23 10,23 6,14 11,93 2,45 1,47 2,86 2,87 1,72 3,35 1,93 1,16 2,26 1,66 1,00 1,94

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,22 0,13 0,26 0,19 0,12 0,23 0,31 0,18 0,36 0,31 0,18 0,36 0,22 0,13 0,26 0,25 0,15 0,30

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 24,33 14,60 28,38 25,15 15,09 29,33 3,32 1,99 3,87 5,65 3,39 6,59 11,71 7,03 13,65 13,28 7,97 15,48

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 18,12 10,87 21,13 26,42 16,64 9,98 19,40 24,25 19,30 11,58 22,51 28,14 26,37 15,82 30,75 38,44 15,53 9,32 18,11 22,63 20,15 12,09 23,50 29,37

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,21 1,92 3,74 2,75 1,65 3,21 3,48 2,09 4,06 11,10 6,66 12,94 4,15 2,49 4,84 5,81 3,49 6,78

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,43 2,66 5,16 4,89 2,93 5,70 6,21 3,73 7,24 6,11 3,67 7,12 3,31 1,99 3,86 4,48 2,69 5,22

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 8,04 4,83 9,38 6,77 4,06 7,90 7,74 4,64 9,02 7,43 4,46 8,67 6,64 3,98 7,74 8,02 4,81 9,36

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,44 1,47 2,85 2,23 1,34 2,60 1,87 1,12 2,18 1,73 1,04 2,02 1,43 0,86 1,66 1,83 1,10 2,14

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,36 2,02 3,92 3,11 3,16 1,89 3,68 2,92 4,07 2,44 4,75 3,77 3,77 2,26 4,39 3,49 2,44 1,47 2,85 2,26 2,65 1,59 3,09 2,45

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,36 2,02 3,92 3,16 1,89 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 1,47 2,85 2,65 1,59 3,09

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,07 2,44 4,75 3,77 2,26 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,76 5,25 10,21 15,95 9,07 5,44 10,58 16,53 7,53 4,52 8,79 13,73 9,06 5,44 10,57 16,51 10,13 6,08 11,81 18,46 7,85 4,71 9,15 14,30

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,95 1,77 3,44 2,86 1,72 3,34 2,24 1,34 2,61 2,65 1,59 3,09 3,80 2,28 4,43 2,85 1,71 3,32

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,24 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,23 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,44 1,47 2,85 2,86 1,72 3,34 1,83 1,10 2,14 2,24 1,34 2,61 2,91 1,75 3,40 1,99 1,19 2,32

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,16 1,89 3,68 3,19 1,91 3,72 3,26 1,95 3,80 3,97 2,38 4,63 3,12 1,87 3,63 2,78 1,67 3,24

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 8,42 5,05 9,82 19,64 10,53 6,32 12,28 24,57 5,34 3,21 6,23 12,46 6,94 4,16 8,09 16,18 4,47 2,68 5,22 10,43 8,23 4,94 9,59 19,19

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 3,43 2,06 4,00 4,12 2,47 4,80 1,27 0,76 1,48 1,44 0,86 1,68 2,10 1,26 2,45 3,42 2,05 3,99

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 1,12 0,67 1,31 1,83 1,10 2,14 0,78 0,47 0,91 1,08 0,65 1,26

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,05 1,83 3,56 4,28 2,57 4,99 2,14 1,28 2,49 2,65 1,59 3,09 1,11 0,67 1,29 3,16 1,89 3,68

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,81 0,49 0,95 1,02 0,61 1,19 0,48 0,29 0,56 0,57 0,34 0,66

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 29,02 17,41 33,84 42,30 30,65 18,39 35,74 44,67 4,48 2,69 5,22 6,53 1,05 0,63 1,22 1,53 9,57 5,74 11,16 13,95 13,66 8,20 15,93 19,92

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 15,17 9,10 17,69 17,31 10,38 20,18 3,97 2,38 4,63 4,28 2,57 4,99 4,04 2,43 4,71 5,37 3,22 6,26

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,85 8,31 16,15 13,34 8,00 15,55 0,51 0,31 0,59 0,61 0,37 0,71 5,53 3,32 6,45 8,30 4,98 9,68

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65 24,33 14,60 28,38 43,66 25,76 15,46 30,04 46,21 7,84 4,70 9,14 14,07 9,57 5,74 11,16 17,17 10,14 6,08 11,83 18,19 11,12 6,67 12,97 19,95

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,42 7,45 14,49 12,73 7,64 14,84 2,95 1,77 3,44 3,56 2,14 4,16 4,70 2,82 5,49 5,25 3,15 6,13

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,41 0,24 0,47 0,41 0,24 0,47 0,71 0,43 0,83 0,71 0,43 0,83 0,51 0,31 0,59 0,61 0,37 0,71

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,16 5,50 10,69 10,28 6,17 11,99 0,92 0,55 1,07 1,32 0,79 1,54 3,05 1,83 3,56 3,32 1,99 3,87

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,34 1,41 2,73 2,34 1,41 2,73 3,26 1,95 3,80 3,97 2,38 4,63 1,87 1,12 2,18 1,94 1,16 2,26
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,57 2,74 5,33 16,65 6,61 3,96 7,71 24,08 4,42 2,65 5,15 16,10 5,37 3,22 6,26 19,55 6,75 4,05 7,87 24,60 6,19 3,71 7,22 22,56

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,88 1,13 2,20 3,56 2,14 4,16 1,73 1,04 2,02 2,41 1,45 2,81 1,71 1,03 1,99 2,00 1,20 2,33

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,10 1,26 2,45 2,23 1,34 2,60 2,14 1,28 2,49 2,04 1,22 2,37 3,03 1,82 3,54 3,36 2,02 3,92

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,59 0,35 0,69 0,81 0,49 0,95 0,55 0,33 0,64 0,92 0,55 1,07 2,01 1,20 2,34 0,83 0,50 0,97

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,63 10,58 20,56 82,26 14,97 8,98 17,45 69,81 7,31 4,39 8,52 34,09 8,22 4,93 9,59 38,35 1,79 1,08 2,09 8,36 4,89 2,93 5,70 22,80

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 16,09 9,65 18,76 23,45 18,69 11,22 21,80 27,25 15,14 9,08 17,66 22,07 17,82 10,69 20,78 25,97 14,35 8,61 16,73 20,91 16,79 10,07 19,58 24,47

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,14 1,28 2,49 1,73 1,04 2,02 1,51 0,90 1,76 2,44 1,47 2,85 1,05 0,63 1,22 2,98 1,79 3,48

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,23 0,14 0,27 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,09 0,05 0,11 0,19 0,12 0,23

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,44 8,06 15,67 16,49 9,90 19,23 13,12 7,87 15,30 14,66 8,80 17,10 13,01 7,81 15,17 13,28 7,97 15,48

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,31 0,18 0,36 0,23 0,14 0,27 0,31 0,18 0,36 0,51 0,31 0,59 0,19 0,12 0,23 0,34 0,20 0,39

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,25 8,55 16,62 33,25 14,46 8,67 16,86 33,72 16,29 9,77 19,00 37,99 18,63 11,18 21,73 43,46 9,41 5,64 10,97 21,94 11,41 6,84 13,30 26,60

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,68 2,81 5,46 4,68 2,81 5,46 8,35 5,01 9,74 8,45 5,07 9,85 5,19 3,12 6,06 5,14 3,08 6,00

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,22 0,73 1,42 1,43 0,86 1,66 2,04 1,22 2,37 1,63 0,98 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 6,01 3,60 7,01 6,31 3,79 7,36 4,28 2,57 4,99 4,38 2,63 5,11 3,10 1,86 3,61 3,16 1,89 3,68

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,34 1,41 2,73 2,04 1,22 2,37 1,63 0,98 1,90 2,95 1,77 3,44 1,12 0,67 1,31 3,11 1,87 3,63

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,29 9,77 19,00 15,08 15,58 9,35 18,17 14,42 12,09 7,25 14,10 11,19 10,69 6,41 12,47 9,89 6,37 3,82 7,43 5,90 8,36 5,02 9,75 7,74

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,50 6,90 13,42 11,91 7,15 13,89 7,71 4,63 9,00 5,91 3,54 6,89 4,15 2,49 4,84 5,29 3,18 6,17

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,32 0,79 1,54 1,32 0,79 1,54 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 1,02 0,61 1,19 0,92 0,55 1,07

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,63 0,98 1,90 0,61 0,37 0,71 1,93 1,16 2,25 2,14 1,28 2,49 0,39 0,23 0,45 0,83 0,50 0,97

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,83 1,10 2,14 1,73 1,04 2,02 1,22 0,73 1,42 1,32 0,79 1,54 0,81 0,49 0,95 1,31 0,79 1,53

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,61 8,76 17,03 34,07 8,89 5,33 10,37 20,73 10,55 6,33 13,69 14,69 12,23 7,34 14,26 28,53 9,73 5,84 11,35 22,70 9,14 5,49 10,66 21,32

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,18 5,51 10,70 5,93 3,56 6,91 7,44 4,47 14,69 8,45 5,07 9,85 7,66 4,59 8,93 6,62 3,97 7,72

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,71 0,43 0,83 0,81 0,49 0,95 0,81 0,49 15,69 0,97 0,58 1,13 0,23 0,14 0,27 0,56 0,34 0,65

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,61 2,77 5,38 2,05 1,23 2,39 2,24 1,34 16,69 2,75 1,65 3,21 1,68 1,01 1,96 1,88 1,13 2,20

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,09

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,60 3,36 6,53 16,33 6,55 3,93 7,63 19,09 5,60 3,36 6,53 16,33 6,52 3,91 7,60 19,00 4,36 2,61 5,08 12,70 6,29 3,78 7,34 18,35

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 4,99 2,99 5,82 6,07 3,64 7,08 4,99 2,99 5,82 6,01 3,60 7,01 3,59 2,16 4,19 5,81 3,49 6,78

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,61 0,37 0,71 0,48 0,29 0,56 0,61 0,37 0,71 0,51 0,31 0,59 0,76 0,46 0,89 0,48 0,29 0,56

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,73 11,24 21,85 18,21 18,94 11,36 22,08 18,40 28,51 17,10 33,25 27,70 23,93 14,36 27,90 23,25 10,10 6,06 11,78 9,82 15,74 9,44 18,36 15,30

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,43 0,86 1,66 1,73 1,04 2,02 6,31 3,79 7,36 2,04 1,22 2,37 1,93 1,16 2,26 1,02 0,61 1,19

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,44 1,47 2,85 1,73 1,04 2,02 1,22 0,73 1,42 3,26 1,95 3,80 1,83 1,10 2,14 2,55 1,53 2,97

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,86 8,92 17,33 15,48 9,29 18,05 17,93 10,76 20,91 18,63 11,18 21,73 6,33 3,80 7,39 12,18 7,31 14,20

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,67 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,34 11,61 22,56 21,90 22,09 13,26 25,76 25,01 17,92 10,75 20,90 20,29 20,16 12,10 23,51 22,82 12,16 7,29 14,18 13,76 16,03 9,62 18,69 18,14

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 11,10 6,66 12,94 13,03 7,82 15,20 5,91 3,54 6,89 10,79 6,48 12,59 6,64 3,98 7,74 8,86 5,31 10,33

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,32 0,79 1,54 1,32 0,79 1,54 0,51 0,31 0,59 0,61 0,37 0,71 1,04 0,62 1,21 1,27 0,76 1,48

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,52 3,91 7,60 7,13 4,28 8,31 10,08 6,05 11,75 7,43 4,46 8,67 4,43 2,66 5,16 5,81 3,49 6,78

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,41 0,24 0,47 0,61 0,37 0,71 1,43 0,86 1,66 1,32 0,79 1,54 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,09

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,88 11,93 23,19 46,38 18,12 10,87 21,13 42,27 16,57 9,94 19,33 38,66 12,81 7,68 14,94 29,87 12,25 7,35 14,28 28,57 13,60 8,16 15,86 31,73

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 11,08 6,65 12,92 11,10 6,66 12,94 6,62 3,97 7,72 4,38 2,63 5,11 3,03 1,82 3,54 6,36 3,82 7,42

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,22 0,73 1,42 0,92 0,55 1,07 0,51 0,31 0,59 0,61 0,37 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,58 4,55 8,85 6,11 3,67 7,12 9,37 5,62 10,92 7,74 4,64 9,02 8,50 5,10 9,91 6,36 3,82 7,42

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 0,08 0,05 0,10 0,71 0,43 0,83 0,88 0,53 1,02

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 32,14 9,69 33,57 25,53 26,47 8,74 27,88 21,20 34,24 20,54 39,93 30,36 38,25 22,95 44,61 33,92 19,96 11,97 23,27 17,70 19,14 11,48 22,32 16,97

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,24 4,10 13,86 12,22 4,03 12,87 15,48 4,33 16,07 16,60 4,81 17,28 7,74 2,32 8,08 8,35 2,50 8,72

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40 4,91 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,25 4,56 14,97 11,20 3,70 11,79 13,13 3,94 13,71 12,42 4,47 13,20 7,13 2,14 7,44 7,74 2,32 8,08

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,65 1,02 4,76 3,05 1,01 3,22 5,63 1,58 5,85 3,84 0,65 3,89 5,09 1,53 5,31 3,05 0,92 3,19

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126,00 28,61 16,57 33,06 26,24 29,53 12,53 32,08 25,46 29,23 17,54 34,09 27,05 31,56 18,94 36,81 29,21 20,40 12,24 23,79 18,88 18,63 11,18 21,73 17,24

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,09 3,77 6,33 7,13 2,35 7,50 8,99 2,88 9,44 9,26 1,85 9,45 6,05 1,33 6,19 4,38 1,14 4,52

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,91 3,13 6,68 5,09 2,24 5,56 6,52 2,35 6,93 6,82 2,05 7,12 4,07 1,95 4,52 3,87 1,93 4,33

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,25 7,55 16,13 15,27 7,03 16,81 10,16 2,85 10,55 12,62 4,42 13,38 8,76 3,24 9,34 9,06 3,26 9,63

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,36 2,12 3,97 2,04 0,92 2,23 3,56 1,21 3,76 2,85 0,71 2,94 1,53 0,81 1,73 1,32 0,71 1,50

24

ПС 150/35/10 Геничеська заг. 80,00 12,88 7,73 15,03 18,78 13,36 8,02 15,58 19,48 9,34 5,60 10,89 13,62 10,55 6,33 12,30 15,38 6,32 3,79 7,37 9,21 6,91 4,15 8,06 10,07

ПС 150/35/10 Геничеська 35 1Т 4,96 2,98 5,78 4,70 2,82 5,48 1,75 1,05 2,04 1,97 1,18 2,30 2,28 1,37 2,66 2,44 1,46 2,85

ПС 150/35/10 Геничеська 10 1Т 1,27 0,76 1,48 1,11 0,67 1,29 3,91 2,35 4,56 4,23 2,54 4,93 0,52 0,31 0,61 0,58 0,35 0,68

ПС 150/35/10 Геничеська 35 2Т 3,47 2,08 4,05 3,41 2,05 3,98 0,86 0,52 1,00 1,03 0,62 1,20 1,58 0,95 1,84 1,75 1,05 2,04

ПС 150/35/10 Геничеська 10 2Т 3,18 1,91 3,71 4,14 2,48 4,83 2,82 1,69 3,29 3,32 1,99 3,87 1,94 1,16 2,26 2,14 1,28 2,50
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Назва ПС 35кВ

Літо 2023р. Зима 2023р. Міжсезоння 2023р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,58 1,55 3,01 23,91 2,47 1,48 2,88 22,82 2,88 1,73 3,35 26,62 3,76 2,26 4,39 34,81 1,15 0,69 1,35 10,68 1,28 0,77 1,50 11,87

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,40 0,24 0,46 5,25 0,20 0,12 0,23 2,62 0,36 0,22 0,42 4,80 0,49 0,29 0,57 6,46 0,09 0,06 0,11 1,23 0,10 0,06 0,12 1,36

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,25 0,15 0,29 4,57 0,25 0,15 0,29 4,57 0,22 0,13 0,26 4,16 0,27 0,16 0,31 4,93 0,12 0,07 0,13 2,14 0,13 0,08 0,15 2,38

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,27 0,16 0,31 3,88 1,34 0,80 1,56 19,53 1,31 0,78 1,52 19,04 1,23 0,74 1,43 17,87 0,63 0,38 0,73 9,14 0,70 0,42 0,81 10,15

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,37 8,72 0,33 0,20 0,39 9,06 0,32 0,19 0,37 8,67 0,40 0,24 0,47 10,83 0,16 0,09 0,18 4,24 0,17 0,10 0,20 4,71

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,59 0,38 0,23 0,45 17,81 0,40 0,24 0,46 18,55 0,49 0,30 0,58 23,00 0,18 0,11 0,21 8,34 0,20 0,12 0,23 9,26

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,34 0,11 0,07 0,13 5,19 0,13 0,08 0,16 6,23 0,16 0,10 0,19 7,42 0,05 0,03 0,06 2,43 0,06 0,03 0,07 2,70

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,80 0,48 0,93 11,59 0,62 0,37 0,72 9,04 1,48 0,89 1,73 21,57 1,46 0,88 1,71 21,33 0,29 0,17 0,34 4,23 0,32 0,19 0,38 4,70

9 Погранична 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,20 0,29 0,17 0,33 8,35 0,41 0,25 0,48 12,06 0,41 0,25 0,48 12,06 0,13 0,08 0,16 3,91 0,15 0,09 0,17 4,34

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,42 0,13 0,08 0,15 5,94 0,13 0,08 0,15 5,94 0,10 0,06 0,11 4,45 0,06 0,04 0,07 2,78 0,07 0,04 0,08 3,09

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,58 0,24 0,14 0,28 11,13 0,37 0,22 0,43 17,07 0,29 0,17 0,33 13,36 0,11 0,07 0,13 5,21 0,12 0,07 0,14 5,79

12 Піонер 35/10 5,0 0,33 0,20 0,39 7,79 0,29 0,17 0,33 6,68 0,24 0,14 0,28 5,57 0,17 0,10 0,20 4,08 0,13 0,08 0,16 3,13 0,15 0,09 0,17 3,47

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,11 0,22 8,90 0,16 0,10 0,19 7,42 0,13 0,08 0,15 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,47 0,08 0,05 0,10 3,86

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,30 7,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,17 0,10 0,20 4,08 0,16 0,10 0,19 3,71 0,19 0,11 0,22 4,45 0,14 0,09 0,17 3,34 0,07 0,04 0,09 1,74 0,08 0,05 0,10 1,93

16 Янтарна 35/10 2,5 0,67 0,40 0,78 31,17 0,60 0,36 0,70 28,20 0,57 0,34 0,67 26,71 0,49 0,30 0,58 23,00 0,28 0,17 0,33 13,20 0,31 0,19 0,37 14,66

17 Светлічна 35/10 1,6 0,37 0,22 0,43 26,67 0,21 0,12 0,24 15,07 0,30 0,18 0,35 22,03 0,16 0,10 0,19 11,59 0,10 0,06 0,11 7,05 0,11 0,06 0,13 7,84

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 20,04 0,37 0,22 0,43 17,07 0,37 0,22 0,43 17,07 0,37 0,22 0,43 17,07 0,17 0,10 0,20 7,99 0,19 0,11 0,22 8,88

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,29 0,17 0,33 13,36 0,24 0,14 0,28 11,13 0,22 0,13 0,26 10,39 0,17 0,10 0,20 8,16 0,11 0,07 0,13 5,21 0,12 0,07 0,14 5,79

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,42 0,16 0,10 0,19 7,42 0,16 0,10 0,19 7,42 0,16 0,10 0,19 7,42 0,07 0,04 0,09 3,47 0,08 0,05 0,10 3,86

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,59 0,35 0,69 27,46 0,46 0,28 0,54 21,52 0,30 0,18 0,35 14,10 0,32 0,19 0,37 14,84 0,22 0,13 0,25 10,07 0,24 0,14 0,28 11,19

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,48 0,29 0,56 8,56 0,38 0,23 0,45 6,85 0,38 0,23 0,45 6,85 0,41 0,25 0,48 7,42 0,18 0,11 0,21 3,21 0,20 0,12 0,23 3,56

23 Калининская 35/10 5,0 0,59 0,35 0,69 13,73 0,43 0,26 0,50 10,02 0,59 0,35 0,69 13,73 0,57 0,34 0,67 13,36 0,20 0,12 0,23 4,69 0,22 0,13 0,26 5,21

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,73 1,04 2,02 25,28 1,54 0,93 1,80 22,49 1,96 1,17 2,28 28,52 1,92 1,15 2,24 28,06 0,72 0,43 0,84 10,53 0,80 0,48 0,94 11,70

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,32 0,19 0,37 10,31 0,19 0,11 0,22 6,18 0,32 0,19 0,37 10,31 0,30 0,18 0,35 9,79 0,09 0,05 0,10 2,89 0,10 0,06 0,12 3,22

26 Борозенська 35/10 5,0 0,72 0,43 0,83 16,70 0,59 0,35 0,69 13,73 0,43 0,26 0,50 10,02 0,43 0,26 0,50 10,02 0,28 0,17 0,32 6,42 0,31 0,18 0,36 7,14

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,06 3,48 0,06 0,04 0,07 4,64 0,05 0,03 0,06 3,48 0,06 0,04 0,07 4,64 0,03 0,02 0,03 2,17 0,03 0,02 0,04 2,41

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,10 0,19 11,59 0,13 0,08 0,15 9,28 0,16 0,10 0,19 11,59 0,16 0,10 0,19 11,59 0,06 0,04 0,07 4,34 0,07 0,04 0,08 4,82

30 Високопільська 35/10 5,0 0,87 0,52 1,02 20,41 0,84 0,51 0,98 19,67 1,18 0,71 1,37 27,46 0,94 0,56 1,09 21,89 0,39 0,24 0,46 9,20 0,44 0,26 0,51 10,23

31 Архангельська 35/10 3,2 0,80 0,48 0,93 28,99 0,64 0,38 0,74 23,19 0,65 0,39 0,76 23,77 0,60 0,36 0,70 22,03 0,30 0,18 0,35 10,85 0,33 0,20 0,39 12,06

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,39 0,16 0,10 0,19 7,42 0,19 0,11 0,22 8,90 0,16 0,10 0,19 7,42 0,07 0,04 0,09 3,47 0,08 0,05 0,10 3,86

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,81 0,30 0,18 0,35 14,10 0,45 0,27 0,52 20,78 0,33 0,20 0,39 15,58 0,14 0,08 0,16 6,60 0,16 0,09 0,18 7,33

Генічеські РЕМ
34 Петрівка 35/10 2,5 0,64 0,38 0,74 29,68 0,75 0,45 0,87 34,88 0,73 0,44 0,85 34,14 0,86 0,52 1,00 40,07 0,35 0,21 0,41 16,32 0,39 0,23 0,45 18,14

35 Партизани 35/10 4,0 0,56 0,33 0,65 16,23 0,72 0,43 0,83 20,87 0,76 0,46 0,89 22,26 0,84 0,51 0,98 24,58 0,34 0,20 0,39 9,77 0,37 0,22 0,43 10,85

36 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,48 0,29 0,56 13,57 0,56 0,33 0,65 15,84 0,81 0,49 0,95 23,08 0,87 0,52 1,02 24,89 0,26 0,16 0,30 7,41 0,29 0,17 0,34 8,24

37 Чонгар 35/10 5,0 0,60 0,36 0,70 14,10 0,80 0,48 0,93 18,55 0,48 0,29 0,56 11,13 0,64 0,38 0,74 14,84 0,37 0,22 0,43 8,68 0,41 0,25 0,48 9,65

38 Приазовська 35/10 6,5 0,87 0,52 1,02 15,70 0,87 0,52 1,02 15,70 0,81 0,49 0,95 14,56 0,92 0,55 1,08 16,55 0,41 0,25 0,48 7,35 0,45 0,27 0,53 8,16

39 Вікторівка 35/10 2,5 0,51 0,31 0,59 23,75 0,54 0,32 0,63 25,23 0,32 0,19 0,37 14,84 0,45 0,27 0,52 20,78 0,25 0,15 0,30 11,81 0,28 0,17 0,33 13,12

40 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,71 0,05 0,03 0,06 2,23 0,08 0,05 0,09 3,71 0,10 0,06 0,11 4,45 0,02 0,01 0,03 1,04 0,02 0,01 0,03 1,16

41 Генгірка 35/10 8,0 2,86 1,72 3,34 41,74 2,70 1,62 3,15 39,42 0,76 0,46 0,89 11,13 0,94 0,56 1,09 13,68 1,27 0,76 1,48 18,45 1,41 0,84 1,64 20,50

42 Стрілкове 35/10 10,3 1,99 1,19 2,32 22,51 1,75 1,05 2,04 19,81 1,10 0,66 1,28 12,43 1,19 0,72 1,39 13,51 0,82 0,49 0,96 9,27 0,91 0,55 1,06 10,30

43 Щасливцеве 35/10 10,0 3,58 2,15 4,17 41,74 3,66 2,20 4,27 42,67 0,75 0,45 0,87 8,72 0,87 0,52 1,02 10,20 1,71 1,03 2,00 19,97 1,90 1,14 2,22 22,19
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Голопристанські РЕМ
44 Гопри 35/10 26,0 4,68 2,81 5,45 20,98 4,15 2,49 4,84 18,62 4,92 2,95 5,73 22,05 5,46 3,27 6,36 24,47 1,94 1,17 2,27 8,72 2,16 1,30 2,52 9,68

45 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,30 0,78 1,52 60,85 1,34 0,80 1,56 62,33 1,46 0,88 1,71 68,27 1,50 0,90 1,74 69,76 0,63 0,38 0,73 29,17 0,69 0,42 0,81 32,41

46 Кардашинка 35/10 4,0 0,56 0,33 0,65 16,23 0,56 0,33 0,65 16,23 0,59 0,35 0,69 17,16 0,67 0,40 0,78 19,48 0,26 0,16 0,30 7,60 0,29 0,17 0,34 8,44

47 Гладківська 35/10 2,5 1,10 0,66 1,28 51,20 1,10 0,66 1,28 51,20 1,00 0,60 1,17 46,75 1,21 0,73 1,41 56,40 0,51 0,31 0,60 23,96 0,57 0,34 0,67 26,63

48 Геройська 35/10 2,5 0,64 0,38 0,74 29,68 0,43 0,26 0,50 20,04 0,67 0,40 0,78 31,17 0,75 0,45 0,87 34,88 0,20 0,12 0,23 9,38 0,22 0,13 0,26 10,42

49 Долматівка 35/10 6,5 1,19 0,72 1,39 21,41 1,13 0,68 1,32 20,26 1,51 0,91 1,76 27,11 1,61 0,96 1,87 28,83 0,53 0,32 0,62 9,48 0,59 0,35 0,68 10,54

50 М.Копані 35/10 2,5 0,78 0,47 0,91 36,36 0,70 0,42 0,82 32,65 0,83 0,50 0,96 38,59 0,64 0,38 0,74 29,68 0,33 0,20 0,38 15,28 0,36 0,22 0,42 16,98

51 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,70 0,42 0,82 32,65 0,86 0,52 1,00 40,07 0,81 0,49 0,95 37,85 0,91 0,54 1,06 42,30 0,40 0,24 0,47 18,75 0,45 0,27 0,52 20,84

52 Комінтерн 35/10 9,6 1,13 0,68 1,32 13,72 1,21 0,73 1,41 14,69 1,27 0,76 1,48 15,46 1,46 0,88 1,71 17,78 0,57 0,34 0,66 6,87 0,63 0,38 0,73 7,64

53 В.Дружинка 35/10 2,5 0,92 0,55 1,08 43,04 0,70 0,42 0,82 32,65 0,86 0,52 1,00 40,07 0,91 0,54 1,06 42,30 0,33 0,20 0,38 15,28 0,36 0,22 0,42 16,98

54 Бехтери 35/10 5,0 1,64 0,98 1,91 38,22 1,72 1,03 2,00 40,07 1,54 0,93 1,80 35,99 1,89 1,14 2,21 44,15 0,80 0,48 0,94 18,75 0,89 0,54 1,04 20,84

55 З.Порт 35/10 20,0 6,25 3,75 7,29 36,45 6,68 4,01 7,79 38,96 2,35 1,41 2,75 13,73 2,69 1,61 3,14 15,68 3,13 1,88 3,65 18,23 3,47 2,08 4,05 20,26

56 Пам'ятна 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,29 0,48 0,29 0,56 22,26 0,51 0,31 0,59 23,75 0,52 0,31 0,61 24,49 0,22 0,13 0,26 10,42 0,25 0,15 0,29 11,58

57 Б.Острів 35/10 4,0 1,81 1,09 2,11 52,87 1,65 0,99 1,93 48,23 1,51 0,91 1,76 44,06 1,59 0,95 1,86 46,38 0,77 0,46 0,90 22,57 0,86 0,52 1,00 25,08

58 Більшовик 35/10 4,0 0,99 0,59 1,15 28,76 0,94 0,56 1,09 27,36 0,48 0,29 0,56 13,91 0,67 0,40 0,78 19,48 0,44 0,26 0,51 12,81 0,49 0,29 0,57 14,23

Іванівські РЕМ
59 Іванівка 35/10 6,5 1,77 1,06 2,06 31,68 1,70 1,02 1,99 30,54 1,72 1,03 2,00 30,82 1,88 1,13 2,19 33,68 0,80 0,48 0,93 14,29 0,89 0,53 1,03 15,88

60 Благодатна 35/10 5,0 0,37 0,22 0,43 8,53 0,37 0,22 0,43 8,53 0,30 0,18 0,35 7,05 0,43 0,26 0,50 10,02 0,17 0,10 0,20 3,99 0,19 0,11 0,22 4,44

61 Дружбівка 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,20 0,38 0,23 0,45 11,13 0,30 0,18 0,35 8,81 0,45 0,27 0,52 12,99 0,18 0,11 0,21 5,21 0,20 0,12 0,23 5,79

62 Фрунзе 35/10 4,0 0,25 0,15 0,30 7,42 0,29 0,17 0,33 8,35 0,43 0,26 0,50 12,52 0,51 0,31 0,59 14,84 0,13 0,08 0,16 3,91 0,15 0,09 0,17 4,34

63 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,43 0,86 1,67 25,69 1,43 0,86 1,67 25,69 1,53 0,92 1,78 27,40 1,85 1,11 2,15 33,11 0,67 0,40 0,78 12,02 0,74 0,45 0,87 13,36

64 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,90 0,19 0,11 0,22 8,90 0,19 0,11 0,22 8,90 0,25 0,15 0,30 11,87 0,09 0,05 0,10 4,17 0,10 0,06 0,12 4,63

65 Першопокровка 35/10 5,0 0,62 0,37 0,72 14,47 0,78 0,47 0,91 18,18 0,68 0,41 0,80 15,95 0,80 0,48 0,93 18,55 0,36 0,22 0,43 8,51 0,41 0,24 0,47 9,45

66 Верби 35/10 4,1 0,59 0,35 0,69 16,74 0,60 0,36 0,70 17,19 0,59 0,35 0,69 16,74 0,73 0,44 0,85 20,81 0,28 0,17 0,33 8,05 0,31 0,19 0,37 8,94

67 Степна 35/10 4,1 0,46 0,28 0,54 13,12 0,41 0,25 0,48 11,76 0,62 0,37 0,72 17,65 0,80 0,48 0,93 22,62 0,19 0,12 0,23 5,51 0,22 0,13 0,25 6,12

68 КХП 35/10 2,5 0,11 0,07 0,13 5,34 0,10 0,06 0,12 4,60 0,13 0,08 0,15 5,94 0,16 0,10 0,19 7,42 0,05 0,03 0,05 2,15 0,05 0,03 0,06 2,39

Каховські РЕМ
69 Каховка 35/6 25,0 5,85 3,51 6,83 27,31 4,87 2,92 5,68 22,70 6,63 3,98 7,73 30,92 7,25 4,35 8,45 33,81 2,28 1,37 2,66 10,62 2,53 1,52 2,95 11,80

70 Каховка 35/10 12,6 1,21 0,73 1,41 11,19 0,84 0,51 0,98 7,80 1,85 1,11 2,15 17,08 1,54 0,93 1,80 14,28 0,39 0,24 0,46 3,65 0,44 0,26 0,51 4,06

71 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,64 0,38 0,74 29,68 0,75 0,45 0,87 34,88 0,25 0,15 0,30 11,87 0,25 0,15 0,30 11,87 0,35 0,21 0,41 16,32 0,39 0,23 0,45 18,14

72 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,29 0,56 55,66 0,54 0,32 0,63 63,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,52 0,31 0,61 14,93 0,56 0,33 0,65 15,84 0,83 0,50 0,96 23,53 0,86 0,52 1,00 24,43 0,26 0,16 0,30 7,41 0,29 0,17 0,34 8,24

74 Тавричанка 35/10 5,0 0,59 0,35 0,69 13,73 0,59 0,35 0,69 13,73 0,64 0,38 0,74 14,84 0,64 0,38 0,74 14,84 0,28 0,17 0,32 6,42 0,31 0,18 0,36 7,14

75 Чорнянка 35/10 8,0 0,76 0,46 0,89 11,13 0,57 0,34 0,67 8,35 0,51 0,31 0,59 7,42 0,67 0,40 0,78 9,74 0,27 0,16 0,31 3,91 0,30 0,18 0,35 4,34

76 Ретранслятор 35/10 6,3 0,41 0,25 0,48 7,66 0,49 0,30 0,58 9,13 0,32 0,19 0,37 5,89 0,43 0,26 0,50 7,95 0,23 0,14 0,27 4,27 0,26 0,15 0,30 4,75

77 2,5 0,48 0,29 0,56 22,26 0,11 0,07 0,13 5,19 0,14 0,09 0,17 6,68 0,16 0,10 0,19 7,42 0,05 0,03 0,06 2,43
0,06

0,03 0,07 2,70

78 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,48 0,06 0,04 0,07 2,97 0,14 0,09 0,17 6,68 0,13 0,08 0,15 5,94 0,03 0,02 0,03 1,39 0,03 0,02 0,04 1,54

79 1,6 0,08 0,05 0,09 5,80 0,08 0,05 0,09 5,80 0,13 0,08 0,15 9,28 0,10 0,06 0,11 6,96 0,04 0,02 0,04 2,71 0,04 0,02 0,05 3,01

80 1,8 0,05 0,03 0,06 3,09 0,03 0,02 0,04 2,06 0,08 0,05 0,09 5,15 0,05 0,03 0,06 3,09 0,01 0,01 0,02 0,96
0,02

0,01 0,02 1,07

81 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,25 0,15 0,30 11,87 0,21 0,12 0,24 9,65 0,17 0,10 0,20 8,16 0,13 0,08 0,15 5,94 0,10 0,06 0,11 4,51 0,11 0,06 0,13 5,02

82 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,51 0,31 0,59 14,84 0,43 0,26 0,50 12,52 0,80 0,48 0,93 23,19 1,18 0,71 1,37 34,32 0,20 0,12 0,23 5,86 0,22 0,13 0,26 6,51

83 Каменка 35/10 2,5 0,25 0,15 0,30 11,87 0,56 0,33 0,65 25,97 0,60 0,36 0,70 28,20 0,67 0,40 0,78 31,17 0,26 0,16 0,30 12,16 0,29 0,17 0,34 13,51

84 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,71 1,37 34,32 1,18 0,71 1,37 34,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,65 0,99 1,93 48,23 1,37 0,82 1,60 39,89 0,24 0,14 0,28 6,96 0,32 0,19 0,37 9,28 0,64 0,38 0,75 18,67 0,71 0,43 0,83 20,74

ПС 35/10  «НС-5МК» (Насосна 
станція-5 магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)
ПС 35/10 «НС-3МК» (Насосна 
станція-зрошувальний 
магістральний канал)
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86 Чорноморівка 35/10 2,5 0,57 0,34 0,67 26,71 0,60 0,36 0,70 28,20 0,87 0,52 1,02 40,81 1,08 0,65 1,26 50,46 0,28 0,17 0,33 13,20 0,31 0,19 0,37 14,66

87 Богданівка 35/10 2,5 1,54 0,93 1,80 71,98 1,22 0,73 1,43 57,14 1,86 1,12 2,17 86,82 2,08 1,25 2,43 97,21 0,57 0,34 0,67 26,74 0,10 0,06 0,12 4,63

88 Горностаївка 35/10 6,5 0,57 0,34 0,67 10,27 0,62 0,37 0,72 11,13 1,86 1,12 2,17 33,39 0,60 0,36 0,70 10,85 0,29 0,17 0,34 5,21 0,64 0,38 0,74 11,43

89 Каїри 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,81 0,14 0,09 0,17 6,68 0,68 0,41 0,80 31,91 0,30 0,18 0,35 14,10 0,07 0,04 0,08 3,13 0,32 0,19 0,38 15,05

90 Ольгіно 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,26 0,16 0,10 0,19 7,42 0,37 0,22 0,43 17,07 0,25 0,15 0,30 11,87 0,07 0,04 0,09 3,47 0,07 0,04 0,09 3,47

91 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,59 0,35 0,69 15,96 0,43 0,26 0,50 11,65 0,21 0,12 0,24 5,61 0,60 0,36 0,70 16,39 0,20 0,12 0,23 5,45 0,08 0,05 0,10 2,24

92 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,39 0,76 15,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,13 0,26 5,21

Н.Каховські РЕМ
93 Качкарівська 35/10 2,5 0,60 0,36 0,70 28,20 0,56 0,33 0,65 25,97 0,49 0,30 0,58 23,00 0,52 0,31 0,61 24,49 0,33 0,20 0,39 15,58 0,29 0,17 0,34 13,51

94 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,71 0,43 0,83 20,80 0,71 0,43 0,83 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,23 0,45 11,13 0,37 0,22 0,43 10,82

95 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,82 0,49 0,95 11,89 0,82 0,49 0,95 11,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,74 0,42 0,25 0,49 6,18

96 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,32 31,54 0,25 0,15 0,30 29,68 0,19 0,11 0,22 22,26 0,19 0,11 0,22 22,26 0,02 0,01 0,03 2,60 0,13 0,08 0,15 15,44

97 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,80 0,05 0,03 0,06 3,48 0,05 0,03 0,06 3,48 0,05 0,03 0,06 3,48 0,28 0,17 0,33 20,62 0,02 0,01 0,03 1,81

98 Н.Райська 35/10 5,0 0,73 0,44 0,85 17,07 0,60 0,36 0,70 14,10 0,73 0,44 0,85 17,07 0,73 0,44 0,85 17,07 1,01 0,60 1,17 23,44 0,31 0,19 0,37 7,33

99 Зоря 35/10 11,2 2,16 1,30 2,52 22,53 2,15 1,29 2,50 22,36 2,59 1,56 3,02 27,00 2,55 1,53 2,97 26,50 0,13 0,08 0,16 1,40 1,12 0,67 1,30 11,63

100 Високівська 35/10 6,5 0,33 0,20 0,39 5,99 0,29 0,17 0,33 5,14 0,37 0,22 0,43 6,56 0,37 0,22 0,43 6,56 0,34 0,21 0,40 6,14 0,15 0,09 0,17 2,67

101 Зміївка 35/10 5,0 0,73 0,44 0,85 17,07 0,73 0,44 0,85 17,07 0,76 0,46 0,89 17,81 0,83 0,50 0,96 19,29 0,19 0,12 0,23 4,51 0,38 0,23 0,44 8,88

102 Львівська 35/10/6 5,0 0,59 0,35 0,69 13,73 0,41 0,25 0,48 9,65 0,67 0,40 0,78 15,58 0,67 0,40 0,78 15,58 0,19 0,12 0,23 4,51 0,22 0,13 0,25 5,02

103 Тягинська 35/10 1,6 0,45 0,27 0,52 32,47 0,41 0,25 0,48 30,15 0,48 0,29 0,56 34,78 0,48 0,29 0,56 34,78 0,06 0,04 0,07 4,34 0,22 0,13 0,25 15,68

104 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,11 0,22 8,90 0,13 0,08 0,15 5,94 0,11 0,07 0,13 5,19 0,11 0,07 0,13 5,19 0,63 0,38 0,74 29,52 0,07 0,04 0,08 3,09

105 Кіровська 35/10 5,0 0,29 0,17 0,33 6,68 1,35 0,81 1,58 31,54 0,19 0,11 0,22 4,45 0,19 0,11 0,22 4,45 0,72 0,43 0,84 16,84 0,70 0,42 0,82 16,40

16 Козацька 35/10 5,0 1,70 1,02 1,99 39,70 1,54 0,93 1,80 35,99 1,30 0,78 1,52 30,43 1,37 0,82 1,60 31,91 0,16 0,10 0,19 3,82 0,80 0,48 0,94 18,72

107 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,55 0,35 0,21 0,41 16,33 0,45 0,27 0,52 20,78 0,45 0,27 0,52 20,78 0,07 0,04 0,09 3,47 0,18 0,11 0,21 8,49

108 Костирка 35/10 1,8 0,24 0,14 0,28 15,46 0,16 0,10 0,19 10,31 0,10 0,06 0,11 6,18 0,10 0,06 0,11 6,18 0,23 0,14 0,27 14,95 0,08 0,05 0,10 5,36

109 Заріченська 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,26 0,49 0,30 0,58 23,00 0,45 0,27 0,52 20,78 0,38 0,23 0,45 17,81 0,48 0,29 0,56 22,23 0,26 0,15 0,30 11,96

110 Порт 35/10 12,6 0,90 0,54 1,05 8,33 1,02 0,61 1,19 9,42 1,38 0,83 1,61 12,78 1,65 0,99 1,92 15,24 0,89 0,54 1,04 8,27 0,53 0,32 0,62 4,90

110 Дніпряни 35/10 2,5 1,86 1,12 2,17 86,82 1,91 1,15 2,23 89,05 0,76 0,46 0,89 35,62 0,92 0,55 1,08 43,04 0,62 0,37 0,72 28,83 0,99 0,60 1,16 46,31

112 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,67 1,00 1,95 12,17 1,32 0,79 1,54 9,62 1,81 1,09 2,11 13,18 1,82 1,09 2,12 13,26 1,75 1,05 2,04 12,78 0,69 0,41 0,80 5,00

113 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,66 2,20 4,27 21,35 3,75 2,25 4,37 21,84 4,25 2,55 4,96 24,80 4,64 2,78 5,41 27,05 1,14 0,68 1,33 6,64 1,95 1,17 2,27 11,36

114 Основа 35/10 12,6 2,72 1,63 3,17 25,18 2,43 1,46 2,84 22,53 2,06 1,23 2,40 19,02 2,35 1,41 2,75 21,79 0,07 0,04 0,09 0,69 1,27 0,76 1,48 11,71

115 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,11 0,22 3,98 0,16 0,10 0,19 3,31 0,37 0,22 0,43 7,62 0,35 0,21 0,41 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 1,72

Новотроїцькі РЕМ
116 Громівка 35/10 6,5 0,92 0,55 1,08 16,55 1,16 0,70 1,35 20,84 1,11 0,67 1,30 19,98 1,19 0,72 1,39 21,41 0,54 0,33 0,63 9,75 0,60 0,36 0,70 10,83

117 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,42 0,17 0,10 0,20 8,16 0,17 0,10 0,20 8,16 0,21 0,12 0,24 9,65 0,08 0,05 0,10 3,82 0,09 0,05 0,11 4,24

118 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,32 12,62 0,35 0,21 0,41 16,33 0,40 0,24 0,46 18,55 0,48 0,29 0,56 22,26 0,16 0,10 0,19 7,64 0,18 0,11 0,21 8,49

119 Отрадівка 35/10 1,6 0,40 0,24 0,46 28,99 0,59 0,35 0,69 42,90 0,37 0,22 0,43 26,67 0,52 0,31 0,61 38,26 0,28 0,17 0,32 20,08 0,31 0,18 0,36 22,31

120 Подове 35/10 5,0 0,46 0,28 0,54 10,76 0,51 0,31 0,59 11,87 0,46 0,28 0,54 10,76 0,52 0,31 0,61 12,24 0,24 0,14 0,28 5,56 0,26 0,16 0,31 6,17

121 Попелак 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,13 0,25 0,15 0,30 11,87 0,25 0,15 0,30 11,87 0,29 0,17 0,33 13,36 0,12 0,07 0,14 5,56 0,13 0,08 0,15 6,17

122 Сиваши 35/10 6,5 0,80 0,48 0,93 14,27 0,86 0,52 1,00 15,41 0,80 0,48 0,93 14,27 0,87 0,52 1,02 15,70 0,40 0,24 0,47 7,21 0,45 0,27 0,52 8,01

123 Федорівка 35/10 5,0 0,48 0,29 0,56 11,13 0,49 0,30 0,58 11,50 0,27 0,16 0,32 6,31 0,40 0,24 0,46 9,28 0,23 0,14 0,27 5,38 0,26 0,15 0,30 5,98

124 Чкалове 35/10 6,5 0,64 0,38 0,74 11,42 0,87 0,52 1,02 15,70 0,81 0,49 0,95 14,56 0,87 0,52 1,02 15,70 0,41 0,25 0,48 7,35 0,45 0,27 0,53 8,16

Скадовські РЕМ
125 Скадовська 35/10 20,0 6,60 3,96 7,70 38,50 6,84 4,10 7,98 39,89 4,63 2,78 5,40 26,99 4,82 2,89 5,62 28,11 3,20 1,92 3,73 18,67 3,56 2,13 4,15 20,74

126 Приморська 35/10 6,5 0,56 0,33 0,65 9,99 0,49 0,30 0,58 8,85 0,48 0,29 0,56 8,56 0,52 0,31 0,61 9,42 0,23 0,14 0,27 4,14 0,26 0,15 0,30 4,60

127 Грушівка 35/10 4,1 0,41 0,25 0,48 11,76 0,38 0,23 0,45 10,86 0,32 0,19 0,37 9,05 0,33 0,20 0,39 9,50 0,18 0,11 0,21 5,08 0,20 0,12 0,23 5,65

128 Таврія 35/10 6,5 0,40 0,24 0,46 7,14 0,33 0,20 0,39 5,99 0,29 0,17 0,33 5,14 0,37 0,22 0,43 6,56 0,16 0,09 0,18 2,81 0,17 0,10 0,20 3,12

129 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,64 0,38 0,74 11,42 0,54 0,32 0,63 9,70 0,52 0,31 0,61 9,42 0,56 0,33 0,65 9,99 0,25 0,15 0,30 4,54 0,28 0,17 0,33 5,05

130 Красна 35/10 8,0 0,91 0,54 1,06 13,22 0,75 0,45 0,87 10,90 0,56 0,34 0,65 8,14 0,62 0,37 0,73 9,07 0,35 0,21 0,41 5,10 0,39 0,23 0,45 5,67

131 Н.Російська 35/10 5,0 0,25 0,15 0,30 5,94 0,22 0,13 0,26 5,19 0,41 0,25 0,48 9,65 0,43 0,26 0,50 10,02 0,10 0,06 0,12 2,43 0,12 0,07 0,14 2,70

132 Молодіжна 35/10 10,3 3,09 1,85 3,60 34,94 2,74 1,64 3,19 30,98 1,30 0,78 1,52 14,77 1,30 0,78 1,52 14,77 1,28 0,77 1,49 14,50 1,42 0,85 1,66 16,11

133 Михайлівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,52 0,41 0,25 0,48 19,29 0,35 0,21 0,41 16,33 0,40 0,24 0,46 18,55 0,19 0,12 0,23 9,03 0,22 0,13 0,25 10,03
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134 Птахівка 35/10 2,5 0,76 0,46 0,89 35,62 0,64 0,38 0,74 29,68 0,45 0,27 0,52 20,78 0,52 0,31 0,61 24,49 0,30 0,18 0,35 13,89 0,33 0,20 0,39 15,44

135 Берегова 35/10 5,0 0,40 0,24 0,46 9,28 0,37 0,22 0,43 8,53 0,37 0,22 0,43 8,53 0,33 0,20 0,38 7,61 0,17 0,10 0,20 3,99 0,19 0,11 0,22 4,44

136 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,57 0,03 0,02 0,04 0,57 0,05 0,03 0,06 0,86 0,05 0,03 0,06 0,86 0,01 0,01 0,02 0,27 0,02 0,01 0,02 0,30

137 Широка 35/10 2,5 0,78 0,47 0,91 36,36 0,72 0,43 0,84 33,43 0,72 0,43 0,83 33,39 0,60 0,36 0,70 28,20 0,34 0,20 0,39 15,65 0,37 0,22 0,43 17,38

Олешківські РЕМ
138 Лісна 35/10 10,3 2,99 1,79 3,49 33,86 3,01 1,80 3,51 34,04 2,70 1,62 3,15 30,62 3,07 1,84 3,58 34,76 1,41 0,84 1,64 15,93 1,56 0,94 1,82 17,70

139 Б.Копані 35/10 6,5 1,59 0,95 1,86 28,54 1,46 0,88 1,71 26,26 1,38 0,83 1,60 24,69 1,81 1,08 2,11 32,39 0,68 0,41 0,80 12,29 0,76 0,46 0,89 13,65

140 Подокалинівка 35/10 1,6 0,59 0,35 0,69 42,90 0,40 0,24 0,46 28,99 0,52 0,31 0,61 38,26 0,59 0,35 0,69 42,90 0,19 0,11 0,22 13,57 0,21 0,12 0,24 15,07

141 Тарасівка 35/10 3,5 1,51 0,91 1,76 50,36 0,52 0,31 0,61 17,49 0,78 0,47 0,91 25,97 0,91 0,54 1,06 30,21 0,25 0,15 0,29 8,19 0,27 0,16 0,32 9,10

142 Брилівка 35/10 8,0 0,63 0,38 0,73 9,16 0,75 0,45 0,88 10,95 0,72 0,43 0,83 10,44 0,83 0,50 0,97 12,08 0,35 0,21 0,41 5,12 0,39 0,23 0,46 5,69

143 Н.Маячка 35/10 8,0 1,88 1,13 2,19 27,36 1,73 1,04 2,02 25,28 1,46 0,88 1,70 21,29 1,85 1,11 2,16 26,97 0,81 0,49 0,95 11,83 0,90 0,54 1,05 13,14

144 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,03 0,62 1,21 48,23 0,87 0,52 1,02 40,81 0,73 0,44 0,85 34,14 0,64 0,38 0,74 29,68 0,41 0,25 0,48 19,10 0,45 0,27 0,53 21,22

145 Костогризово 35/10 3,2 0,35 0,21 0,41 12,75 0,33 0,20 0,39 12,17 0,32 0,19 0,37 11,59 0,32 0,19 0,37 11,59 0,16 0,09 0,18 5,70 0,17 0,10 0,20 6,33

146 К.Лагері 35/10 5,0 1,72 1,03 2,00 40,07 1,51 0,91 1,76 35,25 0,92 0,55 1,08 21,52 1,27 0,76 1,48 29,68 0,71 0,42 0,82 16,50 0,79 0,47 0,92 18,33

147 Раденська 35/10 2,5 0,99 0,59 1,15 46,01 0,80 0,48 0,93 37,10 1,03 0,62 1,21 48,23 1,08 0,65 1,26 50,46 0,37 0,22 0,43 17,36 0,41 0,25 0,48 19,29

Чаплинські РЕМ
148 Чаплинка 35/10 15,9 2,68 1,61 3,13 19,66 2,88 1,73 3,36 21,12 2,24 1,35 2,62 16,45 3,29 1,98 3,84 24,15 1,35 0,81 1,57 9,88 1,50 0,90 1,75 10,98

149 Григорівка 35/10 5,0 0,80 0,48 0,93 18,55 0,73 0,44 0,85 17,07 0,72 0,43 0,83 16,70 0,92 0,55 1,08 21,52 0,34 0,21 0,40 7,99 0,38 0,23 0,44 8,88

150 Асканія Нова 35/10 8,0 0,89 0,53 1,04 12,99 0,92 0,55 1,08 13,45 1,26 0,75 1,47 18,32 1,03 0,62 1,21 15,07 0,43 0,26 0,50 6,29 0,48 0,29 0,56 6,99

151 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,51 0,31 0,59 7,43 0,86 0,52 1,00 12,52 0,45 0,27 0,53 6,61 0,51 0,31 0,59 7,42 0,40 0,24 0,47 5,86 0,45 0,27 0,52 6,51

152 Шевченко 35/10 1,8 0,43 0,26 0,50 27,83 0,41 0,25 0,48 26,80 0,45 0,27 0,52 28,86 0,41 0,25 0,48 26,80 0,19 0,12 0,23 12,54 0,22 0,13 0,25 13,93

153 Балтазарівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,52 0,29 0,17 0,33 13,36 0,37 0,22 0,43 17,07 0,46 0,28 0,54 21,52 0,13 0,08 0,16 6,25 0,15 0,09 0,17 6,95

154 Хрестівка 35/10 2,5 0,73 0,44 0,85 34,14 0,62 0,37 0,72 28,94 0,75 0,45 0,87 34,88 0,81 0,49 0,95 37,85 0,29 0,17 0,34 13,54 0,32 0,19 0,38 15,05

155 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156 Строганівка 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,55 0,35 0,21 0,41 16,33 0,35 0,21 0,41 16,33 0,54 0,32 0,63 25,23 0,16 0,10 0,19 7,64 0,18 0,11 0,21 8,49

157 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,80 0,06 0,04 0,07 4,64 0,06 0,04 0,07 4,64 0,08 0,05 0,09 5,80 0,03 0,02 0,03 2,17 0,03 0,02 0,04 2,41

158 Каланчак 35/10 12,6 2,10 1,26 2,45 19,44 2,50 1,50 2,91 23,12 2,15 1,29 2,50 19,88 2,47 1,48 2,88 22,82 1,17 0,70 1,36 10,82 1,30 0,78 1,51 12,02

159 Привілля 35/10 2,5 1,07 0,64 1,24 49,72 0,87 0,52 1,02 40,81 0,59 0,35 0,69 27,46 0,84 0,51 0,98 39,33 0,41 0,25 0,48 19,10 0,45 0,27 0,53 21,22

160 Ключева 35/10 2,5 0,57 0,34 0,67 26,71 0,54 0,32 0,63 25,23 0,57 0,34 0,67 26,71 0,72 0,43 0,83 33,39 0,25 0,15 0,30 11,81 0,28 0,17 0,33 13,12

161 Н.Київка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,30 16,49 0,29 0,17 0,33 18,55 0,24 0,14 0,28 15,46 0,27 0,16 0,32 17,52 0,13 0,08 0,16 8,68 0,15 0,09 0,17 9,65

162 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,33 0,20 0,39 15,58 0,33 0,20 0,39 15,58 0,24 0,14 0,28 11,13 0,38 0,23 0,45 17,81 0,16 0,09 0,18 7,29 0,17 0,10 0,20 8,10

163 Мирна 35/10 8,1 0,51 0,31 0,59 7,33 0,35 0,21 0,41 5,04 0,43 0,26 0,50 6,18 0,56 0,33 0,65 8,02 0,16 0,10 0,19 2,36 0,18 0,11 0,21 2,62

Херсонські РЕМ
164 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,39 2,63 5,11 31,97 3,60 2,16 4,20 26,22 4,68 2,81 5,46 34,12 5,83 3,50 6,80 42,53 1,68 1,01 1,96 12,27 1,87 1,12 2,18 13,64

165 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,28 3,17 6,16 38,50 4,36 2,62 5,09 31,80 5,63 3,38 6,57 41,06 5,45 3,27 6,36 39,74 2,04 1,23 2,38 14,88 2,27 1,36 2,65 16,54

166 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,39 0,23 0,45 7,16 0,25 0,15 0,30 4,71 0,56 0,34 0,65 10,37 0,61 0,37 0,71 11,31 0,12 0,07 0,14 2,21 0,13 0,08 0,15 2,45

167 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,32 0,19 0,37 5,84 0,18 0,11 0,21 3,39 0,95 0,57 1,10 17,53 0,44 0,26 0,51 8,10 0,09 0,05 0,10 1,59 0,10 0,06 0,11 1,76

168 Кіндійська 35/6 20,0 4,43 2,66 5,16 25,82 1,75 1,05 2,04 10,21 4,16 2,50 4,86 24,28 4,28 2,57 4,99 24,93 0,82 0,49 0,96 4,78 0,91 0,55 1,06 5,31

169 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,79 1,67 3,25 43,31 2,30 1,38 2,68 35,70 2,98 1,79 3,48 46,38 2,87 1,72 3,35 44,67 1,07 0,64 1,25 16,71 1,19 0,72 1,39 18,57

170 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,86 0,51 1,00 9,99 1,31 0,79 1,53 15,31 1,15 0,69 1,34 13,42 1,33 0,80 1,55 15,54 0,61 0,37 0,72 7,16 0,68 0,41 0,80 7,96

171 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,50 0,90 1,75 17,52 1,80 1,08 2,09 20,94 1,80 1,08 2,10 21,00 1,97 1,18 2,30 22,95 0,84 0,50 0,98 9,80 0,93 0,56 1,09 10,89

172 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,77 0,46 0,90 9,00 0,64 0,38 0,74 7,43 0,91 0,55 1,06 10,62 1,20 0,72 1,40 14,01 0,30 0,18 0,35 3,48 0,33 0,20 0,39 3,86

173 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,77 4,06 7,89 49,31 6,96 4,18 8,12 50,75 6,03 3,62 7,03 43,94 6,52 3,91 7,61 47,53 3,26 1,96 3,80 23,75 3,62 2,17 4,22 26,39

174 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,35 2,61 5,08 31,74 4,64 2,78 5,41 33,80 4,51 2,70 5,26 32,85 5,16 3,10 6,02 37,64 2,17 1,30 2,53 15,82 2,41 1,45 2,81 17,58

175 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,36 2,02 3,92 24,49 3,16 1,89 3,68 23,00 3,92 2,35 4,57 28,57 4,25 2,55 4,95 30,94 1,48 0,89 1,72 10,77 1,64 0,98 1,91 11,96

176 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,42 0,85 1,65 10,31 1,24 0,75 1,45 9,05 2,21 1,33 2,58 16,10 2,34 1,41 2,73 17,07 0,58 0,35 0,68 4,24 0,65 0,39 0,75 4,71

177 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,60 1,56 3,03 18,92 2,29 1,37 2,67 16,70 4,26 2,56 4,97 31,06 5,02 3,01 5,85 36,58 1,07 0,64 1,25 7,81 1,19 0,71 1,39 8,68

178 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,07 0,64 1,25 7,79 1,32 0,79 1,54 9,65 0,96 0,57 1,12 6,98 0,83 0,50 0,97 6,09 0,62 0,37 0,72 4,52 0,69 0,41 0,80 5,02

179 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,75 1,05 2,04 27,23 1,71 1,03 1,99 26,60 2,55 1,53 2,97 39,58 2,77 1,66 3,23 43,06 0,80 0,48 0,93 12,45 0,89 0,53 1,04 13,83

68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

180 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,11 1,26 2,46 39,01 1,24 0,75 1,45 22,99 0,97 0,58 1,13 17,90 0,81 0,49 0,95 15,08 0,58 0,35 0,68 10,76 0,65 0,39 0,75 11,96

181 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,87 2,32 4,52 28,23 3,18 1,91 3,71 23,20 3,83 2,30 4,47 27,92 3,12 1,87 3,63 22,71 1,49 0,89 1,74 10,86 1,66 0,99 1,93 12,06

182 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,57 2,74 5,33 33,34 3,16 1,90 3,69 23,06 3,83 2,30 4,47 27,94 3,91 2,35 4,56 28,52 1,48 0,89 1,73 10,79 1,65 0,99 1,92 11,99

183 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,94 1,76 3,43 54,43 2,47 1,48 2,88 45,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 0,69 1,35 21,38 1,28 0,77 1,50 23,75

184 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,25 1,35 2,63 41,71 2,63 1,58 3,07 48,67 2,45 1,47 2,86 45,33 2,75 1,65 3,21 50,99 1,23 0,74 1,43 22,78 1,37 0,82 1,59 25,31

185 Острівна 35/6 1Т 10,0 3,01 1,81 3,51 35,14 2,44 1,47 2,85 28,50 3,23 1,94 3,76 37,64 3,56 2,14 4,16 41,56 1,14 0,69 1,33 13,34 1,27 0,76 1,48 14,82

186 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,05 0,03 0,06 0,59 0,02 0,01 0,03 0,28 0,03 0,02 0,03 0,31

187 Північна 35/10 1Т 10,0 7,73 4,64 9,01 90,11 3,31 1,99 3,86 38,65 3,05 1,83 3,55 35,53 3,56 2,14 4,15 41,52 1,55 0,93 1,81 18,09 1,72 1,03 2,01 20,10

188 Північна 35/10 2Т 16,0 3,34 2,01 3,90 24,36 3,48 2,09 4,06 25,38 3,36 2,02 3,92 24,51 3,80 2,28 4,43 27,71 1,63 0,98 1,90 11,88 1,81 1,09 2,11 13,20

189 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,52 1,00 25,05 0,72 0,43 0,83 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,51 0,31 0,59 14,84 0,56 0,33 0,65 16,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,16 0,30 7,60 0,29 0,17 0,34 8,44

191 Сонячна 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,13 0,16 0,10 0,19 7,42 0,24 0,14 0,28 11,13 0,24 0,14 0,28 11,13 0,07 0,04 0,09 3,47 0,08 0,05 0,10 3,86

192 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,52 2,11 4,10 41,00 3,23 1,94 3,77 37,66 3,35 2,01 3,91 39,07 3,44 2,06 4,01 40,07 1,51 0,91 1,76 17,63 1,68 1,01 1,96 19,58

193 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,53 0,92 1,78 17,81 1,54 0,93 1,80 18,00 1,59 0,95 1,86 18,55 1,69 1,02 1,98 19,76 0,72 0,43 0,84 8,42 0,80 0,48 0,94 9,36

194 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,53 0,32 0,61 15,37 0,65 0,39 0,76 19,01 0,39 0,23 0,45 11,34 0,57 0,34 0,67 16,74 0,31 0,18 0,36 8,90 0,34 0,20 0,40 9,89

196 МВС 35/10 1Т 4,0 1,30 0,78 1,51 37,80 1,43 0,86 1,67 41,74 1,42 0,85 1,66 41,51 1,67 1,00 1,95 48,70 0,67 0,40 0,78 19,54 0,74 0,45 0,87 21,71

197 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,21 0,12 0,24 24,12 0,21 0,12 0,24 24,12 0,21 0,12 0,24 24,12 0,21 0,12 0,24 24,12 0,10 0,06 0,11 11,29 0,11 0,06 0,13 12,54

199 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,56 0,34 0,65 16,33 0,55 0,33 0,64 16,03 0,97 0,58 1,13 28,20 0,86 0,51 1,00 24,93 0,26 0,15 0,30 7,50 0,29 0,17 0,33 8,34

200 Білозерка 35/10 14,0 1,59 0,95 1,86 13,25 1,51 0,91 1,76 12,59 1,91 1,15 2,23 15,90 1,27 0,76 1,48 10,60 0,71 0,42 0,82 5,89 0,79 0,47 0,92 6,55

201 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 14,10 0,25 0,15 0,30 11,87 0,30 0,18 0,35 14,10 0,24 0,14 0,28 11,13 0,12 0,07 0,14 5,56 0,13 0,08 0,15 6,17

202 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,59 0,35 0,69 27,46 0,59 0,35 0,69 27,46 0,59 0,35 0,69 27,46 0,67 0,40 0,78 31,17 0,28 0,17 0,32 12,85 0,31 0,18 0,36 14,28

203 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,49 0,30 0,58 23,00 0,37 0,22 0,43 17,07 0,49 0,30 0,58 23,00 0,33 0,20 0,39 15,58 0,17 0,10 0,20 7,99 0,19 0,11 0,22 8,88

206 Чернобаївка 35/10 8,0 1,11 0,67 1,30 16,23 1,75 1,05 2,04 25,51 1,11 0,67 1,30 16,23 1,46 0,88 1,71 21,33 0,82 0,49 0,96 11,94 0,91 0,55 1,06 13,26

207 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,59 0,95 1,86 46,38 1,27 0,76 1,48 37,10 1,59 0,95 1,86 46,38 0,89 0,53 1,04 25,97 0,60 0,36 0,69 17,36 0,66 0,40 0,77 19,29

208 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 Станіслав 35/10 6,3 0,89 0,53 1,04 16,49 0,52 0,31 0,61 9,72 0,89 0,53 1,04 16,49 0,54 0,32 0,63 10,01 0,25 0,15 0,29 4,55 0,27 0,16 0,32 5,05

210 Олександрівка 35/10 2,5 0,29 0,17 0,33 13,36 0,22 0,13 0,26 10,39 0,45 0,27 0,52 20,78 0,19 0,11 0,22 8,90 0,10 0,06 0,12 4,86 0,12 0,07 0,14 5,40

211 Токарівка 35/10 6,5 0,59 0,35 0,69 10,56 0,52 0,31 0,61 9,42 0,59 0,35 0,69 10,56 0,32 0,19 0,37 5,71 0,25 0,15 0,29 4,41 0,27 0,16 0,32 4,90

212 Інгулецька 35/10 4,0 0,32 0,19 0,37 9,28 0,29 0,17 0,33 8,35 0,32 0,19 0,37 9,28 0,27 0,16 0,32 7,88 0,13 0,08 0,16 3,91 0,15 0,09 0,17 4,34

213 Східна 35/10 12,6 2,32 1,39 2,71 21,50 2,00 1,20 2,34 18,55 1,03 0,62 1,21 9,57 1,10 0,66 1,28 10,16 0,94 0,56 1,09 8,68 1,04 0,63 1,22 9,65

214 Киселівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 20,04 0,48 0,29 0,56 22,26 0,43 0,26 0,50 20,04 0,37 0,22 0,43 17,07 0,22 0,13 0,26 10,42 0,25 0,15 0,29 11,58

215 Правдинно 35/10 2,5 0,35 0,21 0,41 16,33 0,30 0,18 0,35 14,10 0,35 0,21 0,41 16,33 0,14 0,09 0,17 6,68 0,14 0,08 0,16 6,60 0,16 0,09 0,18 7,33

216 Торгова 35/10 4,0 1,29 0,77 1,50 37,57 1,19 0,72 1,39 34,78 1,29 0,77 1,50 37,57 1,35 0,81 1,58 39,42 0,56 0,34 0,65 16,28 0,62 0,37 0,72 18,09

217 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,29 0,77 1,50 60,11 0,87 0,52 1,02 40,81 1,11 0,67 1,30 51,95 1,02 0,61 1,19 47,49 0,41 0,25 0,48 19,10 0,45 0,27 0,53 21,22

218 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Садове 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,29 0,51 0,31 0,59 23,75 0,41 0,25 0,48 19,29 0,27 0,16 0,32 12,62 0,24 0,14 0,28 11,11 0,26 0,16 0,31 12,35

220 Батумська 35/10 2,5 0,73 0,44 0,85 34,14 0,83 0,50 0,96 38,59 0,80 0,48 0,93 37,10 0,56 0,33 0,65 25,97 0,39 0,23 0,45 18,06 0,43 0,26 0,50 20,07

221 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,81 0,35 0,21 0,41 16,33 0,38 0,23 0,45 17,81 0,29 0,17 0,33 13,36 0,16 0,10 0,19 7,64 0,18 0,11 0,21 8,49
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 Таблиця 8.7 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2024 р.

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2024р. Зима 2024р. Міжсезоння 2024р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,19 3,71 7,22 14,44 9,76 5,86 11,38 22,77 7,57 4,54 8,83 17,66 6,75 4,05 7,88 15,75 4,40 2,64 5,13 10,26 5,27 3,16 6,15 12,29

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 1,02 0,61 1,19 1,55 0,93 1,81 1,43 0,86 1,67 0,92 0,55 1,07 2,72 1,63 3,17 3,34 2,00 3,89

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,49 0,95 1,02 0,61 1,19 1,13 0,68 1,31 1,16 0,69 1,35

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 4,10 2,46 4,78 5,10 3,06 5,95 3,89 2,33 4,53 4,09 2,46 4,77 0,55 0,33 0,64 0,78 0,47 0,91

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,07 0,64 1,25 3,11 1,87 3,63 1,43 0,86 1,67 0,72 0,43 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,77 17,26 33,55 41,94 34,03 20,42 39,69 49,61 27,08 16,25 31,59 39,48 26,30 15,78 30,67 38,33 15,09 9,06 17,60 22,00 23,74 14,24 27,68 34,60

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,32 4,39 8,53 11,25 6,75 13,11 4,68 2,81 5,45 8,39 5,03 9,78 2,46 1,47 2,86 5,53 3,32 6,44

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,46 0,28 0,54 0,31 0,18 0,36

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,54 12,32 23,95 21,56 12,94 25,14 21,69 13,02 25,30 16,88 10,13 19,69 11,36 6,81 13,25 17,19 10,31 20,05

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,72 0,43 0,84 0,92 0,55 1,07 0,51 0,31 0,60 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,95 0,72 0,43 0,84

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 47,68 28,61 55,61 31,59 48,81 29,28 56,92 32,34 7,92 4,75 9,24 5,25 7,38 4,43 8,60 4,89 7,01 4,21 8,18 4,65 8,56 5,13 9,98 5,67

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,66 7,00 13,60 13,30 7,98 15,51 1,67 1,00 1,95 1,67 1,00 1,95 3,07 1,84 3,58 4,17 2,50 4,87

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,64 0,98 1,91 1,94 1,17 2,27 0,00 0,00 0,00 0,64 0,39 0,75 1,00 0,60 1,17 1,12 0,67 1,30

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 24,97 14,98 29,12 24,66 14,80 28,76 2,88 1,73 3,35 2,56 1,53 2,98 0,72 0,43 0,84 1,04 0,63 1,22

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,41 5,65 10,98 8,90 5,34 10,38 3,38 2,03 3,94 2,51 1,50 2,92 2,22 1,33 2,59 2,22 1,33 2,59

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,95 4,17 8,10 32,41 14,02 8,41 16,35 65,39 0,20 0,12 0,24 0,95 0,28 0,17 0,32 1,29 1,12 0,67 1,30 5,20 1,12 0,67 1,30 5,20

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 5,01 3,01 5,85 11,97 7,18 13,96 0,20 0,12 0,24 0,28 0,17 0,32 1,12 0,67 1,30 1,12 0,67 1,30

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,93 1,16 2,26 2,05 1,23 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 80,0 35,42 21,25 41,31 51,64 35,99 21,59 41,97 52,46 6,21 3,73 7,24 9,05 8,97 5,38 10,46 13,08 13,98 8,39 16,31 20,38 15,32 9,19 17,86 22,33

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,54 6,32 12,29 10,28 6,17 11,99 2,47 1,48 2,88 2,88 1,73 3,36 1,94 1,17 2,27 1,67 1,00 1,95

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,23 0,14 0,26 0,19 0,12 0,23 0,31 0,18 0,36 0,31 0,18 0,36 0,23 0,14 0,26 0,26 0,15 0,30

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 24,45 14,67 28,52 25,27 15,16 29,47 3,34 2,00 3,89 5,68 3,41 6,62 11,77 7,06 13,72 13,34 8,01 15,56

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,20 0,12 0,24 0,24 0,14 0,27 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 18,21 10,93 21,24 26,55 16,72 10,03 19,50 24,37 19,40 11,64 22,62 28,28 26,50 15,90 30,91 38,63 15,60 9,36 18,20 22,75 20,25 12,15 23,61 29,52

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,22 1,93 3,76 2,76 1,66 3,22 3,50 2,10 4,08 11,15 6,69 13,01 4,17 2,50 4,87 5,84 3,51 6,81

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,45 2,67 5,19 4,91 2,95 5,73 6,24 3,74 7,28 6,14 3,68 7,16 3,33 2,00 3,88 4,50 2,70 5,25

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 8,08 4,85 9,43 6,80 4,08 7,94 7,78 4,67 9,07 7,47 4,48 8,71 6,67 4,00 7,78 8,06 4,84 9,40

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,46 1,47 2,86 2,24 1,34 2,61 1,88 1,13 2,20 1,74 1,04 2,03 1,43 0,86 1,67 1,84 1,11 2,15

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,38 2,03 3,94 3,13 3,17 1,90 3,70 2,94 4,09 2,46 4,77 3,79 3,79 2,27 4,42 3,50 2,46 1,47 2,86 2,27 2,66 1,60 3,10 2,46

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,38 2,03 3,94 3,17 1,90 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 1,47 2,86 2,66 1,60 3,10

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,09 2,46 4,77 3,79 2,27 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,80 5,28 10,26 16,03 9,12 5,47 10,63 16,61 7,57 4,54 8,83 13,80 9,11 5,46 10,62 16,59 10,18 6,11 11,87 18,55 7,89 4,73 9,20 14,38

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,97 1,78 3,46 2,88 1,73 3,35 2,25 1,35 2,63 2,66 1,60 3,10 3,82 2,29 4,45 2,86 1,72 3,34

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,20 0,12 0,24 0,16 0,10 0,19 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,31 0,18 0,36 0,24 0,14 0,27

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,46 1,47 2,86 2,88 1,73 3,35 1,84 1,11 2,15 2,25 1,35 2,63 2,93 1,76 3,41 2,00 1,20 2,33

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,17 1,90 3,70 3,20 1,92 3,73 3,27 1,96 3,82 3,99 2,39 4,65 3,13 1,88 3,65 2,79 1,68 3,26

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 8,46 5,08 9,87 19,73 10,59 6,35 12,35 24,69 5,37 3,22 6,26 12,52 6,97 4,18 8,13 16,26 4,49 2,70 5,24 10,48 8,27 4,96 9,64 19,28

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 3,45 2,07 4,02 4,14 2,48 4,83 1,28 0,77 1,49 1,45 0,87 1,69 2,11 1,27 2,46 3,44 2,06 4,01

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,23 0,74 1,43 1,33 0,80 1,55 1,13 0,68 1,31 1,84 1,11 2,15 0,79 0,47 0,92 1,09 0,65 1,27

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,07 1,84 3,58 4,30 2,58 5,01 2,15 1,29 2,51 2,66 1,60 3,10 1,12 0,67 1,30 3,17 1,90 3,70

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,95 0,82 0,49 0,95 1,02 0,61 1,19 0,48 0,29 0,56 0,57 0,34 0,67

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 29,16 17,50 34,01 42,51 30,80 18,48 35,92 44,90 4,50 2,70 5,25 6,56 1,05 0,63 1,23 1,54 9,62 5,77 11,22 14,02 13,73 8,24 16,01 20,02

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 15,25 9,15 17,78 17,39 10,44 20,29 3,99 2,39 4,65 4,30 2,58 5,01 4,06 2,44 4,74 5,39 3,24 6,29

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,92 8,35 16,23 13,40 8,04 15,63 0,51 0,31 0,60 0,61 0,37 0,72 5,56 3,33 6,48 8,34 5,00 9,73

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 24,45 14,67 28,52 43,88 25,89 15,53 30,19 46,45 7,88 4,73 9,19 14,14 9,62 5,77 11,22 17,26 10,19 6,11 11,88 18,28 11,18 6,71 13,03 20,05

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,48 7,49 14,56 12,79 7,67 14,92 2,97 1,78 3,46 3,58 2,15 4,18 4,73 2,84 5,51 5,28 3,17 6,16

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,41 0,25 0,48 0,41 0,25 0,48 0,72 0,43 0,84 0,72 0,43 0,84 0,51 0,31 0,60 0,61 0,37 0,72

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,21 5,53 10,74 10,33 6,20 12,05 0,92 0,55 1,07 1,33 0,80 1,55 3,07 1,84 3,58 3,34 2,00 3,89

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,35 1,41 2,74 2,35 1,41 2,74 3,27 1,96 3,82 3,99 2,39 4,65 1,88 1,13 2,20 1,95 1,17 2,27
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,59 2,76 5,36 16,74 6,64 3,98 7,74 24,20 4,44 2,66 5,18 16,18 5,39 3,24 6,29 19,65 6,78 4,07 7,91 24,72 6,22 3,73 7,26 22,67

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,89 1,14 2,21 3,58 2,15 4,18 1,74 1,04 2,03 2,43 1,46 2,83 1,72 1,03 2,00 2,01 1,20 2,34

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,11 1,26 2,46 2,24 1,34 2,61 2,15 1,29 2,51 2,05 1,23 2,39 3,05 1,83 3,56 3,38 2,03 3,94

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,59 0,35 0,69 0,82 0,49 0,95 0,55 0,33 0,64 0,92 0,55 1,07 2,02 1,21 2,35 0,84 0,50 0,98

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,72 10,63 20,67 82,67 15,04 9,02 17,54 70,16 7,35 4,41 8,57 34,26 8,26 4,96 9,64 38,55 1,80 1,08 2,10 8,40 4,91 2,95 5,73 22,91

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 16,17 9,70 18,85 23,57 18,79 11,27 21,91 27,39 15,22 9,13 17,74 22,18 17,91 10,74 20,88 26,10 14,42 8,65 16,81 21,02 16,87 10,12 19,68 24,60

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,15 1,29 2,51 1,74 1,04 2,03 1,51 0,91 1,77 2,46 1,47 2,86 1,05 0,63 1,23 3,00 1,80 3,50

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,20 0,12 0,24 0,24 0,14 0,27 0,20 0,12 0,24 0,20 0,12 0,24 0,09 0,06 0,11 0,19 0,12 0,23

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,51 8,10 15,75 16,58 9,95 19,33 13,19 7,91 15,38 14,73 8,84 17,18 13,08 7,85 15,25 13,34 8,01 15,56

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,31 0,18 0,36 0,24 0,14 0,27 0,31 0,18 0,36 0,51 0,31 0,60 0,19 0,12 0,23 0,34 0,20 0,39

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,32 8,59 16,71 33,41 14,53 8,72 16,94 33,89 16,37 9,82 19,09 38,18 18,72 11,23 21,84 43,67 9,45 5,67 11,03 22,05 11,46 6,88 13,37 26,74

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,71 2,82 5,49 4,71 2,82 5,49 8,39 5,03 9,78 8,49 5,10 9,90 5,22 3,13 6,09 5,17 3,10 6,03

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,23 0,74 1,43 1,43 0,86 1,67 2,05 1,23 2,39 1,64 0,98 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 6,04 3,62 7,04 6,34 3,81 7,40 4,30 2,58 5,01 4,40 2,64 5,13 3,11 1,87 3,63 3,17 1,90 3,70

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,35 1,41 2,74 2,05 1,23 2,39 1,64 0,98 1,91 2,97 1,78 3,46 1,13 0,68 1,31 3,12 1,87 3,64

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,37 9,82 19,09 15,15 15,66 9,39 18,26 14,49 12,15 7,29 14,17 11,24 10,74 6,45 12,53 9,94 6,41 3,84 7,47 5,93 8,40 5,04 9,80 7,78

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,56 6,94 13,48 11,97 7,18 13,96 7,75 4,65 9,04 5,93 3,56 6,92 4,17 2,50 4,87 5,32 3,19 6,20

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,33 0,80 1,55 1,33 0,80 1,55 1,23 0,74 1,43 1,33 0,80 1,55 1,02 0,61 1,19 0,92 0,55 1,07

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,64 0,98 1,91 0,61 0,37 0,72 1,94 1,16 2,26 2,15 1,29 2,51 0,39 0,23 0,45 0,84 0,50 0,98

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,84 1,11 2,15 1,74 1,04 2,03 1,23 0,74 1,43 1,33 0,80 1,55 0,82 0,49 0,95 1,32 0,79 1,54

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,68 8,81 17,12 34,24 8,93 5,36 10,42 20,83 10,60 6,36 13,69 14,69 12,29 7,38 14,33 28,67 9,78 5,87 11,41 22,82 9,19 5,51 10,72 21,43

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,23 5,54 10,76 5,96 3,57 6,94 7,48 4,49 14,69 8,49 5,10 9,90 7,69 4,62 8,97 6,65 3,99 7,76

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,95 0,82 0,49 15,69 0,98 0,59 1,14 0,24 0,14 0,27 0,56 0,34 0,66

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,64 2,78 5,41 2,06 1,23 2,40 2,25 1,35 16,69 2,76 1,66 3,22 1,69 1,01 1,97 1,89 1,14 2,21

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,10

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,63 3,38 6,56 16,41 6,58 3,95 7,67 19,18 5,63 3,38 6,56 16,41 6,55 3,93 7,64 19,09 4,38 2,63 5,11 12,77 6,32 3,79 7,37 18,44

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 5,01 3,01 5,85 6,10 3,66 7,11 5,01 3,01 5,85 6,04 3,62 7,04 3,61 2,17 4,21 5,84 3,51 6,81

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,61 0,37 0,72 0,48 0,29 0,56 0,61 0,37 0,72 0,51 0,31 0,60 0,77 0,46 0,89 0,48 0,29 0,56

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 120,0 18,83 11,30 21,96 18,30 19,03 11,42 22,19 18,50 28,65 17,19 33,41 27,84 24,05 14,43 28,04 23,37 10,15 6,09 11,84 9,86 15,82 9,49 18,45 15,37

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,43 0,86 1,67 1,74 1,04 2,03 6,34 3,81 7,40 2,05 1,23 2,39 1,94 1,17 2,27 1,02 0,61 1,19

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,46 1,47 2,86 1,74 1,04 2,03 1,23 0,74 1,43 3,27 1,96 3,82 1,84 1,11 2,15 2,56 1,53 2,98

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 14,94 8,96 17,42 15,55 9,33 18,14 18,02 10,81 21,01 18,72 11,23 21,84 6,36 3,82 7,42 12,24 7,34 14,27

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,68 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,44 11,66 22,67 22,01 22,20 13,32 25,89 25,14 18,01 10,81 21,00 20,39 20,26 12,16 23,63 22,94 12,22 7,33 14,25 13,83 16,11 9,66 18,78 18,23

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 11,15 6,69 13,01 13,10 7,86 15,27 5,93 3,56 6,92 10,85 6,51 12,65 6,67 4,00 7,78 8,90 5,34 10,38

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,33 0,80 1,55 1,33 0,80 1,55 0,51 0,31 0,60 0,61 0,37 0,72 1,04 0,63 1,22 1,28 0,77 1,49

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,55 3,93 7,64 7,16 4,30 8,35 10,13 6,08 11,81 7,47 4,48 8,71 4,45 2,67 5,19 5,84 3,51 6,81

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,41 0,25 0,48 0,61 0,37 0,72 1,43 0,86 1,67 1,33 0,80 1,55 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,10

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 19,98 11,99 23,30 46,61 18,21 10,93 21,24 42,48 16,66 9,99 19,43 38,85 12,87 7,72 15,01 30,02 12,31 7,39 14,35 28,71 13,67 8,20 15,94 31,88

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 11,13 6,68 12,98 11,15 6,69 13,01 6,65 3,99 7,76 4,40 2,64 5,13 3,05 1,83 3,56 6,40 3,84 7,46

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,23 0,74 1,43 0,92 0,55 1,07 0,51 0,31 0,60 0,61 0,37 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,62 4,57 8,89 6,14 3,68 7,16 9,41 5,65 10,98 7,78 4,67 9,07 8,54 5,13 9,96 6,40 3,84 7,46

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 0,08 0,05 0,10 0,72 0,43 0,84 0,88 0,53 1,03

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 32,30 9,74 33,74 25,66 26,60 8,78 28,01 21,30 34,41 20,65 40,13 30,52 38,44 23,07 44,83 34,09 20,05 12,03 23,39 17,79 19,24 11,54 22,43 17,06

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,30 4,12 13,93 12,28 4,05 12,93 15,55 4,35 16,15 16,68 4,84 17,37 7,78 2,33 8,12 8,39 2,52 8,76

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,42 4,93 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,32 4,58 15,04 11,26 3,71 11,85 13,20 3,96 13,78 12,48 4,49 13,27 7,16 2,15 7,48 7,78 2,33 8,12

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,68 1,03 4,79 3,07 1,01 3,23 5,66 1,58 5,88 3,86 0,66 3,91 5,12 1,53 5,34 3,07 0,92 3,20

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,75 16,65 33,23 26,37 29,67 12,60 32,24 25,58 29,38 17,63 34,26 27,19 31,72 19,03 36,99 29,36 20,51 12,30 23,91 18,98 18,72 11,23 21,84 17,33

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,12 3,79 6,36 7,16 2,36 7,54 9,03 2,89 9,49 9,31 1,86 9,50 6,08 1,34 6,22 4,40 1,14 4,55

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,93 3,15 6,72 5,12 2,25 5,59 6,55 2,36 6,96 6,86 2,06 7,16 4,09 1,96 4,54 3,89 1,94 4,35

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,32 7,59 16,21 15,35 7,06 16,89 10,21 2,86 10,60 12,69 4,44 13,44 8,80 3,26 9,38 9,11 3,28 9,68

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,38 2,13 3,99 2,05 0,92 2,24 3,58 1,22 3,78 2,86 0,72 2,95 1,53 0,81 1,74 1,33 0,72 1,51

24

ПС 150/35/10 Геничеська заг. 80 12,95 7,77 15,10 18,88 13,43 8,06 15,66 19,57 9,39 5,63 10,95 13,68 10,60 6,36 12,36 15,46 6,35 3,81 7,41 9,26 6,94 2,08 7,25

ПС 150/35/10 Геничеська 35 1Т 4,98 2,99 5,81 4,72 2,83 5,51 1,76 1,06 2,05 1,98 1,19 2,31 2,29 1,37 2,67 2,45 1,47 2,86

ПС 150/35/10 Геничеська 10 1Т 1,28 0,77 1,49 1,12 0,67 1,30 3,93 2,36 4,58 4,25 2,55 4,96 0,52 0,31 0,61 0,58 0,17 0,61

ПС 150/35/10 Геничеська 35 2Т 3,49 2,09 4,07 3,43 2,06 4,00 0,86 0,52 1,01 1,04 0,62 1,21 1,59 0,95 1,85 1,76 0,53 1,84
ПС 150/35/10 Геничеська 10 2Т 3,20 1,92 3,73 4,16 2,50 4,85 2,83 1,70 3,31 3,34 2,00 3,89 1,95 1,17 2,27 2,15 1,29 2,51
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Назва ПС 35кВ

Літо 2024р. Зима 2024р. Міжсезоння 2024р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,60 1,56 3,03 24,03 2,48 1,49 2,89 22,94 2,89 1,73 3,37 26,75 3,78 2,27 4,41 34,98 1,16 0,70 1,35 10,73 1,29 0,77 1,50 11,93

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,40 0,24 0,46 5,28 0,20 0,12 0,23 2,64 0,36 0,22 0,42 4,82 0,49 0,29 0,57 6,49 0,09 0,06 0,11 1,23 0,10 0,06 0,12 1,37

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,25 0,15 0,29 4,59 0,25 0,15 0,29 4,60 0,23 0,14 0,26 4,18 0,27 0,16 0,31 4,95 0,12 0,07 0,14 2,15 0,13 0,08 0,15 2,39

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,27 0,16 0,31 3,90 1,35 0,81 1,57 19,62 1,31 0,79 1,53 19,14 1,23 0,74 1,44 17,96 0,63 0,38 0,73 9,18 0,70 0,42 0,82 10,20

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,32 0,19 0,38 8,76 0,34 0,20 0,39 9,11 0,32 0,19 0,37 8,72 0,40 0,24 0,47 10,88 0,16 0,09 0,18 4,26 0,17 0,10 0,20 4,73

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,42 0,25 0,49 19,69 0,38 0,23 0,45 17,90 0,40 0,24 0,47 18,64 0,50 0,30 0,58 23,12 0,18 0,11 0,21 8,38 0,20 0,12 0,23 9,31

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,12 0,07 0,13 5,37 0,11 0,07 0,13 5,22 0,13 0,08 0,16 6,26 0,16 0,10 0,19 7,46 0,05 0,03 0,06 2,44 0,06 0,03 0,07 2,71

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,80 0,48 0,93 11,65 0,62 0,37 0,73 9,09 1,49 0,89 1,73 21,67 1,47 0,88 1,72 21,44 0,29 0,18 0,34 4,25 0,32 0,19 0,38 4,73

9 Погранична 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,25 0,29 0,17 0,34 8,39 0,42 0,25 0,48 12,12 0,42 0,25 0,48 12,12 0,13 0,08 0,16 3,93 0,15 0,09 0,17 4,36

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,46 0,13 0,08 0,15 5,97 0,13 0,08 0,15 5,97 0,10 0,06 0,11 4,47 0,06 0,04 0,07 2,79 0,07 0,04 0,08 3,10

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,34 0,20 0,39 15,66 0,24 0,14 0,28 11,19 0,37 0,22 0,43 17,15 0,29 0,17 0,34 13,42 0,11 0,07 0,13 5,24 0,12 0,07 0,15 5,82

12 Піонер 35/10 5,0 0,34 0,20 0,39 7,83 0,29 0,17 0,34 6,71 0,24 0,14 0,28 5,59 0,18 0,11 0,21 4,10 0,13 0,08 0,16 3,14 0,15 0,09 0,17 3,49

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,19 0,12 0,22 8,95 0,16 0,10 0,19 7,46 0,13 0,08 0,15 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,04 0,09 3,49 0,08 0,05 0,10 3,88

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,15 0,30 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,18 0,11 0,21 4,10 0,16 0,10 0,19 3,73 0,19 0,12 0,22 4,47 0,14 0,09 0,17 3,36 0,07 0,04 0,09 1,75 0,08 0,05 0,10 1,94

16 Янтарна 35/10 2,5 0,67 0,40 0,78 31,32 0,61 0,36 0,71 28,34 0,58 0,35 0,67 26,85 0,50 0,30 0,58 23,12 0,28 0,17 0,33 13,26 0,32 0,19 0,37 14,74

17 Светлічна 35/10 1,6 0,37 0,22 0,43 26,80 0,21 0,12 0,24 15,15 0,30 0,18 0,35 22,14 0,16 0,10 0,19 11,65 0,10 0,06 0,11 7,09 0,11 0,06 0,13 7,88

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 20,14 0,37 0,22 0,43 17,15 0,37 0,22 0,43 17,15 0,37 0,22 0,43 17,15 0,17 0,10 0,20 8,03 0,19 0,11 0,22 8,92

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,29 0,17 0,34 13,42 0,24 0,14 0,28 11,19 0,22 0,13 0,26 10,44 0,18 0,11 0,21 8,20 0,11 0,07 0,13 5,24 0,12 0,07 0,15 5,82

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,46 0,16 0,10 0,19 7,46 0,16 0,10 0,19 7,46 0,16 0,10 0,19 7,46 0,07 0,04 0,09 3,49 0,08 0,05 0,10 3,88

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,59 0,35 0,69 27,59 0,46 0,28 0,54 21,63 0,30 0,18 0,35 14,17 0,32 0,19 0,37 14,92 0,22 0,13 0,25 10,12 0,24 0,14 0,28 11,25

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,48 0,29 0,56 8,61 0,38 0,23 0,45 6,88 0,38 0,23 0,45 6,88 0,42 0,25 0,48 7,46 0,18 0,11 0,21 3,22 0,20 0,12 0,23 3,58

23 Калининская 35/10 5,0 0,59 0,35 0,69 13,80 0,43 0,26 0,50 10,07 0,59 0,35 0,69 13,80 0,58 0,35 0,67 13,42 0,20 0,12 0,24 4,71 0,22 0,13 0,26 5,24

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,74 1,05 2,03 25,40 1,55 0,93 1,81 22,61 1,97 1,18 2,29 28,67 1,93 1,16 2,26 28,20 0,73 0,44 0,85 10,58 0,81 0,48 0,94 11,76

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,32 0,19 0,37 10,36 0,19 0,12 0,22 6,21 0,32 0,19 0,37 10,36 0,30 0,18 0,35 9,84 0,09 0,05 0,10 2,91 0,10 0,06 0,12 3,23

26 Борозенська 35/10 5,0 0,72 0,43 0,84 16,78 0,59 0,35 0,69 13,80 0,43 0,26 0,50 10,07 0,43 0,26 0,50 10,07 0,28 0,17 0,32 6,46 0,31 0,18 0,36 7,17

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,06 3,50 0,06 0,04 0,07 4,66 0,05 0,03 0,06 3,50 0,06 0,04 0,07 4,66 0,03 0,02 0,03 2,18 0,03 0,02 0,04 2,42

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,10 0,19 11,65 0,13 0,08 0,15 9,32 0,16 0,10 0,19 11,65 0,16 0,10 0,19 11,65 0,06 0,04 0,07 4,36 0,07 0,04 0,08 4,85

30 Високопільська 35/10 5,0 0,88 0,53 1,03 20,51 0,85 0,51 0,99 19,76 1,18 0,71 1,38 27,59 0,94 0,57 1,10 22,00 0,40 0,24 0,46 9,25 0,44 0,26 0,51 10,28

31 Архангельська 35/10 3,2 0,80 0,48 0,93 29,13 0,64 0,38 0,75 23,31 0,66 0,39 0,76 23,89 0,61 0,36 0,71 22,14 0,30 0,18 0,35 10,91 0,33 0,20 0,39 12,12

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,22 0,13 0,26 10,44 0,16 0,10 0,19 7,46 0,19 0,12 0,22 8,95 0,16 0,10 0,19 7,46 0,07 0,04 0,09 3,49 0,08 0,05 0,10 3,88

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,90 0,30 0,18 0,35 14,17 0,45 0,27 0,52 20,88 0,34 0,20 0,39 15,66 0,14 0,09 0,17 6,63 0,16 0,09 0,18 7,37

Генічеські РЕМ
34 Петрівка 35/10 2,5 0,64 0,38 0,75 29,83 0,75 0,45 0,88 35,05 0,74 0,44 0,86 34,31 0,86 0,52 1,01 40,27 0,35 0,21 0,41 16,40 0,39 0,23 0,46 18,23

35 Партизани 35/10 4,0 0,56 0,34 0,65 16,31 0,72 0,43 0,84 20,98 0,77 0,46 0,89 22,37 0,85 0,51 0,99 24,70 0,34 0,20 0,39 9,82 0,37 0,22 0,44 10,91

36 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,48 0,29 0,56 13,64 0,56 0,34 0,65 15,92 0,82 0,49 0,95 23,19 0,88 0,53 1,03 25,01 0,26 0,16 0,31 7,45 0,29 0,17 0,34 8,28

37 Чонгар 35/10 5,0 0,61 0,36 0,71 14,17 0,80 0,48 0,93 18,64 0,48 0,29 0,56 11,19 0,64 0,38 0,75 14,92 0,37 0,22 0,44 8,73 0,42 0,25 0,48 9,70

38 Приазовська 35/10 6,5 0,88 0,53 1,03 15,78 0,88 0,53 1,03 15,78 0,82 0,49 0,95 14,63 0,93 0,56 1,08 16,64 0,41 0,25 0,48 7,38 0,46 0,27 0,53 8,20

39 Вікторівка 35/10 2,5 0,51 0,31 0,60 23,87 0,54 0,33 0,63 25,36 0,32 0,19 0,37 14,92 0,45 0,27 0,52 20,88 0,25 0,15 0,30 11,87 0,28 0,17 0,33 13,19

40 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,09 3,73 0,05 0,03 0,06 2,24 0,08 0,05 0,09 3,73 0,10 0,06 0,11 4,47 0,02 0,01 0,03 1,05 0,02 0,01 0,03 1,16

41 Генгірка 35/10 8,0 2,88 1,73 3,36 41,95 2,72 1,63 3,17 39,62 0,77 0,46 0,89 11,19 0,94 0,57 1,10 13,75 1,27 0,76 1,48 18,54 1,41 0,85 1,65 20,60

42 Стрілкове 35/10 10,3 2,00 1,20 2,33 22,63 1,76 1,06 2,05 19,91 1,10 0,66 1,29 12,49 1,20 0,72 1,40 13,58 0,82 0,49 0,96 9,32 0,91 0,55 1,07 10,35

43 Щасливцеве 35/10 10,0 3,60 2,16 4,20 41,95 3,68 2,21 4,29 42,88 0,75 0,45 0,88 8,76 0,88 0,53 1,03 10,25 1,72 1,03 2,01 20,07 1,91 1,15 2,23 22,30
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Голопристанські РЕМ
44 Гопри 35/10 26,0 4,70 2,82 5,48 21,08 4,17 2,50 4,87 18,72 4,94 2,96 5,76 22,16 5,48 3,29 6,40 24,60 1,95 1,17 2,28 8,76 2,17 1,30 2,53 9,71

45 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,31 0,79 1,53 61,15 1,34 0,81 1,57 62,65 1,47 0,88 1,72 68,61 1,50 0,90 1,75 70,10 0,63 0,38 0,73 29,32 0,70 0,42 0,81 32,51

46 Кардашинка 35/10 4,0 0,56 0,34 0,65 16,31 0,56 0,34 0,65 16,31 0,59 0,35 0,69 17,25 0,67 0,40 0,78 19,58 0,26 0,16 0,31 7,63 0,29 0,17 0,34 8,47

47 Гладківська 35/10 2,5 1,10 0,66 1,29 51,46 1,10 0,66 1,29 51,46 1,01 0,60 1,17 46,98 1,22 0,73 1,42 56,68 0,52 0,31 0,60 24,08 0,57 0,34 0,67 26,71

48 Геройська 35/10 2,5 0,64 0,38 0,75 29,83 0,43 0,26 0,50 20,14 0,67 0,40 0,78 31,32 0,75 0,45 0,88 35,05 0,20 0,12 0,24 9,42 0,22 0,13 0,26 10,45

49 Долматівка 35/10 6,5 1,20 0,72 1,40 21,51 1,14 0,68 1,32 20,37 1,52 0,91 1,77 27,25 1,61 0,97 1,88 28,97 0,53 0,32 0,62 9,53 0,59 0,35 0,69 10,57

50 М.Копані 35/10 2,5 0,78 0,47 0,91 36,54 0,70 0,42 0,82 32,81 0,83 0,50 0,97 38,78 0,64 0,38 0,75 29,83 0,33 0,20 0,38 15,36 0,37 0,22 0,43 17,03

51 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,70 0,42 0,82 32,81 0,86 0,52 1,01 40,27 0,82 0,49 0,95 38,04 0,91 0,55 1,06 42,51 0,40 0,24 0,47 18,85 0,45 0,27 0,52 20,90

52 Комінтерн 35/10 9,6 1,14 0,68 1,32 13,79 1,22 0,73 1,42 14,76 1,28 0,77 1,49 15,54 1,47 0,88 1,72 17,87 0,57 0,34 0,66 6,91 0,63 0,38 0,74 7,66

53 В.Дружинка 35/10 2,5 0,93 0,56 1,08 43,26 0,70 0,42 0,82 32,81 0,86 0,52 1,01 40,27 0,91 0,55 1,06 42,51 0,33 0,20 0,38 15,36 0,37 0,22 0,43 17,03

54 Бехтери 35/10 5,0 1,65 0,99 1,92 38,41 1,73 1,04 2,01 40,27 1,55 0,93 1,81 36,17 1,90 1,14 2,22 44,37 0,81 0,48 0,94 18,85 0,90 0,54 1,05 20,90

55 З.Порт 35/10 20,0 6,28 3,77 7,33 36,64 6,71 4,03 7,83 39,15 2,37 1,42 2,76 13,80 2,70 1,62 3,15 15,75 3,14 1,89 3,66 18,32 3,48 2,09 4,06 20,32

56 Пам'ятна 35/10 2,5 0,42 0,25 0,48 19,39 0,48 0,29 0,56 22,37 0,51 0,31 0,60 23,87 0,53 0,32 0,62 24,61 0,22 0,13 0,26 10,47 0,25 0,15 0,29 11,61

57 Б.Острів 35/10 4,0 1,82 1,09 2,13 53,14 1,66 1,00 1,94 48,48 1,52 0,91 1,77 44,28 1,60 0,96 1,86 46,61 0,78 0,47 0,91 22,69 0,86 0,52 1,01 25,16

58 Більшовик 35/10 4,0 0,99 0,59 1,16 28,90 0,94 0,57 1,10 27,50 0,48 0,29 0,56 13,98 0,67 0,40 0,78 19,58 0,44 0,26 0,51 12,87 0,49 0,29 0,57 14,27

Іванівські РЕМ
59 Іванівка 35/10 6,5 1,77 1,06 2,07 31,84 1,71 1,03 1,99 30,69 1,73 1,04 2,01 30,98 1,89 1,13 2,20 33,85 0,80 0,48 0,93 14,36 0,89 0,53 1,04 15,93

60 Благодатна 35/10 5,0 0,37 0,22 0,43 8,58 0,37 0,22 0,43 8,58 0,30 0,18 0,35 7,08 0,43 0,26 0,50 10,07 0,17 0,10 0,20 4,01 0,19 0,11 0,22 4,45

61 Дружбівка 35/10 4,0 0,35 0,21 0,41 10,25 0,38 0,23 0,45 11,19 0,30 0,18 0,35 8,86 0,45 0,27 0,52 13,05 0,18 0,11 0,21 5,24 0,20 0,12 0,23 5,81

62 Фрунзе 35/10 4,0 0,26 0,15 0,30 7,46 0,29 0,17 0,34 8,39 0,43 0,26 0,50 12,59 0,51 0,31 0,60 14,92 0,13 0,08 0,16 3,93 0,15 0,09 0,17 4,35

63 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,44 0,86 1,68 25,82 1,44 0,86 1,68 25,82 1,53 0,92 1,79 27,54 1,85 1,11 2,16 33,27 0,67 0,40 0,79 12,08 0,75 0,45 0,87 13,40

64 Трофимівка 35/10 2,5 0,19 0,12 0,22 8,95 0,19 0,12 0,22 8,95 0,19 0,12 0,22 8,95 0,26 0,15 0,30 11,93 0,09 0,05 0,10 4,19 0,10 0,06 0,12 4,64

65 Першопокровка 35/10 5,0 0,62 0,37 0,73 14,54 0,78 0,47 0,91 18,27 0,69 0,41 0,80 16,03 0,80 0,48 0,93 18,64 0,37 0,22 0,43 8,55 0,41 0,24 0,47 9,48

66 Верби 35/10 4,1 0,59 0,35 0,69 16,83 0,61 0,36 0,71 17,28 0,59 0,35 0,69 16,83 0,74 0,44 0,86 20,92 0,28 0,17 0,33 8,09 0,32 0,19 0,37 8,97

67 Степна 35/10 4,1 0,46 0,28 0,54 13,19 0,42 0,25 0,48 11,82 0,62 0,37 0,73 17,74 0,80 0,48 0,93 22,74 0,19 0,12 0,23 5,53 0,22 0,13 0,25 6,14

68 КХП 35/10 2,5 0,12 0,07 0,13 5,37 0,10 0,06 0,12 4,62 0,13 0,08 0,15 5,97 0,16 0,10 0,19 7,46 0,05 0,03 0,05 2,16 0,05 0,03 0,06 2,40

Каховські РЕМ
69 Каховка 35/6 25,0 5,88 3,53 6,86 27,44 4,89 2,93 5,70 22,82 6,66 4,00 7,77 31,07 7,29 4,37 8,50 33,98 2,29 1,37 2,67 10,68 2,54 1,52 2,96 11,84

70 Каховка 35/10 12,6 1,22 0,73 1,42 11,25 0,85 0,51 0,99 7,84 1,85 1,11 2,16 17,16 1,55 0,93 1,81 14,35 0,40 0,24 0,46 3,67 0,44 0,26 0,51 4,07

71 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,64 0,38 0,75 29,83 0,75 0,45 0,88 35,05 0,26 0,15 0,30 11,93 0,26 0,15 0,30 11,93 0,35 0,21 0,41 16,40 0,39 0,23 0,45 18,19

72 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,29 0,56 55,93 0,54 0,33 0,63 63,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,53 0,32 0,62 15,01 0,56 0,34 0,65 15,92 0,83 0,50 0,97 23,65 0,86 0,52 1,01 24,56 0,26 0,16 0,31 7,45 0,29 0,17 0,34 8,26

74 Тавричанка 35/10 5,0 0,59 0,35 0,69 13,80 0,59 0,35 0,69 13,80 0,64 0,38 0,75 14,92 0,64 0,38 0,75 14,92 0,28 0,17 0,32 6,46 0,31 0,18 0,36 7,16

75 Чорнянка 35/10 8,0 0,77 0,46 0,89 11,19 0,58 0,35 0,67 8,39 0,51 0,31 0,60 7,46 0,67 0,40 0,78 9,79 0,27 0,16 0,31 3,93 0,30 0,18 0,35 4,35

76 Ретранслятор 35/10 6,3 0,42 0,25 0,48 7,69 0,50 0,30 0,58 9,17 0,32 0,19 0,37 5,92 0,43 0,26 0,50 7,99 0,23 0,14 0,27 4,29 0,26 0,15 0,30 4,76

77 2,5 0,48 0,29 0,56 22,37 0,11 0,07 0,13 5,22 0,14 0,09 0,17 6,71 0,16 0,10 0,19 7,46 0,05 0,03 0,06 2,44 0,06 0,03 0,07 2,71

78 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,49 0,06 0,04 0,07 2,98 0,14 0,09 0,17 6,71 0,13 0,08 0,15 5,97 0,03 0,02 0,03 1,40 0,03 0,02 0,04 1,55

79 1,6 0,08 0,05 0,09 5,83 0,08 0,05 0,09 5,83 0,13 0,08 0,15 9,32 0,10 0,06 0,11 6,99 0,04 0,02 0,04 2,73 0,04 0,02 0,05 3,02

80 1,8 0,05 0,03 0,06 3,11 0,03 0,02 0,04 2,07 0,08 0,05 0,09 5,18 0,05 0,03 0,06 3,11 0,01 0,01 0,02 0,97 0,02 0,01 0,02 1,08

81 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,26 0,15 0,30 11,93 0,21 0,12 0,24 9,70 0,18 0,11 0,21 8,20 0,13 0,08 0,15 5,97 0,10 0,06 0,11 4,54 0,11 0,06 0,13 5,03

82 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,51 0,31 0,60 14,92 0,43 0,26 0,50 12,59 0,80 0,48 0,93 23,31 1,18 0,71 1,38 34,49 0,20 0,12 0,24 5,89 0,22 0,13 0,26 6,53

83 Каменка 35/10 2,5 0,26 0,15 0,30 11,93 0,56 0,34 0,65 26,10 0,61 0,36 0,71 28,34 0,67 0,40 0,78 31,32 0,26 0,16 0,31 12,22 0,29 0,17 0,34 13,55

84 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,71 1,38 34,49 1,18 0,71 1,38 34,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,66 1,00 1,94 48,48 1,37 0,82 1,60 40,09 0,24 0,14 0,28 6,99 0,32 0,19 0,37 9,32 0,64 0,39 0,75 18,76 0,71 0,43 0,83 20,80

86 Чорноморівка 35/10 2,5 0,58 0,35 0,67 26,85 0,61 0,36 0,71 28,34 0,88 0,53 1,03 41,02 1,09 0,65 1,27 50,71 0,28 0,17 0,33 13,26 0,32 0,19 0,37 14,71

87 Богданівка 35/10 2,5 1,55 0,93 1,81 72,34 1,23 0,74 1,44 57,43 1,87 1,12 2,18 87,26 2,09 1,26 2,44 97,70 0,58 0,35 0,67 26,88 0,10 0,06 0,12 4,64

88 Горностаївка 35/10 6,5 0,58 0,35 0,67 10,33 0,62 0,37 0,73 11,19 1,87 1,12 2,18 33,56 0,61 0,36 0,71 10,90 0,29 0,18 0,34 5,24 0,64 0,38 0,75 11,46

89 Каїри 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,90 0,14 0,09 0,17 6,71 0,69 0,41 0,80 32,07 0,30 0,18 0,35 14,17 0,07 0,04 0,08 3,14 0,32 0,19 0,38 15,09

90 Ольгіно 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,37 0,16 0,10 0,19 7,46 0,37 0,22 0,43 17,15 0,26 0,15 0,30 11,93 0,07 0,04 0,09 3,49 0,07 0,04 0,09 3,48

91 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,59 0,35 0,69 16,04 0,43 0,26 0,50 11,71 0,21 0,12 0,24 5,64 0,61 0,36 0,71 16,48 0,20 0,12 0,24 5,48 0,08 0,05 0,10 2,25

92 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,39 0,76 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,13 0,26 5,23

ПС 35/10  «НС-5МК» 
(Насосна станція-5 
магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 (насосна 
станція -6 по рукаву -1-1)
ПС 35/10 «НС-3МК»
(Насосна станція-
зрошувальний магістральний 
канал)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Н.Каховські РЕМ
93 Качкарівська 35/10 2,5 0,61 0,36 0,71 28,34 0,56 0,34 0,65 26,10 0,50 0,30 0,58 23,12 0,53 0,32 0,62 24,61 0,34 0,20 0,39 15,65 0,29 0,17 0,34 13,55

94 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,72 0,43 0,84 20,90 0,72 0,43 0,84 20,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,23 0,45 11,18 0,37 0,22 0,43 10,85

95 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,82 0,49 0,96 11,95 0,82 0,49 0,96 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,75 0,43 0,26 0,50 6,20

96 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,27 0,16 0,32 31,70 0,26 0,15 0,30 29,83 0,19 0,12 0,22 22,37 0,19 0,12 0,22 22,37 0,02 0,01 0,03 2,62 0,13 0,08 0,15 15,48

97 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,09 5,83 0,05 0,03 0,06 3,50 0,05 0,03 0,06 3,50 0,05 0,03 0,06 3,50 0,28 0,17 0,33 20,72 0,02 0,01 0,03 1,81

98 Н.Райська 35/10 5,0 0,74 0,44 0,86 17,15 0,61 0,36 0,71 14,17 0,74 0,44 0,86 17,15 0,74 0,44 0,86 17,15 1,01 0,61 1,18 23,56 0,32 0,19 0,37 7,35

99 Зоря 35/10 11,2 2,17 1,30 2,54 22,64 2,16 1,30 2,52 22,47 2,61 1,56 3,04 27,13 2,56 1,53 2,98 26,64 0,13 0,08 0,16 1,40 1,12 0,67 1,31 11,66

100 Високівська 35/10 6,5 0,34 0,20 0,39 6,02 0,29 0,17 0,34 5,16 0,37 0,22 0,43 6,60 0,37 0,22 0,43 6,60 0,34 0,21 0,40 6,18 0,15 0,09 0,17 2,68

101 Зміївка 35/10 5,0 0,74 0,44 0,86 17,15 0,74 0,44 0,86 17,15 0,77 0,46 0,89 17,90 0,83 0,50 0,97 19,39 0,19 0,12 0,23 4,54 0,38 0,23 0,45 8,90

102 Львівська 35/10/6 5,0 0,59 0,35 0,69 13,80 0,42 0,25 0,48 9,70 0,67 0,40 0,78 15,66 0,67 0,40 0,78 15,66 0,19 0,12 0,23 4,54 0,22 0,13 0,25 5,03

103 Тягинська 35/10 1,6 0,45 0,27 0,52 32,63 0,42 0,25 0,48 30,30 0,48 0,29 0,56 34,96 0,48 0,29 0,56 34,96 0,06 0,04 0,07 4,36 0,22 0,13 0,25 15,72

104 Раківська 35/10 2,5 0,19 0,12 0,22 8,95 0,13 0,08 0,15 5,97 0,11 0,07 0,13 5,22 0,11 0,07 0,13 5,22 0,64 0,38 0,74 29,67 0,07 0,04 0,08 3,10

105 Кіровська 35/10 5,0 0,29 0,17 0,34 6,71 1,36 0,82 1,58 31,70 0,19 0,12 0,22 4,47 0,19 0,12 0,22 4,47 0,73 0,44 0,85 16,93 0,71 0,42 0,82 16,45

16 Козацька 35/10 5,0 1,71 1,03 1,99 39,90 1,55 0,93 1,81 36,17 1,31 0,79 1,53 30,58 1,37 0,82 1,60 32,07 0,16 0,10 0,19 3,84 0,80 0,48 0,94 18,77

107 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,40 0,24 0,47 18,64 0,35 0,21 0,41 16,41 0,45 0,27 0,52 20,88 0,45 0,27 0,52 20,88 0,07 0,04 0,09 3,49 0,18 0,11 0,21 8,51

108 Костирка 35/10 1,8 0,24 0,14 0,28 15,54 0,16 0,10 0,19 10,36 0,10 0,06 0,11 6,21 0,10 0,06 0,11 6,21 0,23 0,14 0,27 15,03 0,08 0,05 0,10 5,38

109 Заріченська 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,37 0,50 0,30 0,58 23,12 0,45 0,27 0,52 20,88 0,38 0,23 0,45 17,90 0,48 0,29 0,56 22,34 0,26 0,15 0,30 12,00

110 Порт 35/10 12,6 0,90 0,54 1,06 8,38 1,02 0,61 1,19 9,47 1,39 0,83 1,62 12,84 1,65 0,99 1,93 15,32 0,90 0,54 1,05 8,31 0,53 0,32 0,62 4,91

110 Дніпряни 35/10 2,5 1,87 1,12 2,18 87,26 1,92 1,15 2,24 89,49 0,77 0,46 0,89 35,80 0,93 0,56 1,08 43,26 0,62 0,37 0,72 28,97 1,00 0,60 1,16 46,44

112 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,68 1,01 1,96 12,24 1,33 0,80 1,55 9,67 1,82 1,09 2,12 13,25 1,83 1,10 2,13 13,33 1,76 1,06 2,05 12,84 0,69 0,41 0,80 5,02

113 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,68 2,21 4,29 21,46 3,76 2,26 4,39 21,95 4,27 2,56 4,99 24,93 4,66 2,80 5,44 27,19 1,14 0,69 1,34 6,68 1,95 1,17 2,28 11,39

114 Основа 35/10 12,6 2,73 1,64 3,19 25,30 2,45 1,47 2,85 22,64 2,07 1,24 2,41 19,12 2,37 1,42 2,76 21,90 0,07 0,04 0,09 0,69 1,27 0,76 1,48 11,75

115 Таврійська  35/10 5,6 0,19 0,12 0,22 4,00 0,16 0,10 0,19 3,33 0,37 0,22 0,43 7,66 0,35 0,21 0,41 7,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 1,73

Новотроїцькі РЕМ
116 Громівка 35/10 6,5 0,93 0,56 1,08 16,64 1,17 0,70 1,36 20,94 1,12 0,67 1,31 20,08 1,20 0,72 1,40 21,51 0,55 0,33 0,64 9,80 0,61 0,36 0,71 10,87

117 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,46 0,18 0,11 0,21 8,20 0,18 0,11 0,21 8,20 0,21 0,12 0,24 9,70 0,08 0,05 0,10 3,84 0,09 0,05 0,11 4,26

118 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,27 0,16 0,32 12,68 0,35 0,21 0,41 16,41 0,40 0,24 0,47 18,64 0,48 0,29 0,56 22,37 0,16 0,10 0,19 7,68 0,18 0,11 0,21 8,51

119 Отрадівка 35/10 1,6 0,40 0,24 0,47 29,13 0,59 0,35 0,69 43,12 0,37 0,22 0,43 26,80 0,53 0,32 0,62 38,45 0,28 0,17 0,32 20,18 0,31 0,18 0,36 22,38

120 Подове 35/10 5,0 0,46 0,28 0,54 10,81 0,51 0,31 0,60 11,93 0,46 0,28 0,54 10,81 0,53 0,32 0,62 12,31 0,24 0,14 0,28 5,58 0,27 0,16 0,31 6,19

121 Попелак 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,19 0,26 0,15 0,30 11,93 0,26 0,15 0,30 11,93 0,29 0,17 0,34 13,42 0,12 0,07 0,14 5,58 0,13 0,08 0,15 6,19

122 Сиваши 35/10 6,5 0,80 0,48 0,93 14,34 0,86 0,52 1,01 15,49 0,80 0,48 0,93 14,34 0,88 0,53 1,03 15,78 0,40 0,24 0,47 7,25 0,45 0,27 0,52 8,04

123 Федорівка 35/10 5,0 0,48 0,29 0,56 11,19 0,50 0,30 0,58 11,56 0,27 0,16 0,32 6,34 0,40 0,24 0,47 9,32 0,23 0,14 0,27 5,41 0,26 0,15 0,30 6,00

124 Чкалове 35/10 6,5 0,64 0,38 0,75 11,47 0,88 0,53 1,03 15,78 0,82 0,49 0,95 14,63 0,88 0,53 1,03 15,78 0,41 0,25 0,48 7,38 0,46 0,27 0,53 8,19

Скадовські РЕМ
125 Скадовська 35/10 20,0 6,63 3,98 7,74 38,69 6,87 4,12 8,02 40,09 4,65 2,79 5,43 27,13 4,84 2,91 5,65 28,25 3,22 1,93 3,75 18,76 3,57 2,14 4,16 20,80

126 Приморська 35/10 6,5 0,56 0,34 0,65 10,04 0,50 0,30 0,58 8,89 0,48 0,29 0,56 8,61 0,53 0,32 0,62 9,47 0,23 0,14 0,27 4,16 0,26 0,15 0,30 4,61

127 Грушівка 35/10 4,1 0,42 0,25 0,48 11,82 0,38 0,23 0,45 10,91 0,32 0,19 0,37 9,09 0,34 0,20 0,39 9,55 0,18 0,11 0,21 5,11 0,20 0,12 0,23 5,66

128 Таврія 35/10 6,5 0,40 0,24 0,47 7,17 0,34 0,20 0,39 6,02 0,29 0,17 0,34 5,16 0,37 0,22 0,43 6,60 0,16 0,09 0,18 2,82 0,17 0,10 0,20 3,13

129 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,64 0,38 0,75 11,47 0,54 0,33 0,63 9,75 0,53 0,32 0,62 9,47 0,56 0,34 0,65 10,04 0,25 0,15 0,30 4,56 0,28 0,17 0,33 5,06

130 Красна 35/10 8,0 0,91 0,55 1,06 13,28 0,75 0,45 0,88 10,95 0,56 0,34 0,65 8,18 0,63 0,38 0,73 9,11 0,35 0,21 0,41 5,13 0,39 0,23 0,45 5,68

131 Н.Російська 35/10 5,0 0,26 0,15 0,30 5,97 0,22 0,13 0,26 5,22 0,42 0,25 0,48 9,70 0,43 0,26 0,50 10,07 0,10 0,06 0,12 2,44 0,12 0,07 0,14 2,71

132 Молодіжна 35/10 10,3 3,10 1,86 3,62 35,12 2,75 1,65 3,21 31,13 1,31 0,79 1,53 14,84 1,31 0,79 1,53 14,84 1,29 0,77 1,50 14,57 1,43 0,86 1,66 16,16

133 Михайлівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,63 0,42 0,25 0,48 19,39 0,35 0,21 0,41 16,41 0,40 0,24 0,47 18,64 0,19 0,12 0,23 9,07 0,22 0,13 0,25 10,06

134 Птахівка 35/10 2,5 0,77 0,46 0,89 35,80 0,64 0,38 0,75 29,83 0,45 0,27 0,52 20,88 0,53 0,32 0,62 24,61 0,30 0,18 0,35 13,96 0,33 0,20 0,39 15,48

135 Берегова 35/10 5,0 0,40 0,24 0,47 9,32 0,37 0,22 0,43 8,58 0,37 0,22 0,43 8,58 0,33 0,20 0,38 7,64 0,17 0,10 0,20 4,01 0,19 0,11 0,22 4,45

136 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,57 0,03 0,02 0,04 0,57 0,05 0,03 0,06 0,86 0,05 0,03 0,06 0,86 0,01 0,01 0,02 0,27 0,02 0,01 0,02 0,30

137 Широка 35/10 2,5 0,78 0,47 0,91 36,54 0,72 0,43 0,84 33,60 0,72 0,43 0,84 33,56 0,61 0,36 0,71 28,34 0,34 0,20 0,39 15,72 0,37 0,22 0,44 17,44
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Олешківські РЕМ
138 Лісна 35/10 10,3 3,01 1,80 3,51 34,03 3,02 1,81 3,52 34,21 2,72 1,63 3,17 30,77 3,09 1,85 3,60 34,94 1,41 0,85 1,65 16,01 1,57 0,94 1,83 17,75

139 Б.Копані 35/10 6,5 1,60 0,96 1,86 28,68 1,47 0,88 1,72 26,39 1,38 0,83 1,61 24,81 1,81 1,09 2,12 32,56 0,69 0,41 0,80 12,35 0,76 0,46 0,89 13,70

140 Подокалинівка 35/10 1,6 0,59 0,35 0,69 43,12 0,40 0,24 0,47 29,13 0,53 0,32 0,62 38,45 0,59 0,35 0,69 43,12 0,19 0,11 0,22 13,63 0,21 0,12 0,24 15,12

141 Тарасівка 35/10 3,5 1,52 0,91 1,77 50,61 0,53 0,32 0,62 17,58 0,78 0,47 0,91 26,10 0,91 0,55 1,06 30,36 0,25 0,15 0,29 8,23 0,27 0,16 0,32 9,12

142 Брилівка 35/10 8,0 0,63 0,38 0,74 9,21 0,75 0,45 0,88 11,00 0,72 0,43 0,84 10,49 0,83 0,50 0,97 12,14 0,35 0,21 0,41 5,15 0,39 0,23 0,46 5,71

143 Н.Маячка 35/10 8,0 1,89 1,13 2,20 27,50 1,74 1,05 2,03 25,40 1,47 0,88 1,71 21,39 1,86 1,12 2,17 27,10 0,82 0,49 0,95 11,89 0,90 0,54 1,05 13,18

144 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,04 0,62 1,21 48,48 0,88 0,53 1,03 41,02 0,74 0,44 0,86 34,31 0,64 0,38 0,75 29,83 0,41 0,25 0,48 19,20 0,46 0,27 0,53 21,29

145 Костогризово 35/10 3,2 0,35 0,21 0,41 12,82 0,34 0,20 0,39 12,24 0,32 0,19 0,37 11,65 0,32 0,19 0,37 11,65 0,16 0,09 0,18 5,73 0,17 0,10 0,20 6,35

146 К.Лагері 35/10 5,0 1,73 1,04 2,01 40,27 1,52 0,91 1,77 35,42 0,93 0,56 1,08 21,63 1,28 0,77 1,49 29,83 0,71 0,43 0,83 16,58 0,79 0,47 0,92 18,38

147 Раденська 35/10 2,5 0,99 0,59 1,16 46,24 0,80 0,48 0,93 37,29 1,04 0,62 1,21 48,48 1,09 0,65 1,27 50,71 0,37 0,22 0,44 17,45 0,41 0,25 0,48 19,35

Чаплинські РЕМ
148 Чаплинка 35/10 15,9 2,69 1,62 3,14 19,76 2,89 1,74 3,37 21,22 2,25 1,35 2,63 16,53 3,31 1,99 3,86 24,27 1,35 0,81 1,58 9,93 1,50 0,90 1,75 11,01

149 Григорівка 35/10 5,0 0,80 0,48 0,93 18,64 0,74 0,44 0,86 17,15 0,72 0,43 0,84 16,78 0,93 0,56 1,08 21,63 0,34 0,21 0,40 8,03 0,38 0,23 0,45 8,90

150 Асканія Нова 35/10 8,0 0,90 0,54 1,04 13,05 0,93 0,56 1,08 13,52 1,26 0,76 1,47 18,41 1,04 0,62 1,21 15,15 0,43 0,26 0,51 6,33 0,48 0,29 0,56 7,02

151 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,51 0,31 0,60 7,47 0,86 0,52 1,01 12,59 0,46 0,27 0,53 6,64 0,51 0,31 0,60 7,46 0,40 0,24 0,47 5,89 0,45 0,27 0,52 6,53

152 Шевченко 35/10 1,8 0,43 0,26 0,50 27,97 0,42 0,25 0,48 26,93 0,45 0,27 0,52 29,00 0,42 0,25 0,48 26,93 0,19 0,12 0,23 12,60 0,22 0,13 0,25 13,98

153 Балтазарівка 35/10 2,5 0,46 0,28 0,54 21,63 0,29 0,17 0,34 13,42 0,37 0,22 0,43 17,15 0,46 0,28 0,54 21,63 0,13 0,08 0,16 6,28 0,15 0,09 0,17 6,97

154 Хрестівка 35/10 2,5 0,74 0,44 0,86 34,31 0,62 0,37 0,73 29,09 0,75 0,45 0,88 35,05 0,82 0,49 0,95 38,04 0,29 0,18 0,34 13,61 0,32 0,19 0,38 15,09

155 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156 Строганівка 35/10 2,5 0,40 0,24 0,47 18,64 0,35 0,21 0,41 16,41 0,35 0,21 0,41 16,41 0,54 0,33 0,63 25,36 0,16 0,10 0,19 7,68 0,18 0,11 0,21 8,51

157 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,09 5,83 0,06 0,04 0,07 4,66 0,06 0,04 0,07 4,66 0,08 0,05 0,09 5,83 0,03 0,02 0,03 2,18 0,03 0,02 0,04 2,42

158 Каланчак 35/10 12,6 2,11 1,27 2,46 19,53 2,51 1,51 2,93 23,23 2,16 1,30 2,52 19,98 2,48 1,49 2,89 22,94 1,17 0,70 1,37 10,87 1,30 0,78 1,52 12,06

159 Привілля 35/10 2,5 1,07 0,64 1,25 49,97 0,88 0,53 1,03 41,02 0,59 0,35 0,69 27,59 0,85 0,51 0,99 39,53 0,41 0,25 0,48 19,20 0,46 0,27 0,53 21,29

160 Ключева 35/10 2,5 0,58 0,35 0,67 26,85 0,54 0,33 0,63 25,36 0,58 0,35 0,67 26,85 0,72 0,43 0,84 33,56 0,25 0,15 0,30 11,87 0,28 0,17 0,33 13,16

161 Н.Київка 35/10 1,8 0,26 0,15 0,30 16,57 0,29 0,17 0,34 18,64 0,24 0,14 0,28 15,54 0,27 0,16 0,32 17,61 0,13 0,08 0,16 8,73 0,15 0,09 0,17 9,68

162 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,34 0,20 0,39 15,66 0,34 0,20 0,39 15,66 0,24 0,14 0,28 11,19 0,38 0,23 0,45 17,90 0,16 0,09 0,18 7,33 0,17 0,10 0,20 8,13

163 Мирна 35/10 8,1 0,51 0,31 0,60 7,37 0,35 0,21 0,41 5,06 0,43 0,26 0,50 6,21 0,56 0,34 0,65 8,06 0,16 0,10 0,19 2,37 0,18 0,11 0,21 2,63

Херсонські РЕМ
164 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,41 2,64 5,14 32,13 3,62 2,17 4,22 26,35 4,70 2,82 5,49 34,29 5,86 3,52 6,84 42,74 1,69 1,02 1,97 12,33 1,88 1,13 2,19 13,68

165 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,31 3,19 6,19 38,69 4,39 2,63 5,11 31,96 5,66 3,40 6,60 41,26 5,48 3,29 6,39 39,94 2,05 1,23 2,39 14,96 2,28 1,37 2,65 16,59

166 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,39 0,23 0,45 7,20 0,26 0,15 0,30 4,74 0,56 0,34 0,66 10,42 0,61 0,37 0,72 11,36 0,12 0,07 0,14 2,22 0,13 0,08 0,15 2,46

167 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,32 0,19 0,37 5,87 0,18 0,11 0,21 3,41 0,95 0,57 1,11 17,61 0,44 0,26 0,51 8,14 0,09 0,05 0,10 1,60 0,10 0,06 0,11 1,77

168 Кіндійська 35/6 20,0 4,45 2,67 5,19 25,95 1,76 1,06 2,05 10,26 4,18 2,51 4,88 24,40 4,30 2,58 5,01 25,06 0,82 0,49 0,96 4,80 0,91 0,55 1,07 5,33

169 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,80 1,68 3,26 43,53 2,31 1,38 2,69 35,88 3,00 1,80 3,50 46,62 2,89 1,73 3,37 44,90 1,08 0,65 1,26 16,79 1,20 0,72 1,40 18,62

170 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,86 0,52 1,00 10,04 1,32 0,79 1,54 15,38 1,16 0,69 1,35 13,48 1,34 0,80 1,56 15,62 0,62 0,37 0,72 7,20 0,68 0,41 0,80 7,98

171 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,51 0,91 1,76 17,61 1,80 1,08 2,10 21,05 1,81 1,09 2,11 21,10 1,98 1,19 2,31 23,07 0,84 0,51 0,99 9,85 0,94 0,56 1,09 10,92

172 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,78 0,47 0,90 9,04 0,64 0,38 0,75 7,47 0,91 0,55 1,07 10,67 1,21 0,72 1,41 14,08 0,30 0,18 0,35 3,49 0,33 0,20 0,39 3,88

173 Текстильна 35/6   1Т 16,0 6,80 4,08 7,93 49,56 7,00 4,20 8,16 51,00 6,06 3,64 7,07 44,16 6,55 3,93 7,64 47,77 3,27 1,96 3,82 23,87 3,63 2,18 4,23 26,47

174 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,38 2,63 5,10 31,90 4,66 2,80 5,43 33,97 4,53 2,72 5,28 33,01 5,19 3,11 6,05 37,82 2,18 1,31 2,54 15,90 2,42 1,45 2,82 17,63

175 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,38 2,03 3,94 24,61 3,17 1,90 3,70 23,12 3,94 2,36 4,59 28,71 4,27 2,56 4,98 31,10 1,48 0,89 1,73 10,82 1,65 0,99 1,92 12,00

176 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,42 0,85 1,66 10,37 1,25 0,75 1,46 9,10 2,22 1,33 2,59 16,18 2,35 1,41 2,74 17,15 0,58 0,35 0,68 4,26 0,65 0,39 0,76 4,72

177 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,61 1,57 3,04 19,02 2,30 1,38 2,68 16,78 4,28 2,57 4,99 31,22 5,04 3,03 5,88 36,77 1,08 0,65 1,26 7,85 1,19 0,72 1,39 8,71

178 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,07 0,64 1,25 7,83 1,33 0,80 1,55 9,70 0,96 0,58 1,12 7,01 0,84 0,50 0,98 6,12 0,62 0,37 0,73 4,54 0,69 0,41 0,81 5,04
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179 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,76 1,06 2,05 27,37 1,72 1,03 2,00 26,73 2,56 1,53 2,98 39,78 2,78 1,67 3,25 43,28 0,80 0,48 0,94 12,51 0,89 0,54 1,04 13,87

180 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,12 1,27 2,47 39,21 1,25 0,75 1,46 23,11 0,97 0,58 1,13 17,99 0,82 0,49 0,95 15,15 0,58 0,35 0,68 10,81 0,65 0,39 0,76 11,99

181 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 3,89 2,34 4,54 28,37 3,20 1,92 3,73 23,32 3,85 2,31 4,49 28,06 3,13 1,88 3,65 22,82 1,50 0,90 1,75 10,91 1,66 1,00 1,94 12,10

182 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,60 2,76 5,36 33,51 3,18 1,91 3,71 23,18 3,85 2,31 4,49 28,08 3,93 2,36 4,59 28,66 1,49 0,89 1,74 10,85 1,65 0,99 1,92 12,03

183 Кошова 35/6   1Т 6,3 2,96 1,77 3,45 54,70 2,48 1,49 2,89 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,70 1,35 21,48 1,29 0,77 1,50 23,82

184 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,26 1,36 2,64 41,92 2,64 1,59 3,08 48,91 2,46 1,48 2,87 45,56 2,77 1,66 3,23 51,24 1,24 0,74 1,44 22,89 1,37 0,82 1,60 25,38

185 Острівна 35/6 1Т 10,0 3,03 1,82 3,53 35,32 2,46 1,47 2,86 28,64 3,24 1,95 3,78 37,83 3,58 2,15 4,18 41,76 1,15 0,69 1,34 13,40 1,27 0,76 1,49 14,86

186 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,60 0,05 0,03 0,06 0,60 0,05 0,03 0,06 0,60 0,05 0,03 0,06 0,60 0,02 0,01 0,03 0,28 0,03 0,02 0,03 0,31

187 Північна 35/10 1Т 10,0 7,77 4,66 9,06 90,56 3,33 2,00 3,88 38,84 3,06 1,84 3,57 35,70 3,58 2,15 4,17 41,73 1,56 0,94 1,82 18,18 1,73 1,04 2,02 20,16

188 Північна 35/10 2Т 16,0 3,36 2,02 3,92 24,48 3,50 2,10 4,08 25,50 3,38 2,03 3,94 24,63 3,82 2,29 4,46 27,85 1,64 0,98 1,91 11,94 1,82 1,09 2,12 13,24

189 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,52 1,01 25,17 0,72 0,43 0,84 20,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,51 0,31 0,60 14,92 0,56 0,34 0,65 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,16 0,31 7,63 0,29 0,17 0,34 8,47

191 Сонячна 35/10 2,5 0,24 0,14 0,28 11,19 0,16 0,10 0,19 7,46 0,24 0,14 0,28 11,19 0,24 0,14 0,28 11,19 0,07 0,04 0,09 3,49 0,08 0,05 0,10 3,87

192 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,53 2,12 4,12 41,20 3,25 1,95 3,78 37,85 3,37 2,02 3,93 39,27 3,45 2,07 4,03 40,27 1,52 0,91 1,77 17,71 1,68 1,01 1,96 19,64

193 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,53 0,92 1,79 17,90 1,55 0,93 1,81 18,09 1,60 0,96 1,86 18,64 1,70 1,02 1,99 19,86 0,73 0,44 0,85 8,46 0,80 0,48 0,94 9,39

194 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,53 0,32 0,62 15,44 0,66 0,39 0,76 19,11 0,39 0,23 0,46 11,40 0,58 0,35 0,67 16,82 0,31 0,18 0,36 8,94 0,34 0,20 0,40 9,92

196 МВС 35/10 1Т 4,0 1,30 0,78 1,52 37,99 1,44 0,86 1,68 41,95 1,43 0,86 1,67 41,72 1,68 1,01 1,96 48,94 0,67 0,40 0,79 19,63 0,75 0,45 0,87 21,77

197 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,21 0,12 0,24 24,24 0,21 0,12 0,24 24,24 0,21 0,12 0,24 24,24 0,21 0,12 0,24 24,24 0,10 0,06 0,11 11,34 0,11 0,06 0,13 12,58

199 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,56 0,34 0,66 16,41 0,55 0,33 0,64 16,11 0,97 0,58 1,13 28,34 0,86 0,52 1,00 25,06 0,26 0,16 0,30 7,54 0,29 0,17 0,33 8,36

200 Білозерка 35/10 14,0 1,60 0,96 1,86 13,32 1,52 0,91 1,77 12,65 1,92 1,15 2,24 15,98 1,28 0,77 1,49 10,65 0,71 0,43 0,83 5,92 0,79 0,47 0,92 6,57

201 Прогрес 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 14,17 0,26 0,15 0,30 11,93 0,30 0,18 0,35 14,17 0,24 0,14 0,28 11,19 0,12 0,07 0,14 5,58 0,13 0,08 0,15 6,19

202 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,59 0,35 0,69 27,59 0,59 0,35 0,69 27,59 0,59 0,35 0,69 27,59 0,67 0,40 0,78 31,32 0,28 0,17 0,32 12,91 0,31 0,18 0,36 14,32

203 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,50 0,30 0,58 23,12 0,37 0,22 0,43 17,15 0,50 0,30 0,58 23,12 0,34 0,20 0,39 15,66 0,17 0,10 0,20 8,03 0,19 0,11 0,22 8,90

206 Чернобаївка 35/10 8,0 1,12 0,67 1,31 16,31 1,76 1,06 2,05 25,64 1,12 0,67 1,31 16,31 1,47 0,88 1,72 21,44 0,82 0,49 0,96 12,00 0,91 0,55 1,06 13,30

207 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,60 0,96 1,86 46,61 1,28 0,77 1,49 37,29 1,60 0,96 1,86 46,61 0,90 0,54 1,04 26,10 0,60 0,36 0,70 17,45 0,66 0,40 0,77 19,35

208 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 Станіслав 35/10 6,3 0,90 0,54 1,04 16,57 0,53 0,32 0,62 9,77 0,90 0,54 1,04 16,57 0,54 0,33 0,63 10,06 0,25 0,15 0,29 4,57 0,27 0,16 0,32 5,07

210 Олександрівка 35/10 2,5 0,29 0,17 0,34 13,42 0,22 0,13 0,26 10,44 0,45 0,27 0,52 20,88 0,19 0,12 0,22 8,95 0,10 0,06 0,12 4,89 0,12 0,07 0,14 5,42

211 Токарівка 35/10 6,5 0,59 0,35 0,69 10,61 0,53 0,32 0,62 9,47 0,59 0,35 0,69 10,61 0,32 0,19 0,37 5,74 0,25 0,15 0,29 4,43 0,27 0,16 0,32 4,91

212 Інгулецька 35/10 4,0 0,32 0,19 0,37 9,32 0,29 0,17 0,34 8,39 0,32 0,19 0,37 9,32 0,27 0,16 0,32 7,92 0,13 0,08 0,16 3,93 0,15 0,09 0,17 4,35

213 Східна 35/10 12,6 2,33 1,40 2,72 21,60 2,01 1,21 2,35 18,64 1,04 0,62 1,21 9,62 1,10 0,66 1,29 10,21 0,94 0,57 1,10 8,73 1,05 0,63 1,22 9,68

214 Киселівка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 20,14 0,48 0,29 0,56 22,37 0,43 0,26 0,50 20,14 0,37 0,22 0,43 17,15 0,22 0,13 0,26 10,47 0,25 0,15 0,29 11,61

215 Правдинно 35/10 2,5 0,35 0,21 0,41 16,41 0,30 0,18 0,35 14,17 0,35 0,21 0,41 16,41 0,14 0,09 0,17 6,71 0,14 0,09 0,17 6,63 0,16 0,09 0,18 7,35

216 Торгова 35/10 4,0 1,30 0,78 1,51 37,76 1,20 0,72 1,40 34,96 1,30 0,78 1,51 37,76 1,36 0,82 1,58 39,62 0,56 0,34 0,65 16,36 0,62 0,37 0,73 18,14

217 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,30 0,78 1,51 60,41 0,88 0,53 1,03 41,02 1,12 0,67 1,31 52,21 1,02 0,61 1,19 47,73 0,41 0,25 0,48 19,20 0,46 0,27 0,53 21,29

218 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Садове 35/10 2,5 0,42 0,25 0,48 19,39 0,51 0,31 0,60 23,87 0,42 0,25 0,48 19,39 0,27 0,16 0,32 12,68 0,24 0,14 0,28 11,17 0,27 0,16 0,31 12,39

220 Батумська 35/10 2,5 0,74 0,44 0,86 34,31 0,83 0,50 0,97 38,78 0,80 0,48 0,93 37,29 0,56 0,34 0,65 26,10 0,39 0,23 0,45 18,15 0,43 0,26 0,50 20,13

221 Музиківська 35/10 2,5 0,38 0,23 0,45 17,90 0,35 0,21 0,41 16,41 0,38 0,23 0,45 17,90 0,29 0,17 0,34 13,42 0,16 0,10 0,19 7,68 0,18 0,11 0,21 8,51
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 Таблиця 8.8 — Прогнозні навантаження ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго» станом на 2025 р. 

Назва ПС 150 кВ ввід

Літо 2025р. Зима 2025р. Міжсезоння 2025р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

ПС 150/35/10 Бериславська заг. 50,0 6,22 3,73 7,26 14,51 9,81 5,89 11,44 22,88 7,61 4,57 8,87 17,75 6,79 4,07 7,91 15,83 4,42 2,65 5,16 10,31 5,30 3,18 6,18 12,35

ПС 150/35/10 Бериславська 35 1Т 1,03 0,62 1,20 1,56 0,94 1,82 1,44 0,86 1,68 0,93 0,56 1,08 2,74 1,64 3,19 3,35 2,01 3,91

ПС 150/35/10 Бериславська 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 0,49 0,96 1,03 0,62 1,20 1,13 0,68 1,32 1,16 0,70 1,36

ПС 150/35/10 Бериславська 35 2Т 4,12 2,47 4,81 5,13 3,08 5,98 3,91 2,34 4,56 4,11 2,47 4,80 0,56 0,33 0,65 0,78 0,47 0,91

ПС 150/35/10 Бериславська 10 2Т 1,08 0,65 1,26 3,13 1,88 3,65 1,44 0,86 1,68 0,72 0,43 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

ПС 150/35/10 Виноградово заг. 80,0 28,92 17,35 33,72 42,15 34,20 20,52 39,89 49,86 27,22 16,33 31,74 39,68 26,43 15,86 30,82 38,53 15,17 9,10 17,69 22,11 23,86 14,31 27,82 34,78

ПС 150/35/10 Виноградово 35 1Т 7,35 4,41 8,57 11,30 6,78 13,18 4,70 2,82 5,48 8,43 5,06 9,83 2,47 1,48 2,88 5,55 3,33 6,48

ПС 150/35/10 Виноградово 10 1Т 0,21 0,12 0,24 0,31 0,19 0,36 0,21 0,12 0,24 0,31 0,19 0,36 0,46 0,28 0,54 0,31 0,19 0,36

ПС 150/35/10 Виноградово 35 2Т 20,64 12,38 24,07 21,67 13,00 25,27 21,80 13,08 25,42 16,97 10,18 19,79 11,41 6,85 13,31 17,28 10,37 20,15

ПС 150/35/10 Виноградово 10 2Т 0,72 0,43 0,84 0,93 0,56 1,08 0,51 0,31 0,60 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,96 0,72 0,43 0,84

3

ПС 150/35/10 ГНС КЗС заг. 176,0 47,92 28,75 55,88 31,75 49,05 29,43 57,20 32,50 7,96 4,78 9,28 5,27 7,41 4,45 8,65 4,91 7,05 4,23 8,22 4,67 8,60 5,16 10,03 5,70

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 1Т 11,72 7,03 13,67 13,37 8,02 15,59 1,68 1,01 1,95 1,68 1,01 1,95 3,08 1,85 3,60 4,20 2,52 4,89

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 2Т 1,65 0,99 1,92 1,95 1,17 2,28 0,00 0,00 0,00 0,65 0,39 0,76 1,01 0,61 1,18 1,12 0,67 1,31

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 3Т 25,09 15,05 29,26 24,78 14,87 28,90 2,89 1,73 3,37 2,57 1,54 3,00 0,72 0,43 0,84 1,05 0,63 1,22

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 35 4Т 9,46 5,68 11,03 8,95 5,37 10,43 3,39 2,04 3,96 2,52 1,51 2,94 2,23 1,34 2,60 2,23 1,34 2,60

ПС 150/35/10 ГНС КЗС 10 4Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

ПС 150/35/6 ГНС СЗС заг. 25,0 6,98 4,19 8,14 32,57 14,09 8,45 16,43 65,72 0,21 0,12 0,24 0,96 0,28 0,17 0,32 1,30 1,12 0,67 1,31 5,23 1,12 0,67 1,31 5,23

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 35 2Т 5,04 3,02 5,88 12,03 7,22 14,03 0,21 0,12 0,24 0,28 0,17 0,32 1,12 0,67 1,31 1,12 0,67 1,31

ПС 150/35/6 ГНС СЗС 6 2Т 1,94 1,17 2,27 2,06 1,23 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

ПС 150/35/10 Дудчино заг. 103,0 35,60 21,36 41,52 40,31 36,17 21,70 42,18 40,95 6,24 3,75 7,28 7,07 9,02 5,41 10,51 10,21 14,05 8,43 16,39 15,91 15,39 9,24 17,95 17,43

ПС 150/35/10 Дудчино 35 1Т 10,59 6,36 12,35 10,33 6,20 12,05 2,48 1,49 2,89 2,90 1,74 3,38 1,95 1,17 2,28 1,68 1,01 1,95

ПС 150/35/10 Дудчино 10 1Т 0,23 0,14 0,26 0,20 0,12 0,23 0,31 0,19 0,36 0,31 0,19 0,36 0,23 0,14 0,26 0,26 0,15 0,30

ПС 150/35/10 Дудчино 35 2Т 24,58 14,75 28,66 25,40 15,24 29,62 3,35 2,01 3,91 5,71 3,42 6,66 11,83 7,10 13,79 13,41 8,05 15,64

ПС 150/35/10 Дудчино 10 2Т 0,21 0,12 0,24 0,24 0,14 0,28 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 0,05 0,05 0,03 0,06

6

ПС 150/35/6 Карантинна заг. 80,0 18,30 10,98 21,35 26,68 16,80 10,08 19,60 24,49 19,50 11,70 22,74 28,42 26,63 15,98 31,06 38,82 15,68 9,41 18,29 22,86 20,35 12,21 23,73 29,67

ПС 150/35/6 Карантинна 35 1Т 3,24 1,94 3,78 2,78 1,67 3,24 3,52 2,11 4,10 11,21 6,73 13,07 4,20 2,52 4,89 5,87 3,52 6,85

ПС 150/35/6 Карантинна 6 1Т 4,47 2,68 5,22 4,94 2,96 5,76 6,27 3,76 7,32 6,17 3,70 7,20 3,34 2,01 3,90 4,52 2,71 5,28

ПС 150/35/6 Карантинна 35 2Т 8,12 4,87 9,47 6,84 4,10 7,97 7,82 4,69 9,11 7,51 4,50 8,75 6,70 4,02 7,82 8,10 4,86 9,45

ПС 150/35/6 Карантинна 6 2Т 2,47 1,48 2,88 2,25 1,35 2,63 1,89 1,14 2,21 1,75 1,05 2,04 1,44 0,86 1,68 1,85 1,11 2,16

7

ПС 150/35/6 Комбайнова заг. 126,0 3,39 2,04 3,96 3,14 3,19 1,91 3,72 2,95 4,11 2,47 4,80 3,81 3,80 2,28 4,44 3,52 2,47 1,48 2,88 2,28 2,67 1,60 3,12 2,47

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 1Т 3,39 2,04 3,96 3,19 1,91 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 1,48 2,88 2,67 1,60 3,12

ПС 150/35/6 Комбайнова 35 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/6 Комбайнова 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,11 2,47 4,80 3,80 2,28 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8

ПС 150/10/10 Комунальна заг. 64,0 8,84 5,31 10,31 16,11 9,16 5,50 10,69 16,70 7,61 4,57 8,87 13,87 9,15 5,49 10,67 16,68 10,23 6,14 11,93 18,64 7,93 4,76 9,25 14,45

ПС 150/10/10 Комунальна 1сш10 2,98 1,79 3,48 2,89 1,73 3,37 2,26 1,36 2,64 2,67 1,60 3,12 3,84 2,30 4,47 2,88 1,73 3,36

ПС 150/10/10 Комунальна 3сш10 0,21 0,12 0,24 0,16 0,10 0,19 0,21 0,12 0,24 0,21 0,12 0,24 0,31 0,19 0,36 0,24 0,14 0,28

ПС 150/10/10 Комунальна 2сш10 2,47 1,48 2,88 2,89 1,73 3,37 1,85 1,11 2,16 2,26 1,36 2,64 2,94 1,76 3,43 2,01 1,20 2,34

ПС 150/10/10 Комунальна 4сш10 3,19 1,91 3,72 3,22 1,93 3,75 3,29 1,97 3,84 4,01 2,41 4,68 3,15 1,89 3,67 2,81 1,68 3,27

9

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка заг. 50,0 8,50 5,10 9,92 19,83 10,64 6,38 12,41 24,82 5,40 3,24 6,29 12,59 7,01 4,20 8,17 16,34 4,52 2,71 5,27 10,54 8,31 4,99 9,69 19,38

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 1Т 3,46 2,08 4,04 4,16 2,50 4,85 1,28 0,77 1,50 1,45 0,87 1,70 2,12 1,27 2,47 3,45 2,07 4,03

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 1Т 1,23 0,74 1,44 1,34 0,80 1,56 1,13 0,68 1,32 1,85 1,11 2,16 0,79 0,48 0,92 1,09 0,65 1,27

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 35 2Т 3,08 1,85 3,60 4,32 2,59 5,04 2,16 1,30 2,52 2,67 1,60 3,12 1,12 0,67 1,31 3,19 1,91 3,72

ПС 150/35/10 Н.Олексіївка 10 2Т 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,96 0,82 0,49 0,96 1,03 0,62 1,20 0,48 0,29 0,56 0,58 0,35 0,67

10

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка заг. 80,0 29,31 17,58 34,18 42,72 30,95 18,57 36,10 45,12 4,52 2,71 5,28 6,60 1,06 0,64 1,24 1,54 9,67 5,80 11,27 14,09 13,80 8,28 16,09 20,12

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 1Т 15,32 9,19 17,87 17,48 10,49 20,39 4,01 2,41 4,68 4,32 2,59 5,04 4,08 2,45 4,76 5,42 3,25 6,32

ПС 150/35/10 Н.Тимофіївка 35 2Т 13,99 8,39 16,31 13,47 8,08 15,71 0,51 0,31 0,60 0,62 0,37 0,72 5,58 3,35 6,51 8,38 5,03 9,77

11

ПС 150/35/10 Н.Троїцька заг. 65,0 24,58 14,75 28,66 44,09 26,02 15,61 30,34 46,68 7,92 4,75 9,23 14,21 9,67 5,80 11,27 17,34 10,24 6,15 11,94 18,38 11,23 6,74 13,10 20,15

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 1Т 12,55 7,53 14,63 12,85 7,71 14,99 2,98 1,79 3,48 3,60 2,16 4,20 4,75 2,85 5,54 5,31 3,18 6,19

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 1Т 0,41 0,25 0,48 0,41 0,25 0,48 0,72 0,43 0,84 0,72 0,43 0,84 0,51 0,31 0,60 0,62 0,37 0,72

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 35 2Т 9,25 5,55 10,79 10,39 6,23 12,11 0,93 0,56 1,08 1,34 0,80 1,56 3,08 1,85 3,60 3,35 2,01 3,91

ПС 150/35/10 Н.Троїцька 10 2Т 2,37 1,42 2,76 2,37 1,42 2,76 3,29 1,97 3,84 4,01 2,41 4,68 1,89 1,14 2,21 1,96 1,17 2,28

№ 
за/
п.

S вст., 
МВА

Р 
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зниж.,
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Q 
денне 
зниж., 
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S 
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зниж., 
МВА

Р 
вечір.
макс., 
МВт

Q 
вечір.
макс., 
Мвар

S 
вечір.
макс., 
МВА

Р 
денне 
зниж.,
МВт

Q денне 
зниж., 
Мвар
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зниж., 
МВА

Р 
вечір.ма

кс., 
МВт

Q 
вечір.ма

кс., 
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S 
вечір.м

акс., 
МВА
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зниж.,М

Вт
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зниж., 
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Р 
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S 
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МВА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

12

ПС 150/35/6 Микільська заг. 32,0 4,62 2,77 5,38 16,82 6,67 4,00 7,78 24,32 4,46 2,68 5,20 16,26 5,42 3,25 6,32 19,75 6,82 4,09 7,95 24,85 6,25 3,75 7,29 22,79

ПС 150/35/6 Микільська 35 1Т 1,90 1,14 2,22 3,60 2,16 4,20 1,75 1,05 2,04 2,44 1,46 2,84 1,73 1,04 2,01 2,02 1,21 2,35

ПС 150/35/6 Микільська 6 1Т 2,12 1,27 2,47 2,25 1,35 2,63 2,16 1,30 2,52 2,06 1,23 2,40 3,06 1,84 3,57 3,39 2,04 3,96

ПС 150/35/6 Микільська 35 2Т 0,59 0,36 0,69 0,82 0,49 0,96 0,56 0,33 0,65 0,93 0,56 1,08 2,03 1,22 2,36 0,84 0,51 0,98

ПС 150/35/6 Микільська 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 ПС 150/35/10 Нова заг. 25,0 17,81 10,69 20,77 83,08 15,12 9,07 17,63 70,51 7,38 4,43 8,61 34,43 8,30 4,98 9,68 38,74 1,81 1,09 2,11 8,44 4,94 2,96 5,76 23,03

14

ПС 150/35/10 П.Покровська заг. 80,0 16,25 9,75 18,95 23,68 18,88 11,33 22,02 27,52 15,29 9,17 17,83 22,29 18,00 10,80 20,99 26,23 14,49 8,69 16,90 21,12 16,96 10,17 19,78 24,72

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 1Т 2,16 1,30 2,52 1,75 1,05 2,04 1,52 0,91 1,77 2,47 1,48 2,88 1,06 0,64 1,24 3,01 1,81 3,51

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 1Т 0,21 0,12 0,24 0,24 0,14 0,28 0,21 0,12 0,24 0,21 0,12 0,24 0,09 0,06 0,11 0,20 0,12 0,23

ПС 150/35/10 П.Покровська 35 2Т 13,57 8,14 15,83 16,66 10,00 19,43 13,26 7,95 15,46 14,81 8,88 17,27 13,14 7,89 15,33 13,41 8,05 15,64

ПС 150/35/10 П.Покровська 10 2Т 0,31 0,19 0,36 0,24 0,14 0,28 0,31 0,19 0,36 0,51 0,31 0,60 0,20 0,12 0,23 0,34 0,20 0,40

15

ПС 150/35/10 Промбаза заг. 50,0 14,40 8,64 16,79 33,58 14,60 8,76 17,03 34,06 16,45 9,87 19,19 38,38 18,82 11,29 21,95 43,89 9,50 5,70 11,08 22,16 11,52 6,91 13,44 26,87

ПС 150/35/10 Промбаза 35 1Т 4,73 2,84 5,52 4,73 2,84 5,52 8,43 5,06 9,83 8,54 5,12 9,95 5,24 3,15 6,12 5,19 3,12 6,06

ПС 150/35/10 Промбаза 10 1Т 1,23 0,74 1,44 1,44 0,86 1,68 2,06 1,23 2,40 1,65 0,99 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Промбаза 35 2Т 6,07 3,64 7,08 6,38 3,83 7,44 4,32 2,59 5,04 4,42 2,65 5,16 3,13 1,88 3,65 3,19 1,91 3,72

ПС 150/35/10 Промбаза 10 2Т 2,37 1,42 2,76 2,06 1,23 2,40 1,65 0,99 1,92 2,98 1,79 3,48 1,13 0,68 1,32 3,14 1,88 3,66

16

ПС 150/35/10 Промислова заг. 126,0 16,45 9,87 19,19 15,23 15,73 9,44 18,35 14,56 12,21 7,32 14,24 11,30 10,80 6,48 12,59 9,99 6,44 3,86 7,51 5,96 8,44 5,07 9,85 7,81

ПС 150/35/10 Промислова 35 1Т 11,62 6,97 13,55 12,03 7,22 14,03 7,79 4,68 9,09 5,96 3,58 6,96 4,20 2,52 4,89 5,35 3,21 6,24

ПС 150/35/10 Промислова 10 1Т 1,34 0,80 1,56 1,34 0,80 1,56 1,23 0,74 1,44 1,34 0,80 1,56 1,03 0,62 1,20 0,93 0,56 1,08

ПС 150/35/10 Промислова 35 2Т 1,65 0,99 1,92 0,62 0,37 0,72 1,95 1,17 2,27 2,16 1,30 2,52 0,39 0,23 0,46 0,84 0,51 0,98

ПС 150/35/10 Промислова 10 2Т 1,85 1,11 2,16 1,75 1,05 2,04 1,23 0,74 1,44 1,34 0,80 1,56 0,82 0,49 0,96 1,33 0,80 1,55

17

ПС 150/35/10 Рубанівка заг. 50,0 14,75 8,85 17,20 34,41 8,98 5,39 10,47 20,94 10,65 6,39 13,69 14,69 12,35 7,41 14,41 28,81 9,83 5,90 11,46 22,93 9,23 5,54 10,77 21,54

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 1Т 9,27 5,56 10,81 5,98 3,59 6,98 7,52 4,51 14,69 8,54 5,12 9,95 7,73 4,64 9,02 6,68 4,01 7,79

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 1Т 0,72 0,43 0,84 0,82 0,49 0,96 0,82 0,49 15,69 0,98 0,59 1,14 0,24 0,14 0,28 0,57 0,34 0,66

ПС 150/35/10 Рубанівка 35 2Т 4,66 2,79 5,43 2,07 1,24 2,41 2,26 1,36 16,69 2,78 1,67 3,24 1,70 1,02 1,98 1,90 1,14 2,22

ПС 150/35/10 Рубанівка 10 2Т 0,10 0,06 0,12 0,10 0,06 0,12 0,05 0,03 17,69 0,06 0,04 0,07 0,16 0,10 0,19 0,08 0,05 0,10

18

ПС 150/35/10 Трифонівка заг. 40,0 5,66 3,39 6,60 16,49 6,61 3,97 7,71 19,28 5,66 3,39 6,60 16,49 6,58 3,95 7,68 19,19 4,40 2,64 5,13 12,83 6,36 3,81 7,41 18,53

ПС 150/35/10 Трифонівка 35 1Т 5,04 3,02 5,88 6,13 3,68 7,15 5,04 3,02 5,88 6,07 3,64 7,08 3,63 2,18 4,23 5,87 3,52 6,85

ПС 150/35/10 Трифонівка 10 1Т 0,62 0,37 0,72 0,48 0,29 0,56 0,62 0,37 0,72 0,51 0,31 0,60 0,77 0,46 0,90 0,48 0,29 0,56

19

ПС 150/35/6 ХНПЗ заг. 126,0 18,92 11,35 22,07 17,51 19,13 11,48 22,31 17,70 28,79 17,28 33,58 26,65 24,17 14,50 28,18 22,37 10,20 6,12 11,90 9,44 15,90 9,54 18,54 14,71

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 1Т 1,44 0,86 1,68 1,75 1,05 2,04 6,38 3,83 7,44 2,06 1,23 2,40 1,95 1,17 2,28 1,03 0,62 1,20

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 1Т 2,47 1,48 2,88 1,75 1,05 2,04 1,23 0,74 1,44 3,29 1,97 3,84 1,85 1,11 2,16 2,57 1,54 3,00

ПС 150/35/6 ХНПЗ 35 2Т 15,01 9,01 17,51 15,63 9,38 18,23 18,11 10,86 21,11 18,82 11,29 21,95 6,40 3,84 7,46 12,30 7,38 14,34

ПС 150/35/6 ХНПЗ 6 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,13 0,68 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20

ПС 150/35/10 Цюрупинська заг. 103,0 19,54 11,72 22,79 22,12 22,31 13,39 26,02 25,27 18,10 10,86 21,11 20,49 20,36 12,22 23,74 23,05 12,28 7,37 14,32 13,90 16,19 9,71 18,88 18,33

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 1Т 11,21 6,73 13,07 13,16 7,90 15,35 5,96 3,58 6,96 10,90 6,54 12,71 6,70 4,02 7,82 8,95 5,37 10,43

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 1Т 1,34 0,80 1,56 1,34 0,80 1,56 0,51 0,31 0,60 0,62 0,37 0,72 1,05 0,63 1,22 1,29 0,77 1,50

ПС 150/35/10 Цюрупинська 35 2Т 6,58 3,95 7,68 7,20 4,32 8,39 10,18 6,11 11,87 7,51 4,50 8,75 4,47 2,68 5,22 5,87 3,52 6,85

ПС 150/35/10 Цюрупинська 10 2Т 0,41 0,25 0,48 0,62 0,37 0,72 1,44 0,86 1,68 1,34 0,80 1,56 0,05 0,03 0,06 0,08 0,05 0,10

21

ПС 150/35/10 Чулаківська заг. 50,0 20,08 12,05 23,42 46,84 18,30 10,98 21,35 42,69 16,74 10,04 19,52 39,05 12,94 7,76 15,09 30,17 12,37 7,42 14,43 28,85 13,74 8,24 16,02 32,04

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 1Т 11,19 6,71 13,05 11,21 6,73 13,07 6,68 4,01 7,79 4,42 2,65 5,16 3,06 1,84 3,57 6,43 3,86 7,50

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 1Т 1,23 0,74 1,44 0,93 0,56 1,08 0,51 0,31 0,60 0,62 0,37 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 Чулаківська 35 2Т 7,66 4,60 8,93 6,17 3,70 7,20 9,46 5,68 11,03 7,82 4,69 9,11 8,59 5,15 10,01 6,43 3,86 7,50

ПС 150/35/10 Чулаківська 10 2Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,10 0,08 0,05 0,10 0,72 0,43 0,84 0,88 0,53 1,03

22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ заг. 131,5 32,46 9,78 33,91 25,78 26,74 8,82 28,15 21,41 34,58 20,75 40,33 30,67 38,63 23,18 45,05 34,26 20,16 12,09 23,50 17,87 19,33 11,60 22,55 17,14

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 1Т 13,37 4,14 14,00 12,34 4,07 12,99 15,63 4,38 16,23 16,76 4,86 17,45 7,82 2,34 8,16 8,43 2,53 8,80

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 1Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,45 4,96 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 35 2Т 14,40 4,61 15,12 11,31 3,73 11,91 13,27 3,98 13,85 12,55 4,52 13,33 7,20 2,16 7,52 7,82 2,34 8,16

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 10 2Т 4,70 1,03 4,81 3,08 1,02 3,25 5,69 1,59 5,91 3,88 0,66 3,93 5,14 1,54 5,37 3,08 0,93 3,22

ПС 150/35/10 ХТЕЦ 353Т 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23

ПС 330/150/6 Каховська заг. 126 28,90 16,73 33,39 26,50 29,82 12,66 32,40 25,71 29,52 17,71 34,43 27,33 31,88 19,13 37,18 29,50 20,61 12,36 24,03 19,07 18,82 11,29 21,95 17,42

ПС 330/150/6 Каховська 35 1Т 5,14 3,80 6,40 7,20 2,38 7,58 9,08 2,91 9,53 9,36 1,87 9,54 6,11 1,34 6,25 4,42 1,15 4,57

ПС 330/150/6 Каховська 6 1Т 5,96 3,16 6,75 5,14 2,26 5,62 6,58 2,37 6,99 6,89 2,07 7,19 4,11 1,97 4,56 3,91 1,95 4,37

ПС 330/150/6 Каховська 35 2Т 14,40 7,63 16,29 15,42 7,10 16,98 10,26 2,87 10,66 12,75 4,46 13,51 8,84 3,27 9,43 9,15 3,29 9,73

ПС 330/150/6 Каховська 6 2Т 3,39 2,14 4,01 2,06 0,93 2,26 3,60 1,22 3,80 2,88 0,72 2,97 1,54 0,82 1,75 1,34 0,72 1,52

24

ПС 150/35/10 Геничеська заг. 80 13,01 7,81 15,18 18,97 13,49 8,10 15,74 19,67 9,43 5,66 11,00 13,75 10,66 6,39 12,43 15,53 6,38 3,83 7,44 9,31 6,98 4,19 8,14 10,17
ПС 150/35/10 Геничеська 35 1Т 5,01 3,01 5,84 4,75 2,85 5,54 1,77 1,06 2,06 1,99 1,19 2,32 2,30 1,38 2,69 2,46 1,48 2,87

ПС 150/35/10 Геничеська 10 1Т 1,29 0,77 1,50 1,12 0,67 1,31 3,95 2,37 4,61 4,27 2,56 4,98 0,53 0,32 0,61 0,59 0,35 0,68

ПС 150/35/10 Геничеська 35 2Т 3,50 2,10 4,09 3,44 2,07 4,02 0,87 0,52 1,01 1,04 0,62 1,21 1,60 0,96 1,86 1,77 1,06 2,06
ПС 150/35/10 Геничеська 10 2Т 3,21 1,93 3,75 4,18 2,51 4,88 2,85 1,71 3,32 3,35 2,01 3,91 1,96 1,18 2,29 2,16 1,30 2,52
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Назва ПС 35кВ

Літо 2030р. Зима 2030р. Міжсезоння 2030р.

Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, % Кз, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

В.Лепетиські РЕМ
1 В.Лепетиха 35/10 12,6 2,67 1,60 3,12 24,75 2,55 1,53 2,98 23,63 2,98 1,79 3,47 27,56 3,89 2,34 4,54 36,03 1,19 0,72 1,39 11,06 1,33 0,80 1,55 12,29

2 М.Лепетиха 35/10 8,8 0,41 0,25 0,48 5,43 0,20 0,12 0,24 2,72 0,37 0,22 0,44 4,97 0,50 0,30 0,59 6,69 0,10 0,06 0,11 1,27 0,11 0,06 0,12 1,41

3 Миколаївка 35/10 6,3 0,26 0,15 0,30 4,73 0,26 0,15 0,30 4,73 0,23 0,14 0,27 4,30 0,28 0,17 0,32 5,10 0,12 0,07 0,14 2,22 0,13 0,08 0,16 2,46

4 В.Рогачик 35/10 8,0 0,28 0,17 0,32 4,02 1,39 0,83 1,62 20,21 1,35 0,81 1,58 19,72 1,27 0,76 1,48 18,50 0,65 0,39 0,76 9,46 0,72 0,43 0,84 10,51

5 Ушкалка 35/10 4,3 0,33 0,20 0,39 9,02 0,35 0,21 0,40 9,38 0,33 0,20 0,39 8,98 0,41 0,25 0,48 11,21 0,16 0,10 0,19 4,39 0,18 0,11 0,21 4,88

6 Первомаївка 35/10 2,5 0,43 0,26 0,51 20,28 0,40 0,24 0,46 18,44 0,41 0,25 0,48 19,21 0,51 0,31 0,60 23,82 0,18 0,11 0,22 8,63 0,21 0,12 0,24 9,59

7 Самойлівка 35/10 2,5 0,12 0,07 0,14 5,53 0,12 0,07 0,13 5,38 0,14 0,08 0,16 6,45 0,16 0,10 0,19 7,68 0,05 0,03 0,06 2,52 0,06 0,04 0,07 2,80

Високопільські РЕМ
8 Н.Воронцовська 35/10 8,0 0,82 0,49 0,96 12,00 0,64 0,39 0,75 9,36 1,53 0,92 1,79 22,33 1,52 0,91 1,77 22,09 0,30 0,18 0,35 4,38 0,33 0,20 0,39 4,87

9 Погранична 35/10 4,0 0,36 0,22 0,42 10,56 0,30 0,18 0,35 8,64 0,43 0,26 0,50 12,48 0,43 0,26 0,50 12,48 0,14 0,08 0,16 4,04 0,15 0,09 0,18 4,49

10 Хрещенівська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,68 0,13 0,08 0,15 6,15 0,13 0,08 0,15 6,15 0,10 0,06 0,12 4,61 0,06 0,04 0,07 2,88 0,07 0,04 0,08 3,20

11 Осокорівська 35/10 2,5 0,35 0,21 0,40 16,13 0,25 0,15 0,29 11,52 0,38 0,23 0,44 17,67 0,30 0,18 0,35 13,83 0,12 0,07 0,13 5,39 0,13 0,08 0,15 5,99

12 Піонер 35/10 5,0 0,35 0,21 0,40 8,07 0,30 0,18 0,35 6,91 0,25 0,15 0,29 5,76 0,18 0,11 0,21 4,23 0,14 0,08 0,16 3,24 0,15 0,09 0,18 3,60

13 З.Балка 35/10 Т-1 2,5 0,20 0,12 0,23 9,22 0,16 0,10 0,19 7,68 0,13 0,08 0,15 6,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,05 0,09 3,60 0,09 0,05 0,10 3,99

14 З.Балка 35/6 Т-3 (зрош.) 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,16 0,31 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Біляївська 35/10 5,0 0,18 0,11 0,21 4,23 0,16 0,10 0,19 3,84 0,20 0,12 0,23 4,61 0,15 0,09 0,17 3,46 0,08 0,05 0,09 1,80 0,09 0,05 0,10 2,00

16 Янтарна 35/10 2,5 0,69 0,42 0,81 32,27 0,63 0,38 0,73 29,19 0,59 0,36 0,69 27,66 0,51 0,31 0,60 23,82 0,29 0,18 0,34 13,66 0,33 0,20 0,38 15,18

17 Светлічна 35/10 1,6 0,38 0,23 0,44 27,61 0,21 0,13 0,25 15,61 0,31 0,19 0,36 22,81 0,16 0,10 0,19 12,00 0,10 0,06 0,12 7,30 0,11 0,07 0,13 8,11

18 Гаврилівка 35/10 2,5 0,44 0,27 0,52 20,74 0,38 0,23 0,44 17,67 0,38 0,23 0,44 17,67 0,38 0,23 0,44 17,67 0,18 0,11 0,21 8,27 0,20 0,12 0,23 9,19

19 Воскресенівська 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 13,83 0,25 0,15 0,29 11,52 0,23 0,14 0,27 10,76 0,18 0,11 0,21 8,45 0,12 0,07 0,13 5,39 0,13 0,08 0,15 5,99

20 Червонофлотська 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,68 0,16 0,10 0,19 7,68 0,16 0,10 0,19 7,68 0,16 0,10 0,19 7,68 0,08 0,05 0,09 3,60 0,09 0,05 0,10 3,99

21 Новодмитровская 35/10 2,5 0,61 0,37 0,71 28,43 0,48 0,29 0,56 22,28 0,31 0,19 0,36 14,60 0,33 0,20 0,38 15,37 0,22 0,13 0,26 10,43 0,25 0,15 0,29 11,59

22 Б.Криниця 35/10 6,5 0,49 0,30 0,58 8,86 0,40 0,24 0,46 7,09 0,40 0,24 0,46 7,09 0,43 0,26 0,50 7,68 0,18 0,11 0,22 3,32 0,21 0,12 0,24 3,69

23 Калининская 35/10 5,0 0,61 0,37 0,71 14,21 0,44 0,27 0,52 10,37 0,61 0,37 0,71 14,21 0,59 0,36 0,69 13,83 0,21 0,12 0,24 4,85 0,23 0,14 0,27 5,39

24 В.Олександрівська 35/10 8,0 1,80 1,08 2,09 26,17 1,60 0,96 1,86 23,29 2,03 1,22 2,36 29,53 1,99 1,20 2,32 29,05 0,75 0,45 0,87 10,90 0,83 0,50 0,97 12,11

25 Н.Кубанська 35/10 3,6 0,33 0,20 0,38 10,67 0,20 0,12 0,23 6,40 0,33 0,20 0,38 10,67 0,31 0,19 0,36 10,14 0,09 0,06 0,11 3,00 0,10 0,06 0,12 3,33

26 Борозенська 35/10 5,0 0,74 0,44 0,86 17,29 0,61 0,37 0,71 14,21 0,44 0,27 0,52 10,37 0,44 0,27 0,52 10,37 0,29 0,17 0,33 6,65 0,32 0,19 0,37 7,39

27 Колос 35/10 1,6 0,05 0,03 0,06 3,60 0,07 0,04 0,08 4,80 0,05 0,03 0,06 3,60 0,07 0,04 0,08 4,80 0,03 0,02 0,04 2,25 0,03 0,02 0,04 2,50

28 Д.Брод 35/10 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Вишнева 35/10 1,6 0,16 0,10 0,19 12,00 0,13 0,08 0,15 9,60 0,16 0,10 0,19 12,00 0,16 0,10 0,19 12,00 0,06 0,04 0,07 4,49 0,07 0,04 0,08 4,99

30 Високопільська 35/10 5,0 0,91 0,54 1,06 21,13 0,87 0,52 1,02 20,36 1,22 0,73 1,42 28,43 0,97 0,58 1,13 22,66 0,41 0,25 0,48 9,53 0,45 0,27 0,53 10,59

31 Архангельська 35/10 3,2 0,82 0,49 0,96 30,01 0,66 0,40 0,77 24,01 0,68 0,41 0,79 24,61 0,63 0,38 0,73 22,81 0,31 0,18 0,36 11,24 0,34 0,21 0,40 12,48

32 Вознесенівська 35/10 2,5 0,23 0,14 0,27 10,76 0,16 0,10 0,19 7,68 0,20 0,12 0,23 9,22 0,16 0,10 0,19 7,68 0,08 0,05 0,09 3,60 0,09 0,05 0,10 3,99

33 Кочубеївка 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,44 0,31 0,19 0,36 14,60 0,46 0,28 0,54 21,51 0,35 0,21 0,40 16,13 0,15 0,09 0,17 6,83 0,16 0,10 0,18 7,39

Генічеські РЕМ
34 Петрівка 35/10 2,5 0,66 0,40 0,77 30,73 0,77 0,46 0,90 36,11 0,76 0,45 0,88 35,34 0,89 0,53 1,04 41,49 0,36 0,22 0,42 16,90 0,40 0,24 0,47 18,78

35 Партизани 35/10 4,0 0,58 0,35 0,67 16,81 0,74 0,44 0,86 21,61 0,79 0,47 0,92 23,05 0,87 0,52 1,02 25,45 0,35 0,21 0,40 10,11 0,39 0,23 0,45 11,24

36 Н.Григорівка 35/10 4,1 0,49 0,30 0,58 14,05 0,58 0,35 0,67 16,40 0,84 0,50 0,98 23,89 0,91 0,54 1,06 25,76 0,27 0,16 0,31 7,67 0,30 0,18 0,35 8,53

37 Чонгар 35/10 5,0 0,63 0,38 0,73 14,60 0,82 0,49 0,96 19,21 0,49 0,30 0,58 11,52 0,66 0,40 0,77 15,37 0,39 0,23 0,45 8,99 0,43 0,26 0,50 9,99

38 Приазовська 35/10 6,5 0,91 0,54 1,06 16,25 0,91 0,54 1,06 16,25 0,84 0,50 0,98 15,07 0,96 0,57 1,11 17,14 0,42 0,25 0,49 7,61 0,47 0,28 0,55 8,45

39 Вікторівка 35/10 2,5 0,53 0,32 0,61 24,58 0,56 0,34 0,65 26,12 0,33 0,20 0,38 15,37 0,46 0,28 0,54 21,51 0,26 0,16 0,31 12,22 0,29 0,17 0,34 13,58

40 Озеряни 35/10 2,5 0,08 0,05 0,10 3,84 0,05 0,03 0,06 2,30 0,08 0,05 0,10 3,84 0,10 0,06 0,12 4,61 0,02 0,01 0,03 1,08 0,03 0,02 0,03 1,20

41 Генгірка 35/10 8,0 2,96 1,78 3,46 43,21 2,80 1,68 3,27 40,81 0,79 0,47 0,92 11,52 0,97 0,58 1,13 14,16 1,31 0,79 1,53 19,10 1,46 0,87 1,70 21,22

42 Стрілкове 35/10 10,3 2,06 1,24 2,40 23,31 1,81 1,09 2,11 20,51 1,14 0,68 1,33 12,87 1,24 0,74 1,44 13,99 0,85 0,51 0,99 9,60 0,94 0,57 1,10 10,67

43 Щасливцеве 35/10 10,0 3,71 2,22 4,32 43,21 3,79 2,27 4,42 44,17 0,77 0,46 0,90 9,03 0,91 0,54 1,06 10,56 1,77 1,06 2,07 20,67 1,97 1,18 2,30 22,97
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Голопристанські РЕМ
44 Гопри 35/10 26,0 4,84 2,91 5,65 21,72 4,30 2,58 5,01 19,28 5,09 3,05 5,93 22,83 5,65 3,39 6,59 25,34 2,01 1,21 2,35 9,02 2,23 1,34 2,60 10,01

45 Н.Збур'ївка 35/10 2,5 1,35 0,81 1,57 63,00 1,38 0,83 1,61 64,53 1,52 0,91 1,77 70,68 1,55 0,93 1,81 72,22 0,65 0,39 0,76 30,20 0,72 0,43 0,84 33,49

46 Кардашинка 35/10 4,0 0,58 0,35 0,67 16,81 0,58 0,35 0,67 16,81 0,61 0,37 0,71 17,77 0,69 0,42 0,81 20,17 0,27 0,16 0,31 7,86 0,30 0,18 0,35 8,72

47 Гладківська 35/10 2,5 1,14 0,68 1,33 53,01 1,14 0,68 1,33 53,01 1,04 0,62 1,21 48,40 1,25 0,75 1,46 58,39 0,53 0,32 0,62 24,81 0,59 0,35 0,69 27,51

48 Геройська 35/10 2,5 0,66 0,40 0,77 30,73 0,44 0,27 0,52 20,74 0,69 0,42 0,81 32,27 0,77 0,46 0,90 36,11 0,21 0,12 0,24 9,71 0,23 0,14 0,27 10,76

49 Долматівка 35/10 6,5 1,24 0,74 1,44 22,16 1,17 0,70 1,36 20,98 1,56 0,94 1,82 28,07 1,66 1,00 1,94 29,84 0,55 0,33 0,64 9,82 0,61 0,36 0,71 10,89

50 М.Копані 35/10 2,5 0,81 0,48 0,94 37,64 0,72 0,43 0,85 33,80 0,86 0,51 1,00 39,95 0,66 0,40 0,77 30,73 0,34 0,20 0,40 15,82 0,38 0,23 0,44 17,54

51 Рад.Азербайджан 35/10 2,5 0,72 0,43 0,85 33,80 0,89 0,53 1,04 41,49 0,84 0,50 0,98 39,18 0,94 0,56 1,09 43,79 0,42 0,25 0,49 19,42 0,46 0,28 0,54 21,53

52 Комінтерн 35/10 9,6 1,17 0,70 1,36 14,20 1,25 0,75 1,46 15,21 1,32 0,79 1,54 16,01 1,52 0,91 1,77 18,41 0,59 0,35 0,68 7,12 0,65 0,39 0,76 7,89

53 В.Дружинка 35/10 2,5 0,96 0,57 1,11 44,56 0,72 0,43 0,85 33,80 0,89 0,53 1,04 41,49 0,94 0,56 1,09 43,79 0,34 0,20 0,40 15,82 0,38 0,23 0,44 17,54

54 Бехтери 35/10 5,0 1,70 1,02 1,98 39,57 1,78 1,07 2,07 41,49 1,60 0,96 1,86 37,26 1,96 1,18 2,29 45,71 0,83 0,50 0,97 19,42 0,92 0,55 1,08 21,53

56 Пам'ятна 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,97 0,49 0,30 0,58 23,05 0,53 0,32 0,61 24,58 0,54 0,33 0,63 25,35 0,23 0,14 0,27 10,79 0,26 0,15 0,30 11,96

57 Б.Острів 35/10 4,0 1,88 1,13 2,19 54,74 1,71 1,03 2,00 49,94 1,56 0,94 1,82 45,62 1,65 0,99 1,92 48,02 0,80 0,48 0,93 23,37 0,89 0,53 1,04 25,92

58 Більшовик 35/10 4,0 1,02 0,61 1,19 29,77 0,97 0,58 1,13 28,33 0,49 0,30 0,58 14,40 0,69 0,42 0,81 20,17 0,45 0,27 0,53 13,26 0,50 0,30 0,59 14,70

Іванівські РЕМ
59 Іванівка 35/10 6,5 1,83 1,10 2,13 32,80 1,76 1,06 2,06 31,62 1,78 1,07 2,07 31,91 1,94 1,17 2,27 34,87 0,82 0,49 0,96 14,80 0,20 0,12 0,23 3,53

60 Благодатна 35/10 5,0 0,38 0,23 0,44 8,83 0,38 0,23 0,44 8,83 0,31 0,19 0,36 7,30 0,44 0,27 0,52 10,37 0,18 0,11 0,21 4,13 0,21 0,12 0,24 4,78

61 Дружбівка 35/10 4,0 0,36 0,22 0,42 10,56 0,40 0,24 0,46 11,52 0,31 0,19 0,36 9,12 0,46 0,28 0,54 13,44 0,18 0,11 0,22 5,39 0,15 0,09 0,18 4,49

62 Фрунзе 35/10 4,0 0,26 0,16 0,31 7,68 0,30 0,18 0,35 8,64 0,44 0,27 0,52 12,96 0,53 0,32 0,61 15,37 0,14 0,08 0,16 4,04 0,77 0,46 0,90 22,43

63 Н.Сірогози 35/10 6,5 1,48 0,89 1,73 26,59 1,48 0,89 1,73 26,59 1,58 0,95 1,84 28,37 1,91 1,15 2,23 34,28 0,69 0,42 0,81 12,45 0,10 0,06 0,12 1,84

64 Трофимівка 35/10 2,5 0,20 0,12 0,23 9,22 0,20 0,12 0,23 9,22 0,20 0,12 0,23 9,22 0,26 0,16 0,31 12,29 0,09 0,06 0,11 4,31 0,42 0,25 0,49 19,54

65 Першопокровка 35/10 5,0 0,64 0,39 0,75 14,98 0,81 0,48 0,94 18,82 0,71 0,42 0,83 16,52 0,82 0,49 0,96 19,21 0,38 0,23 0,44 8,81 0,32 0,19 0,38 7,58

66 Верби 35/10 4,1 0,61 0,37 0,71 17,33 0,63 0,38 0,73 17,80 0,61 0,37 0,71 17,33 0,76 0,45 0,88 21,55 0,29 0,18 0,34 8,33 0,22 0,13 0,26 6,32

67 Степна 35/10 4,1 0,48 0,29 0,56 13,58 0,43 0,26 0,50 12,18 0,64 0,39 0,75 18,27 0,82 0,49 0,96 23,42 0,20 0,12 0,23 5,70 0,05 0,03 0,06 1,51

68 КХП 35/10 2,5 0,12 0,07 0,14 5,53 0,10 0,06 0,12 4,76 0,13 0,08 0,15 6,15 0,16 0,10 0,19 7,68 0,05 0,03 0,06 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00

Каховські РЕМ
69 Каховка 35/6 25,0 6,06 3,64 7,07 28,27 5,04 3,02 5,88 23,50 6,86 4,12 8,00 32,01 7,50 4,50 8,75 35,01 2,36 1,41 2,75 11,00 0,45 0,27 0,53 2,11

70 Каховка 35/10 12,6 1,25 0,75 1,46 11,58 0,87 0,52 1,02 8,08 1,91 1,15 2,23 17,68 1,60 0,96 1,86 14,79 0,41 0,25 0,48 3,78 0,40 0,24 0,47 3,72

71 Коробки 35/10 1Т 2,5 0,66 0,40 0,77 30,73 0,77 0,46 0,90 36,11 0,26 0,16 0,31 12,29 0,26 0,16 0,31 12,29 0,36 0,22 0,42 16,90 0,00 0,00 0,00 0,00

72 Коробки 35/10 2Т 1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,30 0,58 57,62 0,56 0,34 0,65 65,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,18 0,35 34,89

73 Ч.Перекоп 35/10 4,1 0,54 0,33 0,63 15,46 0,58 0,35 0,67 16,40 0,86 0,51 1,00 24,36 0,89 0,53 1,04 25,30 0,27 0,16 0,31 7,67 0,32 0,19 0,37 8,99

74 Тавричанка 35/10 5,0 0,61 0,37 0,71 14,21 0,61 0,37 0,71 14,21 0,66 0,40 0,77 15,37 0,66 0,40 0,77 15,37 0,29 0,17 0,33 6,65 0,31 0,18 0,36 7,18

75 Чорнянка 35/10 8,0 0,79 0,47 0,92 11,52 0,59 0,36 0,69 8,64 0,53 0,32 0,61 7,68 0,69 0,42 0,81 10,08 0,28 0,17 0,32 4,04 0,26 0,16 0,31 3,86

76 Ретранслятор 35/10 6,3 0,43 0,26 0,50 7,93 0,51 0,31 0,60 9,45 0,33 0,20 0,38 6,10 0,44 0,27 0,52 8,23 0,24 0,14 0,28 4,42 0,06 0,04 0,07 1,11

77 2,5 0,49 0,30 0,58 23,05 0,12 0,07 0,13 5,38
0,15

0,09 0,17 6,91
0,16

0,10 0,19 7,68
0,05

0,03 0,06 2,52
0,03

0,02 0,04 1,59

78 Заозерная 35/10 2,5 0,03 0,02 0,04 1,54 0,07 0,04 0,08 3,07 0,15 0,09 0,17 6,91 0,13 0,08 0,15 6,15 0,03 0,02 0,04 1,44 0,04 0,03 0,05 1,99

79 1,6 0,08 0,05 0,10 6,00 0,08 0,05 0,10 6,00
0,13

0,08 0,15 9,60
0,10

0,06 0,12 7,20
0,04

0,02 0,04 2,81
0,02

0,01 0,02 1,25

80 1,8 0,05 0,03 0,06 3,20 0,03 0,02 0,04 2,13
0,08

0,05 0,10 5,34
0,05

0,03 0,06 3,20
0,02

0,01 0,02 1,00
0,11

0,07 0,13 7,20

81 Р.Люксембург 35/10 2,5 0,26 0,16 0,31 12,29 0,21 0,13 0,25 9,99 0,18 0,11 0,21 8,45 0,13 0,08 0,15 6,15 0,10 0,06 0,12 4,67 0,23 0,14 0,27 10,76

82 Краса Херсонщини 35/10 4,0 0,53 0,32 0,61 15,37 0,44 0,27 0,52 12,96 0,82 0,49 0,96 24,01 1,22 0,73 1,42 35,53 0,21 0,12 0,24 6,07 0,30 0,18 0,35 8,72

83 Каменка 35/10 2,5 0,26 0,16 0,31 12,29 0,58 0,35 0,67 26,89 0,63 0,38 0,73 29,19 0,69 0,42 0,81 32,27 0,27 0,16 0,31 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00

84 Любимівка 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,73 1,42 35,53 1,22 0,73 1,42 35,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,44 0,86 21,43

85 Любимівка 35/10 2Т 4,0 1,71 1,03 2,00 49,94 1,42 0,85 1,65 41,29 0,25 0,15 0,29 7,20 0,33 0,20 0,38 9,60 0,66 0,40 0,77 19,33 0,32 0,19 0,38 9,47

86 Чорноморівка 35/10 2,5 0,59 0,36 0,69 27,66 0,63 0,38 0,73 29,19 0,91 0,54 1,06 42,25 1,12 0,67 1,31 52,24 0,29 0,18 0,34 13,66 0,66 0,39 0,77 30,70

87 Богданівка 35/10 2,5 1,60 0,96 1,86 74,52 1,27 0,76 1,48 59,16 1,93 1,16 2,25 89,89 2,16 1,29 2,52 100,64 0,59 0,36 0,69 27,68 0,33 0,20 0,39 15,55

88 Горностаївка 35/10 6,5 0,59 0,36 0,69 10,64 0,64 0,39 0,75 11,52 1,93 1,16 2,25 34,57 0,63 0,38 0,73 11,23 0,30 0,18 0,35 5,39 0,08 0,05 0,09 1,38

89 Каїри 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,44 0,15 0,09 0,17 6,91 0,71 0,42 0,83 33,03 0,31 0,19 0,36 14,60 0,07 0,04 0,08 3,24 0,09 0,05 0,10 3,99

90 Ольгіно 35/10 2,5 0,49 0,30 0,58 23,05 0,16 0,10 0,19 7,68 0,38 0,23 0,44 17,67 0,26 0,16 0,31 12,29 0,08 0,05 0,09 3,60 0,23 0,14 0,27 10,76

91 Б.Благовіщенка 35/10 4,3 0,61 0,37 0,71 16,53 0,44 0,27 0,52 12,06 0,21 0,13 0,25 5,81 0,63 0,38 0,73 16,97 0,21 0,12 0,24 5,64 24,72 14,83 28,83 670,51

92 Константинівка 35/10 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,68 0,41 0,79 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПС 35/10  «НС-5МК» 
(Насосна станція-5 
магістральний канал)

НС-6по Р-1-1 35/10 
(насосна станція -6 по 
рукаву -1-1)
ПС 35/10 «НС-3МК» 
(Насосна станція-
зрошувальний 
магістральний канал)

80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Н.Каховські РЕМ
93 Качкарівська 35/10 2,5 0,63 0,38 0,73 29,19 0,58 0,35 0,67 26,89 0,51 0,31 0,60 23,82 0,54 0,33 0,63 25,35 0,35 0,21 0,40 16,13 0,38 0,23 0,45 17,88

94 Софіївка 35/6 (зрош.) 4,0 0,74 0,44 0,86 21,53 0,74 0,44 0,86 21,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,24 0,46 11,52 0,44 0,26 0,51 12,77

95 Космос 35/6 (зрош.) 8,0 0,84 0,51 0,98 12,31 0,84 0,51 0,98 12,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,07 0,14 1,80 0,14 0,08 0,16 1,99

96 Н.Каїрська 35/10 1,0 0,28 0,17 0,33 32,65 0,26 0,16 0,31 30,73 0,20 0,12 0,23 23,05 0,20 0,12 0,23 23,05 0,02 0,01 0,03 2,70 0,03 0,02 0,03 2,99

97 Суханівська 35/10 (зрош.) 1,6 0,08 0,05 0,10 6,00 0,05 0,03 0,06 3,60 0,05 0,03 0,06 3,60 0,05 0,03 0,06 3,60 0,29 0,18 0,34 21,35 0,32 0,19 0,38 23,67

98 Н.Райська 35/10 5,0 0,76 0,45 0,88 17,67 0,63 0,38 0,73 14,60 0,76 0,45 0,88 17,67 0,76 0,45 0,88 17,67 1,04 0,62 1,21 24,27 1,15 0,69 1,35 26,91

99 Зоря 35/10 11,2 2,24 1,34 2,61 23,32 2,22 1,33 2,59 23,15 2,68 1,61 3,13 27,95 2,64 1,58 3,07 27,44 0,14 0,08 0,16 1,44 0,15 0,09 0,18 1,60

100 Високівська 35/10 6,5 0,35 0,21 0,40 6,21 0,30 0,18 0,35 5,32 0,38 0,23 0,44 6,80 0,38 0,23 0,44 6,80 0,35 0,21 0,41 6,36 0,39 0,24 0,46 7,05

101 Зміївка 35/10 5,0 0,76 0,45 0,88 17,67 0,76 0,45 0,88 17,67 0,79 0,47 0,92 18,44 0,86 0,51 1,00 19,97 0,20 0,12 0,23 4,67 0,22 0,13 0,26 5,18

102 Львівська 35/10/6 5,0 0,61 0,37 0,71 14,21 0,43 0,26 0,50 9,99 0,69 0,42 0,81 16,13 0,69 0,42 0,81 16,13 0,20 0,12 0,23 4,67 0,22 0,13 0,26 5,18

103 Тягинська 35/10 1,6 0,46 0,28 0,54 33,61 0,43 0,26 0,50 31,21 0,49 0,30 0,58 36,01 0,49 0,30 0,58 36,01 0,06 0,04 0,07 4,49 0,07 0,04 0,08 4,98

104 Раківська 35/10 2,5 0,20 0,12 0,23 9,22 0,13 0,08 0,15 6,15 0,12 0,07 0,13 5,38 0,12 0,07 0,13 5,38 0,66 0,39 0,76 30,56 0,73 0,44 0,85 33,89

105 Кіровська 35/10 5,0 0,30 0,18 0,35 6,91 1,40 0,84 1,63 32,65 0,20 0,12 0,23 4,61 0,20 0,12 0,23 4,61 0,75 0,45 0,87 17,44 0,83 0,50 0,97 19,34

16 Козацька 35/10 5,0 1,76 1,06 2,06 41,10 1,60 0,96 1,86 37,26 1,35 0,81 1,57 31,50 1,42 0,85 1,65 33,03 0,17 0,10 0,20 3,95 0,19 0,11 0,22 4,39

107 Ч.Маяк 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,21 0,36 0,22 0,42 16,90 0,46 0,28 0,54 21,51 0,46 0,28 0,54 21,51 0,08 0,05 0,09 3,60 0,09 0,05 0,10 3,99

108 Костирка 35/10 1,8 0,25 0,15 0,29 16,01 0,16 0,10 0,19 10,67 0,10 0,06 0,12 6,40 0,10 0,06 0,12 6,40 0,24 0,14 0,28 15,48 0,26 0,16 0,31 17,17

109 Заріченська 35/10 2,5 0,49 0,30 0,58 23,05 0,51 0,31 0,60 23,82 0,46 0,28 0,54 21,51 0,40 0,24 0,46 18,44 0,49 0,30 0,58 23,01 0,55 0,33 0,64 25,52

110 Порт 35/10 12,6 0,93 0,56 1,09 8,63 1,05 0,63 1,23 9,76 1,43 0,86 1,67 13,23 1,70 1,02 1,99 15,78 0,92 0,55 1,08 8,56 1,03 0,62 1,20 9,49

110 Дніпряни 35/10 2,5 1,93 1,16 2,25 89,89 1,98 1,19 2,30 92,19 0,79 0,47 0,92 36,88 0,96 0,57 1,11 44,56 0,64 0,38 0,75 29,84 0,71 0,43 0,83 33,09

112 Щорса 35/10 1Т 16,0 1,73 1,04 2,02 12,60 1,37 0,82 1,59 9,96 1,87 1,12 2,18 13,65 1,88 1,13 2,20 13,73 1,81 1,09 2,12 13,23 2,01 1,21 2,35 14,67

113 Щорса 35/10/6 2Т,3Т 20,0 3,79 2,27 4,42 22,10 3,88 2,33 4,52 22,61 4,40 2,64 5,14 25,68 4,80 2,88 5,60 28,01 1,18 0,71 1,38 6,88 1,31 0,78 1,53 7,63

114 Основа 35/10 12,6 2,82 1,69 3,28 26,07 2,52 1,51 2,94 23,32 2,13 1,28 2,48 19,69 2,44 1,46 2,84 22,56 0,08 0,05 0,09 0,71 0,09 0,05 0,10 0,79

115 Таврійська  35/10 5,6 0,20 0,12 0,23 4,12 0,16 0,10 0,19 3,43 0,38 0,23 0,44 7,89 0,36 0,22 0,42 7,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новотроїцькі РЕМ
116 Громівка 35/10 6,5 0,96 0,57 1,11 17,14 1,20 0,72 1,40 21,57 1,15 0,69 1,34 20,68 1,24 0,74 1,44 22,16 0,56 0,34 0,66 10,09 0,09 0,06 0,11 1,69

117 Василівка 35/10 2,5 0,16 0,10 0,19 7,68 0,18 0,11 0,21 8,45 0,18 0,11 0,21 8,45 0,21 0,13 0,25 9,99 0,08 0,05 0,10 3,95 0,19 0,11 0,22 8,77

118 Н.Михайлівка 35/10 2,5 0,28 0,17 0,33 13,06 0,36 0,22 0,42 16,90 0,41 0,25 0,48 19,21 0,49 0,30 0,58 23,05 0,17 0,10 0,20 7,91 0,32 0,19 0,37 14,75

119 Отрадівка 35/10 1,6 0,41 0,25 0,48 30,01 0,61 0,37 0,71 44,41 0,38 0,23 0,44 27,61 0,54 0,33 0,63 39,61 0,29 0,17 0,33 20,79 0,27 0,16 0,32 19,93

120 Подове 35/10 5,0 0,48 0,29 0,56 11,14 0,53 0,32 0,61 12,29 0,48 0,29 0,56 11,14 0,54 0,33 0,63 12,68 0,25 0,15 0,29 5,75 0,14 0,08 0,16 3,19

121 Попелак 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,52 0,26 0,16 0,31 12,29 0,26 0,16 0,31 12,29 0,30 0,18 0,35 13,83 0,12 0,07 0,14 5,75 0,46 0,28 0,54 21,53

122 Сиваши 35/10 6,5 0,82 0,49 0,96 14,77 0,89 0,53 1,04 15,96 0,82 0,49 0,96 14,77 0,91 0,54 1,06 16,25 0,42 0,25 0,49 7,47 0,26 0,16 0,31 4,75

123 Федорівка 35/10 5,0 0,49 0,30 0,58 11,52 0,51 0,31 0,60 11,91 0,28 0,17 0,33 6,53 0,41 0,25 0,48 9,60 0,24 0,14 0,28 5,57 0,47 0,28 0,55 10,96

124 Чкалове 35/10 6,5 0,66 0,40 0,77 11,82 0,91 0,54 1,06 16,25 0,84 0,50 0,98 15,07 0,91 0,54 1,06 16,25 0,42 0,25 0,49 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00

Скадовські РЕМ
126 Приморська 35/10 6,5 0,58 0,35 0,67 10,34 0,51 0,31 0,60 9,16 0,49 0,30 0,58 8,86 0,54 0,33 0,63 9,75 0,24 0,14 0,28 4,29 0,26 0,16 0,31 4,75

127 Грушівка 35/10 4,1 0,43 0,26 0,50 12,18 0,40 0,24 0,46 11,24 0,33 0,20 0,38 9,37 0,35 0,21 0,40 9,84 0,18 0,11 0,22 5,26 0,21 0,12 0,24 5,83

128 Таврія 35/10 6,5 0,41 0,25 0,48 7,39 0,35 0,21 0,40 6,21 0,30 0,18 0,35 5,32 0,38 0,23 0,44 6,80 0,16 0,10 0,19 2,90 0,18 0,11 0,21 3,22

129 Н.Миколаївка 35/10 6,5 0,66 0,40 0,77 11,82 0,56 0,34 0,65 10,05 0,54 0,33 0,63 9,75 0,58 0,35 0,67 10,34 0,26 0,16 0,31 4,70 0,29 0,17 0,34 5,21

130 Красна 35/10 8,0 0,94 0,56 1,09 13,68 0,77 0,46 0,90 11,28 0,58 0,35 0,67 8,43 0,64 0,39 0,75 9,39 0,36 0,22 0,42 5,28 0,40 0,24 0,47 5,86

131 Н.Російська 35/10 5,0 0,26 0,16 0,31 6,15 0,23 0,14 0,27 5,38 0,43 0,26 0,50 9,99 0,44 0,27 0,52 10,37 0,11 0,06 0,13 2,52 0,12 0,07 0,14 2,79

132 Молодіжна 35/10 10,3 3,20 1,92 3,73 36,18 2,83 1,70 3,30 32,07 1,35 0,81 1,57 15,29 1,35 0,81 1,57 15,29 1,33 0,80 1,55 15,01 1,47 0,88 1,71 16,64

133 Михайлівка 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,28 0,43 0,26 0,50 19,97 0,36 0,22 0,42 16,90 0,41 0,25 0,48 19,21 0,20 0,12 0,23 9,35 0,22 0,13 0,26 10,37

134 Птахівка 35/10 2,5 0,79 0,47 0,92 36,88 0,66 0,40 0,77 30,73 0,46 0,28 0,54 21,51 0,54 0,33 0,63 25,35 0,31 0,18 0,36 14,38 0,34 0,21 0,40 15,95

135 Берегова 35/10 5,0 0,41 0,25 0,48 9,60 0,38 0,23 0,44 8,83 0,38 0,23 0,44 8,83 0,34 0,20 0,39 7,87 0,18 0,11 0,21 4,13 0,20 0,12 0,23 4,59

136 Морська 35/10 6,5 0,03 0,02 0,04 0,59 0,03 0,02 0,04 0,59 0,05 0,03 0,06 0,89 0,05 0,03 0,06 0,89 0,02 0,01 0,02 0,28 0,02 0,01 0,02 0,31

137 Широка 35/10 2,5 0,81 0,48 0,94 37,64 0,74 0,45 0,87 34,61 0,74 0,44 0,86 34,57 0,63 0,38 0,73 29,19 0,35 0,21 0,40 16,20 0,39 0,23 0,45 17,96

81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Олешківські РЕМ
138 Лісна 35/10 10,3 3,10 1,86 3,61 35,06 3,11 1,87 3,63 35,24 2,80 1,68 3,27 31,70 3,18 1,91 3,71 35,99 1,46 0,87 1,70 16,49 1,62 0,97 1,88 18,29

139 Б.Копані 35/10 6,5 1,65 0,99 1,92 29,55 1,52 0,91 1,77 27,18 1,42 0,85 1,66 25,56 1,87 1,12 2,18 33,54 0,71 0,43 0,83 12,72 0,79 0,47 0,92 14,11

140 Подокалинівка 35/10 1,6 0,61 0,37 0,71 44,41 0,41 0,25 0,48 30,01 0,54 0,33 0,63 39,61 0,61 0,37 0,71 44,41 0,19 0,12 0,22 14,04 0,21 0,13 0,25 15,57

141 Тарасівка 35/10 3,5 1,56 0,94 1,82 52,13 0,54 0,33 0,63 18,11 0,81 0,48 0,94 26,89 0,94 0,56 1,09 31,28 0,25 0,15 0,30 8,47 0,28 0,17 0,33 9,40

142 Брилівка 35/10 8,0 0,65 0,39 0,76 9,48 0,78 0,47 0,91 11,33 0,74 0,44 0,86 10,80 0,86 0,51 1,00 12,51 0,36 0,22 0,42 5,30 0,40 0,24 0,47 5,88

143 Н.Маячка 35/10 8,0 1,94 1,17 2,27 28,33 1,80 1,08 2,09 26,17 1,51 0,91 1,76 22,04 1,92 1,15 2,23 27,92 0,84 0,50 0,98 12,25 0,93 0,56 1,09 13,58

144 Ст.Маячка 35/10 2,5 1,07 0,64 1,25 49,94 0,91 0,54 1,06 42,25 0,76 0,45 0,88 35,34 0,66 0,40 0,77 30,73 0,42 0,25 0,49 19,77 0,47 0,28 0,55 21,93

145 Костогризово 35/10 3,2 0,36 0,22 0,42 13,20 0,35 0,21 0,40 12,60 0,33 0,20 0,38 12,00 0,33 0,20 0,38 12,00 0,16 0,10 0,19 5,90 0,18 0,11 0,21 6,54

146 К.Лагері 35/10 5,0 1,78 1,07 2,07 41,49 1,56 0,94 1,82 36,49 0,96 0,57 1,11 22,28 1,32 0,79 1,54 30,73 0,73 0,44 0,85 17,08 0,81 0,49 0,95 18,94

147 Раденська 35/10 2,5 1,02 0,61 1,19 47,63 0,82 0,49 0,96 38,41 1,07 0,64 1,25 49,94 1,12 0,67 1,31 52,24 0,39 0,23 0,45 17,98 0,43 0,26 0,50 19,93

Чаплинські РЕМ
149 Григорівка 35/10 5,0 0,82 0,49 0,96 19,21 0,76 0,45 0,88 17,67 0,74 0,44 0,86 17,29 0,96 0,57 1,11 22,28 0,35 0,21 0,41 8,27 0,39 0,24 0,46 9,17

150 Асканія Нова 35/10 8,0 0,92 0,55 1,08 13,44 0,96 0,57 1,11 13,92 1,30 0,78 1,52 18,97 1,07 0,64 1,25 15,61 0,45 0,27 0,52 6,52 0,50 0,30 0,58 7,23

151 К.Володимирівка 35/10 8,0 0,53 0,32 0,62 7,69 0,89 0,53 1,04 12,96 0,47 0,28 0,55 6,84 0,53 0,32 0,61 7,68 0,42 0,25 0,49 6,07 0,46 0,28 0,54 6,73

152 Шевченко 35/10 1,8 0,44 0,27 0,52 28,81 0,43 0,26 0,50 27,74 0,46 0,28 0,54 29,88 0,43 0,26 0,50 27,74 0,20 0,12 0,23 12,98 0,22 0,13 0,26 14,40

153 Балтазарівка 35/10 2,5 0,48 0,29 0,56 22,28 0,30 0,18 0,35 13,83 0,38 0,23 0,44 17,67 0,48 0,29 0,56 22,28 0,14 0,08 0,16 6,47 0,15 0,09 0,18 7,18

154 Хрестівка 35/10 2,5 0,76 0,45 0,88 35,34 0,64 0,39 0,75 29,96 0,77 0,46 0,90 36,11 0,84 0,50 0,98 39,18 0,30 0,18 0,35 14,02 0,33 0,20 0,39 15,55

155 Хлібодарівка 35/10 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

156 Строганівка 35/10 2,5 0,41 0,25 0,48 19,21 0,36 0,22 0,42 16,90 0,36 0,22 0,42 16,90 0,56 0,34 0,65 26,12 0,17 0,10 0,20 7,91 0,19 0,11 0,22 8,77

157 Маркеєво 35/10 1,6 0,08 0,05 0,10 6,00 0,07 0,04 0,08 4,80 0,07 0,04 0,08 4,80 0,08 0,05 0,10 6,00 0,03 0,02 0,04 2,25 0,03 0,02 0,04 2,49

158 Каланчак 35/10 12,6 2,17 1,30 2,54 20,12 2,59 1,55 3,02 23,93 2,22 1,33 2,59 20,58 2,55 1,53 2,98 23,63 1,21 0,73 1,41 11,20 1,34 0,81 1,56 12,42

159 Привілля 35/10 2,5 1,10 0,66 1,29 51,47 0,91 0,54 1,06 42,25 0,61 0,37 0,71 28,43 0,87 0,52 1,02 40,72 0,42 0,25 0,49 19,77 0,47 0,28 0,55 21,93

160 Ключева 35/10 2,5 0,59 0,36 0,69 27,66 0,56 0,34 0,65 26,12 0,59 0,36 0,69 27,66 0,74 0,44 0,86 34,57 0,26 0,16 0,31 12,22 0,29 0,17 0,34 13,56

161 Н.Київка 35/10 1,8 0,26 0,16 0,31 17,07 0,30 0,18 0,35 19,21 0,25 0,15 0,29 16,01 0,28 0,17 0,33 18,14 0,14 0,08 0,16 8,99 0,15 0,09 0,18 9,97

162 Ч.Чабан 35/10 2,5 0,35 0,21 0,40 16,13 0,35 0,21 0,40 16,13 0,25 0,15 0,29 11,52 0,40 0,24 0,46 18,44 0,16 0,10 0,19 7,55 0,18 0,11 0,21 8,37

163 Мирна 35/10 8,1 0,53 0,32 0,61 7,59 0,36 0,22 0,42 5,22 0,44 0,27 0,52 6,40 0,58 0,35 0,67 8,30 0,17 0,10 0,20 2,44 0,19 0,11 0,22 2,71

Херсонські РЕМ
164 Комсомольська 35/6   1Т 16,0 4,54 2,72 5,30 33,10 3,72 2,23 4,34 27,15 4,85 2,91 5,65 35,32 5,89 3,54 6,87 42,95 1,74 1,05 2,03 12,70 1,93 1,16 2,25 14,09

165 Комсомольська 35/6   2Т 16,0 5,47 3,28 6,38 39,86 4,52 2,71 5,27 32,92 5,83 3,50 6,80 42,50 5,51 3,30 6,42 40,14 2,11 1,27 2,47 15,41 2,34 1,41 2,73 17,09

166 Бетонверф 35/6    1Т 6,3 0,40 0,24 0,47 7,41 0,26 0,16 0,31 4,88 0,58 0,35 0,68 10,73 0,62 0,37 0,72 11,42 0,12 0,07 0,14 2,28 0,14 0,08 0,16 2,53

167 Бетонверф 35/6    2Т 6,3 0,33 0,20 0,38 6,05 0,19 0,11 0,22 3,51 0,98 0,59 1,14 18,15 0,44 0,27 0,52 8,19 0,09 0,05 0,10 1,64 0,10 0,06 0,11 1,82

168 Кіндійська 35/6 20,0 4,59 2,75 5,35 26,74 1,81 1,09 2,11 10,57 4,31 2,59 5,03 25,14 4,32 2,59 5,04 25,18 0,85 0,51 0,99 4,95 0,94 0,56 1,10 5,49

169 Консервна  35/6   1Т 7,5 2,88 1,73 3,36 44,84 2,38 1,43 2,77 36,96 3,09 1,85 3,60 48,02 2,90 1,74 3,38 45,12 1,11 0,67 1,30 17,30 1,23 0,74 1,44 19,18

170 Консервна  35/6   2Т 10,0 0,89 0,53 1,03 10,34 1,36 0,82 1,58 15,85 1,19 0,71 1,39 13,89 1,35 0,81 1,57 15,70 0,64 0,38 0,74 7,42 0,71 0,42 0,82 8,22

171 Оч.Спорудт 35/6  1Т 10,0 1,56 0,93 1,81 18,14 1,86 1,12 2,17 21,68 1,86 1,12 2,17 21,74 1,99 1,19 2,32 23,18 0,87 0,52 1,01 10,15 0,96 0,58 1,13 11,25

172 Оч.Споруди 35/6  2Т 10,0 0,80 0,48 0,93 9,31 0,66 0,40 0,77 7,69 0,94 0,57 1,10 10,99 1,21 0,73 1,42 14,15 0,31 0,19 0,36 3,60 0,34 0,21 0,40 3,99

173 Текстильна 35/6   1Т 16,0 7,00 4,20 8,17 51,05 7,21 4,32 8,41 52,54 6,24 3,74 7,28 45,49 6,59 3,95 7,68 48,01 3,37 2,02 3,93 24,59 3,74 2,24 4,36 27,27

174 Текстильна 35/6   2Т 16,0 4,51 2,70 5,26 32,86 4,80 2,88 5,60 34,99 4,67 2,80 5,44 34,01 5,22 3,13 6,08 38,01 2,25 1,35 2,62 16,38 2,49 1,49 2,91 18,16

175 Дзержинська 35/6  1Т 16,0 3,48 2,09 4,06 25,35 3,27 1,96 3,81 23,82 4,06 2,43 4,73 29,58 4,29 2,57 5,00 31,25 1,53 0,92 1,78 11,15 1,70 1,02 1,98 12,36

176 Дзержинська 35/6  2Т 16,0 1,47 0,88 1,71 10,68 1,29 0,77 1,50 9,37 2,29 1,37 2,67 16,67 2,37 1,42 2,76 17,24 0,60 0,36 0,70 4,39 0,67 0,40 0,78 4,86

177 Заводська 35/6   1Т 16,0 2,69 1,61 3,13 19,59 2,37 1,42 2,77 17,29 4,41 2,65 5,15 32,16 5,07 3,04 5,91 36,95 1,11 0,67 1,29 8,09 1,23 0,74 1,44 8,97

178 Заводська 35/6   2Т 16,0 1,11 0,66 1,29 8,07 1,37 0,82 1,60 9,99 0,99 0,59 1,16 7,22 0,84 0,51 0,98 6,15 0,64 0,39 0,75 4,68 0,71 0,43 0,83 5,19
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179 Будівельна 35/6   1Т 7,5 1,81 1,09 2,11 28,19 1,77 1,06 2,07 27,53 2,64 1,58 3,07 40,97 2,80 1,68 3,26 43,49 0,83 0,50 0,97 12,89 0,92 0,55 1,07 14,29

180 Будівельна 35/6   2Т 6,3 2,18 1,31 2,54 40,39 1,29 0,77 1,50 23,80 1,00 0,60 1,17 18,54 0,82 0,49 0,96 15,23 0,60 0,36 0,70 11,14 0,67 0,40 0,78 12,35

181 Дніпровська 35/6  1Т 16,0 4,01 2,41 4,68 29,22 3,30 1,98 3,84 24,02 3,97 2,38 4,62 28,90 3,15 1,89 3,67 22,93 1,54 0,93 1,80 11,24 1,71 1,03 1,99 12,46

182 Дніпровська 35/6  2Т 16,0 4,74 2,84 5,52 34,52 3,28 1,97 3,82 23,87 3,97 2,38 4,63 28,93 3,95 2,37 4,61 28,80 1,53 0,92 1,79 11,17 1,70 1,02 1,98 12,39

183 Кошова 35/6   1Т 6,3 3,04 1,83 3,55 56,35 2,55 1,53 2,98 47,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,72 1,39 22,13 1,33 0,80 1,55 24,54

184 Кошова 35/6   2Т 6,3 2,33 1,40 2,72 43,19 2,72 1,63 3,17 50,39 2,54 1,52 2,96 46,93 2,78 1,67 3,24 51,50 1,27 0,76 1,49 23,58 1,41 0,85 1,65 26,15

185 Острівна 35/6 1Т 10,0 3,12 1,87 3,64 36,38 2,53 1,52 2,95 29,50 3,34 2,00 3,90 38,97 3,60 2,16 4,20 41,97 1,18 0,71 1,38 13,81 1,31 0,79 1,53 15,31

186 Острівна 35/6 2Т 10,0 0,05 0,03 0,06 0,61 0,05 0,03 0,06 0,61 0,05 0,03 0,06 0,61 0,05 0,03 0,06 0,60 0,02 0,01 0,03 0,29 0,03 0,02 0,03 0,32

187 Північна 35/10 1Т 10,0 8,00 4,80 9,33 93,29 3,43 2,06 4,00 40,01 3,15 1,89 3,68 36,78 3,60 2,16 4,19 41,94 1,61 0,96 1,87 18,72 1,78 1,07 2,08 20,76

188 Північна 35/10 2Т 16,0 3,46 2,08 4,04 25,22 3,60 2,16 4,20 26,27 3,48 2,09 4,06 25,37 3,84 2,30 4,48 27,99 1,69 1,01 1,97 12,30 1,87 1,12 2,18 13,63

189 ТОК  35/10   1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 0,53 1,04 25,93 0,72 0,43 0,84 21,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190 ТОК  35/10   2Т 4,0 0,53 0,32 0,61 15,37 0,58 0,35 0,67 16,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,16 0,31 7,86 0,30 0,18 0,35 8,72

191 Сонячна 35/10 2,5 0,25 0,15 0,29 11,52 0,16 0,10 0,19 7,68 0,25 0,15 0,29 11,52 0,24 0,14 0,28 11,24 0,08 0,05 0,09 3,60 0,09 0,05 0,10 3,99

192 Сухарна 35/10 1Т 10,0 3,64 2,18 4,24 42,45 3,34 2,01 3,90 38,99 3,47 2,08 4,04 40,45 3,47 2,08 4,05 40,47 1,56 0,94 1,82 18,25 1,74 1,04 2,02 20,23

193 Сухарна 35/10 2Т 10,0 1,58 0,95 1,84 18,44 1,60 0,96 1,86 18,63 1,65 0,99 1,92 19,21 1,71 1,03 2,00 19,96 0,75 0,45 0,87 8,72 0,83 0,50 0,97 9,67

194 Камишани 35/10 1Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

195 Камишани 35/10 2Т 4,0 0,55 0,33 0,64 15,91 0,68 0,41 0,79 19,68 0,40 0,24 0,47 11,74 0,58 0,35 0,68 16,91 0,32 0,19 0,37 9,21 0,35 0,21 0,41 10,21

196 МВС 35/10 1Т 4,0 1,34 0,81 1,57 39,13 1,48 0,89 1,73 43,21 1,47 0,88 1,72 42,97 1,69 1,01 1,97 49,19 0,69 0,42 0,81 20,22 0,77 0,46 0,90 22,43

197 МВС 35/10 2Т 4,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 Антонівська 35/10 1Т 1,0 0,21 0,13 0,25 24,97 0,21 0,13 0,25 24,97 0,21 0,13 0,25 24,97 0,21 0,13 0,24 24,36 0,10 0,06 0,12 11,69 0,11 0,07 0,13 12,96

199 Антонівська 35/6 2Т 4,0 0,58 0,35 0,68 16,90 0,57 0,34 0,66 16,59 1,00 0,60 1,17 29,19 0,86 0,52 1,01 25,18 0,27 0,16 0,31 7,77 0,30 0,18 0,34 8,61

200 Білозерка 35/10 14,0 1,65 0,99 1,92 13,72 1,56 0,94 1,82 13,03 1,98 1,19 2,30 16,46 1,29 0,77 1,50 10,71 0,73 0,44 0,85 6,10 0,81 0,49 0,95 6,76

201 Прогрес 35/10 2,5 0,31 0,19 0,36 14,60 0,26 0,16 0,31 12,29 0,31 0,19 0,36 14,60 0,24 0,14 0,28 11,24 0,12 0,07 0,14 5,75 0,14 0,08 0,16 6,38

202 Ш.Балка 35/10 1Т 2,5 0,61 0,37 0,71 28,43 0,61 0,37 0,71 28,43 0,61 0,37 0,71 28,43 0,67 0,40 0,79 31,48 0,29 0,17 0,33 13,30 0,32 0,19 0,37 14,75

203 Ш.Балка 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Радянська 35/10 1Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Радянська 35/10 2Т 2,5 0,51 0,31 0,60 23,82 0,38 0,23 0,44 17,67 0,51 0,31 0,60 23,82 0,34 0,20 0,39 15,74 0,18 0,11 0,21 8,27 0,20 0,12 0,23 9,17

206 Чернобаївка 35/10 8,0 1,15 0,69 1,34 16,81 1,81 1,09 2,11 26,41 1,15 0,69 1,34 16,81 1,48 0,89 1,72 21,55 0,85 0,51 0,99 12,36 0,94 0,56 1,10 13,71

207 Дар'ївська 35/10 1Т 4,0 1,65 0,99 1,92 48,02 1,32 0,79 1,54 38,41 1,65 0,99 1,92 48,02 0,90 0,54 1,05 26,23 0,62 0,37 0,72 17,98 0,68 0,41 0,80 19,93

208 Дар'ївська 35/10 2Т 3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 Станіслав 35/10 6,3 0,92 0,55 1,08 17,07 0,54 0,33 0,63 10,06 0,92 0,55 1,08 17,07 0,55 0,33 0,64 10,11 0,25 0,15 0,30 4,71 0,28 0,17 0,33 5,22

210 Олександрівка 35/10 2,5 0,30 0,18 0,35 13,83 0,23 0,14 0,27 10,76 0,46 0,28 0,54 21,51 0,19 0,12 0,22 8,99 0,11 0,06 0,13 5,03 0,12 0,07 0,14 5,58

211 Токарівка 35/10 6,5 0,61 0,37 0,71 10,93 0,54 0,33 0,63 9,75 0,61 0,37 0,71 10,93 0,32 0,19 0,37 5,77 0,25 0,15 0,30 4,56 0,28 0,17 0,33 5,06

212 Інгулецька 35/10 4,0 0,33 0,20 0,38 9,60 0,30 0,18 0,35 8,64 0,33 0,20 0,38 9,60 0,27 0,16 0,32 7,96 0,14 0,08 0,16 4,04 0,15 0,09 0,18 4,49

213 Східна 35/10 12,6 2,40 1,44 2,80 22,25 2,08 1,25 2,42 19,21 1,07 0,64 1,25 9,91 1,11 0,67 1,29 10,26 0,97 0,58 1,13 8,99 1,08 0,65 1,26 9,97

214 Киселівка 35/10 2,5 0,44 0,27 0,52 20,74 0,49 0,30 0,58 23,05 0,44 0,27 0,52 20,74 0,37 0,22 0,43 17,24 0,23 0,14 0,27 10,79 0,26 0,15 0,30 11,96

215 Правдинно 35/10 2,5 0,36 0,22 0,42 16,90 0,31 0,19 0,36 14,60 0,36 0,22 0,42 16,90 0,14 0,09 0,17 6,75 0,15 0,09 0,17 6,83 0,16 0,10 0,19 7,58

216 Торгова 35/10 4,0 1,33 0,80 1,56 38,89 1,24 0,74 1,44 36,01 1,33 0,80 1,56 38,89 1,37 0,82 1,59 39,82 0,58 0,35 0,67 16,85 0,64 0,38 0,75 18,69

217 Г.Велетень 35/10 1Т 2,5 1,33 0,80 1,56 62,23 0,91 0,54 1,06 42,25 1,15 0,69 1,34 53,78 1,03 0,62 1,20 47,97 0,42 0,25 0,49 19,77 0,47 0,28 0,55 21,93

218 Г.Велетень 35/10 2Т 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219 Садове 35/10 2,5 0,43 0,26 0,50 19,97 0,53 0,32 0,61 24,58 0,43 0,26 0,50 19,97 0,27 0,16 0,32 12,74 0,25 0,15 0,29 11,51 0,27 0,16 0,32 12,76

220 Батумська 35/10 2,5 0,76 0,45 0,88 35,34 0,86 0,51 1,00 39,95 0,82 0,49 0,96 38,41 0,56 0,34 0,66 26,23 0,40 0,24 0,47 18,70 0,44 0,27 0,52 20,73

221 Музиківська 35/10 2,5 0,40 0,24 0,46 18,44 0,36 0,22 0,42 16,90 0,40 0,24 0,46 18,44 0,29 0,17 0,34 13,49 0,17 0,10 0,20 7,91 0,19 0,11 0,22 8,77
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9. Дані щодо завантаження електричних мереж напругою 20
кВ та вище в характерні періоди їх роботи для нормальних та
ремонтних режимів 

Для характерних періодів роботи електричних мереж напругою 20 кВ та вище
АТ  “Херсонобленерго”  на  підставі  існуючих  та  прогнозних  даних  (вказаних  в
розділі “8.  Дані щодо потужності в енерговузлах системи розподілу,  враховуючи
формування  переліку  елементів  мережі,  що  спричиняють  обмеження  та/або
неналежну  якість  електропостачання  споживачів,  які  потребують  виконання
заходів щодо підсилення з метою забезпечення інтеграції нового навантаження та
виробництва  до  системи  розподілу”)  виконані  розрахунки  завантаження
електричних  мереж  напругою  20  кВ  та  вище  для  нормальних  та  ремонтних
режимів роботи (Додаток 4. Аналіз досліджених режимів з урахуванням існуючого
та прогнозного завантаження системи розподілу).

Перевірку  пропускної  спроможності  та  відповідності  схеми  електричної
мережі  35-150  кВ,  що  належать  до  мереж  оператора  системи  розподілу  АТ
“Херсонобленерго” вимогам надійності здійснено на основі нормального режиму
роботи електричної мережі станом на 01.01.2020р.

Розрахунки виконані  за  допомогою програмного комплексу  “Дакар  ЕЛЕКС
V.16.1”. Літні режими роботи мереж розраховані при температурі навколишнього
середовища +40°С вдень та +30°С ввечері, зимові — при температурі +0°С.

Нормальний  режим  роботи  електричної  мережі  станом  роботи  в  літній,
зимовий період   2019  року,  розрахований  для  денного  зниження  та  вечірнього
максимуму навантажень показав, що пропускна спроможність елементів мережі не
перевищує  тривало  допустимі  норми.  Рівні  напруги  знаходяться  в  допустимих
межах.

Розрахунки  нормальних  режимів  роботи  електричної  мережі  в  характерні
періоди їх роботи у 2020, 2021 роках і в перспективі до 2025 року вказують на те,
що  в  літній  період  на  вечірній  максимум  з  урахуванням  потужності  виданих
технічних  умов  про  приєднання,  навантаження  силових  трансформаторів  на
підстанціях 150 кВ “Дудчино” та “Н.Олексіївка” наближається до номінального.
Відсутність  РПН  для  регулювання  напруги  силовими  трансформаторами  на
підстанції  150  кВ  “ХНПЗ”  в  літній  період  у  2020,  2021  роках  з  урахуванням
генеруючої  потужності  яка  буде  приєднана  до  мереж,  призведе  до  підвищення
напруги по стороні 6, 35 кВ вище 5%.

Розрахунки ремонтних та  ремонтно-аварійних режимів  роботи  електричної
мережі  150 кВ та вище Південного регіону ОЕС України в характерні періоди їх
роботи  у  2020,  2021  роках  у  вечірній  максимум  літніх  навантажень,  при
відсутності  значної  потужності  генерації  ВДЕ,  вказують  на  можливе
перевантаження  ПЛ-150  кВ  транзиту  “ХНПЗ  —  Комунальна  —  ХТЕЦ  —
Микільська — КГЕС” ;  також  в перспективі на 2025 рок вказують на те,  що у
період літа при максимальній генеруючій потужності ВДЕ яка буде приєднана до
мереж, можливе перевантаження ПЛ 150 кВ “Н.Троїцьк — Партизани” та ПЛ 150
кВ “П.Покровська — Жовтнева”  з урахуванням температурного коефіцієнта для
пропускної спроможності проводу. 
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10. Інформація (фактичні та заплановані рівні показників) щодо

якості електропостачання (комерційна якість послуг, надійність

(безперервність) та якість електроенергії) та заходів, направлених на 

її підвищення. 

10.1 НАДІЙНІСТЬ (БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ) 

Надійність (безперервність) електропостачання характеризується кількістю, 

тривалістю перерв в електропостачанні та обсягом недовідпущеної електричної 

енергії 

Надійність (безперервність) електропостачання споживача характеризується 

такими показниками: 

1) індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі

(SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в 

електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було 

припинене електропостачання за звітний період, до загальної кількості точок 

комерційного обліку електричної енергії за формулою 

де ti - тривалість i-ї довгої перерви в 

електропостачанні, хв;

ni - кількість точок комерційного обліку електричної

енергії, в яких було припинене

електропостачання у результаті і-ї довгої перерви

в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні

протягом звітного періоду;

і - номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1,

2, 3, ... k;

n - загальна кількість точок комерційного обліку

електричної енергії, шт.;

2) індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні в системі

(SAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок 

комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання 

внаслідок усіх довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду, до 

загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою 
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де ni - кількість точок комерційного обліку електричної

енергії, в яких було припинене

електропостачання у результаті і-ї довгої перерви

в електропостачанні, шт.;

k - кількість довгих перерв в електропостачанні

протягом звітного періоду;

і - номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1,

2, 3, ... k;

n - загальна кількість точок комерційного обліку

електричної енергії, шт.;

3) індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні в системі

(MAIFI) розраховується як відношення сумарної кількості відключених точок 

комерційного обліку електричної енергії протягом звітного періоду до загальної 

кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою 

де nj - кількість точок комерційного обліку електричної

енергії, в яких було припинене

електропостачання у результаті j-ї короткої

перерви в електропостачанні, шт.;

r - кількість коротких перерв в електропостачанні

протягом звітного періоду;

j - номер короткої перерви в електропостачанні, j =

1, 2, 3, ... r;

n - загальна кількість точок комерційного обліку

електричної енергії, шт.;

4) розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS) розраховується

як сума добутків кількості точок комерційного обліку електричної енергії, в яких 

було припинене електропостачання, на тривалість довгої перерви та на середнє 

споживання електроенергії на відповідному рівні напруги за формулою 
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де Zl - ознака рівня напруги та відповідної території

(Z1 - 0,4 кВ - міський населений пункт, Z2 - 0,4

кВ - сільський населений пункт, Z3 - 6-20 кВ -

міський населений пункт, Z4 - 6-20 кВ -

сільський населений пункт, Z5 - 27,5-35 кВ, Z6

- 110/154 кВ);

і - номер довгої перерви в електропостачанні, і =

1, 2, 3, ... k;

niZ1 - кількість точок комерційного обліку

електричної енергії, в яких було припинене

електропостачання внаслідок і-ї довгої

перерви, з Zl-ю ознакою рівня напруги та

відповідної території, шт.;

ti - тривалість i-ї довгої перерви в 

електропостачанні, хв;

QZ1 - середньомісячне споживання електричної

енергії в попередньому році на одну точку

комерційного обліку електричної енергії з Zl-ю

ознакою рівня напруги та відповідної

території, тис. кВт·год;

T - звітний період часу (середньомісячний за рік),

перерахований у хвилинах, T = 43800

Фактичні показники надійності (безперервності) електропостачання 

споживачів за 2019 рік наведено у формі звітності 11-НКРЕКП (додається). 

Фактичні значення загального показника SAIDI наведені в таблиці 10.1.1. 

Таблиця 10.1.1. 
Показники SAIDI та ENS за 2012-2019 роки. 

Показник 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р.  

SAIDI, хв 2673 2660 4809 3645 4036 3010 3248 2912 

ENS, 
тис.кВт*год 

8726 9101 17907 12705 13697 10707 10939 10556 

Аналіз динаміки показників SAIDI  за період 2013-2019 вказує що загальний 

показник SAIDI по Товариству поступово зменшується.  

Відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

статті 18 Закону України «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
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затверджує цільові показники надійності (безперервності) електропостачання для 

ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії.  

Цільовий показник надійності (безперервності) електропостачання для 

ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії 

– це Індекс середньої тривалості довгих перерв (технологічні порушення в мережах

ліцензіата та заплановані без попередження споживача) в електропостачанні в

системі на рівнях напруги до 0,4 – 20 кВ, що визначається окремо для міських та

сільських населених пунктів. хв.

Фактичні значення цільових показників надійності для міської території 

(SAIDI_m), сільської території (SAIDI_c) за період 2012-2019 роки наведено у 

таблиці 10.1.2.  

Таблиця 10.1.2 

Ан

аліз 

динамік

и 

цільових 

показників надійності (безперервності) електропостачання споживачів, вказує, що 

заходи, що впроваджувались Товариством протягом останніх років, направленні на 

підтримання усталених рівнів показників. 

За аналізом реєстрів перерв в електропостачанні складено перелік об'єктів 

електричних мереж (ПЛ,ТП), що мають найгірші показники надійності 

(безперервності) електропостачання за попередні роки. За базовий було взято 

об'єкти з найгіршими показниками у 2016 році. Було проаналізовано результати 

вжитих заходів та розроблено нові заходи, направлені на покращення показників 

надійності (безперервності) електропостачання по цим об'єктам.  

Перелік цих об'єктів із зазначенням заходів на поліпшення ситуації по цим 

об'єктам  зазначено в таблицях 10.1.3, 10.1.5, 10.1.7. 

Актуалізований перелік об'єктів електричних мереж (ПЛ,ТП), що мають 

найгірші показники надійності (безперервності) електропостачання у 2019 році із 

зазначенням заходів на поліпшення ситуації по цим об'єктам зазначено в таблицях 

10.1.4, 10.1.6, 10.1.8.  

Фактичні значення цільових показників надійності (безперервності) для міської території 
(SAIDI_m), сільської території (SAIDI_c) за період 2012-2019 роки . 

Показник 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

SAIDI_m 609 463 756 833 656 621 685 660 

SAIDI_c 511 519 1039 936 988 901 1011 1194 
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Таблиця 10.1.3 
Перелік ПЛ 6-10кВ з найгіршими показниками SAIDI 

із відповідним зазначенням заходів на поліпшення ситуації по цим об'єктам.
№ 
з/п 

Диспетчерська 
назва 

обладнання 

Підрозділ Рік Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані 
заходи, рік 2016 

(базовий) 
2017 2018 2019 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 773 ХРЕМ 1.43% 0.27% 0.40% 0.25% Реклоузер/ 
2018 

2 1907 Олешківські РЕМ 1.19% 1.13% 0.44% 0.93% Реклоузер/ 
2018 

 КР/ 2020 

3 556 ХРЕМ 1.17% 1.08% 1.00% 0.88% КР/2018 Реклоузер/ 
2020 

4 2217 ХРЕМ 1.02% 0.00% 0.93% 0.03% КР/2018 

5 652 Генічеські РЕМ 1.00% 0.25% 0.47% 0.72% КР/2018, 
2019 

6 6411 Генічеські РЕМ 0.97% 0.52% 1.53% 0.38% Реклоузер/ 
2018 

7 8305 Чаплинські РЕМ 0.97% 1.72% 0.72% 0.56% КР/2018 

8 3608 ХРЕМ 0.95% 0.34% 0.23% 0.57% Реклоузер/ 
2017 

Реконстр./ 
2023 

9 820 ХРЕМ 0.83% 0.17% 0.56% 0.07% КР/2017 Реклоузер/ 
2020 

10 763 Чаплинські РЕМ 0.82% 0.81% 0.52% 0.19% КР/2016 

11 3921 ХРЕМ 0.79% 0.11% 0.37% 0.18% ТО/2018 

12 504 ХРЕМ 0.78% 0.27% 0.64% 0.54% Реклоузер/ 
2019 
КР/2018 

13 8303 Чаплинські РЕМ 0.73% 1.62% 0.08% 0.58% Реклоузер/ 
2018 

14 83 Н.Каховські РЕМ 0.69% 0.97% 0.20% 0.81% Реклоузер/ 
2017 

15 1063 Н.Каховські РЕМ 0.67% 0.00% 0.05% 0.12% ТО/2019 

16 612 Н.Троїцькі РЕМ 0.66% 0.00% 0.44% 0.42% КР/2018 Реклоузер/ 
2022 

17 1306 Високопільські 
РЕМ 

0.66% 0.19% 0.06% 0.72% ТО/2018 Реклоузер/ 
2023 

18 274 Каховські РЕМ 0.64% 0.38% 0.35% 0.28% Реклоузер/ 
2018 

19 2002 Олешківські РЕМ 0.62% 0.71% 0.52% 0.70% Реклоузер/ 
2018,      
КР/ 2020 

20 1114 Н.Каховські РЕМ 0.60% 0.50% 0.16% 0.18% Реклоузер/ 
2019 
ТО/2018 

21 1843 Скадовські РЕМ 0.57% 0.41% 0.21% 0.10% КР/2018 

22 1942 Олешківські РЕМ 0.56% 0.44% 0.36% 0.17% КР/2018 Реклоузер/ 
2021 

23 3408 ХРЕМ 0.55% 0.36% 0.34% 0.31% Реклоузер/ 
2019 
КР/2018 

24 765 Чаплинські РЕМ 0.55% 0.27% 0.00% 0.20% ТО/2018 

25 632 ХРЕМ 0.52% 0.80% 0.56% 0.65% КР/2019 
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26 1981 Олешківські РЕМ 0.51% 0.43% 0.44% 0.10% ТО/2019 Реклоузер/ 
2021 

27 714 Генічеські РЕМ 0.50% 0.04% 0.65% 0.18% КР/2019 Реклоузер/ 
2024 

28 2302 ХРЕМ 0.50% 0.24% 0.09% 1.02% Реконстр./ 
2019 

 ТО/ 2020 

29 611 Н.Троїцькі РЕМ 0.47% 0.91% 1.07% 0.90% Реклоузер/ 
2018 

30 625 Н.Каховські РЕМ 0.46% 0.72% 0.35% 0.11% КР/2019 Реконстр./ 
2024 

31 8411 Чаплинські РЕМ 0.45% 0.12% 0.15% 0.14% ТО/2019 

32 606 Н.Каховські РЕМ 0.45% 0.44% 0.00% 0.11% Реклоузер/ 
2017 

33 601 Н.Каховські РЕМ 0.45% 0.76% 0.13% 0.18% ТО/2018 

34 1906 Олешківські РЕМ 0.45% 0.41% 1.22% 0.08% ТО/2019 

35 551 ХРЕМ 0.43% 0.12% 0.05% 0.19% ТО/2017 

36 322 В.Лепетиські РЕМ 0.42% 0.00% 0.41% 0.27% Реклоузер/ 
2019 
ТО/2018 

37 08 
(Силикатная) 

ХРЕМ 0.41% 0.07% 0.00% 0.04% ТО/2019 Реконстр./ 
2023 

38 573 ХРЕМ 0.40% 0.11% 0.57% 0.35% Реклоузер/ 
2019 
ТО/2019 

 КР/ 2020 

39 1025 ХРЕМ 0.39% 0.23% 0.06% 0.69% ТО/2017, 
ТО/2019 

40 561 ХРЕМ 0.38% 0.50% 0.05% 0.10% Реклоузер/ 
2018 

Таблиця 10.1.4 
Перелік ПЛ 6-10кВ з найгіршими показниками SAIDI за 2019 рік

№ 
з/п 

Диспетчерська 
назва 

обладнання Підрозділ 

Рік 

Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані 
заходи, рік 

2016 2017 2018 
2019 

(базовий) 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 801 
Голопристанські 
РЕМ 0.01% 0.27% 0.38% 0.83%  ТО/ 2020 

2 555 ХРЕМ 0.37% 0.12% 0.28% 0.81%  ТО/ 2018 

3 944 
Голопристанські 
РЕМ 0.05% 0.12% 0.25% 0.81%  ТО/ 2019  ТО/ 2020 

4 454 Іванівські РЕМ 0.01% 0.17% 0.40% 0.79%  КР/ 2019 

5 875 
Голопристанські 
РЕМ 0.05% 0.81% 0.52% 0.73%  ТО/ 2020 

6 901 
Голопристанські 
РЕМ 0.16% 0.02% 0.24% 0.68%  ТО/ 2019, 2020 

7 1905 Олешківські РЕМ 0.21% 0.61% 0.26% 0.35% 
Реклоузер/ 

2020 

8 8821 Чаплинські РЕМ 0.23% 0.25% 0.26% 0.20% 
Реклоузер/ 

2020 

9 102 Каховські РЕМ 0.26% 0.15% 0.33% 0.17%  ТО/ 2020 
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Таблиця 10.1.5 
Перелік ПЛ-0.4кВ з найгіршими показниками SAIDI із відповідним зазначенням заходів 

на поліпшення ситуації по цим об'єктам.

№ 
з/п 

Диспетчерська назва 
обладнання Підрозділ 

Рік 

Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані 
заходи, рік 

2016 
(базовий) 

2017 2018 2019 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 
ТП-409Л-1(відКТП-
409) ХРЕМ 1.42% 0.55% 0.31% 

Реконстр./ 
2018 

2 
ТП-207Л-1(відКТП-
207) ХРЕМ 0.98% 0.00% 0.00% 0.01% 

Реконстр./ 
2016 

3 
ТП-788Л-1(відКТП-
788) ХРЕМ 0.81% 0.00% 0.00% 

Реконстр./ 
2018 

4 
ТП-799Л-1(відКТП-
799) ХРЕМ 0.68% 0.29% 0.00% 0.02% КР/2018 

5 ЗТП-13_руб6 ХРЕМ 0.66% 0.00% 0.00% ТО/2018 

6 
ТП-200Л-5(відКТП-
200) ХРЕМ 0.65% 0.31% 0.10% ТО/2017 

7 
ТП-224Л-1(відКТП-
224) ХРЕМ 0.56% 0.94% 0.25% ТО/2019 Реконстр./ 2021 

8 
ТП-2061ТЛ-1(відЗТП-
2061Т) ХРЕМ 0.51% 0.00% 0.00% ТО/2018 

9 
ТП-221Л-2(відКТП-
221) ХРЕМ 0.51% 0.00% 0.00% 0.01% 

Реконстр./ 
2019 

10 
ТП-720АЛ-1(відКТП-
720А) ХРЕМ 0.50% 0.00% 0.00% 0.04% КР/2018 

11 
ТП-617Л-1(відКТП-
617) ХРЕМ 0.47% 0.00% 0.00% ТО/2017 

12 
ТП-227Л-4(відЗТП-
227) ХРЕМ 0.47% 0.24% 0.41% 0.54% ТО/2017 Реконстр./ 2021 

13 
ТП-864Л-1(відКТП-
864) ХРЕМ 0.44% 0.09% 0.30% 0.08% ТО/2018 Реконстр./ 2020 

14 
ТП-738Л-1(відЗТП-
738) ХРЕМ 0.42% 0.39% 0.13% ТО/2018 

15 ТП-21Л-5(відКТП-21) ХРЕМ 0.41% 0.12% 0.00% КР/2017 Реконстр./ 2022 

16 
РП-ПодпольныйЛ-
1(відРП-Подпольный) ХРЕМ 0.41% 0.00% 0.00% ТО/2017 

17 
ТП-162Л-3(відЗТП-
162) ХРЕМ 0.40% 0.11% 0.00% ТО/2017 

18 

ТП-842Л-
1Білозерка(відКТП-
842Білозерка) ХРЕМ 0.39% 0.00% 0.00% ТО/2017 

19 

ТП-832Л-
1Білозерка(відКТП-
832Білозерка) ХРЕМ 0.39% 0.00% 0.05% КР/2019 Реконстр./ 2022 

20 
ТП-722Л-1(відКТП-
722) ХРЕМ 0.36% 0.00% 0.20% 0.14% ТО/2017 Реконстр./ 2020 

21 ТП-93Л-3(відЗТП-93) ХРЕМ 0.36% 0.00% 0.00% 
Реконстр./ 

2017 

22 

ТП-18Л-
2Каланчак(відКТП-
18Каланчак) 

Чаплинські 
РЕМ 0.32% 0.07% 0.00% КР/2018 

23 ТП-161Л- Чаплинські 0.31% 0.00% 0.17% 0.07% ТО/2020 

91



1Каланчак(відКТП-
161Каланчак) 

РЕМ 

24 ТП-27Л-13(відЗТП-27) ХРЕМ 0.31% 0.00% 0.08% ТО/2019 Реконстр./ 2020 

25 
ТП-166Л-1(відЗТП-
166) ХРЕМ 0.30% 0.16% 0.00% ТО/2017 

26 ТП-3Л-1(відКТП-3) ХРЕМ 0.30% 0.00% 0.31% 0.28% 
КР/2018 
КР/ 2019 

27 

ТП-900Л-
1Білозерка(відКТП-
900Білозерка) ХРЕМ 0.29% 0.00% 0.06% 0.03% КР/2018 

28 
ТП-12Л-3(відЗТП-
121Т) 

Голоприста
ньські РЕМ 0.28% 0.00% 0.00% 0.10% ТО/2019 

29 
ТП-204Л-1(відКТП-
204) ХРЕМ 0.28% 0.00% 0.00% ТО/2018 Реконстр./ 2022 

30 

ТП-808Л-
1Білозерка(відКТП-
808Білозерка) ХРЕМ 0.27% 0.13% 0.08% 0.09% КР/2018 Реконстр. /2020) 

31 

ТП-640Л-
1Білозерка(відКТП-
640Білозерка) ХРЕМ 0.26% 0.00% 0.00% 0.01% ТО/2019 

32 
ТП-253Л-3(відКТП-
253) ХРЕМ 0.25% 0.10% 0.00% 0.02% 

Реконстр./ 
2016 

33 ТП-3Л-4(відКТП-3) ХРЕМ 0.25% 0.00% 0.00% КР/2018 

34 КТП-18_руб3 ХРЕМ 0.25% 0.00% 0.00% ТО/2016 

35 
ТП-661Л-1(відКТП-
661) ХРЕМ 0.24% 0.00% 0.00% 

Реконстр./ 
2019 

Таблиця 10.1.6 
Перелік ПЛ-0.4кВ з найгіршими показниками SAIDI

№ 
з/п 

Диспетчерська назва 
обладнання Підрозділ 

Рік 

Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані 
заходи, рік 

2016 2017 2018 
2019 

(базовий) 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 
ТП-181Л-1(відЗТП-
181) 

Херсонські 
РЕМ 0.11% 0.92% 1.17% ТО/ 2019 

2 
ТП-2742ТЛ-
14(відЗТП-2742Т) 

Херсонські 
РЕМ 0.12% 0.88% ТО/ 2020 

3 
ТП-101ТЛ-6(відЗТП-
101Т) 

Херсонські 
РЕМ 0.06% 0.58% 0.83% ТО/ 2020 

4 ТП-78Л-1(відЗТП-78) 
Херсонські 
РЕМ 0.02% 0.03% 0.10% 0.65% ТО/ 2018 

5 
ТП-5112ТЛ-
16(відЗТП-5112Т) 

Херсонські 
РЕМ 0.05% 0.58% КР, ТО/ 2020 

6 
ТП-321Л-1(відКТП-
321) 

Олешківські 
РЕМ 0.08% 0.22% 0.47% 0.50% КР/ 2019 

92



Таблиця 10.1.7 
Перелік ТП (6-10)/0.4кВ з найгіршими показниками SAIDI із відповідним зазначенням 

заходів на поліпшення ситуації по цим об'єктам.

№ 
з/п 

Диспетчерська 
назва 

обладнання Підрозділ 

Рік 

Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані заходи, 
рік 

2016 
(базовий) 2017 2018 2019 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 ЗТП-315 ХРЕМ 0.41% 0.05% 
Реконстр./ 

2018 

2 ЗТП-5321Т ХРЕМ 0.29% КР/2017 

Реконстр./ 2020 
(заміна силового тр-

ра) 

3 ЗТП-5101Т ХРЕМ 0.10% 0.18% 0.05% КР/2019 

4 ЗТП-6811Т ХРЕМ 0.26% КР/2019 

5 КТП-404 Н.Троїцькі РЕМ 0.25% КР/2018 

6 КТП-208 ХРЕМ 0.10% 0.13% 0.07% КР/2018 

7 ЗТП-34 ХРЕМ 0.10% 0.10% 0.14% 
Реконстр./ 

2018 

8 КТП-723 ХРЕМ 0.18% 0.04% КР/2019 

9 
КТП-
856Білозерка ХРЕМ 0.06% 0.10% КР/2019 

10 КТП-224 ХРЕМ 0.05% 0.11% 0.05% КР/2019 

11 ЗТП-4111Т ХРЕМ 0.15% 0.02% 
Реконстр./ 

2018 

12 КТП-2 
Голопристаньські 
РЕМ 0.07% 0.08% 0.03% ТО/2019 

13 
КТП-
818Білозерка ХРЕМ 0.09% 0.06% 0.03% КР/2018 

14 ЗТП-12 Н.Каховські РЕМ 0.14% 0.02% КР/2018 

15 КТП-182 Н.Троїцькі РЕМ 0.14% 0.01% ТО/2019 

16 ЗТП-2821Т ХРЕМ 0.14% ТО/2018 

Реконстр./ 2022 
(встановлення 

розвантажувального 
ТП) 

17 ЗТП-27 ХРЕМ 0.08% 0.05% 0.02% ТО/2017 

Реконстр./ 2020 
(встановлення 

розвантажувального 
ТП) 

18 ЗТП-123 ХРЕМ 0.12% 0.02% ТО/2018 

19 ЗТП-287 ХРЕМ 0.12% 
Реконстр./ 

2017 Реконстр./ 2020 

20 ЗТП-8422Т ХРЕМ 0.12% 0.02% 
Реконстр./ 

2017 

21 ЗТП-13 ХРЕМ 0.11% 0.06% ТО/2019 

22 ЗТП-227 ХРЕМ 0.11% 0.00% 
Реконстр./ 

2018 
Реконстр./ 2021 

(ремонт ПЛ 0.4 кВ) 

23 ЗТП-505 ХРЕМ 0.11% КР/2018 Реконстр./ 2020 

24 
КТП-
162Каланчак Чаплинські РЕМ 0.11% ТО/2019 

25 
КТП-
469Білозерка ХРЕМ 0.11% КР/2019 

Реконстр./ 2022 
(встановлення 

розвантажувального 
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ТП) 

26 КТП-141 Н.Каховські РЕМ 0.11% ТО/2019 

27 
КТП-
820Білозерка ХРЕМ 0.10% 0.04% КР/2019 

Реконстр./ 2021 
(ремонт ПЛ 0.4 кВ) 

28 КТП-119 ХРЕМ 0.06% 0.04% ТО/2017 

29 КТП-034 Генічеські РЕМ 0.10% 0.03% ТО/2018 

30 ЗТП-429 ХРЕМ 0.10% 0.00% 
Реконстр./ 

2017 

31 КТП-42 Н.Троїцькі РЕМ 0.10% КР/2017 

32 КТП-724 ХРЕМ 0.10% ТО/2019 

33 ЗТП-5782Т ХРЕМ 0.09% КР/2019 

34 ЗТП-391Т Каховські РЕМ 0.09% КР/2017 

35 ЗТП-5322Т ХРЕМ 0.09% ТО/2018 

Реконстр./ 2020 
(заміна силового тр-

ра) 

36 ЗТП-571Т Н.Каховські РЕМ 0.04% 0.05% 0.02% КР/2018 

37 ЗТП-75 Н.Каховські РЕМ 0.09% ТО/2019 

38 КТП-882 Олешківські РЕМ 0.09% КР/2019 

39 ЗТП-101Т ХРЕМ 0.09% 0.00% ТО/2018 

40 ЗТП-23 ХРЕМ 0.09% 
Реконстр./ 

2018 
Реконстр./ 2021 

(ремонт ПЛ 0.4 кВ) 

41 
КТП-
17Берислав Н.Каховські РЕМ 0.09% 

Реконстр./ 
2019 

42 ЗТП-99 ХРЕМ 0.09% 0.06% 
Реконстр./ 

2017 

43 КТП-120 ХРЕМ 0.08% КР/2017 

44 КТП-116 ХРЕМ 0.08% 0.03% КР/2017 

45 ЗТП-5801Т ХРЕМ 0.08% 
Реконстр./ 

2019 

Таблиця 10.1.8 
Перелік ТП (6-10)/0.4кВ з найгіршими показниками SAIDI за 2019 рік

№ 
з/п 

Диспетчерська 
назва 

обладнання Підрозділ 

Рік 

Вжиті 
заходи/рік 
виконання 

Заплановані 
заходи, рік 

2016 2017 2018 
2019 

(базовий) 

Частка SAIDI по компанії, % 

1 ЗТП-181 Херсонські РЕМ 0.13% 0.02% 0.16%  КР/2021 

2 ЗТП-5291Т Херсонські РЕМ 0.04% 0.12%  КР/2021 

3 КТП-522 Олешківські РЕМ 0.11% 

 КР/ 2019 
(Заміна 
силового тр-
ра) 

4 КТП-150 Херсонські РЕМ 0.04% 0.04% 0.02% 0.11%   КР/2021 

5 ЗТП-224 Чаплинські РЕМ 0.01% 0.08%  ТО/ 2020 
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Таблиця 10.1.9 

Розрахунок  цільового завдання  АТ "Херсонобленерго" щодо досягнення 

показників якості послуг (SAIDI) з передачі електричної енергії місцевими 

(локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду у разі 

застосування стимулюючого регулювання 

РІК 

Показники якості, хв. 

SAIDI для міської 
території 

SAIDI для сільської 
території 

2018 рік  (факт) 685 1 011 

2019 рік  (факт) 660 1 194 

2020 рік  (факт)* 600 1 100 

Базовий індекс** 648 1 102 

2021 рік 586 1 001 

2022 рік 
(Прогнозований індекс) 

524 901 

2023 рік 
(Прогнозований індекс) 

461 801 

2024 рік 
(Прогнозований індекс) 

399 701 

2025 рік 
(Прогнозований індекс) 

337 601 

2026 рік 
(Прогнозований індекс) 

275 500 

2027 рік 
(Прогнозований індекс) 

212 400 

2028 рік (Цільовий індекс) 150 300 

* За імовірне значення факту показника SAIDI за 2020 рік взято значення базового

індексу за 2017-2019 роки з урахуванням тенденції на покращення цього показника.

**Базовий індекс визначається як усереднене значення фактичних індексів за

попередні три роки

Таблиця 10.1.10 

Прогноз  
динаміки показників надійності (безперервності) електропостачання по рівням напруги 

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв. 

Рівень 
напруги, 

кВ 

Фактичний індекс Базо
вий 

індек
с 

Прогнозований індекс 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

110 / 154 
кВ 

40.9 26.5 25.0 31 31 31 31 30 30 

27,5 - 35 342.3 360.8 350.0 351 345 338 332 326 319 
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кВ 

6 - 20 кВ у 
міських 
населени
х пунктах 

502.5 514.7 470.0 496 448 401 353 305 258 

6 - 20 кВ у 
сільських 
населени
х пунктах 

826.9 983.7 900.0 904 821 739 657 574 492 

0,4 кВ у 
міських 
населени
х пунктах 

182.1 145.3 130.0 152 138 123 108 94 79 

0,4 кВ у 
сільських 
населени
х пунктах 

183.9 210.6 200.0 198 180 162 144 127 109 

Прогноз виконувався для перерв в електропостачанні споживачів, що виникли 

внаслідок технологічних порушень в мережах АТ "Херсонобленерго" та 

запланованих перерв без попередження споживача. 

Запровадження комплексу заходів, направлених на покращення показників 

надійності (безперервності) електропостачання на об'єктах розподільних мереж 

напругою 0.4-10кВ, які мають найгірші показники SAIDI дасть можливість не тільки 

утримати показники  якості на сталому рівні, але й досягти поступового їх 

покращення. 

Аналіз динаміки показників якості електропостачання для енергообєктів 

напругою 35-150кВ свідчить про те, що обсяги капіталовкладень на покращення 

показників якості не дають можливості суттєво їх покращити. Темпи старіння 

обладнання та елементів мереж перевищують темпи відновлення за рахунок 

реконструкції та заміни, що призводить до погіршення динаміки показників якості 

електропостачання. 

Висновок: Згідно негативного прогнозу технічного стану електричних мереж 

за умови наведеного рівня фінансування заходів з реконструкції та заміни об'єктів 

електричних мереж, при умові збереження існуючого обсягу фінансування 

ремонтного фонду не можливо зупинити темпи старіння обладнання, що в свою 

чергу впливає на збільшення  технологічних порушень, які будуть спостерігатись  

найближчі п'ять років. 

Заходи, направленні на покращення показників надійності (безперервності) 

електропостачання приведені у відповідних розділах Плану розвитку за рахунок: 

-Застосування проводів СІП замість голих проводів на повітряних лініях

електропередачі при реконструкції ПЛ-0,4кВ з заміною вводів; 
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-Виконання секціонування на повітряних лініях великої довжини їз

застосуванням комутаційних модулів-реклоузерів; 

-Заміни силових трансформаторів  напругою 6-10/0.4кВ, які відпрацювали

більш 25 років на нові трансформатори, обладнані пристроєм вирівнювання напруги 

по фазам в мережах з однофазним навантаженням; 

-Заміна на повітряних лініях секціонуючих роз'єднувачів і вимикачів без

автоматичного повторного включення (АПВ) на апарати з АПВ; 

-Впровадження телеуправління та автоматизації диспетчерського керування;

-Відновлення кільцюючих перемичок в мережах 6-20кВ

-Заміна зношених комутаційних апаратів та елементів мережі.

-Впровадження новітніх мікропроцесорних пристроїв релейного захисту та

автоматики; 

-Придбання сучасних приладів та обладнання для діагностики реального стану

електрообладнання та своєчасного виявлення дефектів, які приводять до зниження 

показників надійності електропостачання. 
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за 2019 року
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A Б 010 020 030 040 050 060 065 070 080 090 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 185 190 200 210 220 230 240 245 250 260

110 / 154 кВ 005 5.9 16.8 3.7 0.0 9.7 36.1 0.03 0.07 0.08 0.00 0.32 0.51 28.4 72.0 12.6 0.0 34.4 147.4 0.009 0.009 4 28115.000

27,5 - 35 кВ 010 325.2 35.5 34.5 1.9 14.7 325.3 737.0 1.16 0.63 0.33 0.04 0.15 2.85 5.16 1427.1 175.0 201.2 6.1 49.6 1337.6 3196.6 0.063 0.021 0.043 0.127 261 403739.000

6 - 20 кВ 015 970.1 110.1 93.5 19.8 18.1 579.5 1 791.2 4.07 1.12 0.50 0.06 0.14 3.48 9.36 3371.7 368.5 454.9 65.6 60.4 2025.1 6346.2 0.010 0.075 0.000 0.000 0.025 0.110 4 240 674307.000

У тому числі у міських населених 

пунктах
020 860.4 95.1 73.2 9.0 18.9 419.6 1 476.3 3.75 1.17 0.45 0.04 0.17 3.06 8.64 2132.3 221.2 282.1 20.0 42.4 1050.0 3747.9 0.015 0.097 0.000 0.000 0.027 0.139 1 970 506621.000

у сільських населених пунктах 025 1 154.4 135.4 127.5 38.0 16.8 848.3 2 320.4 4.60 1.03 0.58 0.10 0.09 4.19 10.59 1239.4 147.3 172.8 45.5 18.1 975.0 2598.2 0.004 0.037 0.000 0.021 0.061 2 270 167686.000

0,4 кВ 030 158.4 12.9 10.0 5.4 3.8 156.8 347.3 0.63 0.14 0.08 0.02 0.01 0.65 1.54 392.1 31.5 24.2 13.0 8.8 396.4 865.9 0.000 0.000 0.001 488 887 1305148.000

У тому числі у міських населених 

пунктах
035 136.8 11.1 10.0 2.5 3.3 134.2 298.0 0.57 0.12 0.08 0.01 0.01 0.63 1.41 231.0 18.4 16.5 4.2 5.2 232.8 508.1 0.000 0.000 307 089 877411.000

у сільських населених пунктах 040 194.6 15.8 10.0 10.2 4.6 194.8 430.0 0.74 0.18 0.10 0.03 0.02 0.69 1.75 161.1 13.0 7.7 8.8 3.6 163.6 357.8 0.000 0.001 0.001 181 798 427737.000

 Усього 045 1 459.5 175.3 141.7 27.1 36.6 1 071.4 2 911.6 5.89 1.96 0.99 0.12 0.30 7.30 16.57 5219.3 646.9 692.9 84.6 118.8 3793.5 10556.1 0.011 0.138 0.021 0.000 0.000 0.076 0.247 493 392 2411309.000

незаплановані (аварійні) перервинезаплановані (аварійні) перерви
незаплановані (аварійні) 

перерви

у
с
ь

о
г
о

у
с
ь

о
г
о

у
с
ь

о
г
о

Індекс середньої частоти  коротких перерв в 

електропостачанні (MAIFI)

незаплановані (аварійні) 

перерви

заплановані 

перерви

Споживання 

електричної 

енергії, 

тис.кВт·год**

Кількість точок 

комерційного 

обліку  

електричної 

енергії, одиниць

Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

(квартал)

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії, – 

Національній комісії, що здійснює державне  регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Рівень напруги

заплановані 

перерви

Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні 

(SAIFI)

Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні 

(SAIDI), хв.

Код 

рядка

заплановані 

перерви

у
с
ь

о
г
о

РІК

(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. 

кВт•год

заплановані 

перерви

Форма № 11-НКРЕКП

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

 12.06.2018 № 374

АТ «Херсонобленерго»

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

Терміни подання

До 20 числа місяця наступного 

за звітним періодом

Подають:

Звітність
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10.2. КОМЕРЦІЙНА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ 

Комерційна якість надання послуг характеризує якість взаємовідносин ОСР зі 

споживачем, зокрема дотримання встановлених Кодексом системи розподілу та 

іншими нормативно-правовими актами строків надання послуг та виконання робіт 

щодо: 

1) приєднання до системи розподілу;

2) надання послуг з розподілу електричної енергії;

3) відновлення електропостачання споживача після відключення за заявою

споживача, ініціативою ОСР, або звернення постачальника; 

4) питань комерційного обліку;

5) відповідей на звернення та скарги споживачів тощо

У 2019 році Товариство здійснювало моніторинг показників комерційної якості 

послуг відповідно до вимог постанов НКРЕКП від 12.06.2018 № 374  «Про 

затвердження форми звітності щодо показників якості електропостачання та 

інструкцій щодо їх заповнення». 

Фактичні значення показників комерційної якості за типами наданих послуг у 

2019 році наведені у формі 12-НКРЕКП (додається). 

Згідно інформації наведеної у формі 12-НКРЕКП відсоток послуг, час 

виконання яких не перевищив установлених термінів менш 1% за рік. Для 

підвищення рівня надання послуг комерційної якості достатньо організаційних 

заходів, зокрема покращення контролю за своєчасністю надання споживачам. У 

зв'язку з цим, додаткових заходів, що підлягають включенню у План розвитку не 

потребується. 

ОСР має надавати споживачам компенсації за недотримання показників якості 

електропостачання у розмірі та порядку, що встановлені Регулятором.  

АТ "Херсонобленерго" оприлюднює на власному веб-сайті інформацію щодо 

величин показників якості електропостачання, розмірів компенсацій та порядку їх 

надання. 
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Форма № 12-НКРЕКП-розподіл

(квартальна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕКП

12.06.2018 № 374

за 2019 року

Респондент:

Найменування

Місцезнаходження

К
о

д
 п

о
с
л

у
г
и

Код рядка

Загальна 

кількість  

звернень 

Кількість наданих    

 послуг

Кількість ненаданих

 послуг

Строк 

виконання послуги 

визначений 

законодавством

Середній строк надання 

послуги

Кількість послуг, час 

виконання яких перевищив 

установлені строки

Відсоток послуг, час 

виконання яких 

перевищив 

установлені терміни, 

%

А В 1 2 3 4 5 6 7

S1 010 5803 5803 0 6.39

S1.1 015 3440 3440 0 8.29

S1.1.1 020 3245 3245 0 10 роб. днів 8.31

S1.1.2 025 190 190 0 10 роб. днів 8.05

S1.1.3 030 5 5 0 20 роб. днів 7.20

S1.2 035 0 0 0 0.00

S1.2.1 040 0 5 роб. днів

S1.2.2 045 0 10 роб. днів

S1.3 050 2363 2363 0 3.62

S1.3.1 055 2048 2048 0 5 роб. днів 3.09

S1.3.2 060 315 315 0 10 роб. днів 7.07

S2 065 2260 2260 0 2.75

S2.1 070 318 318 0 3 роб. дні 2.13

S2.2 075 1942 1942 0 10 роб. днів 2.85

S3 080 6279 6279 0 1.41

S3.1 085 93 93 0 5 роб. днів 1.98

S3.2 090 3559 3559 0 1.43

S3.2.1 095 2765 2765 0 3 роб. дні 1.40

S3.2.2 100 794 794 0 5 роб. днів 1.52

S3.3 105 2627 2627 0 1.36

S3.3.1 110 2315 2315 0 3 роб. дні 1.32

S3.3.2 115 312 312 0 5 роб. днів 1.60

S4 120 1941 1941 0 20 днів 6.05

S5 125 771 771 0 12.73

S5.1 130 696 696 0 30 днів 12.43

S5.2 135 1 1 0 45 днів 31.00

S5.3 140 0 5 роб. днів

S5.4 145 74 74 0 15.27

S5.4.1 150 41 41 0 15 днів 9.73

S5.4.2 155 33 33 0 30 днів 22.15 2 6.06%

S5.5 160 0 30 днів

165 17054 17054 0 4.32 2 0.01%

** Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312

             яка була відключена за ініціативою ОСР (пункт 11.5.23*, пункт 7.12**)

підписаного ОСР паспорту точки розподілу (пункт 2.1.4**)

Відновлення електроживлення електроустановки споживача:

Терміни подання

АТ «Херсонобленерго»

Приєднання до мереж системи розподілу:

             видача технічних умов на приєднання разом з проектом договору про приєднання:

стандартне приєднання (пункт 4.5.5*)

Тип послуги

Б

               подання робочої напруги для проведення випробувань електрообладнання  (пункт 4.7.6*)

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

нестандартне приєднання (без необхідності погодження ТУ з ОСП) (пункт 4.5.6*)

нестандартне приєднання (з необхідністю погодження ТУ з ОСП) (пункт 4.5.6*)

          розгляд звернень Споживачів щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок недотримання ОСР показників якості 

електропостачання (пункт 13.3.1*)

у міській місцевості

у сільській місцевості

             яка була відключена за зверненням електропостачальника (пункт 7.12**)

у міській місцевості

Розгляд звернень/скарг/претензій споживачів:

          розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (пункт 13.1.4*)

          розгляд звернень/скарг/претензій споживачів (якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку 

або провести експертизу засобу обліку) (пункт 13.1.4*)

розгляд звернень споживачів щодо перевірки правильності рахунку за послуги з розподілу електричної енергії (пункт 13.1.4*)

у разі проведення вимірювань параметрів якості електричної енергії

Звіт

Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії

Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії,   – 

Національній комісії, що здійснює державне  регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 50-й день після звітного періоду

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу)

(квартал)

Подають:

(поштовий індекс, область /Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо,

не потребує припинення електропостачання інших Користувачів

потребує припинення електропостачання інших Користувачів

             яка була відключена за заявою споживача (пункт 11.5.11*, пункт 7.13**)

   підключення електроустановок Замовника до електричної мережі (пункт 4.8.4*)

Видача:

           паперового примірника укладеного договору про надання послуг з розподілу (пункт 2.1.4**)

у сільській місцевості

Перевірка лічильника  (пункт 6.11 розділу  XIII ***)

          розгляд скарг (претензій) щодо якості електричної енергії (пункт 13.2.1*)

якщо вимірювання параметрів якості електричної енергії не проводяться

***  Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затверджений постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311

Разом

*  Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310

100



Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій 
за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг за 2019 року. 

Стандарт 

Загальні 
стандарти 

Гарантовані стандарти 

встан
овлен

ий 
НКРЕ

КП 
рівень 

фактичн
ий рівень 
виконанн

я, % 

сума 
компенсацій, 
виплачена 

споживачам 
у звітному 

періоді,  грн 

кількість випадків надання 
компенсації споживачам 

побутовим 

непобутовим 

малим 
непобутовим 

іншим 

Рівень сервісу кол-центру протягом 30 секунд 75% 

Відсоток втрачених у черзі дзвінків кол-центру 10 % 

Дотримання показників змінення напруги, 
встановлених Кодексом систем розподілу 

3222 27 1 

Усунення причин недотримання показників якості 
електричної енергії за результатами розгляду 
скарги (претензії) споживача: 

у разі можливості їх усунення 
оперативними діями персоналу 

ОСР 
30 днів 100 1 

у разі необхідності проведення 
будівельних робіт або заміни 

елементів мережі 
180 днів 

Розгляд скарги (претензії) споживача щодо якості 
електричної енергії: 

без проведення вимірювань 
параметрів якості електричної 
енергії в точці розподілу 
споживачу 

15 днів 1000 5 

у разі проведення вимірювань 
параметрів якості електричної 
енергії в точці розподілу 
споживачу 

30 днів 

Відновлення електропостачання 
після початку перерви в 
електропостачанні 

24 години 220800 590 15 9 

Видача технічних умов на приєднання разом з 
проектом договору про приєднання: 

для стандартного приєднання 10 роб. днів 

для нестандартного приєднання 
без необхідності погодження 
технічних умов з оператором 
системи передачі 

10 роб. днів 

для нестандартного приєднання за 
необхідності погодження технічних 
умов з оператором системи 
передачі 

20 роб. днів 

Подання робочої напруги для проведення 
випробувань електрообладнання замовника: 

якщо подання напруги не потребує 
припинення електропостачання 
інших Користувачів 

5 роб. днів 
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якщо подання напруги потребує 
припинення електропостачання 
інших Користувачів 

10 роб. днів 

Підключення електроустановок замовника до 
електричної мережі: 

якщо підключення не потребує 
припинення електропостачання 
інших Користувачів 

5 роб. днів 

якщо підключення потребує 
припинення електропостачання 
інших Користувачів 

10 роб. днів 

Видача паперового примірника 
укладеного договору про надання 
послуг з розподілу 

3 роб. дні 

Видача підписаного ОСР паспорта 
точки розподілу 

10 роб. днів 

Відновлення електроживлення 
електроустановки споживача, яка 
була відключена за заявою 
споживача 

5 роб. днів 

Відновлення електроживлення електроустановки 
споживача, яка була відключена за ініціативою 
ОСР: 

у міській місцевості 3 роб. дні 

у сільській місцевості 5 роб. днів 

Відновлення електроживлення електроустановки 
споживача, яка була відключена за зверненням 
електропостачальника: 

у міській місцевості 3 роб. дні 

у сільській місцевості 5 роб. днів 

Перевірка лічильника 20 днів 

Розгляд звернень/скарг/претензій 
споживачів 

30 днів 5600 1 4 

розгляд звернень/скарг/претензій 
споживачів, якщо під час розгляду 
звернення необхідно здійснити 
технічну перевірку або провести 
експертизу засобу обліку 

45 днів 

Розгляд звернень споживачів 
щодо відшкодування збитків, 
завданих внаслідок недотримання 
ОСР показників якості 
електропостачання 

30 днів 

Розгляд звернень споживачів 
щодо перевірки правильності 
рахунку за послуги з розподілу 
електричної енергії 

5 роб. днів 

Разом: 230722 624 16 13
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10.3. ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

АТ "Херсонобленерго", як оператор системи розподілу (ОСР) зобов'язано 

забезпечити функціювання системи моніторингу  показників якості електричної 

енергії, починаючи з 01 січня 2021 року. Процедура оцінки діяльності ОСР та оцінка 

показників якості електричної енергії у системі моніторингу показників якості 

електричної енергії на законодавчому рівні ще не визначена. 

Якість електричної енергії характеризується фізичними параметрами 

поставленої споживачу електричної енергії та їх відповідністю встановленому 

стандарту. 

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у 

нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у 

ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних 

мережах загального призначення» (далі - ДСТУ EN 50160:2014). 

Показники якості електричної енергії для мереж середньої та високої напруги, 

методи випробування та інші характеристики якості електроенергії наведені у ДСТУ 

EN 50160:2014. 

Перелік показників якості електропостачання зазначається у договорі про 

надання послуг з розподілу електричної енергії. 

З 24.10.2018 ведеться Реєстр скарг (претензій) щодо незадовільної якості 

електричної енергії за формою 14-НКРЕКП. По усім скаргам, що було 

зареєстровано, починаючи з 24.10.2018 року усунення причин незадовільної якості 

електричної енергії не потребувало включення їх у План розвитку. 

Протягом 2019 року за 62 скаргами споживачів було проведено вимірювання 

показників якості електричної енергії, за результатами яких параметри якості 

електричної енергії не відповідають показникам електричної енергії, визначеним 

Кодексом системи розподілу. 

АТ "Херсонобленерго" як Оператор системи розподілу протягом 2019 року 

надав компенсацію за недотримання показників змінення напруги, встановлених 

Кодексом систем розподілу на суму 3222 грн. 

103



за 2019 рік

Найменування     

Код рядка

Отримані у 

звітному 

році

Отримані й 

не вирішені 

у минулі 

періоди  

%

Б 010 020 030

1 010 74 0

2 015

2.1 020 62 0 83.78%

2.2 025 10 0 13.51%

2.2.1 030 0 0 0.00%

2.2.2 035 0 0 0.00%

2.2.3 040 10 0 100.00%

2.3 045 62 0 83.78%

2.3.1 050 62 0 100.00%

3 055 62 0 124.00%

3.1 060 41 0 66.13%

3.1.1 065 3 0 7.32%

3.2 070 21 0 33.87%

3.2.1 075 0 0 0.00%

4 080 24 0 32.43%

Результати розгляду скарг (претензій)

 кількість скарг (претензій), визнаних обґрунтованими

           письмова відмова споживача від скарги (претензії)

  прості роботи:

кількість скарг (претензій), визнаних такими, що не підлягають задоволенню:

           результати вимірювань підтверджують дотримання ОСР нормативних показників якості 

електричної енергії

№
 з

/п

 АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО

А

Класифікація звітних показників

Кількість скарг (претензій)

  кількість проведених вимірювань:

           внаслідок порушень споживачем вимог нормативно-технічної документації

Звітність

Звіт  щодо усунення причин незадовільної якості  електроенергії за скаргами споживачів

Респондент:

з перевищенням встановлених законодавством строків усунення причин незадовільної 

якості електричної енергії

Форма № 14-НКРЕКП (річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова НКРЕКП      

12.06.2018 № 374

Усунення причин незадовільної якості електричної енергії: 

  складні роботи:

Скарги (претензії), що залишились невирішеними на кінець звітного року

           у т. ч., за результатами яких параметри якості електричної енергії не відповідають 

показникам, визначеним Кодексом систем розподілу 

           з перевищенням встановлених законодавством строків усунення причин незадовільної 

якості електричної енергії
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11. Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу

показників якості електроенергії та планів щодо їх встановлення 

Згідно до вимог Кодекс системи розподілу (далі Кодексу) оператор системи 

розподілу (далі ОСР) зобов'язаний організувати вимірювання та фіксацію 

параметрів електричної енергії. 

Для виконання цього зобов'язання Товариством виконано наступне: 

1) складено перелік точок вимірювання параметрів якості електричної

енергії; 

2) складено перелік існуючих точок вимірювання параметрів якості

електричної енергії, обладнаних стаціонарними пристроями фіксації/аналізу 

показників якості; 

3) виконано розрахунок обсягу вимірювань на рік та визначення

мінімальної кількості переносних пристроїв фіксації/аналізу показників якості 

електричної енергії; 

4) Розроблено графік придбання та обладнання підстанцій ВН/СН

стаціонарними пристроїв фіксації/аналізу показників якості електричної енергії. 

Вимірювання параметрів електричної енергії здійснюється з метою: 

1) оптимізації схем системи розподілу та управління режимами роботи

обладнання; 

2) оцінки технічного стану електроустановок;

3) планування розвитку системи розподілу;

4) оцінки впливу електроустановок Користувачів на величини відхилення

параметрів електричної енергії в точках приєднання відносно нормального рівня, 

визначеного ОСР; 

5) оцінки впливу електроустановок системи розподілу на величини відхилення

параметрів електричної енергії на межі між електричними мережами ОСП та ОСР 

відносно нормального рівня, визначеного ОСП; 

6) визначення та фіксації параметрів надійності постачання електричної

енергії; 

7) моніторингу та аналізу технічного стану мереж;

8) контролю режимів та параметрів роботи системи розподілу та

електроустановок, приєднаних до системи розподілу. 

9) перевірки параметрів якості електроенергії за зверненням/скаргою

споживача. 

ОСР має проводити моніторинг якості електричної енергії в системі розподілу 

з дотриманням вимог Кодексу, зокрема щодо вимірювання таких параметрів: 

частоти, напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації 

провалів напруги та перенапруги. 

Система моніторингу має бути побудована на основі даних пристроїв 

фіксації/аналізу показників якості електроенергії, отриманих на регулярній (за 

допомогою стаціонарних засобів) або вибірковій (за допомогою переносних 

засобів). 
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При виборі точок вимірювання параметрів якості електричної енергії  АТ 

“Херсонобленерго” враховано: 

- збалансованість розподілу місць встановлення вимірювальних засобів для

проведення моніторингу якості електричної енергії (географічну та кількісну) на 

території ліцензованої діяльності; 

- пріоритетність встановлення вимірювальних засобів у районах, де існує

висока концентрація чутливого до змін якості електричної енергії устаткування 

споживачів, або в місцях з ймовірними проблемами з якістю електричної енергії. 

Також, відповідно вимогам Кодексу системи розподілу, здійснюються вибір 

точок вимірювання параметрів якості електричної енергії для забезпечення 

вимірювання: 

- не рідше одного разу на рік - на шинах середньої напруги кожної підстанції

ВН/СН; 

- не рідше одного разу на 4 роки - на шинах середньої напруги кожної

підстанції СН/СН; 

- щороку - не менше ніж на 1 % точок приєднання споживачів середньої

напруги; 

- щороку - не менше ніж на 0,5 % підстанцій СН/НН на одній із шин низької

напруги. 

Період часу, протягом якого здійснюється вимірювання якості електричної 

енергії (у випадку встановлення переносного засобу), має становити не менше 

одного тижня.  

Таблиця 11.1 

 Розрахунок кількості точок вимірювання  

параметрів якості електричної енергії АТ «Херсонобленерго»: 

№

п/

п 

Тип точки 

вимірювання 

Періодичність 

вимірювання 

Загальна 

кількість 

точок 

вимірювання 

Норма 

вимірю

вання 

на рік 

1 

Шини СН кожної 

підстанції 

ВН/СН 

Не рідше одного разу на 

рік 
72 72 

2 

Шини СН кожної 

підстанції 

СН/СН 

Не рідше одного разу на 

4 роки 
311 78 

3 

Точки 

приєднання 

споживачів СН 

6-35 кВ

Щороку, не менше ніж 

на 1% від загальної 

кількості точок 

вимірювання 

4418 45 

4 

Одна із шин НН 

підстанцій 

СН/НН 

Щороку, не менше ніж 

на 0.5% від загальної 

кількості точок 

вимірювання 

4585 23 

На теперішній час оснащено 39 точок для вимірів стаціонарними пристроями  

фіксації/аналізу показників якості. 
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Таблиця 11.2 

Інформація щодо розміщення стаціонарних пристроїв фіксації/аналізу 

показників якості електричної енергії. 

№ 
п/п Найменування ПС Місце розташування Тип приладу 

1 ПС-150/35/10 "Дудчино"  1 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

2 ПС-150/35/10 "Дудчино"  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

3 ПС-150/35/10 "Рубановка"  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

4 ПС-150/35/10 "Рубановка"  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

5 ПС-150/35/10 "Рубановка"  2 СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

6 ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинская»  1СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

7 ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинская»  2СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

8 ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинская»  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

9 ПС-150/35/10 кВ «Цюрупинская»  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

10 ПС-150/35/10 кВ «Бериславская»  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

11 ПС-150/35/10 кВ «Бериславская»  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

12 ПС-150/35/10 кВ «Виноградово»  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

13 ПС-150/10 кВ “Коммунальная”  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

14 ПС-150/10 кВ “Коммунальная”  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

15 ПС-150/10 кВ “Коммунальная”  3СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

16 ПС-150/10 кВ “Коммунальная”  4СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

17 ПС-150/35/10 кВ “Нова”  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

18 ПС-150/35/10 кВ “Нова”  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

19 ПС-35/10 кВ «Крестовка»  СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

20 ПС-35/6 кВ «Камышаны»  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

21 ПС-35/6 кВ»Оч. Соружения»  1СШ 6 кВ SATEK РМ-175 

22  ПС-35/6кВ “Дзержинская”  1СШ 6 кВ SATEK РМ-175 

23  ПС-35/6кВ “Дзержинская”  2 СШ 6 кВ SATEK РМ-175 

24 ПС-35/10кВ “Приволье”  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

25 ПС-35/10 кВ “Брилевка”  1 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

26 ПС-35/10 кВ “Брилевка”  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

27 ПС-35/10кВ “Аскания Нова”  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

28 ПС-35/10кВ “Аскания Нова”  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

29 ПС-35/10кВ “Торговая”  1СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

30  ПС-35/10 кВ Костогризово  1 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

31  ПС-35/10 кВ Костогризово  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

32  ПС-35/10 кВ Б.Копани  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

33 ПС-35/10 кВ Високовська  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

34 ПС-35/10 кВ "Орловская"  1 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

35 ПС-35/10кВ Основа  2СШ 10 кВ SATEK РМ-175 

36 ПС-35/10кВ Любимовка  1 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

37 ПС-35/10кВ Любимовка  2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

38 ПС-35/10 кВ «Советская» 2 СШ 35 кВ SATEK РМ-175 

39 ПС-35/10 кВ "Мирна" 1 СШ 10 кВ SATEK РМ-175 
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Відповідно до постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 про затвердження 

Кодексу систем розподілу, глава 6.3. “Моніторинг якості електричної енергії в 

системі розподілу” розділу VІ “Вимірювання параметрів електричної енергії” 

набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

Для організації збору даних з точок вимірювання, згідно вимог кодексу, та 

організації ведення моніторингу якості електричної енергії в системі розподілу АТ 

“Херсонобленерго” в 2021-2025 році планує закупити 45 пристроїв фіксації/аналізу 

показників якості (для організації замірів показників якості як мобільними так і 

стаціонарно встановленими пристроям). 

Плани в кількісному та вартісному вираженні щодо реалізації заходів по 

забезпеченню проведення щорічних вимірювань параметрів якості електричної 

енергії як переносними так і стаціонарними пристроями, включенням необхідного 

обладнання (ТН, ТС, арматура) зведено в таблицю 11.3. 

Графік встановлення стаціонарних пристроїв фіксації/аналізу показників якості 

електроенергії на шинах середньої напруги підстанцій ВН/СН АТ 

«Херсонобленерго» 2021-2025 років наведено в таблиці 11.4. 

Графіки вимірювань параметрів якості електричної енергії на шинах середньої 

напруги підстанцій ВН/СН, підстанцій СН/СН, на шинах низької напруги підстанцій 

СН/НН, що знаходться  на балансі АТ "Херсонобленерго" на 2021-2025рр наведено 

в таблицях 11.5.1-11.5.5, 11.6.1-11.6.5, 11.7. 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці приєднання 

споживачів середньої напруги на 2021-2025рр наведено в таблиці 11.8. 
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Таблиця 11.3 
План заходів з вимірювання параметрів якості електроенергії на 2021-2025 роки

№ 
п/п 

Тип точки 
вимірювання 

ва
рт

іс
ть

 

од
ин

иц
і, 

ти
с.

гр
н.

 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік 
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1 
Шини СН кожної 
підстанції ВН/СН 72 72 72 72 72 

1.1 
Придбання 
приладу 70.00 5 350.00 5 350.00 5 350.00 5 350.00 5 350.00 

1.2 

Встановлення 
стаціонарного 
приладу 2.00 5 10.00 5 10.00 5 10.00 5 10.00 5 10.00 

1.3 

Вимірювання 
переносним 
приладом 2.00 54 108.00 49 98.00 44 88.00 39 78.00 34 68.00 

1.4 

Вимірювання 
стаціонарним 
приладом 1.00 18 18.00 23 23.00 28 28.00 33 33.00 38 38.00 

2 
Шини СН кожної 
підстанції СН/СН 78 78 78 77 78 

2.1. 
Придбання 
приладу 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

2.2. 

Вимірювання 
переносним 
приладом 2.00 66 132.00 77 154.00 76 152.00 74 148.00 66 132.00 

2.3. 

Вимірювання 
стаціонарним 
приладом 1.00 12 12.00 1 1.00 2 2.00 3 3.00 12 12.00 

3 

Точки 
приєднання 
споживачів СН 
6-35 кВ 45 46 45 45 45 

3.1 
Придбання 
приладу 65.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3.2 

Вимірювання 
переносним 
приладом 8.00 45 360.00 46 368.00 45 360.00 45 360.00 45 360.00 

3.3 

Вимірювання 
стаціонарним 
приладом 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4 

Одна із шин НН 
підстанцій 
СН/НН 24 28 26 26 26 

4.1 
Придбання 
приладу 58.20 4 232.80 4 232.80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

4.2 

Вимірювання 
переносним 
приладом 2.00 24 48.00 28 56.00 26 52.00 26 52.00 26 52.00 

4.3 

Вимірювання 
стаціонарним 
приладом 1.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

РАЗОМ 1270.80 1292.80 1042.00 1034.00 1022.00 

ВСЬОГО 5661.60 
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Таблиця 11.4 
Графік встановлення стаціонарних пристроїв фіксації/аналізу показників якості 

електроенергії на шинах середньої напруги підстанцій ВН/СН 

АТ «Херсонобленерго» 2021-2025 років 

№ 
п/п Назва ПС Секція шин СН 

Диспетчерське 
найменування 

Рік встановлення пристроїв 

існу
ючі 2021 2022 2023 2024 2025 

1 

Рубановка 
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

2 1СШ 10 кВ 1Т 

3 2СШ 35 кВ 2Т 

4 2СШ 10 кВ 2Т 

5 

Дудчино 150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

6 1СШ 10 кВ 1Т 

7 2СШ 35 кВ 2Т 

8 2СШ 10 кВ 2Т 

9 

Цюрупинская   
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

10 1СШ 10 кВ 1Т 

11 2СШ 35 кВ 2Т 

12 2СШ 10 кВ 2Т 

13 

Виноградовская 
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

14 1СШ 10 кВ 1Т 

15 2СШ 35 кВ 2Т 

16 2СШ 10 кВ 2Т 

17 

Бериславская 
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

18 1СШ 10 кВ 1Т 

19 2СШ 35 кВ 2Т 

20 2СШ 10 кВ 2Т 

23 

ХНПЗ 150/35/6 

1,3 СШ 6 кВ 1Т 

24 2,4 СШ 6 кВ 1Т 

25 1СШ 35 кВ 1Т 

26 2СШ 35 кВ 2Т 

27 

Нова 150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

28 1СШ 10 кВ 1Т 

29 2СШ 35 кВ 1Т 

30 2СШ 10 кВ 1Т 

31 

Промышленная 
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

32 1СШ 10 кВ 1Т 

33 2СШ 35 кВ 2Т 

34 2СШ 10 кВ 2Т 

35 

Коммунальная 
150/10/10 

1СШ 10 кВ 1Т 

36 3СШ 10 кВ 1Т 

37 2СШ 10 кВ 2Т 

38 4СШ 10 кВ 2Т 

39 

Чулаковская 
150/35/10 

1СШ 35 кВ 1Т 

40 1СШ 10 кВ 1Т 

41 2СШ 35 кВ 2Т 

42 2СШ 10 кВ 2Т 

43 

Микільська 
150/35/6 

1СШ 35 кВ 1Т 

44 1СШ 10 кВ 1Т 

45 2СШ 35 кВ 2Т 

46 2СШ 10 кВ 2Т 

110



Таблиця 11.5.1 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2021 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Номер 
тр-ра 

Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання 

Назва приладу 
Період 

вимірювання 

Місяць 
вимірювання 
в 2021 році 

1 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
2 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1,3СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
3 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
4 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2,4СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
5 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
6 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
7 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
8 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
9 Комунальна 150/10/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Комунальна 150/10/10 1Т 3СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
11 Комунальна 150/10/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
12 Комунальна 150/10/10 2Т 4СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
13 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
14 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
15 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
16 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
17 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
18 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
19 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
20 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
21 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
22 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
23 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
24 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
25 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
26 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
27 Промбаза  150/35/10 1Т 3СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
28 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
29 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
30 Промбаза  150/35/10 2Т 4СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
31 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
32 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
33 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
34 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
35 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
36 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
37 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
38 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 

39 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

40 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 10 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
41 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 
42 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
43 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
44 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
45 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
46 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 
47 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
48 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 
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49 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
50 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
51 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
52 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
53 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
54 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
55 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
56 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

57 
ГНС-СОС 150/35/6 

2Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
58 ГНС-СОС 150/35/6 2Т 1,2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
59 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
60 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
61 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
62 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

63 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

64 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

65 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
66 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
67 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
68 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
69 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
70 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
71 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
72 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 

Таблиця 11.5.2 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2022 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Номер 
тр-ра 

Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання 

Назва приладу 
Період 

вимірювання 

 Місяць 
вимірювання 
В 2022 році 

1 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
2 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1,3СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
3 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
4 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2,4СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
5 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
6 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
7 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
8 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
9 Комунальна 150/10/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Комунальна 150/10/10 1Т 3СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
11 Комунальна 150/10/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
12 Комунальна 150/10/10 2Т 4СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
13 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
14 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
15 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
16 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
17 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
18 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
19 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
20 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
21 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
22 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
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23 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
24 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
25 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
26 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
27 Промбаза  150/35/10 1Т 3СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
28 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
29 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
30 Промбаза  150/35/10 2Т 4СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
31 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
32 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
33 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
34 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
35 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
36 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
37 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
38 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 

39 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

40 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 10 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
41 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
42 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
43 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
44 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
45 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
46 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
47 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
48 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
49 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
50 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
51 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
52 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
53 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
54 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
55 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
56 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

57 
ГНС-СОС 150/35/6 

2Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
58 ГНС-СОС 150/35/6 2Т 1,2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
59 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
60 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
61 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
62 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

63 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

64 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

65 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
66 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
67 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
68 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
69 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
70 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
71 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
72 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
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Таблиця 11.5.3 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2023 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Номер 
тр-ра 

Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання 

Назва приладу 
Період 

вимірювання 

 Місяць 
вимірювання 
в 2023 році 

1 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
2 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1,3СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
3 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
4 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2,4СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
5 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
6 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
7 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
8 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
9 Комунальна 150/10/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Комунальна 150/10/10 1Т 3СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
11 Комунальна 150/10/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
12 Комунальна 150/10/10 2Т 4СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
13 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
14 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
15 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
16 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
17 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
18 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
19 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
20 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
21 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
22 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
23 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
24 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
25 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
26 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
27 Промбаза  150/35/10 1Т 3СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
28 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
29 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
30 Промбаза  150/35/10 2Т 4СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
31 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
32 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
33 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
34 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
35 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
36 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
37 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
38 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 

39 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

40 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 10 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
41 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
42 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
43 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
44 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
45 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
46 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
47 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
48 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
49 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
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50 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
51 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
52 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
53 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
54 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
55 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
56 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

57 
ГНС-СОС 150/35/6 

2Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
58 ГНС-СОС 150/35/6 2Т 1,2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
59 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
60 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
61 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
62 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

63 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

64 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

65 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
66 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
67 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
68 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
69 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
70 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
71 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
72 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 

Таблиця 11.5.4 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2024 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Номер 
тр-ра 

Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання 

Назва приладу 
Період 

вимірювання 

 Місяць 
вимірювання 
в 2024 році 

1 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
2 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1,3СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
3 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
4 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2,4СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
5 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
6 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
7 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
8 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 
9 Комунальна 150/10/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Комунальна 150/10/10 1Т 3СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
11 Комунальна 150/10/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
12 Комунальна 150/10/10 2Т 4СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
13 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
14 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
15 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
16 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
17 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
18 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
19 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
20 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
21 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
22 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
23 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
24 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
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25 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
26 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
27 Промбаза  150/35/10 1Т 3СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
28 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
29 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
30 Промбаза  150/35/10 2Т 4СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
31 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
32 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
33 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
34 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
35 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
36 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
37 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
38 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 

39 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

40 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 10 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
41 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
42 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
43 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
44 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
45 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
46 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
47 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
48 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
49 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
50 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
51 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
52 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
53 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
54 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
55 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
56 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

57 
ГНС-СОС 150/35/6 

2Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
58 ГНС-СОС 150/35/6 2Т 1,2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
59 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
60 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
61 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
62 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

63 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

64 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

65 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
66 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
67 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
68 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
69 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
70 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
71 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
72 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
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Таблиця 11.5.5 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2025 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Номер 
тр-ра 

Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання 

Назва приладу 
Період 

вимірювання 

 Місяць 
вимірювання 
в 2025 році 

1 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
2 ХНПЗ 150/35/6 1Т 1,3СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
3 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
4 ХНПЗ 150/35/6 2Т 2,4СШ 6 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
5 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
6 Промислова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
7 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
8 Промислова 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень січень 
9 Комунальна 150/10/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Комунальна 150/10/10 1Т 3СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
11 Комунальна 150/10/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
12 Комунальна 150/10/10 2Т 4СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень лютий 
13 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
14 П.Покровська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
15 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
16 П.Покровська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 
17 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
18 Микільська 150/35/6 1Т 1СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
19 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
20 Микільська 150/35/6 2Т 2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
21 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
22 Цюрупинська  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
23 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
24 Цюрупинська  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень березень 
25 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
26 Промбаза  150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
27 Промбаза  150/35/10 1Т 3СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
28 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
29 Промбаза  150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
30 Промбаза  150/35/10 2Т 4СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 
31 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
32 Чулаківка150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень травень 
33 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 
34 Чулаківка150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень травень 
35 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
36 Бериславська 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
37 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 
38 Бериславська 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень червень 

39 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

40 
Трифоновка 150/35/10 

1Т 
1,2СШ 10 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 
41 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
42 Рубанівка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
43 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
44 Рубанівка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 
45 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
46 Дудчино 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
47 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
48 Дудчино 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень серпень 
49 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
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50 Н.Олексієвка 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
51 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
52 Н.Олексієвка 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
53 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
54 ГНС-КОС 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
55 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
56 ГНС-КОС 150/35/10 4Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

57 
ГНС-СОС 150/35/6 

2Т 
1,2СШ 35 

кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
58 ГНС-СОС 150/35/6 2Т 1,2СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 
59 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
60 Н.Троицкая 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
61 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 
62 Н.Троицкая 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

63 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

64 
Н.Тимофеевка 
150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

65 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
66 Виноградово 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
67 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
68 Виноградово 150/35/10 2Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
69 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
70 Нова 150/35/10 1Т 1СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
71 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 35 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 
72 Нова 150/35/10 1Т 2СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень грудень 

Таблиця 11.6.1 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2021 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Секція шин 

СН 
Спосіб 

вимірювання 
Назва 

приладу 
Період 

вимірювання 

Місяць 
вимірювання 

в 2021 році 

1 Дзержинская 35/6 1 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень січень 

2 Дзержинская 35/6 2 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень січень 

3 Днепровская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

4 Днепровская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

5 Заводская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

6 Заводская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

7 Консервная  35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

8 Консервная  35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

9 Дарьевская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

10 Дарьевская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

11 Островная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

12 Островная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

13 Сухарная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

14 Сухарная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

15 Текстильная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

16 Текстильная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

17 Торговая 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень лютий 

18 Камышанская 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень березень 

19 Киндийская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

20 Киндийская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

21 Лесная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

22 Лесная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

23 МИС  35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

24 МИС  35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 
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25 Оч. сооружения 35/6 1 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень березень 

26 Оч. сооружения 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

27 Высоковская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

28 Высоковская 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

29 Основа 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

30 Основа 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

31 Щорса ПС 35/10/6 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

32 Щорса ПС 35/10/6 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

33 Щорса ПС 35/10/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

34 Бехтерская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

35 Бехтерская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

36 Голопристанська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

37 Голопристанська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

38 Долматовская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

39 Долматовская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

40 В.Олександрівська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

41 В.Олександрівська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

42 Н.Вознесенівська 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

43 Н.Дмитрівська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

44 Н.Дмитрівська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

45 Пионер 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

46 Пионер 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

47 Іванівка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

48 Іванівка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

49 Н. Сірогози 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

50 Н. Сірогози 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

51 П. Покровська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

52 П. Покровська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

53 Б.Остров35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

54 Н.Збурьевская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

55 Памятное 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

56 Сов.Азербайджан 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

57 Генічеська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

58 Генічеська 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

59 Приазовська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

60 Приазовська 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

61 Строительная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

62 Строительная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

63 Тавричанка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

64 Тавричанка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

65 Чернянка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

66 Чернянка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

67 Морська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

68 Садово 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

69 Северная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

70 Северная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

71 Широка 35/10 1, 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

72 Аскания Нова 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

73 Аскания Нова 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

74 Каланчакская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 

75 Каланчакская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 

76 Крестовская 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

77 Мирная 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

78 Мирная 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 
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Таблиця 11.6.2 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2022 році 

№ 
п/п 

Назва ПС Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання Назва приладу 

Період 
вимірювання 

Місяць 
вимірювання 

в 2022 році 

1 М.Лепетихская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

2 М.Лепетихская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

3 М.Лепетихская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

4 Николаевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

5 Высокопольская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

6 Высокопольская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

7 Большевик 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

8 Ж.Порт СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

9 Ж.Порт СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Коробки 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

11 Коробки 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

12 Н.С.5 по МК 35/10-0,4 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

13 Н.С.5 по МК 35/10-0,4 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

14 Н.С.5 по МК 35/10-0,4 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

15 Порт 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

16 Порт 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

17 Н.Российская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

18 Н.Российская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

19 Молодежная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

20 Молодежная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

21 Береговая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

22 Береговая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

23 Костогрызово 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

24 Костогрызово 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

25 Григорьевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

26 Строгановская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

27 Кр.Чабан 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

28 Белозерская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

29 Белозерская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

30 Советская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

31 Советская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

32 Восточная  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

33 Восточная  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

34 Киселевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

35 Брилевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

36 Брилевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

37 Токаревская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

38 Токаревская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

39 Любимовка 35/10  СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

40 Любимовка 35/10  СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

41 Б-Благовещенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

42 Б-Благовещенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

43 Комсомольская 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

44 Комсомольская 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

45 Бетонверфь 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

46 Бетонверфь 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

47 Кошевая 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

48 Кошевая 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

49 ТОК  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

50 ТОК  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

51 Солнечная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 
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52 Антоновская 35/6/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

53 Антоновская 35/6/10 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

54 Прогресс 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

55 Ш.Балка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

56 Ш.Балка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

57 Чернобаевская  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

58 Чернобаевская  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

59 Станиславская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

60 Александровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

61 Ингулецкая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

62 Правдинская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

63 Велетенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

64 Велетенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

65 Батумская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

66 Музыковская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

67 Б.Криницкая 35/10  СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

68 Б.Криницкая 35/10  СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

69 Калининская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

70 Калининская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

71 Новокубанская35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

72 Новокубанская35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

73 Колос 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

74 Борозенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

75 Борозенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

76 Вишневая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

77 Архангельская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

78 Архангельская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

Таблиця 11.6.3 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2023 році 

№ 
п/п 

Назва ПС Секція шин 
СН 

Спосіб 
вимірювання Назва приладу 

Період 
вимірювання 

Місяць 
вимірювання 

в 2023 році 

1 Кочубеевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

2 Н.Воронцовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

3 Н.Воронцовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

4 Осокоровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

5 Золотобалковская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

6 Золотобалковская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

7 Янтарная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

8 Светличная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

9 Гавриловская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Червонофлотская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

11 Крещеновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

12 Беляевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

13 Беляевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

14 Н.Воскресеновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

15 Пограничная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

16 В.Лепетихская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

17 В.Лепетихская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

18 ГНС 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

19 ГНС 35/6 СШ 6 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

20 В.Рогачикская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

21 В.Рогачикская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

22 Ушкальская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

23 Ушкальская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 
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24 Первомаевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

25 Самойловская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

26 Петровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

27 Партизанская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

28 Н.Григорьевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

29 Н.Григорьевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

30 Чонгарская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

31 Чонгарская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

32 Викторовка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

33 Озеряне 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

34 Генгорка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

35 Генгорка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

36 Стрелковое 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

37 Стрелковое 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

38 Счастливцево35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

39 Б.Кардашинская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

40 Гладковская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

41 Геройская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

42 М.Копанская35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

43 Коминтерновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

44 Коминтерновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

45 В.Дружинка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

46 Каховка 35/6-10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

47 Каховка 35/6-10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

48 Каховка 35/6-10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

49 Каховка 35/6-10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

50 К.Перекоп 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

51 К.Перекоп 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

52 Ретранслятор 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

53 Заозерное 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

54 Н.С.6 по Р-1-1 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

55 Н.С.3 по МК 35/10-0,4 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

56 Н.С.3 по МК 35/10-0,4 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

57 Р.Люксембург 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

58 Кр.Херсонщины 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

59 Каменка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

60 Каменка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

61 Черноморовка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

62 Богдановка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

63 Горностаевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

64 Горностаевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

65 Каиры 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

66 Ольгинская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

67 Константиновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

68 Константиновская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

69 Заря 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

70 Заря 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

71 Качкаровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

72 Новорайская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

73 Новорайская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

74 Змеевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

75 Змеевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

76 Львовская 35/10/6 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

77 Львовская 35/10/6 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

78 Тягинская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 
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Таблиця 11.6.4 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2024 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Секція шин СН 

Спосіб 
вимірювання Назва приладу 

Період 
вимірювання 

Місяць 
вимірювання 

в 2024 році 

1 Раковская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

2 Кировская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

3 Кировская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

4 Казацкая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

5 Казацкая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

6 Н.Каирская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

7 Костырская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

8 Кр.Маяк 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень січень 

9 Сухановская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

10 Заречная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

11 Заречная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

12 Днепряны 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

13 Таврийская  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

14 Таврийская  35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

15 Скадовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень лютий 

16 Скадовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

17 Приморская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

18 Приморская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

19 Грушевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

20 Грушевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

21 Таврия 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

22 Таврия 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

23 Н.Николаевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

24 Н.Николаевка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень березень 

25 Красная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

26 Красная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

27 Михайловка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

28 Птаховка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

29 Б.Копани 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

30 Б.Копани 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

31 Подокалиновка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

32 Тарасовка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень квітень 

33 Тарасовка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

34 Н.Маячка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

35 Н.Маячка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

36 Ст.Маячка 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

37 Казачьи Лагеря 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

38 Казачьи Лагеря 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

39 Раденская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень травень 

40 Чаплынская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

41 Чаплынская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

42 Чаплынская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

43 К-Владимировская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

44 К-Владимировская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

45 Шевченко 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень червень 

46 Балтазаровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

47 Хлебодаровская35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

48 Маркеевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

49 Привольевская 35/10 СШ 10 кВ стаціонарний SATEC PM-175 тиждень липень 

50 Ключевая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

51 Ключевая 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 
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52 Н.Киевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

53 Громовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень липень 

54 Громовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

55 Васильевская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

56 Н.Михайловская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

57 Отрадовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

58 Подовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень серпень 

59 Подовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

60 Попелакская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

61 Сивашская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

62 Сивашская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

63 Федоровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

64 Федоровская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

65 Чкаловская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень вересень 

66 Чкаловская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

67 Благодатская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

68 Благодатская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

69 Дружбовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

70 Фрунзенская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

71 Трофимовская 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень жовтень 

72 Вербы 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

73 Вербы 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

74 Степная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

75 Степная 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень листопад 

76 КХП 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

77 КХП 35/10 СШ 10 кВ портативний SATEC PM-175 тиждень грудень 

Таблиця 11.6.5 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на шинах середньої напруги 

підстанцій СН/СН АТ «Херсонобленерго» в 2025 році 

№ 
п/п 

Назва ПС 
Секція шин 

СН 
Спосіб 

вимірювання 
Назва 

приладу 
Період 

вимірювання 

Місяць 
вимірювання 

в 2025 році 

1 Дзержинская 35/6 1 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень січень 

2 Дзержинская 35/6 2 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень січень 

3 Днепровская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

4 Днепровская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

5 Заводская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

6 Заводская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

7 Консервная  35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

8 Консервная  35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень січень 

9 Дарьевская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

10 Дарьевская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

11 Островная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

12 Островная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

13 Сухарная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

14 Сухарная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

15 Текстильная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

16 Текстильная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень лютий 

17 Торговая 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень лютий 

18 Камышанская 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень березень 

19 Киндийская 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

20 Киндийская 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

21 Лесная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

22 Лесная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 
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23 МИС  35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

24 МИС  35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

25 Оч. сооружения 35/6 1 СШ 6 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень березень 

26 Оч. сооружения 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень березень 

27 Высоковская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

28 Высоковская 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

29 Основа 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

30 Основа 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень квітень 

31 Щорса ПС 35/10/6 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

32 Щорса ПС 35/10/6 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

33 Щорса ПС 35/10/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень квітень 

34 Бехтерская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

35 Бехтерская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

36 Голопристанська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

37 Голопристанська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

38 Долматовская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

39 Долматовская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень травень 

40 В.Олександрівська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

41 В.Олександрівська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

42 Н.Вознесенівська 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

43 Н.Дмитрівська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

44 Н.Дмитрівська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

45 Пионер 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

46 Пионер 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень червень 

47 Іванівка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

48 Іванівка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

49 Н. Сірогози 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

50 Н. Сірогози 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

51 П. Покровська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

52 П. Покровська 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень липень 

53 Б.Остров35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

54 Н.Збурьевская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

55 Памятное 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

56 Сов.Азербайджан 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень серпень 

57 Генічеська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

58 Генічеська 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

59 Приазовська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

60 Приазовська 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

61 Строительная 35/6 1 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

62 Строительная 35/6 2 СШ 6 кВ портативний Satec PM-175 тиждень вересень 

63 Тавричанка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

64 Тавричанка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

65 Чернянка 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

66 Чернянка 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень жовтень 

67 Морська 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

68 Садово 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

69 Северная 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

70 Северная 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

71 Широка 35/10 1, 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень листопад 

72 Аскания Нова 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

73 Аскания Нова 35/10 2 СШ 10кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

74 Каланчакская 35/10 1 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 

75 Каланчакская 35/10 2 СШ 10 кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 

76 Крестовская 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

77 Мирная 35/10 1 СШ 10 кВ стаціонарний Satec PM-175 тиждень грудень 

78 Мирная 35/10 2 СШ 10кВ портативний Satec PM-175 тиждень грудень 
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Таблиця 11.7 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії на одній із шин низької 

напруги підстанції СН/НН на балансі товариства на 2021-2025рр. 
№ 
з/п 

Назва підрозділу Найменування ТП Рік вимірювання 

1 Херсонські РЕМ ЗТП - 39 2021 

2 Херсонські РЕМ ЗТП - 57 2021 

3 Херсонські РЕМ ЗТП - 75 2021 

4 Херсонські РЕМ ЗТП - 114 2021 

5 Херсонські РЕМ ЗТП - 154 2021 

6 Херсонські РЕМ ЗТП - 175 2021 

7 Херсонські РЕМ ЗТП - 199 2021 

8 Херсонські РЕМ ЗТП - 220 2021 

9 Херсонські РЕМ ЗТП - 243 2021 

10 Херсонські РЕМ ЗТП - 287 2021 

11 Херсонські РЕМ ЗТП - 295 2021 

12 Херсонські РЕМ ЗТП - 356 2021 

13 Херсонські РЕМ ЗТП - 442 2021 

14 Херсонські РЕМ ЗТП - 611 2021 

15 Херсонські РЕМ ЗТП - 613 2021 

16 Херсонські РЕМ ЗТП - 689 2021 

17 Херсонські РЕМ ЗТП - 162 2021 

18 Херсонські РЕМ ЗТП - 842 2021 

19 Херсонські РЕМ ЗТП - 435 2021 

20 Херсонські РЕМ ЗТП - 318 2021 

21 Новокаховські РЕМ ЗТП - 29 2021 

22 Новокаховські РЕМ ЗТП - 31 2021 

23 Голопристанські РЕМ ЗТП - 220 2021 

24 Голопристанські РЕМ ЗТП - 1026 2021 

25 Чаплинські РЕМ ТП-115 Каланчак 2022 

26 Чаплинські РЕМ ТП-123 2022 

27 Херсонські РЕМ ТП-834 2022 

28 Херсонські РЕМ ТП-333 2022 

29 Херсонські РЕМ ТП-583 2022 

30 Херсонські РЕМ ТП-240 2022 

31 Херсонські РЕМ ТП-412 2022 

32 Новокаховські РЕМ РП-1 2022 

33 Новокаховські РЕМ ТП-94 2022 

34 Новокаховські РЕМ ТП-95 2022 

35 Каховські РЕМ ТП-3 2022 

36 Каховські РЕМ ТП-20 2022 

37 Великолепетиські РЕМ ТП-71 2022 

38 Високопільські РЕМ ТП-16 Олександрівка 2022 

39 Високопільські РЕМ ТП-341Воронцовка 2022 

40 Високопільські РЕМ ТП-99 2022 

41 Генічеські РЕМ ТП-055 2022 

42 Генічеські РЕМ ТП-040 2022 

43 Голопристанські РЕМ ТП-149 2022 

44 Голопристанські РЕМ ТП-993 2022 

45 Іванівські РЕМ ТП-248 Н.Сірогози 2022 

46 Іванівські РЕМ ТП-3 Н.Сірогози 2022 

47 Новотроїцькі РЕМ ТП-209 2022 

48 Скадовські РЕМ ТП-672 2022 

49 Олешківські РЕМ ТП-810 2022 

50 Олешківські РЕМ РП-837 2022 

51 Чаплинські РЕМ ТП-68 Каланчак 2022 

52 Чаплинські РЕМ ТП-151 2022 

53 Херсонські РЕМ ТП-532 2023 

54 Херсонські РЕМ ТП-57 2023 

55 Херсонські РЕМ ТП-238 2023 

56 Херсонські РЕМ ТП-394 2023 
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57 Херсонські РЕМ ТП-318 2023 

58 Новокаховські РЕМ РП-2 2023 

59 Новокаховські РЕМ ТП-15 2023 

60 Новокаховські РЕМ ТП-11 2023 

61 Каховські РЕМ ТП-40 2023 

62 Каховські РЕМ ТП-22 2023 

63 Великолепетиські РЕМ ТП-34 2023 

64 Високопільські РЕМ ТП-17 Олександрівка 2023 

65 Високопільські РЕМ ТП-15 Воронцовка 2023 

66 Високопільські РЕМ ТП-94 2023 

67 Генічеські РЕМ ТП-091 2023 

68 Генічеські РЕМ ТП-050 2023 

69 Голопристанські РЕМ ТП-941 2023 

70 Голопристанські РЕМ ТП-1154 2023 

71 Іванівські РЕМ ТП-333 2023 

72 Іванівські РЕМ ТП-86 2023 

73 Новотроїцькі РЕМ ТП-213 2023 

74 Скадовські РЕМ ТП-18 2023 

75 Олешківські РЕМ ТП-825 2023 

76 Олешківські РЕМ ТП-463 2023 

77 Чаплинські РЕМ ТП-156 Каланчак 2023 

78 Чаплинські РЕМ ТП-31 2023 

79 Херсонські РЕМ ТП-609 2024 

80 Херсонські РЕМ ТП-585 2024 

81 Херсонські РЕМ ТП-13 2024 

82 Херсонські РЕМ ТП-762 2024 

83 Херсонські РЕМ ТП-836 2024 

84 Новокаховські РЕМ ТП-234 2024 

85 Новокаховські РЕМ ТП-32 2024 

86 Новокаховські РЕМ ТП-16 2024 

87 Каховські РЕМ ТП-4 2024 

88 Каховські РЕМ ТП-50 Горностаївка 2024 

89 Великолепетиські РЕМ ТП-121Рогачик 2024 

90 Високопільські РЕМ ТП-61Олександрівка 2024 

91 Високопільські РЕМ ТП-209 Воронцовка 2024 

92 Високопільські РЕМ ТП-91 2024 

93 Генічеські РЕМ ТП-047 2024 

94 Генічеські РЕМ ТП-053 2024 

95 Голопристанські РЕМ ТП-514 2024 

96 Голопристанські РЕМ ТП-14 2024 

97 Іванівські РЕМ ТП-272 Н.Сірогози 2024 

98 Іванівські РЕМ ТП-1 Н.Сірогози 2024 

99 Новотроїцькі РЕМ ТП-322 2024 

100 Скадовські РЕМ ТП-704 2024 

101 Олешківські РЕМ ТП-756 2024 

102 Олешківські РЕМ ТП-757 2024 

103 Чаплинські РЕМ ТП-357 Каланчак 2024 

104 Чаплинські РЕМ ТП-407 2024 

105 Херсонські РЕМ ТП-44 2025 

106 Херсонські РЕМ ТП-838 2025 

107 Херсонські РЕМ ТП-827 2025 

108 Херсонські РЕМ ТП-199 2025 

109 Херсонські РЕМ ТП-33 Білозерка 2025 

110 Новокаховські РЕМ ТП-31 2025 

111 Новокаховські РЕМ ТП-64 2025 

112 Новокаховські РЕМ ТП-63 2025 

113 Каховські РЕМ ТП-25 Горностаївка 2025 

114 Каховські РЕМ ТП-9 Горностаївка 2025 

115 Великолепетиські РЕМ ТП-22 Рогачик 2025 

116 Високопільські РЕМ ТП-366 Олександрівка 2025 

117 Високопільські РЕМ ТП-284 Воронцовка 2025 

118 Високопільські РЕМ ТП-106 2025 
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119 Генічеські РЕМ РП-1 2025 

120 Генічеські РЕМ РП-3 2025 

121 Голопристанські РЕМ ТП-12 1Т 2025 

122 Голопристанські РЕМ ТП-310 2025 

123 Іванівські РЕМ ТП-87 2025 

124 Іванівські РЕМ ТП-101 2025 

125 Новотроїцькі РЕМ ТП-211 2025 

126 Скадовські РЕМ ТП-156 2025 

127 Олешківські РЕМ ТП-523 2025 

128 Олешківські РЕМ ТП-10 2025 

129 Чаплинські РЕМ ТП-460 2025 

130 Чаплинські РЕМ ТП-90 Каланчак 2025 

Таблиця 11.8 

Графік вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці приєднання 

споживачів середньої напруги на 2021-2025рр. 
№ з/п Назва підрозділу Найменування ПС Найменування лінії 

(комірки) 
Найменування ТП Рік 

вимірювання 

1 Херсонські РЕМ Заводская 35/6 2219 - 2021 

2 Херсонські РЕМ Консервная  35/6 2702 - 2021 

3 Херсонські РЕМ Консервная  35/6 2725 - 2021 

4 Херсонські РЕМ Консервная  35/6 2729 - 2021 

5 
Херсонські РЕМ 

Промислова 
150/35/10 316 - 

2021 

6 
Херсонські РЕМ 

Промислова 
150/35/10 327 - 

2021 

7 Херсонські РЕМ ХНПЗ 150/35/6 214 - 2021 

8 Херсонські РЕМ ХНПЗ 150/35/6 230 - 2021 

9 Херсонські РЕМ Дарьевская 35/10 5510 - 2021 

10 Херсонські РЕМ Дарьевская 35/10 552 - 2021 

11 
Херсонські РЕМ 

Комунальна 
150/10/10 ком.10, 23 ф-1010 - 

2021 

12 
Херсонські РЕМ 

Комунальна 
150/10/10 ком. 11, 24 ф-1011 - 

2021 

13 
Херсонські РЕМ 

Комунальна 
150/10/10 ком. 39, ф-1007 - 

2021 

14 Херсонські РЕМ Островная 35/6 2612 - 2021 

15 Херсонські РЕМ Островная 35/6 2620  ФТП-17А 2021 

16 Херсонські РЕМ Киндийская 35/6 ком. 04, 2304 - 2021 

17 Олешківські РЕМ Лесная 35/10 ком. 1902 - 2021 

18 Херсонські РЕМ Микільська 150/35/6 43 - 2021 

19 Херсонські РЕМ ПС 35/10 "МИС" 1Т 4006 2021 

20 
Олешківські РЕМ 

Цюрупинська  
150/35/10 ком. 02а - 

2021 

21 
Олешківські РЕМ 

Цюрупинська  
150/35/10 8 РП АТБ 

2021 

22 Новокаховскі РЕМ  ПКО ПЛ-10 Ф-607 ОП.№4 2021 

23 
Каховські РЕМ Промбаза 150/35/10 

ком.№37 С.Енерджі-
Херсон - 

2021 

24 Каховські РЕМ Промбаза 150/35/10 ячейка 05 Чумак - 2021 

25 Новокаховскі РЕМ Щорса 35/10/6 ком. 09 - 2021 

26 Новокаховскі РЕМ Щорса 35/10/6 ком. 33 - 2021 
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27 Новокаховскі РЕМ Щорса 35/10/6 ком. 35 - 2021 

28 Новокаховскі РЕМ Щорса 35/10/6 Ячейка-36 - 2021 

29 
Голопристанські РЕМ 

Голопристанська 
35/10 8014 - 

2021 

30 Херсонські РЕМ РП Ток, в ком. РУ-6 кВ 2021 

31 Херсонські РЕМ РП Индустриальний, в ком. РУ-6 кВ 2021 

32 Херсонські РЕМ РП Лечебный, в ком. РУ-6 кВ 2021 

33 Херсонські РЕМ Северная  35/10 2407 - 2021 

34 Херсонські РЕМ Северная 35/10 2407 - 2021 

35 Херсонські РЕМ  ПКО ПЛ-10 Ф-2430 ОП.№57 2021 

36 Херсонські РЕМ РП Мебель, в ком. РУ-6 кВ 2021 

37 Херсонські РЕМ РП Микон, в ком. РУ-6 кВ 2021 

38 Генічеські РЕМ Генічеська 35/10 ком. 6410 - 2021 

39 Херсонські РЕМ ПКО ПЛ-10 Ф-581 ОП.№40 2021 

40 Генічеські РЕМ ПКО ПЛ-10 Ф-683 ОП.№11 2021 

41 Херсонські РЕМ РП Миколаївське, в ком. РУ-6 кВ 2021 

42 Каховські РЕМ ГНС-КОС 150/35/10 яч.01 Глобарт-1 - 2021 

43 Каховські РЕМ ГНС-СОС 150/35/6 ГНС-2 - 2021 

44 Херсонські РЕМ РП-Підпільна, в ком. РУ-6 кВ 2021 

45 Херсонські РЕМ Киндийская 35/6 ком. 04, 2304 - 2021 

46 Херсонські РЕМ ТП-58 А 2022 

47 Херсонські РЕМ ТП-53 А 2022 

48 Херсонські РЕМ ТП-151 А 2022 

49 Херсонські РЕМ ТП-365 А 2022 

50 Херсонські РЕМ ТП-152 А 2022 

51 Херсонські РЕМ ТП-832 А 2022 

52 Херсонські РЕМ ТП-168 А 2022 

53 Херсонські РЕМ ТП-97 А 2022 

54 Херсонські РЕМ ТП-1022 А 2022 

55 Херсонські РЕМ ТП-321 А 2022 

56 Херсонські РЕМ ТП-323 А 2022 

57 Херсонські РЕМ ТП-195 А 2022 

58 Новокаховські РЕМ ТП-30 А 2022 

59 Новокаховські РЕМ ТП-155 А 2022 

60 Новокаховські РЕМ ТП-158 А 2022 

61 Новокаховські РЕМ ТП-162 А 2022 

62 Каховські РЕМ ТП-484 А 2022 

63 Каховські РЕМ ТП-233 А 2022 

64 Каховські РЕМ ТП-467 А 2022 

65 Каховські РЕМ ТП-516 А 2022 

66 Каховські РЕМ ТП-132 А 2022 

67 Великолепетиські РЕМ ТП-190 А 2022 

68 Високопільські РЕМ ТП-375 А Олександрівка 2022 

69 Високопільські РЕМ ТП-105 А 2022 

70 Генічеські РЕМ ТП-278 А 2022 

71 Генічеські РЕМ ТП-729 А 2022 

72 Генічеські РЕМ ТП-774 А 2022 

73 Генічеські РЕМ ТП-778 А 2022 

74 Голопристанські РЕМ ТП-1239 А 2022 
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75 Голопристанські РЕМ ТП-1261 А 2022 

76 Голопристанські РЕМ ТП-641 А 2022 

77 Голопристанські РЕМ ТП-17 А 2022 

78 Голопристанські РЕМ ТП-1033 А 2022 

79 Іванівські РЕМ ТП-22 А Н.Сірогози 2022 

80 Новотроїцькі РЕМ ТП-346 А 2022 

81 Новотроїцькі РЕМ ТП-199 А 2022 

82 Скадовські РЕМ ТП-253 А 2022 

83 Скадовські РЕМ ТП-307 А 2022 

84 Скадовські РЕМ ТП-407 А 2022 

85 Олешківські РЕМ ТП-661 А 2022 

86 Олешківські РЕМ ТП-895 А 2022 

87 Олешківські РЕМ ТП-893 А 2022 

88 Олешківські РЕМ ТП-482 А 2022 

89 Чаплинські РЕМ ТП-488 Каланчак А 2022 

90 Чаплинські РЕМ ТП-495 А 2022 

91 Чаплинські РЕМ ТП-77 Каланчак А 2022 

92 Херсонські РЕМ ТП-694 А 2023 

93 Херсонські РЕМ ТП-878 А 2023 

94 Херсонські РЕМ ТП-312 А 2023 

95 Херсонські РЕМ ТП-225 А 2023 

96 Херсонські РЕМ ТП-226 А 2023 

97 Херсонські РЕМ ТП-245 А 2023 

98 Херсонські РЕМ ТП-255 А 2023 

99 Херсонські РЕМ ТП-379 А 2023 

100 Херсонські РЕМ ТП-368 А 2023 

101 Херсонські РЕМ ТП-271 А 2023 

102 Херсонські РЕМ ТП-397 А 2023 

103 Новокаховські РЕМ ТП-303 А 2023 

104 Новокаховські РЕМ ТП-166 А 2023 

105 Новокаховські РЕМ ТП-177 А 2023 

106 Новокаховські РЕМ ТП-178 А 2023 

107 Каховські РЕМ ТП-599 А 2023 

108 Каховські РЕМ ТП-108 А 2023 

109 Каховські РЕМ ТП-539 А 2023 

110 Каховські РЕМ ТП-315 А Горностаївка 2023 

111 Каховські РЕМ ТП-309 А Горностаївка 2023 

112 Великолепетиські РЕМ ТП-118 А 2023 

113 Високопільські РЕМ ТП-3 А Олександрівка 2023 

114 Високопільські РЕМ ТП-107 А 2023 

115 Генічеські РЕМ ТП-781 А 2023 

116 Генічеські РЕМ ТП-756 А 2023 

117 Генічеські РЕМ ТП-721 А 2023 

118 Генічеські РЕМ ТП-765 А 2023 

119 Генічеські РЕМ ТП-705 А 2023 

120 Голопристанські РЕМ ТП-19 А 2023 

121 Голопристанські РЕМ ТП-690 А 2023 

122 Голопристанські РЕМ ТП-22 А 2023 

123 Голопристанські РЕМ ТП-12 2Т А 2023 
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124 Голопристанські РЕМ ТП-405 А 2023 

125 Іванівські РЕМ ТП-92 А 2023 

126 Новотроїцькі РЕМ ТП-5 А 2023 

127 Новотроїцькі РЕМ ТП-14 А 2023 

128 Скадовські РЕМ ТП-56 А 2023 

129 Скадовські РЕМ ТП-278 А 2023 

130 Скадовські РЕМ ТП-130 А 2023 

131 Олешківські РЕМ ТП-832 А 2023 

132 Олешківські РЕМ ТП-699 А 2023 

133 Олешківські РЕМ ТП-927 А 2023 

134 Олешківські РЕМ ТП-919 А 2023 

135 Чаплинські РЕМ ТП-232 А 2023 

136 Чаплинські РЕМ ТП-52 А 2023 

137 Херсонські РЕМ ТП-666 А 2024 

138 Херсонські РЕМ ТП-665 А 2024 

139 Херсонські РЕМ ТП-670 А 2024 

140 Херсонські РЕМ ТП-677 А 2024 

141 Херсонські РЕМ ТП-687 А 2024 

142 Херсонські РЕМ ТП-267 А 2024 

143 Херсонські РЕМ ТП-758 А 2024 

144 Херсонські РЕМ ТП-431 А 2024 

145 Херсонські РЕМ ТП-777 А 2024 

146 Херсонські РЕМ ТП-538 А 2024 

147 Херсонські РЕМ ТП-539 А 2024 

148 Новокаховські РЕМ ТП-178 А 2024 

149 Новокаховські РЕМ ТП-217 А 2024 

150 Новокаховські РЕМ ТП-444 А 2024 

151 Новокаховські РЕМ ТП-461 А 2024 

152 Каховські РЕМ ТП-607 А 2024 

153 Каховські РЕМ ТП-26 А 2024 

154 Каховські РЕМ ТП-479 А 2024 

155 Каховські РЕМ ТП-500 А 2024 

156 Каховські РЕМ ТП-44 А Горностаївка 2024 

157 Великолепетиські РЕМ ТП-8 А 2024 

158 Високопільські РЕМ ТП-234 А Олександрівка 2024 

159 Високопільські РЕМ ТП-6 А Воронцовка 2024 

160 Генічеські РЕМ ТП-788 А 2024 

161 Генічеські РЕМ ТП-919 А 2024 

162 Генічеські РЕМ ТП-759 А 2024 

163 Генічеські РЕМ ТП-811 А 2024 

164 Голопристанські РЕМ ТП-715 А 2024 

165 Голопристанські РЕМ ТП-994 А 2024 

166 Голопристанські РЕМ ТП-1247 А 2024 

167 Голопристанські РЕМ ТП-1008 А 2024 

168 Голопристанські РЕМ ТП-135 А 2024 

169 Іванівські РЕМ ТП-295 А Н.Сірогози 2024 

170 Новотроїцькі РЕМ ТП-309 А 2024 

171 Новотроїцькі РЕМ ТП-109 А 2024 

172 Скадовські РЕМ ТП-576 А 2024 
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173 Скадовські РЕМ ТП-174 А 2024 

174 Скадовські РЕМ ТП-543 А 2024 

175 Олешківські РЕМ ТП-912 А 2024 

176 Олешківські РЕМ ТП-916 А 2024 

177 Олешківські РЕМ ТП-914 А 2024 

178 Олешківські РЕМ ТП-920 А 2024 

179 Чаплинські РЕМ ТП-235 А 2024 

180 Чаплинські РЕМ ТП-170 Каланчак А 2024 

181 Чаплинські РЕМ ТП-603 А 2024 

182 Херсонські РЕМ ТП-628 А 2025 

183 Херсонські РЕМ ТП-622 А 2025 

184 Херсонські РЕМ ТП-195 А 2024 

185 Херсонські РЕМ ТП-991 А 2025 

186 Херсонські РЕМ ТП-620 А 2025 

187 Херсонські РЕМ ТП-171 А 2025 

188 Херсонські РЕМ ТП-455 А 2025 

189 Херсонські РЕМ ТП-596 А 2025 

190 Херсонські РЕМ ТП-623 А 2025 

191 Херсонські РЕМ ТП-618 А 2025 

192 Херсонські РЕМ ТП-470 А 2025 

193 Новокаховські РЕМ ТП-469 А 2025 

194 Новокаховські РЕМ ТП-462 А 2025 

195 Новокаховські РЕМ ТП-457 А 2025 

196 Новокаховські РЕМ ТП-179 А 2025 

197 Каховські РЕМ ТП-630 А 2025 

198 Каховські РЕМ ТП-13 А Горностаївка 2025 

199 Каховські РЕМ ТП-481 А 2025 

200 Каховські РЕМ ТП-47 А Горностаївка 2025 

201 Каховські РЕМ ТП-621 А 2025 

202 Великолепетиські РЕМ ТП-51 А 2025 

203 Високопільські РЕМ ТП-261 А Воронцовка 2025 

204 Високопільські РЕМ ТП-12 А Воронцовка 2025 

205 Генічеські РЕМ ТП-777 А 2025 

206 Генічеські РЕМ ТП-724 А 2025 

207 Генічеські РЕМ ТП-825 А 2025 

208 Генічеські РЕМ ТП-702 А 2025 

209 Голопристанські РЕМ ТП-1285 А 2025 

210 Голопристанські РЕМ ТП-1165 А 2025 

211 Голопристанські РЕМ ТП-697 А 2025 

212 Голопристанські РЕМ ТП-15 А 2025 

213 Голопристанські РЕМ ТП-1025 А 2025 

214 Іванівські РЕМ ТП-312 А 2025 

215 Новотроїцькі РЕМ ТП-107 А 2025 

216 Новотроїцькі РЕМ ТП-128 А 2025 

217 Скадовські РЕМ ТП-814 А 2025 

218 Скадовські РЕМ ТП-469 А 2025 

219 Скадовські РЕМ ТП-721 А 2025 

220 Олешківські РЕМ ТП-898 А 2025 

221 Олешківські РЕМ ТП-892 А 2025 
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222 Олешківські РЕМ ТП-340 А 2025 

223 Олешківські РЕМ ТП-921 А 2025 

224 Чаплинські РЕМ ТП-84 Каланчак А 2025 

225 Чаплинські РЕМ ТП-227 А 2025 

226 Чаплинські РЕМ ТП-270 А 2025 
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12. Інформація  щодо  запланованого  виведення  обладнання
системи  розподілу  з  експлуатації  та  оцінка  впливу  такого
виведення.

На  період  до  2025  року  виконання  заходів,  які  потребують  виведення
енергообладнання системи розподілу з експлуатації для проведення запланованих
робіт  з  будівництва,  реконструкції  або  модернізації  енергомереж  ОСР  (АТ
“Херсонобленерго”),  що  можуть  істотно  вплинути  на  будь-які  зміни  в  роботі
окремих елементів мережі оператора системи розподілу АТ “Херсонобленерго”,
суміжних  систем  розподілу  та  передачі  або  у  системі  Користувачів  —  не
планується.

Проведення  планових  робіт  які  будуть  пов'язані  з  виведенням  в  ремонт
окремих основних вузлів електричної мережі АТ “Херсонобленерго”, що можуть
вплинути на роботу окремих елементів мережі оператора системи розподілу АТ
“Херсонобленерго”, суміжних систем розподілу та передачі або на роботу системи
Користувачів, будуть здійснюватись згідно ремонтних схем (наведених у розділі
“9.  Дані  щодо  завантаження  електричних  мереж  напругою  20  кВ  та  вище  в
характерні  періоди  їх  роботи  для  нормальних  та  ремонтних  режимів”),  що  не
потребує виведення обладнання системи розподілу з експлуатації.  
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13. Плани в частині заходів з компенсації реактивної потужності.

Загальна частина

Розрахунок  в частині заходів з компенсації реактивної потужності „Програми
розвитку 2021-2025 р.” АТ „Херсонобленерго” виконано на підставі ТЕО оптимізації
схеми  компенсації  мереж  Херсонської  області  розробленого  ТОВ
«НОВОТЕХЕЛЕКТРО» у 2017 році.  В свою чергу ТЕО розроблялось на підставі
наданих данних значення активної та реактивної потужності по вводам 10кВ на ПС
35-150  кВ.  Слід  зазначити,  що  при  розробці  заходів  з  компенсації  реактивної
потужності  в  даному  розділі  було  взято  за  основу  тільки  методику  ТОВ
«НОВОТЕХЕЛЕКТРО»  яка  побудована  на  застосувані  автоматичних  установках
компенсації реактивної потужності (АУКРП), які в свою чергу мають ступінчасте
регулювання  та  великі  терміни  окупності  за  наявних  в  них  додаткових
конденсаторів, які з огляду зміни до максимуму реактивного навантаження будуть
дуже рідко задіяні в робочому режимі. Тому розрахунки в цьому розділі наведені для
установках компенсації реактивної потужності далі по тексту УКРП.

Більшість електричних установок поряд з активною потужністю споживають і
реактивну  потужність  для  забезпечення  нормального  режиму  роботи  в  зв'язку  з
індуктивним характером навантаження. 

Реактивний  струм  додатково  завантажує  високовольтні  лінії  і  силові
трансформатори,  що  призводить  до  збільшення  втрат  активної  та  реактивної
потужності  в  них,  впливає  на  їх  пропускну  здатність  та  на  рівні  напруги  у
споживача. 

При  необхідності  підключення  додаткових  потужностей  для  багатьох
підприємств  актуальною  стає  задача  підвищення  пропускної  спроможності  ліній
електропередач і  збільшення потужності  силових трансформаторів і  розподільних
пристроїв,  оскільки  будівництво  нових  генеруючих  потужностей  дуже  дорого  та
неможливо в короткий термін. 

З  урахуванням  вище  викладеного,  економічно  та  технічно  доцільним  є
компенсація  реактивної  потужності  на  підприємствах  за  допомогою  установок
компенсації  реактивної  потужності.  У  цьому  випадку  джерелом  реактивної
потужності  для індуктивних споживачів є  не мережа,  а  конденсаторні  установки,
встановлені безпосередньо у споживача. 

Зменшення  потоків  повної  потужності  в  мережі  за  рахунок  застосування
конденсаторних  установок,  що  знижують  реактивну  складову  повної  потужності,
призводить  не  тільки  до  зниження  втрат  електроенергії,  але  до  зниження
завантаження  силового  обладнання  (силових  трансформаторів,  розподільних
пристроїв,  ПЛ  та  КЛ  35кВ)  підприємства.  Таким  чином,  підприємство  отримує
можливість  збільшити  потужність  споживачів  електроенергії,  не  збільшуючи при
цьому  встановлену  потужність  обладнання.  У  тому  випадку,  якщо  силове
обладнання  раніше  систематично  перевантажувалося,  розвантаження  призведе  до
збільшення його терміну служби і зниження витрат на оплату втрат. 

Застосування УКРП 6кВ та 10кВ дозволить зменшить активні втрати в ввідних
трансформаторах 35/10(6)кВ за рахунок зниження повної потужності,  що протікає
через  трансформатор,  та  тим самим,  не  тільки розвантажити трансформатор,  а  й
зменшити плату за активну електроенергію, УКРП 35кВ не знижує ці втрати та не
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впливає на оплати за активну електроенергію. 
З  точки  зору  надійності  роботи  найбільш надійними є  УКРП 6кВ та  10кВ:

ресурс комутаційних апаратів 6кВ в 25 разів вище комутаційних апаратів 35кВ та в
2,5 рази вище комутаційних апаратів 10кВ; ресурс комутаційних апаратів 10кВ в 10
разів вище комутаційних апаратів 35кВ. 

Для  досягнення  максимального  ефекту від  впровадження  УКРП  та
максимального  розвантаження  силового  обладнання  (силових  трансформаторів,
розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ) УКРП необхідно розташовувати якомога
ближче до кінцевого споживача, тобто підключати до РП-6(10)кВ. 

Таким  чином,  компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і
одночасно  ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників
електричних систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження навантаження силових кіл розподілу шляхом компенсації
реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення пропускної здатності силового обладнання (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ); 
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.

Вихідні данні 

Таблиця 13.1 - Споживання електроенергії по вводам 10 кВ ПС 35-150 кВ АТ”Херсонобленерго”
ПС, ввід Середнє годинне значення, 2018р Обчисл

ений 
cosφ 

P, кВт 
мінімаль
не 

P, кВт 
максима
льне

Q, кВАр 
мінімаль
не 

Q, кВАр 
максима
льне

В.Лепетиха 
ПС В.Лепетиха 2Т 1480 3970 890 1990 0,88 
ПС М.Лепетиха 2Т 195 480 110 190 0,84 
ПС Николаевка 1Т 110 330 10 30 0,99
ПС В.Рогачик 1Т 620 1560 370 940 0,83 
ПС Первомаївка 1Т 210 470 120 280 0,81 
ПС Самійлівка 1Т 55 160 30 100 0,85 
ПС Ушкалка 2Т 170 450 100 270 0,84 

Іванівка 
ПС Иванівка 2Т 1560 2050 940 1230 0,86 
ПС Фрунзе 1Т 150 630 90 380 0,73 
ПС Благодатне 2Т 400 810 240 490 0,85 
ПС Трофимівська 1Т 110 340 70 200 0,81 
ПС Дружбівська 1Т 200 550 140 390 0,77 
ПС КХП 35/10кВ 1Т 60 170 25 90 0,90 
ПС Н.Серогози 1Т 790 1810 470 1090 0,83 
ПС Степова 1Т 260 810 160 480 0,88 
ПС Верби 2Т 360 800 260 490 0,80 
ПС П.Покровка 2Т 320 800 130 320 0,92 
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Високопілля 
ПС Високопільська 2Т 390 1560 250 1000 0,89 
ПС Архангельська 1Т 350 830 210 510 0,87 
ПС Кочубеївська 2Т 140 550 90 370 0,80 
ПС Н.Вознесенівська 1Т 80 200 60 140 0,80 
ПС В.Олександрівська 2Т 850 2580 470 1420 0,87 
ПС Колос 1Т 20 80 10 50 0,84 
ПС Б.Криницька 2Т 210 580 90 260 0,91 
ПС Н.Дмитрівська 1Т 250 590 150 360 0,84 
ПС Н.Кубанська 1Т 110 360 70 220 0,89 
ПС Калініська 1Т 270 810 160 490 0,85 
ПС Вишнева 2Т 70 230 50 150 0,83 
ПС Борозенська 1Т 200 360 100 220 0,85
ПС Борозенська 2Т 370 520 220 320 0,85 
ПС Н.Воронцовська 2Т 390 900 210 510 0,91 
ПС Погранична 1Т 160 340 80 190 0,93 
ПС Біляївська 2Т 100 700 60 420 0,86 
ПС Гаврилівська 1Т 210 400 120 240 0,85
ПС З.Балківська 1Т 50 100 30 60 0,86 
ПС З.Балківська 3Т 250 800 180 540 0,71 
ПС Червонофлотська 1Т 100 200 60 120 0,84 
ПС Хрещенівська 1Т 60 410 30 240 0,81 
ПС Н.Воскресенівська 1Т 160 300 100 210 0,78 
ПС Янтарна 1Т 340 700 200 420 0,84 
ПС Осокорівська 1Т 110 470 70 280 0,85
ПС Піонер 1Т 160 300 90 180 0,85 
ПС Світлична 1Т 110 390 70 230 0,84 

Скадовськ 
ПС Скадовська 1Т 1740 4644 783 2090 0,91 
ПС Скадовська 2Т 1270 2300 746 1610 0,70 
ПС Новониколаевка 2Т 330 630 200 380 0,87 
ПС Приморська 2Т 280 550 170 330 0,84 
ПС Красное 2Т 410 780 240 470 0,83 
ПС Молодіжна 2Т 1280 2500 640 1250 0,89 
ПС Новоросійська 2Т 150 410 60 160 0,89 
ПС Михайлівка 1Т 210 410 60 110 0,91 
ПС Грушевка 2Т 150 360 90 220 0,85
ПС Таврія 2Т 200 390 80 160 0,91 
ПС Птаховка 1Т 330 630 150 290 0,90 
ПС Берегова 2Т 200 390 120 230 0,85 
ПС Морская 2Т 200 300 100 200 0,85
ПС Широка 1Т 430 770 190 350 0,90 

Олешки 
ПС Брилівка 2Т 320 940 190 560 0,89 
ПС Б.Копані 1Т 660 1250 300 500 0,90 
ПС Б.Копані 2Т 580 910 233 360 0,90 
ПС Костогризово 1Т 180 410 110 240 0,85
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ПС К.Лагеря 1Т 570 897 285 448 0,89 
ПС К.Лагеря 2Т 400 760 204 380 0,89 
ПС Лісова 1Т 850 1630 513 979 0,84 
ПС Лісова 2Т 610 2110 150 630 0,95 
ПС Н.Маячка 2Т 950 2410 410 1080 0,90 
ПС Подокаоинівка 2Т 300 580 140 260 0,90 
ПС Раденська 1Т 500 1090 50 110 0,99 
ПС Ст.Маячка 2Т 640 1230 390 740 0,85
ПС Тарасівка 1Т 450 860 180 340 0,90 

Каховка 
ПС Каховка 1Т 3510 4910 1460 2400 0,93 
ПС Каховка 4Т 580 2920 90 440 0,98 
ПС Коробки 1Т 410 810 240 480 0,87 
ПС Кам`янка 2Т 380 740 240 450 0,83 
ПС Чорнянка 2Т 370 730 220 440 0,85 
ПС Любимівка 1Т 740 1290 480 830 0,84 
ПС Любимівка 2Т 210 580 30 90 0,98 
ПС Краса Херсонщини 2Т 340 660 140 260 0,92 
ПС Чорноморівка 2Т 510 970 300 590 0,84 
ПС НС-5 по МК 1Т 60 190 75 210 0,64 
ПС НС-3 по МК 1Т 25 60 15 40 0,64
ПС Ретранслятор 1Т 230 710 110 350 0,91 
ПС Червоний Перекоп 2Т 330 720 200 430 0,85
ПС Заозерная 1Т 40 160 30 100 0,85

ПС Богдановка 1Т 110 270 70 160 0,85
ПС Роза Люксембург 1Т 90 230 50 140 0,84 
ПС Тавричанка 1Т 290 550 170 330 0,87 
ПС Горностаївка 1Т 620 2220 430 1550 0,82 
ПС Каїри 1Т 250 750 150 450 0,84 
ПС Ольгино 2Т 120 420 70 250 0,85 
ПС В.Благовіщенка 2Т 290 530 90 160 0,95 
ПС Костянтинівка 1Т 360 960 130 310 0,94 

Чаплинка 
ПС Чаплинка 3Т 1230 3130 620 1560 0,89 
ПС К.Владимир. 2Т 500 1090 330 710 0,82 
ПС Асканія Нова 1Т 450 1230 270 740 0,85
ПС Григорьевка 1Т 400 1020 240 610 0,86 
ПС К.Владимировка 1Т 500 1090 310 660 0,86
ПС Строгановка 1Т 180 480 110 290 0,84 
ПС Крестовка 1Т 390 840 180 380 0,90 
ПС Балтазаровка 1Т 150 450 90 270 0,86 
ПС Шевченко 1Т 160 500 110 350 0,81 
ПС Маркеево 1Т 20 80 10 50 0,85
ПС Каланчацька 1Т 1640 2670 570 935 0,94 
ПС Н-Київська 1Т 130 280 50 110 0,92 
ПС Привілля 2Т 490 1050 200 420 0,93 
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ПС Ключова 2Т 270 590 180 380 0,83 
ПС Мирна 2Т 190 550 140 410 0,78 
ПС Ч.Чабан 1Т 140 390 110 310 0,75 

Гопри 
ПС Б.Острів 1Т 860 1530 430 770 0,88 
ПС Голопристанська 1Т 1080 2480 750 1730 0,82 
ПС Голопристанська 2Т 1690 2780 253 420 0,98 
ПС Пам’ятне 1Т 180 390 90 200 0,88 
ПС В.Дружина 1Т 360 830 30 80 0,99 
ПС Геройська 1Т 260 610 20 60 0,99 
ПС Коминтерн 1Т 460 1020 250 590 0,88 
ПС Бехтери 1Т 760 1780 70 180 0,99 
ПС З.Порт 1Т 670 2189 469 1532 0,82 
ПС З.Порт 2Т 880 3854 528 2310 0,85
ПС Більшовик 1Т 410 1080 370 950 0,72 
ПС Сов.Азербайджан 1Т 310 920 30 90 0,99 
ПС Гладківка 2Т 490 1110 390 890 0,78 
ПС Долматовка 1Т 650 1440 290 130 0,97 
ПС М.Копани 1Т 462,09 0,00 0,99
ПС Кардашинська 2Т 280 560 130 280 0,88 
ПС Н.Збур’ївка 2Т 660 1390 390 830 0,86 

Н.Каховка 
ПС Щорса 1Т 951 2310 140 350 0,98 
ПС Щорса 2Т 1870 5153 190 510 0,99 
ПС Щорса 3Т 411 2060 164 823 0,93 
ПС Основа 1Т 1160 2340 520 1050 0,91
ПС Основа 2Т 710 1370 280 550 0,92 
ПС Порт 1Т 550 2130 330 1280 0,84 
ПС Дніпряны 1Т 840 1880 420 940 0,90 
ПС Таврійська 2Т 60 330 30 170 0,89 
ПС Зоря 2Т 1010 3280 610 1270 0,85
ПС Ново-Райська 1Т 370 750 220 450 0,85
ПС Тягінська 2Т 230 520 140 310 0,86
ПС Заречна 1Т 230 550 120 330 0,87 
ПС Раковська 1Т 110 190 60 110 0,85
ПС Кіровська 1Т 130 250 80 150 0,85 
ПС Сухановська 1Т 30 80 25 75 0,72 
ПС Зміївська 2Т 370 720 150 290 0,92 
ПС Казацька 1Т 1040 2060 420 820 0,92 
ПС Новокаірська 1Т 150 310 70 140 0,90 
ПС Костирка 1Т 100 200 70 150 0,81 
ПС Червоний Маяк 1Т 160 380 100 230 0,85
ПС Високовська 2Т 160 420 90 260 0,84
ПС Качкаровська 1Т 310 590 190 380 0,84 

ХМЕМ 
ПС Комсомольская 1Т 2030 9630 1220 5780 0,85
ПС Комсомольская 2Т 2580 5610 1550 3370 0,86
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ПС Текстильна 1Т 3180 9350 950 2810 0,95 
ПС Текстильна 2Т 2240 9820 670 2950 0,95 
ПС Северная 1Т 1400 6390 280 1280 0,98 
ПС Северная 2Т 1750 4880 785 981 0,98 
ПС Сухарна 1Т 1400 5030 210 750 0,98 
ПС Сухарна 2Т 680 2030 110 315 0,98 
ПС Киндійська 1Т 898 1267 251 423 0,86 
ПС Киндійська 2Т 1612 2620 403 474 0,96 
ПС Бетонверфь 1Т 170 510 100 310 0,86 
ПС Бетонверфь 2Т 120 1050 70 630 0,86 
ПС Кошова 1Т В гарячому резерві, шини 1 с.ш.6 кВ від ПС Острівна 1Т

ПС Кошова 2Т 1230 2760 490 1100 0,92 
ПС Острівна 1Т 1210 2850 480 1140 0,95 
ПС Острівна 2Т 60 440 20 180 0,92 
ПС Дніпровська 1Т 1390 6140 560 2460 0,92 
ПС Днепровська 2Т 1100 5920 440 2370 0,92 
ПС Консервна 1Т 1250 2540 770 1520 0,91
ПС Консервна 2Т 650 1998 390 697 0,89 
ПС Заводська 1Т 1460 3050 580 1220 0,95 
ПС Заводська 2Т 310 1750 120 700 0,96 
ПС Дзержинська 1Т 1710 3980 680 1590 0,94 
ПС Дзержинська 2Т 2390 2290 160 920 0,94 
ПС Строительная 1Т 640 1550 260 620 0,94 
ПС Строительная 2Т 1340 2160 330 540 0,96 
ПС Оч.Споруди 1Т 1030 1980 620 1190 0,97 
ПС Оч.Споруди 2Т 400 2440 240 1460 0,94 
ПС МИС 1Т 630 1970 немає обліку -
ПС МИС 2Т 250 630 немає обліку -
ПС ТОК 1Т 120 240 немає обліку -
ПС ТОК 2Т 156 610 немає обліку -
ПС Солнечная 1Т 80 230 немає обліку -
ПС Антонівка 1Т 90 310 немає обліку -
ПС Антонівка 2Т 290 1100 немає обліку -
ПС Камишанська 1Т -3630 від

шин
генерація

-4360 від
шин

генерація

-250від
шин

генерація

-350 від
шин

генерація
0,99

ПС Камишанська 2Т 230 860 140 517 0,85
ПС Білозьорка 1Т 980 1743 490 871 0,89
ПС Білозьорка 2Т 508 1907 101 381 0,97
ПС Ш.Балка 1Т 383 1020 230 610 0,85 
ПС Ш.Балка 2Т 640 950 380 570 0,84 
ПС Радянська 1Т 70 95 немає обліку -
ПС Радянська 2Т 190 560 40 110 0,97
ПС Киселевка 1Т 250 1020 60 25 0,96 
ПС Чорнобаєвка 1Т 1870 2214 1096 1478 0,87
ПС Дар’євка 1Т 790 2190 490 1310 0,86
ПС Дар’євка 2Т В гарячому резерві -
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ПС Станислав 2Т 350 1020 210 610 0,86 
ПС Олександрівка 1Т 110 705 370 420 0,86 
ПС Токарівка 1Т 140 350 65 155 0,92
ПС Токарівка 2Т 175 480 86 198 0,93
ПС Інгулецька 1Т 220 770 95 310 0,92 
ПС Правдино 1Т 200 550 немає обліку -
ПС Восточная 1Т 264 2010 5 20 1,00 
ПС Восточная 2Т 176 1729 15 5 0,99 
ПС Торгова 1Т 630 2110 немає обліку -
ПС Г.Велетень1Т 620 1670 немає обліку  -
ПС Садово 1Т 260 690 немає обліку  -
ПС Батумська 1Т 410 980 немає обліку -
ПС Музиковка 2Т 280 860 немає обліку -
ПС Прогресс1Т 120 550 немає обліку -

Генічеськ 
ПС Генічеська 1Т 1530 5160 460 1550 0,95 
ПС Генічеська 2Т 1160 3750 290 940 0,96 
ПС Озерянська 1Т 30 90 20 50 0,85
ПС Вікторівка 1Т 180 550 60 190 0,94 
ПС Партизанська 1Т 310 1010 60 200 0,97 
ПС Чонгарська 2Т 200 710 120 420 0,85
ПС Н.Григорьєвська 1Т 230 700 140 420 0,85
ПС Стрелкове 1Т 553 2040 304 1120 0,87 
ПС Стрелкове 2Т 35 1070 0 100 0,99 
ПС Щасливцево 1Т 550 2960 460 2370 0,76 
ПС Петровська 1Т 210 860 120 470 0,87 
ПС Приазовська 1Т 370 1010 40 10 0,99
ПС Генгорка 1Т 142 938 110 750 0,79 
ПС Генгорка 2Т 302 1360 240 1090 0,80 

Н.Троїцька 
ПС Громівка 1Т 450 1220 270 980 0,85
ПС Отрадівка 2Т 280 560 170 450 0,85
ПС Подове 2Т 170 520 90 260 0,89
ПС Попелак 1Т 150 310 70 140 0,91 
ПС Сиваши 2Т 490 1020 200 410 0,93 
ПС Чкалово 1Т 290 810 130 480 0,91 
ПС Федорівка 2Т 280 550 60 110 0,97 
ПС Михайлівка 2Т 170 440 90 240 0,87 
ПС Василівка 1Т 90 210 60 140 0,82 

ПС-150кВ Херсонского региона 
ПС П.Покрівська МВ-10-1Т 100 250 40 100 0,93 
ПС П.Покрівська МВ-10-2Т 220 360 155 250 0,83 
ПС ХНПЗ ВВ-6-1Т-1 1230 3450 615 1740 0,89 
ПС ХНПЗ ВВ-6-1Т-3 1670 2050 1000 1230 0,86 
ПС Комунальна ВВ-10-1Т-1 1940 5290 529 530 0,99 
ПС Комунальна ВВ-10-1Т-3 350 2110 40 210 0,99 
ПС Комунальна ВВ-10-2Т-2 870 3050 130 460 0,98 

141



ПС Комунальна ВВ-10-2Т-4 1230 3350 120 330 0,99 
ПС Микільська ВВ-6-1Т 2270 4200 20 40 1,00 
ПС Бериславська МВ-10-1Т 770 2460 610 1970 0,73 
ПС Трифонівська ВВ-10-1Т 

360
-7260 від

шин
генерація

10 0 1,00 

ПС Промислова ВВ-10-1Т 690 1900 130 380 0,97 
ПС Промислова ВВ-10-2Т 500 2100 170 730 0,94 
ПС Цюрупинська ВВ-10-1Т 

990
-7230 від

шин
генерація

90 0 0,99 

ПС Цюрупинська ВВ-10-2Т 
 90

-6540 від
шин

генерація
10 0 0,99 

ПС Чулаківка МВ-10-1Т 260 940 80 280 0,95 
ПС Чулаківка МВ-10-2Т 120 1200 110 1080 0,67 
ПС Виноградово ВВ-10-1Т 410 1300 140 450 0,94 

ПС-150кВ Каховского региона 
ПС Рубанівка 1Т 

620 
-7550 від

шин
генерація

60 0 0,99 

ПС Рубанівка 2Т 
90

-6880 від
шин

генерація
10 0 0,99

ПС Дудчино МВ-10-1Т 80 200 70 180 0,58 
ПС Дудчино МВ-10-2Т 80 220 70 200 0,54 
ПС Н.Троїцька ВВ-10-1Т 410 4920 180 2210 0,91 
ПС Н.Троїцька ВВ-10-2Т 1540 4710 1000 3060 0,84 
ПС Н.Олексіївка МВ-10-1Т 

1220
-3760 від

шин
генерація

550 
-1690 від

шин
генерація

0,91 

ПС Н.Олексіївка МВ-10-2Т 
260

-1150 від
шин

генерація
230

-970 від
шин

генерація
0,73 

ПС ГНС КОС ВМ-10-1-2Т 1070 16390 160 2460 0,98
ПС ГНС КОС ВМ-10-3-4Т 1240 34620 180 5190 0,98 
ПС ГНС СОС ВМ-6-2Т 50 4230 10 840 0,97 
ПС Промбаза ВМ-10-1Т-1,3 750 2340 300 930 0,92 
ПС Промбаза ВМ-10-2Т-2,4 

1590
-1500 від

шин
генерація

1190 
-1120 від

шин
генерація

0,81 

Аналіз виміряних експлуатаційних вихідних данних
Згідно  статичних  даних  економічно  недоцільно  розглядати  впровадження

конденсаторних  установок  на  ПС  35/10(6)кВ,  які  мають  наступне  споживання
реактивної потужності: 

- менш ніж 450кВАр, номінальна напруга РП 10кВ;
- менш ніж 200кВАр, номінальна напруга РП 6кВ.
Отже, в подальших розрахунках такі ПС не розглядаються.
В Таблиці  13.1  виділені  значення  які  перевищують  реактивну  складову  в

450кВАр та 200кВАр для класу напруги 10 кВ та 6 кВ відповідно на ПС 35-150 кВ
та можуть розглядатися на перспективу встановлення компенсуючих установок і
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наведені в Таблиці 13.2. 
Тахож слід відмітити, що по кожному об’єкту буде розроблено ПКД, яке в свою

чергу  буде  містить  комплексні  вимірювання  U,  I,  P,  Q,  гармонійних  складових
струму  і  напруги,  та  перераховано  більш  детально  за  методикою  вимірювань
побудованою  на  базі  методик  ГОСТ-13109-97,  але  зі  змінами  і  відступами,
пов'язаними  з  особливостями  вимог  щодо  ПКЕ  виробників  конденсаторів  до
допустимих  умов  експлуатації.  Засобом  виміру  ПКЕ  є  спеціалізований
багатофункціональний  прилад  (вимірювальний  комплекс)  типу  SMPQ-44 який
використовувався ТОВ «НОВОТЕХЕЛЕКТРО» у 2017 при розробці ТЕО.

Таблиця 13.2. - ПС 35-150 для встановлення УКРП.
ПС, ввід Середнє годинне значення, 2018р 

Обчисл
ений 
cosφ 

P, кВт 
мінімаль
не 

P, кВт 
максима
льне

Q, кВАр 
мінімаль
не 

Q, кВАр 
максима
льне

ПС В.Лепетиха 2Т 1480 3970 890 1990 0,88 
ПС Иванівка 2Т 1560 2050 940 1230 0,86 
ПС Н.Серогози 1Т 790 1810 470 1090 0,83 
ПС В.Олександрівська 2Т 850 2580 470 1420 0,87 
ПС Скадовська 1Т 1740 4644 783 2090 0,91 
ПС Скадовська 2Т 1270 2300 746 1610 0,70 
ПС Молодіжна 2Т 1280 2500 640 1250 0,89 
ПС Лісова 1Т 850 1630 513 979 0,84 
ПС Каховка 1Т 3510 4910 1460 2400 0,93 
ПС Любимівка 1Т 740 1290 480 830 0,84 
ПС Чаплинка 3Т 1230 3130 620 1560 0,89 
ПС Каланчацька 1Т 1640 2670 570 935 0,94 
ПС Голопристанська 1Т 1080 2480 750 1730 0,82 
ПС З.Порт 1Т 670 2189 469 1532 0,82 
ПС З.Порт 2Т 880 3854 528 2310 0,85
ПС Основа 1Т 1160 2340 520 1050 0,91
ПС Комсомольская 1Т 2030 9630 1220 5780 0,85
ПС Комсомольская 2Т 2580 5610 1550 3370 0,86
ПС Текстильна 1Т 3180 9350 950 2810 0,95 
ПС Текстильна 2Т 2240 9820 670 2950 0,95 
ПС Кошова 2Т 1230 2760 490 1100 0,92 
ПС Острівна 1Т 1210 2850 480 1140 0,95 
ПС Дніпровська 1Т 1390 6140 560 2460 0,92 
ПС Днепровська 2Т 1100 5920 440 2370 0,92 
ПС Консервна 1Т 1250 2540 770 1520 0,91
ПС Консервна 2Т 650 1998 390 697 0,89 
ПС Заводська 1Т 1460 3050 580 1220 0,95 
ПС Дзержинська 1Т 1710 3980 680 1590 0,94 
ПС Строительная 1Т 640 1550 260 620 0,94 
ПС Строительная 2Т 1340 2160 330 540 0,96 
ПС Оч.Споруди 1Т 1030 1980 620 1190 0,97 
ПС Оч.Споруди 2Т 400 2440 240 1460 0,94 
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ПС Білозьорка 1Т 980 1743 490 871 0,89
ПС Чорнобаєвка 1Т 1870 2214 1096 1478 0,87
ПС Дар’євка 1Т 790 2190 490 1310 0,86
ПС Генічеська 1Т 1530 5160 460 1550 0,95 
ПС Щасливцево 1Т 550 2960 460 2370 0,76 
ПС ХНПЗ ВВ-6-1Т-1 1230 3450 615 1740 0,89 
ПС ХНПЗ ВВ-6-1Т-3 1670 2050 1000 1230 0,86 
ПС Комунальна ВВ-10-1Т-1 1940 5290 529 530 0,99 
ПС Бериславська МВ-10-1Т 770 2460 610 1970 0,73 
ПС Бериславська МВ-10-1Т 770 2460 610 1970 0,73 
ПС Н.Троїцька ВВ-10-2Т 1540 4710 1000 3060 0,84 
ПС Промбаза ВМ-10-2Т-2,4 

1590
-1500 від

шин
генерація

1190 
-1120 від

шин
генерація

0,81 

Технічне рішення по оснащенню ПС УКРП

Згідно  із  технічними  вимогами  АТ  ”Херсонобленерго”,  планується
впровадження нерегульованої установки компенсації реактивної потужності (далі -
УКРП), як найоптимальніший баланс між ефектом від зниження втрат, викликаних
протіканням  реактивної  потужності  через  живлячи  лінії  на  трансформатори  та
фінансовими вкладеннями у УКРП.

Як випливає з принципу дії нерегульованих УКРП, зважаючи на відсутність
спеціалізованих вакуумних контакторів, призначених для комутації конденсаторів,
які  мають  обмежений ресурс і  потребують заміни  в  середньому через  2-3  роки
експлуатації,  нерегульована  УКРП  має  істотно  більшу  надійність  і  простоту
експлуатації через відсутність механічних рухомих частин, менші експлуатаційні
витрати,  відсутність  необхідності  постійного  контролю,  регулювання  та
профілактики комутаційних пристроїв з боку персоналу. 

Крім того, нерегульовані УКРП навіть аналогічної потужності  мають менші
габарити, що спрощує їх розміщення на майданчику ПС. 

При цьому,  за  рахунок постійного включення,  ефективність  нерегульованих
УКРП тільки на 10…15% нижче, ніж регульованих (автоматичних), але аналогічні
автоматичні УКРП у 4 рази дорожче, отже переваги очевидні. 

Окремо  слід  відзначити,  що  відсутність  постійних  комутацій  з  піковими
ударними струмами до 100 х Iном істотно подовжує термін служби конденсаторів,
виключаючи їх знос та пробої діелектрика, суттєво збільшуючи їх термін служби. 

Головною умовою при виборі потужності  є  недопущення генерації  реактивної
потужності  у  мережу  35кВ від  УКРП 10кВ.  Аварійні,  ремонтні  режими та  рідкі
(нетипові)  нестандартні  режими  несподівано  різкого  зменшення  споживання  не
враховуються,  оскільки  УКРП буде  оснащена  автоматичним блоком контролю та
захистів, який відключить УКРП у будь-якому нестандартному  режимі, та видасть
відповідний аварійний сигнал черговому персоналу.

Вибір  потужності  УКРП  виконується  за  мінімальним  сталим  показником
споживання  на  вводах  10кВ.  В  даному  випадку  такими  є,  за  даними  аналізу
статистики, значення наведені в Таблиці 13.2. Дані показник будуть обратись також з
урахуванням потужності холостого ходу кожного трансформатора окремо.

Детальні характеристики та особливості УКРП які розглядаються в перспективі
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встановлення  на  ПС  будуть  окремо  підтверджені  проектними  рішеннями  та
включені  в  розробку  ПКД  у  даний  “План  перспективного  розвитку  мережі
АТ”Херсонобленерго”” з подальшою реалізацією цих проектів в найближчі роки.

Вибір параметрів УКРП

Вибір параметрів УКРП включає в себе вибір номінальної напруги, виконання
конденсаторів,  виконання  оболонки,  захистів,  особливостей  вторинних  кіл,
параметрів особливого контролю стану конденсаторів та інше.

При виборі параметрів УКРП слід провести аналіз ефективності впровадження
УКРП номінальною напругою 6кВ,  10кВ та  35кВ розглянемо на  прикладі  УКРП
потужністю 2000кВАр з конфігурацією 2х1000кВАр. 

Таблиця 13.3 – Порівняння УКРП 6кВ, 10кВ та 35кВ
Характеристики Значення

УКРП
6кВ

УКРП
10кВ

УКРП 35кВ

Потужність, кВАр 2000
Конфігурація, кВАр 2х1000
Орган керування Мікропроцесорный регулятор
Конденсатори 3-фазні 1-фазні
Комутаційні апарати Вакуумні

контактори
Елегазові
Вимикачі

Ресурс апарата 
ступені 

250 000 100 000 10 000

Орієнтовна вартість 
АУКРП, грн. з НДС 

450 035 692 084 2 676 274

Термін 
постачання 

90…100
робочих днів

130…150
робочих днів

Орієнтовний 
економічний ефект, грн. з
НДС/міс 

500…4 500 Немає

Додаткове 
обладнання, яке 
необхідно встановити 

немає Комірка з захистним
вимикачем 35кВ,
роз’єднувач 35кВ,

ТН-35кВ, ОПН 35кВ
З урахуванням вище викладеного можна зробити наступні висновки: 
1) Вартість УКРП 10кВ орієнтовно в 4 рази дешевше УКРП 35кВ, а  вартість

УКРП 6кВ орієнтовно в 1,5 рази дешевше АУКРП 10кВ. 
2) Застосування УКРП 6кВ та 10кВ дозволить зменшить активні втрати в ввідних

трансформаторах 35/10(6)кВ за рахунок зниження повної потужності,  що протікає
через трансформатор,  та,  тим самим, не тільки розвантажити трансформатор,  а й
зменшити плату за активну електроенергію, УКРП 35кВ не знижує ці втрати та не
впливає на оплати за активну електроенергію. 

3) Економічний  ефект  від  зниження  втрат  в  трансформаторі  збільшується  в
квадратичній залежності від завантаження трансформатора до компенсації. 

4) З точки зору надійності роботи найбільш надійними є УКРП 6кВ та 10кВ:
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ресурс комутаційних апаратів 6кВ в 25 разів вище комутаційних апаратів 35кВ та
в 2,5 рази вище комутаційних апаратів 10кВ; 

ресурс комутаційних апаратів 10кВ в 10 разів вище комутаційних апаратів 35кВ. 
5) Термін виготовлення та постачання УКРП 6кВ та 10кВ менший, ніж УКРП

35кВ на 2…3 місяці. 
Тому найбільш доцільним є встановлення УКРП 6кВ та 10кВ.

З  урахуванням  частоти  появи  максимальних  діючих  значень  напруги  10-6кВ
необхідне застосування конденсаторів з напругою не нижче 11кВ.

Апаратом, що буде підключати, та відключати УКРП від мережі буде вакуумний
вимикач. Його комірка, обладнана шинним та лінійним роз’єднувачами інтегрована
у склад УКРП. Лінійний роз’єднувач забезпечено заземлюючими ножами із сторони
УКРП та зблоковано із її силовими та вторинними колами.

Рівень  спотворень  по  току  і  за  напругою  не  перевищує  допустимий  для
стандартних конденсаторів. Отже, для стабільної безаварійної роботи обладнання на
ПС  достатнім  є  застосування  конденсаторів  зі  стандартними  технічними
характеристиками.

Вибір потужності виконується за мінімальним сталим показником споживання по
вводу 10-6кВ. Даний показник обрано також з урахуванням потужності холостого
ходу трансформатора окремо для кожної номінальної потужності.

УКРП  встановлюється  на  території  ПС  у  виконанні  кіоскового  типу  для
зовнішньої установки (У1) у максимальної близькості до існуючих комірок РП-10кВ.
Особливо слід відзначити, що можливе збільшення навантаження на довгостроковий
період  5…10  років  для  врахування  розвитку  мереж,  передбачено  можливістю  2-
кратного збільшення потужності УКРП шляхом закладення додаткової шафи з усіма
необхідними вторинними колами, шинами та іншим допоміжним обладнанням. Таке
рішення  дозволяє  у  потрібний  момент  збільшити  потужність  УКРП  до
максимальних шляхом тільки встановлення ще додаткового конденсатору(ів) (тобто
із  будь-яким  приростом  кроку  збільшення  у  50кВАр)  разом  із  відповідним
струмообмежуючим реактором та запобіжниками.

При цьому усі основні струмоведучі частини та вимірювальні засоби розраховані
також на максимальну потужність, що дає можливість тільки додати конденсатор(и)
необхідної  потужності   без  перебудови  усієї  УКРП.  Також  дуже  важливою
особливістю  є  можливість  кожної  УКРП  залишатися  у  роботі  при  переході  з
розділеного  живлення  секцій  10кВ  на  живлення  від  одного  з  трансформаторів
шляхом замикання секційного вимикача у аварійних та ремонтних ситуаціях та при
поверненні  живлення  у  нормальну  схему  завдяки  застосуванню блоку  сумування
струмових  сигналів  0…5А,  вбудованому  у  блок  контролю  та  захисту  УКРП.  Ця
функція  суттєво  збільшить  надійність  роботи  УКРП  у  будь-яких  нестандартних
режимах.

Отже, вибір потужності нерегульованої УКРП виконується на ґрунту детального
аналізу  статистики  споживання  активної  та  реактивної  енергії  та  вибору
найоптимальнішого  базового  рівня  реактивної  потужності,  що  необхідно
скомпенсувати  (виключити споживання  із  мережі).  При виборі  потужності  також
враховується рівень ялового ходу та втрати к.з. живлячих трансформаторів. 

Економічний ефект від впровадження УКРП. 
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Економічний ефект при впровадженні конденсаторної установки забезпечується
за рахунок зниження активних втрат у вводному трансформаторі і живильних лініях
35кВ  (150кВ),  тому  що  завантаження  трансформатора  і  ліній  зменшується  на
величину скомпенсованої реактивної потужності і відповідно, знижуються активні
втрати від її протікання через ці елементи мережі.

В  подальшому  будуть  розглядатися  об’єкти  з  найбільшою  реактивною
складовою та найвіддаленіші від живлячих ПС 150.

Втрати у трансформаторах.
Розрахунок наведено на прикладі однієї ПС, що до зниження витрат за рахунок

зменшення  активних  втрат  трансформатора  1Т  ПС  «Чорнобаївка»  потужністю
4000кВА. 

Зниження витрат на активні втрати в трансформаторі 4000кВА при збільшенні
усередненного cosφ с 0,869 до ≈ 0,973 розраховується по формулі: 

ΔЗп= (Pвт..кз. х P²навант )/S²ном тр х K2 х Tисп макс х Ст е/е 
де: 
Pпк.з– втрати к.з. тр-ра 4 000кВА – 32кВт (за довіднком); 
Pнавант.– усереднене діюче навантаження тр-ра – 2 250кВт; 
Sном– номінальна потужність тр-ра – 4 000кВА; 
cosφ1 – коефіцієнт потужності до компенсації – 0,869; 
cosφ2 – коефіцієнт потужності після компенсації – ≈ 0,973; 
Ст  э/э  –  вартість  електроенергії  для  ОСР (оператора  розподілу)  –  1,62 грн.  з

ПДВ /кВт-г 
T.исп макс для тр-ра (11 місяців живлення від ПС150 “П.Покровская) – 8 040г в

рік; та ( 1 місяць живлення за ремонтною схемою від ПС 150 “ХНПЗ”) -720 г в рік.
Загалом - 8760 г в рік

К2 – коефіцієнт, пропорційний різниці cosφ1 и cosφ 2– 0,104 

ΔЗп= (32 х 2 250² )/4 000²х 0,104х 8760 х 1,62 = 13 583 грн/рік 
Звідки, щорічне зниження витрат на активну енергію (втрати в трансформаторі),

обумовлене  впровадженням  установки  компенсації  реактивної  потужності  для
трансформатора Т1 складатиме – 13 583грн / рік. 

Аналогічний  розрахунок  виконується  для  інших  ПС  включених  до  плану
розвитку

Таблиця 13.4- Економічний ефект від зниження активних втрат в трансформаторах 
ПС 35-150.

Ввод
Номіна
льна 
потуж-
ність 
тр-рів 
Sном, 
кВА

Усередн
ений 
cosφ до 
компенс
ації

сosφ 
після 
комп.

Усередне
не діюче 
наванта-
женнія 
тр-рів 
Pнав, кВт

Tвик 
макс ,
годин в 
рік

Зниження 
витрат на 
активную 
енергію 
грн/рік

ПС В.Лепетиха 2Т 6 300 0,88 0,98 2750 7900 11 218
ПС Иванівка 2Т 4 000 0,86 0,98 1805 7800 9 880
ПС Н.Серогози 1Т 4 000 0,83 0,98 1300 7800 6 406
ПС Скадовська 1Т 10 000 0,91 0,991 3192 6000 14 105
ПС Скадовська 2Т 10 000 0,70 0,991 1785 6000 11 635
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ПС Молодіжна 2Т 2 500 0,89 0,97 1890 6800 11 584
ПС Каховка 1Т 10 000 0,93 0,999 5909 6000 40 220
ПС Чаплинка 3Т 6 300 0,89 0,991 2180 8500 7 660
ПС Каланчацька 1Т 6 300 0,94 0,991 2155 8200 3 646
ПС З.Порт 1Т 10 000 0,82 0,98 1430 8500 2 703
ПС З.Порт 2Т 10 000 0,85 0,98 2367 8500 6 018
ПС Білозьорка 1Т 4 000 0,89 0,98 1360 7800 4 206
ПС Чорнобаєвка 1Т 4 000 0,87 0,973 2250 8040 13 583
ПС Щасливцево 1Т 10 000 0,76 0,99 1755 7200 4 957

Втрати у лініях 
Розрахунок втрат у лініях розглянуто на прикладі живлячої ПС «Чорнобаївка»

від  ПЛ-35кВ  «П.Покровская»  –  11  місяців  8  040г  в  рік  та  резервної  ПЛ-35кВ
«ХНПЗ» на час проведення ремонтних робіт ПЛ-35кВ «П.Покровская» 1 місяць -720
г в рік, живлячої ПС «Чорнобаївка». Ці втрати є найбільшими, оскільки зменшення
втрат у інших лініях 35кВ та 150кВ суттєво менше за рахунок участі значно більших
навантажень у іх перетоках. На основі довідникових даних та розрахунків, зниження
ціх втрат складуть орієнтовно ще 10…15% від зниження втрат у ПЛ-35кВ «ХНПЗ»
та ПЛ-35кВ «П.Покровская».

Зниження  витрат  на  активні  втрати  в  живлячих  лініях  35кВ  при  збільшені
усередненого cosφ з 0,869 до ≈ 0,973 розраховується по формулі: 

ΔЗп= P²навант. х R²лін /U² лін х K2 х Tисп макс х Ст е/е, 
Для режиму від ПЛ-35кВ «П.Покровская»:
Δзп = 2 250² х 0,16²/ 35,2² х 0,104 х 8 040 х 1,62 = 140 323грн / рік
Для режиму від ПЛ-35кВ «ХНПЗ»:
Δзп = 2 250² х 0,0,05²/ 35,2² х 0,104 х 720 х 1,62 = 1 227грн / рік
Звідки,  щорічне зниження витрат  на активні  втрати в живильних лініях 35кВ

обумовлене впровадженням установки компенсації  реактивної потужності  для ПС
«Чорнобаївка» складатиме — 141 550 грн / рік 

Отже, з урахуванням вищенаведеного, сумарні втрати у живлячих мережах ліній
35кВ та 150кВ складатимуть: 

141 550 х 1,15 = 162 782 грн/рік.
Аналогічний  розрахунок  виконується  для  інших  ПС  включених  до  плану

розвитку.

Таблиця 13.5- Економічний ефект від зниження активних втрат в лініях.

Ввод
Опір лі-
нії
Rлін, 
кОм

Усере
днени
й cosφ
до 
компе
нсації

сosφ 
після 
комп.

Усередне
не діюче 
наванта-
женнія 
тр-рів 
Pнав, кВт

Tвик 
макс ,
годин в 
рік

Зниження 
витрат на 
активную 
енергію 
грн/рік

ПС В.Лепетиха 2Т 0,065 0,88 0,98 2750 7900 37 953
ПС Иванівка 2Т 0,26 0,86 0,98 1805 7800 309 959

ПС Н.Серогози 1Т 0,17 0,83 0,98 1300 7800 85 921
ПС Скадовська 1Т 0,13 0,91 0,991 3192 6000 125 828
ПС Скадовська 2Т 0,06 0,70 0,991 1785 6000 30 113
ПС Молодіжна 2Т 0,12 0,89 0,97 1890 6800 42 074
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ПС Каховка 1Т 0,004 0,93 0,999 5909 6000 13 584
ПС Чаплинка 3Т 0,076 0,89 0,991 2180 8500 35 433

ПС Каланчацька 1Т 0,13 0,94 0,991 2155 8200 49 351
ПС З.Порт 1Т 0,158 0,82 0,98 1430 8500 104 389
ПС З.Порт 2Т 0,055 0,85 0,98 2367 8500 28 159

ПС Білозьорка 1Т 0,122 0,89 0,98 1360 7800 29 058
ПС Чорнобаєвка 1Т 0,16 0,87 0,973 2250 8040 162 782
ПС Щасливцево 1Т 0,08 0,76 0,99 1755 7200 49 082

Сумарний  підсумковий економічний ефект  зниження активних  втрат  в
трансформаторах  ПС,  а  також  в  їх  живильних  лініях  35кВ  (150кВ),  наведено  в
Таблиці 13.6

Розрахунок строку окупності

Розрахунок  строку  окупності  згідно  ТЕО  за  формулою  СО=В/Е  [років]:  де
В=вартість впровадження УКРП (вартість встановлення на ПС згідно Таблиці 13.6),
Е=економія витрат на активну енергію за рахунок зниження активних втрат 

Зважаючи на викладені розрахунки є доцільним розглядати встановлення УКРП
с строком окупності який не перевищує 30 років, що і запропоновано до влючення в
план розвитку.

Таблиця 13.6 – Сумарний підсумковий економічний ефект УКРП з виконанням робіт по рокам.
Ввод Потужність

установки
кВАр

Вартість
установки УКРП

Зниження ви-
трат на

активную
енергію грн/рік

Строк окуп-
ності УКРП,

років

Рік
впрова
джен-

ня

ПС Молодіжна 2Т 650 740 000 53 659 14 2022

ПС Білозьорка 1Т 500 670 000 33 265 20 2022

ПС Щасливцево 1Т 500 670 000 54 040 12 2023

ПС Н.Серогози 1Т 500 670 000 92 327 7 2023

ПС Иванівка 2Т 900 1 101 000 319 840 3 2024

ПС Каланчацька 1Т 550 690 000 52 997 13 2024

ПС Чаплинка 3Т 650 740 000 43 093 17 2025

ПС З.Порт 1Т 500 
1 201 000

107 092
8 2025

ПС З.Порт 2Т 550 34 176
ПС В.Лепетиха 2Т 900 1 101 000 49 170 22 2026

Висновки строку окупності

На підставі проаналізованих вихідних даних та вимірів можна зробити наступні
висновки:

Детальний аналіз наявних графіків навантаження ПС 35кВ вводів 10кВ силових
трансформаторів, показує, що найбільш технічно доцільним рішенням є застосуван-
ня нерегульованих установок компенсації реактивної потужності приєднаних до сек-
цій 10кВ, оскільки ця потужність є мінімальним стійким значенням згідно діючих
графіків навантаження за умови недопущення генерації у мережу 35кВ.

Також на підставі проведеного аналізу та розрахунків було зроблено висновки,
що ПС які мають близьке розташування до живлячих ПС 150 кВ і малий опір живля-
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чих ліній та також малий «коефіцієнт, пропорційної різниці cosφ1 и cosφ 2» не мо-
жуть бути включені до «Плану перспективного розвитку  АТ “Херсонобленерго”»,
так як мають занадто великі строки окупності.

Як  випливає  з  наведених  вище  розрахунків,  економічний  ефект при
впровадженні пропонованих УКРП і становитиме для ПС зі строками окупності в
Таблиці 13.6. та буде більш детально підтверджено розрахунками в проектах вклю-
чених до плану розвитку. 

Слід відмітити, що при розробці ПКД по кожному об’єкту строки окупності бу-
дуть  змінюватись  від  таких показників  як  вартість  електроенергії,  вартість  самої
УКРП, завантаженість трансформатора в годинах на рік та інших показників.

Тому при розвитку мережі району, при якому будуть задіяні ПС, передбачено у
конструкції УКРП можливість спрощеного збільшення потужності без змін у її кон-
струкції, або переробці проектних електротехнічних або будівельних рішень.

Підсумкові параметри УКРП

Підсумкові вибрані параметри УКРП-10кВ зведені в табл.13.7.

Таблиця 13.7. - Параметри УКРП-10кВ

Параметри УКРП Значення

Номінальна напруга (Uном), кВ 11

Номінальна потужність при (Uном), не 
менше, кВАр

Для кожної ПС окремо

Можливість збільшення потужності Так, максимально до 1500кВАр, за допомогою
резервної  заздалегідь  підготовленої  шафи під
додатковий конденсатор

Апарат на вводі УКРП Вакуумний вимикач, оснащений роз'єднувача-
ми з заземлювачами

Введення кабелю Через нижній відсік лівої бічної стінки

Блок сумування струмових сигналів 0…5А Так, вбудований

Обмеження пускового струму конденсаторів Струмообмежуючі  реактори  (Індуктивність
реакторів  розраховується  проектувальником
для  забезпечення  максимального  пускового
струму  включення  конденсатора  не  більше
30хІном)

Захист конденсаторів Спеціалізовані  запобіжники,  розроблені  для
захисту  конденсаторів  із  номінальною
напругою 24кВ та сігналізацією спрацювання
запобіжника (для кожного конденсатора)

Захист від перенапруг при коммутації та 
грозах

Обмежувачі напруги ОПН на шинах УКРП

Виконання конденсаторів по числу фаз 3-фазні

Контроль стану конденсаторів За допомогою вбудованих датчиків тиску

Контроль власного струму установки Амперметр в кожній фазі (3од.)

Функція швидкого вимикання Так, за допомогою «аварійної» кнопки
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Охолодження Термостатична  система  примусового
охолодження  та  аварійного  відключення  при
перегріві (працює незалежно від регулятора)

Климатичне виконання по ГОСТ-15150-69 У1

(зовнішня  установка,  з  обов'язковим  спеці-
альним водовідливним козирьком)

Напруга  живлення  вторинних  (допоміж-
них) ланцюгів, VAC

220 (+10%,-15%)

Здатність конденсаторів без пошкоджень
витримувати спотворення кривої напруги

(THDU), %, не менше

5

Здатність конденсаторів без пошкоджень
витримувати спотворення кривої струму

(THDI), %, не менше

30

Наповнення конденсаторів Спеціалізована рідина, що не містить ПХБ,  не
токсична, яка швидко розпадається та єнебез-
печною для навколишнього середовища

Діелектрик конденсаторів Поліпропіленова металізована плівка
Строк служби конденсаторів, років/часiв, не 
менше

25 / 219 000

Величина тривалого перевантаження 
конденсаторів за струмами основної та вищих
гармонік, не менше

1,3 х Iном

Напруга розряду конденсаторів, В, не
більше / час розряду, сек, не більше

75 / 600

Внутрішні втрати конденсаторів, Вт/кВАр, не 
більше

0,2

Реалізація захистів, котролю робочих 
параметрів та сігналізації

Вбудований мікропроцесорний блок типу 
Novar-1206-4-RS

Вимірювальні параметри Струм (5А) та напруга вводу (100В), cos ϕ, га-
рмонічні спотворення току та напруги до 19-ї
гармоніки, потужності P, Q, S

Струм чутливості блоку захистів, А, не 
більше

0,002 (2мА)

Інтерфейс передачі інформації RS-485, Modbus RTU
Захисти, що діють на відключення увводного 
вимикача

− Від відсутності струму на вводі;
− Від зникнення напруги;
− Від підвищеної або зниженої напруги;
− Від високого вмісту гармонік струму і 
напруги (THDI та THDU);
− Від перевантаження конденсаторів гармоні-
ками (CHL);
− Від перегріву конденсаторів;
− Від струму перевантаження установки;
− Від збільшення тиску у конденсаторі.

Блокування - Від включення установки у аварійному стані;
- Від включення заземлювальних ножів при
включених основних ножах вступного
роз'єднувача;
- Від включення основних ножів при вві-
мкнених заземлювальних ножах вводного
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роз'єднувача;
- Від повторного включення УКРП раніше, ніж
минув час, необхідний для розряду
конденсатора до допустимої величини
напруги;
- Від відкриття дверей шаф комірок при
наявності напруги на шинах установки;
- Від випадкового відключення ввідного
роз'єднувача при увімкненому ввідному вими-
качі;

Сигналізація на двері вводної комірки(за
допомогою світлодіодних індикаторів)

- «Вв. вимикач включений»;
- «Вв. вимикач відключений»;
- «Аварія установки», узагальнений сигнал (та-
кож дистанційна передача у ланцюги Замовни-
ка), вмикаючий:
- «Запобіжник спрацював»;
- «Збільшення тиску у конденсаторах»;

Інформація  по  УКРП  від  блоку  «Novar»,  що  передається  у  систему  ОІК  та
телемеханіки ПС на робоче місце в СРЗА АТ “Херсонобленерго” по RS-485 (Modbus
RTU) наведена нижче:

1) Струм живлячого вводу та напруга на шинах ПС;
2) Потужності по живлячому вводу - повна S, активна P, реактивна Q та cos φ

(миттєві або за бажані періоди);
3) Гармонічні спотворення току (THDI) та напруги (THDU) до 19-ї гармоніки;
4) Усі аварійні та нестандартні стані УКРП (відхилення будь-яких параметрів

від норм);
Додатково по Modbus також передаються усі параметри контролю та стану мі-

кропроцесорного блоку типу РС83-А2.0., вбудованого у комірки №2 та №15 захи-
сних вимикачів УКРП.

Організація монтажу УКРП

Основні положення по організації монтажу. 
Монтажні  роботи  повинні  виконуватися  в  повній  відповідності  з  проектною

документацією. 
Роботи  необхідно  виконувати  з  дотриманням  правил  техніки  безпеки,  які

встановлені відповідними нормативними документами. 
Всі монтажні та налагоджувальні роботи повинні в обов'язковому порядку ви-

конуватися відповідно до таких нормативних документів: 
- ПУЕ, розділи 1.7, 1.8, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2;
- СНіП 3-05-06-85;
- СНіП 3-05-07-85;
- Керівними технологічними матеріалами, відповідно до кожного роду робіт.
При  введенні  в  експлуатацію  обладнання  повинні  дотримуватися  Правила

технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕ) і Правила безпечної екс-
плуатації електроустановок споживачів (ДНАОП 0.00-1.21-98). 

Підключення до РП-6(10)кВ 
При коротких кабельних зв’язках (до 6…10м) додатковий захисний апарат не

потребується. В усіх інших випадках підключення УКРП до РУ-6(10)кВ передбачає-
ться за допомогою існуючих комірок з захисними вимикачами. 
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Дані вимикачі необхідні тільки для забезпечення зняття напруги на ввідному
кабелі під час ремонтів, а також для захисту кабелю УКРП від к.з. Усі інші захисти
реалізуються  за  допомогою  мікропроцесорного  контролера-регулатора  та  блока
захисту кожної УКРП. 

Підключення повинно здійснюватися новими силовими алюмінієвими кабеля-
ми. Перетин кабелів повинен розраховуватися виходячи з коефіцієнта перевантажен-
ня УКРП, способа їх прокладання, а також з урахуванням поправочного коефіцієнта
максимальної температури навколишнього середовища, що діє для даного регіону.
Повинна також забезпечуватися необхідна електродинамічна стійкість вимикачів та
з’єднувальних кабелів (визначається проектом).

Вимірювання струму навантаження.
Для введення струмових сигналів  на вхід регулятора УКРП повинні  викори-

стовуватися існуючі кола трансформатора струму кожного вводу 6(10)кВ відповідної
ПС. 

Вплив  регулятора  на  похибку  вимірювання  струму  має  бути  прийнятно
мінімальним -  тобто не повинно перевищуватися допустиме навантаження транс-
форматорів струму. 

Довжина кабельних зв'язків струмових сигналів не повинна перевищувати 15…
20м. 

Адекватне регулювання cosφ має виконуватися завдяки високій чутливості регу-
лятора за струмовому входу (мінімальний поріг - не більше 2мА в діапазоні 0…5А). 

Вимірювання напруги. 
Для введення сигналу напруги в діапазоні 0…100В в регулятори використовую-

ться існуючі трансформатори напруги 6000(10000)/100В на кожній секції ПС. 
Кола сигналів стану вимикача з захисної комірки. 
Якщо підключення до РУ-6(10)кВ здійснюється за допомогою існуючих комірок

з  захисними  вимикачами,  то  для  введення  дискретних  сигналів  стану  захисного
вимикача  (включений/відключений)  використовуються  існуючі  резервні  блок-
контакти вимикача. 

Власні потреби. 
Живлення  власних  потреб  кожної  УКРП  виконується  на  напругу  220VAC.

Максимальне споживання становить не більше 200…300ВА для кожної УКРП. 
Для  захисту  кіл  використовується  існуючий  автоматичний  вимикач  з

номінальним струмом не більше 6А. 
Розміщення УКРП. 
Шафи УКРП повинні розміщуватися безпосередньо в відповідному приміщенні

або на обгородженій території кожної ПС на місцях, вільних від розміщення іншого
обладнання  із  забезпеченням  мінімальних  допустимих  відстаней  до  оболонок
обладнання  та  пожежних  проходів  згідно  з  ПУЕ,  гл.4.2.,  а  також  з  урахуванням
найкоротшої довжини кабельних зв'язків та зручності їх прокладки.

Кабельні зв’язки. 
Для  з'єднання  всіх  компонентів  системи  компенсації,  повинні  передбачатися

нові кабельні зв'язки. 
Нові кабелі повинні прокладатися для забезпечення наступних зв’язків: 
- Силові кола УКРП для зв’язку з шинами РП-6(10)кВ;
- Ланцюгів струмових сигналів 0…5А від існуючих кіл трансформаторів струму

в ввідних комірках кожної ПС до регулятору; 
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- Кіл напруги 0…100В від трансформаторів напруги кожної секції кожної ПС до
регулятору; 

- Кіл сигналів стану вимикача з захисних комірок до регуляторів УКРП (при
підключенні через захисний вимикач); 

- Кіл живлення власних потреб 220VAC до кожної УКРП.
Для всіх кабельних зв'язків повинні передбачатися нові кабельні конструкції (за

потребою використовуються існуючі конструкції). Необхідно також врахувати мож-
ливість прокладки кабелів по зовнішнім конструкціям. Тип кабелів та їх трасування
визначаються проектом.

Оцінка впливів на навколишнє середовище.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного
середовища», прийнятого Верховною Радою України 26.06.1991, повинні вживатися
заходи щодо забезпечення екологічної безпеки, чистоти навколишнього природного
середовища,  використання  та  відтворення  природних  ресурсів,  попередження  та
ліквідації  негативного  впливу  господарської  діяльності  людини  на  навколишнє
середовище. 

Все  обладнання,  що  встановлюється  повинно  мати  відповідні  сертифікати
якості,  які  відповідають  стандартам  України  в  частині  екологічної  безпеки.  Все
обладнання повинно виготовлятись із сировини та матеріалів які не завдають шкоди
здоров’ю та життєдіяльності людей і стану навколишнього середовища. 

Конденсатори,  які  використовуються  в  УКРП  6кВ  та  10кВ,  просякнуті
екологічно  безпечною  діелектричною  рідиною,  фізико-хімічні,  екологічні  та
санітарно-гігієнічні  характеристики  якої  вказані  в  Табл.  13.8.  Дана  рідина  не
входить  в  список  заборонених  Стокгольмської  конвенції  про  стійкі  органічні
забруднювачі (2001р.). 

Таблиця  13.8  –  Фізико-хімічні,  екологічні  та  санітарно-гігієнічні  характеристики  рідини,
якою просочені конденсатори

Найменування показника Характеристика 
JARYLEC С101 
Температура застигання, °С, не більш -65
Температура спалаху, 
°С, не менш 

134 

Температура займання, 
°С, не більш 

154 

Випаровуваність при 125°С, %, не більш 0,75 
Горючість Група горючих згідно ГОСТ 12.1.044-89 
Швидкість горіння, см/с 0,5-0,94 
Вплив на людину При тривалому контакті зі шкірою може 

викликати роздратування шкіри і 
дерматит внаслідок знежирюючого 
впливу продукту. Можливий розвиток 
алергічних реакцій шкіри. Може 
проникати через неушкоджені шкірні 
покриви. Помірно-, малотоксичний 
продукт при одноразовому 
внутрішньошлунковому надходженні. 
Гостре інгаляційне отруєння при 
звичайних мікрокліматичних умовах 
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малоймовірно. 

Вплив на навколишнє середовище В навколишньому середовищі 
трансформується (біорозкладний). 
Первинне біорозкладання 75% після 48 
днів. Токсичний для мешканців водойм.

Отже, оскільки конденсатори просякнуті екологічно безпечною діелектричною
рідиною, вплив на навколишнє середовище мінімально. Робота з конденсаторами з
пошкодженим корпусом має проводитися в повній відповідності з інструкцією по
експлуатаціі заводу-виробника конденсаторів. 

Технічні рішення, прийняті при розгляді впровадження УКРП не призводять до
порушення життєдіяльності людей і стану навколишнього середовища.

ВИСНОВКИ
в частині заходів з компенсації реактивної потужності.

Запропоновані  рішення  по  компенсації  реактивної  потужності  для  АТ
“Херсонобленерго” є  найбільш  економічно  та  технічно  доцільним,  тому  що
дозволить забезпечити максимальне зниження втрат з мінімальними витратами на
обладнання, монтаж, наладку, а також подальшу експлуатацію системи. 

Оснащення  кожної  ПС  згідно  І  етапу  установками  компенсації  реактивної
потужності  6(10)кВ  згідно  з  Таблицею  13.6  дозволить  максимально  знизити
перетікання реактивної енергії на вводах даних ПС до нульового рівня (з допуском
±5...10%). Це дозволить розвантажити силове обладнання (силові трансформатори,
розподільні пристрої, ПЛ та КЛ 35кВ), зменшити втрати активної електроенергії в
трансформаторах, збільшити термін служби устаткування, що забезпечує непряму
економію фінансових коштів на ремонт обладнання. 

Особливо  слід  відзначити,  що розвантаження  силового  обладнання  дозволяє
підключити додаткову  встановлену  потужність  нових споживачів  без  збільшення
потужності живлячих трансформаторів, що також є економічно вигідним. 

Таким  чином,  запропоноване  обладнання  є  оптимальним  рішенням  по
співвідношенню якість/ціна/відповідність умовам роботи обладнання.
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14. Плани  в  частині  улаштування  “інтелектуального”  обліку
електричної енергії 

14.1. Призначення  та  задачі  АСКОЕ споживачів
АТ "Херсонобленерго". Основні вимоги до системи обліку

14.1. АСКОЕ  споживачів  АТ  «Херсонобленерго»  повинна
забезпечувати: 

14.1.1. Збирання,  обробку  і  збереження  облікової  інформації  з  усіх
лічильників, що працюють в системі. Збирання і обробка інформації повинна
здійснюватися  в  автоматичному  режимі  за  встановленим  розкладом,  при
цьому повинна забезпечуватися можливість опитування окремого лічильника
чи групи лічильників за запитом оператора системи;

 14.1.2. Експорт  облікової  інформації  до  білінгових  програмних
комплексів у форматі зручному для програмної обробки та при цьому доступ
споживача до перегляду інформації, отриманої від АСКОЕ через “особистий
кабінет”  чи  отримувати  дані  по  споживанню  безпосередньо  на  дисплеї
лічильника;

14.1.3. Ідентифікацію  нештатної  події  з  елементами  системи,   їх
фіксувати зі збереженням даних про параметри і час початку та закінчення
події, оповіщати оператора системи про виниклу подію. Нештатними подіями
в системі слід вважати:

- відкриття клемної кришки лічильника;
- відсутність зв'язку з лічильником більше 5 діб;
- відсутність зв'язку сервера з маршрутизатором понад 1 добу;
- спрацювання  на  окремому  лічильнику  вбудованих  індикаторів

магнітного поля та(чи) електромагнітного поля;
- поява  на  окремому  лічильнику  диференційного  струму  чи  різниці

струму у фазному та нульовому дроті;
- поява зворотнього струму на приєднанні;
- зникнення напруги на окремому лічильнику чи групі лічильників;
- відхилення  рівня  напруги  на  окремому  лічильнику  від  гранично-

припустимого; 
- фатальні помилки лічильника;
- перевищення ліміту споживаної потужності;
- збільшення  розрахункового  небалансу  балансної  групи  понад

розрахунковий рівень;
14.1.4. Ведення контролю точного часу на  всіх  елементах АСКОЕ та

проводити його автоматичну корекцію чи сезонні зміни. База  даних  АСКОЕ
споживачів  АТ  “Херсонобленерго”  повинна  формуватися  з   обов'язковою
прив'язкою  вимірюваних  величин  до відповідної мітки часу;

14.1.5. Захист від несанкціонованого впливу на виміри і обробку даних 
(має бути передбачене конструкцією обладнання та алгоритми 
функціонування програмного забезпечення АСКОЕ), а також фіксацію даних 
про такі спроби з повідомленням оператору системи;
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14.1.6. Можливість  проведення  розрахунку  балансу  по  всіх  вузлах
системи та здійснювати верифікацію даних в наступних балансних групах
споживачів: 

- окремі квартири -  багатоквартирний будинок в цілому;
- загальнобудинкові лічильники;
- ТП (з можливістю використання експорту даних з АСКОЕ чи ЛУЗОД

споживачів юридичного сектору);
14.1.7. Автоматичну  зміну  прив’язки  локальних  лічильників  до

маршрутизаторів  (ТП  чи  силового  трансформатора)  при  оперативних
перемиканнях в мережі живлення;   

14.1.8. АСКОЕ споживачів АТ "Херсонобленерго" має бути побудована
на основі відкритих протоколів обміну даних з лічильниками та взаємодіяти з
різними типами лічильників.

14.1.9. Ведення  багатотарифного  обліку  енергії  кожного  окремого
споживача;  проведення розрахунків за  “зеленим тарифом” зі  споживачами,
які мають відповідні генеруючі установки.

14.1.10. База даних АСКОЕ споживачів АТ «Херсонобленерго» повинна
містити: 

- значення сумарної спожитої енергії;
- значення сумарної спожитої енергії для кожної тарифної зони;
- значення  усередненої  потужності  відповідно  до  заданого  періоду

інтегрування;
- значення  максимальної  потужності  періоду  інтегрування  протягом

доби, місяця; 
- значення  максимальної  потужності  періоду  інтеграції  для  кожної

тарифної зони протягом доби, місяця; 
- значення спожитої енергії за поточні і минулі облікові періоди - добу,

місяць; 
- графік навантаження відповідно до заданого періоду інтеграції;
- значення спожитої енергії по кожній тарифній зоні за поточні і минулі

облікові періоди: добу, місяць; 
- інформацію  про  події,  пов'язані  із  позаштатними  змінами

зовнішнього  і  внутрішнього  середовища  (кількість  відключень  мережі
живлення,  кількість  відключень  навантаження  внаслідок  перевантаження
струмом, кількість несанкціонованих спроб доступу, тощо); 

14.1.11. Збереження  та  відображення  даних  параметризації  кожного
локального  лічильника  (тип  приладу,  заводський  номер,  код  споживача,
кількість  змін  даних,  дата  і  час  останньої  зміни  параметрів)  та  в  профілі
точки обліку (споживача) зберігати дані окремих встановлених параметрів та
опцій.  При  цьому  система  повинна  забезпечувати  можливість  віддаленого
перегляду та корекції даних, параметризації кожного локального лічильника,
в тому числі дистанційне відключення.

14.1.12. Система повинна забезпечувати періодичне архівування та 
збереження архіву даних, з можливістю відновлення інформації за командою 
оператора.
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14.1.13. Система  АСКОЕ  повинна  забезпечувати  можливість
формування  та  експорту  даних  для  розрахунку  показників  якості
електропостачання (SAIDI, SAIFI).

14.2. Вимоги до лічильників та елементів системи АСКОЕ

14.2.1.  Лічильники  електричної  енергії,  що  працюють  в  системі
повинні мати: 

• Клас точності не гірше - “2,0”;
• Міжповірочний інтервал - не менше 6 років;
• Термін служби - не менше 24 років;
• Гарантійний термін не менше 3 років;
• Однофазні лічильники повинні мати вимірювальний орган (шунт, ТС

чи  датчик  струму  іншого  типу)  по  фазі  та  нульовому  проводу
(двоелементний лічильник).

• Кліматичне виконання категорія розміщення по ГОСТ 15130, група
стійкості  до кліматичних умов по ГОСТ 22261;

• Діапазон   максимально  допустимих  температур   зовнішнього
повітря не гірше від мінус 25 до плюс 55 градусів Цельсія;

• Допустима вологість зовнішнього повітря: до 85%;
• Клас захисту IP-54;
• Розрядність лічильного механізму (дисплею) не менше 6 знаків;
• Кріплення на три гвинти чи DIN-рейку (без спеціального адаптера);
•Ізоляція повинна на протязі 1 хвилини  витримувати  випробовування

напругою частотою 50 Гц не менше 3 кВ; 
•Стійкість від впливу  високочастотних електромагнітних полів по IEC

1000-4-3 не гірше  10 В/м;
•Стійкість від впливу електростатичних розрядів по ІЕС 1000-4-2 не

гірше 15 кВ в імпульсі;
•Стійкість  до  впливу  постійних  магнітних  полів  яке  створено

постійним магнітом з поперечним перерізом не менше 5,0 см2   та
магнітною індукцією не менше 300 мТл на його полюсі відповідно
до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;

•Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від
впливу  зовнішнього  змінного  магнітного  поля  мережевої  частоти
індукцією  не  менше  100  мТл  включно  відповідно  вимог  СОУ-Н
МПЕ 40.1.35.110:2005;

•Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від
впливу зовнішнього електромагнітного поля напруженістю 10 В/м у
діапазоні  частот від  80кГц до 2000 МГц при наявності  струму у
струмових ланцюгах приладу обліку відповідно вимог ДСТУ ІЕС
62052-11;

•Лічильник  повинен  стабільно  працювати  у  мережі  з  відхиленням
напруги 0,8 - 1,2.від номінальної .
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Лічильник повинен бути облаштований сертифікованими датчиками:
відкриття клемної кришки та корпусу лічильника; датчиками магнітного та
радіочастотного впливу з  відображенням спрацювання датчиків на дисплеї
приладу обліку.

• Лічильник повинен мати вбудоване реле управління навантаженням
з номінальним струмом відповідним номінальному струму приладу
обліку та комутаційним ресурсом не гірше 2000 циклів В-О.

14.2.2. Для   забезпечення   можливості   автоматизованого   знімання
інформації лічильники повинні  мати канали зв'язку з устаткуванням обробки
та передачі даних з опційним використанням  модему відповідного типу (чи
за потреби двох модемів) з передачею даних по силовим магістралям (PLC),
радіозв'язоком (ZigВее чи іншого типу), GSM (GPRS, ЗG, 4G) зв’язком.

14.2.3.  Для  зчитування  інформації  та  проведення  параметризації
лічильники  та  маршрутизатори  повинні  бути  обладнані  інтерфейсним
портом: RS485, RS-232 чи оптопортом.

14.2.4.  Конструкція  лічильника   повинна  бути  обладнана  датчиками
зняття клемної кришки та розкриття корпусу лічильника. 

14.2.5.  Лічильники  системи  повинні  бути  захищені  від  впливу
магнітного поля та електромагнітного імпульсу не гірше вимог технічного
регламенту та обладнані сертифікованими індикаторами впливу магнітного та
(чи)  електромагнітного  поля  з  відображенням  спрацювання  на  дисплеї  та
фіксацією в  пам'яті  лічильника,  та  забезпечувати  передачу  інформації  про
нештатну ситуацію на верхній рівень системи.

14.2.6.  Лічильники  повинні   забезпечувати   вимірювання   і
багатотарифний   облік   активної   енергії  (Реактивної  -  для  окремих
споживачів юридичного сектору як окрема опція). 

14.2.7. Лічильники повинні зберігати в енергонезалежній та незмінній
пам'яті інформацію про всі випадки доступу до режиму параметризації і про
нештатні ситуації (спрацювання датчиків зняття клемної кришки, щезання чи
відхилення напруги, впливу магнітного чи електромагнітного поля тощо), а
також забезпечувати передачу даних про зазначену подію на верхній рівень
системи.

14.2.8. У випадку відсутності напруги живлення, лічильники повинні
зберігати час внутрішнього таймера для коректної роботи тарифних зон через
додатковий елемент живлення та мати можливість автоматичної корекції часу
по даним маршрутизатора чи сервера системи.

14.2.9.  У  випадку  відсутності  напруги  живлення,  у  лічильників
системи повинна бути забезпечена можливість зняття контрольних показів
(обладнані додатковим елементом живлення дисплею).

14.2.10.  Дисплей  лічильника  системи  повинен  забезпечувати
індикацію: 

- контрольних  показів  об'ємів  споживання  (генерації  для  окремих
споживачів);

- діючого тарифу (тарифної зони);
- поточного часу, дати;
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- струмове навантаження в Амперах
- навантаження в кВт;
- спрацювання  датчиків:  відкриття  клемної  кришки,  магнітного  та

електромагнітного полів.
- відображення  про  спрацювання  пристрою  обмеження  та  чи

дистанційного відключення споживача. 
14.2.11. Похибка ходу внутрішнього таймера лічильників повинна бути

не більше 0,5 секунд за добу.
14.2.12  Повинні  мати  можливість  зовнішньої  синхронізації  ходу

внутрішнього таймера. 
14.2.13  Повинні  забезпечувати  можливість  дистанційного

програмування параметрів лічильника (в тому числі корекція поточного часу,
часових тарифних зон). 

14.2.14 Забезпечувати керування навантаженням (вмикання, вимикання
за командою оператора системи, обмеження споживаної потужності).

14.2.15  Лічильники  системи  повинні  мати  телеметричний  вихід  і
повинні бути адаптовані до повірки на установках УРПС-1Ф та УРПС-3Ф.

14.2.16 Маршрутизатори системи повинні мати захист від імпульсних
перенапруг (грозозахист).

14.2.17 Маршрутизатори системи повинні мати можливість працювати
як з картками CSD так і GPRS зв’язку.

14.2.18  Лічильники  системи  повинні  забезпечувати  ретрансляцію
сигналу від(до) інших лічильників системи.

14.3 Основні  напрямки  та  етапи  розвитку  системи  АСКОЕ
споживачів

На  період  до  2025  року  для  розвитку  АСКОЕ  споживачів
АТ «Херсонобленерго» визначаються наступні напрямки та етапи розвитку:

14.3.1  Розвиток  наявної  системи  SMART IMS ver.  5,  ver.  6  та  ver.7,
Matrix AMM чи організація нових систем на обладнанні інших виробників з
використанням  PLC-модемів.  Реалізація  напрямку  планується  на  протязі
2021-2025 років в декілька етапів: 

• в  2021р.  охоплення  системою  будинків  м.  Херсон,  м.
Н.Каховка,  м.Каховка,  м.  Олешки,  м.  Гола  Пристань,  м.
Скадовськ;

• в 2022р. м. Херсон, м. Н.Каховка, м. Каховка, м. Олешки, м.
Гола Пристань, м. Скадовськ,  м. Генічеськ;

• в 2023р. м. Херсон, м. Н.Каховка, м. Каховка, м. Олешки, м.
Гола Пристань, м. Скадовськ,  м. Генічеськ;

• в 2024р. м. Херсон, м. Таврійськ, м. Каховка, м. Олешки, м.
Гола Пристань, м. Скадовськ,  м. Генічеськ;

• в 2025р. м. Херсон, м. Таврійськ, м. Каховка, м. Олешки, м.
Гола Пристань, м. Скадовськ,  м. Генічеськ.

•
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Розвиток  системи  з  використанням  GPRS-модемів  у  споживачів  для
яких встановлення лічильників з PLC- модемами економічно недоцільно.

Формування  системи  прогнозування  добового  споживання  на  базі
локальних систем АСКОЕ споживачів на ТП з характерним навантаженням у
базових підрозділах компанії. Реалізація напрямку планується на протязі 2021
року.

14.3.2 Перелік сервісних станцій систем АСКОЕ: 
SMART IMS ver. 5 – впроваджено;
SMART IMS ver. 6 – впроваджено;
SMART IMS ver. 7 – впроваджено;
SMART IMS ver. 8 – 2020 рік;
Matrix AMM – впроваджено;
NovaSys – впроваджено;
OIK – впроваджено. 

14.4. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електроенергії

1. Заміна  вводів  у  приватні  житлові  будинки   проблемних
споживачів  з  обладнанням  ізольованого  вводу  та  виносом  обліку  на
фасад будівлі

АТ «Херсонобленерго» має велику кількість споживачів, у яких є
невідповідність  до   нормативних  вимог  облаштування  ввідного
пристрою  до  електролічильників  ,  з  яких  першочергово  визначено
кількість у 3160 шт.  на  2021 рік.  Ці  роботи необхідно виконати,  щоб
запобігти виникненню аварій, пожеж, у зв’язку з тим, що електропровід
від вводу до лічильника проходить через горища, несучі стіни і, з досвіду
роботи,  це  є  приводом  для  того,  що  електропроводи  перегріваються,
виникають пожежі, порушується ізоляція, йде розтікання електроенергії
по  конструкціям  будівлі,  а  також  фіксується  персоналом  АТ
«Херсонобленерго» втручання споживачів в ці мережі з метою крадіжки
електроенергії. Також у рамках ІП-2021 планується  проведення робіт по
реконструкції ПЛ-0,4 кВ  та проведення реконструкції вводів в житлові
будинки  побутових  споживачів  шляхом  переобладнання  ввідного
пристрою  з  встановленням  ізольованого  самоутримного  вводу  і
виносної  ввідної  шафи  на  фасаді  будинку.  Запланована  кількість
реконструкцій вводів складає 2800 шт. однофазних та 360 шт. трифазних,
загальні витрати становлять  2258,83 тис. грн. без ПДВ.

На 2022 рік:  запланована кількість реконструкцій вводів складає
2800 шт. однофазних та 360 шт. трифазних, загальні витрати становлять
2258.83 тис. грн. без ПДВ.

На 2023 рік:  запланована кількість реконструкцій вводів складає
3000 шт. однофазних та 600 шт. трифазних, загальні витрати становлять
2679.88 тис. грн. без ПДВ.
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На 2024 рік:  запланована кількість реконструкцій вводів складає
3000 шт. однофазних та 600 шт. трифазних, загальні витрати становлять
2679.88 тис. грн. без ПДВ.

На 2025 рік:  запланована кількість реконструкцій вводів складає
6000 шт. однофазних та 600 шт. трифазних, загальні витрати становлять
2679.88 тис. грн. без ПДВ.

2. Облаштування  точок  комерційного  обліку  згідно  Кодексу
комерційного обліку

З  метою  приведення  у  відповідність  точок  комерційного  обліку
згідно вимог Кодексу комерційного обліку  п. 2.7.3,  п. 8.2.1, п. 12.3.1, 
АТ  «Херсонобленерго»,  в  рамках  ІП-2021,  планується  придбати  та
впровадити  наступні  прилади  обліку  та  обладнання  для  встановлення
об’єднанням  співвласників  багатоповерхових  будинків,  у  яких,  згідно
проекту, встановлений загальнобудинковий облік електроенергії: 

електролічильник АСКОЕ побут трифазний багатофункціональний
трансформаторного  включення  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,
вбудованими  датчиками  магнітного  та  радіочастотного  впливу  у
кількості 60  шт., шафа металева (для розміщення приладу обліку та ТС)
у кількості 60 шт., загальні витрати становлять  312 тис. грн. без ПДВ. 

На  2022  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний
багатофункціональний трансформаторного включення з  PLC модемом,
вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного
впливу у кількості  100  шт., шафа металева (для розміщення приладу
обліку та ТС) у кількості 100 шт., загальні витрати становлять  520 тис.
грн. без ПДВ.

На  2023  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний
багатофункціональний трансформаторного включення з  PLC модемом,
вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного
впливу у кількості  100  шт., шафа металева (для розміщення приладу
обліку та ТС) у кількості 100 шт., загальні витрати становлять  520 тис.
грн. без ПДВ.

На  2024  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний
багатофункціональний трансформаторного включення з  PLC модемом,
вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного
впливу у кількості  100  шт., шафа металева (для розміщення приладу
обліку та ТС) у кількості 100 шт., загальні витрати становлять  520 тис.
грн. без ПДВ.

На  2025  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний
багатофункціональний трансформаторного включення з  PLC модемом,
вбудованим реле, вбудованими датчиками магнітного та радіочастотного
впливу у кількості  100  шт., шафа металева (для розміщення приладу
обліку та ТС) у кількості 100 шт., загальні витрати становлять  520 тис.
грн. без ПДВ.
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3. Заходи  зі  зниження  нетехнічних  витрат  електричної  енергії  згідно
Постанови  від  04.09.2018  за   №  955  «Про  затвердження  Порядку
розроблення  та  подання  на  затвердження  планів  розвитку  систем
розподілу  та  інвестиційних  програм  операторів  систем  розподілу»  та
попередження несанкціонованого відбору електричної енергії з системи
розподілу згідно Кодексу систем розподілу

АТ  «Херсонобленерго»  має  споживачів,  які  отримують  електроенергію  по
мережі 10 кВ, облік яких знаходиться на підстанціях, що споруджені на
територіях  закритих  майнових  комплексів.  А  доступу  до  обліку,
розташований  на  цих  підстанціях  персонал  АТ  «Херсонобленерго»  не
має. Споживачі використовують радіочастотні генератори, що зафіксоване
комплексом  радіомоніторингу  і  пеленгування  РМ 1300  М1.  Ефективно
наявними засобами вирішувати цю проблему АТ «Херсонобленерго» не
має  можливості,  окрім  встановлення  ПКУ-10  поза  межею  майнового
комплексу споживача.  Згідно  п.  11.9.3  Кодексу  систем  розподілу  «ОСР
повинен  вживати  заходів  щодо  виявлення  та  попередження
несанкціонованого відбору електричної енергії з системи розподілу». Для
реалізації заходу в ІП-2021 заплановано придбати:

Лінійний  пункт  високовольтного  обліку  ПКУ-10  з  терміналом  ЛУЗОД  у
кількості 4 шт.,  електролічильник багатофункціональний  380В 5-100А з
вбудованим  модемом  GPRS у  кількості  100  шт, електролічильник
багатофункціональний   380В  5-10А  з  вбудованим  модемом  GPRS у
кількості 100 шт.  на загальну суму  1443 тис. грн. (без ПДВ). 

На 2022 рік:  лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом
ЛУЗОД у кількості 4 шт.,  електролічильник багатофункціональний  380В
5-100А  з  вбудованим  модемом  GPRS у  кількості  500  шт.,
електролічильник  багатофункціональний   380В  5-10А  з  вбудованим
модемом GPRS у кількості 500 шт.   на загальну суму  5343 тис. грн. (без
ПДВ).

На 2023 рік:  лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом
ЛУЗОД  у  кількості  10  шт.,   електролічильник  багатофункціональний
380В  5-100А  з  вбудованим  модемом  GPRS у  кількості  800  шт.,
електролічильник  багатофункціональний   380В  5-10А  з  вбудованим
модемом GPRS у кількості 500 шт.   на загальну суму  7507,5 тис. грн.
(без ПДВ). 

На 2024 рік:  лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом
ЛУЗОД  у  кількості  10  шт.,   електролічильник  багатофункціональний
380В  5-100А  з  вбудованим  модемом  GPRS у  кількості  800  шт.,
електролічильник  багатофункціональний   380В  5-10А  з  вбудованим
модемом GPRS у кількості 500 шт.   на загальну суму  7507,5 тис. грн.
(без ПДВ). 

На 2025 рік:  лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з терміналом
ЛУЗОД  у  кількості  15  шт.,   електролічильник  багатофункціональний
380В  5-100А  з  вбудованим  модемом  GPRS у  кількості  1000  шт.,
електролічильник  багатофункціональний   380В  5-10А  з  вбудованим
модемом  GPRS у  кількості  600  шт.,  електролічильник

163



багатофункціональний   220В  5-100А  з  вбудованим  модемом  GPRS у
кількості 200 шт.  на загальну суму  10280 тис. грн. (без ПДВ). 

4. В  мережах  АТ  «ЕК  «Херсонобленерго»  знаходиться  424412
працюючих  точок  обліку  у  побутових  споживачів.  З  них  у  абонентів
встановлені  383176  однофазних  та  41236  трифазних  лічильників.
Індукційних  лічильників  встановлено  29258  шт.  (однофазні  –  28665,
трифазні – 593), електронних 395154 шт. (однофазні – 354511, трифазні –
40643).  Міжповірочний  інтервал  593  встановлених  лічильників
становить 4 роки, 74200 шт. – 6 років, 28665 шт. – 8 років, 320954 шт. –
16 років. 

Лічильників  в  класом  точності  2,5  налічується  1339  шт.  у
побутових споживачів.

У товаристві експлуатується декілька систем АСКОЕ побутових споживачів
загальною кількістю 54129 точок обліку: 

- SMART IMS (виробник ADD Енергія) у складі 34956 точок обліку Система
працює на єдиному сервері в чотирьох версіях обладнання: ver.5,  ver.6,
ver.7, ver.8. Система впроваджувалася у декілька етапів починаючи з 2000
року по 2017 рік; 

- Матрікс  (виробник ТелеТек) на базі лічильників МТХ  у складі 19173 точок
обліку впроваджується з 2018 року;

- NovaSys;
-OIK.
Згідно вимог п. 12.5.2 Кодексу комерційного обліку АТ «Херсонобленерго»

має в 2021 році замінити 15401 шт. лічильників з вичерпаним терміном
повірки  (13957  шт.  1-фазних  і  1444  шт.  3-фазних)  та  лічильники,  що
виходять з ладу на протязі року згідно позапланових заявок споживачів,
які в подальшому підлягають ремонту, у кількості приблизно 13000 шт.,
виходячи з досвіду попередніх років. Загальна кількість лічильників, які
необхідно замінити в 2021 році становить 28401 шт. (з них 2000 шт. 3-
фазних).   Компанія планує в першу чергу встановлювати лічильники у
багатоповерхових будинках м. Херсона та області, в яких прострочених
лічильників не менше 40%, при цьому лічильники, які не прострочені та
40%  з  яких,  по  досвіду  роботи,  не  підтвердять  своїх  метрологічних
характеристик і компанія буде змушена їх відремонтувати та повіряти, а
залишок 20% буде встановлено іншим споживачам, в яких лічильники в
2021 році вийдуть з ладу. 

В  рамках  інвестиційної  програми  2021  року  запланована  закупівля
наступного  обладнання  для  розвитку  систем  АСКОЕ  побутового
напрямку: 

електролічильник  АСКОЕ побут  однофазний  багатофункціональний  з  PLC
модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими  датчиками  магнітного  та
радіочастотного впливу у кількості 15000 шт.,  електролічильник АСКОЕ
побут  трифазний  багатофункціональний  прямого  включення  з  PLC
модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими  датчиками  магнітного  та
радіочастотного  впливу  у  кількості  400  шт.  маршрутизатор  системи
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АСКОЕ побут з пристроєм грозозахисту у кількості 100 шт. на загальну
суму  22120 тис. грн. (без ПДВ). 

При  розбудові  системи  АСКОЕ-побут відповідно  з  концепцією  її
впровадження організовуються  балансні  вузли  обліку  (ВОЕ)  на  вводах
багатоповерхових будинків та на вузлових ТП 10/0.4кВ. Для організації
таких ВОЕ  заплановане придбання: 

Електролічильник багатофункціональний  однофазний з вбудованим модемом
GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  141
шт.,  електролічильник  багатофункціональний   трифазний  прямого
включення  з  вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та
радіочастотного  впливу  у  кількості 760  шт.,  електролічильник
багатофункціональний   трифазний  трансформаторного  включення  з
вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та  радіочастотного
впливу у кількості  509 шт. на загальну суму  6822,30 тис.грн (без ПДВ).

На  2022  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  однофазний
багатофункціональний  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  21000 шт.,
електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний  багатофункціональний
прямого  включення  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками  магнітного  та  радіочастотного  впливу  у  кількості  400  шт.
маршрутизатор  системи  АСКОЕ  побут  з  пристроєм  грозозахисту  у
кількості 150 шт. на загальну суму  30670 тис. грн. (без ПДВ).

Електролічильник багатофункціональний  трифазний прямого включення з
вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та  радіочастотного
впливу  у  кількості   500  шт.,  електролічильник  багатофункціональний
трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS,
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  500 шт. на
загальну суму  4875 тис.грн (без ПДВ).

На  2023  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  однофазний
багатофункціональний  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  25000 шт.,
електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний  багатофункціональний
прямого  включення  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками  магнітного  та  радіочастотного  впливу  у  кількості  400  шт.
маршрутизатор  системи  АСКОЕ  побут  з  пристроєм  грозозахисту  у
кількості 200 шт. на загальну суму  36620 тис. грн. (без ПДВ). 

Електролічильник багатофункціональний  трифазний прямого включення з
вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та  радіочастотного
впливу  у  кількості   800  шт.,  електролічильник  багатофункціональний
трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS,
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  500 шт. на
загальну суму  6337,5 тис.грн (без ПДВ).

На  2024  рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  однофазний
багатофункціональний  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  30000 шт.,
електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний  багатофункціональний
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прямого  включення  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками  магнітного  та  радіочастотного  впливу  у  кількості  400  шт.
маршрутизатор  системи  АСКОЕ  побут  з  пристроєм  грозозахисту  у
кількості 300 шт. на загальну суму  44620 тис. грн. (без ПДВ). 

Електролічильник багатофункціональний  трифазний прямого включення з
вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та  радіочастотного
впливу  у  кількості   800  шт.,  електролічильник  багатофункціональний
трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS,
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  500 шт. на
загальну суму  6337,5 тис.грн (без ПДВ).

На  2025рік:  електролічильник  АСКОЕ  побут  однофазний
багатофункціональний  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  35000 шт.,
електролічильник  АСКОЕ  побут  трифазний  багатофункціональний
прямого  включення  з  PLC  модемом,  вбудованим  реле,  вбудованими
датчиками  магнітного  та  радіочастотного  впливу  у  кількості  700  шт.
маршрутизатор  системи  АСКОЕ  побут  з  пристроєм  грозозахисту  у
кількості 400 шт. на загальну суму  53460 тис. грн. (без ПДВ). 

Електролічильник багатофункціональний  однофазний з вбудованим модемом
GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  200
шт.,  електролічильник  багатофункціональний   трифазний  прямого
включення  з  вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та
радіочастотного  впливу  у  кількості 1000  шт.,  електролічильник
багатофункціональний   трифазний  трансформаторного  включення  з
вбудованим  модемом  GPRS,  датчиками  магнітного  та  радіочастотного
впливу у кількості  600 шт. на загальну суму  8525 тис.грн (без ПДВ).

5. З  метою  приведення  у  відповідність  точок  комерційного  обліку  згідно
вимог  Кодексу  комерційного  обліку  п.  12.2.1,  п.  5.13.1
АТ«Херсонобленерго» та з урахуванням середнього терміну експлуатації
трансформаторів у 25 років, в рамках ІП-2024, планується придбати та
впровадити  наступні  прилади обліку  для  встановлення  на  комерційних
точках обліку, що належать компанії:

трансформатори  струму  10кВ  ТПЛУ-10  100/5А  0,5S  у  кількості  30  шт.,
трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 200/5А 0,5S у кількості  36 шт.,
трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 300/5А 0,5S у кількості  36 шт.,
трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 600/5А 0,5S у кількості  20 шт.,
трансформатор напруги НТАМИ-10 у кількості 18 шт. на загальну суму
1507,8 тис. грн. (без ПДВ).

На 2025 рік: трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 100/5А 0,5S у кількості
30 шт., трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 200/5А 0,5S у кількості 36
шт.,  трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 300/5А 0,5S у кількості  36
шт.,  трансформатори струму 10кВ ТПЛУ-10 600/5А 0,5S у кількості  20
шт.,  трансформатор напруги НТАМИ-10 у кількості  18 шт. на загальну
суму  1507,8 тис. грн. (без ПДВ).
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6. Впровадження балансного обліку на ПС-35кВ, обліку на межі
структурних підрозділів товариства 

Для  налагодження роботи облікових систем на межі структурних
підрозділів  товариства,  що  забезпечить  формування  балансів
надходження електричної енергії та проведення аналізу її втрат, в рамках
ІП-2021  планується  придбати  та  впровадити  для  модернізації  парку
приладів  обліку  на  ПС-35,  150кВ  з  впровадженням  систем  ЛУЗОД
(взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний  3*100В
5 (10)А з інтерфейсом RS485 400 шт. орієнтовною вартістю 3000 тис.
грн. на загальну суму 1200 тис. грн (без ПДВ).

На 2022 рік планується придбати та впровадити для модернізації
парку приладів обліку на ПС-35, 150кВ з впровадженням систем ЛУЗОД
(взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний  3*100В
5 (10)А з інтерфейсом RS485 400 шт. орієнтовною вартістю 3000 тис.
грн. на загальну суму 1200 тис. грн (без ПДВ).

На 2023 рік планується придбати та впровадити для модернізації
парку приладів обліку на ПС-35, 150кВ з впровадженням систем ЛУЗОД
(взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний  3*100В
5 (10)А з інтерфейсом RS485 400 шт. орієнтовною вартістю 3000 тис.
грн. на загальну суму 1200 тис. грн (без ПДВ).

На 2024 рік планується придбати та впровадити для модернізації
парку приладів обліку на ПС-35, 150кВ з впровадженням систем ЛУЗОД
(взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний  3*100В
5 (10)А з інтерфейсом RS485 400 шт. орієнтовною вартістю 3000 тис.
грн. на загальну суму 1200 тис. грн (без ПДВ).

На 2025 рік планується придбати та впровадити для модернізації
парку приладів обліку на ПС-35, 150кВ з впровадженням систем ЛУЗОД
(взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний  3*100В
5 (10)А з інтерфейсом RS485 400 шт. орієнтовною вартістю 3000 тис.
грн. на загальну суму 1200 тис. грн (без ПДВ).
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15. Фактичні  та  прогнозні  втрати  електроенергії  в  системі
розподілу та заходи, направлені на їх зниження.

Основними причинами значних фактичних втрат електроенергії в 
електромережах оператора системи розподілу АТ «Херсонобленерго» є:

1. Фізична та моральна зношеність обладнання.
2. Крадіжки електроенергії споживачами.
3. Вільний продаж пристроїв, які впливають на роботу лічильників, створення

режиму перекомпенсації у неробочий час.
4. Застосування електролічильників з закінченим терміном держповірки, а

також робота вимірювальних трансформаторів струму та напруги, які не
відповідають класам точності.

5. Недосконалість схем обліку у багатоповерхових будинках.
6. Недосконалість нормативно-правової бази.
7. Складна схема зовнішнього енергопостачання споживачів м.Херсон, що не

дає можливість терміново вирішити питання встановлення у міських ТП
електролічильників для перевірки балансу відпущеної та спожитої
електроенергії.

8. Втрати, які обумовлені заниженням корисного відпуску електроенергії:
- втрати, обумовлені наявністю безгосподарних споживачів (гуртожитки,

житлові будинки, які не знаходяться на балансі підприємств);
- втрати, які обумовлені наявністю сезонної складової;
- втрати, які обумовлені неодночасністю зняття показів по периметру

АТ «Херсонобленерго» та у споживачів.
Звіт щодо втрат електричної енергії за період 2014-2024 рр. наведено у  

таблицях 15.1 та 15.2

Таблиця 15.1 Фактичні втрати електричної енергії на її передачу
Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік

Фактичні (%) 15.42 15.84 14.51 13.90 13.30
Нормативні (%) 17.68 18.06 17.52 16.39 14.96
Понаднормативні (%) -2.26 -2.22 -3.01 -1.53 -1.66

Таблиця 15.2 Прогнозні втрати електричної енергії на її передачу
Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік 2025 рік

Фактичні (%) 13.26 13.22 13.19 13.16 13.13 13.10
Нормативні (%) 14.34 14.13 14.09 14.06 14.12 14.09
Понаднормативні (%) -1.08 -0.91 -0.90 -0.90 -0.99 -0.99

До основних заходів, які дозволили значно знизити втрати електроенергії у 
мережах оператора системи розподілу АТ «Херсонобленерго» відносяться:

1. Вдосконалення системи розрахункового обліку електроенергії по межі
балансової належності зі споживачами.
2. Встановлення закритих комплексів обліку електроенергії з електронними

лічильниками з підключенням до мережі ізольованим дротом.
3. Ліквідація безоблікового споживання електроенергії у побутових
споживачів.
4. Заміна однофазних електролічильників з простроченим терміном

Держповірки.
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5. Заміна трифазних електролічильників з простроченим терміном
Держповірки.
6. Заміна однофазних електролічильників класу 2,5.
7. Встановлення магнітних індикаторів у побутових та юридичних
споживачів.
8. Проведення закриття доступу та пломбування трансформаторів струму та

дооблікових ланцюгів у споживачів одноразовими пломбами.
9. Проведення рейдів по виявленню крадіжок та щомісячним зняттям показів

електролічильників.
10. Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ з заміною неізольованого на

ізольований самоутримуючий дріт у населених пунктах.
11. Виконання організаційно-технічних заходів щодо зниження технологічних

витрат в електричних мережах АТ «Херсонобленерго», а саме:
вирівнювання навантажень фаз в електричних мережах 0,38 кВ, зниження
витрат електроенергії на власні потреби ПС, заміна дроту на
перевантажених лініях, заміна відгалужень від ПЛ-0,38 кВ до споруд,
заміна перевантажених силових трансформаторів на діючих ПС, заміна
перевантажених силових трансформаторів на діючих ПС та інше.
Економічнийф ефект від впровадження даних заходів склав:
2015р. - 6097 тис. кВт. год.; 2016р. - 5924 тис. кВт. год.;
2017р. - 5720 тис. кВт. год.; 2018р. - 5803 тис. кВт.год.;
2019р. - 5804 тис. кВт.год.

В компанії АТ «Херсонобленерго» організована робота з пофідерного аналізу
електроенергії по фідерам 35, 10, 6, 0,4 кВ для виявлення можливих втрат
електричної енергії (комерційної складової втрат). Пофідерний аналіз дає 
можливість ідентифікувати втрати електричної енергії в мережах 35-0,4 кВ, 
виявляти порушення ПРРЕЕ, виявляти безоблікове споживання електричної енергії 
та оптимально планувати роботи з метою зменшення втрат електричної енергії. 
Разом з тим ідентифікація витрат дає можливість порахувати різницю між обсягом 
відпуску електричної енергії на фідері 35-0,4 кВ та обсягом корисного відпуску 
електроенергії споживачам, що приєднані до даного фідера.
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16. Плани щодо реконструкції електричних мереж у точках
забезпечення  потужності  або  створення  нових  точок
забезпечення потужності із зазначенням резервів потужності, які
створюються  при  реалізації  цих  планів  для  можливості
приєднання нових замовників  

Плани  щодо  реконструкції  електричних  мереж  в  точках  забезпечення
потужності  або створення нових точок забезпечення потужності  із  зазначенням
резервів потужності, які створюються при реалізації цих планів для можливості
приєднання нових замовників передбачається в наступних нижче обсягах.

Перелік  необхідної  реконструкції  електричних  мереж  згідно  планів  АТ
"Херсонобленерго" яка була визначена після аналізу технічного стану обладнання,
аналізу завантаження трансформаторів, аналізу аварійних режимів роботи мережі:

- Реконструкція (модернізація, технічне переоснащення) ПС-150 кВ: 17 шт, в
т.ч. по ВДЕ 5 шт: - реконстукція ПС 150 кВ “Дудчино” (ТОВ "СТАР ПІВДЕНЬ
ЕНЕРГО");  “Н.Троїцька” (ТОВ "АРС ЕНЕРЖІ"),  ХНПЗ (ВК «Цементник», ТОВ
''ЗЕЛЕНГОСП-ХЕРСОН''),  П.Покровська  (ТОВ "  ДНІПРО-БУЗЬКА  ВІТРОВА
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ), ГНС-СОС (ТОВ "Е.Вінд"), 

- Реконструкція (модернізація, технічне переоснащення) ПС-35 кВ:  52 шт в
т.ч. по ВДЕ 2 шт: Реконструкція ПС 35 кВ “Консервная” (ТОВ "АРС ТРЕЙД"),
Каланчацкая (ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ ГРУП"), 

- Реконструкція ПЛ - 150 кВ “ХТЭЦ-Никольская”: 17,9 км;
- Реконструкція ПЛ - 150 кВ “ХТЭЦ-Коммунальная”: 14,79 км;
- ПЛ-150 кВ “Н.Троїцьк-Партизани”: 47 км
- ПЛ-150 кВ «ХНПЗ-П.Покровка» : 25 км
в т.ч. по ВДЕ:
- Реконструкція ПЛ - 150 кВ “ХНПЗ-П.Покровка”: 25 км;
- Реконструкція ПЛ - 150 кВ “Н.Троїцьк-Партизани”: 47 км;
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17. Заходи з розвитку системи розподілу,  що виконуються в рамках

виконання Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років та/або

інших стратегічних документів України.

Планом  розвитку  Південної  ЕС  на  період  з  2021  по  2030  р.р.,   та

іншими стратегічними документами  України  не  передбачається виконання

заходів  з  будівництва  нових  засобів РЗА, ПА  і  зв'язку. 
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Продовження додатка 3

Узагальнений технічний стан об'єктів електричних мереж системи розподілу

Прогнозний технічний стан  (з урахуванням обсягів запланованих робіт) на кінець 

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
у доброму стані
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
виведено з експлуатації

2

925,29 925,29 925,29 925,29 925,29 925,29

у доброму стані 660,47 762,67 766,47 771,32 776,82 783,32

підлягає реконструкції 148,82 6,20 142,62 136,82 130,97 123,47 115,97

підлягає капітальному ремонту 116,00 20,00 20,00 22 23 25 26

підлягає повній заміні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

виведено з експлуатації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

у доброму стані 3997,7 3995,7 3993,7 3991,7

підлягає реконструкції 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

підлягає капітальному ремонту 395,00 75,00 75,00 77 79 81 83

підлягає повній заміні 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

виведено з експлуатації 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

9045 9076 9106 9114

у доброму стані 5832 5891 5914 6026

підлягає реконструкції 200,72 23,72 177,00 138,65 96 50 0

підлягає капітальному ремонту 2616 2680 2725 2700

підлягає повній заміні

виведено з експлуатації

5

10950 11020 11057 11082

у доброму стані 6719 6829 6912 7038

підлягає реконструкції 338,18 72,66 265,52 205,39 145,21 75,31 0

підлягає капітальному ремонту 3390 3470 3501 3420

підлягає повній заміні

виведено з експлуатації

6 км

у доброму стані
підлягає реконструкції

підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
виведено з експлуатації

7 км

у доброму стані
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні
виведено з експлуатації

8 км

35,91 35,91 35,91 35,91 35,91 35,91
у доброму стані 32,51 32,51 35,91 35,91 35,91 35,91
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту 3,40 3,40
підлягає повній заміні
виведено з експлуатації

9 км

627,46 628,65 631,36 665,51 669,52 672,6

у доброму стані 329,52 337,58 345,54 353,56 358,69 362,47

підлягає реконструкції 104,90 22,18 82,72 67,07 47,47 21,77 0

підлягає капітальному ремонту 37,37 23,12 32,85 38,64 36,34 35,64 39,45

підлягає повній заміні 243,93 215,59 185,94 186,26 176,5 170,57

виведено з експлуатації

10 км

485,52 491,23 502,68 506,84 508,64 511,02

у доброму стані 251,41 256,34 262,01 267,65 269,91 271,52

№ 
з/п

Назва обладнання та
якісна оцінка*

Одиниця 
виміру

Прогнозний технічний 
стан на початок першого 

року прогнозного 
періоду**

Обсяги запланованих 
робіт на перший рік 

прогнозного періоду**

Повітряні лінії (ПЛ)-220 кВ, усього

км
(по трасі)

ПЛ-110 (150) кВ, усього

км
(по трасі)

ПЛ-35 кВ, усього

км
(по трасі)

4 074,70 4 074,70 4 074,70 4 074,70 4 074,70 4 074,70
3 679,70 3 999,70

ПЛ-6 (10) кВ, усього

км
(по трасі)

9 026,30 9 026,30

5 746,80 5 746,80

2 519,70

ПЛ-0,4 кВ, усього

км
(по трасі)

10 903,00 10 903,00

6 552,00 6 552,00

3 348,00 3 348,00

Кабельні лінії (КЛ)-220 кВ, усього

КЛ-110 (150) кВ, усього

КЛ-35 кВ, усього

КЛ-6 (10) кВ, усього

КЛ-0,4 кВ, усього
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10
підлягає реконструкції

км
53,19 5,30 47,89 37,56 30,14 18,74 8,58

підлягає капітальному ремонту 9,44 1,97 10,36 11,89 12,52 12,85 13,52

підлягає повній заміні 221,59 219,06 222,33 218,65 216,76 215,27

виведено з експлуатації

11
у доброму стані
підлягає реконструкції
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні

Підстанції (ПС) з вищим класом 
напруги 220 кВ, усього

шт.
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Продовження додатка 3

12

19 19 19 19 19 19
у доброму стані 8 10 11 13 15 17
підлягає реконструкції 11 2 9 8 6 4 2
підлягає капітальному ремонту
підлягає повній заміні

13

199 199 199 199 199 199

у доброму стані 163 161 162 163 163 158

підлягає реконструкції 29 29 27 25 23 23

підлягає капітальному ремонту 7 9 10 11 13 18

підлягає повній заміні

14

4488 4518 4548 4578

у доброму стані 2880 2935 3003 2957

підлягає реконструкції 76,00 16,00 60,00 45 30 15 0

підлягає капітальному ремонту 991,00 991,00 1001 1018 1021 1047

підлягає повній заміні 140,00 140,00 129 107 92 80

виведено з експлуатації

15

у доброму стані

16

37 37
37 37 37 37

у доброму стані 33 33 33 34 35 36

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ 2 2 2 1

2 2 2 2 2 1

17

326 326 326 326 326 326

у доброму стані 306 307 309 309 310 313

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ 4 4 4 4 4 3

16 2 15 13 13 12 10

18

4878 4878 4910 4942 4974 5006

у доброму стані 3188 3221 3264 3301

вимагають заміни з метою зниження ТВЕ 40,00 40,00 42 45 49 53

100,00 20,00 80,00 60 40 20 0

**  Зазначити відповідний рік.

ПС з вищим класом напруги
110 (150) кВ, усього

шт.

ПС з вищим класом напруги
35 кВ, усього

шт.

Трансформаторні підстанції (ТП), 
розподільні пункти (РП) 6 (10) кВ, 
усього

шт.

4 458,00 4 458,00

2 839,00 2 839,00

Силові трансформатори ПС вищою 
напругою 220 кВ, усього

шт.вимагають заміни з метою зниження 
технологічних витрат електричної 
енергії (ТВЕ)

вимагають заміни як такі, що не 
підлягають ремонту

Силові трансформатори ПС вищою 
напругою 110 (150) кВ, усього

шт.

вимагають заміни як такі, що не 
підлягають ремонту

Силові трансформатори ПС вищою 
напругою 35 кВ, усього

шт.

вимагають заміни як такі, що не 
підлягають ремонту

Силові трансформатори ПС вищою 
напругою 6 – 10 кВ, усього

шт.
3 164,00 3 164,00

вимагають заміни як такі, що не 
підлягають ремонту

* Оцінку необхідності капітального ремонту або повної заміни ліній електропередачі (ЛЕП) проводити за пріоритетом реального технічного стану,
а не з урахуванням періодичності капітального ремонту.
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18.1. Технічний стан підстанцій 35-150 кВ

Таблиця 1. Основні технікоекономічні показники ПС 150-35 кВ АТ «Херсонобленерго»
№ п/п Найменування Поточний

(звітний) рік
Співвідношення,

%
1 2 3 4
1 ПС 35-150кВ, які перебувають на 

балансі ліцензіата, і потужність силових 
трансформаторів на них, усього, од./МВА

218/2662,6 100,00

У тому числі:
1,1. 150кВ 19/1341,6 8,72/49,61
1.2. 35кВ 199/1321 91,28/50,39
2 ПС 35-150кВ, які перебувають на 

балансі інших організацій і потужність 
силових трансформаторів на них,усього, од.

259 100,00

2.1. 150кВ 5 2,31
2.2. 35кВ 254 97,69

Діюче  обладнання,  яке  не  відповідає  сучасним  вимогам  і  умовам
експлуатації.

До такого обладнання належать:
- трансформатори старої шкали з підвищеними втратами (виділено  зеленим

кольором);
- відділювачі і короткозамикачі (ВД і КЗ), які зняті з виробництва з 1985 р

(виділено червоним кольором);
- запобіжники з боку високої напруги силових трансформаторів 35кВ;
- масляні  вимикачі  150-35-10(6)  кВ,  які  відпрацювали  свій  нормативний

ресурс і мають дефекти та знос основних контактних з’єднань, дугогасних камер,
що ускладнює проведення оперативних перемикань і  призводить до зменшення
надійності мереж в цілому (виділено червоним кольором).

На  ПС  150  (35)  кВ  АТ  “Херсонобленерго”  на  даний  час  знаходяться  в
експлуатації силові трансформатори старої шкали — 20шт.

На балансі АТ “Херсонобленерго” зноходяться 167 силових трансформаторів
35кВ без пристроїв РПН.

Відокремлювачі (ВД) і короткозамикачі (КЗ) встановлені на 5 ПС 150кВ та на
14 ПС 35кВ АТ “Херсонобленерго”.

По мережі 150кВ встановлені такі комутаційні апарати:
- ВД/КЗ — 5шт (8,6%);
- елегазові вимикачі — 52шт (89,65%);
- масляні вимикачі — 1шт (1,75%).
По мережі 35кВ встановлені такі комутаційні апарати:
- ВД/КЗ, запобіжники — 47шт (6,3%);
- вакуумні та елегазові вимикачі — 158шт (21,2%);
- масляні вимикачі — 540шт (72,5%).
По мережі 10(6)кВ встановлені такі комутаційні апарати:
- вакуумні вимикачі — 1508шт (75%);
- масляні вимикачі — 502шт (25%).

ПС 150/35/6кВ «ХНПЗ».
Підстанція  введена  в  експлуатацію  в  1968  році.  ВРУ  150  кВ  підстанції

виконано за типовою схемою 150-7 "Дві робочі та обхідна система шин".  Через
дану  підстанцію  проходять  транзити  4-х  ПЛ-150  кВ  таких  як  ПЛ-150кВ
“Херсонская-1”,  ПЛ-150кВ  “Херсонская-2”,  ПЛ-150кВ  “П.Покровская”  та  ПЛ-
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150кВ  “Коммунальная”.  Також  здійснюється  живлення  2-х  ПЛ-150кВ  “
“Карантинная-1” та “Карантинная-2”

ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Дві робочі системи шин».
РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-2  "Дві  одинарні  секціоновані

вимикачами системи шин".
Дані, щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведені

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "ХНПЗ"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТГ-60000/150 ТДТГ-60000/150

Рік виготовлення 1968 1969

Потужність, МВА 60 60

Номінальна напруга, кВ 150/38,5/6,6 150/38,5/6,6

Номінальний струм, А 230,8/900/5243 230,8/900/5248

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-12-11 Y/Y/∆-12-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±2×2,5 ±2×2,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2002-2005

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 10

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
10

Вимикачі 35кВ

Тип МКП-35/1000 У1

оливний

Рік встановлення 1967-1978

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1000

Струм відключення, кА 25

Всього по напрузі 35кВ: 12

оливні
вакуумні
елегазові

12
0
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВР3 ВР1 SUSOL-VL-
12Р20С10

вакуумний вакуумний вакуумний
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Рік встановлення 2006 2006-2007 2013

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 3150 630 1000

Струм відключення, кА 40 20 20

Всього по напрузі 6кВ: 6 27 1

оливні
вакуумні
елегазові

0
34
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 5ТСР 49ТСР

Тип ТМ-250/6 ТМ-250/6

Потужність, МВА 0,25 0,25

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 6кВ

Кількість 2 2 4

Тип НКФ-220 ЗНОМ-35 НТМИ-6

ПС 150/10кВ «Коммунальная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1984 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«ХНПЗ -ХТЭЦ».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-2  "Дві  одинарні  секціоновані
вимикачами системи шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Коммунальная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТРДН-32000/150 ТРДН-32000/150

Рік виготовлення / установки 1984 1990

Потужність, МВА 32 32

Номінальна напруга, кВ 158/10,5/10,5 158/10,5/10,5

Номінальний струм, А 117/878/878 117/880/880

Схема та група з'єднань обмоток Y/∆/∆-11-11 Y/∆/∆-11-11

Регулювання напруги обмоток, 
%

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

Елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2006-2010

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150
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Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 3

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-
31,5/1600

ВВ/ТЕL-10-
20/630

ЕХЕ-12-
25/1250

ЕХЕ-12-25/630

вакуумний вакуумний вакуумний Вакуумний

Рік встановлення 2007 2007 2019 2019

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

1600 630 1250 630

Струм 
відключення, кА

31,5 20 25 25

Всього по напрузі 
10кВ:

6 32 4 4

оливні
вакуумні
елегазові

0
46
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-250/10

Потужність, МВА 0,16 0,25

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 10кВ

Кількість 2 4

Тип НКФ-150 НТАМИ-10

ПС 150/35/10кВ «Бериславская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1984 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  ліній  без  ремонтної
перемички  зі  сторони  ліній»  та  заживлена  від  ПЛ-150кВ  “Каховська  ГЕС-
Нафтопровід Л-68” та ПЛ-150кВ “Каховська ГЕС-Нафтопровід Л-69”.

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Бериславская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-25000/150 ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1984 1984

Потужність, МВА 25 25
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Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 83,8/375/1312 83,8/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

Елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2013

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 3

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип МКП-35/1000 У1

Оливний

Рік встановлення 1989

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1000

Струм відключення, кА 25

Всього по напрузі 35кВ: 7

оливні
вакуумні
елегазові

7
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип VL-
12P25D20

ВВ/VL-12-
25/1250

ВВ/VL-12-
25/1000

ВМПЭ-10-630

вакуумн
ий

Вакуумний вакуумний Оливний

Рік встановлення 2017 2017 2018 1989

Номінальна напруга, 
кВ

10 10 10 10

Номінальний струм, 
А

2000 1250 1000 630

Струм відключення, 
кА

25 25 25 20

Всього по напрузі 
10кВ:

3 1 1 10

оливні
вакуумні
елегазові

10
5
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2
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Тип ТМ-250/10 ТМ-250/10

Потужність, МВА 0,25 0,25

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип НКФ-150 ЗНОМ-35 НТАМИ-10

Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150/1000

ПС 150/35/10кВ «Промышленная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1976 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  типовою  схемою  150-2  «Два  блоки  лінія  трансформатор  з  вимикчами  та
неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній».

ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Дві робочі системи шин».
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Промышленная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-63000/150 ТДТН-63000/150

Рік виготовлення / установки 1988 1984

Потужність, МВА 63 63

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 230,2/945/3307 230,2/945/3307

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

Елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2019

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
2
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Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600

Вакуумний

Рік встановлення 2005-2006

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 7

оливні
вакуумні
елегазові

0
7
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВР3-10-
31,5/3150

ВР2-10-20/1600 ВВ/ТЕL-10-
20/1000

ВМПЭ-10/1000

вакуумний вакуумний вакуумний Оливний

Рік встановлення 2015 2011 2010 1976

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

3150 1600 1000 1000

Струм 
відключення, кА

31,5 20 20 31,5

Всього по напрузі 
10кВ:

2 1 18 6

оливні
вакуумні
елегазові

6
21
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСН-1 ТСН-2

Тип ТМ-630/10 ТМ-630/10

Потужність, МВА 0,63 0,63

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип EMF-170 ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 150/35/10кВ «П.Покровская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1971 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«ХНПЗ - Октябрьская».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.
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Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "П.Покровская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-40000/150 ТДТН-40000/150

Рік виготовлення / установки 1971 1971

Потужність, МВА 40 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 146/600/2100 146/600/2100

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B 150-SFM-40В

Елегазовий Елегазовий

Виробник АВВ CROMPTON GREAVES LTD

Рік встановлення 2006 2014

Номінальна напруга, кВ 150 150

Номінальний струм, А 3150 3150

Струм відключення, кА 40 40

Всього по напрузі 150кВ: 1 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип МКП-35/1000 У1 С-35-М-630-10-У1

оливний Оливний

Рік встановлення 1971-1972 1981

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1000 630

Струм відключення, кА 25 10

Всього по напрузі 35кВ: 12 1

оливні
вакуумні
елегазові

13
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМП-10-К-1600 ВМП-10-К-630

оливний Оливний

Рік встановлення 1971 1971

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 1600 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 3 2

оливні
вакуумні
елегазові

5
0
0
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Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип НКФ-150 ЗНОМ-35 НАМИ-10

ПС 150/35/10кВ «Чулаковская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1972 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Два  блоки  лінія трансформатор з  відділювачами  і
неавтоматичною  перемичкою  з  боку  ліній  електропередавання»  та  ввімкнена
відпайкою в транзит 150 кВ «Виноградово-Цюрупинская».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Чулаковская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-25000/150 ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1972 1972

Потужність, МВА 25 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 91,4/375/1312 91,4/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600

Вакуумний

Рік встановлення 2013-2014

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 9

оливні
вакуумні
елегазові

0
9
0

Вимикачі 10кВ
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Тип ВР2-10-20/1600 ВР1-10-20/630

вакуумний Вакуумний

Рік встановлення 2017 2015

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 1600 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 3 5

оливні
вакуумні
елегазові

0
8
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-100/10 ТМ-100/10

Потужність, МВА 0,1 0,1

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 1 2 2

Тип НКФ-220 ЗНОМ-35 НТМИ-10

Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150/1000

Короткозамикачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип КЗ-150

ПС 150/35/10кВ «Цюрупинская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1981 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«Каховская 330 - Чулаковская».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Цюрупинская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-63000/150 ТДТН-40000/150

Рік виготовлення / установки 2010 1979
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Потужність, МВА 63 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 155/38,5/11

Номінальний струм, А 230,2/944,8/3306,6 148,7/600/2100

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип 150-SFM-40В

Елегазовий

Виробник CROMPTON GREAVES LTD

Рік встановлення 2011-2012

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 3

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип ВГБЭ-35-12,5/1000 ВР35НС-35-20/1600

елегазовий Вакуумний

Рік встановлення 2007, 2012 2012-2013

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1000 1600

Струм відключення, кА 12,5 20

Всього по напрузі 35кВ: 2 8

оливні
вакуумні
елегазові

0
8
2

Вимикачі 10кВ

Тип VH
-12H

40D40/40
00

ВВ/ТЕL
-10-20/1000

VD4
-12-40/3150

ВМП
Э-10/630

ВМПЭ
-10/1000

ВКЭ-
М-20/630

ВВ/VL-
12-25/1000

вак
уумний

вакуумн
ий

ваку
умний

олив
ний

оливни
й

оливн
ий

вакуумни
й

Рік 
встановлення

201
8

2010 2012 1981 1981-
1985

1994 2018

Номіна
льна напруга, 
кВ

10 10 10 10 10 10 10

Номіна
льний струм, 
А

400
0

1000 3150 630 10000 630 1000

Струм 
відключення, 
кА

40 20 40 20 20 20 25

Всього 1 2 1 10 1 2 4
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по напрузі 
10кВ:

оливні
вакуумні
елегазові

13
8
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип EMF-170 ЗНОМ-35 НАМИ-10

ПС 150/35/6кВ «Никольская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1977 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«ХТЭЦ — Каховская ГЭС».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Никольская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-16000/150 ТДТН-16000/150

Рік виготовлення / установки 1978 1977

Потужність, МВА 16 16

Номінальна напруга, кВ 155/38,5/6,6 155/38,5/6,6

Номінальний струм, А 58,5/240/1400 58,5/240/1400

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B GL 313 F1/4031 P/VE

елегазовий елегазовий

Виробник АВВ ALSTOM

Рік встановлення 2006 2014

Номінальна напруга, кВ 150 150

Номінальний струм, А 3150 3150
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Струм відключення, кА 40 40

Всього по напрузі 150кВ: 1 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип ВБЗЕ-35-20/1000

вакуумний

Рік встановлення 2001-2002

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1000

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 5

оливні
вакуумні
елегазові

0
5
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-20/630

вакуумний

Рік встановлення 2014

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 6кВ: 9

оливні
вакуумні
елегазові

0
9
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/6 ТМ-160/6

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип НКФ-150 ЗНОМ-35 ЗНОЛ-6

ПС 150/35/10кВ «Трифоновская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1978 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Один  блок  лінія трансформатор з  вимикачем  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній» та живиться від ПЛ-150кВ «КРЭС-2-1»
та ПЛ-150кВ «КРЭС-2-2».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".
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Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Трифоновская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТДТН-40000/150

Рік виготовлення / установки 1978

Потужність, МВА 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11

Номінальний струм, А 162,2/600/2100

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5

35кВ ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

Елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2019

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 1

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
1

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600

Вакуумний

Рік встановлення 2008-2009, 2017

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 7

оливні
вакуумні
елегазові

0
7
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВБ4-П-10-20/630

Вакуумний

Рік встановлення 2007, 2018

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20
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Всього по напрузі 10кВ: 7

оливні
вакуумні
елегазові

0
7
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-100/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,1 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 1

Тип ЗНОМ-35 TJP4/10

ПС 150/35/10кВ «Виноградово».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«Чулаковская — Каховская 330».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Виноградово"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-40000/150 ТДТН-40000/150

Рік виготовлення / установки 1993 1974

Потужність, МВА 40 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 146,2/600/2098 146,2/600/2098

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

Елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2019

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 3
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оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600 ВБЗЕ-35-20/1000

вакуумний Вакуумний

Рік встановлення 2005 2004

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 1000

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 35кВ: 3 7

оливні
вакуумні
елегазові

0
10
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-
20/630

ВВ/ТЕL-10-20/1000 ВВ/VL-12-25/1000

вакуумний вакуумний Вакуумний

Рік встановлення 2007, 2010 2005-2018 2018

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 630 1000 1000

Струм відключення, кА 20 20 25

Всього по напрузі 10кВ: 2 11 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
15
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 1 2 2

Тип EMF-170 ЗНОМ-35 НТАМИ-10

ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1980 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Два  блоки  лінія  трансформатор  з  відділювачами  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ-
150 кВ «Н.Троицкая».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
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нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Н.Алексеевка"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-25000/150 ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1983 1979

Потужність, МВА 25 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 83,8/375/1312 83,8/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35/630

оливний

Рік встановлення 1980

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 10

Всього по напрузі 35кВ: 9

оливні
вакуумні
елегазові

9
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-20/1000 ВМПЭ-10-630

вакуумний оливний

Рік встановлення 2016 1980

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 1000 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 5 9

оливні
вакуумні
елегазові

9
5
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1-2 ТСР-2-1 ТСР-2-2

Тип ТМ-100/10 ТМ-63/10 ТМ-100/10

Потужність, МВА 0,1 0,063 0,1

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 1 2 2

Тип НКФ-220 ЗНОМ-35 ЗНОЛП-Э-12
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Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150/1000

Короткозамикачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип КЗ-150М

ПС 150/35/10кВ «Рубановка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1974 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Два  блоки  лінія  трансформатор  з  відділювачами  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ-
150 кВ «Чкалово».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Рубановка"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-25000/150 ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1974 1972

Потужність, МВА 25 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 83,8/375/1312 83,8/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35/630 ВР35НСМ-20/1600

оливний вакуумний

Рік встановлення 1974 2017

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 630 1600

Струм відключення, кА 10 20

Всього по напрузі 35кВ: 8 1

оливні
вакуумні
елегазові

8
1
0

Вимикачі 10кВ
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Тип ВВ/VL-12-
25/1250

VL-
12P25D20

ВР1-10-20/630 ВМПЭ-10-630

вакуумний вакуумни
й

вакуумний оливний

Рік встановлення 2017 2017 2016 1974

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

1250 2000 630 630

Струм 
відключення, кА

25 25 20 20

Всього по 
напрузі 10кВ:

3 2 5 1

оливні
вакуумні
елегазові

1
10
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1 ТСР-10-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 1 2 2

Тип НКФ-220 ЗНОМ-35 НТАМИ-10

Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150/1000

Короткозамикачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип КЗ-150М

ПС 150/35/10кВ «Промбаза».
Підстанція введена в експлуатацію в 1968 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  типовою  схемою  150-2  «Два  блоки  лінія  трансформатор  з  вимикачами  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній » та живиться від ПЛ- 150 кВ «Н.Каховка-
ГНС-1» та ПЛ- 150 кВ «Н.Каховка-ГНС-2».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Дві  одинарні  секціоновані
вимикачами системи шин».

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Промбаза"
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Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТНГ-25000/150 ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1965 1979

Потужність, МВА 25 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 83,8/375/1312 83,8/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B

елегазовий

Виробник АВВ

Рік встановлення 2010

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
2

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600 ВБЗЕ-35-20/1000 ЗAF 0141/1600

вакуумний вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2016 2016 2017

Номінальна 
напруга, кВ

35 35 35

Номінальний 
струм, А

1600 1000 1600

Струм 
відключення, кА

20 20 25

Всього по напрузі 
35кВ:

6 2 1

оливні
вакуумні
елегазові

0
9
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-
20/630

ВВ/ТЕL-10-
20/1000

ВК-10/1600 ВК-10/630

вакуумний вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2015 2015 1999 1999

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

630 1000 1600 630
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Струм 
відключення, кА

20 20 20 20

Всього по напрузі
10кВ:

2 1 6 27

оливні
вакуумні
елегазові

33
3
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-1-1 ТСР-2-1

Тип ТМГ-160/10 ТМ-100/10 ТМ-100/10

Потужність, МВА 0,16 0,1 0,1

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 2 4

Тип ЗНОМ-35 ЗНОЛ-10

ПС 150/35/10кВ «ГНС-КОС».
Підстанція введена в експлуатацію в 1973 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за нетиповою схемою «Дві секції шин 150 кВ по два трансформатор в блоці на кожну
секцію шин 150 кВ з відділювачами і напівавтоматичною перемичкою з боку ліній
електропередавання» та живиться від ПЛ -  150 кВ «Н.Каховка-1» і  ПЛ -  150 кВ
«Н.Каховка-2».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "ГНС-КОС"
Силові трансформатори

Оперативне 
найменування

1Т 2Т 3Т 4Т

Тип ТДТН-
25000/150

ТРДН-
63000/150

ТРДН-
63000/150

ТДТН-25000/150

Рік 
виготовлення / 
установки

1974 1973 1986 2008

Потужність, 
МВА

25 63 63 25

Номінальна 
напруга, кВ

158/38,5/11 158/10,5/10,5 158/10,5/10,5 158/35/11

Номінальний 
струм, А

83,8/375/1312 230,4/3468/34
68

230,4/3468/3468 83,8/375/1312

Схема та 
група з'єднань 
обмоток

Y/Y/∆-0-11 Y/∆/∆-11-11 Y/∆/∆-11-11 Y/Y/∆-0-11

Регулю
вання напруги
обмоток, %

1
50кВ

±8×1,5 ±8×1,5 ±8×1,5 ±8×1,5

3 ±2×2,5 - - ±2×2,5
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5кВ

Вимикачі 35кВ

Тип ВГБЭ-35-12,5/1000 ВР35НС-20/1600

елегазовий вакуумний

Рік встановлення 2009 2017

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1000 1600

Струм відключення, кА 12,5 20

Всього по напрузі 35кВ: 3 4

оливні
вакуумні
елегазові

0
4
3

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-
12,5/630

ВМП-10/1000 ВМП-10/630 МГ-10-5000

вакуумний оливний оливний оливний

Рік встановлення 2011 1973 1973 1973

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

630 1000 630 5000

Струм 
відключення, кА

12,5 20 20 105

Всього по 
напрузі 10кВ:

2 3 6 2

оливні
вакуумні
елегазові

11
2
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1 ТСР-10-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10, НАМИ-10

Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150М/1000

Короткозамикачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2
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Тип КЗ-150М

ПС 150/35/6кВ «ГНС-СОС».
Підстанція введена в експлуатацію в 1990 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Один  блок  лінія  трансформатор  з  відділювачем  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ-
150кВ «НКГПП-ГНС-1» та ПЛ-150кВ «НКГПП-ГНС-2».

ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  несекціонована  система
шин».

РУ-6  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована
система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "ГНС-СОС"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 2Т

Тип ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 1988

Потужність, МВА 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/6,6

Номінальний струм, А 83,8/375/2189,5

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги обмоток, % 150кВ ±8×1,5

35кВ ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип ВМТ-220-25/1250

оливний

Виробник СССР

Рік встановлення 1990

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 1250

Струм відключення, кА 25

Всього по напрузі 150кВ: 1

оливні
вакуумні
елегазові

1
0
0

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600 ВБЗЕ-35-20/1000

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2010 2006

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 1000

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 35кВ: 2 1
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оливні
вакуумні
елегазові

0
3
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВМПЭ-10/3150 ВКЭ-10/1600 ВКЭ-10/630

оливний оливний оливний

Рік встановлення 1990 1990 1990

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10

Номінальний 
струм, А

3150 1600 630

Струм 
відключення, кА

31,5 31,5 20

Всього по напрузі
6кВ:

2 1 1

оливні
вакуумні
елегазові

4
0
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-2

Тип ТМГ-160/10

Потужність, МВА 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 1

Тип ЗНОМ-35 НОЛ-6

ПС 150/35/10кВ «Дудчино».
Підстанція введена в експлуатацію в 1968 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Місток  з  вимикачами  в  ланцюгах  трансформаторів  та
ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ
«Каховская 330-Н.Троицкая».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Дудчино"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-40000/150 ТДТН-40000/150

Рік виготовлення / установки 1985 1980

Потужність, МВА 40 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 146,2/600/2098 146,2/600/2098
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Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B 150-SFM-40В

елегазовий елегазовий

Виробник АВВ CROMPTON GREAVES LTD

Рік встановлення 2011 2014

Номінальна 
напруга, кВ

150 150

Номінальний 
струм, А

3150 3150

Струм 
відключення, кА

40 40

Всього по напрузі
150кВ:

2 1

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
3

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-35-20/1600 ВР35НСМ-35-20/1600

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2011 2014

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 1600

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 35кВ: 10 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
12
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВПМ-10/630

оливний

Рік встановлення 1987

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 7

оливні
вакуумні
елегазові

7
0
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1 ТСР-10-2

Тип ТМ-63/10 ТМ-63/10

Потужність, МВА 0,063 0,063
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Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 2

Тип НКФ-220 GEF 36 ЗВТМ-12

ПС 150/35/6кВ «Н.Троицкая».
Підстанція введена в експлуатацію в 1967 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  типовою  схемою  150-7  "Дві  робочі  та  обхідна  система  шин".  Через  дану
підстанцію проходять транзити 2-х ПЛ-150 кВ таких як ПЛ-150кВ “Партизаны” та
ПЛ-150кВ  “Дудчино”.  Також  здійснюється  живлення  3-х  ПЛ-150кВ  “
“Н.Тимофеевка-1”,  “Н.Тимофеевка-2”  та  “Н.Алексеевка.  До  систем  шин  150кВ
під’эднано 2 генеруючі лінії 150кВ “Н.Троицкая ВЭС” та “Оверьяновская ВЭС”.

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Н.Троицкая"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДТН-40000/150 ТДТНГ-25000/150

Рік виготовлення / установки 1977 1967

Потужність, МВА 40 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 154/38,5/11

Номінальний струм, А 146,2/600/2098 83,8/375/1312

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип LTB-170-D1/B 3АР1FG-170

Елегазовий елегазовий

Виробник АВВ Siemens

Рік встановлення 2007,2017, 2018 2005

Номінальна 
напруга, кВ

150 150

Номінальний 
струм, А

3150 3150

Струм 
відключення, кА

40 40

Всього по напрузі
150кВ:

5 6

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
11

Вимикачі 35кВ
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Тип OHB 40.25.32 ЗAF 0143/1600

елегазовий вакуумний

Рік встановлення 2015 2006

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 2500 1600

Струм відключення, кА 31,5 25

Всього по напрузі 35кВ: 4 10

оливні
вакуумні
елегазові

0
10
4

Вимикачі 10кВ

Тип ВР2-10-20/1600 ВР1-10-20/630

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2009 2009

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 1000

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 3 11

оливні
вакуумні
елегазові

0
14
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне 
найменування

ТСР-1 ТСР-2 ТСР-3 ТСР-4 ТСР-5

Тип ТМ-
100/10

ТМ-250/10 ТМ-250/10 ТМ-
100/10

ТМ-100/10

Потужність, 
МВА

0,1 0,25 0,25 0,1 0,1

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 2 2 4

Тип VEOT 170/325/750 ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 150/35/10кВ «Н.Тимофеевка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1978 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Два  блоки  лінія  трансформатор  з відділювачами  і
неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та живиться від ПЛ-
150кВ «Н.Троицкая-1» та ПЛ-150кВ «Н.Троицкая-2».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
система шин».

РУ-10 кВ живить ТСР-1 та ТСР-2.
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Н.Тимофеевка"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т
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Тип ТДТН-40000/150 ТРДН-40000/150

Рік виготовлення / установки 1984 1977

Потужність, МВА 40 40

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11 158/38,5/11

Номінальний струм, А 146,2/600/2098 146,2/600/2098

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11 Y/Y/∆-0-11

Регулюва
ння напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5 ±8×1,5

35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-20/1600

вакуумний

Рік встановлення 2013

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 10

оливні
вакуумні
елегазові

0
10
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-160/10 ТМ-160/10

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип ЗНОМ-35

Відділювачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип ОД-150/1000

Короткозамикачі

Номінальна напруга 150кВ

Кількість 2

Тип КЗ-150М

ПС 150/35/10кВ «Нова».
Підстанція введена в експлуатацію в 2016 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано

за  нетиповою  схемою  «Один  блок  лінія  трансформатор  з  вимикачем  в  ланцюгу
трансформатора» та живиться від ПЛ-150кВ «Каховская 330».

ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем
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система шин».
РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована

система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 150кВ "Нова"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТДТН-25000/150

Рік виготовлення / установки 2017

Потужність, МВА 25

Номінальна напруга, кВ 158/38,5/11

Номінальний струм, А 93/375,3/1313,7

Схема та група з'єднань обмоток Y/Y/∆-0-11

Регулювання напруги 
обмоток, %

150кВ ±8×1,5

35кВ ±2×2,5

Вимикачі 150кВ

Тип 150-SFM-40В

Елегазовий

Виробник CROMPTON GREAVES LTD

Рік встановлення 2016

Номінальна напруга, кВ 150

Номінальний струм, А 3150

Струм відключення, кА 40

Всього по напрузі 150кВ: 1

оливні
вакуумні
елегазові

0
0
1

Вимикачі 35кВ

Тип HVX40-25-12F300H400

Вакуумний

Рік встановлення 2016

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 2500

Струм відключення, кА 25

Всього по напрузі 35кВ: 11

оливні
вакуумні
елегазові

0
11
0

Вимикачі 10кВ

Тип HGV2141C

Вакуумний

Рік встановлення 2016

Номінальна напруга, кВ 10
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Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 3

оливні
вакуумні
елегазові

0
3
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМГ-160/10 ТМ-160/35

Потужність, МВА 0,16 0,16

Трансформатори напруги

Номінальна 
напруга

150кВ 35кВ 10кВ

Кількість 1 2 1

Тип VEOT 170 3TJP35 ЗНОЛП 4-10

ПС 35/10кВ «Сухарная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1973 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з

відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та
живиться від ПЛ-35кВ “Промышленная-1” та ПЛ-35кВ “Промышленная-2”

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Сухарная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1972 1973

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 164/550 164/550

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 10кВ

Тип ВР1-10-20/630

Вакуумний

Рік встановлення 2012

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 17

204



оливні
вакуумні

0
17

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1 ТСР-10-2

Тип ТМ-100/10 ТМ-100/10

Потужність, МВА 0,1 0,1

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-10

Відділювачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип ОД-35/600

Короткозамикачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип КЗ-35

ПС 35/6кВ «Островная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1965 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з

відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та
живиться  від  ПЛ-35кВ  “Карантинная-Бетонверфь-1”  та  ПЛ-35кВ  “Карантинная-
Бетонверфь-2”

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Островная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДН-10000/35 ТДН-10000/35

Рік виготовлення / установки 1965 1964

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,6

Номінальний струм, А 165/876 165/876

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±4×2,5

Вимикачі 6кВ
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Тип ВР1-10-20/630 ВР1-10-20/1000

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2011, 2013 2011

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 1000

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 6кВ: 6 2

оливні
вакуумні

0
8

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 18ТСР 8ТСР

Тип ТМ-20/6 ТМ-30/6

Потужність, МВА 0,02 0,03

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

Відділювачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип ОД-35/600

Короткозамикачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип КЗ-35

ПС 35/6кВ «Дзержинская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з

вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “Промышленная-1” та ПЛ-35кВ “Промышленная-2”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Дзержинская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-16000/35 ТДНС-16000/35

Рік виготовлення / установки 1968 1970

Потужність, МВА 16 16

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,6

Номінальний струм, А 255/1462 255/1462
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Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±4×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600

вакуумний

Рік встановлення 2015

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
2
0

Вимикачі 6кВ

Тип МГГ-10-
1500

ВМГ-
133/1000

ВМГ-133/600 BB/VL-12-25/1000

оливний оливний оливний вакуумний

Рік встановлення 1962 1962 1962 2019

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

1500 1000 600 1000

Струм 
відключення, кА

20 20 20 25

Всього по 
напрузі 6кВ:

2 1 15 2

оливні
вакуумні

18
2

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 14ТСР 1ТСР

Тип ТМ-30/6 ТМ-30/6

Потужність, МВА 0,03 0,03

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

ПС 35/6кВ «Бетонверфь».
Підстанція введена в експлуатацію в 1968 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блоки лінія трансформатор з

відділювачами і неавтоматичною перемичкою з боку ліній електропередавання» та
живиться від ПЛ-35кВ “Карантинная-1” та ПЛ-35кВ “Карантинная-2”

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
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нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Бетонверфь"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМ-6300/35 ТМ-6300/35

Рік виготовлення / установки 1967 1966

Потужність, МВА 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,6

Номінальний струм, А 104/578 104/578

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 6кВ

Тип ВР1-10-20/630 ВB/TEL-10-20/630

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2005-2011 2007

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 6кВ: 13 2

оливні
вакуумні

0
15

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 2ТСР 21ТСР

Тип ТМ-20/6 ТМ-20/6

Потужність, МВА 0,02 0,02

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

Відділювачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип ОД-35/600

Короткозамикачі

Номінальна напруга 35кВ

Кількість 2

Тип КЗ-35

ПС 35/6кВ «Заводская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1962 році. 
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ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з
вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “Заводская-1” та ПЛ-35кВ “Заводская-2”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Заводская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-16000/35 ТДНС-16000/35

Рік виготовлення / установки 1987 1987

Потужність, МВА 16 16

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,6

Номінальний струм, А 255/1462 255/1462

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1962

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВР1-10-
20/630

ВР2-10-
10-20/1600

ВB/TEL-10-
20/1000

ВB/TEL-10-
20/630

вакуумний вакуумний вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2014 2014 2009 2008-2011

Номінальна напруга, кВ 10 10 10 10

Номінальний струм, А 630 1600 1000 630

Струм відключення, кА 20 20 20 20

Всього по напрузі 6кВ: 14 3 2 2

оливні
вакуумні

0
21

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/6 ТМ-25/6

Потужність, МВА 0,025 0,025
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Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

ПС 35/6кВ «Кошевая».
Підстанція введена в експлуатацію в 1975 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з

вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “Промышленная-1” та ПЛ-35кВ “Промышленная-2”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Кошевая"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМ-6300/35 ТМ-6300/35

Рік виготовлення / установки 1970 1984

Потужність, МВА 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,6

Номінальний струм, А 104/578 104/513

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НС-20/1600

вакуумний

Рік встановлення 2008

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 1600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
2
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВР1-10-20/630 ВB/TEL-10-20/1000 ВБ4-П-10-20/630

Вакуумний вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2009-2016 2008 2011

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 630 1000 630

Струм відключення, кА 20 20 20
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Всього по напрузі 6кВ: 11 3 2

оливні
вакуумні

0
16

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-63/6 ТМ-63/6

Потужність, МВА 0,063 0,063

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

ПС 35/6кВ «Очистные сооружения».
Підстанція введена в експлуатацію в 1966 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “ХНПЗ-1”, ПЛ-35кВ “ХНПЗ-2” та ПЛ-35кВ
“Белозерка”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Очистные сооружения"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1988 1988

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 36,75/6,3 36,75/6,3

Номінальний струм, А 157,1/916,43 157,1/916,43

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600 ВМ-35/600

вакуумний оливний

Рік встановлення 2018 1962

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 600

Струм відключення, кА 20 10

Всього по напрузі 35кВ: 4 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
4
0
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Вимикачі 6кВ

Тип ВВ/VL-12-
25/1250

ВВ/VL-12-
25/1000

ВМГ-
133/1000

ВМГ-
133/600

ВМП-10/630

вакуумний вакуумний оливний оливний оливний

Рік 
встановлення

2018 2018 1976 1976 1978

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

1250 1000 1000 600 630

Струм 
відключення, кА

25 25 20 20 20

Всього по 
напрузі 6кВ:

2 2 2 4 2

оливні
вакуумні

8
4

Трансформатори власних потреб

Оперативне 
найменування

4ТСР 17ТСР ТСР-35-1 ТСР-35-2

Тип ТМ-25/6 ТМ-25/6 ТМ-
100/35

ТМ-100/35

Потужність, МВА 0,025 0,025 0,01 0,01

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 6кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НАМИ-6

ПС 35/6кВ «Консервная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з

вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “ТЭЦ-Комсомольская-1” та ПЛ-35кВ “ТЭЦ”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Консервная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-7500/35 ТДН-10000/35

Рік виготовлення / установки 1963 1956

Потужність, МВА 7,5 10

Номінальна напруга, кВ 35/6,6 35/6,3

Номінальний струм, А 123,5/656,8 165,1/916

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±4×2,5
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Вимикачі 35кВ

Тип ВМ-35/600

оливний

Рік встановлення 1968

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 10

Всьоого по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВР1-
10-20/630

ВР2-
10-20/1600

ВB/T
EL-10-
20/630

ВB/TEL
-10-20/1000

ВМГ-
133/600

ВМГ-
10/630

ВПМ-
10/630

ваку
умний

ваку
умний

ваку
умний

вакуумн
ий

оливни
й

оливн
ий

оливний

Рік 
встановлення

2009 2009 2005 2005 1970 1976 1976

Номінал
ьна напруга, 
кВ

10 10 10 10 10 10 10

Номінал
ьний струм, А

630 1600 630 1000 600 630 630

Струм 
відключення, 
кА

20 20 20 20 20 20 20

Всього 
по напрузі 
6кВ:

10 3 1 1 6 3 1

оливні
вакуумні

10
15

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 19ТСР 3ТСР

Тип ТМ-25/6 ТМ-30/6

Потужність, МВА 0,025 0,03

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6

ПС 35/6кВ «Строительная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1967 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з

вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “ТЭЦ-Комсомольская-1” та ПЛ-35кВ “ТЭЦ”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".
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Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Строительная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-7500/35 ТДН-6300/35

Рік виготовлення / установки 1962 1976

Потужність, МВА 7,5 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/6,3 35/6,3

Номінальний струм, А 123,8/688 104/578

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±6×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВМ-35/600 С-35-М-630-10-У1

оливний оливний

Рік встановлення 1969 1979

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 600 630

Струм відключення, кА 10 10

Всього по напрузі 35кВ: 1 1

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВК-
10/630

ВМПП-
10/630

ВМГ-
133/1000

ВМГ-
133/600

ВМП-
10/630

оливний оливний оливний оливний оливний

Рік встановлення 1990 1969 1962 1962 1969

Номінальна 
напруга, кВ

10 10 10 10 10

Номінальний 
струм, А

630 630 1000 600 630

Струм 
відключення, кА

20 20 20 20 20

Всьго по напрузі 
6кВ:

1 4 2 9 1

оливні
вакуумні

17
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 14ТСР 5ТСР

Тип ТМ-25/6 ТМ-25/6

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ
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Кількість 2

Тип НТМИ-6

ПС 35/10кВ «Белозерская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1977 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “НС-2”, ПЛ-35кВ “Г.Велетень” та ПЛ-35кВ
“Камышанская”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Белозерская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-4000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1987 2017

Потужність, МВА 4 10

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/10,5

Номінальний струм, А 66/210,2 165/550,5

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600 ВТ-
35/630

С-35-М-630-10-У1

вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2017 1977 1977

Номінальна напруга, кВ 35 35 35

Номінальний струм, А 1600 600 630

Струм відключення, кА 20 12,5 10

Всього по напрузі 35кВ: 1 3 1

оливні
вакуумні
елегазові

4
1
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/VL-12-25/1000 ВМГ-10/630

вакуумний оливний

Рік встановлення 2017 1977

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 1000 630

Струм відключення, кА 25 20

Всього по напрузі 10кВ: 4 5

оливні
вакуумні

5
4
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Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-40/10 ТМ-40/10

Потужність, МВА 0,04 0,04

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 2

Тип ЗНОМ-35 НТАМИ-10

ПС 35/10кВ «Молодежная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1973 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Ж.Порт” та ПЛ-35кВ “Н.Росийская”.
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Молодежная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМН-4000/35

Рік виготовлення / установки 1985 1980

Потужність, МВА 6,3 4

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/11

Номінальний струм, А 104/331 66/210

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±6×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600 ВТ-35/630

вакуумний оливний

Рік встановлення 2013 1973

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 600

Струм відключення, кА 20 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 3

оливні
вакуумні
елегазові

3
1
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/ТЕL-10/1000 ВМПП-10/630 ВМГ-10 /630

вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2013 1973 1973
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Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 1000 630 630

Струм відключення, кА 25 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 1 3 6

оливні
вакуумні

9
1

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НАМИ-10, НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Скадовская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1965 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Красное”, ПЛ-35кВ “Приморская” та ПЛ-
35кВ “Морская”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Скадовская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1992 1980

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 36,75/10,5 36,75/10,5

Номінальний струм, А 157,2/550 157,2/550

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600 ВТ-35/600 С-35-М-630-10-У1

вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2013 1965 1991

Номінальна напруга, кВ 35 35 35

Номінальний струм, А 1600 600 630

Струм відключення, кА 20 12,5 10

Всього по напрузі 35кВ: 1 2 3

оливні 5
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вакуумні
елегазові

1
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВР1-10-20/630 ВМГ-133/600 ВПМ-10/630

вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2015 1965 1991

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 630 600 630

Струм відключення, кА 20 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 3 9 4

оливні
вакуумні

13
3

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування 4ТСР 17ТСР

Тип ТМ-30/10 ТМ-40/10

Потужність, МВА 0,03 0,04

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НАМИ-10

ПС 35/6/10кВ «Каховка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1956 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Промбаза-1” та ПЛ-35кВ “Промбаза-2”.
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
РУ-6  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  секціонована

роз’єднувачами система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Каховка"
Силові трансформатори

Оперативне 
найменування

1Т 2Т 3Т 4Т

Тип ТДНС-10000/35 ТД-15000/35 ТМН-
6300/35

ТМН-6300/35

Рік виготовлення / 
установки

1978 1952 1980 1973

Потужність, МВА 10 15 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/6,3 35/6,3 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 166/916,5 224,5/1375 109/330,4 109/330,4

Схема та група з'єднань 
обмоток

Yн/∆-11 Yн/∆-11 Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулюван

218



ня напруги 
обмоток, %

35кВ ±8×1,5 ±2×2,5 ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВМ-35/600 ВТ-35/630

оливний оливний

Рік встановлення 1968 1968-1985

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 600 600

Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 6

оливні
вакуумні
елегазові

7
0
0

Вимикачі 6-10кВ

Тип ВВ/Т
ЕL-10/630

ВММ-
10/400

ВК-
10/630

ВМГ-
133/600

ВМП
-10/630

ВМП
П-10/630

ВМГ-
10 /630

ваку
умний

оливн
ий

оливн
ий

оливний оливн
ий

олив
ний

оливни
й

Рік 
встановлення

2010 1952 1990 1965 1991 1985 1982

Номінал
ьна напруга, кВ

10 10 10 10 10 10 10

Номінал
ьний струм, А

630 400 630 600 630 630 630

Струм 
відключення, 
кА

25 10 20 20 20 20 20

Всього 
по напрузі 6-
10кВ:

2 1 3 11 6 13 1

оливні
вакуумні

35
2

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-63/10 ТМ-180/6

Потужність, МВА 0,063 0,18

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 6кВ 10кВ

Кількість 1 2 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-6 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Счастливцево».
Підстанція введена в експлуатацію в 1976 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Стрелковое -Генгорка».
РУ-10 кВ виконано за нетиповою схемою "Одна одинарна система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
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нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Счастливцево"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1978

Потужність, МВА 10

Номінальна напруга, кВ 36,7/11

Номінальний струм, А 157,5/525

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35-М-630-10-У1 ВТ-35/600

оливний оливний

Рік встановлення 1976 1976

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 630 600

Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 1

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630

оливний

Рік встановлення 1976

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 5

оливні
вакуумні

5
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1Т

Тип ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 1

Тип НАМИ-10

ПС 35/10кВ «Н.Серогозы».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
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ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем
система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “КХП” та ПЛ-35кВ “Ивановская”.

РУ-10  кВ виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Н.Серогозы"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-4000/35 ТМ-2500/35

Рік виготовлення / установки 1984 1970

Потужність, МВА 4 2,5

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/10,5

Номінальний струм, А 66/210,2 41,3/137,6

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×1,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1964

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1

оливні
вакуумні
елегазові

1
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-133/600 ВМГ-10 /630

оливний оливний

Рік встановлення 1964 1964

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 600 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 4 6

оливні
вакуумні

10
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСН-1 ТСН-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ
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Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Костогрызово».
Підстанція введена в експлуатацію в 1976 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Б.Копани — М.Копани». До
1СШ-35кВ  під’єднана  генеруюча  лінія  35кВ  фотоелектричної  станції  СЕС
“Костогризово”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Костогрызово"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМ-1600/35 ТМ-1600/35

Рік виготовлення / установки 1976 1969

Потужність, МВА 1,6 1,6

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 26,4/88 26,4/88

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±2×2,5 ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ЗAF 0141/1600 ВМ-35/600

вакуумний оливний

Рік встановлення 2018 1976

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 600

Струм відключення, кА 25 10

Всього по напрузі 35кВ: 2 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
2
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630

оливний

Рік встановлення 1976

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 7

оливні
вакуумні

7
0
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Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 2

Тип VTO 38Р НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Чаплынская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1969 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Виноградово — Нова».
РУ-10 кВ виконано за нетиповою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Чаплынская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т 3Т

Тип ТМ-5600/35 ТМ-4000/35 ТМН-6300/35

Рік виготовлення / установки 1961 1970 1980

Потужність, МВА 5,6 4 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5 25/10,5

Номінальний струм, А 92/308 66/220 104/331

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання 
напруги обмоток, % 35кВ ±2×2,5 ±2×2,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600 С-35-М-630-10-У1

оливний оливний

Рік встановлення 1969 1969

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 600 630

Струм відключення, кА 12,5 10

Всього по напрузі 35кВ: 3 1

оливні
вакуумні
елегазові

4
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630 ВМГ-133/600 ВВ/ТЕL-10-20/630

оливний оливний вакуумний

Рік встановлення

Номінальна напруга, кВ 10 10 10
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Номінальний струм, А 630 600 630

Струм відключення, кА 20 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 6 5 5

оливні
вакуумні

11
5

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2 ТСР-3

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Каланчакская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1960 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем 

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Приволье”, ПЛ-35кВ “Виноградово” та 
ПЛ-35кВ “Мирная”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Каланчакская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМН-6300/35

Рік виготовлення / установки 1998 1978

Потужність, МВА 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 104/331 104/331

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35-М-630-10-У1 ВМ-35/600 ВР35НСМ-20/1600

оливний оливний вакуумний

Рік встановлення

Номінальна напруга, кВ 35 35 35

Номінальний струм, А 630 600 1600

Струм відключення, кА 10 10 20

Всього по напрузі 35кВ: 3 1 1

оливні
вакуумні

4
1
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елегазові 0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630 ВПМ-10/630

оливний оливний

Рік встановлення

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 630

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 6 5

оливні
вакуумні

11
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НАМИ-10

ПС 35/10кВ «Ж.Порт».
Підстанція введена в експлуатацію в 1984 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система  шин»  та  ввімкнена  відпайкою  в  транзит  35  кВ  «Сов.Азербайджан  —
Молодежная - Бехтеры».

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Ж.Порт"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1995 1991

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 164/550 164/550

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВР35НСМ-20/1600 ВТ-35/600

вакуумний оливний

Рік встановлення 2013 1984
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Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 600

Струм відключення, кА 20 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 4

оливні
вакуумні
елегазові

4
1
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630 ВПМ-10/630 ВB/TEL-10-20/1000

оливний оливний вакуумний

Рік встановлення 1984 1984 2013-2015

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 630 630 1000

Струм відключення, кА 20 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 7 3 5

оливні
вакуумні

10
5

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-40/10 ТМ-40/10

Потужність, МВА 0,04 0,04

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Ивановка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1966 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна несекціонована система шин»

та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Трофимовка — Дружбовка».
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Ивановка"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМ-2500/35 ТМ-4000/35

Рік виготовлення / установки 1971 1987

Потужність, МВА 2,5 4

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/11

Номінальний струм, А 41,2/137,5 66/220

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±2×2,5 ±2×2,5
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Вимикачі 35кВ
Тип С-35-М-630-10-У1 ВТ-35/600

оливний оливний
Рік встановлення 1983 1983
Номінальна напруга, кВ 35 35
Номінальний струм, А 630 600
Струм відключення, кА 10 12,5
Всього по напрузі 35кВ: 4 1

оливні
вакуумні
елегазові

5
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип АК-10 /400 ВВВ-10/400

оливний вакуумний

Рік встановлення 1983-1985 1986-1989

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 400 400
Струм відключення, кА 23,1 4
Всього по напрузі 10кВ: 2 6

оливні
вакуумні

2
6

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСН-10-1 ТСН-10-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Заря».
Підстанція введена в експлуатацію в 1958 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна несекціонована система шин»

та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «НС-101 — Бериславская».
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Заря"

Силові трансформатори
Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТАМ-5600/35 ТМН-5600/35

Рік виготовлення / установки 1962 1964

Потужність, МВА 5,6 5,6

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/11

Номінальний струм, А 92,4/308 92,4/308

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±1×5 ±4×2,5
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Вимикачі 35кВ

Тип ВМ-35/600 ВТ-35/600

оливний оливний

Рік встановлення 1980 1983

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 600 600

Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2 2

оливні
вакуумні
елегазові

4
0
0

Вимикачі 10кВ
Тип ВB/TEL-10-20/630

вакуумний
Рік встановлення 2000-2001
Номінальна напруга, кВ 10
Номінальний струм, А 630
Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 11

оливні
вакуумні

0
11

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-10-1 ТСР-10-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «В.Лепетиха».
Підстанція введена в експлуатацію в 1972 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна несекціонована система шин»

та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Рубановка — Горностаевка».
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "В.Лепетиха"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМН-6300/35

Рік виготовлення / установки 1986 1986

Потужність, МВА 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/11

Номінальний струм, А 104/346,8 104/331

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11
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Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ
Тип С-35-М-630-10-У1 ВТ-35/600

оливний оливний

Рік встановлення 1972 1982

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 630 600
Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 5 1

оливні
вакуумні
елегазові

6
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10/630

оливний

Рік встановлення 1972-1984

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 11

оливні
вакуумні

11
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Голопристанская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем

система  шин»  .та  живиться  від  ПЛ-35кВ  “Б.Остров”,  ПЛ-35кВ  “Рыбопитомник”,
ПЛ-35кВ “Кардашинка-1”, ПЛ-35кВ “Кардашинка-2” та ПЛ-35кВ “Н.Збурьевка”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Голопристанская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-16000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 2008 2013

Потужність, МВА 16 10
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Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 264,2/880 164/550

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ
Тип ВР35НСМ-35-20/1600 ВТ-35/600

Вакуумний оливний

Рік встановлення 2008 1964

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1600 600
Струм відключення, кА 20 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
2
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-133/600 ВМП-10/630 ВB/TEL-10-20/630

оливний оливний вакуумний

Рік встановлення 1964 1964 2007-2008

Номінальна напруга, 
кВ

10 10 10

Номінальний струм, 
А

600 630 630

Струм відключення, 
кА

20 20 20

Всього по напрузі 
10кВ:

5 5 8

оливні
вакуумні

10
8

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-63/10 ТМ-63/10

Потужність, МВА 0,063 0,063

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Генгорка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1966 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Геническ — Счастливцево».
РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована

вимикачем система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Генгорка"
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Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-4000/35 ТМН-4000/35

Рік виготовлення / установки 1988 1985

Потужність, МВА 4 4

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 66,1/220,2 66,1/220,2

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35-М-630-10-У1 ВТ-35/600

оливний оливний

Рік встановлення 1976 1966

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 630 600

Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 2

оливні
вакуумні
елегазові

3
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-133/600 ВПМ-10/630 ВB/TEL-10-20/1000

оливний оливний вакуумний

Рік встановлення

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 600 630 1000

Струм відключення, кА 20 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 4 4 1

оливні
вакуумні

8
1

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 1

Тип НТАМИ-10

ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1988 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Чулаковка — Гопри».
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РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Н.Збурьевка"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 2Т

Тип ТМН-2500/35

Рік виготовлення / установки 1985

Потужність, МВА 2,5

Номінальна напруга, кВ 35/10,5

Номінальний струм, А 41,3/137,6

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1988

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМПП-10/630 ВB/VL-12-25/1000

оливний вакуумний

Рік встановлення 1988

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 1000

Струм відключення, кА 20 25

Всього по напрузі 10кВ: 6 1

оливні
вакуумні

6
1

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-2

Тип ТМ-40/10

Потужність, МВА 0,04

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 1

Тип НТМИ-10
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ПС 35/10кВ «В.Дружина».
Підстанція введена в експлуатацію в 1979 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна несекціонована система шин»

та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Геройськ — Комінтерн».
РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована

система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "В.Дружина"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТМ-2500/35

Рік виготовлення / установки 1975

Потужність, МВА 2,5

Номінальна напруга, кВ 35/10,5

Номінальний струм, А 43,2/137,6

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±2×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1989

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМП-10/630 ВB/VL-12-25/1000

оливний вакуумний

Рік встановлення 1989

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 1000

Струм відключення, кА 20 25

Всього по напрузі 10кВ: 5 1

оливні
вакуумні

5
1

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1

Тип ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025
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Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 1

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Гладковка».
Підстанція введена в експлуатацію в 1981 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Чулаковка — М.Копані».
РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована

система шин".
Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено

нижче.
Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Гладковка"

Силові трансформатори

Оперативне найменування 2Т

Тип ТМН-2500/35

Рік виготовлення / установки 1988

Потужність, МВА 2,5

Номінальна напруга, кВ 35/10,5

Номінальний струм, А 41,3/137,6

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1989

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМП-10/630

оливний

Рік встановлення 1988

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 6

оливні
вакуумні

5
0
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Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-2

Тип ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 1

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Дарьевская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блока лінія-трансформатор з

автоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-35кВ “Ингулецкая”
та ПЛ-35кВ “Антоновка”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Дарьевская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-4000/35 ТМ-3200/35

Рік виготовлення / установки 1994 1958

Потужність, МВА 4 3,2

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/10,5

Номінальний струм, А 66/210 52,8/176

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип С-35-М-630-10-У1 ВТ-35/630 ВМ-35/600

оливний оливний оливний

Рік встановлення 1964 1964 1964

Номінальна 
напруга, кВ

35 35 35

Номінальний 
струм, А

630 600 600

Струм 
відключення, кА

10 12,5 10

Всього по напрузі 
35кВ:

1 1 1

оливні
вакуумні
елегазові

3
0
0

Вимикачі 10кВ
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Тип ВР1-10-20/630 ВМБ-
10/400

ВМГ-
133/600

ВМГ-10 /630

вакуумний оливний оливний оливний

Рік встановлення 1964 1964 1964

Номінальна напруга, 
кВ

10 10 10 10

Номінальний струм, А 630 400 600 630

Струм відключення, 
кА

20 6 20 20

Всього по напрузі 
10кВ:

3 2 7 3

оливні
вакуумні

12
3

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-40/10 ТМ-20/10

Потужність, МВА 0,04 0,02

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НАМИТ-10

ПС 35/10кВ «Камышанская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1981 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блока лінія-трансформатор з

автоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-35кВ “Ингулецкая”
та ПЛ-35кВ “Антоновка”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Камышанская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМ-4000/35

Рік виготовлення / установки 2018 1981

Потужність, МВА 6,3 4

Номінальна напруга, кВ 35/10 35/10,5

Номінальний струм, А 104/364,1 66/220,2

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/630 ВР35НСМ-35-20/1600

оливний Вакуумний

Рік встановлення 1985 2018
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Номінальна 
напруга, кВ

35 35

Номінальний 
струм, А

630 1600

Струм 
відключення, кА

12,5 20

Всього по напрузі 
35кВ:

2 1

оливні
вакуумні
елегазові

2
1
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/VL-12-25/1000 ВК-10/600 ВМГ-10 /630

вакуумний оливний оливний

Рік встановлення 2018 1985 1981

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 1000 600 630

Струм відключення, кА 25 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 5 1 3

оливні
вакуумні

4
5

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМГ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НАМИ-10

ПС 35/10кВ «Лесная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1973 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блока лінія-трансформатор з

автоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-35кВ “Ингулецкая”
та ПЛ-35кВ “Антоновка”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Лесная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМН-4000/35

Рік виготовлення / установки 2013 1985

Потужність, МВА 6,3 4
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Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 104/364,1 66/220,2

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±4×2,5 ±6×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/630

оливний

Рік встановлення 1985

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 3

оливні
вакуумні
елегазові

3
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВПМ-10/630 ВМГ-133/600 ВМГ-10 /630

оливний оливний оливний

Рік встановлення 1976 1964 1981

Номінальна напруга, кВ 10 10 10

Номінальний струм, А 630 600 630

Струм відключення, кА 20 20 20

Всього по напрузі 10кВ: 1 9 1

оливні
вакуумні

11
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна
напруга

10кВ 35кВ

Кількість 2 1

Тип НАМИ-10 ЗНОМ-35

ПС 35/10кВ «Н.Киевская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1979 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Один блок лінія-трансформатор з

автоматичною  перемичкою  зі  сторони  ліній»  та  живиться  від  ПЛ-35кВ
“Виноградово” та ПЛ-35кВ “РП”.

РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована
система шин".
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Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Н.Киевская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТМ-1800/35

Рік виготовлення / установки 1963

Потужність, МВА 1,8

Номінальна напруга, кВ 35/10

Номінальний струм, А 36,1/101

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/630

оливний

Рік встановлення 1979

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630

оливний

Рік встановлення 1979

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 3

оливні
вакуумні

3
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1

Тип ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна
напруга

10кВ

Кількість 1

Тип НТМИ-10
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ПС 35/10кВ «Основа».
Підстанція введена в експлуатацію в 1992 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Токаревка”, ПЛ-35кВ “Днепряны” та ПЛ-
35кВ “Щорса”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Основа"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМН-6300/35 ТМН-6300/35

Рік виготовлення / 
установки

1991 1991

Потужність, МВА 6,3 6,3

Номінальна напруга, кВ 35/11 35/11

Номінальний струм, А 104/331 104/331

Схема та група з'єднань 
обмоток

Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулюван
ня напруги 
обмоток, %

35кВ
±4×1,5 ±4×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1992

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 6

оливні
вакуумні
елегазові

6
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВВ/VL-12-25/1000 ВК-10/600

вакуумний оливний

Рік встановлення 1985

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 1000 600

Струм відключення, кА 25 20

Всього по напрузі 10кВ: 4 8

оливні
вакуумні

8
4

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

240



Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТАМИ-10

ПС 35/10кВ «Степная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1975 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Два блока лінія-трансформатор з

автоматичною  перемичкою  зі  сторони  ліній»  та  живиться  від  ПЛ-35кВ
“Благовещенка” та ПЛ-35кВ “Фрунзе”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Н.Киевская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТМ-2500/35 ТМ-1600

Рік виготовлення / 
установки

1981 1965

Потужність, МВА 2,5 1,6

Номінальна напруга, кВ 35/10,5 35/10,5

Номінальний струм, А 41,2/137,6 26,4/88

Схема та група з'єднань 
обмоток

Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання 
напруги обмоток, % 35кВ

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/630

оливний

Рік встановлення 1975

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1

оливні
вакуумні
елегазові

1
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-10 /630

оливний

Рік встановлення 1979

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630
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Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 8

оливні
вакуумні

8
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне 
найменування

ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-25/10 ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 10кВ

Кількість 1 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Раденская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1984 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Один блок лінія-трансформатор з

автоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-35кВ “В.Копани”
та ПЛ-35кВ “Цюрупинская”.

РУ-10  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  "Одна  одинарна  несекціонована
система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Раденская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т

Тип ТМН-2500/35

Рік виготовлення / установки 1984

Потужність, МВА 2,5

Номінальна напруга, кВ 35/11

Номінальний струм, А 43,1/131,4

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±6×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВТ-35/630

оливний

Рік встановлення 1984

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 2

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0
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Вимикачі 10кВ

Тип ВМП-10/630

оливний

Рік встановлення 1984

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 630

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 5

оливні
вакуумні

5
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1

Тип ТМ-25/10

Потужність, МВА 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна
напруга

10кВ

Кількість 1

Тип НТМИ-10

ПС 35/10кВ «Геническая».
Підстанція введена в експлуатацію в 1967 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем

система шин» .та живиться від ПЛ-35кВ “Генгорка”, ПЛ-35кВ “Н.Алексеевка”, ПЛ-
35кВ “Кардашинка-1” та ПЛ-35кВ “тяг.Партизаны”.

РУ-10  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Геническая"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-10000/35 ТДНС-10000/35

Рік виготовлення / установки 1991 2014

Потужність, МВА 10 10

Номінальна напруга, кВ 36,7/11 36,7/11

Номінальний струм, А 157,5/525,5 157,5/525,5

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ
Тип ВТ-35/600

оливний

Рік встановлення 1967

Номінальна напруга, кВ 35

Номінальний струм, А 600
Струм відключення, кА 12,5
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Всього по напрузі 35кВ: 5

оливні
вакуумні
елегазові

5
0
0

Вимикачі 10кВ

Тип ВМГ-133/600

оливний

Рік встановлення 1967

Номінальна напруга, кВ 10

Номінальний струм, А 600

Струм відключення, кА 20

Всього по напрузі 10кВ: 5

оливні
вакуумні

13
0

Трансформатори власних потреб

Оперативне найменування ТСР-1 ТСР-2

Тип ТМ-63/10 ТМ-63/10

Потужність, МВА 0,063 0,063

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 10кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-10

ПС 35/6кВ «Комсомольская».
Підстанція введена в експлуатацію в 1957 році. 
ВРУ-35  кВ  виконано  за  нетиповою  схемою  «Одна  секціонована  вимикачем

система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “ТЭЦ-1”, ПЛ-35кВ “ТЭЦ-2”, КЛ-35кВ “КП-
11-Заводская-1” та КЛ-35кВ “КП-10-заводская-2”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Комсомольская"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-16000/35 ТДНС-16000/35

Рік виготовлення / установки 2012 2011

Потужність, МВА 16 16

Номінальна напруга, кВ 36,75/6,3 36,75/6,3

Номінальний струм, А 251,7/1468 251,7/1468

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВБЗЕ-35-20/1000 ВГБЭ-35-12,5/1000

вакуумний елегазовий

Рік встановлення 2003-2004 2008

244



Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 1000 1000

Струм відключення, кА 20 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 3 2

оливні
вакуумні
елегазові

0
3
2

Вимикачі 6кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-12,5/630 ВР1-10-20/630 ВВ/ТЕL-10-20/1600

вакуумний вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2001 2012 2001

Номінальна напруга,
кВ

10 10 10

Номінальний струм, 
А

630 630 1600

Струм відключення, 
кА

12,5 20 20

Всього по напрузі 
6кВ:

20 2 3

оливні
вакуумні

0
25

Трансформатори власних потреб

Оперативне 
найменування

ТСР-6-1 ТСР-6-2

Тип ТМ-200/6 ТМ-250/6

Потужність, МВА 0,2 0,25

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 35кВ 6кВ

Кількість 2 2

Тип ЗНОМ-35 НТМИ-6

ПС 35/6кВ «Текстильная».
Підстанція введена в експлуатацію в 1964 році. 
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блока лінія-трансформатор з

вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-
35кВ “ТЭЦ-Комсомольская-1” та ПЛ-35кВ “ТЭЦ-Комсомольская-2”.

РУ-6  кВ  виконано  за  типовою  схемою  10-1  "Одна  одинарна  секціонована
вимикачем система шин".

Дані щодо технічного стану встановленого на підстанції обладнання наведено
нижче.

Обладнання, встановлене на підстанції 35кВ "Текстильная"
Силові трансформатори

Оперативне найменування 1Т 2Т

Тип ТДНС-16000/35 ТДНС-16000/35

Рік виготовлення / установки 1957 2014

Потужність, МВА 16 16

245



Номінальна напруга, кВ 35/6,3 36,75/6,3

Номінальний струм, А 264,2/1468 251,7/1468

Схема та група з'єднань обмоток Yн/∆-11 Yн/∆-11

Регулювання напруги 
обмоток, % 35кВ ±8×1,5 ±8×1,5

Вимикачі 35кВ

Тип ВМ-35/600 ВТ-35/600

оливний оливний

Рік встановлення 1964 1964

Номінальна напруга, кВ 35 35

Номінальний струм, А 600 600

Струм відключення, кА 10 12,5

Всього по напрузі 35кВ: 1 1

оливні
вакуумні
елегазові

2
0
0

Вимикачі 6кВ

Тип ВВ/ТЕL-10-20/630 ВВ/ТЕL-10-20/1000

вакуумний вакуумний

Рік встановлення 2004 2004

Номінальна напруга, кВ 10 10

Номінальний струм, А 630 1000

Струм відключення, кА 20 20

Всього по напрузі 6кВ: 15 3

оливні
вакуумні

0
18

Трансформатори власних потреб

Оперативне 
найменування

20ТСР 4ТСР

Тип ТМ-25/6 ТМ-25/6

Потужність, МВА 0,025 0,025

Трансформатори напруги

Номінальна напруга 6кВ

Кількість 2

Тип НТМИ-6
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  18.2.   Технічний стан повітряних ліній 35-150 кВ

 В АТ «Херсонобленерго» експлуатується 29 повітряних ліній класу напруги
150  кВ протяжністью по  трассі  складає  925,293  км,  по  ланцюгам 1062,653  км.
Данні  ПЛ  являються  системообразуючими  транзитними  та  виконують  основне
живлення енергосистеми області. 

 Аналіз технічного стану повітряних ліній 150 кВ, виконується відповідно до
діючих  «СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35
кВ і вище». Технічний стан у наведено у табл. 1.

Табл. 1   Технічний стан ПЛ-150 кВ.

Район Всього, км обре, км Потребує
капремонту

Потребує
реконструкції

Потребує
повної заміни

СВЕМ 925,293 828,483 12,2 84,61 0

РАЗОМ 925,293 828,483 12,2 84,61 0

 п/п Назва ПЛ
Рік введення в
експлуатацію

Марка  і  переріз
проводу

Загальна
довжина
по трасі,
км

Довжина
по
ланцюгам,
км

1 2 3 4 5 6

1 ХТЭЦ-Коммунальная 1954

АС-185 (42-96-
9,46км)  АС-300 
(1-42-7,22км) 18,68 18,68

2 ХНПЗ-Коммунальная 1954 АС-185 16,66 16,66

3 ХНПЗ-П.Покровск 1954 АС-185 30,93 30,93

4
КГЭС-Никольская           
Л-66

1954  1957  
1978

АСУ-300 (1-37) 
АС-185 (37-309) 50,51 50,51

5
Нефтепровод-КГЭС       
Л-68 1956 АС-300 54,75 54,75

6
Нефтепровод-КГЭС       
Л-69 1952

АС-185 (327-
662)  АС-300 
(662-670) 65,31 65,31

7
КГЭС-Никольская           
Л-64 1957

АСУ-300    (1-
27;30-46) БП-
150    (27-30) 13,59 13,59

8

отп. от ВЛ-154 кВ 
Нефтепровод-КГЭС Л-
68 к ПС Бериславская 1984 АС-150 6,91 6,91

9

отп. от ВЛ-154 кВ 
Нефтепровод-КГЭС Л-
69 к ПС Бериславская 1984 АС-150 6,99 6,99

10 Никольская-ХТЭЦ           1954 АС-185      (1-65,
68-112)
АСУ-300  (65-

24 24

247



68)

11 Херсонская-ХНПЗ 1,2 1973 АСО-300 22,91 45,82

12 Виноградово-Чулаковка 1974 АС-150 56,74 56,74

13 КрТЭС-Трифоновка 1,2 1978
АС-300      (1-41)
АС-150  (41-264) 45,76 91,52

14 Цюрупинск-Чулаковка 1974 АС-185 63,9 63,9

15
Каховская 330-
Цюрупинск 1980 АС-185 59,83 59,83

16
КГЭС 1-Каховская 330    
Л-65 1956 АС-300 3,08 3,08

17
КГЭС 2-Каховская 330    
Л-67 1956 АС-300 3,09 3,09

18
Каховская 330-ГНС1,2-
КОС 1970 АСО-400 25,15 50,3

19

отп. к ПС СОС от ВЛ-
154 кВ  Каховская 330-
ГНС1,2-КОС 1990 АСУ-400 2,81 5,62

20 Дудчино-Н.Троицк 1963     1970 АС-185 66,09 66,09

21 Каховская 330-Дудчино 1963     1970

АС-300 (1-118) 
АС-185 (118-
190)   43,38 43,38

22
Каховская 330-
Виноградово 1964 АС-185 58,682 58,682

23

отп. от ХНПЗ-
Карантинная к ПС 
"Промышленная" 1976 АС-185 2,53 5,06

24 Н.Троицк-Н.Тимофеевка 1977 АС-240 37,78 75,56

25 Н.Троицк-Н.Алексеевка 1966 АС-150 33,85 33,85

26 Н.Троицк-Партизаны 1970 АС-150 47,15 47,15

27
Рубановка-Чкалово-
Б.Белозерка 1975 АС-120 62,87 62,87

28

отп.   К ПС Нова от ВЛ-
154 кВ Каховская330-
Титан 2016  АС-300 0,941 0,941

29

отп. к ПС Промбаза от 
ВЛ-154 кВ Каховская 
330-ГНС-КОС 1990 АС-400 0,42 0,84

 В АТ «Херсонобленерго» експлуатується 427 повітряних ліній класу напруги
35  кВ  протяжністью  4074,700  км.  Данні  ПЛ  виконують  основне  живлення
енергосистеми області. 

 Аналіз технічного стану повітряних ліній 35 кВ, виконується відповідно до
діючих  «СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35
кВ і вище». Технічний стан у розрізі підрозділів наведено у табл. 1.
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Табл. 1   Технічний стан у розрізі підрозділів:

№ п/п Назва ПЛ

Рік
введення в
експлуата
цію

Марка  і переріз
проводу

Загальна
довжина
по  трасі,
км

Довжина
по
ланцюгам,
км

1 2 3 4 5 6

1
ХНПЗ-Промышленная
с отп. на ПС "Комбайновая" 1960 АС-185 15,46 25,164

2
Промышленная-
Карантинная 1960 АС-185 5,79 11,58

3

отп. к ПС "Сухарная"от ВЛ-
35 кВ Промышленная-
Карантинная 1974 АС-185 0,47 0,94

4 ХНПЗ-Строительная 1,2 1970 АС-150 2,54 5,08

5

отп. На ПС «Северная» от 
ВЛ-35 кВ «ХНПЗ-
Строительная1,2» 1970 АС-95 1,89 3,78

6 ХТЭЦ-Консервная 1965 АС-185 1,66 2,62

7 Киндийская-ХТЭЦ 1961 АС-185 3,07 3,07

8 ХТЭЦ-Комсомольская1,2 1957 АС-185 5,57 11,14

9 Цюрупинская-Киндийская 1961 АС-185 16,9 16,9

10 Карантинная-Бетонверфь 1961 АС-185 2,04 4,08

11
ХНПЗ-Очистные 
сооружения 1973 АС-150 6,32 12,64

12
отп. К ПС ТОК от ХНПЗ-
Очистные сооружения 1982 АС-95 0,05 0,1

13 Восточное-Солнечное 1978 АС-95 8,01 8,01

14 Антоновка-Дарьевка 1967 АС-95 14,96 14,96

15
отп. к ПС Садово от ВЛ-35 
кВ Антоновка-Дарьевка 1988 АС-120 2,57 2,57

16 Очистные соор.-Камышаны 1977 АС-95 4,29 4,29

17 Камышаны-Белозерка 1982 АС-95 5,37 5,37

18 ХНПЗ-Чернобаевка 1977 АС-95 2,51 2,51

19 Чернобаевка-Торговая 1977 АС-95 2,21 2,21

20

отп. К ПС Торговая от          
ВЛ-35 кВ Кисилевка-
Музыковка 1977 АС-95 1,77 1,77
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21 ХНПЗ-МИС 1,2 1977 АС-150 12,66 25,32

22 П.Покровка-Кисилевка 1961 АС-95 14,49 14,49

23 Киселевка-Музыковка 1960 АС-95 16,11 16,11

24 Музыковка-Восточная 1976 АС-95 9,87 9,87

25 П.Покровка-Правдино 1974 АС-120 8,99 8,99

26 Правдино-Советская 1974 АС-120 8,2 8,2

27 Советская-Александровка 1974

АС-120 (28-98) 
АС-150 (1-28;98-
126) 22,01 22,01

28 Александровка-Станислав 1974 АС-120 9,4 9,4

29 Станислав- Ш.Балка 1974 АС-120 6,3 6,3

30 П.Покровская-Советская 1981 АС-95 10,29 10,29

31 Советская-Прогресс 1981 АС-95 17,04 17,04

32 Прогресс-Ш.Балка 1981 АС-70 9 9

33 Прогресс-НС-2 1983
АС-120      (1-10) 
АС-95 (10-72) 9,02 9,02

34 Белозерка-НС-2 1983
АС-120 (1-9)  АС-
95 (9-38) 4,07 4,07

35 Белозерка-Г.Велетень 1985
АС-95 (1-15)  АС-
120    (15-98) 11,17 11,17

36
отп к ПС Г.Велетень от ВЛ-
35 кВ Белозерка-НС-2 1983 АС-120 9,64 9,64

37 П.Покровка-Копани 1.2 1973 АС-95 5,47 10,94

38 Ингулецкая-Дарьевка 1975 АС-120 6,96 6,96

39 Орловская-Токаревская 1976
АС-120      (1-22) 
АС-95 (22-38) 4,44 4,44

40 Никольская-Орловская 1976 АС-120 6,97 6,97

41 Никольская-Ингулецкая 1975 АС-120 21,51 21,51

42 Ингулец-Кирово 1978 АС-70 9,85 9,85

43 Тягинская-Токаревская 1970
АС-120      (1-21), 
АС-95 (21-61) 10,82 10,82

44 Каховская 330-Чернянка 1977 АС-120 15,35 15,35

45 Каховская 330-Коробки  1963  1979
АС-120 (1-9; 14-
64) АС-185 (9-14) 8,66 8,66

46 Каховская 330-Речпорт 1984
АС-120 (1-25) 
АС-150 (25-31) 3,5 3,5
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47 Каховская 330-Казацкое   1970

АС-120 (1-43; 53-
58) АС-185 (47-
52) АС-240 (52-
53) АС-300 (43-
47) 8,2 8,2

48 Каховская 330-Зареченская 1970

АС-120      (1-43; 
53-99) АС-185
(47-52)     АС-240 
(52-53)     АС-300 
(43-47) 15,66 15,66

49 Зареченская-Львовская 1970 АС-120 10,02 10,02

50 Львовская-Тягинская 1970 АС-120 10,4 10,4

51 Каховская 330-Щорса 1,2 1972 АС-240 2,19 4,38

52

зах.-вых. к ПС "Основа" от 
ВЛ-35 кВ Щорса-
Рыбопитомник   1992 АС-120 1,27 2,54

53

отп. к ПС "Основа" от ВЛ-
35 кВ Каховская 330-
Зареченская 1965 АС-95 2,55 2,55

54 Заря-НС 101 1977 АС-120 3,96 3,96

55  НС101-Казацкая 1977 АС-120 8,14 8,14

56

отп. к ПС Высоковская от 
ВЛ-35 кВ Тамарино-
Вишневая 1974

АС-70 развор. (№
1-66, 67- 94) АС-
120 (66-67) 11,19 11,19

57 Трифоновка-Космос 1.2
1978, 1979,
1986 АС-120      37,6 75,2

58
Н.Каирская-ГНС 
Орошение- Надднепрянский 1980 АС-70 6,71 6,71

59

отп. к НСП Орошение 
Наднепрянский от ВЛ-35 кВ
Н.Каирская-ГНС орошение-
Надднепрянский 1988 АС-70 0,26 0,26

60

отп. К ПС Орошение 
«Славутич» от ВЛ-35 кВ 
Бериславская-Костырка 1987 АС-70 4,77 4,77

61 Бериславская-НС 102 1990 АС-120 8 8

62 НС 102 — Раковская 1970 АС-95 13,93 13,93

63 Раковская-Высоковская 1970

АС-50 (55-74; 75-
124) АС-95  (1-
55) АС-120 (74-
75) 19,08 19,08

64
отп. К ПС Заря от ВЛ-35 кВ 
Бериславская-НС 102 1970 АС-120 1 1

65 Бериславская-Заря 1971 АС-120 4,07 4,07
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67 Берислав-Костырка
1971     
1986 АС-120 17,89 17,89

68 Костырка-Кр.Маяк 1971  1980 АС-120 15,61 15,61

69 Кр.Маяк-Новорайск 1971 АС-120 11,84 11,84

70 Н.Райск-Космос 1971 АС-120 7,14 7,14

71 Космос-Н.Каиры 1971 АС-120 13,42 13,42

72 Н.Каиры-Софиевская 1971 АС-120 12,19 12,19

73 Софиевская-Качкаровская 1971 АС-95 15,46 15,46

74
Качкаровская-
Червонофлотец 1971 АС-95 16,97 16,97

75 Бериславская-Змеевская 1995 АС-120 16,18 16,18

76 Змеевская-НСП Коммунист 1988 АПС-120 7,73 7,73

77

отп. к НСП Коммунист от 
ВЛ-35 кВ  Бериславская-
Костырка 1987

АС-50   (1-42)  
АС-70 (42-58) 7,28 7,28

78 Промбаза-Каховка 1,2 1974 АС-120 1,52 3,04

79
80

Дудчино-НС-8 по МК         
(Дудчино-Подовое) 1972 АС-95 2,52 2,52

НС-8 по МК-Кр.Перекоп      
(Дудчино-Подовое) 1972 АС-95 12,21 12,21

81 Дудчино-НС-12 по МК       
(Дудчино-Подовое) 1974

АС-95 (1-36)  АС-
120    (36-101)   
АС-150  (101-187) 12,38 12,38

82
НС-12 по МК-НС-14 по МК 
(Дудчино-Подовое) 1974 АС-120 4,34 4,34

83
НС-14 по МК-НС-17а по 
МК       (Дудчино-Подовое) 1974 АС-120 7,37 7,37

84

Отп. к НС-11 по МК от НС-
12 по МК-НС-14 по МК       
(Дудчино-Подовое) 1983 АС-120 0,41 0,41

85

Отп. к НС-13 по МК от НС-
14 по МК-НС-17а по МК      
(Дудчино-Подовое) 1983 АС-70 0,02 0,02

86

Отп. к НС-15 по МК от НС-
14 по МК-НС-17а по МК      
(Дудчино-Подовое) 1976 АС-120 0,19 0,19

87

Отп. к НС-16 по МК от ВЛ-
35 кВ НС-14 по МК-НС 17а 
по МК (Дудчино-Подовое) 1976 АС-120 0,2 0,2

88 НС-16 по МК-Заозерное 1972 АС-70 3,93 3,93
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89 Дудчино-К.Владимировка 1970

АС-70 и АС-95  
(18-58) АС-120     
(1-17); АС-50 
ф.АС(39-48);  АС-
95 ф.В(39-48); 
АС-95      (48-73); 
АС-50      (73-115) 21,89 21,89

90 Р-2 - К.Владимировка 1988 АС-120 1,81 1,81

91

Дудчино-Тавричанка 1972 АС-120 7,83 7,83

отп. К НС-1 по Р-2 от 
Дудчино-Тавричанка 1972 АС-120 0,025 0,05

Тавричанка-А.Нова 1975 АС-120 13,38 13,38

92
ГНС-НС 1 по МК 
(Орошение1,Орошение2) 1972

АС-185    (25-30); 
АС-120      (1-24; 
31-63) 9,48 18,96

93

Отп. к ПС Любимовка от 
ГНС-НС1 по МК 
(Орошение1,2) 1986 АС-120 7,3 14,6

94
Черная Долина-НС 13 по Р-
1 1977 АС-120 9,36 9,36

95 НС 6 по Р-1-1-Богдановка 1988 АС-120 5,1 5,1

96 Богдановка-Черная Долина 1984 АС-120 9,35 9,35

97
Отп. к НС-1 по Р-1-1 от     
Дудчино-Черноморовка 1976 АС-120 0,04 0,04

98

Отп. к НС-2 по Р-1-1 от     
Дудчино-Черноморовка 1976 АС-120 0,1 0,1

Отп. к НС-3 по Р-1-1 от     
Дудчино-Черноморовка 1980 АС-120 0,03 0,03

99
Отп. к НС-4 по Р-1-1 от     
Дудчино-Черноморовка 1974 АС-120 0,1 0,1

100
Отп. к НС-5 по Р-1-1 от     
Дудчино-Черноморовка 1982 АС-120 0,04 0,04

101
Черноморовка-НС 6 по Р-1-
1 1974 АС-120 8,36 8,36

102 Дудчино-Черноморовка 1979 АС-120 26,13 26,13

103

Отп. К НС-14 по Р-1 от  
Черная Долина-НС 13 по Р-
1 1974 АС-120 0,06 0,12

104

Отп. К НС-16 по Р-1 от 
Черная Долина-НС 13 по Р-
1 1974 АС-120 0,04 0,08

105

отп.к НС 13 по Р-1 от        
Каменка-Краса 
Херсонщины 1974 АС-120 11,93 11,93

106 Отп. к НС-9 по Р-1 от           1985 АС-120 0,03 0,03
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отп.к НС 13 по Р-1

107
Отп. к НС-10 по Р-1 от         
отп.к НС 13 по Р-1 1974 АС-120 0,06 0,12

108
Отп. к НС-11 по Р-1 от         
отп.к НС 13 по Р-1 1974 АС-120 0,07 0,07

109
Отп. к НС-12 по Р-1 от         
отп.к НС 13 по Р-1 1983 АС-120 0,02 0,02

110

отп. К ПС Каменка от       
Каховская 330-Коробки        
(ГПП-Дудчино) 1979 АС-120 4,61 4,61

111

Отп. К НС-8 по Р-1
от Каменка-Краса 
Херсонщины 1974 АС-120 0,125 0,125

112

Отп. К НС-7 по Р-1
от Каменка-Краса 
Херсонщины 1978 АС-95 0,16 0,16

113

Каменка-Краса 
Херсонщины   (ГПП-
Дудчино) 1979 АС-120 8,11 8,11

114
Краса Херсонщины-НС-6 по
Р-1  (ГПП-Дудчино) 1979 АС-120 0,94 0,94

115 НС 6 по Р-1-НС 2 по МК 1974 АС-120 8,88 8,88

116 Дудчино-НС 5 по МК 1974 АС-120 11,17 11,17

117 НС 5 по МК-НС 2 по МК 1977 АС-120 8,5 8,5

118
Отп. к НС-10 по МК от 
Дудчино-НС 5 по МК 1978 АС-120 0,18 0,18

119
Отп. к НС-7 по МК от 
Дудчино-НС 5 по МК 1975 АС-120 0,2 0,2

120
Отп. к НС-6 по МК от 
Дудчино-НС 5 по МК 1973 АС-120 0,06 0,12

121
отп. к НС-4 по МК  от НС 5 
по МК-НС 2 по МК 1984 АС-120 0,19 0,19

122
отп. к НС-3 по МК  от НС 5 
по МК-НС 2 по МК 1974 АС-120 0,18 0,36

123 НС-1 по МК - НС-2 по МК 1973 АС-120 3,55 3,55

124
Отп. к НС-2а по МК от НС 
5 по МК-НС 2 по МК 1982 АС-120 4,46 8,92

125 Коробки-НС-5 по Р-1 1974 АС-120 5,75 5,75

126 НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 8,4 8,4

127
Отпайка к НС-5 по Р-1          
от НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 0,03 0,06

128
Отпайка к НС-4 по Р-1          
от НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 0,02 0,04
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129
Отпайка к НС-3 по Р-1          
от НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 0,1 0,1

130
Отпайка к НС-2 по Р-1          
от НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 0,03 0,06

131
Отпайка к НС-1 по Р-1          
от НС-5 по Р-1-НС-1 по МК 1972 АС-120 0,08 0,08

132 Кр.Перекоп-Р.Люксембург 1979 АС-120 18,37 18,37

133 Речпорт-Промбаза 1984 АС-120 8,18 8,18

134 Чернянка-Н.Маячка 1974 АС-95 9,63 9,63

135 Рубановка-Б.Благовещенка 1984 АС-120 22,45 22,45

136 Рубановка-Ольгино 1978 АС-120 23,17 23,17

137 Горностаевка-В.Лепетиха 1962

АС-95(1-109; 122-
151);    АС-120  
(109-122; 151-
192) 25,31 25,31

138 Горностаевка-Ольгино 1989 АС-120 18,08 18,08

139 Каиры-Горностаевка 1962 АС-120 13,9 13,9

140 ГОС-Каиры 1978

АС-120      (1-27; 
57-65)  АС-95
(27-57) 8,82 8,82

141 Ретранслятор-ГОС 1974
АС-95  (1-57) АС-
120    (57-84) 11,22 11,22

142 ГНС-Ретранслятор 1962 АС-95 9,95 9,95

143
НС-1А по МК-
Константиновка 1977 АС-120 20,2 20,2

144 Степная-Благовещенка 1975

АС-95      (24-56); 
АС-120      (1-23;  
56-114) 15,44 15,44

145

Отпайка от СОС МК 1ЦЛ к 
НС-20-23 1990 АС-120 7,65 7,65

1ЦЛ-СОС МК 1989 АС-120 36,91 70,85

НС-20,23-НС-24
(по СОС МК 1 ЦЛ-НС-24) 1990 АС-120 4,27 4,27

146
Константиновка-
Р.Люксембург 1980 АС-120 11,7 11,7

147
Константиновка-
Б.Благовещенка 1964 АС-120 17,97 17,97

148

отп. к НС-17,17А от ВЛ-35 
кВ Константиновка-
Благовещенка 1990 АС-120 3,2 3,2

149

150 Серогозы-Ивановка 1966; 1989 АС-95 29,39 29,39
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151 Тимофеевка-Благодатное 1968 АС-70 6,41 6,41

152 Благодатное-Трофимовка 1974 АС-70 13,49 13,49

153 Трофимовка-Ивановка 1974 АС-70 19,53 19,53

154

Отп. к ПС Фрунзе от ВЛ-35 
кВ Благодатное-
Трофимовка 1968 АС-70 14,72 14,72

155
НС-29 от НС-32-НС-27 
Н.Тимофеевка-Подовое 1986 АС-120 0,16 0,16

156
НС-32-НС-27 
Н.Тимофеевка-Подовое 1977 АС-150 7,43 7,43

157 Н.Тимофеевка-Подовое 1,2  1977 АС-150 22,16 31,5

158 Н.Тимофеевка-НС-32  1977 АС-150 5,39 5,39

159
НС-28 МК Н.Тимофеевка-
Подовое 1,2  1977 АС-150 0,02 0,02

160
НС-33 МК  Н.Тимофеевка-
Подовое 1,2  1977 АС-120 0,02 0,02

161

Тимофеевка-НС-49      
Тимофеевка-Акимовка 
(Восток 1) 1978 АС-120 22,19 22,19

162

Отп. К НС-36 от 
Тимофеевка-НС-49  
Тимофеевка-Акимовка 1977 АС-120 0,1 0,1

163

Отп. К НС-38 от 
Тимофеевка-НС-49  
Тимофеевка-Акимовка 1977 АС-120 0,17 0,17

164

Отп. К НС-41 от 
Тимофеевка-НС-49   
Тимофеевка-Акимовка 1979 АС-35 0,17 0,17

165

Отп. К НС-45 от 
Тимофеевка-НС-49    
Тимофеевка-Акимовка 1987 АС-150 0,15 0,15

166

Отп. К НС-47 от 
Тимофеевка-НС-49  
Тимофеевка-Акимовка 1983 АС-35 0,16 0,16

167

НС-49-Акимовка      
Тимофеевка-Акимовка 
(Восток 1) 1978 АС-120 13,6 13,6

168

Отп. К НС-51 от НС-49-
Акимовка      Тимофеевка-
Акимовка 1979 АС-150 0,17 0,17

169

Отп. К НС-54 от НС-49-
Акимовка      Тимофеевка-
Акимовка 1979 АС-150 0,17 0,17
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170
Тимофеевка-НС-39      
Тимофеевка-Акимовка 1978 АС-120 5,65 5,65

171
НС-39-НС-47 А      
Тимофеевка-Акимовка 1978

АС-120    (43-
92)АС-50 (92-117) 12,35 12,35

172

Отп. К НС-37 от 
Тимофеевка-НС-39    
Тимофеевка-Акимовка 1983 АС-35 0,02 0,02

173

Отп. К НС-40 от НС-39-НС-
47 А      Тимофеевка-
Акимовка 1981 АС-150 0,01 0,01

174

Отп. К НС-46 от НС-39-НС-
47 А      Тимофеевка-
Акимовка) 1979 АС-120 0,03 0,03

175
НС-47 А-НС-50      
Тимофеевка-Акимовка 1979 АС-120 6,61 6,61

178

Отп. К НС-48 от НС-47 А-
НС-50      Тимофеевка-
Акимовка 1979 АС-50 0,03 0,03

179
НС-50-НС-52      
Тимофеевка-Акимовка 1978 АС-120 3,78 3,78

180

НС-52-Акимовка 
Тимофеевка-Акимовка 
(Восток-2) 1978 АС-185 7,35 7,35

181 Степная-Фрунзе 1975 АС-95 25,02 25,02

182 Рубановка-П.Покровка 1970
АС-120      (1-24)  
АС-95      (24-180) 33,04 33,04

183 П.Покровка-КХП 1964 АС-95 16,03 16,03

184 КХП-Вербы 1968 АС-95 21,16 21,16

185 Вербы-Дружбовка 1986 АС-95 26,62 26,62

186 Ивановка-Дружбовка 1977 АС-95 16,97 16,97

187 КХП-Н.Серогозы 1964 АС-95 10,35 10,35

188 Н.Троицк-Федоровка 1968 АС-120 16,15 16,15

189 Федоровка-Чкалово 1968 АС-120 10,66 10,66

190 Отп. К НС-21 от НС-20-
Подовое по МК    (Дудчино-
Подовое)

1974 АС-150 0,03 0,03

Отп. К НС-18 от НС-17а-
НС-20 по МК      (Дудчино-
Подовое)

1974 АС-150 0,03 0,03

Отп. К НС-17 от НС-17а-
НС-20 по МК      (Дудчино-
Подовое)

1974 АС-150 0,2 0,2

НС-20-Подовое по МК         
(Дудчино-Подовое)

1974 АС-150 10,19 10,19
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191

Подовое-НС-21 МК  по  Р-3 
(Подовое-Р-3) 1977 АС-150 6,36 6,36

Отп. К НС-23 от Подовое-
НС-21 по  Р-3 1977 АС-150 0,06 0,06

НС-21-НС-3 по Р-3 
(Подовое-Р-3) 1977 АС-150 7,42 7,42

Отп. К НС-2 от НС-21-НС-3
по Р-3 (Подовое-Р-3) 1977 АС-150 0,05 0,05

Отп. К НС-1 от НС-21-НС-3
по Р-3 (Подовое-Р-3) 1977 АС-150 0,06 0,06

192

НС-27 МК Н.Тимофеевка-
Подовое 1,2    (Запад 1-
Запад 2) 1977 АС-150 0,18 0,18

193
НС-25 МК Н.Тимофеевка-
Подовое 1,2    (Запад 1) 1977 АС-150 0,15 0,15

194
НС-24 МК Н.Тимофеевка-
Подовое 1,2    (Запад 1) 1977 АС-150 0,16 0,16

19511
2 Н.Троицк-Громовка 1 1984 АС-120 17,36 17,36

196
Н.Троицк-НС-31 по Р-2        
(Н.Троицк-Громовка 2) 1984 АС-120 7,27 7,27

197

Отп. К НС-32 от Н.Троицк-
НС-31 по Р-2   (Н.Троицк-
Громовка 2) 1986 АС-120 0,08 0,08

198
НС-31-Громовка по Р-2        
(Н.Троицк-Громовка 2) 1984 АС-120 10,3 10,3

199 НС-30-НС-23 по Р-2        
(Н.Троицк-Р-2) 1976 АС-120 17,58 17,58

Н.Троицк-НС-30 по Р-2   
(Н.Троицк-Р-2) 1976 АС-120 10,51 10,51

Отп. К НС-29 от НС-30-НС-
23 по  Р-2      (Н.Троицк-Р-2) 1976 АС-120 0,02 0,02

Отп. К НС-28 от НС-30-НС-
23 по  Р-2      (Н.Троицк-Р-2) 1976 АС-120 0,06 0,06

Отп. К НС-26 от НС-30-НС-
23 по  Р-2      (Н.Троицк-Р-2) 1976 АС-120 0,08 0,08

Отп. К ПС-500 от НС-30-
НС-23 по  Р-2     (Н.Троицк-
Р-2) 1976 АС-120 0,08 0,08

Отп. К НС-24 от НС-30-НС-
23 по  Р-2      (Н.Троицк-Р-2)

1976 АС-120 0,08 0,08

НС-23-НС-21 по Р-2              
(Н.Троицк-Р-2)

1976 АС-120 3,06 3,06

НС-21-НС-19 по Р-2              
(Н.Троицк-Р-2)

1976 АС-120 5,21 5,21

Отп. К НС-20 от НС-21-НС-
19 по  Р-2 (Н.Троицк-Р-2)

1976 АС-120 0,04 0,04
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200 Отрадовка-Сиваши 1974 АС-95 10,12 10,12

201 Н.Троицк-Отрадовка 1968 АС-95 14,67 14,67

202
Н.Троицк по Р-5-
Н.Тимофеевка 1973

АС-185      (1-55) 
АС-95 (55-267) 39,6 39,6

203
Отп. К ПК Н.Троицк по Р-5-
Н.Тимофеевка 1977 АС-95 0,02 0,02

204
Отп. К НС-10 Н.Троицк по 
Р-5-Н.Тимофеевка 1978 АС-95 0,02 0,02

205
Отп. К НС-9 Н.Троицк по Р-
5-Н.Тимофеевка 1980 АС-95 0,08 0,08

206
Отп. К НС-7 Н.Троицк по Р-
5-Н.Тимофеевка 1979 АС-95 0,01 0,01

207
Отп. К НС-6 Н.Троицк по Р-
5-Н.Тимофеевка 1978 АС-95 0,09 0,09

208
Отп. К НС-5 Н.Троицк по Р-
5-Н.Тимофеевка 1977 АС-95 0,13 0,13

209
Отп. К НС-4 Н.Троицк по Р-
5-Н.Тимофеевка 1977 АС-95 0,15 0,15

210
Н.Тимофеевка-НС-3 по Р-5-
1 1982 АС-95 13,8 13,8

211 НС-3-НС-5 по Р-5-1 1982 АС-95 11,02 11,02

212

отп. К НС-1 от 
Н.Тимофеевка-НС-3 по  Р-
5-1 1982 АС-95 0,02 0,02

213

отп. К НС-2 от 
Н.Тимофеевка-НС-3 по  Р-
5-1 1986 АС-95 0,02 0,02

214
отп. К НС-3 от НС-3-НС-5 
по Р-5-1 1978 АС-95 0,02 0,02

215 НС-5-НС-9 по Р-5-1 1982 АС-95 10,31 10,31

216
Отп. К НС-7 от НС-5-НС-9 
по Р-5-1 1979 АС-95 0,02 0,02

217 НС-9-НС-12 по Р-5-1 1982 АС-95 6,72 6,72

218 НС-12-НС-19 по Р-5-1 1982 АС-95 14,22 14,22

219
Отп. К НС-14 от  НС-12-
НС-19 по Р-5-1 1982 АС-95 0,01 0,01

220
Отп. К НС-16 от  НС-12-
НС-19 по Р-5-1 1982 АС-95 0,09 0,09

221
Отп. К НС-17 от  НС-12-
НС-19 по Р-5-1 1986 АС-95 0,11 0,11

222
НС-19-Н.Алексеевка по Р-5-
1 1982 АС-95 13,51 13,51

223 Отп. К НС-21 А от НС-19- 1982 АС-95 0,08 0,08
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Н.Алексеевка по Р-5-1

224

Отп. К НС-21  от НС-19-
Н.Алексеевка по Р-5-1 1982 АС-95 0,08 0,08

Отп. К ПГ 452 от НС-19-
Н.Алексеевка по Р-5-1 1982 АС-95 0,02 0,02

225 Громовка НС-6 - Р-2-2 1977 АС-95 11,73 11,73

226
отп. К ПС "Попелак" от ВЛ-
35 кВ Н.Тимофеевка-Р-5-1 1967 АС-95 6,42 6,42

227 Чкалово-Подовое 1978 АС-95 9,24 9,24

228 Громовка-НС-1 по Р-2-2 1982 АС-95 11,05 11,05

229

НС-1-Васильевка по Р-2-2 1990 АС-95 8,84 8,84

Васильевка-Восток-
Запад(ДНС) 1990 АС-70 16,18 16,18

230 Р-5 - Михайловка 1978 АС-95 18,67 18,67

231
отп. К НС-12 от Р-5-
Михайловка 1978 АС-95 0,08 0,08

232
отп. К НС-14 от Р-5-
Михайловка 1978 АС-95 0,09 0,09

233

Отп. К НС-7 по Р-5-2 от ВЛ-
35 кВ НС-30-НС-23 по Р-2   
(Н.Троицк-Р-2) 1979 АС-95 2,69 2,69

234

НС-7-НС-6 по Р-5-2 от ВЛ-
35 кВ НС-30-НС-23 по Р-2   
(Н.Троицк-Р-2) 1979 АС-95 1,87 1,87

235 Н.Тимофеевка-Попелак 1968 АС-95 6,52 6,52

236 Чкалово-А.Нова 1978 1981 АС-120 29,72 29,72

237 Н.Михайловка- ДНС-2 1981 АС-70 2,51 2,51

238
Н.Алексеевка-НС-25          
(Н.Алексеевка-Сиваши) 1986 АС-95 6,17 6,17

239
НС-25-НС-20
(Н.Алексеевка-Сиваши) 1986 АС-95 7,98 7,98

240

Отп. К НС-22 от НС-25-НС-
20             (Н.Алексеевка-
Сиваши) 1986 АС-95 0,02 0,02

НС-20-Сиваши
(Н.Алексеевка-Сиваши) 1986 АС-95 17,13 17,13

241
отп.  К ДНС 1 от ВЛ-35 кВ   
НС-20-Сиваши 1986 АС-70 7,25 7,25

242
отп. к ДНС-1 от ВЛ-35 кВ  
Н.Алексеевка-Сиваши 1986 АС-70 7,25 7,25

243

Р-5-НС-1 по Р-5-1 (отп. От 
Н.Троицк-Н.Тимофеевка по 
Р-5 к ПС-Сиваши) 1979 АС-95 1,61 1,61
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244

НС-1-Сиваши по Р-5-1 (отп.
От Н.Троицк-Н.Тимофеевка
по Р-5 к ПС-Сиваши) 1979 АС-95 37,72 37,72

245

Отп. К НС-2 от НС-1-
Сиваши по Р-5-1 (отп. От 
Н.Троицк-Н.Тимофеевка по 
Р-5 к ПС-Сиваши) 1985 АС-95 0,13 0,13

246

Отп. К НС-6 от НС-1-
Сиваши по Р-5-1 (отп. От 
Н.Троицк-Н.Тимофеевка по 
Р-5 к ПС-Сиваши) 1979 АС-95 0,09 0,09

247

Отп. К НС-11 от НС-1-
Сиваши по Р-5-1 (отп. От 
Н.Троицк-Н.Тимофеевка по 
Р-5 к ПС-Сиваши) 1979 АС-95 0,09 0,09

248
Н.Алексеевка-
Н.Михайловка 1967 1986 АС-95 19,4 19,4

249 Н.Алексеевка-Геническ 1966 АС-185 17,16 17,16

250
Н.Дмитровская-
Архангельская 1974 АС-70 13,04 13,04

251
В.Александровская-
Н.Дмитровская 1974 АС-70 8,54 8,54

252
Трифоновская-
В.Александровская 1982 АС-150 26,34 26,34

253 Трифоновская-Борозенская 1977 АС-150 19,2 19,2

254 Борозенская-Н.Кубанская 1977 АС-120 7,49 7,49

255 Н.Кубанская-Вишневая 1970 АС-95 16,47 16,47

256 Вишневая-Тамарино 1970 АС-95 27,77 27,77

257 Тамарино-Калининская 1970 АС-95 12,22 12,22

258

Калининская-Мичурина 
(совм.подв.с Тамарино-
Калининская) 1970 АС-95 5,24 5,24

259 Калужская-Б.Криницкая 1982

АС-95      (уч-к 
опопр 56-42 2ф- 
АС-70) 24,74 24,74

260 Б.Криницкая-Колос 1977 АС-95 9,04 9,04

261 В.Александровская-Колос 1977 АС-95 5,23 5,23

262 В.Александровская-Д.Брод 1990 АС-95 14,26 14,26

263 Апостолово-Высокополье 1979 АС-95 27,74 27,74

264
Высокополье-
Архангельское 1992 АС-70 13 13

265
Высокополье-
Н.Вознесеновка 1985 АС-95 10,64 10,64
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266

отп.от ВЛ-35 кВ Ингок-
К.Владимировка к ПС 
Кочубеевская 1974 АС-70 7,05 7,05

267
Марьянская 154-
Н.Воронцовка 1966 1972

АС-95  (1-67) АС-
120    (67-83) 11,09 11,09

268
Марьинская с/х-
Н.Воронцовка 1966 АС-120 11,59 11,59

269 Крещеновка-Пионер 1978 АС-95 15,43 15,43

270 Н.Воронцовка-Крещеновка 1978 АС-95 17,97 17,97

271 Н.Воронцовка-Осокоровка 1972 АС-120 10,91 10,91

272 Осокоровка-З.Балка 1972 АС-120 16,41 16,41

273 З.Балка-Янтарная 1972 АС-120 20,1 20,1

274 Янтарная-Гавриловка 1972 АС-120 17,88 17,88

275 Червонофлотец-Гавриловка 1971 АС-95 21,81 21,81

276
Трифоновская-
Н.Воскресеновская 1986 АС-150 20,25 20,25

277 Н.Воскресеновка-Беляевка 1986 АС-150 10,3 10,3

278 Пионер-Беляевка 1978 АС-95 11,1 11,1

279 Н.Вознесеновка-Пионер 1993 АС-95 12,3 12,3

280

отп. к ПС Светличная от 
ВЛ-35 кВ Янтарная-
Гавриловка 1994 АС-50 1,03 1,03

281
Осокоровка-ГНС КСП 
"Украина" 1996 АС-70 5,4 5,4

282 Рубановка-В.Лепетиха 1976 АС-120 25,89 25,89

283 В.Лепетиха-М.Лепетиха 1974 АС-95 12,67 12,67

284 М.Лепетиха-Первомаевка 1974 АС-70 13,57 13,57

285 Первомаевка-В.Рогачик 1974 АС-70 27,94 27,94

286 В.Рогачик-Гюновка 1983 АС-95 15,84 15,84

287 В.Лепетиха-ГНС РОС 1974 АС-120 3,81 3,81

288 Рубановка-Николаевка 1980 АС-120 12,27 12,27

289 Первомаевка-НС-6 1981 АС-70 1,99 1,99

290 П.Покровка-Самойловка 1986 АС-50 14,16 14,16

291

отп. К ПС Ушкалка от ВЛ-
35 кВ Первомаевка-
В.Рогачик 1973 1982 АС-70 20,45 20,45

292 Б.Знаменка-Ушкалка 1988 АС-70 11,82 11,82

293 Н.Алексеевка-НС 3 1980 АС-95 27,33 27,33

294 Сальково- Чонгар с/х 1980 АС-70 17,37 17,37
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295
НС-3-НС-1 (отп. К НС-2-
0,06 км) 1980 АС-95 5,88 5,88

296 Партизаны-Н.Алексеевка 1963 АС-95 15,67 15,67

297
отп. К ПС Петровка от ВЛ-
35 кВ Н.Алексеевка-Р-5-1 1974 АС-120 10,77 10,77

298 Петровка-Викторовка 1980 АС-120 23,2 23,2

299 Викторовка-Н.Григорьевка 1986 АС-95 22,67 22,67

300
Сокологорное-
Н.Григорьевка 1974 АС-95 15,98 15,98

301 Н.Григорьевка-Озеряне 1980 АС-95 9,05 9,05

302 Приазовская-Озеряне 1985 АС-95 27,6 27,6

303 Тяг.Партизаны-Приазовская 1976 АС-95 11,32 11,32

304
Партизаныс/х-Партизаны 
тяг. 1974 АС-70 2,72 2,72

305 Партизаны-Сальково 1979 АС-95 28,54 57,08

306 Геническ-Генгорка 1970

АС-95      (10-
25;36-37) АС-120 
(1-10; 25-36; 37-
58) 9,35 9,35

307 Генгорка-Счастливцево 1974 АС-95 8,94 8,94

308 Счастливцево-Стрелковое 1982 АС-95 17,7 17,7

309 Партизаны-Геническ 2017 АС-150 0,27941 0,27941

310
Долматовка-
Сов.Азербайджан 1967 АС-95 10,95 10,95

311 Сов.Азербайджан-Ж.Порт 1967 АС-95 26,22 26,22

312

отп.на НС-21,23 от ВЛ-35 
кВ Сов.Азербайджан-
Ж.Порт 1979 АС-95 9,12 9,12

313
отп.на НС-27 от ВЛ-35 кВ 
Сов.Азербайджан-Ж.Порт 1980 АС-70 1,74 1,74

314
отп.на НС-22 от ВЛ-35 кВ 
Сов.Азербайджан-Ж.Порт 1980 АС-70 5,57 5,57

315 Чулаковка-Бехтеры 1.2 1974 АС-150 10,47 20,94

316
Отп.Чулаковка-Бехтеры к 
ПС "Коминтерн" 1974 АС-150 13,7 13,7

317 Чулаковка-Долматовка 1974 АС-150 22,1 22,1

318 Михайловка-Долматовка 1966 АС-120 20,52 20,52

319 Чулаковка-Н.Збурьевка 1977 АС-150 16,84 16,84

320 Н.Збурьевка-Гопри 1979 АС-150 8,23 8,23

321 Г.Пристань-Кардашинка 1979 АС-120 9,98 19,96

322 Бехтеры-Ж.Порт 1981 АС-150 17,22 17,22
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323 Чулаковка-Гладковка 1981 АС-120 22,18 22,18

324 Ж.Порт-Молодежная 1974  1994 АС-150 23,04 23,04

325

Отп. На ПС Большевик от 
ВЛ-35 кВ Ж.Порт-
Молодежная 1994 АС-150 1,59 1,59

326
Лесная-
Гопри(Рыбопитомник) 1961 АС-185 14,46 14,46

327 Рыбопитомник-Гопри 1961 АС-150 6,06 6,06

328 Костогрызово-М.Копани 1985 АС-120 17,12 17,12

329 М.Копани-Гладковка 1989 АС-120 8,83 8,83

330 Чулаковка-Памятное 1971 АС-120 11,4 11,4

331 Памятное-Коминтерн 1971
АС-120      (1-36)  
АС-150    (36-47) 10,13 10,13

332 Коминтерн-В.Дружина 1968 АС-95 14,37 14,37

334 В.Дружина-Геройское 1989 АС-95 31,42 31,42

335 Г.Пристань-Б.Остров 1987 АС-95 5,56 5,56

336
Молодежная-
Новороссийская 1976 АС-120 9,61 9,61

337 Новороссийская-Красное 1976 АС-150 12,74 12,74

338 Н.Николаевка-Красное 1982
АС-120      (1-79)  
АС-150    (79-100) 14,06 14,06

340 Красное-Скадовск 1975 АС-150 13,78 13,78

341
отп.от ф.Таврия к НС-312-
317 1971

АС-150      (1-80); 
АС-120    (80-131) 21,12 21,12

342 Н.Николаевка - НС-317 1966 АС-120 6,01 6,01

343

Отп.от ВЛ-35 кВ 
Виноградово-Чаплынка к 
ПС Восход 1966 АС-120 6,16 6,16

344
Отп.от ВЛ Восход к ПС 
Птаховка 1984 АС-95 4,19 4,19

345
Виноградово-Морская 
(ф.Морская,   НС-204,205) 1981 АС-150 40,31 40,31

346
Виноградово-Грушевка 
(ф.Морская) 1974 АС-120 21,09 21,09

347 Грушевка-Береговая 1980 АС-120 14,93 14,93

348 Береговая-Приморская 1989 АС-120 11,3 11,3

349 Приморская-Скадовская 1984 АС-120 16,28 16,28

350 Морская -Скадовская 1981 АС-150 1,02 1,02

351 Отп. от ф.Таврия к НС-203 1971 АС-120 2,42 2,42
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352 Зах.-вых. на ПС Таврия 1979 АС-120 0,17 0,34

353 НС-312 - Широкая 1991 АС-95 11,3 11,3

354 Н.Николаевка-Михайловка 1966 АС-120 9,91 9,91

355 Виноградово-Н.Николаевка 1966 АС-120 28,71 28,71

356 Виноградово-Чаплынка 1966 АС-120 21,4 21,4

357 Виноградово-Б.Копани 1970 АС-120 17,48 17,48

358 Б.Копани-Костогрызово 1970 АС-120 14,92 14,92

359 Виноградово-Зональная 1968 АС-120 4,53 4,53

360 Зональная-Тарасовка 1968 АС-120 10,48 10,48

361 Тарасовка-Брилевка 1968 АС-120 8,47 8,47

362 Ст.Маячка-Н.Маячка 1971 АС-95 11,54 11,54

363 Ст.Маячка-Подокалиновка 1973 АС-70 6,79 6,79

364 Брилевка-Подокалиновка 1978 АС-95 11,29 11,29

365 Б.Копани-Раденск 1986 АС-70 6,81 6,81

366 Цюрупинск-К.Лагеря 1983 АС-95 19,46 38,92

367 Цюрупинск-Раденск 1984 АС-95 18,63 18,63

368 Цюрупинск -ЦБК-1 1961 АС-120 2,5 2,5

369 Цюрупинск-ЦБК-2 1961 АС-120 2,32 2,32

370 Цюрупинск-Лесная 1961 АС-185 6 6

371
уч-к совм. подв. ф.Таврия и 
"Виноградово-Скадовск" 1974 АС-120 2 4

372 НС-4  Р-2 1972 АС-150 0,22 0,22

373
Дудчино-Р-2 (НС-4 Р-2 
Шевченко) 1975 АС-95 3,69 3,69

374
Дудчино-Р-2 (с.Шевченко  
НС-6 с-з Долинский) 1983 АС-50 8,25 8,25

375 РП-Балтазаровка 1974 АС-70 4,34 4,34

376 Чаплынка-Нова 1961

АС-120 (1-2); АС-
70  (2-7); АС-95    
(7-147) 19,02 19,02

377 Нова-Григорьевка 1961

АС-120 (0-2;  67-
88);     АС-70  (2-
67) 11,12 11,12

378
Нова Р-2-Восток (НС-6  Р-2-
1 Григорьевка) 1978 АС-120 8,81 8,81

379
Дудчино-А.Нова (НС-16 Р-2
Строгановка) 1980

АС-95  (1-61) АС-
70       (61-104) 15,13 15,13

380
Чкалово-А.Нова (отп. К ПС 
Маркеево) 1983 АС-120 0,02 0,02

381 НС-6 Р-2-НС-10 Р-2 1974 АС-120 4,28 4,28

382 НС-6 по  Р-2 1972 АС-150 0,22 0,22
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383 НС-10 по  Р-2 1974 АС-120 0,04 0,04

384 НС-4 по  Р-2 1982 АС-150 0,19 0,19

385 НС-5А по  Р-2 1973 АС-150 0,15 0,15

386 НС-5 по  Р-2 1977 АС-150 0,13 0,13

387 Крестовка - НС-10 по  Р-2 1975 АС-95 9,03 9,03

388 НС-11 по Р-2 1974 АС-120 0,02 0,02

389 НС-12 по Р-2-НС-9 по Р-2-1 1978 АС-120 17,17 17,17

390 НС-9 по Р-2-1-РП 1978 АС-120 1,36 1,36

391 РП-НС-13 по Р-2-1 1978 АС-120 4,89 4,89

392 НС-3 по Р-2-1 1982 АС-120 0,04 0,04

393 НС-4 по Р-2-1 1978 АС-120 0,02 0,02

394 НС-5 по  Р-2-1 1983 АС-120 0,08 0,08

395 НС-10 по  Р-2-1 1982 АС-120 0,02 0,02

396 НС-3а по Р-2-1 1986 АС-120 0,03 0,03

397 НС-8  по Р-2-1 1986 АС-120 0,02 0,02

398 НС-12 по  Р-2-1 1986 АС-120 0,07 0,07

399 НС-11 по  Р-2-1 1987 АС-120 0,02 0,02

400
НС-6 по Р-2 — НС-7 К-17 
по Р-2 1973 АС-120 7,74 7,74

401 НС-9 К-17 по Р-2 1974 АС-120 0,09 0,09

402 НС-9а К-17 по Р-2 1983 АС-35 0,02 0,02

403
НС-7 К-17 по Р-2 — НС-16 
по Р-2 1974 АС-120 9,06 9,06

404 НС-16 по Р-2 1974 АС-120 0,1 0,1

405 НС13- НС14  по Р-2 1974 АС-120 5,02 5,02

406 НС-15 по Р-2 1983 АС-120 0,15 0,15

407 НС-17 по Р-2 1984 АС-120 0,05 0,05

408 НС-18 по Р-2 1983 АС-120 0,11 0,11

409 НС-12 по Р-2-1 1987 АС-50 0,07 0,07

410 Строгановка-Григорьевка 1986 АС-95 23,06 23,06

411

совместный подвес Нова-
Запад  Р-2-1  (от РП-35) с 
Нова-Восток   Р-2-1(от РП-
35) 1988   2016 АС-150 4,79 9,58

412 Титан-Ф-2 1988   2016 АС-150 6,33 12,66

413 Нова-Красный Чабан 2016 АС-120 16,78 16,78

414 Дудчино-НС-6 по Р-2 
(совместный подвес 
Дудчино-Р-2 и Дудчино-
А.Нова)

1972 АС-150 19 38
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Дудчино-А.Нова (НС-3 Р-2) 1972 АС-150 0,03 0,03

Дудчино-А.Нова (НС-2 Р-2) 1972 АС-150 0,21 0,21

415 Н.Киевка-РП-35 1966 1979 АС-120 11,57 11,57

416 Чаплынка-РП-35 1966 АС-120 19,11 19,11

417 РП-Каланчак 1966 АС-120 19,69 19,69

418 отп. к НС 1 1974 АС-70 3,37 3,37

419 Титан-Кр.Чабан 1969 АС-120 7 7

420 Кр.Чабан-Ключевая 1982 АС-120 16,1 16,1

421 Ключевая-Приволье 1970 АС-120 7,33 7,33

422 Приволье-Каланчак 1968 АС-70 19,03 19,03

423 Ключевая- РИС-12 1970 АС-120 5,39 10,78

424 РИС-12-НС-47 1977 АС-95 1,65 1,65

425
отп. К НС 19 от ВЛ-35 кВ 
Ключевая-РИС-12 1977 АС-95 0,82 0,82

426 Мирное-Каланчак 1992 АС-95 17,94 17,94

427 Нова-Мирная 2016
АС-120 (0-1)  АС-
95  (1-53) 11,33 11,33
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18.3. Технічний стан пристроїв РЗА на ПС 150кВ

В  АТ  «Херсонобленерго»  експлуатується  19  підстанцій  класу  напруги
150кВ.  Данні  підстанціями  виконують  основне  живлення  енергосистеми
області. 

Підстанції  обладнані  комплектами  релейного  захисту  й  автоматики
обладнання 150кВ, 35кВ та 6 (10)кВ. Встановленні комплекти захистів мають
широкий  спектр  використаного  обладнання  починаючи  з  механічних,  які
встановленні у далекому 1970 році, електромеханічні (які є проміжною ланкою
між  механічними  та  мікропроцесорними  пристроями,  і  нажаль  не  мають
високої надійності в роботі, що пов’язано зі значною кількістю виходу з ладу),
закінчуючи сучасними мікропроцесорними захистами.

Детальний  аналіз  показує  незначне,  але  виконуване  переоснащення
підстанцій 150кВ мікропроцесорними пристроями, які мають більш надійні та
якісніші  показники при виконанні  необхідних функцій,  надаючи можливість
оперативного  виявлення  пошкоджень  та  правильність  реакції  мережі  на
виникнення аварійного режиму.

У Таблиці 1 наведено перелік підстанцій 150кВ з кількістю встановлених
типів комплектів релейного захисту на кожен клас напруги, та окрему кількість
механічних, електромеханічних  і  мікропроцесорних пристроїв. 
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Таблиця 1 «Перелік підстанцій 150/35/10(6) кВ АТ «ХОЕ» з кількістю встановлених комплектів захистів»

ПС 150 механічні мікропроцесорні эл-
мех

35 механічні мікропроцесорні эл-
мех

10 механічні мікропроцесорні
эл-
мех

ХНПЗ 16 12 4 0 12 2 10 0 35 10 25 0
Промышленная 4 4 0 0 7 7 0 0 29 8 21 0
Коммунальная 8 2 4 2 0 0 0 0 32 11 21 0
Никольская 8 6 0 2 5 5 0 0 7 2 5 0
Ппокровская 8 4 4 0 16 14 2 0 7 5 2 0
Цюрупинская 6 0 6 0 12 9 3 0 23 16 7 0
Виногралово 5 3 0 2 12 2 8 2 15 4 9 2
Чулаковка 4 2 0 2 13 4 9 0 11 11 0 0
Берислав 6 0 6 0 9 4 5 0 15 9 6 0
Трифоновка 2 2 0 0 9 3 6 0 8 3 2 3
Дудчино 6 6 0 0 14 4 10 0 9 9 0 0
НАлексеевка 4 4 0 0 11 4 7 0 17 12 5 0
НТимофеевка 4 2 0 2 12 5 7 0 0 0 0 0
Нтроицк 17 6 7 4 16 3 11 2 14 4 0 10
Нова 2 0 2 0 7 0 7 0 2 0 2 0
ГНС-СОС 2 2 0 0 5 1 0 4 5 5 0 0
ГНС-КОС 8 8 0 0 9 5 4 0 16 6 10 0
Промбаза 6 6 0 0 10 2 1 7 38 36 0 2

Рубановка 4 0 4 0 11 7 4 0 16 8 8 0

усьго 120 69 37 14 190 81 94 15 299 159 123 17
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  Таблиця № 2. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/6 ХНПЗ.

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Електромеханіка (РЗТ) + 1982р 2012р

2Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Електромеханіка (РЗТ) + 1982р 2010р

ВЛ-150 Карантинная-1 150 - Механічний (РТ-40) + - 1974р

ВЛ-150 Карантинная-2 150 - Механічний (РТ-40) + + - 1974р

ВЛ-150 Херсонская-1 150 Механічний (ДФЗ201) Механічний (ЄПЗ1636) + + 2014р 2013р

ВЛ-150 Херсонская-2 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний (ЄПЗ1636) + + 2014р 2013р

ВЛ-150 Коммунальная 150 Мікропроцесорний (Діамант L031)
Мікропроцесорний

(Діамант L014)
+ + 2016р 2016р

ВЛ-150кВ П.Покровская 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний (ЄПЗ1636) + + 2012р 2003р

ОВ-150 кВ 150 - Механічний (ЄПЗ1636) + + - 2011р

ШСВ-150 кВ 150 Механічний (РТ-40) - + + 1982р

ТН-1513 150 Відсутній

ТН-1502 150 Відсутній

ВЛ-35кВ Строительная-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

ВЛ-35кВ Строительная-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

ВЛ-35кВ МИС-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

ВВ-35 Чернобаевка 35 Мікропроцессорний  (МРЗС) + 2005р

ВЛ-35кВ МИС-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

СМВ-35кВ (ШСВ-35) 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2005р

ВЛ-35кВ Оч.сооружения-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2005р

ВЛ-35кВ Оч.сооружения-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2005р

ВЛ-35 Заводская-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р
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Продовження таблиця 2

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

ВЛ-35 Заводская-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

ТН-306 35 Механіка (РН-53) 1982р

ТН-307 35 Механіка (РН-53) 1982р

яч.10 «Славутич» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.12   ТП-15-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.13   ТП-12-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.14    ТП-18-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.15    ТП-13-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.16     ТП-14-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.17 «Наднепр. правда» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

          яч.18   ТП-19-1 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

          яч.19   ТП-651 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

          яч.20    ТП-1027 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.21 «База п/п-1» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.22 «Терленди» ТП-1036 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.23 «Аэропорт -1» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

Яч.25 «Ветродром-1» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

Яч,30 «Аєропорт-2» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч. 32    «База п/п-2» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.33 «Вертодром-2» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

           яч.34    ТП-14-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р
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Продовження таблиця 2

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Яч.35 «Металобаза» 6 Механіка (РТ-40) + 1972р

          яч.36    ТП-18-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

Яч.37 «Блок оборотній 2» 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.38    ТП-13-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.39    ТП-19-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.40     ТП-12-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.42 Ж/д больница    6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.43     ТП-15-2 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2006р

яч.52 «Нефтеперекачка» 6 Механічний (РТ-40) + 1972р

яч.5  ТСР-1 6 Механічний (РТ-40) + 1972р

яч.49  ТСР-2 6 Механічний (РТ-40) + 1972р

СВВ-6кВ 1-2сш 6 Механічний (РТ-40) + 1972р

СВВ-6кВ 3-4сш 6 Механічний (РТ-40) 1972р

Яч.8  8ТН 6 Механіка (РН-53) 1972р

Яч.9  9ТН 6 Механіка (РН-53) 1972р

Яч.44  44ТН 6 Механіка (РН-53) 1972р

Яч.45  45ТН 6 Механіка (РН-53) 1972р
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Таблиця № 3. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10  Промышленная.

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Мікропроцесорний (RET650)
Мікропроцесорний

(REC650)
+ + 2019р

2Т 150 Мікропроцесорний (RET650)
Мікропроцесорний

(REC650)
+ + 2019р

ВЛ-35 Карантинная-1 35 Механічний(КЗ-9) + 1985р

ВЛ-35 Карантинная-2 35 Механічний(КЗ-9) + 1985р

ВЛ-35 Заводская-1 35 Механічний(КЗ-9) + 1985р

ВЛ-35 Заводская-2 35 Механічний(КЗ-9) + 1985р

ШСВ-35кВ 35 Механічний(КЗ-9) 1985р

ТН-35-1 35 Механічний (РН-53) 1985

ТН-35-2 35 Механічний (РН-53) 1985

СМВ-10кВ 10 Механічний(РТ-40) + 1985р

           яч.14 Лечебный-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.24 Термичка-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.26 Азот-1 10 Механічний(РТ-40) 1985

яч.28 Диод-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2010р

яч.30 Кристал-1 10 Механічний(РТ-40) 1985р

яч.32 Холод-1 10 Механічний(РТ-40) 1985р

Яч.8 ТСР-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р
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Продовження таблиця 3

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

яч.34  ТП-446 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.36 Котельная-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.40 ТП-396-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

Яч.15 Лечебный-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.27 Термичка-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

            яч. 29  Азот-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2010р

            яч.31 Диод-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2010р

 яч.33 Кристал-2 10 Механічний(РТ-40) 1985р

яч.35   Холод-2 10 Механічний(РТ-40) + 1985р

            яч.37  ТП-334 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

      яч.39   Котельная-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2010р

яч.43  ТП-369-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2010р

            яч.21 ТСР-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.16 ТП-944-1 «Оскар» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.17 ТП-944-2 «Оскар» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.13 ЭКО-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

яч.20 ЭКО-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

              яч.19 ТН-2 10 Механічний (РН-53) 1985

              яч.10 ТН-1 10 Механічний (РН-53) 1985
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Таблиця № 4. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Коммунальная.

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Мікропроцесорний (Діамант Т010) МП (Діамант Т030) 2019р 2019р

2Т 150 Мікропроцесорний (Діамант Т010) МП (Діамант Т030) 2019р 2019р

ВЛ-150кВ «ХНПЗ» 150 Мікропроцесорний (Дііамант L031) МП (Дііамант L014) + + 2016р 2017р

ВЛ-150кВ «ХТЭЦ» 150 Мікропроцесорний (Дііамант L031) МП (Дііамант L014) + + 2016р 2017р

ТН-150-1 150 відсутній

ТН-150-2 150 відсутній

яч. 2а Л-102а 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2014р

яч. 2б  «ТП-512-2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2019р

яч.4 Л-104 «ВНС-4-1» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2007р

яч.5 ДГР-10-3 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.6 Л-106 «РП-Котельная» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2012р

яч.7 Л-107 «Эпицентр» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2007р

яч.10 «Ледовый дворец 1» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2008р

яч.11 Л-1011 «НГЗ-1» 10 Мікропроцесорний  (МРЗС) + + 2008р

яч.12   «ДГР-10-1» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.13 Л-1013 «ФЕС-3» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.14а Л-1014а «ФЕС-1» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.15  ф-1015  «Сельский» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2007р

яч.14   ф-1014   НС-2-1 10 Механічний(РТ-40) + + 1985р
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Продовження таблиця 4

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

яч.16 «РП-Сенявина» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2008р

яч 18 СВВ-10-1 10 Механічний(РТ-40) + 1985р

яч 19 СВВ-10-4 10 Механічний(РТ-40) + 1985р

яч.22  Л-1022  «КНС-5» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2008р

яч.23 «Ледовый дворец 2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2008р

яч.23а «РП-Котельная-2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2012р

яч.24  Л-1024  «НГЗ-2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2007р

яч.25  Л-1025 «Зеленовка» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2015р

яч.26  Л-1026  «ВНС-4-2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2007р

яч.27 «ДГР-10-4» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) 2019р

яч.28 «ДГР-10-2» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) 2019р

яч.31  Л-1031  «ТП-512-1» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2008р

яч.32 Л-1032 «ФЕС-2» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.33 Л-1033 «ФЕС-4» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

яч.39 Л-1039 «Эпицентр-2» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2008р

яч.41 Л-1041 «РП-32» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2008р

Яч.2 ТН-10-1 10 Механічний (РН-53) 1985р

яч.30 ТН-10-2 10 Механічний (РН-53) 1985

яч.9  ТН-10-3 10 Механічний (РН-53) 1985

яч.35 ТН-10-4 10 Механічний (РН-53) 1985
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Таблиця № 5. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/6 Никольская.

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Электромех(ПР4700) 1979р 1998р

2Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Электромех(ПР4700) 1979р 1998р

ВЛ-150кВ «КахГЭС» 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний(ЭПЗ136) + + 2013р 2011р

ВЛ-150кВ «ХТЭЦ» 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний(ЭПЗ136) + + 2013р 2011р

ТН-150-1 150 відсутній -

ТН-150-2 150 відсутній -

Ф. „Ингулецкий” 35 Механічний(КЗ-13) + 1979р

Ф. «Токаревка» 35 Механічний(КЗ-13) + 1979р

СМВ-35кВ 35 Механічний(КЗ-13) 1979р

ТН-35-1 35 Механічний (РН-53) 1979р

ТН-35-2 35 Механічний (РН-53) 1979р

яч.3   Л - 43 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2015р

яч.4  Л - 44 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2015р

яч.4  Л - 49 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2015р

 яч.4  Л - 410 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2015р

СВВ-6 6 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

яч.6 ТН-6-1 6 Механічний (РН-53) 1979р

яч.8 ТН-6-2 6 Механічний (РН-53) 1979р
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Таблиця № 6. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 П. Покровская

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010) Мікропроцесорний
(Діамант T030)

+ 2018р 2018р

2Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010) Мікропроцесорний
(Діамант T030)

+ 2018р 2018р

ВЛ-150кВ «ХНПЗ» 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний(ЭПЗ1636) + 2012р 2009р

ВЛ-150кВ «Октябрьская» 150 Механічний(ДФЗ201) Механічний(ЭПЗ1636) + 2012р 2009р

ТН-152 150 відсутній

ТН-151 150 відсутній

ВЛ-35кВ «Луч-1» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Копани-1» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Правдино» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Ингулецкий» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Победа-1» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

СМВ-35кВ 35 Механічний(КЗ-13) 1980р

ВЛ-35кВ «Луч-2» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Копани-2» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Киселевка» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Победа-2» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

Вл-35 «Южный» 35 Механічний(КЗ-13) + 1980р

ВЛ-35кВ «Советская» 35 Механічний(КЗ-13) 1980р

Продовження таблиця 6
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Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

ТН-311 35 Механічний (РН-53) 1980

яч.14 Ф-814 «Победа-1» 10 Механічний(КЗ-13) + + 1980р

яч.20 Ф-820 «Победа-2» 10 Механічний(КЗ-13) 1980р

СМВ-10кВ 10 Механічний(КЗ-13) 1980р

21ТСР 10 запобіжник

7ТСР 10 запобіжник

23ТН 10 Механічний (РН-53) 1980

5ТН 10 Механічний (РН-53) 1980
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Таблиця № 7. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Цюрупинская

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010) МП (Діамант T030) 2018р 2018р

2Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010) МП (Діамант T030) 2018р 2018р

ВЛ-150 Чулаковка 150 Мікропроцесорний (Дііамант L031) МП (Simenc7SA61) 2020р 2013р

ВЛ-150 КГЕС 150 Мікропроцесорний (Дііамант L031) МП (Simenc7SA61) 2020р 2013р

ТН-151 150 відсутній

ТН-152 150 відсутній

ВЛ-35 «Раденская» 35 Механічний(РТ-40) + 1974р

ВЛ-35кВ  «Лесная» 35 Механічний(РТ-40) + 1983р

ВЛ-35кВ   «ЦБК-1» 35 Механічний(РТ-40) + 1983р

ВЛ-35кВ   «К.Лагеря-1» 35 Мікропроцесорний (РС83-ВС) + 2019р

ВЛ-35кВ   «ЦБК-2» 35 Механічний(РТ-40) + 1983р

ВЛ-35кВ «Киндийская» 35 Механічний(РТ-40) + 1974р

ВЛ-35кВ   «К.Лагеря-2» 35 Мікропроцесорний (РС83-ВС) + 2019р

ТН-35-1 35 Механічний(РН-53) 1974р

ТН-35-2 35 Механічний(РН-53) 1974р

ВЭС-35кВ 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2012р

яч.13 СВВ-10кВ 10 Мікропроцесорний (МРЗС) 2012р

яч.2 «Птичник» 10 Механічний(РТ-40) 1999р

яч. 4 «Жилпоселок-1» 10 Механічний(РТ-40) + 1974р
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Продовження таблиця 7

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Яч.6 «Жилпоселок-2» 10 Механічний(РТ-40) + 1974р

яч.7 «Ж.Дорога» 10 Механічний(РТ-40) + 1999р

яч.9 «РТП-2» 10 Механічний(РТ-40) + 1974р

яч.8 «РТП-1» 10 Механічний(РТ-40) + 1974р

яч.3 ТСР-1 10 Механічний(РТ-40) 1974р

яч.14 «Сити-Аква» 10 Механічний(РТ-40) + 1990р

яч.12 «Простор» 10 Механічний(РТ-40) + 1990р

яч.2А Дунапак-Украина 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2005р

яч.18  „Терминал” 10 Механічний(РТ-40) + 1974р

яч.16 «Лесная» 10 Механічний(РТ-40) + 1974р

яч.12 ТСР-2 10 Механічний(РТ-40) 1974р

яч.19 «Дунапак-Украина» 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + + 2009р

яч..20  Баутехник 10 Механічний(РТ-40) 1990р

Яч 22 ФЕС  Л-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2018р

Яч 24 ФЕС-2 Л-2 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2018р

Яч 25 ФЕС-2 Л-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2018р

Яч 26 ФЕС  Л-1 10 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2018р

ТН-1 10 Механічний(РН-53) 1974р

ТН-2 10 Механічний(РН-53) 1974р

8
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Таблиця № 9. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Чулаковка

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Ел-мех(ПР4700) 1982р 2007р

2Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Ел-мех(ПР4700) 1982р 2007р

ТН-154-1с 150 відсутній

ВВ-35-1Т 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2013р

ВВ-35-2Т 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2013р

ВЛ-35 Коминтерн 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

ВЛ-35 Бехтеры-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

ВЛ-35 Долматовка 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

ВЛ-35 Бехтеры-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

ВЛ-35 Гладковка 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

ВЛ-35 Гопры 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013р

СВВ-35кВ 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2013р

ТН-35-1 35 Механічний (РН-53) 1982р

ТН-35-2 35 Механічний (РН-53) 1982р

ВВ-35-1Т 35 Механічний(РТ-40) 1982р

ВВ-35-2Т 35 Механічний(РТ-40) 1982р

яч.11      Ф-56 10 Механічний(РТ-40) + 1982р

яч.13     Ф-52 10 Механічний(РТ-40) + 1982р

яч.4       Ф-51 10 Механічний(РТ-40) + 1982р
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Продовження таблиця 9   

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

яч.5      Ф-55 10 Механічний(РТ-40) + 1982р

Яч.6 Ф-54 10 Механічний(РТ-40) + 1982р

яч.7      Ф-53 10 Механічний(РТ-40) + 1982р

          яч.8     СМВ-10кВ 10 Механічний(РТ-40) 1982р

ТН-10-1 10 Механічний(РН-53) 1982р

ТН-10-2 10 Механічний(РН-53) 1982р

ТСР-1 10 Механічний(РН-53) 1982р

ТСР-2 10 Механічний(РН-53) 1982р
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Таблиця № 13. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Н. Тимофеевка

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Ел-мех(4700) 1979р 2007р

2Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Ел-мех(4700) 1979р 2007р

ВВ-35-2Т 35 Механічний (КЗ-12) 1979

ВВ-35-1Т 35 Механічний (КЗ-12) 1979

Вл-35кВ «Р-5» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010

ВЛ-35кВ «Восточный-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

ВЛ-35кВ «Восточный-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

ВЛ-35кВ «Запад-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

        ВЛ-35кВ «Запад-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

ВЛ-35кВ «Р-5-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010

ВЛ-35кВ «Благодатное» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2010р

СВВ-35кВ 35 Механічний (КЗ-12) 1979р

ТН-35-1 сш 35 Механічний (РН-53) 1979р

ТН-35-2 сш 35 Механічний (РН-53) 1979р

ТСР-1 10 запобіжник -

ТСР-2 10 запобіжник -
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Таблиця № 14. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Новотрицкая 

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ) Ел-мех(РС80) 1981р 2008р

2Т 150 Механічний(ДЗТ) Ел-мех(РС80) 1981р 2008р

ТН-150-1 150 Ел-мех (РЛ-53) 2018

ТН-150-2 150 Ел-мех (РЛ-53) + 2018р

ТН-150-ОСШ 150 відсутній +

ВЛ-150кВ «Партизаны» 150 Механічний(ЕПЗ1636) + + 2012р

ВЛ-150кВ Н.Тимофеевка-1 150 Мікропроцесорний (Діамант L014) + + 1978р

ВЛ-150кВ Н.Тимофеевка-2 150 Мікропроцесорний (Діамант L014) + + 1978р

ВЛ-150кВ «Дудчино» 150 Механічний(ЕПЗ1636) + + 2013

ВЛ-150кВ «Н.Алексеевка» 150 Мікропроцесорний (Діамант L014) + + 2017р

ОВ-150кВ 150 Мікропроцесорний (REL 670) + + 2018р

ВЛ-150 Н.Троицкая ВЭС 150 Мікропроцесорний (RED 670)
Мікропроцесорний

(REL 670)
+ + 2018р 2018р

ВЛ-150 Оверьяновская 
ВЭС

150 Мікропроцесорний (RED 670) Мікропроцесорний
(REL 670)

+ + 2018р 2018р

ШСВ-150кВ 150 Механічний (КЗ-12) + + 1981р

ВВ-35-1Т 35 Ел-мех (РС80) 2008р

ВВ-35-2Т 35 Ел-мех (РС80) 2008р

ТН-35-1 сш 35 Механічний(РН-53) 1981р

ТН-35-2 сш 35 Механічний(РН-53) 1981р
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Продовження таблиця 14

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

ВЛ-35кВ «Чкалово-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Р-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Громовка-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Громовка-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Чкалово-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Отрадовка» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

ВЛ-35кВ «Р-5» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2015р

СВВ-35кВ 35 Механічний (КЗ-13) 1983р

БСК-35-1 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2015

БСК-35-2 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2015р

БСК-35-3 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2015р

БСК-35-4 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2015р

СМВ-10 кВ 10 Ел-мех (REST-2) 2009р

Ф-611 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

Ф-612 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

Ф-613 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

Ф-614 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р
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Продовження таблиця 14

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Ф-615 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

Ф-616 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

Ф-617 10 Механічний (РТ-40) + 1988р

Ф-618 10 Механічний (РТ-40) + 1988р

Ф-619 10 Ел-мех (REST-2) + 2009р

ТСР-1-2 10 Ел-мех (REST-2) 2009р

ТСР-3-4 10 Ел-мех (REST-2) 2009р
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Таблиця № 15. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 «Дудчино»

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Механічний(КЗ-13) + 1968 р. 1968 р.

2Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Механічний(КЗ-13) + 1968 р. 1968 р.

ВЛ-150 Каховская 330 кВ 150 Механічний (ЭПЗ1636) 1968 р.

ВЛ-150 Н.Троицк 150 Механічний (ЭПЗ1636) 1968 р.

ВЭС-150 кВ 150 1968 р.

ТН-150-1СШ 150 Відсутній 1968 р.

ТН-150-2СШ 150 Відсутній 1968 р.

ВВС-35кВ 35 Мікропроцесорний (МРЗС) 2019

ВЛ-35 «Маг.Канал» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013

ВЛ-35 «Ч.Перекоп» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013

ВЛ-35 «Р-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012

ВЛ-35 «К. Владимировка» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013

ВЛ-35 «Семеновка» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012

ВЛ-35 «Подовое» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012

Вл-35 «А.Нова» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012

ВЛ-35 «СЭС-1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2014

ВЛ-35 «СЭС-2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2014

ТН-35-1СШ 35 Механика (РН-53) 2014

ТН-35-1СШ 35 Механика (РН-53) 2014
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Продовження таблиця 15

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

СМВ-10 10 Механика (РТ-40) + 1968

ВЛ-10 Ф-111 10 Механика (РТ-40) + 1968

ВЛ-10 ф- 112 10 Механика (РТ-40) + 1968

ВЛ-10 ф -113 10 Механика (РТ-40) + 1968

ВЛ-10  Ф-114 10 Механика (РТ-40) + 1968

ТН-10-1СШ 10 Механика (РН-53) 1968

ТН-10-2сш 10 Механика (РН-53) 1968
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Таблиця № 16. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/6  «ГНС СОС»

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

2Т 150 Механика (ДЗТ-11) Механика (КЗ-13) 1990 1990

ВЛ-150 «Каховка-1» 150 Мікропроцесорний (REL670) + + + 2020р

ВЛ-150 «Каховка-2» 150 Мікропроцесорний (REL670) + + + 2020р

ВЛ-150 «ФЕС-Васильевка» 150 Мікропроцесорний (RED670)
Мікропроцесорний

(REL670)
+ + + 2020р 2020р

ДЗШ-150-1СШ 150 Мікропроцесорний (Дііамант SH01) + 2020р

ДЗШ-150-2СШ 150 Мікропроцесорний (Дііамант SH01) + 2020р

ВЛ-35 «1ЦЛ» 35 Ел-мех (РС80) + 2007 р.

ВЛ-35 «6ЦЛ» 35 Ел-мех (РС80) + 2007 р.

ВМС-35 35 Механічний (КЗ-13) + + 1990 р.

ТСР-35/0,4 35 Мікропроцесорний (РС83-А2.0) 2020р

яч.№ 2 ВЛ-6 кВ «ГНС-2» 6 Механічний (КЗ-13) 1990 р.

яч.№ 3 «ТСР-2» 6 Механічний (КЗ-13) 1990 р.

яч.№ 6 «ВМС-6» 6 Механічний (КЗ-13) 1990 р.

яч.№ 4 «ТН-6» 6 Механічний (РН-53) 1990 р.
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Таблиця № 17. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/6  «ГНС КОС»

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Механічний (КЗ-13) + 1973 р. 1973 р.

2Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Механічний (КЗ-13) 1973 р. 1973 р.

3Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Механічний (КЗ-13) 1973 р. 1973 р.

4Т 150 Механічний (ДЗТ-11) Механічний (КЗ-13) + 1973 р. 1973 р.

ВЛ-150 Н.Каховка - 1 150 - -

ВЛ-150 Н.Каховка - 2 150 - -

ТН-35-1 СШ 35 Механічний (РН-53) 1973 р.

ТН-35-2 СШ 35 Механічний (РН-53) 1973 р.

СВВ-35кВ 35 Механічний (КЗ-13) + 1973 р.

ВЛ-35кВ «Горностаевка» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012 р.

ВЛ-35кВ      «Орошение 1» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2013 р.

ВЛ-35кВ  «Орошение 2» 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2017 р.

ВЛ-35кВ «Константиновка 35 Мікропроцесорний (МРЗС) + 2012 р.

СВВ-10 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + 2019р

Ф 101 «Васильковка» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + 2019р

Ф 102 «Любимовка» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + 2019р

Ф 103 «Котельная» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + 2019р

Ф 104 «Птицепром» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + 2019р
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Продовження таблиця 17

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Яч. 16 «Компрессорная» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) 2019р

Яч. 1 «Глобарт-1» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

Яч. 17 «Глобарт-2» 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) + + 2019р

ВЛ-10 ГНС Правая Цепь 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) 2019р

ВЛ-10 ГНС Левая Цепь 10 Мікропроцесорний (РС83-А2М) 2019р

ТН-10-1СШ 10 Механічний (РН-53) 2019р

ТН-10-2СШ 10 Механічний (РН-53) 2019р
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Таблиця № 18. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Промбаза

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Механічний(КЗ) + 1968 р. 1968 р.

2Т 150 Механічний(ДЗТ-11) Механічний(КЗ) + 1968 р. 1968 р.

ВЛ-150 Н.Каховка – ГНС 1 150 -

ВЛ-150 Н.Каховка - ГНС 2 150 -

ВВС-35 35 Ел-мех(РС80) 2007 р.

ВВ-35-1Т 35 Ел-мех(РС80) 2007р

ВВ-35-2Т 35 Ел-мех(РС80) 2007р

ТН-35-1СШ 35 Механічний(РН-53) 1968 р.

ТН-35-2СШ 35 Механічний(РН-53) 1968 р.

ВЛ-35 «Каховка 1» 35 ЕЛ-мех (РС-80) + 2007

ВЛ-35 «Каховка 2» 35 Ел-мех(РС80) + 2007 р.

ВЛ-35 «Порт» 35 Ел-мех(РС80) + 2007 р.

КЛ-35 «ВВВВ» 35 Ел-мех(ZX-122) + 2017 р.

КЛ-35 ЧУМАК 35 Мікропроцесорний (УЗА-10) 2007р

ВВ-10-1Т 10 Механічний (РТ-40) 1968

ВВ-10-2Т 10 Механічний (РТ-40) 1968

Яч. №1 «ТП-77» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч.2 «КОЭМЗ-1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч 3 «Водозабор-1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968
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Продовження таблиця 18

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Яч.  №4 «Реф.Депо-1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч 5 «ПВФ-1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.6 ПНУ-105 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.7 «СЭС Каховка-1» 10 ЕЛ-мех (РС80) + 2016

Яч.18 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.11 ф-96 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.12 ф -91 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. 13 «Судосервис» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч 14 «резерв» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. №15 «ДГК-1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №16 «ДГК-3» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №17«Хлебзавод -1» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №18 «ТН-10-3» 10 Механічний (РН-53) 1968 р.

Яч. №19 «ТН-10-1» 10 Механічний (РН-53) 1968 р.

Яч.22 СМВ-10-3-4 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. №23 СМВ-10-1-2 сш 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №24 «ТН-10-4» 10 Механічний (РН-53) 1968 р.

Яч. №25 «ТН-10-2» 10 Механічний (РН-53) 1968 р.
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Продовження таблиця 2

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

Яч.26 «КПД-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.27 «ЖБИ-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. 28 «Водозабор-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. 29 «КОЭМЗ-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1986

Яч. 30 «ПВФ-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.33 «Реф.Депо-2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч.34 «Ф-92» 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. 35 Ф-93 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. №36 «Резерв» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №37 «СЭСКаховка2» 10 Ел-мех(РС80) + 2016 р.

Яч. 38 Ф-95 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. 39 Ф-94 10 Механічний (РТ-40) + 1968

Яч. №40 «ДГК-4» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.

Яч. №41 «Технол. ТСР» 10 Механічний (РТ-40) 1968 р.

Яч. №42 ««Хлебзавод -2» 10 Механічний (РТ-40) + 1968 р.
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Таблиця № 19. Дані щодо РЗА, автоматики  та телемеханіки на ПС 150/35/10 Рубановка

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

1Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010)
Мікропроцесорний

(Діамант T010)
+ + + + 2018 р. 2018 р.

2Т 150 Мікропроцесорний (Діамант T010)
Мікропроцесорний

(Діамант T010)
+ + + + 2018 р. 2018 р.

ВЛ-150кВ «Чкалово» 150

ТН-150-1СШ 150

ВЛ-35 кВ «Благовещенка 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 1974 р.

ВЛ-35 кВ «П.Покровка» 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 1974 р.

ВЛ-35 кВ «В.Лепетиха» 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 1974 р.

ВЛ-35 кВ «Ольгино» 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 1974 р.

ВЛ-35 кВ «Николаевка» 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 1974 р.

КЛ-35 кВ «ФЄС» 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 2018 р.

ВМС-35 кВ 35 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 2018 р.

ТН-35-1СШ 35 Механічний (РН-53) + 1974 р.

ТН-35-2СШ 35 Механічний (РН-53) + 1974 р.

яч.№ 1 ф. 331 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 2 ф. 332 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 5 ф. ТН-10-1СШ 10 Механічний (РН-53) 2018 р.

Яч. 6  Ф 333 10 Механічний (РТ-40) + + 1974
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Продовження таблиця 19

Приєднання
Напруга,

кВ
Основний захист Резервний захист

Наявність: Рік
 встановлення

захистів

ЗОЗЗ АПВ УРОВ АВР

яч.№ 7 ф. ФЄС-1 10 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + + + 2018 р.

яч.№ 8 ф. 335 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 10 ВВС-10 10 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + 2018 р.

яч.№ 6 ф. 333 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 13 ф. ТН-10-2СШ 10 Механічний (РН-53) 2018 р.

яч.№ 14  «Резерв» 10 Механічний (РТ-40) 1974 р.

яч.№ 15  «Резерв» 10 Механічний (РТ-40) 1974 р.

яч.№ 16 ф. 334 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 17 ф. 336 10 Механічний (РТ-40) + + 1974 р.

яч.№ 18 ф. ФЄС-2 10 Мікропроцесорний (РС83-АВ2) + + + 2018 р.
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18.4. Технічний стан  повітряних ліній  0,4-6-10 кВ

Технічний стан повітряних ліній ПЛ-6-10кВ.

 Аналіз технічного стану повітряних ліній 6-10кВ, виконується відповідно
до діючих  «СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу
в енергосистемах  технічного  стану  розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з
повітряними лініями електропередачі. Настанова». На 01.01.2020р. технічний стан
наведено у табл. 3.4.1.

Табл. 3.4.1. Технічний стан ПЛ-6-10кВ 

Одиниця
виміру

Всього Добре
Капітальний

ремонт
Реконструкція Заміна

км 9026,37 5746,85 2519,79 168,53 0

% 100 63,66 27,9 1,86 0

Технічний стан повітряних ліній 0,4кВ

Аналіз технічного стану повітряних ліній 0,4кВ, виконується відповідно
до  діючих   «СОУ-Н  МПЕ  40.1.20.576:2005  Методичні  вказівки  з  обліку  та
аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-
20  кВ  з  повітряними  лініями  електропередачі.  Настанова».  На  01.01.2020р.
технічний стан  наведено у табл. 3.4.2.

Табл. 3.4.2. Технічний стан ПЛ-0,4кВ 

Одиниця
виміру

Всього Добре
Капітальний

ремонт
Реконструкція Заміна

км 10903,01 6552,57 3347,96 131,3 245,57

% 100 60,09 30,7 1,27 2,25
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18.5. Технічний стан кабельних ліній 0,4-6-10-35 кВ
Загальна  довжина  кабельних  мереж   АТ  “Херсонобленерго” становить

1131,78 км. Кількість КЛ за рівнями напруги наведена в таб.18.5.1

Рівень напруги,кВ км

35 35,905

10 265,254

6 362,207

0,4 485,519

таб.18.5.1

Кількість КЛ в розрізі РЕМів наведена в таб.18.5.2

РЕМ км %

Н.Каховський 200,876 17,7

Олешківський 37,029 3,2

Каховський 60,128 5,3

Новотроїцький 1,473 0,1

Голопристанський 16,555 1,4

В.Лепетихський 2,286 1,8

Чаплинський 20,505 0,2

Іванівський 1,009 0,1

Скадовський 5,356 0,5

Геничеський 43,172 3,8

Високопільський 1,481 0,1

Херсонський 739,841 64

таб.18.5.2
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Термін  експлуатації  кабелів  залежить  від  їх  конструкції.  Згідно  НТД
встановлені наступні терміни експлуатації:

-для кабелів з пластмасовою ізоляцією-25 років

-для кабелів з паперовою ізоляціїю -30 років.

В  АТ  «Херсонобленерго»  загальна  довжина  КЛ  35-6-10-0,4  кВ,  термін
експлуатації  яких  станом на 01.01.20р.вийшов,  складає  823,83 км.  В таб.18.5.3
наведені дані за рівнем напруги.

Всього 823,83 %

35кВ 35,905

з них працюють більше 30 років 14,73 41

10кВ 265,35

з них працюють більше 30 років 114,57 43

6кВ 362,21

з них працюють більше 30 років 266,19 73

0,4 485,52

з них працюють більше 30 років 428,35 88

таб.18.5.3
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В  таб.18.5.4  наведені  дані  по  КЛ  в  розрізі районів  електромереж  АТ
«Херсонобленерго», термін експлуатації яких вже сплинув.

РЕМ км %

Н.Каховський 200,876

з них працюють більше 30 років 42,241 21

Олешківський 37,029

з них працюють більше 30 років 15,84 43

Каховський 60,128

з них працюють більше 30 років 23,062 38

Новотроїцький 1,473

з них працюють більше 30 років 1,3 88

Голопристанський 16,555

з них працюють більше 30 років 4,37 26

В.Лепетихський 2,286

з них працюють більше 30 років 2 87

Чаплинський 20,505

з них працюють більше 30 років 8,625 42

Іванівський 1,009

з них працюють більше 30 років 0 0

Скадовський 5,356

з них працюють більше 30 років 0 0

Геничеський 43,172

з них працюють більше 30 років 10,819 25

Високопільський 1,481

з них працюють більше 30 років 0 0

Херсонський 739,841

з них працюють більше 30 років 598,205 81

таб.18.5.4
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Згідно діючих НТД нормативна кількість муфт на 1 км складає:

-для нових не більше: для трижильних кабелів 1-10 кВ до 3х95 мм 4 шт.;  для
трижильних кабелів 1-10 кВ 3х120 - 3х240 мм 5 шт.; для одножильних кабелів 2
шт.

-в експлуатації  не більше - 10 шт.

Дані по кабельнимі лінії,які мають кількість з’єднувальних муфт значно більше
допустимого знаходяться в таб.18.5.5.

Клас напруги км %

6-10 кВ 627,46

На них більше 10 муфт на 1 км 285,26 45

0,4 кВ 485,52

На них більше 10 муфт на 1 км 265,24 54

таб.18.5.5

В таблиці 18.5.6 наведені дані  в розрізі РЕМ:

РЕМ км %

Н.Каховський 200,876

На них більше 10 муфт на 1 км 114,8 57

Каховський 60,128

На них більше 10 муфт на 1 км 31,2 52

Скадовський 5,356

На них більше 10 муфт на 1 км 0,435 8

Геничеський 43,172

На них більше 10 муфт на 1 км 27,25 63

Херсонський 739,841

На них більше 10 муфт на 1 км 456,23 62

таб.18.5.6
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Кабельні лінії  з  алюмінієвою оболонкою марки ААШВ та ААБ найбільш
часто  пошкоджуються  через  висококорозійні  грунти.  Вони  мають  найменший
термін експлуатації. Станом на 01.01.20р. Їх кількість складає 145,64 км.

В таблиці 18.5.7 наведені дані по КЛ марки ААШВ та ААБ в розрізі районів, в
яких вони застосовуються:

РЕМ км %

Н.Каховський 97,8

З них ААШВ та ААБ 21,65 22

Каховський 24,49

З них ААШВ та ААБ 8,2 33

Скадовський 1,6

З них ААШВ та ААБ 0,6 37

Геничеський 8,47

З них ААШВ та ААБ 8,22 97

Херсонський 324,99

З них ААШВ та ААБ 106,97 32

таб.18.5.7

Значною проблемою в  експлуатації  КЛ  0,4  кВ  є  використання  трижильних
кабельних ліній, в яких відсутня нульова жила. Через висококорозійні грунти  та
електрокорозію  часто  пошкоджуєтся  оболонка  КЛ,  що  приводить  до  перекосу
напруги  та  неякісного  електропостачання  споживачів.  Внаслідок  чого  до  АТ
“Херсонобленерго”  надходить  значна  кількість скарг  з  необхідністю
компенсування вартості пошкодженої побутової техніки. На сьогодення не існує
методики визначення пошкодження оболонки даних ліній, яка використовується
замість  нульової  жили.  Фактично,  ремонт  таких ліній  неможливий,  вони
підлягають  повній  заміні.  Як  показано  в  таб.18.5.8  станом  на  01.01.2020р.  в
компанії наліується 101,04 км трижильних кабельних ліній 0,4 кВ.

КЛ 0,4 кВ 485,52 %

З них трижильні 98,96 20

таб.18.5.8
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В таблиці 18.5.9 наведені дані в розрізі районів, де найбільш використовуються
трижильні кабелі.

РЕМ км %

Н.Каховський 97,8

З них трижильні 21,44 22

Каховський 24,49

З них трижильні 4,86 20

Херсонський 324,99

З них трижильні 64,85 20

таб.18.5.9
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18.6 Технічний стан трансформаторних підстанцій 
6,10/0,4кВ.

Аналіз  технічного  станут  рансформаторних  підстанцій  6,10/0,4кВ,
виконується відповідно до діючих  «СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні
вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних
мереж  напругою  0,38-20 кВ  з  повітряними  лініями  електропередачі.
Настанова». На 01.01.2019р. технічний стан ТП-6-10/0,4кВ  наведено у табл.
3.4.3.

Табл. 3.4.3. Технічний стан ТП-6-10/0,4кВ 

Одиниця
виміру

Всього Добре
Капітальний

ремонт
Реконструкція Заміна

шт 4458 2839 991 488 140

км 100 61,73 22,22 10,95 3,14

Технічний стан розподільних пунктів 6,10/0,4кВ.

Аналіз технічного стану розподільних пунктів 6,10/0,4кВ, виконується
відповідно до діючих  «СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з
обліку  та  аналізу  в  енергосистемах  технічного  стану  розподільних  мереж
напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі. Настанова». На
01.01.2019р. технічний стан розподільних пунктів 6,10/0,4кВ наведено у табл.
3.4.4.

Одиниця
виміру

Всього Добре
Капітальний

ремонт
Реконструкція Заміна

шт 36 30 4 2 0

км 100 83,3 11,1 5,6 0

Термін експлуатації  силових трансформаторів 6,10/0,4кВ.

Одиниця виміру Всього Більше 25 років Меньше 25 років

шт 4878 3693 1185

МВА 1119 882 237
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Продовження додатка 3

Найменування об'єктів

1 2 3 4 5 6,0 7 8 9

1 2017 2020 104233,661 104233,7 реконструкція 2020-2023

2 2015р 723,84 723,8 реконструкція 2021

3 2015р 579,072 579,1 реконструкція 2022

4 2016р 719,05152 719,1 реконструкція 2022

5 2016р 418,93632 418,9 реконструкція 2022

6 2017р 367,95 368,0 реконструкція 2022

7 2017р 1030,26 1030,3 реконструкція 2022

8 2017р 1054,79 1054,8 реконструкція 2022

9 2017р 1226,5 1226,5 реконструкція 2022

10 2017р 1128,38 1128,4 реконструкція 2022

11 2017р 429,88 429,9 реконструкція 2021

12 2017р 586,2 586,2 реконструкція 2021

13 2018р 1175,4 1175,4 реконструкція 2021

14 2018р 499,545 499,5 реконструкція 2021

15 2018р 587,7 587,7 реконструкція 2021

16 2018р 235,08 235,1 реконструкція 2021

17 2018р 905,058 905,1 реконструкція 2021

18 2018р 575,946 575,9 реконструкція 2021

19
2018р 1892,394 1892,4 реконструкція 2021

20 2018р 1219,4775 1219,5 реконструкція 2021

21 2018р 1066,6755 1066,7 реконструкція 2021

22 2018р 987,336 987,3 реконструкція 2021

23 2018р 132,2325 132,2 реконструкція 2021

24 2018р 258,588 258,6 реконструкція 2021

25 2018р 987,336 987,3 реконструкція 2021

26 2018р 608,2695 608,3 реконструкція 2021

27 2018р 1175,4 1175,4 реконструкція 2021

28 2018р 480,36 480,4 реконструкція 2021

29
2018р 360,27 360,3 реконструкція 2021

30 2018р 480,36 480,4 реконструкція 2021

31 2018р 720,54 720,5 реконструкція 2021

32 2018р 1441,08 1441,1 реконструкція 2021

33 2018р 716,994 717,0 реконструкція 2022

34
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

35
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

36
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

37
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

38
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

Перелік об'єктів незавершеного будівництва,  реконструкції та технічного переоснащення системи розподілу станом на 
початок прогнозного періоду

№ з/п

Початок 
виконання 
ПВР (рік, 
місяць)

Початок 
виконання 
БМР (рік, 
місяць)

Затверджена 
кошторисна 

вартість,
тис. грн

(без ПДВ)

Залишок 
кошторисної 
вартості на  

початок 
прогнозного 

періоду,
тис. грн (без ПДВ)

Характер робіт (нове 
будівництво, 

реконструкція, 
технічне 

переоснащення)

Джерело 
фінансування

Пропозиції щодо 
подальшого 

використання (виконати, 
списати, продати тощо), 

зазначити роки

ПЛ-150 кВ «ХТЕЦ-Никольська» інвест.програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 (м.Херсон)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-832 (с.Степанівка)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-975 (с.Приозерне)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-882 (с.Зимівник)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-35 (смт. Білозерка)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-634 (с. 
Олександрівка)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-787 (с. 
Олександрівка)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-789 (с. 
Олександрівка)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-795 (с. 
Олександрівка)

інвестиційна 
програма

ПЛ-10 кВ Ф-161 від ПС 35/10 “Краса 
Херсонщини” (с. Роздольне)

інвестиційна 
програма

ПЛ-10 кВ Ф-201 від ПС 35/10 
“Ретранслятор” (с. Василівка)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-23 (м.Херсон)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-14 (м.Скадовськ)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-266 (смт. Лазурне)
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-3 (м.Скадовськ)
інвестиційна 

програма
ПЛ-0,4 кВ від КТП-51 (с.Красне, 
Скадовський район)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4кВ Л-5, Л-16 від ТП-285 
м.Херсон

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-224 м.Херсон (в тому 
числі Будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-
492 0,4км)

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-652 м.Херсон
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-337 м.Херсон
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ Л-1,2,3 від ТП-220 м.Херсон
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ КТП-695, м.Скадовськ
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ КТП-762, с.Красне
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-232, с.М.Каховка
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-296, с.Любимівка
інвестиційна 

програма

ПЛ-0,4кВ від ТП-227, м. Херсон
інвестиційна 

програма

ПЛ-10 кВ Ф-17013 ПС  “Скадовська” 
(м. Скадовськ)

інвестиційна 
програма

ПЛ-10 кВ Ф-1592 ПС 35/10  
“Світлична” (с. Новоолександрівка, 
Нововоронцовський район)

інвестиційна 
програма

ПЛ-10 кВ Ф-р 12 ПС “Тяг. Чонгар” (с. 
Чонгар)

інвестиційна 
програма

Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-6411 від 
ПС-35/10 "Генічеська"

інвестиційна 
програма

Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-644 від 
ПС-35/10 "Генічеська"

інвестиційна 
програма

ПЛ-0,4 кВ від КТП-17 (смт. Білозерка)
інвестиційна 

програма
встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-222 (смт. 
Партизани, Генічеський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-391А (с. Червона 
Поляна, Чаплинський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-466 (с. Петрівка, 
Генічеський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-503 (с. Жовтневе, 
Генічеський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-113 (с. Кизомис, 
Білозерський район)

інвестиційна 
програма
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39
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

40
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

41 2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

42
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

43
2018р 131 131,0 нове будівництво 2021

44 2018р 131 131,0 нове будівництво 2022

45 2018р 131 131,0 нове будівництво 2022

46 2016 5007,6 5007,6 Реконструкція 2021

47 2016 327,42 327,4 Реконструкція 2021

48 2016 1602,43 1602,4 Реконструкція 2021

49 2016 885,96 886,0 Реконструкція 2021

50 2016 1209,96 1210,0 Реконструкція 2021

51 2017 651,296 651,3 Реконструкція 2021

52 2017 2373,438 2373,4 Реконструкція 2021

53 2018 208,684 208,7 Реконструкція 2021

54 2017 1588,679 1588,7 Реконструкція 2021

55 2017 169,112 169,1 Реконструкція 2021

56 2017 1185,606 1185,6 Реконструкція 2021

57 2017 911,365 911,4 Реконструкція 2021

58
2018 2017,86 2017,9 Реконструкція 2021

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-579 (с. Павлівка, 
Генічеський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-595 (с. Павлівка, 
Генічеський район)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-6/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-589 (м.Херсон)

інвестиційна 
програма

Встановлення ТП 10/0,4 для 
розвантаження КТП-796 
с.Олександрівка, Білозерський район

інвестиційна 
програма

Встановлення ТП 10/0,4 для 
розвантаження КТП-90, с. Озерне, 
Скадовський район

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-10/0,4 кВ для 
розвантаженняТП-115 (с. Хорли)

інвестиційна 
програма

встановлення КТП-6/0,4 кВ для 
розвантаження ТП-687 (м.Херсон)

інвестиційна 
програма

КЛ 6 кВ от РП Черноморский до ТП-549
інвестиційна 

програма

КЛ 6 кВ отТП-189 до ТП-373
інвестиційна 

програма
КЛ-6кВ від ТП-208 до ТП-189 у 
м.Херсоні

інвестиційна 
програма

КЛ-6кВ від РП «Чорноморський» до 
ТП-218 у м.Херсоні

інвестиційна 
програма

КЛ-6кВ від РП «Чорноморський» до 
ТП-27 у м.Херсоні

інвестиційна 
програма

КЛ 6 кВТП 53-ТП 484
інвестиційна 

програма

КЛ 6 кВ ПС Днепровская-ТП 80
інвестиційна 

програма

КЛ 10 кВ ТП 150на ВЛ ТП 224
інвестиційна 

програма

КЛ 6 кВ ПС Комсомольская-ТП 160
інвестиційна 

програма

КЛ 10 кВ ТП 166на ВЛ ТП 149
інвестиційна 

програма

КЛ 6 кВ ТП 195 на ВЛ Тп 27
інвестиційна 

програма

КЛ 6 кВ ТП 195 на ВЛ ТП 77
інвестиційна 

програма
Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-824 до ТП-825, м.Херсон 
(інв. №016717 КЛ 6КВ ТП824 ТП825)

інвестиційна 
програма
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59

2018 1576,77 1576,8 Реконструкція 2021

60

2019 1216,8 1216,8 Реконструкція 2021

61
2019 849,225 849,2 Реконструкція 2021

62
2018 507 507,0 Реконструкція 2021

63

2019 709,8 709,8 Реконструкція 2021

64
2018 659,1 659,1 Реконструкція 2021

65
2018 1951,95 1952,0 Реконструкція 2021

66 2013 14000 14000,0 Реконструкція 2022

67
2015 6200 6200,0 Реконструкція 2025

68
2015 6200 6200,0 Реконструкція 2025

69
2016 12000 12000,0 Реконструкція 2021

70
2016 9500 9500,0 Реконструкція 2025

71

2017 34500 34500,0 Реконструкція 2020-2021

72

2017 4200 4200,0 Реконструкція 2022

73

2017 22000 22000,0 Реконструкція 2023

74
2017 8000 8000,0 Реконструкція 2023

Усього — — —

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-826 до ТП-827, м.Херсон 
(інв. №016724 КЛ 6КВ ТП825 ПС 
СУХАРНАЯ)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ПС «Сухарная» до ТП-826, 
м.Херсон (інв. №016727 КЛ 6КВ 
ТП826 ПС СУХАРНАЯ)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-827 до ТП-828, м.Херсон 
(інв. №016728 КЛ 6КВ ТП828 ТП827)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-828 до ТП-829, м.Херсон 
(інв. №016730 КЛ 6КВ ТП828 ТП829)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-828 до ТП-835, м.Херсон 
(інв. №016725 КЛ 10КВ 
ТП825,824,827,828)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-829 до ТП-830, м.Херсон 
(інв. №016732 КЛ 6КВ ТП829 ТП830)

інвестиційна 
програма

Реконструкція дволанцюгової КЛ 
10кВ від ТП-833 до ТП-834, м.Херсон 
(інв. №016735 КЛ 6КВ ТП833 ТП834)

інвестиційна 
програма

Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10/6 
“Каховская” 

інвестиційна 
програма

Встановлення ДГК-10 кВ на ПС 35/10 
кВ "Северная".

інвестиційна 
програма

Встановлення ДГК-6 кВ на ПС 35 кВ 
Комсомольська.

інвестиційна 
програмаПС 150/35/10 кВ "Дудчино". 

Реконструкція ВРУ-35 кВ із 
встановленням БСК-35 кВ.

інвестиційна 
програма

ПС 150/35/10 кВ "Промышленная". 
Реконструкція ВРУ-35 кВ із 
встановленням БСК-35 кВ.

інвестиційна 
програма

Реконструкція ПС 150 кВ «ХНПЗ» із 
заміною порталів  ВРУ-35,150 кВ та 
реконструкцією системи 
блискавкозахисту підстанції на 
території Херсонської області біля м. 
Херсон

інвестиційна 
програма

Реконструкція ПС-150/35/10кВ 
„П.Покровская” з заміною комірок 10 
кВ з масляними вимикачами на 
комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

інвестиційна 
програма

 Реконструкція  ПС-150/35/10кВ 
„П.Покровская” з переобладнанням 
ВРП-35кВ.

інвестиційна 
програма

Реконструкція ПС «Очистные 
сооружения»
 з заміною комірок КРУН-6 на КРПЗ-
6.

інвестиційна 
програма

272 786,6
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Продовження додатка 3

План інвестицій за джерелами фінансування (І сценарій, Витрати +) 

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

1 Власні кошти:

1.1 амортизаційні відрахування

1.2 прибуток на виробничі інвестиції

1.3

1.4 плата за приєднання 300,00

1.5 інші ТВЕ 2018

2 Залучені кошти:

2.1 кредити

2.2 фінансова допомога

2.3 інші (розшифрувати)

3 Усього

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

1 Власні кошти:

1.1 амортизаційні відрахування

1.2 прибуток на виробничі інвестиції

1.3

1.4 плата за приєднання 300,00 0,00 0,00

1.5 інші ТВЕ 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 інші (власні кошти) 0,00 0,00

2 Залучені кошти:

2.1 кредити

2.2 фінансова допомога

2.3 інші (розшифрувати)

3 Усього

№ з/п
Статті джерел фінансування

(тис. грн без ПДВ)

153 260,00 191 575,00 239 468,75 299 335,94 374 169,92

за перетоки реактивної е/е 31 277,00 31 277,00 31 277,00 31 277,00 31 277,00

10 522,00

195 359 222 852 270 746 330 613 405 447

План інвестицій за джерелами фінансування  (ІІ сценарій, RAB-тариф)

№ з/п
Статті джерел фінансування

(тис. грн без ПДВ)

180 396,00 277 554,00 349 185,00 417 103 417 959

141 401,00 136 597,00 131 884,00 126 609 82 794

за перетоки реактивної е/е 31 277,00 31 277,00 31 277,00 31 277,00 31 277,00

96 742,30 274 835,00

10 522,00

372 886,00 9 559,70 303 653,00

736 782 551 730 1 090 834 574 989 532 030
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Пооб'єктний перелік проєктів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення елементів системи розподілу рівня напруги 20 кВ і вище та узагальнений перелік заходів для рівня напруги нижче 20 кВ (Витрати +)

№ з/п Найменування заходів шт./км*

Усього Стан виконання ПВР Стан виконання БМР 

Стислий опис робіт Примітка

кількість*

обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Нове будівництво об'єктів системи розподілу

1.1. Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього

1.2. Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього

1.2.1.

1.3. Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього

1.3.1.

1.4. Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього

1.4.1.

Усього (сума по п.1.1-1.4) 0 0 0 0 0

2. Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу

2.1. Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього 157600 1890 8290 5780 54200 39380

2.1.1. ПС-150/35/10 кВ «Дудчино». 

2.1.1.1. шт комплекс 1300 ні 0 0 0 1300 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968.

2.1.1.2. шт комплекс 12000 так 0 0 0 12000 - Амортизація 2,3 Компенсація реактивної потужності. Встановлення БСК-35.

2.1.1.3. шт комплекс ні 250 І квартал  2026р 0 0 0 250 - Амортизація
2

Розробка ПКД

2.1.1.4. шт комплекс 950,0 так 950,0 0 0 0 0 0 Амортизація 2

2.1.2. ПС 150/35/10 кВ „Н.Троицкая”

2.1.2.1. шт комплекс 1850 ні 200 I квартал  2022р 0 200 1850 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.2.2. шт комплекс 1300 ні 0 1300 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.2.3. Заміна аккум. Батареї 280 А/Ч. на ПС 150/35/10 кВ “Н.Троицкая” шт комплекс 450 ні І квартал  2025р 0 0 0 0 450 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1967. Заміна акумуляторної батареї.

2.1.3. ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". 

2.1.3.1. шт ні 180 0 0 0 0 180 - Амортизація
2 Розробка ПКД.

2.1.4. ПС-150/35/6кВ “ХНПЗ” 0

2.1.4.1. шт комплекс 1300 ні 0 650 650 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

2.1.4.2. шт комплекс 750 ні 200 200 0 750 0 0 - Амортизація 1, 8, 10
Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

2.1.4.3. шт 2 104000 ні 520
0 0

0 52000 0 6 Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

2.1.4.4. Реконструкція ПС-150/35/10кВ „ХНПЗ” з заміною ДГР-35 шт комплекс 9200 ні 200 І квартал  2025р 0 0 0 0 9200 - Амортизація 2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1969 Заміна ДГР-35 

2.1.4.5. шт комплекс ні 350 0 0 0 0 350 - Амортизація 2 Розробка ПКД

2.1.5. ПС-150/35/6кВ "Никольская"

2.1.5.1. 2 330 ні 0 0 330 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977

2.1.5.2. 1 300 так 300 0 0 0 0 - Амортизація 2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977 Заміна акумуляторної батареї.

2.1.6.

2.1.6.1. 2 330 ні 0 330 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1984

2.1.7.

2.1.7.1. комплекс 1300 ні 0 0 1300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.7.2. 4 320 ні 0 0 0 0 320 - Амортизація 1, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

2.1.8.

2.1.8.1. комплекс 750 ні 200 200 0 750 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1976

2.1.8.2. 5 400 ні 0 400 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.9.

2.1.9.2. комплекс 6500 ні 150 0 0 150 0 6500 - Амортизація

2

2.1.10.

2.1.11. ПС-150/35/10 «ГНС-КОС»

2.1.11.1. 1 360 ні I квартал  2022р 0 360 0 0 0 - Амортизація 1, 10

Наявність 
проектної 
документа

ції на 
початок 

прогнозно
го періоду 

(так/ні)

Створюваний 
резерв 

потужності/ 
пропускної 

здатності, мВт

Джерело 
фінансування

Критерії 
(відповідно до 
підпунтку 3.2.6 
глави 3.2 КСР)

Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, 
ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та 

сторінку

№ сторінки 
пояснювальної 

записки

Кошторисна/о
ціночна 

вартість БМР 
тис. грн (без 

ПДВ)

початок 
(квартал, 

рік)

закінчення 
(квартал, рік)

обсяг 
фінансування, 
тис. грн (без 

ПДВ)

початок 
(квартал, рік)

закінчення 
(квартал, рік)

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Дудчино".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

II квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Дудчино".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Реконструкція ВРУ-35 кВ із встановленням 
БСК-35 кВ.

IIІ квартал  
2016р

  IV квартал  
2016р

ІII квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Дудчино” з заміною комірок КРУ-10 на 
КРПЗ-10кВ

  II квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

  IV квартал  
2026р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 

експлуатацію1968.

Заміна комірок КРУ-10 з масляними 
вимикачами  на КРПЗ-10кВ з вакуумними 

вимикачами

Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Заміна високовольтних 
вводів силового трансформатора 1Т

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

IV квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1968.

Заміна високовольтних вводів 150кВ тр-ра 
1Т типу ГМТА-45-150 на RТКF-170

ПС 150/35/10 кВ „Н.Троицкая”. Реконструкція РЗА з встановленням на 
ПЛ-150 "Партизани" захисту ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки»

I квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

IV квартал  
2022р

Лист РДЦ Дніпровського регіону від 24.05.18.  № 01-

1/20937 

«ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька»». 
Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-
150 "Партизани" захисту ДФЗ та комплектів 
ВЧ-обробки»

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ  „Н.Троицкая”.   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

  I квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р

II квартал  
2022р

IV квартал  
2022р

Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.260

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Н.Троицкая".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

  ІII квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

  IV квартал  
2025р

Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Цюрупинская” з заміною комірок 10 кВ 
з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  IІІ квартал  
2025р

 IІІ квартал  
2025р

  IІI квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1984

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"ХНПЗ".   Заміна електромеханічних захистів 
силових трансформаторів 1Т  на МП 
пристрої РЗА

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

 II квартал  
2023р

IV квартал  
2023р

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з 
заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні 
пристрої РЗА.

Реконструкція ПС-150/35/6кВ „ХНПЗ” з заміною силових тр-рів 1Т та 2Т 
60МВ*А на тр-ри 63 МВ*А.

 ІI квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

 IV квартал  
2023р

IV квартал  
2024р

Заміна силових трансформаторів 1Т та 2Т  
150кВ типу ТДТГ-60000/150 на силові 
трансформатори типу ТДТН-63000/15

 II квартал  
2023р

  IІ квартал  
2023р

  IV квартал  
2025р

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „ХНПЗ” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

 II квартал  
2025р

  IІ квартал  
2025р

ІІІ квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1969

Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 
вимикачі 35кВ.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская".   Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на 
прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог

шт
III квартал  

2022р
IV квартал  

2022р
II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"Никольская".   Заміна прийомопередавачів 
ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на 
прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог

ПС-150/35/10кВ "Никольская". Заміна аккум. Батареї 84 А/Ч. шт
  I квартал  

2020р
  IІ квартал  

2020р
  ІІI квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

 ПС-150/10кВ "Коммунальная". 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/10кВ "Коммунальная".  Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ДФЗ - Діамант на прийомопередавачі 
“ОРІОН-УПЗ” або аналог

шт
  II квартал  

2021р
IV квартал   

2021р
II квартал  

2022р
 IV квартал  

2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/10кВ 
"Коммунальная".  Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ДФЗ - 
Діамант на прийомопередавачі “ОРІОН-
УПЗ” або аналог

ПС-150/35/10кВ "Промбаза"

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

шт
  II квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
III квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.257

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електронних захистів ПЛ-35кВ на МП пристрої РЗА

шт
I квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
II квартал  

2025р
IV квартал  

2025р

Реконструкція системи живлення постійного 
струму  ПС-150/35/10 «Промбаза».   Заміна 
електронних захистів ПЛ-35кВ на МП 
пристрої РЗА

ПС-150/35/10 кВ «Промышленная»

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промышленная» з заміною ДЗШ-
35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

шт
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ 
«Промислова» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Промышленная». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2021р
  IV квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-

253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Промислова". Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-
пристрої   РЗА.

ПС-150/35/10кВ "Н.Алексеевка"

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка”
З заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного 
типу з вакуумними вимикачами.

шт
ІІI квартал  

2023р
 IІІ квартал  

2023р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1980

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

ПС-150/35/10кВ "Н.Тимофеевка"

Реконструкція системи живлення постійного струму  ПС-150/35/10 
«ГНС-КОС».  Монтаж підзарядного пристрою  акумуляторної батареї 
типу ШПКЕ-9801 (або аналог)

шт
  I квартал  

2021р
 IV квартал  

2021р
IV квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.259

Реконструкція системи живлення постійного 
струму  ПС-150/35/10 «ГНС-КОС».  Монтаж 
підзарядного пристрою  акумуляторної 
батареї 
 типу ШПКЕ-9801 (або аналог)

310



2.1.12.

2.1.12.1. комплекс 750 ні 200 0 200 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1971

2.1.12.2. комплекс 4200 так 0 4200 0 0 0 - Амортизація
2 Заміна комірок 10кВ.

2.1.12.3. комплекс ні 210 0 0 0 0 210 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1971 Заміна ДГР-35 Розробка ПКД.

2.1.13.

2.1.13.1. 7 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.14.

2.1.14.1 комплекс 8400 ні 200 І квартал  2025р 0 0 0 0 8400 - Амортизація

1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1964 Заміна ДГР-35 

2.1.15. ПС-150/35/10 «ГНС-СОС»

2.1.15.1. комплекс 750 ні 0 750 0 0 0 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1990

2.1.15.2 комплекс 1300 ні 0 0 0 0 650 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.16.

2.1.16.1. 7 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10

2.1.17. комплекс 790 ні 240 240 550 Амортизація Забезпечення надійності електропостачання Нова позиція

2.2. Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього 35860,85 19260 49610 33580 27090

2.2.1.

2.2.1.1. комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

2.2.1.2. комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

2.2.1.3. комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

2.2.1.4. ні 60 0 0 60 0 2100 - Амортизація 2 Встановленням УКРП-10.

2.2.2.

2.2.2.1. комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.2.2. комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.2.3. комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.3.

2.2.3.1. комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1978

2.2.3.2. комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1978

2.2.4.

2.2.4.1. комплекс 280 ні 0 0 300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983

2.2.4.2. комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983

2.2.5.

2.2.5.1. комплекс 700 ні 0 0 350 350 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.5.2. комплекс 600 ні 600 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.5.3. 1 2500 ні 60 0 60 0 2500 0 - Амортизація
2 Встановлення УКРП-10.

2.2.6.

2.2.6.1. комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.6.2. комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.6.3. 1 1800 ні 60 45 0 1800 0 0 - Амортизація 2 Встановлення УКРП-10.

2.2.7.

2.2.7.1. комплекс 600 ні 600 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» 

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» з заміною ДЗШ-35 
кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

шт
  II квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2024р
  I квартал  

2024р

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ 
«П.Покровская» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною комірок 10 кВ 
з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

шт
  ІII квартал  

2017р
  IV квартал  

2017р
ІІI квартал  

2022р
IV квартал  

2022р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1971

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною ДГР-35. шт
  ІII квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р
  ІII квартал  

2027р
  IV квартал  

2027р

ПС-150/35/10кВ "Рубановка"

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Рубановка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-

253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ «Рубановка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-
пристрої  РЗА.

ПС-150/35/10кВ "Виноградово"

Розробка ПКД  на ПС-150/35/10кВ „Виноградово”
Заміна ДГР-35

шт
  ІII квартал  

2023р
  IІІ квартал  

2023р
  IV квартал  

2025р

Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "ГНС СОС" з заміною високовольтних 
вводів 150кВ силового трансформатора 2Т

шт
  II квартал  

2021р
  IІІ квартал  

2021р
ІІІ квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
Заміна високовольтних вводів 150кВ тр-ра 

2Т типу ГМТА-45-150 на RТКF-170
Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС".   Заміна 
електромеханічних захистів силового трансформатора 2Т  на МП 
пристрої РЗА

шт
II квартал  

2023р
  III квартал  

2023р
II квартал  

2024р
III квартал  

2024р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.261

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"ГНС СОС".   Заміна електромеханічних 
захистів силового трансформатора 2Т  на МП 
пристрої РЗА

ПС-150/35/10 кВ «Чулаковка»

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Чулаковка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-

253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ «Чулаковка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-
пристрої  РЗА.

РЗА комірки “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” шт І кв 2021 ІІІ кв 2021 І кв 2022 ІІІ кв 2022
Встановлення основного захисту комірки “Л-

64”

ПС-35/10кВ Ж.Порт

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 2Т  
(1 компл) на шафу  РШ-13М  або аналог

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 2Т,  (1 компл) на шафу  
РШ-13М  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів  МВ-35-Молодіжна на шафу  
РШ-15  або аналог

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів  МВ-35-Бехтери 
на шафу  РШ-15  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т  
(1 компл) на шафу  РШ-13М  або аналог

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т  (1 компл) на шафу  РШ-
13М  або аналог

 Реконструкція ПС 35/10кВ “Ж.Порт” з встановленням УКРП-10. шт
 III квартал 

2023р
IІІ квартал  

2023р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

ПС-35/10кВ Н.Николаевка

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т   на 
шафи РШ-13М або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Николаевка (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів трансформаторів 
1Т, 2Т   на шафи РШ-13М або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ   на шафу РШ-15 
або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
35/10кВН.Николаевка (Скадовський РЕМ).  
Заміна електро-механічних захистів СМВ-
35кВ   на шафу РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів МВ-35 "Красное"   на шафу 
РШ-15 або аналог.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Николаевка (Скадовські РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів МВ-35 
"Красное"   на шафу РШ-15 або аналог.

ПС-35/10кВ Новороссийская 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ   на шафи РШ-15 
або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Новоросійська (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів СМВ-35кВ   на 
шафи РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 
2Т  на шафи РШ-13М або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Новоросійська (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

ПС-35/10кВ В.Рогачикская 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів ВМС-35кВ на шафу РШ-15 
або аналог

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Рогачик (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів ВМС-35кВ на 
шафу РШ-15 або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силових торансформаторів 
1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Рогачик (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових 
торансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М 
або аналог

ПС-35/6кВ Ивановская 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Ивановская (Іванівські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої РЗА.

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2024р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.286

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Івановка (Іванівського РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ивановская (Іванівські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів ВМ-35 Трофимовка, ВМ-35 
Дружбовка на панелі захистів з МП-пристроями РЗА

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.286

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Івановка (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів ВМ-35 
Трофимовка, ВМ-35 Дружбовка на панелі 
захистів РЗА.

Реконструкція ПС 35/10кВ “Ивановка” з встановленням УКРП-10. шт
  III квартал  

2022р
  IІІ квартал  

2022р
  IІІ квартал  

2024р
ІІІ квартал  

2024р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

ПС-35/10кВ Н.Серогозская

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів СВ-35кВ  на шафу МП 
захистів типу РШ-15 або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.288

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Сірогози (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів СВ-35кВ  на 
шафу МП захистів типу РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 
2Т  на шафу РШ-13М  або аналог.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.288

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Сірогози (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на шафу РШ-13М  
або аналог.

Реконструкція ПС 35/10кВ “Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10 . шт
 III квартал 

2021р
IІІ квартал  

2021р
  IІI квартал  

2023р
  III квартал  

2023р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

ПС-35/10кВ В.Лепетихская 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 
2Т   на МП пристрої РЗА.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.284

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Лепетиха (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т   на МП пристрої  
РЗА.
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2.2.7.2. комплекс 840 ні 0 0 560 280 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1972

2.2.7.3. комплекс ні 60 0 0 0 60 0 - Амортизація 2 Встановлення УКРП-10. Розробка ПКД

2.2.8.

2.2.8.1. комплекс 840 ні 0 840 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.9.

2.2.9.1 комплекс 280 ні 0 280 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.9.2 1 2500 так 0 2500 0 0 0 - Амортизація 2 Встановлення УКРП-10.

2.2.9.3. комплекс 385 так 385 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI

2.2.10.

2.2.10.1 1 1500 ні 45 45 0 1500 0 0 - Амортизація
2 Встановлення УКРП-10.

2.2.11.

2.2.11.1. комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.11.2. комплекс ні 350 0 0 0 350 0 - Амортизація

2

2.2.12. комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1967

2.2.13.

2.2.13.1. комплекс 300 ні 0 300 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.13.2. комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.13.3. 1 10000 ні 0 0 0 10000 0 0,7 Амортизація 2

2.2.14.

2.2.14.1. комплекс 600 ні 0 0 300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.14.2. комплекс 2300 ні 60 0 0 60 0 2300 Амортизація 2 Встановлення УКРП-10.

2.2.14.3. 1 8200 ні 0 0 0 0 8200 Амортизація 2

2.2.14.4. комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10

2.2.15.

2.2.15.1 комплекс 8500 ні 0 0 8500 0 0 - Амортизація
2

2.2.16.

2.2.16.1. комплекс 700 ні 700 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1968

2.2.17.

2.2.17.1 2 18000 ні 0 0 9000 9000 0 - Амортизація
2

2.2.17.2 комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1975

2.2.18.

2.2.18.1 комплекс 700 ні 0 0 700 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1962

2.2.18.2 комплекс 6800 ні 180 0 0 180 0 6800 - Амортизація 2

2.2.19.

2.2.19.1 комплекс 6300 так 0 6300 0 0 0 - Амортизація

2

2.2.20. комплекс 700 ні 0 0 0 700 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1982

2.2.21. шт комплекс 600 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.281

2.2.22. шт комплекс 600 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983

2.2.23. шт комплекс 560 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1979

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ (3шт)  на шафи МП 
захистів типу РШ-15  або аналог.

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Лепетиха (В.Лепетихського РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ (3шт)  
на шафи МП захистів типу РШ-15  або 
аналог.

Реконструкція ПС 35/10кВ “В.Лепетихская” з встановленням УКРП-10. шт
  III квартал  

2024р
  III квартал  

2024р
ІІІ квартал  

2026р
  IV квартал  

2026р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

ПС-35/10кВ Н.Григорьевка

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Григорьевка (Генічеські 
РЕМ)  Заміна електро-механічних захистів ВМ-35кВ Вікторовка, ВМ-35 
Озеряне, ПЛ-35кВ Атманай  на шафи РШ-15  або аналог

шт
  II квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Григорьевка (Генічеський РЕМ)  Заміна 
електро-механічних захистів ВМ-35кВ 
Вікторовка, ВМ-35 Озеряне, ПЛ-35кВ 
Атманай  на шафи РШ-15  або аналог

ПС-35/10 Белозерская

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Білозерської дільниці ХМЕМ 
(1шт).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т 
ПС-35/10 Белозерская на шафу РШ-13М  або аналог

шт
  II квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.265

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Білозерської дільниці ХМЕМ (1шт).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т ПС-35/10 Білозерська на 
шафу РШ-13М  або аналог

Реконструкція ПС 35/10кВ “Белозерская” з встановленням УКРП-10. шт
 III квартал 

2020р
IІІ квартал  

2020р
  IІI квартал  

2022р
  III квартал  

2022р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 
10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною 
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та 
зв'язком.

шт
I квартал 

2020р
II  квартал 

2020р
III квартал 

2021р
IІІ квартал 

2021р Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-504в 

комплекті з пристроями РЗА

Додано 
телемеханізацію 
та зв'язок 
комірки, 
збільшена 
вартість з 220 до 
385 т.грн.

ПС-35/10кВ Счастливцево

Реконструкція ПС 35/10кВ ”Счастливцево”  з встановленням УКРП-10. шт
 III квартал 

2021р
IІІ квартал  

2021р
  IІI квартал  

2023р
  III квартал  

2023р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

ПС-35/6кВ Строительная

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Строительная (2шт).  Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи 
РШ-13М  або аналог

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.292

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Будівельна (2шт).  Заміна електромеханічних 
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на 
шафи РШ-13М  або аналог

Реконструкція ПС-35/6кВ „Строительная” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ та заміною комірок КРУН-10кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

шт
  III квартал  

2024р
  III квартал  

2024р
ІІІ квартал  

2026р
  IV квартал  

2026р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1967

Заміна масляних вимикачів 35кВ на 
вакуумні вимикачі 35 кВ силових тр-рів 
1Т, 2Т  та заміною комірок КРУН-10кВ з 

масляними вимикачами на комірки 
сучасного типу з вакуумними 

вимикачами Розрпобка ПКД

ПС-35/10кВ Порт 
(Н.Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових 
трансформаторів  1Т, 2Т (2 комплекти)   на шафи РШ-13М або аналог.
Реконструкція пристроїв РЗА

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Порт (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів  1Т, 2Т (2 комплекти)   на 
шафи РШ-13М або аналог.

ПС-35/10кВ Заря

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Заря (Н.Каховські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т на шафу 
РШ-13М або аналог.

шт
  II квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.270

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Заря (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 2Т на шафу РШ-13М або 
аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Заря (Н.Каховські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів МВ-35 Бериславская на шафу РШ-
15МЛ або аналог.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.270

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Заря (Н.Каховські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів МВ-35 
Бериславская на шафу РШ-15МЛ або аналог.

 Реконструкція ПС-35/10кВ „Заря”  з заміною силового тр-ра 1Т ТАМ-
5600 МВ*А на ТМН-6300/35.

шт
  II квартал  

2023р
  II квартал  

2023р
  IIІ квартал  

2024р
  III квартал  

2024р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1958
Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу ТАМ-

5600/35 на ТМН-6300/35
Розробка ПКД 
госп.способом.

ПС-35/10кВ Чаплынская

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплынская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 
3Т  на шафи РШ-13М або аналог.

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2024р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Чаплинка (Чаплинський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 3Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

Реконструкціям ПС 35/10 “Чаплынкская” з встановлення УКРП-10. шт
  III квартал  

2023р
  III квартал  

2023р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169

Реконструкція ПС-35/6 кВ „Чаплынская” з заміною силового тр-ру 1Т 
типу ТМ-5600/35 на ТМН-6300/35.

шт
  III квартал  

2024р
  III квартал  

2024р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1969
Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу  ТМ-

5600/35 на ТМН-6300/35.

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплынская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ  на шафу РШ-
15МС або аналог.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
  II квартал  

2025р
  III квартал  

2025р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Чаплынская (Чаплинські РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів СМВ-35кВ  на 
шафу РШ-15МЛ або аналог.

 ПС-35/6кВ Бетонверфь

Реконструкція ПС-35/6кВ „Бетонверфь”
  з заміною ОД-35 КЗ-35 на вакуумні вимикачі 35 кВ.

шт
 III квартал 

2021р
IІІ квартал  

2021р
  IIІ квартал  

2023р
  IІІ квартал  

2023р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1968
Заміна ОД/КЗ-35кВ на вакуумні вимикачі 

35кВ.
Розробка ПКД 
госп.способом.

ПС-35/6кВ Комсомольская

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Комсомольская (ХМЕМ).  
Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої  РЗА.

шт
 III квартал 

2020р
IV квартал  

2020р
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Комсомольская (ХМЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

 ПС-35/6кВ Кошевая 

 Реконструкція ПС-35/6кВ „Кошевая”з заміною силовоих тр-раів 1Т та 
2Т 6,3 МВ*А.

шт
 III квартал 

2021р
IІІ квартал  

2021р
 ІІI квартал  

2023р
  III квартал  

2024р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1975
Заміна силових трансформаторів 35кВ 1Т та 

2Т типу ТМ-6300/35 на ТМН-6300/35 
Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Кошевая (ХМЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи 
РШ-13М або аналог.

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Кошевая (ХМЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

ПС-35/6кВ Заводская

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Заводская (ХМЕМ).  Заміна 
панелей  електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  
на МП пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Заводская (ХМЕМ).  Заміна панелей  
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  
РЗА.

Реконструкція ПС-35/6кВ „Заводская” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ

шт
  III квартал  

2023р
  IІІ квартал  

2023р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1962
 Заміна масляних вимикачів 35кВ на 

вакуумні вимикачі 35 кВ

 ПС-35/10кВ „Сухарная”

 Реконструкція  ПС-35/10кВ „Сухарная” з заміною ОД/КЗ-35кВ на 
вакуумні вимикачі 35 кВ. З реконструкцією пристроїв РЗА. Заміна 
панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  
на МП пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2020р
  IІІ квартал  

2020р
 ІІI квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1973

Заміна ОД/КЗ-35кВ на вакуумні вимикачі 
35кВ.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Сухарная (ХМЕМ).  Заміна панелей  електро-

механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  

РЗА.
Розробка ПКД 
госп.способом.

ПС-35/10кВ ТОК 
Реконструкція пристроїв РЗА 
  Заміна панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів 
1Т, 2Т  на МП пристрої  РЗА.

шт
III квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
  I квартал  

2024р
 IV квартал  

2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
ТОК (ХМЕМ).  Заміна панелей  електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  
РЗА.

ПС-35/10кВ Н.Воронцовская.
Реконструкція пристроїв РЗА  
 Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т, 2Т на МП 
пристрої  РЗА.

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Воронцовка (Високопільського РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів 
трансформатора 1Т, 2Т на МП пристрої  РЗА.

ПС-35/10кВ К.Лагеря.
Реконструкція пристроїв РЗА
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої РЗА.

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
К.Лагери (Олешкывський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

ПС-35/10кВ Казацкая.
Реконструкція пристроїв РЗА  Заміна електромеханічних захистів 
силових трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М або аналог

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Казацкая (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог
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2.2.24. комплекс 30 10860 ні 1500 3120 3120 3120 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан

2.2.25. шт комплекс ні 350 0 0 0 0 350 - Амортизація

1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1966 розробка ПКД

2.2.26. шт. 1 2500 так 0 2500 0 0 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

2.2.27. ПС-35/6кВ „Консервная”

2.2.27.1 шт комплекс
9900

так 9900
0

0 0 0 2,5 Амортизація
2

2.2.28. ПС 35/10кВ  “Каланчацкая”

2.2.28.1 Реконструкція ПС 35/10кВ  “Каланчацкая” з встановлення УКРП-10. шт 1 1800 ні 60 0 60 0 1800 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

2.2.28.2. шт комплекс 840 ні 0 0 0 0 840 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278

2.2.29. шт комплекс 18000 так 0 0 18000 0 0 - Амортизація
2

2.2.30. шт ні 120 0 0 0 120 0 - Амортизація
2 Розробка ПКД

2.2.31. шт комплекс 22650 так 14440,85 0 0 0 0 - Амортизація
1,2

2.2.32. шт комплекс 13800 так I квартал 2022 0 3300 3500 3500 3500 - Амортизація
1,2 Зменшення SAIDI

2.2.33. ПС 35 кВ “Генгорка”

2.2.33.1. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1976

2.2.33.2. шт комплекс 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290

2.2.33.3. шт комплекс ні 200 0 0 0 0 200 - Амортизація
1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1966 розробка ПКД

2.2.34. шт комплекс 355 ні 355 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1979

2.2.35. шт комплекс 840 ні 0 0 0 0 840 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290

2.2.36. шт комплекс 940 так 940 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI Нова позиція

2.2.37. шт комплекс 820 так 820 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI Нова позиція

2.2.38. шт комплекс 980 так 980 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI Нова позиція

2.2.39. шт комплекс 910 так 910 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI Нова позиція

2.3. Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього 453733,661 10699 17400 37593 36000 36000

2.3.1. ПЛ-150 кВ «ХТЭЦ-Никольская»
км 17,985 104233,661 так II кв 2017 р IV кв 2017 р II-III кв 2017 р IV кв 2023 р 10699 15000 20733 25

Амортизація
1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 

2.3.2. ПЛ-150 кВ «ХТЭЦ-Коммунальная» км 14,97 100000 ні II кв 2022 р IV кв 2022 р 1400 II-III кв 2023 р IV кв 2027 р 1400 13660 12000 12000 25
Амортизація

1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 

2.3.3. ПЛ-150 кВ «Н.Троицк-Н.Тимофеевка 1, 2»
км 37,78 1000 ні II кв 2022 р IV кв 2022 р 1000 II-III кв 2026 р IV кв 2029 р 1000 0

Амортизація
1, 2, 3, 5 Невідповідність інснуючим кліматичним вимогам ПУЕ розробка ПКД

2.3.4. ПЛ-150 кВ “Н.Троїцьк-Партизани” км 47 141000 ні II кв 2023 р IV кв 2023 р 1600 II-III кв 2024 р IV кв 2028 р 1600 12000 12000 25 Амортизація 1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1970

2.3.5. ПЛ-150 кВ «ХНПЗ-П.Покровка» шт. 25 107500 ні II кв 2023 р IV кв 2023 р 1600 II-III кв 2024 р IV кв 2027 р 1600 12000 12000 25 Амортизація 1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 

2.4. Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього 300 0 0 0 0

2.4.4. ПЛ-35 кВ “Первомаевка - НС6” комплекс 1 300 ні 300 0 0 0 0 0 4,6 Приєднання, 1,7 Мвт Встановлення додаткової опори ФГ “Еліта”

Усього (сума по п. 2.1-2.4) 48749,85 44950 92983 123780 102470

Усього (сума по п. 1 та 2) 48749,85 44950 92983 123780 102470

3. 93415,64

3.1. Будівництво нових ТП 168 69498 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025

3.1.1 Високопільські РЕМ шт 9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 430,0 460,0 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.2 Великолепетиські РЕМ шт 9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 440,0 460,0 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.3 Генічеські РЕМ шт 19 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 880,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.4 Голопристанські РЕМ шт 11 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.5 Іванівські РЕМ шт 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 440,0 460,0 490,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.6 Каховські РЕМ шт 12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.7 Новокаховські РЕМ шт 20 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 434,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.8 Скадовські РЕМ шт 17 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.9 Олешківські РЕМ шт 21 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.10 Херсонські РЕМ шт 31 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.1.11 13 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 878,0 440,0 920,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП

3.2 Будівництво нових КЛ 6-10 кВ 13,17 21290,64 0,0 0,0 

3.2.1 Херсонські РЕМ км 2,79 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,03 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ

3.2.2 Каховські РЕМ км 0,93 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,21 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ

3.2.3 Новокаховські РЕМ км 9,45 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 7715,6 0,35 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ

3.3 Будівництво нових КЛ 0,4 кВ 2,97 2627 622,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3.1 Каховські РЕМ км 2,26 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,0 Амортизація Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 0,4 кВ

3.3.2 Новокаховські РЕМ км 0,71 622,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 622,0 

Реконструкція пристроїв РЗА  підстанцій  35/10кВ  з встановленням 
комплектів охоронної сигналізації

  III квартал  
2020р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  пі-35/10кВ  з 
встановленням комплектів охоронної 
сигналізації

ПС-35/10кВ „Скадовская” 
Реконструкція з заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 
35 кВ та заміною комірок КРУН-10кВ з масляними вимикачами на 
комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами.

  III квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

ІІІ квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки сучасного типу з 

вакуумними вимикачами

ПС 35/10кВ “Молодежная” 
Реконструкція з встановленням УКРП-10.

  III квартал  
2020р

  IІІ квартал  
2020р

  IІI квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

 Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная”  с заміною силового тр-ра 1Т 10 
МВ*А

  I квартал  
2020р

 ІI квартал  
2020р

  IIІ квартал  
2021р

Ivквартал  
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1964

Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу 
ТМН-7500/35 на ТДНС-10000/35

  III квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2024р

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Каланчакская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ 
Мирная, ПЛ-35кВ Приволье  на шафи РШ-15М або аналог.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Каланчак (Чаплинські РЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ 
Мирная, ПЛ-35кВ Приволье  на шафи РШ-
15М або аналог.

ПС-35/6кВ "Оч.сооружения".
Реконструкція з заміною комірок КРУН-6 на КРПЗ-6.

  III квартал  
2017р

  IІІ квартал  
2017р

  IІІ квартал  
2023р

 IV квартал  
2023р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1966

Заміна комірок КРУН-10 з масляними
вимикачами  на КРПЗ-10 з вакуумними 

вимикачами

ПС 35/10 кВ “Костогрызово”
Реконструкція з заміною комірок з масляними вимикачами на комірки 
КРУН-10 з вакуумними вимикачами .

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1976

Заміна комірок КРУН-10 з масляними 
вимикачами  на КРПЗ-10 з вакуумними 

вимикачами

ПС 35кВ “Дзержинская”.
Реконструкція ЗРУ-6 кВ

IІ квартал 
2015р

IІІ квартал 
2015р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1964

Заміна комірок в ЗРП-6 кВ з масляними 
вимикачами 10кВ на комірки сучасного 

типу з вакуумними вимикачами

Реконструкція ПС-35 кВ з заміною масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА.

I квартал 
2022

II  квартал 
2025р

II  квартал 
2025р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ в комплекті з 

пристроями РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Генгорка (Генічеські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафу РШ-15МС  або 
аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Генгорка (Генічеські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів СМВ-35кВ на 
шафу РШ-15МС  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Генгорка (Генічеські РЕМ)  
Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на 
шафи РШ-13М або аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Генгорка (Генічеські РЕМ)  Заміна електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М 
або аналог

Реконструкція ПС 35 кВ “Генгорка”з заміною комірок КРУН-10кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  III квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

ІІІ квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки сучасного типу з 

вакуумними вимикачами

ПС-35/10кВ Киселевка. 
Реконструкція пристроїв РЗА  Встановлення пристрою ЗОЗЗ типу Альтра

III квартал  
2020р

  IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Киселевка (ХРЕМ). Встановлення пристрою 
ЗОЗЗ типу Альтра

ПС-35/10кВ Горностаевка
Реконструкція пристроїв РЗА Заміна електро-механічних захистів ВМ-
35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха, СМВ-35кВ на шафи РШ-15  або аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Горнростаевка (Каховські РЕМ)  Заміна 
електро-механічних захистів ВМ-35кВ 
Ольгино, ВМ-35 Лепетиха, СМВ-35кВ на 
шафи РШ-15  або аналог

ПС 35/10кВ «Антоновская»
Реконструкція  з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 
з заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА. 

ПС 35/10кВ «Восточная» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з 
заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА. 

ПС 35/10кВ «Днепряны» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна  масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з 
заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Приволье»
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 
з заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА.

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

Зменшення анкерні прогони за рахунок 
встановлення проміжних анкерів на ділянках 

ПЛ

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 150 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

I квартал 
2020р

IІI  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Плата за 
приєднання

Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 
0,4 кВ

168шт/ 16,14 
км

11 758,0 17 450,0 13 340,0 12 250,0 14 700,0 

4 170,0 1 320,0 

4 132,0 1 272,0 

8 001,0 2 801,0 1 380,0 1 960,0 

4 570,0 1 230,0 1 380,0 

2 370,0 

5 110,0 1 280,0 1 380,0 1 470,0 

8 184,0 2 940,0 1 380,0 2 450,0 

7 051,0 1 351,0 1 380,0 1 380,0 1 960,0 

8 460,0 4 140,0 1 380,0 1 960,0 

12 272,0 4 592,0 2 960,0 2 760,0 

Чаплинські РЕМ шт 5 178,0 1 960,0 

12 117,0 1 458,0 7 715,6 

4 401,4 4 401,4 

1 458,0 1 458,0 

15 431,2 7 715,6 

2 005,0 

2 005,0 2 005,0 

313



4.

4.1. Реконструкція ПЛ-10(6)кВ 257,57 210427,89

4.1.1 Високопільські РЕМ км 14,1 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 943,0 0,59 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.1.2 Генічеські РЕМ км 53,17 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,58 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.1.3 Голопристанські РЕМ км 12,95 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,8 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

4.1.4 Іванівські РЕМ км 11,02 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,97 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу 
рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ

230 шт/ 
527,37км

573 575,9 

18 745,0 48 283,0 35 788,1 44 418,7 63 193,1 

11 601,7 10 658,7 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

43 759,4 6 798,0 11 703,3 1 807,8 3 027,0 20 423,3 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

Збільшено 2021 
рік на 20 455 

т.грн. 

10 630,0 2 458,0 3 147,0 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

9 017,0 1 005,0 2 987,0 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор
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4.1.5 Каховські РЕМ км 15,6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,99 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.1.6 Новокаховські РЕМ км 17 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,4 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

4.1.7 Новотроїцькі РЕМ км 12,92 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,6 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.1.8 Скадовські РЕМ км 14,1 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,98 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.1.9 Олешківські РЕМ км 9,7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,97 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

4.1.10 Херсонські РЕМ км 85 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,19 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

4.1.11 Чаплинські РЕМ
км

12,01 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
9840,74

2,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан Додано 2021 рік

4.2. ЛЕП(КЛ 6-10) км 33,3 49503,07 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.1 Генічеські РЕМ км 1,54 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 987,0 0,21 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.2 Каховські РЕМ км 1,43 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,34 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.3 Новокаховські РЕМ
км

2,69 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 
987

337,0 0,35 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.4 Скадовські РЕМ км 1,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,03 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.5 Херсонські РЕМ
км

25,84 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
5049

1,20 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.3. Реконструкція ПЛ-0,4кВ 198,3 190736,84

4.3.1 Великолепетиські РЕМ
км

13,12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,53 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.2 Генічеські РЕМ
км

15,52 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,28 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.3 км
10,49 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,57 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.4 Іванівські РЕМ
км

6,9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,34 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.5 Каховські РЕМ
км

26,38 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,54 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.6 Новокаховські РЕМ
км

18,28 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,98 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.7 Новотроїцькі РЕМ
км

14,74 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,42 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.8 Скадовські РЕМ
км

24,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,70 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.9 км
14,12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,87 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.10 Херсонські РЕМ
км

48,75 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
9874

0,83 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.3.11 км
5,2 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025

2578
7,70 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.4. ЛЕП(КЛ 0,4) км 38,2 34482 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 0,4 кВ

4.4.1 Каховські РЕМ км 6,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0 1945 2050 2167 0,4 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 0,4 кВ

4.4.2 Новокаховські РЕМ км 4,5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,0 810,0 887,0 0,6 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 0,4 кВ

4.4.3 Херсонські РЕМ км 26,9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,9 Амортизація 2,0 технічний стан реконструкція КЛ 0,4 кВ

4.5. Реконструкція КТП із заміною шафи 63 13744,68

4.5.1 Високопільські РЕМ
шт

5 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 390,6 195,0 195,3 195,3 195,3 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.2 Великолепетиські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 510,0 186,0 255,0 255,0 255,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.3 Генічеські РЕМ
шт

4 760,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 190,0 190,0 190,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.4 Голопристанські РЕМ
шт

4 915,3 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 360,0 0,0 195,3 360,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.5 Іванівські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 538,0 186,0 255,0 255,0 538,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.6 Каховські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 193,0 193,0 386,0 386,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.7 Новокаховські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 380,0 190,0 193,0 380,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.8 Новотроїцькі РЕМ
шт

3 579,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 193,0 193,0 193,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.9 Скадовські РЕМ
шт

5 985,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.10 Олешківські РЕМ
шт

4 930,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 186 186 186 186 186 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.11 Херсонські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 610,0 203,0 255,0 255,0 407,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.5.12 Чаплинські РЕМ
шт

4 950,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6. Заміна силових трансформаторів 56 7879 0,0 

4.6.1 Високопільські РЕМ
шт

6 836,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 116,0 240,0 240,0 240,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.2 Великолепетиські РЕМ
шт

3 504,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 126,0 126,0 252,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.3 Генічеські РЕМ 4 552,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 0,0 0,0 276,0 276,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.4 5 696,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 116,0 116,0 232,0 232,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.5 Іванівські РЕМ 4 652,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 116,0 268,0 268,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.6 Каховські РЕМ 4 557,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 126,0 131,0 150,0 150,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.7 Новокаховські РЕМ 6 806,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 126,0 0,0 340,0 340,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.8 Новотроїцькі РЕМ 3 401,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 134,0 154,0 113,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.9 Скадовські РЕМ 4 503,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 134,0 123,0 123,0 123,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.10 5 644,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0 268 188 94 94 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.11 Херсонські РЕМ 7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 134,0 210,0 350,0 350,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.6.12 5 684,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 126,0 186,0 186,0 186,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7. 45 36696,79

4.7.1 3 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.2 2 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 0,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.3 Генічеські РЕМ 4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.4 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

12 793,7 1 791,0 1 298,3 1 590,4 4 057,1 4 057,1 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

13 909,0 2 854,0 3 015,0 8 040,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

10 574,8 1 557,8 2 987,0 3 015,0 3 015,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

11 023,3 4 213,0 2 874,0 3 936,3 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

7 942,0 2 458,0 2 742,0 2 742,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

69 336,3 5 000,0 23 065,0 17 754,0 18 492,3 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

9 840,7 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

14 763,0 6 036,0 8 282,0 9 780,0 10 642,1 

2 379,0 1 392,0 

2 211,0 1 054,0 1 157,0 

4 136,0 1 354,0 1 458,0 
Збільшено 2021 

рік на 310,6 
т.грн.

1 059,1 1 059,1 

39 718,0 14 763,0 5 874,0 6 178,0 7 854,0 
Збільшено 2021 

рік на 684,8 
т.грн.

25 616,0 24 651,5 32 681,0 39 441,0 68 347,4 

12 629,5 3 854,0 4 041,0 4 734,5 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

14 936,9 3 977,0 4 521,0 6 438,9 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

Голопристанські РЕМ 10 099,5 1 987,0 2 147,0 5 965,5 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

6 533,6 6 533,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

25 379,7 3 813,0 7 291,1 4 321,0 4 652,0 5 302,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

17 589,0 3 985,0 4 135,0 9 469,0 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

14 180,0 2 214,0 2 497,0 9 469,0 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

23 860,3 5 684,0 2 490,3 4 589,0 4 658,0 6 438,9 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

Олешківські РЕМ 13 588,8 2 418,0 2 478,0 8 692,8 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

46 903,6 16 119,0 7 754,0 7 854,0 5 302,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

Чаплинські РЕМ 5 036,0 2 458,0 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

5 503,0 6 123,0 7 325,0 7 612,0 7 919,0 

6 162,0 

4 059,0 2 362,0 

24 261,0 5 503,0 4 178,0 4 465,0 4 558,0 5 557,0 

3 551,6 1 919,0 2 302,3 2 684,6 3 287,3 

1 171,4 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 461,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 772,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 158,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 333,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 730,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 522,0 1 742,0 1 991,0 2 624,0 

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Голопристанські РЕМ
шт

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Олешківські РЕМ
шт

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

шт
1 044,0 

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Чаплинські РЕМ
шт

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Встановлення Реклоузерів 11 796,8 4 150,0 5 810,0 7 470,0 7 470,0 

Високопільські РЕМ
шт

2 490,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

Великолепетиські РЕМ
шт

1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

шт
3 320,0 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

Голопристанські РЕМ
шт

4 827,0 2 337,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

315



4.7.5 Іванівські РЕМ 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.6 Каховські РЕМ 3 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.7 Новокаховські РЕМ 5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.8 Новотроїцькі РЕМ 3 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 835,0 0,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.9 4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1672 830,0 830 0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.10 Херсонські РЕМ 4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 842,0 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.7.11 5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1710 0 830 830 830 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.8. Реконструкція ЗТП/РП 9 11182,384 0,0 0,0 

4.8.1 Херсонські РЕМ 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.8.2 Генічеські РЕМ 1 687,4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 687,4 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.8.3 Новокаховські РЕМ 2 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 2500 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.9. Реконструкція ТП 6-10/0,4кВ з заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки19 8727,014 326,6 226,7 

4.9.1 Каховські РЕМ 2 630,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 76,7 326,6 226,7 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.9.2 Новокаховські РЕМ 5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0 2500 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.9.3 Херсонські РЕМ 7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.9.4 5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.10. Реконструкція ТП-10/0,4кВ (встановлення вимикачів навантаження) 42 2275 425,0 250,0 300,0 300,0 

4.10.1 10 500,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 500 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.10.2 Новокаховські РЕМ 10 500,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 500,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.10.3 Херсонські РЕМ 22 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 425,0 250,0 300,0 300,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11 Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ41 7921,192 0,0 

4.11.1 Генічеські РЕМ 8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 324,0 405,0 320,0 540,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.2 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 120,0 120,0 140,0 721,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.3 Каховські РЕМ 7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 160,0 180,0 288,0 718,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.4 Новокаховські РЕМ 8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 245,0 260,0 270,0 697,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.5 Скадовські РЕМ 2 473,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 105,0 110,0 129,0 129,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.6 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 270,0 270,0 288,1 288,1 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.11.7 Херсонські РЕМ 4 824,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 120,0 140,0 282,0 282,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.12 ПКД (СРМ)
шт

11323 0 2145 2478 3300 3400 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан

4.13. ПКД (СКЕМ)
шт

4250 0,0 800,0 950,0 0,0 Амортизація 2,0 технічний стан

Усього по п. 3:

ТП (РП) шт 168

ЛЕП км 16,14 622,0 0,0 

Усього по п. 4: 573575,9

ТП (РП) шт 230

ЛЕП,км км 527,37

ЛЕП(реклоузери),шт шт 45

Інше 0,0 

6. Заходи із зниження технічних втрат електроенергії 20775 16149 21896 29080 45575

7.  Впровадження та розвиток АСДТК 1000 1000 1000 1000 1000 Амортизація

7.1. 0

7.2. 1250 1250 1250 1250 1250

8. Впровадження та розвиток інформаційних технологій. 11425 12478 15585 17854 23478 Амортизація

9.  Впровадження та розвиток систем зв'язку 1245,8 1245,8 950 950 2200 Амортизація

9.1. 950 950 950 950 950

9.2. 295,8 295,8 0 0 0

9.3. 0 0 0 0 0

10. Модернізація та закупівля колісної техніки 17788 18458 19478 20458 23458 Амортизація

11. Інше 548 654 741 950 1100 Амортизація

ВСЬОГО: 195359 222852 270746 330613 405447

* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

**  Зазначити відповідний рік.

шт
4 821,8 2 331,8 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

шт
2 490,0 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

шт
3 729,0 2 069,0 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

шт
2 495,0 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

Олешківські РЕМ
шт

3 332,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

шт
3 332,0 

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

Чаплинські РЕМ
шт

4 200,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

3 845,0 4 150,0 3 187,4 

шт
7 995,0 3 845,0 4 150,0 

Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

шт

Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

шт
2 500,0 

Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

1 047,0 1 126,7 6 000,0 

шт

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

шт
2 500,0 

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

шт
3 097,0 1 047,0 1 050,0 1 000,0 

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

Олешківські РЕМ
шт

2 500,0 2 500,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

1 000,0 

Олешківські РЕМ
шт

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

шт
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

шт
1 275,0 

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

1 344,0 1 485,0 1 717,1 3 375,1 

шт
1 589,0 

Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

Голопристанські РЕМ
шт

1 101,0 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

шт
1 346,0 

Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

шт
1 472,0 

Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

шт

Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

Олешківські РЕМ
шт

1 116,2 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

шт

Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

Проектування реконструкції/будівництва 
обєктів розподільних мереж 

1 200,0 1 300,0 
Проектування реконструкції/будівництва 
обєктів кабельних електромереж 

168шт/ 
16,16,14 км

93 415,6 12 380,0 29 567,0 14 798,0 12 250,0 24 420,6 

69 498,0 11 758,0 17 450,0 13 340,0 12 250,0 14 700,0 

23 917,6 12 117,0 1 458,0 9 720,6 

230 шт/ 
446,27км

81 447,4 98 350,2 103 315,0 124 291,0 181 745,4 

51 729,3 5 023,6 6 161,7 10 000,9 11 069,4 19 473,8 

485 149,8 64 627,0 85 093,5 84 076,1 101 251,7 150 101,6 

36 696,8 11 796,8 4 150,0 5 810,0 7 470,0 7 470,0 

2 945,0 3 428,0 4 500,0 4 700,0 

ТВЕ-2018: 
10522

Реактив: 
156385

Амортизація:
16568

Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Алексеевка" 

Телемеханізація ПС 35кВ (”Н.Збурьевская”, “Долматовская”,  “Ж.Порт”, 
“Бехтерская”, “Коминтерн”, “Сов. Азербайджан”, “М.Копани”, 
“В.Дружинка”, “Кардашинская”,  “Геройская”, “Гладковская”, 
“Памятная”, “Б.Остров”, “Большевик”, “Раденская”, “Брилёвка”, 
“Б.Копани”,  “К.Лагеря”, “Н.Маячка”, “Тарасовка”, “Подокалиновка”,  
“Ст. Маячка”, “Порт”, “Основа”, “Таврийская”, “Днепряны”,  
“Новорайская”, “Качкаровская”, “Тягинская”, “Высоковская”, 
“Змеевская”, “Львовская”, “Раковская”, “Казацкая”, “Кировская”, 
“Костырская”, “Сухановская”, “Н.Каирская”, “Кр.Маяк”, “Заречная”)

"Побудова радіорелейної лінії зв’язку  на базі РРС типу  ALCOMA для 
організації мережі зв’язку та передавання даних (Горностаївка -  
В.Лепетиха; В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка»; ПС-150 кВ 
«Рубановка» - Н.Серогози; Н.Серогози — Іванівка, ПС-150кВ 
«Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка»)

Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі 
зв'язку

Побудова корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на 
базі цифрової АТС Coral (1-5 етап) (або аналог)

316



Пооб'єктний перелік проєктів з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення елементів системи розподілу рівня напруги 20 кВ і вище та узагальнений перелік заходів для рівня напруги нижче 20 кВ (RAB)

№ з/п Найменування заходів шт./км*

Усього Стан виконання ПВР Стан виконання БМР 

Стислий опис робіт Примітка

кількість*

обсяг фінансування, тис. грн (без ПДВ)

2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 Нове будівництво об'єктів системи розподілу

1.1. Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього

1.1.1. Будівництво ПС 150/35/10кВ «Геническая» шт комплекс 292000 Ні 1200 0 1200 292000 0 0 80 Амортизація
5

327-438

1.2. Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього

1.2.1.

1.3. Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього

1.3.1.

1.4. Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього

1.4.1.

Усього (сума по п.1.1-1.4) 0 1200 292000 0 0

2. Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу

2.1. Підстанції рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього 685768,3 46790 175383,1 340225 140670 39380

2.1.1. ПС-150/35/10 кВ «Дудчино». 

2.1.1.1. шт комплекс 1300 ні 0 0 0 1300 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968.

327-438

2.1.1.2. шт комплекс 12000 так 0 0 0 12000 - Амортизація
2,3 Компенсація реактивної потужності. Встановлення БСК-35.

327-438

2.1.1.3. шт комплекс ні 250 0 0 0 250 - Амортизація
2

327-438 Розробка ПКД

2.1.1.4. Реконструкція ПС 150/35/10 "Дудчино" шт комплекс 25300,0 так 0,0 0,0 25300,0 0 0 0 4,6
Приєднання, СЕС, 20 МВт

327-438

2.1.1.5. км 2*12.0 46713,6 ні 0,0 0 46713,6 0 0 0 4,6 327-438

2.1.1.6. шт комплекс 950,0 так 950,0 0 0 0 0 0 Амортизація 2 327-438

2.1.2. ПС 150/35/10 кВ „Н.Троицкая”

2.1.2.1. шт комплекс 1850 ні 200 0 200 1850 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.2.2. шт комплекс 1300 ні 0 1300 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.260 327-438

2.1.2.3. шт ні 200 0 0 0 200 0 - Амортизація

2 Встановленням ДГР-35

327-438 Розробка ПКД

2.1.2.4. Реконструкція ПС-150/35/10кВ «Н. Троицкая» шт комплекс 16400,0 ні 0,0 0 16400,0 0 0 0 4,6 Приєднання, СЕС, 5,7 МВт 327-438

2.1.2.5. Заміна аккум. Батареї 280 А/Ч. на ПС 150/35/10 кВ “Н.Троицкая” шт комплекс 450 ні 0 0 0 0 450 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1967. Заміна акумуляторної батареї.

327-438

2.1.3.

2.1.3.1. 8 640 ні 0 640 0 0 0 - Амортизація 1,2 

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1967.

327-438

2.1.3.2. ні 180 0 0 0 0 180 - Амортизація
2

327-438
Розробка ПКД.

2.1.4. ПС-150/35/6кВ “ХНПЗ”

2.1.4.1. комплекс 660 ні 0 660 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.4.2. комплекс 1300 ні 0 0 650 650 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

327-438

2.1.4.3. комплекс 750 ні 200 200 0 750 0 0 - Амортизація 1, 8, 10
Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

327-438

2.1.4.4. комплекс 34500 так
20000 0

0 0 0 - Амортизація
2

327-438

2.1.4.5. 2 104000 ні 520
520 0

52000 52000 0 6 Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

327-438

2.1.4.6. Реконструкція ПС-150/35/10кВ „ХНПЗ” з заміною ДГР-35 комплекс 9200 ні 200
0 0

200 0 9200 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1969 Заміна ДГР-35 

327-438

2.1.4.7. Реконструкція ПС 150/35/6 "ХНПЗ" комплекс 18200,0 ні 0,0 0 18200,0 0 0 0 4,6

Приєднання, ТЕС, 17 МВт

327-438

2.1.4.8. км 2*4.5 17517,6 ні 0,0 0 17517,6 0 0 0 4,6 327-438

Наявність 
проектної 
документа

ції на 
початок 

прогнозно
го періоду 

(так/ні)

Створюваний 
резерв 

потужності/ 
пропускної 

здатності, мВт

Джерело 
фінансування

Критерії 
(відповідно до 
підпунтку 3.2.6 
глави 3.2 КСР)

Обгрунтування включення до ПРСР (СПР, технічний стан, 
ПРСП, вимога ОСП тощо), вказати назву документа та 

сторінку

№ сторінки 
пояснювальної 

записки

Кошторисна/о
ціночна 

вартість БМР 
тис. грн (без 

ПДВ)

початок 
(квартал, 

рік)

закінчення 
(квартал, рік)

обсяг 
фінансування, 
тис. грн (без 

ПДВ)

початок 
(квартал, рік)

закінчення 
(квартал, рік)

IІ квартал 
2022р

IIІ  квартал 
2022р

II квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Схема розвитку ХОЕ, Зростання навантаження м.Генічеськ, 
підвищення надійності 

Будівництво нової підстанції 150 кВ з 
двома секціями шин 150-35-10 кВ

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Дудчино".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

II квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Дудчино".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Реконструкція ВРУ-35 кВ із встановленням 
БСК-35 кВ.

IIІ квартал  
2016р

  IV квартал  
2016р

ІII квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Дудчино” з заміною комірок КРУ-10 на 
КРПЗ-10кВ

  II квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

І квартал  2026р
  IV квартал  

2026р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1968.

Заміна комірок КРУ-10 з масляними 
вимикачами  на КРПЗ-10кВ з вакуумними 

вимикачами

I квартал 
2013р

III квартал 
2013р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Реконструкція ПС 150/35/10 "Дудчино" з 
встановленням двох додаткових комірок 35 
кВ СЕС, заміною існуючого СМВ-150, 
заміною існуючої АБ, ЩВП та щита 
постійного струму, заміною існуючих ТН-35-
1,2, встановленням ДГР-35.

ТОВ "СТАР 
ПІВДЕНЬ 

ЕНЕРГО". СЕС.

Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС 150/35/10 "Дудчино" до РП-
35 кВ СЕС

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС 
150/35/10 "Дудчино" до РП-35 кВ СЕС

Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Заміна високовольтних 
вводів силового трансформатора 1Т

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

IV квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1968. Результати вимірів в 2020 році

Заміна високовольтних вводів 150кВ тр-ра 
1Т типу ГМТА-45-150 на RТКF-170

ПС 150/35/10 кВ „Н.Троицкая”. Реконструкція РЗА з встановленням на 
ПЛ-150 "Партизани" захисту ДФЗ та комплектів ВЧ-обробки»

I квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

I квартал  2023р
IV квартал  

2023р
Лист РДЦ Дніпровського регіону від 24.05.18.  № 01-

1/20937 

«ПС 150/35/10 кВ «Новотроїцька»». 
Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-
150 "Партизани" захисту ДФЗ та комплектів 
ВЧ-обробки»

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ  „Н.Троицкая”.   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

  I квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р

II квартал  
2022р

IV квартал  
2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Н.Троицкая".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

Реконструкція. ПС 150/35/10кВ „Н.Троицкая”
З встановленням ДГР-35.

  ІII квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р Компенсація струмів замикання на «землю». рік введення 

ПС в експлуатацію1967

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Реконструкція ПС-150/35/10кВ «Н. 
Троицкая» із заміною існуючого ЗРП-10 кВ 
на КРПЗ-10 кВ, заміною існуючих ТВП-
10/0,4 кВ. Дооснащення існуючої 
телемеханіки.

ТОВ "АРС 
ЕНЕРЖІ".СЕС.

  ІII квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

І квартал  2025р
  IV квартал  

2025р
Розробка ПКД 
госп.способом.

ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої РЗА.

шт
  II квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Цюрупинська". Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-
пристрої  РЗА.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Цюрупинская” з заміною комірок 10 кВ 
з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

шт
  IІІ квартал  

2025р
 IІІ квартал  

2025р
  IІI квартал  

2027р
  IV квартал  

2027р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1984

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ". Заміна панелей 
Резервних захистів ПЛ-150-Карантинная-1, Карантинная-2 на пристрій 
ДІАМАНТ L014 або аналог.

шт
I квартал  

2021р
III квартал  

2021р
I квартал  2022р

IV квартал  
2022р

Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.309

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"ХНПЗ". Заміна панелей Резервних захистів 
ПЛ-150-Карантинная-1, Карантинная-2 на 
пристрій ДІАМАНТ L014 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

шт
III квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
  I квартал  

2023р
 IV квартал  

2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"ХНПЗ".   Заміна електромеханічних захистів 
силових трансформаторів 1Т  на МП 
пристрої РЗА

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

шт   I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

 II квартал  
2023р

IV квартал  
2023р

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з 
заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні 
пристрої РЗА.

Реконструкція ПС 150 кВ "ХНПЗ" із заміною порталів ВРУ-35, 150 кВ та 
реконструкцією системи блискавкозахисту підстанції.

шт
  I квартал  

2015р
 IV квартал  

2015р
ІII квартал  

2021р
IV квартал  

2021р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 

експлуатацію1968
Заміна порталів та блискавкозахисту на ВРУ-

35-150кВ.

Реконструкція ПС-150/35/6кВ „ХНПЗ” з заміною силових тр-рів 1Т та 2Т 
60МВ*А на тр-ри 63 МВ*А.

шт
 ІI квартал  

2021р
 IV квартал  

2021р
 IV квартал  

2023р
IV квартал  

2024р

Заміна силових трансформаторів 1Т та 2Т  
150кВ типу ТДТГ-60000/150 на силові 
трансформатори типу ТДТН-63000/15

шт
 II квартал  

2023р
  IІ квартал  

2023р
І квартал  2025р

  IV квартал  
2025р

шт
I квартал 

2020р
II  квартал 

2020р
III квартал 

2023р
IV квартал 

2023р
Плата за 

приєднання

Реконструкція ПС 150/35/6 "ХНПЗ"з 
встановленням двох додаткових комірок 35 
кВ, заміною існуючих ТН-35-1,2, заміною 
ошиновки та порталів 1,2 секцій шин 35 кВ. 
Дооснащення існуючої телемеханіки.

ВК 
«Цементник».П

іролізна 
енергогенерую
ча установка 

Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС 150/35/6 кВ "ХНПЗ"до РП-
35 кВ замовника

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС 
150/35/6 кВ "ХНПЗ"до РП-35 кВ замовника.
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2.1.4.9. Реконструкція ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ" комплекс 12400,0 ні 0,0 0 12400,0 0 0 0 4,6
Приєднання СЕС, 19,98 МВт

327-438

2.1.4.10. км 2*7.5 41634,0 ні 0,0 0 41634,0 0 0 0 4,6 327-438

2.1.4.11. комплекс ні 350
0 0

0 0 350 - Амортизація
2

327-438 Розробка ПКД

2.1.5.

2.1.5.1. 2 330 ні 0 0 330 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977

327-438

2.1.5.2. комплекс 1300 ні 0 0 0 1300 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977

327-438

2.1.5.3. 3 240 ні 0 0 0 240 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977

327-438

2.1.5.4. 1 300 так 300 0 0 0 0 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1977 Заміна акумуляторної батареї.

327-438

2.1.6.

2.1.6.1. 2 330 ні 0 330 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1984

327-438

2.1.7.

2.1.7.1. комплекс 1300 ні 0 0 1300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.7.2. 4 320 ні 0 0 0 0 320 - Амортизація 1, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

327-438

2.1.7.3. 2 160 ні 0 160 0 0 0 - Амортизація 1, 10

Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1968

327-438

2.1.7.4. комплекс 28000 ні 180 0 180 0 28000 0 - Амортизація

1,2

327-438

2.1.8.

2.1.8.1. комплекс 750 ні 200 200 0 750 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1976 327-438

2.1.8.2. 5 400 ні 0 400 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.8.3. ні 350 0 0 0 350 0 - Амортизація

2

327-438

Розробка ПКД.

2.1.9.

2.1.9.1. комплекс 35000 ні 315,5 0 35000 0 0 0 - Амортизація
2

327-438

2.1.9.2. комплекс 6500 ні 150 0 0 150 0 6500 - Амортизація

2

327-438

2.1.9.3. шт комплекс 4500 ні І кв 2022 ІІІ кв 2022 200 І кв 2023 ІІІ кв 2023 200 4500 Амортизація

2

Для будівництва ПС 150 кВ “Генічеська”

Встановлення додаткової комірки 150 кВ
327-438

Нова позиція

2.1.10. ПС-150/35/10кВ "Н.Тимофеевка"

2.1.10.1. шт комплекс 1300 ні 0 0 0 1300 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.261 327-438

2.1.10.2. шт комплекс 22000 ні 300 680 0 0 22000 0 - Амортизація
2

327-438

2.1.11. ПС-150/35/10 «ГНС-КОС»

2.1.11.1. шт 1 360 ні 0 360 0 0 0 - Амортизація 1, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.259 327-438

2.1.11.2. шт комплекс 43000 ні 786,93 0 43000 0 0 0 - Амортизація

2

327-438

2.1.12. ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» 

2.1.12.1. шт комплекс 750 ні 200 0 200 0 750 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1971 327-438

2.1.12.2. шт комплекс 4200 так 0 4200 0 0 0 - Амортизація
2 Заміна комірок 10кВ.

327-438

2.1.12.3. шт комплекс 22000 так 0 0 22000 0 0 - Амортизація
2

327-438

шт
I квартал 

2020р
II  квартал 

2020р
III квартал 

2023р
IV квартал 

2023р
Плата за 

приєднання

Реконструкція ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ"  з 
встановленням двох додаткових комірок 

150кВ на І та ІІ с.ш. РП-150кВ  для 
приєднання ФЕС. Дооснащення існуючої 

телемеханіки.

ТОВ 
''ЗЕЛЕНГОСП-

ХЕРСОН''. СЕС.

Будівництво двох ПЛ-150 кВ від РП-150 кВ ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ"  до 
РП-150 кВ СЕС

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Будівництво двох ПЛ-150 кВ від РП-150 кВ 
ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ"  до РП-150 кВ СЕС

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „ХНПЗ” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

шт
 II квартал  

2025р
  IІ квартал  

2025р
ІІІ квартал  

2027р
  IV квартал  

2027р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 

експлуатацію1969
Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35кВ.

ПС-150/35/6кВ "Никольская"

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская".   Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на 
прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог

шт
III квартал  

2022р
IV квартал  

2022р
II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"Никольская".   Заміна прийомопередавачів 
ПВЗ захистів ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на 
прийомопередавачі “ОРІОН-УПЗ” або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

шт
 II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
 II квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"Никольская".   Заміна електромеханічних 
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на 
МП пристрої РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская". Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-прстрої РЗА.

шт
  II квартал  

2023р
  III квартал  

2023р
  II квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"Микільська". Заміна електромеханічних 
захистів ПЛ-35кВ на МП-прстрої  РЗА.

ПС-150/35/10кВ "Никольская". Заміна аккум. Батареї 84 А/Ч. шт
  I квартал  

2020р
  IІ квартал  

2020р
  ІІI квартал  

2021р
  III квартал  

2021р

 ПС-150/10кВ "Коммунальная". 

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/10кВ "Коммунальная".  Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ДФЗ - Діамант на прийомопередавачі 
“ОРІОН-УПЗ” або аналог

шт
  II квартал  

2021р
IV квартал  

2021р
II квартал  

2022р
 IV квартал  

2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/10кВ 
"Коммунальная".  Заміна 
прийомопередавачів ПВЗ захистів ДФЗ - 
Діамант на прийомопередавачі “ОРІОН-
УПЗ” або аналог

ПС-150/35/10кВ "Промбаза"

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

шт
  II квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
III квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.257

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза".   Заміна 
електронних захистів ПЛ-35кВ на МП пристрої РЗА

шт
I квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
II квартал  

2025р
IV квартал  

2025р

Реконструкція системи живлення постійного 
струму  ПС-150/35/10 «Промбаза».   Заміна 
електронних захистів ПЛ-35кВ на МП 
пристрої РЗА

Реконструкція системи живлення постійного струму  ПС-150/35/10 
«Промбаза».  Монтаж підзарядного пристрою  акумуляторної батареї  
типу RU-2 (або аналог)

шт
I квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
II квартал  

2022р
IV квартал  

2022р

Реконструкція системи живлення постійного 
струму  ПС-150/35/10 «Промбаза».  Монтаж 
підзарядного пристрою  акумуляторної 
батареї  типу RU-2 (або аналог)

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Промбаза”
Заміна комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного 
типу з вакуумними вимикачами.

шт
  II квартал  

2022р
  IV квартал  

2022р
ІII квартал  

2024р
 IV квартал  

2024р Зменшення SAIDI.Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1968

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

ПС-150/35/10 кВ «Промышленная»

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промышленная» з заміною ДЗШ-
35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

шт
  I квартал  

2021р
  III квартал  

2021р
  II квартал  

2023р
  IV квартал  

2023р
Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ 
«Промислова» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Промышленная». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої  РЗА.

шт
  III квартал  

2021р
  IV квартал  

2021р
  II квартал  

2022р
  III квартал  

2022р
Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-

253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Промислова". Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-
пристрої   РЗА.

Реконструкція ВРП-35 з перезаведенням 2-х КЛ 35 кВ від КП-6, КП-7 
(ПС 35/6 “Дзержинская) на ПС-150/35/10кВ „Промышленная”.

шт
  III квартал  

2024р
  IV квартал  

2024р
ІІІ квартал  

2026р
  IV квартал  

2026р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1976

Встановлення двох додаткових комірок 35 
кВ для  перезаведення 2-х КЛ 35 кВ від КП-6, 

КП-7 живлення (ПС 35/6 “Дзержинская)

ПС-150/35/10кВ "Н.Алексеевка"

 Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” з заміною масляних 
вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

шт
  III квартал  

2020р
  IV квартал  

2020р
  ІII квартал  

2022р
 IV квартал  

2022р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1980
Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35кВ.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка”
З заміною комірок 10 кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного 
типу з вакуумними вимикачами.

шт
ІІI квартал  

2023р
 IІІ квартал  

2023р
ІІІ квартал  

2025р
  IV квартал  

2025р
Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1980

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” в частині встановлення 
додаткової комірки 150 кВ

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Н.Тимофеевка".   Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на МП 
пристрої РЗА

II квартал  
2023р

  III квартал  
2023р

II квартал  
2024р

III квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ "Н.Тимофеевка".   Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА

ПС-150/35/10кВ „Н.Тимофеевка” Реконструкція ВРП-150кВ з заміною 
ОД-150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму

  III квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р

ІII квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 

експлуатацію1978
Заміна ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі 

150кВ.

Реконструкція системи живлення постійного струму  ПС-150/35/10 
«ГНС-КОС».  Монтаж підзарядного пристрою  акумуляторної батареї 
типу ШПКЕ-9801 (або аналог)

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

I квартал  2022р
IV квартал  

2022р

Реконструкція системи живлення постійного 
струму  ПС-150/35/10 «ГНС-КОС».  Монтаж 
підзарядного пристрою  акумуляторної 
батареї 
 типу ШПКЕ-9801 (або аналог)

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „ГНС КОС” з заміною ОД/КЗ 150кВ на 
елегазові вимикачі 150кВ в комплекті з тр-рами струму 150кВ.

  III квартал  
2020р

  IV квартал  
2020р

ІІI квартал  
2022р

IV квартал  
2022р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС  в 

експлуатацію1973
Заміна ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі 

150кВ.

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» з заміною ДЗШ-35 
кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

  II квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2024р

  I квартал  
2024р

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ 
«П.Покровская» з заміною ДЗШ-35 кВ на 
мікропроцесорні пристрої РЗА.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною комірок 10 кВ 
з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  ІII квартал  
2017р

  IV квартал  
2017р

ІІI квартал  
2022р

IV квартал  
2022р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 

експлуатацію1971

 Реконструкція  ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною масляних 
вимикачів35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

  ІII квартал  
2017р

  IV квартал  
2017р

  ІII квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1971

Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 
вимикачі 35кВ.
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2.1.12.4. Реконструкція  ПС-150/35/10кВ "Посад Покровская" шт комплекс 86703,1 так 0,0 86703,1 0 0 0 0 4,6 Приєднання, ВЕС, 110 МВт 327-438

2.1.12.5. Реконструкція ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною ДГР-35. шт комплекс ні 210 0 0 0 0 210 - Амортизація
2 Заміна ДГР-35 

327-438
Розробка ПКД.

2.1.13. ПС-150/35/10кВ "Рубановка"

2.1.13.1. шт комплекс 22000 так 652,2 0 0 22000 0 0 - Амортизація
2

327-438

2.1.13.2. шт комплекс 27000 ні 200 0 200 0 27000 0 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення ПС в експлуатацію1974

327-438

2.1.13.3. шт 7 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.14. ПС-150/35/10кВ "Виноградово"

2.1.14.1 шт комплекс 16000 так 18000 0 0 0 0 - Амортизація
2 Заміна комірок КРУН-10 на КРПЗ-10.

327-438

2.1.14.2 шт комплекс 8400 ні 200 0 0 200 0 8400 - Амортизація

1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1964 Заміна ДГР-35 

327-438

2.1.15. ПС-150/35/10кВ "Бериславская"

2.1.15.1. шт комплекс 5000 ні 150 0 150 0 5000 0 - Амортизація
2

327-438

2.1.15.2. шт ні 180 0 0 0 180 0 - Амортизація
2

327-438
Розробка ПКД.

2.1.16. ПС-150/35/10 «ГНС-СОС»

2.1.16.1. шт ні 150 0 0 0 150 0 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1990

327-438
Розробка ПКД.

2.1.16.2. Реконструкція  ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС" шт комплекс 33939,8 ні 0 0 33939,8 0 0 0
4,6 Приєднання, ВЕС, 20 МВТ

327-438

2.1.16.3. км 11,0 16940,0 ні 0,0 16940,0 327-438

2.1.16.4. шт комплекс 750 ні 0 750 0 0 0 - Амортизація
2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1990

327-438

2.1.16.5. шт комплекс 1300 ні 0 0 0 0 650 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.261 327-438

2.1.17. ПС-150/35/10 кВ «Чулаковка»

2.1.17.1. шт 7 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10 327-438

2.1.18. ПС-150/35/10кВ „Нова”

2.1.18.1. шт комплекс 5700 так 5700 0 0 0 0 - Амортизація
1,2 Встановлення ДГР-35.

327-438

2.1.19. шт комплекс 4500 ні І кв 2022 ІІІ кв 2022 200 І кв 2023 ІІІ кв 2023 200 4500 Амортизація
2

Для будівництва ПС 150 кВ “Генічеська”
Встановлення додаткової комірки 150 кВ

327-438
Нова позиція

2.1.20. шт комплекс 790 ні І кв 2021 ІІІ кв 2021 240 І кв 2022 ІІІ кв 2022 240 550 Амортизація Забезпечення надійності електропостачання 327-438
Нова позиція

2.2. Підстанції рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього 181380 29299,2 95100 33580 27090

2.2.1. ПС-35/10кВ Ж.Порт

2.2.1.1. шт комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

327-438

2.2.1.2. шт комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

327-438

2.2.1.3. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1984

327-438

2.2.1.4.  Реконструкція ПС 35/10кВ “Ж.Порт” з встановленням УКРП-10. шт ні 60 0 0 60 0 2100 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановленням УКРП-10.

327-438

2.2.2. ПС-35/10кВ Н.Николаевка

2.2.2.1. шт комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274 327-438

2.2.2.2. шт комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274 327-438

I квартал 
2019р

II  квартал 
2019р

II квартал 
2022р

IV квартал 
2022р

Плата за 
приєднання

Реконструкція  ПС-150/35/10кВ "Посад 
Покровская" з встановленням двох 
додаткових комірок 150 кВ ВЕС, 
встановленням вимикачів 150 кВ приєднань 
"ХНПЗ","Октябрьская", заміною ТН-150-1,2, 
реконструкцією пристроїв РЗА, заміною 
щита постійного струму та акумуляторної 
батареї,дооснащенням існуючої 
телемеханіки.

ТОВ " ДНІПРО-
БУЗЬКА 

ВІТРОВА 
ЕЛЕКТРОСТАН

ЦІЯ". ВЕС.

  ІII квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

  ІII квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Технічний стан, заміна існуючого ДГР, рік введення ПС в 
експлуатацію1971

Реконструкція ВРП-150кВ ПС-150/35/10кВ „Рубановка” із заміною ОД-
150 на елегазові вимикачі та заміна тр-рів струму

  III квартал  
2020р

  IV квартал  
2020р

  ІII квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення ПС в 
експлуатацію1974

Заміна ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі 
150кВ.

 ПС-150/35/10кВ „Рубановка” Реконструкція ОРУ-35 із заміною 
масляних вимикачів на вакуумні.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  ІІI квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 
вимикачі 35кВ.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Рубановка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої  РЗА.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-
253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ «Рубановка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-
пристрої  РЗА.

 Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Виноградово” з заміною комірок КРУН-
10кВ на КРПЗ-10кВ.

  I квартал  
2020р

  IІ квартал  
2020р

 ІІI квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1964

Розробка ПКД  на ПС-150/35/10кВ „Виноградово”
Заміна ДГР-35

  ІII квартал  
2023р

  IІІ квартал  
2023р

І квартал  2025р
  IV квартал  

2025р

Реконструкція ВРП-35  ПС-150/35/10кВ „Бериславская”
Із заміною масляних вимикачів 35 на вакуумні.

  II квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  IV квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1984
Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35кВ.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Бериславская” з заміною комірок 10 кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  IІІ квартал  
2024р

 IІІ квартал  
2024р

  IІI квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1985

Заміна комірок 10 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

Реконструкція ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС" с заміною комірок 6 кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  II квартал  
2024р

  IІІ квартал  
2024р

  IІI квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р

Заміна комірок 6 кВ з масляними 
вимикачами на комірки з вакуумними 

вимикачами.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Реконструкція  ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС" з 
встановленням додаткової комірки 35 кВ, 
комірки СВВ-35, ТН-35-2, встановленням  
секційного вимикача 150 кВ, заміною 
існуючого вимикача 150 кВ приєднання 
силового трансформатора 2Т, встановлення 
трансформатора власних потреб 35/0,4 кВ. 
Заміна існуючих щитів власних потреб, 
постійного струму. Телемеханізація ПС-
150/35/6кВ "ГНС СОС".

ТОВ "Е.Вінд". 
ВЕС

Будівництво ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС" до РП-
35 кВ ВЕС

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Будівництво ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС-
150/35/6кВ "ГНС СОС" до РП-35 кВ ВЕС

Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "ГНС СОС" з заміною високовольтних 
вводів 150кВ силового трансформатора 2Т

  II квартал  
2021р

  IІІ квартал  
2021р

ІІІ квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

Заміна високовольтних вводів 150кВ тр-ра 
2Т типу ГМТА-45-150 на RТКF-170

Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ГНС СОС".   Заміна 
електромеханічних захистів силового трансформатора 2Т  на МП 
пристрої РЗА

II квартал  
2023р

  III квартал  
2023р

II квартал  
2025р

III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ 
"ГНС СОС".   Заміна електромеханічних 
захистів силового трансформатора 2Т  на МП 
пристрої РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ «Чулаковка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої  РЗА.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.252-
253

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
150/35/10кВ «Чулаковка». Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-
пристрої  РЗА.

Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням  ДГР-35.
I квартал 

2020р
II  квартал 

2020р
III квартал 

2021р
IV квартал 

2021р
Компенсація  струмів замикання на землю, встановлення 

додаткового ДГР-35

ПС 150/35/10 “Партизани Тяг” (належить АТ “Укрзалізниця”)
Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Партизани Тяг” в частині встановлення 
додаткової комірки 150 кВ

РЗА комірки “Л-64” РП 150 кВ “Каховська ГЕС” Встановлення основного захисту комірки “Л-
64”

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 2Т  
(1 компл) на шафу  РШ-13М  або аналог

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 2Т,  (1 компл) на шафу  
РШ-13М  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів  МВ-35-Молодіжна на шафу  
РШ-15  або аналог

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів  МВ-35-Бехтери 
на шафу  РШ-15  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т  
(1 компл) на шафу  РШ-13М  або аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т  (1 компл) на шафу  РШ-
13М  або аналог

 III квартал 
2023р

IІІ квартал  
2023р

ІІІ квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т   на 
шафи РШ-13М або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Николаевка (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів трансформаторів 
1Т, 2Т   на шафи РШ-13М або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ   на шафу РШ-15 
або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-
35/10кВН.Николаевка (Скадовський РЕМ).  
Заміна електро-механічних захистів СМВ-
35кВ   на шафу РШ-15 або аналог.
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2.2.2.3. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.274 327-438

2.2.3. ПС-35/10кВ Новороссийская 

2.2.3.1. шт комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1978

327-438

2.2.3.2. шт комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1978

327-438

2.2.4. ПС-35/10кВ В.Рогачикская 

2.2.4.1. шт комплекс 280 ні 0 0 300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983 327-438

2.2.4.2. шт комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983 327-438

2.2.5. ПС-35/6кВ Ивановская 

2.2.5.1. шт комплекс 700 ні 0 0 350 350 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.286 327-438

2.2.5.2. шт комплекс 600 ні 600 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.286 327-438

2.2.5.3. Реконструкція ПС 35/10кВ “Ивановка” з встановленням УКРП-10. шт 1 2500 ні 60 0 60 0 2500 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.6. ПС-35/10кВ Н.Серогозская

2.2.6.1. шт комплекс 280 ні 280 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.288 327-438

2.2.6.2. шт комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.288 327-438

2.2.6.3. Реконструкція ПС 35/10кВ “Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10 . шт 1 1800 ні 60 45 0 1800 0 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.7. ПС-35/10кВ В.Лепетихская 

2.2.7.1. шт комплекс 600 ні 600 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.284 327-438

2.2.7.2. шт комплекс 840 ні 0 0 560 280 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1972 327-438

2.2.7.3. Реконструкція ПС 35/10кВ “В.Лепетихская” з встановленням УКРП-10. шт комплекс ні 60 0 0 0 60 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438
Розробка ПКД

2.2.8. ПС-35/10кВ Н.Григорьевка

2.2.8.1. шт комплекс 840 ні 0 840 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290 327-438

2.2.9. ПС-35/10 Белозерская

2.2.9.1 шт комплекс 280 ні 0 280 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.265 327-438

2.2.9.2 Реконструкція ПС 35/10кВ “Белозерская” з встановленням УКРП-10. шт 1 2500 так 0 2500 0 0 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.9.3. шт комплекс 385 так 385 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI

327-438

2.2.10. ПС-35/10кВ Счастливцево

2.2.10.1 шт 1 1500 ні 45 45 0 1500 0 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.10.2 шт комплекс 4500 так 4500 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Технічний стан, підтоплення ПС 35 кВ, Зменшення SAIDI

327-438

2.2.11. ПС-35/6кВ Строительная

2.2.11.1. шт комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.292 327-438

2.2.11.2. шт комплекс ні 350 0 0 0 350 0 - Амортизація

2

327-438

Розрпобка ПКД

2.2.12. шт комплекс 560 ні 560 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1967 327-438

2.2.13. ПС-35/10кВ Заря

2.2.13.1. шт комплекс 300 ні 0 300 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.270 327-438

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів МВ-35 "Красное"   на шафу 
РШ-15 або аналог.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Николаевка (Скадовські РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів МВ-35 
"Красное"   на шафу РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ   на шафи РШ-15 
або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Новоросійська (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів СМВ-35кВ   на 
шафи РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 
2Т  на шафи РШ-13М або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Новоросійська (Скадовський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів ВМС-35кВ на шафу РШ-15 
або аналог

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Рогачик (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів ВМС-35кВ на 
шафу РШ-15 або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силових торансформаторів 
1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Рогачик (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових 
торансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М 
або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Ивановская (Іванівські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої РЗА.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Івановка (Іванівського РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ивановская (Іванівські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів ВМ-35 Трофимовка, ВМ-35 
Дружбовка на панелі захистів з МП-пристроями РЗА

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Івановка (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів ВМ-35 
Трофимовка, ВМ-35 Дружбовка на панелі 
захистів РЗА.

  III квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів СВ-35кВ  на шафу МП 
захистів типу РШ-15 або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Сірогози (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів СВ-35кВ  на 
шафу МП захистів типу РШ-15 або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 
2Т  на шафу РШ-13М  або аналог.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Сірогози (Іванівський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на шафу РШ-13М  
або аналог.

 III квартал 
2021р

IІІ квартал  
2021р

  IІI квартал  
2023р

  III квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 
2Т   на МП пристрої РЗА.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Лепетиха (В.Лепетихський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т   на МП пристрої  
РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські 
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ (3шт)  на шафи МП 
захистів типу РШ-15  або аналог.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
В.Лепетиха (В.Лепетихського РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ (3шт)  
на шафи МП захистів типу РШ-15  або 
аналог.

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Григорьевка (Генічеські 
РЕМ)  Заміна електро-механічних захистів ВМ-35кВ Вікторовка, ВМ-35 
Озеряне, ПЛ-35кВ Атманай  на шафи РШ-15  або аналог

  II квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

  II квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Григорьевка (Генічеський РЕМ)  Заміна 
електро-механічних захистів ВМ-35кВ 
Вікторовка, ВМ-35 Озеряне, ПЛ-35кВ 
Атманай  на шафи РШ-15  або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Білозерської дільниці ХМЕМ 
(1шт).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т 
ПС-35/10 Белозерская на шафу РШ-13М  або аналог

  II квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

  II квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Білозерської дільниці ХМЕМ (1шт).  Заміна 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т ПС-35/10 Білозерська на 
шафу РШ-13М  або аналог

 III квартал 
2020р

IІІ квартал  
2020р

  IІI квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 
10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною 
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та 
зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-504в 

комплекті з пристроями РЗА

Реконструкція ПС 35/10кВ ”Счастливцево”  з встановленням УКРП-10. 
 III квартал 

2021р
IІІ квартал  

2021р
  IІI квартал  

2023р
  III квартал  

2023р

Реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» з заміною комірок 10кВ з 
масляними вимикачами  на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з 
заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами  на комірки 10кВ з 

вакуумними вимикачами з заміною 
електромеханічних захистів на МП 

пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Строительная (2шт).  Заміна 
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи 
РШ-13М  або аналог

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Будівельна (2шт).  Заміна електромеханічних 
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на 
шафи РШ-13М  або аналог

Реконструкція ПС-35/6кВ „Строительная” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ та заміною комірок КРУН-10кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1967

Заміна масляних вимикачів 35кВ на 
вакуумні вимикачі 35 кВ силових тр-рів 
1Т, 2Т  та заміною комірок КРУН-10кВ з 

масляними вимикачами на комірки 
сучасного типу з вакуумними 

вимикачами

ПС-35/10кВ Порт 
(Н.Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових 
трансформаторів  1Т, 2Т (2 комплекти)   на шафи РШ-13М або аналог.
Реконструкція пристроїв РЗА

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Порт (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів  1Т, 2Т (2 комплекти)   на 
шафи РШ-13М або аналог.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Заря (Н.Каховські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т на шафу 
РШ-13М або аналог.

  II квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

  II квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Заря (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 2Т на шафу РШ-13М або 
аналог.
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2.2.13.2. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.270 327-438

2.2.13.3. шт 1 10000 ні 0 0 0 10000 0 0,7 Амортизація
2

327-438

2.2.14. ПС-35/10кВ Чаплынская

2.2.14.1. шт комплекс 600 ні 0 0 300 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278 327-438

2.2.14.2. Реконструкціям ПС 35/10 “Чаплынкская” з встановлення УКРП-10. шт комплекс 2300 ні 60 0 0 60 0 2300 Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.14.3. шт 1 8200 ні 0 0 0 0 8200 Амортизація
2

327-438

2.2.14.4. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278 327-438

2.2.15.  ПС-35/6кВ Островная

2.2.15.1 шт 1 9900 так 9900 0 0 0 0 - Амортизація
1,2

327-438

2.2.15.2 шт комплекс 9000 так 9000 0 0 0 0 - Амортизація
1,2

327-438

2.2.16.  ПС-35/6кВ Бетонверфь

2.2.16.1 шт комплекс 8500 ні 0 0 8500 0 0 - Амортизація
2

327-438

2.2.17. ПС-35/6кВ Комсомольская

2.2.17.1. шт комплекс 700 ні 700 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1968

327-438

2.2.18.  ПС-35/6кВ Кошевая 

2.2.18.1 шт 2 18000 ні 0 0 9000 9000 0 - Амортизація
2

327-438

2.2.18.2 шт комплекс 560 ні 0 0 560 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1975

327-438

2.2.19. шт комплекс 700 ні 700 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.267 327-438

2.2.20. ПС-35/6кВ Заводская

2.2.20.1 шт комплекс 700 ні 0 0 700 0 0 - Амортизація 1, 8, 10

Технічний стан, рік введення в експлуатацію1962

327-438

2.2.20.2 шт комплекс 6800 ні 180 0 0 180 0 6800 - Амортизація
2

327-438

2.2.21.  ПС-35/10кВ „Сухарная”

2.2.21.1 шт комплекс 6300 так 0 6300 0 0 0 - Амортизація

2

327-438

2.2.22. шт комплекс 700 ні 0 0 0 700 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1982 327-438

2.2.23. шт комплекс 600 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.281 327-438

2.2.24. шт комплекс 600 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1983 327-438

2.2.25. шт комплекс 560 ні 0 0 0 600 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1979 327-438

2.2.26. комплекс 30 12370 ні 3010 3120 3120 3120 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан 327-438

2.2.27. шт комплекс ні 350 0 0 0 0 350 - Амортизація

1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1966

327-438

розробка ПКД

2.2.28. шт. комплекс 20000 так 20000 0 0 0 0 - Амортизація
1,2

327-438

2.2.29. шт. 1 2500 так 0 2500 0 0 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.30. ПС-35/6кВ „Консервная”

2.2.30.1 шт комплекс
9900

так 9900
0

0 0 0 2,5 Амортизація
2

327-438

2.2.30.2 шт комплекс

8500

так

8500 0

0 0 0 Амортизація

2

327-438

2.2.30.3 Реконструкція ПС-35/6кВ "Консервная" шт комплекс 22800,0 ні 0,0 0 22500,0 0 0 0 4,6

Приєднання, СЕС, 20 МВт

327-438

2.2.30.4 км 2*2.6 22990,0 ні 0,0 0 22990,0 0 0 0 4,6 327-438

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Заря (Н.Каховські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів МВ-35 Бериславская на шафу РШ-
15МЛ або аналог.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Заря (Н.Каховські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів МВ-35 
Бериславская на шафу РШ-15МЛ або аналог.

 Реконструкція ПС-35/10кВ „Заря”  з заміною силового тр-ра 1Т ТАМ-
5600 МВ*А на ТМН-6300/35.

  II квартал  
2023р

  II квартал  
2023р

  IIІ квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1958

Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу ТАМ-
5600/35 на ТМН-6300/35

Розробка ПКД 
госп.способом.

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплынская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 
3Т  на шафи РШ-13М або аналог.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2024р

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Чаплинка (Чаплинський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 3Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

  III квартал  
2023р

  III квартал  
2023р

ІІІ квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Реконструкція ПС-35/6 кВ „Чаплынская” з заміною силового тр-ру 1Т 
типу ТМ-5600/35 на ТМН-6300/35.

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1969

Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу  ТМ-
5600/35 на ТМН-6300/35.

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплынская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ  на шафу РШ-
15МС або аналог.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Чаплынская (Чаплинські РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів СМВ-35кВ  на 
шафу РШ-15МЛ або аналог.

Реконструкція ПС-35/6кВ „Островная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 
МВ*А.

  I квартал  
2020р

 ІI квартал  
2020р

  IIІ квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1965

Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу ТДН-
10000/35 на ТДНС-10000/35

Реконструкція ПС-35/6кВ „Островная” Реконструкція РЗА, 
 Заміна ОД-35 КЗ-35 на вакуумні вимикачі 35 кВ

  I квартал  
2020р

 ІI квартал  
2020р

  IIІ квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1965

Заміна ОД/КЗ-35кВ на вакуумні вимикачі 
35кВ.

Реконструкція ПС-35/6кВ „Бетонверфь” реконструкція РЗА, 
заміна ОД-35 КЗ-35 на вакуумні вимикачі 35 кВ.

 III квартал 
2021р

IІІ квартал  
2021р

  IIІ квартал  
2023р

  IІІ квартал  
2023р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1968

Заміна ОД/КЗ-35кВ на вакуумні вимикачі 
35кВ.

Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Комсомольская (ХМЕМ).  
Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої  РЗА.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Комсомольская (ХМЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

 Реконструкція ПС-35/6кВ „Кошевая”з заміною силовоих тр-раів 1Т та 
2Т 6,3 МВ*А.

 III квартал 
2021р

IІІ квартал  
2021р

 ІІI квартал  
2023р

  III квартал  
2024р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1975

Заміна силових трансформаторів 35кВ 1Т та 
2Т типу ТМ-6300/35 на ТМН-6300/35 

Розробка ПКД 
госп.способом.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Кошевая (ХМЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи 
РШ-13М або аналог.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Кошевая (ХМЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог.

ПС-35/10кВ МИС (ХМЕМ).
Реконструкція пристроїв РЗА  Заміна панелей електромеханічних 
захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

 III квартал 
2020р

IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

  III квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
МИС (ХМЕМ).  Заміна панелей 
електромеханічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ Заводская (ХМЕМ).  Заміна 
панелей  електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  
на МП пристрої  РЗА.

  III квартал  
2022р

  IV квартал  
2022р

  II квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ 
Заводская (ХМЕМ).  Заміна панелей  
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  
РЗА.

Реконструкція ПС-35/6кВ „Заводская” з заміною масляних вимикачів 
35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ

  III квартал  
2023р

  IІІ квартал  
2023р

ІІІ квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1962

 Заміна масляних вимикачів 35кВ на 
вакуумні вимикачі 35 кВ

 Реконструкція  ПС-35/10кВ „Сухарная” з заміною ОД/КЗ-35кВ на 
вакуумні вимикачі 35 кВ. З реконструкцією пристроїв РЗА. Заміна 
панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  
на МП пристрої  РЗА.

  III квартал  
2020р

  IІІ квартал  
2020р

 ІІI квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1973

Заміна ОД/КЗ-35кВ на вакуумні вимикачі 
35кВ.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Сухарная (ХМЕМ).  Заміна панелей  електро-

механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  

РЗА.
Розробка ПКД 
госп.способом.

ПС-35/10кВ ТОК 
Реконструкція пристроїв РЗА 
  Заміна панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів 
1Т, 2Т  на МП пристрої  РЗА.

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
ТОК (ХМЕМ).  Заміна панелей  електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на МП пристрої  
РЗА.

ПС-35/10кВ Н.Воронцовская.
Реконструкція пристроїв РЗА  
 Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т, 2Т на МП 
пристрої  РЗА.

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Н.Воронцовка (Високопільського РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів 
трансформатора 1Т, 2Т на МП пристрої  РЗА.

ПС-35/10кВ К.Лагеря.
Реконструкція пристроїв РЗА
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на 
МП пристрої РЗА.

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
К.Лагери (Олешкывський РЕМ).  Заміна 
електро-механічних захистів силового 
трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої РЗА.

ПС-35/10кВ Казацкая.
Реконструкція пристроїв РЗА  Заміна електромеханічних захистів 
силових трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М або аналог

III квартал  
2023р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2024р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Казацкая (Н.Каховський РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М 
або аналог

Реконструкція пристроїв РЗА  підстанцій  35/10кВ  з встановленням 
комплектів охоронної сигналізації

  III квартал  
2020р

  IV квартал  
2023р

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2024р

Реконструкція пристроїв РЗА  пі-35/10кВ  з 
встановленням комплектів охоронної 
сигналізації, РЗА 35 кВ, шафи РШ13, РШ-15

ПС-35/10кВ „Скадовская” 
Реконструкція з заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 
35 кВ та заміною комірок КРУН-10кВ з масляними вимикачами на 
комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами.

  III квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

ІІІ квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки сучасного типу з 

вакуумними вимикачами

ПС 35/10/6 “Каховская”
Реконструкція ВРП-35 

  III квартал  
2013р

  IІІ квартал  
2013р

ІII квартал  
2021р

 IV  квартал  
2021р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1956

Реконструкція ВРУ-35кВ з заміною масляних 
вимикачів на вакуумні та портальної 

частини.

ПС 35/10кВ “Молодежная” 
Реконструкція з встановленням УКРП-10.

  III квартал  
2020р

  IІІ квартал  
2020р

  IІI квартал  
2022р

  III квартал  
2022р

 Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная”  с заміною силового тр-ра 1Т 10 
МВ*А

  I квартал  
2020р

 ІI квартал  
2020р

  IIІ квартал  
2021р

Ivквартал  
2021р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1964

Заміна силового тр-ра 35кВ 1Т типу 
ТМН-7500/35 на ТДНС-10000/35

Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною МВ-35 на вакуумні 
вимикачі 35 кВ

  I квартал  
2020р

  ІІ квартал  
2020р

  IIІ квартал  
2021р

  IV квартал  
2021р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1964
Заміна масляних вимикачів 35кВ на вакуумні 

вимикачі 35кВ.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Реконструкція ПС-35/6кВ "Консервная" з 
встановленням двох додаткових комірок 35
кВ СЕС, заміною секційного вимикача 35 кВ,
встановленням ТН-35-1,2, заміною існуючого 
силового трансформатора 35/6 кВ 1Т 
потужністю 10 М*ВА, заміною щита власних 
потреб та ТСН-10/0,4 кВ 1,2, заміною 
пристроїв РЗА силових тр-рів 1Т, 2Т. 
Дооснащення існуючої телемеханіки.

ТОВ "АРС 
ТРЕЙД". СЕС.

Будівництво двох КЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС-35/6кВ "Консервная"  до 
РП-35 кВ СЕС

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2023р

IV квартал 
2023р

Плата за 
приєднання

Будівництво двох КЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС-
35/6кВ "Консервная"  до РП-35 кВ СЕС

321



2.2.31. ПС 35/10кВ  “Каланчацкая”

2.2.31.1 Реконструкція ПС 35/10кВ  “Каланчацкая” з встановлення УКРП-10. шт 1 1800 ні 60 0 60 0 1800 0 - Амортизація
2 Компенсація реактивної потужності. ТЕО стор. 169 Встановлення УКРП-10.

327-438

2.2.31.2 Реконструкція ПС-35/10кВ "Каланчацкая" шт комплекс 4200,0 ні 0,0 4200,0 0 0 0 0 4,6

Приєднання, СЕС, 3 МВт

327-438

2.2.31.3 км 3,0 5839,2 ні 0,0 5839,2 0 0 0 0 4,6 327-438

2.2.31.4 шт комплекс 2100 так 2100 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI

327-438

2.2.31.5. шт комплекс 840 ні 0 0 0 0 840 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.278 327-438

2.2.32. шт комплекс 18000 так 0 0 18000 0 0 - Амортизація
2

327-438

2.2.33. шт ні 120 0 0 0 120 0 - Амортизація
2

327-438
Розробка ПКД

2.2.34. шт комплекс 22650 так 22650 0 0 0 0 - Амортизація

1,2

327-438

2.2.35. шт комплекс 18700 так 18700 0 0 0 0 - Амортизація
1,2 Встановлення ДГК-6

327-438

2.2.36. шт комплекс 8500 так 8500 0 0 0 0 - Амортизація
1,2 Встановлення ДГК-6

327-438

2.2.37. шт комплекс 1650 так 1650 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.38. шт комплекс 1500 так 1500 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.39. шт комплекс 1720 так 1720 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.40. шт комплекс 1720 так 1720 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.41. шт комплекс 1550 так 1550 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.42. шт комплекс 5100 так 5100 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.43. шт комплекс 1220 так 1220 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.44. шт комплекс 1780 так 1780 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.45. шт комплекс 1780 так 1780 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.46. шт комплекс 3800 так 3800 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.47. шт комплекс 13800 так I квартал 2022 0 3300 3500 3500 3500 - Амортизація
1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.48. ПС 35/10кВ «Геническая»

2.2.48.1. шт комплекс 6720 так 6720 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.48.2. шт комплекс 700 ні 0 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290 327-438

2.2.48.3. Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська” шт комплекс 9800 так 9800 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.49. ПС 35 кВ “Голопристанская”

2.2.49.1. шт комплекс 8180 ні 8180 0 0 0 0 - Амортизація

1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1964

327-438

2.2.49.2. шт комплекс 315 ні 0 0 0 0 0 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1979 327-438

2.2.50. ПС 35 кВ “Генгорка”

2.2.50.1. шт комплекс 280 ні 0 0 0 0 280 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1976 327-438

  III квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2022р

  IІІ квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2024р

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2022р

IV квартал 
2022р

Плата за 
приєднання

Реконструкція ПС-35/10кВ "Каланчацька" з 
встановленням додаткової комірки 35 кВ 
СЕС, ТН-35. Заміна існуючої комірки 35кВ 
приєднання “Каланчацька” на ПС-35/10кВ 
"Привілля" на комірку з вакуумним 
вимикачем. Дооснащення існуючої
телемеханіки.

ТОВ 
"ЕКОТЕХНОЛОГІ

Я ГРУП". СЕС.
Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ ПС-35/10кВ "Каланчацька" та 
від опори №89 ПЛ-35кВ "Каланчацька - Привілля" до РП-35 кВ СЕС

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2022р

IV квартал 
2022р

Плата за 
приєднання

Будівництво двох ПЛ-35 кВ від РП-35 кВ 
ПС-35/10кВ "Каланчацька" та від опори №89 
ПЛ-35кВ "Каланчацька - Привілля" до РП-35 
кВ СЕС

Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчакская» з заміною масляних 
вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з 
заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА з 
телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-

8305 в комплекті з пристроями РЗА

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Каланчакская (Чаплинські 
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ 
Мирная, ПЛ-35кВ Приволье  на шафи РШ-15М або аналог.

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Каланчак (Чаплинські РЕМ).  Заміна електро-
механічних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ 
Мирная, ПЛ-35кВ Приволье  на шафи РШ-
15М або аналог.

ПС-35/6кВ "Оч.сооружения".
Реконструкція з заміною комірок КРУН-6 на КРПЗ-6.

  III квартал  
2017р

  IІІ квартал  
2017р

  IІІ квартал  
2023р

 IV квартал  
2023р

Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 
експлуатацію1966

Заміна комірок КРУН-10 з масляними 
вимикачами  на КРПЗ-10 з вакуумними 

вимикачами

ПС 35/10 кВ “Костогрызово”
Реконструкція з заміною комірок з масляними вимикачами на комірки 
КРУН-10 з вакуумними вимикачами .

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2026р

  IV квартал  
2026р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1976

Заміна комірок КРУН-10 з масляними 
вимикачами  на КРПЗ-10 з вакуумними 

вимикачами

ПС 35кВ “Дзержинская”.
Реконструкція ЗРУ-6 кВ

IІ квартал 
2015р

IІІ квартал 
2015р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р Зменшення SAIDI. Технічний стан, рік введення в 

експлуатацію1964

Заміна комірок в ЗРП-6 кВ з масляними 
вимикачами 10кВ на комірки сучасного 

типу з вакуумними вимикачами

ПС 35/6 кВ "Текстильна"
Реконструкція  із встановленням  ДГК-6 кВ.

IІ квартал 
2013р

IIІ  квартал 
2013р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Компенсація  струмів замикання на землю, Схема розвитку, 
стор 293 

ПС 35 кВ Комсомольськая
Реконструкція Встановлення ДГК-6 кВ

IІ квартал 
2013р

IIІ  квартал 
2013р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Компенсація  струмів замикання на землю, Схема розвитку, 
стор 296

ПС 35/10кВ «Лесная» 
Реконструкція з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 
10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 
та Л-1905 в комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Раденская»
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-2002 в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «В.Дружина»
Реконструкція  з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА,  телемеханізацією та зв'язком.  

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-875в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Степная» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.  

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-454в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Камышанская» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.  .

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-3608в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Дарьевская» 
Реконструкція з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 
10кВ комірок Л-555 та Л-556 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.  

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-555 та 

Л-556 в комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Основа» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-83 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.  .

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-83в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Н.Киевская» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8763в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Гладковка» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА,  телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-891в 

комплекті з пристроями РЗА

ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-944 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА,  телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-944в 

комплекті з пристроями РЗА

Реконструкція ПС-35 кВ з заміною масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА.

I квартал 
2022

II  квартал 
2025р

II  квартал 
2025р

Заміною масляного вимикача 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ в комплекті з 

пристроями РЗА

Реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з заміною комірок 10кВ з 
масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з 
заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними 
вимикачами з заміною електромеханічних 

захистів на МП пристрої РЗА

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Геническая (Генічеські РЕМ)  
Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на 
МП пристрої РЗА

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Геническая (Генічеські РЕМ)  Заміна 
електро-механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т на МП пристрої РЗА

IІ квартал 
2020р

IІI  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Заміна масляних вимикачів 35 кВ на 
вакуумні та монтаж додаткових комірок 35 
кВ з вакуумними вимикачами та 
комплектами захистів на МП пристрої РЗА

Реконструкція ПС 35 кВ “Голопристанская” з заміною комірок 10кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами, з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої 
РЗА., телемеханізацією та звязком.

  III квартал  
2024р

  III квартал  
2024р

ІІІ квартал  
2025р

  IV квартал  
2025р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки сучасного типу з 

вакуумними вимикачами

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Голопристанская 
(Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів комірок 
10кВ Л-801, Л-804, Л-806  на МП пристрої РЗА.

III квартал  
2020р

  IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Голопристанская (Голопристанські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів комірок 
10кВ Л-801, Л-804, Л-806  на МП пристрої 
РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Генгорка (Генічеські РЕМ).  
Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафу РШ-15МС  або 
аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Генгорка (Генічеські РЕМ).  Заміна 
електромеханічних захистів СМВ-35кВ на 
шафу РШ-15МС  або аналог
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2.2.50.2. шт комплекс 560 ні 0 0 0 0 560 - Амортизація 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290 327-438

2.2.50.3. шт комплекс ні 200 0 0 0 0 200 - Амортизація
1,2 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1966

327-438
розробка ПКД

2.2.51. шт комплекс 355 ні 355 0 0 0 0 - Інше 1, 8, 10 Технічний стан, рік введення в експлуатацію1979 327-438

2.2.52. шт комплекс 840 ні 0 0 0 0 840 - Інше 1, 8, 10 Технічний стан, ,  Схема розвитку ХОЕ 2017-2021, Арк.290 327-438

2.2.53. шт комплекс 1580 так 1580 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.54. шт комплекс 940 так 940 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.55. шт комплекс 820 так 820 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.56. шт комплекс 980 так 980 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.57. шт комплекс 910 так 910 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.2.58. шт комплекс 5800 так 5800 0 0 0 0 - Інше

1,2 Зменшення SAIDI, Технічний стан

327-438

2.3. Лінії електропередачі рівня напруги 110 (154, 220) кВ, усього 453733,661 37500 38400 37593 36000 36000

2.3.1. ПЛ-150 кВ «ХТЭЦ-Никольская»
км 17,985 104233,661 так II кв 2017 р IV кв 2017 р II-III кв 2017 р IV кв 2023 р 37500 36000 20733 25

Амортизація
1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 320

2.3.2. ПЛ-150 кВ «ХТЭЦ-Коммунальная»
км 14,97 100000 ні II кв 2022 р IV кв 2022 р 1400 II-III кв 2023 р IV кв 2027 р 1400 13660 12000 12000 25

Амортизація
1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 320

2.3.3. ПЛ-150 кВ «Н.Троицк-Н.Тимофеевка 1, 2»
км 37,78 1000 ні II кв 2022 р IV кв 2022 р 1000 II-III кв 2026 р IV кв 2029 р 1000 0

Амортизація
1, 2, 3, 5 Невідповідність інснуючим кліматичним вимогам ПУЕ 320 розробка ПКД

2.3.4. ПЛ-150 кВ “Н.Троїцьк-Партизани”
км 47 141000 ні II кв 2023 р IV кв 2023 р 1600 II-III кв 2024 р IV кв 2028 р 1600 12000 12000 25

Амортизація
1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1970 320

2.3.5. ПЛ-150 кВ «ХНПЗ-П.Покровка»
шт. 25 107500 ні II кв 2023 р IV кв 2023 р 1600 II-III кв 2024 р IV кв 2027 р 1600 12000 12000 25

Амортизація
1, 2, 3, 5 Технічний стан, рік введення 1954 320

2.4. Лінії електропередачі рівня напруги 35 (27,5; 20) кВ, усього 102650 0 0 0 0

2.4.1. ПЛ-35 кВ “Геническ-Генгорка” км 9,35 23400 так І кв 2020 ІІІ кв 2020 І кв 2021 ІV кв 2021 33000
Амортизація

1, 2, 3, 5 Зменшення SAIDI, рік введення 1970 320

2.4.2. ПЛ-35 кВ “Генгорка-Счастливцево” км 8,94 22400 так І кв 2020 ІІІ кв 2020 І кв 2021 ІV кв 2021 25100
Амортизація

1, 2, 3, 5 Зменшення SAIDI, рік введення 1974 320

2.4.3. ПЛ-35 кВ “Счастливцево-Стрелковое” км 17,7 44250 так І кв 2020 ІІІ кв 2020 І кв 2021 ІV кв 2021 44250
Амортизація

1, 2, 3, 5 Зменшення SAIDI, рік введення 1982 320

2.4.4. ПЛ-35 кВ “Первомаевка - НС6” комплекс 1 300 ні 300 0 0 0 0 0 4,6 Приєднання, 1,7 Мвт Встановлення додаткової опори 320 ФГ “Еліта”

Усього (сума по п. 2.1-2.4) 368320 243082,3 472918 210250 102470

Усього (сума по п. 1 та 2) 368320 244282,3 764918 210250 102470

3. 113870,58

3.1. Будівництво нових ТП 174 70890 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025

3.1.1 Високопільські РЕМ шт 10 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 340,0 460,0 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.2 Великолепетиські РЕМ шт 10 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 440,0 460,0 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.3 Генічеські РЕМ шт 22 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 880,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.4 Голопристанські РЕМ шт 12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 340,0 980,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.5 Іванівські РЕМ шт 6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 440,0 460,0 490,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.6 Каховські РЕМ шт 12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.7 Новокаховські РЕМ шт 20 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 440,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.8 Скадовські РЕМ шт 17 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.9 Олешківські РЕМ шт 21 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.10 Херсонські РЕМ шт 31 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.1.11 Чаплинські РЕМ шт 13 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 780,0 440,0 920,0 980,0 0,0 Амортизація 1,2,3 Невідповідність нормованих рівнів напруги у споживачів Встановлення розвантажувальних ТП 503-515

3.2 Будівництво нових КЛ 6-10 кВ 21,44 33805,37 0,0 

3.2.1 Херсонські РЕМ км 4,17 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,03 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ 515

3.2.2 Каховські РЕМ км 7,82 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,21 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ 515

3.2.3 Новокаховські РЕМ км 9,45 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 7715,6 0,35 Амортизація 2 Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 6-10 кВ 515

3.3 Будівництво нових КЛ 0,4 кВ 10,38 9175,21 908,8 0,0 0,0 0,0 

3.3.1 Каховські РЕМ км 9,18 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Амортизація Забезпечення надійності електропостачання будівництво КЛ 0,4 кВ 515

3.3.2 Новокаховські РЕМ км 1,2 908,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 908,8 515

4.

4.1. Реконструкція ПЛ-10(6)кВ 365,4 299194,75

4.1.1 Високопільські РЕМ км 14,4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,59 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.2 Генічеські РЕМ км 74,4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,58 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.3 Голопристанські РЕМ км 25,7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,8 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Генгорка (Генічеські РЕМ)  
Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на 
шафи РШ-13М або аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Генгорка (Генічеські РЕМ)  Заміна електро-
механічних захистів силових 
трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М 
або аналог

Реконструкція ПС 35 кВ “Генгорка”з заміною комірок КРУН-10кВ з 
масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними 
вимикачами.

  III квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

ІІІ квартал  
2027р

  IV квартал  
2027р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами на комірки сучасного типу з 

вакуумними вимикачами

ПС-35/10кВ Киселевка. 
Реконструкція пристроїв РЗА  Встановлення пристрою ЗОЗЗ типу Альтра

III квартал  
2020р

  IV квартал  
2020р

  I квартал  
2021р

 IV квартал  
2021р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Киселевка (ХРЕМ). Встановлення пристрою 
ЗОЗЗ типу Альтра

ПС-35/10кВ Горностаевка
Реконструкція пристроїв РЗА Заміна електро-механічних захистів ВМ-
35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха, СМВ-35кВ на шафи РШ-15  або аналог

  III квартал  
2024р

  IV квартал  
2024р

  II квартал  
2025р

  III квартал  
2025р

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ 
Горнростаевка (Каховські РЕМ)  Заміна 
електро-механічних захистів ВМ-35кВ 
Ольгино, ВМ-35 Лепетиха, СМВ-35кВ на 
шафи РШ-15  або аналог

ПС 35/10кВ «Благодатская»
Реконструкція  з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 
10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляних вимикачів 10кВ на 
вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та 

Л-482 з заміною електромеханічних 
захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Антоновская»
Реконструкція  з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 
з заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА. 

ПС 35/10кВ «Восточная» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком. 

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з 
заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА. 

ПС 35/10кВ «Днепряны» 
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна  масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з 
заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Приволье»
Реконструкція з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний 
вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на 
МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна масляного вимикача 10кВ на 
вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 
з заміною електромеханічних захистів на 

МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Стрелковое» 
Реконструкція з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами  на 
комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних 
захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.

I квартал 
2020р

II  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IІІ квартал 
2021р

Заміна комірок 10кВ з масляними 
вимикачами  на комірки 10кВ з 

вакуумними вимикачами з заміною 
електромеханічних захистів на МП 

пристрої РЗА.

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

Зменшення анкерні прогони за рахунок 
встановлення проміжних анкерів на ділянках 

ПЛ

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 150 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 185 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 95 до 240 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 95 до 185 мм2

Реконструкція, повна заміна всіх елементів 
ПЛ, в т.ч. Проводу з 95 до 120 мм2

I квартал 
2020р

IІI  квартал 
2020р

III квартал 
2021р

IV квартал 
2021р

Плата за 
приєднання

Нове будівництво об'єктів системи розподілу рівня напруги 10 (6); 
0,4 кВ

174шт/ 31,82 
км

10 240,0 17 450,0 13 800,0 14 700,0 14 700,0 

4 080,0 1 320,0 

4 080,0 1 220,0 

9 030,0 2 880,0 1 840,0 1 470,0 1 960,0 

4 910,0 1 230,0 1 380,0 

2 370,0 

5 110,0 1 280,0 1 380,0 1 470,0 

8 190,0 2 940,0 1 380,0 2 450,0 

7 020,0 1 320,0 1 380,0 1 380,0 1 960,0 

8 460,0 4 140,0 1 380,0 1 960,0 

12 560,0 2 920,0 2 960,0 2 760,0 2 940,0 

5 080,0 1 960,0 

9 642,7 12 117,0 4 330,0 7 715,6 

6 381,0 1 979,6 4 401,4 

11 993,2 7 663,2 4 330,0 

15 431,2 7 715,6 

3 265,8 5 000,6 

8 266,4 3 265,8 5 000,6 

Амортизація: 
608,8

Плата за 
приєднання 

300

Реконструкція, технічне переоснащення об'єктів системи розподілу 
рівня напруги 10 (6); 0,4 кВ

376 шт/ 
925,13км

1 061 285,2 

115 233,9 49 813,7 41 655,4 44 298,7 48 193,1 

11 804,0 1 145,3 10 658,7 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

60 903,4 25 015,0 23 234,0 1 807,8 5 423,3 5 423,3 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

21 025,0 5 950,0 5 025,0 5 025,0 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

4.1.4 Іванівські РЕМ км 21,4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,97 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-50317 555,0 6 500,0 1 005,0 5 025,0 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

323



4.1.5 Каховські РЕМ км 18,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,99 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.6 Новокаховські РЕМ км 42,7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,4 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.7 Новотроїцькі РЕМ км 16,6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,6 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.8 Скадовські РЕМ км 14,1 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,98 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.9 Олешківські РЕМ км 18,6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,97 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.10 Херсонські РЕМ км 86,5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,19 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.1.11 Чаплинські РЕМ
км

32,2 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
9840,74

2,0 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.2. ЛЕП(КЛ 6-10) км 133,46 205216,08 2,0 реконструкція КЛ 6-10 кВ

4.2.1 Генічеські РЕМ км 4,14 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,21 Прибуток 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 6-10 кВ 496-503

4.2.2 Каховські РЕМ км 17,07 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 468,0 0,34 Прибуток 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 6-10 кВ 496-503

4.2.3 Новокаховські РЕМ км 39,44 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 778,6 23142,75 0,35 Прибуток 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 6-10 кВ 496-503

4.2.4 Скадовські РЕМ км 1,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,03 Прибуток 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 6-10 кВ 496-503

4.2.5 Херсонські РЕМ км 71,01 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 7550,81 1,20 Прибуток 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 6-10 кВ 496-503

4.3. Реконструкція ПЛ-0,4кВ 338,17 325237,14

4.3.1 Великолепетиські РЕМ
км

15,2 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,53 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.2 Генічеські РЕМ
км

17,8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,28 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.3 Голопристанські РЕМ
км

15,33 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,57 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.4 Іванівські РЕМ
км

6,9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,34 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.5 Каховські РЕМ
км

35,91 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,54 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.6 Новокаховські РЕМ
км

22,3 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,98 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.7 Новотроїцькі РЕМ
км

16,6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,42 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.8 Скадовські РЕМ
км

32,92 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,70 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.9 Олешківські РЕМ
км

30,54 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1,87 Прибуток 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.10 Херсонські РЕМ
км

133,27 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
30828,16

0,83 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.3.11 Чаплинські РЕМ
км

11,4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025
5492,01

7,70 Інше 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 496-503

4.4. ЛЕП(КЛ 0,4) км 88,1 79294,33 2,0 реконструкція КЛ 0,4 кВ

4.4.1 Каховські РЕМ км 19,88 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 324,91 5597,59 6489,99 5483,6 0,4 Інше 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 0,4 кВ 515

4.4.2 Новокаховські РЕМ км 18,65 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,6 Інше 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 0,4 кВ 515

4.4.3 Херсонські РЕМ км 49,57 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,9 Інше 2,0 технічний стан, зменшення SAIDI реконструкція КЛ 0,4 кВ 515

4.5. Реконструкція КТП із заміною шафи 77 16518,96

4.5.1 Високопільські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 390,6 390,6 195,3 195,3 195,3 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.2 Великолепетиські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 510,0 255,0 255,0 255,0 255,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.3 Генічеські РЕМ
шт

4 760,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 190,0 190,0 190,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.4 Голопристанські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 360,0 360,0 360,0 360,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.5 Іванівські РЕМ
шт

12 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 538,0 538,0 538,0 538,0 538,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.6 Каховські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 386,0 386,0 386,0 386,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.7 Новокаховські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 380,0 190,0 380,0 380,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.8 Новотроїцькі РЕМ
шт

3 579,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 193,0 193,0 193,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.9 Скадовські РЕМ
шт

5 985,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 197,0 197,0 197,0 197,0 197,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.10 Олешківські РЕМ
шт

4 930,0 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 186 186 186 186 186 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.11 Херсонські РЕМ
шт

10 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 610,0 203,0 407,0 407,0 407,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.5.12 Чаплинські РЕМ
шт

5 так 1,2021 4,2025 1,2020 4,2024 190,0 380,0 190,0 190,0 190,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан, зменшення SAIDI 503-515

4.6. Заміна силових трансформаторів 87 13050

4.6.1 Високопільські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 120,0 360,0 240,0 240,0 240,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.2 Великолепетиські РЕМ
шт

6 882,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 126,0 126,0 126,0 252,0 252,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.3 Генічеські РЕМ
шт

6 966,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 138,0 138,0 138,0 276,0 276,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.4 Голопристанські РЕМ
шт

5 812,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 116,0 116,0 116,0 232,0 232,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.5 Іванівські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 134,0 134,0 268,0 268,0 268,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.6 Каховські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 300,0 268,0 300,0 150,0 150,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.7 Новокаховські РЕМ
шт

11 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 340,0 268,0 340,0 340,0 340,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.8 Новотроїцькі РЕМ
шт

6 927,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 340,0 134,0 227,0 113,0 113,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.9 Скадовські РЕМ
шт

6 883,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 246,0 268,0 123,0 123,0 123,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.10 Олешківські РЕМ
шт

6 832,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 188 268 188 94 94 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.11 Херсонські РЕМ
шт

11 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 350,0 268,0 350,0 350,0 350,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.6.12 Чаплинські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 186,0 268,0 186,0 186,0 186,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7. Встановлення Реклоузерів 72 59956,79

4.7.1 Високопільські РЕМ
шт

3 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Амортизація 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.2 Великолепетиські РЕМ
шт

4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.3 Генічеські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

15 408,7 4 406,0 1 298,3 1 590,4 4 057,1 4 057,1 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

34 935,0 17 850,0 6 030,0 3 015,0 8 040,0 

Прибуток: 
9217,13

Амортизація: 
25717,87

Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

13 617,8 1 557,8 6 030,0 3 015,0 3 015,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

11 562,9 3 857,6 3 769,0 3 936,3 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

15 218,0 4 250,0 5 484,0 2 742,0 2 742,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

70 814,3 29 750,0 13 065,0 10 914,3 12 060,0 5 025,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

26 350,7 16 510,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з заміною проводів 
та опор

34 438,4 30 693,6 38 440,5 50 404,1 51 239,6 

6 707,5 4 314,8 2 392,7 

26 129,3 16 082,3 9 579,1 

60 126,1 11 963,6 11 167,5 13 073,7 

1 059,1 1 059,1 

111 194,2 33 191,9 10 394,6 25 342,8 34 714,1 

73 169,4 57 586,2 56 984,3 66 192,0 71 305,2 

14 392,9 4 923,9 4 734,5 4 734,5 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

16 854,8 3 977,0 6 438,9 6 438,9 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

14 516,0 2 585,0 5 965,5 5 965,5 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

6 533,6 6 533,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

34 003,1 4 109,5 7 291,1 10 766,2 6 533,6 5 302,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

21 115,8 6 344,2 5 302,6 9 469,0 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

15 718,5 1 893,8 4 355,7 9 469,0 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

31 082,7 9 938,4 2 490,3 2 746,0 9 469,0 6 438,9 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

29 574,1 11 484,6 6 438,9 11 650,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

130 651,1 59 121,5 23 748,2 11 650,6 5 302,6 
Інше: 17434,5

Прибуток 
113216,6

Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

10 794,6 5 302,6 
Реконструкція ПЛ-0,4кВ з заміною проводів 
та опор

7 183,3 14 945,5 19 858,5 17 387,6 19 919,5 

17 896,1 

16 786,2 2 492,2 3 094,5 3 481,9 3 355,5 4 362,2 

44 612,0 4 366,2 6 253,4 9 886,6 8 548,5 15 557,3 

3 551,6 3 278,6 3 117,3 3 284,3 3 287,3 

1 367,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 530,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 440,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

2 690,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 544,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 520,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

2 034,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

1 140,0 
Реконструкція КТП з заміною дефектних 
шаф КТП на шафи кіоскового типу

2 584,0 2 616,0 2 602,0 2 624,0 2 624,0 

1 200,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

1 072,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

1 168,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

1 628,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

1 668,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

1 012,0 
Реконструкція ТП з заміною дефектних 
силових трансформаторів

16 796,8 10 790,0 10 790,0 10 790,0 10 790,0 

2 490,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

3 320,0 1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

5 810,0 1 660,0 1 660,0 1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ
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4.7.4 Голопристанські РЕМ
шт

9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.5 Іванівські РЕМ
шт

10 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.6 Каховські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 830,0 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.7 Новокаховські РЕМ
шт

9 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.8 Новотроїцькі РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 835,0 830,0 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.9 Олешківські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1672 1660 830 830 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.10 Херсонські РЕМ
шт

5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 842,0 830,0 830,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.7.11 Чаплинські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1710 830 830 830 830 0,0 Прибуток 1,2,3 технічний стан 503-515

4.8. Реконструкція ЗТП/РП 16 21000 0,0 0,0 

4.8.1 Херсонські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.8.2 Генічеські РЕМ
шт

4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.8.3 Новокаховські РЕМ
шт

4 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 5000 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.9. Реконструкція ТП 6-10/0,4кВ з заміною комірок з вимикачами навантаженнями на комірки з вакуумними вимикачами з функцією телемеханіки43 21718

4.9.1 Каховські РЕМ
шт

19 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.9.2 Новокаховські РЕМ
шт

7 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 1000 2500 0,0 Прибуток 1,2,3 технічний стан 503-515

4.9.3 Херсонські РЕМ
шт

12 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.9.4 Олешківські РЕМ
шт

5 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.10. Реконструкція ТП-10/0,4кВ (встановлення вимикачів навантаження) 64 3153 653,0 500,0 500,0 500,0 

4.10.1 Олешківські РЕМ
шт

10 500,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 500 0,0 Прибуток 1,2,3 технічний стан 503-515

4.10.2 Новокаховські РЕМ
шт

10 500,0 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 500,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.10.3 Херсонські РЕМ
шт

44 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 653,0 500,0 500,0 500,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11 Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ89 16946,176

4.11.1 Генічеські РЕМ
шт

13 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 431,0 576,8 405,0 540,0 540,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.2 Голопристанські РЕМ
шт

15 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 418,0 288,4 721,0 721,0 721,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.3 Каховські РЕМ
шт

19 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 721,0 718,0 718,0 718,0 718,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.4 Новокаховські РЕМ
шт

18 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 705,0 836,0 557,0 697,0 697,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.5 Скадовські РЕМ
шт

6 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 129,0 432,6 258,0 129,0 129,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.6 Олешківські РЕМ
шт

8 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 270,0 288,4 432,1 288,1 288,1 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.11.7 Херсонські РЕМ
шт

10 так 1,2021 4,2025 1,2021 4,2025 720,2 288,4 282,0 282,0 282,0 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан 503-515

4.12 ПКД (СРМ)
шт

16000 3000 3100 3200 3300 3400 0,0 Інше 1,2,3 технічний стан

4.13. ПКД (СКЕМ)
шт

5500 900,0 0,0 Інше 2,0 технічний стан

Усього по п. 3:

ТП (РП) шт 174

ЛЕП км 31,82 0,0 

Усього по п. 4: 1061285,2

ТП (РП) шт 376

ЛЕП,км км 925,13

ЛЕП(реклоузери),шт шт 72

Інше

6. Заходи із зниження технічних втрат електроенергії 33833 39992 48527 58035 69647

7.  Впровадження та розвиток АСДТК 8220 4754 5501,09 5160,26 5790,36 Інше

7.1. 1830

7.2. 6390 4754 5501,09 5160,26 5790,36

8. Впровадження та розвиток інформаційних технологій. 13425 16782 20977 26221 32777 Інше

9.  Впровадження та розвиток систем зв'язку 2445,8 2445,8 2200 2150 2600 Інше

7 487,0 3 337,0 1 660,0 1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

8 311,8 3 331,8 3 320,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

5 810,0 3 320,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

7 559,0 5 069,0 1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

4 985,0 2 490,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

4 992,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

4 162,0 1 660,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

5 030,0 
Реконструкція ПЛ-6-10кВ з встановленням 
пунктів сектіонування ПЛ

5 500,0 5 500,0 10 000,0 

11 000,0 5 500,0 5 500,0 
Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

5 000,0 5 000,0 
Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

5 000,0 
Реконструкція ЗТП/РП з заміною дефектних 
будівельних конструкцій та технологічного 
обладнання

4 718,0 6 000,0 2 500,0 2 500,0 6 000,0 

9 593,0 2 093,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

3 500,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

6 125,0 2 625,0 2 500,0 1 000,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

2 500,0 2 500,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження на вакуумні 
вимикачі з функцією телемеханіки

1 000,0 

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

2 153,0 
Реконструкція ЗТП з заміною дефектних 
вимикачів навантаження

3 394,2 3 428,6 3 373,1 3 375,1 3 375,1 

2 492,8 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

2 869,4 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

3 593,0 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

3 492,0 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

1 077,6 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

1 566,7 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

1 854,6 
Реконструкція ЗТП з встановлення комплексу 
для автоматичної реєстрації перерв в 
електропостачанні

Проектування реконструкції/будівництва 
обєктів розподільних мереж 

1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 300,0 
Проектування реконструкції/будівництва 
обєктів кабельних електромереж 

174шт/ 31,82 
км

113 870,6 20 791,5 29 567,0 21 395,8 14 700,0 27 416,2 

70 890,0 10 240,0 17 450,0 13 800,0 14 700,0 14 700,0 

42 980,6 10 551,5 12 117,0 7 595,8 12 716,2 

376 шт/ 
925,13км 265 622,5 183 752,2 189 621,1 211 355,7 232 433,8 

92 386,1 14 900,8 15 823,2 17 592,4 17 783,4 26 286,4 

908 942,3 230 024,9 153 039,0 156 938,7 178 282,3 190 657,4 

59 956,8 16 796,8 10 790,0 10 790,0 10 790,0 10 790,0 

3 900,0 4 100,0 4 300,0 4 500,0 4 700,0 

Реактив: 
156385

ТВЕ2018: 
10522

Інші: 83127

Телемеханізація ПС-150 кВ "Н.Алексеевка" згідно  Концепції 
телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ у рамках створення системи 
автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35, 10 
кВ АТ «Херсонобленерго»  

Телемеханізація ПС 35кВ (”Н.Збурьевская”, “Долматовская”,  “Ж.Порт”, 
“Бехтерская”, “Коминтерн”, “Сов. Азербайджан”, “М.Копани”, 
“В.Дружинка”, “Кардашинская”,  “Геройская”, “Гладковская”, 
“Памятная”, “Б.Остров”, “Большевик”, “Раденская”, “Брилёвка”, 
“Б.Копани”,  “К.Лагеря”, “Н.Маячка”, “Тарасовка”, “Подокалиновка”,  
“Ст. Маячка”, “Порт”, “Основа”, “Таврийская”, “Днепряны”,  
“Новорайская”, “Качкаровская”, “Тягинская”, “Высоковская”, 
“Змеевская”, “Львовская”, “Раковская”, “Казацкая”, “Кировская”, 
“Костырская”, “Сухановская”, “Н.Каирская”, “Кр.Маяк”, “Заречная”)
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9.1. 950 950 1000 950 1400

9.2. 295,8 295,8 0 0 0

9.3. 1200 1200 1200 1200 1200

10. Модернізація та закупівля колісної техніки 19788 24735 30919 38648 48310 Інше

11. Інше 4336 5420 6775 8469 10586 Інше

ВСЬОГО: 736782 551730 1090834 574989 532030

* Довжина ліній електропередачі вказується по трасі ліній.

**  Зазначити відповідний рік.

_____________________ _____________________________________

Керівник ліцензіата        (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
(або особа, яка виконує його обов'язки)  М. П. (за наявності)

"____" ____________ 20___ року

"Побудова радіорелейної лінії зв’язку  для організації мережі зв’язку та 
передавання даних (Горностаївка -  В.Лепетиха; В.Лепетиха – ПС-150 кВ 
«Рубановка»; ПС-150 кВ «Рубановка» - Н.Серогози; Н.Серогози — 
Іванівка, ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка») відповідно 
Концепції розвитку зв'яку та та передачі інформації АТ 
Херсонобленерго 

Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі 
зв'язку

Побудова корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на 
базі цифрової АТС Coral (1-5 етап) (або аналог)

3 486 365

326



22. Пояснювальна записка заходів з реконструкції та технічного
переоснащення елементів системи розподілу з обгрунтуванням та аналіз

витрат та вигод
 (з урахуванням техніко-економічних показників)

22.1. Повітряні лінії 35-150 кВ

22.1.1.   ПЛ-150 кВ «ХТЕЦ-Никольська»

  ПЛ-150  кВ  «ХТЕЦ-Никольська»,  що  знаходиться  на  ремонтно-
експлуатаційному  обслуговуванні  АТ  «Херсонобленерго»,  була  збудована  та
введена в експлуатацію у 1954 році. Загальна протяжність ПЛ складає 24 км із них:

- відпайка від опори № 168 “А” в сторону ПС “Никольська” ПЛ проходить
сумісним підвісом з ПЛ-150 кВ “Ках.ГЕС-Никольська” (№ 1-38 захід-вихід на ПС
“Никольська”). Ділянка одноколова протяжність складає 5,61 км. Виконано на ж/б
стійках типу СК-26.1-1.0, провід АС-185, даний участок реконструкції не підлягає.

- ділянка від опори № 168 до № 241 (кінцева біля ПС “ХТЕЦ”) одноколова,
протяжністю 18,39 км. Виконана на металевих опорах типу “рюмка”, провід АС-
185, яка і підлягає реконструкції, після реконструкції дана ділянка буде становити
17,985 км.
   Проектом передбачено винос ПЛ з садів, ділянка від опори № 168 “А” до № 178.
Даний участок буде проходити по новій трасі.

По лінії здійснюється видача потужності з Каховської ГЕС. ПЛ має
важливе  значення  в  енергопостачанні  всього  Південного  регіону  України.  При
виводі ПЛ в ремонт знижується надійність електропостачання м.Херсон.
В процесі довготривалої експлуатації понад 65 років, а також взявши до уваги, що
ПЛ проходить вздовж р.Дніпро, більшість основних конструктивних елементів цієї
лінії зазнали понаднормативного зносу, що значно впливає на стан експлуатації. В
особливо критичному стані знаходяться проміжні металеві опори типу ПМТ, які у
зв`язку  з  корозійними  процесами  втрачають  механічну  стійкість  (особливо  в
місцях кріплення проводу, грозотросу, а також в місцях кріплення металевих опор
до фундаментів, що може призвести до руйнації та падінню металевих опор).

     Крім того, відстань прольотів між опорами становить понад 320 метрів
замість  150-160  метрів,  що  призводить  до  понадмірного  тяжіння  проводів  та
навантажень на опори, внаслідок яких відбувається їх інтенсивне руйнування.

      ПЛ-150 кВ «ХТЕЦ-Никольська» – транзитна системообразуюча лінія, від
якої  здійснюється  енергопостачання  м.Херсона,  водогону  «Херсон-Миколаїв»,  а
також  інших  важливих  об`єктів,  по  лінії  здійснюється  видача  потужності  з
Каховської  ГЕС.  Враховуючи  дані  фактори,  ПЛ  має  важливе  значення  в
енергопостачанні всього Південного регіону України.
      Згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16 проектом передбачено збільшення перетину
проводу  з  АС-185  на  АС-240,  для  збільшення   надійності,  експлуатаційної  і
ремонтної безпеки проектом передбачено заміна м/опор на нові: УМ-150-2+10...4
шт.,  УМ150-2+15....2  шт.,  УМ 150-2+5....7  шт.,  УМ  150-1+10....2  шт.,  УМ  150-
1+15....1 шт., УМ 150-1+5....6 шт., УМ 150-8+15....1 шт., КПМ-150-1....2 шт., ПМ
150-1....46 шт., заміна ізоляції на нову ПС-120Б....884 шт., ПС-210В....227 шт., ПС-
70Е....6 213 шт.,  блискавкозахисного троса і зчіпної арматури в зв’язку з фізичним
зносом,  обумовленим  тривалим  терміном  експлуатації,  про  це  свідчать
дефектні акти  металевих опор які знаходяться в незадовільному стані. Згідно ГКД
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34.20.661-2003  “  Правила  організації  технічного  обслуговування  та  ремонту
обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж”.         

Реконструкція  розпочата  у  2020  році   на  ділянці  опор  №  215-227
протяжністю 3,13 кілометрів.

Замінено  дві  анкерно-кутові  одноланцюгові  опори  типу  УМ150-1+5,  дві
анкерно-кутові  одноланцюгові  опори  типу  УМ150-1+10  та  дев’ять  штук
проміжних одноланцюгових опор типу ПМ 150-1. Також замінено провід з АС-185
на АС-240, грозотрос з С-50 на тип 9.2-Г-В-ОЖ-Н-1370(140), ізолятори, та зчіпну
арматуру.  ,  повність реконструкцію ПЛ-150 кВ «ХТЕЦ-Никольська» планується
закінчити 2023 році. 

Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності
впровадження  заходів  інвестиційної  програми,  термін  окупності  може  бути
визначено як

Т ок.=Кзаг/Е заг, де       

К  заг.-  загальний  обсяг  капіталовкладень,  передбачений  програмою
розвитку;

Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу    

Е заг. = Д         

Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії,

Обсяги  доходу  визначаються  із  урахуванням  річних  обсягів  передачі
електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік
рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість
використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), 
де:       
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);
Ц вх.-      покупний тариф

       Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц вих.= 1,72  грн/кВт г. ( з ПДВ)
Ц вх.= 1,17 грн/кВт г. ( з ПДВ)

Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює

Д = Д 240 - Д 185 

Д 240 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =640*150*2190*(1,72-1,17)=115 632 000 грн
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =510*150*2190*(1,72-1,17)= 92 144 250 грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
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Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається 
вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:

Д =  115 632 000 — 92 144 250 = 23 487 750 грн ( з ПДВ)

 Очікуваний  обсяг капіталовкладень згідно затвердженого плану розвитку  2020-
2024 роки становить  62 000 тис.грн  (без ПДВ) або 74,400 тис.грн (з ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Д= 74,400/23,488=3,17 р.         
           Термін окупності становить 3,2 роки.   

22.1.2.  ПЛ-150 кВ «ХНПЗ-П.Покровка»

  ПЛ-150  кВ  «ХНПЗ-П.Покровка»,  що  знаходиться  на  ремонтно-
експлуатаційному  обслуговуванні  АТ  «Херсонобленерго»,  була  збудована  та
введена в експлуатацію у 1954 році. Термін експлуатації ПЛ складає 65 років. Від
даної  ПЛ  здійснюється  електропостачання  ПС-35/10  кВ  східної  частини
Херсонської області. Іншим джерелом живлення цього енерговузла є ПЛ-150 кВ
“П.Покровка - Октябрская”. 

     Для збільшення надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки проектом
передбачено збільшення перетину проводу з АС-185 на АС-240 згідно вимог ПУЕ,
повна  заміна  опор,  блискавкозахисного  троса  і  зціпної  арматури  в  зв’язку  з
фізичним  зносом,  обумовленим  тривалим  терміном  експлуатації.  Згідно  ГКД
34.20.661-2003  “  Правила  організації  технічного  обслуговування  та  ремонту
обладнання, будівель і  споруд електростанцій і  мереж”.  Про це свідчить листи
інженерного огляду ПЛ проміжних металевих опор типу ПТМ ; П6М; в кількості
31 шт.,  а  також анкерно-кутових опор різних типів  АМТ;  УМТ30;  У1М; У2М;
У2М2 в кількості 18 шт. знаходяться в незадовільному стані.         

  Враховуючи  вищевикладене,  у  2023  р.  планується  розробка  проектної
документації, а в 2024-2029 роки реконструкція  ПЛ-150 кВ «ХНПЗ-П.Покровка» в
Херсонській області.

   Реконструкцією передбачається заміна металевих опор, проводу перетином
АС-185 мм на провод перетином АС-240 мм., заміна ізоляції та сціпної арматури

 При  виводі  ПЛ  в  ремонт  знижується  надійність  електропостачання
м.Херсон.

 Економічний  ефект  для  об’єктів  електричних  мереж,  як  показник
доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може
бути визначено як                          

 Т ок.=Кзаг/Е заг, де 

К  заг.-  загальний  обсяг  капіталовкладень,  передбачений  програмою
розвитку;

Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу    

Е заг. = Д
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Д-доход, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії,

  Обсяги  доходу  визначаються  із  урахуванням  річних  обсягів  передачі
електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік
рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість
використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), 
де:        
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);
Ц вх.-      покупний тариф.

Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц вих.= 1,72  грн/кВт г. ( з ПДВ)
Ц вх.= 1,17 грн/кВт г. ( з ПДВ)

Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює

Д = Д 240 - Д 185 

Д 240 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =640*150*2190*(1,72-1,17)=115 632 000 грн
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =510*150*2190*(1,72-1,17)= 92 144 250 грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається 
вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
      Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:

Д =  115 632 000 — 92 144 250 = 23 487 750 грн ( з ПДВ)

   Очікуваний обсяг капіталовкладень (Кзаг.) згідно затвердженого плану розвитку
на 2020-2024 роки становить  64 000 тис. грн (без ПДВ) або 76 800 тис.грн. (з ПДВ)

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Д= 76,800/23,488=2,24 р.         

Термін окупності становить 3,2 роки.

22.1.3. ПЛ-150 кВ «ХТЭЦ-Коммунальная»

 ПЛ-150  кВ  «ХТЭЦ-Коммунальная»,  що  знаходиться  на  ремонтно-
експлуатаційному  обслуговуванні  АТ  «Херсонобленерго»,  була  збудована  та
введена в експлуатацію у 1954 році. Від даної ПЛ здійснюється електропостачання
ПС-150/35  кВ  “ХНПЗ”,  “П.Покровка”,  “Промышленная”.  В  разі  якщо  відсутнє
живлення  з  боку  Каховської  ГЄС.  Також являється  резервним  живленням  ПС-
150/35/10  кВ  “ХНПЗ”.  При  виводі  ПЛ  в  ремонт  знижується  надійність
електропостачання м.Херсон. 330



      В процесі довготривалої експлуатації понад 65 років більшість основних
конструктивних елементів цієї лінії зазнали понаднормативного зносу, що значно
впливає на стан експлуатації. В особливо критичному стані знаходяться проміжні
металеві  опори  типу  ПМТ,  які  у  зв`язку  з  корозійними  процесами  втрачають
механічну стійкість (особливо в місцях кріплення проводу, грозотросу, а також в
місцях кріплення металевих опор до фундаментів, що може призвести до руйнації
та падінню металевих опор).

     Крім того, відстань прольотів між опорами становить понад 320 метрів
замість  150-160  метрів,  що  призводить  до  понадмірного  тяжіння  проводів  та
навантажень на опори, внаслідок яких відбувається їх інтенсивне руйнування.

    Згідно з  планом  розвитку  планується в  2021 році  виконати розробку
проектно-кошторисної документації реконструкції ПЛ із заміною опор, ізоляторів,
грозотросу та проводу згідно ПУЕ на ділянці ПЛ, яка складає 14,97 км. Ділянка
довжиною 3,71 км. сумісного підвісу з ПЛ-150 кВ “ХТЭЦ-Никольская” включена в
проект реконструкції ПЛ-150 кВ “ХТЭЦ-Никольская”. Також необхідно включити
в  розробку  проектно-кошторисної  документації  сумісний  підвіс  з  ПЛ-150  кВ
“ХНПЗ-Коммунальная” загальною довжиною 5,7 км.     

      Реконструкцію планується почати  2023-2026 роки.
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності

впровадження  заходів  інвестиційної  програми,  термін  окупності  може  бути
визначено як

   Т ок.=Кзаг/Е заг, 

де:              
К  заг.-  загальний  обсяг  капіталовкладень,  передбачений  програмою

розвитку;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу.    

Е заг. = Д           

Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії.

Обсяги  доходу  визначаються  із  урахуванням  річних  обсягів  передачі
електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік
рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість
використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), де    

Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);
Ц вх.-      покупний тариф.

           Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2018 р. дорівнювали:
Ц вих.= 1,72  грн/кВт г. ( з ПДВ)
Ц вх.= 1,17 грн/кВт г. ( з ПДВ)
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Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює

Д = Д 300 - Д 185 

Д 300 = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =710*150*2190*(1,72-1,17)=128 279 250 грн
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =510*150*2190*(1,72-1,17)= 92 144 250 грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, 
де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається 
вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:

Д =  128 279 250 — 92 144 250 = 36 135 000 грн ( з ПДВ)

  Загальний обсяг капіталовкладень (Кзаг) згідно затвердженого плану розвитку на
2020-2024 роки становить  45 100 тис.грн  (без ПДВ) або 54,12 тис.грн (з ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Д= 45,100/36,135=1,24 р.         

Термін окупності становить 1,5 роки       

22.1.4.   ПЛ-150 кВ «Н.Троицк-Н.Тимофеевка 1, 2»

 ПЛ-150 кВ «Н.Троицк-Н.Тимофеевка 1,  2»,  що знаходиться на ремонтно-
експлуатаційному  обслуговуванні  АТ  «Херсонобленерго»,  була  збудована  та
введена в експлуатацію у 1977 році. Від даної ПЛ здійснюється електропостачання
насосних станцій для зрошення земель в Н.Троїцькому, Каховському, Іванівському
та Чаплинському районів.  В аварійному режимі, іншим джерелом живлення цього
енерговузла є тільки ПЛ-35 кВ.

     В процесі експлуатації  більшість основних конструктивних елементів цієї
лінії зазнали понаднормативного зносу, що значно впливає на технічний стан.   ПЛ
побудована  двоколова  на  стійках  СК-22.1-1.0  з  перерізом  проводу  АС-240.  В
результаті  стихійних  явищ  відбувались  руйнування  опор.  Для  попереждення  в
подальшіому  аварійних  ситуацій  з  приводу  руйнування  опор,  згідно  з  планом
розвитку  планується  в  2021  році  виконати  розробку  проектно-кошторисної
документації реконструкції ПЛ із встановленням додатково в анкерних прогонах
розвантажувальні анкерні опори.

    Реконструкцію планується почати  2026-2029 роки.

22.1.5.   ПЛ-150 кВ “Н.Троицк-Партизаны”

В процесі  довготривалої  експлуатації  ПЛ-150 кВ з  1970 року  в  районі
опор № 120-№ 141 з полів зрошення утворилося озеро.  Не зважаючи на те, що у
1986  році  в  цьому  районі  була  збудована  ДНС-1,  яка  перекачувала  воду  з
затопленої  ділянки в  озеро “Сиваш” опори ПЛ-150  кВ постійно  знаходились  в
заболоченій  місцевості.  Із-за  відсутності  під’їзду  до  опор  не  має  можливості
проведення робіт по капітальному ремонту та технічному обслуговуванню ПЛ. 332



Декілька  залізобетонних  опор  типу  ПБ-150-1  потребують  заміни  по
технічному стану (наявність тріщин,  сколів).  ПЛ-150 кВ «Н.Троицк-Партизаны»
системообразуюча  лінія  яка  має  стратегічне  значення  в  енергопостачанні
споживачів  Генічеського,  Н.Троїцького,  Іванівського,  Каховського  районів
Херсонської області, в т.ч. і насосних станцій зрошення. 

У серпні 2012 року дією буревію було зруйновано опори № 131,132. У
зв’язку  з  відсутністю  можливості  проїзду  спецтехніки  до  місця  робіт,
відновлювальні  роботи  тривали  п’ять  діб,  при  цьому  знадобилося  будівництво
тимчасової насипної дороги. На цей період довелося ввести графіки обмежень для
об’єктів зрошення, оскільки створився дефіцит потужностей 25 МВт. 

Враховуючи  дану  ситуацію планується  на  2023  рік  виконати  розробку
проектно-кошторисної  документації  на  реконструкцію  ПЛ-150  кВ  «Н.Троицк-
Партизаны» з виносом ділянку опор № 120 - 141 5,7 км з заболоченої місцевості.
Загальна довжина ПЛ складає 47,17 км.
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22.2. Підстанції 35-150 кВ

В “Програмі перспективного розвитку електричних мереж АТ “Херсонобленерго”
передбачається виконання комплексу заходів з поліпшення технічного стану

підстанцій 150-35 кВ шляхом будівництва, реконструкції та технічного
переоснащення елементів системи розподілу.

 ПС 150-35 кВ
ПС 150/35/6кВ «ХНПЗ».

На  сьогоднішній  день  розподіл  електричної  енергії  до  споживачів  значної
частини  м.Херсон  здійснюється  від  ПС 150/35/6кВ „ХНПЗ”.  Від  с.ш.  35  кВ  цієї
підстанції здійснюється резервування споживачів, які живляться від ПС 150/35/10кВ
«Промышленная»,  які  в  свою  чергу  живлять  центральну  частину  м.  Херсон  зі
споживачами першої категорії.

На ПС 150/35/6кВ „ХНПЗ”. встановлено два силові трансформатора типу ТДТГ-
60000/150 (диспетчерські найменування 1Т та 2Т) 1968 та 1969 років виготовлення
відповідно.

Дані трансформатори експлуатуються вже впродовж 50-ти років і на теперішній
час  мають  96%  завантаженості  з  врахуванням  діючих  «договорів  на  постачання
електроенергії».  Основним  споживачем  І  категорії  є  «Херсонський  НПЗ»
(нафтопереробний завод) з дозволеною потужністю 95,716 МВт.

Силовим тр-рам 1Т та 2Т у 2006 та у 2007 роках відповідно було проведено
капітальний ремонт. При цьому було виявлено, що ізоляція має критичні значення за
результатами вимірів і має тенденцію до їх погіршення, для контролю їх параметрів
взято  на  більш  частий  контроль.  Також  залишковий  ресурс  твердої  ізоляції
трансформаторів складає 18% що вказує на те що у будь який час ізоляція обмоток
може бути пошкоджена і це може призвести до аварійної ситуації.

Силовому тр-р 2Т у 2007 році було проведено капітальний ремонт. При цьому
було  виявлено,  що ізоляція  має  критичні  значення  за  результатами вимірів  і  має
тенденцію до їх погіршення, для контролю його параметрів взято на більш частий
контроль.  Також залишковий ресурс твердої ізоляції  трансформатора складає 18%
що вказує на те що у будь який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена і це
може призвести до аварійної ситуації.

Беручі  до  уваги  те,  що  обидва  трансформатори  не  мають  регулювання  під
навантаженням  (за  відсутності  РПНа),  це  не  дає  можливості  для  забезпечення
якісного розподілу електроенергії споживачам як на стороні 35 кВ так і на стороні 6
кВ.

Також  на  ПС  150/35/6кВ  “ХНПЗ”  знаходяться  у  незадовільному  стані
залізобетонні портали на ВРП 150 кВ та ВРП-35кВ, які мають продольні, поперечні
тріщини  та  оголену  арматуру,  що  може  привести  до  їх  руйнування  та  падіння  і
створює загрозу життю та здоров’ю обслуговуючого персоналу і знижує надійність з
розподілу електроенергії та безпеку експлуатації обладнання даної ПС. (Див. Фото1
та Фото2).

ПС  150/35/6кВ  "ХНПЗ"  забезпечує  живлення  споживачів  І  і  ІІ  категорії  по
повітряним  та  кабельним  лініям  35кВ.  В  мережах  кабельних  ліній  35кВ,  що
живляться  від  даної  підстанції  найчастіше  виникають  однофазні  замикання  на
“землю”, під час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове
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замикання  в  свою  чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги
вище  номінальної  напруги  мережі  35кВ,  що  і  завдає  максимальних  збитків,  при
пошкодженнях  -  із  ладу  виходять  кабелі,  силове  обладнання.  Величина   струму
однофазного  замикання  на  землю  залежить  від  сумарної  емкості  кабельних  та
повітряних  ліній  35кВ  і  необхідність  встановлення  ДГР  регламентовано
нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю.
Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 35кВ при струмі замикання на  землю
більше 10 А потрібно встановлювати ДГР.

Станом на 22.06.2018г. при роботі мереж по схемі нормального режиму СНР (В
работі  1Т,  ВМС-35  увімкнений,  увімкнені  всі  ф-ра  35  кВ,  крім  «Заводская-1»  и
«Заводская-2») величина ємнісного струму мереж 35кВ складає 12,2 А.

Для  компенсації  ємнісного  струму застосовуються  2  реактора  типу  ЗРОМ
550/35 зі ступеневим перемиканням індуктивності та межами компенсації 12,3-24А.

У цьому випадку при необхідності застосування ремонтних режимів, а саме:
1. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-2. (варіант 1)
По ф.35 Заводская-2 розриви на:
- СР-35-2 на ПС Заводская;
- ЛР-35 Заводская-2 на ПС Промышленная;
- РЛ-34 и СР-35-1 на ПС Днепровская;
- РЛ-34 и СВВ-35 на ПС Комсомольская.
Значення ємнісного струму складе 53,6 А;
2. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-2 (варіант№ 2)
По ф.35 Заводская-2 розриви на:
- СР-35-2 на ПС Заводская;
- ЛР-35 Заводская-2 на ПС Промышленная;
- РЛ-34 и СР-35-1 на ПС Днепровская;
- ЛР-35 Комсомольска-2 на ПС ХТЭЦ (через 2-гу сш-35 на ПС Комсомольская

проходить транзит на ПЛ-35-Комсомольская-2.
Значення ємнісного струму складе 71,1 А;
3. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1. (варіант-1)
По ф.35 Заводская-1 розриви на:
- СР-35-2 на ПС Заводская;
- ЛР-35 Заводская-1 на ПС Промышленная;
- РЛ-33 и СР-35-1 на ПС Днепровская;
- РЛ-33 и СВВ-35 на ПС Комсомольская.
Значення ємнісного струму складе 53,6 А;
4. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1 (варіант№2)
По ф.35 Заводская-2 разриви на:
- СР-35-2 на ПС Заводская;
- ЛР-35 Заводская-1 на ПС Промышленная;
- РЛ-33 и СР-35-1 на ПС Днепровская;
- ЛР-35 Комсомольска-1 на ПС ХТЭЦ (через 1-ю сш-35 на ПС Комсомольская

проходить транзит на ПЛ-35-Комсомольская-1.
Значення ємнісного струму складе 63,85 А;
5. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1 (варіант№1), ф.35

Заводская-2 (варіант№1).
Значення ємнісного струму складе 95,01 А;
6. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1 (варіант№2), ф.35
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Заводская-2 (варіант№2).
Значення ємнісного струму складе 122,75 А;
7. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1 (варіант№1), ф.35

Заводская-2 (варіант№2).
Значення ємнісного струму складе 112,5 А;
8. Додатково до СНР увімкнений ф.35 Заводская-1 (варіант№2), ф.35

Заводская-2 (варіант№1).
Значення ємнісного струму складе 105,25 А.
Застосування ДГР недопустимо у зв’язку з перевищенням меж зони 

регулювання.
При підключені до мереж 35кВ підстанції двох кабелів типу 3*XLPE-1x500, 

орієнтовною довжиною 5,5 км, додатковий ємнісний струм складе 31,9 А на кожну 
секцію, сумарно з існуючими значеннями 76 А (при СНР), що значно перевищує 
межі регулювання ДГР як при використанні схеми нормального режиму, так і при 
ремонтних схемах.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою дугогасного реактора є безконтактним засобом гасіння заземляючої дуги,
мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження до
мінімальних  значень  і  забезпечення  надійного  дугогасіння  в  місці  пошкодження;
обмеження перенапруг, що виникають при дугових замиканнях на землю, до значень,
безпечних для ізоляції експлуатованого обладнання; плавне відновлення напруги на
пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє  відновленню
діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим  збереження  якості
електроенергії у споживачів.

На даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 150/35/6кВ «ХНПЗ» близько 50 років
експлуатуються 12 масляних вимикача 35кВ типу МКП-35/1000, які мають значний
механічний  знос,  що  знижує  надійність  експлуатації  даної  ПС  та надійність
розподілу електроенергії всього регіону та споживачів 1-ї категорії, які живляться
від  цієї  ПС. У разі  пошкодження даних вимикачів  або пошкодження їх  окремих
вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як більшість
запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  масляних  вимикачів  35кВ  на  ПС
150/35/6кВ „ХНПЗ” на вакуумні  вимикачі  35кВ в комплекті  з  трансформаторами
струму 35кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 150/35/6кВ “ХНПЗ”, та відноситься до категорії
заходів з розвитку системи   розподілу і направлені на: 1) удосконалення норм безпеки  
і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів, великих
об'єктів,  регіонів  тощо)  у  системі  розподілу;  2)  підвищення  рівня  якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2021 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для заміни на
ПС 150/35/6кВ “ХНПЗ” силових трансформаторів 1Т та 2Т типу ТДТГ-60000/150 на
силові трансформатори типу ТДТН-63000/150;

- в 2021 році реконструкція ПС 150кВ “ХНПЗ” із заміною порталів на ВРУ-35-
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150 кВ та реконструкцією системи блискавкозахисту підстанції;
- в  2023  році  реконструкція  ПС  150кВ  “ХНПЗ”  з  заміною  силового

трансформатора 2Т типу ТДТГ-60000/150 на силовий трансформатор типу ТДТН-
63000/150;

- в 2023 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для заміни
ДГР-35кВ;

- в  2024  році  реконструкція  ПС  150кВ  “ХНПЗ”  з  заміною  силового
трансформатора 1Т типу ТДТГ-60000/150 на силовий трансформатор типу ТДТН-
63000/150;

- в 2025 році реконструкція ПС 150кВ “ХНПЗ” з заміною ДГР-35кВ;
- в 2025 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для   заміни

масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.
ПС 150/35/10кВ «Бериславская».

ПС 150/35/10 кВ “Бериславская” було побудовано та введено в експлуатацію в
1984  р.  Встановлені  на  даній  ПС  масляні  вимикачі  10кВ  типу  ВМПЭ-10/630
знаходяться в експлуатації вже близько 30 років. Ремонтний запас запчастин до них
цілком відсутній, тому що вимикачі зняті з виробництва. З огляду на ці фактори,
устаткування  має  сильну  пошкоджуваність,  викиди  газо-масляної  суміші  при
аварійних відключеннях приводять  до розвитку  аварії,  при цьому крім вимикача
ушкоджувались і  елементи каркасу та інше обладнання комірок (трансформатори
струму,  прохідні  та  опорні  ізолятори).  В  теперішній  час  комірки  знаходиться  в
незадовільному  технічному  стані,  що  не  забезпечує  надійний  розподіл
електроенергії до споживачів, створює загрозу для обслуговуючого персоналу та не
забезпечує надійний захист від проникнення тварин. Проведення відновлювального
ремонту  комірок  економічно  недоцільне,  так  як  необхідна  заміна  як
електротехнічного обладнання, так і елементів каркасу та обшивки.

Враховуючи  технічний  стан  комірок  КРУ-2-10  на  ПС  150/35/10  кВ
“Бериславская”,  з метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності
розподілу електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами
ПУЕ, АТ„Херсонобленерго” планує виконати заміну комірок КРУ-2-10 з масляними
вимикачами 10кВ на комірки більш сучасного типу з вакуумними вимикачами 10кВ.

На даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 150/35/10кВ «Бериславская» близько 30
років  експлуатуються  4  масляних  вимикача  35кВ  типу  МКП-35/1000,  які  мають
значний механічний знос, що знижує надійність експлуатації даної ПС та надійність
розподілу електроенергії всього регіону та споживачів 1-ї категорії, які живляться
від  цієї  ПС. У разі  пошкодження даних вимикачів  або пошкодження їх  окремих
вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як більшість
запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  масляних  вимикачів  35кВ  на  ПС
150/35/10кВ  „Бериславская”  на  вакуумні  вимикачі  35кВ  в  комплекті  з
трансформаторами струму 35кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану  ПС 150/35/10кВ “Бериславская”,  та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
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пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2022  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ВРП-35кВ з заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі
35кВ в комплекті з трансформаторами струму 35кВ;

- в 2024 році реконструкція ВРП-35кВ з заміною масляних вимикачів 35кВ на
вакуумні вимикачі 35кВ;

- в 2024 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для  заміни
комірок  10кВ  з  масляними  вимикачами  на  комірки  10кВ  сучасного  типу  з
вакуумними вимикачами 10кВ.

ПС 150/35/10кВ «Цюрупинская».
ПС 150/35/10 кВ “Цюрупинская” було побудовано та введено в експлуатацію в

1981 р. Встановлені на даній ПС масляні вимикачі 10кВ типу ВМПЭ-10/630 та ВКЭ-
М20/630  знаходяться  в  експлуатації  вже  близько  40  років.  Ремонтний  запас
запчастин  до  них  цілком  відсутній,  тому  що  даний  тип  вимикачів  знятий  з
виробництва. З огляду на ці фактори, устаткування має сильну пошкоджуваність,
викиди газо-масляної суміші при аварійних відключеннях приводять до розвитку
аварії,  при  цьому  крім  вимикача  ушкоджувались  і  елементи  каркасу  та  інше
обладнання  комірок  (трансформатори  струму,  прохідні  та  опорні  ізолятори).  В
теперішній  час  комірки  знаходиться  в  незадовільному  технічному  стані,  що  не
забезпечує надійний розподіл  електроенергії  до  споживачів,  створює загрозу  для
обслуговуючого  персоналу  та  не  забезпечує  надійний  захист  від  проникнення
тварин. Проведення відновлювального ремонту комірок економічно недоцільне, так
як необхідна заміна як електротехнічного обладнання, так і  елементів каркасу та
обшивки.

Враховуючи  технічний  стан  комірок  КРУ-2-10  на  ПС  150/35/10  кВ
“Цюрупинская”,  з метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності
розподілу електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами
ПУЕ, АТ„Херсонобленерго” планує виконати заміну комірок КРУ-2-10 з масляними
вимикачами 10кВ на комірки більш сучасного типу з вакуумними вимикачами 10кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 150/35/10кВ “Цюрупинская”,  та відноситься до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2025 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для  рекон-
струкції  ПС  150/35/10кВ  “Цюрупинская”  з  заміною  комірок  10кВ  з  масляними
вимикачами на комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами.

ПС 150/35/10кВ «Промышленная».
Тенденція  стійкого  зростання  навантажень  електроспоживання  соціальної  і

комунально-побутової сфери м. Херсона, що намітилася останніми роками, в даний
час  привела  до  створення  дефіциту  резервних  встановлених  потужностей,  що
забезпечують покриття зростання навантаження існуючих споживачів і можливість
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приєднання нових абонентів.
В даний час живлення ПС 35/6кВ «Дзержинская» здійснюється кабельними

відпайками від ПЛ-35кВ «Промышленная -Карантинная-1,2» від якої заживлені ще
три  підстанції  (ПС  35/10кВ  “Сухарная”,  ПС  35/6кВ  “Кошевая”  та  ПС  35/10кВ
“Силикатная”). При цьому, якщо питання приєднання додаткового навантаження до
кожної  з  підстанцій  ще  якоюсь  мірою  можна  вирішувати  шляхом  збільшення
встановленої  потужності  силових  трансформаторів  на  них,  то  пропускна
спроможність  єдиної  живлячої  їх  ПЛ-35  кВ  «Промышленная  -Карантинная-1,2»
вичерпана і не дозволяє цю потужність збільшувати. Сумарне навантаження по ПЛ-
35кВ „Промышленная-Карантинная-1,2” в зимовий період не дозволяє виконувати
виведення в ремонт одного із  ланцюгів ПЛ, що не дає  можливості  забезпечення
проведення  регламентного  ремонтно-експлуатаційного  обслуговування  та
приведення  ПЛ  до  нормованого  технічного  стану.  Крім  того,  при  виведенні
обладнання  ПС  35/6кВ  «Дзержинская»  в  ремонт  для  відключення  кабельних
відпайок,  від  яких  заживлена  підстанція,  необхідно  відключати  ПЛ-35  кВ
«Промышленная  -Карантинная-1,2».  Ці  обставини  дуже  ускладнюють,  а  інколи
роблять неможливим проведення ремонтно-профілактичних робіт на даній ПС, що
спричиняє собою погіршення її технічного стану.

Для  вирішення  цієї  проблеми  та  з метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,
підвищення  надійності  розподілу  електроенергії  та  безпеки  експлуатації
обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, планується будівництво 2-х КЛ-35кВ ПС-
150/35/10кВ  "Промышленная"-ПС-35/6кВ  "Дзержинская"  від  підстанції  150кВ
«Промышленная» з реконструкцією ВРП-35кВ.

На підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного розвитку  електри-
чних мереж АТ “Херсонобленерго” передбачається комплекс заходів для поліпшен-
ня технічного стану ПС 150/35/10кВ “Промышленная”, та   відноситься до категорії  
заходів з розвитку системи    розподілу і направлені на: 1) удосконалення норм без  -  
пеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу;    2)  підвищення рівня якості  
електропостачання (безперервність, якість електричної енергії), удосконалення си-
стеми їх моніторинг  у (зокрема   апаратними засобами), 3) підвищення енергоефекти  -  
вності роботи розподільних електромереж шляхом їх реконфігурації, автоматизації
та підвищення рівня середньої напруги,   а саме:  

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ВРП-35кВ з перезаведенням 2-х КЛ 35 кВ від КП-6, КП-7 (ПС 35/6
“Дзержинская) на ПС 150/35/10кВ “Промышленная”.

ПС 150/35/10кВ «П.Покровская».
Встановлені на ПС 150/35/10кВ “П.Покровская” на даний час масляні вимикачі

типу ВМПЭ-10/630  та  ВМПЭ-10/1000  мають  сильний  механічний  та  моральний
знос,  так  як  знаходяться  в  експлуатації  вже  близько  47  років.  Ремонтний  запас
запчастин  до  них  цілком  відсутній,  тому  що  даний  тип  вимикачів  знятий  з
виробництва. З огляду на ці фактори, устаткування має сильну пошкоджуваність,
викиди газо-масляної суміші при аварійних відключеннях приводять до розвитку
аварії,  при  цьому  крім  вимикача  ушкоджувались  і  елементи  каркасу  та  інше
обладнання  комірки  (трансформатори  струму,  прохідні  та  опорні   ізолятори).  В
теперішній  час  комірки  знаходяться  в  незадовільному  технічному  стані,  що  не
забезпечує надійний розподіл електроенергії, створює загрозу для обслуговуючого
персоналу та не забезпечує надійний захист від проникнення тварин.
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Проведення відновлювального ремонту комірок економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки. 

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  комірок  10кВ  типу  К-12   на  ПС
150/35/10кВ  „  П.Покровская  ”  на  комірки  10кВ  сучасного  типу  з  вакуумними
вимикачами 10кВ.

На даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 150/35/10кВ «П.Покровская» близько 47
років експлуатуються 12 масляних вимикачів 35кВ типу МКП-35/1000 та близько 37
років 1 масляний вимикач типу  С-35-М-630-10-У1  які мають значний механічний
знос,  що  знижує  надійність  експлуатації  даної  ПС  та надійність  розподілу
електроенергії у всьому регіоні зі споживачами 1-ї категорії які живляться від цієї
ПС. У разі пошкодження даних вимикачів або пошкодження їх окремих вузлів —
відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як більшість запчастин
на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  масляних  вимикачів  35кВ  на  ПС
150/35/10кВ  „П.Покровская”  на  вакуумні  вимикачі  35кВ  в  комплекті  з
трансформаторами струму 35кВ.

ПС  150/35/10кВ  "П.Покровская"  забезпечує  живлення  споживачів  І  і  ІІ
категорії  по  повітряним лініям 35кВ,  в  яких  виникають  однофазні  замикання  на
“землю”, під час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове
замикання  в  свою  чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги
вище номінальної  напруги  мережі  35кВ,  що і  завдає  максимальних збитків,  при
пошкодженнях  -  із  ладу  виходять  кабелі,  силове  обладнання.  Величина  струму
однофазного  замикання  на  землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та
повітряних  ліній  35кВ  і  необхідність  встановлення  ДГР  регламентовано
нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю.
Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 35кВ при струмі замикання на  землю
більше 10 А потрібно встановлювати ДГР.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 150/35/10кВ “П.Покровская”,  та відноситься до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
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удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:
- в  2022  році  реконструкція  ПС-150/35/10кВ  „П.Покровская”  з  заміною

комірок 10 кВ в ЗРП-10кВ;
- в  2023  році  реконструкція  ПС-150/35/10кВ  „П.Покровская”  з

переобладнанням ВРП-35кВ;
- в 2025 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для рекон-

струкція ПС-150/35/10кВ „П.Покровская” з заміною ДГР-35.
ПС 150/35/6кВ «Никольская».

Стаціонарні  акумуляторні  батареї,  що  встановлені  на  ПС  150/35/6кВ
«Никольская» типу Sonnenschein А706/84 (34шт.), які експлуатуються з 2004 року,
використовуються  як  незалежне  джерело  живлення  силових  ланцюгів  вмикання
приводів вимикачів 35кВ, ланцюгів керування обладнанням і  ланцюгів релейного
захисту, автоматики та сигналізації ПС.

В  2019  році  вже  вичерпано  експлуатаційний  ресурс  АБ,  який  встановлено
підприємством-виробником 15 років. У зв’язку з цим виникає необхідність заміни
на ПС 150/35/6кВ «Никольская» акумуляторної батареї типу Sonnenschein А706/84
(34шт.) на батарею такого ж типу або аналог.

Проведення цих робіт обумовлена в першу чергу неможливістю експлуатації
устаткування ПС без постійного оперативного струму живлення ланцюгів захисту,
тому  що  при  цьому  будь-яке  порушення  в  режимі  роботи  устаткування  може
привести до масштабної аварії і значних матеріальних збитків.

Акумуляторні батареї типу Sonnenschein А706/84 виготовлені за технологією
“dryfit”, з желеподібним електролітом. Перевага в виборі цього типу АБ над іншими
обумовлена наступними їх особливостями:

- можливість коротких режимів розрядів, особливо високими струмами;
- відсутність  необхідності  обслуговування  протягом  всього  терміну

експлуатації – 15 років;
- відсутність необхідності розміщення АБ у спеціальному приміщенні.
За  результатами  перевірки  раз  у  2  роки  роботоспроможності  АБ  методом

переводу  навантаження  на  батарею  з  10%  розрядним  струмом  від  номінальної
ємності  батареї  визначено,  що  фактична  ємність  приблизно  складає  85%  від
номіналу і підлягає заміні, згідно ГНД 34.50.501-2003 «експлуатація стаціонарних
свинцево-кислотних акумуляторних батарей» пункт 9.6.4,  якщо фактична ємність
знизилась менше 80%. Тому дану АБ взято на біль частіший контроль з перевіркою
ємності.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/6кВ  “Никольская”,  та відноситься  до
категорії заходів з розвитку системи   розподілу і направлені на: удосконалення норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; а саме:

- в 2021 році заміна акумуляторної батареї 84А/ч.
ПС 150/35/10кВ «Виноградово».

ПС 150/35/10 кВ „Виноградово” - двотрансформаторна транзитна підстанція з
встановленою потужністю 80 МВА, була введена в експлуатацію в 1964 р. Згідно з
проектним рішенням на ній встановлено комплектно-розподільчий пристрій 10 кВ
типу  КРУН-10.  За  роки  існування  вказане  обладнання  неодноразово
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пошкоджувалось,  за  відсутності  повної  номенклатури  запчастин  його
експлуатаційний ресурс повністю не відновлювався.

В теперішній час КРУН-10 знаходиться в незадовільному технічному стані,
що не забезпечує надійний розподілу електроенергії зі споживачами 1-ї категорії та
створює  загрозу  для  обслуговуючого  персоналу.  Проведення  відновлювального
ремонту  КРУН-10  економічно  недоцільне,  так  як  необхідна  заміна  як
електротехнічного обладнання, так і елементів каркасу КРП. 

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів на стороні
10кВ  ПС  150/35/10  кВ  „Виноградово”,  з  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,
підвищення  надійності  розподілу  електроенергії та  безпеки  експлуатації
обладнання,  керуючись  вимогами  ПУЕ,  АТ  „Херсонобленерго”  планує  виконати
заміну КРУН 10кВ на ПС 150/35/6кВ „ Виноградово ” на КРПЗ-10кВ сучасного типу
з вакуумними вимикачами 10кВ.

ПС  150/35/10кВ  "Виноградово"  забезпечує  живлення  споживачів  І  і  ІІ
категорії  по  повітряним лініям 35кВ,  в  яких  виникають  однофазні  замикання  на
“землю”, під час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове
замикання  в  свою  чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги
вище номінальної  напруги  мережі  35кВ,  що і  завдає  максимальних збитків,  при
пошкодженнях  -  із  ладу  виходять  кабелі,  силове  обладнання.  Величина  струму
однофазного  замикання  на  землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та
повітряних  ліній  35кВ  і  необхідність  встановлення  ДГР  регламентовано
нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю.
Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 35кВ при струмі замикання на  землю
більше 10 А потрібно встановлювати ДГР.

Станом на 22.06.2019р. при роботі мереж ПС 150/35/10кВ "Виноградово" по
схемі  нормального  режиму  СНР  величина  ємнісного  струму  мереж  35кВ  1СШ
складає 27,737А, а 2СШ-15,331А.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС 150/35/10кВ “Виноградово”,  та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2020  році  розроблена  проектно-кошторисна  документація  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  150/35/10кВ  “Виноградово”  з  заміною  комірок  КРУН-10кВ на
КРПЗ-10кВ;

- в 2021 році реконструкція ПС 150/35/10кВ “Виноградово” з заміною комірок
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КРУН-10кВ на КРПЗ-10кВ;
- в  2023  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для

реконструкції ПС 150/35/10кВ “Виноградово” з заміною ДГР-35кВ;
- в 2025 році реконструкція ПС 150/35/10кВ “Виноградово” з заміною ДГР-

35кВ.
ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка».

В даний час у складі ВРП-35 кВ експлуатуються 9 масляних вимикачів 35кВ
типу  С-35/630  (2шт-  ввідних,  1-секційний  та  6-лінійних),  які  мають  значний
механічний  знос. У  разі  пошкодження  даних  вимикачів  або  пошкодження  їх
окремих вузлів і  відсутності  повної номенклатури запасних частин - відновлення
роботоспроможності  практично неможливе,  так як  більшість запчастин на  даний
тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

Також  є  необхідність  заміни  роз’єднувачів  35кВ  типу  РНДЗ-35/600  на
роз’єднувачі  сучасного  типу  з  полімерною  ізоляцією  та  заміною  залізобетонних
опорних  конструкцій  під  роз’єднувачами  35кВ  на  металеві  опорні  конструкції
захищеними від корозії методом гарячого цинкування. На даний час залізобетонні
опорні конструкції під роз’єднувачами 35кВ мають продольні тріщини, а в деяких
місцях  оголену  арматуру,  що  може  привести  до  руйнування  цих  опорних
конструкцій. Самі роз’єднувачі 35кВ мають значний механічний знос контактної та
привідної частин, що знижує надійність експлуатації даної ПС.

На ПС знаходяться у незадовільному стані залізобетонні стійки під обладнання
та  портали  на  ВРП-35кВ,  які  мають  продольні,  поперечні  тріщини  та  оголену
арматуру. Дані залізобетонні портали та стійки неодноразово ремонтувались шляхом
шпаклювання тріщин. Даний вид ремонту портальної частини неможливо віднести
до  капітального  та  відновити  при  цьому  первинні  властивості  і  цілісність
конструкцій та використанням за первинним призначенням, що в свою чергу може
привести  до  їх  руйнування  та  падіння  і  створює  загрозу  життю  та  здоров’ю
обслуговуючого персоналу. Кріплення натяжних та підвісних ізоляторів секцій шин
35 кВ виконано методом зварювання зчіпної  арматури до закладних елементів в
залізобетонних  траверсах,  які  в  свою  чергу  також  мали  випадки  відриву  цих
закладних  елементів  з  падінням  проводу  і  ізоляторів.  Все  це  значно  знижує
надійність розподілу електроенергії та безпеку експлуатації обладнання даної ПС.

На даний час у складі ЗРП-10кВ на ПС 150/35/10кВ «Н.Алексеевка» близько 38
років  експлуатуються  9  лінійних комірок  типу  К-ХІІ,  К-ХХVІ  та  КРУ-2-10  з
масляними вимикачами 10кВ типу ВМПЭ-10/630. Враховуючи значний знос під час
довготривалої  експлуатації  більшості  вузлів  та елементів  як  самих комірок так і
комутаційних апаратів, які потребують заміни та відсутності запчастин до даного
типу вимикачів, виникла необхідність заміни цих комірок на комірки сучасного типу
в комплекті з вакуумними вимикачами 10кВ. За роки існування вказане обладнання
неодноразово пошкоджувалось, за відсутності повної номенклатури запчастин його
експлуатаційний ресурс повністю не відновлювався.

В теперішній час  комірки  10 кВ знаходиться  в  незадовільному технічному
стані, що не забезпечує надійний розподілу електроенергії до споживачів та створює
загрозу небезпеки для обслуговуючого персоналу.

Проведення  відновлювального  ремонту  економічно  недоцільне,  так  як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  керування  і
вторинних кіл.

Для  запобігання  такої  ситуації  програмою розвитку  заплановано  проведення
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реконструкції ВРП-35 кВ та ЗРП-10 кВ ПС 150/35/10кВ “Н.Алексеевка”.
Встановлення  вакуумних  вимикачів  35кВ  в  комплекті  з  трансформаторами

струму  та  роз’єднувачами  з  полімерною  ізоляцією  на  металевих  опорних
конструкціях  захищеними  від  корозії  методом  гарячого  цинкування  дасть  змогу
уникнення знеструмлення живлячих ліній 35кВ,  що значно підвищить надійність
розподілу електроенергії всього регіону. 

Заміна  порталів  на  металеві,  які  захищені  від  корозії  методом  гарячого
цинкування,  забезпечить  їх  тривалу  та  надійну  експлуатацію  без  витрат  на
відновлення антикорозійного покриття та надійне кріплення натяжних та підвісних
ізоляторів разом з ошинуванням.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану та  зниження  коефіцієнту  SAIDI ПС  150/35/10кВ
“Н.Алексеевка”, та відноситься до категорії заходів з розвитку системи   розподілу і  
направлені  на:  1)  удосконалення  норм  безпеки  і  показників  надійності
електропостачання  (для  окремих  населених  пунктів,  великих  об'єктів,  регіонів
тощо)  у  системі  розподілу;  2)  підвищення  рівня  якості  електропостачання
(безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу
(зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2020 виконана  повна  реконструкція  обладнання ВРП-150 кВ с  заміною
відокремлювачів та короткозамикачів 150 кВ на елегазовиі вимикач типу LTB-170-
2шт  в  комплекті  з  трансформаторами  струму  типу  IOSK-170  -2  коплекти,
трансформаторами напруги типу EMF-170 - 2 коплекти та роз’єднувачі типу РДЗ-1-
150/1000 та РДЗ-2-150/1000;

- в 2020 році розроблена проектно-кошторисна документація (ПКД) для рекон-
струкції ВРУ-35кВ з заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ
та трансформаторів струму з литою ізоляцією в комірках ВРП-35 кВ;

- в  2022  році  реконструкція  ПС-150/35/10кВ  “Н.Алексеевка”  з  заміною
масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ;

- в 2023 році розробка проектно-кошторисної документації (ПКД) для заміни
комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними
вимикачами;

- в 2025 році реконструкція ПС-150/35/10кВ “Н.Алексеевка” з заміною комірок
10кВ з масляними вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними вимикача-
ми.

ПС 150/35/10кВ «Рубановка».
В  теперішній  час  в  мережі  150  кВ  АТ  „Херсонобленерго”  на  підстанції

150/35/10кВ  „Рубановка”  з  1974  року  в  експлуатації  знаходяться  два  комплекти
ОД/КЗ-150кВ, які встановлені в ланцюгах приєднань силових трансформаторів 1Т
та  2Т.  В  процесі  довготривалої  експлуатації  обладнання  відпрацювало  свій
нормативний механічний  та  комутаційний ресурс,  у  зв’язку  з  чим не  відповідає
вимогам надійності та безпеки експлуатації, що вимагаються від обладнання такого
рівня.  Відновлення механічного та  комутаційного ресурсів практично неможливе
із-за відсутності повного комплекту запасних частин до даного типу обладнання.

При включенні КЗ-150-1Т або КЗ-150-2Т дією захисту, знеструмлюється ПЛ-
150кВ “Чкалово” -  єдина живляча лінія  150 кВ до якої  підключено два  силових
трансформатори 1Т та 2Т і споживачі І та ІІ категорії, які заживлені від них, як на
стороні 35кВ так і на стороні 10кВ в В.Лепетихському та Іванівському районах.
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На стороні 35кВ встановлено 8 масляних вимикачів типу С-35/630 (1974 року
виготовлення), які  експлуатуються  вже  близько  45  років  та  мають  значний
механічний  знос,  що  знижує  надійність  експлуатації  даної  ПС  та надійність
розподілу електроенергії всього регіону зі споживачами 1-ї категорії, які живляться
від  цієї  ПС. У разі  пошкодження даних вимикачів  або пошкодження їх  окремих
вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як більшість
запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  масляних  вимикачів  35кВ  на  ПС
150/35/10кВ  „Рубановка”  на  вакуумні  вимикачі  35кВ  в  комплекті  з
трансформаторами струму 35кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/10кВ  “Рубановка”, та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2020  році  розроблена  проектно-кошторисна  документація  (ПКД)  для
реконструкції  ВРП-150кВ з заміною ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі  150кВ в
комплекті з трансформаторами струму 150кВ;

- в  2022  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ВРП-35кВ з заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі
35кВ;

- в 2023 році реконструкція ВРП-150кВ з заміною ОД/КЗ-150кВ на елегазові
вимикачі 150кВ в комплекті з трансформаторами струму 150кВ;

- в 2024 році реконструкції ВРП-35кВ з заміною масляних вимикачів 35кВ на
вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 150/35/10кВ «Промбаза».
ПС 150/35/10кВ „Промбаза” - двотрансформаторна підстанція з встановленою

потужністю  50  МВА,  була  введена  в  експлуатацію  в  1968  р.  Дана  підстанція
забезпечує  розподіл  електроенергії до  частини населення м.  Каховка та багатьох
підприємств  розташованих  в  промзоні  м.  Каховка  таких  як  “Хлібзавод”,  завод
“ЗБВ”, КОЕМЗ, “Судносервіс”, “Рефдепо”, “Водозабор” та інш.

На стороні 10 кВ в ЗРП-10кВ на 1, 2, 3 та 4 с.ш.-10кВ встановлено комірки
типу  КМ-1Ф  з  масляними  вимикачами  типу  ВК-10/1600  та  ВК-10/630,  які
експлуатуються  вже  на  протязі  близько  20  років.  За  роки  існування  вказане
обладнання неодноразово пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної номенклатури
запчастин його експлуатаційний ресурс повністю не відновлювався.

Проведення відновлювального ремонту економічно недоцільне та неможливе
так як необхідна заміна, як електротехнічного обладнання, так і елементів керування
і вторинних кіл.

Враховуючи  відсутність  мережі  резервного  живлення  споживачів  ПС
150/35/10кВ „Промбаза”, з метою підвищення надійності  розподілу електроенергії,
зниження  коефіцієнту  SAIDI  та  безпеки  експлуатації  обладнання,  керуючись
вимогами ПУЕ, АТ”„Херсонобленерго” планує виконати заміну комірок 10 кВ типу
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КМ-1Ф на 150/35/10кВ „Промбаза” на комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними
вимикачами 10кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/10кВ  “Промбаза”, та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2022  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ЗРП-10кВ  з  заміною  комірок  10кВ  з  масляними  вимикачами  на
комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами;

- в 2024 році реконструкція ПС-150/35/10кВ “Промбаза” з заміною комірок
10кВ  з  масляними  вимикачами  на  комірки  10кВ  сучасного  типу  з  вакуумними
вимикачами.

ПС 150/35/10кВ «ГНС-КОС».
В  теперішній  час  в  основній  мережі  150  кВ  АТ  „Херсонобленерго”  на

підстанції  150/35/10кВ  „ГНС-  КОС”  з  1973  року  в  експлуатації  знаходяться
відокремлювачі 150кВ в комплекті з короткозамикачами 150кВ від яких заживлено
по 2  силових трансформатора.  В  процесі  довготривалої  експлуатації  обладнання
відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у зв’язку з чим
не  відповідає  вимогам  надійності  та  безпеки  експлуатації,  що  вимагаються  від
обладнання  такого  рівня.  Відновлення  механічного  та  комутаційного  ресурсів
практично  неможливе  із-за  відсутності  повного  комплекту  запасних  частин  до
даного типу обладнання.

Встановлення  2-х  елегазових  вимикачів  150кВ  в  комплекті  з
трансформаторами  струму  (6  штук)  дасть  змогу  уникнення  знеструмлення
живлячих ліній 150 кВ, що значно підвищить надійність  розподілу електроенергії
всього регіону. Для підвищення надійності експлуатації обладнання ПС 150/35/10
кВ “ГНС КОС” та  розподілу електроенергії  до споживачів  1категорії  планується
провести реконструкцію ПС 150/35/6 кВ “ГНС КОС” з заміною короткозамикачів та
відокремлювачів  150  кВ  на  елегазові  вимикачі  150кВ  в  комплекті  з
трансформаторами струму 150кВ та встановлення секційного елегазового вимикача
150кВ в комплекті з трансформаторами струму 150кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/10кВ  “ГНС-КОС”, та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2020  році  розроблено  проектно-кошторисну  документацію  (ПКД)  для
реконструкції  ВРП-150кВ з заміною ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі  150кВ в
комплекті з трансформаторами струму 150кВ;

- в 2022 році заміна ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі 150кВ в комплекті з
трансформаторами струму 150кВ.
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ПС 150/35/6кВ «ГНС-СОС».
ПС  150/35/6  кВ  „ГНС-СОС”  -  однотрансформаторна  підстанція  з

встановленою потужністю 25 МВА, яка була введена в експлуатацію в 1990 р. На
ПС 150/35/10кВ „ГНС-СОС” встановлено силовий трансформатор 2Т типу ТДТН-
25000/150 1988 року виготовлення. 

Даний  силовий  трансформатор  експлуатується  вже  30  років.  На  силовому
трансформаторі  2Т  в  даний  час  встановленні  високовольтні  вводи  150кВ  типу
ГМТА-45-150-630  мають  граничні  значення  по  результатам  виміру.  Також  дані
вводи  мають  місця  розгерметизації,  що  веде  до  постійного  витоку  масла  у  бак
трансформатора.  Враховуючи те,  що ремонт у межах Товариства не можливий, а
тільки у спеціалізованих майстернях - є доцільним провести їх заміну на сучасні
вводи з RIP-ізоляцією.

Згідно з проектним рішенням на ПС 150/35/6кВ “ГНС-СОС” в 1990 році в
ЗРП-6кВ  встановлено  комірки  типу  КРН-10-У1  в  кількості  6шт  до  складу  яких
входять 4 масляних вимикачів 10кВ типу ВПМЭ-10/3150 (2шт.), ВКЭ-10/1600 (1шт.)
та ВКЭ-10/630 (1шт.). За роки існування, а це близько 29 років, вказане обладнання
неодноразово  пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної  номенклатури  запчастин
його  експлуатаційний  ресурс  повністю  не  відновлювався,  що  на  даний  час  не
забезпечує надійний розподіл електроенергії до споживачів та створює загрозу для
обслуговуючого персоналу. Проведення відновлювального ремонту даних комірок
та обладнання економічно недоцільне, так як необхідна заміна як електротехнічного
обладнання, так і елементів каркасу та обшивки.

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів ПС 150/35/6
кВ  „ГНС-СОС”,  з  метою  підвищення  надійності  розподілу  електроенергії та
безпеки  експлуатації  обладнання,  зниження  коефіцієнту  SAIDI  та  керуючись
вимогами  ПУЕ,  АТ  „Херсонобленерго”  планує  на  ПС  150/35/6  кВ  „ГНС-СОС”
виконати заміну комірок типу КМ-1 та КМ-1М з масляними вимикачами 10кВ  на
комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/6кВ  “ГНС-СОС”, та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2022  році  реконструкція  ПС  150/35/6  кВ  "ГНС  СОС"  з  заміною  ви-
соковольтних вводів силового трансформатора 2Т;

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  150/35/6кВ  “ГНС-СОС” з  заміною  комірок  6кВ  з  масляними
вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами.

ПС 150/35/10кВ «Дудчино».
ПС 150/35/10 кВ „Дудчино” -  двотрансформаторна транзитна  підстанція  з

встановленою потужністю 80 МВА, була введена в експлуатацію в 1968 р. На ПС
150/35/10кВ „Дудчино” встановлено 2 силові трансформатори типу ТДТН-40000/150
1Т-1985, 2Т-1980 року виготовлення. 

Дані силові трансформатори експлуатуються понад 35 років. В літній період
зрошення з  квітня  по  жовтень  місяць дані  силові  тр-ри  живлять  насосні  станції
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розташовані  в  Каховському,  Чаплинському  та  Н.Троїцькому  районах,  які  є
споживачами 2-ї категорії, і мають завантаженість по 1Т понад 90 %, а по 2Т понад
100%.  За  таких  умов  завантаження  силові  трансформатори  на  період  роботи
зрошувальних  систем  постійно  працюють  в  паралельному  режимі,  що  дуже
ускладнює,  а  інколи  робить  неможливим  проведення  ремонтно-експлуатаційних
робіт на даній ПС, що спричиняє собою погіршення її технічного стану.

На  силовому  трансформаторі  1Т  в  даний  час  встановленні  високовольтні
вводи  150кВ  типу  ГМТА-45-150-630  мають  граничні  значення  по  результатам
виміру.  Також  дані  вводи  мають  місця  розгерметизації,  що  веде  до  постійного
витоку масла у бак трансформатора. Враховуючи те, що ремонт у межах Товариства
не  можливий,  а  тільки  у  спеціалізованих  майстернях  -  є  доцільним провести  їх
заміну на сучасні вводи з RIP-ізоляцією.

Згідно  з  проектним  рішенням  на  ПС  150/35/10кВ  “Дудчино”  в  1987  році
встановлено комплектно-розподільчий пристрій 10 кВ з комірками типу КРН-10-У1
в кількості 11шт до складу яких входять 7 масляних вимикачів 10кВ типу ВПМ-
10/630. За роки існування, а це близько 32 років, вказане обладнання неодноразово
пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної  номенклатури  запчастин  його
експлуатаційний  ресурс  повністю  не  відновлювався,  що  не  забезпечує  надійний
розподіл  електроенергії до  споживачів  та  створює  загрозу  для  обслуговуючого
персоналу.

Проведення відновлювального ремонту КРН-10 економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  ,як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки КРН-10.

Враховуючи  відсутність  мережі  резервного  живлення  споживачів  ПС
150/35/10 кВ „Дудчино”, з метою підвищення надійності  розподілу електроенергії
та  безпеки  експлуатації  обладнання,  зниження  коефіцієнту  SAIDI  та  керуючись
вимогами ПУЕ, АТ „Херсонобленерго” планує виконати заміну КРУН-10 кВ типу
КРН-10-У1 з масляними вимикачами 10кВ на ПС 150/35/10 кВ „Дудчино” на КРПЗ-
10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами.

На  сьогоднішній  день  для  компенсації  реактивної  потужності  на  ПС
«Дудчино»  є  необхідність  встановлення  статичної  конденсаторної  батареї  БСК
відкритого типу напругою 35кВ.

Компенсація реактивної потужності, в даний час, є важливим чинником який
дозволяє вирішити питання енергозбереження та зниження споживання реактивної
енергії на підприємстві. 

Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 35 кВ, які живляться від
1  та  2  с.ш.  35  кВ  ПС  150/35/10кВ  «Дудчино»,  є  зрошувальні  ПС  35кВ  з
електричними  машинами  (трансформаторами),  в  яких  змінний  магнітний  потік
пов'язаний з  обмотками. Реактивна енергія потрібна для намагнічування обмоток
електричних машин. Внаслідок цього в обмотках при протіканні змінного струму
індукуються  реактивні  э.д.с.  зрушення  по  фазі  (f)  між  напругою  і  струмом.  Це
зрушення  по  фазі  звичайно  збільшується,  а  cos(f)  зменшується  при  малому
навантаженні.  Наприклад,  якщо  cos(f)  двигунів  змінного  струму  при  повному
навантаженні  складає  0,75-0,80,  то  при малому навантаженні  він  зменшиться  до
0,20-0,40.  Малонавантажені  трансформатори  також  мають  низький  cos(f).  Тому,
якщо  не  застосовувати  компенсацію  реактивної  потужності,  то  результуючий
коефіцієнт  потужності  (  cos  f)  енергетичної  системи  буде  низький  і  струм
навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній
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і  тій  же  споживаній  з  мережі  активній  потужності.  Відповідно,  при  компенсації
реактивної потужності, струм який споживається з мережі знижується, залежно від
cos(f) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції
і знижується споживання реактивної енергії.

На підставі вищевикладеного, в Програмі перспективного розвитку електри-
чних мереж АТ “Херсонобленерго” передбачається комплекс заходів для поліпшен-
ня технічного стану ПС 150/35/10кВ “Дудчино”, та   відноситься до категорії заходів  
з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм безпеки  і  
показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів, великих
об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу;   2) підвищення рівня якості електропо  -  
стачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення  системи  їх
моніторинг  у  (зокрема    апаратними  засобами);  3)  зниження  технологічних  витрат  
електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електро-
енергії,   а саме:  

- в 2021 реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино" з заміною високовольтних
вводів силового трансформатора 1Т;

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ПС 150/35/10кВ “Дудчино” з заміною комірок КРН-10 з масляними
вимикачами 10кВ на КРПЗ-10кВ з вакуумними вимикачами 10кВ;

- в 2025 реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино" з заміною силового транс-
форматора 2Т 40МВ*А на тр-р 63МВ*А.

- в 2025 році реконструкція ВРУ-35кВ з встановленням БСК-35кВ;
ПС 150/35/6кВ «Н.Троицкая».

ПС 150/35/10кВ "Н.Троицкая" забезпечує живлення споживачів І і ІІ категорії
по повітряним лініям 35кВ, в яких виникають однофазні замикання на “землю”, під
час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове замикання в
свою  чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги  вище
номінальної  напруги  мережі  35кВ,  що  і  завдає  максимальних  збитків,  при
пошкодженнях  -  із  ладу  виходять  кабелі,  силове  обладнання.  Величина  струму
однофазного  замикання  на  землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та
повітряних  ліній  35кВ  і  необхідність  встановлення  ДГР  регламентовано
нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю.
Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 35кВ при струмі замикання на землю
більше 10 А потрібно встановлювати ДГР.

Станом на 22.06.2018г.  при роботі  мереж ПС 150/35/10кВ "Н.Троицкая" по
схемі  нормального  режиму  СНР  величина  ємнісного  струму  мереж  35кВ  1СШ
складає 11,24А, а 2СШ-18,2А.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

Стаціонарні  акумуляторні  батареї,  що  встановлені  на  ПС  150/35/10кВ
«Н.Троицкая» типу Sonnenschein А704/280 (54шт.), які експлуатуються з 2010 року,
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використовуються  як  незалежне  джерело  живлення  силових  ланцюгів  вмикання
приводів вимикачів 150, 35 та 10кВ, ланцюгів керування обладнанням і ланцюгів
релейного захисту, автоматики та сигналізації ПС.

В 2025 році вже буде вичерпано експлуатаційний ресурс АБ, який встановлено
підприємством-виробником 15 років. У зв’язку з цим виникає необхідність заміни
на ПС 150/35/10кВ «Н.Троицкая» типу Sonnenschein А704/280 (54шт.) на батарею
такого ж типу або аналог.

Проведення цих робіт обумовлена в першу чергу неможливістю експлуатації
устаткування ПС без постійного оперативного струму живлення ланцюгів захисту,
тому  що  при  цьому  будь-яке  порушення  в  режимі  роботи  устаткування  може
привести до масштабної аварії і значних матеріальних збитків.

Акумуляторні батареї типу Sonnenschein А704/280 виготовлені за технологією
“dryfit”, з желеподібним електролітом. Перевага в виборі цього типу АБ над іншими
обумовлена наступними їх особливостями:

- можливість коротких режимів розрядів, особливо високими струмами;
- відсутність  необхідності  обслуговування  протягом  всього  терміну

експлуатації – 15 років;
- відсутність необхідності розміщення АБ у спеціальному приміщенні.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  150/35/10кВ  “Н.Троицкая”,  та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 150/35/10кВ “Н.Троицкая” з встановленням ДГР-35кВ;

- в 2025 році на ПС 150/35/10кВ “Н.Троицкая” заміна акумуляторної батареї
280А/ч.

ПС 150/35/10кВ «Н.Тимофеевка».
На  даний  час  у  складі  ВРП-150  кВ  на  ПС  150/35/10кВ  “Н.Тимофеевка”

експлуатуються 2 силових трансформатори 150кВ загальною потужністю 80 МВА,
релейний  захист  яких  на  стороні  ВН  організовано  з  застосуванням  комплектів
короткозамикачів  150кВ  та  відокремлювачів  150кВ,  у  разі  спрацьовування  яких
відключаються вимикачі живлячих ліній 150 кВ (Н.Троицкая-1 та Н.Троицкая-2).

В  процесі  довготривалої  експлуатації  (близько  40  років)  дане  обладнання
відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у зв’язку з чим
не  відповідає  вимогам  надійності  та  безпеки  експлуатації,  що  вимагаються  від
обладнання  такого  рівня.  Відновлення  механічного  та  комутаційного  ресурсів
практично  неможливе  із-за  відсутності  повного  комплекту  запасних  частин  до
даного типу обладнання.

Встановлення  елегазових  вимикачів  150кВ  в  комплекті  з  трансформаторами
струму  150кВ  в  комірках  силових  трансформаторів  1Т  та  2Т  значно  підвищить
надійність розподілу електроенергії всього регіону.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 150/35/10кВ “Н.Тимофеевка”, та відноситься до
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категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами): а саме:

- в  2021  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ВРП-150кВ з заміною ОД/КЗ-150кВ на елегазові вимикачі  150кВ в
комплекті з трансформаторами струму 150кВ;

ПС 150/35/10кВ «Нова».
ПС 150/35/10кВ „Нова”  -  однотрансформаторна  підстанція  з  встановленою

потужністю 25 МВА, була введена в експлуатацію в 2016 р. 
ПС 150/35/10кВ "Нова"  забезпечує живлення споживачів  І  і  ІІ  категорії  по

повітряним лініям 35кВ, в яких виникають однофазні замикання на “землю”, під час
яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове замикання в свою
чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги  вище  номінальної
напруги мережі 35кВ, що і  завдає максимальних збитків,  при пошкодженнях - із
ладу виходять кабелі, силове обладнання. Величина струму однофазного замикання
на  землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та  повітряних  ліній  35кВ  і
необхідність  встановлення  ДГР  регламентовано  нормативними  документами  в
залежності від величини струму замикання на землю. Так, у відповідності до вимог
ПУЕ  в  мережі  35кВ  при  струмі  замикання  на   землю  більше  10  А  потрібно
встановлювати ДГР.

Станом на 20.01.2019р. при роботі  мереж ПС 150/35/10кВ "Нова" по схемі
нормального режиму СНР величина ємнісного струму мереж 35кВ 1СШ та 2СШ
складає 44,7А.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 150/35/10кВ “Нова”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2021 році реконструкція ПС 150/35/10кВ “Нова” з заміною ДГР-35кВ.
ПС 35/10кВ «Сухарная».

В даний час у складі ЗРП-35кВ на ПС 35/10кВ «Сухарная» на 1 та 2СШ-35кВ з
1973 року експлуатуються 2 комплекти ОД/КЗ-35кВ типу ОД-35/600 та КЗ-35, які
мають значний механічний знос,  що знижує надійність експлуатації  даної ПС та
надійність  розподілу  електроенергії центральної  частини  зі  споживачами  1-ї
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категорії,  які  живляться  від  цієї  ПС. В  процесі  довготривалої  експлуатації
обладнання відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у
зв’язку  з  чим  не  відповідає  вимогам  надійності  та  безпеки  експлуатації,  що
вимагаються від обладнання такого рівня. 

При  спрацюванні  КЗ-35(короткозамикача)  від  дії  РЗА  одночасно
знеструмлюються ПЛ-35кВ «Промышленная -Карантинная-1,2» від якої заживлені
ще  три  підстанції  35кВ  (ПС  35  “Дзержинская”,  ПС  35  “Кошевая”  та  ПС  35
“Силикатная”) зі  споживачами І-ї  категорії  двох центральних районів м. Херсона
заживлених від них. 

За останні роки значно збільшилась кількість звернень на відсутність напруги у
абонентів із-за спрацювання ОД/КЗ-35кВ на ПС 35/10кВ“Сухарная”.

Для запобігання такої  ситуації  виникла необхідність запланувати проведення
реконструкції  ЗРП-35кВ  шляхом  встановлення  вакуумних  вимикачів  35  кВ  в
комплекті з трансформаторами струму 35кВ.

Встановлення  вакуумних  вимикачів  35кВ  на  ПС  35/10кВ“Сухарная”  дасть
змогу  уникнення  знеструмлення  живлячих  ліній  35кВ,  що  значно  знизить
коефіцієнт  SAIDI  та  підвищить  безпеку  експлуатації  обладнання  та  надійність
розподілу електроенергії до абонентів центральної частини м.Херсона.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/10кВ “Сухарная”,та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):  а саме:

- в 2022 році реконструкція ПС 35/10кВ “Сухарная” з заміною ОД/КЗ-35кВ на
вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 35/6кВ «Островная».
В даний час  у  складі  ВРП-35 кВ ПС 35/6кВ „Островная”  експлуатуються  2

силових трансформатори загальною потужністю 20 МВА, релейний захист яких на
стороні  ВН  організовано  з  застосуванням  комплектів  короткозамикачів  та
відокремлювачів  35кВ,  у  разі  спрацьовування  яких  відключаються  вимикачі
живлячих  ліній  35  кВ.  Це  приводить  до  знеструмлення  ПЛ-35кВ-Карантинная-
Бетонверфь-1  або  Карантинная-Бетонверфь-2  від  яких  живляться  ПС  35кВ
“Бетонверфь” та  ПС 35кВ “Островная”,  що значно зменшує надійність та якість
розподілу електроенергії до споживачів в тому числі 1-ї категорії. ОД/КЗ-35кВ на
ПС  35/6кВ  „Островная”  експлуатуються  вже  53-и  роки  та  мають  моральний  і
фізичний знос, що недопустимо згідно ПТЕ та інших нормативних документів.

Встановлення  вакуумних  вимикачів  35кВ,  в  комплекті  з  трансформаторами
струму  35кВ  на  1  та  2  СШ-35кВ  замість  ОД/КЗ-35кВ,  дасть  змогу  уникнення
знеструмлення  постачальних  ліній  35  кВ,  що  значно  підвищить  надійність
розподілу  електроенергії значної  частини  м.Херсона,  значно  знизить  коефіцієнт
SAIDI та підвищить безпеку експлуатації обладнання.

Силовий трансформатор 1Т експлуатується вже в продовж 53-х років та на
теперішній час у квітні 2019 році йому було проведено капітальний ремонт,  при
цьому було виявлено, що ізоляція має критичні значення за результатами вимірів і
має  тенденцію до  їх  погіршення,  для  контролю його  параметрів  взято  на  більш
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частий контроль. Також залишковий ресурс твердої ізоляції трансформатора складає
32,5%, що вказує на значне зниження механічної та діелектричної міцності твердої
ізоляції. За цих умов у будь-який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена що
призведе до виходу трансформатора з ладу.

На  теперішній  час  силовий  трансформатор  1Т  має  75%  завантаженості  за
результатами  режимних  замірів  з  врахуванням  діючих  «договорів  на  постачання
електроенергії»  та  реалізованих ТУ (технічних умов),  що приблизно складає  6,5
МВт.  В  тому  числі  існує  договір  зі  споживачем  «СМАРТ-МЕРІТАЙМ  ГРУП»
(Херсонський Суднобудівний завод) з дозволеною потужністю 7,3 МВт

Також  потрібно  взяти  до  уваги  те,  що  силовий  трансформатор  1Т  не  має
регулювання під навантаженням із-за розукомплектованого та несправного привода
РПНа,  що не  дає  можливості  у  забезпечені  якості  електроенергії  споживачам на
стороні 6 кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ “Островная”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):  а саме:

- в 2021 році реконструкція з заміною силового трансформатора 1Т 10МВ*А;
- в 2021 році реконструкція ПС 35/6кВ “Островная” з заміною ОД/КЗ-35кВ на

вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 35/6кВ «Бетонверфь».
В даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 35/6кВ «Бетонверфь» на 1 та 2СШ-35кВ

вже близько 50-ти років експлуатуються 2 комплекти ОД/КЗ-35кВ типу ОД-35/600
та КЗ-35, які мають значний механічний знос, що знижує надійність експлуатації
даної  ПС та надійність  розподілу електроенергії  зі споживачами 1-ї  категорії  які
живляться  від  цієї  ПС.  В  процесі  довготривалої  експлуатації  обладнання
відпрацювало свій нормативний механічний та комутаційний ресурс, у зв’язку з чим
не  відповідає  вимогам  надійності  та  безпеки  експлуатації,  що  вимагаються  від
обладнання такого рівня. 

При  спрацюванні  КЗ-35(короткозамикача)  від  дії  РЗА  одночасно
знеструмлюються  ПЛ-35кВ «Карантинная-Бетонверфь-1,2» від  якої  заживлені  ще
одна підстанція 35кВ (ПС 35 “Островная”) зі споживачами І-ї категорії  заживлених
від них.

За останні роки значно збільшилась кількість звернень на відсутність напруги у
абонентів із-за спрацювання ОД/КЗ-35кВ на ПС 35/6кВ“Бетонверфь”.

Встановлення  вакуумних  вимикачів  35кВ,  в  комплекті  з  трансформаторами
струму  35кВ  на  1  та  2  СШ-35кВ  замість  ОД/КЗ-35кВ,  дасть  змогу  уникнення
знеструмлення  постачальних  ліній  35  кВ,  що  значно  підвищить  надійність
розподілу  електроенергії значної  частини  м.Херсона,  значно  знизить  коефіцієнт
SAIDI та підвищить безпеку експлуатації обладнання.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ “Бетонверфь”, та відноситься до категорії

353



заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):  а саме:

- в 2023 році реконструкція ПС 35/6кВ “Бетонверфь” з заміною ОД/КЗ-35кВ
на вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 35/6кВ «Заводская».
Підстанція 35/6 кВ “Заводская” була введена в експлуатацію у 1962 році. На

стороні  35  кВ  встановлено  2  ввідні  вимикачі  35кВ  типу  ВТ-35/600  (1962  року
виготовлення), які експлуатуються  близько 57 років  та мають значний механічний
знос,  що  знижує  надійність  експлуатації  даної  ПС  та надійність  розподілу
електроенергії  до споживачів центральної  частини м.  Херсона,  які  живляться від
цієї ПС. У разі пошкодження даних вимикачів або пошкодження їх окремих вузлів
—  відновлення  роботоспроможності  практично  неможливе,  так  як  більшість
запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЄ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляних вимикачів 35кВ на ПС 35/6кВ
„Заводская”  на  вакуумні  вимикачі  35кВ в  комплекті  з  трансформаторами струму
35кВ.

Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження;

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 10кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ “Заводская”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):  а саме:

- в  2023  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  35/6кВ  “Заводская”  з  заміною  масляних  вимикачів  35кВ  на
вакуумні вимикачі 35кВ;

- в  2025  році  реконструкція  ПС  35/6кВ  “Заводская”  з  заміною  масляних
вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 35/6кВ «Кошевая».
На сьогоднішній день розподіл електроенергії до значної кількості споживачів
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м.Херсона, серед яких також є споживачі 1 категорії, здійснюється від ПС 35/6 кВ
„Кошевая”.

На  ПС  35/6  кВ  „Кошевая”  встановлено  силовий  трансформатор
(диспетчерське найменування 1Т) типу ТМ-6300/35 1970 року виготовлення.

Даний трансформатор експлуатується впродовж 50-ти років та має критичні
значення  параметрів  ізоляції  за  результатами  вимірів  і  має  тенденцію  до  їх
погіршення. Вимірювання його параметрів взято на прискорений контроль. ПБВ на
даному  трансформаторі  пошкоджений  та  зашунтований,  що  унеможливлює
регулювання напруги у споживачів. При максимальних навантаженнях по стороні
НН, потужність даного трансформатора не дозволяє заживити споживачів 2-х секцій
6кВ  при  виводі  в  ремонт  другого  трансформатору  без  перезаживлення  цих
споживачів  від  іншої  підстанції.  Залишковий  ресурс  твердої  ізоляції
трансформатора складає 12%, що вказує на те, що у будь який час ізоляція обмоток
може бути пошкоджена і це може призвести до аварійної ситуації.

На  ПС  35/6  кВ  „Кошевая”  встановлено  силовий  трансформатор
(диспетчерське найменування 2Т) типу ТМ-6300/35 1984 року виготовлення.

Даний  трансформатор  експлуатується  впродовж  36-ти  років,  має  критичні
значення   параметрів  ізоляції  за  результатами  вимірів  і  має  тенденцію  до  їх
погіршення.  Вимірювання  його  параметрів  взято  на  прискорений  контроль.  При
максимальних навантаженнях по стороні НН, потужність даного трансформатора не
дозволяє  заживити  споживачів  2-х  секцій  6кВ  при  виводі  в  ремонт  другого
трансформатору  без  перезаживлення  цих  споживачів  від  іншої  підстанції.
Залишковий ресурс твердої ізоляції трансформатора складає 17%, що вказує на те
що у будь який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена і це може призвести до
аварійної ситуації.

На теперішній час силові трансформатор 1Т та 2Т мають в середньому 70%
завантаженість  кожен за  результатами режимних замірів  з  врахуванням діючих і
замовлених  «договорів  на  постачання  електроенергії»  та  реалізованих  ТУ
(технічних умов),  що приблизно  складає  4,5  МВт  на  кожен.  При цьому  в  плані
розвитку на 2017 рік згідно режимних замірів було зазначено навантаження майже
під  номінальну  потужність  кожного  трансформатору,  що  в  свою  чергу  було
пов’язано з створенням ремонтного режиму на стороні 6 кВ з переведенням частини
споживачів від інших ПС 35 кВ на шини ПС 35/6 кВ „Кошевая”.  В наступні  та
попередні роки такі навантаження не фіксувалися, так як було проведено часткову
реконструкцію мережі  6  кВ  шляхом  заміни  більш пошкоджуємих КЛ-6  в  цьому
вузлі.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС 35/6кВ “Кошевая”,  та відноситься  до  категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами): а саме:

- в 2023 році заміна на ПС 35/6кВ “Кошевая” силового трансформатора 1Т
типу ТМ-6300/35;

- в 2024 році заміна на ПС 35/6кВ “Кошевая” силового трансформатора 2Т
типу ТМ-6300/35.

355



ПС 35/6кВ «Оч.сооружения».
Обладнання  ПС  35/6  кВ  “Оч.сооружения”  було  побудовано  та  введено  в

експлуатацію в 1966 р.
Встановлені  на  даний  час  комірки  КРУН-10  з  масляними  вимикачами  типу

ВМГ-133/630 та ВМГ-133/1000  сильно зношені, так як знаходяться в експлуатації
вже більше 52 років. Відновлення комутаційного та механічного ресурсу масляних
вимикачів  10кВ  не  можливо  із-за  відсутності  повного  переліку  номенклатури
запасних частин необхідного для капітального ремонту даних вимикачів. З огляду на
всі  ці  фактори,  устаткування  має  сильну пошкоджуваність,  викиди газо-масляної
суміші при аварійних відключеннях приводять до розвитку аварії, при цьому крім
вимикача  ушкоджувались  і  елементи  каркасу  та  інше  обладнання  комірки
(трансформатори струму, прохідні та опорні ізолятори).  В теперішній час комірки
знаходиться в незадовільному технічному стані, що не забезпечує надійний розподіл
електроенергії до споживачів, створює загрозу для обслуговуючого персоналу та не
забезпечує надійний захист від проникнення тварин.

Проведення відновлювального ремонту комірок економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ “Оч.сооружения”, забезпечення надійності
розподілу  електроенергії  до споживачів  1  категорії  та  безпеку  експлуатації
обладнання”, та відноситься  до категорії  заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  
направлені  на:  1)  удосконалення  норм  безпеки  і  показників  надійності
електропостачання  (для  окремих  населених  пунктів,  великих  об'єктів,  регіонів
тощо)  у  системі  розподілу;  2)  підвищення  рівня  якості  електропостачання
(безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу
(зокрема апаратними засобами): а саме:

- в  2023 році  Реконструкція  ПС-35/6кВ "Оч.сооружения"  з  заміною комірок
КРУН-6кВ згідно з  розробленим проектом  ТОВ «ТОПЕНЕРГОПРОЕКТ» від  2017
року.

ПС 35/6кВ «Консервная».
На даний час у складі ВРП-35кВ на ПС 35/6кВ «Консервная» близько 50 років

експлуатуються  2  ввідних  масляних  вимикачів  35кВ  типу  ВМ-35/600  які  мають
значний механічний знос, що знижує надійність експлуатації даної ПС та надійність
розподілу  електроенергії центральної  частини  м.Херсона  зі  споживачами  1-ї
категорії  які  живляться  від  цієї  ПС. У  разі  пошкодження  даних  вимикачів  або
пошкодження  їх  окремих  вузлів  —  відновлення  роботоспроможності  практично
неможливе, так як більшість запчастин на даний тип вимикачів відсутні у зв’язку з
зняттям їх з виробництва.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЄ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляних вимикачів 35кВ на ПС 35/6кВ
„Консервная” на вакуумні вимикачі 35кВ в комплекті з трансформаторами струму
35кВ.

На  ПС  35/6  кВ  „Консервная”  встановлено  силовий  трансформатор
(диспетчерське найменування 1Т) типу ТМН-7500/35 1963 року виготовлення.
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Даний трансформатор експлуатується впродовж 56-ти років та має критичні
значення  параметрів  ізоляції  за  результатами  вимірів  і  має  тенденцію  до  їх
погіршення, вимірювання його параметрів взято на прискорений контроль. Привід
РПН  на  даному  трансформаторі  пошкоджений  та  розукомплектований,  що
унеможливлює  регулювання  напруги  у  споживачів.  При  максимальних
навантаженнях  по  стороні  НН,  потужність  даного  трансформатора  не  дозволяє
заживити споживачів 2-х секцій 6кВ при виводі в ремонт другого трансформатору
без перезаживлення цих споживачів від іншої підстанції. Залишковий ресурс твердої
ізоляції трансформатора складає 22% що вказує на те що у будь який час  ізоляція
обмоток може бути пошкоджена і це може призвести до аварійної ситуації.

На  теперішній  час  силовий  трансформатор  1Т  має  90%  завантаженості  за
результатами  режимних  замірів  з  врахуванням  діючих  «договорів  на  постачання
електроенергії» та реалізованих і замовлених ТУ (технічних умов), що приблизно
складає  6,8  МВт.  В  тому  числі  існують  договори  зі  споживачами  з  великими
дозволеними  потужностями  такими  як:  ПАТ  "  Індустріальна  скляна  компанія  ",
ТОВ"УКРАЇНСЬКИЙ СИЛІКАТ ", ТОВ"Херсонтара" загальною потужністю понад
9,7 МВт.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ „Консервная”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами): а саме:

- в  2020  році  розроблено  проектно-кошторисну  документацію  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  35/6кВ  “Консервная”  з  заміною  силового  трансформатора  1Т
10МВ*А;

- в  2020  році  розроблено  проектно-кошторисну  документацію  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  35/6кВ  “Консервная”  з  заміною  масляних  вимикачів  35кВ  на
вакуумні вимикачі 35кВ;

- в  2021  році  реконструкція  ПС  35/6кВ  „Консервная”  з  заміною  силового
трансформатора 1Т 10МВ*А;

- в  2021  році  реконструкція  ПС 35/6кВ „Консервная”  з  заміною масляних
вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35кВ.

ПС 35/6кВ «Строительная».
Підстанція  35/6  кВ  “Строительная”  була  введена  в  експлуатацію  у  1967

році. На стороні 35 кВ встановлено 2 ввідні вимикачі 35кВ типу ВМ-35/600 (1969
року виготовлення) та С-35/630 (1979 року виготовлення), які експлуатуються вже
близько 50 та 40 років відповідно  та мають значний механічний знос, що знижує
надійність  експлуатації  даної  ПС  та надійність  розподілу  електроенергії  до
споживачів м. Херсона. У разі пошкодження даних вимикачів або пошкодження їх
окремих вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як
більшість  запчастин  на  даний  тип  вимикачів  відсутні  у  зв’язку  з  зняттям  їх  з
виробництва.

Встановлені  на  даний  час  комірки  КРУН-10  з  масляними  вимикачами  типу
ВМГ-133/630,  ВК-10/630  та  ВМП-10/630  сильно  зношені,  так  як  знаходяться  в
експлуатації  вже  більше  50  років.  Відновлення  комутаційного  та  механічного
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ресурсу масляних вимикачів 10кВ не можливо із-за відсутності  повного переліку
номенклатури  запасних  частин  необхідного  для  капітального  ремонту  даних
вимикачів.  З огляду на всі ці фактори, устаткування має сильну пошкоджуваність,
викиди газо-масляної суміші при аварійних відключеннях приводять до розвитку
аварії,  при  цьому  крім  вимикача  ушкоджувались  і  елементи  каркасу  та  інше
обладнання  комірки  (трансформатори  струму,  прохідні  та  опорні  ізолятори).  В
теперішній  час  комірки  знаходиться  в  незадовільному  технічному  стані,  що  не
забезпечує надійний розподіл  електроенергії  до  споживачів,  створює загрозу  для
обслуговуючого  персоналу  та  не  забезпечує  надійний  захист  від  проникнення
тварин.

Проведення відновлювального ремонту комірок економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI, підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляних вимикачів 35кВ на ПС 35/6кВ
„Строительная” на вакуумні вимикачі 35кВ в комплекті з трансформаторами струму
35кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  35/6кВ  “Строительная”,  та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами): а саме:

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ПС-35/6кВ „Строительная” з заміною масляних вимикачів 35кВ на
вакуумні вимикачі 35 кВ та заміною комірок КРУН-10кВ з масляними вимикачами
на комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами.

ПС 35/6кВ «Дзержинская».
Згідно з проектним рішенням на ПС 35/6кВ “Дзержинская” в 1964 році в ЗРП-

6кВ встановлено комірки типу 4КВП-23 в кількості 28шт до складу яких входять 18
масляних вимикачів 10кВ типу ВМГ-133/630, МГГ-10/1500. За роки існування, а це
більше 55 років, вказане обладнання неодноразово пошкоджувалось, а за відсутності
повної  номенклатури  запчастин  його  експлуатаційний  ресурс  повністю  не
відновлювався, що на даний час не забезпечує надійний розподіл електроенергії до
споживачів  та  створює  загрозу  для  обслуговуючого  персоналу.  Проведення
відновлювального ремонту даних комірок та обладнання економічно недоцільне, так
як необхідна заміна як електротехнічного обладнання, так і  елементів каркасу та
обшивки.

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів ПС 35/6кВ
“Дзержинская”, з метою підвищення надійності розподілу електроенергії та безпеки
експлуатації обладнання, зниження коефіцієнту SAIDI та керуючись вимогами ПУЕ,
АТ  „Херсонобленерго”  планує  на  ПС  35/6кВ  “Дзержинская”  виконати  заміну
комірок типу 4КВП-23 з масляними вимикачами 10кВ на комірки 10кВ сучасного
типу з вакуумними вимикачами.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
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електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ “Дзержинская”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2021 році реконструкція ЗРУ-6 кВ на ПС 35кВ “Дзержинская”.
ПС 35/10кВ «Белозерская».

Підстанція 35/10кВ “Белозерская” була введена в експлуатацію у 1977 році.
На стороні 10кВ встановлено 10 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1976 року
виготовлення), які  експлуатуються  вже близько  43  років  та мають  значний
механічний  знос,  що  унеможливлює  організацію  автоматичного  повторного
включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 

Релейна  шафа  Л-504  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Белозерская» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для  створення  повноцінних  нормальних  робочих  та  ремонтних   режимів
мережі  10кВ  необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ  «Белозерская»
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-504 на ПС 35/10кВ “Белозерская” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,491%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-504 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,245%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-504 більш ніж у 50% - є успішним,
а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л-504 на ПС
35/10кВ „Белозерская” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог).
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Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту  SAIDI,  компенсації  реактивної  потужності  на  ПС 35/10кВ
“Белозерская”,  та відноситься до категорії заходів з розвитку системи розподілу і
направлені  на:    1)  удосконалення  норм  безпеки  і  показників  надійності  
електропостачання  (для  окремих  населених  пунктів,  великих  об'єктів,  регіонів
тощо)  у  системі  розподілу;  2)  підвищення  рівня  якості  електропостачання
(безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу
(зокрема апаратними засобами); 3) зниження технологічних витрат електроенергії
на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії:      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-504  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. 

- в  2022  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  “Белозерская”  з  встановленням
УКРП-10кВ.

ПС 35/10кВ «Молодежная».

Компенсація  реакивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/10кВ “Молодежная”, та відноситься до
категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2020  році  розроблено  проектно-кошторисну  документацію  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Молодежная” з встановленням УКРП-10кВ.
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- в  2022  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  “Молодежная”  з  встановленням
УКРП-10.

ПС 35/10кВ «Скадовская».
Підстанція 35/10 кВ “Скадовская” була введена в експлуатацію у 1965 році.

На  стороні  35  кВ  встановлено  2  вимикачі  35кВ  типу  ВТ-35/600  (1965  року
виготовлення) та 3 вимикачі С-35/630 (1991 року виготовлення), які експлуатуються
вже близько  55  та  30  років  відповідно,  та мають  значний  механічний  знос,  що
знижує надійність експлуатації даної ПС та надійність розподілу електроенергії до
споживачів м. Скадовськ. У разі пошкодження даних вимикачів або пошкодження їх
окремих вузлів — відновлення роботоспроможності практично неможливе, так як
більшість  запчастин  на  даний  тип  вимикачів  відсутні  у  зв’язку  з  зняттям  їх  з
виробництва.

Встановлені  на  даний  час  комірки  КРУН-10  з  масляними  вимикачами  типу
ВМГ-133/630 та ВМП-10/630 сильно зношені, так як знаходяться в експлуатації вже
більше  54  років.  Відновлення  комутаційного  та  механічного  ресурсу  масляних
вимикачів  10кВ  не  можливо  із-за  відсутності  повного  переліку  номенклатури
запасних частин необхідного для капітального ремонту даних вимикачів. З огляду на
всі  ці  фактори,  устаткування  має  сильну пошкоджуваність,  викиди газо-масляної
суміші при аварійних відключеннях приводять до розвитку аварії, при цьому крім
вимикача  ушкоджувались  і  елементи  каркасу  та  інше  обладнання  комірки
(трансформатори струму, прохідні та опорні ізолятори).  В теперішній час комірки
знаходиться в незадовільному технічному стані, що не забезпечує надійний розподіл
електроенергії до споживачів, створює загрозу для обслуговуючого персоналу та не
забезпечує надійний захист від проникнення тварин.

Проведення відновлювального ремонту комірок економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/10кВ “Скадовская”, та відноситься до
категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2025  році  розробка  ПКД  з  реконструкції  ПС-35/10кВ  „Скадовская”  з
заміною масляних вимикачів 35кВ на вакуумні вимикачі 35 кВ та заміною комірок
КРУН-10кВ  з  масляними  вимикачами  на  комірки  сучасного  типу  з  вакуумними
вимикачами.

ПС 35/10/6кВ «Каховская».

Враховуючи те що ПС 35/10-6кВ “Каховская” живить переважну більшість 
абонентів м.Каховка, серед яких є споживачі 1 та 2 категорій, виникла необхідність 
підвищення надійності експлуатації шляхом реконструкції ПС 35/10/6кВ 
"Каховская" з встановленням секційного вимикача між 1 та 3 с.ш. 35 кВ від ПЛ-35 
кв «Промбаза-1» та перезавести існуючий секційний вимикач між 4 та 3 с.ш. 35 кВ 
між 4 та 2 с.ш. 35 кВ від ПЛ-35 кв «Промбаза-2». Встановлення вимикачів між 
секціями шин, які живляться від двох ліній 35 кВ «Промбаза-1,2» дасть змогу 
забезпечити надійне живлення споживачів шляхом введення АВР на стороні 35 кВ.

Комутаційне обладнанняна ВРП-35кВ ПС 35/10-6кВ “Каховская” знаходиться в
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експлуатації вже на протязі 50-60 років та має низький механічний та комутаційний 
ресурс. Враховуючи значний знос під час довготривалої експлуатації більшості 
вузлів та елементів даного обладнання потребують заміни. Встановлені на даний час
типи масляних вимикачів 35кВ та роз’єднувачів 35кВ вже зняті з виробництва, тому 
ремонтний запас запчастин до них цілком відсутній, що унеможливлює відновлення
повноцінної роботоспроможності даних комутаційних апаратів.

Також, звертаємо увагу на те що, будівельна частина ВРП-35кВ також 
знаходиться в експлуатації вже більше 60 років і потребує повної заміни. А це 
металеві портали пошкоджені корозією, залізобетонні стійки під обладнання, які 
мають продільні та поперечні тріщини, кабельні канали які не відповідають 
вимогам НТД, тощо.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/6-10кВ “Каховская”, та відноситься до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами); 3)  зниження  
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в 2021 році реконструкція ВРП-35кВ ПС 35/6-10кВ “Каховская”.

ПС 35/10кВ «Счастливцево».
Підстанція 35/10кВ “Счастливцево” була введена в експлуатацію у 1976 році.

На  стороні  10кВ встановлено  5  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейні  шафи  Л-691,  Л-692,  Л-693  та  Л-694 укомплектовані   захистом  який
складається з одного ступіню МСЗ з використанням електронних реле типу РС80-
М2-14, і електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Счастливцево» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ ПС-35/10кВ «Счастливцево» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.  

Також на підстанції  встановлюється  система телемеханіки  з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
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обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-691,  Л-692,  Л-693 та Л-694 на ПС 35/10кВ “Счастливцево” мають
коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів
направлених  на  його  зниження.  Одним  із  цих  заходів  є  заміна комірок  10кВ  з
масляними  вимикачами  на  комірки  10кВ  з  вакуумними  вимикачами  з  заміною
електромеханічних захистів  на  МП пристрої  РЗА для  організації  АПВ,  що значно
знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить
коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання
(РПВ) ліній Л-691, Л-692, Л-693 та Л-694 більш ніж у 50% - є успішним.

На ПС-35/10кВ «Счастливцево» в експлуатації знаходиться комплект захистів
трансформатора  1Т,  термін  експлуатації  якого   становить  43 роки.   Комплект
захистів  силового  трансформатора  змонтований  в  шафі  зовнішньої  установки,
складається  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,  диф.захист,  з  використанням
електромеханічних реле.  

    Аналіз аварійних відключень  трансформатора 1Т та розрахунків ремонтних
режимів  ПС-35/10кВ  «Счастливцево» вказує  на  недоліки  існуючих  пристроїв
захистів  і  автоматики трансформатора  1Т  які  не  можуть  забезпечити  повноцінні
захисти і автоматику трансформатора 1Т,  а отже і  його  справний стан.  

Для  створення  повноцінних  захистів  трансформатора  1Т,  необхідно
облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів
на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і
НН трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання  ПС-35/10кВ  «Счастливцево»,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.

Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за
перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-
відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в
кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
Крім  того,  для  забезпечення  електропостачання  споживачів  від  ПС-35/10  кВ

«Счастливцево»  з  урахуванням  перспективного  навантаження  пропонується  у
подальшому  будівництво  другої  черги  підстанції  з  встановленням  другого
трансформатора  потужністю  10  МВ*А.  На  даний  час  максимальне  зафіксоване
навантаження по цій ПС складає 6 МВт. Видано та не реалізовано ТУ на 6,7 Мвт. При
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цьому  необхідно  будівництво  2  с.ш.  35  кВ  з  реконструкцією  комірки  секційного
вимикача 35 кВ та будівництво 2 с.ш 10 кВ у комплекті з комірками КРУ-10.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  і  зниження  коефіцієнту  SAIDI та  компенсації
реактивної потужності на ПС 35/10кВ “Счастливцево”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами); 3)   зниження технологічних  
витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат
електроенергії: а саме:

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» з заміною комірок 1
с.ш 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з
заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА,  та  реконструкцією
пристроїв РЗА трансформатора 1Т.

- в  2021  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Счастливцево” з встановленням УКРП-10кВ.

- в 2022 році реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» будівництво 2 с.ш. 10-
35 кВ.

- в  2023  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  “Счастливцево”  з  встановленням
УКРП-10кВ.

ПС 35/10кВ «Н.Серогозская».

Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/10кВ “Н.Серогозская”, та відноситься
до  категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2021  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10кВ.

- в  2023  році  реконструкція  ПС 35/10кВ “Н.Серогозская”  з  встановленням
УКРП-10кВ.
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ПС 35/10кВ «Костогрызово».

Згідно  з  проектним  рішенням  на  ПС  35/10  “Костогрызово”  в  1976  році
встановлено комплектно-розподільчий пристрій 10 кВ з комірками типу КРН-10-У1
в кількості 12 шт до складу яких входять 7 масляних вимикачів 10кВ типу ВМГ-
10/630. За роки існування, а це близько 43 років, вказане обладнання неодноразово
пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної  номенклатури  запчастин  його
експлуатаційний  ресурс  повністю  не  відновлювався,  що  не  забезпечує  надійний
розподіл  електроенергії до  споживачів  та  створює  загрозу  для  обслуговуючого
персоналу.

Проведення відновлювального ремонту КРН-10 економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки КРН-10.

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів ПС 35/10 кВ
„Костогрызово”,  з  метою  підвищення  надійності  розподілу  електроенергії  та
безпеки  експлуатації  обладнання,  зниження  коефіцієнту  SAIDI  та  керуючись
вимогами ПУЕ, АТ „Херсонобленерго” планує виконати заміну КРУН-10 кВ типу
КРН-10-У1  з  масляними  вимикачами  10кВ  на  ПС  35/10  кВ  „Костогрызово”  на
комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами 10кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  35/10кВ  “Костогрызово”, та  відноситься  до
категорії  заходів  з  розвитку  системи розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами); а саме:

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “ Костогрызово ” з заміною комірок КРН-10 з масляними
вимикачами 10кВ на комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами 10кВ.

ПС 35/10кВ «Чаплынская».

На  ПС  35/10  кВ  „Чаплынская”  встановлено  силовий  трансформатор
(диспетчерське найменування 1Т) типу ТМ-5600/35 1961 року виготовлення.

Даний  трансформатор  експлуатується  вже  понад  50  років  та  має  критичні
значення  параметрів  ізоляції  за  результатами  вимірів  і  має  тенденцію  до  їх
погіршення,  вимірювання  його  параметрів  взято  на  прискорений  контроль.
Відсутність РПН унеможливлює автоматичне регулювання напруги у споживачів. 

Залишковий ресурс твердої ізоляції трансформатора складає 16%, що вказує на
те що у будь який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена і це може призвести
до аварійної ситуації. 

За  таких  показників  даний  трансформатор  виведено  в  резерв  і  вводиться  в
роботу лише при створені ремонтних режимів в мережі 10 кВ в даному вузлі.

Враховуючи необхідність надійного забезпечення розподілу електроенергії до
споживачів та підвищення безпеки експлуатації  обладнання, керуючись вимогами
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ПУЕ  для  запобігання  пошкодження  трансформатора  типу  ТМ-5600/35  та
недопущення  знеструмлення  споживачів,  в  2025  році  планується  заміна  даного
трансформатора на трансформатор типу ТМН-6300/35.

Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/10кВ “Чаплынская”, та відноситься до
категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2023  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Чаплынская” з встановленням УКРП-10кВ;

- в  2025  реконструкція  ПС 35/10кВ “Чаплынская”  з  встановленням УКРП-
10кВ;

- в 2025 році реконструкція ПС 35/10кВ “Чаплынская” з заміною силового тр-
ру 1Т типу ТМ-5600/35 на ТМН-6300/35.

ПС 35/10кВ «Каланчакская».
Підстанція  35/10кВ  “Каланчакская”  була  введена  в  експлуатацію  у  1960

році.  На  стороні  10кВ встановлено  11  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630  та
ВПМ-10/630, які експлуатуються вже близько 50 років та мають значний механічний
знос,  що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ)
цих ліній 10кВ. 

Релейні шафи  Л-8303 та Л-8305  укомплектовані  захистом який складається з
одного  ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Каланчакская» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ ПС-35/10кВ «Каланчакская» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
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інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.
Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в

електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-8303 та  Л-8305 на  ПС 35/10кВ “Каланчакская”  мають найвищий
коефіцієнт  SAIDI  (1,287%),  що  є  недопустимим  фактом  та  потребує  комплексу
заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляногих
вимикачів 10кВ Л-8303 та Л-8305 на вакуумні вимикаі 10кВ з комплектом захисту
типу РС83-АВ2 (або аналог) для організації АПВ, що значно знизить час  простою
споживачів  Товариства  без  електроенергії  та  значно  зменшить  коефіцієнт  SAIDI
(прогнозовано до 0,644%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-
8303 та Л-8305 більш ніж у 50% - є успішним, а у випадку спрацювання захистів
оперативно отримати інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляногих вимикачів 10кВ Л-8303 та
Л-8305 на ПС 35/10кВ „Каланчакская” на вакуумні вимикачі  10кВ в комплекті  з
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог).

Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно
ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту  SAIDI,  компенсації  реактивної  потужності  на  ПС 35/10кВ
“Каланчакская”,  та відноситься до категорії заходів з розвитку системи розподілу і
направлені  на:    1)  удосконалення  норм  безпеки  і  показників  надійності  
електропостачання  (для  окремих  населених  пунктів,  великих  об'єктів,  регіонів
тощо)  у  системі  розподілу;  2)  підвищення  рівня  якості  електропостачання
(безперервність, якість електричної енергії), удосконалення системи їх моніторингу
(зокрема апаратними засобами); 3) зниження технологічних витрат електроенергії
на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії:      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчакская» з заміною масляних
вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі  10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. 

- в  2022  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Каланчакская” з встановленням УКРП-10кВ;

- в  2024  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  “Каланчакская”  з  встановленням
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УКРП-10кВ.

ПС 35/10кВ «Ж.Порт».
Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно

ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації  реактивної  потужності  на  ПС  35/10кВ  “Ж.Порт”,  та  відноситься  до
категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2023  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Ж.Порт” з встановленням УКРП-10кВ;

- в 2025 році реконструкція ПС 35/10кВ “Ж.Порт” з встановленням УКРП-
10кВ.

ПС 35/10кВ «Ивановка».
Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно

ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації  реактивної  потужності  на  ПС 35/10кВ “Ивановка”,та  відноситься  до
категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2022  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “Ивановка” з встановленням УКРП-10кВ;

- в 2024 році реконструкція ПС 35/10кВ “Ивановка” з встановленням УКРП-
10кВ.

ПС 35/10кВ «Заря».
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На сьогоднішній день розподіл електроенергії до значної кількості споживачів
центральної частини м.Берислав, Херсонської обл., здійснюється від ПС 35/10 кВ
„Заря”.

На ПС 35/10 кВ „Заря” встановлено силовий трансформатор (диспетчерське
найменування 1Т) типу ТАМ-5600/35 1962 року виготовлення.

Даний трансформатор експлуатується вже впродовж 56-ти років, має критичні
значення  параметрів  ізоляції  за  результатами  вимірів  і  має  тенденцію  до  їх
погіршення,  вимірювання  його  параметрів  взято  на  учащенний  контроль.
Залишковий ресурс твердої ізоляції трансформатора складає 15%, що вказує на те
що у будь який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена і це може призвести до
аварійної ситуації. 

За таких показників даний трансформатор виведено в резерв і вводиця в роботу
лише при створені ремонтних режимів в мережі 10 кВ в даному вузлі.

На теперішній час сумарне навантаження на шинах 10 кВ ПС 35/10 кВ „Заря”
складає  90%  завантаженості  за  результатами  режимних  замірів  з  врахуванням
діючих «договорів на постачання електроенергії» та реалізованих і замовлених ТУ
(технічних умов), що складає понад 6 МВт. 

Враховуючи необхідність надійного забезпечення розподілу електроенергії до
споживачів та підвищення безпеки експлуатації  обладнання, керуючись вимогами
ПУЕ  для  запобігання  пошкодження  трансформатора  типу  ТАМ-5600/35  та
недопущення  знеструмлення  споживачів,  в  2024  році  планується  заміна  даного
трансформатора на трансформатор типу ТМН-6300/35.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації  реактивної  потужності  на  ПС  35/10кВ  “Заря”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами)  :   а саме:

- в  2024  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  “Заря”  з  заміною  силового
трансформатора 1Т, ТАМ-5600 МВ*А.

ПС 35/10кВ «В.Лепетихская».
Компенсація  реактивної  потужності  є  порівняно  дешевим  і  одночасно

ефективним  засобом  підвищення  техніко-економічних  показників  електричних
систем. 

Установки  компенсацій  реактивної  потужності  (далі  УКРП)  призначені  для
забезпечення наступних функцій: 

- зниження  навантаження  силових  кіл  розподілу  електроенергії шляхом
компенсації реактивної складової струму навантаження; 

- зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення  пропускної  здатності  силового  обладнання  (силових

трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку

електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
компенсації реактивної потужності на ПС 35/10кВ “В.Лепетихская”, та відноситься
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до  категорії  заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:  зниження
технологічних  витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних  мережах  та
комерційних втрат електроенергії: а саме:

- в  2024  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції ПС 35/10кВ “В.Лепетихская” з встановленням УКРП-10кВ.

ПС 35/10кВ «Голопристанская».
Згідно з проектним рішенням на ПС 35/10кВ “Голопристанская” в 1976 році в

ЗРП-10кВ  встановлено  комірки  типу  КМ-1Ф,  КВП-10,  К-3  в  кількості  26шт  до
складу яких входять 18 масляних вимикачів 10кВ типу ВМП-10/630, ВМГ-133/630.

За роки існування, а це близько 44 років, вказане обладнання неодноразово
пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної  номенклатури  запчастин  його
експлуатаційний ресурс повністю не відновлювався, що на даний час не забезпечує
надійний  розподіл  електроенергії до  споживачів  та  створює  загрозу  для
обслуговуючого персоналу. Проведення відновлювального ремонту даних комірок
та обладнання економічно недоцільне, так як необхідна заміна як електротехнічного
обладнання, так і елементів каркасу та обшивки.

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів ПС 35/10 кВ
„Голопристанская”,  з  метою  підвищення  надійності  розподілу  електроенергії та
безпеки  експлуатації  обладнання,  зниження  коефіцієнту  SAIDI  та  керуючись
вимогами ПУЕ, АТ „Херсонобленерго” планує на ПС 35/10 кВ „Голопристанская”
виконати заміну комірок типу КМ-1Ф, КВП-10, К-3 з масляними вимикачами 10кВ
на комірки 10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами.

Крім  того,  на  ПС-35/10кВ  «Голопристанская»  в  експлуатації  знаходиться
комплект захистів трансформаторів 1Т і 2Т, термін експлуатації яких  становить 44
роки.  Комплект захистів силових трансформаторів складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, диф.захист, з використанням електромеханічних реле. 

Аналіз аварійних відключень трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних
режимів  ПС-35/10кВ  «Голопристанская» вказує  на  недоліки  існуючих  пристроїв
захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т які не можуть забезпечити повноцінні
захисти і автоматику трансформаторів,  а отже і  їх  справний стан.  

Для  створення  повноцінних  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  необхідно
облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на
основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН
трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання  ПС-35/10кВ  «Голопристанская»,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.

Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за
перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-
відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в
кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
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На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/10 кВ „Голопристанская”, та відноситься до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2021 році реконструкція ПС 35 кВ “Голопристанская” з заміною комірок
10кВ  з  масляними  вимикачами  на  комірки  10кВ  з  вакуумними  вимикачами  з
заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА, та  реконструкцією
пристроїв РЗА трансформаторів 1Т, 2Т.

ПС 35/10кВ «Генгорка».
Згідно  з  проектним  рішенням  на  ПС  35/10кВ  “Генгорка”  в  1966  році

встановлено комплектно-розподільчий пристрій 10 кВ з комірками типу КРН-10-У1
в кількості 16 шт до складу яких входять 12 масляних вимикачів 10кВ типу ВМГ-
133/630  та  ВПМ-10/630.  За  роки  існування,  а  це  близько  53  років,  вказане
обладнання неодноразово пошкоджувалось,  а  за  відсутності  повної номенклатури
запчастин  його  експлуатаційний  ресурс  повністю  не  відновлювався,  що  не
забезпечує надійний розподіл електроенергії до споживачів та створює загрозу для
обслуговуючого персоналу.

Проведення відновлювального ремонту КРН-10 економічно недоцільне, так як
необхідна  заміна  як  електротехнічного  обладнання,  так  і  елементів  каркасу  та
обшивки КРН-10.

Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів ПС 35/10 кВ
„Генгорка”,  з  метою підвищення надійності  розподілу електроенергії  та безпеки
експлуатації обладнання, зниження коефіцієнту SAIDI та керуючись вимогами ПУЕ,
АТ  „Херсонобленерго”  планує  виконати  заміну  КРУН-10  кВ  типу  КРН-10-У1  з
масляними вимикачами 10кВ на ПС 35/10 кВ „Генгорка” на комірки 10кВ сучасного
типу з вакуумними вимикачами 10кВ.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/10кВ “Генгорка”, та відноситься до категорії
заходів з розвитку системи розподілу і направлені на:  1) удосконалення норм безпеки  
і  показників  надійності  електропостачання  (для  окремих  населених  пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами); а саме:

- в  2025  році  розробка  проектно-кошторисної  документації  (ПКД)  для
реконструкції  ПС  35/10  кВ  “Генгорка”  з  заміною  комірок  10кВ  з  масляними
вимикачами на комірки сучасного типу з вакуумними вимикачами.

ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка».
Підстанція 35/10кВ “Н.Збурьевка” була введена в експлуатацію у 1988 році.

На  стороні  10кВ  встановлено  6  масляних  вимикачів  типу  ВМПП-10/630  , які
експлуатуються  вже близько  32  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
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10кВ. 
Релейна  шафа  Л-944  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного

ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Н.Збурьевка» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірку 10кВ ПС-35/10кВ «Н.Збурьевка» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.  

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-944 на ПС 35/10кВ “Н.Збурьевка” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,248%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-944 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,124%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-944 більш ніж у 50% - є успішним,
а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії  та  безпеки експлуатації  обладнання,  керуючись вимогами ПУЕ та
враховуючи  незадовільний  стан  всіх  комірок  К-36  на  1  с.ш.  10  кВ,  АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну комірок 10кВ з масляними вимикачами
на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів
на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Н.Збурьевка”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021  році  реконструкція  ПС 35/10кВ  «Н.Збурьевка» з  заміною  комірок
10кВ  з  масляними  вимикачами   на  комірки  10кВ  з  вакуумними  вимикачами  з
заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

372



ПС 35/10кВ «В.Дружина».
Підстанція 35/10кВ “В.Дружина” була введена в експлуатацію у 1979 році.

На  стороні  10кВ  встановлено  5  масляних  вимикачів  типу  ВМП-10/630, які
експлуатуються  вже близько  40  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-875  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «В.Дружина» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірку 10кВ  ПС-35/10кВ «В.Дружина» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.  

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-875 на ПС 35/10кВ “В.Дружина” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,814%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-875 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,407%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-875 більш ніж у 50% - є успішним,
а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л- 875 на ПС
35/10кВ „В.Дружина” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з  пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “В.Дружина”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
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удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  
- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного

вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-875  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Гладковка».
Підстанція 35/10кВ “Гладковка” була введена в експлуатацію у 1981 році.

На  стороні  10кВ  встановлено  5  масляних  вимикачів  типу  ВМП-10/630, які
експлуатуються  вже близько  40  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-891  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Гладковка» вказує на
неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ «Гладковка» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

  Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-891 на ПС 35/10кВ “Гладковка” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,645%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-891 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,323%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-891 більш ніж у 50% - є успішним,
а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л- 891 на ПС
35/10кВ „Гладковка” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Гладковка”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
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безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021 році  реконструкція  ПС 35/10кВ «Гладковка» з  заміною масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-891  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Дарьевская».
Підстанція 35/10кВ “Дарьевская” була введена в експлуатацію у 1964 році.

На стороні 10кВ встановлено 12 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, ВМБ-10/400
та  ВМГ-133/600, які  експлуатуються  вже близько  50  років  та мають  значний
механічний  знос,  що  унеможливлює  організацію  автоматичного  повторного
включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 

Релейні  шафи  Л-555 та  Л-556  укомплектовані   захистом який складається з
одного  ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Дарьевская» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ  ПС-35/10кВ «Дарьевская» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-555  та  Л-556  на  ПС  35/10кВ  “Дарьевская”  мають  найвищий
коефіцієнт  SAIDI  (1,231%),  що  є  недопустимим  фактом  та  потребує  комплексу
заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляногих
вимикачів 10кВ Л-555 та Л-556 на вакуумні вимикаі 10кВ з комплектом захисту
типу РС83-АВ2 (або аналог) для організації АПВ, що значно знизить час  простою
споживачів  Товариства  без  електроенергії  та  значно  зменшить  коефіцієнт  SAIDI
(прогнозовано до 0,615%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-555
та  Л-556  більш  ніж  у  50%  -  є  успішним,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляних вимикачів 10кВ на вакуумні
вимикачі  10кВ  комірок  Л-556,  Л-552,  Л-555,  секційної,  вводу-10-1Т  та  заміну
комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА типу
РС83-АВ2 (або аналог).
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Крім того, на ПС-35/10кВ «Дарьевская» в експлуатації знаходиться комплект
захистів  трансформаторів  1Т і  2Т,  термін експлуатації  яких  становить  50 років.
Комплект захистів силових трансформаторів складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,
диф.захист, з використанням електромеханічних реле.  

   Аналіз  аварійних  відключень   трансформаторів  1Т,  2Т  та  розрахунків
ремонтних  режимів  ПС-35/10кВ  «Дарьевская» вказує  на  недоліки  існуючих
пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т які не можуть забезпечити
повноцінні захисти і автоматику трансформаторів,  а отже і  їх  справний стан.  

Для  створення  повноцінних  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  необхідно
облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на
основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН
трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання  ПС-35/10кВ  «Дарьевская»,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.

Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за
перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-
відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в
кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Дарьевская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Дарьевская» з  заміною масляних
вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної,
вводу-10-1Т та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на
МП пристрої РЗА, та реконструкцією пристроїв РЗА трансформаторів 1Т, 2Т.  

ПС 35/10кВ «Камышанская».
Підстанція  35/10кВ “Камышанская”  була введена  в  експлуатацію у  1981

році. На стороні 10кВ встановлено 4 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 та ВК-
10/630, які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос,
що унеможливлює  організацію  автоматичного  повторного  включення  (АПВ)  цих
ліній 10кВ. 

Релейна  шафа  Л-3608  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз  аварійних  відключень  комірок  10кВ   ПС-35/10кВ  «Камышанская»
вказує на неможливість існуючими засобами РЗА забезпечити повноцінні захисти і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
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10кВ  необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ  «Камышанская»
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія  Л-3608  на  ПС  35/10кВ  “Камышанская”  має  найвищий  коефіцієнт
SAIDI  (1,082%),  що  є  недопустимим  фактом  та  потребує  комплексу  заходів
направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача
10кВ Л-3608 на вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або
аналог) для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства
без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,541%).
Як  правило,  ручне  повторне  вмикання  (РПВ)  лінії  Л-3608  більш ніж у  50% -  є
успішним, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про
напрямок і відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну комырки з масляним вимикачем 10кВ
Л- 3608 на ПС 35/10кВ „Камышанская” на комірку з вакуумним вимикачем 10кВ в
комплекті з пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Камышанская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною комірки з
масляним  вимикача  10кВ  на  комірку  з  вакуумним  вимикачем  10кВ   Л-3608  з
заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Лесная».
Підстанція 35/10кВ “Лесная” була введена в експлуатацію у 1973 році. На

стороні 10кВ встановлено 11 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, ВПМ-10/630 та
ВМГ-133/600, які  експлуатуються  вже близько  47  років  та мають  значний
механічний  знос,  що  унеможливлює  організацію  автоматичного  повторного
включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 

Релейні шафи  Л-1907 та Л-1905  укомплектовані  захистом який складається з
одного  ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал. 

Аналіз  аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Лесная» вказує на
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неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ ПС-35/10кВ «Лесная» пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-1907  та  Л-1905  на  ПС  35/10кВ  “Лесная”  мають  найвищий
коефіцієнт  SAIDI  (1,173%),  що  є  недопустимим  фактом  та  потребує  комплексу
заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляногих
вимикачів 10кВ Л-1907 та Л-1905 на вакуумні вимикаі 10кВ з комплектом захисту
типу РС83-АВ2 (або аналог) для організації АПВ, що значно знизить час  простою
споживачів  Товариства  без  електроенергії  та  значно  зменшить  коефіцієнт  SAIDI
(прогнозовано до 0,587%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-
1907 та Л-1905 більш ніж у 50% - є успішним, а у випадку спрацювання захистів
оперативно отримати інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляногих вимикачів 10кВ Л-1907 та
Л-1905  на  ПС  35/10кВ  „Лесная”  на  вакуумні  вимикачі  10кВ  в  комплекті  з
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Лесная”,  та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Лесная»  з  заміною  масляних
вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі  10кВ комірок  Л-1907 та Л-1905 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Н.Киевская».
Підстанція 35/10кВ “Н.Киевская” була введена в експлуатацію у 1979 році.

На  стороні  10кВ  встановлено  3  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630, які
експлуатуються  вже близько  40  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-8763  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
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ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Н.Киевская» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірку 10кВ  ПС-35/10кВ «Н.Киевская» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-8763 на ПС 35/10кВ “Н.Киевская” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,481%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-8763 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,241%). Як
правило,  ручне  повторне  вмикання  (РПВ)  лінії  Л-8763  більш  ніж  у  50%  -  є
успішним, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про
напрямок і відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л-  8763 на
ПС 35/10кВ „Н.Киевская” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з  пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Н.Киевская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-8763 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Основа».
Підстанція 35/10кВ “Основа” була введена в експлуатацію у 1992 році. На

стороні  10кВ  встановлено  8  масляних  вимикачів  типу  ВК-10/600, які
експлуатуються  вже близько  28  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
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унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-83  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Основа» вказує на
неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірку 10кВ ПС-35/10кВ «Основа» пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія  Л-83  на  ПС  35/10кВ  “Основа”  має  найвищий  коефіцієнт  SAIDI
(0,336%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-83 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,168%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-83 більш ніж у 50% - є успішним, а
у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л- 83 на ПС
35/10кВ „Основа” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з пристроями типу РС83-
АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Основа”,  та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Основа»  з  заміною  масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-83 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Степная».
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Підстанція 35/10кВ “Степная” була введена в експлуатацію у 1975 році. На
стороні  10кВ  встановлено  8  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630, які
експлуатуються  вже близько  45  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-454  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Степная» вказує на
неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірку 10кВ ПС-35/10кВ «Степная» пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія  Л-454  на  ПС  35/10кВ  “Степная”  має  найвищий  коефіцієнт  SAIDI
(0,786%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-454 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,393%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л- 454 більш ніж у 50% - є успішним,
а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і
відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л- 454 на ПС
35/10кВ „Степная”  на  вакуумний  вимикач  10кВ в  комплекті  з  пристроями  типу
РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Степная”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Степная»  з  заміною  масляного
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вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-454 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Раденская».
Підстанція 35/10кВ “Раденская” була введена в експлуатацію у 1984 році.

На  стороні  10кВ  встановлено  5  масляних  вимикачів  типу  ВМП-10/630, які
експлуатуються  вже близько  36  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. 

Релейна  шафа  Л-2002  укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Раденская» вказує на
неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ «Раденская» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-2002 на ПС 35/10кВ “Раденская” має найвищий коефіцієнт SAIDI
(0,617%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-2002 на
вакуумний вимикач 10кВ з комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,308%). Як
правило,  ручне  повторне  вмикання  (РПВ)  лінії  Л-  2002 більш  ніж  у  50%  -  є
успішним, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про
напрямок і відстань до місця пошкодження

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л-  2002 на
ПС 35/10кВ „Раденская” на вакуумний вимикач 10кВ в комплекті з пристроями типу
РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Раденская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
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якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в  2021 році  реконструкція  ПС 35/10кВ «Раденская» з  заміною масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-2002 з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Геническая».
Підстанція 35/10кВ “Геническая” була введена в експлуатацію у 1967 році. 
На стороні  10кВ встановлено 13 масляних вимикачів  типу ВМГ-10/600, які

експлуатуються  вже близько  53  років  та мають  значний  механічний  знос,  що
унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній
10кВ. На стороні 35 кВ встановлено 5 масляних вимикачів ВТ-35, два вводи 35 1Т та
2Т,  секційний  35,  та  два  лінійні  один  з  боку  живлячої  лінії  ПЛ-35кВ
“тяг.Партизаны”,  і  одна відходяча  ПЛ-35кВ “Генгорка”.  Друга живляча лінія ПЛ-
35кВ “Н.Алексеевка” заходить на ПС без лінійного вимикача.

На  ПС-35/10кВ «Геническая» в  експлуатації  знаходиться  комплект захистів
трансформаторів 1Т і 2Т,  термін експлуатації яких  становить 53 роки.  Комплект
захистів силових трансформаторів складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ, диф.захист,
з використанням електромеханічних реле.  

   Аналіз  аварійних  відключень   трансформаторів  1Т,  2Т  та  розрахунків
ремонтних  режимів  ПС-35/10кВ  «Геническая» вказує  на  недоліки  існуючих
пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т які не можуть забезпечити
повноцінні захисти і автоматику трансформаторів,  а отже і  їх  справний стан.  

Для  створення  повноцінних  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  необхідно
облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на
основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН
трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання  ПС-35/10кВ  «Геническая»,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.

Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за
перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-
відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в
кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

Релейні  шафи  комірок  1  та  2  с.ш  10  кВ укомплектовані  захистами  які
складаються з одного ступіню МСЗ з використанням електронних реле типу РС80-
М2-14, і електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Геническая» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.  Для  створення  повноцінних  нормальних  робочих  та  ремонтних  режимів
мережі  10кВ  необхідно  облаштувати  комірки  10кВ  ПС-35/10кВ  «Геническая»
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
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вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання мережі 10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-6411,  Л-647,  Л-641 та Л-645 на ПС 35/10кВ “Геническая” мають
найвищий  коефіцієнт  SAIDI  (1,550%),  що  є  недопустимим  фактом  та  потребує
комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна
масляних вимикачів 10кВ Л-6411, Л-647, Л-641 та Л-645 на вакуумні вимикаі 10кВ з
комплектом захисту типу РС83-АВ2 (або аналог) для організації АПВ, що значно
знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить
коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,775%). Як правило, ручне повторне вмикання
(РПВ)  ліній  Л-6411,  Л-647,  Л-641  та  Л-645 більш ніж у  50% -  є  успішним,  а  у
випадку  спрацювання захистів  оперативно отримати  інформацію про  напрямок і
відстань до місця пошкодження.

В  зв'язку  з  реконструкцією одноланцюгової  ПЛ-35-Генгорка,  яка  в  свою
чергу  живить  3  ПС  35  кВ  (ПС  35”Генгорка”,  ПС  35”Счастливцево”,  ПС
35”Стрелковое”), та перебудовою даної лінії в дволанцюгову, виникає необхідність
виконати на  ПС 35/10кВ «Геническая» встановлення додаткових лінійних комірок
для  живлення  дволанцюгової  ВЛ-35-Генгорка  та  ВЛ-35-Генгорка-2  з  кабельними
виходами. Також враховуючи значний механічний знос вимикача живлячої лінії ПЛ-
35кВ “тяг.Партизаны”  та  секційного  вимикача  35  та  також відсутність  вимикача
другої  живлячої  лінії  ПЛ-35кВ  “Н.Алексеевка”  є  необхідність  виконати
реконструкцію 1 та 2 с.ш. 35 кВ з встановленням вакуумних вимикачів 35 кВ.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну комірок з масляними вимикачами 10кВ
на ПС 35/10кВ „Геническая” на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог) також
реконструкцію ВРП-35 з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та монтаж
додаткових комірок 35 кВ з вакуумними вимикачами та комплектами МП пристроїв
РЗА.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Геническая”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з заміною комірок 10кВ
з  масляними вимикачами на  комірки  10кВ з  вакуумними вимикачами з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА , та реконструкцією пристроїв РЗА
трансформаторів 1Т, 2Т.

- в  2021  році  реконструкція  ВРП-35  ПС  35/10кВ  «Геническая»  з  заміною
масляних  вимикачів  35  кВ  на  вакуумні  та  монтаж  додаткових  комірок  35  кВ  з
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вакуумними вимикачами та комплектами захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/6кВ «Текстильная».
ПС 35/6кВ „Текстильная”  -  двотрансформаторна підстанція з  встановленою

потужністю 32 МВА, була введена в експлуатацію в 1964 р. 
ПС 35/6кВ „Текстильная” забезпечує живлення споживачів І і ІІ категорії по

кабельним лініям 6кВ, в яких виникають однофазні замикання на “землю”, під час
яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове замикання в свою
чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги  вище  номінальної
напруги мережі 6кВ, що і завдає максимальних збитків, при пошкодженнях - із ладу
виходять кабелі,  силове обладнання. Величина струму однофазного замикання на
землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та  повітряних  ліній  6кВ  і
необхідність  встановлення  ДГК  регламентовано  нормативними  документами  в
залежності від величини струму замикання на землю. Так, у відповідності до вимог
ПУЕ  в  мережі  6кВ  при  струмі  замикання  на  землю  більше  30  А  потрібно
встановлювати ДГК.

Станом на 20.01.2019р. при роботі мереж ПС 35/6кВ „Текстильная” по схемі
нормального  режиму СНР величина  ємнісного  струму мереж 6кВ 1СШ та 2СШ
складає 39,7А.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення технічного стану ПС 35/6кВ „Текстильная”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи    розподілу  і  направлені  на:  1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в 2021 році реконструкція ПС 35/6кВ „Текстильная” із встановленням ДГК-
6кВ.

ПС 35/6кВ «Комсомольская».
ПС 35/6кВ „Комсомольская” - двотрансформаторна підстанція з встановленою

потужністю 32 МВА, була введена в експлуатацію в 1957 р. 
ПС 35/6кВ „Комсомольская” забезпечує живлення споживачів І і ІІ категорії

по кабельним лініям 6кВ, в яких виникають однофазні замикання на “землю”, під
час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове замикання в
свою  чергу  супроводжується  короткочасним  підвищенням  напруги  вище
номінальної  напруги  мережі  6кВ,  що  і  завдає  максимальних  збитків,  при
пошкодженнях  -  із  ладу  виходять  кабелі,  силове  обладнання.  Величина  струму
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однофазного  замикання  на  землю  залежить  від  сумарної  ємності  кабельних  та
повітряних  ліній  6кВ  і  необхідність  встановлення  ДГК  регламентовано
нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю.
Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 6кВ при струмі замикання на  землю
більше 30 А потрібно встановлювати ДГК.

Станом  на  20.01.2019р.  при  роботі  мереж ПС  35/6кВ  „Комсомольская”  по
схемі  нормального режиму СНР величина ємнісного струму мереж 6кВ 1СШ та
2СШ складає 52,16А.

Компенсація  замикання  ємнісного  струму  на  землю  в  даних  мережах  за
допомогою  дугогасного  реактора  є  безконтактним  засобом  гасіння  заземляючої
дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження
до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження;
обмеження  перенапруг,  що  виникають  при  дугових  замиканнях  на  землю,  до
значень,  безпечних для  ізоляції  експлуатованого обладнання;  плавне  відновлення
напруги  на  пошкодженій  фазі  після  гасіння  заземляючої  дуги,  що  сприяє
відновленню  діелектричних  властивостей  місця  пошкодження  і  тим  самим
збереження якості електроенергії у споживачів.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  ПС  35/6кВ  „Комсомольская”,  та відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи    розподілу і  направлені на:  1) удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами), а саме:

- в  2021 році  реконструкція  ПС 35/6кВ „Комсомольская”  із  встановленням
ДГК-6кВ.

ПС 35/10кВ «Благодатская» 

Підстанція 35/10кВ “Благодатская” була введена в експлуатацію у 1972 році.
На  стороні  10кВ встановлено  8  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейні  шафи  Л-483 та Л-482 укомплектовані   захистом  який  складається  з
одного  ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Благодатская» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ ПС-35/10кВ «Благодатская» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
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аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-483 та Л-482 на ПС 35/10кВ “Благодатская” мють коефіцієнт SAIDI
(1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на
його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ Л-483 та Л-482
на  вакуумні  вимикачі  10кВ для  організації  АПВ,  що значно  знизить  час  простою
споживачів  Товариства  без  електроенергії  та  значно  зменшить  коефіцієнт  SAIDI
(прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-483 та
Л-482 більш ніж у 50% - є успішним.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляних вимикачів 10кВ  Л-483 та Л-
482 на  ПС  35/10кВ  „Благодатская”  на  вакуумні  вимикачі  10кВ  в  комплекті  з
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Благодатская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році  реконструкція ПС 35/10кВ «Благодатская» з заміною масляних
вимикачів  10кВ  на  вакуумні  вимикачі  10кВ  комірок  Л-483  та  Л-482  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Антоновская»

Підстанція 35/10-6кВ “Антоновская” була введена в експлуатацію у 1980 році.
На  стороні  10кВ  встановлено  3  масляних  вимикачі  типу  ВПМ-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейна  шафа Л-3408 укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз  аварійних  відключень  комірок  10кВ   ПС-35/10-6кВ  «Антоновская»
вказує на неможливість існуючими засобами РЗА забезпечити повноцінні захисти і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ  необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10-6кВ  «Антоновская»
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 
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Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-3408 на ПС 35/10-6кВ “Антоновская” має коефіцієнт SAIDI (1,124%),
що  є  недопустимим  фактом  та  потребує  комплексу  заходів  направлених  на  його
зниження.  Одним із  цих заходів  є  заміна масляного вимикача  10кВ на вакуумний
вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої
РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без
електроенергії  та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-3408 більш ніж у 50% - є успішним.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л-3408 на ПС
35/10кВ „Антоновская” на вакуумний вимикач 10кВ з заміною електромеханічних
захистів на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту  SAIDI на  ПС 35/10-6кВ “Антоновская”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Антоновская» з заміною масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-3408  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА

ПС 35/10кВ «Восточная»

Підстанція 35/10кВ «Восточная» була введена в експлуатацію у 1976 році. На
стороні  10кВ  встановлено  6  масляних  вимикачів  типу  ВМГ-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейна  шафа Л-601 укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10-6кВ «Восточная» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
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10кВ.
Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі

10кВ необхідно облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ «Восточная» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.  

Також на підстанції  встановлюється  система телемеханіки  з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-601 на ПС35/10кВ «Восточная» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є
недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження.
Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ
комірки  Л-601 з  заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії  та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-601 більш ніж у 50% - є успішним.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ Л-601 на ПС
35/10кВ  „Восточная”  на  вакуумний  вимикач  10кВ  з  заміною  електромеханічних
захистів на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження  коефіцієнту  SAIDI на  ПС  35/10кВ  “Восточная”,  та  відноситься  до
категорії  заходів з розвитку системи розподілу і  направлені на:    1)  удосконалення  
норм безпеки і показників надійності  електропостачання (для окремих населених
пунктів, великих об'єктів, регіонів тощо) у системі розподілу; 2) підвищення рівня
якості  електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),
удосконалення системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Восточная»  з  заміною  масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-601  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Днепряны»

Підстанція 35/10кВ «Днепряны» була введена в експлуатацію у 1984 році. На
стороні  10кВ  встановлено  4  масляних  вимикачі  типу  ВПМ-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейна  шафа Л-52 укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Днепряны» вказує на
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неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ «Днепряны» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія  Л-52 на ПС35/10кВ «Днепряны» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є
недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження.
Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ
комірки  Л-52 з  заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії  та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-52 більш ніж у 50% - є успішним.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ  Л-52 на ПС
35/10кВ  „Днепряны”  на  вакуумний  вимикач  10кВ  з  заміною  електромеханічних
захистів на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Днепряны”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Днепряны»  з  заміною  масляного
вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних
захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Приволье»

Підстанція 35/10кВ «Приволье» була введена в експлуатацію у 1963 році. На
стороні 10кВ встановлено 7 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 та ВМГ-133 (1976
року  виготовлення),  які  експлуатуються  вже  близько  43  років  та  мають  значний
механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення
(АПВ) цих ліній 10кВ. 

Релейна  шафа Л-8411 укомплектована  захистом  який  складається  з  одного
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ступіню  МСЗ  з  використанням  електронних  реле  типу  РС80-М2-14,  і
електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Приволье» вказує на
неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно  облаштувати  комірку  10кВ  ПС-35/10кВ «Днепряны» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції. 

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінія Л-8411 на ПС35/10кВ «Приволье» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є
недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження.
Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ
комірки  Л-8411 з  заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА для
організації  АПВ,  що  значно  знизить  час  простою  споживачів  Товариства  без
електроенергії  та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як
правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-8411 більш ніж у 50% - є успішним.

З  метою  зниження  коефіцієнту  SAIDI,  підвищення  надійності  розподілу
електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ
„Херсонобленерго” планує виконати заміну масляного вимикача 10кВ  Л-52 на ПС
35/10кВ  „Приволье”  на  вакуумний  вимикач  10кВ  з  заміною  електромеханічних
захистів на МП пристрої РЗА типу РС83-АВ2 (або аналог).

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
зниження коефіцієнту SAIDI на ПС 35/10кВ “Днепряны”, та відноситься до категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами):      а саме:  

- в 2021  році  реконструкція  ПС  35/10кВ  «Приволье»  з  заміною  масляного
вимикача  10кВ  на  вакуумний  вимикач  10кВ  комірки  Л-8411  з  заміною
електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.

ПС 35/10кВ «Стрелковое».
Підстанція 35/10кВ “Стрелковое” була введена в експлуатацію у 1982 році. На

стороні  10кВ  встановлено  5  масляних  вимикачів  типу  ВМП-10/630  (1976  року
виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний
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знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих
ліній 10кВ. 

Релейні  шафи  Л-721,  Л-722,  Л-723  та  Л-724 укомплектовані   захистом  який
складається з одного ступіню МСЗ з використанням електронних реле типу РС80-
М2-14, і електромеханічного захисту від замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз аварійних відключень комірок 10кВ  ПС-35/10кВ «Стрелковое» вказує
на  неможливість  існуючими  засобами  РЗА  забезпечити  повноцінні  захисти  і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ.

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних режимів мережі
10кВ необхідно облаштувати комірки 10кВ  ПС-35/10кВ «Стрелковое» пристроями
типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.

Також на підстанції встановлюється система телемеханіки з підключенням до
нього  запроектованого  обладнання  для  можливості  дистанційного  керування
вимикачами,  отримання  та  передачі  телевимірювань,  стану  вимикачів,  сигналів
аварійної та попереджувальної сигналізації до ОІК РЕМ. Для передачі телемеханічної
інформації будується два канали передачі даних - основний та резервний.

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24  годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання захистів  оперативно  отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Лінії  Л-721,  Л-722,  Л-723  та  Л-724  на  ПС  35/10кВ  “Стрелковое”  мють
коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів
направлених  на  його  зниження.  Одним  із  цих  заходів  є  заміна комірок  10кВ  з
масляними  вимикачами  на  комірки  10кВ  з  вакуумними  вимикачами  з  заміною
електромеханічних захистів  на  МП пристрої  РЗА для  організації  АПВ,  що значно
знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить
коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання
(РПВ) ліній Л-721, Л-722, Л-723 та Л-724 більш ніж у 50% - є успішним.

Крім того, на ПС-35/10кВ «Стрелковое» в експлуатації знаходиться комплект
захистів  трансформаторів  1Т  і  2Т,  термін  експлуатації  яких   становить  43 роки.
Комплект захистів силових трансформаторів складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,
диф.захист, з використанням електромеханічних реле.  

   Аналіз  аварійних  відключень   трансформаторів  1Т,  2Т  та  розрахунків
ремонтних  режимів  ПС-35/10кВ  «Стрелковое» вказує  на  недоліки  існуючих
пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т які не можуть забезпечити
повноцінні захисти і автоматику трансформаторів,  а отже і  їх  справний стан.  

Для  створення  повноцінних  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  необхідно
облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на
основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН
трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 

Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового
обладнання  ПС-35/10кВ  «Стрелковое»,  а  у  випадку  спрацювання  захистів
оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.

Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за
перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-
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відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в
кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

На  підставі  вищевикладеного,  в  Програмі  перспективного  розвитку
електричних  мереж  АТ  “Херсонобленерго”  передбачається  комплекс  заходів  для
поліпшення  технічного  стану  і  зниження  коефіцієнту  SAIDI та  компенсації
реактивної  потужності  на  ПС 35/10кВ “Стрелковое”, та  відноситься  до  категорії
заходів  з  розвитку  системи  розподілу  і  направлені  на:    1)  удосконалення  норм  
безпеки і показників надійності електропостачання (для окремих населених пунктів,
великих об'єктів,  регіонів тощо) у системі розподілу; 2)  підвищення рівня якості
електропостачання  (безперервність,  якість  електричної  енергії),  удосконалення
системи їх моніторингу (зокрема апаратними засобами)  :   а саме:

- в 2021 році реконструкція ПС 35/10кВ «Стрелковое» з заміною комірок 1 та 2
с.ш 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з
заміною  електромеханічних  захистів  на  МП  пристрої  РЗА,  та  реконструкцією
пристроїв РЗА трансформаторів 1Т, 2Т.

Будівництво ПС 150/35/10кВ «Геническая».
На даний час  в  Геніческому  вузлі  на  ПС 35  “Геническая”  силові

трансформатори завантажені на 85 % від номіналу.
Дві живлячі лінії "Н.Алексеевка 150 – Геническая» та "Партизаны

тяговая 150 – Геніческая» які живлять дану ПС у разі відключень лінії 150
кВ  “Н.Троїцк-Н.Алексеевка”  є  резервом  секцій  шин  35  кВ  дл  ПС
150”Н.Алексеевка.  В  літній  період  під  час  значних  навантажень
курортної зони від шин 35 ПС 35 “Геническая” та зрошувальних станції
заживлених  від  шин  ПС  150”Н.Алексеевка  вищезазначені  лінії  не
проходять по пропускній спроможності. Також в даному вузлі відпайкою
від ПС 35 “Геническая” заживлені 3шт ПС 35 кВ, ПС 35”Генгорка”, ПС
35”Счастливцево”,  ПС  35”Стрелковое”,  курортної  зони   Арбатської
стрілки, які вже на сьогоднішній день завантажені майже під номінал, а
на ПС35”Счастливцево” взагалі заплановано планом розвитку збільшення
потужності ще на 10 МВА з урахування перспективного навантаження та
нереалізованих ТУ. 

Враховуючи великий попит потужності в даному вузлі та відсутність
пропускної  спроможності  існуючих  ліній  за  умов  реалізації  ТУ  та
створені ремонтних режимів виникає необхідність будівництва нової ПС
150/35/10”Геническая”  з  живленням  однією  лінією  150  кВ  від  ПС
150”Н.Алексеевка”  та  однією  лінією  150  кВ  від  ПС  150”Партизаны
тяговая” з додатковим будівництвом на даних ПС лінійних комірок 150
кВ.
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22.3.Релейний захист та автоматика  

 ПС-150/35/10 кВ «Новотроицкая» 
Реконструкція РЗА з встановленням на ПЛ-150кВ «Партизаны» захисту

ДФЗ та комплекту  ВЧ - обробки:
ПС-150/35/10кВ  «Новотроицкая»  (інв№  013239)  -  двотрансформаторна

підстанція, введена в експлуатацію в 1967 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи
шин 150кВ,  та по дві секції шин 35кВ і 10кВ.   Потужність силових трансформаторів :
1Т — 40МВА,  2Т — 25МВА.   

ПС-150/35/10кВ  «Новотроицкая»  -  це  вузлова  підстанція,  яка  включена  в
транзит 150кВ “ПС-330 Каховская” - “Дудчино” - “Новотроицкая” - “Партизаны”.  

До шин 150кВ крім транзитних ПЛ-150кВ “Дудчино” та ПЛ-150кВ “Партизаны”
підключені  п'ять  ПЛ-150кВ:   ПЛ-150кВ  Оверьяновская  ВЕС  і  ПЛ-150кВ
Новотроицкая ВЕС, з підключеними до них вітровими станціями по 80МВА кожна,
та ПЛ-150кВ Н.Алексеевка, ПЛ-150 Н.Тимофеевка-1,  ПЛ-150 Н.Тимофеевка2.

В даний час транзитна повітряна лінія ПЛ-150кВ «Партизаны» укомплектована
комплектом релейного захисту типу ЭПЗ-1636 (введений в експлуатацію в 2012р.),
який використовується в якості основних захистів ПЛ-150кВ.  Ця панель захистів має
відносну  селективність,  і  з  цієї  причини   не  забезпечує  достатню  селективність,
вибірковість  та  швидкодію,  які  необхідні  для  транзитних  ліній  150кВ.  Крім  того,
підживлення  мережі  150кВ  від  ПЛ-150кВ  Овер'яновская  ВЕС  і  ПЛ-150кВ
Новотроицкая ВЕС в режимі короткого замикання, при відсутності основного захисту
типу ДФЗ,  може сприяти  некоректній  роботі  захистів,  виконаних з  використанням
панелі ЭПЗ-1636 ПЛ-150кВ «Партизаны».

Для  транзитних  енергооб'єктів,  у  склад  яких  входять  генеруючі  потужності,
потрібно  передбачати  комплекс  основних  і  резервних  захистів  з  взаємним
резервуванням для забезпечення надійного комплексу РЗА в цілому.  При цьому, на
ПС-150/35/10кВ «Новотроицкая» такий вид захистів як диференційно - фазний захист
не був передбачений проектом.

В  даний  час  для  ПС-150  «Партизаны»  (Запоріжобленерго,  Дніпровська  ЕС)
розробляється  проект  реконструкції  з  заміною  застарілих  типів  пристроїв  РЗА на
сучасні  мікропроцесорні  пристрої,  включно  з  пристроями  диференційно  -  фазних
захистів по ПЛ-150кВ «Партизаны-Новотроицкая».   Повний комплект диференційно
— фазного  захисту  повинен  включати  в  себе  два  напівкомплекти  апаратури  РЗА,
розміщених на обох кінцях ПЛ-150кВ, і зв'язаних між собою високочастотним (ВЧ)
каналом зв'язку по фазному проводу однієї із фаз даної ПЛ-150кВ,  і з боку  ПС-150
«Партизаны»  такий напівкомплект проектується.  

З  боку  ПС-150кВ  «Новотроицкая»  АТ  «Херсонобленерго»  також  планує
встановити такий напівкомплект, який включає в себе наступну апаратуру:  

1. Пристрій диференційно-фазного захисту типу Діамант L031 (або аналог);
2. ВЧ - фільтр приєднання;
3. ВЧ - конденсатор зв'язку;
4. ВЧ — загороджувач.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання АТ «Херсонобленерго», викладених в цій Програмі заплановано:

- на 2020 рік розробка ПКД:  “Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Новотроицкая» з
встановленням на ПЛ-150 кВ Партизаны захисту ДФЗ та комплекту ВЧ-обробки”;

- на 2022 рік - виконання робіт з монтажу і налагодження ДФЗ за цим проектом.
Заплановані витрати коштів на 2020 рік  для виконання ПКД:   200 тис.грн.
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Заплановані витрати коштів на 2022 рік  для реалізації проекту: 1 850 тис.грн.  
Термін окупності: 12,6 року.

Реконструкція пристроїв РЗА ПС-150/10 кВ «Коммунальная». Заміна
прийомопередавачів ПВЗ захистів ДФЗ -  Діамант   на прийомопередавачі

“ОРІОН-УПЗ” або аналог
ПС-150/10кВ «Коммунальная» (інв№ 000589) - двотрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1984  р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним  елегазовим
вимикачем  150кВ  та  елегазовими  вимикачами  150кВ  в  ланцюгах  силових
трансформаторів 150/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 32 МВА кожний.   

ПС-150/10кВ «Коммунальная» - транзитна підстанція, яка включена в транзит
150кВ «Октябрьская – П.Покровская – ХНПЗ – Коммунальная – ХТЕЦ – Никольская –
Ках.ГЕС».   На  стороні  10кВ  ПС-150   має  чотири  секції  шин  10кВ,  секціоновані
секційними  вимикачами.   До  шин  10кВ  ПС-150  «Коммунальная»   підключені  дві
сонячні станції, потужністю 16 МВА та 13МВА. 

Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150/10кВ «Коммунальная»
є надійність основних захистів транзитних ліній 150кВ, від яких живиться підстанція.

На ПС-150 «Коммунальная»  в комплектах основних захистів транзитних ліній
150кВ   «ДФЗ-Діамант   L031»   експлуатуються  прийомо  -  передавачі  типу  ПВЗ,
встановлені  у  2007  році.   Вказані   прийомо  -  передавачі   морально  застаріли   і
зношені фізично.  Існує ряд причин, через які потрібна заміна їх на мікропроцесорні
В.Ч. прийомо — передавачі:

Прийомо - передавачі, які знаходяться в даний час в експлуатації, відпрацювали
свій  нормований  термін  експлуатації  12  років,  і  мають  значний  фізичний  знос
внутрішніх  елементів.  Виконання  поточних  та  капітальних   ремонтів  прийомо  —
передавачів  не  дає  можливості  відновити  їх  первинний  технічний  стан  через
відсутність  комплектуючих.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих
пристроях  відсутні  функції  та  можливості,  притаманні  сучасним  електронним
виробам:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою  та  периферійних
ланцюгів,  можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.    

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-150  «Коммунальная»  у  2022  році
запланована заміна існуючих прийомо — передавачів ПВЗ на прийомо — передавачі
типу “Оріон-УПЗ” в кількості 2шт.  

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   165 * 2 = 330 тис.грн.
Термін окупності:      7,2 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская".   Заміна
прийомопередавачів ПВЗ захистів  ПЛ-150кВ ДФЗ-201 на прийомопередавачі

“ОРІОН-УПЗ” або аналог
ПС-150//35/6кВ «Никольская» (інв№ 000590) - двотрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1977р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним  елегазовим
вимикачем  150кВ  та  елегазовими  вимикачами  150кВ  в  ланцюгах  силових
трансформаторів 150/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 16 МВА кожний.    

ПС-150//35/6кВ «Никольская»-  транзитна  підстанція,  яка  включена  в  транзит
150кВ «Октябрьская – П.Покровская – ХНПЗ – Коммунальная – ХТЕЦ – Никольская –
Ках.ГЕС».  
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На  стороні  35кВ  ПС-150//35/6кВ  «Никольская»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150//35/6кВ
«Никольская» підключено  дві ПЛ-35кВ.  

На стороні 6кВ ПС-150//35/6кВ «Никольская» також має дві  секції  шин 6кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-6кВ.  Від  шин  6кВ  ПС-150//35/6кВ
«Никольская» чотирма кабельними лініями 6кВ живиться Миколаївський водогін. 

Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150//35/6кВ «Никольская»
надійність основних захистів транзитних ліній 150кВ, від яких живиться підстанція.

На ПС-150//35/6кВ «Никольская» в комплектах основних захистів транзитних
ліній 150кВ  «ДФЗ-201»  експлуатуються прийомо - передавачі типу ПВЗ, встановлені
у 2004 році.  Вказані  прийомо - передавачі  морально застаріли  і  зношені фізично.
Існує ряд причин, через які потрібна заміна їх на мікропроцесорні В.Ч. прийомо —
передавачі:

Прийомо - передавачі, які знаходяться в даний час в експлуатації, відпрацювали
свій  нормований  термін  експлуатації  12  років,  і  мають  значний  фізичний  знос
внутрішніх  елементів.  Виконання  поточних  та  капітальних   ремонтів  прийомо  —
передавачів  не  дає  можливості  відновити  їх  первинний  технічний  стан  через
відсутність  комплектуючих.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих
пристроях  відсутні  функції  та  можливості,  притаманні  сучасним  електронним
виробам:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою  та  периферійних
ланцюгів,  можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.    

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/6кВ «Никольская» у 2023 році
запланована  заміна  існуючих  прийомо  —  передавачів  типу  ПВЗ  на  прийомо  —
передавачі типу “Оріон-УПЗ” в кількості 2шт.  

Заплановані витрати коштів на 2023 рік:   165 * 2 = 330 тис.грн.    
Термін окупності:      7,2 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ".
 Заміна панелей резервних захистів   ПЛ-150-Карантинная-1, Карантинная-2

 на пристрій   ДІАМАНТ L014 або аналог.
ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»  (інв№  000576)  -  двотрансформаторна  підстанція,

введена в експлуатацію в 1968 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ,
дві секції шин 35кВ і чотири СШ-10кВ.   Потужність силових трансформаторів  1Т і
2Т — по 60 МВА кожний.   

ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ
від ПС-330 «Херсонская», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Октябрьская
– П.Покровская  –  ХНПЗ –  Коммунальная  –  ХТЕЦ –  Никольская  –  Ках.ГЕС»,   та
споживачів м. Херсон  і  Білозерського району Херсонської області.

До шин 150кВ ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ»  підключені дві  ПЛ-150кВ “Карантинна-
1”, ПЛ-150кВ “Карантинна-2”, від яких  живиться тупикова абонентська підстанція
“Карантинна”.  Вказані  ПЛ-150кВ  облаштовані  спрощеними  панелями
електромеханічних захистів, таких, як МСЗ, струмова відсічка, захист від замикань на
землю.  

Ці  панелі  захистів  введені  в  експлуатацію  у  1969  році,  мають  термін
експлуатації 49 років, що майже вдвічі перевищує нормований термін експлуатації 25
років  для  електромеханічних  пристроїв  РЗА,  і  мають  значний  фізичний  знос.
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Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  панелей  не  дає
можливості відновити їх первинний технічний стан.  Крім того, внаслідок морального
старіння,  в  цих  пристроях  відсутні  функції  та  можливості,  притаманні  сучасним
мікропроцесорним  пристроям  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристрою та периферійних ланцюгів,  можливість  обміну інформацією з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.    

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»   у  2022  році
запланована  заміна  існуючих  електромеханічних  пристроїв  РЗА  мікропроцесорні
пристрої захистів типу Діамант L014 (або аналог) в кількості 2шт.  

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   330 * 2 = 660 тис.грн.  
Термін окупності: 4,95 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Дудчино".   Заміна
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  

на МП пристрої РЗА
ПС-150/35/10кВ «Дудчино» (інв№ 014979) - двохтрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1968  р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним  елегазовим
вимикачем  150кВ  та  елегазовими  вимикачами  150кВ  в  ланцюгах  силових
трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 40 МВА кожний.    

ПС-150/35/10кВ  «Дудчино»  -  транзитна  підстанція,  яка  включена  в  транзит
150кВ «Каховская-330» - «Дудчино» - «Новотроицкая» - «Партизаны».

Основним  навантаженням  ПС-150  «Дудчино»,  особливо  в  літній  період,  є
насосні  станції,  які  забезпечують  зрошення  сільського  господарства  Каховського
регіону Херсонської області. 

Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-150кВ  «Дудчино»
введені в експлуатацію у 1968 році, мають термін експлуатації 49 років, і вже майже
двічі  вичерпали   нормативний  термін  експлуатації  25  років.  Ці  комплекти  мають
суттєвий  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   

Додатково, існуючі комплекти захистів не забезпечують відповідність сучасним
нормам виконання пристроїв РЗА силового обладнання – в цих комплектах відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/10кВ «Дудчино»  у 2024 році
запланована заміна існуючих комплектів захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на
мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2024 рік:   650,0 * 2 = 1 300 тис.грн.    Термін
окупності:  7,71 року.
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Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Новотроицкая".   Заміна
електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т 

 на МП пристрої РЗА
ПС-150/35/10кВ  «Новотроицкая»  (інв№  013248)  –  двох-трансформаторна

підстанція, введена в експлуатацію в 1967 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи
шин 150кВ,  та по дві секції шин 35кВ і 10кВ, секціоновані секційними вимикачами
35кВ і 10кВ.  Потужність силових трансформаторів : 1Т — 40МВА,  2Т — 25МВА.   

ПС-150/35/10кВ  «Новотроицкая»  -  це  вузлова  підстанція,  яка  включена  в
транзит 150кВ «Каховская-330 - Дудчино - Новотроицкая – Партизаны».  

До  шин  150кВ  крім  транзитних  ПЛ-150кВ  «Дудчино»  та  ПЛ-150кВ
«Партизаны»  підключені  п'ять  ПЛ-150кВ:   ПЛ-150кВ «Оверьяновская  ВЕС» і  ПЛ-
150кВ «Новотроицкая ВЕС», з підключеними до них вітровими станціями по 80МВА
кожна,   та  ПЛ-150кВ  «Н.Алексеевка»,  ПЛ-150  «Н.Тимофеевка-1»,   ПЛ-150
«Н.Тимофеевка-2».

Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-150/35/10кВ
«Новотроицкая» введені в експлуатацію у 1967 році, мають термін експлуатації  50
років, і вже двічі вичерпали  нормативний термін експлуатації 25 років. Ці комплекти
мають  значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   

Додатково  можна  відзначити  невідповідність  існуючих  комплектів  захистів
силових  трансформаторів  сучасним  нормам  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/10кВ «Новотроицкая» у 2022
році запланована заміна існуючих комплектів захистів силових трансформаторів 1Т,
2Т на  мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   650,0 * 2 = 1 300 тис.грн.    
Термін окупності:      7,7 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Н.Тимофеевка".  
 Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  

на МП пристрої РЗА
ПС-150/35/10кВ  «Н.Тимофеевка»  (інв№  013250)  –  двох-трансформаторна

підстанція,  введена  в  експлуатацію  в  1978р.   Живлення  ПС-150/35/10кВ
«Н.Тимофеевка» здійснюється двома ПЛ-150кВ від ПС-150/35/10кВ «Новотроицкая».
На  стороні  150кВ ПС-150/35/10кВ «Н.Тимофеевка»   виконана  за  блочною схемою
"лінія-трансформатор" з ремонтною перемичкою між блоками.  

Силові  трансформатори 1Т,  2Т підключаються до ПЛ-150кВ через  ОД-150-1,
ОД-150-2, та  КЗ-150-1, КЗ-150-2.
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На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Н.Тимофеевка»   змонтована  одинарна
система шин, секціонована масляним вимикачем.  Сторона 10кВ КРУН-10 тимчасово
не використовується.

Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-150/35/10кВ
«Н.Тимофеевка» введені в експлуатацію у 1978 році, мають термін експлуатації 40
років,  і  вичерпали  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.  Ці  комплекти
мають  значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   

Додатково  можна  відзначити  невідповідність  існуючих  комплектів  захистів
силових  трансформаторів  сучасним  нормам  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Н.Тимофеевка»  у 2022
році запланована заміна існуючих комплектів захистів силових трансформаторів 1Т,
2Т на  мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   650,0 * 2 = 1 300 тис.грн.    
Термін окупності:      7,7  року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ХНПЗ".   
Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  

на МП пристрої РЗА
ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»  (інв№  000576)  -  двотрансформаторна  підстанція,

введена в експлуатацію в 1968 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ,
дві секції шин 35кВ і чотири СШ-10кВ.   Потужність силових трансформаторів  1Т і
2Т — по 60 МВА кожний.   

ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ
від ПС-330 «Херсонская», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Октябрьская
– П.Покровская  –  ХНПЗ –  Коммунальная  –  ХТЕЦ –  Никольская  –  Ках.ГЕС»,   та
споживачів м. Херсон  і  Білозерського району Херсонської області.

Комплекти захистів  силових трансформаторів 1Т, 2Т ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ»
введені в експлуатацію у 1968 році, мають термін експлуатації 50 років, і вже двічі
вичерпали  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.  Ці  комплекти  мають
значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   
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Додатково,  існуючі  комплекти  захистів  силових  трансформаторів    не
відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що значно  знижує
надійність комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»   у  2024  році
запланована заміна існуючого комплекту захистів силового трансформатора 1Т  на
мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2023-2024 рік:   2*650,0= 1 300  тис.грн.    
Термін окупності:      7,7  року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская".   
Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т 

 на МП пристрої РЗА
ПС-150//35/6кВ «Никольская» (інв№ 000590) - двотрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1977р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним  елегазовим
вимикачем  150кВ  та  елегазовими  вимикачами  150кВ  в  ланцюгах  силових
трансформаторів 150/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 16 МВА кожний.    

ПС-150//35/6кВ «Никольская»-  транзитна  підстанція,  яка  включена  в  транзит
150кВ «Октябрьская – П.Покровская – ХНПЗ – Коммунальная – ХТЕЦ – Никольская –
Ках.ГЕС».  

На стороні 35кВ ПС-150//35/6кВ «Никольская» має одинарну секцію шин 35кВ,
секціоновану  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150//35/6кВ
«Никольская» підключено  дві ПЛ-35кВ.  

На стороні 6кВ ПС-150//35/6кВ «Никольская» також має дві  секції  шин 6кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-6кВ.   Від  шин  6кВ  ПС-150//35/6кВ
«Никольская» чотирма кабельними лініями 6кВ живиться Миколаївський водогін. 

Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-150/35/6кВ
«Никольская» введені в експлуатацію у 1977 році, мають термін експлуатації 41 рік, і
вичерпали  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.  Ці  комплекти  мають
значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі комплекти захистів силових трансформаторів   не відповідають
вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них
відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність
комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/6кВ «Никольская» у 2024 році
запланована заміна існуючих комплектів захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на
мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2024 рік:   650,0 * 2 = 1 300  тис.грн.    
Термін  окупності:           7,7 року.
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Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза".   
Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  

на МП пристрої РЗА
ПС-150//35/10кВ «Промбаза» (інв№ 015004) - двотрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1968р.  Живлення  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»   в
нормальному  режимі  здійснюється  через  двохланцюгову  відпайку  від  ПЛ-150  кВ
«Каховская-330 – ГНС-1, ГНС-2». 

Головна  схема  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»  представляє  собою  два  блоки
«лінія-трансформатор»  з  елегазовими  вимикачами  ВЕ-150  по  стороні  150кВ  і
ремонтною перемичкою з двох роз'єднувачів 150кВ між блоками.  Встановлені силові
трансформатори  1Т,  2Т  -  ТДТГ-25000/150  і  ТДТН-25000/150  з  регулюванням  під
навантаженням.

На  стороні  35кВ  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»  виконана  схема  з  одинарною
системою шин секціонована вакуумним вимикачем.

На стороні 10 кВ ПС-150//35/10кВ «Промбаза» схема складається з  чотирьох
секцій шин. 1СШ-10кВ і 3СШ-10кВ підключаються через масляні вимикачі ВК-10-
1600 до трансформатора 1Т, 2СШ-10кВ і 4СШ-10кВ також через вимикачі ВК-10-1600
підключаються до трансформатора 2Т. 

Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-150//35/10кВ
«Промбаза» введені в експлуатацію у 1968 році, мають термін експлуатації 50 рік, і
двічі вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років. Ці комплекти мають
значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  захистів  силових  трансформаторів  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі комплекти захистів силових трансформаторів   не відповідають
вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них
відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність
комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/10кВ «Промбаза» у 2023 році
запланована заміна існуючих комплектів захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на
мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2023 рік:   650,0 * 2 = 1 300  тис.грн.    
Термін окупності: 7,7 року.

Реконструкція системи живлення постійного струму  
ПС-150/35/10 «Промбаза».  Монтаж підзарядного пристрою  акумуляторної

батареї  типу RU-2 (або аналог)
ПС-150//35/10кВ «Промбаза» (інв№ 015004) - двотрансформаторна підстанція,

введена  в  експлуатацію  в  1968р.  Живлення  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»   в
нормальному  режимі  здійснюється  через  двохланцюгову  відпайку  від  ПЛ-150  кВ
«Каховская-330 – ГНС-1, ГНС-2». 

Головна  схема  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»  представляє  собою  два  блоки
«лінія-трансформатор»  з  елегазовими  вимикачами  ВЕ-150  по  стороні  150кВ  і

401



ремонтною перемичкою з двох роз'єднувачів 150кВ між блоками.  Встановлені силові
трансформатори  1Т,  2Т  -  ТДТГ-25000/150  і  ТДТН-25000/150  з  регулюванням  під
навантаженням.

На  стороні  35кВ  ПС-150//35/10кВ  «Промбаза»  виконана  схема  з  одинарною
системою шин секціонована вакуумним вимикачем.

На стороні 10 кВ ПС-150//35/10кВ «Промбаза» схема складається з  чотирьох
секцій шин. 1СШ-10кВ і 3СШ-10кВ підключаються через масляні вимикачі ВК-10-
1600 до трансформатора 1Т, 2СШ-10кВ і 4СШ-10кВ також через вимикачі ВК-10-1600
підключаються до трансформатора 2Т.  Одним із найважливіших чинників надійної
роботи  комплексу  пристроїв  захистів  будь  якого  електроенергетичного  об’єкту,  в
тому числі і   ПС-150//35/10кВ «Промбаза»,   є надійна і безперебійна робота схеми
постійного оперативного струму.  

На ПС-150//35/10кВ «Промбаза» в якості розподільчої шафи постійного струму
експлуатується шафа оперативного струму типу  ШОТ-01, яка укомплектована двома
підзарядними електронними пристроями типу RU-2.  Шафа введена в експлуатацію у
2009 році, і через 2 роки вичерпає свій нормативний термін експлуатації 12 років. За
цей період обидва підзарядні пристрої  RU-2 вже виходили з ладу і зазнавали ремонту
в  умовах  лабораторії  СРЗА.  На  час  відсутності  одного  з  підзарядних  пристроїв,
відправленого на ремонт, в шафі ШОТ-01 в роботі залишається другий, - резервний
підзарядний  пристрій.   Але  у  випадку  пошкодження  одночасно  двох  підзарядних
пристроїв,  встановлених в  одній  шафі  ШОТ-01,  на  підстанції  відсутні  будь  — які
резервні  джерела живлення постійного струму для акумуляторної батареї.   В свою
чергу, акумуляторна батарея без підзаряду не здатна забезпечити живлення пристроїв
РЗА  більш  ніж  на  10  годин,  після  чого,   у  випадку  відсутності  заряду  батареї,
підстанцію потрібно повністю відключати.   

З  метою  підвищення  надійності  живлення  пристроїв  РЗА  ПС-150//35/10кВ
«Промбаза»  постійним  оперативним  струмом  шляхом  забезпечення  наявності
додаткових  резервних  джерел  живлення  постійного  струму  для  акумуляторної
батареї,  (у  випадку  пошкодження  одночасно  двох  підзарядних  пристроїв   шафи
постійного оперативного струму ШОТ-01),  заплановано придбати   два підзарядних
пристрої типу RU-2 (або аналог), і встановити їх додатково в шафу ШОТ-01 на ПС-
150//35/10кВ «Промбаза».  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/10кВ «Промбаза» у 2020 році
заплановано придбання і встановлення двох  підзарядних пристроїв типу RU-2 (або
аналог). 

Заплановані витрати коштів на 2020 рік:   80,0 * 2 = 160,0  тис.грн.    
Термін окупності: 5,1 років.

Реконструкція системи живлення постійного струму  
ПС-150/35/10 «ГНС-КОС».  Монтаж підзарядного пристрою 

 акумуляторної батареї  типу ШПКЕ-9801 (або аналог)
ПС-150//35/10кВ  «ГНС  КОС»  (інв№  015002)  –  чотирьохтрансформаторна

підстанція, введена в експлуатацію в 1973р.  
Живлення ПС-150/35/10кВ «ГНС КОС» у нормальному режимі виконується від

ПС «Каховская-330» по двох ПЛ-150 кВ «Каховская-330 – ГНС-1, ГНС-2». 
Головна схема ПС «ГНС КОС» являє собою спрощені (без вимикачів на високій

стороні) блоки  лінія - два трансформатора. Трансформатори попарно 1Т (25МВА) і
2Т (63МВА) підключені через ОД-150-1 до ПЛ-150кВ «ГНС-1», а трансформатори 3Т
(63МВА)  і  4Т (25МВА) через ОД-150-2 - до ПЛ-150кВ «ГНС-2». Між блоками на
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стороні  150  кВ  встановлені  секційні  роз'єднувач  і  відділювач  ОДС-150,  який  в
нормальному режимі відключений. Основні захисти силових трансформаторів діють
так само попарно на свої короткозамикачі КЗ-150кВ.

Силові  трансформатори  1Т  і  4Т,  трьохобмоткові,   напругою  150/35/10кВ,
потужністю по 25000 кВА, силові трансформатори 2Т і 3Т, трьохобмоткові, напругою
150/10/10кВ, потужністю по 63000 кВА, з регулюванням напруги під навантаженням. 

Одним  із  найважливіших  чинників  надійної  роботи  комплексу  пристроїв
захистів будь якого електроенергетичного об’єкту, в тому числі і   ПС-150//35/10кВ
«ГНС КОС»,  є надійна і безперебійна робота схеми постійного оперативного струму.

В  даний  час  на  ПС-150//35/10кВ  «ГНС  КОС»  експлуатується  два  підзарядні
пристрої  типу  ШПКЕ-9801-3972,   які  введені  в  експлуатацію  у   2008  році,
експлуатуються  впродовж  10  років,  і  через  2  роки  вичерпають  свій  нормативний
термін експлуатації 12 років.  

Розміщення підзарядних пристроїв на ПС-150кВ виконано таким чином, що на
кожній підстанції,  в  тому числі   і  на  ПС-150//35/10кВ «ГНС КОС» встановлено  2
пристрої  для  забезпечення  можливості  резервування  живлення  постійним
оперативним   струмом  як  споживачів  постійного  оперативного  струму  (пристроїв
РЗА),  так і  резервування підзаряду  акумуляторних батарей.  Але сучасні  підзарядні
пристрої створені з використанням мікроелектронної елементної бази, і  тому ремонт
в разі виникнення дефектів в більшості випадків можливо виконати тільки в умовах
заводу – виробника, а в деяких випадках неможливо через відсутність оригінальних
запчастин  та  комплектуючих.   Такий  ремонт  потребує  значних  витрат  часу  на
оформлення,  відправку, та отримання з ремонту приладів.  З цієї причини, на весь
термін виконання ремонту одного підзарядного  пристрою, підстанція залишається без
резервного  джерела  живлення  постійного  струму.  В  даному  випадку,  для
повноцінного  забезпечення  резервним  джерелом  живлення  постійного  струму  на
підстанції,  необхідно мати в наявності як мінімум три таких джерела живлення.          

Таким чином, встановлення додаткового, третього підзарядного пристрою типу
ШПКЕ-9801-3972  на ПС-150//35/10кВ «ГНС КОС» дозволить забезпечити повноцінне
резервування джерел постійного оперативного струму, включно з випадком, коли в
роботі залишиться хоча б один з трьох пристроїв, під час виводу в ремонт двох інших.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/10кВ «ГНС КОС» у 2020 році
заплановано придбання і встановлення підзарядного пристрою типу ШПКЕ-9801 (або
аналог). 

Заплановані витрати коштів на 2020 рік:   360,0  тис.грн.    
Термін окупності: 7,6 років.

Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на
мікропроцесорні пристрої РЗА.

ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»  (інв№  000576)  -  двохтрансформаторна  підстанція,
введена в експлуатацію в 1968 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ,
дві системи шин 35кВ і чотири СШ-6кВ.   Потужність силових трансформаторів  1Т і
2Т — по 60 МВА кожний.   

ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ
від ПС-330 «Херсонская», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Октябрьская
– П.Покровская  –  ХНПЗ –  Коммунальная  –  ХТЕЦ –  Никольская  –  Ках.ГЕС»,   та
споживачів м. Херсон  і  Білозерського району Херсонської області.
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На  ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»  з  1974  року  експлуатується  електромеханічний
диференційний захист шин 35кВ (ДЗШ-35), який має термін експлуатації 44 роки, і
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.  Панелі  ДЗШ-35  мають
значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних  ремонтів панелей ДЗШ-35 не дає можливості забезпечити відновлення їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в
комплектах  ДЗШ-35  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.    Існуючі
пристрої  ДЗШ-35  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм,  які  висуваються  до
пристроїв РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів м мережі 35кВ  в цілому.  

Заміна  електромеханічного  комплекту  захисту  ДЗШ-35   на  мікропроцесорні
пристрої дозволить отримати:

- комплект  надійного  захисту  систем  шин  35кВ  ПС-150кВ  «ХНПЗ»  для  всіх
можливих режимів роботи мережі 35кВ;

- гнучку схему диференційного захисту шин 35кВ завдяки відсутності залежності
від фіксації кожного приєднання 35кВ за «своєю» системою шин 35кВ;

- фіксацію інформації параметрів аварійних процесів, застосування якої скорочує
час  пошуку  місця  ушкодження  устаткування,  і  як  наслідок  –  зменшення  часу
відключеного стану споживачів, та вартості виконаних робіт для служби підстанцій
(СП);

- забезпечення  візуального  і  дистанційного  (по  каналах  зв'язку)  оперативного
контролю величин робочих струмів і напруг на шинах  35кВ;

- забезпечення передавання (по каналах зв'язку) на диспетчерський пункт ОДС
інформації, яка формується мікропроцесорними пристроями щодо режимів роботи, та
будь яких відхилень від нормального стану обладнання;

- вбудований  контроль  справності  мікропроцесорних  пристроїв  ДЗШ-35,  який
дозволяє  своєчасно  виявити  несправність  пристроїв  або  його  будь  яких
функціональних вузлів, і тим самим завадити можливості роботи систем шин 35кВ без
захистів, або їх хибного відключення

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-150/35/6кВ  «ХНПЗ»  у  2021  році
заплановано  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  «Реконструкція  РЗА
ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35кВ на мікропроцесорні  пристрої»,   та  у
2023 році запланована реалізація цього проекту. 

Заплановані витрати коштів на 2021 рік:   200,0  тис.грн.;
Заплановані витрати коштів на 2023 рік:   750,0  тис.грн.
Термін окупності: 7,4 року.

Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «П.Покровская» з заміною 
ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ  «П.Покровская»  (інв№  000588)  -  двохтрансформаторна
підстанція,  введена  в  експлуатацію  в  1971  р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним
елегазовим вимикачем 150кВ та елегазовими вимикачами 150кВ в ланцюгах силових
трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 40 МВА кожний.    
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ПС-150/35/10кВ «П.Покровская» - транзитна підстанція, яка включена в транзит
150кВ «Октябрьская – П.Покровская – ХНПЗ – Коммунальная – ХТЕЦ – Никольская –
Ках.ГЕС».  

На стороні 35кВ ПС-150/35/10кВ «П.Покровская»  має одинарну секцію шин
35кВ, секціоновану секційним вимикачем СМВ-35кВ.  До шин 35кВ ПС-150/35/10кВ
«П.Покровская» підключено  дванадцять  ПЛ-35кВ.  

На стороні  10кВ ПС-150/35/10кВ «П.Покровская»   також має дві  секції  шин
10кВ, секціоновані секційним вимикачем СМВ-10кВ.

На  ПС-150/35/10кВ  «П.Покровская»  з  1971  року  експлуатується
електромеханічний  диференційний  захист  шин  35кВ  (ДЗШ-35),  який  має  термін
експлуатації  47  років,  і  вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.
Панелі  ДЗШ-35кВ  мають  значний  моральний  та  фізичний  знос.  Виконання
періодичних поточних та капітальних  ремонтів панелей ДЗШ-35 не дає можливості
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального старіння, в комплектах ДЗШ-35 відсутні функції та можливості, які мають
сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі
пристрої  ДЗШ-35  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм,  які  висуваються  до
пристроїв РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ в цілому.  

Заміна  електромеханічного  комплекту  захисту  ДЗШ-35   на  мікропроцесорні
пристрої дозволить отримати:

- комплект надійного захисту систем шин 35кВ ПС-150/35/10кВ «П.Покровская»
для всіх можливих режимів роботи мережі 35кВ;

- фіксацію інформації параметрів аварійних процесів, застосування якої скорочує
час  пошуку  місця  ушкодження  устаткування,  і  як  наслідок  –  зменшення  часу
відключеного стану споживачів, та вартості виконаних робіт для служби підстанцій
(СП);

- забезпечення  візуального  і  дистанційного  (по  каналах  зв'язку)  оперативного
контролю величин робочих струмів і напруг на шинах  35кВ;

- забезпечення передавання (по каналах зв'язку) на диспетчерський пункт ОДС
інформації, яка формується мікропроцесорними пристроями щодо режимів роботи, та
будь яких відхилень від нормального стану обладнання;

- вбудований  контроль  справності  мікропроцесорних  пристроїв  ДЗШ-35,  який
дозволяє  своєчасно  виявити  несправність  пристроїв  або  його  будь  яких
функціональних вузлів, і тим самим завадити можливості роботи систем шин 35кВ без
захистів, або їх хибного відключення

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «П.Покровская» у 2022
році  заплановано виготовлення  проектно-кошторисної  документації  «Реконструкція
РЗА  ПС-150/35/10кВ  «П.Покровская»   з  заміною  ДЗШ-35кВ  на  мікропроцесорні
пристрої»,  та у 2024 році запланована реалізація цього проекту. 

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   200,0  тис.грн.;
Заплановані витрати коштів на 2024 рік:   750,0  тис.грн.
Термін окупності: 7,4 року.
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Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промышленная» з заміною
 ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ  «Промышленная»  (інв№  000582)  -  двохтрансформаторна
підстанція,  введена  в  експлуатацію  в  1976р.   Живлення  ПС-150/35/10кВ
«Промышленная» виконано двома  ПЛ-150 кВ  від  ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ».    На
стороні  150кВ  ПС-150/35/10кВ «Промышленная» виконана по схемі   Блок «лінія-
трансформатор» з ремонтною перемичкою між  блоками.

Силові трансформатори 1Т і 2Т потужністю по 63 МВА кожний.    Підключені до
ПЛ-150кВ  через  ОД-150кВ  та КЗ-150кВ. 

 На стороні 35кВ ПС-150/35/10кВ «Промышленная» має подвійну систему шин
35кВ, секціоновану секційним вимикачем СВВ-35кВ.  До шин 35кВ ПС-150/35/10кВ
«Промышленная»  підключено  чотири ПЛ-35кВ.  

На стороні 10кВ ПС-150/35/10кВ «Промышленная»  також має дві секції шин
10кВ, секціоновані секційним вимикачем СВВ-10кВ.

На  ПС-150/35/10кВ  «Промышленная»  з  1976  року  експлуатується
електромеханічний  диференційний  захист  шин  35кВ  (ДЗШ-35),  який  має  термін
експлуатації  42  роки,  і  вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років.
Панель ДЗШ-35кВ має значний моральний та фізичний знос. Виконання періодичних
поточних та капітальних  ремонтів  панелі  ДЗШ-35 не  дає  можливості  забезпечити
відновлення  її  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  комплекті  ДЗШ-35  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючій
комплект ДЗШ-35 не відповідає вимогам сучасних норм, які висуваються до пристроїв
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ в цілому.  

Заміна  електромеханічного  комплекту  захисту  ДЗШ-35   на  мікропроцесорні
пристрої дозволить отримати:

- комплект  надійного  захисту  системи  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Промышленная»  для всіх можливих режимів роботи мережі 35кВ;

- гнучку схему диференційного захисту шин 35кВ завдяки відсутності залежності
від фіксації кожного приєднання 35кВ за «своєю» системою шин 35кВ;

- фіксацію інформації параметрів аварійних процесів, застосування якої скорочує
час  пошуку  місця  ушкодження  устаткування,  і  як  наслідок  –  зменшення  часу
відключеного стану споживачів, та вартості виконаних робіт для служби підстанцій
(СП);

- забезпечення  візуального  і  дистанційного  (по  каналах  зв'язку)  оперативного
контролю величин робочих струмів і напруг на шинах  35кВ;

- забезпечення передавання (по каналах зв'язку) на диспетчерський пункт ОДС
інформації, яка формується мікропроцесорними пристроями щодо режимів роботи, та
будь яких відхилень від нормального стану обладнання;

- вбудований контроль  справності  мікропроцесорних пристроїв  ДЗШ-35,  який
дозволяє  своєчасно  виявити  несправність  пристроїв  або  його  будь  яких
функціональних вузлів, і тим самим завадити можливості роботи систем шин 35кВ без
захистів, або їх хибного відключення
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Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Промышленная» у 2021
році  заплановано виготовлення  проектно-кошторисної  документації  «Реконструкція
РЗА  ПС-150/35/10кВ  «Промышленная»  з  заміною  ДЗШ-35кВ  на  мікропроцесорні
пристрої»,  та у 2023 році запланована реалізація цього проекту. 

Заплановані витрати коштів на 2021 рік:   200,0  тис.грн.;
Заплановані витрати коштів на 2023 рік:   750,0  тис.грн.
Термін окупності: 7,4 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промышленная". Заміна
електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої  РЗА.

ПС-150/35/10кВ  «Промышленная»  (інв№  000582)  –  двох  трансформаторна
підстанція,  введена в експлуатацію в 1976 р.,   підключена до мережі 150кВ двома
лініями 150кВ.  На підстанції встановлено два силових трансформатори 50/35/10 кВ
1Т і 2Т потужністю по 63 МВА кожний.    

Основним навантаженням ПС-150/35/10кВ «Промышленная»  є  промислові  та
побутові споживачі м.Херсон. 

На  підстанції  150/35/10кВ  «Промышленная»   експлуатуються   комплекти
електромеханічних релейних захистів ліній 35 кВ, які мають термін експлуатації  42
роки, і  вичерпали нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли  і
мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних
ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в комплектах захистів
ліній 35кВ відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів
ліній  35кВ  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів ліній 35кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Промышленная» у 2021
році  запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  ліній  35кВ  та  секційного
вимикача 35кВ на  мікропроцесорні пристрої ре-лейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2021 рік:   80,0 * 5 = 400  тис.грн.    
Термін окупності: 5,2 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "Никольская". 
Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-прстрої РЗА.

ПС-150//35/6кВ «Никольская» (інв№ 000590) - двотрансформаторна підстанція,
введена  в  експлуатацію  в  1977р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним  елегазовим
вимикачем  150кВ  та  елегазовими  вимикачами  150кВ  в  ланцюгах  силових
трансформаторів 150/10 кВ  1Т і 2Т потужністю по 16 МВА кожний.    

ПС-150//35/6кВ «Никольская»-  транзитна  підстанція,  яка  включена  в  транзит
150кВ «Октябрьская – П.Покровская – ХНПЗ – Коммунальная – ХТЕЦ – Никольская –
Ках.ГЕС».  
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На  стороні  35кВ  ПС-150//35/6кВ  «Никольская»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150//35/6кВ
«Никольская» підключено  дві ПЛ-35кВ.  

На стороні 6кВ ПС-150//35/6кВ «Никольская» також має дві  секції  шин 6кВ,
секціоновані секційним вимикачем СВВ-6кВ. 

На підстанції  ПС-150//35/6кВ «Никольская»  експлуатуються  два  комплекти
електромеханічних релейних захистів ліній 35 кВ, які мають термін експлуатації  41
рік,  і   вичерпали нормативний термін експлуатації  25 років,  морально застаріли  і
мають значний фізичний знос.  При цьому, секційний вимикач СВВ-35кВ зовсім не
має власних захистів – функцію захистів СВВ-35кВ виконують захисти вводів 35кВ
силових трансформаторів 1Т, 2Т. 

Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  існуючих
комплектів захистів ПЛ-35кВ не спроможне забезпечити відновлення їх первісного
технічного стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в комплектах захистів
ліній 35кВ відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів
ліній  35кВ  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів ліній 35кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150//35/6кВ «Никольская» у 2021 році
запланована заміна існуючих комплектів захистів ліній 35кВ та секційного вимикача
35кВ на  мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2022 рік:   80,0 * 3 = 240  тис.грн.    
Термін окупності: 6,6 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Цюрупинская". 
Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ  «Цюрупинская»  (інв№  006880)  -  двотрансформаторна
підстанція,  введена  в  експлуатацію  в  1981  р.,   має  схему  «Місток»   з  секційним
елегазовим вимикачем 150кВ та елегазовими вимикачами 150кВ в ланцюгах силових
трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т потужністю 63 МВА  і  2Т потужністю 40 МВА.   

На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Цюрупинская»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Цюрупинская» підключено  сім  ПЛ-35кВ.  

До шин 10кВ ПС-150/35/10кВ «Цюрупинская» підключені дві  сонячні станції
потужністю 17 МВА і 14МВА. Основним навантаженням ПС-150 «Цюрупинская» є
споживачі Олешківського та Голопристанського районів Херсонської області. 

На  підстанції  ПС-150/35/10кВ  «Цюрупинская»  експлуатуються   комплекти
електромеханічних релейних захистів ліній 35 кВ, які мають термін експлуатації  38
років, і  вичерпали нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли  і
мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних
ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в комплектах захистів
ліній 35кВ відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
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ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів
ліній  35кВ  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів ліній 35кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Цюрупинская»  у 2024
році  запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  ліній  35кВ  та  секційного
вимикача 35кВ на  мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2024 рік:   80,0 * 8 = 640  тис.грн.    
Термін окупності: 8,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Промбаза". 
Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ на МП-пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ  «Промбаза»  (інв№015004)  -  двотрансформаторна  підстанція,
введена  в  експлуатацію  в  1968  р.,   має  схему  «Блок-лінія-трансформатор»   з
елегазовими вимикачами 150кВ в ланцюгах силових трансформаторів 150/35/10 кВ
1Т, 2Т  потужністю по 25 МВА.   

На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Промбаза»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Промбаза»  підключено   шість   ліній  35кВ,  дві  з  яких  абонентські,  включно  з
вимикачами  35кВ.  Основним  навантаженням  ПС-150  «Промбаза»  є  споживачі
Каховського району Херсонської області. 

На  підстанції  ПС-150/35/10кВ  «Промбаза»  експлуатуються   комплекти
електронних спрощених комплектів релейних захистів ліній 35 кВ, які мають термін
експлуатації   13  років,  і   вичерпали  нормативний  термін  експлуатації  12  років,
морально  застаріли   і  мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  комплектах  захистів  ліній  35кВ  відсутні  функції  та  можливості,  які
повинні мати сучасні мікропроцесорні пристрої релейного захисту: інформативність,
діагностика  справності  пристрою,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.    Існуючі  комплекти  захистів  ліній  35кВ  не  відповідають  вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів ліній 35кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Промбаза»  у 2025 році
запланована заміна існуючих комплектів захистів ліній 35кВ та секційного вимикача
35кВ на  мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2025 рік:   80,0 * 4 = 320  тис.грн.    
Термін окупності: 8,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Рубановка". 
Заміна електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої РЗА.
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ПС-150/35/10кВ «Рубановка» (інв№007747)  -  двотрансформаторна  підстанція,
введена в експлуатацію в 1974 р.,  має схему «Блок-лінія-трансформатор»  зі схемою
ВД-КЗ 150кВ в ланцюгах силових трансформаторів 150/35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю
по 25 МВА.   

На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Рубановка»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Рубановка» підключено  п’ять   ПЛ-35кВ.  

До  шин  10кВ  ПС-150/35/10кВ  «Рубановка»  підключена  сонячна  станція
потужністю  16  МВА.  Основним  навантаженням  ПС-150  «Рубановка»  є  споживачі
В.Лепетихського району Херсонської області. 

На  підстанції  ПС-150/35/10кВ  «Рубановка»  експлуатуються   комплекти
електромеханічних релейних захистів ліній 10 кВ, які мають термін експлуатації  45
років, і  вичерпали нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли  і
мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних
ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в комплектах захистів
ліній 10кВ відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів
ліній  10кВ  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 10кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Рубановка»  у 2025 році
запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  ліній  10кВ  на   мікропроцесорні
пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2025 рік:   80,0 * 7 =  560  тис.грн.    
Термін окупності: 8,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/10кВ "Чулаковка". 
Заміна електромеханічних захистів ПЛ-10кВ на МП-пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ «Чулаковка» (інв№004786)  -  двотрансформаторна підстанція,
введена в експлуатацію в 1982 р.,  має схему «Місток»  з секційною перемичкою та
схемою ВД-КЗ  150кВ  в  ланцюгах  силових  трансформаторів  150/35/10  кВ  1Т,2Т
потужністю по 25 МВА.   

На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Чулаковка»  має  дві  секції  шин  35кВ,
секціоновані  секційним  вимикачем  СВВ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Чулаковка»  підключено   шість   ПЛ-35кВ.   До  шин  35кВ  ПС-150/35/10кВ
«Чулаковка» підключені три сонячні станції потужністю 17 МВА, 14МВА і 5,1МВА .
Основним  навантаженням  ПС-150  «Чулаковка»  є  споживачі  Олешківського  та
Голопристанського районів Херсонської області. 

На  підстанції  ПС-150/35/10кВ  «Чулаковка»  експлуатуються   комплекти
електромеханічних релейних захистів ліній 10 кВ, які мають термін експлуатації  37
років, і  вичерпали нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли  і
мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних
ремонтів  цих  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в комплектах захистів
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ліній 10кВ відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючі комплекти захистів
ліній  10кВ  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 10кВ в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/10кВ «Чулаковка»  у 2025 році
запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  ліній  10кВ  на   мікропроцесорні
пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2025 рік:   80,0 * 7 =  560  тис.грн.    
Термін окупності: 8,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ  Білозерської дільниці ХМЕМ
(1шт).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т 

 ПС-35/10кВ «Белозерская» на шафу РШ-13М  або аналог
ПС-35/10кВ  «Белозерская»  (інв.№  001740)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1978р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10  кВ   1Т  потужністю  4,0  МВА,  2Т  –  10,0  МВА.   Крім  того,  до  2СШ-10кВ
підстанції підключена сонячна станція потужністю 9,9МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Белозерская»  експлуатується  комплект  електро-механічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т, який складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ,  (диф.захист  силового  трансформатора  –  відсутній),  з  використанням
електромеханічних  реле.  Комплект  захистів  силового  трансформатора  1Т
змонтований  в  шафі  зовнішньої  установки,  має  термін  експлуатації   40  років,  і
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів трансформатора 1Т відсутні функції та можливості, які повинні мати сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і  автоматики.   Існуючий
комплект  захистів  трансформатора  1Т  не  відповідає  вимогам  сучасних  норм
забезпечення  силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
трансформатора 1Т в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Белозерская»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М .  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Белозерская»:  280,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.
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Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Строительная (2шт). 
 Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т на шафи

РШ-13М  або аналог
ПС-35/6кВ  «Строительная»  (інв.№  000509)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р.,  підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ:  1Т потужністю 7,5 МВА, 2Т – 6,3 МВА.  На ПС-35/6кВ «Строительная»
експлуатуються  комплекти  електромеханічних  релейних  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-6кВ,  Диф.захисту,   з
використанням  електромеханічних  реле.  Комплекти  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  змонтовані  в  шафах  зовнішньої  установки,  мають  термін
експлуатації   51  рік,  і   вичерпали свій  нормативний термін експлуатації  25  років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   не
відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що значно  знижує
надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/6кВ «Строительная» запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М .  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/6кВ «Строительная»: 
 280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Григорьевка (Генічеські РЕМ)
Заміна електро-механічних захистів ВМ-35кВ Вікторовка, ВМ-35 Озеряне, ПЛ-

35кВ Атманай  на шафи РШ-15  або аналог
ПС-35/10кВ «Н.Григорьевская» (інв.№ 009075)  АТ «Херсонобленерго» - двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1968р. підключена до мережі
35кВ чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т потужністю 2,5 МВА, 2Т – 1,6 МВА.  На ПС-35/10кВ «Н.Григорьевская»
експлуатуються  3  комплекти  електромеханічних  релейних  захистів  ліній  35кВ  з
використанням електромеханічних реле. Комплекти захистів ліній 35кВ змонтовані в
шафах зовнішньої установки, мають термін експлуатації  50 років, і вдвічі  вичерпали
свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний
фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих
комплектів захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного  технічного
стану.  Крім того,  внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів ліній
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35кВ  відсутні функції та можливості, які мають  сучасні мікропроцесорні пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/ відключення вимикачів,  реєстрація аварійних подій,  можливість обміну
поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі комплекти захистів ліній 35кВ ПС-35/10кВ «Н.Григорьевская»
не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Н.Григорьевская»
запланована  заміна  3-х  існуючих  комплектів  захистів  ліній  35кВ  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Н.Григорьевская»: 
 280,0 * 3 = 840,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Счастливцево (Генічеські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т на шафу РШ-

13М  або аналог з встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ  «Счастливцево»  (інв.№009080)   АТ  «Херсонобленерго»  -

однотрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1976р.  підключена  до
мережі  35кВ  однією  лінією  35кВ.  На  підстанції  встановлено  один  силовий
трансформатор 35/10 кВ  1Т потужністю 10,0 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «Счастливцево»  для  ВМ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  ВМ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект  захистів  ПЛ-35кВ  змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має
термін  експлуатації   43  роки,   вичерпав  свій  нормативний термін  експлуатації  25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  ВМ-35кВ на ПС-35/10кВ «Счастливцево»
не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  на  ПС-35/10кВ  «Счастливцево»    (інв.
009080)  планується  встановлення  системи  охоронної  сигналізації   на  базі  ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.
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Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Счастливцевская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  лінії  35кВ   на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Счастливцевская»: 390,0  тис.грн.  

Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора  2Т   на шафу  РШ-

13М  або аналог
ПС-35/10кВ  «Ж.Порт»  (інв.№021403)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р.,  підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10  кВ:  1Т,  2Т   потужністю по  10,0  МВА кожний.   На  ПС-35/10кВ «Ж.Порт»
експлуатуються  комплекти  електромеханічних  релейних  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-6кВ,  Диф.захисту,   з
використанням  електромеханічних  реле.  Комплекти  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  змонтовані  в  шафах  зовнішньої  установки,  мають  термін
експлуатації  47 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-
35/10кВ «Ж.Порт»  не відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Ж.Порт» запланована заміна
існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  2Т на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, який входить у склад шафи релейного захисту типу РШ-
13М .   Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Ж.Порт»:  280,0  *  1 =  280,0
тис.грн.    

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт
(Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів МВ-35-

Молодежная  на  шафу  РШ-15  або аналог
ПС-35/10кВ  «Ж.Порт»   (інв.№021403)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р. підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 10,0 МВА кожний.    На ПС-35/10кВ «Ж.Порт» по ПЛ-
35кВ «Молодежная» експлуатується  комплект електромеханічних релейних захистів
лінії  35кВ з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів лінії  35кВ
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змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який має  термін  експлуатації   47  років,
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість
обміну  поточною  та  аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.   Існуючий комплект захистів  ПЛ-35кВ  «Молодежная»  на ПС-
35/10кВ «Ж.Порт»    не  відповідає  вимогам сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Ж.Порт»  запланована заміна
існуючого комплекту захистів ліній 35кВ на  комплект мікропроцесорних пристроїв
релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Ж.Порт»:  280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора  1Т   на шафу  РШ-

13М  або аналог
ПС-35/10кВ  «Ж.Порт»  (інв.№021403)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р.,  підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10  кВ:  1Т,  2Т   потужністю по  10,0  МВА кожний.   На  ПС-35/10кВ «Ж.Порт»
експлуатуються  комплекти  електромеханічних  релейних  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-6кВ,  Диф.захисту,   з
використанням  електромеханічних  реле.  Комплекти  захистів  силових
трансформаторів  1Т,  2Т  змонтовані  в  шафах  зовнішньої  установки,  мають  термін
експлуатації  47 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-
35/10кВ «Ж.Порт»  не відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Ж.Порт» запланована заміна
існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т на   комплект  мікропроцесорних
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пристроїв релейного захисту, який входить у склад шафи релейного захисту типу РШ-
13М .   Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Ж.Порт»: 

 280,0 * 1 = 280,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Горностаевка (Каховські РЕМ)
Заміна електро-механічних захистів ВМ-35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха, СМВ-

35кВ на шафи РШ-15  або аналог.
ПС-35/10кВ  «Горностаевка» (інв.№009704)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1962р.  підключена  до
мережі  35кВ  трьома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т  потужністю 4,0 МВА,  2Т  потужністю  2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Горностаевка» експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів СМВ-35кВ , ВМ-35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха які складаються з
односупінчатого  МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле.   Комплекти
захистів  СМВ-35кВ  ,  ВМ-35кВ  Ольгино,  ВМ-35  Лепетиха змонтовані  в  шафах
зовнішньої  установки,  мають  термін  експлуатації   57  років,  і   вичерпали  свій
нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застаріли  і  мають  значний
фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих
комплектів захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного технічного
стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в цих комплектах  захистів СМВ-
35кВ , ВМ-35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха відсутні функції та можливості, які мають
сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі
комплекти  захистів  СМВ-35кВ ,  ВМ-35кВ Ольгино,  ВМ-35 Лепетиха   ПС-35/10кВ
«Горностаевка» не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Горностаевка»  запланована
заміна існуючих комплектів захистів СМВ-35кВ , ВМ-35кВ Ольгино, ВМ-35 Лепетиха
на  комплекти мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які  входять у склад
шафи релейного  захисту  типу  РШ-15М .    Заплановані  витрати  коштів  для   ПС-
35/10кВ «Горностаевка»: 

280,0 * 3 = 840,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевская
(Скадовські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т

на шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»  (інв.№006081)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1970р.,  підключена до мережі
35кВ  чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10  кВ:  1Т,  2Т   потужністю  по  2,50  МВА  кожний.   На  ПС-35/10кВ
«Н.Николаевская»  експлуатуються комплекти електромеханічних релейних захистів
силових трансформаторів 1Т, 2Т які складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-6кВ, (Диф.захист
відсутній),   з  використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів  силових
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трансформаторів  1Т,  2Т  змонтовані  в  шафах  зовнішньої  установки,  мають  термін
експлуатації  48 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-
35/10кВ  «Н.Николаевская»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів
1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»
запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на
комплекти мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи
релейного  захисту  типу  РШ-13М .    Заплановані  витрати  коштів  для  ПС-35/10кВ
«Н.Николаевская»: 

 280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевская
 (Скадовські РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ   

на шафу РШ-15 або аналог
ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»  (інв.№006081)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1970р. підключена до мережі
35кВ чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,50 МВА кожний.  На ПС-35/10кВ «Н.Николаевская»
для  СМВ-35кВ  експлуатується  комплект  електромеханічних  захистів  СВ-35кВ  з
використанням електромеханічних реле.   Комплект захистів СВ-35кВ змонтовано в
шафі зовнішньої установки, який має термін експлуатації  48 років,  вичерпав свій
нормативний термін експлуатації 25 років, морально застарів і має значний фізичний
знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів цього комплекту
захистів  не спроможне забезпечити відновлення його первісного  технічного стану.
Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/ відключення вимикачів,  реєстрація аварійних подій,  можливість обміну
поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.    Існуючий  комплект  захистів   СВ-35кВ    на  ПС-35/10кВ
«Н.Николаевская»  не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»
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запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  СВ-35кВ  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Н.Николаевская»: 
 280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевская
 (Скадовські РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів МВ-35 "Красное"

на шафу РШ-15 або аналог
ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»  (інв.№006081)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1970р. підключена до мережі
35кВ чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,50 МВА кожний.  На ПС-35/10кВ «Н.Николаевская»
для  МВ-35  "Красное"  експлуатується  комплект  електромеханічних  захистів  з
використанням  електромеханічних  реле.   Комплект  захистів  МВ-35  "Красное"
змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який має  термін  експлуатації   48  років,
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість
обміну  поточною  та  аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючий комплект захистів   МВ-35 "Красное"     на ПС-
35/10кВ  «Н.Николаевская»  не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в
цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Н.Николаевская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  МВ-35  "Красное"  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Н.Николаевская»: 
 280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Новороссийская»
 (Скадовські РЕМ).   Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ

 на шафу РШ-15 або аналог.
ПС-35/10кВ  «Новороссийская»   (інв.№006083)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1978р.  підключена  до
мережі  35кВ  двома  лініями  35кВ,  і  має  підживлення  від  вітряної  електростанції
потужністю 9,0  МВА через  третю ПЛ-35кВ «ВЕС-Новороссийская».  На  підстанції
встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,50 МВА
кожний.  
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На  ПС-35/10кВ  «Новороссийская»  для  СМВ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  СВ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект  захистів  СВ-35кВ  змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має
термін експлуатації   40  років,   вичерпав  свій  нормативний термін експлуатації  25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.    Існуючий  комплект  захистів   СВ-35кВ    на  ПС-35/10кВ
«Новороссийская»   не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Новороссийская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  СВ-35кВ  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Новороссийская»:  280,0  тис.грн.  

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новороссийская (Скадовські
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  на

шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ  «Новороссийская»   (інв.№006083)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1978р.  підключена  до
мережі  35кВ  двома  лініями  35кВ,  і  має  підживлення  від  вітряної  електростанції
потужністю 9,0 МВА через третю ПЛ-35кВ «ВЕС-Новороссийская».   На підстанції
встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,50 МВА
кожний.  

На ПС-35/10кВ «Новороссийская» експлуатуються комплекти електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ, Диф.захист,  з використанням електромеханічних реле. Комплекти захистів
силових трансформаторів 1Т, 2Т змонтовані  в  шафах зовнішньої  установки,  мають
термін експлуатації  40 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25
років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-
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35/10кВ «Новороссийская»   не  відповідають  вимогам сучасних норм забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів
1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Новороссийская»
запланована  заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на
комплекти мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи
релейного захисту типу РШ-13М .    Заплановані  витрати коштів для  ПС-35/10кВ
«Новороссийская»: 

 280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Порт
 (Н.Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів 

силового трансформатора  1Т, 2Т  на шафу РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ Порт (інв.№014886) АТ «Херсонобленерго» - двохтрансформаторна

підстанція, введена в експлуатацію у 1978р. підключена до мережі 35кВ двома лініями
35кВ.   До  шин  10кВ  ПС-35/10кВ  Порт  планується  підключення  сонячної  станції
потужністю 5,1МВА.  На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10
кВ  1Т, 2Т  потужністю 6,3 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  Порт  експлуатуються  комплекти  електромеханічних  релейних
захистів  силового  трансформатора  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-6кВ,
Диф.захисту,  з використанням електромеханічних реле. Комплект захистів силового
трансформатора  2Т  змонтований  в  шафі  зовнішньої  установки,  має  термін
експлуатації  40 років, і  вичерпав  свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застарів  і має  значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення його  первісного  технічного стану.   Крім того,  внаслідок морального
старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  трансформатора  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів трансформатора 2Т  ПС-35/10кВ
Порт    не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів трансформатора 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  Порт  запланована  заміна
існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  2Т на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
13М.

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ Порт:   280,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Заря»
 (Н.Каховський РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силового

трансформатора  1Т  на шафу РШ-13М або аналог..
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ПС-35/10кВ  «Заря»  (інв.№002535)  АТ  «Херсонобленерго»  -
двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1958р.  підключена  до
мережі  35кВ  трьома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 5,6МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ «Заря»  експлуатуються комплекти електромеханічних релейних
захистів  силового  трансформатора  1Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
(Диф.захист відсутній),  з використанням електромеханічних реле. Комплект захистів
силового трансформатора 1Т змонтований в шафі зовнішньої установки, має термін
експлуатації  60 років, і  вичерпав  свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застарів  і має  значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення його  первісного  технічного стану.  

Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів
трансформатора  1Т  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи релейного захисту  і  автоматики.   Існуючий
комплект  захистів  трансформатора  1Т  ПС-35/10кВ  «Заря»  не  відповідає  вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів трансформатора 1Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Заря»  запланована заміна
існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
13М.
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Заря»:  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Заря»
 (Н.Каховський РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів МВ-35

Бериславская  на шафу РШ-15МЛ  або аналог..
ПС-35/10кВ  «Заря»  (інв.№002535)  АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1958р.  підключена  до
мережі  35кВ  трьома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 5,6МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ «Заря»  експлуатуються комплекти електромеханічних релейних
захистів  МВ-35  Бериславская,   які  складаються  з  односупінчатого   МСЗ-35кВ  з
використанням  електромеханічних  реле.  Комплект  захистів  МВ-35  Бериславская
змонтований в шафі зовнішньої установки, має термін експлуатації  61 рік, і  вичерпав
свій  нормативний термін експлуатації  25  років,  морально застарів   і  має   значний
фізичний знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних  ремонтів  цього
комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  його   первісного
технічного стану.  

Крім того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому комплекті  захистів  МВ-35
Бериславская  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів  включення/відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
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пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів
МВ-35  Бериславская  ПС-35/10кВ  «Заря»  не  відповідає  вимогам  сучасних  норм
забезпечення  силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
мережі 35кВи в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Заря»  запланована заміна
існуючого комплекту захистів МВ-35 Бериславская на  комплект мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15МЛ.
Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Заря»:  280,0 *  1 = 280,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т 

  на МП пристрої РЗА.
ПС-35/10кВ  «В.Лепетихская»  (інв.№007675)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1972р.  підключена  до
мережі  35кВ  чотирма  лініями  35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т,  2Т  потужністю 6,3 МВА кожний.  На  ПС-35/10кВ
«В.Лепетихская»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних  релейних  захистів
силових  трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів силових
трансформаторів  1Т,  2Т  змонтовані  в  шафах зовнішньої  установки,  мають термін
експлуатації  46 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  ПС-
35/10кВ  «В.Лепетихская»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів
1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «В.Лепетихская»  запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту  типу  РШ-13М  .    Заплановані  витрати  коштів  для   ПС-35/10кВ
«В.Лепетихская»: 

  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.
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Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплинская (Чаплинські  РЕМ).
Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів  1Т, 3Т 

 на  шафи  РШ-13М або аналог
ПС-35/10кВ  «Чаплинская» (інв.№013977)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1961р.  підключена  до
мережі  35кВ  двома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т потужністю 5,6МВА, 3Т  потужністю  6,3МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Чаплинская» експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  3Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  Диф.захист,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т змонтовані в шафах зовнішньої установки,
мають  термін  експлуатації   57  років,  і   вичерпали  свій  нормативний  термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного  технічного  стану.   Крім  того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів 1Т, 3Т ПС-35/10кВ «Чаплинская» не відповідають вимогам сучасних
норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
трансформаторів 1Т, 3Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на  ПС-35/10кВ «Чаплинская»  запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  3Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М .   Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Чаплинская»: 

280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Чаплинская (Чаплинські  РЕМ).
Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ  на шафу РШ-15МС або аналог.

ПС-35/10кВ  «Чаплинская» (інв.№013977)   АТ  «Херсонобленерго»  -
двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1961р.  підключена  до
мережі  35кВ  двома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т потужністю 5,6МВА, 3Т  потужністю  6,3МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Чаплинская» експлуатується  комплект  електромеханічних
релейних захистів силових СМВ-35кВ  який складаються односупінчатого  МСЗ-35кВ
з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів СМВ-35кВ  змонтовано
в шафі зовнішньої установки, маює термін експлуатації  58 років, і   вичерпав свій
нормативний термін експлуатації 25 років, морально застарів і має значний фізичний
знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів цього комплекту
захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного технічного стану.  Крім
того, внаслідок морального старіння, в цьому комплекті захистів СМВ-35кВ відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
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захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючий  комплект  захистів  СМВ-35кВ    ПС-35/10кВ
«Чаплинская» не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на  ПС-35/10кВ «Чаплинская»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  СМВ-35кВ   на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15МС .   Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Чаплинская»: 

280,0 * 1 = 280,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Каланчак (Чаплинські  РЕМ).
Заміна електро-механічних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ Мирная, ПЛ-35кВ

Приволье  на шафи РШ-15М або аналог.
ПС-35/10кВ  «Каланчак» (інв.№010093)   АТ  «Херсонобленерго»  -

двохтрансформаторна  підстанція,  введена  в  експлуатацію  у  1978р.  підключена  до
мережі  35кВ  двома  лініями  35кВ.   На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ  1Т,2Т потужністю по 6,3 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Каланчак» експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів СМВ-35кВ , ПЛ-35кВ Мирная, ПЛ-35кВ Приволье які складаються
з одноступінчатого МСЗ-35кВ з використанням електро-механічних реле.  Комплекти
захистів  СМВ-35кВ  ,  ПЛ-35кВ  Мирная,  ПЛ-35кВ  Приволье змонтовані  в  шафах
зовнішньої  установки,  мають  термін  експлуатації  41  рік,  і   вичерпали  свій
нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застаріли  і  мають  значний
фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих
комплектів захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного технічного
стану.  Крім того, внаслідок морального старіння, в цих комплектах  захистів СМВ-
35кВ  ,  ПЛ-35кВ  Мирная,  ПЛ-35кВ  Приволье відсутні  функції  та  можливості,  які
мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  СМВ-35кВ ,  ПЛ-35кВ Мирная,  ПЛ-35кВ
Приволье   ПС-35/10кВ  «Каланчак» не  відповідають  вимогам  сучасних  норм
забезпечення  силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Каланчак»  запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  СМВ-35кВ  ,  ПЛ-35кВ  Мирная,  ПЛ-35кВ
Приволье на  комплекти мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у
склад шафи релейного захисту типу РШ-15М .   Заплановані витрати коштів для  ПС-
35/10кВ «Каланчак»: 

280,0 * 3 = 840,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

424



Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «В.Рогачикская» (В.Лепетихські
РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів ВМС-35кВ на шафу РШ-15 або

аналог

ПС-35/10кВ  «В.Рогачикская»  (інв.№008181)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1983р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.  На ПС-35/10кВ «В.Рогачикская» для
СМВ-35кВ  експлуатується  комплект  електромеханічних  захистів  СВ-35кВ  з
використанням електромеханічних реле.   Комплект захистів СВ-35кВ змонтовано в
шафі зовнішньої установки, який має термін експлуатації  35 років,  вичерпав свій
нормативний термін експлуатації 25 років, морально застарів і має значний фізичний
знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів цього комплекту
захистів  не спроможне забезпечити відновлення його первісного  технічного стану.
Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/ відключення вимикачів,  реєстрація аварійних подій,  можливість обміну
поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  СВ-35кВ на ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»
не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ   «В.Рогачикская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  СВ-35кВ  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»:  280,0  тис.грн.

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская
 (В.Лепетихські РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів  силових

торансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М або аналог
ПС-35/10кВ  «В.Рогачикская»  (інв.№008181)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1983р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.  

На ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»  експлуатуються комплекти електро-механічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ, Диф.захистів, з використанням електромеханічних реле. 

  Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані  в  шафах
зовнішньої  установки,  мають  термін  експлуатації   35  років,  і   вичерпали  свій
нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застаріли  і  мають  значний
фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих
комплектів захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного  технічного
стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів
трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні
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мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі
комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-35/10кВ  «В.Рогачикская»   не
відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що значно  знижує
надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «В.Рогачикская» запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»:  
280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ «Комсомольская» (ХМЕМ).
Заміна електро-механічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на МП

пристрої  РЗА
ПС-35/6кВ «Комсомольская»  (інв.№000489)   АТ «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1957р. підключена до мережі
35кВ чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/6 кВ  1Т, 2Т  потужністю 16МВА кожний.  

На  ПС-35/6кВ  «Комсомольская»  експлуатуються  панелі  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані   на  панелях  в  ЗПУ,  мають
термін  експлуатації   61  рік,  і  вже  більше  ніж вдвічі  вичерпали  свій  нормативний
термін  експлуатації  25  років,  морально  застаріли  і  мають  значний  фізичний  знос.
Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів цих комплектів захистів
не спроможне забезпечити відновлення їх первісного  технічного стану.  Крім того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-35/6кВ  «Комсомольская»  не  відповідають  вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/6кВ «Комсомольская» запланована
заміна  існуючих  панелей  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/6кВ «Комсомольская»: 
  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    
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Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ «Кошевая» (ХМЕМ)  Заміна
електро-механічних захистів силових  трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М

або аналог.
ПС-35/6кВ «Кошевая»  (інв.№000469/000551)   АТ «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1975р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/6 кВ  1Т, 2Т  потужністю 5,6 МВА кожний.  

На  ПС-35/6кВ  «Кошевая»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані в шафах зовнішньої установки,
мають  термін  експлуатації   43  роки,  і   вичерпали  свій  нормативний  термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/6кВ «Кошевая» не відповідають вимогам сучасних
норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/6кВ «Кошевая» запланована заміна
існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/6кВ «Кошевая»: 
  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    

Термін окупності: 4,9 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «МИС» (ХМЕМ). Заміна
панелей електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т, 2Т  на МП

пристрої  РЗА.
ПС-35/10кВ  «МИС»   (інв.№000563)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1981р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  «МИС»  експлуатуються  панелі  електромеханічних  релейних
захистів  силових трансформаторів 1Т, 2Т які  складаються з   МСЗ-35кВ, МСЗ-6кВ,
Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів силових
трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані  на панелях в ЗПУ, мають термін експлуатації  37
років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли
і  мають значний фізичний знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних
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ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих
комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «МИС»
не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «МИС» запланована заміна
існуючих панелей захистів трансформаторів 1Т, 2Т на  панелі з мікропроцесорними
пристроями релейного захисту  типу  РС83-ДТ2, РС83-А2М, РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «МИС»: 
  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/6кВ «Заводская» (ХМЕМ).  Заміна
панелей  електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т 

 на МП пристрої РЗА
ПС-35/6кВ  «Заводская»   (інв.№000486)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1962р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 16,0 МВА кожний.  

На ПС-35/6кВ «Заводская» експлуатуються панелі електромеханічних релейних
захистів  силових трансформаторів 1Т, 2Т які  складаються з   МСЗ-35кВ, МСЗ-6кВ,
Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів силових
трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані  на панелях в ЗПУ, мають термін експлуатації  56
років, і вже двічі вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально
застаріли  і  мають  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та
капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/6кВ
«Заводская»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/6кВ  «Заводская»  запланована
заміна  існуючих  панелей  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/6кВ «Заводская»: 
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  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Сухарная» (ХМЕМ).  Заміна
панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів  1Т, 2Т 

 на МП пристрої РЗА
ПС-35/10кВ «Сухарная» (інв.№000455/000513)  АТ «Херсонобленерго» - двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1973р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 10,0 МВА кожний.  

На ПС-35/10кВ «Сухарная» експлуатуються панелі електромеханічних релейних
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т які складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,
Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів силових
трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані  на панелях в ЗПУ, мають термін експлуатації  45
років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли
і  мають значний фізичний знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних
ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих
комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-35/10кВ
«Сухарная»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Сухарная»  запланована
заміна  існуючих  панелей  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Сухарная»: 
  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «ТОК» (ХМЕМ).  Заміна
панелей  електро-механічних захистів силових трансформаторів  1Т, 2Т  

 на МП пристрої РЗА
ПС-35/10кВ  «ТОК»  (інв.№000530)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1982р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  «ТОК»  експлуатуються  панелі  електромеханічних  релейних
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т які складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,
Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів силових
трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані  на панелях в ЗПУ, мають термін експлуатації  36
років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли
і  мають значний фізичний знос.   Виконання періодичних поточних та капітальних
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ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх
первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих
комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні  функції  та  можливості,  які
мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
можливість  обміну  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «ТОК»
не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на ПС-35/10кВ «ТОК» запланована заміна
існуючих панелей захистів трансформаторів 1Т, 2Т на  панелі з мікропроцесорними
пристроями релейного захисту  типу  РС83-ДТ2, РС83-А2М, РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «ТОК»: 
  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Ивановская» (Іванівські РЕМ).
Заміна панелей  електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т   на

МП пристрої РЗА
ПС-35/10кВ  «Ивановская»  (інв.№011809)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1966р. підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т  потужністю 2,5 МВА, 2Т  потужністю 4,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Ивановская»  експлуатуються  панелі  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані   на  панелях  в  ЗПУ,  мають
термін  експлуатації   52  років,  і  вже  двічі  вичерпали  свій  нормативний  термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-35/10кВ  «Ивановская»  не  відповідають  вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Ивановская» запланована
заміна  існуючих  панелей  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   
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Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Ивановская»: 
  350,0 * 2 = 700,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,2 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ивановская (Іванівські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів ВМ-35 Трофимовка, ВМ-35 Дружбовка на

панелі захистів з  МП-пристроями РЗА
ПС-35/10кВ  «Ивановская»  (інв.№011809)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1966р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 1Т 2,5МВА та 2Т 4,0 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «Ивановская»  для  ВМ-35  Трофимовка,  ВМ-35  Дружбовка
експлуатуються  комплекти  електромеханічних  захистів  з  використанням
електромеханічних реле.  Комплекти захистів ВМ-35 Трофимовка, ВМ-35 Дружбовка
змонтовано  на  панелях,  які  мають  термін  експлуатації   52  роки,   вичерпали  свій
нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застаріли  і  мають  значний
фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих
комплектів захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного  технічного
стану.  Крім того,  внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів ліній
35кВ відсутні  функції  та  можливості,  які  мають сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/ відключення вимикачів,  реєстрація аварійних подій,  можливість обміну
поточною та аварійною інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючі комплекти захистів  ВМ-35 Трофимовка, ВМ-35 Дружбовка на
ПС-35/10кВ  «Ивановская»   не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в
цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ  «Ивановская»   запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  ВМ-35  Трофимовка,  ВМ-35  Дружбовка  на
комплекти  мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  з  використанням  реле
типу РС83-АВ2.

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Ивановская»: 
 300*2=600,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Н.Воронцовская»
(Високопільські РЕМ).  Заміна панелей електромеханічних захистів силового

трансформатора 1Т, 2Т  на МП пристрої  РЗА
ПС-35/10кВ «Н.Воронцовская»  (інв.№005419)  АТ «Херсонобленерго» - двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  «Н.Воронцовская»  експлуатуються  панелі  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
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захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані   на  панелях  в  ЗПУ,  мають
термін експлуатації   51 рік,  і   вичерпали свій нормативний термін експлуатації  25
років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-
35/10кВ  «Н.Воронцовская»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів
1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Н.Воронцовская»
запланована заміна існуючих панелей захистів трансформаторів 1Т, 2Т на  панелі з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   

Заплановані  витрати  коштів  для   ПС-35/10кВ  «Н.Воронцовская»:  300*2=600,0
тис.грн.  

Термін окупності: 7,1 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «К.Лагерская» (Олешківські
РЕМ). Заміна панелей електромеханічних захистів силового трансформатора 1Т,

2Т  на МП пристрої  РЗА 
ПС-35/10кВ  «К.Лагерская»   (інв.№006779)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1983р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,5 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  «К.Лагерская»  експлуатуються  панелі  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані   на  панелях  в  ЗПУ,  мають
термін експлуатації  35 років, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25
років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-
35/10кВ  «К.Лагерская»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення
силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та
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дублюючі захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів
1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «К.Лагерская» запланована
заміна  існуючих  панелей  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «К.Лагерская»: 
  300,0 * 2 = 600,0 тис.грн.    

Термін окупності: 7,1 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Казацкая»  
(Н.Каховський РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових

трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи РШ-13М або аналог
ПС-35/10кВ  «Казацкая»   (інв.№002523)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1979р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,5 МВА кожний.  

На ПС-35/10кВ «Казацкая» На ПС-35/6кВ «Кошевая» експлуатуються комплекти
електромеханічних  релейних  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  які
складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-6кВ,  (Диф.захисти  відсутні),   з  використанням
електромеханічних  реле.   Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т
змонтовані  в  шафах зовнішньої  установки,  мають  термін  експлуатації   39  років,  і
вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли і мають
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих  комплектах
захистів трансформаторів 1Т, 2Т відсутні функції та можливості, які мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі
комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «Казацкая»   не відповідають
вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них
відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність
комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Казацкая»   запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Казацкая»  : 
  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»
 (Іванівські  РЕМ).  Заміна електро-механічних захистів СВ-35кВ на шафу

РШ-15 або аналог
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ПС-35/10кВ  «Н.Серогозская»  (інв.№012159)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1964р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 1Т 4,0 МВА та 2Т 2,5 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «Н.Серогозская»  для  СВ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  СВ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект  захистів  СВ-35кВ  змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має
термін експлуатації   54 роки,   вичерпав свій нормативний термін експлуатації   25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  СВ-35кВ на ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»
не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ   «Н.Серогозская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  СВ-35кВ  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»: 
 280*1=280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Н.Серогозская» (Іванівський
РЕМ). Заміна електромеханічних захистів силових  трансформаторів 1Т, 2Т  на

шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»  (інв.№ 012159)   АТ «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1964р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю  1Т 4,0 МВА та 2Т 2,5 МВА.  

На ПС-35/10кВ «Н.Серогозская» експлуатуються комплекти електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані в шафах зовнішньої установки,
мають  термін  експлуатації   54  роки,  і   вичерпали  свій  нормативний  термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
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телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-35/10кВ  «Н.Серогозская»  не  відповідають  вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Н.Серогозская» запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту  типу  РШ-13М.    Заплановані  витрати  коштів  для   ПС-35/10кВ
«Н.Серогозская»: 

  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські
РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів ПЛ-35кВ (3шт)  на шафи МП захистів

типу РШ-15  або аналог.
ПС-35/10кВ  «В.Лепетихская»  (інв.№007625)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1972р. підключена до мережі
35кВ чотирма лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 6,3 МВА кожний. 

 На  ПС-35/10кВ  «В.Лепетихская»  для  ПЛ-35кВ  експлуатуються  комплекти
електромеханічних  захистів  ПЛ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплекти захистів ПЛ-35кВ змонтовано в шафах зовнішньої установки, які мають
термін експлуатації  46 років,  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25
років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  ліній  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючиі комплекти захистів  ПЛ-35кВ на ПС-35/10кВ « В.Лепетихская»
не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ   «В.Лепетихская»
запланована  заміна  трьох  існуючих  комплектів  захистів  ПЛ-35кВ  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «В.Лепетихская»: 
 280*3 = 840,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.
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Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Генгорка»
 (Генічеські  РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів СМВ-35кВ на шафу

РШ-15 або аналог
ПС-35/10кВ  «Генгорка»  (інв.№009082)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1966р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю  4,0 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «Генгорка»  для  СВ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  СМВ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект  захистів  СМВ-35кВ змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має
термін  експлуатації  53  роки,   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації   25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи   релейного   захисту   і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  СМВ-35кВ на ПС-35/10кВ «Генгорка»  не
відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового  обладнання  пристроями
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Генгорка»   запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  СМВ-35кВ  на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15М.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»: 
 280*1=280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Генгорка» (Генічеські РЕМ).
Заміна електромеханічних захистів силових  трансформаторів 1Т, 2Т  на шафи

РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ  «Генгорка»  (інв.№009082)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1966р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю  4,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Генгорка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів  силових трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ   (диф.захисти  відсутні),   з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплекти захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  змонтовані в шафах зовнішньої
установки, мають термін експлуатації 53 роки, і  вичерпали свій нормативний термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,
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внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «Генгорка» не відповідають вимогам сучасних
норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Генгорка»  запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М.   Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Генгорка»: 

  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.    
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Геническая» (Генічеські РЕМ).
Заміна електро-механічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т

 на МП пристрої РЗА
ПС-35/10кВ  «Геническая»  (інв.№009079)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р. підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ.  На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю  10,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Геническая»  експлуатуються  комплекти  електро-механічних
релейних  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т  які  складаються  з  МСЗ-35кВ,
МСЗ-6кВ,  диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів  силових  трансформаторів  1Т,  2Т   змонтовані   на  панелях  в  ЗПУ,  мають
термін експлуатації 52 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25
років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-
35/10кВ «Геническая» не відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 2Т  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Геническая»  запланована
заміна  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   панелі  з
мікропроцесорними  пристроями  релейного  захисту   типу   РС83-ДТ2,  РС83-А2М,
РС83-В4.   
Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Геническая»:  280,0 * 2 = 560,0 тис.грн.
Термін окупності: 6,7 років.
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Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Большевик (Голопристанські
РЕМ)   з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Большевик»  (інв.№  004682)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1987р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ. На підстанції встановлено силовий трансформатор 1Т  35/10
кВ    потужністю  4,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Большевик»  експлуатується  комплект  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ,  Диф.захисту,   з  використанням електромеханічних реле.   Комплект  захистів
силового трансформатору 1Т, змонтовано в шафі зовнішньої установки, має термін
експлуатації   31  рік,  і   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  

Виконання періодичних поточних та  капітальних  ремонтів  цього   комплекту
захистів  не спроможне забезпечити відновлення його первісного  технічного стану.
Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів
трансформатора  1Т  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи релейного захисту  і  автоматики.   Існуючий
комплект  захистів  трансформатора  1Т   ПС-35/10кВ  «Большевик»  не  відповідає
вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому
відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність
комплексу захистів трансформатора 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатора  1Т  на  ПС-35/10кВ
«Большевик» (інв. 004682) планується встановлення системи охоронної сигналізації
на базі ППК Грифон, що дозволяє контролювати збереження матеріальних цінностей,
мастила, силових та вимірювальних трансформаторів, пристроїв РЗА, та створити на
базі вказаних засобів цілодобову систему охорони території підстанції.  ППК Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на ПС-35/10кВ «Большевик»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Большевик»:  390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв 
РЗА  ПС-35/10кВ Днепряни (Н.Каховські РЕМ)  

ПС-35/10кВ  «Днепряни»  (інв.№014827)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1984р. підключена до мережі
35кВ однією лінією  35кВ. На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Днепряни»  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів  силового  трансформатора  1Т  який  складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
(Диф.захист відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів
силового трансформатору 1Т змонтовано в  шафі зовнішньої  установки,  має термін
експлуатації   34  роки,   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
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морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього   комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  трансформатору  1Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів трансформатору 1Т  ПС-35/10кВ
«Днепряни» не відповідає  вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Днепряни»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Днепряни»: 280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ В.Рогачикская (В.Лепетихські
РЕМ)   з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «В.Рогачикская»  (інв.№008181)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1983р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 4,0 МВА кожний.

 На  ПС-35/10кВ  «В.Рогачикская»  для  ВМ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  ВМ-35кВ  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект  захистів  ВМ-35кВ  змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має
термін експлуатації   35  років,   вичерпав  свій  нормативний термін експлуатації  25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  ВМ-35кВ на ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»
не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА – в ньому відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно знижує
надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатора  1Т  на  ПС-35/10кВ
«В.Рогачикская»  (інв.№008181)  планується  встановлення  системи  охоронної
сигналізації   на  базі  ППК  Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження
матеріальних  цінностей,  мастила,  силових  та  вимірювальних  трансформаторів,
пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі  вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони
території  підстанції.   ППК  Грифон  відсилає  тривожні  сигнали  у  разі  порушення
системи безпеки або периметру території підстанції на центральний пульт охоронної
сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «В.Рогачикская» запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  лінії  35кВ  на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, який входить у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
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Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «В.Рогачикская»:  390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Б.Благовещенка (Каховські РЕМ)
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Б.Благовещенка»  (інв.№009763)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1963р. підключена до мережі
35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т  потужністю 1,8МВА, 2Т  потужністю 2,5 МВА. 

 На ПС-35/10кВ «Б.Благовещенка»   для МВ-35кВ «Рубановка» експлуатується
комплект  електромеханічних  захистів  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект захистів МВ-35кВ «Рубановка» змонтовано в шафі зовнішньої установки,
який має термін експлуатації  55 років, вже вдвічі вичерпав свій нормативний термін
експлуатації  25 років,  морально застарів і  має значний фізичний знос.   Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не
спроможне забезпечити відновлення його первісного  технічного стану.  Крім того,
внаслідок морального старіння, в цьому комплекті захистів лінії 35кВ відсутні функції
та  можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.    Існуючий комплект  захистів   МВ-35кВ «Рубановка»  на  ПС-35/10кВ
«Б.Благовещенка»  не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  МВ-35кВ  «Рубановка»  на  ПС-35/10кВ
«Б.Благовещенка»   (інв.№009763)  планується  встановлення  системи  охоронної
сигналізації   на  базі  ППК  Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження
матеріальних  цінностей,  мастила,  силових  та  вимірювальних  трансформаторів,
пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі  вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони
території  підстанції.   ППК  Грифон  відсилає  тривожні  сигнали  у  разі  порушення
системи безпеки або периметру території підстанції на центральний пульт охоронної
сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Б.Благовещенка»
запланована заміна існуючого комплекту захистів МВ-35кВ «Рубановка» на комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Б.Благовещенка»:  390,0  тис.грн.  

Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  
ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ)    

ПС-35/10кВ  «Ретранслятор»  (інв.№  011075)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1986р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю 6,3 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Ретранслятор»  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів  силового  трансформатора  1Т  який  складається  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
Диф.захист, з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів силового
трансформатору 1Т змонтовано в шафі зовнішньої установки, має термін експлуатації
32 роки, вичерпав свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застарів і
має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних
ремонтів  цього   комплекту  захистів   не  спроможне забезпечити  відновлення  його
первісного  технічного стану.   Крім того,  внаслідок морального старіння,  в  цьому
комплекті  захистів  трансформатору  1Т  відсутні  функції  та  можливості,  які  мають
сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
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обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи релейного захисту  і  автоматики.   Існуючий
комплект  захистів  трансформатору  1Т   ПС-35/10кВ  «Ретранслятор»  не  відповідає
вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому
відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність
комплексу захистів трансформатору 1Т   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Ретранслятор» запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М. 
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Ретранслятор»:  280,0  тис.грн.  

Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ)   
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Тавричанка»  (інв.№  011080)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1972р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два силових трансформатори
35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю по 2,5 МВА кожний.  

На  ПС-35/10кВ  «Тавричанка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т які складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,
(Диф.захисти  відсутні),  з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т змонтовано в шафах зовнішньої установки,
мають термін експлуатації 46 років, вичерпали свій нормативний термін експлуатації
25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цих   комплектів  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  відсутні
функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного
захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.   Існуючий  комплект  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т   ПС-
35/10кВ «Тавричанка» не відповідає  вимогам сучасних норм забезпечення силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів трансформаторів  1Т, 2Т   в
цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на  ПС-35/10кВ
«Тавричанка»  (інв.№  011080)  планується  встановлення  системи  охоронної
сигналізації   на  базі  ППК  Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження
матеріальних  цінностей,  мастила,  силових  та  вимірювальних  трансформаторів,
пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі  вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони
території  підстанції.   ППК  Грифон  відсилає  тривожні  сигнали  у  разі  порушення
системи безпеки або периметру території підстанції на центральний пульт охоронної
сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Тавричанка»  запланована
заміна  двох  існуючих  комплектів  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплекти
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Тавричанка»:    670,0  тис.грн.  

Термін окупності: 6,7 років.
Реконструкція пристроїв РЗА 

ПС-35/10кВ Григорьевка (Чаплинські РЕМ)    
ПС-35/10кВ  «Григорьевка»  (інв.№013780)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1985р. підключена до мережі
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35кВ трьома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори
35/10 кВ: 1Т, 2Т потужністю по 2,5 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «Григорьевка»  для  ПЛ-35кВ  «Строгановка»   експлуатується
комплект  електромеханічних  захистів  з  використанням  електромеханічних  реле.
Комплект захистів ПЛ-35кВ «Строгановка» змонтовано в шафі зовнішньої установки,
який  має  термін  експлуатації   33  роки,   вичерпав  свій  нормативний  термін
експлуатації  25 років,  морально застарів і  має значний фізичний знос.   Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не
спроможне забезпечити відновлення його первісного  технічного стану.  Крім того,
внаслідок морального старіння, в цьому комплекті захистів лінії 35кВ відсутні функції
та  можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  ПЛ-35кВ «Строгановка» на  ПС-35/10кВ
«Григорьевка»   не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на  ПС-35/10кВ «Григорьевка»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  ПЛ-35кВ  «Строгановка»  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Григорьевка»:  280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ К.Владимировка (Чаплинські
РЕМ)   з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ «К.Владимировка»  (інв.№013656)   АТ «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1983р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ: 1Т, 2Т потужністю по 4,0 МВА. 

На  ПС-35/10кВ  «К.Владимировка»  для  СМВ-35кВ  експлуатується  комплект
електромеханічних  захистів  з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплект
захистів  СМВ-35кВ   змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який  має  термін
експлуатації   35  років,   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння, в цьому комплекті захистів СМВ-35кВ відсутні функції та можливості, які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та аварійною інформацією з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів
СМВ-35кВ на  ПС-35/10кВ «К.Владимировка»  не відповідає вимогам сучасних норм
забезпечення  силового  обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  СМВ-35кВ  на  ПС-35/10кВ
«К.Владимировка»  (інв.№013656)  планується  встановлення  системи  охоронної
сигналізації   на  базі  ППК  Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження
матеріальних  цінностей,  мастила,  силових  та  вимірювальних  трансформаторів,
пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі  вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони
території  підстанції.   ППК  Грифон  відсилає  тривожні  сигнали  у  разі  порушення
системи безпеки або периметру території підстанції на центральний пульт охоронної
сигналізації.
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Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «К.Владимировка»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  СМВ-35кВ   на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «К.Владимировка»:  390,0  тис.грн.  

Термін окупності: 5,3 року.
Реконструкція пристроїв РЗА  

ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплінский РЕМ)   
ПС-35/10кВ  «Строгановка»  (інв.№  013665)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1980р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Строгановка»  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів  силового  трансформатора  1Т  який  складається  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
(Диф.захист відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів
силового трансформатору 1Т змонтовано в  шафі зовнішньої  установки,  має термін
експлуатації  38  років,  вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього   комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  трансформатору  1Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів трансформатору 1Т  ПС-35/10кВ
«Строгановка»  не  відповідає   вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти,  що значно  знижує  надійність  комплексу  захистів  трансформатору  1Т    в
цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Строгановка» запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Строгановка»:  280,0  тис.грн.  

Термін окупності: 6,7 років.
Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Шевченко (Чаплінскі РЕМ)  

з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ  «Шевченко»  (інв.№  013663)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1974р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено  один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю 1,8 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Шевченко»  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів  силового  трансформатора  1Т  який  складається  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,
(Диф.захист відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів
силового трансформатору 1Т змонтовано в  шафі зовнішньої  установки,  має термін
експлуатації  44  роки,  вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього   комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  трансформатору  1Т  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючий комплект захистів трансформатору 1Т  ПС-35/10кВ
«Шевченко» не відповідає  вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
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пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатора  1Т  на  ПС-35/10кВ
«Шевченко» (інв.№ 013663)  планується встановлення системи охоронної сигналізації
на базі ППК Грифон, що дозволяє контролювати збереження матеріальних цінностей,
мастила, силових та вимірювальних трансформаторів, пристроїв РЗА, та створити на
базі вказаних засобів цілодобову систему охорони території підстанції.  ППК Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Шевченко»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  трансформатора  1Т  на   комплект
мікропроцесорних  пристроїв  релейного  захисту,  який  входить  у  склад  шафи
релейного захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Шевченко»:  390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Попелаки (Новотроїцький РЕМ)
з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Попелаки»  (інв.№  013082)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Попелаки»  експлуатується  комплект  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ,  Диф.захисту,   з  використанням електромеханічних реле.   Комплект  захистів
силового  трансформатору  1Т  змонтовані  в  шафі  зовнішньої  установки,  має  термін
експлуатації   47 років,  і   вичерпав свій нормативний термін експлуатації  25 років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  трансформатору  1Т   відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючій комплект захистів трансформатору 1Т  ПС-35/10кВ
«Попелаки» не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т     в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатора  1Т   ПС-35/10кВ
«Попелаки»  планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Попелаки»  запланована
заміна  існуючого  комплекту  захисту  трансформатора  1Т   на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Попелаки»:  390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Васильевка (Новотроїцькі РЕМ)
з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Васильевка»  (інв.№  013160)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1982р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  
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На  ПС-35/10кВ  «Васильевка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  36 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Васильевка»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатора  1Т,  ПС-35/10кВ
«Васильевка»  планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Васильевка»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.   
Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Васильевка»:   390,0 тис.грн.    

Термін окупності: 5,3 року.
Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Громовка (Новотроїцькі РЕМ)   

з встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ  «Громовка»  (інв.№013091)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1960р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 2,5 МВА, та 2Т, потужністю 4 МВА. На  ПС-35/10кВ
«Громовка» для МВ-35кВ Васильевская експлуатується комплект електромеханічних
захистів МВ-35кВ Васильевская з використанням електромеханічних реле.  Комплект
захистів МВ-35кВ Васильевская змонтовано в шафі зовнішньої установки, який має
термін експлуатації   58  років,   вичерпав  свій  нормативний термін експлуатації  25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів,  реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.    Існуючий комплект захистів  ВМ-35кВ Васильевская на  ПС-35/10кВ
«Громовка»  не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  ВМ-35кВ  Васильевская  на  ПС-35/10кВ
«Громовка»  планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
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відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації.

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на  ПС-35/10кВ  «Громовка»   запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  МВ-35кВ  Васильевская  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ « Громовка»:   390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА   ПС-35/10кВ Сиваши (Новотроїцькі РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Сиваши»  (інв.№013134)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1977р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 4,0 МВА, та 2Т, потужністю 2,5 МВА.  На ПС-35/10кВ «
Сиваши»  для  МВ-35кВ  Н.Алексеевка  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів МВ-35кВ Н.Алексеевка з використанням електромеханічних реле.  Комплект
захистів МВ-35кВ Н.Алексеевка змонтовано в шафі зовнішньої установки, який має
термін експлуатації   41  років,   вичерпав  свій  нормативний термін експлуатації  25
років,  морально  застарів  і  має  значний  фізичний  знос.   Виконання  періодичних
поточних  та  капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне
забезпечити  відновлення його  первісного   технічного  стану.   Крім того,  внаслідок
морального  старіння,  в  цьому  комплекті  захистів  лінії  35кВ  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,   діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та
аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та
телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і
автоматики.   Існуючий комплект захистів  ВМ-35кВ Н.Алексеевка на  ПС-35/10кВ
«Сиваши»  не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  ВМ-35кВ  Н.Алексеевка  на  ПС-35/10кВ
«Сиваши» планується  встановлення  системи  охоронної  сигналізації   на  базі  ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Сиваши»   запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  МВ-35кВ  Н.Алексеевка  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ « Сиваши»:    390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.
Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Федоровка (Новотроїцькі РЕМ)  

з встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ  «Федоровка»  (інв.№013092)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1972р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 2,5 МВА, та 2Т, потужністю 2,5 МВА.. На ПС-35/10кВ «
Федоровка»  для  МВ-35кВ  Чкалово  експлуатується  комплект  електромеханічних
захистів  МВ-35кВ  Чкалово  з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплект
захистів МВ-35кВ Чкалово змонтовано в шафі зовнішньої установки, який має термін
експлуатації   46  років,   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
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старіння, в цьому комплекті захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та аварійною інформацією з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючий комплект захистів
ВМ-35кВ Чкалово на  ПС-35/10кВ «  Федоровка»   не відповідає  вимогам сучасних
норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому відсутні додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
мережі 35кВ  в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  ВМ-35кВ  Чкалово  на  ПС-35/10кВ
«Федоровка»  планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на  ПС-35/10кВ  «Федоровка»   запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  МВ-35кВ  Чкалово  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ « Федоровка»:  390,0  тис.грн.  
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Викторовка (Генічеські РЕМ)   
з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Викторовка»  (інв.№  009084)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1987р. підключена до мережі
35кВ однією лінією  35кВ. На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Викторовка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  31 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Викторовка»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатору  1Т,  ПС-35/10кВ
«Викторовка» планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на ПС-35/10кВ «Викторовка» запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
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захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації.   Заплановані
витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Викторовка»:  390,0 тис.грн.    Термін окупності:

5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Петровка (Генічеські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Петровка»  (інв.№  009077)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Петровка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  51 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Петровка»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатору  1Т,  ПС-35/10кВ
«Петровка» планується встановлення  системи охоронної  сигналізації   на базі  ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Петровка»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М , та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Петровка»:  390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Молодежная (Скадовські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Молодежная»  (інв.№005855)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1986р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 6,3 МВА, та 2Т, потужністю 4,0 МВА. На ПС-35/10кВ
«Молодежная»  для СМВ-35кВ експлуатується комплект електромеханічних захистів
СМВ-35кВ  з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів СМВ-35кВ
змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який має  термін  експлуатації   32  років,
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість
обміну  поточною  та  аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
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телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючий  комплект  захистів   СМВ-35кВ   на  ПС-35/10кВ
«Молодежная»   не  відповідає  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання  пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі
захисти, що значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Разом із заміною пристроїв захистів СМВ-35кВ  на ПС-35/10кВ «Молодежная»
планується встановлення системи охоронної сигналізації   на базі  ППК Грифон, що
дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,  силових  та
вимірювальних трансформаторів, пристроїв РЗА, та створити на базі вказаних засобів
цілодобову систему охорони території  підстанції.   ППК Грифон відсилає  тривожні
сигнали  у  разі  порушення  системи  безпеки  або  периметру  території  підстанції  на
центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ  «Молодежная»   запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  СМВ-35кВ   на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ « Молодежная»:  390,0  тис.грн.  

Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Птаховка (Скадовські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Птаховка»  (інв.№  006034)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1984р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Птаховка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  34 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Птаховка»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатору  1Т,  ПС-35/10кВ
«Птаховка»  планується встановлення системи охоронної сигналізації  на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Птаховка»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Птаховка»:   390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

449



Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Широкая (Скадовські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Широкая»  (інв.№  006089)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1991р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Птаховка»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  27 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Широкая»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Разом  із  заміною  пристроїв  захистів  трансформатору  1Т   ПС-35/10кВ
«Широкая»  планується встановлення системи охоронної сигналізації   на базі ППК
Грифон,  що  дозволяє  контролювати  збереження  матеріальних  цінностей,  мастила,
силових  та  вимірювальних  трансформаторів,  пристроїв  РЗА,  та  створити  на  базі
вказаних  засобів  цілодобову  систему  охорони  території  підстанції.   ППК  Грифон
відсилає тривожні сигнали у разі порушення системи безпеки або периметру території
підстанції на центральний пульт охоронної сигналізації. 

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Широкая»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М , та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Широкая»:   390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Таврийская (Скадовські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Таврийская»  (інв.№  006084)   АТ  «Херсонобленерго»  -  дво-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1980р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 4,0 МВА, та 2Т 1,6МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Таврийская»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних  захистів  силових  трансформаторів  1Т,2Т  які  складаються  з   МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  Диф.захистів,   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплекти
захистів  силових трансформаторів 1Т,2Т ,змонтовані  в  шафі зовнішньої  установки,
мають  термін  експлуатації   38  роки,  і   вичерпали  свій  нормативний  термін
експлуатації 25 років, морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання
періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не
спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,
внаслідок морального старіння,  в цих комплектах захистів трансформаторів 1Т, 2Т,
відсутні  функції  та  можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої
релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів
включення/  відключення вимикачів,  можливість  обміну  інформацією з  пристроями
телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в  інтелектуальні
системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі  комплекти  захистів
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трансформаторів 1Т, 2Т, ПС-35/10кВ «Таврийская» не відповідають вимогам сучасних
норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові
резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу  захистів
трансформаторів 1Т, 2Т   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ «Таврийская»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захистів  трансформаторів  1Т,  2Т  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Таврийская»:  
390,0 * 2 = 780,0 тис.грн.    

Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Архангельская (Високопільські
РЕМ)  з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Архангельская»  (інв.№003795)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1968р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 1,6 МВА. На ПС-35/10кВ « Архангельская» для МВ-35кВ
В.Александровка  експлуатується  комплект  електромеханічних  захистів  МВ-35кВ
В.Александровка з використанням електромеханічних реле.  Комплект захистів МВ-
35кВ В.Александровка  змонтовано в шафі зовнішньої установки,  який має термін
експлуатації   50  років,   вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,
морально застарів і має значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та
капітальних   ремонтів  цього  комплекту  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  його  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння, в цьому комплекті захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які
мають  сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,
діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,
реєстрація аварійних подій, можливість обміну поточною та аварійною інформацією з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   Існуючий комплект захистів
МВ-35кВ В.Александровка  на  ПС-35/10кВ «Архангельская»   не відповідає вимогам
сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями РЗА – в ньому відсутні
додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що  значно  знижує  надійність  комплексу
захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ   «Архангельская»
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  МВ-35кВ  В.Александровка   на
комплект мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи
релейного захисту типу РШ-15, та встановлення системи охоронної сигналізації.  
Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Архангельская»:  390,0  тис.грн.  

Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА   ПС-35/10кВ Золотобалковская
(Високопільські РЕМ)  з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ «Золотобалковская» (інв.№ 005397)  АТ «Херсонобленерго» - дво-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р. підключена до мережі
35кВ двома лініями 35кВ.  На підстанції  встановлено  два  силових трансформатори
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА, та 3Т потужністю 4,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Золотобалковская»  експлуатуються  комплекти
електромеханічних  релейних  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  3Т  які
складаються  з   МСЗ-35кВ,  МСЗ-10кВ,  Диф.захистів,   з  використанням
електромеханічних  реле.   Комплекти  захистів  силових  трансформаторів  1Т,  3Т,
змонтовані  в  шафі  зовнішньої  установки,  мають  термін  експлуатації   51  роки,  і
вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років, морально застаріли і мають
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити  відновлення  їх  первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цих  комплектах
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захистів трансформаторів 1Т, 3Т, відсутні функції та можливості, які мають  сучасні
мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика
справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість
обміну інформацією з пристроями телемеханіки,  телевимірювань та телекерування,
інтегрування  в  інтелектуальні  системи  релейного  захисту  і  автоматики.   Існуючі
комплекти  захистів  трансформаторів  1Т,  3Т  ПС-35/10кВ  «Золотобалковская»  не
відповідають вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання пристроями
РЗА –  в  них  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що значно  знижує
надійність комплексу захистів трансформаторів 1Т, 3Т   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Золотобалковская»
запланована заміна  існуючих комплекту захисту  трансформатора 1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М , та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Золотобалковская»: 390,0 тис.грн.
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Пограничная (Високопільські
РЕМ)  з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Пограничная»  (інв.№  005382)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1995р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 4,0 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Пограничная»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  23 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Пограничная»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ «Пограничная» запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М, та встановлення системи охоронної сигналізації .   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Пограничная»: 
  390,0 * 1 = 390,0 тис.грн.    

Термін окупності: 5,3 року.
Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Янтарная (Високопільські РЕМ)

з  встановленням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ  «Янтарная»  (інв.№  005212)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-

трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1989р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 2,5 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Янтарная»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
експлуатації  29 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,

452



морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Янтарная»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Янтарная»  запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М , та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Янтарная»:   390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  
ПС-35/10кВ Пионер (Високопільські РЕМ)  

ПС-35/10кВ  «Пионер»  (інв.№005197)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1993р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 2,5 МВА, та 2Т, потужністю 2,5 МВА.. На ПС-35/10кВ «
Пионер»  для СМВ-35кВ експлуатується комплект електромеханічних захистів СМВ-
35кВ   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплект  захистів  СМВ-35кВ
змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який має  термін  експлуатації   25  років,
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість
обміну  поточною  та  аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.   Існуючий комплект захистів  СМВ-35кВ  на  ПС-35/10кВ «
Пионер»   не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених  в  цій  Програмі,  на  ПС-35/10кВ  «Пионер»    запланована
заміна  існуючого  комплекту  захистів  СМВ-35кВ   на   комплект  мікропроцесорних
пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного захисту типу РШ-
15.  

Заплановані витрати коштів для ПС-35/10кВ «Пионер»:    280,0  тис.грн.  
Термін окупності: 6,7 років.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Светличная (Високопільські
РЕМ)  з  встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Светличная»  (інв.№  005438)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1994р. підключена до мережі
35кВ однією лінією 35кВ.  На підстанції  встановлено один силовий трансформатор
35/10 кВ  1Т  потужністю  1Т 1,6 МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Светличная»  експлуатуються  комплекти  електромеханічних
релейних захистів силового трансформатора 1Т який складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-
10кВ, Диф.захистів,  з використанням електромеханічних реле.  Комплекти захистів
силового трансформатору 1Т,змонтовані в шафі зовнішньої установки, мають термін
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експлуатації  24 роки, і  вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років,
морально застаріли і мають значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних
та  капітальних   ремонтів  цих  комплектів  захистів   не  спроможне  забезпечити
відновлення  їх  первісного   технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального
старіння,  в  цих  комплектах  захистів  трансформатору  1Т,  відсутні  функції  та
можливості,  які  мають   сучасні  мікропроцесорні  пристрої  релейного  захисту:
інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,  ланцюгів  включення/
відключення вимикачів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту і автоматики.  Існуючі комплекти захистів трансформатору 1Т, ПС-35/10кВ
«Светличная»  не  відповідають  вимогам  сучасних  норм  забезпечення  силового
обладнання пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти,
що значно знижує надійність комплексу захистів трансформатору 1Т,   в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання,  викладених в цій Програмі,  на ПС-35/10кВ «Светличная» запланована
заміна  існуючих  комплекту  захисту  трансформатора  1Т,  на   комплект
мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, які входять у склад шафи релейного
захисту типу РШ-13М , та встановлення системи охоронної сигналізації.   

Заплановані витрати коштів для  ПС-35/10кВ «Светличная»:   390,0 тис.грн.    
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Верби (Івановські РЕМ)  
з встановленням комплекту охоронної сигналізації

ПС-35/10кВ  «Верби»  (інв.№012161)   АТ  «Херсонобленерго»  -  двох-
трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1967р. підключена до мережі
35кВ двома  лініями 35кВ.  На  підстанції  встановлено  два  силових трансформатора
35/10 кВ  1Т, потужністю 1Т 1,6 МВА, та 2Т, потужністю 2,5 МВА.. На ПС-35/10кВ «
Верби»  для СМВ-35кВ експлуатується комплект електромеханічних захистів СМВ-
35кВ   з  використанням  електромеханічних  реле.   Комплект  захистів  СМВ-35кВ
змонтовано  в  шафі  зовнішньої  установки,  який має  термін  експлуатації   51  років,
вичерпав  свій  нормативний  термін  експлуатації  25  років,  морально  застарів  і  має
значний фізичний знос.  Виконання періодичних поточних та капітальних  ремонтів
цього комплекту захистів   не спроможне забезпечити відновлення його первісного
технічного  стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  цьому  комплекті
захистів лінії 35кВ відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристроїв,
ланцюгів включення/ відключення вимикачів, реєстрація аварійних подій, можливість
обміну  поточною  та  аварійною  інформацією  з  пристроями  телемеханіки,
телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного
захисту  і  автоматики.    Існуючий  комплект  захистів   СМВ-35кВ   на  ПС-35/10кВ
«Верби»   не відповідає вимогам сучасних норм забезпечення силового обладнання
пристроями  РЗА  –  в  ньому  відсутні  додаткові  резервні  та  дублюючі  захисти,  що
значно знижує надійність комплексу захистів мережі 35кВ  в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-35/10кВ  «Верби»   запланована заміна
існуючого комплекту захистів СМВ-35кВ  на  комплект мікропроцесорних пристроїв
релейного  захисту,  які  входять  у  склад  шафи  релейного  захисту  типу  РШ-15,  та
встановлення системи охоронної сигналізації . Заплановані витрати коштів для  ПС-
35/10кВ «Верби»:   390,0  тис.грн.  

250 × 36(днів) × 3(кількість працівників) = 27000 грн.
Термін окупності: 5,3 року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-150/35/6кВ "ГНС-СОС".  
 Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 2Т  

на МП пристрої РЗА
ПС-150/35/10кВ  «ГНС-СОС»  (інв№  015005)  –  одно-трансформаторна

підстанція, введена в експлуатацію в 1990р.  Живлення ПС-150/35/6кВ  «ГНС-СОС»
здійснюється  двома ПЛ-150кВ від ПС-330кВ «Каховська».   На стороні  150кВ ПС-
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150/35/6кВ   «ГНС-СОС»   виконана  за  блочною  схемою  "лінія-трансформатор"  з
секційним елегазовим вимикачем 150кВ між блоками.  

Силові  трансформатори  1Т,  2Т  підключаються  до  ПЛ-150кВ  через  елегазові
вимикачі 150кВ.

На  стороні  35кВ  ПС-150/35/10кВ  «Н.Тимофеевка»   змонтована  одинарна
система шин, секціонована вакуумним вимикачем 35кВ.  

Комплект захистів  силового  трансформатора  2Т ПС-150/35/6кВ  «ГНС-СОС»
введено в експлуатацію у 1990 році, має термін експлуатації 29 років, і вичерпав свій
нормативний термін експлуатації 25 років. Цей комплект має значний моральний та
фізичний  знос.  Виконання  періодичних  поточних  та  капітальних   ремонтів  цього
комплекту захистів  не спроможне забезпечити відновлення їх первісного  технічного
стану.   Крім  того,  внаслідок  морального  старіння,  в  комплекті  захистів  силового
трансформатора відсутні функції та можливості, які мають сучасні мікропроцесорні
пристрої  релейного  захисту:  інформативність,  діагностика  справності  пристрою,
ланцюгів  включення/  відключення  вимикачів,  можливість  обміну  інформацією  з
пристроями  телемеханіки,  телевимірювань  та  телекерування,  інтегрування  в
інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.   

Додатково  можна  відзначити  невідповідність  існуючого  комплекту  захистів
силового  трансформатора  сучасним  нормам  забезпечення  силового  обладнання
пристроями РЗА – в них відсутні додаткові резервні та дублюючі захисти, що значно
знижує надійність комплексу захистів силових трансформаторів в цілому.  

Згідно заходів з будівництва, модернізації і реконструкції електричних мереж та
обладнання, викладених в цій Програмі, на ПС-150/35/6кВ  «ГНС-СОС»  у 2025 році
запланована  заміна  існуючого  комплекту  захистів  силового  трансформатора  2Т  на
мікропроцесорні пристрої релейного захисту.  

Заплановані витрати коштів на 2025 рік:   650,0 тис.грн.    
Термін окупності: 7,7  року.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Голопристанская»
 (Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів комірок 10кВ

 Л-801, Л-804, Л-806  на МП пристрої РЗА.
ПС-35/10кВ «Голопристанская»  (інв.№004502)  АТ «Херсонобленерго» -  двох-

трансформаторна підстанція, підключена до мережі 35кВ п'ятьмя лініями 35кВ,  одна з
яких  –  ПЛ-35  Чулаківка  є  живлячою,  одна  -   транзитна  в  бік  мереж  35кВ
Олешківського  району,  три  тупікових.  На  підстанції  встановлено  два  силових
трансформатори 35/10 кВ: 1Т — 16 МВА, 2Т — 10 МВА.

На ПС-35/10кВ «Голопристанская»  експлуатується комплект захистів комірок
10кВ,  введений  в  експлуатацію  у  2014  році,  на  даний  час  термін  експлуатації  її
становить  6  років.   Комплекти  захистів   складаються  з  одного  ступіню  МСЗ  з
використанням електронних реле типу РС80-М2-14, і електромеханічного захисту від
замикань на землю з дією на сигнал.  

Аналіз  аварійних  відключень   комірок  10кВ   ПС-35/10кВ  «Голопристанская»
вказує на неможливість існуючими засобами РЗА забезпечити повноцінні захисти і
автоматику  вимикачів  10  кВ,  включно  з  такими  функціями,  як  направлені
багатоступеневі захисти, АПВ і  обчислення відстані до місця пошкодження по ПЛ-
10кВ

Для створення повноцінних нормальних робочих та ремонтних  режимів мережі
10кВ  необхідно  облаштувати  комірки  10кВ  ПС-35/10кВ  «Голопристанская»
пристроями типу РС83-АВ2 (або аналог), які мають згадані вище функції.  
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Реалізація  цього  заходу  забезпечить  уникнення  можливих  перерв  в
електропостачанні  споживачів  більше 24 годин у  випадках  пошкодження силового
обладнання  мережі  10кВ,  а  у  випадку  спрацювання  захистів  оперативно отримати
інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.

Таким чином, економічний ефект буде складатись з економії коштів на можливу
компенсацію за  перерви  електропостачання  більше 24  годин,  і  економії  витрат  на
роботу  аварійно-відновлювальних  бригад  за  рахунок  скорочення  часу  на  пошук
пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, відповідний захід передбачений Планом розвитку
системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021 рік.  Передбачено наступний обсяг
робіт:  заміна електромеханічних захистів комірок 10кВ Л-801, Л-804, Л-806  на МП
пристрої РЗА.

Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Киселевка (ХМЕМ).  
Встановлення пристрою ЗОЗЗ типу Альтра

ПС-35/10кВ  «Киселевка»  (інв.№001741)   АТ  «Херсонобленерго»  -  одно-
трансформаторна  підстанція,  підключена  до  мережі  35кВ  однією  лінією  35кВ.  На
підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т  потужністю  2,5
МВА.  

На  ПС-35/10кВ  «Киселевка»   (інв.№001741)  встановлено   комплект  захистів
трансформатора  1Т   і   введено  в  експлуатацію  у  2018  році,  на  даний  час  термін
експлуатації  її  становить  2  роки.   Комплект  захистів  МВ-10-1Т  силового
трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки, складається з  МСЗ-35кВ,
МСЗ-10кВ,  диф.захисту,  з  використанням  мікропроцесорних  реле  типу  РС83-ДТ2,
РС83-А2М, РС80-МР.  В комірці вводу 10кВ встановлений неселективний захист від
замикань на землю (ЗОЗЗ) з дією на відключення вимикача вводу 10кВ, здійснений за
принципом контролю несиметрії фазних напруг в мережі 10кВ за показниками ТН-
10кВ. Такий захист не дозволяє швидко і своєчасно визначити ПЛ-10кВ з наявним
замиканням на землю, і суттєво впливає на збільшення часу SAIDI всієї підстанції.

Аналіз аварійних відключень в мережі 10кВ ПС-35/10кВ «Киселевка»   вказує на
значну кількість спрацювань неселективного захисту від замикань на землю з дією на
відключення  вимикача  вводу  10кВ,  при  яких  виникають  зайві  відключення
споживачів, що живляться від непошкоджених мереж 10кВ  ПС-35/10кВ «Киселевка».
Ці  відключення  виконуються  недосконалим  пристроєм  ЗОЗЗ,  здійсненим  за
принципом контролю несиметрії  фазних наруг в  мережі  10кВ за  показниками ТН-
10кВ. Отримати селективний ЗОЗЗ можливо за умови впровадження пристроїв,  які
використовують  принцип  вимірюванням  вищих  гармонійних  складових  струму
замикання на землю, таких як пристрій АЛЬТРА.

Таким чином, економічний ефект буде складатись з економії коштів на можливу
компенсацію за  перерви  електропостачання  більше 24  годин,  і  економії  витрат  на
роботу  аварійно-відновлювальних  бригад  за  рахунок  скорочення  часу  на  пошук
пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

Враховуючи вищевикладене,  відповідний захід передбачений Планом розвитку
системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021 рік. Передбачено наступний обсяг
робіт  встановлення шафи  РШ  в  комплекті  з  пристроєм  захисту  мережі  10кВ  від
однофазних замикань на землю типу АЛЬТРА.
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22.4 МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО
УПРАВЛІННЯ, ТЕЛЕМЕХАНІКИ ТА ЗВ’ЯЗКУ.

Комплекс заходів з впровадження телемеханіки на підстанціях 
150 кВ та 35кВ для створення  системи автоматичної реєстрація відключень

обладнання та перерв в електропостачанні фідерів 35 та 10 кВ.
У ПрАТ „ЕК “Херсонобленерго” до 2004 року з використанням різноманітних

комплексів телемеханіки (УТК-1, УТМ-7, ТМ-800 та КП Гранит) з 18 підстанцій 150
кВ та 198 підстанцій 35 кВ було телемеханізовано тільки 15 ПС-150 кВ. Починаючи з
2004  року  у  рамках  „Проекту  модернізації  та  розвитку  автоматизованої  системи
диспетчерського  та  технологічного  управління  (АСДТУ)  компанії  ВАТ  „ЕК
“Херсонобленерго”, який визначає мету, послідовність та порядок побудови АСДТУ,
розпочато перший етап комплексної телемеханізації підстанцій ПС-150 кВ та 35 кВ
яким передбачалось проведення робіт з комплексної телемеханізації 11 підстанцій 150
кВ та 15 підстанцій 35 кВ які розташовані у м.Херсон. У рамках реалізації першого
етапу  Проекту,  виконано  робіт  з  комплексної  телемеханізації  3  підстанцій  150  кВ
(«ХНПЗ», «Виноградово», «Цюрупинская» та 5 підстанцій 35 кВ («Комсомольская»,
«Текстильная»,  «Северная»,  «Днепровская»,  «Кошевая»),  що  забезпечують
енергопостачання крупних житлових районів м.  Херсону.  Також у рамках першого
етапу виконано  робіт з  розробки проектів телемеханізації  7 підстанцій 150 кВ («Н-
Троицкая»,  «П.Покровская»,  «Коммунальная»,  «Промышленная»,  «Никольская»,
«Н.Алексеевка», «Н.Тимофеевка»), та 2 підстанцій 35 кВ («Очистные сооружения та
«Консервная»).

Враховуючи можливість переходу Товариства на стимулююче тарифоутворен-
ня (Постанова НКРЕ №1029 від 26.07.2013 р) та необхідністю створення системи реє-
страції відключень в електричних мережах протягом першого регуляторного періоду
(3 роки), у Товаристві, починаючи з 2014 року разом з заходами з комплексної телеме-
ханізації підстанцій, розпочато перший етап телемеханізації ПС-150 кВ зі створення
системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фідерів 35 та10 кВ.

Обладнання «СКАТ ТМ РПЕ»,  що  встановлюється у рамках першого етапу,
забезпечує реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключен-
ня  в  електричних мережах  35  та  10  кВ,  про  струмове  навантаження  вводів  транс-
форматорів та напругу на секції шин, а також видачу попереджувальної сигналізації
замикання на землю у мережі 35 та 10(6) кВ силових трансформаторів підстанцій, у
якості каналу зв'язку використовуються відомчі захищені канали передавання даних за
технологією Ethernet  на  базі  віртуальної  мережі  IP  MPLS або  відомчий радіоканал
передавання даних, що будується за допомогою радіомодемів передавання даних.

У якості основних критеріїв для вибору підстанцій 150-35 кВ на яких в першу
чергу буде створено системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фі-
дерів, є наступні напрямки:

- створення системи автоматичної реєстрація перерв у розрізу РЕЗ та ЕМ які
мають найбільшу кількість споживачів згідно категорій (Табл.1);

- технічні можливості  наявних засобів телемеханіки та каналів передавання
даних;

- перспективних напрямків розвитку каналів зв’язку та передавання даних.
Таблиця.1

Кількість споживачів згідно категорій
№ Назва РЕЗ та ЕМ Кількість споживачів
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Кількість
споживачів

Сумарна
потужність

2 кат. 3 кат. побутові

1 ХМЕМ 175286 1003719,94 0 10275 165011
2 Н.Каховський 51894 251127,26 0 3398 48496
3 Каховський 36482 500713,15 0 2904 33578
4 Олешківськи 29998 124232,76 0 1407 28591
5 Голопристанський 26576 134537,46 0 1776 24800
6 Високопільський 25862 110731,36 6 1790 24066
7 Генічеський 24688 130427,78 0 1617 23071
8 Чаплинський 22615 134545,07 1 1741 20873
9 Скадовський 20487 102961,97 0 1500 18987
10 Н.Троїцький 14437 153685,49 0 1263 13174
11 В.Лепетихський 12287 56755,28 0 1009 11278
12 Іванівський 11957 49035,74 0 1011 10946

У період з 2014 по 2018 рік до першого етапу створення системи реєстрації
перерв ввійшли: 14 підстанцій 35 кВ, що забезпечують енергопостачання м. Херсон
(2014-2015  роки)  та  14  підстанцій  35  кВ що  живлять  місця  та  районні  центри
Херсонської області, а саме: м.Берислав, м.Каховка, м.НоваКаховка, м.ГолаПристань,
м.Цюрупинськ,  м.Генічеськ,  м.Скадовськ  та  поселки  районних  центрів  Білозерка,
В.Олександрівка,  В.Лепетиха,  В.Рогачик,  Іванівка,  Н.Сірогози,  Горностаївка  (2016
рік). Також з 2016 році у Товаристві розпочато розбудову радіомережі передавання
даних зі  встановленням у всіх РЕЗ відповідного каналоутворювального обладнання
радіозв'язку.  Починаючи з 2017 року застосовано комплексний підхід до створення
системи реєстрації перерв на ПС-150 та ПС-35 кВ що 
знаходяться  на  території  одного  структурного  підрозділу  Білозерської  дільниці
ХМЕМ, зі встановлення обладнання реєстрації перерв, розбудовою мережі радіозв'язку
між ПС-35 кВ та створенням радіорелейних каналів зв'язку. До складу такої системи
ввійшли 4 ПС-150 кВ, та 15 ПС-35 кВ які  забезпечують живлення у Білозерському
районі  Херсонської  області,  та  зважаючи  на  раніше  телемеханізовані  підстанції  у
ХМЕМ (2014-2015  роки)  було охоплено  системою реєстрації  перерв  близько  39  %
споживачів Херсонській області.

У  рамках  створення  такої  системи  з  2014  -  2015  роки  проведено  роботи  зі
встановлення 14 комплектів обладнання реєстрації перерв на базі  контролеру «СКАТ
ТМ РПЕ» ТОВ “ОАСУ Енерго”  на  підстанціях  35  кВ ХМЕМ,  на  загальну  суму –
963,72  тис грн без ПДВ.  У 2016 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ  на  суму –
681,66 тис грн без ПДВ та встановлено ще 14 комплексів системи реєстрації перерв на
підстанціях  35 кВ на  суму –  2682,0  тис грн без  ПДВ та  3  комунікаційних модуля
радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв на суму – 739,8 тис грн без ПДВ.

У  2017  році  враховуючи  можливість  переходу  на  стимулююче
тарифоутворення було проведено аналіз оснащення підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6)
кВ  засобами  телемеханізації,  станом  на  2017  рік:  з  19  підстанцій  150  кВ  та  198
підстанцій  35  кВ  телемеханізовано  6  ПС-150  кВ  (32  %)  та  32  ПС-35  кВ  (16  %),
потребують проведення телемеханізації -13 ПС-150 кВ (68 %), 166 ПС-35 кВ (84 %) та
22 РП-10 кВ (100%). 

Зважаючи на незадовільний стан з телемеханізації підстанції 150, 35 кВ та РП
10(6) кВ у 2017 році  у рамках створення системи автоматичної реєстрації  перерв в
електропостачанні фідерів 35, 10 кВ ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»  було розроблено
Концепцію телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи автоматичної

458



реєстрації  перерв  в  електропостачанні  споживачів,  вона  передбачає  проведення
комплекс заходів з телемеханізації підстанцій у період з 2017 по 2026 рік  та обсяг
фінансування – 58675,71  тис грн без ПДВ.

У 2017 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ на суму – 588,7 тис грн без ПДВ
та  розпочато  перший  етап  телемеханізації  підстанції  150,  35  кВ  та  встановлено,  4
комплексу реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ на суму – 3490,17 тис грн без ПДВ
та 15 комплексів системи реєстрації перерв  на суму – 9305,59 тис грн без ПДВ. Крім
цього  у  рамках  приєднання  джерел альтернативної  енергетики  проведено
реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.

У 2018 році телемеханізовано ПС-150 кВ “Н.Троицкая”  на  суму –  951,95 тис
грн без ПДВ.  Крім цього у рамках приєднання джерел  альтернативної  енергетики
проведено реконструкцію телемеханіку однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.

У 2019 році у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено
реконструкцію телемеханіки 2 ПС 150 кВ та 4 ПС-35 кВ, та в рамках ІП-2019 року
проведено  реконструкцію  телемеханіки  2  ПС  150  кВ  та  створення  2  комплексів
реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ “Дудчино” та “Промбаза” на суму –  3971,20
тис грн без ПДВ та 1 комплексу на  підстанції 35  кВ “А.Нова” на суму – 982,58 тис
грн без ПДВ.

У 2020 році у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено
реконструкцію телемеханіки однієї  підстанції  150 кВ,  крім цього у рамках ІП-2020
року передбачено провести реконструкцію телемеханіки однієї  підстанції 150 кВ та
створення  3  комплексів  реєстрації  перерв  на  підстанціях  150  кВ  “Н.Тимофеевка”,
“Никольская”  та  “Н.Алексеевка” на суму – 5710 тис грн без ПДВ.

Згідно проведеного аналізу оснащеності засобами телемеханіки на підстанціях
АТ «Херсонобленерго» сформована кількість підстанцій 154, 35 кВ та їх вводів, з яких
потрібно забезпечити надходження інформації  про положення вимикача до системи
автоматичної  реєстрація  перерв  в  електропостачанні  споживачів  та  контролю  за
якісними характеристиками напруги (Додаток 1):

Стан оснащення підстанцій засобами телемеханіки
Стан  оснащення  підстанцій засобами
телемеханіки

Клас напруги приєднання 

154 кВ 35 кВ 10 (6) кВ

Кількість вимикачів, оснащених 
телесигналізацією

35 78% 160 30% 693 51%

Кількість вимикачів, оснащених 
телевимірюванням

35 78% 147 27% 291 22%

Кількість вимикачів, оснащених 
телеуправлінням

16 36% 68 13% 225 17%

Загальна кількість вимикачів підстанції 45 536 1346

Зважаючи на значну кількість не телемеханізованих підстанції 150, 35 кВ та РП
10(6) кВ (потребують обладнання засобами телемеханіки 142 ПС-35 кВ та 22 РП-10
кВ) та на виконання вимог Кодексу системи розподілу,  затвердженого Постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 №310 (п.6.1,п.6.3-6.5),  починаючи з 2020 року  передбачено
продовжити проведення їх телемеханізації у два етапи.

На першому етапі створити на цих підстанціях систему автоматичної реєстра-
ція відключень обладнання та перерв в електропостачанні, що забезпечить реєстрацію
та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення обладнання (п.6.4
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Кодексу), інформацію про якісні характеристики: струмове навантаження та напругу
на  секції  шин  вводів  трансформаторів  (п.6.3  Кодексу),  зчитування  інформації  з
електронних лічильників (п.6.5 Кодексу)  з  фіксацією попереджувальної сигналізації
замикання  на  землю  у  мережі  6/10  кВ,  силового  трансформатору  та  забезпечення
охорони периметру підстанцій. Для цього  створюється відомча мережа передавання
даних (п.8.5 та п.12 Кодексу) на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій
прийому інформації та подальшої її передачі за допомогою магістрального обладнання
радіорелейного зв’язку в ОІК 
відповідного структурного підрозділу розподільчих мереж Херсонобленерго. Операти-
вне надходження цієї  інформації  до диспетчерських служб, забезпечить можливість
направлення  у  щонайскоріший   термін  оперативної  бригади,  що дозволить  локалі-
зувати аварійне відключення та створить можливість оперативного надання інформації
про  відключення  абонентам  через  операторів  Кол-центру,  тим  самим  забезпечить
зниження  соціальної  напруги  в  суспільстві  та  збільшить  суспільний  ефект  від
впровадження цієї системи.

Другий  етап  телемеханізації  підстанції  150-35  кВ проводиться  при  рекон-
струкції  або  заміні  силового  обладнання  підстанції  (заміна  масляних  вимикачів  на
вакуумі, виконання робіт з підключення нових споживачів, комплексна реконструкція
підстанції).  При  цьому  до  наявних  засобів  телемеханіки  підключається  додаткове
обладнання: вимірювальні перетворювачі, що встановлені в комірках, прокладаються
додаткові контрольні кабелі для забезпечення телеуправління та телесигналізації.

Таким чином контрольований пункт (КП) телемеханіки, що встановлюється на
першому  етапі  повинен  забезпечити  можливість  функціонального  нарощування
(телевимірювання та телеуправління) та розширення кількості телесигналів.

Згідно Концепції телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи
автоматичної  реєстрації  перерв  в  електропостачанні  споживачів,  яка  передбачає
проведення комплекс заходів:  з  комплексної  телемеханізації  2 підстанцій 150кВ, та
створення системи реєстрації перерв на 8 підстанціях 150кВ, та 65 підстанціях 35кВ у
період з 2017 по 2026 рік з обсягом фінансування – 58675,71  тис грн без ПДВ, було
розроблено  програму  розвитку  2021-2025  років  з  впровадження  телемеханіки  для
створення   системи  автоматичної  реєстрації  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів 10 кВ, на 40 підстанціях 35 кВ.

Таким чином станом на 2025 рік:  з  19  підстанцій  150  кВ буде  комплексно
телемеханізовано 11 підстанцій (58%), а на інших 8 буде створена система реєстрації
перерв (42%). З  198 підстанцій 35 кВ буде комплексно телемеханізовано 19 підстанцій
(10%) та на 79 підстанціях буде створена система реєстрації перерв (40%), потребують
проведення телемеханізації - 100 ПС-35 кВ (50 %) та 22 РП-10 кВ (100%).

Концепцією телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ на період з 2020 по 2026
рік передбачено створити систему реєстрації на  3 ПС-150 кВ на суму 5710,00 тис грн
без ПДВ та 49 ПС-35 кВ на суму 32461,6 тис грн без ПДВ. До програму розвитку 2021-
2025  років  з  впровадження  телемеханіки  на  підстанціях  150  кВ  та  35  кВ  ввійшла
система реєстрації перерв 40 ПС-35 кВ на суму 26602,32 тис грн без ПДВ.

Таким чином станом на 2025  рік:  з  19  підстанцій  150  кВ буде  комплексно
телемеханізовано 11 підстанцій(58%), а на інших 8 буде створена система реєстрації
перерв(42%). З  198 підстанцій 35 кВ буде комплексно телемеханізовано 19 підстанцій
(10%) та на 77 підстанціях буде створена система реєстрації перерв (39%), потребують
проведення телемеханізації - 111 ПС-35 кВ (51 %) та 22 РП-10 кВ (100%). 
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В 2021 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи  автоматичної  реєстрація  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні  фідерів передбачено  обладнати  такою  системою 1  ПС-150  кВ
«Н.Алексеевка»,  та  6  ПС-35  кВ,  а  саме  на  ПС-35кВ  ”Н.Збурьевская”,  ПС-35кВ
“Долматовская”,  ПС-35кВ “Ж.Порт”, ПС-35кВ  “Бехтерская”, ПС-35кВ “Коминтерн”,
ПС-35кВ  “Сов.  Азербайджан”,  встановити  обладнання  реєстрації  перерв  в
електропостачанні фідерів 10 кВ та необхідне комунікаційне обладнання передавання
даних.

Телемеханізація ПС-150 кВ «Ново Алексеевка» - створення системи
автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні

фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.

ПС-150  кВ  «Ново  Алексеевка»  є  також  важливим  енергетичним  об’єктом
півдня Херсонської області і забезпечує енергопостачання Іванівського, Чаплинського
та  Генічеського  районів  та  забезпечує  в  першу  чергу  живленням  підстанції
зрошувальних систем Херсонської області.

ПС-150кВ «Ново Алексеевка» обладнана двома силовими трансформаторами
ТДТН-25000/150, має 6 лінії 35 кВ та  12 комірки 10 кВ на яких встановлено сучасні
мікропроцесорні системи РЗА.

Характеристика ПС-150кВ «Н. Алексеевка» представлена у таблиці.

№
Найменування

ПС-35-110 (150)
кВ, РП-10(6) кВ.

Характеристика підстанції, РП Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.

Л-
150

Л-35
Сил.
Тр-р

ТН-
150

ТН-
35

ТН-
10
(6)

Л-10/
Л-6

ТС
стану
вими-
качів

Зага-
льна кі-
лькість
ТС та

авар.сиг

Датчики ТВ

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТКВвода
Сатек

сек.вим
Сатек

Ввода
Акон

1
ПС-150 кВ
“Н.Алексеевка”

1 6 2 1 2 2 12 24 54 4 2 0 140

Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-150 кВ «Ново Алексеевка» для
впровадження  телемеханіки  (I  етап),  щодо  створення  комплексу  автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів складатиме 925,0 тис.грн. без ПДВ.

Для забезпечення створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки з ПС-
150 кВ «Н.Алексеевка», Товариством передбачено розгортання у 2021 році відомчого
каналу  передавання  даних,  а  саме  будівництво  радіорелейної  лінії  ПС-150  кВ
НовоАлексеевка  —  ПС-35  кВ  Викторовка з  підключенням  на  підстанції  базової
станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 

Радіорелейна лінія зв’язку ПС-150 кВ НовоАлексеевка — ПС-35 кВ Викторовка
довжиною  22,8 км  з  використанням  антенно-щоглових  споруд  висотою  20  м  у  с.
НовоОлексіївка на території ПС-150 кВ НовоОлексеевка та антенно-щоглової споруди
висотою 20 м у с. Вікторовка, на території ПС-35 кВ Викторовка.

Характеристика інтервалу
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 №
П/П

        Адреса розташування Географічні координати Відстань,
км

1
Херсонська обл.,

с. НовоОлексіївка,
  ПС-150 кВ НовоОлексеевка

46°13'49.17"С
34°37'58.64"В

22,8

2
Херсонська обл.,

с. Вікторовка,
  ПС-35 кВ Вікторовка

46°24'47.99"С
34°45'52.51"В

РРЛ  ПС-150  кВ  НовоАлексеевка  —  ПС-35  кВ  Викторовка побудована  на
обладнанні ALCOMA AL13F  з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц.
Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (0.9м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-K9  забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-150  кВ  НовоАлексеевка  —  ПС-35  кВ  Викторовка.
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ НовоАлексеевка та Генічеський РЕМ.

Вартість  робіт  з  побудови  РРЛ  ПС-150  кВ  НовоАлексеевка  —  ПС-35  кВ
Викторовка в рамках  І  етапу  телемеханізації   ПС-150  кВ  «Н.Алексеевка»  каналу
передавання телемеханічних даних в ОІК  АТ “Херсонобленерго”  складатиме  755,0
тис.грн. без ПДВ

Для здійснення контролю за  територією підстанції  та  силовим обладнанням,
передбачено створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на  ПС-
150 кВ «Н.Алексеевка».

Виходячи з  вимог до системи відеоспостереження було підібрано відповідне
обладнання, а саме: 4 зовнішні роботизовані IP 2Мр камери Hikvision DS-2DE7330IW-
AE, які  дозволяють отримати зображення у  HD якості  2048(H) х  1536(V) при куті
огляду у 360 градусів та при встановленні її на наявних мачтових спорудах заввишки
20 м, камери дозволить здійснювати у режимі патрулювання огляд за усією територією
підстанції, а при 30 кратному оптичному збільшенні здійснювати відеоспостереження
за  силовим  обладнанням  на  відстані  до  150  м.  Для  живлення  камер  та  створення
каналу  передачі  даних  передбачається  прокласти  від  приміщення  зв'язку  до  місця
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встановлення камер — кабель ВОЛЗ та кабель КВВГ 2 х 1,5 мм2, зі встановленням у
герметичному боксі оптичних медіаконвертерів.

Для  збереження  відеоінформації  використовується  спеціалізований
відеорегістратор  Hikvision  з  двома  жорсткими  дисками  по  1  ТБ,  для  передавання
відеозображення передбачено використовувати наявні канали зв'язку, що будуються у
рамках створення каналів телемеханіки.

Загальна  вартість  створення  системи  зовнішнього  охоронного
відеоспостереження  на  ПС-150  кВ  «Н.Алексеевка» складатиме  150,0 тис.грн. без
ПДВ.

Таким чином загальна вартість  впровадження I етапу з телемеханізації ПС-150
кВ «Ново Алексеевка», щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень
обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ "Н.Алексеевка"

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС 150  кВ для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  150-35-10  кВ (3  ПС)  АТ  «Херсонобленерго» дозволить
диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде  допомагати  в  оцінці  ситуаційного
становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень,
то  як  можливо  швидше  локалізувати  аварію.  Таким  чином,  скорочується  час
відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг.
Тобто  покращуються  показники  надійності  електропостачання   SAIDI (  індекс
середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої
частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у

Реконструкція  обладнання
ПС 150 кВ для впровадження
телемеханіки  (I  етап),  щодо
створення  комплексу  авто-
матичної реєстрації перерв в
електропостачанні  фідерів
35-10 кВ
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Телемеханізація ПС-150 кВ 
"Н.Алексеевка"

140 925 150 755 1830,00
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середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому -  6 годин)

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік.  =  329,4*165*12  +  915*7*12=   652 212+76 860  =729 072  грн  (607 560  грн  без
ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
- економію часу.

У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок
впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
 Е заг.  =  729 072+53 539= 782 611 грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Отже  розрахуємо  економічний  ефект  від  створення  комплексу  автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ "Н.Алексеевка". 

Впровадження  реалізації  даного  проекту  передбачає  у  2020  році  закупити  та
змонтувати на  ПС 150 кВ «Н.Алексеевка»  обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ,
комунікаційного  обладнанням  радіозв’язку,  обладнання  охоронного
відеоспостереження.

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу обладнання у 2020
році становитиме 1 830,0 тис.грн. (без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від  впровадження засобів  телемеханіки та  організації
радіоканалу зв’язку:

Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).
Враховуючи  особливості  місцевості,  а  також відсутність  організацій  у  цьому

регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку,  АТ «Херсонобленерго» змушено
організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку
іншим  шляхом,  наприклад,  за  допомогою  оптиковолоконного  кабелю  у  грозотросі
обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на
данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн
за  1  км.  Потреба  компанії  для  організації  зв’язку  на  зазначеному  вище  напрямку
приблизно дорівнює 14,0 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою
оптико волоконного кабелю становила б 14,0* 250 000= 3 500 000 грн.  ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1 830,0 /652,176 =2,80  р.
Телемеханізація 6 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10 Н.Збурьевская, ПС 35/10кВ

Долматовская, ПС 35/10кВ Ж.Порт, ПС 35/10кВ Бехтерская, ПС 35/10кВ
Коминтерн, ПС 35/10кВ Сов. Азербайджан) - створення системи автоматичної

реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.
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У 2021 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи  автоматичної  реєстрація  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою 6 підстанції 35 кВ
(Табл.2), що живлять Голопристанський район Херсонської області, а саме встановити
комплекс реєстрації перерв та необхідне коммунікаційне обладнання, що забезпечить
передавання даних від комплексів реєстрації перерв ПС-35 кВ до базових станції що
встановлено на  ПС-154 кВ Чулаковка та Виноградово. Для передачі  з  цих об’єктів
телеметричної  інформації,  між  ПС-35  кВ  створюється  власна  мережа  передавання
даних на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та
подальшої  її  передачі  за  допомогою  магістрального  обладнання  радіорелейного
зв’язку в ОІК Голопристанського та Олешківського РЕМ. Для розміщення антенного
обладнання радіомодемів базових станцій та РРС будуються антено-мачтові споруди
заввишки 20 м. Для захисту встановленого обладнання ТМ та зв’язку встановлюється
відповідне обладнання охоронної сигналізації.

Таблиця - 2

№

Найменування
ПС-35-110

(150) кВ, РП-
10(6) кВ.

Характеристика підстанції, РП Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.
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Датчики ТВ
Зага-
льна
кі-
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ТС,

ТВ, ТКВвода
Сатек

сек.в
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Акон

Ввода
Акон

1
ПС 35/10 
Н.Збурьевская 2 1 2 1 4 7 20 1 1 1 38

2
ПС 35/10кВ 
Долматовская 3 2  1 2 8 14 30 2 1 3 64

3
ПС 35/10кВ 
"Ж.Порт" 3 2 2 2 11 20 40 2 2 4 81

4
ПС 35/10кВ Бе-
хтерская 3 2 2 6 13 30 2 2 3 63

5
ПС 35/10кВ 
Коминтерн 3 2 2 5 12 30 2 1 4 61

6
ПС 35/10кВ 
С.Азербайджан 2 1 1 4 7 20 1 1 1 45

Створення в  рамках  системи  автоматичної  реєстрація  відключень
обладнання  та  перерв  в  електропостачанні  фідерів  10  кВ відповідних  каналів
передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.

У 2021 році  продовжується етап створення системи  автоматичної  реєстрація
аварійних відключень, а саме, перший етап телемеханізації обладнання 6 підстанцій 35
кВ. При цьому телеметрична інформація з підстанцій передається до ОІК відповідного
РЕМ через корпоративну мережу передавання даних яка будується за допомогою РРЛ
зв’язку  типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього до цього каналу зв'язку,  підключається
наявне радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання
даних на частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-
35 кВ, що телемеханізуються системою реєстрації перерв електропостачання фідерів
10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних через канал радіорелейного зв’язку до ОІК
відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Для забезпечення  комплексної телемеханізації обладнання 6 підстанцій 35 кВ,
Товариством передбачено розгортання у 2021 році мережі відомчих каналів передаван-
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ня даних, а саме будівництво радіорелейних ліній ПС-150 кВ «Чулаковская» - ПС-35
кВ «Долматовская» та ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка», з підключе-
ння на підстанціях 4 базових станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 

Будівництво радіорелейної  ліній не тільки дозволить забезпечити надійними
каналами передавання телеметричних даних з підстанції, а також  дозволить створити
до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити ці підстанції до корпоративної
мережі передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку  ПС-150 кВ Чулаковская — ПС-35 кВ
Долматовская довжиною 17,0 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою
20  м  у  с.  Чулаківка  на  території  ПС-150  кВ  Чулаковская та  побудовою  антенно-
щоглової споруди висотою 20 м у с. Долматівка на території ПС-35 кВ Долматовская.

Характеристика інтервалу
 №

П/П
        Адреса розташування Географічні

координати
Відстань,
км

1
Херсонська обл., с. Чулаківка,

  ПС-150 кВ Чулаковская
46°20'44.52"С 
32°20'37.26"В

17,0
2

Херсонська обл., с. Долматівка,
  ПС-35 кВ Долматовская

46°13'25.80"С
32°27'57.03"В

РРЛ  ПС-150  кВ  Чулаковская —  ПС-35  кВ  Долматовская  побудована  на
обладнанні ALCOMA AL13F  з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц.
Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку між напрямками ПС-35 кВ ПС-150 кВ Чулаковская – ПС-35 кВ Долматовская.
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ Долматівка.

Вартість  робіт з  побудови  РРЛ  ПС-150  кВ  Чулаковская  —  ПС-35  кВ
Долматовская  з  побудовою  антенно-щоглової  споруди  на  ПС-35  кВ  Долматовская
становить 1165,0 тис грн без ПДВ.

Будівництво  радіорелейної  лінії  зв’язку  ПС-150кВ  Чулаковка  —  ПС-35кВ
Н.Збурьевка довжиною 15км з використання антенно-щоглової споруди висотою 20м
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на  території  ПС-150кВ  Чулаковка та  використання  антенно-щоглової  споруди
висотою 20м на ПС-35кВ Н.Збурьевка.

Характеристика інтервалу
№
П/П

Адреса розташування Географічні
координати

Відстань,км

1 Херсонська обл., с. Чулаковка,
ПС-150 кВ «Чулаковка»

32°20'41.97"С
46°20'45.49"Пн

15,0
2 Херсонська обл., с. Н.Збурьевка,

ПС-35кВ «Н.Збурьевка»
32°25'51.79"С
46°27'53.81"Пн

РРЛ ПС-150кВ Чулаковка — ПС-35кВ Н.Збурьевка побудована на обладнанні
ALCOMA AL13F з  конфігурацією “1+0”  в  частотному  діапазоні  13  ГГц.  Кількість
потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F  2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність
передатчика

20 дБм

Робочий режим 1+0
2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 1
4 Голосовий  шлюз  CISCO SPA

8800
1

5 Система  безперебійного
живлення  ЦРРЛ  220В/48В,
JSD-300-545-DIN2

1

6 Резервне  джерело  живлення
TS-200-248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа  телекомунікаційна  19”
600x600 в комплекті

1

Маршрутизатор  Cisco 891-К9  забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-150кВ  «Чулаковка»  —  ПС-35кВ  «Н.Збурьевка».
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ «Н.Збурьевка».

Таким чином загальна вартість побудови радіорелейної лінії зв’язку ПС-150кВ
«Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка» на базі РРС типу  ALCOMA для організації
мережі зв’язку та передавання даних складатиме 865,0 тис.грн. без ПДВ.

Обладнання підстанцій 35 кВ засобами охоронної сигналізації.
На даний час у Компанії під автоматизованою системою засобів охоронної си-

гналізації  на  пульті  централізованого  спостереження  перебуває  124  об’єкти,  що
обладнані проводовими засобами охоронної сигналізації ППК Грифон та Лунь, із них
ПС 150 кВ та 35 кВ — 53, ТП 10(6)кВ — 66, інші об’єкти — 5, більша частина з них
розташована у місті Херсон — 89 об'єктів, на ПС 150 кВ та 35 кВ у межах області —
35. На значної частині об’єктів під охороною системи перебуває тільки розташоване
на  ОРУ-35  кВ  високовольтне  обладнання  та  силові  трансформатори,  при  цьому
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обладнання, яке розташоване у комірках 10(6) кВ захищене від несанкційного доступу
за допомогою навісних запорів та внутрішних замків.

Зважаючи, що на усіх підстанціях передбачено встановлення засобів реєстрації
відключень  зі  створенням  відомчого  каналу  передавання  даних  виникла  потреба  в
підборі для цієї системи необхідних технічних засобів охоронної сигналізації як для
встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних або об’ємних датчиків руху)
так і забезпечення охорони периметру підстанції фотоелектронними системами.

Зважаючи на  проведення  у  рамках переходу  на  стимулююче регулювання в
2021-2025  роках  масової  заміни  обладнання,  виникла  потреба  в  комплексному  та
поетапному  проведенні  на  енергетичних  об’єктах  Компанії  модернізації  наявної
системи охоронної сигналізації, а саме встановлення сучасного ППК "Грифон 022К",
що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також
по каналу GPRS або Ethernet. Організацію охорони перимертру підстанції та створення
захисного периметру комірок 10 кВ здійснити за допомогою 4-х комплектів активних
оптико-електронних датчиках  Optex AX-200PLUS та  2-х комплектів  датчиків  Optex
AX-100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.

Вартість  робіт з  обладнання  однієї  підстанції  35  кВ  засобами  охоронної
сигналізації  становить 90,0 тис грн без ПДВ., а дооснащення становить 80,0 тис грн
без ПДВ.

Загальна  вартість  робіт  з  телемеханізації  6  підстанцій  35  кВ  (ПС  35/10
Н.Збурьевская,  ПС  35/10кВ  Долматовская,  ПС  35/10кВ  "Ж.Порт",  ПС  35/10кВ
Бехтерская, ПС 35/10кВ Коминтерн, ПС 35/10кВ Сов. Азербайджан), щодо створення
системи  автоматичної  реєстрації  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів  приведена в таблиці.

Перший етап впровадження телемеханіки у 2021 році на ПС 35 кВ
(6 ПС Голопристанського РЕМ)

№ Реконструкція обладнання ПС 35 кВ
для  впровадження  телемеханіки  (I
етап),  щодо  створення  комплексу
автоматичної  реєстрації  перерв  в
електропостачанні  фідерів 10 кВ (6
ПС)

ком
пле
кс

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТК

ТМ и
радиока-
нал

Охрана Мачты РРЛ Ітого

1 ПС 35/10 Н.Збурьевская шт 38 565 80 0 865 1510

2 ПС 35/10кВ Долматовская шт 64 605 90 300 865 1860

3 ПС 35/10кВ "Ж.Порт" шт 81 605 80 0 0 685

4 ПС 35/10кВ Бехтерская шт 63 595 90 100 0 785

5 ПС 35/10кВ Коминтерн шт 61 595 80 100 0 775

6 ПС 35/10кВ Сов. Азербайджан шт 45 595 80 100 0 775

Всього по розділу ІІІ 352 3560 500 600 1730 6390

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 6 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10

Н.Збурьевская, ПС 35/10кВ Долматовская, ПС 35/10кВ "Ж.Порт", ПС 35/10кВ
Бехтерская, ПС 35/10кВ Коминтерн, ПС 35/10кВ Сов. Азербайджан).
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У 2021 році пропонуються наступні роботи з реконструкція обладнання ПС 35
кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35-10 кВ (6 ПС Голопристанського РЕЗ)
АТ «Херсонобленерго».

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Н.Збурьевская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні фідерів 35-10 кВ. Загальні капіталовкладення згідно затвердженої
інвестиційної програми становлять 1510 тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Долматовская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  1860
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Ж.Порт»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять   685
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Бехтерская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  785
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Коминтерн»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  775
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція обладнання ПС 35 кВ «Сов. Азербайджан» для впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  775
тис.грн ( без ПДВ).

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  10  кВ  (6  ПС  Голопристанського  РЕЗ)  АТ
«Херсонобленерго» дозволить   диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде
допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не
уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким
чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується
якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання
SAIDI (  індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв в  електропостачанні)  та   SAIFI
(індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у
середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому -  6 годин)
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1 година  відключення дорівнює 180 кВт (  розподільчі  мережі)   та  500 кВт
( мережі 35-110 кВ), таким чином:

180*3=540 кВт г; 500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.

В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому,  у  мережах на  місяць  трапляється  орієнтовно  7  відключень  у

мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень

за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без

ПДВ).
До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та

переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Езаг.= Е заг.  =  148010+53 539= 201549грн або 167957 грн (без ПДВ).
За кожним заходом окремо економічний ефект становить:

ПС 35 кВ «Н.Збурьевская»
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання  КП

телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційного обладнання радіо передавання даних, РРС
“Алкома” та обладнання охоронної сигналізації на ПС 35 кВ «Н.Збурьевская» у 2021
році становитиме 1510 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації РРС :

Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн (без ПДВ),
де
148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн - зменшення витрат на паливо;
240000 грн - витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1510/367,957  =4,1  р.
ПС 35 кВ «Долматовская»
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ,  комунікаційного  обладнання  радіо  передавання  даних  з
антено-мачтовою спорудою, РРС  “Алкома та  обладнання охоронної сигналізації  на
ПС 35 кВ «Долматовская» у 2021 році становитиме 1860 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації РРС :

Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн (без ПДВ).
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де 148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
240000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 1860/367,957  =5,05  р.

ПС 35 кВ «Ж.Порт»
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ,  комунікаційного  обладнання  радіо  передавання  даних  з
антено-мачтовою  спорудою  та  обладнання  охоронної  сигналізації  на  ПС  35  кВ
«Ж.Порт» у 2021 році становитиме 685 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 685/ 217,957  =3,14 р.

ПС 35 кВ «Бехтерская»
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на  ПС 35 кВ «Бехтерская»  у 2021 році становитиме  785 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 785/ 217,957  =3,6 р.

ПС 35 кВ «Коминтерн» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на  ПС 35 кВ «Коминтерн»  у 2021 році становитиме  775 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

471



Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 775/ 217,957  =3,55 р.

ПС 35 кВ «Сов. Азербайджан» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Сов. Азербайджан» у 2021 році становитиме 775 тис.грн.
(без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 775/ 217,957  =3,55 р.

Телемеханізація 8 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10кВ "М.Копани", ПС 35/10кВ
В.Дружинка, ПС 35/10кВ Кардашинская, ПС 35/10кВ Геройская, ПС 35/10

Гладковская, ПС 35/10 Памятная, ПС 35/10 Б.Остров, ПС 35/10 Большевик) -
створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в

електропостачанні фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2022 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи  автоматичної  реєстрація  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою 8 підстанції 35 кВ
(Табл.3), що живлять Голопристанський район Херсонської області, а саме встановити
комплекс реєстрації перерв та необхідне коммунікаційне обладнання, що забезпечить
передавання даних від комплексів реєстрації перерв ПС-35 кВ до базових станції що
встановлено на  ПС-154 кВ Чулаковка та Виноградово. Для передачі  з  цих об’єктів
телеметричної  інформації,  між  ПС-35  кВ  створюється  власна  мережа  передавання
даних на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та
подальшої  її  передачі  за  допомогою  магістрального  обладнання  радіорелейного
зв’язку в ОІК Голопристанського та Олешківського РЕМ. Для розміщення антенного
обладнання радіомодемів базових станцій та РРС будуються антено-мачтові споруди
заввишки 22 м. Для захисту встановленого обладнання ТМ та зв’язку встановлюється
відповідне обладнання охоронної сигналізації.

Таблиця-3
№ Найменування

ПС-35-110
(150) кВ, РП-

Характеристика підстанції,
РП

Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.
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ТС
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Зага-
льна
кі-

лькість
ТС та

авар.си
г

Датчики ТВ

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТКВвода
Сатек

сек.ви
м Акон

Ввода
Акон

1
ПС 35/10кВ 
М.Копани 2 1 1 1 2 4 20 1 0 2 35

2
ПС 35/10кВ В.-
Дружинка 2 1 1 3 6 20 1 0 2 36

3
ПС 35/10кВ 
Кардашинская 2 1 1 3 5 20 1 0 1 35

4
ПС 35/10кВ Ге-
ройская 1 1 1 4 6 20 1 0 1 36

5
ПС 35/10 Глад-
ковская 2 1 1 1 4 7 25 2 1 1 51

6
ПС 35/10кВ 
Памятное 2 1 2 1 3 5 20 1 0 1 35

7
ПС 35/10кВ 
Б.Остров 1 1 1 3 5 20 1 0 1 35

8
ПС 35/10 Бо-
льшевик 1 1 1 3 5 20 1 0 1 35

Створення у  рамках системи  автоматичної  реєстрація відключень
обладнання  та  перерв  в  електропостачанні  фідерів  10  кВ відповідних  каналів
передавання телемеханічних данних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.

У 2022 році  продовжується етап створення системи  автоматичної  реєстрація
аварійних відключень, а саме, перший етап телемеханізації обладнання 8 підстанцій 35
кВ  Голопристанського  РЕМ. При  цьому  телеметрична  інформація  з  підстанцій
передається до ОІК відповідного РЕМ через корпоративну мережу передавання даних
яка будується за допомогою РРЛ зв’язку типу ALCOMA AL-13F, крім цього до цього
каналу  зв'язку,  підключається  наявне  радіо  обладнання  базової  станцій,  яке  за
допомогою  радіоканалу  передавання  даних  на  частоті  440-442  МГц,  забезпечить
прийом  телеметричної  інформації  від  ПС-35  кВ,  що  телемеханізуються  системою
реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ. 

Обладнання підстанцій 35 кВ засобами охоронної сигналізації.
Зважаючи на  проведення  у  рамках переходу  на  стимулююче регулювання в

2021-2025  роках  масової  заміни  обладнання  та  встановлення  засобів  реєстрації
відключень, виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів
охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних
або  об’ємних  датчиків  руху)  так  і  забезпечення  охорони  периметру  підстанції
фотоелектронними системами.

Тому  виникла  потреба  в  комплексному  та  поетапному  проведенні  на
енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації,
а  саме встановлення сучасного ППК ППК "Грифон 022К",  що дозволяє передавати
інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або
Ethernet.  Організацію  охорони  перимертру  підстанції  та  створення  захисного
периметру комірок 10 кВ здійснити за допомогою 4-х комплектів активних оптико-
електронних  датчиках  Optex  AX-200PLUS  та  2-х  комплектів  датчиків  Optex  AX-
100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.

Вартість  робіт з  обладнання  однієї  підстанції  35  кВ  засобами  охоронної
сигналізації становить 63,0 тис грн без ПДВ.
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Загальна  вартість  робіт  з  телемеханізації  8  підстанцій  35  кВ  (ПС  35/10кВ
"М.Копани",  ПС  35/10кВ  В.Дружинка,  ПС  35/10кВ  Кардашинская,  ПС  35/10кВ
Геройская, ПС 35/10 Гладковская, ПС 35/10 Памятная, ПС 35/10 Б.Остров, ПС 35/10
Большевик), щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання
та перерв в електропостачанні фідерів  приведена в таблиці.

Перший етап впровадження телемеханіки у 2022 році на ПС 35 кВ 
(8 ПС Голопристанського РЕМ)

№

Реконструкція  обладнання  ПС
35  кВ  для  впровадження
телемеханіки  (I  етап),  щодо
створення комплексу автомати-
чної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів 10
кВ (8 ПС)

комп
лекс

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТК

ТМ и
радиока-
нал

Охрана Мачты РРЛ Ітого

1 ПС 35/10кВ "М.Копани" шт 35 522,34 63 0 0 585,34

2 ПС 35/10кВ В.Дружинка шт 36 522,34 63 0 0 585,34

3 ПС 35/10кВ Кардашинская шт 35 522,34 63 0 0 585,34

4 ПС 35/10кВ Геройская шт 36 522,34 63 0 0 585,34

5 ПС 35/10 Гладковская шт 51 593,62 63 0 0 656,62

6 ПС 35/10 Памятная шт 35 522,34 63 0 0 585,34

7 ПС 35/10 Б.Остров шт 35 522,34 63 0 0 585,34

8 ПС 35/10 Большевик шт 35 522,34 63 0 0 585,34

Всього по розділу ІІІ 298 4250 504 0 0 4754

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 8 підстанціях 35 кВ (ПС 35/10кВ
"М.Копани", ПС 35/10кВ В.Дружинка, ПС 35/10кВ Кардашинская, ПС 35/10кВ
Геройская, ПС 35/10 Гладковская, ПС 35/10 Памятная, ПС 35/10 Б.Остров, ПС

35/10 Большевик)
У 2022 році пропонуються наступні роботи з реконструкція обладнання ПС 35

кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35-10 кВ (8 ПС Голопристанського РЕЗ)
АТ «Херсонобленерго».

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «В.Дружинка»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Кардашинская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Геройская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

474



• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Гладковская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
656,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Памятное»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Б.Остров»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ. Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Большевик»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «М.Копани»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,340тис.грн ( без ПДВ).

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  10  кВ  (8  ПС  Голопристанського  РЕЗ)  АТ
«Херсонобленерго» дозволить   диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде
допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не
уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким
чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується
якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання
SAIDI (  індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв в  електропостачанні)  та   SAIFI
(індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у
середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому -  6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн
без ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
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У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок
впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ).

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Езаг.= Е заг.  =  729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

За кожним заходом окремо економічний ефект становить:

ПС 35 кВ «В.Дружинка» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «В.Дружинка» у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Кардашинская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією ПС 35 кВ «Кардашинская» у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Геройская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Геройская» у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
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53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Гладковская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Гладковская» у 2022 році становитиме 661,62 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 661,62 /217,957 =3,03  р.

ПС 35 кВ «Памятное» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Памятное»  у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Б.Остров» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на  ПС 35 кВ «Б.Остров»  у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
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Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Большевик» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Большевик» у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «М.Копани» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «М.Копани»  у 2022 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

Телемеханізація 8 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10 "Раденская", ПС 35/10 "Брилёвка",
ПС 35/10 "Б.Копани", ПС 35/10 "К.Лагеря", ПС 35/10 "Н.Маячка", ПС 35/10кВ

«Тарасовка», ПС 35/10кВ «Подокалиновка», ПС 35/10кВ «Ст. Маячка») -
створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в

електропостачанні фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2023 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи  автоматичної  реєстрація  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою 8 підстанції 35 кВ
Олешківського РЕМ (Табл.4), що живлять Олешкінський район Херсонської області, а
саме встановити комплекс реєстрації перерв та необхідне коммунікаційне обладнання,
що  забезпечить  передавання  даних  від  комплексів  реєстрації  перерв  ПС-35  кВ  до
базових станції що встановлено на  ПС-154 кВ Виноградово та ПС-35 кВ Н.Маячка.
Для  передачі  з  цих  об’єктів  телеметричної  інформації,  між  ПС-35  кВ створюється
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власна  мережа  передавання  даних  на  базі  радіомодемів,  з  облаштуванням  базових
станцій прийому інформації  та  подальшої  її  передачі  за  допомогою магістрального
обладнання  радіорелейного  зв’язку  в  ОІК  Олешківського  РЕМ.  Для  розміщення
антенного обладнання радіомодемів базових станцій та РРС будуються антено-мачтові
споруди заввишки 22 м.

Таблиця - 4

№

Найменування
ПС-35-110

(150) кВ, РП-
10(6) кВ.

Характеристика підстанції, РП Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.

Л-
35

Сил
.

Тр-
р

ТН-
35

ТН-
10
(6)

Л-10/
Л-6

ТС
стану
вими
качів

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС та

авар.си
г

Датчики ТВ

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТКВвода
Сатек

сек.ви
м Акон

Ввода
Акон

1
ПС 35/10 
"Раденская" 2 1 1 4 7 20 1 1 1 38

2
ПС 35/10 
"Брилёвка" 2 2 2 6 14 30 2 2 2 62

3
ПС 35/10 
"Б.Копани" 3 2 2 7 14 14 2 1 2 46

4
ПС 35/10 
"К.Лагеря" 2 2 1 2 8 13 30 2 1 2 63

5
ПС 35/10 
"Н.Маячка" 2 2 1 2 9 13 30 2 2 1 64

6
ПС 35/10кВ 
«Тарасовка» 2 2 1 2 4 10 20 2 2 2 50

7

ПС 35/10кВ 
«Подокалиновк
а» 2 2 2 6 11 20 2 1 2 51

8
ПС 35/10кВ 
«Ст. Маячка» 2 2 2 6 11 20 2 1 2 51

Створення у  рамках системи  автоматичної  реєстрація  відключень
обладнання  та  перерв  в  електропостачанні  фідерів  10  кВ відповідних  каналів
передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.

У 2023 році  продовжується етап створення системи  автоматичної  реєстрація
аварійних відключень, а саме, перший етап телемеханізації обладнання 8 підстанцій 35
кВ Олешкінського РЕМ. При цьому телеметрична інформація з підстанцій передається
до  ОІК  відповідного  РЕМ  через  корпоративну  мережу  передавання  даних  яка
будується  за  допомогою РРЛ зв’язку  типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього
каналу  зв'язку,  підключається  наявне  радіо  обладнання  базової  станцій,  яке  за
допомогою  радіоканалу  передавання  даних  на  частоті  440-442  МГц,   забезпечить
прийом  телеметричної  інформації  від  ПС-35  кВ,  що  телемеханізуються  системою
реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних
через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК  відповідного  РЕМ  та  далі  до  АТ
“Херсонобленерго”. 

Для забезпечення  комплексної телемеханізації обладнання 8 підстанцій 35 кВ,
Товариством передбачено розгортання у 2023 році мережі відомчих каналів передаван-
ня  даних,  а  саме  будівництво  радіорелейної  ліній  ПС-35  кВ  «Н.Маячка»  -
Н.Каховський  РЕМ,  з  підключення  на  підстанціях  2  базових  станцій  передавання
даних по каналам радіозв’язку. 

Будівництво радіорелейної  ліній не тільки дозволить забезпечити надійними
каналами передавання телеметричних даних з підстанції, а також  дозволить створити
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до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити ці підстанції до корпоративної
мережі передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку ПС-35 кВ «Н.Маячка» - Н.Каховський
РЕМ довжиною 19,4 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 20 м у с.
Н.Маячка на території ПС-35 кВ Н.Маячка та антенно-щоглової споруди висотою 40 м
у м. Н.Каховка на території Н.Каховського РЕМ.

Характеристика інтервалу
№
П/П

        Адреса розташування Географічні
координати

Відстань,
км

1
Херсонська обл., с. Н.Маячка,

  ПС-35 кВ Н.Маячка
46°36'21.19"С
33°15'26.72"В

19,4
2

Херсонська обл., м. Н.Каховка,
  Н.Каховський РЕМ

46°45'29.17"С
33°22'49.87"В

РРЛ ПС-35  кВ  «Н.Маячка»  -  Н.Каховський  РЕМ побудована  на  обладнанні
ALCOMA  AL13F  з  конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість
потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-35  кВ  ПС-35  кВ  Н.Маячка  –  Н.Каховський  РЕМ.
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ Н.Маячка.

Вартість  робіт з  побудови  РРЛ ПС-35  кВ «Н.Маячка»  -  Н.Каховський  РЕМ
становить 1166,13 тис грн без ПДВ.

Обладнання підстанцій 35 кВ засобами охоронної сигналізації.
Зважаючи на  проведення  у  рамках переходу  на  стимулююче регулювання в

2021-2025  роках  масової  заміни  обладнання  та  встановлення  засобів  реєстрації
відключень, виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів
охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних
або  об’ємних  датчиків  руху)   так  і  забезпечення  охорони  периметру  підстанції
фотоелектронними системами.
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Тому  виникла  потреба  в  комплексному  та  поетапному  проведенні  на
енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації,
а  саме  встановлення  сучасного  ППК  "Грифон  022К",  що  дозволяє  передавати
інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або
Ethernet.  Організацію  охорони  перимертру  підстанції  та  створення  захисного
периметру комірок 10 кВ здійснити за допомогою 4-х комплектів активних оптико-
електронних  датчиках  Optex  AX-200PLUS  та  2-х  комплектів  датчиків  Optex  AX-
100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.

Вартість  робіт з  обладнання  однієї  підстанції  35  кВ  засобами  охоронної
сигналізації становить 63,0 тис грн без ПДВ.

Загальна  вартість  робіт  з  телемеханізації  8  підстанцій  35  кВ  (ПС  35/10
"Раденская",  ПС 35/10 "Брилёвка",  ПС 35/10 "Б.Копани",  ПС 35/10 "К.Лагеря",  ПС
35/10  "Н.Маячка",  ПС  35/10кВ  «Тарасовка»,  ПС  35/10кВ  «Подокалиновка»,  ПС
35/10кВ «Ст. Маячка»), щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень
обладнання та перерв в електропостачанні фідерів  приведена в таблиці.

Перший етап впровадження телемеханіки у 2023 році на ПС 35 кВ
(8 ПС Олешкінського РЕМ)

№

Реконструкція  обладнання
ПС 35 кВ для впровадження
телемеханіки (I етап), щодо
створення  комплексу  авто-
матичної  реєстрації  перерв
в електропостачанні фідерів
10 кВ (8 ПС)

компл
екс

Зага-
льна кі-
лькість
ТС, ТВ,

ТК

ТМ и
радиока-
нал

Охрана
Ма-
чты

РРЛ Ітого

1 ПС 35/10 "Раденская" шт 38 555,43 0 0 0 555,43

2 ПС 35/10 "Брилёвка" шт 62 593,62 0 0 0 593,62

3 ПС 35/10 "Б.Копани" шт 46 250,00 0 0 0 250,00

4 ПС 35/10 "К.Лагеря" шт 63 593,62 0 0 0 593,62

5 ПС 35/10 "Н.Маячка" шт 64 593,62 0 300 866,13 1759,75

6 ПС 35/10кВ «Тарасовка» шт 50 593,62 0 0 0 593,62

7 ПС 35/10кВ 
«Подокалиновка»

шт 51
593,62 0 0 0

593,62

8 ПС 35/10кВ «Ст. Маячка» шт 51 561,43 0 0 0 561,43

Всього по розділу ІІІ 425 4334,96 0 300 866,13 5501,09

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автомати-
чної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 8 підстанціях 35 кВ (ПС 35/10
"Раденская", ПС 35/10 "Брилёвка", ПС 35/10 "Б.Копани", ПС 35/10 "К.Лагеря",
ПС 35/10 "Н.Маячка", ПС 35/10кВ «Тарасовка», ПС 35/10кВ «Подокалиновка»,

ПС 35/10кВ «Ст. Маячка»)
У 2023 році пропонуються наступні роботи з реконструкція обладнання ПС 35

кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35-10 кВ (8 ПС Олешківського РЕЗ) АТ
«Херсонобленерго».

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Н.Маячка»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
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електропостачанні фідерів 35-10 кВ. Загальні капіталовкладення згідно затвердженої
інвестиційної програми становлять 1759,75 тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Раденская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
555,43тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Брилевка»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
593,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Б.Капони»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
250,0тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «К.Лагеря»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
593,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Тарасовка»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
593,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання ПС 35 кВ «Подокалиновка» для впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
593,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Ст.Маячка»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
561,43тис.грн ( без ПДВ).

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні фідерів 10 кВ (8 ПС Олешківського РЕЗ)  АТ «Херсонобленерго»
дозволить   диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде  допомагати  в  оцінці
ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних
відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується
час  відсутності  електричної  енергії  у  споживачів,  і  поліпшується  якість  наданих
послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс
середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої
частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у
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середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому,-  6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн
без ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Езаг.= Е заг.  =  729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

За кожним заходом окремо економічний ефект становить:

ПС 35 кВ «Н.Маячка» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ,  комунікаційного  обладнання  радіо  передавання  даних,
антено-мачтової споруди та РРС  “Алкома” у 2023 році становитиме 1759,75тис.грн.
(без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації РРС :

Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн (без ПДВ).
де 148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
240000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1759,75/367,957  =4,78  р.

ПС 35 кВ «Раденская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«Раденская» у 2023 році становитиме 555,43 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 555,43 /217,957 =2,55 р.

ПС 35 кВ «Брилевка» 
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Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП
телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«Брилевка» у 2023 році становитиме 593,62 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 593,62 /217,957 =2,72 р.

ПС 35 кВ «Б. Копані» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ на  ПС 35  кВ «Б.  Копані»  у  2023  році  становитиме 250,0
тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 32843+53 539 +60000 =146382 грн (121985 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 250,0 /121,985 =2,05  р.

ПС 35 кВ «К.Лагеря» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«К.Лагеря» у 2023 році становитиме 593,62 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 593,62 /217,957 =2,72 р.
ПС 35 кВ «Тарасовка» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«Тарасовка» у 2023 році становитиме 593,62 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
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60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 593,62 /217,957 =2,72 р.
ПС 35 кВ «Подокалиновка» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«Подокалиновка» у 2023 році становитиме 593,62 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 593,62 /217,957 =2,72 р.
ПС 35 кВ «Ст.Маячка» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням  зв’язку  на  ПС 35  кВ
«Ст.Маячка» у 2023 році становитиме 561,43 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 561,43 /217,957 =2,57 р.

Телемеханізація 9 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10 кВ Порт, ПС 35/10кВ Основа, ПС
35/10кВ Таврийская, ПС 35/10кВ Днепряны, ПС 35/10кВ Новорайская, ПС

35/10кВ Качкаровская, ПС 35/10кВ Тягинская, ПС 35/10кВ Высоковская, ПС
35/10кВ Змеевская) - створення системи автоматичної реєстрації відключень

обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.

В 2024 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачан-
ні фідерів передбачено обладнати такою системою 9 підстанції 35 кВ Н.Каховського
РЕМ (Табл. 5), що живлять Каховський та Бериславський район Херсонської області, а
саме встановити комплекс реєстрації перерв та необхідне коммунікаційне обладнання,
що  забезпечить  передавання  даних  від  комплексів  реєстрації  перерв  ПС-35  кВ  до
базових станції що встановлено у Н.Каховському РЕМ на ПС-154 кВ Бериславская та
ПС-35 кВ Новорайская. Для передачі  з  цих об’єктів телеметричної  інформації,  між
ПС-35 кВ створюється власна мережа передавання даних на базі радіомодемів, з обла-
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штуванням базових станцій прийому інформації та подальшої її передачі за допомо-
гою магістрального  обладнання  радіорелейного  зв’язку  в  ОІК  Н.Каховського  РЕМ.
Для розміщення антенного обладнання радіомодемів базових станцій та РРС будую-
ться антено-мачтові споруди заввишки 22 м. Для захисту встановленого обладнання
ТМ та зв’язку встановлюється відповідне обладнання охоронної сигналізації.

Таблиця-5

№
Найменування

ПС-35-110 (150)
кВ, РП-10(6) кВ.

Характеристика підстанції,
РП

Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.

Л-
35

Сил
.

Тр-
р

ТН-
35

ТН-
10
(6)

Л-
10/
Л-6

ТС
стану
вими
качів

Зага-
льна
кі-

лькіст
ь ТС

та
авар.с

иг

Датчики ТВ Загальна
кількість
ТС, ТВ,

ТК
Ввода
Сатек

сек.ви
м Акон

Ввода
Акон

1
ПС 35/10 кВ 
Порт 2 2 2 2 12 21 21 2 0 0 55

2
ПС 35/10кВ 
Основа 3 2 1 2 6 15 15 2 0 0 43

3
ПС 35/10кВ 
Таврийская 2 2 1 2 3 9 9 2 0 0 34

4
ПС 35/10кВ 
Днепряны 1 1 1 2 4 15 1 0 1 29

5
ПС 35/10кВ 
Новорайская 2 2 2 8 13 30 2 2 1 63

6
ПС 35/10кВ 
Качкаровская 2 1 1 1 5 10 20 2 2 0 48

7
ПС 35/10кВ 
Тягинская 2 1 1 1 3 8 20 2 2 0 46

8
ПС 35/10кВ 
Высоковская 2 2 1 2 7 13 30 2 1 3 63

9
ПС 35/10кВ 
Змеевская 2 2 2 2 4 10 20 2 2 2 50

Створення у  рамках системи  автоматичної  реєстрація  відключень
обладнання  та  перерв  в  електропостачанні  фідерів  10  кВ відповідних  каналів
передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.

У 2024 році  продовжується етап створення системи  автоматичної  реєстрація
аварійних відключень, а саме, перший етап телемеханізації обладнання 9 підстанції 35
кВ Н.Каховського РЕМ. При цьому телеметрична інформація з підстанцій передається
до  ОІК  відповідного  РЕМ  через  корпоративну  мережу  передавання  даних  яка
будується  за  допомогою РРЛ зв’язку  типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього
каналу  зв'язку,  підключається  наявне  радіо  обладнання  базової  станцій,  яке  за
допомогою  радіоканалу  передавання  даних  на  частоті  440-442  МГц,   забезпечить
прийом  телеметричної  інформації  від  ПС-35  кВ,  що  телемеханізуються  системою
реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних
через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК  відповідного  РЕМ  та  далі  до  АТ
“Херсонобленерго”. 

Для забезпечення  комплексної телемеханізації обладнання 9 підстанцій 35 кВ,
Товариством передбачено розгортання у 2024 році мережі відомчих каналів передаван-
ня  даних,  а  саме  будівництво  радіорелейної  ліній  ПС-35  кВ  «Новорайская»  -
Горностаївська дільниця Каховського РЕМ, з  підключення на підстанціях 2 базових
станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
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Будівництво радіорелейної  ліній не тільки дозволить забезпечити надійними
каналами передавання телеметричних даних з підстанції, а також  дозволить створити
до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити ці підстанції до корпоративної
мережі передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

 №
П/П

        Адреса розташування Географічні
координати

Відстань,
км

1
Херсонська обл., с. Новорайське,

  ПС-35 кВ Новорайская
47° 0'53.26"С
33°29'30.93"В

19,4
2

 Херсонська  обл.,  с.
Горностаївка 

 Горностаївська  дільниці
Каховського РЕМ.

47° 0'32.17"С
33°44'43.25"В

 Будівництво  радіорелейної  лінії  зв’язку  ПС-35  кВ  «Новорайская»  -
Горностаївська  дільниця  Каховського  РЕМ  довжиною  19,3  км  з  використанням
антенно-щоглових  споруд  висотою  20  м  у  с.  Новорайське  на  території  ПС-35  кВ
Новорайская та антенно-щоглової споруди висотою 40 м у с. Горностаївка на території
Горностаївської дільниці Каховського РЕМ.

Характеристика інтервалу  РРЛ ПС-35 кВ «Новорайская» - Н.Каховський РЕМ
побудована на обладнанні  ALCOMA  AL13F  з  конфігурацією “1+0” в частотному
діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-35  кВ  ПС-35  кВ  Новорайская  –  Н.Каховський  РЕМ.
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ Новорайская.

Вартість робіт з побудови РРЛ ПС-35 кВ «Новорайская» - Н.Каховський РЕМ
становить 1166,13 тис грн без ПДВ.

Обладнання підстанцій 35 кВ засобами охоронної сигналізації.
Зважаючи на  проведення  у  рамках переходу  на  стимулююче регулювання в

2021-2025  роках  масової  заміни  обладнання  та  встановлення  засобів  реєстрації
відключень, виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів
охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних
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або  об’ємних  датчиків  руху)   так  і  забезпечення  охорони  периметру  підстанції
фотоелектронними системами.

Тому  виникла  потреба  в  комплексному  та  поетапному  проведенні  на
енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації,
а  саме  встановлення  сучасного  ППК  "Грифон  022К",  що  дозволяє  передавати
інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або
Ethernet.  Організацію  охорони  перимертру  підстанції  та  створення  захисного
периметру комірок 10 кВ здійснити за допомогою 4-х комплектів активних оптико-
електронних  датчиках  Optex  AX-200PLUS  та  2-х  комплектів  датчиків  Optex  AX-
100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.

Вартість  робіт з  обладнання  однієї  підстанції  35  кВ  засобами  охоронної
сигналізації становить 63,0 тис грн без ПДВ.

Загальна вартість робіт з телемеханізації 9 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10 кВ Порт,
ПС  35/10кВ  Основа,  ПС  35/10кВ  Таврийская,  ПС  35/10кВ  Днепряны,  ПС  35/10кВ
Новорайская,  ПС  35/10кВ  Качкаровская,  ПС  35/10кВ  Тягинская,  ПС  35/10кВ
Высоковская,  ПС  35/10кВ  Змеевская),  щодо  створення  системи  автоматичної
реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів  приведена в
таблиці.

Перший етап впровадження телемеханіки у 2024 році на ПС 35 кВ
(9 ПС Н.Каховського РЕМ)

№

Реконструкція  обладнання
ПС 35 кВ для  впровадження
телемеханіки  (I  етап),  щодо
створення  комплексу  авто-
матичної  реєстрації  перерв  в
електропостачанні  фідерів 10
кВ (8 ПС)

комп
лекс

Зага-
льна
кі-

лькіст
ь ТС,
ТВ,
ТК

ТМ и
радиока-
нал

Охрана Мачты РРЛ Ітого

1 ПС 35/10 кВ Порт шт 55 375,0 63 0 0 438,0

2 ПС 35/10кВ Основа шт 43 62,5 63 0 0 125,5

3 ПС 35/10кВ Таврийская шт 34 62,5 63 0 0 125,5

4 ПС 35/10кВ Днепряны шт 29 522,34 63 0 0 585,34

5 ПС 35/10кВ Новорайская шт 63 593,62 63 300 866,13 1822,75

6 ПС 35/10кВ Качкаровская шт 48 593,62 63 0 0 656,62

7 ПС 35/10кВ Тягинская шт 46 561,43 63 0 0 624,43

8 ПС 35/10кВ Высоковская шт 63 62,5 63 0 0 125,5

9 ПС 35/10кВ Змеевская шт 50 593,62 63 0 0 656,62

Всього по розділу ІІІ 431 3427,13 567 300 866,13 5160,26

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автомати-
чної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів на 9 підстанціях 35 кВ (ПС

35/10 кВ Порт, ПС 35/10кВ Основа, ПС 35/10кВ Таврийская, ПС 35/10кВ Днепря-
ны, ПС 35/10кВ Новорайская, ПС 35/10кВ Качкаровская, ПС 35/10кВ Тягинская,

ПС 35/10кВ Высоковская, ПС 35/10кВ Змеевская)
У 2024 році пропонуються наступні роботи з реконструкція обладнання ПС 35

кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35-10 кВ (9 ПС Н.Каховського РЕЗ) АТ
«Херсонобленерго».

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Н.Райская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
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електропостачанні фідерів 35-10 кВ. Загальні капіталовкладення згідно затвердженої
інвестиційної програми становлять 1822,75 тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція обладнання ПС 35 кВ «Порт» для впровадження телемеханіки
(I етап),  щодо  створення  комплексу  автоматичної  реєстрації  перерв  в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
438,0тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Основа»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
125,5тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Таврийская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
125,5тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Днепряни»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
585,34тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Качкаровская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
656,62тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Тягинская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
624,43тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Високовская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
125,5тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Змеевская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять
656,62тис.грн ( без ПДВ).

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні фідерів 10 кВ (9 ПС Н.Каховського РЕЗ)  АТ «Херсонобленерго»
дозволить   диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде  допомагати  в  оцінці
ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних
відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується
час  відсутності  електричної  енергії  у  споживачів,  і  поліпшується  якість  наданих
послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс
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середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої
частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у
середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому,-  6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн
без ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Езаг.= Е заг.  =  729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

За кожним заходом окремо економічний ефект становить:
ПС 35 кВ «Н.Райская» 
Впровадження реалізації  даного проекту передбачає у 2024 році закупити та

змонтувати  на  ПС  35  кВ  «Н.Райская»  обладнання  КП  телемеханіки  СКАТ  ТМ,
комунікаційне  обладнання  радіо  передавання  даних,  антено-мачтову  споруду
заввишки 25 м та РРС  “Алкома” на інтервалі  Горностаевка-  ПС 35 кВ «Н.Райская»,
обладнання охоронної сигналізації.

Загальна  вартість  закупівлі  обладнання  та  робіт  по  монтажу  обладнання
обладнання  КП  телемеханіки  СКАТ  ТМ,  комунікаційного  обладнання  радіо
передавання  даних  з  антено-мачтовою  спорудою,  РРС   “Алкома”  та обладнання
охоронної сигналізації ПС 35 кВ «Н.Райская»  у 2024 році становитиме 1822,75тис.грн.
(без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації РРС :

Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн (без ПДВ).
де 148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
240000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 1822,75/367,957  =4,95  р.

ПС 35 кВ «Порт» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на  ПС 35 кВ «Раденская»  у 2024 році становитиме  438,0 тис.грн. (без
ПДВ).
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Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 438,0 /217,957 =2,01 р.

ПС 35 кВ «Основа» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з обладнання охоронної сигналізації на ПС 35 кВ «Основа»  у
2024 році становитиме 125,5 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 32843+53 539 +60000 =146382 грн (121985 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 125,5 /121,985 =1,03  р.
ПС 35 кВ «Таврийская» 
Впровадження реалізації  даного проекту передбачає у 2024 році закупити та

змонтувати  на  ПС  35  кВ  «Таврийская»  обладнання  КП  телемеханіки  СКАТ  ТМ з
обладнання охоронної сигналізації .

Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП
телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  обладнання  охоронної  сигналізації  на  ПС  35  кВ
«Таврийская» у 2024 році становитиме 125,5 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 32843+53 539 +60000 =146382 грн (121985 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 125,5 /121,985 =1,03  р.
ПС 35 кВ «Днепряни» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Днепряни»  у 2024 році становитиме 585,34 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
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Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 585,34 /217,957 =2,68  р.

ПС 35 кВ «Качкаровская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  комунікаційним  радіообладнанням  зв’язку  та  охоронної
сигналізації на ПС 35 кВ «Качкаровская» у 2024 році становитиме 656,62 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.
ПС 35 кВ «Тягинка» 
Загальна  вартість  закупівлі  обладнання  та  робіт  по  монтажу  обладнання

обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ з комунікаційним радіообладнанням зв’язку
та охоронної сигналізації  на  ПС 35 кВ «Тягинка»   у 2024 році становитиме 624,43
тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 624,43 /217,957 =2,86  р.
ПС 35 кВ «Високовская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  обладнання  охоронної  сигналізації  на  ПС  35  кВ
«Високовска» у 2024 році становитиме 125,5 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 32843+53 539 +60000 =146382 грн (121985 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 125,5 /121,985 =1,03  р.
ПС 35 кВ «Змеевская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  комунікаційним  радіообладнанням  зв’язку  та  охоронної
сигналізації на  ПС 35 кВ «Змеевская»  у 2024 році становитиме 656,62 тис.грн. (без
ПДВ).
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Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.
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Телемеханізація 9 підстанцій 35 кВ (ПС 35/10кВ “Львовская”, ПС 35/10кВ
“Раковская”, ПС 35/10кВ “Казацкая”, ПС 35/10кВ “Кировская”, ПС 35/10кВ
“Костырская”, ПС 35/10кВ “Сухановская”, ПС 35/10кВ “Н.Каирская”, ПС

35/10кВ “Кр.Маяк”, ПС 35/10кВ “Заречная”) - створення системи автоматичної
реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.

Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави
3.2) відноситься до критеріїв  заходів з розвитку системи розподілу – 3  та 8, а саме
зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах
та  комерційних  втрат  електроенергії,  розвитку  дистанційно  керованих  систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж.

 В 2025 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення
системи  автоматичної  реєстрація  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою 9 підстанції 35 кВ
Н.Каховського  РЕМ  (Табл.  6),  що  живлять  Каховський  та  Бериславський  район
Херсонської  області,  а  саме  встановити  комплекс  реєстрації  перерв  та  необхідне
комунікаційне  обладнання,  що  забезпечить  передавання  даних  від  комплексів
реєстрації перерв ПС-35 кВ до базових станції що встановлено у Н.Каховському РЕМ
на  ПС-154 кВ Бериславская та ПС-35 кВ Новорайская. Для передачі  з цих об’єктів
телеметричної  інформації,  між  ПС-35  кВ  створюється  власна  мережа  передавання
даних на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та
подальшої  її  передачі  за  допомогою  магістрального  обладнання  радіорелейного
зв’язку в ОІК  Н.Каховського РЕМ. Розміщення антенного обладнання радіомодемів
базових станцій передбачається розміщати на антено-мачтових спорудах заввишки на
менше 22 м. Для захисту встановленого обладнання ТМ та зв’язку встановлюється
відповідне обладнання охоронної сигналізації.

Таблиця-6

№
Найменування

ПС-35-110 (150)
кВ, РП-10(6) кВ.

Характеристика підстанції,
РП

Об'єм (1-ї черги/ загальний) телемеханіки

Кількість, шт. Кількість, шт.

Л-
35

Сил
.

Тр-
р

ТН-
35

ТН-
10
(6)

Л-
10/
Л-6

ТС
стану
вими
качів

Зага-
льна
кі-

лькіс
ть ТС

та
авар.
сиг

Датчики ТВ

Зага-
льна
кі-

лькість
ТС,

ТВ, ТКВвода
Сатек

сек.ви
м Акон

Ввода
Акон

1
ПС 35/10кВ 
“Львовская” 2 3 2 3 13 30 2 1 0 30

2
ПС 35/10кВ 
“Раковская” 2 1 1 3 6 16 1 0 0 30

3
ПС 35/10кВ 
“Казацкая” 2 2 2 6 12 28 2 1 0 45

4
ПС 35/10кВ “Ки-
ровская” 1 2 2 3 8 24 2 1 0 39

5
ПС 35/10кВ 
“Костырская” 2 1 1 1 4 8 20 1 1 1 33

6
ПС 35/10кВ “Су-
хановская” 2 3 1 2 7 16 1 0 2 30

7
ПС 35/10кВ 
“Н.Каирская” 3 1 1 1 3 7 16 1 1 1 33

8
ПС 35/10кВ 
“Кр.Маяк” 1 1 1 3 7 16 1 1 0 32

9
ПС 35/10кВ 
“Заречная” 2 2 1 3 8 20 2 1 0 36
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Створення  у  рамках  системи  автоматичної  реєстрація  відключень
обладнання  та  перерв  в  електропостачанні  фідерів  10  кВ відповідних  каналів
передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.

У 2025 році  продовжується етап створення системи  автоматичної  реєстрація
аварійних відключень, а саме, перший етап телемеханізації обладнання 9 підстанції 35
кВ Н.Каховського РЕМ. При цьому телеметрична інформація з підстанцій передається
до  ОІК  відповідного  РЕМ  через  корпоративну  мережу  передавання  даних  яка
будується  за  допомогою РРЛ зв’язку  типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього
каналу  зв'язку,  підключається  наявне  радіо  обладнання  базової  станцій,  яке  за
допомогою  радіоканалу  передавання  даних  на  частоті  440-442  МГц,   забезпечить
прийом  телеметричної  інформації  від  ПС-35  кВ,  що  телемеханізуються  системою
реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних
через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК  відповідного  РЕМ  та  далі  до  АТ
“Херсонобленерго”. 

Для забезпечення  комплексної телемеханізації обладнання 9 підстанцій 35 кВ
Н.Каховського РЕМ у 2025році, Товариством було проведено розгортання у 2024 році
мережі відомчих каналів передавання даних, а саме будівництво радіорелейної ліній
ПС-35 кВ «Новорайская» - Горностаївська дільниця Каховського РЕМ. 

Обладнання підстанцій 35 кВ засобами охоронної сигналізації.
Зважаючи на  проведення  у  рамках переходу  на  стимулююче регулювання в

2021-2025  роках  масової  заміни  обладнання  та  встановлення  засобів  реєстрації
відключень, виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів
охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних
або  об’ємних  датчиків  руху)   так  і  забезпечення  охорони  периметру  підстанції
фотоелектронними системами.

Тому  виникла  потреба  в  комплексному  та  поетапному  проведенні  на
енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації,
а  саме  встановлення  сучасного  ППК  "Грифон  022К",  що  дозволяє  передавати
інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або
Ethernet.  Організацію  охорони  перимертру  підстанції  та  створення  захисного
периметру комірок 10 кВ здійснити за допомогою 4-х комплектів активних оптико-
електронних  датчиках  Optex  AX-200PLUS  та  2-х  комплектів  датчиків  Optex  AX-
100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.

Вартість  робіт з  обладнання  однієї  підстанції  35  кВ  засобами  охоронної
сигналізації становить 63,0 тис грн без ПДВ.

Загальна  вартість  робіт  з  телемеханізації  9  підстанцій  35  кВ  (ПС  35/10кВ
“Львовская”,  ПС  35/10кВ  “Раковская”,  ПС  35/10кВ  “Казацкая”,  ПС  35/10кВ
“Кировская”,  ПС  35/10кВ  “Костырская”,  ПС  35/10кВ  “Сухановская”,  ПС  35/10кВ
“Н.Каирская”,  ПС  35/10кВ  “Кр.Маяк”,  ПС  35/10кВ  “Заречная”),  щодо  створення
системи  автоматичної  реєстрації  відключень  обладнання  та  перерв  в
електропостачанні фідерів  приведена в таблиці.

Перший етап впровадження телемеханіки у 2025 році на ПС 35 кВ
(9 ПС Н.Каховського РЕМ)

№
Реконструкція  обладнання
ПС 35 кВ для  впровадження

комп
лекс

Загальна
кількість

Охрана Мачты РРЛ Ітого
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телемеханіки  (I  етап),  щодо
створення  комплексу  авто-
матичної  реєстрації  перерв  в
електропостачанні  фідерів 10
кВ (9 ПС)

ТС, ТВ,
ТК

ТМ и
радиока-
нал

1 ПС 35/10кВ “Львовская” шт 30 593,62 63 0 0 656,62

2 ПС 35/10кВ “Раковская” шт 30 561,43 63 0 0 624,43

3 ПС 35/10кВ “Казацкая” шт 45 593,62 63 0 0 656,62

4 ПС 35/10кВ “Кировская” шт 39 561,43 63 0 0 624,43

5 ПС 35/10кВ “Костырская” шт 33 593,62 63 0 0 656,62

6 ПС 35/10кВ “Сухановская” шт 30 593,62 63 0 0 656,62

7 ПС 35/10кВ “Н.Каирская” шт 33 603,16 63 0 0 666,16

8 ПС 35/10кВ “Кр.Маяк” шт 32 561,43 63 0 0 624,43

9 ПС 35/10кВ “Заречная” шт 36 561,43 63 0 0 624,43

Всього по розділу ІІІ 308 5223,33 567 0 0 5790,36

Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автомати-
чної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів на 9 підстанціях 35 кВ (ПС
35/10кВ “Львовская”, ПС 35/10кВ “Раковская”, ПС 35/10кВ “Казацкая”, ПС

35/10кВ “Кировская”, ПС 35/10кВ “Костырская”, ПС 35/10кВ “Сухановская”, ПС
35/10кВ “Н.Каирская”, ПС 35/10кВ “Кр.Маяк”, ПС 35/10кВ “Заречная”)

У 2025 році пропонуються наступні роботи з реконструкція обладнання ПС 35
кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35-10 кВ (9 ПС Н.Каховського РЕЗ) АТ
«Херсонобленерго».

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Львовская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  656,62
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Раковская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  624,43
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Казацкая»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  656,62
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Кировская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  624,43
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Костырская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  656,62
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Сухановская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
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електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  656,62
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Н.Каирская»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  666,16
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Кр.Маяк»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  624,43
тис.грн ( без ПДВ).

• Реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  «Заречная»  для  впровадження
телемеханіки (I етап),  щодо створення  комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні  фідерів  35-10  кВ.  Загальні  капіталовкладення  становлять  624,43
тис.грн ( без ПДВ).

Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу,
а  саме  зниження технологічних витрат  електроенергії  на  її  розподіл  в  електричних
мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем
розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

Виконання  робіт  з  реконструкція  обладнання  ПС  35  кВ  для  впровадження
телемеханіки (I  етап),  щодо створення комплексу автоматичної  реєстрації  перерв в
електропостачанні фідерів 10 кВ (9 ПС Н.Каховського РЕЗ)  АТ «Херсонобленерго»
дозволить   диспетчеру   отримати  інструмент,  який  буде  допомагати  в  оцінці
ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних
відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується
час  відсутності  електричної  енергії  у  споживачів,  і  поліпшується  якість  наданих
послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс
середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої
частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення  пристроїв
телемеханіки  на  підстанціях  час  ліквідація  одного  відключення  зменшується  у
середньому  на  три  години.  (  без  пристроїв  телемеханіки   ліквідація  одного
відключення, у середньому,-  6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-110 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн
без ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження  засобів  телемеханіки,  що  прискорює  пошуки  місць  пошкодження  у
електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без
ПДВ). 

Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Езаг.= Е заг.  =  729 072+53 539= 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

За кожним заходом окремо економічний ефект становить:
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ПС 35 кВ «Львовская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Львовская»  у 2025 році становитиме 656,62 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.

ПС 35 кВ «Раковская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Раковская» у 2025 році становитиме 624,43 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 624,43/217,957 =2,86  р.

ПС 35 кВ «Казацкая» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з обладнання охоронної сигналізації ПС 35 кВ «Казацкая»  у
2025 році становитиме 656,62 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.

ПС 35 кВ «Кировская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з обладнання охоронної сигналізації на ПС 35 кВ «Кировская»
у 2025 році становитиме 624,43 тис.грн. (без ПДВ).
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Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 624,43/217,957 =2,86  р.
ПС 35 кВ «Костырская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з  комунікаційним радіообладнанням зв’язку  та  охоронною
сигналізацією на ПС 35 кВ «Костырская» у 2025 році становитиме 656,62 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.

ПС 35 кВ «Сухановская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  комунікаційним  радіообладнанням  зв’язку  та  охоронної
сигналізації на ПС 35 кВ «Сухановская» у 2025 році становитиме 656,62 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 656,62 /217,957 =3,01  р.

ПС 35 кВ «Н.Каирская» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  комунікаційним  радіообладнанням  зв’язку  та  охоронної
сигналізації на  ПС 35 кВ «Н.Каирская»  у 2025 році становитиме 666,16 тис.грн. (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
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Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 666,16 /217,957 =3,06  р.

ПС 35 кВ «Кр.Маяк» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки СКАТ ТМ з обладнання охоронної сигналізації  на ПС 35 кВ «Кр.Маяк»
у 2025 році становитиме 624,43 тис.грн. (без ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 624,43 /217,957 =2,86  р.

ПС 35 кВ «Заречная» 
Загальна вартість  закупівлі  обладнання та  робіт  по монтажу обладнання КП

телемеханіки  СКАТ  ТМ  з  комунікаційним  радіообладнанням  зв’язку  та  охоронної
сигналізації  на  ПС 35 кВ «Заречная»  у  2025 році  становитиме 624,43 тис.грн.  (без
ПДВ).

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  засобів  телемеханіки  та
організації радіоканалу зв’язку:

Е заг. = 148010+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де  148010 грн. - витрати на ліквідацію аварійних відключень;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 

Т ок.=Кзаг/Е заг= 624,43 /217,957 =2,86  р.
Створення радіорелейних каналів зв'язку та передавання телемеханічних даних в

ОІК АТ “Херсонобленерго”.
В  АТ  ЕК  “Херсонобленерго”  розвиток  та  модернізація  технічних  засобів

зв’язку та телекомунікації, а також заходи щодо модернізації її структури спрямовані,
в першу чергу, на вирішення наступних ключових проблем:

- Забезпечення  надійного  функціонування  системи  диспетчерсько-
технологічного управління енергетичної компанії;

- Зниження  експлуатаційних  витрат  за  рахунок  заміни  застарілих  систем
зв’язку та передавання даних, які відробили свій технологічний ресурс;

- Зниження  технічних  та  комерційних  втрат  електроенергії  за  рахунок
забезпечення  роботи  автоматизованої  системи  управління  фінансово-
економічною діяльністю компанії, білінгових системи для промислових та
побутових  споживачів електроенергії, а також впровадження АСКОЕ;

- Оптимізації внутрішнього документообірту  енергокомпанії;
Окрім  забезпечення  надійного  функціонування  системи  диспетчерсько-

технологічного  управління  енергетичної  компанії  передбачалось  забезпечити
можливість швидкого розгортання автоматизованих білінгових систем розрахунків з
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побутовими  та  промисловими  споживачами,  фінансової  колекції  та  програмного
комплексу EnergyNet . 

Для вирішення питання впровадження  корпоративного зв’язку компанії ТОВ
“НТЦ “Енергозв’язок” м. Киів розроблений  “ Проект розвитку корпоративної мережі
зв’язку та передавання даних ВАТ „ЕК “Херсонобленерго”.

У  межах  цього  Проекту   ТОВ  “НТЦ  “Енергозв’язок”  дослідив  можливі
варіанти  побудови  гібридної  корпоративної  мультисервівсної  системи  зв’язку  та
телекомунікаційної  мережі  компанії  ВАТ  ЕК  “Херсонобленерго”  на  основі
високошвидкісних  систем  радіозв’язку  з  урахуванням  зроблених  повздовжніх
профілів місцевості  (радіорелейні системи для діапазону 8 - 13 ГГц та системи для
діапазону 2,4 та 5,2 ГГц наоснові технології Radio Ethernet). На підставі експертних
оцінок був зроблений кінцевий вибір напрямку розвитку корпоративної мережі зв’язку
та конкретних технологій його реалізації. Крім того був визначений об’єм необхідних
коштів  та  приблизний  термін  реалізації  цього  проекту.  Вибір  в  якості  підрядної
організації ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” обумовлено тим, що вони є експертом НКРЕ та
Мінпаливенерго  в  галузі  систем  зв’язку  для  електроенергетики,  а  також  визнаним
лідером   у  проектуванні  ВЧ  зв’язку  по  ЛЕП  та  магістральним  оптоволоконним
системам зв’язку, маючи багатий досвід у питаннях впровадження систем зв’язку на
об’єктах енергетики України та країн  СНД.

Корпоративна мультисервівсна система зв’язку та телекомунікацій  компанії
ПАТ ЕК “Херсонобленерго” буде базуватися на наступних видах зв’язку:

- радіорелейні  магістральні  канали  зв’язку  з  великою  пропускною
спроможністю;

- системи зв’язку та передавання даних на основі технології Radio Ethernet;
- кабельні системи багатоканального ущільнення;
- оптоволоконні  системи зв’язку  у  вигляді  окремих сегментів  корпоративної

мережі;
- орендовані канали зв’язку;
- ВЧ зв’язок по лініях електропередач;
- канали зв’язку “останньої мілі” зі швидкістю передавання даних 9600-19200

біт/с з використанням радіо та GSM модемів для електричних підстанцій та
енергооб’єктів, де встановлені мікропроцесорні системи АСУ ТП та відсутня
можливість  побудови  іншого  каналу  зв’язку  та  передавання  даних,  або  їх
побудова економічно недоцільна;

Вибір  в якості  обладнання для організації  зв’язку по магістральних каналах
радіорелейних станцій пов’язаний з географічним розташуванням обласного центру в
Херсонській області. Воно таке, що до сусіднього м. Миколаїва 60 км, а до віддалених
районів своєї області (Генічеськ, В-Рогачик та інші) більше 200 км. Тому планується
побудувати магістральні  радіорелейні  лінії  зв’язку (  РРЛЗ )  з великою пропускною
спроможністю  в  базові  вузли  зв’язку  компанії,  де  вже  встановлені  цифрові  АТС
DEFINITY та LG-ERICSSON IPECS-MG як опорно-транзитні.

Таким чином підхід до вибору обладнання зв’язку, що буде використовуватися
в компанії ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”, був диференційованим і комплексним.

На першому етапі виконання робіт по створенню корпоративної мережі зв’язку
компанії в 2007-2013 роках було побудовано радіорелейні лінії що розташовані вздовж
річки Дніпр, а саме Херсон - Цюрупинськ – Гола Пристань, Цюрупинськ – Токарівка -
Н-Каховка  –  Берислав  –  Каховка  на  базі  радіорелейного  обладнання  типу  SAF  та

501



CERAGON.  Лінія  передавання  даних  Цюрупинськ  -  Адмінбудівля  ХОЕ  (вул.
Перекопська,  178)  на  базі  широкосмугового  радіообладнання  Airmux-200,  з’єднало
єдиною  мережею  зв’язку  та  передавання  даних  персонал  віддалено  розташованих
структурних підрозділів ПАТ „ЕК “Херсонобленерго” - складських та ремонтних

приміщень  які  розміщенні  в  різних  кутках  міста  Херсону  (склади  відділу
ОМТС, гараж служби транспорту, майстерні цеху підготовки виробництва), а також
забезпечило організацію високошвидкісних каналів передавання даних і зв’язку для
персоналу ХМЕМ.

У 2012 році на базі радіорелейного обладнання типу CERAGON побудована
радіорелейна лінія Адмінбудівля ХОЕ (вул. Пестеля, 5 ) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б )
яка з’єднала їх єдиною мережею зв’язку та передавання даних та ліквідувало проблему
роботи  в  програмному  комплексі  EnergyNet,  а  також  забезпечило  з’єднана  двох
цифрових АТС ще одним потоком Е1 та виділення окремого цифрового потоку Е1 на
30 з’єднувальних ліній для «горячої» лінії ( 48-06-06 ) прийому телефонних дзвінків
про  пошкодження  електромереж  та  відсутність  електропостачання.  Також  у  цьому
році  побудовано  радіорелейну  лінію  Херсон  –  Виноградово  яка  забезпечила
можливість  організації  каналу  передавання  даних  телеметрії  і  зв’язку  з  ПС
“Виноградово”.

У  2014  році  продовжено  будівництво  радіорелейних  каналів  зв’язку  в
південному  напрямку,  побудовано  радіорелейну  лінію  зв’язку  Виноградово  –
Скадовськ,  що  забезпечила  можливість  організації  каналу  передавання  даних  та
зв’язку з диспетчерським пунктом Скадовського РЕЗ, а також дозволить підключити
цифрову  АТС  та  мережу  передавання  даних  Скадовського  РЕЗ  за  допомогою
цифрового  потока  Е1  та  високошвидкісного  каналу  передавання  даних  до
корпоративної мережі ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”.

У 2016 році розпочато перший етап по будівництву РРЛ зв’язку та передавання
даних в  південно-східному напрямку до  якого  ввійшли крупні  енергетичні  об’єкти
регіону ПС-154 кВ “ГНС СОС” та ПС-154 кВ “Дудчино”.

У 2017 році розпочався другий етап створення системи автоматичної реєстрація
аварійних  відключень  обладнання  41  підстанції  35  кВ,  які  забезпечують
електропостачання 3-х районів, які розташовано на заході Херсонської області, а саме
Білозерського,  Цюрупинського  та  Голопристанського  районів  з  загальною
численністю споживачів ,що становит % від загальної кількості. При цьому інформація
з підстанцій передається до базових станцій за допомогою радіоканалу передавання
даних на частоті 440-442 МГц, а далі через корпоративну мережу передавання даних
яка будується за допомогою РРЛ зв’язку надходить до ОІК відповідного РЕМ та ПАТ
„ЕК “Херсонобленерго”. 

Для  забезпечення  надійного  та  безперервного  надходження  даних  до  ОІК
АСДУ ПАТ «ЕК Херсонобленерго» та ОІК відповідного ДП РЕМ з обладнання реє-
страції відключень яке встановлено у 2017 року на 4 ПС 150 кВ та 15 ПС 35 кВ , у
Компанії у 2017 році розгорнуто мережу відомчих каналів передавання даних, а саме
побудовано 4 радіорелейних ліній та встановлення 4 базових і 13 абонентських станцій
передавання даних по каналам радіозв’язку.  У 2018 р. продовжується розбудова РРЛ
зв’язку  та  передавання  даних  на  базі  обладнання  ALCOMA  AL-13F  у  Голопри-
станському районі Херсонської області, що забезпечило створення радіорелейного ка-
налу зв'язку до ПС-150 кВ “Чулаковская”.

Згідно  „Довгострокового   плану   технічного   розвитку,  переоснащення   та
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модернізації  об’єктів  електричних мереж 0,4-150 кВ на  період 2021-2025 років  АТ
„Херсонобленерго”  та  враховуючи  створення  системи  реєстрації  відключень,
продовжується  розбудова  РРЛ  зв’язку  та  передавання  даних  на  базі  обладнання
ALCOMA AL-13F у східному напрямку Херсонської області, для з'єднання відповід-
них програмних комплексів та створення єдиної захищеної інформаційної мережі ОІК
до якого через корпоративну мережу радіозвязку отримують доступ 5 підстанції 35 кВ
Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, 4 підстанції 35 кВ Б.Лепетихського РЕМ,
8 підстанції 35 кВ Іванівського РЕМ та 5 підстанціями Голопристанських РЕМ. 

Будівництво цих радіорелейних ліній не тільки дозволить забезпечити надійни-
ми  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання  телеметричних  даних  з  під-
станції цих регіонів, а також  дозволить підключити цифрові АТС та мережу передава-
ння даних Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, Б.Лепетихського РЕМ, Н.Сіро-
гозької дільниці Іванівського РЕМ та Іванівського РЕМ за допомогою цифрового по-
току Е1 та високошвидкісного каналу передавання даних до корпоративної мережі АТ
“Херсонобленерго”.

Побудова радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха на базі
РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.

Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави
3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку
дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2021 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та
передавання  даних  для  з'єднання  відповідних програмних  комплексів  та  створення
єдиної  захищеної  інформаційної  мережі  ОІК  при  цьому  канали  зв'язку  та
телеметричної  інформації  з  підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через
корпоративну мережу передавання  даних  яка  будується  за  допомогою РРЛ зв’язку
типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього  каналу  зв'язку,  підключається  наявне
радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на
частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що
телемеханізуються  системою реєстрації  перерв  електропостачання  фідерів  10  кВ,  з
подальшою  ретрансляцією  даних  через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК
відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Будівництво  радіорелейної  ліній  Горностаївка  -   В.Лепетиха  не  тільки
дозволить  забезпечити  надійними  каналами  передавання  телеметричних  даних  з  4
підстанції  Б.Лепетихського  РЕМ,  а  також   дозволить  створити  до  них  нові
диспетчерські  канали  зв’язку  та  підключити диспетчерський  пункт  Б.Лепетихський
РЕМ до корпоративної мережі  зв'язку та передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха довжиною
21,6 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 40 м у с. Горностаївка на
території  Горностаївської  дільниці та антенно-щоглової  споруди висотою 22 м у с.
Б.Лепетиха на території диспетчерського пункту Б.Лепетихського РЕМ.

Характеристика інтервалу
 №

П/П
        Адреса розташування Географічні

координати
Відстань,км
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1
Херсонська обл., с. Горностаївка,

  Горностаївської дільниці
Каховського РЕМ.

 47° 0'32.17"С
 33°44'43.25"В

21,6

2
Херсонська обл., с. Б.Лепетиха,

диспетчерський пункт
Б.Лепетихського РЕМ

 47° 9'21.37"С
 33°55'52.66"В

РРЛ Горностаївка -  В.Лепетиха побудована на обладнанні ALCOMA AL13F
з  конфігурацією  “1+0”  в  частотному  діапазоні  13  ГГц.  Кількість  потоків  Е1  –  0,
Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку між напрямками Горностаївка -  В.Лепетиха. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ
Горностаївка та диспетчерського пункту Б.Лепетихського РЕМ.

Таким  чином  загальна  вартість   побудови  радіорелейної  лінії  зв’язку
Горностаївка -  В.Лепетиха на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку
та передавання даних складатиме 950,00 тис.грн. без ПДВ

Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку
Горностаївка -  В.Лепетиха на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі

зв’язку та передавання даних.
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а

саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
У 2021 році  на базі  радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено

будівництво РРЛ  ПС-35 кВ “Горностаевка” - ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”, що дозволить
забезпечити  на  першому  етапі  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання
телеметричних даних, АСКУЕ з  ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”.

Враховуючи  вищевикладене  можно  стверджувати,  що  придбання  та
встановлення  радіорелейних  станцій   значно  підвищує  оперативність  ліквідації
аварійних  ушкоджень  у  електричних  мережах,  що  зменшує  недовідпустку
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електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI (
індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв  в  електропостачанні)  та   SAIFI  (індекс
середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення   РРС   ліквідація
одного  відключення  зменшується  у  середньом  на  три  години.  (без  пристроїв
телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-150 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без
ПДВ).

Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 950,0 / 652,176  = 1,46  р.

Побудова радіорелейної лінії зв’язку В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка»
на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.

Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави
3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку
дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2022 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та
передавання  даних  для  з'єднання  відповідних програмних  комплексів  та  створення
єдиної  захищеної  інформаційної  мережі  ОІК  при  цьому  канали  зв'язку  та
телеметричної  інформації  з  підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через
корпоративну мережу передавання  даних  яка  будується  за  допомогою РРЛ зв’язку
типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього  каналу  зв'язку,  підключається  наявне
радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на
частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що
телемеханізуються  системою реєстрації  перерв  електропостачання  фідерів  10  кВ,  з
подальшою  ретрансляцією  даних  через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК
відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Будівництво  радіорелейної  ліній  В.Лепетиха  –  ПС-150  кВ  «Рубановка»  не
тільки дозволить забезпечити надійними каналами передавання телеметричних даних з
ПС-150  кВ «Рубановка»  та  4  підстанції  Б.Лепетихського  РЕМ, а  також  дозволить
створити  до  них  нові  диспетчерські  канали  зв’язку  та  підключити  ПС-150  кВ
«Рубановка» та диспетчерський пункт Б.Лепетихського РЕМ до корпоративної мережі
зв'язку та передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка»
довжиною  22,3  км  з  використанням  антенно-щоглових  споруд  висотою  22  м  у  с.
Б.Лепетиха  на території  диспетчерського  пункту  Б.Лепетихського РЕМ та  антенно-
щоглової споруди висотою 40 м у с. Рубанівка на території ПС-150 кВ «Рубановка».

Характеристика інтервалу
 №

П/П
        Адреса розташування Географічні

координати
Відстань,
км

1 Херсонська обл., с. Б.Лепетиха,
диспетчерський пункт
Б.Лепетихського РЕМ

 47° 0'32.17"С
 33°44'43.25"В

22,3
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2
Херсонська обл., с. Рубанівка ,

ПС-150 кВ «Рубановка»
  47° 0'42.50"С
 34° 8'11.95"В

РРЛ  В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка» побудована на обладнанні  ALCOMA
AL13F  з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 –
0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  В.Лепетиха  –  ПС-150  кВ  «Рубановка».  Голосовий  шлюз
CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС
(FXO) на ПС-150 кВ «Рубановка».

Таким  чином  загальна  вартість   побудови  радіорелейної  лінії  зв’язку
В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка» на базі  РРС типу  ALCOMA для організації
мережі зв’язку та передавання даних складатиме 950,00 тис.грн. без ПДВ

Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку
В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка» на базі РРС типу  ALCOMA для організації

мережі зв’язку та передавання даних.
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а

саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
У 2022 році  на базі  радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено

будівництво РРЛ В.Лепетиха – ПС-150 кВ «Рубановка», що дозволить забезпечити на
першому  етапі  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання  телеметричних
даних, АСКУЕ з  ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”.

Враховуючи  вищевикладене  можно  стверджувати,  що  придбання  та
встановлення  радіорелейних  станцій   значно  підвищує  оперативність  ліквідації
аварійних  ушкоджень  у  електричних  мережах,  що  зменшує  недовідпустку
електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI (
індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв  в  електропостачанні)  та   SAIFI  (індекс
середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
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За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення   РРС   ліквідація
одного  відключення  зменшується  у  середньом  на  три  години.  (без  пристроїв
телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-150 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без
ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах
дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).

При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).

Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу РРЛ В.Лепетиха –
ПС-150 кВ «Рубановка» становитиме 950,0 тис.грн. (без ПДВ)

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 950,0 / 652,176  = 1,46  р.

Побудова радіорелейної лінії зв’язку ПС-150 кВ «Рубановка» - Н.Серогози
на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.

Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави
3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку
дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2023 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та
передавання  даних  для  з'єднання  відповідних програмних  комплексів  та  створення
єдиної  захищеної  інформаційної  мережі  ОІК  при  цьому  канали  зв'язку  та
телеметричної  інформації  з  підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через
корпоративну мережу передавання  даних  яка  будується  за  допомогою РРЛ зв’язку
типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього  каналу  зв'язку,  підключається  наявне
радіо обладнання базової станцій, 
яке  за  допомогою  радіоканалу  передавання  даних  на  частоті  440-442  МГц,
забезпечить прийом телеметричної  інформації  від ПС-35 кВ,  що телемеханізуються
системою  реєстрації  перерв  електропостачання  фідерів  10  кВ,  з  подальшою
ретрансляцією даних через канал радіорелейного зв’язку до ОІК відповідного РЕМ та
далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Будівництво  радіорелейної  ліній  ПС-150  кВ  «Рубановка»  -  Н.Серогози  не
тільки дозволить забезпечити надійними каналами передавання телеметричних даних з
4 підстанції Н.Сірогозької дільниці Іванівського РЕМ, а також  дозволить створити до
них  нові  диспетчерські  канали  зв’язку  та  підключити  Н.Сірогозьку  дільницю
Іванівського  РЕМ до  корпоративної  мережі   зв'язку  та  передавання  даних  АТ
“Херсонобленерго”.
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Будівництво радіорелейної лінії зв’язку  ПС-150 кВ «Рубановка» - Н.Серогози
довжиною  25,3  км  з  використанням  антенно-щоглових  споруд  висотою  22  м  у
антенно-щоглової  споруди  висотою  40  м  у  с.  Рубанівка  на  території  ПС-150  кВ
«Рубановка» та антенно-щоглової споруди висотою 20 м у с.Н.Сірогози  на території
Н.Сірогозької дільниці Іванівського РЕМ.

Характеристика інтервалу
 №

П/П
        Адреса розташування Географічні

координати
Відстань,
км

1
Херсонська обл., с. Рубанівка ,

ПС-150 кВ «Рубановка»
  47° 0'42.50"С
 34° 8'11.95"В

25,3
2

Херсонська обл., с. Н.Серогози,
Н.Сірогозька дільниця Іванівського
РЕМ

 46°51'21.84"С
 34°22'45.64"В

РРЛ  ПС-150  кВ  «Рубановка»  -  Н.Серогози побудована  на  обладнанні
ALCOMA  AL13F  з  конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість
потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-150  кВ  «Рубановка»  -  Н.Серогози.  Голосовий  шлюз
CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС
(FXO)  на   диспетчерського  пункту  Н.Сірогозької  дільниці  Іванівського  РЕМ  та
магістральне з'єднання з АТС Н.Сірогозької дільниці Іванівського РЕМ.

Таким чином загальна вартість  побудови радіорелейної лінії зв’язку  ПС-150
кВ «Рубановка»  -  Н.Серогози на  базі  РРС типу  ALCOMA для  організації  мережі
зв’язку та передавання даних складатиме 1000,00 тис.грн. без ПДВ

Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку
ПС-150 кВ «Рубановка» - Н.Серогози на базі РРС типу  ALCOMA для організації

мережі зв’язку та передавання даних.
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Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а
саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

У 2023 році  на базі  радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено
будівництво  РРЛ  ПС-154  кВ “Рубановка”  -  ПС-35  кВ “Н.Серогози”,  що дозволить
забезпечити  на  першому  етапі  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання
телеметричних даних, АСКУЕ з  ПС-35 кВ “Н.Серогози”.

Враховуючи  вищевикладене  можно  стверджувати,  що  придбання  та
встановлення  радіорелейних  станцій   значно  підвищує  оперативність  ліквідації
аварійних  ушкоджень  у  електричних  мережах,  що  зменшує  недовідпустку
електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI (
індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв  в  електропостачанні)  та   SAIFI  (індекс
середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення   РРС   ліквідація
одного  відключення  зменшується  у  середньом  на  три  години.  (без  пристроїв
телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-150 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без
ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах
дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).

При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).

Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу РРЛ  ПС-154 кВ
“Рубановка” - ПС-35 кВ “Н.Серогози” становитиме 1000,0 тис.грн. (без ПДВ)

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 1000,0 / 652,176  = 1,53  р.
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Побудова радіорелейної лінії зв’язку Н.Серогози — Іванівка на базі РРС
типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку
дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2024 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та
передавання  даних  для  з'єднання  відповідних програмних  комплексів  та  створення
єдиної  захищеної  інформаційної  мережі  ОІК  при  цьому  канали  зв'язку  та
телеметричної  інформації  з  підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через
корпоративну мережу передавання  даних  яка  будується  за  допомогою РРЛ зв’язку
типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього  каналу  зв'язку,  підключається  наявне
радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на
частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що
телемеханізуються  системою реєстрації  перерв  електропостачання  фідерів  10  кВ,  з
подальшою  ретрансляцією  даних  через  канал  радіорелейного  зв’язку до  ОІК
відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Будівництво радіорелейної ліній Н.Серогози — Іванівка не тільки дозволить
забезпечити  надійними  каналами  передавання  телеметричних  даних  з  4  підстанції
Іванівського РЕМ,  а  також  дозволить  створити  до  них  нові  диспетчерські  канали
зв’язку  та  підключити  Іванівський  РЕМ до  корпоративної  мережі   зв'язку  та
передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Н.Серогози — Іванівка довжиною 20,0
км  з  використанням  антенно-щоглових  споруд  висотою  20  м  у  с.Н.Сірогози  на
території   Н.Сірогозької  дільниці  Іванівського  РЕМ та  антенно-щоглової  споруди
висотою 20 м у с. Іванівка  на території  Іванівського РЕМ.

Характеристика інтервалу
 №

П/П
        Адреса розташування Географічні

координати
Відстань,
км

1
Херсонська обл., с. Н.Серогози,

Н.Сірогозька дільниця Іванівського
РЕМ

  46°51'21.84"С
 34°22'45.64"В

20,0

2
Херсонська обл., с. Іванівка,

Іванівського РЕМ
  46°43'2.06"С
  34°32'40.86"В

РРЛ  Н.Серогози — Іванівка побудована на обладнанні  ALCOMA  AL13F  з
конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet
– 1. Ліцензія 25 Мбіт.

№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F 2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
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4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система безперебійного живлення 

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне джерело живлення TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа телекомунікаційна 19” 
600x600 в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco  891-К9 забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку між напрямками  Н.Серогози — Іванівка. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
забезпечує  підключення  4  абонентських  ліній  (FXS)  та  4  лінії  АТС  (FXO)  на
диспетчерського  пункту Іванівського  РЕМ  та  магістральне  з'єднання  з  АТС
Іванівського РЕМ.

Таким  чином  загальна  вартість  побудови  радіорелейної  лінії  зв’язку
Н.Серогози — Іванівка на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та
передавання даних складатиме 950,00 тис.грн. без ПДВ.

Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку
Н.Серогози — Іванівка на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку

та передавання даних.
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а

саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
У 2024 році  на базі  радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено

будівництво  РРЛ  ПС-35  кВ  “Н.Серогози”  -   ПС-35  кВ  “Ивановка”,  що  дозволить
забезпечити  на  першому  етапі  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання
телеметричних даних, АСКУЕ з  ПС-35 кВ “Ивановка”.

Враховуючи  вищевикладене  можно  стверджувати,  що  придбання  та
встановлення  радіорелейних  станцій   значно  підвищує  оперативність  ліквідації
аварійних  ушкоджень  у  електричних  мережах,  що  зменшує  недовідпустку
електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI (
індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв  в  електропостачанні)  та   SAIFI  (індекс
середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками  та  досвідом  Компанії,  після  встановлення   РРС   ліквідація
одного  відключення  зменшується  у  середньом  на  три  години.  (без  пристроїв
телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-150 кВ становить

Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без
ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок

впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах
дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).
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При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).

Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).

Загальна  вартість  закупівлі  обладнання  та  робіт  по  монтажу  РРЛ  ПС-35  кВ
“Н.Серогози” -  ПС-35 кВ “Ивановка” становитиме 950,0 тис.грн. (без ПДВ)

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 950,0 / 652,176  = 1,46  р.

Побудова радіорелейної лінії зв’язку ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ
«Н.Збурьевка» на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та

передавання даних
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави

3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку
дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.

У 2025 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та
передавання  даних  для  з'єднання  відповідних  програмних  комплексів  та  створення
єдиної  захищеної  інформаційної  мережі  ОІК  при  цьому  канали  зв'язку  та
телеметричної  інформації  з  підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через
корпоративну мережу передавання  даних  яка  будується  за  допомогою РРЛ зв’язку
типу  ALCOMA AL-13F,  крім цього  до  цього  каналу  зв'язку,  підключається  наявне
радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на
частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що
телемеханізуються  системою реєстрації  перерв  електропостачання  фідерів  10  кВ,  з
подальшою  ретрансляцією  даних  через  канал  радіорелейного  зв’язку  до  ОІК
відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”. 

Будівництво  радіорелейної  ліній  ПС-150кВ  «Чулаковка»  —  ПС-35кВ
«Н.Збурьевка»  не  тільки  дозволить  забезпечити  надійними  каналами  передавання
телеметричних даних з  5  підстанціями  Голопристанських  РЕМ, а  також  дозволить
створити нові диспетчерські канали зв’язку до ПС-150кВ «Чулаковка» з підключенням
її до корпоративної мережі  зв'язку та передавання даних АТ “Херсонобленерго”.

Будівництво  радіорелейної  лінії  зв’язку  ПС-150кВ «Чулаковка»  — ПС-35кВ
«Н.Збурьевка» довжиною 15км з побудовою антенно-щоглової споруди висотою 32м
на  території  ПС-150кВ  «Чулаковка»   та  використання  антенно-щоглової  споруди
висотою 24м на ПС-35кВ «Н.Збурьевка».

Характеристика інтервалу
№
П/П

Адреса розташування Географічні
координати

Відстань,км

1 Херсонська обл., с. Чулаковка,
ПС-150 кВ «Чулаковка»

32°20'41.97"С
46°20'45.49"Пн

15,0
2 Херсонська обл., с. Н.Збурьевка,

ПС-35кВ «Н.Збурьевка»
32°25'51.79"С
46°27'53.81"Пн

РРЛ  ПС-150кВ  «Чулаковка»  —  ПС-35кВ  «Н.Збурьевка»  побудована  на
обладнанні  ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц.
Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
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№ Назва обладнання Характеристики Кількість
1 IDU - ODU  ALCOMA AL13F  2

Ширина частотного каналу 28 Мгц
Частоти (TX/RX) 12821/13087 Мгц
Максимальна потужність передатчика 20 дБм
Робочий режим 1+0

2 Антена 13ГГц (1.2м) 2
3 Маршрутизатор Cisco 891-K9 2
4 Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 2
5 Система  безперебійного  живлення

ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
2

6 Резервне  джерело  живлення  TS-200-
248B, DC/AC інвертор

2

7 Шафа  телекомунікаційна  19”  600x600
в комплекті

2

Маршрутизатор  Cisco 891-К9  забезпечує  маршрутизацію   вхідного  Ethernet
потоку  між  напрямками  ПС-150кВ  «Чулаковка»  —  ПС-35кВ  «Н.Збурьевка».
Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS)
та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ «Чулаковка».

Таким чином загальна вартість побудови радіорелейної лінії зв’язку ПС-150кВ
«Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка» на базі  РРС типу  ALCOMA з побудовою
антенно-щоглової  споруди  висотою  20м  на  території  ПС-150кВ  «Чулаковка»   для
організації мережі зв’язку та передавання даних складатиме 1400,00 тис.грн. без ПДВ.

Техніко-економічне  обґрунтування,  щодо  побудови  радіорелейної  лінії
зв’язку  ПС-150кВ  «Чулаковка»  —  ПС-35кВ  «Н.Збурьевка»  на  базі  РРС  типу
ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.

Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а
саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 

У 2025 році на базі радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено
будівництво РРЛ ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка»,  що дозволить
забезпечити  на  першому  етапі  каналами  диспетчерського  зв’язку  та  передавання
телеметричних даних, АСКУЕ з  ПС-150кВ «Чулаковка».

Враховуючи  вищевикладене  можно  стверджувати,  що  придбання  та
встановлення  радіорелейних  станцій   значно  підвищує  оперативність  ліквідації
аварійних  ушкоджень  у  електричних  мережах,  що  зменшує  недовідпустку
електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI (
індекс  середньої  тривалості  довгих  перерв  в  електропостачанні)  та   SAIFI (індекс
середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).

За  розрахунками та  досвідом Компанії,  після  встановлення   РРС  ліквідація
одного  відключення  зменшується  у  середньом  на  три  години.  (без  пристроїв
телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 

Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень
за рік у мережах 0,4-150 кВ становить
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Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн
без ПДВ).

До  додаткових  отриманих  переваг  від  дистанційного  вимірювання  та
переключення можна віднести: 

- економію палива для транспорту;
- економію часу.
При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).
Загальна  вартість  закупівлі  обладнання  та  робіт  по  монтажу  ПС-150кВ

«Чулаковка»  —  ПС-35кВ  «Н.Збурьевка»  з  побудовою  антенно-щоглової  споруди
висотою 32м на  території  ПС-150кВ «Чулаковка»  становитиме 1400,0  тис.грн.  (без
ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 1400,0 / 652,176  = 2,15  р.
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22.5. Економічний ефект від впровадження плану
розвитку на 2021-2025 роки

1. Будівництво і р  еконструкція ПЛ-  10(6)  кВ  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025рр Товариством планується
виконати  будівництво  та  реконструкцію 200,72  км  ПЛ-10(6)кВ витративши
191377,03 тис. грн. без ПДВ.

Реконструкцією  передбачається  заміна  проводу  перетином  35  мм  на
провід перетином 70 мм.

Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності дорівнює:

Д = Д 70 - Д 35

Д70= Рмах * Тмах*(Цвих-Цвх)*N =265*2190*(1,39-0,95)*35= 8937390 грн

Д35= Рмах * Тмах*(Цвих-Цвх)*N =175*2190*(1,39-0,95)*35= 5902050грн,

Рмах.=Імах.* U,

де - І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Тмах.= 6 год. * 365 = 2190 год. (період максимального навантаження

приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину );
N - кількість ПЛ.

Д =  8937390 - 5902050 = 3035340грн ( з ПДВ)

Згідно  середньостатистичних  даних  за  рік,  на  1  км  ПЛ-10  кВ
приходиться  біля  6  ділянок,  яким  потрібна  реконструкція  або  заміна  при
понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці.

Вартість  ліквідації  наслідків  стихії  на  одній  ділянці  (з  урахуванням
вартості  матеріалів,  транспорту  (ГКД 34.05.604-2002),  виконання  робіт  (ГКД
24.05.834-98) складає близько 6900 грн. Економія за рік складає:

Встих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км

Тоді, загальна економія складає:

Встих= 41400* 200,72 = 8 309 808,00 грн,

де  200,72–  довжина  ПЛ-10кВ,  що підлягає  реконструкції  у  2021-2025
роках або 6924840 грн (без ПДВ).

При  середній  потужності  силових  трансформаторів  у  ТП –  250  кВА,
кількості ТП- 350 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6
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годин недовідпуск електроенергії складе:

W = 250 х 350 х 6 = 525000 кВт*годин.

При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:

Влік = 0,96 *525000 = 504000 грн. по ПЛ.

Зважаючи на  технічний стан  ПЛ-10кВ,  середня  ушкодженість  складає
5 разів на рік. Тобто, таким чином:

В лік. = 5*504000=2 520 000 грн. або 2100000 грн (без ПДВ).

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції,
виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня
кількість опор на 1км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  можна використати:

Матеріали Кількість
Одиниці
виміру

Ціна (грн/од.)
Загальна сумма
(грн. (без ПДВ))

Опори (СВ 10,5-5) 1690 шт 3114 5 262 660

Провід стале алюмінієвий АС-50 5,07 т 87100 441 597

Ізолятори ШФ-20 3380 шт 94,8 320 424

Траверса ТМ-3 1690 шт 675 1 140 750

Всього на матеріали та обладнання: 7 165 431

Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин,
зарплата  і  т.  ін.)  40%  від  вартості  матеріалів,  то  загальна  сума  витрат  на
капремонт ПЛ складе  10 031 603,40 грн.

За  термін  експлуатації  ПЛ  (25  років)  необхідно  виконати  п’ять
капремонтів. Витрати при цьому складуть 50158017 грн.

Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:

Врем.= 50158017:25=2006320,68 грн. на один рік.

Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-6-
10кВ за 1 рік складе :

Вексп.= Врем.+Влік.+Встих,

Вексп. =2006320,68+2520000+8309808=10 820 128,68 грн
або 9016773,90 грн (без ПДВ).

У середньому, за результатами вимірювання та  власними розрахунками
Компанії  зменшення  втрат  електроенергії  за  рахунок  збільшення  перетину
проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32 кВт*год. в місяць.

Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
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Ввтрат  = 32*200,72*0,96*12 = 73993,42 грн (61661,18 грн без ПДВ)

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання 
реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  

В=Вексп + Ввтрат = 10820128,68+73993,42=10894122,10 грн.
(9078435,08 грн без ПДВ)

Сукупний економічний ефект:

Езаг.= Д+В = 3035340+10894122,10= 13 929,4621 тис. грн
або 11 607,88508 тис.грн (без ПДВ).

Загальний обсяг капіталовкладень згідно плану розвитку на  становить
191377,03 тис. грн без ПДВ.

Таким чином, термін окупності виконання цього заходу складе:

Ток.=Кзаг/Е заг= 191377,03 /13929,4621=13,74 ≈ 13,8 років
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2.  Реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольованим проводом  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025рр Товариством планується
виконати реконструкцію  338,18 км ПЛ-0,4кВ витративши  321 553,12 тис. грн.
без ПДВ.

Реалізація  проектів  з  реконструкції  ПЛ-0,4кВ  є  ефективним  заходом
плану розвитку з точки зору:

1.Забезпечення  безаварійності  роботи,  оскільки  значно  зменшується
можливість коротких замикань на лінії.

2.Ліквідація витрат на розчищення трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення  безпеки  як  для  обслуговуючого  персоналу,  так  і  для

сторонніх людей і тварин.
Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і

зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного  ефекту  від  впровадження  заходів  за  2021-2025роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходів  залежить  від  оприбуткування
зворотних матеріалів,  зниження ТВЕ, зниження операційних витрат,  величин
збільшення  корисного  відпуску,  зменшення  штрафних  санкцій,  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходів.

1.Оприбуткування зворотних матеріалів

Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають 
оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в 
металобрухт.

Оприбуткування зворотніх матеріалів

Кількість після
демонтажу

Вартість
за тону

Вартість
матеріалів

Кольоровий 
металолом 127,14 30 3814,2

Чорний металолом 189,39 5,5 1041,65

Разом 4855,85

2.Зниження ТВЕ

Зменшення  втрат  електроенергії  Ввтрат згідно  ГКД  340.000.002-97
визначається множенням втрат на відповідний тариф.
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Ввтрат= W*Цвх.,

де W – втрати електроенергії, кВт*год;
Цвх. – закупівельний тариф, грн/кВт.

У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат
електроенергії  за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини
ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33
кВт*год  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на:

 183,33кВт*год * 12 міс* 338,18км=743982,47 кВт*год/рік

Фактичний  середній  тариф  на  куповану  електричну  енергію  складає
1,40 грн/кВт*год

Отже,  зниження  величини  втрат  в  грошовому  еквіваленті
дорівнюватиме:

743982,47 кВт*год/рік * 1,40 грн/кВт=1041,57546 тис. грн

3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження
операційних витрат

При  експлуатаційному  обслуговуванні  ПЛ,  що  підлягають
реконструкції,  виконується  заміна  30%  елементів  цієї  лінії.  Для  цього,
враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно
використати:

Досвід  експлуатації  ПЛ-0,4кВ  дозволяє  встановити,  що  при
експлуатаційному обслуговуванні  ПЛ-0,4кВ необхідно  замінити  близько  30%
дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків.

Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:
Зниження витрат на матеріали та обладнання:

Матеріали Кількість
Од.

виміру

Ціна за
одиницю

(грн)

Сума (тис. грн.
(без ПДВ))

Стояки (СВ 9,5-2) 3044 шт 1828 5564,432

Провід алюмінієвий А50 54,86 т 106110 5821,1946

Ізолятори ТФ-20 9132 шт 22,44 204,92208

Траверса ТН-12 3044 шт 229 697,076

Провід СИП 2*16 135,26 км 14912 2016,99712

Комплект затискачів для вводів 3381 шт 350 1183,35

Всього на матеріали та обладнання: 15487,9718

Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин,
зарплата  і  т.  ін.)  40%  від  вартості  матеріалів,  то  загальна  сума  витрат  на
капремонт ПЛ складе:

(15487,9718 * 40%) + 15487,9718 = 21683,16052 тис. грн. 

За  термін  експлуатації  ПЛ  (25  років)  необхідно  виконати  п’ять  кап.
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ремонтів. Витрати при цьому складуть 108 415,8026 тис.грн. 
Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, становитимуть: 

В рем.= 108 415,8026 : 25=4 336,6321 тис.грн. на один рік.

4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно  до  пункту  3.19  Державних  будівельних  норм  України
«Проектування  електрообладнання  об’єктів  цивільного  призначення»
ДБН  В.2.5-23:2010  при  проектуванні  реконструкції  зовнішніх  електричних
мереж  у  сільській  місцевості  розрахункове  навантаження  допускається
приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання
до 30%.

А згідно  з  пунктом  6.2.1  галузевого  інформаційного  документу
Міністерства  енергетики  та  вугільної  промисловості  України  «Проектування
електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір  джерела
живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі
здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено
конфігурацію  електричних  мереж  0,38  кВ  та  пропускну  здатність  елементів
електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.

Враховуючи  величину  річного  споживання  —  51108090  кВт*год/рік,
річне збільшення корисного відпуску становитиме:

51108090 * 2% = 102216180 кВт*год/рік

Назва  складової  економічного
ефекту

кВт*год грн/кВт∙год тис. грн. (без ПДВ)

Збільшення корисного відпуск 102216180 0,5 51 108,09
Всього  за  збільшення  корисного  відпуску  у  грошовому
еквіваленті

51 108,09

5.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про 
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання 
реконструкції даного об’єкту складе:

16458*200 = 3 291,60 тис. грн.

6. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність  аварійних  відключень  дозволить   уникнути  потенційних

очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з
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01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ в середньому аварійно вимикались 5 разів та
середня тривалість відключень склала 1308 хв.

Згідно  з  режимними  замірами  фактичне  завантаження  становить
близько  – 21 340 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1308/60 хв * 21340 кВт = 465212 кВт*год

Назва складової економічного ефекту кВт*год грн/кВт*год
тис. грн.

(без ПДВ)

Недовідпуск електроенергії 465212 0,5 232,606

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті 232,606

7.Інше
Назва  заходу  складової  економічного
ефекту

кВт*год грн/кВт∙год
тис.  грн.
(без ПДВ)

Відповідальність  перед  споживачами  за
недовідпуск електроенергії (Закон України
від 23.06.2005 № 2706-IV)

465212 1,40 651,2968

Всього  за  відповідальність  перед  споживачами  за  недовідпуск
електроенергії у грошовому еквіваленті

651,2968

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

Зниження
ТВЕ

Зниження
операційних

витрат

Збільшення
корисного
відпуску

Зменшення
штрафних

санкцій

Зниження
потенційних
очікуваних

збитків

Інше

1 041,57546 4 336,6321 51 108,09 3 291,60 232,606 651,2968

Сукупний  економічний  ефект  від  впровадження  заходів,  становить –
60 661,8 тис. грн. (без ПДВ).

Економічний ефект від впровадження заходу:

Вартісь заходу
усього, тис. грн.

(без ПДВ)

Оприбуткування
зворотних

матеріалів,  тис.
грн. (без ПДВ)

Сукупний економічний
ефект від впровадження

заходів, тис. грн. (без ПДВ)

Термін
окупність,

роки

321 553,12 4855,845 60 661,8 5,3

Очікуваний термін окупності складе — 5,3 років.
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 22.6 Економічний ефект від впровадження плану
розвитку на 2021-2025 роки

 Будівництво нових ТП
В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025рр Товариством планується

збудувати 145 нових ТП витративши 70890 тис. грн. без ПДВ.

Будівництво нових ТП є ефективним заходом з точки зору:
1. Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість
абонентів, що вимикається.
2. Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного 
економічного ефекту від впровадження заходів за 2021-2025 роки. Сукупний 
економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування 
зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин 
збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження 
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів

Після  виконання  робіт  з  реалізації  даних  робіт  жодні  матеріали  не
підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.

2.Збільшення корисного відпуску
Відповідно  до  пункту  3.19  Державних  будівельних  норм  України

«Проектування  електрообладнання  об’єктів  цивільного  призначення»
ДБН  В.2.5-23:2010  при  проектуванні  реконструкції  зовнішніх  електричних
мереж  у  сільській  місцевості  розрахункове  навантаження  допускається
приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання
до 30%.

А  згідно  з  пунктом  6.2.1  галузевого  інформаційного  документу
Міністерства  енергетики  та  вугільної  промисловості  України  «Проектування
електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір  джерела
живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі
здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи  вищезазначене  проектною  документацією  було
передбачено,  що після  встановлення  нового  ТП  збільшується  пропускна
здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення
на 2% щорічно.

Враховуючи потужність трансформатора збільшення корисного відпуску
становитиме:

145 * 250 * 0,92 * 24 * 365 * 2% = 5 842 920 кВт*год/рік
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Назва складової економічного
ефекту кВт*год

грн/
кВт*год

тис. грн. 
(без ПДВ)

 Збільшення корисного відпуску  5 842 920 0,5 2 921,46

Всього за збільшення корисного відпуску у
грошовому еквіваленті 2 921,46

3.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про 
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного
об’єкту складе:
14 500*200 = 2 900 тис.грн.
4.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних 
збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 
01.01.2020 ПЛ-0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів та сумарно тривалість 
відключень склала 1308 хв.

Очікувана завантаженість ТП становить – 23200 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1308/60 хв * 23200 кВт = 505 760 кВт*год

Назва складової 
економічного ефекту кВт*год грн/кВт*год

тис. грн. 
(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 505 760 0,5 252,88

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті 252,88

5.Інше

Назва заходу складової економічного
ефекту кВт*год грн/кВт*год тис. грн. (без ПДВ)

 Відповідальність перед споживачами 
за недовідпуск електроенергії (Закон 
України від 23.06.2005 № 2706-IV) 505 760 1,40 708,064

Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск
електроенергії у грошовому еквіваленті 708,064

Економічний ефект від впровадження заходу:

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

Збільшення корисного
відпуску

Зменшення
штрафних санкцій

Зниження потенційних
очікуваних збитків

Інше

2 921,46 2 900 252,88 708,064

Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів,
становитиме –  6 782,404 тис. грн. (без ПДВ). 
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Вартісь заходів
усього, тис. грн

(без ПДВ)

Оприбуткування
зворотних матеріалів,

тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект
від впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності, років

70 890 0 6 782,404 10,5

Очікуваний термін окупності складе — 10,5 роки.
Р  еконструкція КТП із заміною шафи  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025  рр Товариством планується
замінити 76 шаф КТП  витративши 16 518,26 тис. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  в  ТП-10/0,4кВ  у  зв'язку  з

використанням  нового  обладнання  та  зменшення  недовідпуску  електричної
енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного ефекту  від впровадження заходів  за  2021-2025  роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Встановлення  нових  шаф  КТП  дозволить  уникнути  потенційних
очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з
01.01.2019 по 01.01.2020 КТП аварійно  вимикались в  середньому 5  разів та
сумарно тривалість відключень склала 3990 хв.

Згідно  з  режимними  замірами  фактичне  завантаження  становить  –
41 200 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3990/60хв * 41200 кВт=2 739 800 кВт*год

Назва складової
економічного ефекту кВт*год грн/кВт*год

тис. грн. (без
ПДВ)

 Недовідпуск 
електроенергії 2 739 800 0,5 1 369,9

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті 1 369,9

Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів,
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становитиме –  1 369,9 тис. грн. (без ПДВ).

Економічний ефект від впровадження заходу:

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний
ефект від впровадження

заходу, тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності, років

16 518,26 1 369,9 12,1

Очікуваний термін окупності складе — 12,1 років.

З  аміна силових трансформаторів  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025 рр Товариством планується
замінити 100 силових трансформатора витративши 13,05031 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  в  ТП-10/0,4кВ  у  зв'язку  з

використанням  нового  обладнання  та  зменшення  недовідпуску  електричної
енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного  ефекту  від  впровадження заходів  за  2021-2025  роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення  нових  силових  трансформаторів  дозволить  уникнути

потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року
в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикались у зв'язку з
пошкодженням  трансформатору 20 разів,  витрати  часу  на  заміну  силового
трансформатора в середньому складають 22 години.

Середня потужність силових трансформаторів 250 кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

20 * 22 год * 250кВА * 0,92 * 5 = 506 000 кВт*год

Назва складової економічного ефекту кВт*год грн/кВт*год тис. грн. (без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 506 000 0,5 253

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті 253

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою  постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про
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затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Сума можливих штрафних санкцій  у  разі  не  виконання  реконструкції
даного об’єкту складе:

4000*200 = 800тис. Грн.

Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів,
становитиме –  1 053,00 тис. грн. (без ПДВ).

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект від
впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Період
окупності, років

13050,31 1 053,00 12,4

Очікуваний термін окупності складе — 12,4 роки.

Встановлення реклоузерів
В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025  рр Товариством планується

встановити 72 реклоузери витративши 56,13258 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення  безаварійності  роботи,  оскільки  частина  фідеру  до

реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук
пошкоджень.

2.Зниження витрат на пошук пошкодження.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного  ефекту  від  впровадження  заходів  за  2021-2025роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
операційних  витрат,  зменшення  штрафних  санкцій,  зниження  потенційних
очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного
економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних 
збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 
01.01.2020 ПЛ-10кВ аварійно вимикалась в середньому 11 разів та сумарно 
тривалість відключень склала 3580 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –            116 193,6 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
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3580/60хв * 116193,6 кВт = 6932885 кВт*год

Назва складової економічного
ефекту

кВт*год грн/кВт*год
тис. грн. 
(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 6932885 0,5 3466,4424

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті 3466,4424

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про 
затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного
об’єкту складе:

10800 * 200 = 2 160 тис.грн.

3.Зменшення витрат пов'язаних з пошуком пошкоджень
Відключення лише половини фідеру дозволить зменшити витрати пов'язані з пошуком

пошкоджень на ПЛ.
Довжина ПЛ-10кВ в середньому складає 18 км

Середня витрата пального автовишкою на 100 км складає 40 л ДП

18/2*40/100*9*30*50=48,6тис. грн

Економічний ефект від впровадження заходів:

Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

Зменшення штрафних санкцій
Зниження потенційних

очікуваних збитків

Зменшення витрат 
пов'язаних з пошуком 
пошкоджень

2 160,00 3 466,4424 85,536

Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів,
становитиме –  5 711,9784 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартісь заходів усього, тис. грн (без
ПДВ)

Сукупний економічний ефект
від впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності, роки

56132,58 5 711,9784 9,8

Очікуваний термін окупності складе — 9,8 років.
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Р  еконструкція ЗТП/РП  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025  рр Товариством планується
реконструювати 4 ЗТП/РП  витративши 21 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  фідерів  що  відходять  від  РП,

можливість  швидкого  пошуку  пошкоджень  та  кільцювання  що  зменшить
недовідпуск електричної енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного  ефекту  від  впровадження  заходів  за  2021-2025роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Реконструкція  ЗТП/РП  дозволить  уникнути  потенційних  очікуваних
збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по
01.01.2020 ЗТП/РП-6-10/0,4кВ аварійно вимикалась  11 разів, витрати часу на
відновлення електропостачання становили 4110 хв.

Середня потужність силових трансформаторів 400 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

4110/60хв * 400 кВт = 30 200 кВт*год

Назва складової економічного 
ефекту

кВт*год грн/кВт*год
тис. грн.

(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 30200 0,5 15,1

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті

15,1

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про
затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином,  сума можливих штрафних санкцій у  разі  не  виконання
реконструкції даного об’єкту складе:

6720 * 200 = 1 344 тис. грн.

Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів,
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становитиме –  1 359,1 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартісь заходів усього,
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект
від впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Термін окупності,
роки

21000 1 359,1 15,7

Очікуваний термін окупності складе — 15,7 років.

Р  еконструкція  ТП  6-10/0,4кВ  з  заміною  комірок  з  вимикачами  
навантаженнями  на  комірки  з  вакуумними  вимикачами  з  функцією
телемеханіки

В  рамках  плану  розвитку  ОСР  на  2021-2025рр  Товариство  планується
реконструювати  42 ТП  та  встановити  вакуумні  вимикачі  з  телемеханікою
витративши 21,198 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  фідерів  що  відходять  від  РП,

можливість  швидкого  пошуку  пошкоджень  та  кільцювання  що  зменшить
недовідпуск електричної енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного ефекту  від впровадження заходів  за  2021-2025  роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Встановлення  вакуумних  вимикачів  в  ЗТП  дозволить  уникнути
потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року
в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП 6-10/0,4кВ аварійно вимикались 7 разів
витрати часу на відновлення електропостачання становили 3950 хв .

Середня потужність силових трансформаторів 4000 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3950/60хв * 4000 кВт = 263 333 кВт*год

Назва складової економічного 
ефекту

кВт*год грн/кВт*год тис. грн.
(без ПДВ)
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 Недовідпуск електроенергії 263 333 0,5 131,6667

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті

131,6667

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою  постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про
затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином,  сума можливих штрафних санкцій у  разі  не  виконання
реконструкції даного об’єкту складе:

6100 * 200 = 1 220 тис. грн.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме

–  1 351,6667 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект від
впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності,

роки

21198 1 351,6667 15,7
Таким чином, очікуваний термін окупності складе — 15,7 роки.

   Р  еконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження)  

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025рр Товариством планується
реконструювати  30 ЗТП  та  встановити  вимикачі  навантаження  витративши
3,041 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  фідерів  що  відходять  від  ЗТП,

можливість  швидкого  пошуку  пошкоджень  та  кільцювання  що  зменшить
недовідпуск електричної енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.

Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного ефекту  від впровадження заходів  за  2021-2025  роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Встановлення  вимикачів  навантаження  в  ЗТП  дозволить  уникнути
потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року
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в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикались  6 разів, витрати
часу на відновлення електропостачання становили 1910 хв.

Середня потужність силових трансформаторів 400кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

1910/60хв * 400кВт * 30 = 382000 кВт*год

Назва складової економічного 
ефекту

кВт*год грн/кВт*год
тис. грн.

(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 382000 0,5 191

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті

191

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою  постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про
затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином,  сума можливих штрафних санкцій у  разі  не  виконання
реконструкції даного об’єкту складе:

440 * 200 = 88 тис. грн.

Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме
– 248 тис. грн. (без ПДВ).

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект
від впровадження заходу,

тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності,

роки

3041 279,00 10,9
Таким чином  очікуваний термін окупності складе — 10,9 роки.

Реконструкція  ТП  із  створенням  комплексу  для  автоматичної
реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ

В рамках плану розвитку ОСР на 2021-2025рр Товариством планується
встановити  автоматичні  вимикачі  з  реєстрацією  відключення  в  120 ЗТП
витративши 16,94715 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Реєстрації  відключень  та  швидкого  реагування,  що  зменшить

недовідпуск електричної енергії.
Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і

зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.
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Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного ефекту  від впровадження заходів  за  2021-2025  роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних 
очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 
01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10,6/0,4кВ аварійно вимикалась в середньому 5 
разів, сумарна тривалість відключень склала 3420 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –              35900 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3420/60хв * 35900 кВт= 2046300 кВт*год

Назва складової економічного 
ефекту

кВт*год грн/кВт*год
тис. грн.

(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 2046300 0,5 1 023,15

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті

1 023,15

Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме
–  1 023,15 тис. грн. (без ПДВ).

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний
ефект від

впровадження заходу, 
тис. грн (без ПДВ)

Термін окупності,
роки

16947,15 1 023,15 16,6

Таким чином, очікуваний термін окупності складе — 16,6 років.
Р  еконструкція ТП 6-10/0,4кВ   і  з заміною   низьковольтних   комірок  

В  рамках  плану  розвитку  ОСР  на  2021-2025рр  Товариство  планується
реконструювати  60 ТП  та  встановити  вакуумні  вимикачі  з  телемеханікою
витративши 6,6 млн. грн. без ПДВ.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення  аварійних  відключень  фідерів  що  відходять  від  РП,

можливість  швидкого  пошуку  пошкоджень  та  кільцювання  що  зменшить
недовідпуск електричної енергії.

Термін  окупності  реалізації  проекту  є  одним  із  найпоширеніших  і
зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій
визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми,
визначається як:

Окупність,роки=
Розмірінвестицій,тис.грн
Щорічнийприбуток,тис.грн

.
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Щорічний  прибуток  обчислимо,  виходячи  з  величини  сукупного
економічного  ефекту  від  впровадження  заходів  за  2021-2025роки.  Сукупний
економічний  ефект  від  впровадження  заходу  залежить  від  зниження
потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової
сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Встановлення  вакуумних  вимикачів  в  ЗТП  дозволить  уникнути
потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року
в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП 6-10/0,4кВ аварійно вимикались 7 разів
витрати часу на відновлення електропостачання становили 3500 хв .

Середня потужність силових трансформаторів 4000 кВт.

Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:

3500/60хв * 4000 кВт = 233 333 кВт*год

Назва складової економічного 
ефекту

кВт*год грн/кВт*год
тис. грн.

(без ПДВ)

 Недовідпуск електроенергії 233 333 0,5 116,6667

Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому
еквіваленті

116,6667

2.Зменшення штрафних санкцій

Згідно з Постановою  постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про
затвердження  Порядку  забезпечення  стандартів  якості  електропостачання  та
надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції
у зв'язку з перервами в електропостачанні.

Таким чином,  сума можливих штрафних санкцій у  разі  не  виконання
реконструкції даного об’єкту складе:

2210 * 200 = 442 тис. грн.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме

–  558,6667 тис. грн. (без ПДВ). 

Вартісь заходів усього, 
тис. грн (без ПДВ)

Сукупний економічний ефект від
впровадження заходу, 

тис. грн (без ПДВ)

Термін
окупності,

роки

21198 558,6667 11,8
Таким чином, очікуваний термін окупності складе — 11,8 роки.
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22.7. Кабельні лінії 0,4-6-10-35 кВ
Враховуючи  термін  експлуатації,  кількість  муфт  та  конструктивні

відмінності кабельних ліній станом  на  01.01.20р.  потребують
реконструкції  та заміни 485,22км кабельних ліній(таб.22.7.1). 

КЛ 0,4-35 кВ всього,км 1148,88 %

З них потребують реконструкції та 
заміни,км

485,22 42

таб.22.7.1

В  таблиці  22.7.2  наведені  загальні  дані  по  КЛ  35-6-10-0,4  кВ,  які
потребують реконструкції та заміни.

Клас напруги км %

Всього 1148,88

35кВ 35,905

З них потребують 
реконструкції та заміни,км

0

10кВ 265,25

З них потребують 
реконструкції та заміни,км

81,43 31

6кВ 362,21

З них потребують 
реконструкції та заміни,км

179,13 49

0,4кВ 585,52

З них потребують 
реконструкції та заміни,км

224,66 38

таб.22.7.2
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Виходячи  з  наведених  даних,  наявності  дефектних  актів,  аналізу
досліджень  образців  КЛ,  даних  профілактичних  випробувань,  наступні
райони потребують першочергової реконструкції КЛ(таб.22.7.3).

РЕМ км %

Геничеський 43,17

З них потребують реконструкції та
заміни,км

37,12 86

Каховський 60,13

З них потребують реконструкції та
заміни,км

30,85 51

Н.Каховський 200,88

З них потребують реконструкції та
заміни,км

114,55 57

Cкадовський 5,36

З них потребують реконструкції та
заміни,км

0,5 1

Херсонський 714,06

З них потребують реконструкції та
заміни,км

432,56 61

Таб.22.7.3

Кабельні лінії, які підлягають реконструкції в 2021-2025 рр. введені в
експлуатацію  у   1960-1980  рр.,  мають  багаточисельні  пошкодження
оболонки в результаті корозії,  налічують  з’єднувальні муфти у кількості
більше  гранично  допустимої,  знаходяться  в  незадовільному  технічному
стані.  Реконструкція  забезпечить  можливість  резервування  категорійних
споживачів.

В  2021  році  реконструкції  підлягає  22,18  км  КЛ  6-10  кВ  в
Каховському,  Новокаховському  районах  та  м.Херсон  на  суму 42906,4
тис.грн. і 5,3 км КЛ 0,4 кВ в м.Нова Каховка, м.Каховка та м.Херсон на
суму 8092,01 тис.грн.

В 2022 році під реконструкцію потрапляють 15,65 км ліній 6-10 кВ в
Н.Каховському районі  та м.Херсон на суму  30693,56 тис.грн.  і  10,33 км
ліній 0,4 кВ в Каховському, Новокаховському районах та м.Херсон на суму
14945,53 тис.грн.

В  2023  році  планується  реконструювати  19,6  км  ліній  6-10  кВ  в
Каховському,  Новокаховському  районах  та  м.Херсон  на  суму  38440,48
тис.грн. і 13,02 км ліній 0,4 кВ в Каховському, Новокаховському районах та
м.Херсон на суму 19858,49 тис.грн.

В  2024  році  реконструкції  належать  25,7  км  ліній  6-10  кВ  в
Каховському, Новокаховському, Геничеському районах та м.Херсон на суму 535



50404,13  тис.грн. і  11,4 км ліній 0,4 кВ в Каховському, Новокаховському
районах та м.Херсон на суму 17387,62 тис.грн.

В  2025  році  реконструкції  належать  29,52  км  ліній  6-10  кВ  в
Новокаховському,  Геничеському  районах  та  м.Херсон  на  суму  57896,1
тис.грн. І 13,06 км ліній 0,4 кВ в  Новокаховському районах та м.Херсон на
суму 19919,5тис.грн.

Всі заходи програми розвитку кабельних електромереж на 2021-2025
рр. на загальну суму 304780,2 тис.грн. 

Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів Програми
АТ  «Херсонобленерго»  на  2021-2025  рік  в  частині  реконструкції  та
будівництва КЛ виконано на підставі галузевого нормативного документу
ГКД  340.000.002-97  «Определение  экономической  эффективности
капитальных  вложений  в  энергетику.  Методика.  Энергосистемы  и
электрические  сети»,  який  було  розроблено  проектним  інститутом
«Укренергомережпроект» та затверджено 20.01.1997 р.

Також при розрахунку економічного ефекту було враховано власний
досвід Компанії від впровадження аналогічних заходів за попередні роки.

Основним обґрунтуванням включення заходів до  Програми розвитку
є  необхідність  забезпечення  надійного  та  якісного  енергопостачання
споживачів м.Херсона та  Херсонської області.  До Програми розвитку було
включено обсяги робіт з реконструкції та будівництва  мереж 0,4-10 кВ,  які
потребують повної заміни  або реконструкції виключно за своїм технічним
станом.

В  узагальненому  вигляді,  критерієм  економічної  ефективності  є
позитивне значення ефекту

Є=Р-З, де                           (1.1)
Є – економічний ефект (прибуток); Р- результати ( доход); З – щорічні

та одноразові витрати. 
На підставі  поняття економічного ефекту (1.1.) визначається система

показників та критеріїв  економічної  ефективності.  До найбільш суттєвих
критеріїв відноситься термін окупності. 

Для  об’єктів  електричних  мереж,  як  показник  доцільності
впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути
визначено як

Т ок.=Кзаг/Е заг, де                 (1.2.)
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачний інвестиційною

програмою;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу    

Е заг. = Д+В                          (1.3.)
Д-доход,  отриманий  від  збільшення  корисного  відпуску

електроенергії,
В-зменшення  загальних  витрат  на  експлуатацію,  вартість  втрат

електроенергії та ін.

Обсяги  доходу  визначаються  із  урахуванням  річних  обсягів  передачі
електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг переданої електроенергії
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за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження
на тривалість використання максимума.

Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), де         (1.3.) 
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);
Ц вх.-      покупной тариф

Для АТ «Херсонобленерго» середньорічні показники дорівнювали:

Ц вих.= 1,39  грн/кВт г. ( з ПДВ)
Ц вх.= 0,95 грн/кВт г. ( з ПДВ)
Зменшення загальних витрат визначається по формулі 

В =Вексп + В втрат, де (1.4.)
В есп. – зменшення витрат на експлуатацію; 
В втрат – зменшення вартості втрат електроенергії

Техніко-економічне обґрунтування 
реконструкції  КЛ 6-10 кВ

До Програми розвитку було включено  обсяги робіт з реконструкції
КЛ   6кВ,   які  потребують   реконструкці  за  своїм  технічним  станом,
налічують  граничну  кількість  ремонтних  муфт  та  випрацювали  срок
експлуатації (КЛ були прокладені у 1961-72 рр.).  Виконання цієї роботи,
крім суттєвого  покращення технічного  стану  кабельних ліній,  дозволить
також виконати необхідне  створення резервування і підвищення надійності
електропостачання  споживачів  у  «вузьких»  місцях  розпмереж,  що надає
можливість знизити ТВЕ та  недовідпуск електроенергії.

Згідно п.3.2.6. Кодексу системи розподілу вказані заходи направлені
на  підвищення  рівня  якості  електропостачання(безперервність,  якість
електричної енергії).
      У Програмі розвитку планується реконструкція 104,9км  КЛ 6-10кВ у

м. Херсон,   Cкадовськ, Каховка, Нова Каховка та Генічеськ.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній 

дорівнює 
Д = Д 95 - Д120

Д  95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 

Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження 
приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

    Враховуючи, що до програми розвитку включено реконструкцію 204
ліній  6-10кВ   очікуваний  загальний  дохід  від  збільшення  пропускної 537



здатності ліній  становитиме

Д заг. = Д*204 =  231264*204= 47177856 грн ( з ПДВ), або 39314880 грн ( без
ПДВ)

При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і
витратах часу на ремонт однієї  КЛ -  5 годин недовідпуск електроенергії
складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.

При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.= 204* 1 900 грн =  387600 грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за
минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 387600 = 775200 грн., або 646000 грн (без ПДВ).

Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2
тис.грн.  (муфти,  кабель,  робота,  з  урахуванням  ремонту  пошкодженого
твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт за 5 років складе:
В рем. =  18,2*204*5 = 18564000  грн.,або 15470000(без ПДВ).

 Загальне зменшення витрат на ремонт по 204 КЛ дорівнює

   В експ.  = В рем +Влік. = 18564000 + 775200=19339200

16116000грн ( без ПДВ), 

      За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії
зменшення втрат електроенергії  за рахунок збільшення перетину кабелю,
оптимізації  довжини  КЛ 6-10  кВ по 204  кабельним лініям   дорівнюють
2499 кВт год. в місяць

Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ

Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 
93,06 км   КЛ 6-10 кВ    становить:  
В =Вексп + В втрат = 19339200 + 28 489 = 19367689 грн., або 16139740 грн 
без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В = 47177856+  19367689 = 66545545грн., або  
55454620 грн (без ПДВ).

    Загальний обсяг капіталовкладень згідно  Програми  становить
201619,63тис.грн  (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 201619630 / 55454620 =3,6р.    538



Техніко-економічне обґрунтування 
реконструкції  КЛ 0,4 кВ

До Програми розвитку було включено  обсяги робіт з реконструкції
КЛ  0,4кВ,   які  потребують   реконструкці  за  своїм  технічним  станом,
налічують  граничну  кількість  ремонтних  муфт  та  випрацювали  срок
експлуатації.Виконання цієї роботи,  крім суттєвого покращення технічного
стану  кабельних  ліній,  дозволить  також  виконати  необхідне   створення
резервування  і  підвищення  надійності  електропостачання  споживачів  у
«вузьких» місцях розподільних мереж, що надає можливість знизити ТВЕ
та недовідпуск електроенергії.

Згідно п.3.2.6. Кодексу системи розподілу вказані заходи направлені
на  підвищення  рівня  якості  електропостачання(безперервність,  якість
електричної енергії).

 У  Програмі  розвитку  планується  реконструкція  53,19  км  на
150ділянках  КЛ 0,4кВ у м. Херсон,   м. Каховка та м.Нова Каховка.
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній 
дорівнює 

Д = Д 150 - Д 120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 305*6*2190*(1,39-0,95) =  1763388грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження 
приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 

Д = 1763388- 1561032=202356 грн( з ПДВ)
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії

    Зменшення  вартісті  втрат  електроенергії   В  втрат  згідно  ГКД
340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф

        Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів
роботи  мережі.  У  середньому,  за  власними  розрахунками   Компанії,
зменшення втрат електроенергії  за рахунок збільшення перетину кабелю,
оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.

180 * 8 = 1440кВт г
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При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 

   Середнє  місячне  споживання  електроенергії  197  кВт/год.  одним
абонентом  на КЛ-0,4 кВ  = 197*550*150=16252500 кВт/год, де
550– кількість споживачів.
       Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання 
реконструкції 40,99 км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 +16252500= 16253868, або 13544890грн. без ПДВ.

Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В = 202356+ 13544890=13747246  грн. без ПДВ.

Загальний обсяг капіталовкладень згідно затвердженої  Програми
на 2021-25рр. становить 76937300  грн. (без ПДВ).

Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
 Т ок.=Кзаг/Е заг= 76937300/  13747246=5,6 р.
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