ІІ РОЗДІЛ
Пояснювальна записка
до Інвестиційної програми
АТ “Херсонобленерго”
на 2021 інвестиційний рік
Загальний опис основних напрямків
Інвестиційної програми АТ «Херсонобленерго» на 2021 рік
Інвестиційною програмою АТ «Херсонобленерго» на 2021 рік передбачено обсяг фінансування у розмірі 361 240 тис.грн без ПДВ з наступними джерелами фінансування:
- амортизація: 180 726,17 тис.грн.;
- прибуток на виробничі інвестиції: 137 679,58 тис.грн;
- перетоки реактивної енергії: 31 283,75 тис.грн.;
- ТВЕ 2018: 10 528 тис.грн;
-Економія за 2019-2020роки: 1 462,93 тис.грн.;
Заходи, включені до Інвестиційної програми, не пов'язані з приєднанням нових споживачів.
Заходи, включені до Інвестиційної програми, пройшли процедуру відкритих обговорень (протокол від 17.09.2020)
Узагальнений опис заходів:
Реконструкція ПЛ-150 кВ: 1,1817 км;
Реконструкція ПЛ-6(10) кВ: 91,49 км;
Реконструкція ПЛ-0,4 кВ: 67,20 км;
Реконструкція КЛ- 6(10 кВ): 17,98 км;
Реконструкція КЛ- 0,4 кВ: 6,33 км;
Будівництво нових КТП: 25 шт;
Встановлення реклоузерів: 15 шт;
ПС 150 кВ:
Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино" з заміною високовольтних вводів 150 кВ силового трансформатора 1Т
Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням  ДГР-35.
«Реконструкція ПС-150/35/10кВ “Виноградово” з заміною комірок КРУН-10кВ на КРПЗ-10кВ в межах с. Виноградове, Олешківського р-ну, Херсонської обл.»
Реконструкція ПС 150/35/6 кВ "Никольская"  з заміною акумуляторної  батареї  84А/Ч
ПС 35 кВ:
Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська”в м.Генічеськ, Херсонської обл
Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А.
Реконструкція ПС 35 кВ з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами, з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА. – 34 шт.
Всі проєкти реконструкції будівництва електромереж розроблені з урахуванням нормативних документів ДБН в частині забезпечення необхідного рівня потужності кінцевих користувачів та з урахуванням створення резерву потужності для забезпечення перспективного зростання споживання.
Основна мета реалізації заходів Інвестиційної програми Товариства 
на 2020 рік – це забезпечення надійної експлуатації існуючих мереж шляхом переоснащення мереж та обладнання підстанцій, які відпрацювали нормативний термін, забезпечити надійність, безперервність та якість електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання.
Основні показники надійності електропостачання в мережі – це SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні, хв).
Розрахунок цільового завдання АТ «Херсонобленерго» щодо досягнення показників якості послуг (SAIDI) з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду у разі застосування стимулюючого регулювання
	РІК
	Показники якості, хв.

	
	SAIDI для міської території
	SAIDI для сільської території

	2018 рік (факт)
	675
	1004

	2019 рік (факт)
	652
	1183

	2020 рік (очікуваний факт)
	622
	1111

	Базовий індекс*
	650
	1100

	2021 рік (Прогнозований індекс)
	611
	1038

	2022 рік (Прогнозований індекс)
	573
	977

	2023 рік (Прогнозований індекс)
	534
	915

	2024 рік (Прогнозований індекс)
	496
	854

	2025 рік (Прогнозований індекс)
	458
	792

	2026 рік (Прогнозований індекс)
	419
	731

	2027 рік (Прогнозований індекс)
	381
	669

	2028 рік (Прогнозований індекс)
	342
	608

	2029 рік (Прогнозований індекс)
	304
	546

	2030 рік (Прогнозований індекс)
	265
	485

	2031 рік (Прогнозований індекс)
	227
	423

	2032 рік (Прогнозований індекс)
	188
	362

	2033 рік (Цільовий індекс)
	150
	300


Перелік ЛЕП-10 кВ які мають найбільший вплив на показники SAIDI
	№ з/п
	Диспетчерська назва ЛЕП
	Підрозділ
	Рік
	Захід який вживає Товариство для покращення показників якості ее

	
	
	
	2016 (базовий)
	2017
	2018
	2019
	2020
	

	
	
	
	Частка SAIDI по компанії, %
	

	1
	773
	Херсонські ВДРМ
	1.43%
	0.27%
	0.40%
	0.25%
	0.24%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2018р

	2
	1907
	Олешківські ВДРМ
	1.19%
	1.13%
	0.44%
	0.93%
	0.15%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	3
	556
	Херсонські ВДРМ
	1.17%
	1.08%
	1.00%
	0.88%
	0.59%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2020р

	4
	2217
	Херсонські ВДРМ
	1.02%
	0.00%
	0.93%
	0.03%
	0.17%
	Виконано технічне обслуговування у 2020р

	5
	652
	Генічеські ВДРМ
	1.00%
	0.25%
	0.47%
	0.72%
	0.47%
	Виконується капітальний ремонт у 2021р

	7
	8305
	Чаплинські ВДРМ
	0.97%
	1.72%
	0.72%
	0.56%
	0.82%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	6
	6411
	Генічеські ВДРМ
	0.97%
	0.52%
	1.53%
	0.38%
	0.46%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	8
	3608
	Херсонські ВДРМ
	0.95%
	0.34%
	0.23%
	0.57%
	0.11%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	9
	820
	Херсонські ВДРМ
	0.83%
	0.17%
	0.56%
	0.07%
	0.11%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	10
	763
	Чаплинські ВДРМ
	0.82%
	0.81%
	0.52%
	0.19%
	0.21%
	Виконано технічне обслуговування у 2020р

	11
	3921
	Херсонські ВДРМ
	0.79%
	0.11%
	0.37%
	0.18%
	-
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2019р

	12
	504
	Херсонські ВДРМ
	0.78%
	0.27%
	0.64%
	0.54%
	0.01%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	13
	8303
	Чаплинські ВДРМ
	0.73%
	1.62%
	0.08%
	0.58%
	0.83%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	14
	83
	Н.Каховські ВДРМ
	0.69%
	0.97%
	0.20%
	0.81%
	0.30%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	15
	1063
	Н.Каховські ВДРМ
	0.67%
	0.00%
	0.05%
	0.12%
	-
	Виконано технічне обслуговування у 2020р

	16
	612
	Н.Троїцькі ВДРМ
	0.66%
	0.00%
	0.44%
	0.42%
	1.08%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	17
	1306
	Високопільські ВДРМ
	0.66%
	0.19%
	0.06%
	0.72%
	0.73%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	18
	274
	Каховські ВДРМ
	0.64%
	0.38%
	0.35%
	0.28%
	0.19%
	Виконується капітальний ремонт у 2021р

	19
	2002
	Олешківські ВДРМ
	0.62%
	0.71%
	0.52%
	0.70%
	0.17%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	20
	1114
	Н.Каховські ВДРМ
	0.60%
	0.50%
	0.16%
	0.18%
	0.01%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2019р

	21
	1843
	Скадовські ВДРМ
	0.57%
	0.41%
	0.21%
	0.10%
	0.06%
	Виконується капітальний ремонт у 2021р

	22
	1942
	Олешківські ВДРМ
	0.56%
	0.44%
	0.36%
	0.17%
	0.38%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	23
	3408
	Херсонські ВДРМ
	0.55%
	0.36%
	0.34%
	0.31%
	0.37%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	24
	765
	Чаплинські ВДРМ
	0.55%
	0.27%
	0.00%
	0.20%
	0.13%
	Виконано технічне обслуговування у 2020р

	25
	632
	Херсонські ВДРМ
	0.52%
	0.80%
	0.56%
	0.65%
	0.02%
	Виконано технічне обслуговування у 2019р

	26
	1981
	Олешківські ВДРМ
	0.51%
	0.43%
	0.44%
	0.10%
	0.08%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2017р

	27
	714
	Генічеські ВДРМ
	0.50%
	0.04%
	0.65%
	0.18%
	0.32%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	28
	2302
	Херсонські ВДРМ
	0.50%
	0.24%
	0.09%
	1.02%
	0.06%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	29
	611
	Н.Троїцькі ВДРМ
	0.47%
	0.91%
	1.07%
	0.90%
	0.64%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	30
	625
	Н.Каховські ВДРМ
	0.46%
	0.72%
	0.35%
	0.11%
	-
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2020р

	31
	8411
	Чаплинські ВДРМ
	0.45%
	0.12%
	0.15%
	0.14%
	0.43%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	33
	601
	Н.Каховські ВДРМ
	0.45%
	0.76%
	0.13%
	0.18%
	0.34%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	34
	1906
	Олешківські ВДРМ
	0.45%
	0.41%
	1.22%
	0.08%
	0.11%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2018р

	32
	606
	Н.Каховські ВДРМ
	0.45%
	0.44%
	0.00%
	0.11%
	0.03%
	Виконано технічне обслуговування у 2019р

	35
	551
	Херсонські ВДРМ
	0.43%
	0.12%
	0.05%
	0.19%
	0.39%
	Виконано технічне обслуговування у 2020р

	36
	322
	В.Лепетиські ВДРМ
	0.42%
	0.00%
	0.41%
	0.27%
	0.19%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	37
	08 (Силикатная)
	Херсонські ВДРМ
	0.41%
	0.07%
	0.00%
	0.04%
	-
	Виконано капітальний ремонт у 2019р

	38
	573
	Херсонські ВДРМ
	0.40%
	0.11%
	0.57%
	0.35%
	0.12%
	Виконується технічне обслуговування у 2021р

	39
	1025
	Херсонські ВДРМ
	0.39%
	0.23%
	0.06%
	0.69%
	0.02%
	Виконано технічне обслуговування у 2019р

	40
	561
	Херсонські ВДРМ
	0.38%
	0.50%
	0.05%
	0.10%
	0.09%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2018р

	41
	555
	Херсонські ВДРМ
	0.37%
	0.12%
	0.28%
	0.81%
	0.11%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2019р

	42
	102
	Каховські ВДРМ
	0.26%
	0.15%
	0.33%
	0.17%
	0.18%
	Реконструйовано згідно інвестпрограми 2020р

	43
	8821
	Чаплинські ВДРМ
	0.23%
	0.25%
	0.26%
	0.20%
	0.25%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	44
	1905
	Олешківські ВДРМ
	0.21%
	0.61%
	0.26%
	0.35%
	0.29%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	45
	901
	Голопристанські ВДРМ
	0.16%
	0.02%
	0.24%
	0.68%
	0.04%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	46
	944
	Голопристанські ВДРМ
	0.05%
	0.12%
	0.25%
	0.81%
	0.57%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	47
	875
	Голопристанські ВДРМ
	0.05%
	0.81%
	0.52%
	0.73%
	0.32%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	48
	801
	Голопристанські ВДРМ
	0.01%
	0.27%
	0.38%
	0.83%
	0.80%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	49
	454
	Іванівські ВДРМ
	0.01%
	0.17%
	0.40%
	0.79%
	0.62%

	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	50
	1071
	Херсонські ВДРМ
	0.24%
	0.24%
	0.30%
	0.17%
	0.29%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	51
	1013
	Н.Каховські ВДРМ
	0.23%
	0.30%
	0.21%
	0.20%
	0.34%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	52
	1005
	Н.Каховські ВДРМ
	0.22%
	0.25%
	0.28%
	0.35%
	0.19%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	53
	482
	Іванівські ВДРМ
	0.19%
	0.40%
	0.18%
	0.68%
	0.07%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	54
	1110
	Н.Каховські ВДРМ
	0.17%
	0.19%
	0.21%
	0.81%
	0.42%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	55
	844
	Голопристанські ВДРМ
	0.16%
	0.34%
	0.48%
	0.73%
	0.37%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р

	56
	8763
	Чаплинські ВДРМ
	0.15%
	0.31%
	0.28%
	0.83%
	0.70%
	Планується реконструкція згідно інвестпрограми 2022р

	57
	891
	Голопристанські ВДРМ
	0.14%
	0.25%
	0.31%
	0.79%
	0.52%
	Реконструюється згідно інвестпрограми 2021р


Інформація щодо розміщення пристроїв фіксації/аналізу показників якості електроенергії на шинах середньої напруги підстанцій ВН/СН АТ «Херсонобленерго» та графік встановлення 2021-2025 років
В 2021 році планується закупити 11 засобів вимірювання якості електричної енергії:
Вимірювальні засоби:
	Назва приладу
	Клас характеристики процесу вимірювання
	Кількість, шт

	Стаціонарні вимірювальні засоби

	LINAX PQ3000
	A
	2

	Переносні вимірювальні засоби

	METREL MI2892
	A
	7

	METREL MI2883
	S
	2


	№ п/п
	Назва ПС
	Секція шин СН
	Диспетчерське найменування
	Рік встановлення пристроїв

	
	
	
	
	існуючі
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	Рубановка 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Дудчино 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Цюрупинская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Виноградовская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Бериславская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ХНПЗ 150/35/6
	1,3 СШ 6 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	
	2,4 СШ 6 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Нова 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	
	2СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	
	2СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Промышленная 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Коммунальная 150/10/10
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	
	3СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	
	4СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	Чулаковская 150/35/10
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Микільська 150/35/6
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	
	1СШ 10 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	
	2СШ 10 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Н. Тимофіївка 150/35
	1СШ 35 кВ
	1Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	
	2СШ 35 кВ
	2Т
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Щодо переводу мереж на клас напруги 20 кВ. В 2017 році за рахунок коштів, передбачених Інвестиційною програмою, було виконано розробку ТЕО: Визначення доцільності підвищення енергоефективності переведення розподільних електричних мереж напругою 10 кВ на напругу 20 кВ шляхом їх реконфігурації з підвищенням напруги до 20 кВ.  Розробник ТЕО - ПрАТ ПВНДКТІ “Укрзахіденергопроект” (м.Львів).
Відповідно до затвердженої  Інвестиційної програми 2018 року   передбачалось виконати розробку проектно-кошторисної документації щодо переходу на клас напруги 20 кВ на загальну суму 2080,05 тис.грн. без ПДВ, а саме: - Розробка ПКД - Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Н.Олексіївка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ;
- Розробка ПКД - Реконструкція ВРП-150 кВ ПС 150/35/10 “Партизани Тягова” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ;
- Розробка ПКД - Будівництво ПЛ-150 кВ “Н.Олексіївка-Генічеська 150”;
- Розробка ПКД - Будівництво ПЛ-150 кВ “Партизани Тягова-Генічеська 150”;
- Розробка ПКД - Будівництво ПС 150/20 кВ “Генічеська”;
Дана ПКД не була розроблена з незалежних від Товариства причин: двічі проводилась процедура відкритих торгів через систему ProZorro, тендерні пропозиції не подав жоден учасник.
Відповідно розробленого ТЕО, планувалось будівництво ПС 150/20 кВ та переведення мереж з класу напруги 10 кВ на клас напруги 20 кВ в м. Генічеськ. 
В зв’язку з нестабільним постачанням газу споживачів м.Генічеська  з урахуванням середньомісячного споживання газу по місту в еквіваленті переведення на електричну потужність та застосуванням коефіцієнту одночасності були проведені розрахунки режимів роботи електричних мереж при повному переході усіх споживачів газу на застосування електроенергії для опалення та приготуванні їжі. При цьому  максимальне завантаження по ПС “Генічеська” в зимовий період буде 133 % від загальної встановленої потужності трансформаторів. За результати розрахунків по мережі 10 кВ по 5 лініям 10 кВ із 10 втрати напруги перевищуватимуть нормативні. 
В той же час, в зв'язку з будівництвом газопроводу від смт Асканія Нова до м.Генічеськ, повне переведення споживачів м.Генічеськ із споживання газу на електроопалення не буде реалізовано. (лист ХОДА від 12.07.2019 № 9713/0-16/10/317-31).
Враховуючи вищенаведене, загальні витрати на реалізацію даного проєкту (530 млн грн в цінах 2017 року),  економічно даний проєкт не реалізовувати.
Щодо встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності в електричних мережах
В 2017 році ТОВ «Новотехелектро» розроблено техніко-економічне обґрунтування оптимізації схеми компенсації мереж Херсонської області.
В 2018 році розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення на ПС 35 кВ «Скадовська», ПС 35 кВ «Чорнобаївка», ПС 35 кВ «Каховка».
В 2019 році реалізовано заходи по встановленню УКРП-10 кВ на ПС 35 кВ «Чорнобаївка».
В 2020 році розроблено проектно-кошторисну документацію на встановлення на ПС 35 кВ «Білозерська», ПС 35 кВ «Молодежная».
Також в 2020 році реалізовано заходи по встановленню УКРП-10 кВ на ПС 35 кВ «Скадовська», ПС 35 кВ «Каховка».
В 2021 році передбачається розроблення проектно-кошторисної документації по встановленню УКРП на ПС 35/10кВ ”Щасливцево”, ПС 35/10кВ ”Н.Серогозская”.

Щодо програми облаштування «інтелектуального» обліку Товариства:
У рамках програми 2021 року основний напрямок для автоматизації обліку – це подальший розвиток системи АСКОЕ побут у м.Херсон, м.Нова Каховка, м. Олешки та м. Каховка. Відповідно до концепції розвитку АСКОЕ-побут заплановані заході в ІП-2021 щодо подальшої розбудови системи в будинках м. Херсон, м.Нова Каховка, м. Олешки та м. Каховка.

Щодо фактичних та прогнозних втрат електроенергії Товариства та заходів направлених на їх зниження:
Зменшення прогнозованого рівня фактичних втрат пов’язано з впровадженням заходів з їх зниження на 2021 рік в рамках ІП, а саме: винесення 2800 шт однофазних та 360 трифазних лічильників на фасади будівель побутових споживачів з улаштуванням ізольованого вводу для унеможливлення впливу на достовірність обліку; перенесення комерційного обліку на межу балансової належ ності по 10кВ проблемних споживачів у кількості 24 шт; продовження програми автоматизації обліку у побутових споживачів у загальній кількості 15000 однофазних лічильників, 460 шт трифазних та 135 шт.
Фактичні витрати електричної енергії на її розподіл електричними мережами АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за 2020р. склали 340 352 тис. кВт. год (12.81%), прогнозовані витрати електричної енергії на її розподіл на 2021р. складають 365 700 тис. кВт. Год. (13,76%).
Обґрунтування розділу 
І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання
 
 
 
1. Будівництво і реконструкція ПЛ-150 кВ
Пункт 1.1 “Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон”
     ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЕЦ», що знаходиться на ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго», була збудована та введена в експлуатацію у 1954 році.
Загальна протяжність ПЛ складає 24 км із них:
- відпайка від опори № 168 “А” в сторону ПС “Никольська” ПЛ проходить сумісним підвісом з ПЛ-150 кВ “Ках.ГЕС-Никольська” (№ 1-38 захід-вихід на ПС “Никольська”). Ділянка одноколова протяжність складає 5,61 км. Виконано на ж/б стійках типу СК-26.1-1.0, провід АС-185, даний участок реконструкції не підлягає.
- ділянка від опори № 168 до № 241 (кінцева біля ПС “ХТЕЦ”) одноколова, протяжністю 18,39 км. Виконана на металевих опорах типу “рюмка”, провід АС-185, яка і підлягає реконструкції, після реконструкції дана ділянка буде становити 17,985 км.
   Проектом передбачено винос ПЛ з садів, ділянка від опори № 168 “А” до № 178. Дана ділянка буде проходити по новій трасі.
 Траса ПЛ-150 кВ проходить в умовах міської, промислової та жилої забудови, дачної та сільської забудови, в умовах орених земель, перетинає р.Інгулець. У геоморфологічному відношені повітряна лінія 150 кВ проходить в межах Причорноморської впадини, вздовж русла Дніпра, на правому березі. Дана ПЛ збудована в одноланцюговому виконанні, встановлено провід АС-185, перехід через р.Інгулець АСУ-300.
            ПЛ-150 кВ «Никольська - ХТЕЦ» – транзитна системообразуюча лінія, від якої здійснюється енергопостачання м.Херсона, водогону «Херсон-Миколаїв», а також інших важливих об`єктів, по лінії здійснюється видача потужності з Каховської ГЕС. Враховуючи дані фактори, ПЛ має важливе значення в енергопостачанні всього Південного регіону України.
При пошкодженні ПЛ-150 кВ «Никольська - ХТЕЦ» будуть знеструмлені споживачі ПС-150 кВ "ХТЕЦ" (41403), ПС-150 кВ "Микільска" (4371), ПС-150 кВ "Комунальна" (16383), ПС-150 кВ "Комбайновая" (14) загальною кількістю 62171 ТКО. Споживання електричної енергії за рік = 309598 тис.кВт·год.
Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, за звітний період до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою

[image: image1.emf], хв.
де ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;
ni – кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;
k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
n – загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, од.;
Тривалість переключення споживачів від інших мереж приблизно – 2 год.
SAIDI = (62171*60*2)/457221 = 16.3 хв.

У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю менш 24 годин сума надання компенсації становитиме 62171*200 грн= 12 434 200 грн.
     При виводі ПЛ в ремонт знижується надійність електропостачання м.Херсон. В процесі довготривалої експлуатації понад 64 роки, а також взявши до уваги, що ПЛ проходить вздовж р.Дніпро, більшість основних конструктивних елементів цієї лінії зазнали понаднормативного зносу, що значно впливає на стан експлуатації. В особливо критичному стані знаходяться проміжні металеві опори типу ПМТ, які у зв`язку з корозійними процесами втрачають механічну стійкість (особливо в місцях кріплення проводу, грозотросу, а також в місцях кріплення металевих опор до фундаментів, що може призвести до руйнації та падінню металевих опор).
          Крім того, відстань прольотів між опорами становить понад 320 метрів замість 150-160 метрів, що призводить до понадмірного тяжіння проводів та навантажень на опори, внаслідок яких відбувається їх інтенсивне руйнування.
           Згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16 проектом передбачено збільшення перетину проводу з АС-185 на АС-240, для збільшення  надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки проектом передбачено заміна м/опор на нові: УМ-150-2+10...4 шт., УМ150-2+15....2 шт., УМ 150-2+5....7 шт., УМ 150-1+10....2 шт., УМ 150-1+15....1 шт., УМ 150-1+5....6 шт., УМ 150-8+15....1 шт., КПМ-150-1....2 шт., ПМ 150-1....46 шт., заміна ізоляції на нову ПС-120Б....884 шт., ПС-210В....227 шт., ПС-70Е....6 213 шт.,  блискавкозахисного троса і зчіпної арматури в зв’язку з фізичним зносом, обумовленим тривалим терміном експлуатації, про це свідчать дефектні акти металевих опор які знаходяться в незадовільному стані. Згідно ГКД 34.20.661-2003 “ Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій і мереж”.
        Враховуючи вище викладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»  ТОВ “Проенерджі” в 2017 році за рахунок ІП  розробив проект “Реконструкція ПЛ-150 кВ «Никольська - ХТЕЦ» на території Білозерського району Херсонської області та м.Херсон”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 86 861,39 тис. грн (без ПДВ).
     Реалізація реконструкції об’єкту у повному обсязі підрядним способом можлива за вартість, яка складає 63 200,29 тис. грн (без ПДВ).  Експертний звіт по проекту виданий Державним підприємством “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут “НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ” м.Київ № 1479/е/19 від 05 липня 2019 року.”
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу 
АТ «Херсонобленерго» на 2020-2024 роки відповідна сторінка  та рік БМР- 2.3.1 таблиця 21: Перелік та етапи виконання заходів ПРСР. Реконструкцію ПЛ планується виконати в чотири етапи. Перед початком виконання реконструкції необхідно виконати “Підготовчі роботи” (робочий проект пункт 8.3.1) стосовно вирубування дерев та кущів, які знаходяться у зоні будівництва та “Земляні роботи” (робочий проект пункт 8.3.2) виконання грунтових під’їзних шляхів вздовж траси ПЛ для можливості виконання робіт та обслуговування в подальшому лінії.
Реконструкція розпочата в 2020 році і виконано перший етап, ділянку пор № 212-237 довжиною 5,58 км. Було зроблено заміну проводу з АС-185 на АС-240. Вибір перерізу проводу обумовлений  згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16., а також грозотросу з С-50, ізоляторів та зчіпної арматури. Замінено дві анкерно-кутові одноланцюгові опори типу УМ150-1+5, дві анкерно-кутові одноланцюгові опори типу УМ150-1+10 та дев’ять штук проміжних одноланцюгових опор типу ПМ 150-1.
На другому етапі в 2021 році планується виконати реконструкцію ПЛ протяжністю 3 км на двох ділянках ПЛ:
1) Прогони опор № 236-240-Портал ВРУ-150 кВ ПС “ХТЕЦ”, заміна чотирьох анкерно-кутових опор (згідно державного акта на право постійного користування I-XC №000655).
опора 237 типу УМ-150-8+5, опора 238 типу УМ-150-2+10, опори 239, 240 - тип УМ150-2+5.  Довжина ділянки 0,5 км. Заміна проводу з АС-185 на АС-240, а також грозотросу, ізоляторів та зчіпної арматури.  
2) Прогони опор № 203-212, заміна 9 проміжних металевих опор типу               ПМ-150-1 довжиною 2,5 км. (по яким розпорядником земельних ділянок є Херсонська міська рада та Херсонська обласна державна адміністрація, заміна опор буде проводиться без зміни місця розташування, проблемні питання землевідведення відсутні). Передбачається заміна проводу з АС-185 на АС-240, а також грозотросу, ізоляторів та зчіпної арматури.
         На третьому та четвертому етапах в 2022-2023 роках планується виконати заміну проміжних металевих опор типу “рюмка”  на опори типу ПМ 150-1 в кількості  34 шт.,  анкерно-кутових опор типу У-150-1+5 в кількості 2 штуки та анкерно-кутової опори типу У-150-2+15 в кількості 1 штука з монтуванням проводу АС-240 та роботи по переходу через р.Інгулець.
Захід має перехідний характер з 2020-2023 роки, виконання робіт наведено нижче відповідно до Плану-графіка.
	Графік виконання робіт ПЛ-150 кВ «Никольська-ХТЄЦ»
	

	п/п
	Вид робіт
	2017
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	
	
	місяць
	
	
	

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	
	

	1
	Розроблення проектно-кошторисної документації
	        
	   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проходження експертної експертизи
	
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведення тендеру на укладання договору БМР
	
	
	                            
	      
	       
	        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	      
	      
	

	4
	Укладання договору БМР
	
	
	      
	
	
	
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	      
	      
	

	5
	Закупівля обладнання
	
	
	      
	
	
	
	
	       
	       
	
	
	
	
	
	
	                 
	         
	

	6
	Монтажні роботи.
Передбачається виконати заміну двух переходних опор № 195; 196 на опори типу КПМ-150-1т з монтуванням проводу типу AFLs-1,4-240, встановити подвійне кріплення проводу з ізоляторами ПС-210В по 13 штук в одній гірлянді. Також  виконати двух анкерних опор № 194; 197 на опори типу УМ-150-1+5 з мантуванням проводу АС-240,  ізоляторів ПС-120Б по 10 шт в одній гірлянді.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	        
	       
	       
	       
	
	
	
	
	

	
	Монтажні роботи.
На третьому та четвертому етапах в 2022-2023 роках планується виконати заміну проміжних металевих опор типу “рюмка”  на опори типу ПМ 150-1 в кількості  34 шт.,  анкерно-кутових опор типу У-150-1+5 в кількості 2 штуки та анкерно-кутової опори типу У-150-2+15 в кількості 1 штука з монтуванням проводу АС-240. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	           
	         
	


Розрахунок економефекту:
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як:                        
   Т ок.=Кзаг/Е заг, 
де:              
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачений програмою розвитку;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу.    
Е заг. = Д                      
Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.
Д=Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2кл.), де        
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц 1кл. –   тариф при транзиті 1 класу;
Ц 2кл.-    тариф при транзиті 2 класу;
           Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц 1кл. = 294,01 грн/МВт. ( з ПДВ)
Ц 2 кл.= 781,25 грн/МВт. ( з ПДВ)
Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 240 - Д 185 
Д 240 = Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.) =130*2190*(294,01+781,25)= 306 126522 грн
Д 185= Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.)  =110*2190*(294,01+781,25)= 259 030134грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U,
де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:
Д = 306 126 522  - 259 030134 = 47 096 388 грн ( з ПДВ)
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 13 200,42 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Д= 86 861,39/47,1 = 1,8 р.
                   Термін окупності становить 1,8 років.
2. Будівництво і реконструкція ПЛ-10(6) кВ
Пункт 2.1 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-12 від ПС-35/10кВ “Чонгарська” в с. Чонгар, Генічеського району, Херсонської області довжиною 4,418 км в проміжку опор №1-97 (відпайка на ЛР-6) та № 28-36 (відпайка на КТП-2) 
ПЛ-10кВ Ф-12 від ПС-35/10кВ “Чонгарська” живить 74 побутових абонентів та 4 юридичних споживача, у тому числі центр первинної медико-санітарної допомоги, загальносвітню школу та дитячий садок, районну спілку споживчих товариств та торгівельні магазини.

Відповідно до дефектного акту №12 будівельна довжина ПЛ складає                     16,72 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,418 км) інв. № 008747, введенна в експлуатацію у 1968 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 25 шт.; траверс — 26 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 70 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).

Перетин існуючих дротів складає 35 та 50  мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-12 від ПС-35/10кВ “Чонгарська” проходить за межами с. Чонгар, довжина траси в лісовому масиві складає 2 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,335%. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ ФР-12 від ПС-35/10 кВ “Чонгарська” с.Чонгар, Генічеський район”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2065,40 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-реконструкцію ПЛ-10 кВ Ф-12 від ПС-35/10 ”Чонгар” відп. ЛР-6 оп.1-97, відп. на КТП-2 оп.28-36 із заміною дефектного проводу на провід типу АСК, дефектних опор, траверсної оснастки.
-встановлення комутаційних апаратів на реконструйованій ділянці;
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*4,418 = 182905,2 грн, 
де 4,418– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 152421 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	14
	шт
	3114
	43596

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,473
	т
	87100
	41198,3

	Ізолятори ШФ-20 Г
	42
	шт
	94,8
	3981,6

	Траверса ТМ-3
	14
	шт
	0,675
	9,45

	Всього на матеріали та обладнання :
	88785,35


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  124299,49 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
124299,49*5 = 621497,45 грн
Витрати при цьому складуть 621497,45.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають 
В рем.= 621497,45:25=24859,90.грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 24859,90+96768+182905,2=304533,1 грн 
або 253777,58 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,418*0,96*12 = 1628,65 грн (1357,20 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 304533,1+1628,65= 306161,75 грн.(255134,79 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+306161,75= 359159,75 грн або 299299,79 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1445,78 тис.грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1445,78 /299,29979 =0,4 років 

Пункт 2.2 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-6411 від ПС-35/10 “Генічеська” в м. Генічеськ, Генічеського району, Херсонської області довжиною 4,028 км в проміжку опор № 1-32 (відпайка на ТП-08А) та № 1-28 (відпайка на ТП-269)
ПЛ-10кВ Ф-6411 від ПС-35/10 “Генічеська” живить 2187 побутових абонентів, а також пожежно-рятувальну частину ГУ ДСНСУ, дитячі садки, школу, ГУ Держгеокадастру, районний будинок культури, лікарню, ветеринарну лікарню та податкову інспекцію.
Відповідно до дефектного акту № 6411 будівельна довжина ПЛ складає                     12,1 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,028 км) інв. № 008717, введенна в експлуатацію у 1985 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 4 шт.; траверс — 8 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 19 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-6411 від ПС-35/10 “Генічеська” проходить через центральну частину курортного м. Генічеськ у місцях великого скупчення людей та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверзної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,78 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми    розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-6411 від ПС-35/10 “Генічеська”, м. Генічеськ Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2247,33 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-реконструкцію ПЛ-10 кВ Ф-6411 від опори №1-32 відп. на ТП-08А, оп.№1-28 відп. на ТП-269 із заміною дефектного проводу.
-встановлення роз'єднувача на опорі №1 та №10 відп. на ТП-08А;
-переобладнання опори №20 та №19 із встановленням роз'єднувачів в сторону ТП-050 та ТП-097 відповідно;
-заміна опор зазначених у технічному завданні.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ).
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає:
В стих=6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна
∑В стих= 41400*4,028 = 166759 грн,
де 4,028– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 138966 грн (без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином,
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	10
	шт
	3114
	31140

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,64
	т
	87100
	55744

	Ізолятори ШФ-20 Г
	30
	шт
	94,8
	2844

	Траверса ТМ-3
	10
	шт
	0,675
	6,75

	Всього на матеріали та обладнання :
	89734,75


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  125628,65 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
125628,65*5 = 628143,25 грн
Витрати при цьому складуть 448637,75.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 628143,25 / 25=25125,73 грн. на рік.
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе:
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 25125,73 +32256+166759=224140,73 грн
або 179835,79 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,028*0,96*12 = 1484,88 грн (1237,4 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 224140,73+1484,88= 225625,06 грн.(188020,88 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В
Езаг= 52998+225625,06= 27862306 грн або 232185,88 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1573,13 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1573,13/232,18588=6.7 років
Пункт 2.3 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська” в м. Генічеськ, Генічеського району, Херсонської області довжиною 5,38 км в проміжку опор № 47-124, № 25-36 (відпайка на КТП-785), № 13-46 (відпайка на КТП-112А), № 1-2 (відпайка на КТП-782), № 1-2 (відпайка на КТП-096), № 1-3 (відпайка на КТП-079А).

ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська” живить 449 побутових абонентів та 29 юридичних споживачів, у тому числі головне управління Національної поліції, Почтове відділення АТ“Укрпошта”, будівлю сільської ради, центр первинної медико-санітарної допомоги, свиноферму, пекарню та КП "Потенціал" (водопостачання с.Червонопрапорне, с.Семихатки, с.Ясная  Поляна).
Відповідно до дефектного акту №644 будівельна довжина ПЛ складає                     20.880 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 5,38 км) інв. № 008716, введенна в експлуатацію у 1969 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 28 шт.; траверс — 24 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 75 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська” проходить через центральну частину курортного м. Генічеськ у місцях великого скупчення людей та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверзної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,35 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми    розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська” , м. Генічеськ Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2485,76 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №64 ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська”;
-заміна проводу оп 47-124;
-встановлення роз'єднувача на опорі №2 відп. на КТП-785 ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська”;
-встановлення роз'єднувача на опорі №12 відп. на КТП-112А ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська”:
-встановлення роз'єднувача на опорі №1 відп. на КТП-792 ПЛ-10кВ Ф-644 від ПС-35/10 “Генічеська”;
-прокладання КЛ від оп.№59 ПЛ-10кВ Ф-644 до оп.№88 ПЛ-10кВ Ф-714 із встановленням кільцюючого роз'єднувача на опорі №59 ПЛ-10кВ Ф-644;
-замінити опори зазначених у технічному завданні;
-виконати демонтаж оп.№1 відп. на ТП-112А;
-на опорі №2 відп. на ТП-112А встановити роз'єднувач та змонтувати провід між оп.№ 148 та  оп.№2 відп. на ТП-112А;
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*5,38 = 227700 грн,
де 5,38– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 189750 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	21
	шт
	3114
	65394

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	1,07
	т
	87100
	93197

	Ізолятори ШФ-20 Г
	63
	шт
	94,8
	5972,4

	Траверса ТМ-3
	21
	шт
	0,675
	14,175

	Всього на матеріали та обладнання :
	164577,58


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  230408,6 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
203408,6*5 = 115043,06 грн
Витрати при цьому складуть 115043,06 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 115043,06/25=46081,72 грн. на рік.
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе:
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 46081,72+161280+227700=435061,72 грн 
або 362551,43 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат = 32*5,38*0,96*12 = 2027,52 грн (1689,60 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 435061,72+2027,52= 437089,24грн.(364241 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В
Езаг= 52998+437089,24= 490087,24 грн або 408406 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1740,03 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1740,03 /408,406=0,42 років
Пункт 2.4 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС-35/10кВ “Світлична” в               с. Новоолександрівка, Нововоронцовського району, Херсонської області довжиною 1,37 км в проміжку опор  № 59-76 та опори № 39 
ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС-35/10кВ “Світлична” живить 433 побутових абонентів та 29 юридичних споживача, у тому числі  обласний дитячий гастроентерологічний санаторій, загальноосвітню школу, дитячий садок, вуличне освітлення та комунальне некомерційне підприємство “Нововоронцовський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Нововоронцовської районної ради”.

Відповідно до дефектного акту №5 будівельна довжина ПЛ складає 8 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,37 км) інв. № 021037, введенна в експлуатацію у 1967 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 21 шт.; траверс — 20 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 60 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).  

Перетин існуючих дротів складає АС 50мм²., існуючий тип опор на стійках СВ-10,5, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах, які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.
Траса ПЛ-10кВ Ф-1592 від ПС-35/10кВ “Світлична” проходить за межами с. Новоолександрівка, довжина траси в лісовому масиві складає 7,400 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникаюсь зокрема із-за великої довжини прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,15 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “НПП Запоріженергопроектбуд” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1592 від ПС-35/10кВ “Світлична” в с. Новоолександрівка Нововоронцовського району Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 943,008 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- демонтаж усіх існуючих опор ПЛ-10кВ Ф-1592 та проводів на ділянці опор № 39, № 59-76;
- встановлення нових опор на базі з/бет. стійок СВ105-5 та монтаж нового проводу типу АСК-50/8;
- заміна існ. аварійної одностійкової опори №40 на анкерну з підкосом, яка є опорою сумісного підвісу ПЛ-10кВ з ПЛ-0,4кВ від ТП-181 і фактично є кінцевою для  ПЛ-0,4кВ;
- перенесення лінійного роз’єднувача Р-46 з опори №39 на нову анкерну опору №4;
- встановлення додаткової анкерної опори з новим лінійним роз’єднувачем на ділянці ПЛ-10кВ у бік вул. Молодіжна
- заміна проводу у аварійних прогонах ПЛ-10кВ зі “скрутками” на ділянці існ. опор № 37-39;
- заміна аварійної опори №77 на аналогічну (має недопустимий кут нахилу);
-демонтаж та зворотній монтаж усіх існуючих проводів ПЛ-10кВ та ПЛ-0,4кВ у прогонах, суміжних з ділянками реконструкції.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід типу АС 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год.*365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт (ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна
∑В стих= 41400*1,37 = 56718,00 грн, 
де 1,37– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 47265 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	20
	шт
	3114
	62280

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,47
	т
	87100
	41198,3

	Ізолятори ШФ-20 Г
	60
	шт
	94,8
	5688

	Траверса ТМ-3
	20
	шт
	0,675
	13,5

	Всього на матеріали та обладнання :
	109179,80


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  152851,72 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
152851,72*5 = 764258,6 грн
Витрати при цьому складуть 764258,6.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 764258,6/ 25=30570,34 грн. на рік.
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 30570,34 +96768+56718,00=184056,34 грн 
або 153380,29 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,37*0,96*12 = 505,04 грн (420,86 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 184056,34 +505,04= 184561,38 грн.(153801,15 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+184561,38= 237559,38 грн або 197966,15 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 660,11 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 660,11 /197,96615= 3,3 роки
Пункт 2.5 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/6 “Каховка” в м.Каховка Херсонської області довжиною 0,71 км в проміжку опор № 133-151
ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/6 “Каховка” живить 1522 побутових та 42 юридичних споживача, у тому числі  поліцію, Каховську міську раду, комунальне транспортне підприємство.

Відповідно до дефектного акту №85 будівельна довжина ПЛ складає                     12,41км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 0,71 км) інв. № 010721, введенна в експлуатацію у 1967 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 15шт.(та 9 підкосів ); траверс — 7 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 63 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).  

Перетин  існуючих дротів складає 35мм²., існуючий тип опор на стійках ССНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на бетонних та металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження, ізолятори типу ПФ-6, ШФ-10 забруднені та мають чисельні сколи.
У зв'язку із проходженням ПЛ-6 кВ по території дендропарку міста Каховка, в якому насаджені рідкісні породи дерев висотою понад 20 метрів , а також проводенням  різноманітних культурно-масових  зборів, для надійного електропостачання, планується замінити  частину повітряної лінії  6 кВ на кабельну. ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/6 "Каховка"  пошкоджується, у зв'язку із  неможливістю під'їзду спецтехніки до місця виконання робіт (частково розташована у природньому парку)  та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів  що  впливає на термін ліквідації пошкоджень та підвищує індекс SAIDI в цілому по товариству. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,149 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “Енергобуд Таврії” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/6 “Каховка” в м.Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 848,507 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-6кВ 0,71км ізольованим проводом маркою СИП-3 1х70;
-заміна існуючого проводу в проміжку опор №133-151 ПЛ-6кВ Ф-85 від ПС-35/6 "Каховка" на провід марки AasXSn-1x70;
-заміна неізольованого проводу ПЛ-0,4кВ сумістного підвісу з ПЛ-6кВ в проміжку опор №146-151 на провід марки AasXSn-4x50;
-На кінцевій опорі №134 встановити роз’єднувач та кабельну муфту;
-на опорах №150 та №151 встановити кабельні муфти;
-сумісний підвіс ПЛ-0,4кВ виконати самонесучим ізольованим проводом AsXSn по існуючим та проектуємим опорам;
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*0,71 = 29394 грн, 
де 0,71 – довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 24495 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129024 грн. або 107520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	7
	шт
	3114
	21798

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,054
	т
	87100
	4703,4

	Ізолятори ШФ-20 Г
	21
	шт
	94,8
	1990,8

	Траверса ТМ-3
	7
	шт
	0,675
	4,725

	Всього на матеріали та обладнання :
	28496,93


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  39895,7 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
39895,7*5 = 199478,51 грн
Витрати при цьому складуть 199478,51 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 199478,51/ 25=7979,14 грн. на рік.
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 7979,14+129024+29394=166397,14 грн або 138664,28 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*0,71*0,96*12 = 261,73 грн (218,11  грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 166397,14+261,73= 166658,87 грн.(138882,40 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+166658,87= 219656,87 грн або 183047,39 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 589,66 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 589,66/183,04739=3,2  роки
Пункт 2.6 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-272 від ПС “Горностаївка”, по вул. Шевченко , в смт. Горностаївка, довжиною 0,577 км із заміною існуючої ділянки ПЛ на кабельну лінію від оп. №37 до оп.№2 відп. на КТП-274, від оп. №38 до оп.№2 відп. на КТП-46, від оп. №39 до РП-10кВ відп. на КТП-45 
ПЛ-10кВ Ф-272 від ПС-35/10 “Горностаївка” живить 953 побутових та 131 юридичних споживача, у тому числі  дитячий садок, артезіанську свердловину, ЗОШ №1, аптеку, центр зайнятості, вузол зв’язку, відділення поліції, поштове відділення, продовольчі крамниці, Горностаївську районну раду та районну державну адміністрацію. Живить 10 вулиць по всій довжині в смт. Горностаївка. 


Відповідно до дефектного акту №2 будівельна довжина ПЛ складає                     9,822 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 0,577 км) інв. № 009226, введенна в експлуатацію у 1978 році, має велику кількість дефектних елементів на ділянці від оп№13 до оп.№40, що підлягають заміні та виносу з території школи протяжністю 0,537 км.(порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 4 шт.; траверс — 4 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 12 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).  

З моменту побудови повітряної лінії  модернізації на ній не відбувалися, але навантаження щорічно зростає перетин існуючих дротів складає 35 мм., існуючий тип опор на стійках, СНВ 10,5-3,6 та поодинокі випадки на дерев’яних стояках із з/б приставками. В тому числі і відпайка на ЗТП-45 (відсутня можливість під”їзду до опори №2). Траверсна оснастка виконана на бетонних та металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження, ізолятори типу ПФ-6, ШФ-10 забруднені та мають чисельні сколи.

У зв'язку із проходженням ПЛ-10кВ по території найбільшої в районі Горностаївської ЗОШ №1 (навчається близбко 700 учнів)  та крім цього, неодноразовими письмовими зверненнями жителів смт. Горностаївка, для надійного електропостачання, планується замінити  частину повітряної лінії  10кВ на кабельну. ПЛ-10кВ Ф-272 від ПС-35/10 “Горностаївка”  пошкоджується, у зв'язку із  неможливістю під'їзду спецтехніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів  що  впливає на термін ліквідації пошкоджень та підвищує індекс тривалості відключень SAIDI.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,62 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2018 році а рахунок власної проектної групи розроблено проект: “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-272 від ПС “Горностаївка”, по вул. Шевченко , в смт. Горностаївка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 942,808 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ 0,157км;
- реконструкція ПЛ-10 кВ 0,380км кабелем марки АСБл-3х50;
- встановлення 7 опор СВ 105-5;
- встановлення роз'єднувачів РЛНДз у кількості 5шт.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід  типу АСК 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*0,577 = 23887,8 грн,
де 0,577– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 19906,5 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129024 грн. або 107520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	4
	шт
	3114
	12456

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,039
	т
	87100
	3396,9

	Ізолятори ШФ-20 Г
	12
	шт
	94,8
	1137,6

	Траверса ТМ-3
	4
	шт
	0,675
	2,7

	Всього на матеріали та обладнання :
	16993,20


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  23790,48 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
23790,48*5 = 118952,4 грн
Витрати при цьому складуть 118952,4 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 118952,4/ 25=4758,096 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 4758,096+129024+23887,8=157669,89 грн 
або 131391,58 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*0,577*0,96*12 = 212,7 грн (177,25 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 157669,89+212,7= 157882,59 грн.(131568,8 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг=52998+157882,59=210880,59 грн або 175733,8 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 659,97 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.=659,97/175,7338= 3,7 роки
Пункт 2.7 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1747 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” в смт. Лазурне, Скадовського району, Херсонської області довжиною 1,378 км в проміжку опор № 72-12 відп. на КТП-257 та №72-15 відп. на КТП-262 
ПЛ-10кВ Ф-1747 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” живить 83 побутових абонентів та 27 юридичних споживачів, у тому числі студентські оздоровчі заклади  ХДАУ та ХДУ, численні заклади громадського харчування та бази відпочинку.

Відповідно до дефектного акту №1747 будівельна довжина ПЛ складає                     5,600 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,378 км) інв. № 005790, введенна в експлуатацію у 1974 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 31 шт. (дефектні підкоси — 14 шт.); траверс — 20 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 60 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає  35мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.
Траса ПЛ-10кВ Ф-1747 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” проходить в п’ятикілометровій зоні від узбережжя моря, по території населеного пункту, через місця масового скупчення людей, в безпосередній близькості до забудови(в охоронній зоні знаходяться бази відпочинку, оздоровчі табори та інші будівлі) та має перспективу подальшого завантаження. Живить об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ селища, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Індекс тривалості відключень SAIDI за 2019 р. Становить 0,04 у розрізі товариства. 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1747 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” в с.Лазурне, Скадовського району, Херсонської обл.”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1665,859 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-реконструкція повітряної лінії 10кВ Ф-1747 від ПС-35/10кВ “Молодіжна”  у прогонах опор № 72-12 відп. на КТП-257 та №72-15 відп. на КТП-262 із заміною існуючого неізольованого проводу АС-50/8 на ізольований провід типу AasXSn -1-50 мм²
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*1,378 = 57049 грн,
де 1,378– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 472541 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	31
	шт
	3114
	96534

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,261
	т
	87100
	22733,1

	Ізолятори ШФ-20 Г
	62
	шт
	94,8
	5877,6

	Траверса ТМ-3
	31
	шт
	0,675
	20,925

	Всього на матеріали та обладнання :
	125165,63


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  175231,88 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
175231,88*5 = 87619,41 грн
Витрати при цьому складуть 87619,41 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 87619,41 / 25=35046,37 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 35046,37 +134400+57049=226495,37 грн 
або 188746,15 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,378*0,96*12 = 507,99 грн (423,32 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 226495,37+507,99= 227003,36 грн.(189169,46 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+227003,36= 280001,36 грн або 233334,5 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1210,47 тис. грн (без ПДВ). 
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1210,47/233,3345=0,5 років
Пункт 2.8 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1741 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” в смт. Лазурне, Скадовського району, Херсонської області довжиною 0,83 км в проміжку опор № 55-66
ПЛ-10кВ Ф-1741 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” живить 438 побутових абонентів та 40 юридичних споживачів, у тому числі Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, Лазурненська селищна рада Скадовського району, оздоровчий комплекс "Маяк"(Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського), Скадовське управління водного господарства, управління Північно-Кримського каналу, автозаправна станція, туристичні бази, чисельні заклади громадського харчування, вуличне освітлення та торгівельні павільйони.

Відповідно до дефектного акту №1741 будівельна довжина ПЛ складає                     4,950 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 0,83 км) інв. № 005641, введенна в експлуатацію у 1974 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 12 шт.; траверс — 12 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 36 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає 35, 50мм²., існуючий тип опор на стійках  СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.
Траса ПЛ-10кВ Ф-1741 від ПС-35/10кВ “Молодіжна” проходить в п’ятикілометровій зоні від узбережжя моря у курортному м. Скадовськ через місця великого скупчення людей, має перспективу подальшого завантаження, знаходиться в безпосередній близькості від забудови (в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, школа та інші будівлі), живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.
Індекс тривалості відключень SAIDI за 2019 р. 0,528 у розрізі товариства.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1741 від ПС-35/10кВ “Скадовська”, м. Скадовськ”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1325,545 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1741 від ПС-35/10 кВ “Молодіжна у прогонах опор № 55-66 із заміною існуючого  проводу;
-будівництво кабельної лінії КЛ-10кВ у прогонах опор № 10-12 із заміною існуючого проводу на кабель марки АСБ2л-3х50мм.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*0,83 = 33741 грн, 
де 0,83– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 28117,5 грн (без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	12
	шт
	3114
	37368

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,144
	т
	87100
	12542,4

	Ізолятори ШФ-20 Г
	36
	шт
	94,8
	3412,8

	Траверса ТМ-3
	12
	шт
	0,675
	8,1

	Всього на матеріали та обладнання :
	53331,3


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  74663,82 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
74663,82*5 = 373319,1 грн
Витрати при цьому складуть 373319,1грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 373319,1/ 25= 14932,76 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 14932,76 +134400+33741=183073,76 грн 
або 152561,47 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*0,83*0,96*12 = 300,44 грн (250,37 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 183073,76+300,44= 183374,2 грн.(15811,83 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+183374,2= 236372,2 грн або 196976,83 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 927,88 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 927,88 /196,97683 =4,7 роки
Пункт 2.9 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10кВ “Скадовська” в м. Скадовськ, Херсонської області довжиною 1,786 км на діляці оп. № 1-38
ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10кВ “Скадовська” живить 1154 побутових абонентів та 56 юридичних споживачів, у тому числі центральну районну лікарню, школи (гімназію, ЗОШ №1 та №3), АТ “Хенсонгаз”, аптеки, ГУ “Держпродспоживслужби”, церкву, вуличне освітлення, Митниця ДФС  (у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі), станцію ПрАТ “Київстар”, численні магазини та торгівельні павільйони.

Відповідно до дефектного акту №17013 будівельна довжина ПЛ складає                     4,910 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,786 км; частково реконструйована в 2008 році) інв. № 005755, введенна в експлуатацію у 1987 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 48 шт.; траверс — 56 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 336 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає 35,50мм²., існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи.
Траса ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10кВ “Скадовська” проходить в п’ятикілометровій зоні від узбережжя моря у курортному м. Скадовськ через місця великого скупчення людей, має перспективу подальшого завантаження, знаходиться в безпосередній близькості від забудови (в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, школа та інші будівлі), живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ міста, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Окрім того, численні пошкодження ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить  0,528 %. Данний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми    розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-17013 від ПС-35/10кВ “Скадовська”, м. Скадовськ”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1221,617 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-17013 в м.Скадовськ із заміною голого проводу в прольтах опор №1-38 відпайка на Р-214к та опор № 1-13 відпайки на КТП-6 проводом СІП-3;
-встановлення кільцюючого роз'єднувача  на опорі №14;
-встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №4;
-заміна опор зазначених у технічному завданні.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн


де  Рмах.=І мах.* U;

 І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та  ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*1,786 = 73940,4 грн, 
де 1,786– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 61617 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =129024 грн. або 107520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	48
	шт
	3114
	149472

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,341
	т
	87100
	29701,1

	Ізолятори ШФ-20 Г
	144
	шт
	94,8
	13651,2

	Траверса ТМ-3
	48
	шт
	0,675
	32,4

	Всього на матеріали та обладнання :
	192856,7


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  269999,38 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
269999,38*5 = 1349996,9 грн
Витрати при цьому складуть 1349996,9 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
В рем.= 1349996,9 / 25=53999,87 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ 10 кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 53999,87 +129024+73940,4=256964,28 грн 
або 214136,89 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,786*0,96*12 = 658,39 грн (548,66 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 256964,28+658,39= 257323,67 грн.(214436,39 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+257323,67= 310321,67 грн або 258601,39 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2020 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 855,13 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 855,13 /258,60139=3,3 роки
Пункт 2.10 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатська",  Іванівського району Херсонської області довжиною 1,34 км в проміжку опор № 246-256, на відгалуженні №2 в прогонах опор №23-32, на відгалуженні №4 в прогонах опор №1-4
ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатська" живить 285 побутових та 30 юридичних споживачів, у тому числі фельдшерсько-акушерський пункт Іванівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги у с.Любимівка та с.Тимофіївка, Любимівську загальносвітню школу, дитячий садок та адміністративну будівлю сільської ради.

Відповідно до дефектного акту №43 будівельна довжина ПЛ складає                     28,92 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,34 км) інв. № 011382, введенна в експлуатацію у 1970 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 9 шт.; непроектні проміжки між опорами — 8; роз’єднувачів — 1шт; траверс — 26 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 250 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів АС складає 35 та 50 мм² існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатська" проходить в с.Любимівка, с.Благодатне та за їх межами, довжина траси в лісовому масиві складає 4 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,54%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатна",  Іванівського району Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1573,22 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатна" в прогонах опор №246-256, на відгалуженні №2 в прогонах опор №23-32, на відгалуженні №4 в прогонах опор №1-4 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35/6,2; АС-50/8 на провід типу АС, заміною дефектних опор, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– скорочення прогонів проводів на відгалуженні №3 в прогонах опор №7-9 та на вищевказаних ділянках існуючої ПЛ-10кВ Ф-483 від ПС-35/10 "Благодатна" зі встановленням додаткових опор;
– заміна лінійного роз'єднувача;
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*1,34 = 68310 грн, 
де 1,34– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 56925 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	9
	шт
	3114
	28026

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,34
	т
	87100
	29701,1

	Ізолятори ШФ-20 Г
	27
	шт
	94,8
	2559,6

	Траверса ТМ-3
	9
	шт
	675
	6075

	Всього на матеріали та обладнання :
	66 361,7


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  92906,38 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
92906,38*5 = 464531,9 грн
Витрати при цьому складуть 464531,9 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 464531,9 :25=18581,28 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 18581,28 +96768+68310=183659,28 грн 
або 153049,4 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,34*0,96*12 = 608,26 грн (506,88 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 183659,28 + 608,26= 184267,53 грн.(153556,28 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+184267,53= 237265,53 грн або 197721,28 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1040,75 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1040,75/ 197,72128=0,5 років
Пункт 2.11 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" в м. Олешки, Херсонської області довжиною 6,1 км в проміжку опор №1-60, на відгалуженні до ЗТП-78А в проміжку опор №4-32, на відгалуженні від Р-67 в проміжку опор №5-11, на відгалуженні від Р-243 в проміжку опор №4-33
ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" живить 2471 побутових та 57 юридичних споживачів, а саме АТ “Херсонгаз”, виконавчий комітет Олешківської міської ради, КП “Олешківський водоканал”, РЕМ та ін..
Відповідно до дефектного акту № 1907 будівельна довжина ПЛ складає                     7,32 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 6,1 км) інв. № 006165, введенна в експлуатацію у 1976 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 4 шт.; траверс — 66 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 375 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" проходить через центральну частину м. Олешки та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  2,57 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" в м. Олешки, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 5320,04 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" в прогонах опор №1-60, на відгалуженні до ЗТП-78А в прогонах опор №4-32, на відгалуженні від Р-67 в прогонах опор №5-11, на відгалуженні від Р-243 в прогонах опор №4-33, із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35/6,2; АС-50/8 на провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №15 відгалуження до ЗТП-78А;
– скорочення прогонів проводів на ділянці опор №22-29 існуючої ПЛ-10кВ Ф-1907 від ПС-35/10 "Лісна" зі встановленням додаткових опор та винесенням її з жилих подвір’їв та городів.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*6,1 = 252540 грн, 
де 6,1– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 210450 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	8
	шт
	3114
	24912

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,87
	т
	87100
	76038,3

	Ізолятори ШФ-20 Г
	375
	шт
	94,8
	35550

	Траверса ТМ-3
	66
	шт
	675
	45550

	Всього на матеріали та обладнання :
	181 050,3


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  253470,42 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
253470,42*5 = 1267352,1 грн
Витрати при цьому складуть 1267352,1 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1267352,1 :25=50694,08 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 50694,08 +96768+252540= 400002,08 грн  або 333335,07 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*6,1*0,96*12 = 2248,7 грн (1873,92 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 400002,08 + 2248,7= 402250,79 грн.(335208,99 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+402250,79= 455248,79 грн або 379373,99 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3724,03 тис. грн (без ПДВ).  
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 3724,03/379,37399=0,9 років
Пункт 2.12  Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 "Комишанська" в смт. Комишани, Херсонської області довжиною 4,7 км в проміжку опор №1-81, на відгалуженні до КТП-975 в прогонах опор №1-12, на відгалуженні від КТП-862 в прогонах опор №1-7
ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 "Комишанська" живить 797 побутових та 29 юридичних споживачів, у тому числі виконавчий комітет Комишанської селищної ради, департамент патрульної поліції, управління культури Херсонської міської ради, Приозерний ясла-садок.

Відповідно до дефектного акту №368 будівельна довжина ПЛ складає                     7,861 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,7 км) інв. № 006165, введенна в експлуатацію у 1979 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 84 шт.; дефектних та не проектних траверси — 72 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 353 шт.;  дефектних підкосів — 17 шт. (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів АС складає 25 та 35 мм² існуючий тип опор на стійках СВ 10,5-2 наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин.
Траса ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 "Комишанська" проходить в смт. Комишани та за їх межами. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 1,01%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 "Комишанська" в смт. Комишани, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3854,889 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-368 від ПС-35/10 "Комишанська" в проміжку опор №1-81, 115-128, на ділянці лініі від оп. №1-12 відпайки КТП-975, на ділянці лінії від оп.№1-7 відпайки на КТП-862 із заміною існуючого неізольованого проводу марки АС-35, АС-50 на провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією.
– встановити лінійні роз'єднувачі на опорах № 55; 83.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає:
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*4,7 = 194580 грн, 
де 4,7– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 162150 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	84
	шт
	3114
	261576

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,37
	т
	87100
	32488,3

	Ізолятори ШФ-20 Г
	353
	шт
	94,8
	33464,4

	Траверса ТМ-3
	72
	шт
	675
	48600

	Всього на матеріали та обладнання :
	376 128,7


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 526580,18 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
526580,18*5 = 2632900,9 грн
Витрати при цьому складуть 2632900,9 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 2632900,9 : 25=105316,04 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 105316,04 +161280+ 194580 = 461176,04 грн 
або 384 313,36 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,7*0,96*12 = 1732,61 грн (1443,84 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 461176,04 + 1732,61= 462908,64 грн.(385757,2 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+462908,64= 515906,64 грн або 429922,2 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2698,42 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2698,42/ 429,9222=6,2 років
Пункт 2.13 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” в Білозерському районі, Херсонської області довжиною 4,04 км в проміжку опор № 204-249; на відгалуженні 4 до КТП-62 в проміжку опор №129-оп.№1-13; на відгалуженні 10 до КТП-306 в проміжку опор №234-оп.№1-30
ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” живить 565 побутових та                      41 юридичних споживачів, у тому числі адміністративна будівля Надеждівської сільської ради, будинок культури, вуличне освітлення с. Надеждівка, Зорівка та Черешеньки, Надеждівський заклад повної загальної середньої освіти,  дитячий садок, фельдшерсько-акушерський пункт с. Надеждівка, Зорівка та Знам’янка.

Відповідно до дефектного акту №51 будівельна довжина ПЛ складає                     16,8 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,04 км) інв. № 001432, введенна в експлуатацію у 1978 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 1 шт.; непроектні проміжки між опорами — 43; роз’єднувачів — 2шт; дефектних та скляних ізоляторів — 150 шт. (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів АС складає  35мм² існуючий тип опор на стійках СВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” проходить у с.Білозерка, та за його межами, довжина траси в лісовому масиві складає 3 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 1,32%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ  Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” в Білозерському районі, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3161,088 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” в прогоні опор №204-242 із заміною існуючого проводу типу АС на захищений провід типу AAsXSn, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– скорочення прогонів проводів на ділянці опор №129-оп.№1-13 відпайка 4 до КТП-62 існуючої ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” зі встановленням додаткових опор, заміною лінійного роз’єднувача Р-8 та заміною проводу і траверсної оснастки;
– скорочення прогонів проводів на ділянці опор №234-оп.№1-30 відпайка 10 до КТП-306 існуючої ПЛ-10кВ Ф-504 від ПС-35/10 “Білозерка” зі встановленням додаткових опор, заміною лінійного роз’єднувача Р-9 та заміною проводу і траверсної оснастки;
– встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №1 відпайка 6 до КТП-318.  
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*4,04 = 167256 грн, 
де 4,04– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 139380 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	1
	шт
	3114
	3114

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,2
	т
	87100
	16984,5

	Ізолятори ШФ-20 Г
	150
	шт
	94,8
	14220

	Траверса ТМ-3
	3
	шт
	0,675
	2025

	Всього на матеріали та обладнання :
	36 343,5


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  50880,9 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
50880,9 * 5 = 254404,5 грн
Витрати при цьому складуть 254404,5 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 254404,5 :25=10176,18 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 10176,18 +96768+167256=274200,18 грн 
або 228500,15 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють  32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,04*0,96*12 = 1489,31 грн (1241,09 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 274200,18 + 1489,31= 275689,49 грн.(229741,24 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+275689,49= 328687,49 грн або 273906,24 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2212,76 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2212,76/328,68749=6,7 років
Пункт 2.14 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-83 від ПС-35/10 “Основа” в  м.Нова Каховка Херсонської області довжиною 4,29 км в місці заміни опор №1, 3, 12, 13, 25, 32, 49, 59, 60, 63, 80, 98, 99, 111, 121, 182 відг.6 оп.5,9 відг.12а оп.2,13,14,28 та в місці встановлення опор в прогонах оп.№ 13-14, 15-16, відгалудження 6 в прогонах опор № 6-8.
ПЛ-10кВ Ф-83 від ПС-35/10 “Основа” живить 1551 побутових та 67 юридичних споживачів, у тому числі відділ культури і туризму новокаховської міської ради, дитячі садки, Новокаховське міжрайонне управління водного господарства, фельдшерсько-акушерський пункт с. Обривки, Маслівську ЗОШ та вуличне освітлення смт. Дніпряни та с. Обривки.

Відповідно до дефектного акту №83 будівельна довжина ПЛ складає                     21 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,29 км) інв. № 014126, введенна в експлуатацію у 1972 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 22 шт.; непроектні проміжки між опорами — 4; траверс — 86 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 546 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів АС складає 35 та 50 мм² існуючий тип опор на стійках СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-83 від ПС-35/10 “Основа” проходить в смт. Дніпряни, с.Обривка, с.Обривка та за їх межами, довжина траси в лісовому масиві складає 17,5 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 2,71%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ  Ф-83 від ПС-35/10 “Основа” в  м.Нова Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3402,83 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– заміна дефектних опор №49, 59, 60, 63, 80, 98, 99, 111, 121, 182 відг. 6 оп.№5, 9 відг. 12а оп.2, 13, 14, 28;
– заміна існуючого дефектного проводу оп.№1-48;
– заміна існуючого дефектного проводу  в прогонах опор відгалудження 6 оп.1-8, відгалудження 12а оп.1-17;
– заміна існуючих дефектних траверс на траверси подвійним кріпленням проводів на опорах №49,167-197; відгалудження № 6 оп.1-6; відгалудження № 21 оп.1-8;
– заміна існуючих дефектних траверс на траверси з одинарним кріпленням проводів відгалудження №12а оп.16,25,28;
– заміна існуючих ізоляторів на ізолятори типу ШФ-20 на опорах № 80,              91-112, 199-217; відгалудження № 6 опора № 8; відгалудження № 12а оп.4,6-9,17-18, 21; відгалудження № 15 оп.2-4; відгалудження № 16 оп. 1-7, відгалудження № 21 оп. 9,10. 
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35.
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*4,29 = 158148 грн, 
де 4,29– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 131790 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	22
	шт
	3114
	68508

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,39
	т
	87100
	33969

	Ізолятори ШФ-20 Г
	546
	шт
	94,8
	51760,8

	Траверса ТМ-3
	86
	шт
	675
	58050

	Всього на матеріали та обладнання :
	212 287,8


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  297202,92 грн. 
За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
297202,92*5 = 1486014,6 грн
Витрати при цьому складуть 1486014,6 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1486014,6 :25=59440,58 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 59440,58 +161280+158148 = 378868,58 грн 
або 315 723,82 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,29*0,96*12 = 1408,2 грн (1173,5 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 378868,58 + 1408,2= 380276,79 грн.(316897,32 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+380276,79= 433274,79 грн або 361062,32 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2381,98 тис. грн (без ПДВ). 
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2381,98/433,27479=5,4 років
Пункт 2.15 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8303 від ПС-35/10 "Каланчак" в Каланчацькому районі, Херсонської області довжиною 1,66 км на ділянці опор №1-23, на відгалуженні до ЗТП-3 в прогонах опор №10-13
ПЛ-10кВ Ф-8303 від ПС-35/10 "Каланчак" живить 1258 побутових та 137 юридичних споживачів, а саме: головне управління Національної поліції, дитячо-юнацьку спортивну школу, державну установу “Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я  України”, Каланчацьку дитячу музичну школу, "Каланчацьку централізовану бібліотечну систему", вуличне освітлення, ясла-садок №1, адмін. будівлі Прокуратура Херсонської області, адмін. будівлі Управління Державної  казначейської служби України у Каланчацькому районі, Херсонську об'єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС.
Відповідно до дефектного акту № 8303 будівельна довжина ПЛ складає                     14,7 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,66 км) інв. № 009796, введенна в експлуатацію у 1974 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 1 шт.; відсутність підкосу  у кількості 2 шт.; траверс — 12 шт.; непроектний проліт — 2 шт ; дефектних та скляних ізоляторів — 24 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-8303 від ПС-35/10 "Каланчак" проходить по території населеного пункту, в місцях масового скупчення людей, в беспосередній близькості від забудови (в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, школа та інші споруди), має перспективу подальшого завантаження. Живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  3,07 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8303 від ПС-35/10 "Каланчак" в Каланчацькому районі, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1934,296 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ Ф-8303 від ПС-35/10 "Каланчак" в проміжку опор №1-23, на ділянці лініі від оп. №10-13 відпайки ЗТП-3 із заміною існуючого неізольованого проводу марки АС-35, встановленням додаткових опор в проміжку оп.№10-13 відпайки ЗТП-3, перетягуванням проводів, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– заміна лінійного роз’єднувача Р-86 відпайки 1 до Ф-8305;
–  встановлення лінійного роз'єднувача на опорі  №60;
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід  АСК 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*1,66 = 68724 грн, 
де 1,66– довжина ПЛ 10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 131790 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	1
	шт
	3114
	3114

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,37
	т
	87100
	32100,71

	Ізолятори ШФ-20 Г
	24
	шт
	94,8
	2275,2

	Траверса ТМ-3
	12
	шт
	675
	8100

	Всього на матеріали та обладнання :
	45589,9


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  63825,87 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
63825,87*5 = 319129,34 грн
Витрати при цьому складуть 319129,34 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 319129,34 :25=12765,17 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 12765,17 +129024+68724 = 210513,17 грн або 175427,64 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,66*0,96*12 = 611,94 грн (509,95 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:                 В = Вексп + В втрат;
В = 210513,17 + 611,94= 211125,12 грн.(175937,6 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+211125,12= 264123,12 грн або 220102,6 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1354,01 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1354,01 /220,1026=0,6 років
Пункт 2.16 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в с.Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області довжиною 3,32 км на ділянці опор №1-77,  оп.№1 відп. на ТП-751, оп.№1-11 відп. на ТП-752, оп.№1-3 відп. на ТП-753, оп.№101 ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" та оп.№25 ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве".
ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" живить 2471 побутових та 57 юридичних споживачів, а саме: Щасливцевську сільську раду, вуличне освітлення, комунальне некомерційне підприємство “Генічеський центр первинної медико-санітарної допомоги”, школи та ін.
Відповідно до дефектного акту №693 будівельна довжина ПЛ складає                     7,562 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 3,32 км) інв. № 008675, введена в експлуатацію у 1984 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 44 шт.; траверс — 44 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 132 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СНВ 11-2,7, СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" проходить в трикілометровій зоні від узбережжя моря, по території населеного пункту, в місцях масового скупчення людей, в безпосередній близькості від забудови(в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, пансіонати), має перспективу подальшого завантаження. Довжина траси в лісовому масиві складає 2,87 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  0,38 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в с.Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1381,92 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" №1-77, оп.№1 відп. на ТП-751, оп.№1-11 відп. на ТП-752, оп.№1-3 відп. на ТП-753 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35/6,2; АС-50/8 на ізольований  провід типу AasXSn-3(перерізом не менше 70мм²), заміною дефектних опор, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
- переобладнання оп.№101 ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" та оп.№25 відпайка 5 до пансіонату “Азов” ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" разом із монтуванням проводу марки АС-50/8 між ними.
- скорочення прогонів проводів на вищевказаних ділянках існуючої ПЛ-10кВ Ф-693 від ПС-35/10 "Щасливцеве" зі    встановленням додаткових опор.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*3,32 = 132480 грн, 
де 3,32– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 110400 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	44
	шт
	3114
	137016

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,35
	т
	87100
	30485

	Ізолятори ШФ-20 Г
	132
	шт
	94,8
	12513,6

	Траверса ТМ-3
	144
	шт
	675
	29700

	Всього на матеріали та обладнання:
	209714,6


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  293600,44 грн. 
За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
293600,44*5 = 1468002,2 грн
Витрати при цьому складуть 1468002,2 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1468002,2 :25=58720,09 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 58720,09 +129024+132480 = 320224,09 грн 
або 266853,41 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*3,32*0,96*12 = 1179,65 грн (983,04 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 320224,09 + 1179,65= 321403,74 грн.(267836,45 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+321403,74= 374401,74 грн або 267836,45 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 967,34 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 967,34/267836,45=3,6 роки
Пункт 2.17 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в с.Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області довжиною 0,7 км на опорах №16,38,40,52,73,88,89,116,143.
ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" живить 2471 побутових та 57 юридичних споживачів, а саме: Акціонерне товариство "Херсонгаз", спортивно-оздоровчу базу "Експрес", комунальний заклад "Дитячий оздоровчий комплекс "Дніпро" Синельниківського району", дитячий оздоровчий табір "Івушка", базу відпочинку "Бригантина" та ін.
Відповідно до дефектного акту № 694 будівельна довжина ПЛ складає                     12,51 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 0,7 км) інв. № 008672, введенна в експлуатацію у 1984 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 40 шт.; траверс — 40 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 132 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 

Перетин існуючих дротів складає 35 мм², існуючий тип опор на стійках  СНВ 10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та велика довжина ПЛ.
Траса ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" проходить в двокілометровій зоні від узбережжя моря, по території населеного пункту, в місцях масового скупчення людей, в безпосередній близкості від забудови(в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, пансіонати), має перспективу подальшого завантаження. Довжина траси в лісовому масиві складає 2,69 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  0,06 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в с.Щасливцеве, Генічеського району Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 803,945 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве" в прогоні опор №136-160 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35  із  заміною існуючих ізолюючих підвісок з фарфоровими ізоляторами типу ПФ-10 на підвісну ізолюючу підвіску зі скляними ізоляторами ПС-70 на опорах №16,38,40,52,73,88,89,116,143. 
- демонтаж проводу в прогоні  оп.№25-26 відпайка 5 до пансіонату “Азов” ПЛ-10кВ Ф-694 від ПС-35/10 "Щасливцеве".
-  встановлення лінійного роз’єднувача на оп №3 відг3.
-  монтаж перемички через додаткову опору від оп 26 (ТП-721) до оп. 95.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід  АСК 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*0,7 = 132480 грн,
де 0,7– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 110400 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	40
	шт
	3114
	124560

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,62
	т
	87100
	54350,4

	Ізолятори ШФ-20 Г
	120
	шт
	94,8
	11376

	Траверса ТМ-3
	40
	шт
	675
	27000

	Всього на матеріали та обладнання :
	217286,4


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  304200,96 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
304200,96*5 = 1521004,8 грн
Витрати при цьому складуть 1521004,8 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1521004,8 :25=60840,19 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 60840,19 +161280+132480 = 354600,19 грн або 295500,16 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*0,7*0,96*12 = 1179,65 грн (983,04 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:  
В = Вексп + В втрат;
В = 354600,19 + 1179,65= 355779,84 грн.(296483,2 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+355779,84= 408777,84 грн або 340648,2 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 518,66 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 518,66/ 340648,2=1,5 роки 
Пункт 2.18 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3408 від ПС-35/10/6 кВ "Антонівська" в смт.Антонівка, м. Херсон довжиною 3,3 км в прогонах оп. №1-24; на відгалуженні 2 до КТП-778 в прогонах оп.№79-оп.№1-12; на відгалуженні 7 до КТП-591 в прогонах оп.№105-оп.№1-19; на відгалуженні 8 до КТП-410 в прогонах оп. №113-оп.№1-17; на відгалуженні 14 до КТП-740 в прогонах оп. №133-оп.№1-17; на відгалуженні 4 до КТП-938 в прогонах оп. № 95-104, 95-оп.№1-4
ПЛ-6кВ Ф-3408 від ПС-35/10/6 кВ "Антонівська" живить 2471 побутових та 57 юридичних споживачів, а саме: Антонівський ясла-садок №53, виконавчий комітет Антонівської селищної ради, школи, Державне підприємство "Херсонське лісомисливське господарство", комунальне некомерційне підприємство " Херсонська  міська  клінічна  лікарня імені  О.С. Лучанського" , Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Херсонміськсвітло", міське комунальне підприємство  "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона", ПрАТ "Київстар" (Базова станція сел. Антонівка), ПрАТ "ВФ Україна"  (Базова станція мобільного зв’язку)  та ін.
Відповідно до дефектного акту № 5 будівельна довжина ПЛ складає 4 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 3,3 км) інв. № 015462, введенна в експлуатацію у 1995 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 4 шт.; непроектний проліт — 1 шт.; траверс — 1 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 21 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 25 та 35 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-6кВ Ф-3408 від ПС-35/10/6 кВ "Антонівська" проходить через смт. Антонівка та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,62 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3408 від ПС-35/10/6 кВ "Антонівська" в смт.Антонівка, м.Херсон”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3833,046 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкцію існуючої ПЛ-6 кВ Ф-3408 від ПС-35/6 "Антонівська" в частині проведення реконструкції на наступних ділянках: оп. №1-24; оп. №79-оп.№1-12  відпайки 2 до КТП-778;  оп. №105-оп.№1-19 відпайки 7 до КТП-591; оп. №113-оп.№1-19 відпайки 8 до КТП-410; оп. №133-оп.№1-17 відпайки 14 до КТП-740;
–На ділянці опор № 95-104, 95-оп.№1-4 відп. 4 до КТП-938 виконати заміну існуючого проводу типу АС на захищений провід типу AAsXSn;
– встановити лінійні роз'єднувачі на опорі  №1 відпайки 2 до КТП-778, опорі  №1 відпайки 7 до РКТП-591, оп.№1 відпайки 8 до КТП-410 та оп.№1 відпайки 11 до КТП-740 для можливості оперативних перемикань.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід  АСК 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*3,3 = 136620 грн,
де 3,3– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 113850 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	4
	шт
	3114
	12456

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,63
	т
	87100
	55284,11

	Ізолятори ШФ-20 Г
	21
	шт
	94,8
	1990,8

	Траверса ТМ-3
	1
	шт
	675
	675

	Всього на матеріали та обладнання :
	70405,91


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  98568,28 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
98568,28*5 = 492841,38 грн
Витрати при цьому складуть 492841,38 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 492841,38 :25=19713,66 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 19713,66 +96768+ 136620 = 253101,66 грн або 210918,05 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*3,3*0,96*12 = 1216,51 грн (1013,76 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 253101,66 + 1216,51= 254318,17 грн.(211931,81 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+254318,17= 307316,17 грн або 256096,81 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2949,01 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2949,01/256096,81 =2,3 роки
Пункт 2.19 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська"  в Голопристанському районі, Херсонської області довжиною 3,86 км в проміжку опор№86-102; на відгалуженні до КТП-66 в проміжку опор № 1-9; на відгалуженні Р-156  в проміжку опор № 1-6; на відгалуженні до КТП-58 в проміжку опор № 1-12; на відгалуженні до КТП-1008 в проміжку опор № 1-14; на відгалуженні до КТП-62 в проміжку опор № 1-14; на відгалуженні до КТП-46 в проміжку опор № 1-8.
ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" живить 1442 побутових та 31 юридичних споживачів, а саме: адміністративні будівлі АТ "Херсонгаз", ДП "Херсонський облавтодор", квартирно-експлуатаційний відділ міста Херсона Голопристанський район Військова частина с.Нова Збур"ївка, комунальна установа з обслуговування закладів та установ освіти і культури Голопристанської районної ради Херсонської області, комунальне підприємство заклад охорони здоров"я Голопристанська центральна районна аптека №14, базову станцію мобільного звязку (Н.Збурївка) ПрАТ "Київстар", численні магазини та торгівельні павільйони.
Відповідно до дефектного акту № 15 будівельна довжина ПЛ складає                     29,186 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 3,86 км) інв. № 003988, введенна в експлуатацію у 1975 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 11 шт.; траверс — 5 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 60 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" проходить від м. Гола Пристань до с. Нова Збур’ївка та за їх межами, довжина траси в лісовому масиві складає 15,5 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить 2,56%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська"  в Голопристанському  районі, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3790,165 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
–  реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" в проміжку опор №86-102, оп.№1-9 відпайки КТП-66, оп.№1-6 відпайки  Р-156, оп.№1-12 відпайки КТП-58, оп.№1-14 відпайки       КТП-1008,  оп.№1-14 відпайки КТП-62, оп.№1-8 відпайки КТП-46 зі встановленням додаткових опор, заміною існуючого проводу на провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– встановлення лінійних роз'єднувачів на опорі №1 відпайки до КТП-66, опорі №1 відпайки до КТП-58, опорі №1 відпайки до КТП-1008, опорі №1 відпайки до КТП-62,опорі №1 відпайки до КТП-46;
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*3,86 = 159804 грн, 
де 3,86– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 133170 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	14
	шт
	3114
	43596

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,97
	т
	87100
	84225,7

	Ізолятори ШФ-20 Г
	60
	шт
	94,8
	5688

	Траверса ТМ-3
	5
	шт
	675
	3375

	Всього на матеріали та обладнання :
	136884,7


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  191638,58 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
191638,58*5 = 958192,9 грн
Витрати при цьому складуть 958192,9 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 958192,9 :25=38327,72 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 38327,72 +161280+ 159804 = 359411,72 грн 
або 299509,76 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*3,86*0,96*12 = 1422,95 грн (1185,79 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 359411,72 + 1422,95= 360834,67 грн.(300695,56 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+360834,67= 413832,67 грн або 344860,56 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2653,12 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2653,12/344,86056=0,7років
Пункт 2.20 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-806 від ПС-35/10 "Голопристанська"  в Голопристанському районі, Херсонської області довжиною 1,4 км в проміжку опор №74-№1-34 відпайка Р-528к
ПЛ-10кВ Ф-806 від ПС-35/10 "Голопристанська" живить 2277 побутових та 233 юридичних споживачів, а саме: Державну пожежно-рятувальну частину ГУ державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, АТ комерційний банк "Приватбанк", АТ "Херсонгаз", відділ освіти молоді та спорту Виконавчого комітету Голопристанської міської ради, ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області, ЗОШ  №1 та №4, адміністративні будівлі Голопристанської міської ради, районну державну адміністрацію, районний військовий комісаріат, ясла-садок №1, «Голопристанський геріатричний пансіонат», КП  «Гопри — Водоканал», вуличне освітлення та багато ін.
Відповідно до дефектного акту № 23 будівельна довжина ПЛ складає                     9,89 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 1,4 км) інв. № 003994, введенна в експлуатацію у 1964 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 9 шт.; траверс — 6 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 45 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-806 від ПС-35/10 "Голопристанська"  проходить в центральній частині м. Гола Пристань, місцях масового скупчення людей, в районі ринку з інтенсивним рухом автомобільного транспорту в безпосередній близкості від забудови (в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, численні торгівельні споруди), має перспективу подальшого завантаження. Довжина траси в лісовому масиві складає 15,5 км. ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціонування вищезазначених установ. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, виникають зокрема через велику довжину прольотів між опорами (80 метрів).

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,03 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-806 від ПС-35/10 "Голопристанська"  в Голопристанському  районі, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2351,815 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
–  реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ Ф-806 від ПС-35/10 "Голопристанська" в проміжку опор №74-№1-34 відпайка Р-528к із заміною існуючого проводу типу АС на захищений провід типу AasXSn, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією.
–  заміна лінійних роз'єднувачів Р-470, Р-203, Рк-528 та Р-48.
–  встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №75.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400*1,4 = 57960 грн, 
де 1,4– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 48300 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	5
	шт
	3114
	15570

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,22
	т
	87100
	19162

	Ізолятори ШФ-20 Г
	17
	шт
	94,8
	1611,6

	Траверса ТМ-3
	10
	шт
	675
	6750

	Всього на матеріали та обладнання :
	43093,6


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  60331,04 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
60331,04*5 = 301655,2 грн
Витрати при цьому складуть 301655,2 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 301655,2 :25=12066,21 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 12066,21 +129024+ 57960 = 199050,21 грн 
або 165875,17 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*1,4*0,96*12 = 516,1 грн (430,08 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 199050,21 + 516,1= 199556,31 грн.(166305,25 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+199556,31= 252564,3 грн або 210470,25 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1646,27 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1646,27/210,47025=0,7 років
Пункт 2.21 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-601 від ПС-35/10 "Східна" в Білозерському районі, Херсонської області довжиною 6,24 км в прогонах опор №1-53; 213-254
ПЛ-10кВ Ф-601 від ПС-35/10 "Східна" живить 355 побутових та 30 юридичних споживачів, а саме: АТ "ХЕРСОНГАЗ", Комунальне некомерційне підприємство "Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини" (будівля фельдшерсько-акушерського пункту), Музиківську сільську раду, вуличне освітлення, ясла-садок №1 та №2, Східненську сільську раду, ТОВ "Оператор ГТС України", фермерські господарства та ін..
Відповідно до дефектного акту № 601 будівельна довжина ПЛ складає                     18,72 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 6,24 км) інв. № 001404, введенна в експлуатацію у 1975 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 2 шт.; траверс — 4 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 38 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-601 від ПС-35/10 "Східна" проходить через с. Східне, с.Шкуринівка, с. Загорянівка та вздовж фермерських господарств, живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  2,12 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф- 601 від ПС-35/10 "Східна" в Білозерському районі, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3973,935 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ Ф-601 від ПС-35/10 "Східна" в прогонах опор №1-53; 213-254 із заміною існуючого неізольваного проводу на провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
–  встановлення лінійного роз'єднувача на опорі №212.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 6,24 = 258336 грн, 
де 6,24– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 215280 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	2
	шт
	3114
	6228

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,41
	т
	87100
	35667,45

	Ізолятори ШФ-20 Г
	38
	шт
	94,8
	3602,4

	Траверса ТМ-3
	4
	шт
	675
	2700

	Всього на матеріали та обладнання :
	48197,85


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  67476,99 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
67476,99*5 = 337384,95 грн
Витрати при цьому складуть 337384,95 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 337384,95 :25=13495,4 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе:
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 13495,4 +161280+ 258336 = 433111,4 грн 
або 360926,17 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*6,24*0,96*12 = 2300,31 грн (1916,93 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 433111,4 + 2300,31= 435411,71 грн.(362843,09 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+435411,71= 488409,71 грн або 407008,09 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2781,75 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2781,75/407,00809 =0,6 років
Пункт 2.22 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна",  Іванівського району Херсонської області довжиною 4,22 км на ділянці опор на відгалуженні №1 в прогонах опор №15-71, №12-13.
ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна" живить 335 побутових та 25 юридичних споживачів, а саме: дитячі садки, будинок культури, Новодмитрівську сільську раду,  будівля фельдшерсько-акушерського пункту с.Новодмитрівка-Друга, Н.Дмитрівську ЗОШ,  водонапірні башти, станцію мобільного зв’язку ”ВФ Україна”, лікарню та ін.
Відповідно до дефектного акту № 44 будівельна довжина ПЛ складає                     34,37 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 4,22 км) інв. № 011381, введенна в експлуатацію у 1989 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 5 шт.; непроектний проліт між опорами у кількості 42 шт.;  траверс — 80 шт.; пошкодження роз’єднувачів у кількості 4 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 168 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна" частково розташована у с.Благодатне, с.Н.Дмитрівка-2, с.Дмитрівка, с.Федорівка, с.Знам’янка та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,33 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна",  Іванівського району Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3292,603 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна" на відгалуженні №1 в прогонах опор №15-71 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35/6,2 на провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– скорочення прогонів проводів на відгалуженні №1 в прогонах опор №12-13 та на вищевказаній ділянці існуючої ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатна" зі встановленням додаткових опор;
– переобладнати анкерні опори із заміною траверсної оснастки на штирьових ізоляторах на  траверси з підвісною ізолюючою  підвіскою зі скляними ізоляторами марки ПС-70 на опорах №4,6,10,32,80,126,168,187,214,215;
–  заміну лінійних роз'єднувачів Р-65,Р-72,Р-87,Р-61.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 4,22 = 174708 грн, 
де 4,22– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 145590 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	5
	шт
	3114
	15570

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	2,15
	т
	87100
	186829,5

	Ізолятори ШФ-20 Г
	15
	шт
	94,8
	1422

	Траверса ТМ-3
	80
	шт
	675
	54000

	Всього на матеріали та обладнання :
	257821,5


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 360950,1 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
360950,1*5 = 1804750,5 грн
Витрати при цьому складуть 1804750,5 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1804750,5 :25=72190,02 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 72190,02 +96768+ 174708 = 343666,02 грн 
або 286388,35 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*4,22*0,96*12 = 1555,66 грн (1296,38 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 343666,02 + 1555,66= 345221,68 грн.(287684,73 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+345221,68= 398219,68 грн або 331849,73 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2304,82 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2304,82 /331,84973=0,6 років
Пункт 2.23 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 “Дніпряни”, с. Пісчане  м.Нова Каховка  довжиною 2,63 км на ділянці опор №84-126.
ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 “Дніпряни” живить 353 побутових та 27 юридичних споживачів, а саме: АТ "Укрпошта", відділ культури і туризму Новокаховської міської ради, ДП ТОВ "ЮГТАРА""Дніпрянська аграрна фірма ім.Солодухіна", ДП "Каховське лісове господарство", ПАТ “Національна Енергетична Компанія “УКРЕНЕРГО”, Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради, вуличне освітлення, фермерські господарства та ін..
Відповідно до дефектного акту № 18 будівельна довжина ПЛ складає                     14 км (ділянка що підлягає реконструкції довжиною 2,63 км) інв. № 014363, введенна в експлуатацію у 1987 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 45 шт.; траверс — 27 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 147 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 “Дніпряни” частково розташована у с.Нові Лагері, с.Піщане та с.Корсунка та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,32 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 “Дніпряни”, с. Пісчане  м.Нова Каховка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1770,964 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 "Дніпряни" в прогоні опор №84-126 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35 з винесенням вищезазначеного ділянки ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 "Дніпряни" за межі лісопосадки з подальшим наближенням до автодороги Корсунка — Обривка, заміною існуючих опор, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією.
– перепідключення існуючих відгалуджень №5,№6,№7,№8,№9 до запроектованої траси ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 "Дніпряни" (оп. №84-126) на опорах №87, №95,№105,№120 та №126.
– перевстановлення існуючого реклоузера разом із роз'єднувачем на запроектованій по новій трасі ПЛ-10кВ Ф-52 від ПС-35/10 "Дніпряни" опорі  типу СК.
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 2,63 = 108882 грн, 
де 2,63– довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 90735 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	45
	шт
	3114
	140130

	Провід сталеалюмінієвий АС-50
	0,49
	т
	87100
	42461,25

	Ізолятори ШФ-20 Г
	135
	шт
	94,8
	12798

	Траверса ТМ-3
	45
	шт
	675
	30375

	Всього на матеріали та обладнання :
	225764,25


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  316069,95 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
316069,95*5 = 1580349,75 грн
Витрати при цьому складуть 1580349,75 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1580349,75 :25=63213,99 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 63213,99 +161280+ 108882 = 333375,99 грн 
або 277813,33 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*2,63*0,96*12 = 969,52 грн (807,94 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 333375,99 + 969,52= 334345,51 грн.(278621,26 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+334345,51= 387343,51 грн або 322786,26 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1239,67 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1239,67/322,78626= 0,3 років
Пункт 2.24 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 “Зоря” в Бериславському районі, Херсонської області довжиною 5,76 км в прогонах оп. №1-15
ПЛ-10кВ Ф-1005 від  ПС-35/10 “Зоря” живить 1570 побутових та 132 юридичних споживачів, а саме: дитяча музична школа, міська рада (адмін.будівлі), вуличне освітлення, дитячий садок, районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені В.К.Сергеєва, райрада (адмін.будівлі), райвійськомат, районний будинок культури ім. Т. Г. Шевченка та ін..
Відповідно до дефектного акту № 19 будівельна довжина ПЛ складає                      10,08 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 5,76 км) інв. № 002020, введенна в експлуатацію у 1972 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 20 шт.; траверс — 38 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 672 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-1005 від  ПС-35/10 “Зоря” проходить в м.Берислав та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  0,86 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від  ПС-35/10 “Зоря” в Бериславському районі, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3143,054 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
–  реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1005 від ПС-35/10 «Заря», а саме:
– В прогоні опор № 2-15 замінити існуючий провід типу АС, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією; –  заміна  оп.№3, 4, 13а, 17, 22, 31, 92, 96, 99, 103, 105, 106п; відг.1 оп.4, 6, 11, 14, 15, 16; відг.4 оп.1, 2.
– Додатково встановити опору в прогонах опор №16-17 відпайка 1 до ЗТП-74;
– Виконати заміну існуючих траверс на опорах № 21-46, 60, 63, 66, 92, 106п; оп. №5-14 відг.  3; оп. №1-2 відг. 4; оп. №1-3 відг. 5;
– Виконати заміну існуючих ізоляторів на опорах № 1-9, 11-15, 17-20, 27-30, 32-46, 48-54, 63-68, 70-81, 83, 86-104, 106-111; оп.№ 1-14,17 відг. 1; оп.№1-5, 14 відг. 3 ; оп.1-3 відг. 5;
– Замінити лінійні роз'єднувачі Р-21К, Р-38К, Р-89К, Р-162К, РКТП-83 на оп.105;
– Встановити лінійний роз'єднувач на опорі №2.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 5,76 = 62100 грн, 
де 5,76 – довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 51750 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 3 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 3*32256 =96768 грн. або 80640 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	20
	шт
	3114
	62280

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,20
	т
	87100
	16984,5

	Ізолятори ШФ-20 Г
	60
	шт
	94,8
	5688

	Траверса ТМ-3
	38
	шт
	675
	25650

	Всього на матеріали та обладнання :
	110602,5


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  154843,5 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
154843,5*5 = 774217,5 грн
Витрати при цьому складуть 774217,5 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 774217,5 :25=30968,7 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 30968,7 +96768+ 62100 = 189836,7 грн 
або 158197,25 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*5,76*0,96*12 = 552,96 грн (460,80 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 189836,7 + 552,96= 190389,66 грн.(158658,05 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+190389,66= 243387,66 грн або 202823,05 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2200,14 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2200,14 / 202,82305= 1,8 років
Пункт 2.25 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" в Генічеському районі, Херсонської області довжиною 3,6 км на ділянці опор 1-69
ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" живить 65 побутових та 23 юридичних споживачів, а саме: медичний реабілітаційний центр "Золотий Берег" міністерства юстиції України, Генічеськое МУВГ, інститут зрошуваного землеробства Національної  академії аграрних наук України (база відпочинку), дитячі спортивно-оздоровчі центри, бази відпочинку та ін..
Відповідно до дефектного акту № 721 будівельна довжина ПЛ складає                     16,26 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 7,2 км) інв. № 008678, введенна в експлуатацію у 1964 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 13 шт.; траверс — 62 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 372 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" проходить в півкілометровій зоні від узбережжя моря, по території с. Стрілкове, в місцях масового скупчення людей, в безпосередній близкості від забудови(в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, пансіонати), має перспективу подальшого завантаження.  ПЛ живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить не тільки нормальне функціонування вищезазначених установ, а й комфортні умови відпочинку у літній період значної кількості туристів. Численні пошкодження на ділянках ПЛ, зокрема корозійного характеру, проводу та траверсної оснастки у тому числі пов'язані із агресивним повітряним середовищем, а саме близькістю до прибережної зони.

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  0,22%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" в Генічеському районі, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3943,80 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" в частині переобладнання ділянки опор №5-69 у дволанцюгову ПЛЗ-10кВ по існуючій трасі ПЛ Ф-721 із заміною існуючого проводу АС на провід марки AsXSn-3 перерізом 95мм².
– реконструкція існуючої ПЛ у прогонах опор №1-5 в частині перевлаштування ПЛ у дволанцюгову КЛ-10кВ перерізом не менше ніж 120 мм².
–  під’єднання  дволанцюгової КЛ-10кВ до існуючої комірки 721-1 І с.ш. ПС-35/10 "Стрілкове" та до нової комірки 721-2 ІІ с.ш. ПС-35/10 "Стрілкове".
– демонтаж ПЛ-10кВ Ф-721 від ПС-35/10 "Стрілкове" в прогонах опор 1-5.
Економічний ефект:
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35 на провід АСК 50. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн
де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн (з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт (ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн.
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 7,2 = 298080 грн, 
де 7,2 – довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 248400 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 5 разів на рік. Таким чином, 
В лік. = 5*32256 =161280 грн. або 134400 грн (без ПДВ)
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	124
	шт
	3114
	386136

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	1,7
	т
	87100
	148244,2

	Ізолятори ШФ-20 Г
	372
	шт
	94,8
	35265,6

	Траверса ТМ-3
	124
	шт
	675
	83700

	Всього на матеріали та обладнання :
	653345,8


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  914684,12 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
914684,12*5 = 4573420,6 грн
Витрати при цьому складуть 4573420,6 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 4573420,6 :25=182936,82 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе:
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 182936,82 +161280+ 298080 = 642296,82 грн 
або 535247,35 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*7,2*0,96*12 = 2654,2 грн (2211,8 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 642296,82 + 2654,2= 644951,02 грн.(537459,18 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+644951,02= 697949,02 грн або 581624,18 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2494,23 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.=  2494,23 / 581,62418= 0,4 років
Пункт 2.26 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф- 820 від ПС-35/10 "П.Покрівка" в Білозерському районі, Херсонської області довжиною 3,5 км в проміжку оп. №52-78; на відгалуженні 7 до КТП-341 в проміжку оп.№1-17; в проміжку опор №214-219 до КТП-287;  на відгалуженні 2 до КТП-336 в проміжку оп.№1-12; на відгалуженні 21 до КТП-291 в проміжку оп.№1-10;
ПЛ-10кВ Ф- 820 від ПС-35/10 "П.Покрівка" живить 636 побутових та                      51 юридичних споживачів, а саме: Благодатнівську сільську раду, вуличне освітлення, комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Білозерського району", Посад-Покровська сільська рада та школи та ін..
Відповідно до дефектного акту № 82 будівельна довжина ПЛ складає                     18,93 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 3,5 км) інв. № 001397, введенна в експлуатацію у 1975 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 2 шт.; траверс — 11 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 39 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ).
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф- 820 від ПС-35/10 "П.Покрівка" частково розташована у с.П.Покрівка, с.Копані, с.Благодатне та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить 0,9%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-35/10 "П.Покрівка" в Білозерському районі,  Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2624,152 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкцію існуючої ПЛ-10кВ фідеру №820 від ПС-35/10 "П.Покрівка", в частині заміни опор, проводів з метою збільшення перерізу проводу, траверс, ізоляторів на ділянці лінії в проміжку оп. №1-17 відпайки 7 до КТП-342;
– будівництво нової ділянки лінії від оп.№52 до оп. №78;
– демонтаж проводу в проміжку оп.№ 58-78  ПЛ-10кВ Ф-820 від ПС-35/10 "П.Покрівка";
– винесення ділянки ПЛ від оп.№214-219 до КТП-287 з будівництвом  ПЛ-10 і сумісним підвісом ПЛ-0,4 від КТП-287 Л-1оп.№1-7;
–  винесення ділянки ПЛ від оп.№1-12 відпайка 2 до КТП-336;
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ в проміжку опор № 1-10 відпайка 21 до КТП-291 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35 на захищений провід типу AAsXSn;
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн
де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 3,5 = 144900 грн, 
де 3,5 – довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 120750 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	2
	шт
	3114
	6228

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,2
	т
	87100
	16984,5

	Ізолятори ШФ-20 Г
	39
	шт
	94,8
	3697,2

	Траверса ТМ-3
	11
	шт
	675
	7425

	Всього на матеріали та обладнання :
	34334,7


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  48068,58 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
48068,58*5 = 240342,9 грн
Витрати при цьому складуть 240342,9 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 240342,9 :25=9613,72 грн. на рік.
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 9613,72 +129024+ 144900 = 283537,72 грн або 236281,43 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*3,5*0,96*12 = 1290,24 грн (1075,2 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 283537,72 + 1290,24= 284827,96 грн.(237356,63 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+284827,96= 337825,96 грн або 281521,63 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1836,91 тис. грн (без ПДВ).  .
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 1836,91 / 281,52163= 0,6 років
Пункт 2.27 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8411 від ПС-35/10 "Привілля" в с. Привілля, Каланчацького району, Херсонської області довжиною 6,42 км на ділянках опор  № 1-54, 129-169, 203-223
ПЛ-10кВ Ф-8411 від ПС-35/10 "Привілля" живить 489 побутових та 27 юридичних споживачів, а саме: Каланчацький центр первинної медико-санітарної допомоги" Каланчацької селищної ї ради Херсонської області, школи, вуличне освітлення, будинок культури та ін..
Відповідно до дефектного акту № 3 будівельна довжина ПЛ складає                     26,81 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 6,42 км) інв. № 009799, введенна в експлуатацію у 1973 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 13 шт.; траверс — 24 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 198 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-8411 від ПС-35/10 "Привілля" проходить через с.Привілля та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. Знаходиться в безпосередній близкості від забудови(в охоронній зоні знаходяться житлові будинки, пансіонати), має перспективу подальшого завантаження. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,1%. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8411 від ПС-35/10 "Привілля" в с. Привілля, Каланчацького району, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3356,449 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-8411 від ПС-35/10 "Привілля" в проміжку опор №1-54, 129-169, 203-223 із заміною існуючого неізольованого проводу марки АС-35, перетягування проводів, заміною дефектних опор, заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією;
– замінити лінійні роз'єднувачі Р-107; Р-105; Р-150 Р-27 відп. 2 до КТП-99;
– встановити лінійного роз'єднувача на опорі №1 відпайка 3 до КТП-415;
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 6,42 = 265788 грн, 
де 6,42 – довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 221490 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	13
	шт
	3114
	40482

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	2,25
	т
	87100
	196170,98

	Ізолятори ШФ-20 Г
	198
	шт
	94,8
	18770,4

	Траверса ТМ-3
	24
	шт
	675
	16200

	Всього на матеріали та обладнання :
	271623,38


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  380272,73 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
380272,73*5 = 1901363,63 грн
Витрати при цьому складуть 1901363,63 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1901363,63 : 25=76054,55 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 76054,55 +129024 + 265788 = 470866,55 грн або 392388,79 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*6,42*0,96*12 = 2366,67 грн (1972,22 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 470866,55 + 2366,67= 473233,21 грн.(394361,01 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+473233,21= 526231,21 грн або 438526,01 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2349,51 тис. грн (без ПДВ).  
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.=  2349,51 / 438,52601= 0,5 років
Пункт 2.28 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" в Каланчацькому районі, Херсонської області довжиною 3,42 км на ділянці опор №1-22; 42-55; на відгалуженні 6 до ЗТП-348 в прогонах опор №1-29;  на відгалуженні 15 до КТП-10 в прогонах опор №1-10
ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" живить 1514 побутових та 113 юридичних споживачів, а саме: ГУ Національної поліції в Херсонській області, головний будинок культури Каланчацької селищної ради, Державна інспекція сільського господарства в Херсонській області, Каланчацька ЗОШ, вуличне освітлення, Каланчацьку селищну раду Херсонської області, Каланчацьку центральну районну лікарню, кінотеатр, ясла-садок, територіальне управління державної судової адміністрації України в Херсонській області, Фінансове управління Каланчацької  районної державної адміністрації та ін..
Відповідно до дефектного акту №2 будівельна довжина ПЛ складає 24 км(ділянка що підлягає реконструкції довжиною 3,42 км) інв. № 009798, введенна в експлуатацію у 1960 році,  має значну кількість дефектних елементів (порушення п.2.4.18 ПУЕ), які призводять до аварійних відключення та пошкодження обладнання, а саме: опор у кількості 5 шт.; траверс — 53 шт.; дефектних та скляних ізоляторів — 156 шт (порушення п. 2.4.32 ПУЕ). 
Перетин існуючих дротів складає 35 та 50 мм², існуючий тип опор на стійках СВ-10,5-2, наявні підставні дерев'яні опори, траверсна оснастка виконана на металевих траверсах які мають видимі із землі пошкодження в тому числі й корозійні, ізолятори типу ПФ-10, ШФ-20 забруднені та мають чисельні сколи, також одна із головних проблем - відсутність обслуговування, пов'язаного з неможливістю під'їзду спец. техніки до місця виконання робіт та, як наслідок, виконання робіт з використанням лазів та драбин, що впливає на термін ліквідації пошкоджень.
Траса ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" проходить через смт. Каланчак та живить соціально важливі об'єкти, від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить нормальне функціювання вищезазначених установ міста. 

Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки становить  1,037 %. Даний захід направлений на зменшення показника SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проєктуваня АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" в Каланчацькому районі, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 4149,865 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– реконструкція існуючої ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчак" в прогонах опор №1-22, 42-55, №1-29 відп. 6 до ЗТП-348, 1-10 відп. 15 до КТП-10 із заміною існуючого неізольваного проводу марки АС-35 на провід типу АСК заміною дефектних траверс та ізоляторів, переобладнанням анкерних опор із заміною траверсної оснастки на траверси з підвісною ізоляцією.
– замінити лінійні роз’єднувачі: Р-6 відпайки 3 до КТП-175, Р-54 відпайки 6 до ЗТП-348, Р-52 відпайки 9 до КТП-179, Р-51 в проміжку опор №82-83;
– встановити лінійний роз'єднувач на опорі  №1 відпайки 7 до Ф-8304;
Економічний ефект:  
Реконструкцією передбачається заміна проводу АС-35. Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 50 - Д 35.
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 35= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх),
Д 50=265*2190*(1,39-0,95)= 255354 грн
Д 35 =210*2190*(1,39-0,95)= 202356 грн

де  
Рмах.= І мах.* U;

І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);

Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д =  255354 - 202356 = 52998 грн ( з ПДВ)
Згідно середньостатистичних даних за рік, на 1 км ПЛ-10кВ приходиться біля 6 ділянок, яким потрібна реконструкція або заміна при понаднормативних швидкостях вітру та ожеледиці. Вартість ліквідації наслідків стихії на одній ділянці (з урахуванням вартості матеріалів, транспорту (ГКД 34.05.604-2002), виконання робіт ( ГКД 24.05.834-98) складає біля 6900 грн. 
Економія за рік складає: 
В стих= 6900*6= 41400 грн. на 1 км
Загальна 
∑В стих= 41400* 3,42 = 141588 грн, 
де 3,42 – довжина ПЛ-10 кВ, що підлягає реконструкції у 2021 році або 117990 грн (без ПДВ) 
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400 кВА, кількості ТП- 14 шт. під’єднаних до ПЛ і витратах часу на ремонт однієї ПЛ - 6 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 х 14 х 6 = 33 600 кВт*годин.
При вартості 0,96 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по ПЛ складуть:
Влік = 0,96 *33 600 = 32256  грн. (по ПЛ)
Зважаючи на технічний стан ПЛ 10 кВ, середня  ушкодженість – 4 рази на рік. Таким чином, 
В лік. = 4*32256 =129 024 грн. Або 107 520 грн (без ПДВ).
При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість стояків на 1 км ПЛ 6-10 кВ  –25  шт.  необхідно використати:
	Найменування матеріалу
	Кількість
	Од. виміру
	Ціна (грн/од.)
	Загальна ціна (грн.) (без ПДВ.)

	Стояки (СВ 10,5-5)
	25
	шт
	3114
	77850

	Провід сталеалюмінієвий АС-35
	0,9
	т
	87100
	78468,39

	Ізолятори ШФ-20 Г
	75
	шт
	94,8
	7110

	Траверса ТМ-3
	25
	шт
	675
	16875

	Всього на матеріали та обладнання :
	180303,39


Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  252424,75 грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів:
252424,75*5 = 1262123,73 грн
Витрати при цьому складуть 1262123,73 грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають:
Врем.= 1262123,73 : 25=50484,95 грн. на рік. 
Всього сума загального зменшення витрат  на експлуатацію по  ПЛ-10кВ за 1 рік складе: 
В експ. = Врем.+Влік.+Встих
В експ.= 50484,95 +129024 + 141588 = 321096,95 грн або 267580,79 грн (без ПДВ).
У середньому, за результатами вимірювання та власними розрахунками  Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ на 1 км ПЛ дорівнюють 32кВт*год в місяць
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії:
Ввтрат  = 32*3,42*0,96*12 = 1260,75 грн (1050,62 грн без ПДВ)
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції ПЛ 6-10 кВ становить:
В = Вексп + В втрат;
В = 321096,95 + 1260,75= 322357,7 грн.(268631,42 грн без ПДВ)
Сукупний економічний ефект складає:
Езаг.=Д+В 
Езаг= 52998+322357,7= 375355,7 грн або 312796,42 грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2904,91 тис. грн (без ПДВ).
Згідно вищевикладеного термін окупності виконання цього заходу складає:
Ток.=Кзаг/Е заг
Ток.= 2904,91 / 312,79642= 0,9 років
3. Реконструкція ПЛ-0,4кВ ізольованим проводом
Пункт 3.1 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області

ПЛ-0,4кВ від ТП-820 потужністю 250кВА живить 117 побутових абонентів.
Згідно з дефектним актом №8211 від 03 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 4,53 км, рік будівництва — 1962, інв. №001449, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 191 шт.; траверси — 191 шт; дефектні та скляні ізолятори — 630 шт (порушення п.2.4.32 правил улаштування електроустановок (ПУЕ)).; дефектний провід — 8,669 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Чорнобаївка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ від  ТП-820 до вимог ГОСТу 3109-97 та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-820, що склав 68%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства  складає 0,031%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП-820 в с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області” загальною кошторисною вартістю 4629,16 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,84 км (ПЛІ-0,4кВ 4,629 км та КЛ-0,4кВ 0,211 км)
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820  із заміною голого проводу А-25 та  А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*25; AsXSn 4*35; AsXSn 4*50; AsXSn 4*70; AsXSn 4*95 загальною будівельною довжиною 4,629 км.;
- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв-1 4*120  будівельною довжиною  0,211 км.;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 185 шт. та 16 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 223 шт. однофазних та 23шт. трифазний;

   - кількість перетинів з інженерними спорудами складає 3 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 в с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-820; (ТП-1156)

	
	Л-1 (820)
	Л-2 (820)
	Л-1 (1156)
	Л-2 (1156)
	Л-3 (1156)

	Довжина ПЛ
	Всього
	873
	623
	680
	666
	722

	
	Довжиною більше 400 м
	84
	0
	14
	187
	150

	
	%
	9,6
	0
	2
	28
	21

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	54
	52
	69
	44
	41

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	48
	52
	68
	26
	24

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	6
	0
	1
	18
	17

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	77868
	52449
	24046
	21034
	11930

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	76068
	52449
	23546
	15634
	6830

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	1800
	0
	500
	5400
	5100

	Сумарна договірна потужність кВт
	256,8
	197
	255,6
	121
	115

	Сумарна проектна потужність кВт
	280
	250
	280
	200
	200

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	58/35
	45/27
	54/33
	40/24
	40/24

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	124,3

	
	На 1-го споживача
	0,65

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4629,14

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	25

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	178,2

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	25



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3425,58 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-820 в с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image2.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,7
	30
	51

	Чорний металолом
	0,86
	5,5
	4,8

	Разом
	55,8


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії,
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,84км=10648кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
10648кВт*год/рік*1,40грн/кВт=11,2тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	58
	2084
	121

	Провід алюмінієвий А50, тн
	2,05
	106110
	218

	Ізолятори ТФ-20, шт
	232
	22,44
	5,2

	Траверса ТН-12, шт
	58
	287
	16,6

	Провід СИП 2*16, км
	1,75
	16500
	28,9

	Комплект затискачів для вводів, шт
	58
	350
	20,3

	Всього на матеріали та обладнання:
	410


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  574тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 2870 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=2870 :25=114,8тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 397348кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
397348 * 2% = 7947кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	7947
	0,75
	6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	6


5.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
117*200 = 23,4 тис.грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-820 аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 4973хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –106кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4973/60 хв * 106кВт = 8786 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	8786
	0,75
	6,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	6,6


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	8786
	1,40
	12,3

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	12,3



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	3425,58
	55,8
	174,3
	19,6

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11,2
	114,8
	6
	23,4
	6,6
	12,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 174,3тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 19,6 років.
Пункт 3.2 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонскої області

ПЛ-0,4кВ від ТП-114 потужністю 250кВА живить 322 побутових абонентів та 1 юридичного абонента, а саме Акціонерне товариство "Херсонгаз".
Згідно з дефектним актом №14 від 15 квітня 2020 року та листом  огляду довжина ПЛ — 6,86 км, рік будівництва — 1964, інв. №001341, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 18 шт.; траверси — 18 шт; дефектні та скляні ізолятори — 72 шт (порушення п.2.4.32 правил улаштування електроустановок (ПУЕ)).; провід — 3,5 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини смт.Білозерка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ від  ТП-114 до вимог ГОСТу 3109-97 та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-114, що склав 64%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,010%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2020 році господарчим способом силами власної проектної групи за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонскої області” загальною кошторисною вартістю 2396,5 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4кВ (магістралі) складає 3,85  км:
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-114  із заміною голого проводу А-25 та  А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95; AsXSn 4*70 будівельними довжинами 0,689км. та 2,182км відповідно;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 10,5-5 у кількості 7шт.;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 95 шт. однофазних та 5шт. трифазний;

   -  перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонскої області 

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-114

	
	Л-1
	Л-2
	Л-3
	
	
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	206
	477
	393
	
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	77
	0
	
	
	

	
	%
	0
	16
	0
	
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	8
	28
	31
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	8
	27
	31
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	1
	0
	
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	2888
	9759
	12714
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	2888
	9252
	12714
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	507
	0
	
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	23
	59,9
	133,92
	
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	61
	150
	
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	60/36
	52/32
	43/26
	
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	190,9

	
	На 1-го споживача
	2,849

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1859,48

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	10,4

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	2036,97

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	10,6



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1797,38 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:
Реалізація проекту “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-114 с.Кізомис Білозерського району Херсонскої області” є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image4.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,7
	30
	21

	Чорний металолом
	0,4
	5,5
	2,2

	Разом
	22,2


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії,
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,85км=8470кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
8470кВт*год/рік*1,40грн/кВт=11,9тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків.
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	61
	2084
	127,1

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1,8
	106110
	191

	Ізолятори ТФ-20, шт
	244
	22,44
	5,5

	Траверса ТН-12, шт
	61
	287
	17,5

	Провід СИП 2*16, км
	2
	16500
	33

	Комплект затискачів для вводів, шт
	65
	350
	22,8

	Всього на матеріали та обладнання:
	396,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  556 тис.грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 2780 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=2780 :25=111,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 435786кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
435786 * 2% = 8715кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	8715
	0,75
	6,5

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	6,5


5.Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
323*200 =64,6 тис.грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-114 аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 4487хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –186кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4487/60 хв * 186кВт = 13910 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	13910
	0,75
	10,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,4


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	13910
	1,40
	19,5

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	19,5



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1797,38
	22,2
	224,1
	8

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	
	11,9
	111,2
	6,5
	64,6
	10,4
	19,5
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 224,1тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе —8 років.
Пункт 3.3 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232  с. М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232
ПЛ-0,4кВ від ТП-232 потужністю 160кВА живить 116 побутових абонентів, а також 2 юридичних абонента.
Згідно з дефектним актом №32 від 07 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 3,36 км, рік будівництва — 1971, інв. №010603, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 74 шт.; траверси — 90 шт; дефектні та скляні ізолятори — 360 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід —10,2 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с. М.Каховка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-232 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-232, що склав 68%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,026%.

 Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232  с. М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232” загальною кошторисною вартістю 1743,71 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,186 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232 із заміною голого проводу А-25 та  А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*50 будівельною довжиною 2,186 км;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 45 шт. та 48 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 69 шт. однофазних та 6шт. трифазних;

   - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232  с. М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-232

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5

	Довжина ПЛ
	Всього
	111
	463
	709
	392
	500

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	63
	309
	0
	100

	
	%
	0
	13,6
	43
	0
	20

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	3
	16
	55
	17
	30

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	3
	14
	43
	17
	28

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	2
	12
	0
	2

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	544
	6414
	49956
	2637
	11789

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	544
	8230
	29277
	2637
	11248

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	1184
	20679
	0
	541

	Сумарна договірна потужність кВт
	10,2
	43,6
	174,4
	67,4
	84,8

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	100
	180
	100
	100

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	20,5/12
	32/19,4
	85/51
	62/37
	28/17

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	122,6

	
	На 1-го споживача
	1,013

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1743,71

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	15,2

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	2048,61

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	16,7



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1255,47 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-232 с. М.Каховка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-232 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-303 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-303 на ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-232» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image6.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,23
	30
	6,9

	Чорний металолом
	0,41
	5,5
	0,2

	Разом
	7,1


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,186км=4809кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4809кВт*год/рік*1,40грн/кВт=6,7тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	40
	2084
	83,4

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1
	106110
	100,6

	Ізолятори ТФ-20, шт
	160
	22,44
	3,6

	Траверса ТН-12, шт
	40
	287
	11,5

	Провід СИП 2*16, км
	1,4
	16500
	23,1

	Комплект затискачів для вводів, шт
	46
	350
	16,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	238,3


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  299тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1668 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1668 :25=67тис.грн. на один рік.
4.Збільшення корисного відпуску

Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.

А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.

Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 572384кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
572384 * 2% =11448 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	11448
	0,75
	8,6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	8,6


5.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
118*200 = 23,6тис.грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-232 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 2605хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –179кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2605/60 хв * 179кВт =7772 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7772
	0,75
	5,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5,8


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	7772
	1,40
	10,9

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	10,9



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1255,47
	7,1
	122,6
	10,2

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	
	6,7
	67
	8,6
	23,6
	5,8
	10,9
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 122,6 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе —10,2 років.
Пункт 3.4 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296  с. Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296
ПЛ-0,4кВ від ТП-296 потужністю 160кВА живить 86 побутових абонентів.
Згідно з дефектним актом №29 від 02 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 2,317 км, рік будівництва — 1974, інв. №010527. Повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 52 шт.; траверси — 90 шт; дефектні та скляні ізолятори — 216 шт (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 8 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Любимівка, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-296 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-864, що склав 39%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,029%.

Відповідно до з

 HYPERLINK "/tmp/.private/user/teh/Files/SRM/IP2021/Завдання на проектування ІП2021/ЗП ТП-296 м.Каховка.pdf"
авдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296 с.Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296” загальною кошторисною вартістю 2069,69 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,007 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296  із заміною голого проводу А-25 та  А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*50 будівельною довжиною 2,007 км.;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 78 шт. та 4 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 45 шт. однофазних та 1 шт. трифазних;

   - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296  с. Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-296

	
	Л1
	Л2
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	863
	513
	443

	
	Довжиною більше 400 м
	207
	113
	43

	
	%
	24
	22
	10

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	35
	27
	19

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	22
	22
	18

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	13
	5
	1

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	10991
	12498
	6247

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	7201
	5593
	6144

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	3790
	6905
	103

	Сумарна договірна потужність кВт
	94
	79,6
	69,2

	Сумарна проектна потужність кВт
	125
	100
	100

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	40/24
	20/12
	25/15

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	113,7
	

	
	На 1-го споживача
	1,4

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2185,2

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	19,2

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	2622,24

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	23



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1490,18 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-296 с. Любимівка, Каховський район з перепідключенням частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-296 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-336 та частини ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-336 на ПЛ-0,4кВ Ф-3 від ТП-296» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image8.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,9
	30
	27

	Чорний металолом
	0,4
	5,5
	2

	Разом
	29


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,007км=4415кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4415кВт*год/рік*1,40грн/кВт=6,2тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	23
	2084
	48

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53

	Ізолятори ТФ-20, шт
	92
	22,44
	2,1

	Траверса ТН-12, шт
	23
	287
	6,6

	Провід СИП 2*16, км
	0,9
	16500
	14,8

	Комплект затискачів для вводів, шт
	27
	350
	9,5

	Всього на матеріали та обладнання:
	134


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  187тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 938 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=938 :25=37,5тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 597980кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
597980 * 2% = 11960 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	11960
	0,75
	9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	9


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
86*200 = 17тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-296 аварійно вимикалась 19 разів і сумарна тривалість відключень склала 5706хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –215кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5706/60 хв * 215кВт =20447кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	20447
	0,75
	15,4

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,4


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20447
	1,40
	28,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	28,6



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1490,18
	29
	113,7
	13,1


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	6,2
	37,5
	9
	17
	15,4
	28,6



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 113,7 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 13,1 років.
Пункт 3.5 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-266 смт. Лазурне, Скадовський р-н з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1, 3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП-321
ПЛ-0,4кВ від ТП-266 потужністю 250кВА живить 137 побутових абонентів, а також 4 бюджетних абонента, а саме: Комунальна установа "Скадовський районний центр фінансово-господарського обслуговування закладів та установ освіти" (точка обліку: Загальноосвітня  школа смт.Лазурне); Лазурненська селищна рада (точки обліку: Адмінбудівля с/ради; Будинок культури; вуличне освітлення) Скадовського району Херсонської області
Згідно з дефектним актом № 266 від 12 січня 2020 року  та листом огляду довжина ПЛ — 2 км, рік будівництва — 1983, інв. №005552, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 64 шт.; траверси — 64 шт; дефектні та скляні ізолятори — 256 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Приозерне, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-266 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків. 
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-266, що склав 48%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,056%.


Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-266 смт. Лазурне, Скадовський р-н з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1, 3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП-321” загальною кошторисною вартістю 1167,9 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 1,683 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-266  із заміною голого проводу А-25 та  А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70 будівельною довжиною 1,683 км.;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 у кількості 41 шт. та 3 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 11 шт. однофазних та 2 шт. трифазних;

   - перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-266 смт. Лазурне, Скадовський р-н з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1, 3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП-321

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-266

	
	Л1(266)
	Л2(266)
	Л3(321)
	Л4(321)

	Довжина ПЛ
	Всього
	380
	209
	557
	537

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	157
	137

	
	%
	0
	0
	28
	25

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	15
	10
	14
	9

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	15
	10
	11
	2

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	3
	7

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	18175
	4057
	20136
	39194

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	18175
	4057
	18053
	31420

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	2083
	7774

	Сумарна договірна потужність кВт
	60,5
	42,8
	144,8
	84

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	77
	150
	100

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	38/23
	38/23
	133/81
	106/64

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	102,9

	
	На 1-го споживача
	2,144

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1167,90

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	12

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	1484,4

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	14,4



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 840,89 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-266 смт. Лазурне, Скадовський р-н з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1, 3 від ТП-266 на ПЛ-0,4кВ від ТП-321» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image10.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020 рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,9
	30
	27

	Чорний металолом
	0,4
	5,5
	2,2

	Разом
	29,2


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,683км=4098кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4098кВт*год/рік*1,40грн/кВт=5,7тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	20
	2084
	41,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53

	Ізолятори ТФ-20, шт
	80
	22,44
	1,8

	Траверса ТН-12, шт
	20
	287
	5,7

	Провід СИП 2*16, км
	1,3
	16500
	21,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	26
	350
	9,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	132,8


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  186тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 930 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=930 :25=37,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 673436кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
673436 * 2% = 13468 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13468
	0,75
	10,1

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,1


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
141*200 = 28,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-266 аварійно вимикалась 8 раз і сумарна тривалість відключень склала 3098хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –195кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3098/60 хв * 195кВт =10069кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	10069
	0,75
	7,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,6


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	10069
	1,40
	14,1

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	14,1



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 840,89
	29,2
	102,9
	9,5

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	
	5,7
	37,2
	10,1
	28,2
	7,6
	14,1
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 102,9 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 9,5 років.
Пункт 3.6 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14  на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3
ПЛ-0,4кВ від ТП-14 потужністю 250кВА живить 219 побутових абонентів, а також 1 юридичнй абонент.
Згідно з дефектним актом №14 від 9 грудня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 4,6 км, рік будівництва — 1967, інв. №005588, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 78 шт.; траверси — 88 шт; дефектні та скляні ізолятори — 352 шт (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 7,2 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Скадовськ, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-14 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці.
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-14, що склав 68%. 
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,017%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14  на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3” загальною кошторисною вартістю 1859,48 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 3,079 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*70 та AsXSn 4*35 будівельною довжиною 3,079 км;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-10 у кількості 87 шт., 2 шт. та 3 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 52 шт. однофазних та 2 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14  на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-14

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4

	Довжина ПЛ
	Всього
	608
	604
	396
	653

	
	Довжиною більше 400 м
	208
	204
	0
	253

	
	%
	34
	33
	0
	38

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	32
	26
	17
	35

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	27
	23
	17
	30

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	5
	3
	0
	5

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	33782
	26728
	7593
	22106

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	28503
	23644
	0
	18948

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	5278
	3084
	0
	3158

	Сумарна договірна потужність кВт
	96
	72
	44
	98

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	100
	100
	150

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	29А/41,47кВт
	31А/44,3кВт
	21А/30кВт
	37А/53кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	283,1

	
	На 1-го споживача
	2,57

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	4984,728

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	17,6

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	284

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	22


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1338,83 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-14 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-14  на ПЛ-0,4кВ від ТП-781 та ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-4 від ТП-14 на ПЛ-0,4кВ від ТП-3» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image12.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	4,8
	30
	144

	Чорний металолом
	0,8
	5,5
	4,4

	Разом
	148,4


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,079км=6773кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
6773кВт*год/рік*1,40грн/кВт=9,5тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	35
	2084
	73

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,9
	106110
	95,5

	Ізолятори ТФ-20, шт
	140
	22,44
	3,1

	Траверса ТН-12, шт
	35
	287
	10

	Провід СИП 2*16, км
	1,2
	16500
	19,8

	Комплект затискачів для вводів, шт
	39
	350
	13,7

	Всього на матеріали та обладнання:
	215,1


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  301тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1506 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1506 :25=60,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 989704кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
989704 * 2% = 19794кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	19794
	0,75
	14,8

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	14,8


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
220*200 = 44тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-14 аварійно вимикалась 21 раз і сумарна тривалість відключень склала 6328хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –275кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
6328/60 хв * 275кВт =29003кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	29003
	0,75
	21,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	21,8


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	29003
	1,40
	40,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	40,6



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ) 
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1338,83
	79
	190,9
	7

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9,5
	60,2
	14,8
	44
	21,8
	40,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 190,9 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 7 років.
Пункт 3.7 Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8
ПЛ-0,4кВ від ТП-3 потужністю 250кВА живить 189 побутових абонентів, а також 6 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом №3 від 9 грудня 2019 року  та листом огляду довжина ПЛ — 4 км, рік будівництва — 1964, інв. №005596, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 47шт.; траверси — 50 шт; дефектні та скляні ізолятори — 200 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 2,4 км(порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-3, що склав 57%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м. Скадовськ, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-3 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,012%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3  на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8” загальною кошторисною вартістю 838,9 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 1,228 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-3  із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*70 та AsXSn 4*50 будівельною довжиною 1,228 км;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 у кількості 35 шт. та 17 шт., відповідно;
- улаштування однофазних відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 до будинків у кількості 27 шт;
- перетини з інженерними спорудами відсутні;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3  на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-3

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5

	Довжина ПЛ
	Всього
	380
	
	
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	
	
	
	

	
	%
	0
	
	
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	19
	
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	19
	
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	
	
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	16793
	
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	16793
	
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	
	
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	60
	
	
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	
	
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	105/64
	
	
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	95,6

	
	На 1-го споживача
	5,032

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	838,9

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	12,4

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	-

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	-


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 604,01 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3 м. Скадовськ з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-2 від ТП-3  на ПЛ-0,4кВ від ТП-14 та ТП-8» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image14.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020 рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,2
	30
	36

	Чорний металолом
	0,6
	5,5
	3,3

	Разом
	39,3


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,228км=2702кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2702кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3,8тис.грн.
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (1шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	11
	2084
	22,9

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,3
	106110
	31,8

	Ізолятори ТФ-20, шт
	44
	22,44
	1

	Траверса ТН-12, шт
	11
	287
	3,2

	Провід СИП 2*16, км
	0,4
	16500
	6,6

	Комплект затискачів для вводів, шт
	13
	350
	5,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	71,1


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  99,5тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 498 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=498 :25=12тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 879321кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
879321 * 2% = 17586кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	17586
	0,75
	13,2

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	13,2


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
189*200 = 37,8тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-3 аварійно вимикалась 7 раз і сумарна тривалість відключень склала 1740хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить–463кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1740/60 хв * 463кВт =13427кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	13427
	0,75
	10

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	13427
	1,40
	18,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	18,8



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	604,01
	39,3
	95,6
	6.3

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	
	3,8
	12
	13,2
	37,8
	10
	18,8
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме–95,6 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 6,3 років.
Пункт 3.8 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695 м. Скадовськ
ПЛ-0,4кВ від ТП-695 потужністю 100кВА живить 38 побутових абонентів, а також 1 юридичний абонент, релігійна організація.
Згідно з дефектним актом №695 від 20 лютого 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 0,4 км, рік будівництва — 1976, інв. №005576, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 27 шт.; траверси — 27 шт; дефектні та скляні ізолятори — 104 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ); провід — 1,57км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-695, що склав 51%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Скадовськ, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-695 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,018%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695  м. Скадовськ” загальною кошторисною вартістю 1027,99 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 0,58 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-695 із заміною голого проводу А-16 та  А-25 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 будівельними довжинами 0,047 км., 0,58 км., 0,26км. та 0,12 км. відповідно;
- заміну опор типу СНВ 1-1, ССНВ 9,5-1,5 та дерев'яних опор на приставці на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-10 у кількості 79 шт. та 8 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 16 шт. однофазних та 1 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні;
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695  м. Скадовськ

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	КТП-695

	
	Л1
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	563
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	

	
	%
	0
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	39
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	39
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	30355
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	30335
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	137,57
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	55/33
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	74,4

	
	На 1-го споживача
	1,9

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1027,99

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	19,9

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	-

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	-


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 509,48 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-695  м. Скадовськ» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image16.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,8
	30
	24

	Чорний металолом
	0,3
	5,5
	2

	Разом
	26


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 0,58км=2215кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2215кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3,1тис. грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	7
	2084
	14,6

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,2
	106110
	21,2

	Ізолятори ТФ-20, шт
	28
	22,44
	0,6

	Траверса ТН-12, шт
	7
	287
	2

	Провід СИП 2*16, км
	0,3
	16500
	5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	10
	350
	3,5

	Всього на матеріали та обладнання:
	46,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе  65,7тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 328 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=328 :25=13,1тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 400852кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
400852 * 2% = 8017кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	8017
	0,75
	6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
39*200 = 7,8тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-695 аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 6083хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –175кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
7083/60 хв * 175кВт =20659кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	20659
	0,75
	15,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,5


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20659
	1,40
	28,9

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	28,9



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	509,48
	26
	74,4
	6,8

	
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	
	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	
	3,1
	13,1
	6
	7,8
	15,5
	28,9
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 74,4 тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе —  6,8 років.
Пункт 3.9 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-762 с.Красне, Скадовський р-н
ПЛ-0,4кВ від ТП-762 потужністю 250кВА живить 48 побутових абонентів, а також 1 юридичний абонент, Комунальне підприємство “Красне”
Згідно з дефектним актом №762 від 21 квітня 2020 року  та листом огляду довжина ПЛ — 0,8 км, рік будівництва — 1988, інв. №005688, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 9 шт.; траверси — 9 шт; дефектні та скляні ізолятори — 36 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).;
провід — 0,96 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-762, що склав 55%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-762 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання Товариство в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,009%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “Укртехінвентаризація” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-762 с.Красне, Скадовський р-н” загальною кошторисною вартістю 789,95 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 1,72 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-762  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 1,01 км. та 0,09 км. відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2 та СВ 10,5-5 та  у кількості 34 шт. та 3 шт. відповідно;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-762 с.Красне, Скадовський р-н

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-762

	
	Л-3
	
	
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	1100
	
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	97
	
	
	

	
	%
	8,8
	
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	36
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	32
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	4
	
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	9636
	
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	8934
	
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	702
	
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	147,2
	
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	75/45
	
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	101,7

	
	На 1-го споживача
	2,825

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	789,95

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	10,1

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	1081,5

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	10,6


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 568,38 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-762 с.Красне, Скадовський р-н» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,3
	30
	9

	Чорний металолом
	0,1
	5,5
	1

	Разом
	10


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,72км=2420кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2420кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3,4тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	12
	2084
	25

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53

	Ізолятори ТФ-20, шт
	48
	22,44
	1,1

	Траверса ТН-12, шт
	12
	287
	3,4

	Провід СИП 2*16, км
	0,5
	16500
	8,3

	Комплект затискачів для вводів, шт
	16
	350
	5,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	113,4


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 159тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 794 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=794 :25=31,8тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання – 786096 кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
786096 * 2% = 15721кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	15721
	0,75
	11,8

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	11,8


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
49*200 = 9,8тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-762 аварійно вимикалась 18 раз і сумарна тривалість відключень склала 4578хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –274кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4578/60 хв * 274кВт =20906кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	20906
	0,75
	15,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20906
	1,40
	29,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	29,2



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 568,38
	10
	101,7
	5,5

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3,4
	31,8
	11,8
	9,8
	15,7
	29,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 101,7тис. грн. (без ПДВ).

Очікуваний термін окупності складе — 5,5 років.
Пункт 3.10 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсоні
ПЛ-0,4кВ від ТП-21 потужністю 250кВА живить 341 побутових абонентів та 2 юридичних абонентів.
Згідно з 

 HYPERLINK "../Липинец А.В./ИП-21/ПЛ-0,4кВ/Дефектний акт ТП-21 Херсон.pdf"
дефектним актом №8219 від 14 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 2,024 км, рік будівництва — 1966, інв. №015488, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 33 шт.; траверси — 25 шт; дефектні та скляні ізолятори — 24 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 0,34 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-21, що склав 31%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-21 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2016 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI)  у розрізі Товариства  складає 0,013%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2016 році підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-21 в г.Херсоне” загальною кошторисною вартістю 1331,48 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,45 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35, AsXSn 4*16 та AsXSn 2*16 будівельними довжинами 1,159 км., 0,715 км, 0,31 км, 0,295 км та 0,154 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-10 у кількості 67 шт., 9 шт. та 3 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 116 шт. однофазних та 12 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 2 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсоні

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-21

	
	Л-3
	Л-4
	Л-5
	Л-6
	Л-7

	Довжина ПЛ
	Всього
	235
	728
	999
	373
	148

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	130
	72
	0
	0

	
	%
	0
	19,2
	7,2
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	50
	33
	123
	85
	48

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	50
	25
	116
	85
	48

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	8
	7
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	12535
	22994
	30018
	27352
	12221

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	12535
	20739
	29004
	27352
	12221

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	2255
	1014
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	149,6
	194,2
	373,2
	165,5
	63,4

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	200
	200
	170
	100

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	64/39
	62/38
	130/79
	69/42
	29/18

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	222,2

	
	На 1-го споживача
	0,6566

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1331,48

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	7,4

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	2421,72

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	8,2


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 998,61 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-21 в м.Херсоні» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image20.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,2
	30
	36

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	4

	Разом
	40


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,45км=5310кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
5310кВт*год/рік*1,40грн/кВт=7,4тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	31
	2084
	64,6

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,9
	106110
	95,5

	Ізолятори ТФ-20, шт
	124
	22,44
	2,8

	Траверса ТН-12, шт
	31
	287
	8,9

	Провід СИП 2*16, км
	1
	16500
	16,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	35
	350
	12,2

	Всього на матеріали та обладнання:
	200,5


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 280тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1403 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1403 :25=56тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
[image: image21.png]15pokie = 2




Враховуючи величину річного споживання - 712358кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
712358 * 2% = 14247кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	14247
	0,75
	10,7

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,7


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
343*200 = 68,6тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-21 аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 5869хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –378кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5869/60 хв * 378кВт =36974кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	36974
	0,75
	27,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	27,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	36974
	1,40
	51,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	51,8



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 998,61
	40
	222,2
	4,4

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	7,4
	56
	10,7
	68,6
	27,7
	51,8
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 222,2тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 4,4 роки.
Пункт 3.11 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-204 потужністю 400кВА живить 171 побутових абонентів, а також 8 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом №8220 від 04 травня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 4 км, рік будівництва — 1986, інв. №015604, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 16шт.; траверси — 13 шт; дефектні та скляні ізолятори — 104 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 0,91 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-204, що склав 49%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Антонівка м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-204 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,098%. 
Відповідно до з

 HYPERLINK "/tmp/.private/user/teh/Files/SRM/IP2021/Завдання на проектування ІП2021/ЗП ТП-204 Херсон.pdf"
авдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 2467,51 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,15 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,790 км., 0,292 км., 0,148 км., 0,120 км. та 0,49 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-5, СК 105-8, СК 105-10, СК 105-12 та СК 105-14   у кількості 48 шт., 21 шт.,  5 шт., 4 шт., 5 шт., 4 шт., та 7 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 87 шт. однофазних та 9 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 32 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-204

	
	Л-3
	Л-10
	Л-11
	Л-12

	Довжина ПЛ
	Всього
	678
	522
	774
	717

	
	Довжиною більше 400 м
	278
	122
	374
	227

	
	%
	41
	23
	48
	31,6

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	30
	23
	27
	33

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	10
	13
	0
	30

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	20
	10
	27
	3

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	8671
	2438
	14046
	10113

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	738
	1416
	0
	7918

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	7933
	1022
	14046
	2155

	Сумарна договірна потужність кВт
	78
	60
	70
	106

	Сумарна проектна потужність кВт
	80
	75
	75
	100

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	33/20
	63/38
	64/39
	44/28

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	141,2

	
	На 1-го споживача
	1,25

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2467,51

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	18,1

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	3336,84

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	23


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1825,96 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-204 в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image22.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,5
	30
	45

	Чорний металолом
	1
	5,5
	5,5

	Разом
	50,5


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,15км=4730кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4730кВт*год/рік*1,40грн/кВт=6,6тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	22
	2084
	45,8

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,7
	106110
	74,3

	Ізолятори ТФ-20, шт
	88
	22,44
	2

	Траверса ТН-12, шт
	22
	287
	6,3

	Провід СИП 2*16, км
	0,8
	16500
	13,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	26
	350
	9,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	150,7


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 211тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1055 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1055 :25=42тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 485471кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
385471 * 2% = 9709кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	9709
	0,75
	7,8

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	7,8


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
179*200 = 35,8тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-204 аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 3954хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –345кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3954/60 хв * 345кВт =22735кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	22735
	0,75
	17,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	17,1


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	22735
	1,40
	31,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	31,8



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1825,96
	30,9
	141,2
	12,9

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	6,6
	42
	7,8
	35,8
	17,1
	31,9
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 141,2 тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 12,9 років.
Пункт 3.12 Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-723 у смт.Комишани, м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-723 потужністю 400кВА живить 321 побутових абонентів, 9 юридичних абонентів та 1 бюджетного абонента, а саме Управління освіти  Херсонської міської ради.
Згідно з дефектним актом  від 8224 27 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 6,355 км, рік будівництва — 1967, інв. №015638, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 198 шт.; траверси — 211 шт; дефектні та скляні ізолятори — 608 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 2,81 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-723, що склав 54%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Комишани, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-723 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі товариства складає 0,127%
Відповідно до з
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авдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-723 у смт.Комишани, м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 2777,43 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,728 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-723  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35, AsXSn 4*25, AsXSn 4*16, AsXSn 2*25, AsXSn 2*16, (AsXSn 4*95+AsXSn 4*50) будівельними довжинами 0,719 км, 0,462 км, 0,435 км, 0,086 км, 0,180 км, 0,036 км, 0,228 км, 0,372 км, 0,102 км. відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 у кількості 99 шт., 13 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 101 шт. однофазних та 10 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 1 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-723 у смт.Комишани, м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-723

	
	Л1
	Л2
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	850
	344
	735

	
	Довжиною більше 400 м
	216
	0
	206

	
	%
	25
	0
	28

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	59
	34
	50

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	41
	34
	32

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	18
	0
	18

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	25741
	19789
	29068

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	21882
	19789
	22764

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	3859
	0
	6304

	Сумарна договірна потужність кВт
	166,8
	166,2
	144

	Сумарна проектна потужність кВт
	170
	170
	150

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	105/63
	71/42
	80/48

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	190,4

	
	На 1-го споживача
	1,33

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2777,42

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	15,2

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	3481,06

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	18,2


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2055,30 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-723 у смт.Комишани, м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image24.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,2
	30
	36

	Чорний металолом
	1
	5,5
	5,5

	Разом
	41,5


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,728км=6001кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
6001кВт*год/рік*1,40грн/кВт=8,4тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	32
	2084
	66,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1
	106110
	106,1

	Ізолятори ТФ-20, шт
	126
	22,44
	2,8

	Траверса ТН-12, шт
	32
	287
	9,2

	Провід СИП 2*16, км
	1,1
	16500
	18,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	36
	350
	13,9

	Всього на матеріали та обладнання:
	216,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 304тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1518 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1518 :25=60,7тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 689574кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
689574 * 2% = 13791кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13791
	0,75
	10,3

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,3


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
331*200 = 66,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-723 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 3524хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –355кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3524/60 хв * 355кВт =20850кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	20850
	0,75
	15,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,6


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20850
	1,40
	29,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	29,2



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	2055,30
	41,5
	190,4
	10,7

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	8,4
	60,7
	10,3
	66,2
	15,6
	29,2
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 190,4тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 10,7 років.
Пункт 3.13 Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-661 Ф2, Ф5  у смт.Комишани, м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-661 потужністю 250кВА живить 132 побутових абонентів, 3 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом №8222  від 17 травня 2020 року

 HYPERLINK "/tmp/.private/user/teh/Files/SRM/IP2021/Дефектні акти, листи огляду ІП2021 ПЛ04/Дефектний акт ТП-661 Херсон.pdf"
 та листом огляду довжина ПЛ — 2,375 км, рік будівництва — 1965, інв. №015675, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 132 шт.; траверси — 135 шт; дефектні та скляні ізолятори — 488 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 4,3 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-661, що склав 67%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Комишани, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-661 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2017 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі товариства складає 0,055%.
Відповідно до з
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дання на проектування, Товариством у 2017 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-661 Ф2, Ф5  у смт.Комишани, м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 3012,23 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 3,45 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-661  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35, AsXSn 4*25 AsXSn 2*25, (AsXSn 4*70+AsXSn 4*50) будівельними довжинами 0,924 км, 1,388 км, 0,336 км, 0,197 км, 0,09 км, 0,042 км,  відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 у кількості 122 шт., 33 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 126 шт. однофазних та 12 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-661 Ф2, Ф5  у смт.Комишани, м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-661

	
	Л2
	Л3
	Л4

	Довжина ПЛ
	Всього
	731
	689
	1351

	
	Довжиною більше 400 м
	60
	44
	230

	
	%
	8,2
	6,4
	17

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	46
	29
	79

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	44
	27
	65

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	2
	2
	14

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	25174
	9854
	50645

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	24943
	9635
	44372

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	231
	219
	6273

	Сумарна договірна потужність кВт
	115
	93
	218

	Сумарна проектна потужність кВт
	120
	100
	200

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	42/26
	59/36
	115/70

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	169

	
	На 1-го споживача
	1,09

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	3012,22

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	18,5

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	3770,04

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	22,2


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2168,81 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція мереж 0,4кВ від ТП-661 Ф2, Ф5  у смт.Комишани, м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image26.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт.
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1
	30
	30

	Чорний металолом
	0,6
	5,5
	3,3

	Разом
	33,3


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,45км=7590кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
7590кВт*год/рік*1,40грн/кВт=10,6тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	41
	2084
	85,4

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1,2
	106110
	127,3

	Ізолятори ТФ-20, шт
	164
	22,44
	3,7

	Траверса ТН-12, шт
	41
	287
	11,8

	Провід СИП 2*16, км
	1,3
	16500
	21,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	45
	350
	15,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	265,3


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 371тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1857 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1857 :25=74тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 675421кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
675421 * 2% = 13508кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13508
	0,75
	10,1

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,1


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
135*200 = 27тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-661 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 3945хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –335кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3945/60 хв * 335кВт =22026кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	22026
	0,75
	16,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	16,5


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	22026
	1,40
	30,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	30,8



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	2168,81
	33,3
	169
	12,8


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	10,6
	74
	10,1
	27
	16,5
	30,8




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 169 тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 12,8 років.
Пункт 3.14 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у м.Херсоні
(інв.№024930 ВЛ-0,4кВ от КТП-882)
ПЛ-0,4кВ від ТП-882 потужністю 400 кВА живить 128 побутових абонентів та 2 юридичних абоненти.
Згідно з дефектним актом №8221 від 27 квітня 2020 року  та листом огляду довжина ПЛ — 4,3 км, рік будівництва — 2009, інв. №024930, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 132 шт.; траверси — 135 шт; дефектні та скляні ізолятори — 488 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 4,3км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-882, що склав 68%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Зеленівка, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-882 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2016 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі товариства складає 0,032%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2016 році підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у м.Херсоні (інв.№024930 ВЛ-0,4кВ от КТП-882)” загальною кошторисною вартістю 745,61 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 1,261 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-882 із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50,  AsXSn 4*35,  будівельною довжиною 1,261 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 у кількості 86 шт. та 6 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 57 шт. однофазних та 7 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у м.Херсоні
(інв.№024930 ВЛ-0,4кВ от КТП-882)

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-882

	
	Л-3
	Л-6
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	797
	502
	

	
	Довжиною більше 400 м
	164
	60
	

	
	%
	20,5
	12
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	35
	52
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	30
	44
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	5
	8
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	18870
	34644
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	17618
	30401
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	1252
	4243
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	134
	231
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	120
	100
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	120/73
	80/48
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	74,3

	
	На 1-го споживача
	0,85

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	745,61

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	10,2

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	910,36

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	12,24


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 611,40 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект: Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-882 у м.Херсоні (інв.№024930 ВЛ-0,4кВ от КТП-882)» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image28.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,9
	30
	27

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	3,9

	Разом
	30,9


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,261км=2774кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2774кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3,9тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	7
	2084
	14,5

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,2
	106110
	21,2

	Ізолятори ТФ-20, шт
	28
	22,44
	0,6

	Траверса ТН-12, шт
	7
	287
	2

	Провід СИП 2*16, км
	0,3
	16500
	5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	11
	350
	3,9

	Всього на матеріали та обладнання:
	47,2


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 66апремонтів.  Витрати при цьому складуть 330 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=330 :25=13,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 375457кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
375457* 2% = 7509кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуск
	7509
	0,75
	5,6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	5,6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
130*200 = 26тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-882 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 2541хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –282кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2541/60 хв * 282кВт =11943кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	11943
	0,75
	8,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,9


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	11943
	1,40
	16,7

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	16,7



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 611,40
	30,9
	74,3
	8,2

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	3,9
	13,2
	5,6
	26
	8,9
	16,7
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 74,3тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 8,2 років.
Пункт 3.15 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 в с.Приозерне м. Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-975 потужністю 250кВА живить 137 побутових абонентів та 1 юридичного абонента.
Згідно з дефектним актом №8223 від 30 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 2,810 км, рік будівництва — 1999, інв. №015417, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 105 шт.; траверси — 152 шт; дефектні та скляні ізолятори — 608 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 2,81 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-975, що склав 74%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Приозерне, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-975 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,016%. 
Відповідно до завдання на проектування Товариством у 2018 році господарчим способом силами власної проектної групи за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 в с.Приозерне м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 2633,15 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 3,522 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-975 із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50,  AsXSn 4*35,  AsXSn 4*25,  будівельною довжиною1,275км, 1,274км, 0,658км та 0,024 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 105-5, СК 105-8  у кількості 148 шт., 6 шт та 2 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 80 шт. однофазних та 22 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 в с.Приозерне м. Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-975

	
	Л1
	Л2
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	916
	1902
	321

	
	Довжиною більше 400 м
	379
	752
	0

	
	%
	41,3
	39
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	43
	64
	22

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	25
	44
	22

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	18
	20
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	21436
	30184
	11628

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	17051
	22279
	0

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	4385
	7905
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	121
	216
	69

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	191
	97

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	66/40
	66/40
	33/20

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	144,1

	
	На 1-го споживача
	1,12

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2633,15

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	19

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	3287,00

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	22,8


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1974,86 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-975 в с.Приозерне м. Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image30.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1
	30
	30

	Чорний металолом
	0,8
	5,5
	4,4

	Разом
	34,4


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,522км=7748кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
7748кВт*год/рік*1,40грн/кВт=10,8тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	32
	2084
	66,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,8
	106110
	84,9

	Ізолятори ТФ-20, шт
	128
	22,44
	2,9

	Траверса ТН-12, шт
	32
	287
	9,2

	Провід СИП 2*16, км
	1
	16500
	16,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	36
	350
	12,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	192,8


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 66апремонтів.  Витрати при цьому складуть 270 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1350 :25=54тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 384574кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
384574* 2% = 7691кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	7691
	0,75
	5,8

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	5,8


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
138*200 = 27,6тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-975 аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 3854хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –325кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3854/60 хв * 325кВт =20876кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	20876
	0,75
	15,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	15,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	20876
	1,40
	29,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	29,2



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1974,86
	30,9
	144,1
	13,7

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	10,8
	54
	5,8
	27,6
	15,7
	29,2
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 144,1тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 13,7 років
Пункт 3.16 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в с.Антонівка м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-89 потужністю 400кВА живить 109 побутових абонентів, а також 1 юридичного абонента.
Згідно з дефектним актом №8213  від 07 травня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 2,105 км, рік будівництва — 1966, інв. №015626, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 11 шт.; траверси — 8 шт; дефектні та скляні ізолятори — 64 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 1,25 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-89, що склав 46%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Антонівка м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-89 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,044%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ 0,4кВ від ТП-89 с.Антонівка м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 2095,38 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,03 км (ПЛІ-0,4кВ 1,8 км та КЛ-0,4кВ 0,084 км)
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*50 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,722 км., 0,322 км., 0,564 км., 0,038 км. та 0,152 км відповідно;
- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв-1 4*95, АВБбШв-1 4*16  будівельною довжиною  0,043 км. та 0,041 км.;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 та СК 105-14   у кількості 84 шт., 18 шт. та 5 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 7 шт. однофазних та 12 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 3 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в с.Антонівка м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-89

	
	Л1
	Л2
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	656
	474
	874

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	464

	
	%
	0
	0
	53

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	48
	20
	24

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	48
	20
	1

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	23

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	13678
	18575
	7603

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	13678
	18573
	754

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	6849

	Сумарна договірна потужність кВт
	119
	61
	117,8

	Сумарна проектна потужність кВт
	100
	63
	63

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	41/25
	27/16
	36/22

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	149,5

	
	На 1-го споживача
	2,82

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2095,37

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	14,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	2653,79

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	21,1


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1550,58 тис. грн (без ПДВ). 

Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-89 в с.Антонівка м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image32.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,75
	30
	22,5

	Чорний металолом
	0,35
	5,5
	2

	Разом
	24,5


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,03км=3080кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
3080кВт*год/рік*1,40грн/кВт=4,3тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	18
	2084
	45,8

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,3
	106110
	74,3

	Ізолятори ТФ-20, шт
	72
	22,44
	2

	Траверса ТН-12, шт
	18
	287
	6,3

	Провід СИП 2*16, км
	0,8
	16500
	13,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	20
	350
	9,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	150,7


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 211тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1055 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1055 :25=42,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 689574кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
689574 * 2% = 13791кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13791
	0,75
	10,3

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,3


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
110*200 = 22тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-89 аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 5574хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –354кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5574/60 хв * 354кВт =32887кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	32887
	0,75
	24,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	24,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	32887
	1,40
	46

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	46



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1550,58
	24,5
	149,5
	10,3


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	4,3
	42,2
	10,3
	22
	24,7
	46




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 149,5тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе —10,3 років.
Пункт 3.17 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-285 потужністю 715кВА живить 187 побутових абонентів.
Згідно з дефектним актом №8212  від 19 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ —0,98 км, рік будівництва — 1959, інв. №015626, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 36 шт.; траверси — 36 шт; дефектні та скляні ізолятори — 55 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 1,2 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-285, що склав 49%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини в м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-285 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,062%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 3315,76 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 2,688 км:
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 1,394 км., 0,185 км., 0,109 км. та 0,408 км.  відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-5, СК 105-10  та СК 105-14   у кількості 43 шт., 16 шт., 3 шт., 10 шт. та 10 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 124 шт. однофазних та 8 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 20  шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в  м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-285

	
	Л-4
	Л-14
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	926
	620
	

	
	Довжиною більше 400 м
	53
	0
	

	
	%
	5,7
	0
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	119
	69
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	111
	69
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	8
	0
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	29362
	16974
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	28198
	16974
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	1164
	0
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	278
	208,4
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	150
	150
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	130/78
	75/45
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	120,8

	
	На 1-го споживача
	,64

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	3315,75

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	29,5

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	4283,22

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	35,4


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2453,66 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,85
	30
	25,5

	Чорний металолом
	0,45
	5,5
	2,5

	Разом
	28


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,688км=5913кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
5913кВт*год/рік*1,40грн/кВт=8,3тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	20
	2084
	41,7

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,5
	106110
	53,1

	Ізолятори ТФ-20, шт
	80
	22,44
	1,8

	Траверса ТН-12, шт
	20
	287
	5,7

	Провід СИП 2*16, км
	0,7
	16500
	11,6

	Комплект затискачів для вводів, шт
	24
	350
	8,4

	Всього на матеріали та обладнання:
	122,3


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 171тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 856 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=856 :25=34,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 711457кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
711457 * 2% = 14229кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	14229
	0,75
	10,7

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,7


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
187*200 =37,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-285 аварійно вимикалась 8 разів і сумарна тривалість відключень склала 3994хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –275кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3994/60 хв * 275кВт =18306кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	18306
	0,75
	13,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	13,7


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	18306
	1,40
	25,6

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	25,6



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 2453,66
	28
	120,8
	20,3

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	8,3
	34,2
	10,7
	37,4
	13,7
	16,5
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 120,8тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 20,3років.
Пункт 3.18 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137
ПЛ-0,4кВ від ТП-224 потужністю 400кВА живить 376 побутових абонентів та 8 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом №8217 від 18 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 6,435 км, рік будівництва — 1958, інв. №015564, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 96 шт.; траверси — 84 шт; дефектні та скляні ізолятори — 43 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 3,7 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-224, що склав 48%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-224 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2020 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі структурного підрозділу складає 0,018%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2020 році підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137” загальною кошторисною вартістю 4441,60 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 4,07 км (ПЛІ-0,4кВ 4,46 км та КЛ-0,4кВ 0,163 км):
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 2,103 км., 1,622 км, 0,499 км, 0,114 км та 0,315 км відповідно;
- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВБбШв-1 4*95, АВБбШв-1 4*120 будівельною довжиною  0,085 км. та 0,078 відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 10,5-5, СК 105-10 у кількості 107шт. та 5 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 279 шт. однофазних та 17 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 3 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-224

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4
	Л5
	Л6

	Довжина ПЛ
	Всього
	891
	637
	687
	559
	686
	723

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	45
	0
	49
	67

	
	%
	0
	0
	6,5
	0
	7,1
	9,2

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	64
	38
	51
	52
	39
	37

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	64
	38
	47
	52
	36
	34

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	4
	0
	3
	3

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	23290
	13842
	29258
	11948
	18722
	12586

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	23290
	13842
	27355
	11948
	17910
	11842

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	1903
	0
	812
	744

	Сумарна договірна потужність кВт
	219,6
	190
	167
	135
	117
	111

	Сумарна проектна потужність кВт
	160
	160
	106
	75
	106
	106

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	90/55
	85/51
	88/53
	87/52
	80/48
	78/47

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	

	
	На 1-го споживача
	

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3642,11 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-224, м.Херсон з переключенням ділянки ПЛ-0,4кВ Ф-1 від ТП-224 на ПЛ-0,4кВ від ТП-137» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image36.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,0
	30
	30

	Чорний металолом
	0,6
	5,5
	3

	Разом
	33


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,073км=8960кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
8960кВт*год/рік*1,40грн/кВт=12,5тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	54
	2084
	112,5

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1,6
	106110
	169,8

	Ізолятори ТФ-20, шт
	216
	22,44
	4,8

	Траверса ТН-12, шт
	54
	287
	15,5

	Провід СИП 2*16, км
	1,7
	16500
	28

	Комплект затискачів для вводів, шт
	58
	350
	20,3

	Всього на матеріали та обладнання:
	350,9


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 491тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 2456 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=2456 :25=98тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 806764кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
806764 * 2% = 16135кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	16135
	0,75
	12,1

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,1


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
384*200 = 76,8тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-224 аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 6235хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –386кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
6235/60 хв * 386кВт =40112кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	40112
	0,75
	30,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	30,1


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	40112
	1,40
	56,2

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	56,2



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	3642,11
	33
	285,7
	12,7

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	12,5
	98
	12,1
	76,8
	30,1
	56,2
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 285,7тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 12,7років.
Пункт 3.19 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-252
ПЛ-0,4кВ від ТП-652 потужністю 250кВА живить 270 побутових абонентів, а також 1 юридичного абонента.
Згідно з дефектним актом №8218  від 31 березня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 4,152 км, рік будівництва — 1967, інв. №015629, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 91 шт.; траверси — 54 шт; дефектні та скляні ізолятори — 44 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 2,4 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-652, що склав 27%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-652 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,021%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-252” загальною кошторисною вартістю 3527,93 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 3,23 км (ПЛІ-0,4кВ 3,2 км та КЛ-0,4кВ 1,872 км)
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*35 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,630 км., 1,636, км., 0,564 км., 0,117 км. та 0,283 км відповідно;
- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АВВГ нг 2*6 будівельною довжиною  1,872 км.;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5  у кількості 89 шт. та 40 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 до будинків у кількості 217 шт. однофазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 4 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-252

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-652

	
	Л1
	Л2
	Л3
	Л4

	Довжина ПЛ
	Всього
	596
	938
	646
	586

	
	Довжиною більше 400 м
	73
	0
	0
	71

	
	%
	12,2
	0
	0
	12,1

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	32
	88
	60
	41

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	25
	88
	60
	34

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	7
	0
	0
	7

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	10239
	28186
	28728
	58061

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	10008
	28180
	28728
	55711

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	231
	0
	0
	2350

	Сумарна договірна потужність кВт
	83,2
	205,4
	156
	106,6

	Сумарна проектна потужність кВт
	97
	160
	160
	160

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	88/53
	91/55
	60/36
	98/59

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	227,5

	
	На 1-го споживача
	1,03

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	3527,91

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	16,9

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	4623,25

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	20,2


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2645,95 тис. грн (без ПДВ).  

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-652, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2, Ф-3 від ТП-652 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-252» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image38.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів

Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,9
	30
	27

	Чорний металолом
	0,5
	5,5
	3

	Разом
	30


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 3,23км=7106кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
7106кВт*год/рік*1,40грн/кВт=10тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	39
	2084
	81,3

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1,2
	106110
	127,3

	Ізолятори ТФ-20, шт
	156
	22,44
	3,5

	Траверса ТН-12, шт
	39
	287
	11,2

	Провід СИП 2*16, км
	1,3
	16500
	21,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	43
	350
	15

	Всього на матеріали та обладнання:
	259,8


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 364тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1819 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1819 :25=73тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 698524кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
698524 * 2% = 13970кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13970
	0,75
	10,5

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,5


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
271*200 = 54,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-652 аварійно вимикалась 16 разів і сумарна тривалість відключень склала 5597хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –398кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5597/60 хв * 398кВт =37127кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	37127
	0,75
	27,8

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	27,8


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	37127
	1,40
	52

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	52



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 2645,95
	30
	227,5
	11,6

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	10
	73
	10,5
	54,2
	27,8
	52
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 227,5тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 11,6 років.
Пункт 3.20 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 в м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-337 потужністю 630кВА живить 237 побутових абонентів, а також 4 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом №8216  від 30 березня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 3,625 км, рік будівництва — 1967, інв. №015600, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 44 шт.; траверси — 44 шт; дефектні та скляні ізолятори — 142 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 0,54 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-337, що склав 36%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-337 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,044%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 в м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 1968,22 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,232 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*50 та AsXSn 4*25 будівельними довжинами 1,018 км., 0,67, км. та 0,107 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-10,  СК 105-12, СК 105-14 у кількості 25 шт., 19 шт., 6 шт., 4 шт. та 1 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 64 шт. однофазних та 19 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 3 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 в м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-337

	
	Л-16
	
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	1138
	
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	
	

	
	%
	0
	
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	96
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	96
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	32570
	
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	32570
	
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	249,6
	
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	160
	
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	112/71
	
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	194

	
	На 1-го споживача
	-

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1968,21

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	10,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1456,48 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-337, м.Херсон з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-45 та ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-16 від ТП-337 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-22 в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image40.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,8
	30
	24

	Чорний металолом
	0,7
	5,5
	2,5

	Разом
	26,5


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,232км=4910кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
4910кВт*год/рік*1,40грн/кВт=6,9тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	22
	2084
	45,8

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,7
	106110
	74,2

	Ізолятори ТФ-20, шт
	88
	22,44
	2

	Траверса ТН-12, шт
	22
	287
	6,3

	Провід СИП 2*16, км
	0,8
	16500
	13,2

	Комплект затискачів для вводів, шт
	26
	350
	9,1

	Всього на матеріали та обладнання:
	150,6


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 211тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1054 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1054 :25=42тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 695325кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
695325 * 2% = 13907кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13907
	0,75
	10,4

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,4


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
241*200 = 48,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-337 аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 6235хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –387кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
6235/60 хв * 387кВт =40216кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	40216
	0,75
	30,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	30,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	40216
	1,40
	56,3

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	56,3



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1456,48
	26,5
	194
	7,5

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	6,9
	42
	10,4
	48,2
	30,2
	56,3
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 194тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 7,5 років.
Пункт 3.21 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в сел. Антонівка м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-220 потужністю 630кВА живить 167 побутових абонентів, 18 юридичних абонентів, а також 6 бюджетних, з них: Виконавчий комітет Антонівської селищної ради (один обʼєкт), Управління освіти  Херсонської міської ради (чотири обʼєкти), Херсонська централізована бібліотечна система.
Згідно з дефектним актом №8213 від 17 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ — 3,36 км, рік будівництва — 1960, інв. №015695, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 20 шт.; траверси — 41 шт; дефектні та скляні ізолятори — 86 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 1,95 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-220, що склав 42%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-220 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2018 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,022%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2018 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в сел. Антонівка м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 2943,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 2,805 км
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*70, AsXSn 4*50, AsXSn 4*25 та AsXSn 4*16 будівельними довжинами 1,58 км., 0,773 км, 0,083 км, 0,199 км та 0,129 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-10, СК 105-14 у кількості 56 шт., 16 шт., 7 шт. та 7 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 98 шт. однофазних та 14 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 12 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в сел. Антонівка м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-220

	
	Л1
	Л2
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	641
	427
	863

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	27
	129

	
	%
	0
	6,3
	15

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	54
	46
	70

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	54
	43
	63

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	3
	7

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	25472
	24225
	22487

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	22046
	20109

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	2179
	2378

	Сумарна договірна потужність кВт
	140
	119,6
	182

	Сумарна проектна потужність кВт
	111
	96
	120

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	110/70
	951/61
	116/74

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	137,5

	
	На 1-го споживача
	0,8

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	2943,66

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	23,4

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	3863,11

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	28


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2178,32 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-220 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4 кВ Ф-2 від ТП-220 на ПЛ-0,4 кВ від ТП-207 в сел. Антонівка м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image42.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,5
	30
	45

	Чорний металолом
	0,6
	5,5
	3,3

	Разом
	48,3


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 2,805км=6170кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
6170кВт*год/рік*1,40грн/кВт=8,7тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	28
	2084
	58,4

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,8
	106110
	84,9

	Ізолятори ТФ-20, шт
	112
	22,44
	2,5

	Траверса ТН-12, шт
	28
	287
	8

	Провід СИП 2*16, км
	1
	16500
	16,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	32
	350
	11,2

	Всього на матеріали та обладнання:
	181,5


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 254тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1270 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1270 :25=51тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
[image: image43.png]15pokie = 2




Враховуючи величину річного споживання - 695784кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
695784 * 2% = 13915кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	13915
	0,75
	10,4

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,4


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
85*200 = 17тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2020 по 01.01.20 ПЛ-0,4кВ від ТП-220 аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 4597хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –307кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4597/60 хв * 307кВт =23521кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	23521
	0,75
	17,6

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	17,6


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	23521
	1,40
	32,9

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	32,9



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	2178,32
	48,3
	137,5
	15,8

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	8,6
	51
	10,4
	17
	17,6
	32,9
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 137,5 тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 15,8 років.
Пункт 3.22 Будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-492 м.Херсон
Відповідно до завдання на проектування,Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “ Будівництво ПЛ-0,4 кВ від ТП-492 м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 562,23 тис. грн (без ПДВ).

Обʼєктом проектування є існуюча ПЛ для перепідключення на живлення від ЗТП-492 частині існуючих абонентів КТП-224 шляхом обладнання кабельного виводу в ЗТП з заміною існуючої повітряної лінії на проектовану лінію AsxSn і перемиканням існуючих абонентів.
Загальна траса будівництва ПЛІ-0,4 кВ складає 0,569 км (ПЛІ-0,4кВ 0,531 км та КЛ-0,4кВ 0,038 км)
- будівництво ПЛ-0,4кВ від ТП-492 ізольованим проводом марки AsXSn 4*70; AsXSn 4*25 будівельними довжинами 0,353 км. та 0,178км.;
- будівництво КЛ-0,4кВ кабелем типу АПвБбШв-1 4*95  будівельною довжиною  0,04 км.;
- монтаж опор СВ 10,5-5 у кількості 17 шт.;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16 до будинків у кількості 18 шт. однофазних та 1 шт. трифазний;

   - кількість перетинів з інженерними спорудами складає 3 шт.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 462,59 тис. грн (без ПДВ).
Пункт 3.23 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області
ПЛ-0,4кВ від ТП-888 потужністю 160кВА живить 125 побутових абонентів, а також 6 юридичних абонентів.
Згідно з дефектним актом  від 27 серпня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 5,4 км, рік будівництва — 1962, інв. №001452, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 35 шт.; траверси — 36 шт; дефектні та скляні ізолятори — 212 шт. (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 7,96 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-88, що склав 53%.
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Чорнобаївка, Білозерського району, Херсонської області,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-204 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,032%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області” загальною кошторисною вартістю 1182,00 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ складає 0,99 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-888  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50 та AsXSn 4*16, AsXSn 2*16 будівельними довжинами 0,437км., 0,37км., 0,011 км. та 0,172 км. відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5 у кількості 56 шт., 5 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 56 шт. однофазних та 3 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 1 шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-888

	
	Л3(882)
	Л4(888)
	

	Довжина ПЛ
	Всього
	619
	188
	

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	

	
	%
	0
	0
	

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	42
	19
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	42
	19
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	31443
	18519
	

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	31443
	18519
	

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	

	Сумарна договірна потужність кВт
	110
	56,5
	

	Сумарна проектна потужність кВт
	80
	79,5
	

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	80/48
	45/28
	

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	141,2

	
	На 1-го споживача
	2,35

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1182,00

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	8,8

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 878,40 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-888 з перепідключенням ділянки ПЛ-0,4кВ на ТП-882 в с.Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image44.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт.
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,8
	30
	24

	Чорний металолом
	0,3
	5,5
	1,7

	Разом
	25,7


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 0,99км=2177кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2177кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	12
	2084
	25

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,4
	106110
	42,4

	Ізолятори ТФ-20, шт
	48
	22,44
	1,1

	Траверса ТН-12, шт
	12
	287
	3,4

	Провід СИП 2*16, км
	0,5
	16500
	8,3

	Комплект затискачів для вводів, шт
	16
	350
	5,6

	Всього на матеріали та обладнання:
	85,8


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 120тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 600 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=674,1 :25=24тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»                  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 706764кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
706764 * 2% = 14135кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	14135
	0,75
	10,6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	10,6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
131*200 = 26,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-888 аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 5412хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –399кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5412/60 хв * 399кВт =35990кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	35990
	0,75
	27

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	27


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	35990
	1,40
	50,4

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	50,4



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	878,40
	25,7
	141,2
	6,2

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	24
	10,6
	26,2
	27
	50,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 141,2тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 6,2 років.
Пункт 3.24 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-832 у с.Степанівка, м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-832 потужністю кВА живить 178 побутових абонентів, 4 юридичних абоненти, а саме: Міське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона", Акціонерне товариство "Херсонгаз".
Згідно з дефектним актом №832 від 16 жовтня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 4,7 км, рік будівництва — 1985, інв. №001460, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 96 шт.; траверси — 117 шт (порушення п.2.4.32 ПУЕ).; провід — 4,7 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-832, що склав 84%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Степанівка, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-832 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2016 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,018%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2016 році господарчим способом силами власної проектної групи за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-832 у с.Степанівка, м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 667,71 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 1,279 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-832 із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95, AsXSn 4*50,  будівельними довжинами 2,497км, 0,344км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-10 у кількості 161 шт., 4 шт., 3 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 136 шт. однофазних та 4 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-832 у с.Степанівка, м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-832

	
	Л1
	Л4
	Л3

	Довжина ПЛ
	Всього
	276
	264
	126

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	0

	
	%
	0
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	25
	29
	8

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	25
	29
	0

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	21483
	14560
	2448

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	21483
	14560
	2448

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	73
	87
	24

	Сумарна проектна потужність кВт
	64
	120
	80

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	55/35
	73/44
	24/14,5

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	154,2

	
	На 1-го споживача
	2,85

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	667,71

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	4,6

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 500,78 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-832 у с.Степанівка, м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image46.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	1,1
	30
	33

	Чорний металолом
	0,9
	5,5
	5

	Разом
	38


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 1,279км=2814кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
2814кВт*год/рік*1,40грн/кВт=3,9тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	28
	2084
	58,4

	Провід алюмінієвий А50, тн
	0,8
	106110
	84,9

	Ізолятори ТФ-20, шт
	112
	22,44
	2,5

	Траверса ТН-12, шт
	28
	287
	8

	Провід СИП 2*16, км
	1
	16500
	16,5

	Комплект затискачів для вводів, шт
	32
	350
	11,2

	Всього на матеріали та обладнання:
	181,5


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 254тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1270 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1270 :25=50,8тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 598745кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
598745* 2% = 11975кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	11975
	0,75
	9

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	9


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
182*200 = 36,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-832 аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 4257хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –355кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4257/60 хв * 355кВт =25187кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	25187
	0,75
	18,9

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	18,9


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	25187
	1,40
	35,3

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	35,3



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 500,78
	38
	154,2
	3,2


	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	3,9
	50,8
	9
	36,4
	18,9
	35,2




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 154,2тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 3,2 роки
Пункт 3.25 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-785 у сел.Зеленівка, м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-785 потужністю 630кВА живить 133 побутових абонентів, 7 юридичних абонентів та 2 бюджетних абонентів, а саме: Державне підприємство "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" в особі Херсонської філії Державного підприємства "Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу" (2 обʼєкти).
Згідно з дефектним актом №785 від 10 вересня 2019 року та листом огляду довжина ПЛ — 3,807 км, рік будівництва — 1978, інв. №015700, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 60шт.; провід — 4 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-785, що склав 62%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини с.Зеленівка, м.Херсон,  які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-785 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2015 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,030%. 
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2015 році господарчим способом силами власної проектної групи за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-785 у сел.Зеленівка, м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 1820,53 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 2,84 км.
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-785 із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*70, AsXSn 4*50,  AsXSn 4*35, AsXSn 4*25, AsXSn 4*16, AsXSn 2*25, будівельними довжинами 0,98 км, 0,744 км, 0,529 км, 0,401 км, 0,215 км відповідно;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СВ 10,5-5, СК 105-10, СК105-14 у кількості 79 шт., 16 шт., 1 шт., 2 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 52 шт. однофазних та 14 шт. трифазних;
- перетини з інженерними спорудами відсутні.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-785 у сел.Зеленівка, м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-785

	
	Л1
	Л3
	Л6

	Довжина ПЛ
	Всього
	390
	324
	361

	
	Довжиною більше 400 м
	0
	0
	0

	
	%
	0
	0
	0

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	114
	69
	65

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	114
	69
	65

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	0
	0
	0

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	31318
	16776
	16575

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	31318
	16776
	16575

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	0
	0
	0

	Сумарна договірна потужність кВт
	420
	241
	265

	Сумарна проектна потужність кВт
	500
	300
	300

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	120А/171кВт
	96А/137кВт
	83А/118кВт

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	212,6

	
	На 1-го споживача
	0,86

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	1775,58

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	22

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	0

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	0


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1373,50 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від КТП-785 у сел.Зеленівка, м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image48.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,8
	30
	24

	Чорний металолом
	0,6
	5,5
	3,3

	Разом
	27,3


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 4,5км=9899кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
9899кВт*год/рік*1,40грн/кВт=13,9 тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (10шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	35
	2084
	73

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1
	106110
	106,1

	Ізолятори ТФ-20, шт
	140
	22,44
	3,1

	Траверса ТН-12, шт
	35
	287
	10

	Провід СИП 2*16, км
	1,2
	16500
	19,8

	Комплект затискачів для вводів, шт
	39
	350
	13,7

	Всього на матеріали та обладнання:
	225,7


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 315,9тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1580 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1580 :25=63,2тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 548745кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
548745* 2% = 10975кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	10975
	0,75
	8,2

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	8,2


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
142*200 = 66,2тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-785 аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 3524хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –355кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3524/60 хв * 355кВт =28400кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	28400
	0,75
	21,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	21,3


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	28400
	1,40
	39,8

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	39,8



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	1373,50
	27,3
	212,6
	6,4

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	13,9
	63,2
	8,2
	66,2
	21,3
	39,8
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 212,6 тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 6,4 років.
Пункт 3.26 Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23 з перепідключенням частини ПЛІ-0,4кВ Л-5 від ТП-23 на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в м.Херсон
ПЛ-0,4кВ від ТП-23 потужністю 630кВА живить 382 побутових абонентів та 15 юридичних абонентів, з яких Управління освіти  Херсонської міської ради (школа №42).
Згідно з дефектним актом №8225  від 19 квітня 2020 року та листом огляду довжина ПЛ —4,002 км, рік будівництва — 2004, інв. №015490, повітряна лінія має велику кількість дефектних елементів, що підлягають заміні, а саме: опори у кількості 21 шт.; траверси — 1 шт; провід — 0,12 км (порушення п.2.4.18 ПУЕ); пошкоджені вводи в житлові будинки (порушення п.2.4.13 ПУЕ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДВ) ПЛ-0,4кВ від  ТП-23, що склав 53%. 
З метою приведення рівня величини напруги на вводах в житлові будинки частини в м.Херсон, які заживлені від ПЛ-0,4кВ ТП-23 до вимог ГОСТу 3109-97, та задоволення численних скарг споживачів щодо якості електропостачання в 2019 році розробило проектно-кошторисну документацію реконструкції ПЛ-0,4кВ з розукрупненням, становленням додаткового ТП та заміною проводів на самонесучий ізольований провід, заміною опор для скорочення прольотів та заміною вводів в будинки з встановлення закритого комплексу обліку електроенергії в зручному для обслуговування місці, на фасадах будинків.
Індекс тривалості відключень (SAIDI) у розрізі Товариства складає 0,016%.
Відповідно до завдання на проектування, Товариством у 2019 році підрядним способом силами ТОВ “НПП  Запоріженергопроектбуд” за рахунок інвестиційної програми було розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23 з перепідключенням частини ПЛІ-0,4кВ Л-5 від ТП-23 на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 6915,66 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
Загальна траса реконструкції ПЛІ-0,4 кВ (магістралі) складає 5,902 км:
- реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23  із заміною голого проводу А-16,  А-25 та А-35 на ізольований провід марки AsXSn 4*95 AsXSn 4*70, AsXSn 4*50 будівельною довжиною 5,902;
- заміну опор типу СВ 9,5-2 та ССНВ 9,5-1,5 на опори типу СВ 9,5-2, СК 105-5, СК 105-10, СК 105-12  та СК 105-14   у кількості 141 шт., 50 шт., 10 шт., 5 шт. та 16 шт. відповідно;
- улаштування відгалуджень проводом марки AsXSn 2*16 та AsXSn 4*16  до будинків у кількості 260 шт. однофазних та 49 шт. трифазних;
- кількість перетинів з інженерними спорудами складає 9  шт.
	Назва об’єкта реконструкції
	Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-23 з перепідключенням частини ПЛІ-0,4кВ Л-5 від ТП-23 на ПЛ-0,4кВ від ТП-55 в м.Херсон

	Перелік ПЛІ-0,4 кВ
	ТП-23

	
	Л1
	Л3
	Л3
	Л4
	Л5
	Л6
	Л7
	Л8

	Довжина ПЛ
	Всього
	558
	854
	397
	375
	504
	523
	466
	430

	
	Довжиною більше 400 м
	65
	207
	0
	0
	104
	123
	66
	30

	
	%
	11,6
	24,2
	0
	0
	20,6
	23,5
	14,1
	6,9

	Кількість споживачів
	Всього, шт.
	53
	49
	32
	37
	41
	61
	51
	58

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	52
	37
	32
	37
	35
	52
	47
	53

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), шт.
	1
	12
	0
	0
	6
	9
	4
	5

	Споживання електричної енергії, кВт*г за місяць
	Всього, кВт*г
	17769
	38054
	15176
	18438
	20435
	32831
	26734
	28480

	
	Входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення                 (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	16817
	34369
	15176
	18438
	18459
	29681
	24186
	24640

	
	Не входять в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення (ТП-10/0,4 кВ), кВт*г
	952
	3685
	0
	0
	1976
	3150
	2548
	3841

	Сумарна договірна потужність кВт
	138
	147
	106
	111
	106,6
	128
	132
	150,8

	Сумарна проектна потужність кВт
	127
	127
	127
	95
	95
	105
	112
	112

	Рівні замірів в режимний день А/кВт
	95/60
	113/72
	73/46
	102/65
	94/56
	121/77
	106/67
	99/63

	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік
	Всього
	236,8

	
	На 1-го споживача
	0,6

	Вартість будівництва об’єкта, тис. грн. (без ПДВ) згідно проектних рішень
	6915,61

	Окупність згідно проектних рішень, роки
	31

	Орієнтовний розмір збільшення кошторисної вартості об’єкта, для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, тис. грн. (без ПДВ)
	8883,50

	Термін окупності додаткових витрат для забезпечення споживачів, що не увійшли в зону радіусом 400 метрів від джерела живлення, додатковими ПЛ-10 кВ та ТП-10/0,4 кВ, роки
	37


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 5117,59 тис. грн (без ПДВ).

Економічний ефект:  
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-0,4кВ від ТП-285 в м.Херсон» є ефективним заходом Інвестиційної програми з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки значно зменшується можливість коротких замикань на лінії.
2.Ліквідація витрат на розчистку трас ЛЕП.
3.Зниження експлуатаційних витрат.
4.Забезпечення безпеки як для обслуговуючого персоналу, так і для сторонніх людей і тварин.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image50.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2020рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання та переводяться в металобрухт. 
	Оприбуткування зворотніх матеріалів

	
	Кількість після демонтажу
	Вартість за тону
	Вартість матеріалів

	Кольоровий металолом
	0,3
	30
	9

	Чорний металолом
	0,15
	5,5
	1

	Разом
	10


2.Зниження ТВЕ

Зменшення втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-  покупной тариф
  У середньому, за власними розрахунками  Товариства, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину проводу, оптимізації довжини ПЛ, заміни неізольованого проводу на ізольований на 1 км ПЛ  дорівнює 183,33 кВт.г  за 1 місяць. Відповідно після реалізації проекту ТВЕ зменшиться на: 183,33кВт*год * 12 міс* 5,902км=12984кВт *год/рік
Фактичний середній тариф на куповану електричну енергію – 1,40 грн/кВт·г.
Отже, зниження величини втрат в грошовому еквіваленті дорівнюватиме:
12984кВт*год/рік*1,40грн/кВт=18,2тис. Грн
3.Зниження витрат на аварійно-відновлювальні роботи, зниження операційних витрат

При експлуатаційному обслуговуванні ПЛ, що підлягають реконструкції, виконується заміна 30% елементів цієї лінії. Для цього, враховуючи що середня  кількість опор на 1км ПЛ 0,4кВ  –30  шт.  необхідно використати:

Досвід експлуатації ПЛ-0,4кВ дозволяє встановити, що при експлуатаційному обслуговуванні ПЛ-0,4кВ необхідно замінити близько 30% дефектних опор (9шт/км.) та заміна на ізольовані близько 10 вводів до будинків. 
Реконструкція ЛЕП дозволить уникнути наступних затрат:

Зниження витрат на матеріали та обладнання:
	Матеріали
	кг, (шт.)
	ціна (грн/од.)
	тис. грн. (без ПДВ)

	Стояки (СВ 9,5-2), шт
	36
	2084
	75

	Провід алюмінієвий А50, тн
	1,1
	106110
	116,7

	Ізолятори ТФ-20, шт
	144
	22,44
	3,2

	Траверса ТН-12, шт
	36
	287
	10,3

	Провід СИП 2*16, км
	1,2
	16500
	19,8

	Комплект затискачів для вводів, шт
	40
	350
	14

	Всього на матеріали та обладнання:
	239


        Якщо прийняти затрати на виконання відновлювальних робіт (бензин, зарплата і т. ін.) 40% від вартості матеріалів, то загальна сума витрат на капремонт ПЛ складе 335тис. грн. За термін експлуатації ПЛ (25 років) необхідно виконати п’ять капремонтів.  Витрати при цьому складуть 1675 тис.грн. Витрати на  ПЛ, що підлягає заміні, складають В рем.=1675 :25=67тис.грн. на один рік. 
4.Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Враховуючи вищезазначене проектною документацією було передбачено конфігурацію електричних мереж 0,38 кВ та пропускну здатність елементів електричної мережі з урахуванням перспективи підвищення на 2% щорічно.
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Враховуючи величину річного споживання - 574564кВт*год/рік, річне збільшення корисного відпуску становитиме:
574564 * 2% = 11491кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*год
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Збільшення корисного відпуск
	11491
	0,75
	8,6

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	8,6


5.Зменшення штрафних санкцій



Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв’язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
397*200 = 79,4тис. грн.
6.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-23 аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 5145хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –345кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5145/60 хв * 345кВт =29584кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	29584
	0,75
	22,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	22,2


7.Інше
	Назва заходу складової економічного ефекту
	кВт
	грн/кВт∙год
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	29584
	1,40
	41,4

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	41,4



Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходу усього,
тис. грн. (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн. (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходів, тис. грн. (без ПДВ)
	Окупність, роки

	
	
	
	

	
	
	
	

	 5117,59
	10
	236,8
	21,6

	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)
	
	
	
	

	Зниження ТВЕ
	Зниження операйційних витрат
	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше
	
	
	
	

	18,2
	67
	8,6
	79,4
	22,2
	41,4
	
	
	
	




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 236,8тис. грн. (без ПДВ).
Очікуваний термін окупності складе — 21,6  рік
4. Будівництво і реконструкція КЛ 6-10кВ
Загальна довжина кабельних мереж 6-10 кВ становить 614,735км, з яких  260,24 км потребують реконструкції  та заміни. Основна частина мереж знаходиться в експлуатації від 30 до 50 років, кабельні лінії мають кількість з’єднувальних муфт значно більше допустимого (більше одинадцяти  на 1 км). Навантаження на більшості з вказаних КЛ в зимовий період сягають гранично допустимого рівня. 
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходів інвестиційної програми АТ «Херсонобленерго» на 2021 рік виконано на підставі галузевого нормативного документу ГКД 340.000.002-97 «Определение экономической эффективности капитальных вложений в энергетику. Методика. Энергосистемы и электрические сети», який було розроблено проектним інститутом «Укренергомережпроект» та затверджено 20.01.1997 р.
Також при розрахунку економічного ефекту було враховано власний досвід Компанії від впровадження аналогічних заходів за попередні роки.
Основним обґрунтуванням включення заходів до інвестиційної програми на 2021 р. є необхідність забезпечення надійного та якісного енергопостачання споживачів м.Херсона та  Херсонської області.   До Інвестиційної програми на 2021 рік було включено обсяги робіт з реконструкції та будівництва  мереж 0,4-10 кВ,  які потребують повної заміни  або реконструкції виключно за своїм технічним станом, що підтверджується відповідними актами технічного стану.  
В узагальненому вигляді, критерієм економічної ефективності є позитивне значення ефекту
                         Є=Р-З, де                           (1.1)
Є – економічний ефект (прибуток); Р- результати ( доход); З – щорічні та одноразові витрати. 
На підставі  поняття економічного ефекту (1.1.) визначається система показників та критеріїв економічної ефективності. До найбільш суттєвих критеріїв відноситься термін окупності. 
Для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як
                           Т ок.=Кзаг/Е заг, де                 (1.2.)
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачний інвестиційною програмою;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу    
                                 Е заг. = Д+В                          (1.3.)
Д-доход, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії,
В-зменшення загальних витрат на експлуатацію, вартість втрат електроенергії та ін.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг переданої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.
Д=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх), де         (1.3.) 
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц вих. –   тариф при продажі (товарний);
Ц вх.-      покупной тариф
Для АТ «Херсонобленерго» середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц вих.= 1,39  грн/кВт г. ( з ПДВ)
Ц вх.= 0,95 грн/кВт г. ( з ПДВ)
Зменшення загальних витрат визначається по формулі 
В =Вексп + В втрат, де                         (1.4.)
В есп. – зменшення витрат на експлуатацію; 
В втрат – зменшення вартості втрат електроенергії
До Інвестиційної програми на 2021 рік було включено  обсяги робіт з реконструкції  КЛ  6кВ,  які потребують  реконструкці за своїм технічним станом, налічують граничну кількість ремонтних муфт та випрацювали срок експлуатації (КЛ були прокладені у 1961-85 рр.). Виконання цієї роботи,  крім суттєвого покращення технічного стану кабельних ліній, дозволить також виконати необхідне  створення резервування і підвищення надійності електропостачання споживачів у «вузьких» місцях розподільних мереж, що надає можливість знизити ТВЕ, недовідпуск електроенергії, а отже, уникнути можливих штрафних санкцій по невиконанню договірних зобов'язань на електропостачання.
Для забезпечення сталого електропостачання  споживачів  та зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI) в 2021 році першочергово необхідно здійснити реконструкцію наступних КЛ-6(10)кВ:
Пункт 4.1 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у м.Херсон довжиною 0,25км.
КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у м.Херсон живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 1825, з них побутових -1424.
           Згідно з дефектним актом №12 від 09.01.2020  р. КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у  м.Херсон інв.№16449 прокладена кабелем типу ААБ 3*95 довжиною 0,25 км в 1967 році. КЛ налічує 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
          Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у  м.Херсон довжиною 0,25 км. Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у  м.Херсон кабелем АСБ2л довжиною 0,25км перерізом 150 мм. 
встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
      Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 495,85 тис. грн (без ПДВ).
            Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від ТП 172 до ТП 500 у  м.Херсон  дорівнює 
Д = Д 150 - Д95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295 460,83 грн (без ПДВ).
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 332,22 тис. грн (без ПДВ). 
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 332,22/ 295,46083   = 1,1 рік.
           Пункт 4.2 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 15 до ТП 158 у  м.Херсон довжиною 0,28 км.
КЛ 6кВ від ТП 15 до ТП 158 у  м.Херсон живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 1825, з них побутових -1424. 
          Згідно з дефектним актом №13 від 09.01.2020р. КЛ 6кВ від ТП 15 до ТП 158 у  м.Херсон інв.№16431 прокладена кабелем типу АСБ 3*50 довжиною 0,277 км в 1958 році. КЛ  налічує 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ 6кВ від ТП 15 до ТП 158 у  м.Херсон довжиною 0,28 км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 6кВ від ТП 15 до ТП 158 у  м.Херсон марки АСБ2л довжиною 0,277км перерізом 120 мм. 
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 534,98 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ  6кВ від ТП-15 до ТП-158 в м.Херсоні  дорівнює 
Д = Д 120 - Д50
Д50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  -896148  грн = 838332грн ( з ПДВ) ;698610( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =698610+ 123289 = 821889 грн., або  
684915 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 359,16 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 359,16/ 684915 = 0,52 років.  
Пункт 4.3 Реконструкція дволанцюгової КЛ 6кВ від ТП 199 до ТП 578 у м.Херсоні довжиною 0,47 км.
Дволанцюгова КЛ 6кВ від  ТП 199 до ТП 578 у м.Херсоні живить споживачів житлового масиву,багатоповерхові будинки. Загальна кількість споживачів — 1226, з них побутових -1186.
         Згідно з дефектним актом №17 від 09.01.2020р. дволанцюгова КЛ 6кВ від  ТП199 до ТП 578 у м.Херсоні інв.№016475 прокладена кабелем типу ААБ 3*150 довжиною 2*0,47 км в 1980 році. КЛ  налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,003км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ  «Соларпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції дволанцюгової КЛ 6кВ від  ТП199 до ТП 578 у м.Херсоні довжиною 0,473 км.  
  Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  двох КЛ-6 кВ від ТП-199 до ТП-578   в м.Херсоні   кабелем марки АСБ2л  перерізом 150 мм загальною довжиною 2*0,473км 
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1175,35 тис. грн (без ПДВ).
         Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності дволанцюгової КЛ 6кВ від  ТП199 до ТП 578 у м.Херсоні дорівнює 
Д = Д 150 - Д150
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1734480 грн =0 грн
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =0+123289 = 123289 грн., або  
102741 грн (без ПДВ).
        До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 787,49 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  787,49/ 102,741   =7,6 років.
       Пункт 4.4 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 250 до ТП 599 у  м.Херсоні довжиною 0,26 км.
КЛ 6кВ від ТП 250 до ТП 599 у м.Херсоні живить споживачів центральної частини міста, багатоповерхові будинки. Загальна кількість споживачів — 912, з них побутових - 827.
Згідно з дефектним актом №18 від 09.01.2020р. КЛ 6кВ від ТП 250 до ТП 599 у  м.Херсоні інв.№016669 прокладена кабелем типу ААБ 3*95 довжиною 0,26 км в 1966 році. КЛ налічує 12 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР» пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ 6кВ від ТП 250 до ТП 599 у  м.Херсоні довжиною 0,26 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 6кВ від ТП 250 до ТП 599 у  м.Херсоні довжиною 0,26 км   перерізом 150 мм. 
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 857,37 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ від ТП 250 до ТП 599 в м.Херсоні дорівнює
Д = Д 150 - Д95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1300860 грн = 433620грн ( з ПДВ) ;361350( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн, або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =433620+ 123289 = 556909 грн., або  
464091 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 657,77 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  657,77/ 464,091 = 1,4 рік.  
 Пункт 4.5 Реконструкція дволанцюгової КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні довжиною 0,33 км.
Дволанцюгова  КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні живить споживачів спального району міста.Загальна кількість споживачів — 2332, з них побутових -2180. 
        Згідно з дефектним актом №19 від 09.01.2020р. дволанцюгова  КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні інв.№016551 прокладені кабелем типу ААБ-10 3*150 довжиною 2*0,26 км в 1975 році. КЛ налічує 16 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладені між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.Згідно з проектним рішенням довжина КЛ збільшиться на 0,07км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ “Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції дволанцюгової  КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні довжиною 0,33км. 
  Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання дволанцюгової  КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні довжиною 2*0,33 км  кабелем марки АСБ2л перерізом 185 мм
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1759,07 тис. грн (без ПДВ).
  Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності дволанцюгової  КЛ 10кВ від ТП 334 до ТП 335 у м.Херсоні дорівнює: 
Д = Д 185 - Д150
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 340*6*2190*(1,39-0,95)= 1965744 грн,
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 390*6*2190*(1,39-0,95)= 2254824 грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 2254824 - 1965744 грн =289080 грн
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =289080+ 123289 = 412369 грн., або  
343641 грн (без ПДВ).
         До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1398,62 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  139,862/ 343,641=0,4 років.            
Пункт 4.6 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні довжиною 0,15 км.
КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні живить споживачів центральної частини міста, в основному приватні будинки. Загальна кількість споживачів — 782, з них побутових -692. 
        Згідно з дефектним актом №20 від 09.01.2020р. КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні інв.№016649 прокладена кабелем типу ААШВ 3*120 довжиною 0,155км в 1969 році. КЛ налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації.Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменшиться на 0,001км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено
      Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні довжиною 0,15 км.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні кабелем марки АСБ2л перерізом 150 мм загальною довжиною 0,154 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 377,41 тис. грн (без ПДВ).
       Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від ТП 547 до ТП 548 у  м.Херсоні дорівнює 
Д = Д 150 - Д120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 252,90 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=252,90/295,461 = 0,8 років.
Пункт 4.7 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у м.Херсон довжиною 0,39 км.
КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у  м.Херсон живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 1825, з них побутових -1424. 
          Згідно з дефектним актом №24 від 13.01.2020р. КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у  м.Херсон інв.№16670 прокладена кабелем типу ААШВ 3*95 довжиною 0,39 км в 1989 році. КЛ  налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням збільшиться на 0,002км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у  м.Херсон довжиною 0,39км.  
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у  м.Херсон кабелем марки АСБ2л довжиною 0,39км  перерізом 120мм. 

      ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 593,75 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від ТП 148 до ТП 599 у  м.Херсон  дорівнює 
Д = Д 120 - Д95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  -896148  грн = 838332грн ( з ПДВ) ;698610( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =698610+ 123289 = 821889 грн., або  
684915 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 397,81 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  397,81/ 684,915 = 0,5 років.
 Пункт 4.8 Реконструкція КЛ 6кВ від ТП 330 до ТП 445 у м.Херсон довжиною 0,32 км.
   КЛ 6кВ від ТП 330 до ТП 445 у м.Херсон живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 1927, з них побутових -1856.
          Згідно з дефектним актом №25 від 13.01.2020р. КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 445 у м.Херсон інв.№017182 прокладена кабелем типу ААШВ 3*120 довжиною 0,323 км в 1989 році. КЛ налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 445 у  м.Херсон  довжиною 0,32 км.
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - прокладання КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 445 у  м.Херсон кабелем марки АСБ2л довжиною 0,323км перерізом 150мм.
          ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 488,17 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 445 у  м.Херсон дорівнює
Д = Д 150 - Д120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або
295461 грн (без ПДВ).
     До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 327,08 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  327,08/ 295,461=1,1 рік.
Пункт 4.9 Реконструкція  КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 486 у  м.Херсон довжиною 0,2 км.
         КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 486 у  м.Херсон  живить споживачів центральної частини міста.Загальна кількість споживачів — 1845, з них побутових -1798. 
            Згідно з дефектним актом №26 від 13.01.2020р. КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 486 у  м.Херсон інв.№017183 прокладена кабелем типу ААШВ 3*120 довжиною 0,2 км в 1989 році. КЛ  налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням збільшиться на 0,002км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ НПП «Запоріженергобудпроект» у 2018 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції   КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 486 у  м.Херсон  довжиною 0,2 км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - прокладання  КЛ 6кВ від  ТП 330 до ТП 486 у  м.Херсон кабелем марки АСБ2л довжиною 0,202км  перерізом 150мм. 
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 402,40 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ  6кВ від ТП-330 до ТП-486 в м.Херсоні  дорівнює 
Д = Д 150 - Д120
Д = 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 269,61 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   269,61 / 295,461 = 0,9 років.
    Пункт 4.10 Реконструкція КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП-224 м.Херсоні довжиною 0,04 км.
         КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП-224 м.Херсоні живить споживачів побутового та юридичного сектору. Загальна кількість споживачів  1106. Згідно з дефектним актом №28 від 14.01.2020р. КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП-224 м.Херсоні інв.№016422 прокладена кабелем типу АСБ 3*120 довжиною 0,040 км в 1961 році. КЛ налічує 3 з’єднувальні муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції   КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП-224  м.Херсоні довжиною 0,04 км.
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
         - прокладання    КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП224  у  м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,04 км  перерізом 150 мм;
      ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 142,75 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП224 в м.Херсоні  дорівнює 
Д = Д 150 - Д120
Д = 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 95,64 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  95,64 / 29,5461 = 3,2 роки.
           Пункт 4.11 Реконструкція КЛ-10кВ від ТП 166 на ПЛ к ТП-149 м.Херсоні довжиною 0,04 км.
       КЛ-10кВ від ТП166 на ПЛ к ТП-149 м.Херсоні  живить побутових та юридичних споживачів м-р Северний.Загальна кількість споживачів 1281.
        Згідно з дефектним актом №30 від 14.01.2020р. КЛ 10кВ від ТП166 на ПЛ к ТП-149 м.Херсоні  інв.№016443 прокладена кабелем типу СБ 3*50 довжиною 0,05 км в 1969 році.КЛ налічує 3 з’єднувальні муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження оболонки в результаті корозії.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт  з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
   Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ-10 кВ від ТП166 на ПЛ к ТП-149 м.Херсоні  довжиною 0,04км.  
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ-10 кВ від ТП166 на ПЛ к ТП-149 м.Херсоні  довжиною 0,04км кабелем марки АСБ2л перерізом 120 мм;
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП-8(3/70-120).
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 118,75 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-10 кВ від ТП166 на ПЛ к ТП-149 у  м.Херсон  дорівнює 
Д = Д 120 - Д50
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  -896148  грн = 838332грн ( з ПДВ) ;698610( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =698610+ 123289 = 821889 грн., або 684915 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 79,56 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
            Т ок.=Кзаг/Е заг=  79,56/ 68,4915 =1,16 рік.
Пункт 4.12 Реконструкція КЛ-6кВ від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 м.Херсоні довжиною 0,50 км.
          КЛ 6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні живить побутових та юридичних споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів 1560.
             Згідно з дефектним актом №33 від 14.01.2020р.КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні інв.№016468 прокладена кабелем типу АСБ 3*120 довжиною 0,34 км в 1959 році. КЛ налічує 11 з’єднувальних муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням збільшиться   на 0,16 км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
  Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні   довжиною 0,50км.  
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
 - прокладання   КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,50км  перерізом 150 мм; 
 ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1079,85 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-27 у м.Херсоні  дорівнює :
Д = Д 150 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480 грн,
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ);192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.).
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

      За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або 295461 грн (без ПДВ).
    До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 723,50 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  723,50 / 295,461 = 2,4роки.
Пункт 4.13 Реконструкція КЛ-6кВ від ТП-195 на ПЛ к ТП-77м.Херсоні довжиною 0,27 км.
         КЛ 6кВ від ТП-195 на ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні живить побутових та юридичних споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів 1560.

Згідно з дефектним актом №34 від 14.01.2020р. КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні інв.№016469 прокладена кабелем типу ААБ 3*185 довжиною 0,28 км в 1983 році. КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
  Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні   довжиною 0,27км.  
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
 - прокладання   КЛ-6кВ  від ТП-195 на ПЛ к ТП-77 у м.Херсоні   у  м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,27км  перерізом 185 мм;
 ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 710,27 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  КЛ-10кВ від ТП-150 на ПЛ к ТП224 в м.Херсоні  дорівнює 
Д = Д 150 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 475,88 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   475,88/ 295,461=1,6 рік.
Пункт 4.14 Реконструкція КЛ 6кВ від РП Чорноморський до ТП 549  в м.Херсоні довжиною 2,36км.
      КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 549 в м.Херсоні живить побутових та юридичних споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів 2881.
        Згідно з дефектним актом №35 від 14.01.2020р. КЛ 6кВ   між РП Чорноморський та ТП 549  в м.Херсоні  інв.№015788 прокладена кабелем типу АСБ 3*185 довжиною 2,6 км в 1959 році. КЛ налічує 31 з’єднувальну муфту, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменьшиться   на 0,24км. Враховуючи, що це головний кабель по фідерах від РП ”Чорноморський”, розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даним приєднанням компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП 6 кВ. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
                Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ФОП “Черненко” у 2016 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції   КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 549  в м.Херсоні довжиною 2,36км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 549  в м.Херсоні довжиною 2,358aQazкм кабелем марки АСБ2л перерізом 240 мм. 
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 4451,66 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 549 в м.Херсоні  дорівнює :
Д = Д 240 - Д185
Д 240=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 185  = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
      Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3161,50 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 316,150 / 295,461 = 1,07 рік.
        Пункт 4.15 Реконструкція КЛ 6 кВ від РП Черноморский до ТП 218 в м.Херсоні довжиною 0,46 км.
            КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 218  в м.Херсоні  живить побутових та юридичних споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів 3090.
         Згідно з дефектним актом №36 від 14.01.2020р. КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 218  в м.Херсоні  інв.№016489 прокладена кабелем типу СБ 3*185 довжиною 0,46 км в 1954 році. КЛ налічує 13 з’єднувальних муфтд, що значно перевищує гранично допустиму кількість Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
       Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ФОП “Черненко” у 2016 році за рахунок коштів ІП розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 218  в м.Херсоні довжиною 0,46км.
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - КЛ 6кВ між РП Чорноморський та ТП 218 в м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,46 км перерізом 185 мм.
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1160,49 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6 кВ РП Черноморский-ТП 218 в м.Херсоні дорівнює
Д = Д 185 - Д185
Д 185 =  Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн
Д 185  = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Дзаг = 0
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900 грн.
Загальна В лік.=1 900 грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки – 2 рази на рік.
Таким чином, В лік. = 2*1900 = 3800грн., або 3167грн (без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.).
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000 грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ),
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542, або 
11286 грн (без ПДВ).
       За результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В = 123289 грн., або 102741 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 777,53 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   777,53 / 102,741 = 7,5 років.

Пункт 4.16 Реконструкція КЛ 6кВ від ПС Кіндійська до ТП-208 в м.Херсоні довжиною 0,510 км.
          КЛ 6кВ  від ПС Кіндійська до ТП-208  в м.Херсоні  живить побутових та юридичних споживачів с.Кіндійка у м.Херсоні. Загальна кількість споживачів 1948.
                   Згідно з дефектним актом №37 від 14.01.2020р. КЛ 6кВ  від ПС Кіндійська до ТП-208 в м.Херсоні   інв.№016479 прокладена кабелем типу ААБ-10 3*120 довжиною 0,47 км в 1969 році. КЛ  налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Враховуючи, що це головний кабель по фідерах від ПС 35/6кВ «Кіндійська», розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даним приєднанням компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП 6 кВ.Згідно з проектним рішення довжина траси збільшиться на 0,04км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
         Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ФОП ”Черненко” у 2016 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 6кВ  від ПС Кіндійська до ТП-208 в м.Херсоні довжиною 0,510 км.
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - КЛ 6кВ  від ПС Кіндійська до ТП-208 в м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,510 км  перерізом 185 мм;
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 962,35 тис. грн (без ПДВ).
         Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ  від ПС Кіндійська до ТП-208 в м.Херсоні  дорівнює :
Д = Д 185 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 185  = Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 644,77 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   644,77 / 295,461 = 2,1 роки.
Пункт 4.17 Реконструкція  КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189 у  м.Херсоні довжиною 0,83 км.
            КЛ 6кВ від  КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189  живить побутових та юридичних споживачів с.Кіндійка у м.Херсоні.Загальна кількість споживачів 1948.
    Згідно з дефектним актом №38 від 14.01.2020р. КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189 м.Херсон інв.№016479 прокладена кабелем типу ААБ-10 3*120 довжиною 0,825 км  в 1969 році, налічує 12 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкціїНа  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ФОП”Черненко” у 2016 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції   КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189 у  м.Херсоні довжиною 0,825 км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
  - прокладання  КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189 у  м.Херсон кабелеммарки АСБ2л довжиною 0,825 км   перерізом 150 мм. 
     ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП 9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1671,96 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від  ТП 208 до ТП 189 в м.Херсоні  дорівнює:
Д = Д 150 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

      За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1120,21 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   112,021 / 295,461 = 0,3років.
Пункт 4.18 Реконструкція КЛ 6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні довжиною 0,54 км.
              КЛ-6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні живить побутових та юридичних споживачів с.Кіндійка у м.Херсоні. Загальна кількість споживачів 1906.
     Згідно з дефектним актом №39 від 14.01.2020р. КЛ-6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні інв.№017042 прокладена кабелем типу ААБ-10 3*120 довжиною 0,54  км  в 1972 році. КЛ налічує 12 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
    Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ФОП”Черненко” у 2016 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції   КЛ-6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні довжиною 0,54  км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
     - прокладання  КЛ-6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,54 км перерізом 150 мм;
     ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1147,86 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ від ТП-373 до ТП-189 в м. Херсоні дорівнює 
Д = Д 150 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542, або 11286 грн (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 769,06 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 769,06 / 295,461 = 2,6 роки.

Пункт 4.19 Реконструкція дволанцюгової  КЛ 10кВ від ТП833 до ТП834  у м.Херсоні довжиною 0,39 км.
         КЛ 10кВ від ТП833 до ТП834 у м.Херсоні живить побутових та юридичних споживачів  мікрорайону ”Шуменський”. Загальна кількість споживачів 1702.
             Згідно з дефектним актом № 41 від 15.01.2020 р.КЛ 10кВ  від ТП 833 до ТП 834 у м.Херсоні  інв.№ 016735 прокладена кабелем типу ААБ-10 3*120 довжиною 2*0,39 км в 1975 році. КЛ  налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. Відповідно до завдання на проектування АТ  «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 10кВ  від ТП833 до ТП834  у м.Херсоні довжиною 2*0,39 км км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - прокладання  КЛ 10кВ  від ТП 833 до ТП834  у м.Херсоні  кабелем марки АСБ2л довжиною 2*0,39  км  перерізом 150 мм;
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1013,67 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності   КЛ 10кВ  від ТП833 до ТП834  у м.Херсоні  дорівнює :
 Д = Д 150 - Д120
Д 120=Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або 295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 679,16 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 679,16  / 295,461 = 2,2 роки.
Пункт 4.20 Реконструкція КЛ 10кВ від ПС Сухарна до ТП-837 у м.Херсоні довжиною 0,91 км.
        КЛ 10кВ  від ПС Сухарна до ТП-837 у м.Херсоні живить побутових та юридичних споживачів  мікрорайону ”Шуменський”. Загальна кількість споживачів 2409.
       Згідно з дефектним актом №42 від 15.01.2020р. КЛ 10кВ  від ПС Сухарна до ТП-837 в м.Херсоні інв.№016741 прокладена кабелем типу ААБ-10 3*150 довжиною 0,91 км в 1975 році. КЛ налічує 14 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції На КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Враховуючи, що це головний кабель по фідерах від ПС 35/10кВ «Сухарная», розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даним приєднанням компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ таТП10кВ.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 

Відповідно до завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2019 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  КЛ 10кВ від  від ПС 35/10кВ «Сухарная» у  м.Херсоні довжиною 0,91 км.  
         Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - прокладання  КЛ 10кВ  від ПС Сухарна до ТП-837  в м.Херсоні кабелем марки АСБ2л довжиною 0,91 км  перерізом 185 мм; 
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1814,90 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності   КЛ 10кВ  від ПС Сухарна до ТП-837  в м.Херсоні в м.Херсоні  дорівнює :
Д = Д 185 - Д150
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 340*6*2190*(1,39-0,95)= 1965744 грн,
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 390*6*2190*(1,39-0,95)= 2254824 грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 2254824 - 1965744 грн =289080 грн
При середній потужності силових трансформаторів у ТП400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =289080+ 123289 = 412369 грн., або  
343641 грн (без ПДВ).
       До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1215,98 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
            Т ок.=Кзаг/Е заг=121,598/343,641=0,35 років.
Пункт 4.21 Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-218 до ТП-180 в м.Херсоні довжиною 0,56 км.
 КЛ-6 кВ від ТП-218 до ТП-180 в м.Херсоні живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 5184, з них побутових -4968. 
Згідно з дефектним актом №43 від 15.01.2020р КЛ 6 кВ від ТП-218 до ТП-180  в м.Херсоні інв.№016489 прокладена кабелем  типу ААШВ-10 3*120 довжиною 0,60 км, який введено в експлуатацію у  1976 р., має багаточисельні пошкодження алюмінієвої оболонки в результаті корозії, налічує 12 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Пошкоджена. Живить споживачів центральної частини міста.При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить під проїздними частинами та по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням зменьшиться на 0,04км. Реконструкція забезпечить можливість резервування категорійних споживачів. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Соларпроект” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ-6 кВ від ТП-218 до ТП-180 в м.Херсоні довжиною 0,56 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання   КЛ-6 кВ від ТП-218 до ТП-180 в м.Херсоні   кабелем марки АСБ 2Л перерізом 3х150 мм загальною довжиною 0,56 км 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1228,42 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ від ТП218 до ТП-180 в м.Херсоні  дорівнює :
Д = Д 150 - Д120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 823,04 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 823,04  / 295,461 = 2,7 роки.
Пункт 4.22 Будівництво КЛ 6кВ від РП Мікон до ТП-419 в м.Херсоні довжиною 0,44км.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС ”Комсомольська”, які живлять центральну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам. Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт.  Крім цього неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель. Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Зважаючи на вище викладене пропонується включити даний об`єкт у інвестиційну програму 2021 року. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1208,27 тис. грн (без ПДВ).
  Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
      - прокладання  КЛ  6кВ від РП Мікон до ТП-419 в м.Херсоні довжиною 0,44км кабелем марки АСБ2л  перерізом 150 мм; 
       ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240).
   Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності 6кВ від РП Мікон до ТП-419 дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 809,54 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг = 809,54 / 802513 = 1,7 р.
            Пункт 4.23 Реконструкція КЛ-10 кВ від ТП-82 до ТП-68 у м.Каховка довжиною 0,43 км.
Згідно з дефектним актом №74 від 22.01.2020р КЛ 10 кВ від ТП-82 до ТП-68 в м.Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 1244.
Дана КЛ прокладена кабелем  типу ААШВ 3*120 довжиною 0,2 км, який введено в експлуатацію у  1976 р. має багаточисельні пошкодження алюмінієвої оболонки в результаті корозії КЛ налічує 10 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.Живить центр міста, і при пошкодженні споживачі залишаються без електропостачання на період ремонту. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить під проїздними частинами та по території, впорядкованій,згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектним рішенням збільшиться на 0,21км. Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплан” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ-10 кВ від ТП-82 до ТП-68 в м.Каховка довжиною 0,43 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ-10 кВ від ТП-82 до ТП-68 в м.Каховка кабелем марки АСБ2л перерізом 3х150 мм загальною довжиною 0,43 км 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 654,44 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-10 кВ від ТП-82 до ТП-68 в м.Каховка дорівнює: 
Д = Д 150 - Д120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =260*6*2190*(1,39-0,95)= 1 503216 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  - 1503216 грн = 231264грн ( з ПДВ) ;192720( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =231264+ 123289 = 354553 грн., або  
295461 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 438,47 тис. грн (без ПДВ).
Тосермін окупнті виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  438,47/ 295,461 = 1,48 рік.
 Пункт 4.24 Будівництво КЛ-10 кВ від ТП-68 до нового ТП-621а в м.Каховка довжиною 0,26 км.
   У зв'язку з відсутністю резервного живлення ЗТП-621А та незадовільною схемою кабельних мереж для оперативних перемикань,  необхідно провести будівництво кабельниої лінії 10 кВ мікрорайону Світлово в місті Каховка. Даний стан кабельних електричних мереж загрожує довгостроковими перервами електропостачання 156 побутових абонентів багатоповерхових будинків, у разі виходу з ладу основного джерела живлення КЛ-10 кВ від ЗТП-30 до ЗТП-621А. Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI).
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплан” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з будівництва КЛ-10 кВ від ТП-68 до ТП-621а в м.Каховка довжиною 0,26 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ-10 кВ від ТП-68 до ТП-621а в м.Каховка кабелем марки АСБ2л  перерізом 3х150 мм загальною довжиною 0,26 км 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 505,73 тис. грн (без ПДВ).
              Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-10 кВ від ТП-68 до ТП-621а в м.Каховка  дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 338,84 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 338,84/ 802,513 = 0,42 років.
Пункт 4.25 Реконструкція КЛ-10кВ від ТП-73 до ТП-222 в м.Таврійськ довжиною 0,19 км.
КЛ-10кВ від ТП-73 до ТП-222 в м.Таврійськ живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 373, з них побутових -326.
 Згідно з дефектним актом №52 від 20.01.2020р.КЛ 10 кВ від ТП-73 до ТП-222 в м.Таврійськ  інв.№014422.прокладена в 1990 році кабелем  типу ААБ 3*95 довжиною 0,150 км, має багаточисельні пошкодження алюмінієвої оболонки в результаті корозії, налічує 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить під проїздними частинами та по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,04км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплант” у 2017 році за рахунок коштів ІП розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ-10кВ від ТП-73 до ТП-222 в м.Таврійськ довжиною 0,19км. Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 10кВ від ТП-73 до ТП-222 довжиною 0,19 км марки АСБ 2Л перерізом 3х150мм.
     ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9 (3/150-240)
       Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 402,07 тис. грн (без ПДВ).
        Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  КЛ-10кВ від ТП-73  до ТП-222 в м.Таврійськ дорівнює
Д = Д 150 - Д95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =225*6*2190*(1,39-0,95)= 1 300 860 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480 грн,
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Дзаг = 1734480  - 1300860 грн =433620 грн ( з ПДВ) ;361350( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900 грн.
Загальна В лік.=1 900 грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =433620+ 123289 = 556909 грн., або  
464091 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 269,39 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 269,39 / 464,091 = 0,58 років.  
     Пункт 4.26 Будівництво КЛ 6кВ від ТП-594 до оп.8 ПЛ 6 кВ к ТП-230 у м.Херсоні довжиною 0,5 км.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС ”Текстильна”, які живлять спальну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам. Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт.  Крім цього неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель. Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Зважаючи на вище викладене пропонується включити даний об`єкт у інвестиційну програму 2021 року.
   Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ від ТП-594 до оп.8 ПЛ 6 кВ к ТП-230 у м.Херсоні дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 896,88 тис. грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 600,91 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=   600,91  / 802,513 = 0,74 років. 
 
Пункт 4.27 Будівництво КЛ-6 кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП-500 у м.Каховка довжиною 1,15 км.
          В рамках Інвестиційної програми 2021 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС ”Каховка”, які живлять спальну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам. Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт.  Крім цього неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель. Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Зважаючи на вище викладене пропонується включити даний об`єкт у інвестиційну програму 2021 року.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплан” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з будівництва КЛ-6 кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП-500 у м.Каховка довжиною 1,15 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ-6 кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП-500 у м.Каховка кабелем марки АСБ2л перерізом 3х150 мм загальною довжиною 1,15 км 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1873,12 тис. грн (без ПДВ).
              Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ Ф-813 від ПС “Каховка” до ТП-500 у м.Каховка  дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1254,99 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  125,499/ 802,513 = 0,15 років. 
Пункт 4.28 Будівництво КЛ-6 кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП-274 у м.Каховка довжиною 1,4 км.
          В рамках Інвестиційної програми 2021 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС ”Каховка”, які живлять спальну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам. Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт.  Крім цього неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель. Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Зважаючи на вище викладене пропонується включити даний об`єкт у інвестиційну програму 2021 року.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплан” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з будівництва КЛ-6 кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП-274 у м.Каховка довжиною 1,4 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ-6 кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП-274 у м.Каховка кабелем марки АСБ2л  перерізом 3х150 мм загальною довжиною 1,4 км; 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2151,85 тис. грн (без ПДВ).
        Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ Ф-83 від ПС “Каховка” до ТП-274 у м.Каховка  дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1441,74 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  144,174/ 802,513 = 0,17 років.

Пункт 4.29 Будівництво КЛ-6 кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП-2 у м.Каховка довжиною 1,48 км на суму 2115,71тис.грн.
           В рамках Інвестиційної програми 2021 року АТ “Херсонобленерго” планує побудувати КЛ, що дозволить значно розвантажити існуючі фідера ПС ”Каховка”, які живлять спальну частину міста. Будівництво забезпечить кільцевання фідерів та забезпечення договорних відносин по категорійним споживачам. Без цієї КЛ розрахункове навантаження при необхідності створення ремонтної схеми значно перевищує допустимий струм. В зв’язку з перевищенням допустимих струмів по даному приєднанню компанія змушена обмежувати електропостачання споживачів до усунення аварій на КЛ та ТП та при виконанні планових робіт.  Крім цього неодноразові колективні скарги мешканців у CALL CENTER, даного району підштовхує компанію на проведення кардинальних змін у якісному електропостачанні їхніх осель.Захід з будівництва направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Зважаючи на вище викладене пропонується включити даний об`єкт у інвестиційну програму 2021 року.
Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ”Укргенплан” у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з будівництва КЛ-6 кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП-2 у м.Каховка довжиною 1,48 км. .
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ-6 кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП-2 у м.Каховка кабелем марки АСБ2л  перерізом 3х150 мм загальною довжиною 1,48 км 
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -9(3/150-240)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2115,71 тис. грн (без ПДВ).
        Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ-6 кВ Ф-87 від ПС “Каховка” до ТП-2 у м.Каховка  дорівнює 
Д = Д 150 - Д0
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 0= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 0  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг =896148  -0грн = 896148 грн ( з ПДВ) ;746790( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –250кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 250*5 = 1250 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*1250 = 1 188  грн.
Середня  ушкодженість за минулі роки –  2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2*  1 188 = 2376грн., або 1979грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18200*2 =36 400  грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (364 00+ 1979)  =  38379грн., або
31982 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 3834 ( 10 % ),  або 3198 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 2686  , або 
2238 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 10 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат =38379 + 28489 =  66868грн , або  55723грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =896148+ 66868 = 963016 грн., або  
802513 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1417,52 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
            Т ок.=Кзаг/Е заг= 141,752 / 802,513 = 0,17 років.
Пункт 4.30 Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміни КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав в м. Берислав Херсонської області довжиною 0,26 км.
КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав в м. Берислав живить споживачів споживачів приватного сектору. Загальна кількість споживачів — 870 з них побутових -799.
           Згідно з дефектним актом №85 від 15.01.20р.  ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині  КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав інв.№002020 прокладена кабелем типу АСБ-6 3*70 довжиною 0,26 км в 1982 році. КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. На КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
        Відповідно до завдання на проектування  у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції  ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміни КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав довжиною 0,26 км.
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміни КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав кабелем марки АСБ2л довжиною 0,26км  перерізом 120мм. 

      ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу 10 КВТП -8 (3/70-120)
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 850,77 тис. грн (без ПДВ).
          Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ПЛ 10 кВ Ф1005 в частині заміни КЛ-10 кВ ф.1005 до ЗТП-372 Берислав дорівнює: 
Д = Д 120 - Д70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =155*6*2190*(1,39-0,95)= 896148 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 300*6*2190*(1,39-0,95)= 1734480  грн,
де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Дзаг = 1734480  -896148  грн = 838332грн ( з ПДВ) ;698610( без ПДВ)
При середній потужності силових трансформаторів у ТП –400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400*5 = 2 000 кВт*годин.
При вартості 0,95 коп. за 1кВт*годину можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 0,95*2 000 = 1 900  грн.
Загальна В лік.=1 900  грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної  лінії,  середня  ушкодженість ії за минулі роки –         2 рази на рік.   
Таким чином, В лік.  = 2* 1900 = 3800грн., або 3167грн(без ПДВ).
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.). 
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. =  18,2*5 = 91 000 грн.
 Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
 В експ.= В рем +Влік. = (91 000+ 3800)  =  94800грн., або
79000 грн ( без ПДВ), 
у т.ч.  витрати на ПММ дорівнюють 9480 грн ( 10 % ),  або 7900 грн (без ПДВ)
  -економія витрат на оплату праці дорівнюють грн (7%) 13542  , або 
11286 грн   (без ПДВ).

          За результатами вимірювання та  власними розрахунками  Компанії  зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ  дорівнюють  2499 кВт год. в місяць
Тоді, загальне зменшення вартісті втрат електроенергії 
В втрат  = 2499 *0,95*12 = 28 489грн., або 23 740 грн без ПДВ
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції   
В =Вексп + В втрат = 94800 + 28489 =  123289грн , або  102741грн( без ПДВ).
        Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Е заг. = Д+В =698610+ 123289 = 821889 грн., або  
684915 грн (без ПДВ).
          До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 524,67 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  524,67/ 684,915 = 0,76 років.
Пункт 4.31 Реконструкція КЛ 6кВ ТП-172 – ЗТП-302 у м. Херсон
КЛ 6кВ від ТП-172 до ЗТП-302 у  м. Херсон живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 479, з них побутових — 422 та юридичних — 57, а саме: дитячий садок, магазини, аптека, відділення банку, перукарня тощо. 
Згідно з дефектним актом КЛ 6кВ від ТП 172 до ЗТП 302 у  м. Херсон інв.№016451 прокладена кабелем типу ААБ 3*95 довжиною 0,22 км в 1967 році. КЛ налічує 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. КЛ відпрацювала строк експлуатації, в зв’язку з цим аварії на ній почастішали. На КЛ чисельні пошкодження оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій,згідно правил благоустрою, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Захід з реконструкції направлений на зменшення індексу тривалості відключень (SAIDI). Індекс SAIDI КЛ 6кВ ТП-172 – ЗТП-302 до реконструкії за 2020 рік  становило 0,3246%; після реконструкції значення індексу SAIDI очікується — 0,16%.
Даний захід не пов’язаний з приєднанням нових споживачів.
Відповідно до затвердженого АТ «Херсонобленерго» завдання на проектування  господарчим способом у 2021 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КЛ 6кВ ТП-172 – ЗТП-302 у м.Херсон” загальною кошторисною вартістю 861,02 тис.грн.
Проєктно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-6 кВ ЗТП-6/0,4 кВ №172, яка передбачає встановлення додаткової високовольтної комірки; через відсутність місця в РП-6кВ для встановлення додаткової високовольтної комірки, даним проєктом виконується заміна існуючих лінійних комірок №1, №2, №4 на комірки з меншим габаритом (КСО-393М) з вимикачами навантаження типу ВНА-10/630 У2 та однієї трансформаторної комірки №3 на комірку з меншим габаритом типу КСО-393М з вимикачем навантаження типу ВНА-10/630 У2 та запобіжником типу ПКТ-102-6-63-31,5-УЗ.
- реконструкція РП-6кВ ЗТП-6/0,4кВ №302, яка передбачає встановлення додаткової високовольтної комірки типу КСО-393М з вимикачем навантаження типу ВНА-10/630 У2.
- реконструкція КЛ-6кВ від додатково встановленної висиковольтної комірки в РП-6кВ ЗТП-6/0,4кВ №172 до додатково встановленної високовольтної комірки в РП-6кВ ЗТП-6/0,4 кВ №302 із заміною існуючого кабелю марки ААБ та перерізом 3х95 мм2 на кабель марки АСБ2л перерізом 3х150 мм2, (розрахунок перерізу кабеля наведено в проєкті) та загальную будівельною довжиною 0,22 км.
- розрахунок максимальних струмів короткого замикання лінії Л-2106 РП-6кВ ПС-35/6 кВ “Комсомольська”.
- вибір і перевірка кабелів та екранів КЛ-6кВ, що проєктується, вказано в проєктній документації.
До Інвестиційної програми 2021 рік планується включити фінансування даного заходу вартістю 582,81 тис.грн та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Розрахунок економічного ефекту: 
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ ТП-172 – ЗТП-302 у м.Херсон дорівнює 
Дзаг = Д 150 - Д 95
Д 95 = Рмах  ·  Т мах · (Цвих-Цвх) = 255 · 6 ·  1,73  ·  0,92 · 2190 · (1,39-0,95)= 2346508 грн,
Д 150= Рмах  ·  Т мах · (Цвих-Цвх) = 335 · 6 · 1,73 · 0,92 · 2190 · (1,39-0,95)= 3082668 грн,
де, Д95 — переріз кабелю до реконструкції (95 мм2);
Д150 — переріз кабелю після реконструкції (150 мм2);
Т мах. = 6 год.  · 365 = 2190 год. (період максимального навантаження,  приймається вранці з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину);
Ц вих. – тариф при продажі (товарний);
Ц вх.- покупной тариф;
Р мах.- максимальне навантаження:
Р мах. = І мах. ·  U ·  1,73  ·  0,92, 
де, І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ).
Дзаг = 3082668 - 2346508 грн = 736160 грн.
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 · 5 = 2 000 кВт · годин.
При вартості 1,4 грн. за 1кВт·год можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 1,4 · 2 000 = 2800 грн.
Загальна В лік.= 2800 грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної лінії, середня пошкоджуваність ії за минулі роки – 2 рази на рік.
Таким чином, 
В лік. = 2 ·  2800 = 5600 грн.
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.).
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. = 18,2 · 2= 36,400 тис.грн.
Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
В експ.= В рем +Влік. = (36,4+ 5,6) = 42 тис.грн.,
у т.ч. витрати на ПММ дорівнюють 4200 грн (10 %), або 3500 грн (без ПДВ)
 - економія витрат на оплату праці (7%) дорівнюють 2940 грн.
За результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ дорівнюють 2499 кВт год. в місяць.
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії
В втрат = 2499  · 1,4 · 12 = 41,983 тис.грн.
Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції 
В =Вексп + В втрат = 42 + 41,983 = 83,983 тис.грн.
Сукупний економічний ефект 
Езаг. = Е заг. = Д+В = 736,16 + 83,98 = 820,14 тис.грн.
Загальний обсяг капіталовкладень згідно Інвестиційної програми на 2021 рік становить Кзаг = 582,81 тис.грн.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 582,81 / 820,14 = 0,71 р.
4.32 Реконструкція КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон
КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 885, з яких 769 побутових та 116 юридичних споживачів, а саме: міська СЕС, стоматологічний кабінет, міська  клінічна лікарня, гуртожиток, міське комунальне підприємство "Херсонтеплоенерго", школа, кафе, магазини, автошкола, аптека, офісні приміщення, перукарня тощо.
Згідно дефектного акту КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон інв.№016617 прокладена кабелем типу АСБ 3х95 довжиною 0,28 км в 1949 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. КЛ відпрацювала строк експлуатації, в зв’язку з цим аварії на ній почастішали. На КЛ чисельні пошкодження оболонки в результаті корозії. При випробуванні КЛ підвищеною напругою відбувається пробій ізоляції. КЛ проходить під проїзними частинами, по трасі, насиченій інженерними комунікаціями та по території, впорядкованій,згідно правил благоустрою, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Захід з реконструкції направлений на зменшення індексу тривалості відключень (SAIDI). Індекс SAIDI КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 до реконструкії за 2020 рік  становило 0,3597%; після реконструкції значення індексу SAIDI очікується — 0,17%.
Даний захід не пов’язаний з приєднанням нових споживачів.
Відповідно до затвердженого АТ «Херсонобленерго» завдання на проектування господарчим способом у 2021 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м. Херсон” загальною кошторисною вартістю 903,41 тис.грн.
Проєктно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
1. Реконструкція КЛ-6 кВ від ТП-474 до ТП-140 із заміною існуючого кабелю марки АСБ та перерізом 3х95мм2 на кабель марки АСБ2л-10 перерізом 3х185 мм2 (розрахунок перерізу кабелю 6кВ надано в проєктній документації), та загальною будівельною довжиною 0,28 км.
2. Підключення КЛ-6 кВ в існуючі ком.№7 ІІс.ш. ТП-474 та ком.№4 Іс.ш. ТП-140.
До Інвестиційної програми 2021 рік планується включити фінансування даного заходу вартістю 515,17 тис.грн та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
Розрахунок економічного ефекту: 
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності КЛ 6кВ ТП-474 – ТП-140 у м.Херсон дорівнює:
Д заг= Д 185 - Д 95
Д 95 = Рмах  ·  Т мах · (Цвих-Цвх) = 255 · 6 ·  1,73  ·  0,92 · 2190 · (1,39-0,95)= 2346508,61 грн,
Д 185= Рмах  ·  Т мах · (Цвих-Цвх) = 385 · 6 · 1,73 · 0,92 · 2190 · (1,39-0,95)= 3542767,91 грн,
де, Д95 — переріз кабелю до реконструкції (95 мм2);
Д185 — переріз кабелю після реконструкції (185 мм2);
Т мах. = 6 год.  · 365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину);
Ц вих. – тариф при продажі (товарний);
Ц вх.- покупной тариф;
Р мах.- максимальне навантаження:
Р мах.=І мах. ·  U ·  1,73  ·  0,92, 
де І мах.- допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ).
Дзаг = 3542767,91 - 2346508 грн = 1196259,91 грн.
При середній потужності силових трансформаторів у ТП – 400кВА і витратах часу на ремонт однієї КЛ - 5 годин, недовідпуск електроенергії складе:
W = 400 · 5 = 2 000 кВт · годин.
При вартості 1,4 грн. за 1кВт·год можливі збитки по 1КЛ складуть:
В лік = 1,4 · 2 000 = 2800 грн.
Загальна В лік.= 2800 грн.
Зважаючи на технічний стан кабельної лінії, середня пошкоджуваність ії за минулі роки – 2 рази на рік.
Таким чином, 
В лік. = 2 ·  2800 = 5600 грн.
Витрати на ремонт одного ушкодження в середньому складають 18,2 тис.грн. (муфти, кабель, робота, з урахуванням ремонту пошкодженого твердого покриття та ін.).
Вартість виконання ремонтних робіт на 1 рік складе:
В рем. = 18,2 · 2= 36,400 тис.грн.
Загальне зменшення витрат на ремонт КЛ дорівнює
В експ.= В рем +Влік. = (36,4+ 5,6) = 42 тис.грн.,
у т.ч. витрати на ПММ дорівнюють 4200 грн (10 %), або 3500 грн (без ПДВ)
 - економія витрат на оплату праці (7%) дорівнюють 2940 грн.
За результатами вимірювання та власними розрахунками Компанії зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини КЛ 6 кВ дорівнюють 2499 кВт год. в місяць.
Тоді, загальне зменшення вартості втрат електроенергії
В втрат = 2499  · 1,4 · 12 = 41,983 тис.грн.
Таким чином, загальна економія витрат внаслідок виконання реконструкції 
В =Вексп + В втрат = 42 + 41,983 = 83,983 тис.грн.
Сукупний економічний ефект:
Езаг.= Е заг. = Д+В = 1196,26 + 83,983 = 1280,24 тис.грн.
Загальний обсяг капіталовкладень згідно Інвестиційної програми на 2021 рік становить Кзаг = 515,17 тис.грн.
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг = 515,17 / 1280,24 = 0,4 р.
5. Будівництво і  реконструкція КЛ-0,4 кВ
Пункт 5.1 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП172 до ж/б пр.Ушакова, 66а в м.Херсоні довжиною 0,1 км.
КЛ-0,4 кВ від ТП172  у м.Херсоні живить п'ятитиповерховий будинок пр.Ушакова,66а. Кількість споживачів -71.
         Згідно з дефектним актом № 60 КЛ 0,4кВ від ТП 172 до ж/б пр.Ушакова,66а у м.Херсон інв.№015806 прокладені кабелем типу ААБ  3*95  довжиною 0,09 км в 1964 році. КЛ налічує 4 з’єднувальні муфти,що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Оболонка пошкоджена в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ пошкоджена. Будинок отримує живлення від резервного живлення.Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між  тротуарами. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,008км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
 Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-172 до ж/б пр.Ушакова,66а довжиною 0,09 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-172 до ж/б пр.Ушакова,66а кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,1 км.;
-встановлення кабельного ящику типу СК5;
-встановлення автоматичного вимикача ВА 59-35;
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 222,99 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ = 0,09 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*71=13987 кВт/год, де
71 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,09  км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368+13987=15355грн., або 12795грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +  15355 =  188803грн., або 157335 грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 156,09 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 156,09  / 157,335 = 0,9 років.
Пункт 5.2 Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП172 в м.Херсоні довжиною 0,35 км.
Чотири КЛ-0,4 кВ від ТП172 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки та дитячий садок. Кількість споживачів -667. 
         Згідно з дефектним актом №61 від 23.01.20р.чотири КЛ 0,4кВ від ТП 172 на ж/будинки пр.Ушакова,66,68 та д/с в м.Херсоні інв.№016059 прокладені кабелем типу АСБ  3*95 загальною довжиною 0,33(0,15+0,08+0,06+0,04) км в 1964 році. КЛ налічує 12 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Оболонки пошкоджені в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазні жили використані за нульову. КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Кабельні ящики знаходяться в незадовільному технічному стані.Кабельна лінія проходить через дитячий майданчик дитячого садку, що не відповідає вимогам НТД. КЛ прокладені на земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,019км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
           Відповідно до завдання на проектування у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП172 в м.Херсоні довжиною 0,33 км . 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-172 до ж/б пр.Ушакова,66,68 ,д/с кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*150 довжиною 0,35км.;
прокладання  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-172 до ж/б пр.Ушакова,66,68 ,д/с кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,35км.;
-встановлення 3 кабельних  ящиків типу СК3;
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/120-240СМК
- встановлення  6-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/120-240СМК
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 595,94 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює
Д = Д 120 - Д 95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,33 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*667=131399 кВт/год, де
667– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,33км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 131399 =132767грн., або 110639грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +  132767 =  306215грн., або 284087 грн. без ПДВ.
        До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 428,46 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 428,46/ 284,087 =1,5рік.
Пункт 5.3 Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП-35 в м.Херсоні довжиною 0,25 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-35 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -234.
  Згідно з дефектним актом №62 від 23.01.20р дві  КЛ 0,4кВ від ТП-35 на ж/будинки б.Мирний,4 та 6 в м.Херсоні інв.№015999 прокладені кабелем типу АСБ 3*50+1*25 загальною довжиною 0,21(0,08+0,13) км,  які введено в експлуатацію у  в 1959 році. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД, тому будинок отримує живлення по ремонтній схемі, що приводить до частих відключень із за перевантажень. КЛ налічують   6  з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Оболонка пошкоджена в результаті корозії. КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Кабельні ящики знаходяться в незадовільному технічному стані КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,04км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
         Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції двох КЛ 0,4 кВ від ТП-35 в м.Херсоні довжиною 0,25 км. 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 0,4 кВ від ТП-35 до ж.б. Мирний,4  м.Херсоні  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,084км.;
- прокладання КЛ 0,4 кВ від ж.б. Мирний,4  до ж.б. Мирний,4  м.Херсоні  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*95 довжиною 0,168км.;
-встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК3;
‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/120-240СМК.
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 493,81 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  ліній дорівнює 
Д = Д 120 - Д 50
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії,
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,25 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*234=46098 кВт/год, де
234 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,21 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 46098 = 47466 грн., або 39555грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 + 47466 =  220914грн., або 184095 грн. без ПДВ.
        До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 345,67 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 345,67  / 184,095 =1,8 рік.      
Пункт 5.4 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 в м.Херсоні довжиною 0,11 км.
КЛ-0,4 кВ від ТП99  у м.Херсоні живить дев'ятиповерховий будинок. Кількість споживачів -71. 
         Згідно з дефектним актом №63 від 23.01.20р. КЛ 0,4кВ від ТП 99 до ж/б вул.Фритаун,155 у м.Херсон інв.№016926 прокладені кабелем типу ААШВ 3*70  довжиною 0,08 км в 1985 році. КЛ налічує 4 з’єднувальні муфти, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Оболонка пошкоджена в результаті корозії. КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.   Нульова оболонка пошкоджена.Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,03км.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
         Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  КЛ 0,4  кВ  ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 в м.Херсоні довжиною 0,11 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ  ТП99 до ж/б вул.Фритаун,155 кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,11 км.;
     ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
       Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 212,24 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,11 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*71=13987 кВт/год, де
71 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,08 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 13987 = 15355грн., або 12795грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +15355 =  188803грн., або 157335 грн. без ПДВ.
         До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 148,57 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 148,57 / 157,335 =0,94 років.
Пункт 5.5 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 в м.Херсоні довжиною 0,13 км.
КЛ-0,4 кВ від ТП99 у м.Херсоні живить пятиповерховий будинок. Кількість споживачів -80. 
         Згідно з дефектним актом №64 від 23.01.20р.КЛ 0,4кВ від ТП 99 до ж/б вул.Смольна,132 у м.Херсон інв.№016031 прокладені кабелем типу ААШВ 3*70  довжиною 0,2 км в 1984 році. КЛ налічує 6 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Оболонка пошкоджена в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. КЛ пошкоджена. Ж.б.отримує живлення по резервній схемі. Що приводить до перевантажень, Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. В з’вязку з тим, що частина КЛ проходить по приватній території та з метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом зменьшиться на 0,072км.Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
            Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  КЛ 0,4  кВ  від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 в м.Херсоні  довжиною 0,13 км
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ  від ТП99 до ж/б вул.Смольная,132 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,13 км.;
     ‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
         -заміну комутаційного апарату на автоматичний вимикач ВА 59-35.
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 288,61 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де :
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,13 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*80=15760 кВт/год, де
80 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,2 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 15760 = 17128грн., або 14273грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +14273 =  187721грн., або 156434 грн. без ПДВ.
       До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 201,54 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 201,54/ 156,434 =1,28 рік.
Пункт 5.6 Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП369 в м.Херсоні довжиною 0,26 км.
Три КЛ-0,4 кВ від ТП369 у м.Херсоні живлять девятиповерхові будинки. Кількість споживачів -550.
         Згідно з дефектним актом № 65 від 23.01.20р три КЛ 0,4кВ від ТП 369 на ж/будинки вул.Комкова,94, к.2, к.3та к.4 в м.Херсоні інв.№015775 прокладені кабелем типу ААБ 3*120 загальною довжиною 0,22(0,04+0,06+0,12) км в 1992 році.КЛ налічує 9 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Оболонка пошкоджена в результаті корозії.Нуль виконаний по оболонці КЛ.Корозія оболонки приводить до пошкодження нуля. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.Резервні КЛ пошкоджені та відновленню не підлягають. КЛ прокладені між  тротуарами та  по територіїї стоянки автотранспорту, на земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,04 км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
          Відповідно до завдання на проектування у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  трьох КЛ 0,4 кВ від ТП369 в м.Херсоні довжиною 0,26 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4 кВ  від ТП369 до ж/б вул.Комкова,94 к.2 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*150 довжиною 0,043км.;
- прокладання  КЛ 0,4 кВ  від ТП369 до ж/б вул.Комкова,94 к.3 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*150 довжиною 0,081км.;
- прокладання  КЛ 0,4 кВ  від ТП369 до ж/б вул.Комкова,94 к.4 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*150 довжиною 0,136км.;
     ‑ встановлення 6-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120-240СМК.
         -встановлення трьох  автоматичних вимикачів ВА 59-35.
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 364,50 тис. грн (без ПДВ).
             Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  ліній дорівнює
Д = Д 150 - Д 120
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032 грн
Д 150= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 305*6*2190*(1,39-0,95) =  1763388грн
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1763388- 1561032=202356 грн( з ПДВ)
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,26 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*550=108350 кВт/год, де
550– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,26 км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 +108350= 109718грн., або 91432грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В = 202356+ 91432=293788грн., або  244823грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 255,15 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=  255,15/  244,823=1,04 рік.  
Пункт 5.7 Реконструкція чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП585 в м.Херсоні довжиною 0,45 км.
Чотири КЛ-0,4 кВ від ТП585 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки. Кількість споживачів - 322.
         Згідно з дефектним актом №66 від 23.01.20р. чотири КЛ 0,4кВ від ТП 585 на ж/будинки вул.Миру15,17,19 в м.Херсоні інв.№16183 прокладені кабелем типу АПВБ 3*70+1*25 загальною довжиною 0,43(0,07+0,15+0,1+0,11) км в 1968 році. КЛ налічує 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  Оболонки пошкоджені в результаті корозії.  Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму.Опорна ізоляція зруйнована.Кабельні наконечники оплавлені.Металеві корпуса підвержені іржі.Деформовані.КЛ прокладені на земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,02 км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
             Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції   чотирьох КЛ 0,4 кВ від ТП 585 в м.Херсоні довжиною 0,45 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ  від ТП 585 до ж/б вул.Мира,19 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,074км.;
- прокладання  КЛ 0,4  кВ  від від ТП 585 до ж/б вул.Мира,17 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,151км.;
- прокладання  КЛ 0,4кВвід ж/б вул.Мира,19 до ж/б вул.Мира,17 кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*95 довжиною 0,11км.;
- прокладання  КЛ 0,4кВвід ж/б вул.Мира,17 до ж/б вул.Мира,15 кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*95 довжиною 0,115км.;
 ‑ встановлення 8-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
          -   встановлення двох автоматичних вимикачів ВА 59-35;
   -встановлення 3 кабельних  ящиків типу СК-3.
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 627,28 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
          Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,45 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*322=63434 кВт/год, де
322 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,3 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 63434 = 64802грн., або 54001 грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +64802 = 238250грн., або 198541 грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 439,10 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=  439,10 / 198541=2,2 р.
Пункт 5.8. Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП581 в м.Херсоні довжиною 0,21 км.
Дві КЛ-0,4 кВ від ТП581 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -392. 
         Згідно з дефектним актом № 67 від 23.01.20р.КЛ 0,4кВ від ТП 581 на ж/будинки вул.Миру,21.23 в м.Херсоні інв.№016179 прокладені кабелем типу АПВБ 3*95+1*35 загальною довжиною 0,23(0,1+0,13) км в 1966 році.  КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  Оболонки пошкоджені в результаті корозії.  Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму. Опорна ізоляція зруйнована.Кабельні наконечники оплавлені.Металеві корпуса підвержені іржі.Деформовані. КЛ прокладені на земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
               Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції   двох КЛ 0,4 кВ від ТП 585 в м.Херсоні довжиною 0,21 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ  від ТП 581 до ж/б вул.Мира,23 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,083км.;
 - прокладання  КЛ 0,4кВвід ж/б вул.Мира,23 до ж/б вул.Мира,21 кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*95 довжиною 0,122км.;
 ‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
              - встановлення  автоматичного вимикача ВА 59-35;
              -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-3.
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 377,79 тис. грн (без ПДВ).
            Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює:
Д = Д 120 - Д 95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн., або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ 8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,21 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*392=77224 кВт/год, де
392 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,23км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 77224= 78592грн., або 65493грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +  78592= 252040грн., або 210033 грн. без ПДВ.
        До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 264,45 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 264,45/ 210033 = 1,25 р.
Пункт 5.9 Реконструкція семи КЛ 0,4 кВ від ТП828 в м.Херсоні довжиною 0,96 км.
Сім КЛ-0,4 кВ від ТП 828 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки та дитячий садок. Кількість споживачів - 449.
        Згідно з дефектним актом № 68 від 23.01.20р. актом сім КЛ 0,4кВ від ТП 828 на ж/будинки пр.Св.Кирила та Мефодія,18а,18б,18г,18д та д/с в м.Херсоні інв.№16225 прокладені кабелем типу ААШВ 3*70 загальною довжиною 0,93(0,2+0,1+0,11+0,07+0,23+0,22) км в 1970 році.КЛ налічує 13 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  Оболонки пошкоджені в результаті корозії.  Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.Нуль виконаний по оболонці КЛ. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму.Опорна ізоляція зруйнована.Кабельні наконечники оплавлені.Металеві корпуса підвержені іржі.Деформовані.КЛ прокладені між  тротуарами та по територіїї стоянки автотранспорту, на земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,03 км.  Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень (SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
          Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  семи КЛ 0,4 кВ від ТП828 в м.Херсоні довжиною 0,96 км 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання сіми КЛ 0,4кВ від ТП 828 на ж/будинки пр.Св.Кирила та Мефодія,18а,18б,18г,18д та д/с в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,96км.;
 ‑ встановлення 14-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
              - встановлення 5 автоматичних вимикача ВА 59-35;
              -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-5;
               -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-3.
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 918,72 тис. грн (без ПДВ).
      Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,96 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*449=88453 кВт/год, де
449 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,96км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 88453 = 89821грн., або 74850грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +89821 =  263269грн., або 219390грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 643,10 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 643,10/ 219,390=2,93 роки.     
Пункт 5.10 Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 в м.Херсоні довжиною 0,15 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-821 у м.Херсоні живить багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -304.
Згідно з дефектним актом № 69 від 23.01.20р. дві  КЛ 0,4кВ від ТП-821 на ж/будинки пр.Будівельників,11,13 в м.Херсоні інв.№016220 прокладені кабелем типу АСБ  3*70 загальною довжиною 0,18(0,08+0,1) км, які введено в експлуатацію у  в 1969 році. Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ   налічують 8 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.  Оболонки пошкоджені в результаті корозії.  Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму.Опорна ізоляція зруйнована.Кабельні наконечники оплавлені.Металеві корпуса підвержені іржі,  будинки отримують живлення по ремонтній схемі, що приводить до частих відключень із за перевантажень. КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом зменьшиться на 0,03 км.Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
       Відповідно до завдання на проектування у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 в м.Херсоні довжиною 0,15 км 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання двох КЛ 0,4 кВ від ТП821 в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 довжиною 0,15км.;
 ‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
              - встановлення  автоматичного вимикача ВА 59-35;
              -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-3.
  Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 366,70 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює 
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину).
Д = 1561032— 1387584 = 173448 (з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф.
 В втрат=W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії,
 Ц вх.-покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,15км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*304=59888 кВт/год, де
304 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,15км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 59888 = 61256грн., або 51046грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +61256 =  234704грн., або 195586 грн. без ПДВ.
    До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 256,69 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 256,69 / 195,586 =1,3 роки.
Пункт 5.11 Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 в м.Херсоні довжиною 0,16 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-36 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -52. 
 Згідно з дефектним актом № 70 від 23.01.20р. дві  КЛ 0,4кВ від ТП-36 на ж/будинки вул.Гмирьова,6б,4а в м.Херсоні інв.№016000 прокладені кабелем типу СБ  3*50 загальною довжиною 0,13(0,09+0,04) км,  які введено в експлуатацію у  в 1959 році.  КЛ   налічують 7 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.Оболонка пошкоджена в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД, тому будинки отримують живлення по ремонтній схемі, що приводить до частих відключень із за перевантажень. Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму. Опорна ізоляція зруйнована. Кабельні наконечники оплавлені. Металеві корпуса підвержені іржі. КЛ прокладені по земельній ділянці,впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,03 км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
         Відповідно до завдання на проектування у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 в м.Херсоні довжиною 0,16 км 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання двох КЛ 0,4 кВ від ТП36 в м.Херсоні довжиною 0,16 км в м.Херсоні кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*95 довжиною 0,16км.;
 ‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
              - встановлення 2 автоматичних вимикачів ВА 59-35;
    -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-3.
        Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 269,67 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює 
Д = Д 95 - Д 50
Д 50= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 (з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
     Зменшення вартісті втрат електроенергії В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф.
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
         Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ 8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,16 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*52=10244 кВт/год
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,16км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 10244 = 11612грн., або 9676грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 + 11612 =  185060грн., або  154216грн. без ПДВ.
        До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 188,77 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг = 188,77/ 154,216 =1,22 рік.
Пункт 5.12 Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 в м.Херсоні довжиною 0,58 км.
Три КЛ 0,4кВ від ТП-683 у м.Херсоні живить багатоповерховий будинок. Кількість споживачів -180.
  Згідно з дефектним актом № 71 від 23.01.20р.три  КЛ 0,4кВ від ТП-683 на ж/будинки пр.200 років Херсона,12 в м.Херсоні інв.№016202 прокладені кабелем типу ААБ  3*185  загальною довжиною 0,54(3*0,18) км,  які введено в експлуатацію у  в 1984 році. КЛ налічують 11 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Оболонка пошкоджена в результаті корозії. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Кабельні наконечники оплавлені. КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним.З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,04 км. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
                 Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції  трьох  КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 в м.Херсоні довжиною 0,58 км 
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання трьох  КЛ 0,4 кВ від ТП683 до ж/б пр.200 лет Херсона,12 в м.Херсоні довжиною 0,58 км кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*240 довжиною 0,58(0,186+0,195+0,196) км.;
 ‑ встановлення 6-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120-240СМК.
              - встановлення 3автоматичних вимикачів ВА 59-35;
  Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 777,67 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  ліній дорівнює 
Д = Д 240 - Д 185
Д 185= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =305*6*2190*(1,39-0,95) = 1763388 грн
Д 240= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 345*6*2190*(1,39-0,95) =  1999652грн
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1999652— 1763388 = 236264 ( з ПДВ)
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,58 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*180=35460 кВт/год, де
180– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,58км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 35460 = 36828грн., або 30690грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В = 236264+36828 =  273092грн., або 227576грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 544,37 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 544,37 / 227,576 =3,44 роки. 
Пункт 5.13 Реконструкція двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 в м.Херсоні довжиною 0,22 км.
Дві КЛ 0,4кВ від ТП-820 у м.Херсоні живлять багатоповерхові будинки. Кількість споживачів -124.
 Згідно з дефектним актом № 72 від 23.01.2020р.  дві  КЛ 0,4кВ від ТП-820 на ж/будинки вул.Будівельників1/62 та І.Богуна,64а в м.Херсоні інв.№016219 прокладені кабелем типу АПВБ3*95+1*35 загальною довжиною 0,21(0,08+0,13) км,  які введено в експлуатацію у  в 1972 році. КЛ   налічують 7 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.КЛ відпрацювали термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД, тому будинки отримують живлення по ремонтній схемі, що приводить до частих відключень із за перевантажень.  Кабельні ящики частково зруйновані.Зєднання кабелів напряму. Опорна ізоляція зруйнована.Кабельні наконечники оплавлені. Металеві корпуса підвержені іржі. КЛ прокладені по земельній ділянці, впорядкованій, згідно правил благоустрію, власникам прибудинкових територій та підприємців, що ускладнює проведення земельних робіт. З метою уникнення руйнування елементів благоустрію частина траси зміниться та довжина КЛ згідно з розробленим проектом збільшиться на 0,01 км Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень (SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено.
                Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ«Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції   двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 в м.Херсоні довжиною 0,22 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання двох КЛ 0,4 кВ від ТП820 в м.Херсоні довжиною 0,22 км кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120;
 ‑ встановлення 4-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
           - встановлення автоматичного вимикача ВА 59-35;
  -встановлення 2 кабельних  ящиків типу СК-3.
         Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 433,06 тис. грн (без ПДВ).
    Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  ліній дорівнює 
Д = Д 120 - Д 95
Д 95= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,22 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*124=24428 кВт/год, де
124 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,22 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат=1368+ 24428 = 25796грн., або 21496рн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +25796 = 199244рн., або 166036грн. без ПДВ.
     До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 303,14 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 303,14/ 166,036 =1,8 рік.
Пункт 5.14 Реконструкція КЛ-0,4 кВ від ЗТП-43 до буд. №3 вул. Жовтнева та до  буд.№5 вул. Ворошилова  м. Каховка  довжиною 0,26 км.
 КЛ-0,4 кВ від ЗТП-43 живить  п'ятиповерховий будинок за адресою місто Каховка вулиця Ворошилова, №5 та п'ятиповерховий будинок за адресою місто Каховка вулиця Жовтнева буд №3  з загальною кількістью споживачів 183 з них побутових 176.
              Згідно з дефектним актом №73 від 24.01.2020р.  КЛ-0,4 кВ від ЗТП-43 в до п'ятиповерхового будинку за адресою місто Каховка вулиця Ворошилова  будинок №5 та від   ЗТП-43 в до п'ятиповерхового будинку за адресою місто Каховка вулиця Жовтнева буд №3  інв.№010766 виконані кабелем ААБ 3*70 загальною довжиною 0,26 км.Введені в експлуатацію в 1969р. КЛ   налічують 7 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  В зв'язку з пошкодженням корозією алюмінієвої  оболонки  кабелю, який використовувся, як нульовий провідник, фазна жила використана за нуль. Даний стан кабельних електричних мереж загрожує довгостроковими перервами електропостачання побутових абонентів багатоповерхових будинків на період аварійно відновлювальних робіт. Лабораторними методами виявити пошкодження нуля неможливо. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні.КЛ прокладена між будинками та тротуарами  та на земельній ділянці, впорядкованій,згідно правил благоустрію, власником прибудинкових територій, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не   передбачено. 
           Відповідно до завдання на проектування ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» ТОВ «Укргенплан» у 2017 році за рахунок коштів ІП  розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції КЛ-0,4 кВ ЗТП-43 до буд. №3 вул. Жовтнева та до  буд.№5 вул. Ворошилова  м. Каховка  довжиною 0,26  км.
       Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
-  прокладання  КЛ-0,4 кВ з ТП43 до ж.б. Жовтнева,3 кабелем марки АВбБШв-1 перерізом 4х120 мм з встановленням 2-х кінцевих кабельних муфт типу 1КВТпН-5 (4/70-120) та прокладання  КЛ-0,4 кВ з ТП43 до ж.б. Ворошилова,5 кабелем марки АВбБШв-1 перерізом 4х120 мм з встановленням 2-х кінцевих кабельних муфт типу 1КВТпН-5 (4/70-120) загальною довжиною  0,26 км.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 390,09 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності  ліній дорівнює 
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =200*6*2190*(1,39-0,95) = 1156320 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) =  1561032грн
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032-1156320 =404712грн. ( з ПДВ)
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупной тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,06 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*183=36051 кВт/год, де
183– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,26 км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 +36051= 37419грн., або 31183грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В = 404712+31183=435895 грн., або  363246грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 273,06 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=  273,06 /  363,246=0,75 років.
Пункт 5.15 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-25 до будинку Першотравнева 16 у м.Нова Каховка довжиною 0,24 км.
 КЛ 0,4  кВ від ЗТП-25 до будинку Першотравнева 16 у м.Нова Каховка  живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 146, з них побутових -129. 
           Згідно з дефектним актом №84 від 23.01.2020р  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-25 до будинку Першотравнева 16 у м.Нова Каховка  інв.№ 014152 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,24 км в 1979 році. КЛ   налічують 8 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Нуль виконаний по оболонці КЛ КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні На  КЛ багаточисельні пошкодження оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД.  КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
        Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4  кВ від ЗТП-25 до будинку Першотравнева 16 у м.Нова Каховка  довжиною 0,24 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-25 до будинку Першотравнева 16 у м.Нова Каховка  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 загальною довжиною  0,24 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 348,26 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,18 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*129=25413 кВт/год, де
129– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,18 км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 25413 = 26781грн., або 22318грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 + 26781 =  200229рн., або 166857грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 243,78 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 243,78 / 166,857 =1,4 рік.   
Пункт 5.16 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-67 до будинку Букіна 30 у м.Нова Каховка довжиною 0,23 км.
КЛ 0,4  кВ від ЗТП-67 до будинку Букіна 30 у м.Нова Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 72, з них побутових -72. 
           Згідно з дефектним актом  №75 від 23.01.2020р КЛ 0,4  кВ від ЗТП-67 до будинку Букіна 30 у м.Нова Каховка  інв.№ 014176 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,23 км в 1980 році. КЛ знаходиться в незадовільному технічному стані, КЛ   налічують 8 з’єднувальних муфт що значно перевищує гранично допустиму кількість. Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
        Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4  кВ від ЗТП-67 до будинку Букіна 30 у м.Нова Каховка  довжиною 0,23 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання  КЛ 0,4  кВ від ЗТП-67 до будинку Букіна 30 у м.Нова Каховка  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 перерізом 120 мм загальною довжиною  0,23 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 421,65 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,25 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*72=14184 кВт/год, де
72 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,25км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 14184 = 15552грн., або12960рн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +15552 =  189000грн., або 157500 грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 295,15 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 295,15/  157,500 =1,87 рік.
Пункт 5.17 Реконструкція КЛ 0,4  кВ від ЗТП-16 до будинку Соборна 20 у м.Нова Каховка довжиною 0,16 км.
КЛ 0,4  кВ від ЗТП-16 до будинку Соборна 20 у м.Нова Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 30, з них побутових -28. 
           Згідно з  дефектним актом  №76 від 23.01.2020р КЛ 0,4  кВ від ЗТП-16 до будинку Соборна 20 у м.Нова Каховка інв.№ 014143 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,16 км в 1979 році. КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції. Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
        Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4 кВ від ЗТП-16 до будинку Соборна 20 у м.Нова Каховка  довжиною 0,16 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 0,4  кВ від ЗТП-16 до будинку Соборна 20 у м.Нова Каховка  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 перерізом 120 мм загальною довжиною  0,16 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 257,41 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,2 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*28=5516 кВт/год, де
28 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,2 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 5516 = 6884грн., або 5736грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +6884 = 180332грн., або150276грн. без ПДВ.
         До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 180,19 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 180,19/ 150,276=1,19 рік.           
Пункт 5.18 Реконструкція трьох КЛ 0,4 кВ від ЗТП-20 до будинків Дружби 15, Затишна 24, Затишна 26 у м.Нова Каховка довжиною 0,7 км.
КЛ 0,4  кВ від ЗТП-20 до будинків Дружби 15, Затишна 24, Затишна 26 у м.Нова Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 157, з них побутових -146. 
  Згідно з дефектним актом №77 від 23.01.2020р КЛ 0,4  кВ від ЗТП-20 до будинків Дружби 15, Затишна 24, Затишна 26 у м.Нова Каховка інв.№ 014147 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,7 км в 1975 році. КЛ налічують по 8 з’єднувальних муфт кожний, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
 Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4  кВ від ЗТП-20 до будинків Дружби 15, Затишна 24, Затишна 26 у м.Нова Каховка  довжиною 0,7 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання трьох КЛ 0,4  кВ від ЗТП-20 до будинків Дружби 15, Затишна 24, Затишна 26 у м.Нова Каховка   кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП  перерізом 4*120 загальною довжиною  0,7 км
‑ встановлення 6-х кінцевих кабельних муфт типу Т4ТН/50-120СМК.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 934,62 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює
 Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн., або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ 8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,65 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*157=30929 кВт/год, де
157– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,65 км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 30929 =32297грн., або 26914грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +32297 =  205745грн., або 171454 грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 624,72 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=624,72/ 171,454=3,6 роки.
Пункт 5.19 Реконструкція КЛ 0,4  кВ від ЗТП-59 до будинку Горького 42 у м.Нова Каховка довжиною 0,19 км.
КЛ 0,4  кВ від ЗТП-59 до будинку Горького 42 у м.Нова Каховка живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 70, з них побутових -70. 
           Згідно з дефектним актом №78 від 23.01.2020р КЛ 0,4  кВ від ЗТП-59 до будинку Горького 42 у м.Нова Каховка інв.№ 014066 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,19 км в 1981 році. КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
 Відповідно до завдання на проектування у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4  кВ від ЗТП-59 до будинку Горького 42 у м.Нова Каховка  довжиною 0,19 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 0,4  кВ від ЗТП-59 до будинку Горького 42 у м.Нова Каховка  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП перерізом 4*120 загальною довжиною 0,19 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 290,46 тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.- покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,16км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*70=13790 кВт/год, де
70 – кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,16км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 13790= 15158грн., або 12632грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +15158 =  188606грн., або 157172грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 203,32 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 203,32 / 157,172 =1,29 рік.           
Пункт 5.20 Реконструкція КЛ 0,4 кВ від ЗТП-58 до будинку Перемоги 19 у м.Нова Каховка довжиною 0,16 км.
КЛ 0,4  кВ від ЗТП-58 до будинку Перемоги 19 у м.Нова Каховка  живить споживачів центральної частини міста. Загальна кількість споживачів — 156, з них побутових -154. 
           Згідно з дефектним актом №79 від 23.01.2020р КЛ 0,4  кВ від ЗТП-58 до будинку Перемоги 19 у м.Нова Каховка  інв.№ 014064 прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,16 км в 1979 році. КЛ налічує 8 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість.Згідно РГАСНТИ 44.31.31  «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4 – 20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.6.3. кабельна лінія підлягає реконструкції.  Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. Згідно РГАСНТИ 44.31.31 «Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,4–20 кВ и воздушных линий электропередачи 35 – 110 кВ Минэнерго УССР»  пункт 2.7.3. кабельна лінія підлягає повній заміні На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. КЛ прокладена між будинками та тротуарами, проходить  по території, впорядкованій, згідно правил благоустрію, приватними підприємцями, що ускладнює проведення земельних робіт. Вилучити КЛ за технологією проведення земельних робіт, а також руйнувати тверде покриття з метою прибуткування пошкодженого кабеля є неможливим з технічної точки зору та економічно недоцільним. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
        Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з реконструкції КЛ 0,4  кВ від ЗТП-58 до будинку Перемоги 19 у м.Нова Каховка   довжиною 0,16 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання КЛ 0,4  кВ від ЗТП-58 до будинку Перемоги 19 у м.Нова Каховка  кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП перерізом 4*120 загальною довжиною  0,16 км
‑ встановлення 2-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 202,41  тис. грн (без ПДВ).
 Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності лінії дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
 де 
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,2 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*156=30732 кВт/год, де
156– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання реконструкції 0,2км  КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 30732 = 32100грн., або 26750грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 +32100 = 205548грн., або 171290 грн. без ПДВ.
      До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 202,41 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Е заг= 202,41 /171,290 =1,18 рік.          
Пункт 5.21 Будівництво трьох КЛ 0,4 кВ від ЗТП-231 до будинків пр.Дніпровський 168, 170, 172 у м. Нова Каховка довжиною 0,48 км.
Існуючі КЛ 0,4  кВ  до будинків пр.Дніпровський 168, 170, 172 у м. Нова Каховка живлять споживачів району Центральна Основа. Загальна кількість споживачів — 60, з них побутових -60. 
Будинкі пр.Дніпровський 168, 170, 172 у м. Нова Каховка  не мають окремого живлення від ЗТП-183, та живляться кабельними перемичками від будинку Дніпровський 295, яка прокладена кабелем типу ААБ 3*70 довжиною 0,1 км в 1980 році. Будинок Дніпровський 295, в свою чергу, не має окремого живлення від ЗТП-183, тому живиться кабельною перемичкою від будинку Таврійська 6. Всі перелічені КЛ налічують 11 з’єднувальних муфт, що значно перевищує гранично допустиму кількість. Нуль виконаний по оболонці КЛ. КЛ відпрацювала термін експлуатації. На  КЛ багаточисельні пошкодження  оболонки в результаті корозії, визваної дією висококорозійних грунтів. Лабораторними методами виявити пошкодження неможливо, тому фазна жила використана за нульову. Виміряні значення опору ізоляціїї не відповідають вимогам НТД. Захід з реконструкції направлений на зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI). Збільшення потужності приєднаних споживачів не передбачено. 
        Відповідно до завдання на проектування   у 2020 році персоналом сектору проектування АТ  «Херсонобленерго» розроблено проектно-кошторисну документацію  з будівництва трьох КЛ 0,4  кВ від ЗТП-231 до будинків пр.Дніпровський 168, 170, 172 у м. Нова Каховка довжиною 0,48 км.
 Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання трьох КЛ 0,4  кВ від ЗТП-231 до будинків пр.Дніпровський 168, 170, 172 у м. Нова Каховка кабелем з шитого поліетилену марки АПВБбШП перерізом 4*120  загальною довжиною  0,48 км;
-встановлення 6-х кінцевих кабельних муфт типу  Т4ТН/50-120СМК
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 622,91 тис. грн (без ПДВ).
Очікуваний дохід від збільшення пропускної здатності ліній дорівнює
Д = Д 120 - Д 70
Д 70= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) =240*6*2190*(1,39-0,95) = 1387584 грн
Д 120= Рмах * Т мах*(Цвих-Цвх) = 270*6*2190*(1,39-0,95) = 1561032
де
Р мах.=І мах.* U, де
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
Д = 1561032— 1387584 = 173448 ( з ПДВ)
Заміна кабеля 0,4 кВ більшого перетину дозволить зменшити кількість аварійних відключень та  зменшити експлуатаційні витрати на ремонт
Таким чином, загальні витрати В =Влік + В втрат, де 
В лік. – зменшення витрат на ліквідацію відключень
В втрат – зменшення вартісті втрат електроенергії
         Зменшення вартісті втрат електроенергії  В втрат згідно ГКД 340.000.002-97 визначається множенням втрат на відповідний тариф. 
 В втрат= W*Цвх., де
 W – втрати електроенергії, 
 Ц вх.-     покупний тариф
           Втрати електроенергіїі приймаються на підставі розрахунків режимів роботи мережі. У середньому, за власними розрахунками  Компанії, зменшення втрат електроенергії за рахунок збільшення перетину кабелю, оптимізації довжини  КЛ 0,4 кВ  дорівнюють  1585кВт год. в місяць
      В втрат= W*Цвх=1585*12*0,95 = 18 069грн.,   або 15 058 грн без ПДВ.
        У середньому, ліквідація одного відключення КЛ 0,4 кВ   8 годин.
1 година  відключення дорівнює 180 кВт.
180 * 8 = 1440кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1440 =  1368 грн. 
Довжина КЛ-0,4 кВ =0,55 км.
Середнє місячне споживання електроенергії 197 кВт/год. одним абонентом.
Середнє місячне споживання електроенергії  на КЛ-0,4 кВ = 197*60=11820 кВт/год, де
60– кількість споживачів.
Таким чином, загальна економія  витрат внаслідок виконання будівництва 0,55км КЛ 0,4 кВ становить  
В =Влік + В втрат = 1368 + 11820 = 11820 грн., або 10990грн. без ПДВ.
                Сукупний економічний ефект 
         Езаг.= Д+В =  173448 + 11820 = 185268грн., або 154390 грн. без ПДВ.
     До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 436,04 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Е заг=436,04/154,390 =2,82 роки.
Загальні витрати  по КЛ 0,4 кВ складуть: 10072,25 тис.грн.
6. Реконструкція ПЛ-10кВ зі встановленням ТП
Пункт 6.1 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична, с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області.
Пропонується у рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: технічно незадовільним станом елементів, багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення  індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та згідно проекту збудувати розвантажувальну щоглову ТП-10/0,4кВ в с. Олександрівка на вул. Мельнична з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-795 та ТП-787, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,016%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична, с. Олександрівка, Білозерського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 572,89 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– встановити нову ТП на вул. Мельнична таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
– нову ТП підключити від опора №4 відпайка на КТП-795 ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 “Олександрівка”;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№18-30 від ТП-787 на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№18-27 від ТП-787 на нову ТП, що встановлюється;
– Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 399,99 тис. грн (без ПДВ).
 Економічний ефект: 
Реалізація проекту «Реконструкція  ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на вул. Мельнична, с. Олександрівка, Білозерського району  Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:.
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
 
 Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
 100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік  
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
76 * 200грн = 15,2 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-795 та ТП-787 сумарно аварійно вимикалась 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 4071 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 224 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4071хв/60хв * 224 кВт= 15198 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	15198
	0,75
	11,398

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	11,398


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	15198
	1,40
	21,278

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	21,278


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	15,2
	11,398
	21,278


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 59,964 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	399,99 
	0
	59,964
	6,6


Очікуваний термін окупності складе — 6,6 років.
Пункт 6.2 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі вул. Кооперативна та вул. Поперечна с.Олександрівка, Білозерського району Херсонської області.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну комплектну трансформаторну підстанцію кіоскового типу КТПК-10/0,4кВ в с. Олександрівка з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-634 та ТП-789, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,032%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція  ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі  вул. Кооперативна та вул. Поперечна у с. Олександрівка, Білозерського району  Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1241,99 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– встановити нову ТП на на розі вул.Кооперативна та вул.Поперечна таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
– нову ТП підключити від оп.№8 відп. на КТП-789 ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 “Олександрівка”;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№41-52 від ТП-634 на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№73-79 від ТП-789 та ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№19-24; 31-40 ТП-634 на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№14-26; 80-94 від ТП-789 на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№10-13; 61-72 від ТП-789 на нову ТП, що встановлюється;
– Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 783,70 тис. грн (без ПДВ).
 Економічний ефект:
 Реалізація проекту «Реконструкція  ПЛ-10кВ Ф-573 від ПС-35/10 "Олександрівка" зі встановленням ТП на розі  вул. Кооперативна та вул. Поперечна у с. Олександрівка, Білозерського району  Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

.Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефектувід впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу. 
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
 2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
  Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме: 
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
70 * 200грн = 14 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-634 та ТП-789 сумарно аварійно вимикалась 10 разів і сумарна тривалість відключень склала 4627 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 189 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4627 хв/60хв * 189 кВт= 14575 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	14575
	0,75
	10,931

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,931


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	14575
	1,40
	20,405

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	20,405


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	14
	10,931
	20,405


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 57,425 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	783,70
	0
	57,425
	1,3


Очікуваний термін окупності складе —1,3 рік.

Пункт 6.3 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: переходом від абонентської ТП до власного та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну комплектну трансформаторну підстанцію кіоскового типу КТПК-10/0,4кВ в с. Миколаївка з трансформатором 100 кВА для розвантаження КТП-348А, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,028%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 434,22 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– встановити нову ТП поблизу КТП-348А;
–встановити додаткову опору разом із роз’єднувачем типу РЛНДЗ в прогоні оп.№1-2 ПЛ-10кВ Ф-1073 відп. на КТП-348А ПС-35/10 "Зарічна" та підключити нову ТП від опори, що проєктується.
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№1-21; оп.№34-38 від КТП-348А на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№22-24; оп.№25-33 від КТП-348А на нову ТП, що встановлюється;
– Використати силовий трансформатор типу ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 273,56 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1073 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням ТП в с. Миколаївка Бериславського району  Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2. Переходу від абонентської ТП до власного ТП.
3.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
46 * 200грн = 15,2 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від КТП-348А сумарно аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 1218 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –200 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1218 хв/60хв * 200 кВт= 4060 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4060
	0,75
	3,045

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,045


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4060
	1,40
	5,684

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	5,684


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	9,2
	3,045
	5,684


  Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 30,017 тис. грн. (без ПДВ). 
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	273,56
	0
	30,017
	9,11


 Очікуваний термін окупності складе — 9,11 років.
Пункт 6.4 Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка Високопільського району Херсонської області
 В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в с. Іванівка з трансформатором 250 кВА для розвантаження ЗТП-118, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,023 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка, Високопільського району, Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 430,93 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- ПЛ-0,4кВ від ЗТП-118 перепідключити на ТП, що встановлюється;
- Нову ТП підключити від оп.№15 ПЛ-10кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська";
- Потужність силового трансформатора та номінали автоматичних вимикачів визначити проектом;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 271,49 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1512 від ПС-35/10 "Архангельська" зі встановленням ТП по вул. Перемоги у с. Іванівка, Високопільського району, Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2. Переходу від абонентської ТП до власного ТП.
3.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 250 кВА збільшення корисного відпуску становитиме: 
250*0,92*24*365*2%= 40296 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	40296
	0,75
	30,222

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	30,222


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
118 * 200грн = 23,6 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-118 сумарно аварійно вимикалась 4 рази і сумарна тривалість відключень склала 205 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 395,8 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме: 
205 хв/60хв * 395,8 кВт= 1352 кВт*год 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1352
	0,75
	1,014

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,014


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	1352
	1,40
	1,893

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	1,893


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	30,222
	23,6
	1,014
	1,893


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 56,729 тис. грн. (без ПДВ). 
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	271,49
	0
	56,729
	4,7


 Очікуваний термін окупності складе — 4,7роки.
Пункт 6.5 Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну щоглову ТП-10/0,4кВ в смт. Велика Лепетиха з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-6 та ТП-84, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,041%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 511,61 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- нову ТП встановити на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) біля оп.№20 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-84; 
- підключити нову ТП від оп.№50 ПЛ-10кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха".
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№11-20 від ТП-84 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№10-11 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-84;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№21-34 від ТП-84, ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№21-29 від ТП-6 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№20-21 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-84;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№20-21 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-6;
- Збудувати ПЛ-0,4кВ проводом типу AsXSn від оп.№34 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-84  до оп.№29 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-6 (орієнтовна довжина ділянки 145м);
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№19-29 від ТП-84 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№18-19 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-84;
- Збудувати ПЛ-0,4кВ проводом типу AsXSn від нової ТП до оп.№29 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-84 (орієнтовна довжина ділянки 110м);
Л-4 від ТП-Нове:
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№30-46 від ТП-84 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№29-30 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-84;
- Збудувати ПЛ-0,4кВ проводом типу AsXSn від нової ТП до оп.№30 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-84 (орієнтовна довжина ділянки 118м);
- Виконати перевірку комутаційних апаратів Л-2 та Л-4 в ТП-84, та Л-3 в ТП-6 за необхідності замінити; 
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 322,32 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-321 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Садова та вул. Національна (Орджонікідзе) у смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району, Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу. 
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:

Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
67 * 200грн = 13,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-84 та ТП-6 сумарно аварійно вимикалась 4 рази і сумарна тривалість відключень склала 729 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 221,5 кВт.
 Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
729 хв/60хв * 221,5 кВт= 2691 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	2691
	0,75
	2,018

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,018


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	2691
	1,40
	3,768

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	3,768


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	13,4
	2,018
	3,768


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 31,274 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	 322,32
	0
	31,274
	10,3


 Очікуваний термін окупності складе — 10,3 років.
Пункт 6.6 Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення  індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в  смт. Велика Лепетиха з трансформатором 160 кВА для розвантаження ТП-49, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,032 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 459,53 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Нову ТП встановити на розі вул. Народна та вул. Нова таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
-Нову ТП підключити від оп.№4 ПЛ-10кВ Ф-323  відп. до Рк-1 від ПС-35/10 "В.Лепетиха". 
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№22-45 від ТП-49 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№32-46 від ТП-49 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№16-31 від ТП-49 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогонах опор №21-22 від  ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-49, №4-32 від  ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-49 та  №9-16  від  ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-49;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 289,50 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Народна та вул. Нова у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
 Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 85 * 200грн = 17 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-49 аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 3573 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 278,8 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3573 хв/60хв * 278,8 кВт= 16603 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	16603
	0,75
	12,451

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,451


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	16603
	1,40
	23,243

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	23,243


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	17
	12,451
	23,243


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 72,036 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	289,50
	0
	72,036
	4


 Очікуваний термін окупності складе — 4 роки.
    
Пункт 6.7 Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в смт. Велика Лепетиха з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-48, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,026 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи  розроблено проект  “Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 301,51 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановити нову ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.
- Нову ТП підключити від оп.№2 ПЛ-10кВ Ф-323 відп. до КТП-337А від ПС-35/10 "В.Лепетиха".
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№13-37-55 від ТП-48 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№14-36 від ТП-48 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№12-13 та 13-14 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-48;
- Виконати демонтаж ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-48 оп.№9-12; 
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 189,95 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ 10 кВ Ф-323 від ПС-35/10 "В.Лепетиха" зі встановленням ТП на розі вул. Мостова (Радянська) та вул. Довженка (Червоногвардійська) у смт. Велика Лепетиха Великолепетиського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
 2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
49 * 200грн = 9,8 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-48 аварійно вимикалась 4 разів і сумарна тривалість відключень склала 1361 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –  177,7 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
 1361 хв/60хв * 177,7 кВт= 4031 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4031
	0,75
	3,023

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,023


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4031
	1,40
	5,643

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	5,643


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	9,8
	3,023
	5,643


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 30,554 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	189,95
	0
	30,554
	6,2


Очікуваний термін окупності складе — 6,2 роки.

Пункт 6.8 Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с.Петрівка, Генічеський район
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну КТП-10/0,4кВ кіоскового типу в с.Петрівка з трансформатором ТМГСУ 250 кВА для розвантаження ТП-466 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,024 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання т

 HYPERLINK "http://znp466.pdf/"
ехнічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с. Петрівка, Генічеський район”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 422,03 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання ПЛЗ-10кВ від опори №14 Ф-671 до проектованого КТП самонесучим ізольованим проводом СИП-3
- встановлення нового КТП потужністю 250 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження ТП-466
- прокладання ПЛІ-0,4кВ від проектованого КТП до опори №1 існуючих Л-1, Л-2, Л-3 самонесучим ізольованим проводом AsXSn.
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 265,88 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-466 с.Петрівка, Генічеський район» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:

Враховуючи потужність трансформатора 250 кВА збільшення корисного відпуску становитиме: 
250*0,92*24*365*2%= 40296 кВт*год/рік 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	40296
	0,75
	30,222

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	30,222


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
109 * 200грн = 21,8 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-466 аварійно вимикалась 8 разів і сумарна тривалість відключень склала 1990 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 410,1 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1990 хв/60хв * 410,1 кВт= 13602 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	13602
	0,75
	10,201

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,201


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	13602
	1,40
	19,042

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	19,042


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	30,222
	21,8
	10,201
	19,042


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 81,265 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	265,88
	0
	81,265
	3,27


Очікуваний термін окупності складе — 4,3 роки.
Пункт 6.9 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області.
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в смт Новоолексіївка з трансформатором 160 кВА для розвантаження ТП-91 та ТП-93, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,037 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 893,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- підключити нову ТП від оп.№39 ПЛ-10кВ Ф-715 ПС-154/35/10кВ Н.Олексіївська.
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№8-25 від ТП-93 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№13-36 від ТП-93 на нову ТП, що встановлюється;
- ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№13-15 від ТП-93 виконати сумісним підвісом від нової ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів оп.№7-8 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-93;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№11-25 від ТП-91 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№8-10, 53-64 від ТП-91 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів оп.№7-8 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-91;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 555,41 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-715 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Центральна та пров. Центрального у смт Новоолексіївка Генічеського району» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
120 * 200грн = 24 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-91 та ТП-93 сумарно аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 1877 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 371,57 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме: 
1877хв/60хв * 371,57 кВт= 11624 кВт*год 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	11624
	0,75
	8,718

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,718


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	11624
	1,40
	16,274

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	16,274


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	24
	8,718
	16,274


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 68,334 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	555,41
	0
	68,334
	8,12


 Очікуваний термін окупності складе — 9 років.
Пункт 6.10 Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: б переходом від абонентської ТП до власного та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну КТП-10/0,4кВ кіоскового типу в с.Павлівка з трансформатором ТМГСУ 100 кВА для розвантаження ТП-595 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,025 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 387,10 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 224,96 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання ПЛ-10кВ від опори №23 Ф-674 до проектованого КТП проводом АС-50;
- встановлення нового КТП потужністю 100 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження ТП-595;
- прокладання ПЛІ-0,4кВ від проектованого КТП до опори №7 самонесучим ізольованим проводом AsXSn;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ до розвантажувальної КТП.
Існуюча ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-595 перепідключається на проектовану КТП та розбивається на два проектованих фідера (Ф-1 опори №7-41та Ф-2 оп.№42-52). У зв’язку з цим демонтуємо існуючу ПЛ-0,4кВ від КТП-595 до оп.№6.
Економічний ефект: 
Реалізація проекту «Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-595 с.Павлівка, Генічеський район» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ 
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
 1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
 2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
80 * 200грн = 16 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-595 аварійно вимикалась 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 230 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 163,6 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
230 хв/60хв * 163,6 кВт= 627 кВт*год 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	627
	0,75
	0,47

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,47


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	627
	1,40
	0,878

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	0,878


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	16
	0,47
	0,878


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 29,436 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	224,96
	0
	29,436
	7,6


Очікуваний термін окупності складе — 7,6 років.
Пункт 6.11 Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну КТП-10/0,4кВ кіоскового типу в  с. Жовтневе з трансформатором ТМГСУ 160 кВА для розвантаження ТП-503 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,031 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “СОЛАРПРОЕКТ” у 2019 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 343,26 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- прокладання ПЛЗ-10кВ від опори №1 Ф-676 до проектованого КТП самонесучим ізольованим проводом СИП-3;
- встановлення нового КТП потужністю 160 кВА з кабельними вводами ВН та НН, для розвантаження ТП-503;
- прокладання ПЛІ-0,4кВ від проектованого КТП до опори №1 самонесучим ізольованим проводом AsXSn;
- демонтаж існуючої ПЛ-0,4 кВ від існуючої КТП до опори №1 Ф-1, Ф-2, Ф-3;
- демонтаж існуючої ПЛ-10 кВ від існуючої КТП до опори №1 Ф-676;
- існуюче КТП від’єднати від мережі.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 216,26 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-503 с.Жовтневе, Генічеський район» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів.
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску.
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
49 * 200грн = 9,8 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-503 аварійно вимикалась 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 1527 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 167,1 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1527 хв/60хв * 167,1 кВт= 4253 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4253
	0,75
	3,19

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,19


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4253
	1,40
	5,953

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	5,953


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	9,8
	3,19
	5,953


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 38,285 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	216,26
	0
	38,285
	5,6


Очікуваний термін окупності складе — 5,6 років.
Пункт 6.12 Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка
 В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в с. Жовтневе з трансформатором ТМГСУ 100 кВА для розвантаження ТП-579 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,024 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “УКРТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 317,52 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- будівництво нової ТП-10/0,4кВ на вул. Шевченко;
- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4х50 від РП-0,4кВ нової ТП-10/0,4кВ до опори №9 Л-1 ТП-10/0,4кВ №579;
- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4х50 від РП-0,4кВ нової ТП-10/0,4кВ до опори №10 Л-1 ТП-10/0,4кВ №579;
- демонтаж ділянки між опорами №1-3 Л-1 ТП-10/0,4кВ №579;
- будівництво ПЛ-10кВ від опори №192 Ф-674 до нової ТП неізольованим проводом АС-50/8.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 200,04 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-579 за адресою Генічеський район с.Павлівка» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
52 * 200грн = 10,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-579 аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 640 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 132,6 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
640хв/60хв * 132,6 кВт= 1414 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	1414
	0,75
	1,06

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,06


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	1414
	1,40
	1,98

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	1,98


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	10,4
	1,06
	1,98


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 25,528 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	 200,04
	0
	25,528
	7,8


Очікуваний термін окупності складе — 7,8 років.
Пункт 6.13 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт. Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в смт Новоолексіївка з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-672, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,029 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 437,93 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановити нову ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний.
- Нову ТП підключити від оп.№27 ПЛ-10кВ Ф-713 ПС-154/35/10кВ "Н-Олексіївська".
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№58-71 від ТП-672 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№13-14, 45-57 від ТП-672 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№15-29 від ТП-672 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№30-44 від ТП-672 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№14-15;17-30 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-672;
- Виконати демонтаж ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-672 оп.№9-13;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 275,90 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-713 від ПС-154/35/10 "Н-Олексіївська" зі встановленням ТП на розі вул. Комаровська та пров. Фонтанний у смт Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.  
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:

Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
71 * 200грн = 14,20 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-672 аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 1502 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 180,7 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1502 хв/60хв * 180,7 кВт= 4524 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4524
	0,75
	3,393

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,393


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4524
	1,40
	6,333

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	6,333


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	14,2
	3,393
	6,333


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 36,014 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	 275,90
	0
	36,014
	7,6


Очікуваний термін окупності складе — 7,6 років.
Пункт 6.14 Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт.Партизани
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в с. Жовтневе з трансформатором ТМГСУ 160 кВА для розвантаження ТП-222 та приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,026%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “УКРТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ” у 2018 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт. Партизани”. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 250,91 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- будівництво нової ТП-10/0,4кВ на вул. Заводська;
- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4х50 від РП-0,4кВ нової ТП-10/0,4кВ до опори №1 Л-1 ТП-10/0,4кВ №222
- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4х50 від РП-0,4кВ нової ТП-10/0,4кВ до опори №1 Л-3 ТП-10/0,4кВ №222
- будівництво ізольованим проводом AsXSn 4х50 від РП-0,4кВ нової ТП-10/0,4кВ до опори №1 Л-2 ТП-10/0,4кВ №222
- будівництво ПЛ-10кВ від опори Фк №12 тяг.Партизани до нової ТП неізольованим проводом АС-50/8
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 398,27 тис. грн (без ПДВ).  
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Будівництво КТП-10/0,4 для розвантаження ТП-222 за адресою Генічеський район смт.Партизани» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
81 * 200грн = 16,2 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-222 аварійно вимикалась 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 2851 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 201,28 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2851 хв/60хв * 201,28 кВт= 9564 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	9564
	0,75
	7,173

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,173


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	9564
	1,40
	13,39

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	13,39


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	16,2
	7,173
	13,39


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 56,105 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	250,91
	0
	56,105
	4,4


Очікуваний термін окупності складе — 4,4 роки
Пункт 6.15 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в с. Чулаківка з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-369 та ТП-370, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,033%.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 521,66 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановити нову ТП на вул. Степова таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
- Нову ТП підключити від оп.№84 ПЛ-10кВ Ф-52 ПС-150/35/10 "Чулаковская". 
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№14-21 від ТП-370 та ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№13-21 від ТП-370 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№13-14 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-370;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№12-13 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-370;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№22-40 від ТП-370 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прогоні оп.№21-22 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-370;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№30-45 від ТП-369 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-369 оп.№27-30;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 328,65 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-52 від ПС-150/35/10 "Чулаковская" зі встановленням ТП на вул. Степова у с. Чулаківка Голопристанського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
52 * 200грн = 10,40 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-369 та ТП-370 сумарно аварійно вимикались 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 240 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 162,2 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме
240 хв/60хв * 162,2 кВт= 649 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	649
	0,75
	0,487

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,487


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	649
	1,40
	0,908

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	0,908


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	10,4
	0,487
	0,908


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 23,884 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	328,65
	0
	23,884
	13,6


 Очікуваний термін окупності складе — 13,6 років.
Пункт 6.16 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова (Червоноармійська) в с. Хорли Каланчацького району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення  індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в с. Хорли з трансформатором 160 кВА для розвантаження ТП-115, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,027 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова в с. Хорли, Каланчацького району, Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 356,39 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
           - Нову ТП підключити на розі вул. Жовтнева та вул. Медова від опори № 4 відпайка 8 ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля". Тип ЛЕП-10кВ визначити проектом;
           - Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 опори № 7-15; 16-37 від КТП-115 на нову ТП, що проектується;
           - Виконати струморозділення в проміжку оп. №6-7 ПЛ-0,4кВ Л-3 та Л-4 від КТП-115;
           - Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 опори №16-30; 31-39 від КТП-115 на нову ТП, що проектується;
           - Виконати струморозділення в проміжку оп. №15-16 ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-115;
           - Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичний вимикач типу ВА-57-35;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 224,53 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція  ПЛ-10кВ Ф-8412 від ПС-35/10 "Привілля" зі встановленням ТП на розі вул. Жовтнева та вул. Медова в с. Хорли, Каланчацького району, Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу. 
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.  
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
62 * 200грн = 12,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-115 аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 1833 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 181,2 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1833 хв/60хв * 181,2 кВт= 5536 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	5536
	0,75
	4,152

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,152


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	5536
	1,40
	7,75

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	7,75


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	12,4
	4,152
	7,75


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 43,644 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	224,53
	0
	43,644
	5,14


Очікуваний термін окупності складе — 6,2 років.
Пункт 6.17 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт. Мирне Каланчацького району Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: переходом від абонентської ТП до власного та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в смт. Мирне з трансформатором 100 кВА для розвантаження ЗТП-256А, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,024 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт. Мирне, Каланчацького району, Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 239,32 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Запроектувати будівництво нової ЩТП на додатково встановленій опорі в прогоні опор №7-8 ПЛ-10кВ Ф-8544 ПС-35/10 “Мирна”;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№6-16 від ЗТП-256А на нову ЩТП, що проектується;
- Виконати струморозділ в прольоті оп.№5-6 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЗТП-256А;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичний вимикач типу ВА-57-35; 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 150,77 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8544 від ПС-35/10 "Мирна" зі встановленням ТП на вул. Елеваторна в смт. Мирне Каланчацького району Херсонської області для переключення споживачів від ТП-256А» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.  
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


 3. Зменшення штрафних санкцій 
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
34 * 200грн = 6,8 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-256А сумарно аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 424 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 379,7 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
424 хв/60хв * 379,7 кВт= 2683 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	2683
	0,75
	2,012

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,012


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	2683
	1,40
	3,757

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	3,757


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	6,8
	2,012
	3,757


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 24,657 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	150,77
	0
	24,657
	6,11


Очікуваний термін окупності складе — 6,11 років.
Пункт 6.18 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в с. Новомиколаївка з трансформатором 160 кВА для розвантаження ЗТП-501А та ТП-147, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,026 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 625,03 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановити нову ТП на розі вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська);
- Нову ТП підключити від оп.№15 ПЛ-10 кВ Ф-1711 відп. на ЗТП №501 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка".
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№8-13;оп.№30-34 від ТП-147 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№1-7; оп.№17-20 від ТП-501А на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№11-16 від ТП- 501А на нову ТП, що встановлюється;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 393,77 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1711 від ПС-35/10 "Н.Миколаївка" зі встановленням ТП між вул. Паркова та вул. Шкільна (Радянська) с.Новомиколаївка Скадовського району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме: 
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
72 * 200грн = 14,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-501А та ТП-147 сумарно аварійно вимикались 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 2877 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 203,1 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2877 хв/60хв * 203,1 кВт= 9739 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	9739
	0,75
	7,304

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,304


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	9739
	1,40
	13,634

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	13,634


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	14,4
	7,304
	13,634


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 54,68 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	393,77
	0
	54,68
	7,2


Очікуваний термін окупності складе — 7,2 років.
Пункт 6.19 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області
   В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: переходом від абонентської ТП до власного та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання було прийнято рішення розробити проект та збудувати щоглову розвантажувальну ТП-10/0,4кВ в с.Озерне з трансформатором 100 кВА для розвантаження ТП-90А, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,031 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 264,38 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
– Встановити нову ТП на вул. Озерна;
– Нову ТП підключити від оп.№4 ПЛ-10 кВ Ф-1722 відп. Р-86к від ПС-35/10 "Приморська". Тип ЛЕП-10кВ визначити проектом;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№4-9 від ТП-90А на нову ТП, що встановлюється;
– Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№10-15 від ТП-90А на нову ТП, що встановлюється;
– Потужність силового трансформатора та номінали автоматичних вимикачів визначити проектом;
– Використати силовий трансформатор типу ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 166,56 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1722 від ПС-35/10 "Приморська" зі встановленням ТП на вул. Озерна у с.Озерне Скадовський району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2. Переходу від абонентської ТП до власного ТП.
3. Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 100 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
100*0,92*24*365*2%= 16118,4 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	16118,4
	0,75
	12,088

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	12,088


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:   32 * 200грн = 6,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-90А аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 1842 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 88,9 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1842 хв/60хв * 88,9 кВт= 2729 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	2729
	0,75
	2,047

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,047


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	2729
	1,40
	3,821

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	3,821


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	12,088
	6,4
	2,047
	3,821


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 24,356 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	166,56
	0
	24,356
	6,8


Очікуваний термін окупності складе — 6,8років.
Пункт 6.20 Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ кіоскового типу в м. Скадовськ з трансформатором 160 кВА для розвантаження ТП-17, ТП-231 та ТП-781, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,034 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 462,58 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- Встановити нову ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова.
- Нову ТП підключити від оп.№33 ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська". Тип ЛЕП-10кВ визначити проектом;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-6 оп.№12-30 від ТП-231, ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№10-22 від ТП-231 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогоні опор №9-10 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-231та №10-11 ПЛ-0,4кВ Л-6 від ТП-231;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№14-17 від ТП-17 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогоні опор №13-14 ПЛ-0,4кВ Л-4 від ТП-17;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№17-41 від ТП-781на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогоні опор №16-17 ПЛ-0,4кВ Л-1 від ТП-781;
- Потужність силового трансформатора та номінали автоматичних вимикачів визначити проектом;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 291,43 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10 кВ Ф-1708 від ПС-35/10 "Скадовська" зі встановленням ТП на розі вул. Сергіївська та вул. Віталія Бєлікова у м.Скадовськ Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
124 * 200грн = 24,8 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-17, ТП-231 та ТП-781 сумарно аварійно вимикались 13 разів і сумарна тривалість відключень склала 2552 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –  394,8 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме: 
2552 хв/60хв * 394,8 кВт= 16792 кВт*год 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	16792
	0,75
	12,594

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	12,594


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	16792
	1,40
	23,509

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	23,509


 Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	24,8
	12,594
	23,509


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 80,245 тис. грн. (без ПДВ). 
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	291,43
	0
	80,245
	3,6


 Очікуваний термін окупності складе — 3,6 роки.
Пункт 6.21 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: переходом від абонентської ТП до власного та багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ у c. Геологів з трансформатором 400 кВА для розвантаження ЗТП-746А, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,045 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 452,90 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- підключити нову ТП від оп.№10 ПЛ-6кВ Ф-3121 відп. на ЗТП-746А ПС-35/6 «Очистные сооружения»;
- переключити ПЛ-0,4кВ Л-1 опори №1-14 від ТП-746А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити ПЛ-0,4кВ Л-3 опори №1-37 від ТП-746А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити ПЛ-0,4кВ Л-6 опори №1-13 від ТП-746А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити ПЛ-0,4кВ Л-7 опори №1-26 від ТП-746А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити ПЛ-0,4кВ Л-8 опори №1-53 від ТП-746А на нову ТП, що встановлюється;
- нову ТП виконати транзитною;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 285,33 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-3121 від ПС-35/6 кВ “Очистные сооружения” зі встановленням ТП на розі вул. Геологів та вул.Теплична у с.Геологів, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
3. Переходу від абонентської ТП до власного ТП.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 400 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
400*0,92*24*365*2%= 64473,6 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	64473,6
	0,75
	48,355

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	48,355


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
179 * 200грн = 35,8 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-746А аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 5894 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 806,65 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5894 хв/60хв * 806,65 кВт= 79240 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	79240
	0,75
	59,43

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	59,43


5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	79240
	1,40
	110,936

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	110,936


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	48,355
	35,8
	59,43
	110,936


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 254,521 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	285,33
	0
	254,521
	1,12


Очікуваний термін окупності складе — 2 роки.
Пункт 6.22 Реконструкція ПЛ-6 кВ Ф-2311 з встановленням нового ТП-6/0,4 для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну двотрансформаторну КТПгс-6/0,4кВ кіоскового типу в смт. Антонівка, м.Херсон з трансформаторами 250 кВА для розвантаження ТП-614А, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,034 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Будівництво нового ТП-6/0,4кВ для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А по вул.. Сікалка у смт. Антонівка, м.Херсон”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1207,87 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: Запроектувати будівництво нової КТПГС-6/0,4кВ для переключення споживачів АТ “Херсонобленерго” від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон.
- підключити нову КТПГС-6/0,4кВ від існуючої КЛ-6кВ між ТП-613 та ТП-614А Ф-2311 ПС-35/6кВ “Киндийская”;
- виконати вихід кабелем з РУ-6кВ нової КТПГС-6/0,4кВ та підключення його до існуючої КЛ-6кВ між ЗТП-614А та ЗТП-618А Ф-2311 ПС-35/6кВ “Киндийская”;
- переключити КЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-614А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити КЛ-0,4кВ Л-2 від ЗТП-614А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити КЛ-0,4кВ Л-4 від ЗТП-614А на нову ТП, що встановлюється;
- переключити КЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-614А на нову ТП, що встановлюється;
- Нову КТПГС виконати транзитною;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 760,96 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-6 кВ Ф-2311 з встановленням нового ТП-6/0,4 для переключення споживачів від безгоспного ЗТП-614А на вул. Сікалка у смт. Антонівка м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність двох трансформаторів 250 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
2*250*0,92*24*365*2%= 80592 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	80592
	0,75
	60,444

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	60,444


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
229 * 200грн = 45,8 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-614А аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 2395 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –  806,4 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
 2395 хв/60хв * 806,4 кВт= 32189 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	32189
	0,75
	24,142

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	24,142


 5. Інше
	 Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	32189
	1,40
	45,064

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	45,064


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	60,444
	45,8
	24,142
	45,064


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 175,45 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	760,96
	0
	175,45
	4,3


 Очікуваний термін окупності складе — 4,3 роки.
Пункт 6.23 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в смт. Зеленівка, м. Херсон з трансформатором 160 кВА для розвантаження ТП-785, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.. 
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,026 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м. Херсон”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 644,90 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: 
- встановити нову ТП на вул. Зелена таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
- підключити нову ТП від оп.№116 ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 "МИС". Тип ЛЕП-10кВ визначити проектом ;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№15-27 від ТП 785 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№33-42 від ТП-785 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-1 оп.№9-11, Л-2 оп.№10-14 від ТП-785 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-4 оп.№15-26 від ТП-785, Л-1 оп.№8-9 від ТП-785, Л-2 №9-9п від ТП-785 на нову ТП, що встановлюється;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 406,29 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Зелена в смт. Зеленівка, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 160 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
160*0,92*24*365*2%= 25789,44 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	25789,44
	0,75
	19,342

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	19,342


 3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
78 * 200грн = 15,6 тис. грн. 
4. Зниження потенційних очікуваних збитків 
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з  01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-785 аварійно вимикалась 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 1071 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить – 277,6 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме: 
1071 хв/60хв * 277,6 кВт= 4955 кВт*год 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	4955
	0,75
	3,716

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,716


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	4955
	1,40
	6,937

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	6,937


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	19,342
	15,6
	3,716
	6,937


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 45,596 тис. грн. (без ПДВ).  
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	406,29
	0
	45,596
	8,9


 Очікуваний термін окупності складе — 8,9 років.
Пункт 6.24 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення  індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-10/0,4кВ в смт. Зеленівка, м. Херсон з трансформатором 250 кВА для розвантаження ТП-1102 та частини ТП-785, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,027 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “ Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон ”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 472,59 тис. грн (без ПДВ). 
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: 
- встановити нову ТП на вул. Лермонтова, смт. Зеленівка, таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
- підключити нову ТП від оп.№105 ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 "МИС". 
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-7 оп.№12-17, 24-29 від ТП 785 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-7 оп.№30-36 від ТП-785 та ПЛ-0,4кВ Л-2 оп.№26-31 від ТП-1102 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-7 оп.№18-23 від ТП 785 та ПЛ-0,4кВ Л-3 оп.№24-30 від ТП-1102 на нову ТП, що встановлюється;
- Потужність силового трансформатора та номінали автоматичних вимикачів визначити проектом;
- Використати силовий трансформатор типу ТМГ або ТМГСУ та автоматичні вимикачі типу ВА-57-35. 


До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 297,73 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-4019 від ПС-35/10 кВ “МИС” зі встановленням ТП на вул. Лермонтова в смт. Зеленівка, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання. 
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення» ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%.
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 250 кВА збільшення корисного відпуску становитиме:
250*0,92*24*365*2%= 40296 кВт*год/рік
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	40296
	0,75
	30,222

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	30,222


3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
52 * 200грн = 10,4 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від ТП-1102 та частини ТП-785 сумарно аварійно вимикались 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 1539 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –308,4 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1539 хв/60хв *308,4 кВт= 7910 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	7910
	0,75
	5,933

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5,933


 5. Інше 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	7910
	1,40
	11,075

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	11,075


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	30,222
	10,4
	5,933
	11,075


 Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 57,63 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	297,73
	0
	57,63
	5,16


Очікуваний термін окупності складе — 5,16 років.
Пункт 6.25 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021 року у зв'язку з: багаточисельними скаргами абонентів про незадовільне енергопостачання, великими втратами напруги в кінці лінії, зменшення індексу тривалості відключень SAIDI по Товариству та великою протяжністю ліній було прийнято рішення розробити проект та збудувати розвантажувальну КТП-6/0,4кВ в смт. Антонівка, м. Херсон з трансформатором 250 кВА для розвантаження частини ТП-189, ТП-282 та ТП-373, а також приведення довжини ПЛ-0,4кВ до 400м.
Середня частка індексу тривалості відключень SAIDI, у розрізі товариства, за останні три роки cтановить 0,026 %.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон”
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1853,473 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт: 
- встановити нову ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби таким чином, щоб найвіддаленіша точка ПЛ не перевищувала 400м.;
- підключити нову ТП від оп.№27 ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская". 
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 опори №20-34 від ТП-373 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати демонтаж проводів в прольотах між опорами №34-35 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-373;
- Виконати струморозділ в прогоні опор №19-20 ПЛ-0,4кВ Л-2 від ТП-373;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-2 опори №35-44 від ТП-373  на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 опори №48-51 від ТП-189  на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогоні опор №47-48 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-189;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-7 опори №8-19 від ТП-282  на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогонах опор №7-8 ПЛ-0,4кВ Л-7 від ТП-282;
- Виконати переключення ПЛ-0,4кВ Л-3 опори №16-24;№41-47 від ТП-189 на нову ТП, що встановлюється;
- Виконати струморозділ в прогонах опор №15-16 ПЛ-0,4кВ Л-3 від ТП-189;
- Нову ТП виконати транзитною;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1099,62 тис. грн (без ПДВ).
Економічний ефект:
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2311 ПС-35/6 "Киндийская" зі встановленням ТП на розі вул. 1-го Травня та пров. Дружби у смт. Антонівка м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки зменшується кількість абонентів, що вимикається.
2.Збільшення пропускної спроможності ПЛ-0,4кВ
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021 рік. 
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від оприбуткування зворотних матеріалів, зниження ТВЕ, зниження операційних витрат, величин збільшення корисного відпуску, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу. 
1. Оприбуткування зворотних матеріалів
Після виконання робіт з реалізації даного проекту, жодні матеріали не підлягають оприбуткуванню та не є придатними для подальшого використання.  
2. Збільшення корисного відпуску
Відповідно до пункту 3.19 Державних будівельних норм України «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення»  ДБН В.2.5-23:2010 при проектуванні реконструкції зовнішніх електричних мереж у сільській місцевості розрахункове навантаження допускається приймати за фактичними даними з урахуванням їх перспективного зростання до 30%. 
А згідно з пунктом 6.2.1 галузевого інформаційного документу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України «Проектування електричних мереж напругою 0,4-110 кВ» ГІД 34.20.178:2005 вибір джерела живлення, конфігурації та пропускної здатності елементів електричної мережі здійснюється з перспективою на період 15 років.
Після встановлення нового ТП з урахуванням перспективи підвищення, пропускна спроможність збільшується на 2 % щорічно:
Враховуючи потужність трансформатора 250 кВА збільшення корисного відпуску становитиме: 
250*0,92*24*365*2%= 40296 кВт*год/рік 
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	40296
	0,75
	30,222

	Всього за збільшення корисного відпуску у грошовому еквіваленті
	30,222


  3. Зменшення штрафних санкцій
Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.
Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:  143 * 200грн = 28,6 тис. грн.
4. Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ від частини ТП-189, ТП-282 та ТП-373 сумарно аварійно вимикались 27 разів і сумарна тривалість відключень склала 19858 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –  457,3 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
19858 хв/60хв * 457,3 кВт= 151315 кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	Недовідпуск електроенергії
	151315
	0,75
	113,513

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	113,513


 5. Інше
	Назва складової економічного ефекту
	Обсяг, кВт*год
	Вартість, грн/кВт*год
	Сума, тис. грн. (без ПДВ)

	 Відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії (Закон України від 23.06.2005 № 2706-IV)
	151315
	1,40
	211,892

	Всього за відповідальність перед споживачами за недовідпуск електроенергії у грошовому еквіваленті
	211,892


 Економічний ефект від впровадження заходу: 
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Збільшення корисного відпуску
	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків
	Інше

	30,222
	28,6
	113,513
	211,892


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 384,227 тис. грн. (без ПДВ).
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Оприбуткування зворотних матеріалів,  тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	1099,62
	0
	384,227
	2,8


 Очікуваний термін окупності складе — 2,8 роки.
7.Реконструкція КТП із заміною шафи
Пункт 7.1 Реконструкція КТП-44 Берислав з заміною шафи КТП в с. Веселе Бериславського району Херсонської області
КТП-44 Берислав (інв№002748) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1973 році в с. Веселе Бериславського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 4 юридичних абонентів, двоє з яких забезпечують водопостачання с. Веселе (артезіанські свердловини) та 159 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною  у вигляді металевого ящика, а саме у початковому стані вона була розроблена для живлення кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту  КТП-44 Берислав має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;
- неможливість проведення технічного обслуговування трансформатора без його демонтажа;
- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;
- залізобетонні блоки фундаменту КТП мають нахил;
- наскрізна часткова корозія та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-44 Берислав з заміною шафи КТП в с.Веселе Бериславського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 267,98 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №44 з заміною шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №44;
- реконструкція оп.№4 ПЛ-10кВ відг.№9 Л-1114 ПС-35/10кВ “Козацька” в частині демонтажа існуючого роз'єднувача та переобладнання опори в анкерну;
- встановлення додаткової опори з роз'єднувачем РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1-Л-5 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №44, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №44 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №44;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №44 в частині заміни існуючого ввідного комутаційного апарату, автоматичних вимикачів для Л-2,Л-3 та Л-4.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 183,65 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-44 Берислав, що склав 25%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image52.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів і сумарна тривалість відключень склала 1617хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –86,5кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1617/60хв * 86,5кВт=2331кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2331
	0,75
	1,748

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,748


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
163*200 = 32,6 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	         183,65
	34,348
	5,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  34,348 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —  5,3 роки.
Пункт 7.2 Реконструкція КТП-506 Берислав з заміною шафи КТП в м. Берислав Бериславського району Херсонської області
КТП-506 Берислав (інв№023793) потужністю 100кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1973 році в м. Берислав Бериславського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 9 юридичних абонентів та 91 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.1.18, 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту   КТП-506 Берислав має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані;
- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;
- пошкодження петель дверей РУ-0,4кВ;
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;
- наскрізна часткова корозія шафи та пошкодження ущільнення дверей РУ призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-506 Берислав з заміною шафи КТП в м. Берислав Бериславського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 225,10 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №506 з заміною шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №506;
- реконструкція оп.№4 ПЛ-10кВ відп. на КТП-506 Л-1003 ПС-35/10кВ “Зоря” в частині демонтажа існуючого роз'єднувача та переобладнання опори в анкерну;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1-Л-8 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №506, що проектується;
- реконструкція  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №506 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №506.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 139,20 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-506 Берислав, що склав 33%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 1246хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –42,34кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1246/60хв * 42,34кВт=879кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	879
	0,75
	0,659

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,659


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
100*200 = 20 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	           139,20
	20,659
	6,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  20,659 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —  6,7 років.
Пункт 7.3 Реконструкція КТП-26 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області
КТП-26 (інв№007647) потужністю 160кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1972 році в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 5 юридичних абонентів, з яких двоє бюджетні установи (ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції", вуличне освітлення селища) та 65 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.1.18, 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до  
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дефектного акту   КТП-26 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні параметри шафи внеможливлюють проведення заміни або встановлення обладнання в РУ-0,4 кВ;
- струмопровідні частини 0,4 кВ розташовані поряд один з одним, що підвищує ризик коротких замикань;
- фундамент шафи КТП має значне розтріскування бетонних стійок, що призводить до нахилу шафи КТП  підвищує ризик падіння конструкції.;
- корозія шафи КТП в місці ущільнення дверей РУ-0,4 кВ.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-26 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 176,477 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №26 з заміною шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- улаштування контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №26;
- заміна існуючого трансформатора типу ТМ-160/10/0,4 на трансформатор типу ТМГСУ-160/10/0,4 в КТП-10/0,4кВ №26;
- встановлення рубильника в шафі РПНН-0,4кВ;
- реконструкція існуючої оп.№3 ПЛ-10кВ Ф-324 ПС-35/10кВ “Велика Лепетиха” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз-10/400;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1-Л-3 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №26, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №26 в частині перенесення автоматичних  вимикачів типу ВА в нове КТП-10/0,4кВ №26.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 110,97 тис. грн (без ПДВ).
 Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-26, що склав 39%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image54.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 4 рази і сумарна тривалість відключень склала 519хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –78,65кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
519/60хв * 78,65кВт=680,32кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	680,32
	0,75
	0,510

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,510


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
70*200 = 14тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	110,97
	14,51
	7,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  14,51тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 7,6 років.
Пункт 7.4 Реконструкція КТП-94 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області
КТП-94 (інв№007773) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році. Від нього отримують електроживлення 2 юридичних абоненти та 153 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною  у вигляді металевого ящика, а саме у початковому стані вона була розроблена для живлення кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому була виконана переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту  КТП-94 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи ускладнюють проведення заміни або технічного обслуговування силового трансформатора;
- залізобетонні приставки фундаменту КТП мають нахил;
- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;
- дах шафи КТП має наскрізну корозію, що спричиняє потрапляння вологи на струмоведучі частини.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-94 з заміною шафи КТП в смт. Велика Лепетиха, Великолепетиського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 225,52 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №94 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №94;
- реконструкція оп.№5 ПЛ-10кВ відп. на КТП-94  Ф-322 ПС-35/10кВ “В.Лепетиха” в частині заміни опори та заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ Л-1-Л-4 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №94, що проектується;
- реконструкція  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №94 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №94.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 155,61 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-94, що склав 25%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image55.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів і сумарна тривалість відключень склала 595хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –85,3кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
595/60хв * 85,3кВт=846кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	846
	0,75
	0,635

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,635


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
155*200 = 31тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	155,61
	31,635
	4,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –31,635 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,9 роки.
Пункт 7.5 Реконструкція КТП-243 з заміною шафи КТП в с. Рівне  , Генічеського району Херсонської області
КТП-243 (інв№009114) потужністю 160кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році в с. Рівне, Генічеського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 5 юридичних абонентів, з яких двоє бюджетні установи (приміщення та будівлі Рівненської сільської ради) та 91 споживач приватного сектору. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН та НН без використання проектних рішень. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. На сьогоднішній день, вищенаведена конструкція шафи КТП не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до д
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ефектного акту  КТП-243 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- внаслідок дії корозії пошкоджені двері РП та їх петлі;
- корпус шафи має часткову наскрізну корозію та пошкодження ущільнення дверей РП призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП;
- ошиновка в РУ-0,4кВ виконана матеріалом який не відповідає струмовим навантаженням;
- зношеність застарілого електротехнічного обладнання;
- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань.
    Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-243 з заміною шафи КТП в с. Рівне, Генічеського району Херсонської області”.  Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 192,85 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №243 з заміною шафи КТП на шафу “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №243;
- реконструкція оп.№2 ПЛ-10кВ відг. до ЗТП-853 Ф-893 ПС-35/10кВ “Вікторівська” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1-Л-4 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №243, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №243 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №243.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 129,21 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-243, що склав 15%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 252хв.

Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –66,53кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
252/60хв * 66,53кВт=279,4кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	279,4
	0,75
	0,210

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,210


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
96*200 = 19,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	129,21
	19,41
	6,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  19,41 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,6 років.
Пункт 7.6 Реконструкція КТП-193 із заміною шафи КТП в смт.Н- Сірогози Н-Сірогозького району Херсонської області
КТП-193 (інв№012173) потужністю 100кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1966 році в смт. Н-Сірогози Н-Сірогозького району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 5 юридичних абонентів з яких двоє бюджетні установи (селищний клуб, вуличне освітлення селища) та 70 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.1.18, 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту   КТП-193 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- корпус шафи має корозію, частково пошкоджені петлі та відсутнє  ущільнення дверей, що призводить до потрапляння вологи в середину шафи;
- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;
-  малогабаритні параметри шафи внеможливлюють проведення заміни або встановлення обладнання в РУ-0,4кВ;
- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;
- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані.
   Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-193 із заміною шафи КТП в смт. Н-Сірогози Н-Сірогозького району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 177,46 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №193 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №193;
- реконструкція оп.№9 ПЛ-10кВ Ф-426 ПС-35/10кВ "Н.Сірогозька" в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ Л-1-Л-3 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №193, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №94 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №193.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 110,02 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-193, що склав 20%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image57.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 7 разів і сумарна тривалість відключень склала 2721хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –36,3кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2721/60хв * 36,3кВт=1646кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1646
	0,75
	1,235

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,235


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
75*200 = 15 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	110,02
	16,235
	6,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –16,235 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6,7 років.
Пункт 7.7 Реконструкція КТП-39 із заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
КТП-39 (інв.№005280) потужністю 160кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1980 році в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 1 юридичних абонентів та 45 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.1.18, 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту  КТП-39 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- корпус шафи має наскрізну корозію, частково пошкоджені петлі та відсутнє  ущільнення дверей, що призводить до потрапляння вологи в середину шафи;
- наявні наскрізні корозійні отвори на даху шафи КТП;
- відсутня нульова шина та головний рубильник;
- пошкоджені петлі дверей РУ.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-39 із заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 184,88 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №39 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №39;
- реконструкція оп.№31 ПЛ-10кВ Ф-2111 ПС-35/10кВ “Погранична” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ Л-1;Л-2 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №39, що проектується;
- реконструкція  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №39 в частині перенесення автоматичних вимикачів типу ВА в нове  РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №39.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 123,87 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-39, що склав 48%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image58.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 704хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –27,2кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
704/60хв * 27,2кВт=319кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	319
	0,75
	0,239

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,239


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
46*200 = 9,2 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	123,87
	9,44
	13,12


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  9,44 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,12 років.
Пункт 7.8 Реконструкція КТП-327 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області
КТП-327 (інв.№005392) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1974 році в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 53 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту    КТП-327 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;
- корпус шафи має наскрізну корозію та відсутнє  ущільнення дверей, що призводить до потрапляння вологи в середину шафи;
- наявні наскрізні корозійні отвори на даху шафи КТП;
- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;
- внаслідок дії корозії пошкоджені двері РУ та їх петлі.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-327 з заміною шафи КТП в смт. Нововоронцовка Нововоронцовського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 203,58 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №327 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №327;
- реконструкція оп.№35 ПЛ-10кВ Ф-1601 ПС-35/10кВ “Новоронцовська” в частині переобладнання опори в кінцеву та заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ Л-1;Л-2 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №327, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №327 в частині перенесення  автоматичного вимикача Л-1 в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №327 та заміни автоматичного вимикача Л-2 згідно виконаних розрахунків.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 140,47 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-327, що склав 25%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image59.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів і сумарна тривалість відключень склала 688хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –33,3кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
688/60хв * 33,3кВт=382кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	382
	0,75
	0,287

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,287


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
53*200 = 10,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	140,47
	10,887
	12,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 10,887 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 12,9 років.
Пункт 7.9 Реконструкція КТП-41 з заміною шафи КТП в с. Праві Саги Олешківського району Херсонської області
КТП-41 (інв№006819) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1986 році в с. Праві Саги Олешківського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 6 юридичних абонентів з яких двоє бюджетні установи (сільський клуб, фельдшерсько-акушерський пункт) та 189 споживачів приватного сектору. Конструктивна модель шафи є нестандартною та застарілою “сільського типу”, яка розроблялась в 70-80 роках минулого століття та на сьогоднішній день не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-10кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту    КТП-41 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- малогабаритні розміри шафи та неможливість проведення ремонту (заміни або встановлення) додаткового обладнання в РУ-0,4кВ;
- ошинування виконано провідником, який не відповідає існуючим струмовим навантаженням;
- струмопровідні частини 0,4кВ розташовані у безпосередній близькості один до одного, що підвищує ризик коротких замикань;
- автоматичні вимикачі закріплені не надійним чином та розташовані один від одного на неприпустимій відстані в РУ-0,4кВ.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-41 з заміною шафи КТП в с. Праві Саги Олешківського району Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 251,09 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №41 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №41;
- реконструкція оп.№21 ПЛ-10кВ Ф-1908 ПС-35/10кВ “Лесная” в частині заміни існуючої опори  разом із роз'єднувачем на роз'єднувач типу РЛНДз;
- перепідключення існуючих ПЛ-0,4кВ Л-1-Л-5 до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №41, що проектується;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №41 в частині перенесення  автоматичного вимикача Л-5 в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №41 та заміни автоматичних вимикачів Л-1-Л-4 згідно виконаних розрахунків.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 173,25 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-41, що склав 35%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image60.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 9 разів і сумарна тривалість відключень склала 2888хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –105,84кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2888/60хв * 105,84кВт=5095кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5095
	0,75
	3,821

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,821


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
195*200 = 39 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	173,25
	42,821
	4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 42,821 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4 роки.
Пункт 7.10 Реконструкція КТП-757 із заміною шафи КТП в м. Скадовськ, Скадовського району, Херсонської області
КТП-757 (інв№021556) потужністю 100кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1988 році в м. Скадовськ, Скадовського району, Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 2 юридичних абонентів 48 побутових споживачів. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН  без використання проектних рішень. Разом із тим, захисна надбудова повітряного вводу 10кВ з порушенням  габариту від відкритих струмопровідних частин до землі. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.76) в частині габариту виводів РП-10кВ .
Відповідно до дефектного акту  КТП-757 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- розтріскування та розсипання бетону фундаменту;
- перекіс шафи, живлення трансформатора виконано проводом в РУ-10кВ, а не збірними шинами;
- роз'єднувач потребує ремонту (привід, вал);
- корпус шафи має наскрізну корозію та прогнивання навісів дверей РП.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-757 із заміною шафи КТП в м. Скадовськ, Скадовського району, Херсонської області”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 229,45 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №757 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №757;
 - перепідключення існуючих ПЛ-0,4 кВ Л-1;Л-2 КТП-10/0,4кВ №757   до РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №757;
- реконструкція РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №757 в частині перенесення  автоматичних вимикачів Л-1; Л-2 в нове РП-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №757.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 142,26 тис. грн (без ПДВ).


Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-757, що склав 26%. 
        Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image61.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 543хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –31кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
543/60хв * 31кВт=281кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	281
	0,75
	0,21

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,21


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
50*200 = 10тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	142,26
	10,21
	13,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  10,21 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13,9 років.
Пункт 7.11 Реконструкція КТП-975 м.Херсон з заміною шафи КТП в сел.Приозерне
КТП-975 (інв№018151) потужністю 250кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1993 році в сел.Приозерне м.Херсон. Від нього отримують електроживлення 1 юридичний абонент та 137 побутових споживачів. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН та НН  без використання проектних рішень. На сьогоднішній день  вищенаведена конструкція шафи КТП не виготовляється виробниками. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РП-10кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання. 
Відповідно до дефектного акту  КТП-975 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- відсутній ввідний рубильник та нульова шина 0,4кВ;
- пошкоджені петлі дверей РУ- 0,4кВ (двері не відчиняються повністю);
- пошкодження ущільнення дверей РУ 10-0,4кВ призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП;

           - корпус шафи має наскрізну корозію.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-975 м.Херсон з заміною шафи КТП в сел.Приозерне”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 274,27 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №975 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з повітряними виходами;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №975;
- демонтаж роз'єднувача на оп.№12 ПЛ-10кВ Ф-368 ПС-35/10кВ “Комишанська” та встановлення роз'єднувача типу РЛНДз на проектуємій опорі №1;
- встановлення головного рубильника з запобіжниками типу ПН 400А в РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №975;
 - встановлення автоматичних вимикачів у кількості 4 шт. Л-1-160А, Л-2-100А, Л-3-160А, Л-4-160А в РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №975;
- заміна виходів ПЛ-0,4кВ від (Л-1,Л-3,Л-4) з КТП-975 до перших опор проводом AsXSn 4*70/
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 189,25 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-975, що склав 31%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image62.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 5 разів і сумарна тривалість відключень склала 3823хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –88,3кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3823/60хв * 88,3кВт=5626кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5626
	0,75
	4,22

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,22


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
138*200 = 27,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             189,25 
	31,82
	5,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  31,82 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,9 років.
Пункт 7.12 Реконструкція КТП-116 з заміною шафи КТП в смт. Чаплинка Чаплинського району
КТП-116 (інв№013961) потужністю 160кВА  було збудовано та введено в експлуатацію у 1969 році в смт. Чаплинка Чаплинського району Херсонської області. Від нього отримують електроживлення 6 юридичних абонентів з яких 4 бюджетні установи (Чаплинська районна лікарня, адмінбудівля Чаплинської селищної ради, будівля Чаплинської районної ради) з та 1 побутовий споживач. Конструктивна модель шафи - “кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена з кабельними вводами зі сторони РП-10кВ та РП-0,4кВ, але у подальшому було виконано переобладнання КТП в частині зміни кабельних вводів на повітряні на стороні ВН та НН без використання проектних рішень. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (п. 4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РП 0,4-10кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту  КТП-116 має значну кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- відсутній ввідний рубильник та нульова шина 0,4кВ;
- пошкоджені петлі дверей РУ- 0,4кВ (двері не відчиняються повністю);
- пошкодження ущільнення дверей РУ 10-0,4кВ призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП;
- на шафі КТП встановлені прохідні ізолятори застарілого зразка, трубчастого типу, крізь які всередину РУ-10кВ потрапляють опади;
- на даху РУ-0,4кВ у наявності технологічні отвори під кабель, що в свою чергу сприяє потраплянню вологи всередину електроустановки;
- відсутні кріплення під розрядники 10кВ;

           - корпус шафи має наскрізну корозію.
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2021 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП-116 з заміною шафи КТП в смт. Чаплинка Чаплинського району”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 249,53 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-10/0,4кВ №116 в частині заміни шафи КТП  на шафу  “кіоскового типу” з повітряним вводом ВН та 3-ма кабельними та одним повітряним виходами НН;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-10/0,4кВ №116;
- реконструкція оп.№2 ПЛ-10кВ відп. на КТП-116 Ф-746 ПС-35/10кВ “Чаплинка” в частині заміни існуючого роз'єднувача на роз'єднувач типу РЛНДз;


- встановлення головного рубильника з запобіжниками типу ПН 250А в РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №116;
- перенесення автоматичних вимикачів в РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №116;

   
- перепідключення існуючих КЛ-0,4кВ Л-1;Л-3;Л-4 КТП-10/0,4кВ №116 та ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10/0,4кВ №116  до РП-0,4кВ  КТП-10/0,4кВ №116;
- заміна виходів ПЛ-0,4кВ від (Л-2) з КТП-116 до першої опори проводом марки AsXSn.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 167,18 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-116, що склав 28%.

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 4 рази і сумарна тривалість відключень склала 4719хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –98,6кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4719/60хв * 98,6кВт=7755кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	7755
	0,75
	5,816

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	5,816


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
7*200 = 1,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	 167,18
	7,216
	23,16


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  7,216 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —23,16 роки.
Пункт 7.13 Реконструкція КТП-51 з заміною шафи КТП на КТПгс в м.Херсон
КТП-51 (інв.№ 018159) потужністю 630 кВА було збудовано та введено в експлуатацію у 1993 році в м.Херсон. Від нього отримують електроживлення 3 юридичних абонента у тому числі міське КП ”Херсонелектротранс",                                диспетчерський пункт АТ “Херсонобленерго”, Апаратна зв’язку АТ “Херсонобленерго”, сервери Каалцентру АТ “Херсонобленерго”.
Конструктивна модель шафи є нестандартною у вигляді металевого ящика “шафа кіоскового типу”, у початковому стані вона була розроблена для живлення  повітряним вводом зі сторони РП-6кВ, але у подальшому була виконане переобладнання КТП в частині зміни повітряного вводу на кабельний. Камера відсіку трансформатора виконана у стиснених умовах таким чином, що для проведення робіт з технічного обслуговування трансформатора необхідно його демонтувати. Подальша експлуатація шаф даної конструкції неможлива, адже не відповідає  вимогам ПУЕ (4.2.69, 4.2.76) в частині габариту виводів РУ-6кВ та РУ-0,4кВ та електричної безпеки шафи КТП в частині максимального зменшення доступу сторонніх осіб до електрообладнання.
Відповідно до дефектного акту  КТП-51 має велику кількість дефектних елементів, які призводять до аварійних відключень та пошкодження обладнання, а саме:
- корпус шафи має наскрізну корозію та прогнивання навісів дверей РП;
- пошкодження ущільнення дверей РУ призводить  до потрапляння вологи всередину шафи КТП.
- неможливість проведення технічного обслуговування у звʼязку із неможливісттю відключення диспетчерського пункта. 
Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція КТП 51 із заміною шафи КТП в м.Херсон”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1731,613 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція КТП-6/0,4кВ №51 в частині заміни шафи КТП на шафу  “кіоскового типу” з кабельним вводом ВН та 5-ма кабельними виходами НН;
- будівництво контуру заземлення для  КТП-6/0,4кВ №51;
- реконструкція  РП-0,4кВ  КТП-6/0,4кВ №51 в частині встановлення  автоматичних вимикачів типу ВА в нове РП-0,4кВ  КТП-6/0,4кВ №51
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1128,09 тис. грн (без ПДВ).
Разом із тим, керуючись нормативним документом СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 “Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі”, Товариством було визначено значення коефіцієнту дефектності  (КДтп) КТП-51, що склав 64%. 

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень в ТП-10/0,4кВ у зв'язку з використанням нового обладнання та зменшення недовідпуску електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image64.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення нової шафи КТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ТП-10/0,4кВ аварійно вимикалась 1раз і сумарна тривалість відключень склала 1067хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –49кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1067/60хв * 49кВт=872кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	872
	0,75
	0,654

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,654


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
40*200 = 8 тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             1128,09
	8,654
	13


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  8,654 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 13 років.


8.Реклоузери
Пункт 8.1 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" (далі - ПЛ) протяжністю 13,94км, інв.№002055, введеного в експлуатацію в 1976р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №76, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Новокаховських РЕМ становить біля 20км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 368 побутових абонентів, Бургунська сільська рада, дитячий садок, клуб, школу, фельдшерсько-акушерський пункт, артезіанська свердловина тощо.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 11 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. Становить 0,202 хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	13,94
	10,15
(73% від загальної довжини ПЛ )
	3,79
(27% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	12
	7
	5
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	388
	218
	170
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	106885

	46444

	60441
	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,1
	0,06
	0,04
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 13,94 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №76 становить — 10,15км, після —3,79км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 869,41 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" в частині  заміни існуючої оп. №76 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №76 типу СК 105-14.
               План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту 
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         Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС 
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1071 від ПС-35/10 "Зарічна" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image65.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
387/2*200 = 38,7тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-1071 аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 3391хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1500кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3391/60хв  1500кВт/2=42390кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	42390
	0,75
	31,793

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	31,793


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	38,7
	31,793


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                   495,00
	70,493
	7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 70,493тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 7 років.
Пункт 8.2 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" (далі - ПЛ) протяжністю 28,61 км, інв.№002044, введеного в експлуатацію в 1969р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №188, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Новокаховських РЕМ становить біля 55км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 147 побутових абонентів,   школу, магазин, фельдшерсько-акушерський пункт, артезіанські свердловини тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 17 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,215 хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	28,61
	17,39
(61% від загальної довжини ПЛ )
	11,22
(39% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	8
	6
	2
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	159
	124
	35
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	41815

	37825
	3990

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,08
	0,07
	0,01
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 28,61 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №188 становить — 17,39км, після —11,22км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 834,07 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" в частині  заміни існуючої оп. №188 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №188 типу СК 105-14.
         План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1013 від ПС-35/10 "Високівська" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image66.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
159/2*200 = 15,9тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-1013 аварійно вимикалась 17 разів і сумарна тривалість відключень склала 5720хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –628кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5720/60хв  628кВт/2=29934кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	29934
	0,75
	22,451

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	22,451


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	15,9
	22,451


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                     495,00
	38,351
	12,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 38,351тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 12,9 років.
Пункт 8.3 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" (далі - ПЛ) протяжністю 10,08км, інв.№002020, введеного в експлуатацію в 1972р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №60, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Новокаховських РЕМ становить біля 30 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1568 побутових абонентів,  поліція, дитячий садок, Бериславська міська рада,  школи, музей, дитяча бібліотека тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки. 


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 25 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,297хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	10,08
	6,94
(69% від загальної довжини ПЛ )
	3,14
(31% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	15
	8
	7
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	1707
	1214
	493
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	683254

	429132
	254122

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,78
	0,58
	0,2
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 10,08 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №60 становить — 6,94км, після —3,14км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 837,38 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" в частині  заміни існуючої оп. №60 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №60 типу СК 105-14.


План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1005 від ПС-35/10 "Зоря" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image67.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
1695/2*200 = 169,5тис. Грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-1005 аварійно вимикалась 25 разів і сумарна тривалість відключень склала 2545хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –6131кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2545/60хв  6131кВт/2=130028кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	130028
	0,75
	97,52

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	97,52


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	169,5
	97,52


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                   495,00
	267
	1,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  267 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —1,8 рік.
Пункт 8.4 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" зі встановленням реклоузеру в Іванівському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" (далі - ПЛ) протяжністю 26,13км, інв.№011381, введеного в експлуатацію в 1989р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №203, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Іванівських РЕМ становить біля 45 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 335 побутових абонентів,  фельдшерсько-акушерський пункт, дитячий садок, Новодмитрівська сільська рада, школа, будинок культури, водонапірні башти тощо.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      
Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 26 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,505 хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.

	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	26,13
	14,13
(54% від загальної довжини ПЛ )
	12
(46% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	14
	10
	4
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	360
	261
	99
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	160307

	120617
	39690

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,2
	0,03
	0,17
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 26,13 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №203 становить — 14,13км, після —12км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" зі встановленням реклоузеру в Іванівському районі Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 870,29 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" в частині  заміни існуючої оп. №203 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №203 типу СК 105-14.
                    Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС 
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                            План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-482 від ПС-35/10 "Благодатська" зі встановленням реклоузеру в Іванівському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image68.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
360/2*200 = 36тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-482 аварійно вимикалась 26 разів і сумарна тривалість відключень склала 6321хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1433кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
6321/60хв кВт/2=75483кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	75483
	0,75
	56,61

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	56,61


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	36
	56,61


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                   495,00
	92,61
	5,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  92,61тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —5,3 років.
Пункт 8.5 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" зі встановленням реклоузеру в Олешківському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" (далі - ПЛ) протяжністю 23,81км, інв.№006181, введеного в експлуатацію в 1983р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №76, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Олешківських РЕМ становить біля 35 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 868 побутових абонентів та 9 абонентів юридичного сектору.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      
Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 19 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. Становить 0,338 хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	23,81
	8,25
(45% від загальної довжини ПЛ )
	15,56
(65% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	32
	9
	23
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	882
	386
	496
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	346320

	176560
	169760

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,4
	0,23
	0,17
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 23,81 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №76 становить — 8,25км, після —15,56км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" зі встановленням реклоузеру в Олешківському району Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 843,61 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" в частині  заміни існуючої оп. №76 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10);
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №76 типу СК 105-14.
                 План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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                     Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС 
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1942 від ПС-35/10 "В.Копані" зі встановленням реклоузеру в Олешківському району Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image69.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
877/2*200 = 87,7тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-1942 аварійно вимикалась 19 разів і сумарна тривалість відключень склала 3556хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –3164кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3556/60хв  3164кВт/2=93765кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	93765
	0,75
	70,32

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	70,32


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	87,7
	70,32

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	
	
	
	

	                         495,00
	158
	3,1
	
	
	
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –158тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,1 роки.
Пункт 8.6 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" (далі - ПЛ) протяжністю 29,18 км, інв.№003988, введеного в експлуатацію в 1975р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №120, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Голопристанських РЕМ становить біля 15 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1445 побутових абонентів та 31 абонентів юридичного сектору. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 15 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,470хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	29,18
	17,1
(59% від загальної довжини ПЛ )
	12,08
(41% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	30
	10
	20
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	1476
	544
	932
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	421419

	226573
	194846

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,94
	0,5
	0,44
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 29,18 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №120 становить — 17,1км, після —12,08км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 843,61 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" в частині  заміни існуючої оп. №120 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №120 типу СК 105-14.
                    План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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                   Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС 
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-801 від ПС-35/10 "Голопристанська" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image70.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
1476/2*200 = 147,6 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-801 аварійно вимикалась 15 разів і сумарна тривалість відключень склала 2258хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –5940кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2258/60хв  5940кВт/2=111761кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	111761
	0,75
	83,82

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	83,82


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	147,6
	83,82

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	
	
	
	

	                   495,00
	231,42
	2,1
	
	
	
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –231,42тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,1 роки.

   Пункт 8.7 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" зі встановленням реклоузеру в Нижньосірогозькому районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" (далі - ПЛ) протяжністю 26,43км, інв.№011873, введеного в експлуатацію в 1975р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №2 відп.№4, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Іванівських РЕМ становить біля 45 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 423 побутових абонентів,  фельдшерсько-акушерські пункти, дитячий садок, Нижньоторгаївська сільська рада,  школа, будинки культури, артезіанські свердловини тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 26 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,250хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	26,43
	20,9
(79% від загальної довжини ПЛ )
	5,53
(21% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	16
	10
	6
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	470
	225
	245
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	144329

	72251
	72078

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,19
	0,1
	0,09
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 26,43 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №2 відп.№4 становить — 20,9км, після —5,53км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" зі встановленням реклоузеру в Нижньосірогозькому районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 858,21 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" в частині  заміни існуючої оп.№2 відп.№4 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №2 відп.№4 типу СК 105-14.
                 План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-454 від ПС-35/10 "Степна" зі встановленням реклоузеру в Нижньосірогозькому районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image71.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
470/2*200 = 47 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-454 аварійно вимикалась 26 разів і сумарна тривалість відключень склала 8615хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1785кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
8615/60хв кВт/2=128145кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	128145
	0,75
	96,1

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	96,1


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	47
	96,1

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	                    495,00
	143,1
	3,4
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –143,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,4 роки.
Пункт 8.8 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська"
  зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" (далі - ПЛ) протяжністю 18,51 км, інв.№002018, введеного в експлуатацію в 1974р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №57, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Новокаховських РЕМ становить біля 25 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1959 побутових абонентів,  амбулаторія, дитячі садки, Новобериславська сільська рада,  школи, артезіанські свердловини тощо. 

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 22 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,239хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	18,51
	6,92
(37% від загальної довжини ПЛ )
	11,59
(63% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	21
	10
	11
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	2040
	1318
	722
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	766007

	422928
	343079

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,92
	0,53
	0,39
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 18,51 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №57 становить — 6,92км, після —11,59км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 859,37 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" в частині  заміни існуючої оп. №57 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №57 типу СК 105-14.
                  План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-1110 від ПС-154/35/10 "Бериславська" зі встановленням реклоузеру в Бериславському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image72.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2025/2*200 = 202,5тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-1110 аварійно вимикалась 22 рази і сумарна тривалість відключень склала 5686хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –6542кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5686/60хв  6542кВт/2=309993кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	309993
	0,75
	232,5

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	232,5


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	202,5
	232,5


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                   495,00
	435
	1,1


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  435 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —1,1 рік.

Пункт 8.9 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" (далі - ПЛ) протяжністю 9,46 км, інв.№ 004072, введеного в експлуатацію в 1973р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power із заміною існуючої опори №16 відпайки ТП-746, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Голопристанських РЕМ становить біля 65 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість важливих споживачів, серед них: 252 побутових абонентів, морський кордон Чорноморського біосферного заповідника Національної Академії Наук, поштове відділення, КНС, очисні споруди,  магазини, бази відпочинку, ринок тощо.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.

Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 8 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,111хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	9,46
	1,6
(17% від загальної довжини ПЛ )
	7,86
(83% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	35
	6
	29
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	286
	245
	41
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	995373

	403977
	591396

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,9
	0,37
	0,53
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 9,46 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №16 відпайки ТП-746 становить — 1,6км, після —7,86км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 856,07 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" в частині  заміни існуючої №16 відпайки ТП-746  анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №96 відп. Р-456 типу СК 105-14.
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                  Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС
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                         План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту



До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-844 від ПС-35/10 "Ж.Порт" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image73.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
538/2*200 = 53,8 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-875 аварійно вимикалась 30 разів і сумарна тривалість відключень склала 8068хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2787кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
8068/60хв  2787кВт/2=187384кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	187384
	0,75
	140,54

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	140,54


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	53,8
	140,54


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                        495,00
	194,34
	2,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –194,34тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,5 роки.
Пункт 8.10 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" зі встановленням реклоузеру в смт. Н.Троїцьке, Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" (далі - ПЛ) протяжністю 18,6 км, інв.№012767, введеного в експлуатацію в 1959р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на проєктуємій опорі №47, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Новотроїцьких РЕМ становить біля 7 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1392 побутових абонентів, гімназія, ясла-садок,  спорткомплекс, КНС, артезіанська свердловина тощо.  

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 24 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,752хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	18,6
	6,44
(35% від загальної довжини ПЛ )
	12,16
(65% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	25
	9
	16
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	1470
	505
	965
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	1048167

	435212
	612955

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	1,25
	0,44
	0,81
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 18,6 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №47 становить — 6,44км, після —12,16км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" зі встановленням реклоузеру в смт. Н.Троїцьке, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 858,35 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" в частині  заміни  оп. №47 на  анкерну полегшену зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №47 типу СК 105-14.
                      План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-611 від ПС-35/10 "Новотроїцька" зі встановленням реклоузеру в смт. Н.Троїцьке, Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image74.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
1022/2*200 = 102,2 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-611 аварійно вимикалась 24 рази і сумарна тривалість відключень склала 5709хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –4837кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
5709/60хв  4837кВт/2=230120кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	230120
	0,75
	172,59

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	172,59


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	102,2
	172,59


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                    495,00
	274,79
	1,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –274,79тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,8 рік.
Пункт 8.11 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" (далі - ПЛ) протяжністю 13,32 км, інв.№004354, введеного в експлуатацію в 1970р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №87, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Голопристанських РЕМ становить біля 17 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 847 побутових абонентів фельдшерсько-акушерський пункт, Великокардашинська сільська рада,  школа, будинок культури, артезіанські свердловини тощо.  

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 16 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,402хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	13,32
	9,4
(71% від загальної довжини ПЛ )
	3,92
(29% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	44
	21
	23
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	948
	341
	607
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	448124

	167676
	280448

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,5
	0,2
	0,3
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 13,32 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №87 становить — 9,4км, після —3,92км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 856,88 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" в частині  заміни існуючої оп. №87  анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №87 типу СК 105-14.
                             План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
[image: image142.png]



                                   Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-901 від ПС-35/10 "Рибопитомник" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image75.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
942/2*200 = 94,2 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-901 аварійно вимикалась 16 разів і сумарна тривалість відключень склала 3628хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –5579кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3628/60хв  5579кВт/2=168681кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	168681
	0,75
	126,51

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	126,51


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	94,2
	126,51

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	                     495,00
	220,71
	2,2
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –218,41тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,2 роки.
Пункт 8.12 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька" (далі - ПЛ) протяжністю 24 км, інв.№009798, введеного в експлуатацію в 1960р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №84, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Чаплинських РЕМ становить біля 28 км. Споживачі І категорії надійності електропостачання відсутні, але є споживач ІІ категорії надійності електропостачання (Майновий комплекс ПАТ «Укрпошта», Херсонська дирекція ПАТ «Укрпошта»), крім того вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 1510 побутових абонентів, Каланчацька центральна районна лікарня, дитячий ясла-садок, школа, будівля суду, будівля будинку культури, адмінбудівля Головного управління Національної поліції в Херсонській області, дренажні насосні станції тощо.  

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька"  протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 36 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,329хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	24
	17,74
(74% від загальної довжини ПЛ )
	6,26
(26% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	40
	32
	8
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	1628
	1296
	332
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	840175

	728822
	111353

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,86
	0,61
	0,25
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 24 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №84 становить — 17,74км, після —6,26км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 857,69 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька" в частині  заміни існуючої оп. №84  анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №84 типу СК 105-14.
                       План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8305 від ПС-35/10 "Каланчацька" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
1622/2*200 = 162,2 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-8305 аварійно вимикалась 36 разів і сумарна тривалість відключень склала 4789хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –6301кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4789/60хв  6301кВт/2=251473кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	251473
	0,75
	188,605

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	188,605


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	162,2
	188,605


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                     495,00
	350,805
	1,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –350,805тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,4 рік.
Пункт 8.13 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" (далі - ПЛ) протяжністю 14,23 км, інв.№009827, введеного в експлуатацію в 1960р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на проєктуємій опорі №38п, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Чаплинських РЕМ становить біля 27 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 462 побутових абонентів будівля Н.Київської сільської ради, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, Новокиївський навчально-виховний комплекс, Новокиївська спеціальна школа Херсонської обласної ради, водонапірні башти тощо.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 14 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,215хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	14,23
	5,44
(38% від загальної довжини ПЛ )
	8,79
(62% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	14
	9
	5
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	491
	416
	75
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	150767

	128362
	22405

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,24
	0,18
	0,06
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 14,23 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №38п становить — 5,44км, після —8,79км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 854,04 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" в частині  встановлення оп. №38п  анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №38п типу СК 105-14.
                       План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-8763 від ПС-35/10 "Н.Київка" зі встановленням реклоузеру в Каланчацькому районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image77.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
490/2*200 = 49 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-8763 аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 4579хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1476кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4579/60хв  1476кВт/2=56324кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	56324
	0,75
	42,243

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	42,243


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	49
	42,243

	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки
	

	                 495,00
	91,243
	5,4
	


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –91,243тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,4 років.
Пункт 8.14 Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" зі встановленням реклоузеру в м. Херсон

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" (далі - ПЛ) протяжністю 6,76 км, інв.№015680, введеного в експлуатацію в 1978р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на проєктуємій опорі №64, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Херсонських РЕМ становить біля 17 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість  споживачів, серед них: 1285 побутових абонентів, садівничі товариства, магазини,  освітлення автодороги міжнародного значення М-14 тощо.

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 11 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. Становить 0,653хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	6,76
	4,88
(72% від загальної довжини ПЛ )
	1,88
(28% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	29
	25
	4
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	1297
	1084
	213
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	542703

	273249
	269454

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	1,9
	1,5
	0,4
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 6,76 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №64 становить — 4,88м, після —1,88км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" зі встановленням реклоузеру в м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 763,15 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" в частині  заміни існуючої оп. №64 анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №64 типу СК 105-14.
                          План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6 "Кіндійська" зі встановленням реклоузеру в м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image78.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
1312/2*200 = 131,2 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-6кВ Ф-2302 аварійно вимикалась 11 разів і сумарна тривалість відключень склала 3450хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –6923кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
3450/60хв  6923кВт/2=199036кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	199036
	0,75
	149,277

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	149,277


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	131,2
	149,277


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                    495,00
	280,48
	1,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –280,48тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,7 рік.
Пункт 8.15 Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області

Для підвищення надійності електропостачання мереж 10 кВ, локалізації пошкодженої ділянки та зменшення простою споживачів компанії без електроенергії, планується у рамках інвестиційної програми розвитку 2021 року провести реконструкцію ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" (далі - ПЛ) протяжністю 11,5 км, інв.№004088, введеного в експлуатацію в 1965р, шляхом встановлення пункту автоматичного секціонування, а саме реклоузеру типу OSM15-16-800/310/312 виробництва компанії NOJA Power на існуючий опорі №61, при чому планується передбачити функцію телемеханіки з можливістю телекерування. Відстань до найвіддаленішої частини ПЛ від бази Голопристанських РЕМ становить біля 22 км. Споживачі І та ІІ категорії надійності електропостачання відсутні, але вищезазначена ПЛ живить значну кількість соціально важливих споживачів, серед них: 716 побутових абонентів лікарська амбулаторія, дитячий садок, школа, будинок сільського клубу, очисні споруди, водонапірні башти тощо.  

Слід зауважити, що реклоузер - це багатофункціональний зовнішній комутуючий пристрій, який аналізує стан електричної мережі і виконує автоматичне відключення ліній (секціонування мережі) при виникненні на них аварійних ситуацій, автоматичне повторне включення цих ліній і, при необхідності, підключення резервного джерела живлення споживачів (резервування ПЛ). Основною метою заходу реконструкції ПЛ зі встановленням реклоузера є її секціонування, а саме розподіл повітряної лінії на секції з можливістю виведення з експлуатації на час ліквідації аварії тільки окремої, невеликої аварійної ділянки.


      Кількість технологічних порушень, зафіксованих на ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" протягом 3-ох останніх років (2018-2020р) становить 7 шт. Індекс середньої тривалості відключень SAIDI у розрізі товариства у період з 2018 по 2020р. становить 0,729хв. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
	Показники
	до встановлення реклоузера
	після встановлення реклоузера

	довжина лінії, км 
	11,5
	5,36
(47% від загальної довжини ПЛ )
	6,14
(53% від загальної довжини ПЛ )
	
	
	
	
	
	

	ТП, які живляться від даної лінії, шт
	18
	6
	12
	
	
	
	
	
	

	кількість споживачів, шт
	763
	331
	432
	
	
	
	
	
	

	споживання, кВт*год
	208297

	95763
	112534

	
	
	
	
	
	

	навантаження, МВт 
	0,52
	0,15
	0,37
	
	
	
	
	
	



Окремо слід зазначити, що будівельна довжина ПЛ після виконання робіт зі встановлення реклоузера не зміниться та становитиме 11,5 км, адже даний захід передбачає монтування реклоузера на проєктуємій в прогоні опор або існуючій опорі ПЛ. Протяжність ПЛ до проєктуємої опори з реклоузером №61 становить — 5,36км, після —6,14км.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 855,93 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" в частині  заміни існуючої оп. №61  анкерна полегшена зі встановленням комутаційного пункту (реклоузера) типу OSM15-16-800/310/312 разом із роз'єднувачем типу РЛНДз на опорі;
- монтаж шафи управління типу RC10, обладнану модулем GPRS разом з пристроєм телесигналізації та телемеханіки (контролер  RC10); 
- виконання пусконалагоджувальних робіт захисту реклоузера, трансформатора власних потреб, пристроїв шафи управління типу RC10, охоронної сигналізації типу ППК ГРИФОН-21;
- виконання обетонування проєктуємої опори №61 типу СК 105-14.
                              План-схема встановлення реклоузера згідно робочого проекту
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      Ситуаційний план розміщення реклоузера згідно ГІС
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Поопорна схема зі встановленням реклоузера додається.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 495,00 тис. грн (без ПДВ).
Розрахунок економічного ефекту
Реалізація проекту «Реконструкція ПЛ-10кВ Ф-891 від ПС-35/10 "Гладковка" зі встановленням реклоузеру в Голопристанському районі Херсонської області» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до реклоузера буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зниження витрат на пошук пошкодження.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image79.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
761/2*200 = 76,1 тис. грн.
2.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить  уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2018 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-891 аварійно вимикалась 7 разів і сумарна тривалість відключень склала 2443хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2810кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2443/60хв  2810кВт/2=57212кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	57212
	0,75
	42,909

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	42,909


Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	76,1
	42,909


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                       495,00
	119,01
	4,15


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –119,01тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4,15 роки.
9. Реконструкція ТП 6-10кВ (встановлення вакуумних вимикачів замість вимикачів навантаження)
Пункт 9.1 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-115, м.Каховка.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу комірку №2 на комірку з вакуумним вимикачем в РП-6кВ ЗТП-115, яке є резервуючим для 14-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП)  ЗТП-66А, ЗТП-112А,КТП-89, КТП-146, ЗТП-458, КТП-22, ЗТП-34, КТП-33, ЗТП-8, ЗТП-3, ЗТП-76А, ЗТП-4, КТП-36, ЗТП-53А, які отримують живлення від Ф-85 ПС-35/10/6кВ “Каховка” та розташовані до місця встановлення комірки та 11-х ТП ЗТП-108А, КТП-65А, КТП-279А, КТП-158,  КТП-426А, ЗТП-56А, КТП-424А, ЗТП-26А, КТП-19, ЗТП-24 та ЗТП-35, які отримують живлення від Ф-821 ПС-35/10/6кВ “Каховка” та розташовані після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2261  побутових та 84 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як пожежна частина, приміщення поліції, територіальний центр соціального обслуговування та об'єкти комунального виробничого управління "Каховський  водоканал" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Каховка.

Відповідно до дефектного акту №3 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-115  встановлено, що ЗТП-115  інв. № 011255, що введена в експлуатацію у 1993 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій комірці типу КСО №2 ЗТП-115 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВНз-16 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для кільцювання з повітряними лініями 6кВ при пошкодженнях на ПЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВНз-16, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки в РП-6кВ ЗТП-115 в сторону до ПЛ-6кВ ф-85 ПС-35/10/6кВ “Каховка” дозволить забезпечити резервування Ф-85 ПС-35/10/6кВ “Каховка” 1Т та Ф-821 ПС-35/10/6кВ “Каховка”, зменшить час простою живлячих кабельних та повітряних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки за рахунок резервування в РП-6кВ ЗТП-115 двох фідерів 6кВ, що в свою чергу дозволить зменшити час відновлення електропостачання споживачам Товариства, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшити швидкість пошуку пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії по Ф-821 ПС-35/10/6кВ “Каховка”  складає 0,0012.
     Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-6/0,4кВ №115 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 567,34 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №2 в РП-6кВ ЗТП-6/0,4кВ №115 на комірку    типу КСО-366 з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-7,2-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС80-МР;
- розрахунок струмів короткого замикання ліній Ф-821 та Ф-85 РП-6кВ ПС-35/10/6кВ “Каховка” (живлять РП-6кВ  ЗТП-6/0,4кВ №115);
-  вибір реле максимального струмового захисту  (МСЗ) комірки №2 РП-6кВ  ЗТП-6/0,4кВ №115; розрахунок уставок спрацювання МСЗ реле, що встановлюється в комірці №2 РП-6кВ  ЗТП-6/0,4кВ №115; визначення чутливості та погодження МСЗ комірки №2 РП-6кВ  ЗТП-6/0,4кВ №115 та МСЗ попередніх та наступних захистів;
-  вибір реле максимального струмового захисту  (МСЗ) комірок №4,№9 ліній Ф-821 та Ф-85 РП-6кВ ПС-35/10/6кВ “Каховка” (у зв'язку з необхідністю заміни існуючих реле, для забезпечення селективності захистів, з урахуванням захисту, що встановлюється в комірці №2 РП-6кВ ЗТП-6/0,4кВ №115);  визначення чутливості та погодження МСЗ комірок №4,№9 ліній Ф-821 та Ф-85 РП-6кВ ПС-35/10/6кВ “Каховка” та МСЗ  наступних захистів;
- улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-6/0,4кВ №115, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від секції шин, силового трансформатора 1Т ;
- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;
- складання карт селективності захистів  РП-6кВ ЗТП-6/0,4кВ №115 та РП-6кВ ПС-35/10/6кВ “Каховка”.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 385,68 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-115 із встановленням вакуумного вимикача, м.Каховка» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-821 аварійно вимикалась 5 разів і сумарна тривалість відключень склала 271хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –4234кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
271/60хв  4234кВт/2=9569кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9569
	0,75
	7,2

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,2


            2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2345*200 = 469тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	469
	7,2


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             385,68
	476,2
	0,8




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020 рік, становитиме –  476,2тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,8 років.
Пункт 9.2 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-42, м.Каховка.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу  комірку №4 на комірку з вакуумним вимикачем на І с.ш. РП-10кВ ЗТП-42,  яке є резервуючим для 3-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП)  ЗТП-44, ЗТП-417, КТП-46, які отримують живлення від Ф-94 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” та  розташовані до місця встановлення комірки, 5-х ТП ЗТП-48, ЗТП-45, ЗТП-43, ЗТП-38,  ЗТП-540,  які отримують живлення від Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” та розташовані після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 3556 побутових та 122 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школи, дошкільний заклад освіти, котельні, магазини, теплопункти,   багатоквартирні житлові будинки та насосна станція комунального виробничого управління "Каховський  водоканал" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Каховка.

Відповідно до дефектного акту №1 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-42  встановлено, що ЗТП-42  інв. № 011242, що введена в експлуатацію у 1973 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій комірці типу КСО №4 ЗТП-42 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВНз-17 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВНз-17, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки в РП-10кВ ЗТП-42 в сторону ЗТП-44 дозволить забезпечити резервування Ф-94 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” та Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, зменшить час простою живлячих кабельних та повітряних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки за рахунок резервування в РП-10кВ ЗТП-42 двох фідерів 10кВ, що в свою чергу дозволить зменшити час відновлення електропостачання споживачам Товариства, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшити швидкість пошуку пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії по Ф-94 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” складає 0,0043.
     Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №42 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 556,34 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №4 в РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №42 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС83-А2.0 (з двома групами вставок);
- розрахунок струмів короткого замикання ліній Ф-96 РП-10кВ ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” (живлять РП-10кВ  ЗТП-10/0,4кВ №42);
-  вибір реле максимального струмового захисту  (МСЗ) комірки №4 РП-10кВ  ЗТП-10/0,4кВ №42; розрахунок уставок спрацювання МСЗ реле, що встановлюється в комірці №4 РП-10кВ  ЗТП-10/0,4кВ №42; визначення чутливості та погодження МСЗ комірки №4 РП-10кВ  ЗТП-10/0,4кВ №42 та МСЗ попередніх  захистів;
- улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №42, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від І секції шин, силового трансформатора 1Т ;
- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;
- складання карт селективності захистів РП-10кВ ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №540,  РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №43, РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №42.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 378,31 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №42 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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річний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-10кВ Ф-94 та Ф-96 аварійно вимикались 8 разів і сумарна тривалість відключень склала 1361хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –7346кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1361/60хв  7346кВт/2=83304кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	83304
	0,75
	62,478

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	62,478


            2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2505*200 = 501тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	501
	62,478


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              378,31
	563,478
	0,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  563,478тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,6 років.
Пункт 9.3 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-43, м.Каховка.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу комірку №2 на комірку з вакуумним вимикачем на І с.ш. РП-10кВ ЗТП-43, яке є транзитним для 3-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-38, ЗТП-540 та ЗТП-630А, розташованих до місця встановлення комірки та 3-х ТП ЗТП-45,  ЗТП-48 та  ЗТП-42, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2470  побутових та 95 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школи, дошкільні заклади освіти, Каховська центральна районна лікарня, СТО, котельні, магазини, теплопункти,   багатоквартирні житлові будинки та об'єкти комунального виробничого управління "Каховський  водоканал" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Каховка.

Відповідно до дефектного акту №4 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-43  встановлено, що ЗТП-43  інв. № 011243, що введена в експлуатацію у 1991 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій комірці типу КСО №2 ЗТП-43 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВНП-16 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВНП-16, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-10кВ ЗТП-43 в сторону ЗТП-45 дозволить забезпечити секціонування Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” зменшить час простою живлячих кабельних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.
Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії по Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” складає 0,0043.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №43 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 539,51 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №2 в РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №43 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС83-А2.0 (з двома групами вставок);

        - улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №43, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від І секції шин, силового трансформатора 1Т;


- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;

         - розрахунок релейного захисту ліній 10 кВ на базі реле РС83-А2.0;
    - складання карт селективності захистів РП-10кВ ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №540,  РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №43, РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №42.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 366,87 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №43 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020  КЛ-10кВ Ф-96 аварійно вимикалась 1раз і сумарна тривалість відключень склала 20хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –7346кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
20/60хв  7346кВт/2=1212кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1212
	0,75
	0,91

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,91


            2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2565*200 = 513тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	513
	0,91


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	        366,87
	513,91
	0,7



Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 513,91тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,7 років.

Пункт 9.4 Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-540, м.Каховка.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу комірку №3 на комірку з вакуумним вимикачем на ІІ с.ш. РП-10кВ ЗТП-540, яке є транзитним для 6-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) ЗТП-38, ЗТП-630А, ЗТП-43, ЗТП-45, ЗТП-48 та ЗТП-42 розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2601  побутових та 94 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школи, дошкільні заклади освіти, Каховська центральна районна лікарня, СТО, котельні, магазини, теплопункти, багатоквартирні житлові будинки та об'єкти комунального виробничого управління "Каховський  водоканал" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Каховка.

Відповідно до дефектного акту №2 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-540  встановлено, що ЗТП-540  інв. № 011264, що введена в експлуатацію у 1987 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій комірці типу КСО №3 ЗТП-540 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВНз-17 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВНз-17, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем на ІІ с.ш. РП-10кВ ЗТП-540 в сторону ЗТП-38 дозволить забезпечити секціонування Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” зменшить час простою живлячих кабельних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.
Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії по Ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза” складає 0,0043.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №540 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 545,40 тис. грн (без ПДВ).

Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №3 в РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №540 на комірку    типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС80-МР;

        - улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №540, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від ІІ секції шин, силового трансформатора 2Т ;


- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;

         - розрахунок релейного захисту ліній 10 кВ на базі реле РС80-МР;
    - складання карт селективності захистів РП-10кВ ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, ф-96 ПС-150/35/10/6кВ “Промбаза”, РП-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №540.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 370,87 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ №540 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Каховка» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020  КЛ-10кВ Ф-96 аварійно вимикалась 1раз і сумарна тривалість відключень склала 20хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –7346кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
20/60хв  7346кВт/2=1212кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1212
	0,75
	0,91

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,91


            2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2695*200 = 539тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	539
	0,91


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	          370,87
	539,91
	0,6




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 539,91тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,6 років.

Пункт 9.5 
Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-536, м.Херсон.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу комірку №4 на комірку з вакуумним вимикачем в РП-10кВ І с.ш. ЗТП-536, яке є транзитним для трансформаторної підстанції (далі — ТП), розподільного пункту (далі — РП)   ЗТП-535 та РП-Сенявіна розташованих до місця встановлення комірки та 3-х ТП КТП-1138,  ЗТП-538А, ЗТП-539А, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2332  побутових та 85 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як дитячі садки, амбулаторія сімейної медицини, дитячий садок, школи, ринок, багатоквартирні будинки, аптеки, магазини від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування  вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

Відповідно до дефектного акту №13 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-536  встановлено, що ЗТП-536  інв. № 018117, що введена в експлуатацію у 1992 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій високовольтній комірці  №4 ЗТП-536 встановлено запобіжники 10кВ вище, ніж встановлено вимикач навантаження ВН-16, тому для заміни пошкоджених запобіжників необхідно здійснити відключення всієї секції шин 10кВ. Вимикач навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВНз-17, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-10кВ ЗТП-536 в сторону ЗТП-538А дозволить забезпечити секціонування Ф-1016 ПС 150/10 "Коммунальная" 1Т зменшить час простою живлячих кабельних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії на Ф-1016 ПС-150/10 "Коммунальная" 1Т складає 0,0043.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-536 із встановленням вакуумних вимикачів, м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 467,13 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №4 в РП-10кВ І с.ш. ЗТП-10/0,4кВ №536 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС80-МР;

        - улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №536, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від І секції шин, силового трансформатора 1Т ;


- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;

         - розрахунок релейного захисту ліній 10 кВ на базі реле РС80-МР;
    - складання карт селективності захистів РП-10кВ ком. №5,№6,№11 РП-Сенявіна, РП-10кВ ком.№4 ЗТП-10/0,4кВ №536.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 356,50 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-536 із встановленням вакуумних вимикачів, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 Ф-1016 аварійно вимикався 3 разів і сумарна тривалість відключень склала 431хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –15512кВт. Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
431/60хв  15512кВт/2=55688кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	55688
	0,75
	41,766

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	41,766


             2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
2417*200 =483,4 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	483,4
	41,766


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу , тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             356,50
	525,166
	0,6




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2019 рік, становитиме –  525,166 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,6 років.

Пункт 9.6 
Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-527, м.Херсон.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючу комірку №6 на комірку з вакуумним вимикачем в РП-10кВ ІІс.ш. ЗТП-527, яке є транзитним для трансформаторної підстанції (далі — ТП), розподільного пункту (далі — РП)   ЗТП-528 та РП-32 розташованих до місця встановлення комірки та 3-х ТП ЗТП-526, КТП-1043А, ЗТП-525, розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 913  побутових та 39 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як дитячі садки, лікарня, школи, ДЮСШ, багатоквартирні будинки, аптеки, магазини від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування  вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

Відповідно до дефектного акту №1 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-527  встановлено, що ЗТП-527  інв. № 018017, що введена в експлуатацію у 1992 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій високовольтній комірці  №6 ЗТП-527 встановлено вимикач навантаження застарілого зразка типу ВН-16 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А, проржавілий, має зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, зазначений вимикач навантаження часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  ВН-16, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження.  

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки разом із вакуумним вимикачем в РП-10кВ ІІ с.ш. ЗТП-527 в сторону ЗТП-526 дозволить забезпечити секціонування Ф-1006 ПС 150/10 "Коммунальная" 1Т зменшить час простою живлячих кабельних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії на Ф-1006 ПС-150/10 "Коммунальная" 1Т складає 0,004.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-527 із встановленням вакуумних вимикачів, м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 466,54 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- заміна існуючої комірки №6 в РП-10кВ ІІ с.ш. ЗТП-10/0,4кВ №527 на комірку типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630                    номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС80-МР;

        - улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №527, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від  ІІ секції шин, силового трансформатора 2Т ;


- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;

         - розрахунок релейного захисту ліній 10 кВ на базі реле РС80-МР;
    - складання карт селективності захистів РП-10кВ ком. №10,№15 РП-32, РП-10кВ ком.№6 ЗТП-10/0,4кВ №527.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 354,57 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-527 із встановленням вакуумних вимикачів, м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору:
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 Ф-1006 аварійно вимикався 4 рази і сумарна тривалість відключень склала 474хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –9963кВт. Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
474/60хв  9963кВт/2=39354кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	39354
	0,75
	29,516

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	29,516


             2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
952*200 =190,4 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	190,4
	29,516


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	            354,57
	219,916
	1,6




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  219,916 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,6 рік.

Пункт 9.7 
Заміна комірок з вакуумними вимикачами на ЗТП-824, м.Херсон.

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити існуючі комірки №4 І с.ш.  та №8 ІІ с.ш.  на комірки з вакуумними вимикачами в РП-10кВ ЗТП-824, яке є транзитним для трансформаторної підстанції (далі — ТП)  ЗТП-825 розташованої до місця встановлення комірок та 4-х ТП ЗТП-823, ЗТП-842, ЗТП-830, ЗТП-829  розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 2915  побутовий та 131 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як стоматологічна поліклініка, школи, дитячі садки, ясла-садки, магазини, багатоквартирні житлові будинки та об'єкти МКП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування  вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

Відповідно до дефектного акту №1 в результаті обстеження та аналізу фактичного якісного стану обладнання  ЗТП-824 встановлено, що ЗТП-824  інв. № 017904, що введена в експлуатацію у 1972 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючих високовольтних комірках  №4 І с.ш.  та №8 ІІ с.ш. та №8  ЗТП-824 встановлено роз'єднувач застарілого зразка внутрішнього встановлення типу РВз-10 з заземлюючими ножами  номінальним струмом 400А та вимикач навантаження типу ВНз-16 номінальним струмом 400А, проржавілі, мають зношені деталі від підвищеного тертя, ушкодження дугогасильних камер, підгорання контактної частини. Окрім того, вищезазначені комутаційні апарати часто використовується для пошуку пошкоджень на КЛ-10кВ та для оперативної зміни схеми живлення споживачів при пошкодженні КЛ, що в свою чергу посилює зношення та пошкодження складових частин  Внз-16 та РВЗ-10, які на сьогоднішній день не виготовляються у зв’язку із застарілістю даної модифікації вимикача навантаження. 

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтних комірок разом із вакуумними вимикачами в РП-10кВ І с.ш. ІІ с.ш.  ЗТП-824 в сторону ЗТП-823, дозволить забезпечити секціонування Ф-3304 ПС 35/10 "Сухарная" 1Т та Ф-3318 ПС 35/10 "Сухарная" 2Т, зменшить час простою живлячих кабельних ліній 10кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшиться швидкість на пошук пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії на Ф-3304 ПС 35/10 "Сухарная" 1Т та Ф-3318 ПС 35/10 "Сухарная" 2Т складає 0,006 та 0,004 відповідно.

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-824 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 741,67 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- заміна існуючих комірок №4 в РП-10кВ І с.ш. ЗТП-10/0,4кВ №824 та №8 в РП-10кВ ІІс.ш. ЗТП-10/0,4кВ №824 на комірки типу КСО-366-17В з вакуумним вимикачем типу ВВ-VL-12-25/630 номінальним струмом 630А, а також з релейним захистом, з використанням реле типу РС80-МР;

        - улаштування охоронної сигналізації типу “ППК Грифон-22”, усіх приміщень ЗТП-10/0,4кВ №824, з живленням змінним оперативним струмом напругою 220В (власні потреби) від І та ІІ секції шин, силового трансформатора 1Т та 2Т;


- улаштування телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації, яка включає встановлення шафи “КП СКАТ ТП”;

         - розрахунок релейного захисту ліній 10 кВ на базі реле РС80-МР;
    - складання карт селективності захистів РП-10кВ ком. №4,№8 ЗТП-10/0,4кВ №824, Ф-3304 та Ф-3318 ПС 35/10 "Сухарная"1Т, 2Т, РП-10кВ ПС 35/10 "Сухарная".

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 563,67 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція ЗТП-824 із встановленням вакуумних вимикачів, м.Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image86.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.

1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020  Ф-3304 аварійно вимикалась 1раз та і сумарна тривалість відключень склала 58хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –5650кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
58/60хв  5650кВт/2=2740кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2740
	0,75
	2,055

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,055


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.



Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
3046*200 =609,2тис. Грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	609,2
	2,055


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу  тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	           563,67
	611,255
	0,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2020рік, становитиме –  611,255тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —0,9 років.

Пункт 9.8 Реконструкція РП-Микон у м.Херсоні

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується встановити додаткову лінійну комірку типу КСО-285 з вакуумним вимикачем в РП-6кВ Іс.ш. РП-Микон в сторону ЗТП-419 для можливості підключення проектованої КЛ-6кВ від РП-Микон до ЗТП-419, що дозволить реалізувати резервування та зв'язок зі сторони високої напруги між живлячими підстанціями ПС-35/6кВ “Днепровская”, ПС-35/6кВ ”Кошова” та ПС-35/6кВ ”Комсомольская”. Після прокладення КЛ-6кВ від РП-Микон до ЗТП-419 РП-Микон стане транзитним для 9-ти трансформаторних підстанцій ЗТП-419; ЗТП-19; ЗТП-418; ЗТП-374; ЗТП-1150А; ЗТП-52; ЗТП-412; РП-Шмідта розташованих після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 716  побутових та 210 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як школа, Свято-Успенський собор, Херсонський обласний військомат, багатоквартирні будинки, державний архів, адмінбудинок Виконавчого комітету Херсонської міської ради, аптеки, магазини, готель, офісні приміщення від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування  вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки в РП-6кВ Іс.ш. РП-Микон в сторону ЗТП-419 дозволить забезпечити резервування Ф-2134 ПС-35/6кВ “Комсомольская”, Ф-2902б, Ф-2935 ПС-35/6кВ “Днепровская” та Ф-3512 ПС-35/6кВ “Кошевая”, зменшить час простою живлячих кабельних та повітряних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), забезпечить безаварійну роботу електроустановки за рахунок резервування в РП-6кВ РП-Микон двох фідерів 6кВ, що в свою чергу дозволить зменшити час відновлення електропостачання споживачам Товариства, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшити швидкість пошуку пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії на Ф-2134 ПС-35/6кВ “Комсомольская” та Ф-3512 ПС-35/6кВ “Кошевая” складає 0,002 та 0,004.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” у 2017 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція РП-Микон у м. Херсоні”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 238,83 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-6кВ РП-Микон в частині встановлення високовольтної комірки №12 типу КСО-285 8ВВ-600 з вакуумним вимикачем типу ВВ/TEL-10-20/630 номінальним струмом 630А та роз'єднувачем внутрішнього встановлення РВЗ-ІІ 10/630.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 218,98 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту “Реконструкція РП-Микон у м. Херсоні” є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image87.emf].
Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2016 по 01.01.2017 Ф-2134 аварійно вимикався 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 92хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –7730кВт. Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
92/60хв  7730кВт/2=5926кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВтг
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5926
	0,75
	4,445

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,445


             2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
1507*200 =301,4 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	301,4
	4,445


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	           218,98 
	305,845
	0,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме –  305,845 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,7 років.
Пункт 9.9 Реконструкція РП-Мост зі встановленням вакуумного вимикача в м. Херсон

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити масляний вимикач в існуючій комірці №14 на вакуумний вимикач в РП-6/0,4кВ Мост, яке є резервуючим для 8-х трансформаторних підстанцій (далі — ТП) КТП-347, КТП-898А, КТП-617, КТП-970, КТП-211, КТП-956А, КТП-1035, КТП-416, КТП-917А,  які отримують живлення від Ф-2302 ПС-35/6кВ “Кіндійська” та розташовані до місця встановлення комірки та 17-х КТП-964А, КТП-963А, КТП-962А, КТП-961А, КТП-960А, КТП-956А, КТП-966А, КТП-954А, КТП-952А, КТП-959А, КТП-958А, КТП-957А, КТП-955А,  КТП-953А, КТП-951А, КТП-950А, КТП-1005А, які отримують живлення від Ф-2302 ПС-35/6кВ “Кіндійська” та розташовані після місця встановлення комірки. Вищевказані ТП живлять 1283  побутових та 35 юридичних абонентів серед яких є соціально важливі об'єкти такі як Державне підприємство дорожнього зв'язку, інформаційного забезпечення та автоматики "Укрдорзв'язок", Міське комунальне підприємство  "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона", Підприємство з іноземними інвестиціями "АМІК Україна" від сталого та безаварійного електропостачання яких залежить звичне функціонування вищезазначених установ міста, що в свою чергу зведе до мінімуму незручності для багатьох мешканців мікрорайону м. Херсон.

Відповідно до дефектного акту №2 в результаті обстеження та аналізу   фактичного якісного стану обладнання  РП-Мост встановлено, що РП-Мост  інв. № 017604 введена в експлуатацію у 1986 році, має значну кількість дефектних елементів, а саме: на даний час в існуючій високовольтній комірці  КСО №14 РП-Мост встановлено масляний вимикач застарілого зразка типу ВМГ-10, який разом із приводом вичерпали свій ресурс, рухомі частини приводу значно зношені від підвищеного тертя,  підгорання контактної частини. До того ж від даної комірки отримують живлення значна кількість абонентських ТП незадовільного технічного стану, що в свою чергу призводить до відключення секції шин 6кВ внаслідок не спрацювання масляного вимикача в комірці №14. 

Окремо слід зазначити, що встановлення високовольтної комірки в РП-6кВ Мост дозволить зменшити час простою живлячих кабельних та повітряних ліній 6кВ та надасть можливість дистанційного керування новим електрообладнанням, що зменшить витрати Товариства на перебазування персоналу та позитивно вплине на показник тривалості відключень (SAIDI), що в свою чергу дозволить зменшити час відновлення електропостачання споживачам Товариства, і як наслідок дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків та штрафних санкцій, збільшити швидкість пошуку пошкоджень в електромережах АТ “Херсонобленерго”.

Індекс тривалості відключень (частка SAIDI) по компанії по Ф-2302 ПС-35/6кВ “Кіндійська” складає 0,0042.
     Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція РП-Мост зі встановленням вакуумного вимикача в м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 493,19 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
  Реконструкція в частині заміни масляного вимикача в комірці № 14 РП-Мост від ПС-35/6кВ “Кіндійська” РУ-6кВ на вакуумний вимикач типу LS.
 Виконати живлення власних потреб комірки від силового трансформатору РП-Мост змінного оперативного струму 220 В.
  Обладнання телемеханіки з функцією телекерування та телесигналізації.
 Встановити в приміщенні РП охоронну сигналізацію.
 В існуючій комірці №14 встановити розбірні трансформатори струму нульової послідовності.
 В комірці 6кВ РП-Мост встановити пристрій РЗА типу РС80-МР з функцією МСЗ, ЗОЗЗ з дією на відключення ВВ-6кВ, та архіватором аварійних подій;
 Виконати прив’язку схеми захистів і керування комірок 6кВ до кіл оперативного струму, сигналізації РП;
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 339,72 тис. грн (без ПДВ).
Реалізація проекту «Реконструкція РП-Мост зі встановленням вакуумного вимикача в м. Херсон» є ефективним заходом з точки зору: 
1.Забезпечення безаварійності роботи, оскільки частина фідеру до вимикача буде менше разів вимикатися та збільшиться швидкість на пошук пошкоджень.
2.Зменшення штрафних санкцій.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходу за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження операційних витрат, зменшення штрафних санкцій, зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
        1.Зниження потенційних очікуваних збитків

Відсутність аварійних відключень дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-6кВ Ф-2302 від ПС-35/6кВ “Кіндійська” аварійно вимикалась 6 разів і сумарна тривалість відключень склала 1625 хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –3760,4 кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1625/60хв  3760,4 кВт/2=50915 кВтгод
	Назва складової економічного ефекту
	кВтг
	грн/кВтг
	тис. грн. 
(без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	50915
	0,75
	38,187

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	38,187


            2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
1318*200 = 263,6 тис. грн.

Економічний ефект від впровадження заходу:
	Складові економічного ефекту, тис. грн (без ПДВ)

	Зменшення штрафних санкцій
	Зниження потенційних очікуваних збитків

	263,6
	38,187


	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	339,72 
	301,787
	1,1




Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходу за 2021 рік, становитиме – 301,787 тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе ~ 1,1 рік.
10. Реконструкція ТП 10 кВ (встановлення вимикачів навантаження)
Пункт 10.1 Реконструкція ЗТП-6/0,4кВ№141 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон


В рамках Інвестиційної програми 2021р Товариством планується реконструювати ЗТП-141 та замінити застарілі високовольтні комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку типу ВН-16/400 на які відсутні запчастини для ремонту, на нові комірки КСО з вимикачами навантаження ВНА-10/400У2 згідно дефектного акту 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-6/0,4кВ№141 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 50,97 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-6кВ ЗТП-141 в частині заміни існуючої ввідної комірки №4 силового трансформатора 2Т на комірку типу КСО з вимикачем навантаження ВНА-10/400У2 заземлюючими ножами  та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 31,09 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image89.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021-2025роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 1 раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 1136хв.
Потужність силового трансформатора 630кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1136/60хв * 630кВА=11928кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	11928
	0,75
	8,946

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	8,946


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
6*200 = 1,2тис. Грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             31,09
	10,146
	3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 10,146тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3 роки.
Пункт 10.2 Реконструкція ЗТП-6/0,4кВ№336 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон


В рамках Інвестиційної програми 2021р Товариством планується реконструювати ЗТП-336 та замінити застарілі високовольтні комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку типу ВН-16/400 на які відсутні запчастини для ремонту, на нові комірки КСО з вимикачами навантаження ВНА-10/400У2 згідно дефектного акту 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-10/0,4кВ№336 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 50,36 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-10кВ ЗТП-336 в частині заміни існуючої ввідної комірки №4 силового трансформатора 1Т на комірку типу КСО з вимикачем навантаження ВНА-10/400У2 заземлюючими ножами  та запобіжниками.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 30,72 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021-2025роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 3 рази витрати часу на відновлення електропостачання становить 318хв.
Потужність силового трансформатора 400кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
318/60хв * 400кВА=2120кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2120
	0,75
	1,59

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,59


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
376*200 = 75,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	            30,72
	76,79
	0,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 76,79тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,4 років.
Пункт 10.3 Реконструкція ЗТП-340 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку типу ВН-16/400 на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-366-4Н-400У3 вимикачами навантаження типу ВНА-10/400 згідно дефектного акту .

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-340 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 88,74 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-10кВ ЗТП-340 в частині заміни високовольтних комірок №3 та №4 на комірки типу КСО-366-4Н-400У3 з вимикачами навантаження типу ВНА-10/630 із заземлюючими ножами та запобіжниками;

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 59,46 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 2рази витрати часу на відновлення електропостачання становить 156хв .
Потужність силових трансформаторів 800кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
156/60хв * 800кВА=2080кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2080
	0,75
	1,56

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,56


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
420*200 = 84тис. Грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                 59,46
	85,56
	0,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  85,56тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,6 років.
Пункт 10.4 Реконструкція ЗТП-536 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку типу ВНП-16/400 на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-366-4Н-400У3 вимикачами навантаження типу ВНА-10/400 згідно дефектного акту 

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-536 з заміною комірки В/В на комірку з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 89,71 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-10кВ ЗТП-536 в частині заміни високовольтних комірок №3 та №6 на комірки типу КСО-366-4Н-400У3 з вимикачами навантаження типу ВНА-10/400 із заземлюючими ножами та запобіжниками;

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 60,38 тис. грн (без ПДВ).

 Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 1раз витрати часу на відновлення електропостачання становить 47хв .
Потужність силових трансформаторів 1260кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
47/60хв * 1260кВА=987кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	987
	0,75
	0,74

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,74


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
985*200 =197тис. Грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                60,38
	197,74
	0,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 197,74тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —0,3 років.
Пункт 10.5 Реконструкція ЗТП-913 з заміною комірки В/В на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку типу ВНП-16/400 на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-366-4Н-400У3 вимикачами навантаження типу ВНА-10/400 згідно дефектного акту .

Враховуючи вищевикладене, на виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-913 з заміною комірки В/В на комірки з вимикачем навантаження типу ВН(А) ЗТП, м.Херсон”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 88,04 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-6кВ ЗТП-913 в частині заміни високовольтних комірок №7 та №8 на комірки типу КСО-366-3Н-400У3 з вимикачами навантаження типу ВНА-10/400 із заземлюючими ножами.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 58,99 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021-2025роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 2рази витрати часу на відновлення електропостачання становить 108хв .
Потужність силових трансформаторів 1260кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
108/60хв * 1260кВА=2268кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2268
	0,75
	1,7

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,7


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
760*200 =152тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                   58,99
	153,7
	0,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 153,7тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,3 років.
Пункт 10.6 Реконструкція ЗТП-419 у м. Херсоні

В рамках Інвестиційної програми 2021 року планується встановити додаткову лінійну комірку типу КСО-393 з вимикачем навантаження типу ВНА-ЕД-10/630-з в РП-6кВ ЗТП-419 та згідно дефектного акту.

На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» підрядним способом силами ТОВ “Соларпроект” у 2017 році за рахунок інвестиційної програми  розроблено проект “Реконструкція ЗТП-419 у м. Херсоні”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 57,44 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- реконструкція РП-6кВ ЗТП-419 в частині встановлення високовольтної комірки №4 типу КСО-393-04У3 з вимикачами навантаження типу ВНА-ЕД-10/630-з із заземлюючими ножами.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 35,32 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Зменшення аварійних відключень фідерів що відходять від ЗТП, можливість швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання що зменшить недовідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2020-2024роки. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Встановлення вимикачів навантаження в ЗТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ЗТП аварійно вимикалась 9 разів витрати часу на відновлення електропостачання становить 4166хв .
Потужність силового трансформатора 630кВА.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4166/60хв * 630кВА=43743кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	43743
	0,75
	32,807

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	32,807


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
293*200 =58,6тис. Грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	35,32
	91,407
	0,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 91,407тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,3 років.

11. Реконструкція ТП із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-10,6/0,4 кВ
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в 14 ЗТП для реєстрації відключення повітряних ліній.
Компанії разом з заходами з комплексної телемеханізації підстанцій, розпочато створення  системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні, що забезпечить реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення, а у якості  каналу зв'язку використовуються відомчі захищені канали передавання даних за технологією Ethernet на базі віртуальної мережі IP MPLS  та відомчий радіоканал передавання даних за технологією GPRS.
Таким чином, комплекс реєстрації перерв забезпечить  автоматизований збір, збереження та передачу в оперативно-інформаційний комплекс (ОІК)  АТ «Херсонобленерго» інформацію про факт початку та закінчення перерви в електропостачанні приєднань та вводів ТП 0,4 кВ.
Система автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів ТП 0,4 кВ, забезпечує реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення автоматичних вимикачів 0,4 кВ, а саме видачу сигналізація про стан положення автоматичного вимикача та аварійну сигналізацію при його відключенні від захисту, сигналізація про зниження напруги на секції шин 0,4 кВ силового трансформатору ниже встановленої величини або повне її зникнення.
Оперативне надходження цієї інформації до диспетчерських служб, забезпечить можливість направлення у щонайскоріший  термін оперативної бригади, що дозволить локалізувати аварійне відключення та створить можливість оперативного надання інформації про відключення абонентам через операторів Кол-центру, тим самим забезпечить зниження соціальної напруги в суспільстві та збільшить суспільний ефект від впровадження цієї системи.

Система виконує наступні функції:
постійного автоматичного збору інформації про стан технологічного обладнання та аварійної сигналізації на ТП-0,4 кВ, до цієї кількості входить згідно табл..1:


а) стан о положенні вимикачів фідерів;


б) аварійна сигналізація про автоматичне відключення вимикача;


в) стан сигналізації про неприпустимий рівень напруги на секціях шин 0,4 кВ силового трансформатору;
автоматичної передачі всій інформації з мітками часу в ОІК АСДУ АТ «Херсонобленерго»;
синхронізації часу з сервером ОІК АСДУ АТ «Херсонобленерго»;
автоматичної діагностики стану технічних засобів  системи і передачі інформації в ОІК АСДУ АТ  «Херсонобленерго».
	№
	Система реєстраціі відключень на ТП 0,4 кВ
	Кількість кіл сигналізації

	
	
	Положення вимикачів
	Аварійна сигналізація
	Сигналізація рівня напруги

	1
	СКАТ ТП 0,4-(02)
	2
	2
	2

	2
	СКАТ ТП 0,4-(08)
	10
	10
	2

	3
	СКАТ ТП 0,4-(15)
	17
	17
	2


Вимоги до структури та функціонування системи
Створювана система автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні є нижнім рівнем автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) АТ «Херсонобленерго», та включає в свій склад: 
зв'язок між диспетчерським пунктом та  телемеханізованими об'єктами здійснювати за допомогою відомчих каналів зв’язку, при відсутності каналу передавання даних Ethernet у якості резервного використовується GPRS канал;
обладнання зв'язку між диспетчерським пунктом та об'єктами контролю;
установлені на об'єктах пристрої телемеханіки (центральний контролер).
установлені на об'єктах електронні прилади обліку, що мають 485 інтерфейс типу NP-03 та NIK 2303;
засоби зв'язку рівня об'єкта (промислові мережі та шини);
Система будується на базі контрольованого пункту розподіленої структури. Основу системи складае центральний контролер телемеханіки  і розподілена система  спеціалізованих мікропроцесорних модулів прийому  дискретних сигналів та контролер для підключення мікропроцесорних захистів або багатофункціональних вимірювальних перетворювачів та приладів обліку.  
   Основні функціональні вимоги:
а) цілодобове постійне забезпечення технологічною інформацією оперативного персоналу, у тому числі:
збір оперативних технологічних даних про стан положення устаткування; 
збір оперативних технологічних даних про стан устаткування аварійного захисту по фідерам  0,4 кВ; 
збір оперативних технологічних даних про стан устаткування, що фіксує неприпустимий рівень напруги на секціях шин 0,4 кВ силового трансформатору;
обробка даних, що надійшли;
нагромадження ретроспективної інформації;
при необхідності зчитування з електронних лічильників кожні півгодини значень накопленої енергії (А+ та А-) за спожиту електроенергію та передачу її до ОІК;

Контролер "СКАТ ТП-0.4" (реєстратор перерв в електропостачанні фідерів 0,4 кВ). До контролеру підключені сухі контакти допоміжних блок-контактів стану положення та аварійного захисту автоматичних вимикачів 0,4 кВ. В якості  модуля прийому сигналів ТС в першу чергу використовується вбудований в центральний контролер модуль дискретного вводу та при необхідності додатково встановлюваний зовнішній модуль дискретного вводу АКОН WAD-DI14-BUS.

Обмін даними між КП реєстратора ТП 0,4 кВ та ОІК АСДУ ДП РЕМ АТ Херсонобленерго»  здійснюється  з використанням декількох каналів зв’язку, які побудовані на базі захищеної віртуальної мережі IP MPLS та створюється за допомогою  корпоративної мережі передавання даних або надається оператором зв’язку. Функції організації резервного каналу радіозв’язку між ТП 0,4 кВ та базовою станцією РЕЗ та ЕМ здійснює за допомогою наявного на борту центрального контроллеру GSM/GPRS радіомодему.
Останнім часом Компанія зазнає значних фінансових збитків завдяки скоєнню не встановленими особами протиправних дій, щодо майна Компанії (скоєнню крадіжок з комірок вимикачів 10 (6) кВ реле захисту,  трансформаторів струму, напруги) та зважаючи на проведення у рамках переходу на стимулююче регулювання в 2017-2019 роках масової заміни обладнання, виникла потреба в комплексному та поетапному проведенні на енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації.
Зважаючи, що на усіх підстанціях передбачено встановлення засобів реєстрації відключень зі створенням відомчого каналу передавання даних виникла потреба в підборі для цієї системи необхідних технічних засобів охоронної сигналізації як для встановлення у комірках з обладнанням (інфро-чорвоних або об’ємних датчиків руху) так і забезпечення охорони доступу у приміщення  підстанції контактними датчиками відкриття. Тому виникла потреба в комплексному та поетапному проведенні на енергетичних об’єктах Компанії модернізації наявної системи охоронної сигналізації, а саме встановлення сучасного ППК "Грифон АІ49.01-02ME", що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet. Організацію охорони підстанції та створення захисного периметру ТП 10/0,4 кВ здійснюється за допомогою 4-х інфро-червоних датчиків руху та 4-х комплектів контактних датчиків відкриття.


Таким чином на протязі 2021 року в межах Інвестиційної програми передбачається виконати встановлення обладнання для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні та проведення робіт з програмної доробки  оперативно — інформаційного комплексу ОІК СКАТ 24 ТП 6-10/0,4 кВ  на загальну суму 3394,24 тис. грн.  
Пункт 11.1  Реконструкція ЗТП-808 Б із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-6-10/0,4 кВ, Білозерський район сел.Чорнобаївка
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-808 Б із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні в ТП-6-10/0,4 кВ, Білозерський район сел.Чорнобаївка”. Основним завданням вказаного заходу ІП-2021 є зменшення частки SAIDI.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 196,07 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 131,60 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image95.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 19 разів і сумарна тривалість відключень склала 11374хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –966,3кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
11374/60хв * 966,3кВт=183182кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	183181
	0,75
	137,387

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	137,387


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
275*200 =55тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	       131,60
	192,387
	0,6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 192,387тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,6 років.
Пункт 11.2 Реконструкція ЗТП-042 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-042 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в  м.Генічеськ”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 216,63 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 145,14 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2рази і сумарна тривалість відключень склала 305хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –534кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
305/60хв * 534кВт=2715кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	2715
	0,75
	2,036

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,036


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
177*200 =35,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                145,14
	37,436
	3,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  37,436тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —3,8 роки.
Пункт 11.3 Реконструкція ЗТП-01 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Генічеськ Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-01  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Генічеськ Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 210,52 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 141,05 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1раз і сумарна тривалість відключень склала 158хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1179кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
158/60хв * 1179кВт=3105кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	3105
	0,75
	2,329

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	2,329


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
207*200 =41,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	                 141,05
	43,729
	3,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  43,729тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,2 роки.
Пункт 11.4 Реконструкція ЗТП-04 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-04  із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Генічеськ Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 188,27 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 126,14 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 4рази і сумарна тривалість відключень склала 628хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –878кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
628/60хв * 878кВт=9190кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9190
	0,75
	6,893

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	6,893


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.




Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
198*200 =39,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	           126,14
	46,493
	2,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме – 46,493тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,7 роки.
Пункт 11.5 Реконструкція ЗТП-220 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Гола Пристань Голопристанського району
В рамках Інвестиційної програми 2021 року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-220 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів  в м. Гола Пристань Голопристанського району”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 76,74 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 51,42 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 3рази і сумарна тривалість відключень склала 318хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –834кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
318/60хв * 834кВт=4420кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	4420
	0,75
	3,315

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	3,315


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
263*200 =52,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               51,42
	55,915
	0,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  55,915тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,9 років.
Пункт 11.6 Реконструкція ЗТП-1154 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів  в м. Гола Пристань Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-1154 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів  в м. Гола Пристань Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 187,38 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 125,55 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image100.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5разів і сумарна тривалість відключень склала 1415хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –393кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1415/60хв * 393кВт=9268кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	9268
	0,75
	6,951

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	6,951


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
22*200 =4,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               125,55
	11,351
	11,0


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  11,351тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 11 років.
Пункт 11.7 Реконструкція ЗТП-734 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів  в м. Гола Пристань Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-734 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів  в м. Гола Пристань Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 119,08 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 79,78 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 354хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –223кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
354/60хв * 223кВт=1316кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1316
	0,75
	0,987

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,987


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
61*200 =12,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	            79,78
	13,187
	6


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  13,187тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 6 років.
Пункт 11.8 Реконструкція ЗТП-3 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-3 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 229,34 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 153,66 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image102.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2 раз і сумарна тривалість відключень склала 128хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –526кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
128/60хв * 526кВт=1122кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1122
	0,75
	0,842

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,842


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
129*200 =25,8тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              153,66
	26,642
	5,7


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  26,642тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 5,7 років. 
Пункт 11.9 Реконструкція ЗТП-115 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-115 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 196,76 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 131,83 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 5 раз і сумарна тривалість відключень склала 1178хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –538кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1178/60хв * 538кВт=10563кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	10563
	0,75
	7,922

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	7,922


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
144*200 =28,8тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               131,83
	36,722
	3,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  36,722тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 3,5 роки.
Пункт 11.10 Реконструкція ЗТП-64 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-64 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 184,55 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 123,65 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image104.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 418хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –830кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
418/60хв * 830кВт=5782кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	5782
	0,75
	4,337

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	4,337


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
273*200 =54,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              123,65
	58,937
	2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  58,937тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2 роки.
Пункт 11.11 Реконструкція ЗТП-27 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-27 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 237,10 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 158,86 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 34хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1442кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
34/60хв * 1442кВт=817кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	817
	0,75
	0,612

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,612


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
321*200 =64,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              158,86
	64,812
	2,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  64,812тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,4 роки.
Пункт 11.12 Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Каховка Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 200,96 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 134,64 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 1584хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1176кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1584/60хв*1176кВт=31046кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	31046
	0,75
	23,285

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	23,285


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
384*200 =76,8тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               134,64
	100,085
	1,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  100,085тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,3 рік.
Пункт 11.13 Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-1 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Нова Каховка, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 219,54 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 147,09 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 2 рази і сумарна тривалість відключень склала 76хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1117кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
76/60хв*1117кВт=1415кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1415
	0,75
	1,061

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,061


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
203*200 =40,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               147,09
	41,661
	3,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  41,661тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —3,5 роки.
Пункт 11.14 Реконструкція ЗТП-18 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-18 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Нова Каховка, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 202,83 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 135,90 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 3 рази і сумарна тривалість відключень склала 1015хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –733кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1015/60хв*733кВт=12400кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	12400
	0,75
	9,3

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	9,3


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
114*200 =22,8тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               135,90
	32,1
	4,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  32,1тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —4,2 роки.
Пункт 11.15 Реконструкція ЗТП-15 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-15 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Нова Каховка, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 208,01 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 139,37 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 14 разів і сумарна тривалість відключень склала 4183хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1170кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
4183/60хв*1170кВт=81569кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	81569
	0,75
	61,177

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	61,177


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
424*200 =84,8тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               139,37
	145,977
	0,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  145,977тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —0,9 років.
Пункт 11.16 Реконструкція ЗТП-11 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-11 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Нова Каховка, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 205,97 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 138,00 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 7 разів і сумарна тривалість відключень склала 2838хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –943кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
2838/60хв*943кВт=44604кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	44604
	0,75
	33,453

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	33,453


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе:
378*200 =75,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              138,00
	109,053
	1,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  109,053тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 1,2 рік.
Пункт 11.17 Реконструкція ЗТП-6 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Нова Каховка, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-6 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Нова Каховка, Херсонської області”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 234,78 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 157,30 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору:
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image111.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 42хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –739кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
42/60хв*739кВт=517кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	517
	0,75
	0,388

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,388


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
156*200 =31,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               157,30
	31,588
	4,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  31,588тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —4,9 роки.
Пункт 11.18 Реконструкція ЗТП-10 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-10 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 185,63 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 124,37 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 89хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –859кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
89/60хв*859кВт=1274кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1274
	0,75
	0,956

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,956


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
253*200 =50,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             124,37
	51,556
	2,4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  51,556тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,4 роки.
Пункт 11.19 Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-7 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Олешки, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 197,38 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 132,25 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 40хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –786кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
40/60хв*786кВт=524кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	524
	0,75
	0,393

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	0,393


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
222*200 =44,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	               132,25
	44,793
	2,9


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  44,793тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 2,9 роки.
Пункт 11.20 Реконструкція ЗТП-4 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ, Херсонської області
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-4 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м.Скадовськ, Херсонської області”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 304,26 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.  

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 204,55 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 6 раз і сумарна тривалість відключень склала 1028хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –794кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
1028/60хв*794кВт=13604кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	13604
	0,75
	10,203

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	10,203


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
201*200 =40,2тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	              204,55
	50,403
	4


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  50,403тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 4 роки.
Пункт 11.21 Реконструкція ЗТП-729 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-729 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон”.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 170,23 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача;
- заміна ввідного рубильника;
- встановлення ввідного автоматичного вимикача.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 114,05 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 1 раз і сумарна тривалість відключень склала 274хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –433кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
274/60хв*433кВт=1977кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	1977
	0,75
	1,483

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	1,483


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
48*200 =9,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             114,05
	11,083
	10,2


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  11,083тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —10,2 років.
Пункт 11.22 Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-9 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 116,29 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.

До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 77,92 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 16 разів і сумарна тривалість відключень склала 7499хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –2224кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
7499/60хв*2224кВт=277963кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	277963
	0,75
	208,472

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	208,472


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
128*200 =25,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             77,92
	234,072
	0,3


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  234,072тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе —0,3років.
Пункт 11.23 Реконструкція РП-Черноморский із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція РП-Черноморский із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 165,07 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 110,60 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:

[image: image117.emf].

Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ РП аварійно вимикалась 20 разів і сумарна тривалість відключень склала 7110хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –815кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
7110/60хв*815кВт=96578кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	96578
	0,75
	72,434

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	72,434


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
263*200 =52,6тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	             110,60
	125,034
	0,8


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  125,034тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,8 років.
Пункт 11.24 Реконструкція ЗТП-93 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон
В рамках Інвестиційної програми 2021року Товариством планується встановити автоматичні вимикачі з реєстрацією відключення в ЗТП.


На виконання технічного завдання на проектування АТ «Херсонобленерго» господарчим способом у 2020 році за рахунок власної проектної групи розроблено проект “Реконструкція ЗТП-93 із створенням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів в м. Херсон”. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 153,40 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення охоронної сигналізації;
- реконструкція ЗТП з встановленням комплексу для автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні, а саме:
- контролеру реєстрації та передавання даних (типу СКАТ ТП);
- реле контроля фаз (типу РНПП-311М);
- модуля вимірювання рівня напруги мережі МЭ11-220.3М;
- автоматичних вимикачів з блок-контактами положення вимикача та блок-контактами роботи електромагнітного розчеплювача.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 102,78 тис. грн (без ПДВ).

Реалізація проектів є ефективним заходом з точки зору: 
1.Реєстрації відключень та швидкого реагування, що зменшить не довідпуск електричної енергії.
Термін окупності реалізації проекту є одним із найпоширеніших і зрозумілих показників оцінки його ефективності. Термін окупності інвестицій визначає період часу, який потрібен для повернення вкладеної грошової суми, визначається як:
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Щорічний прибуток обчислимо, виходячи з величини сукупного економічного ефекту від впровадження заходів за 2021рік. Сукупний економічний ефект від впровадження заходу залежить від зниження потенційних очікуваних збитків. Нижче приведено розрахунок кожної складової сукупного економічного ефекту від впровадження заходу.
1.Зниження потенційних очікуваних збитків
Швидке реагування на аварійні відключення дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2019 по 01.01.2020 ПЛ-0,4кВ ЗТП аварійно вимикалась 12 разів і сумарна тривалість відключень склала 9951хв.
Згідно з режимними замірами фактичне завантаження становить –1099кВт.
Таким чином, сума зниження потенційних збитків становитиме:
9951/60хв*1099кВт=182269кВт*год
	Назва складової економічного ефекту
	кВт*г
	грн/кВт*г
	тис. грн. (без ПДВ)

	 Недовідпуск електроенергії
	182269
	0,75
	136,702

	Всього за недовідпуск електроенергії в грошовому еквіваленті
	136,702


2.Зменшення штрафних санкцій


Згідно з Постановою постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» можливі штрафні санкції у зв'язку з перервами в електропостачанні.


Таким чином, сума можливих штрафних санкцій у разі не виконання реконструкції даного об’єкту складе: 
327*200 =65,4тис. грн.
Економічний ефект від впровадження заходу:
	Вартісь заходів усього, тис. грн (без ПДВ)
	Сукупний економічний ефект від впровадження заходу, тис. грн (без ПДВ)
	Окупність, роки

	            102,78
	202,102
	0,5


Таким чином сукупний економічний ефект від впровадження заходів, становитиме –  202,102тис. грн. (без ПДВ). Очікуваний термін окупності складе — 0,5 років.
12. Реконструкція ПС 150 кВ
12.1 Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Заміна високовольтних вводів силового трансформатора 1Т
ПС 150/35/10 кВ „Дудчино” - двотрансформаторна транзитна підстанція з встановленою потужністю 80 МВА, була введена в експлуатацію в 1968 р. На ПС 150/35/10кВ „Дудчино” встановлено 2 силові трансформатори типу ТДТН-40000/150 1Т-1985, 2Т-1980 року виготовлення.
Дані силові трансформатори експлуатуються понад 35 років. В літній період зрошення з квітня по жовтень місяць дані силові тр-ри живлять насосні станції  розташовані в Н.Каховському та Каховському районах, які є споживачами 2-ї категорії, і мають завантаженість по 1Т понад 90 %, а по 2Т понад 100%. За таких умов завантаження силові трансформатори на період роботи зрошувальних систем постійно працюють в паралельному режимі, що дуже ускладнює, а інколи робить неможливим проведення ремонтно-експлуатаційних робіт на даній ПС, що спричиняє собою погіршення її технічного стану.
На силовому трансформаторі 1Т в даний час встановленні високовольтні вводи 150кВ типу ГМТА-45-150-630 мають граничні значення по результатам виміру і встановленням на більш частіший контроль, що потребує негайної їх заміни. Також дані вводи мають місця розгерметизації, що веде до постійного витоку масла у бак трансформатора. Враховуючи те, що ремонт у межах Товариства не можливий, а тільки у спеціалізованих майстернях - є доцільним провести їх заміну на сучасні вводи з RIP-ізоляцією.
В квітні 2019 року було обстежено ПС 150/35/10 кВ „Дудчино” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 17.04.2019р для визначення обсягів робіт з заміни високовольтних вводів силового трансформатора 1Т.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 150/35/10 кВ "Дудчино". Заміна високовольтних вводів силового трансформатора 1Т” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.1.1.6 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2378,35 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1102,25 тис. грн (без ПДВ).
Враховуючи, що зазначене обладнання встановлене на підстанції від яких на стороні 35 кВ живляться споживачі зрошувальних систем Н.Каховськогота та Каховського районів та забезпечується зрошення значної площі лівобережжя Херсонської області має виключну важливість для надійності електропостачання ПС 150 кВ “Дудчино” її мережі і у разі пошкодження вводів 150 кВ може призвести до простою трансформатора  строком до 3-х місяців на момент придбання та заміни даних вводів 150 кВ, а у разі руйнування нижньої частини вводів занурених у бак трансформатора це може призвести до непередбачених наслідків навіть з пошкодженням активної частини (обмоток) тр-рів, що в свою чергу призведе до простою обладнання на час від 4 до 6 місяців на термін розкриття активної частини тр-рв виготовленням спеціалізованим заводом виробником обмоток та їх заміною або в загалі повною заміною силового трансформатора. Слід відмітити, що такі випадки вже були в інших обленерго та приводили до пошкодження трансформатора в цілому який вже не підлягав ремонту, тому за критичних показників по високовольтним вводам потрібно діяти на випередження та запобіганню такої ситуації.
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при аварійному відключені яке може статися в будь який час і витратах часу на заміну високовольтних вводів150кВ трансформатора потрібно 5 діб.
5*24=120 годин.
1 година відключення дорівнює у середньому по 1Т (40 МВА) - 40000 кВт завантаженість 100 % від номіналу.
40000* 120 годин=4 800 000 кВт г
При покупному тарифі  0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 4 800 000 = 4 560 000 грн.
При пошкодженні високовольтних вводів150кВ трансформатора 1Т будуть знеструмлені споживачі мережі 10-35 кВ  загальною кількістю побутових споживачів 2004 та юридичних 206  загалом 2210 ТКО.
Тривалість переключення споживачів від інших мереж на час зрошувального сезону відсутня або в деяких випадках може складати не більше 10 відсотків від загального навантаження цієї ПС.
У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 2004*200грн +206*300грн= 483 200грн.
Для постійного контролю стану ізоляції трансформатору виникає необхідність у проведені вимірів трансформатора. Виїзд бригади Служби ізоляції коштує компанії 1185,89 грн.
Загальгі витрати на вимірювання за рік складають:
В рем = 1 185,89 * 2рази * 60 днів =142 306,8 грн.
В експ.= В рем +Влік.+Вкомпенс. =142 306,8 + 4 560 000+483 200= 5 185 506 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює з урахуванням виконання повного комплексу робіт впродовж 2021 року:
Ток= 1102,25 / 518,5506 = 0,2 років.
Таким чином, процес заміни високовольтних вводів силового трансформатора 1Т є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
Заміни високовольтних вводів силового трансформатора 2Т були замінені згідно інвестиційної програми раніше.
12.2 Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням ДГР-35.
Підстанція введена в експлуатацію в 2016 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано за нетиповою схемою «Один блок лінія трансформатор з вимикачем в ланцюгу трансформатора» та живиться від ПЛ-150кВ «Каховская 330».
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин».
РУ-10 кВ виконано за нетиповою схемою "Одна одинарна несекціонована система шин".
ПС 150/35/10кВ „Нова” - однотрансформаторна підстанція з встановленою потужністю 25 МВА, була введена в експлуатацію в 2016 р. 
ПС 150/35/10кВ "Нова" забезпечує живлення споживачів І і ІІ категорії по повітряним лініям 35кВ, в яких виникають однофазні замикання на “землю”, під час яких створюється дугове замикання на землю. Однофазне дугове замикання в свою чергу супроводжується короткочасним підвищенням напруги вище номінальної напруги мережі 35кВ, що і завдає максимальних збитків, при пошкодженнях - із ладу виходять кабелі, силове обладнання. Величина струму однофазного замикання на землю залежить від сумарної ємності кабельних та повітряних ліній 35кВ і необхідність встановлення ДГР регламентовано нормативними документами в залежності від величини струму замикання на землю. Так, у відповідності до вимог ПУЕ в мережі 35кВ при струмі замикання на  землю більше 10 А потрібно встановлювати ДГР.
Станом на 20.01.2019р. при роботі мереж ПС 150/35/10кВ "Нова" по схемі нормального режиму СНР величина ємнісного струму мереж 35кВ 1СШ та 2СШ складає 44,7А.
В березні 2020 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „Нова” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 03.03.2020р для визначення обсягів робіт з встановленням ДГР-35.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Нова” з встановленням ДГР-35” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.1.18.1 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС-150/35/10кВ „Нова” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 4493,52 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2974,68 тис. грн (без ПДВ).
Компенсація замикання ємнісного струму на землю в даних мережах за допомогою дугогасного реактора є безконтактним засобом гасіння заземляючої дуги, мета якого - зменшення струму замикання на землю через місце пошкодження до мінімальних значень і забезпечення надійного дугогасіння в місці пошкодження; обмеження перенапруг, що виникають при дугових замиканнях на землю, до значень, безпечних для ізоляції експлуатованого обладнання; плавне відновлення напруги на пошкодженій фазі після гасіння заземляючої дуги, що сприяє відновленню діелектричних властивостей місця пошкодження і тим самим збереження якості електроенергії у споживачів.
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу кабельних виходів з сумарним навантаженням 20 000 кВт і витратах часу на виконання оперативних перемикань відгалужуючих ліній 35 кВ від ПС по резервній схемі живлення до 4 годин.
20 000* 4 годин=80 000 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 80 000  = 76 000 грн.
Також слід враховувати, що частина споживачів Р-2-Восток, Р-2-Запад (зрошувальні насосні станції) залишаться знеструмлені на час ремонту пошкоджених кабельних виходів з кількістю юридичних 122 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 122*600грн= 73 200грн.
Витрати на експлуатацію і післяаварійний ремонт при середній ушкоджуванністі 4 рази за рік та заміни 24 кабельних муфт складають: 
вартість однієї муфти 21 000 грн. 
В рем = 21 000* 24 = 504 000 грн
В експ.= Вкомпенс.+В рем +Влік. =73 200+ 504 000 + 76 000= 653 200 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2974,68/ 653, 200 = 4,5 роки.
Таким чином, процес встановленням ДГР-35, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
12.3 Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Виноградово” з заміною КРУ-10 на КРПЗ-10 кВ.
ПС 150/35/10кВ «Виноградово» (інв.№006651) загальною потужністю 80МВ*А (2 силових тр-ра 150кВ по 40МВ*А), було введено в експлуатацію у 1964 році.
ВРП-35кВ на ПС 150/35/10кВ «Виноградово» діє за типовою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин».
Згідно з проектним рішенням на на ПС 150/35/10кВ «Виноградово» встановлено комплектно-розподільчий пристрій 10 кВ типу КРУН-10кВ який діє за типовою схемою "Одна одиночна, секціонована вимикачем, система шин».
За роки існування вказане обладнання неодноразово пошкоджувалось, за відсутності повної номенклатури запчастин його експлуатаційний ресурс повністю не відновлювався.
В теперішній час комірки КРУН-10кВ, комутаційні апарати та обладнання, яке знаходиться в даних комірках, знаходиться в незадовільному технічному стані, що не забезпечує надійне та якісне електропостачання споживачів 1-ї категорії та не відповідає нормам безпеки для оперативного та ремонтного персоналу. 
Проведення відновлювального ремонту КРУН-10кВ економічно недоцільне, так як необхідна заміна як електротехнічного обладнання, так і елементів каркасу КРУН-10кВ. 
В квітні 2019 року було обстежено ПС 150/35/10кВ „Виноградово” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 17.04.2019р для визначення обсягів робіт з реконструкції шляхом заміни КРУ-10 на КРПЗ-10.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Виноградово” з заміною КРУ-10 на КРПЗ-10 кВ.” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.1.14.1 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 150/35/10кВ „Виноградово” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 19655,07 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 12234,24 тис. грн (без ПДВ).
Враховуючи відсутність мережі резервного живлення споживачів на стороні 10 кВ ПС 150/35/10 кВ „Виноградово”, з метою зниження коефіцієнту SAIDI з складовою 1,5% та зниженням її до 1,01%, підвищення надійності електропостачання та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЄ, АТ „Херсонобленерго” планує виконати заміну КРУН-10кВ на ПС 150/35/6кВ „Виноградово” на КРПЗ-10кВ сучасного типу з вакуумними вимикачами.
Економічне обґрунтування
Вартість після аварійного ремонту при ушкодженні обладнання, з огляду на вартість обладнання, що ушкоджується при цьому, у середньому, складає близько 150 000 грн.
Витрати на експлуатацію і післяаварійний ремонт складають:
	Вид обслуговування
	Періодичність
	Сума,грн.

	1. Поточний ремонт 
	1 раз на 3 роки
	900

	2. Капітальний ремонт
	1 раз на 6 років
	2100

	3. Післяаварійний ремонт (із заміною вимикача, трансформаторів струму, ізоляторів)
	за необхідністю
	150 000

	Разом:
	153 000 грн.


та КРУН-10 затрати складають В рем. = 2 (секції шин 10 кВ) шт* 153 000 = 306 000грн.
Експлуатація вакуумного вимикача протягом усього терміну експлуатації не вимагає практично ніяких витрат .
	Вид обслуговування
	Періодичність
	Сума,грн.

	1.Технічне обслуговування
	1 раз на рік
	202,00

	2. Поточний ремонт 
	1 раз на 6 років
	510,00 

	Разом:
	712 грн.


Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при аварійних відключеннях при середній пошкоджуваності вимикачів і витратах часу на ремонт одного вимикача і ліквідації одного відключення - 10 годин.
2*10=20 годин.
1 година відключення дорівнює у середньому від силових трансформаторів 1Т та 2Т (кожен по 40 МВА) - 38000 кВт завантаженість 95 % від номіналу кожен.
76 000* 20 годин=1 520 000 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1 520 000  = 1 444 000 грн.
Середня ушкодженість іх за минулі роки – 2 раз на рік. 
Таким чином, В лік. = 2*1 444 000=2 888 000 грн.
При знеструмлені споживачів мережі 10 кВ загальною кількістю побутових споживачів 1479 та юридичних 63  загалом 1542 ТКО.
У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю більше 24 годин сума надання компенсації становитиме 
Вкомпенс.=1479 *200грн +63*300грн= 321 000грн.
В експ.= В рем +Влік.+Вкомпенс. =150 000+2 888 000+321 000=7 520 000
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Ток= 12234,24 / 7520,000 = 1,6 рік.
Таким чином, процес заміни КРУН-10кВ на ПС 150/35/6кВ „ Виноградово ” на КРПЗ-10кВ, що відпрацювало свій ресурс, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
12.4 ПС-150/35/10кВ "Никольская". Заміна аккум.батареї 84 А/Ч.
Підстанція введена в експлуатацію в 1977 році. ВРУ 150 кВ підстанції виконано за нетиповою схемою «Місток з вимикачами в ланцюгах трансформаторів та ремонтною перемичкою зі сторони ліній» та ввімкнена відпайкою в транзит 150 кВ «ХТЭЦ — Каховская ГЭС».
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин».
РУ-6 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".
Стаціонарні акумуляторні батареї, що встановлені на ПС 150/35/6кВ «Никольская» типу Sonnenschein А706/84 (34шт.), які експлуатуються з 2004 року, використовуються як незалежне джерело живлення силових ланцюгів вмикання приводів вимикачів 35кВ, ланцюгів керування обладнанням і ланцюгів релейного захисту, автоматики та сигналізації ПС.
В 2019 році вже вичерпано експлуатаційний ресурс АБ, який встановлено підприємством-виробником 15 років. У зв’язку з цим виникає необхідність заміни на ПС 150/35/6кВ «Никольская» акумуляторної батареї типу Sonnenschein А706/84 (34шт.) на батарею такого ж типу або аналог. Так як батарея такої ємності знята з виробництва планується встановити аналог типу Sonnenschein А412/100 (17шт.)
В червні 2020 року було обстежено ПС 150/35/6кВ «Никольская» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 19.06.2019р для визначення обсягів робіт реконструкції шляхом заміни аккумуляторної батареї 84 А/Ч.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “ПС-150/35/10кВ "Никольская". Заміна аккум.батареї 84 А/Ч.” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.1.5.4 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 150/35/6кВ «Никольская» було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 588,25 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 534,35 тис. грн (без ПДВ).
Проведення цих робіт обумовлена в першу чергу неможливістю експлуатації устаткування ПС без постійного оперативного струму живлення ланцюгів захисту, тому що при цьому будь-яке порушення в режимі роботи устаткування може привести до масштабної аварії і значних матеріальних збитків.
Акумуляторні батареї типу Sonnenschein А706/84 виготовлені за технологією “dryfit”, з желеподібним електролітом. Перевага в виборі цього типу АБ над іншими обумовлена наступними їх особливостями:
- можливість коротких режимів розрядів, особливо високими струмами;
- відсутність необхідності обслуговування протягом всього терміну експлуатації – 15 років;
- відсутність необхідності розміщення АБ у спеціальному приміщенні.
За результатами перевірки раз у 2 роки роботоспроможності АБ методом переводу навантаження на батарею з 10% розрядним струмом від номінальної ємності батареї визначено, що фактична ємність приблизно складає 75% від номіналу і підлягає заміні, згідно ГНД 34.50.501-2003 «експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей» пункт 9.6.4, якщо фактична ємність знизилась менше 80%. Тому дану АБ взято на біль частіший контроль з перевіркою ємності.
Економічне обґрунтування 
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу АБ та аварійному відключенні в цей час вимикачів по стороні 35 кВ, які в свою чергу мають живлення приводів вмикання від АБ, з сумарним навантаженням 14 000 кВт і витратах часу на виконання оперативних перемикань двох відгалужуючих ліній 35 кВ від ПС по резервній схемі живлення до 4 годин.
14 000* 4 годин=56 000 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 28 000  = 53 200 грн.
Також слід враховувати, що частина споживачів залишаться знеструмлені з кількістю побутових споживачів 1250 та юридичних 56 загалом 1306 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 1250*200грн +56*400грн= 272 400грн.
В експ.= Влік.+Вкомпенс. = 53 200 + 272 400= 325 600 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Ток= 534,35 / 325,600 грн = 1,6 рік.
Таким чином, процес заміни акумуляторної батареї 84А/ч на ПС 150/35/6кВ «Никольская», що відпрацювала свій ресурс - є доцільним, як за технічними, так і за економічними показниками.
13. Реконструкція ПС 35 кВ
13.1 Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська”.
Підстанція 35/10кВ “Геническая” була введена в експлуатацію у 1967 році. ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-5 «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “Н.Алексеевка”, ПЛ-35кВ “тяг.Партизаны” та відходяча ПЛ-35кВ “Генгорка”.
В зв'язку з реконструкцією одноланцюгової ПЛ-35-Генгорка, яка в свою чергу живить 3 ПС 35 кВ (ПС 35”Генгорка”, ПС 35”Счастливцево”, ПС 35”Стрелковое”), та перебудовою даної лінії в дволанцюгову, виникає необхідність виконати на ПС 35/10кВ «Геническая» встановлення додаткових лінійних комірок для живлення дволанцюгової ВЛ-35-Генгорка та ВЛ-35-Генгорка-2 з кабельними виходами. Також враховуючи значний механічний знос вимикача живлячої лінії ПЛ-35кВ “тяг.Партизаны” та секційного вимикача 35 та також відсутність вимикача другої живлячої лінії ПЛ-35кВ “Н.Алексеевка” є необхідність виконати реконструкцію 1 та 2 с.ш. 35 кВ з встановленням вакуумних вимикачів 35 кВ.
З метою зниження коефіцієнту SAIDI, підвищення надійності розподілу електроенергії та безпеки експлуатації обладнання, керуючись вимогами ПУЕ, АТ „Херсонобленерго” планує виконати реконструкцію ВРП-35 з заміною  масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та монтаж додаткових комірок 35 кВ з вакуумними вимикачами та комплектами захистів на МП пристрої РЗА.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Геническая” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 13.05.2020 р для визначення обсягів робіт з реконструкції ВРП-35.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з встановлення додаткових лінійних комірок ВЛ-35-Генгорка та ВЛ-35-Генгорка-2 з кабельними виходами, заміною вимикачів живлячої лінії ПЛ-35кВ “тяг.Партизаны” та секційного вимикача 35 та  встановлення вимикача ПЛ-35кВ “Н.Алексеевка” з реконструкцію 1 та 2 с.ш. 35 кВ.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.48.3 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Геническая” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 17420,30 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 10433,56 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів 35 кВ з сумарним навантаженням 65 947 кВт, відсутністю можливості створення ремонтної схеми і витратах часу на ремонт до 6 годин.
65 947* 6 годин=395 682 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 395 682  = 375 897 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 8331 та юридичних 709 загалом 9040 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 8331*200грн +709*600грн= 2 091 600.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =2 091 600+375 897= 2 467 497 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 10433,56/ 2467,497 = 4,2  роки.
Таким чином, процес реконструкцію ВРП-35 з заміною масляних вимикачів 35 кВ на вакуумні та монтаж додаткових комірок 35 кВ з вакуумними вимикачами та комплектами захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.2 Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А.
ПС 35/6 кВ „Консервная” двотрансформаторна підстанція з встановленою потужністю 17,5 МВА була введена в експлуатацію в 1964 році.
ВРУ-35 кВ виконано за типовою схемою 35-2 «Два блоки лінія трансформатор з вимикачами і неавтоматичною перемичкою зі сторони ліній» та живиться від ПЛ-35кВ “ТЭЦ-Комсомольская-1” та ПЛ-35кВ “ТЭЦ”.
РУ-6 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".
На ПС 35/6 кВ „Консервная” встановлено силовий трансформатор (диспетчерське найменування 1Т) типу ТМН-7500/35 1963 року виготовлення.
Даний трансформатор експлуатується впродовж 56-ти років та має критичні значення параметрів ізоляції за результатами вимірів і має тенденцію до їх погіршення, вимірювання його параметрів взято на прискорений контроль. Привід РПН на даному трансформаторі пошкоджений та розукомплектований, що унеможливлює регулювання напруги у споживачів. При максимальних навантаженнях по стороні НН, потужність даного трансформатора не дозволяє заживити споживачів 2-х секцій 6кВ при виводі в ремонт другого трансформатору без перезаживлення цих споживачів від іншої підстанції. Залишковий ресурс твердої ізоляції трансформатора складає 22% що вказує на те що у будь який час ізоляція обмоток може бути пошкоджена і це може призвести до аварійної ситуації.
В березні 2020 року було обстежено ПС 35/6кВ «Консервная» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 05.03.2020р для визначення обсягів робіт реконструкції шляхом заміни силового тр-ра 1Т 10 МВ*А.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС-35/6кВ „Консервная” з заміною силового тр-ра 1Т 10 МВ*А” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.30.1 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/6кВ «Консервная» було заплановано на 2021 рік. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 9913,28 тис.грн. 
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 9913,28 тис.грн.
На теперішній час силовий трансформатор 1Т має 90% завантаженості за результатами режимних замірів з врахуванням діючих «договорів на постачання електроенергії» та реалізованих і замовлених ТУ (технічних умов), що приблизно складає 6,8 МВт. В тому числі існують договори зі споживачами з великими дозволеними потужностями такими як: ПАТ " Індустріальна скляна компанія ", ТОВ"УКРАЇНСЬКИЙ СИЛІКАТ ", ТОВ"Херсонтара" загальною потужністю понад 9,7 Мвт.
Економічне обґрунтування 
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при аварійному відключені яке може статися в будь який час і витратах часу на заміну силового трансформатора потрібно 8 діб за складних умов під’їзду та розвантаження трансформатора.
8*24=192 годин.
1 година відключення дорівнює у середньому по 1Т (7,5 МВА) – 6 800 кВт завантаженість майже 90 % від номіналу.
6 800* 192 годин=1 305 600 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 1 305 600 = 1 240 320 грн.
Для постійного контролю стану ізоляції трансформатору виникає необхідність у проведені вимірів трансформатора. Виїзд бригади Служби ізоляції коштує компанії 1185,89 грн.
Загальгі витрати на вимірювання за рік складають:
В рем = 1 185,89 * 2рази * 60 днів =142 306,8 грн.
Також слід враховувати, що частина споживачів залишаться знеструмлені з кількістю побутових споживачів 2360 та юридичних 115 загалом 23715 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 2360*200грн +115*400грн= 51 800грн.
В експ.= Вкомпенс.+В рем +Влік. =51 800+142 306,8 + 1 240 320= 1 434 426
При вартості нового силового трансформатора типу ТДНС-10000/35 термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток =9913,28/ 1434,426 = 6,9 років.
Таким чином, процес заміни силового трансформатора 1Т типу ТМН-7500/35 на  ТДНС-10000/35, що відпрацював свій ресурс, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.3 Реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Счастливцево” була введена в експлуатацію у 1976 році. На стороні 10кВ встановлено 5 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1976 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінії Л-691, Л-692, Л-693 та Л-694 на ПС 35/10кВ “Счастливцево” мають коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-691, Л-692, Л-693 та Л-694 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Счастливцево” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Счастливцево» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.10.1 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Счастливцево” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 5890,68 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3887,85 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 16 897 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
16 897* 6 годин=101 382 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 17 028  = 96 313 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 1155 та юридичних 120 загалом 1275 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 1155*200грн +120*600грн= 303 000грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =303 000+96 313 = 399 313 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 3887,85/ 399,313 = 9,7 років.
Таким чином, процес заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.4 Реконструкція ПС 35/10кВ «Голопристанская» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Голопристанская” була введена в експлуатацію у 1976 році. На стороні 10кВ встановлено 18 масляних вимикачів типу ВМП-10/630 та ВМГ-10/630 , які експлуатуються вже близько 44 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-8014, Л-8012, Л-8013, Л-809, Л-808, Л-806, Л-803, Л-801, Л-804, Л-802, Л-805, Л-8010, Л-8011 та Л-8015 на ПС 35/10кВ “Голопристанская” мають коефіцієнт SAIDI (1,477%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,739%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-8014, Л-8012, Л-8013, Л-809, Л-808, Л-806, Л-803, Л-801, Л-804, Л-802, Л-805, Л-8010, Л-8011 та Л-8015 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Голопристанская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 19.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Голопристанская» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.49.1. таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Голопристанская” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 13895,47 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 9171,01 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 42 071 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
42 071* 6 годин=252 426 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 252 426  = 239 805 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 8039 та юридичних 492 загалом 8531 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 8039*200грн +492*600грн= 1 903 000грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =1 903 000+239 805= 2 142 805 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 9171,01/ 2142, 805 = 4,2 роки.
Таким чином, процес заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.5 Реконструкція ПС 35/10кВ «Благодатская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Благодатская” була введена в експлуатацію у 1972 році. На стороні 10кВ встановлено 8 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1976 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінії Л-483 та Л-482 на ПС 35/10кВ “Благодатская” мають коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ Л-483 та Л-482 на вакуумні вимикачі 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-483 та Л-482 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Благодатская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Благодатная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.53 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Благодатская” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3306,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2265,20 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 2 838 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
2 838* 6 годин=17 028 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 17 028  = 16 176 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 620 та юридичних 55 загалом 675 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 620*200грн +55*600грн= 157 000грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =157 000+16 176 = 171 176 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2265,20/ 171,176 = 13,2 років.
Таким чином, процес заміни масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-483 та Л-482 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.6 Реконструкція ПС 35/10кВ «Антоновская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10-6кВ “Антоновская” була введена в експлуатацію у 1980 році. На стороні 10кВ встановлено 3 масляних вимикачі типу ВПМ-10/630 (1976 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-3408 на ПС 35/10-6кВ “Антоновская” має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-3408 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10-6кВ “Антоновская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Антоновская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.54 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10-6кВ “Антоновская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2915,31 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2040,72 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 5 683 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
5 683* 6 годин=34 098 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 34 098  = 32 393 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 1355 та юридичних 31 загалом 1386 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 1355*200грн +31*600грн= 289 600грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =289 600+ 32 393 = 321 993 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2040,72 / 321 993 = 6,3років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3408 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.7 Реконструкція ПС 35/10кВ «Восточная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ «Восточная» була введена в експлуатацію у 1976 році. На стороні 10кВ встановлено 6 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1976 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 44 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінія Л-601 на ПС35/10кВ «Восточная» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-601 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ «Восточная» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Восточная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.55 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію 35/10кВ «Восточная» було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1631,51 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1344,54 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 1 449 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
1 449* 6 годин=8 694 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 8 694  = 8 259 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 354 та юридичних 31 загалом 385 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 354*200грн +31*600грн= 89 400грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =89 400+ 8 259 = 97 659 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1344,54/ 97, 659 = 13,7років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-601 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.8 Реконструкція ПС 35/10кВ «Днепряны» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ «Днепряны» була введена в експлуатацію у 1984 році. На стороні 10кВ встановлено 4 масляних вимикачі типу ВПМ-10/630 (1982 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 36 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-52 на ПС35/10кВ «Днепряны» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-52 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ «Днепряны» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Днепряны» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.56 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію 35/10кВ «Днепряны» було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2433,59 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1713,42 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 1 825 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
1 825* 6 годин=10 950 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 10 950  = 10 402 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 353 та юридичних 27 загалом 380 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 353*200грн +27*600грн= 86 800грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =86 800+ 10 402 = 97 202 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1713,42/ 97,202 = 17,6років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-52 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.9 Реконструкція ПС 35/10кВ «Приволье» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ «Приволье» була введена в експлуатацію у 1963 році. На стороні 10кВ встановлено 7 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 та ВМГ-133 (1963 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 57 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінія Л-8411 на ПС35/10кВ «Приволье» має коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-8411 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ «Приволье» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Приволье» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.57 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію 35/10кВ «Приволье» було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1792,36 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1469,74 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 2 059 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
2 059* 6 годин=12 354 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 12 354  = 11 736 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 489 та юридичних 27 загалом 516 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 489*200грн +27*600грн= 114 000грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =114 000+ 11 736 = 125 736 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1469,74/ 125,736 = 11,6 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8411 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.10 Реконструкція ПС 35/10кВ «Стрелковое» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами  на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Стрелковое” була введена в експлуатацію у 1982 році. На стороні 10кВ встановлено 8 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1982 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 38 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінії Л-501, Л-505, Л-502, Л-504 та Л-503 на ПС 35/10кВ “Стрелковое” мають коефіцієнт SAIDI (1,124%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ Л-501, Л-505, Л-502, Л-504 та Л-503 на вакуумні вимикачі 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,562%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-501, Л-505, Л-502, Л-504 та Л-503 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Стрелковое” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами  на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Стрелковое» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами  на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.58 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Стрелковое” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 9094,46 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 6002,34 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 14 979 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
14 979* 6 годин=89 874 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 89 874  = 85 380 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 3428 та юридичних 260 загалом 3688 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
В компенс.= 3428*200грн +260*600грн= 841 600грн.
В експ.= В компенс. +В лік. =841 600+85 380 = 926 980 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 6002,34/ 926,980 = 6,4 років.
Таким чином, процес заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами  на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.11 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів  МВ-35- Молодіжна на шафу  РШ-15МЛ  або аналог
ПС-35/10кВ «Ж.Порт» (інв.№021403) АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна транзитна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р підключена до мережі 35кВ трьома лініями 35кВ, дві з яких – ПЛ-35 Бехтери і ПЛ-35 Сов.Азербайджан – живлячі, і третя - ПЛ-35 Молодіжна – транзитна в бік мереж 35кВ Скадовського району. У прилеглих до ПС-35/10кВ «Ж.Порт» мережах підключено декілька генеруючих станцій: СЕС «Лазурна», ВЕС «Н.Російська», ВЕС «Берегова». На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 10,0 МВА кожний.  
Згідно дефектного акту  ПС-35/10кВ «Ж.Порт»   виявлено:  комплект захистів МВ-35кВ «Молодіжна» ПС-35/10кВ «Ж.Порт» введено в експлуатацію у 1971 році, на даний час термін експлуатації його становить 48 років. 
При огляді шафи встановлено: комплект захистів МВ-35кВ «Молодіжна» змонтований в шафі зовнішньої установки, і  складається з одного ступіню МСЗ-35кВ з використанням електромеханічних реле. Схема керування вимикача непрацездатна і виведена з роботи. Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Аналіз аварійних відключень  МВ-35кВ «Молодіжна» та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Ж.Порт» вказує на неможливість створити ремонтний режим для мережі 35кВ з видачею потужностей генерації станцій СЕС «Лазурна», ВЕС «Н.Російська», ВЕС «Берегова» в лінію 35кВ «Молодіжна» через неможливість забезпечити повноцінні захисти і автоматику вимикача МВ-35кВ «Молодіжна» з протилежними напрямками струмів видачі генерації та струмів кроткого замикання. З цієї причини ремонтний режим можливий тільки за умови  відключення або обмеження генерації станцій СЕС «Лазурна», ВЕС «Н.Російська», ВЕС «Берегова». 
Для створення повноцінного ремонтного режиму необхідне облаштування МВ-35кВ «Молодіжна» направленими багатоступеневими захистами, з функцією АПВ і можливістю обчислення відстані до місця пошкодження ПЛ-35кВ. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження обладнання основного живлення мережі 35кВ, уникнути необхідності обмеження, або відключення  генерації станцій СЕС і ВЕС прилеглого району, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про напрямок і відстань до місця пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів  МВ-35- Молодіжна на шафу  РШ-15МЛ».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 430,43 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 263,54 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці МВ-35кВ «Молодіжна» шафи РШ-15МЛ в комплекті з пристроєм  РЗА типу РС83-АВ2.
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 94 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	430 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 188 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 403,83 л.
403,83 × 30 =  12114,72 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
12114,72 + 25032 + 30000 = 67146,72 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
263,54 / 67,15 = 3,9 роки.
13.12 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів  силового трансформатора 2Т  на шафу  РШ-13  або аналог
ПС-35/10кВ «Ж.Порт» (інв.№021403) АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна транзитна підстанція, введена в експлуатацію у 1971р підключена до мережі 35кВ трьома лініями 35кВ, дві з яких – ПЛ-35 Бехтери і ПЛ-35 Сов.Азербайджан – живлячі, і третя - ПЛ-35 Молодіжна – транзитна в бік мереж 35кВ Скадовського району. У прилеглих до ПС-35/10кВ «Ж.Порт» мережах підключено декілька генеруючих станцій: СЕС «Лазурна», ВЕС «Н.Російська», ВЕС «Берегова». На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 10,0 МВА кожний.
Згідно Дефектного акту ПС-35/10кВ «Ж.Порт»  №82 від 24.04.2020.  виявлено:  комплект захистів силового трансформатора 2Т ПС-35/10кВ «Ж.Порт» введено в експлуатацію у 1971 році, на даний час термін експлуатації його становить 48 років. 
При огляді шафи встановлено: комплект захистів трансформатора 2Т змонтований в шафі зовнішньої установки, і  складається з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,  диф.захисту, з використанням електромеханічних реле,. Схема керування вимикача МВ-35-2Т непрацездатна і виведена з роботи. Шафа має пошкоджені елементи  ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Аналіз аварійних відключень  трансформатора 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Ж.Порт» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформатора 2Т, які через зміни впродовж доби величин напруги і режимів роботи мережі 35кВ, зумовленої коливаннями видачі потужностей генерації станцій ВЕС не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформатора 2Т, а отже і  їх  справний стан.  
Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т, 2Т необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроєм автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження обладнання основного живлення мережі 35-10кВ, а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про місце пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ж.Порт (Голопристанські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силового трансформатора 2Т на шафу  РШ-13».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303).
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 405,63 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 263,54 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 2Т шафи РШ-13 з комплектом мікропроцесорних захистів типу РС83-ДТ2(основний захист),  РС3-А2М (резервний захист), РС83-В4 (автоматика РПН).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 94 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	405,63 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 188 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 403,83 л.
403,83 × 30 =  12114,72 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
12114,72 + 25032 + 30000 = 67146,72 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
263,54 / 67,15 =3,9 роки.
13.13 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Николаевка (Скадовські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т
на шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» (інв.№006081)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна транзитна підстанція, введена в експлуатацію у 1970р,  підключена до мережі 35кВ чотирма лініями 35кВ, одна з яких – ПЛ-35 Виноградово є живлячою, три інші -  транзитні в бік мереж 35кВ Скадовського району. У прилеглих до ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» мережах підключені генеруючі станції ВЕС «Н.Російська», ВЕС «Берегова».  На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ:  1Т - 2,5 МВА, 2Т – 4,0 МВА.
Згідно дефектного Акту ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» №83 від 24.04.2020.  виявлено:  комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т   ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» введені в експлуатацію у 1970 році, на даний час термін експлуатації їх становить 49 років.
При огляді шаф встановлено: комплекти захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,  (диф.захист відсутній), з використанням електромеханічних реле, змонтовані в шафах зовнішньої установки.  Шафи мають недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплектів релейних захистів недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Аналіз аварійних відключень  трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т, які через зміни впродовж доби величин напруги і режимів роботи мережі 35кВ, зумовленої коливаннями видачі потужностей генерації станцій ВЕС «Н.Російська» і ВЕС «Берегова» не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформаторів 1Т, 2Т, а отже і  їх  справний стан.
Для створення повноцінних захистів трансформаторів 1Т, 2Т необхідно облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроями автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами.
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Н.Николаевка», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» (Скадовські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т   на шафи РШ-13М».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 788,80 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 591,60 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
заміна шаф електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «Н.Николаевка» (інв.№006081) на шафи РШ-13М з комплектами мікропроцесорних захистів типу РС83-ДТ2(основний захист),  РС3-А2М (резервний захист), РС83-В4 (автоматика РПН).
Економічний ефект для одного комплекту захистів трансформаторів:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 80 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	394 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 160 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 34368 л.
343,68 × 30 =  10310,4 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 24570 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
12 240 + 2 352 = 14 592,00 грн.
- Сума витрат:
24570 + 10310,4 + 30000 = 64880,4 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
591,60 / 64,88 = 9,1 років.
13.14 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Новоросийская (Скадовські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т
на шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ «Новоросійська»  (інв.№006083)  АТ «Херсонобленерго» - двохтрансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1978р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ, і має підживлення від вітряної електростанції потужністю 9,0 МВА через третю ПЛ-35кВ «ВЕС-Новоросійська».  На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 2,50 МВА кожний.  
Згідно Дефектного Акту  ПС-35/10кВ «Новоросийская»  №86 від 24.04.2020.  виявлено:  комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т   ПС-35/10кВ «Новоросийская» введені в експлуатацію у 1978 році, на даний час термін експлуатації їх становить 40 років. 
При огляді шаф встановлено: комплекти захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,  (диф.захист відсутній), з використанням електромеханічних реле, змонтовані в шафах зовнішньої установки.  Шафи мають недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплектів релейних захистів недостатньо захищені від навколишнього середовища. 
Аналіз аварійних відключень  трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Новоросийская» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т, які через зміни впродовж доби величин напруги і режимів роботи мережі 35кВ, зумовленої коливаннями видачі потужностей генерації станцій ВЕС «Н.Російська» і ВЕС «Берегова» не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформаторів 1Т, 2Т, а отже і  їх  справний стан.  
Для створення повноцінних захистів трансформаторів 1Т, 2Т необхідно облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроями автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Новоросийская», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Новоросийская» (Скадовські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 787,16 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 590,37 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
заміна шаф електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «Новоросийская» (інв.№006083) на шафи РШ-13М з комплектами мікропроцесорних захистів типу РС83-ДТ2(основний захист),  РС3-А2М (резервний захист), РС83-В4 (автоматика РПН).
Економічний ефект на один комплект захистів трансформаторів:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 110 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	393,58 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 220 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 472,56 л.
472,56 × 30 =  14176,8 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
14176,8 + 25032 + 30000 = 69208 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
590,37 / 69,2 = 8,5 років.
13.15 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Порт»  (Н.Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів силових трансформаторів  1Т, 2Т  на шафи РШ-13М або аналог.
ПС-35/10кВ «Порт» (інв.№014886) АТ «Херсонобленерго» - двохтрансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1978р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ.  До шин 10кВ ПС-35/10кВ Порт підключена сонячна станція потужністю 5,1МВА.  На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 6,3 МВА кожний.
Згідно  Дефектного Акту ПС-35/10кВ «Порт»  №87 від 28.04.2020.  виявлено:  комплекти захистів трансформаторів 1Т, 2Т ПС-35/10кВ «Порт» введені в експлуатацію у 1978 році, на даний час термін експлуатації їх становить 41 рік.
При огляді шаф встановлено: комплекти захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т складаються з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ, диф.захисту, з використанням електромеханічних реле, змонтовані в шафах зовнішньої установки.  Шафи мають недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплектів релейних захистів недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Аналіз аварійних відключень  трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Порт» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т, які через зміни впродовж доби величин напруги і режимів роботи мережі 35кВ і 10кВ, зумовленої коливаннями видачі потужностей генерації СЕС не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформаторів 1Т, 2Т, а отже і  їх  справний стан.
Для створення повноцінних захистів трансформаторів 1Т, 2Т необхідно облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроями автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами.
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Порт», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ «Порт» (Н.Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 793,88 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 595,41 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
заміна шаф електромеханічних захистів силових трансформаторів 1Т, 2Т  ПС-35/10кВ «Порт» (інв.№014886) на шафи РШ-13М з комплектами мікропроцесорних захистів типу РС83-ДТ2(основний захист),  РС3-А2М (резервний захист), РС83-В4 (автоматика РПН).
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 80 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	396,94 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 160 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 343,68 л.
343,68 × 30 = 10310,4  грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032,00 грн.
- Сума витрат:
10310,4 + 25032 + 30000 = 65342,4 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
595,41 / 65,34 = 9,1 років.
13.16 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів  1Т, 2Т на шафи РШ-13М  або аналог.
ПС-35/10кВ «Н.Серогозская» (інв.№ 012159)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1964р, підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10кВ  потужністю  1Т 4,0 МВА та 2Т 2,5 МВА.  
Згідно  Дефектного Акту  ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»  №73 від 16.04.2020.  виявлено:  комплекти захистів трансформаторів  1Т, 2Т   ПС-35/10кВ «Н.Серогозская» введено в експлуатацію у 1964 році, на даний час термін експлуатації їх становить 55 років. 
При огляді шаф встановлено: комплекти захистів силових трансформаторів змонтовані в шафах зовнішньої установки, складаються з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист для 2Т відсутній), з використанням електромеханічних реле.   Шафи мають недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплектів релейних захистів недостатньо захищені від навколишнього середовища. 
 Аналіз аварійних відключень  трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Н.Серогозская»  вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т, які не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформаторів 1Т, 2Т, а отже і  їх  справний стан.  
Для створення повноцінних захистів трансформаторів 1Т, 2Т необхідно облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Н.Серогозская», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження силового обладнання.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.

Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Н.Серогозская (Іванівські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформаторів  1Т, 2Т  на шафи РШ-13М».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 769,28 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 576,96 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірках  трансформаторів  1Т, 2Т  шаф РШ-13М з комплектами мікропроцесорних захистів типу РС83-ДТ2 та РС3-А2М. 
Економічний ефект для одного комплекту захистів трансформатору:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 155 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	384,64 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 310 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 665,88 л.
665,88 × 30 =  19976,4 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
19976,4 + 25032 + 30000 = 75008,4 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
576,96 / 75,0 = 7,6 років.
13.17 Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т на шафи РШ-13М або аналог
ПС-35/10кВ «В.Лепетихская» (інв.№007625) АТ «Херсонобленерго» - двохтрансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1972р, підключена до мережі 35кВ чотирма лініями 35кВ,  одна з яких – ПЛ-35 Рубановка є живлячою, три інші -  транзитні в бік мереж 35кВ В.Лепетихського району. У прилеглих до ПС-35/10кВ «В.Лепетихская» мережах підключено декілька генеруючих фотогальванічних станцій. На підстанції «В.Лепетихская» встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю 6,3 МВА кожний.
Згідно Дефектного Акту  ПС-35/10кВ «В.Лепетихская» №74 від 16.04.2020.  виявлено: комплект захистів трансформаторів 1Т, 2Т ПС-35/10кВ «В.Лепетихская» введено в експлуатацію у 1972 році, на даний час термін експлуатації його становить 47 років.
При огляді шаф встановлено: комплекти захистів силових трансформаторів змонтовані в шафах зовнішньої установки, складаються з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,  диф.захисту, з використанням електромеханічних реле. Шафи мають недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплектів релейних захистів недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Аналіз аварійних відключень  трансформаторів 1Т, 2Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «В.Лепетихская» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформаторів 1Т, 2Т, які через зміни впродовж доби величин напруги і режимів роботи мережі 35кВ, зумовленої коливаннями видачі потужностей генерації фотогальванічних станцій не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформаторів 1Т, 2Т, а отже і  їх  справний стан.
Для створення повноцінних захистів трансформаторів 1Т, 2Т необхідно облаштувати їх сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроями автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «В.Лепетихская», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ В.Лепетихская (В.Лепетихські РЕМ). Заміна електро-механічних захистів трансформаторів 1Т, 2Т   на шафи РШ-13М».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 789,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 591,75 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
- встановлення в комірках  трансформаторів 1Т, 2Т  шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист), РС83-А2М (резервний захист), РС83-В4 (автоматика РПН);
Економічний ефект для одного комплекту трансформаторів:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 145 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	394,5 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 290 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 622,92 л.
622,92 × 30 =  18687,6 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
18687,6 + 25032 + 30000 = 73719,6 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
591,75 / 73,7 = 8 років.
13.18 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог,  з встановленням комплекту охоронної  сигналізації.
ПС-35/10кВ «Тавричанка» (інв.№ 011080)  АТ «Херсонобленерго» - двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1972р підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено два силових трансформатори 35/10 кВ  1Т, 2Т  потужністю по 2,5 МВА кожний.  
Згідно Дефектного  Акту  ПС-35/10кВ «Тавричанка»  №69 від 14.04.2020.  виявлено:  комплект захистів трансформатора 1Т  ПС-35/10кВ «Тавричанка» введено в експлуатацію у 1972 році, на даний час термін експлуатації його становить 47 років. 
При огляді шафи встановлено: комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки, складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища. 
    Аналіз аварійних відключень  трансформатора 1Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Тавричанка» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформатора 1Т які не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформатора 1Т,  а отже і  його  справний стан.  
Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т, необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Тавричанка», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Тавричанка (Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М,  з встановленням комплекту охоронної  сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 613,39 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 457,40 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 1Т шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист 1Т), РС83-А2М (резервний захист 1Т), РС83-В4 (автоматика РПН 1Т).
встановлення обладнання охоронної сигналізації типу ППК "Грифон-022К" з організацією охорони периметру підстанції та видачею сигналізації на центральний піст охорони;
забезпечення охорони периметру ПС та комірок 10 кВ  за допомогою активних оптико-електронних датчиків Optex AX-200PLUS. 
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 168 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	613,39 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 336 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 721,728 л.
721,728 × 30 =  21651,84 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
21651,84 + 25032 + 30000 = 76683,84 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
457,40  / 76,68 = 5,9 років.
13.19 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Шевченко» (Чаплинські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог,  з встановленням комплекту охоронної сигналізації.
ПС-35/10кВ «Шевченко» (інв.№ 013663) АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція,  введена в експлуатацію у 1974р підключена до мережі 35кВ однією лінією 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т  потужністю 1,8 МВА.
Згідно Дефектного Акту ПС-35/10кВ «Шевченко»  №79 від 22.04.2020. виявлено: комплект захистів трансформатора 1Т  ПС-35/10кВ «Шевченко» введено в експлуатацію у 1974 році, на даний час термін експлуатації її становить 45 років.
При огляді шафи встановлено: комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки, складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора відсутній), з використанням електро-механічних реле. Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
 Аналіз аварійних відключень  трансформатора 1Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Шевченко» вказує на недоліки існуючих пристроїв захистів і автоматики трансформатора 1Т які не можуть забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформатора 1Т,  а отже і  його  справний стан.
Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т, необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Шевченко», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ «Шевченко» (Чаплинські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М,  з встановленням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 531,62 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 398,72 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 1Т шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист 1Т), РС83-А2М (резервний захист 1Т), 
встановлення обладнання охоронної сигналізації типу ППК "Грифон-022К" з організацією охорони периметру підстанції та видачею сигналізації на центральний піст охорони;
забезпечення охорони периметру ПС та комірок 10 кВ  за допомогою активних оптико-електронних датчиків Optex AX-200PLUS. 
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 168 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	531,62 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 336 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 721,728 л.
721,728 × 30 =  21651,84 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
21651,84 + 25032 + 30000 = 76683,84 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
398,72 / 76,68 = 5,1 років.
13.20 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації
ПС-35/10кВ «Ретранслятор» (інв.№ 011075)  АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1986 році, підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т  потужністю 6,3 МВА.
Згідно Дефектного Акту  ПС-35/10кВ «Ретранслятор»  №70 від 16.04.2020.  виявлено:  комплект захистів трансформатора 1Т  ПС-35/10кВ «Ретранслятор» введено в експлуатацію у 1986 році, на даний час термін експлуатації його становить 33 роки. 
При огляді шафи встановлено: комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки.  Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Комплект захистів трансформатора 1Т складається з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ,  диф.захист, з використанням електромеханічних реле.  Стан реле:  кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу,  провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції,  рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання захистів, та їх режимів роботи.

Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроєм автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами.
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Ретранслятор», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Ретранслятор (Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303). 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 503,20 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 377,40 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 1Т шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист 1Т), РС83-А2М (резервний захист 1Т), 
дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони території ОРУ-35 підстанції та заміна контролюючого обладнання ОС на ППК Грифон-022-10+RFID.
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 168 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	503,2 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 336 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 721,728 л.
721,728 × 30 =  21651,84 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
21651,84 + 25032 + 30000 = 76683,84 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
377,40 / 76,68 = 4,9 роки.
13.21 Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплинські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної  сигналізації
ПС-35/10кВ «Строгановка» (інв.№ 013665)  АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію у 1980р. підключена до мережі 35кВ двома лініями 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т  потужністю 2,5 МВА.
Згідно Дефектного Акту ПС-35/10кВ «Строгановка»  №78 від 22.04.2020.  виявлено:  комплект захистів трансформатора 1Т ПС-35/10кВ «Строгановка» введено в експлуатацію у 1980 році, на даний час термін експлуатації її становить 39 років. 
При огляді шафи встановлено: комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки. Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Комплект захистів трансформатора 1Т складається з МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора – відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Стан реле:  кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу.
Аналіз аварійних відключень  трансформатора 1Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Строгановка» вказує на неможливість існуючими засобами РЗА забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформатора 1Т ПС-35/10кВ «Строгановка».
Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроєм автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами.
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Строгановка», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Строгановка (Чаплинські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т  на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної  сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303).
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 501,40 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 376,05 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 1Т шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист 1Т), РС83-А2М (резервний захист 1Т), 
дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони території ОРУ-35 підстанції та заміна контролюючого обладнання ОС на ППК Грифон-022-10+RFID.
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 168 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	501,4 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 336 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 721,728 л.
721,728 × 30 =  21651,84 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
21651,84 + 25032 + 30000 = 76683,84 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
376,05 / 76,68 = 4,9 роки.
13.22 Реконструкція пристроїв РЗА ПС-35/10кВ Днепряне (Н.Каховські РЕМ).  Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної  сигналізації
ПС-35/10кВ «Днепряне» (інв.№014827) АТ «Херсонобленерго» - одно-трансформаторна підстанція, підключена до мережі 35кВ однією лінією 35кВ. На підстанції встановлено один силовий трансформатор 35/10 кВ  1Т  потужністю  2,5 МВА.
Згідно Дефектного Акту  ПС-35/10кВ «Днепряни»  (інв.№014827)  №68 від 14.04.2020.  встановлено:  комплект захистів трансформатора 1Т ПС-35/10кВ «Днепряни» введено в експлуатацію у 1984 році, на даний час термін експлуатації її становить 35 років.
При огляді шафи встановлено: комплект захистів силового трансформатора змонтований в шафі зовнішньої установки. Шафа має недостатні ущільнення, внутрішні елементи комплекту релейного захисту недостатньо захищені від навколишнього середовища.
Комплект захистів трансформатора 1Т складається з  МСЗ-35кВ, МСЗ-10кВ (диф.захист силового трансформатора відсутній), з використанням електромеханічних реле.  Стан реле:  кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу.
Аналіз аварійних відключень  трансформатора 1Т та розрахунків ремонтних режимів ПС-35/10кВ «Днепряни» вказує на неможливість існуючими засобами РЗА забезпечити повноцінні захисти і автоматику трансформатора 1Т ПС-35/10кВ «Днепряни». 
Для створення повноцінних захистів трансформатора 1Т необхідно облаштувати його сучасними багатоступеневими захистами, з розподілом захистів на основні і резервні, з функціями взаємного резервування захистів обмоток ВН і НН трансформаторів, з пристроєм автоматики РПН, журналами подій і аварійними осцилографами. 
Реалізація цього заходу забезпечить уникнення можливих перерв в електропостачанні споживачів більше 24 годин у випадках пошкодження силового обладнання ПС-35/10кВ «Днепряни», а у випадку спрацювання захистів оперативно отримати інформацію про вид, напрямок і зону пошкодження.
Таким чином буде забезпечено економію коштів на можливу компенсацію за перерви електропостачання більше 24 годин, і економію витрат на роботу аварійно-відновлювальних бригад за рахунок скорочення часу на пошук пошкодження, що в кінцевому результаті дозволить покращити показники SAIDI.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   господарчим способом у 2020 році розроблено проект «Реконструкція пристроїв РЗА  ПС-35/10кВ Днепряни (Н.Каховські РЕМ). Заміна електромеханічних захистів трансформатора 1Т   на шафу РШ-13М  або аналог, з дооснащенням комплекту охоронної  сигналізації».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303).
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2433,59 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1825,19 тис. грн (без ПДВ).
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:
встановлення в комірці силового трансформатора 1Т шафи РШ-13М в комплекті з пристроями РЗА типу РС83-ДТ2 (диф.захист 1Т), РС83-А2М (резервний захист 1Т), 
дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони території ОРУ-35 підстанції та заміна контролюючого обладнання ОС на ППК Грифон-022-10+RFID.
Економічний ефект:
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 комплект

	Відстань до ПС
	2 * 168 км.

	Ціна 1 літра палива А-92
	30 грн

	Середня ЗП водія
	196 грн./день

	Загальна вартість пристроїв
	472,76 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	3 

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	4 дні

	Склад бригади
	3 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	630 грн.

	Вартість запчастин та витратних матеріалів для ремонту на  рік
	30 тис. грн.


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
 336 км ×12 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 721,728 л.
721,728 × 30 =  21651,84 грн.
- ЗП працівників:
630 × 12(днів) × 3(кількість працівників) = 22680 грн.
- ЗП водія:
196 × 12(днів) = 2 352,00 грн.
- ЗП разом:
22680 + 2 352 = 25032 грн.
- Сума витрат:
21651,84 + 25032 + 30000 = 76683,84 грн.
Термін окупності кожного пристрою:
1825,19 / 76,68 = 23,8 років.
13.23 Реконструкція ПС 35/10кВ «Лесная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Лесная” була введена в експлуатацію у 1973 році. На стороні 10кВ встановлено 11 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, ВПМ-10/630 та ВМГ-133/600, які експлуатуються вже близько 47 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-1907 та Л-1905 на ПС 35/10кВ “Лесная” мають найвищий коефіцієнт SAIDI (1,173%), що є недопустимим фактом та потребують комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ Л-1907 та Л-1905 на вакуумні вимикачі 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,587%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-1907 та Л-1905 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Лесная” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 07.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляних вимикачів 10кВ Л-1907 та Л-1905 на вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Лесная» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-1907 та Л-1905 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.37 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Лесная” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2832,30 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1921,41 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 12 789 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
12 789* 6 годин=76 734 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 76 734  = 72 897 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 3043 та юридичних 97 загалом 3140 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 3043*200грн +97*600грн= 666 800грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. = 666 800+72 897= 739 697 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1921,41/739,697 = 2,5 роки.
Таким чином, процес заміни масляних вимикачів 10кВ Л-1907 та Л-1905 на вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.24 Реконструкція ПС 35/10кВ «Раденская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Раденская” була введена в експлуатацію у 1984 році. На стороні 10кВ встановлено 5 масляних вимикачів типу ВМП-10/630, які експлуатуються вже близько 36 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінія Л-2002 на ПС 35/10кВ “Раденская” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,617%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-2002 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,308%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-2002 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Раденская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 07.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Раденская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.38 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Раденская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2832,30 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1982,61 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 4 919 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
4 919* 6 годин=29 514 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 29 514  = 28 038 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 1004 та юридичних 57 загалом 1061 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 1004*200грн +57*600грн= 176 600грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =200 800+34 200= 235 000 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1982,61 / 235,000 =8,4 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 2002 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.25 Реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Геническая” була введена в експлуатацію у 1967 році. На стороні 10кВ встановлено 5 масляних вимикачів типу ВМГ-10/600, які експлуатуються вже близько 53 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-646, Л-647, Л-644, Л-641, Л-645, Л-643, Л-642, Л-6411, Л-649 та Л-6410 на ПС 35/10кВ “Геническая” мають коефіцієнт SAIDI (2,95%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 1,475%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-646, Л-647, Л-644, Л-641, Л-645, Л-643, Л-642, Л-6411, Л-649 та Л-6410 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Геническая” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 13.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Геническая» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.48.1 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Геническая” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 13171,84 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 8706,38 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 45 587 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
45 587* 6 годин=273 522 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 273 522  = 259 846 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 10125 та юридичних 668 загалом 10793 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 10125*200грн +668*600грн= 2 425 800.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =2 425 800+259 846= 2 685 646 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 8706,38/ 2685,646 = 3,2  роки.
Таким чином, процес заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.26 Реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “В.Дружина” була введена в експлуатацію у 1979 році. На стороні 10кВ встановлено 5 масляних вимикачів типу ВМП-10/630, які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-875 на ПС 35/10кВ “В.Дружина” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,814%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-875 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,407%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-875 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “В.Дружина” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 05.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «В.Дружина» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.39 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “В.Дружина” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2895,84 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2027,09 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 1 039 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
1 039* 6 годин=6 234 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 6 234  = 5 922 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 582 та юридичних 48 загалом 257 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 582*200грн +48*600грн= 145 200 грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =145 200+5 922= 151 122 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2027,09/ 151,122 = 13,4 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-875 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.27 Реконструкція ПС 35/10кВ «Степная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Степная” була введена в експлуатацію у 1975 році. На стороні 10кВ встановлено 8 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, які експлуатуються вже близько 45 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-454 на ПС 35/10кВ “Степная” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,786%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-454 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,393%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-454 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Степная” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 06.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Степная» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.40 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Степная” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3045,58 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2131,91 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 1 785 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
1 785* 6 годин=10 710 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 10 710  = 10 175 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 423 та юридичних 47 загалом 470 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 423*200грн +47*600грн= 112 800грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =112 800+10 175= 122 975 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2131,91/ 122,975 = 17,3 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-454 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.28 Реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною комірки 10кВ з масляним вимикачем на комірку 10кВ з вакуумним вимикачем Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА
Підстанція 35/10кВ “Камышанская” була введена в експлуатацію у 1981 році. На стороні 10кВ встановлено 4 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 та ВК-10/630, які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-3608 на ПС 35/10кВ “Камышанская” має найвищий коефіцієнт SAIDI (1,082%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна комірки з масляним вимикачем 10кВ Л-3608 на комірку з вакуумним вимикачем 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,541%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-3608 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Камышанская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірки з масляним вимикачем 10кВ на комірку з вакуумним вимикачем 10кВ комірки Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Камышанская» з заміною комірки з масляним вимикачем 10кВ Л-3608 на комірку з вакуумним вимикачем 10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.41 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Камышанская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1802,69 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1189,77 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 3 613 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
3 613* 6 годин=21 678 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 21 678  = 20 594 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 796 та юридичних 29 загалом 825 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 796*200грн +29*600грн= 176 600грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =176 600+20 594= 197 194 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток =1189,77/ 197,194 = 6 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-3608 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.29 Реконструкція ПС 35/10кВ «Дарьевская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Дарьевская” була введена в експлуатацію у 1964 році. На стороні 10кВ встановлено 12 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, ВМБ-10/400 та ВМГ-133/600, які експлуатуються вже близько 50 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-5510, Л-559, Л-558, Л-557, Л-551, Л-556, Л-552, Л-555 на ПС 35/10кВ “Дарьевская” мають коефіцієнт SAIDI (1,608%), що є недопустимим фактом та потребують комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555 та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,804%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-5510, Л-559, Л-558, Л-557, Л-551, Л-556, Л-552, Л-555 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Дарьевская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Дарьевская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.42 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Дарьевская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 7743,27 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 5873,66 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 16 973 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
16 973* 6 годин=101 838 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 52 333  = 96 746 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 2652 та юридичних 156 загалом 2808 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 2652*200грн +156*600грн= 624 000.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. = 624 000+96 746= 720 746 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 5873,66/ 720,746 = 8,1 років.
Таким чином, процес заміни масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-556, Л-552, Л-555, секційної, вводу-10-1Т та заміну комірок 2СШ-10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.30 Реконструкція ПС 35/10кВ «Основа» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Основа” була введена в експлуатацію у 1992 році. На стороні 10кВ встановлено 8 масляних вимикачів типу ВК-10/600, які експлуатуються вже близько 28 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-83 на ПС 35/10кВ “Основа” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,336%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-83 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,168%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-83 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Основа” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Основа» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.43 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Основа” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1494,15 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1225,20 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 6 538 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
6 538* 6 годин=39 228 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 39 228  = 37 266 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 1551 та юридичних 67 загалом 1618 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 1551*200грн+67*600грн= 350 400.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =350 400+37 266= 387 666 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1225,20/387,666 = 3,1 роки.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 83 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.31 Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Н.Киевская” була введена в експлуатацію у 1979 році. На стороні 10кВ встановлено 3 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630, які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-8763 на ПС 35/10кВ “Н.Киевская” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,481%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-8763 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,241%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-8763 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Н.Киевская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 07.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Киевская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.44 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Н.Киевская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2187,47 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1793,72 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 1 455 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
1 455* 6 годин=8 730 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 8 730  = 8 293 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 462 та юридичних 27 загалом 489 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.=462*200грн+27*600грн=108 600грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =108 600+8 293= 116 893 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 1793,72/ 116,893 = 15,3 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л- 8763 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.32 Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчакская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Каланчакская” була введена в експлуатацію у 1960 році. На стороні 10кВ встановлено 11 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 та ВПМ-10/630, які експлуатуються вже близько 50 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-8303 та Л-8305 на ПС 35/10кВ “Каланчакская” мають найвищий коефіцієнт SAIDI (1,287%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляних вимикачів 10кВ Л-8303 та Л-8305 на вакуумні вимикачі 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,644%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-8303 та Л-8305 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Каланчакская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 07.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляних вимикачів 10кВ Л-8303 та Л-8305 на вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Каланчакская» з заміною масляних вимикачів 10кВ на вакуумні вимикачі 10кВ комірок Л-8303 та Л-8305 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.31.4. таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Каланчакская” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 3749,19 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2624,43 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляних вимикачів з сумарним навантаженням 11 280 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
11 280* 6 годин=67 680 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 67 680  = 64 296 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 2768 та юридичних 222 загалом 2990 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 2768*200грн +222*600грн= 686 800грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. = 686 800+64 296= 751 096 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток =2624,43/ 751,096 = 3,4 роки.
Таким чином, процес заміни масляних вимикачів 10кВ Л-8303 та Л-8305 на вакуумні вимикачі 10кВ з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.33 Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Белозерская” була введена в експлуатацію у 1977 році. На стороні 10кВ встановлено 10 масляних вимикачів типу ВМГ-10/630 (1976 року виготовлення), які експлуатуються вже близько 43 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ.
Лінія Л-504 на ПС 35/10кВ “Белозерская” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,491%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-504 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,245%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л-504 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Белозерская” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 12.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Белозерская» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.9.3 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році.
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Белозерская” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 763,79 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 626,31 тис.грн.
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 2 314 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
2 314* 6 годин=13 884 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 13 884  = 13 190 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 565 та юридичних 41 загалом 606 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 565*200грн +41*600грн= 137 600грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =137 600+13 190= 150 790 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 626,31/ 150,790 = 4,1роки.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.34 Реконструкція ПС 35/10кВ «Гладковка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-504 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Гладковка” була введена в експлуатацію у 1981 році. На стороні 10кВ встановлено 5 масляних вимикачів типу ВМП-10/630, які експлуатуються вже близько 40 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінія Л-891 на ПС 35/10кВ “Гладковка” має найвищий коефіцієнт SAIDI (0,645%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна масляного вимикача 10кВ Л-891 на вакуумний вимикач 10кВ для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,323%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) лінії Л- 891 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Гладковка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 05.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Гладковка» з заміною масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.45 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Гладковка” було заплановано на 2021 рік. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 2858,18 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 2000,72 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 2 821 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
2 821* 6 годин=16 926 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 16 926  = 16 079 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 716 та юридичних 44 загалом 760 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 716*200грн +44*600грн= 169 600грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =169 600+16 079= 185 679 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 2000,72/ 185,679 = 10,7 років.
Таким чином, процес заміни масляного вимикача 10кВ на вакуумний вимикач 10кВ комірки Л-891 з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
13.35 Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Підстанція 35/10кВ “Н.Збурьевка” була введена в експлуатацію у 1988 році. На стороні 10кВ встановлено 6 масляних вимикачів типу ВМПП-10/630 , які експлуатуються вже близько 32 років та мають значний механічний знос, що унеможливлює організацію автоматичного повторного включення (АПВ) цих ліній 10кВ. 
Лінії Л-941, Л-943, Л-944, Л-945 та Л-946 на ПС 35/10кВ “Н.Збурьевка” мають  коефіцієнт SAIDI (0,400%), що є недопустимим фактом та потребує комплексу заходів направлених на його зниження. Одним із цих заходів є заміна комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами для організації АПВ, що значно знизить час простою споживачів Товариства без електроенергії та значно зменшить коефіцієнт SAIDI (прогнозовано до 0,200%). Як правило, ручне повторне вмикання (РПВ) ліній Л-941, Л-943, Л-944, Л-945 та Л-946 більш ніж у 50% - є успішним.
В травні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ “Н.Збурьевка” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 19.05.2020р для визначення обсягів робіт з заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА.
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго» ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ розроблено проектно-кошторисну документацію “Реконструкція ПС 35/10кВ «Н.Збурьевка» з заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА” було виготовлено господарським способом у 2020 році.
Відповідний захід передбачений програмою розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки пункт 2.2.46 таблиця 21. Експертний висновок по проекту виконано ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» у 2020 році. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 р. реконструкцію ПС 35/10кВ “Н.Збурьевка” було заплановано на 2021 рік.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 5307,42 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 3502,90 тис. грн (без ПДВ).
Економічне обґрунтування
Приймаючи до уваги вартість недовідпущеної електроенергії при виході з ладу масляного вимикача з сумарним навантаженням 12 593 кВт і витратах часу на його ремонт до 6 годин.
12 593* 6 годин=75 558 кВт г
При покупному тарифі 0,95 грн/кВт г.
В лік. =0,95 * 75 558  = 71 780 грн.
Також слід враховувати, що споживачі залишаться знеструмлені на час ремонту з кількістю побутових споживачів 2673 та юридичних 109 загалом 2782 ТКО більше 24 годин сума надання компенсації становитиме:
Вкомпенс.= 2673*200грн +109*600грн= 600 000грн.
В експ.= Вкомпенс. +Влік. =600 000+71 780= 671 780 грн
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Ток = 3502,90/ 671,780 = 5,2 років.
Таким чином, процес заміни комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами з заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, є доцільним як за технічними, так і за економічними показниками.
14. Розробка ПКД
14.1 Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Счастливцево” з встановленням УКРП-10.
Підстанція введена в експлуатацію в 1976 році.
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин» та ввімкнена відпайкою в транзит 35 кВ «Стрелковое - Генгорка».
РУ-10 кВ виконано за нетиповою схемою "Одна одинарна система шин".
Компенсація реактивної потужності є порівняно дешевим і одночасно ефективним засобом підвищення техніко-економічних показників електричних систем.
Установки компенсацій реактивної потужності (далі УКРП) призначені для забезпечення наступних функцій:
 - зниження навантаження силових кіл розподілу електроенергії шляхом компенсації реактивної складової струму навантаження;
 - зниження втрат в лініях та трансформаторах;
- збільшення пропускної здатності силового обладнання (силових трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 10 кВ які живляться від 1 та 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10кВ ”Счастливцево” при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.
Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.
В березні 2020 року було обстежено ПС 35/10кВ ”Счастливцево” та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 10.03.2020р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.
ПС 35/10 кВ «Счастливцево» побудована в 1976 році. В результаті обстеження та аналізу техніко-економічного обгрунтування оптимізації схеми компенсації, які було виконано ТОВ «НОВОТЕХЕЛЕКТРО», комісією прийнято висновок щодо необхідності коомпенсації реактивної потужності. 
Згідно програми розвитку 2021-2025 роки пункт 2.2.10.1 таблиця 21 розробку ПКД для реконструкції  ПС 35/10кВ ”Счастливцево” було заплановано на 2021 рік.Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 48,51 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 33,53 тис. грн (без ПДВ).
План – графік виконання по даному заходу: 
· 2021 рік: розробка ПКД;
· 2022 рік: реалізація: виконання будівельно-монтажних робіт. 
14.2 Розробка ПКД. Реконструкція ПС 35/10кВ ”Н.Серогозская” з встановленням УКРП-10.
ВРУ-35 кВ виконано за нетиповою схемою «Одна секціонована вимикачем система шин» та живиться від ПЛ-35кВ “КХП” та ПЛ-35кВ “Ивановская”.
РУ-10 кВ виконано за типовою схемою 10-1 "Одна одинарна секціонована вимикачем система шин".
Компенсація реактивної потужності є порівняно дешевим і одночасно ефективним засобом підвищення техніко-економічних показників електричних систем. 
Установки компенсацій реактивної потужності (далі УКРП) призначені для забезпечення наступних функцій: 
 - зниження навантаження силових кіл розподілу електроенергії шляхом компенсації реактивної складової струму навантаження; 
 - зниження втрат в лініях та трансформаторах; 
- збільшення пропускної здатності силового обладнання (силових трансформаторів, розподільних пристроїв, ПЛ та КЛ 35кВ);
- зниження оплати за споживану активну електроенергію.
Значна кількість споживачів електроенергії на стороні 10 кВ які живляться від 1 та 2 с.ш. 10 кВ ПС 35/10 «Н.Серогозская» при споживані електричної енергії мають згідно замірів реактивне навантаження. Малонавантажені трансформатори також мають низький cos(f). Тому, якщо не застосовувати компенсацію реактивної потужності, то результуючий коефіцієнт потужності (косинус f) енергетичної системи буде низький і струм навантаження без компенсації реактивної потужності, збільшуватиметься при одній і тій же споживаній з мережі активній потужності. Відповідно при компенсації реактивної потужності струм який споживається з мережі знижується, залежно від cos(fi) на 30-50%, відповідно зменшується нагрів провідних дротів, старіння ізоляції і знижується споживання реактивної енергії.
Для вирішення даного питання виникла необхідність запланувати проведення реконструкції ПС шляхом встановлення УКРП-10кВ.
В березні 2020 року було обстежено ПС 35/10 «Н.Серогозская» та складено ДЕФЕКТНИЙ АКТ від 10.03.2020р для визначення обсягів робіт з проектування з реконструкції ПС по встановленню УКРП-10кВ.
ПС 35/10 кВ «Н.Серогозская» побудована в 1964 році. В результаті обстеження та аналізу техніко-економічного обгрунтування оптимізації схеми компенсації, які було виконано ТОВ «НОВОТЕХЕЛЕКТРО», комісією прийнято висновок щодо необхідності коомпенсації реактивної потужності.
Згідно програми розвитку 2021-2025 роки пункт 2.2.6.3 таблиця 21 розробку ПКД для реконструкції  ПС 35/10 «Н.Серогозская» було заплановано на 2021 рік.
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 48,51 тис.грн.  
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 33,53 тис. грн (без ПДВ).
План – графік виконання по даному заходу: 
· 2021 рік: розробка ПКД;
· 2022 рік: реалізація: виконання будівельно-монтажних робіт. 
14.3 Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» 
з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» (інв№ 000576) – двох-трансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1968 р.,  має дві робочі, та одну обхідну системи шин 150кВ,  дві секції шин 35кВ і чотири СШ-6кВ. Потужність силових трансформаторів  1Т і 2Т — по 60 МВА кожний.   

ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» - це вузлова підстанція, яка живиться двома ПЛ-150 кВ  від ПС-330 «Херсонська», і є одним з джерел живлення транзиту 150кВ «Жовтнева – П.Покровська – ХНПЗ – Комунальна – ХТЕЦ – Микільська – Ках.ГЕС» по класу напруги 150кВ,  разом з цим є одним з основних джерел живлення мережі 35кВ м. Херсон, і  Білозерського району Херсонської області. 
Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» є надійність комплекту захистів і автоматики шин  35кВ. 
 Згідно  Дефектного Акту ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» №75 від 21.04.2020.  виявлено: на ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ» з 1974 року експлуатується електромеханічний диференційний захист шин 35кВ (ДЗШ-35), розрахований на 9 лінійних приєднань 35кВ.  Панелі ДЗШ-35кВ  мають термін експлуатації 45 років, і вичерпали свій нормативний термін експлуатації 25 років. Ці комплекти мають значний моральний та фізичний знос. При огляді панелей  ДЗШ-35кВ  виявлено: кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу,  провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції,  рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання окремих ступенів захистів, та їх режимів роботи.  
Аналіз протоколів останніх перевірок панелей ДЗШ-35кВ  вказує на необхідність виконання додаткових настроювань параметрів спрацювання окремих реле внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує додаткового часу, або, в окремих випадках, заміни реле.  Крім того, внаслідок морального старіння, в цих пристроях відсутні функції та можливості, притаманні сучасним електронним виробам: інформативність, діагностика справності пристрою та периферійних ланцюгів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.    
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»   підрядним способом у 2021 році планується розробити проект «Реконструкція РЗА ПС-150/35/6 кВ «ХНПЗ» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303).
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 455,42 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 230,18 тис. грн (без ПДВ).
План – графік виконання по даному заходу: 
· 2021 рік: розробка ПКД;
· 2022 рік: реалізація: виконання будівельно-монтажних робіт. 
14.4 Розробка ПКД: Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промишленная» 
з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА.

ПС-150/35/10кВ «Промышленная» (інв№ 000582) - двохтрансформаторна підстанція, введена в експлуатацію в 1976р.  Живлення ПС-150/35/10кВ «Промышленная» виконано двома  ПЛ-150 кВ  від  ПС-150/35/6кВ «ХНПЗ».    На стороні 150кВ  ПС-150/35/10кВ «Промышленная» виконана по схемі  Блок «лінія-трансформатор» з ремонтною перемичкою між  блоками.   Силові трансформатори 1Т і 2Т потужністю по 63 МВА кожний підключені до ПЛ-150кВ  через  елегазові вимикачі 150кВ. 
На стороні 35кВ ПС-150/35/10кВ «Промышленная» має подвійну систему шин 35кВ, секціоновану секційним вимикачем СВВ-35кВ.  До шин 35кВ ПС-150/35/10кВ «Промышленная»  підключено  чотири ПЛ-35кВ.  ПС-150/35/10кВ «Промишленная» є основним джерелом живлення мережі 35кВ  двох  районів  м.Херсон. 
Одним з показників надійної та усталеної роботи ПС-150/35/10кВ «Промишленная» є надійність комплекту захистів і автоматики шин  35кВ. 
Згідно  Дефектного Акту  ПС-150/35/10кВ «Промышленная» №76 від 21.04.2020.  виявлено: на ПС-150/35/10кВ «Промишленная» з 1976 року експлуатується електромеханічний диференційний захист шин 35кВ (ДЗШ-35), розрахований на 4 лінійних приєднання 35кВ.  Панель ДЗШ-35кВ  має термін експлуатації 43 роки, і вичерпала свій нормативний термін експлуатації 25 років. Цей комплект має значний моральний та фізичний знос. При огляді панелі  ДЗШ-35кВ  виявлено: кришки реле і корпуси комплектів реле мають сколи, тріщини, гумові ущільнювачі кришок реле пошкоджені, та частково відсутні, і не забезпечують захисту від пилу,  провідники внутрішнього монтажу мають пошкодження ізоляції,  рухомі та нерухомі контакти реле мають зношені контактні поверхні (нерівності та вибоїни), які неможливо видалити шліфуванням, вказівні реле мають знос механізмів візуального відображення їх спрацювання, що не забезпечує повноту відображення спрацювання окремих ступенів захистів, та їх режимів роботи.  
Аналіз протоколів останніх перевірок панелі ДЗШ-35кВ  вказує на необхідність виконання додаткових настроювань параметрів спрацювання окремих реле внаслідок механічного зносу їх механізмів, що потребує додаткового часу, або, в окремих випадках, заміни реле.  Крім того, внаслідок морального старіння, в цьому комплекті відсутні функції та можливості, притаманні сучасним електронним виробам: інформативність, діагностика справності пристрою та периферійних ланцюгів, можливість обміну інформацією з пристроями телемеханіки, телевимірювань та телекерування, інтегрування в інтелектуальні системи релейного захисту і автоматики.    
Враховуючи вищевикладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»  підрядним способом у 2021 році планується розробити проект «Реконструкція РЗА ПС-150/35/10 кВ «Промишленная» з заміною ДЗШ-35 кВ на мікропроцесорні пристрої РЗА».  Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки (стор.303).
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 455,42 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 230,18 тис. грн (без ПДВ).
План – графік виконання по даному заходу: 
· 2021 рік: розробка ПКД;
· 2022 рік: реалізація: виконання будівельно-монтажних робіт. 
14.5 Розробка ПКД: РЗА комірки “Л-64” РП 150кВ “Каховська ГЕС”
Існуючим проектом по переведенню повітряної лінії 150кВ «Каховська 330» - «Цюрупинська» на  ПЛ-150кВ  «Каховсько ГЕС» - «Цюрупинська» передбачено лише наявність резервних захистів і каналів зв’язку протиаварійної автоматики. Така конфігурація передбачалася для тупикового режиму живлення ПС Цюрупинська від Каховської ГЕС, з нормальним розривам на ПС Чулаковка. Можливість замикання транзиту «Каховська ГЕС» – «ПС Цюрупинська» – «ПС Чулаковка» – «ПС Виноградово» – «ПС Каховська 330» на тому етапі не розглядалось. Тому проектом не передбачено комплектів основних захистів ПЛ-150кВ. 
Згідно з Дефектним Актом
Для створення повноцінного транзиту необхідна додаткова реконструкція, як пристроїв РЗА так і розподільчих пристроїв ПС «Виноградово»,  «ПС Чулаковка», «ПС Цюрупинська», «ПС Каховська ГЕС».
На даний час вже проведено: 
реконструкція РП-150кВ ПС «Виноградово» з встановленням секційного вимикача 150кВ, вимикачів 150кВ силових трансформаторів та монтажем основних та резервних захистів ПЛ-150кВ «Каховська-330» та ПЛ-150кВ «Чулаковка». Основний та резервний захист ПЛ-150кВ «Каховська-330» введено в роботу. По ПЛ-150кВ «Чулаковка» введено в роботу резервний захист.
 на ПС «Цюрупинська» згідно ІП-2020 буде виконано встановлення комплектів основних захистів ПЛ-150кВ «Чулаковка» та ПЛ-150кВ «Каховська-330» (Каховська ГЕС).
 на ПС «Каховська-330» виконано встановлення основних та резервних захистів ПЛ-150кВ «Виноградово». Захисти ПЛ-150кВ введені в роботу.
Реконструкція РП-150кВ ПС Чулаковка з встановленням секційного вимикача 150кВ, вимикачів 150кВ ПЛ-150кВ «Виноградово» та ПЛ-150 «Цюрупинська» у комплекті з основними та резервними захистами ПЛ-150кВ передбачається виконати згідно договору на приєднання «Атлас Кепітал» у 2021 році.
Таким чином для завершення створення транзиту з можливістю роботи у замкнутому режимі необхідно:
   У 2021 році розроблення проектно-кошторисної документації на реконструкцію пристроїв РЗА у комірці Л64 ПС «Каховська ГЕС».
У 2022 році виконання робіт з реконструкції пристроїв РЗА комірки Л64 ПС «Каховська ГЕС» та переключення живлення ПС «Цюрупинська» з ПС «Каховська-330» на ПС «Каховська ГЕС».
Проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:  встановлення на ПС-330 кВ «Каховська»  напівкомплекту  ДФЗ з ВЧ-обробкою і  комплектом резервних захистів по ПЛ-150кВ «Цюрупинська».
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 239,93 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 150,64 тис. грн (без ПДВ).
14.6 Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническ-Генгорка”
 З метою поліпшення схеми електропостачання споживачів, підвищення надійності і зменшення втрат електроенергії планується виконання реконструкції приведеної повітряної лінії в двоколову. Передбачити перетин проводу 240 мм.
Згідно з Дефектним Актом
ПЛ-35 кВ «Геническ-Генгорка», що знаходиться на ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго», була збудована та введена в експлуатацію у 1970 році. Загальна протяжніст складає 8,94 км. Провід АС-95. Від даної ПЛ здійснюється електропостачання “Арабатської стрілки”, а саме ПС-35/10 кВ “Генгорка”, “Счастливцево”, “Стрелковое”. В разі, якщо відсутнє живлення з боку ПС-35/10 кВ “Геническ” то без живлення залишаються три населени пункти, а в курортний період і  пансіонати на узбережжі. 
            Останіми роками на злеті курортний розвиток “Арабатської стрілки” , значно збільшилась кількість нових приєднань, а  збільшеня навантажень на існуючу ПЛ призводить до того, що значно зменшується якість та безпередійність електропостачання споживачів.
Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, за звітний період до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою:

[image: image119.emf], хв.
де ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;
ni – кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;
k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
n – загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, од.;
Тривалість переключення споживачів від інших мереж приблизно – 2 год.
SAIDI = (2640*60*2)/457221 = 0,69 хв.


У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю менш 24 годин сума надання компенсації становитиме 2640*200 грн=  528  000 грн.
     Враховуючи вище викладене, згідно ТЗ АТ «Херсонобленерго»  в 2021 році за рахунок ІП  розробить проект “Реконструкція ПЛ-35 кВ «Геническ-Генгорка” на території Генічеського району Херсонської області”.
        Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу
АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки відповідна сторінка  та рік БМР-
2.3.1 таблиця 21: Перелік та етапи виконання заходів ПРСР.  Реконструкцію
ПЛ планується виконати в один етап.
        У зв’язку з значним збільшенням кількості нових приєднань, що
призводить до  збільшеня навантажень на існуючу ПЛ  проектом буде
передбачено збільшення перетину проводу з АС-95 на провід перетином 240
мм, для збільшення  надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки
проектом буде передбачено заміна опор. 
  Розрахунок економефекту:
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як:
Т ок.=Кзаг/Е заг, 
де:              
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачений програмою розвитку;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу.    
Е заг. = Д           
Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.
Д=Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2кл.), де        
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц 1кл. –   тариф при транзиті 1 класу;
Ц 2кл.-    тариф при транзиті 2 класу;
           Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц 1кл. = 294,01 грн/МВт. ( з ПДВ)
Ц 2 кл.= 781,25 грн/МВт. ( з ПДВ)
Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 240 - Д 95 
Д 240 = Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.) =130*2190*(294,01+781,25)= 306 126522 грн
Д 95= Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.)  =70*2190*(294,01+781,25)= 164 837358грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, 
де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:
Д =  306 126 522  - 164 837358 = 141 289 164 грн ( з ПДВ)
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 312,50 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 228,37 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
           Т ок.=Кзаг/Д= 228,37/141,289=1,6р.
                   Термін окупності становить 1,6 років.
План-графік впровадження заходу зазначений нижче
14.7 Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка-Счастливцево”
 З метою поліпшення схеми електропостачання споживачів, підвищення надійності і зменшення втрат електроенергії планується виконання реконструкції приведеної повітряної лінії в двоколову. Передбачити марку проводу АС-185.
ПЛ-35 кВ «Генгорка-Счастливцево”, що знаходиться на ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго», була збудована та введена в експлуатацію у 1974 році. Загальна протяжність 8,94 км. Провід АС-95. Від даної ПЛ здійснюється електропостачання “Арабатської стрілки”, а саме ПС-35/10 кВ  “Счастливцево”, “Стрелковое”. В разі якщо відсутнє живлення з боку ПС-35/10 кВ “Генгорка” то без живлення залишаються три населени пункти, а в курортний період і  пансіонати на узбережжі. 
Згідно з Дефектним Актом
            Останіми роками на злеті курортний розвиток “Арабатської стрілки” , значно збільшилась кількість нових приєднань, а  збільшеня навантажень на існуючу ПЛ призводить до того, що значно зменшується якість та безпередійність електропостачання споживачів.
        Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі (SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання, за звітний період до загальної кількості точок комерційного обліку електричної енергії за формулою
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де ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;
ni – кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;
k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
n – загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, од.;
Тривалість переключення споживачів від інших мереж приблизно – 2 год.
SAIDI = (2120*60*2)/457221 = 0,55 хв.


У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю менш 24 годин сума надання компенсації становитиме 2120*200 грн= 424 000 грн.
     Враховуючи вище викладене, на виконання ТЗ АТ «Херсонобленерго»  ТОВ “Соларпроект” в 2021 році за рахунок ІП  розробить проект “Реконструкція ПЛ-35 кВ «Генгорка-Счастливцево” на території Генічеського району Херсонської області”.
        Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу
АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки відповідна сторінка  та рік БМР-
2.3.1 таблиця 21: Перелік та етапи виконання заходів ПРСР.  Реконструкцію
ПЛ планується виконати в один етап.
        У зв’язку з значним збільшенням кількості нових приєднань, що
призводить до  збільшеня навантажень на існуючу ПЛ  проектом буде
передбачено збільшення перетину проводу з АС-95 на АС-185, для
збільшення  надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки проектом буде
передбачено заміна опор.
   Розрахунок економефекту:
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як:                     
   Т ок.=Кзаг/Е заг, 
де:              
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачений програмою розвитку;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу.    
Е заг. = Д
Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.
Д=Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2кл.), де        
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц 1кл. –   тариф при транзиті 1 класу;
Ц 2кл.-    тариф при транзиті 2 класу;
           Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц 1кл. = 294,01 грн/МВт. ( з ПДВ)
Ц 2 кл.= 781,25 грн/кМт. ( з ПДВ)
Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 185 - Д 95 
Д 185 = Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.) =110*2190*(294,01+781,25)= 259 030134 грн
Д 95= Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.)  =70*2190*(294,01+781,25)= 164 837358грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, 
де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається+ вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:
Д =  259030134  - 164 837358 = 94 192 776 грн ( з ПДВ)
 Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 245,80 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 179,43 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Д= 179,43/94,192=1,9 р.         
                   Термін окупності становить 1,9 років.
План-графік впровадження заходу зазначений нижче
14.8 Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево-Стрелковое”
  З метою поліпшення схеми електропостачання споживачів, підвищення надійності і зменшення втрат електроенергії планується виконання реконструкції приведеної повітряної лінії в двоколову. Передбачити марку проводу АС-120. 
ПЛ-35 кВ «Счастливцево-Стрелковое”, що знаходиться на ремонтно-експлуатаційному обслуговуванні АТ «Херсонобленерго», була збудована та введена в експлуатацію у 1982 році. Загальна протяжність 17,7 км. Провід АС-95. Від даної ПЛ здійснюється електропостачання “Арабатської стрілки”, а саме ПС-35/10 кВ , “Стрелковое”. В разі якщо відсутнє живлення з боку ПС-35/10 кВ “Генгорка” то без живлення залишаються три населени пункти, а в курортний період і  пансіонати на узбережжі. 
Згідно з Дефектним Актом
            Останіми роками на злеті курортний розвиток “Арабатскої стрілки” , значно збільшилась кількість нових приєднань, а  збільшеня навантажень на існуючу ПЛ призводить до того, що значно зменшується якість та безпередійність електропостачання споживачів.
       Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні в системі
(SAIDI) розраховується як відношення сумарної тривалості довгих перерв в
електропостачанні в точках комерційного обліку електричної енергії, в яких
було припинене електропостачання, за звітний період до загальної кількості
точок комерційного обліку електричної енергії за формулою
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де ti – тривалість i-ї довгої перерви в електропостачанні, хв;
ni – кількість точок комерційного обліку електричної енергії, в яких було припинене електропостачання у результаті і-ї довгої перерви в електропостачанні, од.;
k – кількість довгих перерв в електропостачанні протягом звітного періоду;
і – номер довгої перерви в електропостачанні, і = 1, 2, 3, ... k;
n – загальна кількість точок комерційного обліку електричної енергії, од.;
Тривалість переключення споживачів від інших мереж приблизно – 2 год.
SAIDI = (843*60*2)/457221 = 0,22 хв.


  У разі виникнення технологічного порушення при яких неможливо буде переключення споживачів від інших мереж тривалістю менш 24 годин сума надання компенсації становитиме 843*200 грн= 168 600грн.
      Враховуючи вище викладене, згідно ТЗ АТ «Херсонобленерго» в 2020 році за рахунок ІП  розробить проект “Реконструкція ПЛ-35 кВ «Счастливцево-Стрелковое” на території Генічеського району Херсонської області”.
        Відповідний захід передбачений Планом розвитку системи розподілу
АТ «Херсонобленерго» на 2021-2025 роки відповідна сторінка  та рік БМР-
2.3.1 таблиця 21: Перелік та етапи виконання заходів ПРСР.  Реконструкцію
ПЛ планується виконати в один етап.
      Згідно вимог ПУЕ таблиця 2.5.16 проектом передбачено збільшення
перетину проводу з АС-95 на провід перетином 120 мм., для збільшення
надійності, експлуатаційної і ремонтної безпеки проектом передбачено заміна
опор. У зв’язку з тим, що ПЛ частково проходить по сільській місцевості де
обмежений простір (забудівлі), проектом передбачети встановлення
ізольованого проводу.   
       Розрахунок економефекту:
Економічний ефект для об’єктів електричних мереж, як показник доцільності впровадження заходів інвестиційної програми, термін окупності може бути визначено як:                     
   Т ок.=Кзаг/Е заг, 
де:              
К заг.- загальний обсяг капіталовкладень, передбачений програмою розвитку;
Е заг. – сукупний економічний ефект від впровадження заходу.    
Е заг. = Д                     
Д- дохід, отриманий від збільшення корисного відпуску електроенергії.
Обсяги доходу визначаються із урахуванням річних обсягів передачі електроенергії. Згідно ГКД 340.000.002-97 обсяг передаваємої електроенергії за рік рекомендується визначати множенням максимального навантаження на тривалість використання максимума.
Д=Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2кл.), де
Р мах.- максимальне навантаження;
Т мах. – тривалість максимального навантаження;
Ц 1кл. –   тариф при транзиті 1 класу;
Ц 2кл.-    тариф при транзиті 2 класу;
           Для АТ “Херсонобленерго” середньорічні показники за 2020 р. дорівнювали:
Ц 1кл. = 294,01 грн/МВт. ( з ПДВ)
Ц 2 кл.= 781,25 грн/кМт. ( з ПДВ)
Очикуваний дохід від збільшення пропускної здатності однієї ліній дорівнює 
Д = Д 120 - Д 95 
Д 120 = Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.) =85*2190*(294,01+781,25)= 200 159 649 грн
Д 95= Рмах * Т мах*(Ц 1кл.+Ц 2 кл.)  =70*2190*(294,01+781,25)= 164 837358грн, 
де :
Р мах.=І мах.* U, 
де:
І мах.-  допустимий тривалий струм для проводу (згідно ПУЕ);
Т мах. = 6 год. *365 = 2190 год. (період максимального навантаження приймається+ вранці  з 7 по 10 годину та увечері з 19 по 22 годину ). 
 Очікуваний загальний доход від збільшення пропускної здатності становить:
Д =  200 159 649  - 164 837358 = 35 322 291грн ( з ПДВ)
Кошторисна вартість робіт з розробки ПКД буде складати 540,00 тис.грн.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 394,20 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
           Т ок.=Кзаг/Д= 349,20/35,323= 9,8 р.
       Термін окупності становить 9,8 років.
ПЛАН ГРАФІК
Впровадження заходів по Генічеському енерговузлу
	№ з/п
	Найменування заходів інвестиційної програми
	Одиниця виміру
	2021 рік
	2022 рік
	2023 рік

	
	
	
	кількість
	тис. грн без ПДВ 
	кількість
	тис. грн без ПДВ 
	кількість
	тис. грн без ПДВ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	5
	6
	
	
	
	

	І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання 
	
	
	
	

	1
	Будівництво і реконструкція ПЛ-35кВ
	км
	17,70
	45348,30
	18,29
	58100,00
	
	

	1,1
	Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническая” - “Генгорка”
	шт
	1,00
	312,50
	
	
	
	

	1,2
	Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка” - “Счастливцево”
	шт
	1,00
	245,80
	
	
	
	

	1,3
	Розробка ПКД: Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево” - “Стрелковое”
	шт
	1,00
	540,00
	
	
	
	

	1,4
	Реконструкція ПЛ-35 кВ “Счастливцево” - “Стрелковое”
	км
	17,70
	44250,00
	
	
	
	

	1,5
	Реконструкція ПЛ-35 кВ “Геническая” - “Генгорка”
	км
	
	
	9,35
	33000,00
	
	

	1,6
	Реконструкція ПЛ-35 кВ “Генгорка” - “Счастливцево”
	км
	
	
	8,94
	25100,00
	
	

	2
	Будівництво ПС 150 кВ
	км
	0,00
	0,00
	0,00
	1 600,00
	0,00
	301 000,00

	2,1
	Будівництво ПС 150/35/10кВ «Геническая» (ПКД)
	шт
	
	
	
	1 200,00
	
	

	2,2
	Будівництво ПС 150/35/10кВ «Геническая» 
	шт
	
	
	
	
	
	292 000,00

	2,3
	ПС 150/35/10 “Партизани Тяг” (належить АТ “Укрзалізниця”)
Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Партизани Тяг” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ (ПКД)
	шт
	
	
	
	200,00
	
	

	2,4
	ПС 150/35/10 “Партизани Тяг” (належить АТ “Укрзалізниця”)
Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Партизани Тяг” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ
	шт
	
	
	
	
	
	4 500,00

	2,5
	Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ (ПКД)
	
	
	
	
	200,00
	
	

	2,6
	Реконструкція ПС-150/35/10кВ „Н.Алексеевка” в частині встановлення додаткової комірки 150 кВ (ПКД)
	
	
	
	
	
	
	4 500,00

	3
	Реконструкція ПС 35 кВ
	шт
	4,00
	28820,00
	1,00
	18800,00
	0,00
	0,00

	3,1
	Реконструкція ВРП-35 ПС 35/10 кВ “Генічеська” із заміною масляних вимикачів на вакуумні.
	шт
	1,00
	11 800,00
	
	
	
	

	3,2
	ПС 35/10кВ «Счастливцево». Реконструкція із заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами із заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.
	шт
	1,00
	4 500,00
	
	
	
	

	3.3.
	ПС 35/10кВ «Стрелковое» 
Реконструкція із заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами із заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.
	шт
	1,00
	5 800,00
	
	
	
	

	3,4
	ПС 35/10кВ «Геническая». Реконструкція із заміною комірок 10кВ з масляними вимикачами на комірки 10кВ з вакуумними вимикачами із заміною електромеханічних захистів на МП пристрої РЗА, телемеханізацією та зв'язком.
	шт
	1,00
	6 720,00
	
	
	
	

	3,5
	ПС 35/10кВ «Счастливцево». Будівництво другої черги ПС з встановленням другого тр-ра 35/10 кВ потужністю 10 МВ*А.
	шт
	
	
	1,00
	18 800,00
	
	

	Всього по Інвестиційній програмі:
	
	
	74 168,30
	
	78 500,00
	
	301 000,00


При актуалізації Плану розвитку системи розподілу на 2022-2026 роки буде відкориговано відповідно запланованих план-графіків терміни реалізації як розробки ПКД, так і впровадження по вказаних заходах.
1. Схема ПЛ-35кВ Н.Олексіївка — Генічеськ — Генгірка — Щасливцеве — Стрілкове до реконструкції
[image: image122.emf]
2. Схема ПЛ-35кВ Н.Олексіївка — Генічеськ — Генгірка — Щасливцеве — Стрілкове після реконструкції
[image: image123.emf]
ІІ. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електроенергії
Заходи по зниженню комерційних витрат електричної енергії у АТ„Херсонобленерго” у 2021 році планується впроваджувати по таким основним напрямкам: заміна вводів у приватні житлові будинки  проблемних споживачів з обладнанням ізольованого вводу та виносом обліку на фасад будівлі; улаштування розрахункового обліку проблемних споживачів на межі балансової належності на ПЛ-10кВ; улаштування розрахункового обліку в багатоквартирних житлових будинках; розвиток системи АСКОЕ побутових споживачів.
Багатотарифні прилади обліку типу “Смарт”, що плануються до закупівлі по інвестиційній програмі, забезпечують вимірювання фактичних погодинних обсягів споживання електричної енергії у споживача та можливість дистанційного зчитування/передачі погодинних результатів вимірювання з мітками часу.
Лічильники, які будуть впроваджені у ІП-2021р. обов’язково будуть забезпечені функцією дистанційного зчитування; будуть встановлюватися для обов’язкового зведення балансу розподіленої е/е у визначених в ІП та цією ПЗ енерговузлах; дистанційно отримані дані з встановлених SMART лічильників про обсяги розподілу обов’язково будуть враховані у формуванні корисного відпуску; функція обмеження потужності споживання використовуватися без відповідної сертифікації та дотримання чинних нормативних документів не буде.
Крім того, АТ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО” повідомляє, що функція обмеження споживання електричної енергії, яка вбудована в лічильники, застососуватись Товариством не буде у зв’язку з відсутністю сертифікації на цей додатковий функціонал. У разі отримання відповідного сертифікату Товариство проінформує Регулятора.
1.  Улаштування розрахункового обліку проблемних споживачів на межі балансової належності на ПЛ-10кВ
Відповідно до проведених вимірів фактичного споживання потужності  та аналізу балансів в мережах товариства наявні ряд проблемних споживачів з приєднанням до мережі на рівні напруги 6-10кВ. Точки розподілу таких споживачів виконані як правило кабельним вводом чи відпайкою від ПЛ-10(6)кВ, а комерційний облік розміщено в РП-0,4кВ трансформаторної підстанції яка знаходиться на території споживача і недоступна для здійснення контролю стану дооблікових мереж  та перевірок системи обліку. У проблемних споживачів звітні дані споживання не відповідають фактичним рівням навантаження (можливе втручання в роботу лічильника з використанням частотного генератора, або улаштування несанкціонованої відпайки від КЛ-10кВ чи застосовуються інші схеми та способи безоблікового споживання). Для реалізації заходу в ІП-2021 заплановано придбати:
Лінійний пункт високовольтного обліку ПКУ-10 з багатофункціо-нальним лічильником з вбудованим GSM/GPRS модемом  у кількості 16 шт. Вартістю 117 000 грн. на загальну суму  1872 тис.грн (без ПДВ).
Пункт високовольтного комерційного обліку типу ПКУ-10 являє собою герметичну металеву шафу зі ступенем захисту ІР-54 облаштовану: 3шт. трансформаторами струму 10кВ з класом точності 0,5S у кожній фазі; сухим трансформатором напруги 10(6)кВ з класом точності 0,5; та модулем обліку з багатофункціональним лічильником з вбудованим GSM/GPRS модемом.
Наведено як приклад до цього розділу 3 споживачі по 4 точкам обліку, загальний перелік споживачів додається:
- Споживач ДУ «Голопристанська виправна колонія №7» м. Гола Пристань дог № 91. Даний споживач має ІІ категорію надійності та приєднаний до ліній 10 кВ Ф-801 ПС 35/10 «Голопристанська» та Ф-941 ПС 35/10 «Н.Збур’ївська». ЗТП-135 знаходиться на балансі споживача й розташоване на території утримання ув’язнених, можливості вільного доступу до приладів обліку, без узгодження з керівництвом закладу й отримання перепустки на територію неможливе. В той же час споживач має можливість без узгодження з РЕМ проводити перемикання споживання між лініями живлення 10 кВ. У березні 2017 споживачу було перенесено облік з РУ-0,4 кВ в камери трансформаторів, після чого споживання зросло. При цьому це не привело до повного вирішення питання, тому що після зростання споживання воно впало, що свідчить про чергове втручання споживача до обліку. Згідно з дублюючими засобами вимірювання, які ми не можемо перевести в розрахункові (нема механізму в Правилах роздрібного ринку) видно, що споживання по установі становить 122 тис. кВт*год, а споживач звітує про 89 тис. кВт*год. Середньорічне зменшення втрат очікується на рівні 390 тис. кВт *год.

- Споживач ФОП Шевчук, м. Херсон, договір №2965. Об’єкт живиться від Ф-3110. Вимірювання дублюючими засобами складає до 150кВт, що не відповідає звітним даним споживача про обсяги спожитої електричної енергії. Середньорічне зменшення втрат очікується на рівні 203 тис .кВт *год.
- Споживач Планета ПС, м. Херсон, договір №5628. Об’єкт живиться від Ф-3121. Вимірювання дублюючими засобами складає до 70 кВт, що не відповідає звітним даним споживача про обсяги спожитої електричної енергії у розмірі 4 кВт. Середньорічне зменшення втрат очікується на рівні 208 тис. кВт *год.
Виконання даних заходів дозволить отримати економічний ефект за рахунок збільшення корисного відпуску  завдяки унеможливленню розкрадання електричної енергії становитиме за рік при очікуваній вартості закупівельної ціни 1.69 грн/кВт*год:
(390000+203000+208000)* 2,28543 грн/квт*год=1830629 грн.
Окупність заходів складе 1 872 000грн/1 830 629=1,02 роки
2-3. Заміна вводів у приватні житлові будинки  проблемних споживачів з обладнанням ізольованого вводу та виносом обліку на фасад будівлі

Під час проведення рейдових вимірів навантажень та наступного аналізу споживання в структурних підрозділах компанії визначено 8423 проблемні споживачі. У даних споживачів виявлено: невідповідність нормативним вимогам ввідного пристрою (електропроводка йде через чердак) та облікових систем, невідповідність реального споживання зафіксованому корисному відпуску електричної енергії або   встановлено факти прямого втручання в роботу систем обліку (безоблікове користування). Для приведення зазначених  облікових систем до нормативних вимог та для запобігання розкраданням електричної енергії в рамках ІП-2021 намічено проведення реконструкції вводів в житлові будинки побутових споживачів шляхом переобладнання ввідного пристрою з встановленням ізольованого самоутримного вводу та  виносної ввідної шафи на фасаді будинку. Запланована кількість реконструкцій вводів складає 2800 шт. однофазних та 360 шт. трифазних. Загальні витрати по заходу складуть  2224,16 тис. грн. без ПДВ.
Реалізація проекту дозволить зменшити кількість аварійних відключень ліній електропередач 0,4кВ, підвищить якість електричної енергії яка постачається споживачам, зменшить технологічні втрати електроенергії в електромережах та підвищить рівень корисного відпуску та реалізації електричної енергії населенню. Реалізація проекту вирішить декілька проблемних питань:
1. Зробить неможливим безоблікове користування електроенергією шляхом накидів на ввід та втручання в роботу приладу обліку.
2. Підвищиться надійність роботи ПЛ-0,4 кВ в результаті унеможливлення коротких замикань на вводах, що зменшить час відключеного стану ПЛ та кількості відключень на протязі року.
3. Забезпечується безпечне обслуговування вводів експлуатаційним персоналом та підвищується безпека для населення і тварин.
4. Зменшуються витрати електроенергії за рахунок зменшення реактивного опору лінії та втрати при замиканнях на ввідному пристрої.
Винос на фасан будівлі здійснюється за узгодженням зі споживачем.
При виконанні робіт з реконструкції однофазного вводу на  ПЛ-0,4кВ витрати матеріалів на один ввідний пристрій складуть відповідно:
	№
	Назва матеріалу
	Кількість
	Ціна одиниці
(без ПДВ) грн.
	Вартість
(без ПДВ) грн.

	1
	Шафа захисна пластмасова  (пуста)  Метизи: (дюбелі пластмасові 8*40- 4шт, саморіз 5*60 -4шт) у комплекті шафи
	1шт.
	114,00
	114,00

	2
	Однополюсний автоматичний вимикач 25А.
	1шт.
	60,00
	60,00

	3
	Провід самоутримний AsXSn 2*16
	0.025км
	11453,20
	286,33

	4
	Затискач натяжний GUKp2
	2шт.
	43,80
	87,60

	5
	Затискач плашковий ПА-1-1
	2шт.
	14,00
	28,00

	6
	Кабель силовий АВВГ 2*6
	0,005км
	6148,00
	30,74

	7
	Труба гофрована стійка до ультрафіолету D=25мм 
	3м
	7,40
	22,20

	8
	Кріплення для гофротруби (тримач пластмасовий CF 25 мм у комплекті із саморізом та дюбелем пластмасовим)
	5шт.
	1,65
	8,25

	9
	Гак монтажний S12 з пластмасовим дюбелем
	1шт.
	12,00
	12,00

	Всього
	649,12


 При виконанні робіт з реконструкції трифазного вводу на ПЛ-0,4кВ виконаної  голим дротом  витрати становлять орієнтовно:  
	№
	Назва матеріалу
	Кількість
	Ціна одиниці
(без ПДВ) грн.
	Вартість
(без ПДВ) грн.

	1
	Шафа захисна пластмасова (пуста). Метизи: (дюбелі пластмасові 8*40- 4шт, саморіз 5*60 -4шт) у комплекті шафи
	1шт
	176,00
	176,00

	2
	Триполюсний автоматичний вимикач 16А (АВВ)
	1шт
	116,00
	116,00

	3
	Провід самоутримний AsXSn 4*16
	0.025км
	20354,10
	508,85

	4
	Затискач натяжний GUKp4
	2шт
	83,60
	167,20

	5
	Затискач плашковий ПА-1-1
	4шт
	14
	56,00

	6
	Кабель силовий АВВГ 4*6
	0,005км
	10055,00
	50,27

	7
	Труба гофрована стійка до ультрафіолету D=32мм 
	3м
	10,40
	31,20

	8
	Кріплення для гофротруби (тримач пластмасовий CF 32 мм у комплекті із саморізом та дюбелем пластмасовим)
	5шт
	 2,40
	12,00

	9
	Гак монтажний S12 з пластмасовим дюбелем
	1шт
	12,00
	12,00

	Всього
	1129,52


При запланованому на 2021р. придбанні 2800 шт. виносних шаф для встановлення однофазних приладів обліку та 360 шт. для встановлення трифазних приладів обліку,  – економічна ефективність буде складати:

1. За рахунок очікуваного зменшення обсягів розкрадань і збільшення корисного відпуску на кожен однофазний лічильник проблемного споживача на рівні 360кВт*год/рік на кожен трифазний — 550кВт*год/рік при середньому тарифі для побутових споживачів 1.25грн/кВт*год:
((2800*360)+(360*550))*1.29грн/кВт*год = 1555740 грн.
Термін окупності витрат складе: 2224,16 тис.грн/1555,74 тис.грн = 1,43 роки
4-6. Останнім часом різко зросла кількість проблемних споживачів. Програмно-апаратний комплекс панорамного виявлення джерел радіовипромінювання РМ-1300М чітко фіксує правопорушення з боку споживачів в частині фіксації радіосигналу у всіх спектрах, друкуються протоколи. З початку 2020 року складено 1367 актів про порушення ПРРЕЕ, з них по недопуску 147. У 79 випадках зафіксоване правопорушення, але скласти акти про порушення не має змоги по причині протиправних дій з боку споживачів до персоналу АТ «Херсонобленерго». На даний час триває процедура отримання допуску представників компанії (в тому числі і по рішенням суду). Ефективно закрити доступ  споживачам до вузлів обліку та дооблікових ланцюгів не можливо, тому що засоби комерційного обліку  знаходяться на території споживачів. В багатьох випадках засоби вимірювальної техніки є у власності споживачів. Персонал АТ «Херсонобленерго»  допускається споживачем до свого вузла обліку після укриття правопорушень. Неодноразове намагання нашого персоналу з залученням поліції, працівників безпеки товариства не дає можливості зафіксувати та достатньо ефективно закрити доступ до обліку та схем обліку наявними засобами та забезпечити допуск до вузлів обліку в цих випадках. Велика кількість випадків нанесення тілесних ушкоджень персоналу АТ«Херсонобленерго», погроз щодо їх фізичної розправи, пошкодження майна компанії (автомобілів), з боку споживачів крадіїв електричної енергії, як приклад споживачі порушники ПРРЕЕ, які здійснювали протиправні дії, Югтара Дніпрянська аграрна фірма Солодухина договір 239 — виявлено безоблікове підключення насосної станції м. Н.Каховка, ФОП Волик, договір 4775 м. Генічеськ - виявлено частотний генератор, ФОП Марченко Т.Ф. договір 7012 — виявлено безоблікове підключення житлового будинку, ФОП Ляшко О.С. договір 872 смт. Н.Серогози — виявлено частотний генератор та багато інших. Також велика кількість споживачів, які надають  занижені дані щодо спожитої електроенергії, для можливості в подальшому позбавитись даних засобів вимірювальної техніки з метою уникнення сплати за фактично спожиту електричну енергію. Згідно п. 2.3.7 Правил роздрібного ринку електричної енергії, «у разі необхідності заміна або реконструкція вузла обліку здійснюється за рахунок ініціатора такої замін або реконструкції в порядку, встановленому кодексом комерційного обліку». Отже пропонується виносити облік на комерційну межу, або як умого найближче до комерційної межі та встановлювати SMART лічильники з дистанційною передачею даних по GPRS інтерфейсу, що забезпечить отримання даних он-лайн щодо споживання електроенергії, графіку навантаження, відсутності напруги, струму та дасть змогу контролювати споживання і припинить незаконні дії з боку споживачів по відношенню до персоналу АТ «Херсонобленерго», в частині нанесень тілесних ушкоджень,  погроз щодо їх фізичної розправи, пошкодження майна.
Для запобігання розкрадання електричної енергії планується придбати:
Електролічильник багатофункціональний  однофазний з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  141 шт. вартістю 3150 грн.
Електролічильник багатофункціональний 380В 5-100А з вбудованим модемом GPRS) у кількості  760 шт. вартістю 4875  грн. на загальну суму 3705,00 тис.грн (без ПДВ);
Електролічильник багатофункціональний трифазний трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості  533 шт. вартістю 4600  грн. на загальну суму 2451,8 тис.грн (без ПДВ);
Виконання даних заходів дозволить отримати економічний ефект за рахунок  уточнення балансу, що в свою чергу сприятиме виявленню та зменшенню комерційних втрат у відповідному вузлі мережі. На кожен балансний облік очікується зменшення рівня комерційних втрат на рівні 1000кВт*год/рік. Ефект від впровадження становитиме за рік  при очікуваній вартості закупівельної ціни 1.69 грн/кВт*год:


1410 компл*43 кВт*2,28543 грн.*12 міс =1662787 грн.
Термін окупності складе відповідно: 6601,6 тис. грн/1662,8 тис. грн =3,9 роки.
7-12. Впровадження балансного обліку на ПС-35кВ, обліку на межі структурних підрозділів товариства
Для  налагодження роботи облікових систем на межі структурних підрозділів товариства, що забезпечить формування балансів надходження електричної енергії та проведення аналізу її втрат, в рамках ІП-2021 планується придбати та впровадити для модернізації парку приладів обліку на ПС-35, 150кВ з впровадженням систем ЛУЗОД (взамін індукційних): Електролічильник багатофункціональний 3*100В 5 (10)А з інтерфейсом RS485 395 шт. орієнтовною вартістю 3000 грн. на загальну суму 1185,00 тис. грн (без ПДВ).
Електролічильник багатофункціональний трифазний 3*100В трансформаторного включення з вбудованим модемом GPRS, датчиками магнітного та радіочастотного впливу у кількості 55 шт. вартістю 4600  грн. на загальну суму 253,00 тис.грн (без ПДВ);
Трансформатор напруги НТАМИ-6 32 шт. орієнтовною вартістю 21890 грн. на загальну суму 700,48 тис. грн (без ПДВ).
Трансформатори струму ТПЛУ-10 60 шт. орієнтовною вартістю 4600 грн. на загальну суму 276,00 тис. грн (без ПДВ).
Трансформатор напруги НТАМИ-10 4 шт. орієнтовною вартістю 23750 грн. на загальну суму 95,00 тис. грн (без ПДВ).
Шафа металева (для розміщення трифазного приладу обліку та трансформаторів струму) у кількості  60 шт. вартістю 2080 грн. на загальну суму  124,8 тис.грн. (без ПДВ).
13-16. Впровадження АСКОЕ побутових споживачів.
 В мережах АТ «Херсонобленерго» знаходиться 423574 працюючих точок обліку у побутових споживачів. З них у абонентів встановлені 379362 однофазних та 44212 трифазних лічильників. Індукційних лічильників встановлено 4180 шт. (однофазні – 4048, трифазні – 132), електронних 419394 шт. (однофазні – 375314, трифазні – 44080). Міжповірочний інтервал 132 встановлених лічильників становить 4 роки, 73185 шт. – 6 років, 4048 шт. – 8 років, 346209 шт. – 16 років.

У товаристві експлуатується декілька систем АСКОЕ побутових споживачів загальною кількістю 71599 точок обліку:

1. SMART IMS (виробник ADD Енергія) у складі 33376 точок обліку Система працює на єдиному сервері в трьох версіях обладнання: ver.3, ver.5 та ver.6. Система впроваджувалася у декілька етапів починаючи з 2000 року по 2017 рік. На даний час термін експлуатації лічильників ver.3 вичерпується, випуск і технічна підтримка лічильників даної версії припинена виробником в звязку з чим здійснюється їх поетапне виведення з експлуатації. В наявності залишилось 1352 точки обліку.
2. Матрікс  (виробник ТелеТек) на базі лічильників МТХ у складі 38223 точок обліку впроваджується з 2018 року.
Системи обліку експлуатуються підрозділами товариства: Службою комерційного обліку (лічильники),  Службою засобів диспетчерсько-технологічного управління (маршрутизатори і канали звязку) та Службою інформаційних технологій (серверне обладнання та програмне забезпечення). 
Автоматизована Система Комерційного Обліку Електроенергії побутових споживачів - це система реального часу, яка отримує інформацію від лічильників електричної енергії побутових споживачів, а також за потреби від окремих споживачів інших груп споживання юридичного сектору з приєднаною потужністю до 150кВт, що також живляться від відповідних ЛЕП, та здійснює автоматичну обробку отриманої інформації з метою розрахунку об’ємів споживання та витрат електричної енергії та потужності за визначені проміжки часу.  Об'єктом автоматизації обліку електричної енергії являються окремі енерговузли (РЕМ, ПС, РП, ТП, фідер, ж/б тощо) з обов’язковим балансуванням від джерела живлення. Необхідність організації та розвитку систем АСКОЕ побутових споживачів обумовлена декількома пріоритетними напрямками підвищення ефективності роботи товариства, а саме:
- Забезпечення 100% дистанційного зняття показів лічильників на єдину дату і час з використанням апаратних засобів, без використання праці контролерів енергозбуту і транспортних витрат;
- максимальне виключення самостійного зняття показників споживачами і усунення можливих похибок чи відхилень зафіксованих об’ємів споживання;
- проведення автоматичного програмного розрахунку балансу в окремих балансних групах споживачів (з можливістю імпорту та експорту даних з інших систем ЛУЗОД, АСКОЕ) з проведенням аналізу та визначенням проблемних вузлів з понаднормативними втратами, а також оперативне виявлення крадіжок чи втручань в роботу розрахункового обліку;
- забезпечення автоматизованого аналізу споживання електричної енергії окремими групами споживачів та формування прогнозу (Заявки) споживання  для структурних підрозділів та(чи) товариства в цілому за прогнозний період  (доба, місяць, квартал, рік). А також можливість автоматичного контролю рівня договірної потужності по кожному споживачу;
- підвищення рівня збору коштів за спожиту електричну енергію за рахунок покращення формування корисного відпуску, та зменшення експлуатаційних витрат за рахунок  здійснення дистанційного відключення боржників та дистанційної параметризації приладів обліку;
- можливість формування та(чи) контролю дотримання показників якості електропостачання шляхом визначення: рівнів споживання, об'ємів недовідпуску електричної енергії, рівнів величини електричної напруги або її наявності у окремих споживачів.
АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна забезпечувати: 
- Збирання, обробку і збереження облікової інформації з усіх лічильників, що працюють в системі. Збирання і обробка інформації повинна здійснюватися в автоматичному режимі за встановленим розкладом, при цьому повинна забезпечуватися можливість опитування окремого лічильника чи групи лічильників за запитом оператора системи;
 - Експорт облікової інформації до білінгових програмних комплексів у форматі зручному для програмної обробки, та забезпечувати при цьому доступ споживача до перегляду інформації отриманої від АСКОЕ через “особистий кабінет” чи отримувати дані по споживанню безпосередньо на дисплеї лічильника.
 - Система повинна ідентифікувати нештатні події з елементами системи проводити їх фіксацію зі збереженням даних про параметри і  час початку та закінчення події, забезпечувати оповіщення оператора системи про виниклу подію. Нештатними подіями в системі слід вважати:  відкриття клемної кришки лічильника; відсутність зв'язку з лічильником більше 5 діб; відсутність зв'язку сервера з маршрутизатором понад 1 добу; спрацювання на окремому лічильнику вбудованих індикаторів магнітного поля та(чи) електромагнітного поля; поява на окремому лічильнику диференційного струму чи різниці струму у фазному та нульовому дроті; поява зворотнього струму на приєднанні; щезання напруги на окремому лічильнику чи групі лічильників; відхилення рівня напруги на окремому лічильнику понад гранично-припустимий рівень; фатальні помилки лічильника;  перевищення ліміту споживаної потужності; збільшення розрахункового небалансу балансної групи понад розрахунковий рівень.
- Система повинна вести контроль точного часу на всіх елементах АСКОЕ, та проводити його автоматичну корекцію чи сезонні зміни. База  даних  АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго"  повинна  формуватися  з  обов'язковою  прив'язкою  вимірюваних  величин  до відповідної мітки часу.
- Конструкція обладнання та алгоритми функціонування програмного забезпечення системи АСКОЕ повинні забезпечувати захист від несанкціонованого впливу на виміри і обробку даних, а також фіксацію даних про такі спроби з повідомленням оператору системи;
- Система АСКОЕ повинна забезпечувати можливість проведення розрахунку балансу по всіх вузлах системи та здійснювати верифікацію даних в наступних балансних групах споживачів: окремі квартири -  багатоквартирний будинок в цілому; ЛЕП — група споживачів (будинків); ТП- група ЛЕП (з можливістю використання експорту даних з АСКОЕ чи ЛУЗОД споживачів юридичного сектору) .
 - Система повинна забезпечувати автоматичну зміну прив’язки локальних лічильників до маршрутизаторів (ТП чи силового трансформатора) при оперативних перемиканнях в мережі живлення.     
- АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" має бути побудована на основі відкритих протоколів  обміну даних з лічильниками та взаємодіяти з різними типами лічильників.
- АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна забезпечувати: ведення багатотарифного обліку енергії кожного окремого споживача; проведення розрахунків за “зеленим тарифом” зі споживачами що мають відповідні генеруючі установки.
- База даних АСКОЕ побутових споживачів АТ "Херсонобленерго" повинна містити: значення сумарної спожитої енергії;значення сумарної спожитої енергії для кожної тарифної зони; значення усередненої потужності відповідно до заданого періоду інтегрування; значення максимальної потужності періоду інтегрування протягом доби, місяця; значення максимальної потужності періоду інтеграції для кожної тарифної зони протягом доби, місяця; значення спожитої енергії за поточні і минулі облікові періоди - добу, місяць;  графік навантаження відповідно до заданого періоду інтеграції; значення спожитої енергії по кожній тарифній зоні за поточні і минулі облікові періоди  добу, місяць; інформацію про події, пов'язані із позаштатними змінами зовнішнього і внутрішнього середовища (кількість відключень мережі живлення, кількість відключень навантаження внаслідок перевантаження струмом, кількість несанкціонованих спроб доступу, тощо);
- Система повинна забезпечувати збереження та відображення даних параметризації  кожного локального лічильника (тип приладу, заводський номер, код споживача, кількість змін даних, дата і час останньої зміни параметрів) та в профілі точки обліку (споживача) зберігати дані окремих встановлених параметрів та опцій. При цьому система повинна забезпечувати можливість віддаленого перегляду та корекції даних параметризації кожного локального лічильника в тому числі дистанційне відключення та параметризацію.
- Система повинна забезпечувати періодичне архівування та збереження архіву даних, з можливістю відновлення інформації за командою оператора.
- Система АСКОЕ повинна забезпечувати можливість формування та експорту даних для розрахунку показників якості електропостачання (SAIDI, SAIFI);
 Лічильники електричної енергії що працюють в системі повинні мати: 
 -Клас точності не гірше - “2,0”;
 -Міжповірочний інтервал - не менше 6 років;
 -Термін служби - не менше 24 років;
 -Гарантійний термін не менше 3 років;
   -Однофазні лічильники повинні мати вимірювальний орган (шунт, ТС чи датчик струму іншого типу) по фазі та нульовому проводу (двоелементний лічильник).
 -Кліматичне виконання категорія розміщення по ГОСТ 15130, група стійкості  до кліматичних умов по ГОСТ 22261;
  - Діапазон  максимально допустимих температур  зовнішнього повітря не гірше від мінус 25 до плюс 55 градусів Цельсія;
  - Допустима вологість зовнішнього повітря: до 85%;
 - Клас захисту IP-54;
  - Розрядність лічильного механізму (дисплею) не менше 6 знаків;
  - Кріплення на три гвинти чи DIN-рейку (без спеціального адаптера);
 - Ізоляція повинна на протязі 1 хвилини  витримувати  випробовування  напругою частотою 50 Гц не менше 3 кВ; 
  - Стійкість від впливу  високочастотних електромагнітних полів по IEC 1000-4-3 не гірше  10 В/м;
- Стійкість від впливу електростатичних розрядів по ІЕС 1000-4-2 не гірше 15 кВ в імпульсі;
- Стійкість до впливу постійних магнітних полів яке створено постійним магнітом з поперечним перерізом не менше 5,0 см2  та магнітною індукцією не менше 300 мТл на його полюсі відповідно до вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
 - Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від впливу зовнішнього змінного магнітного поля мережевої частоти  індукцією не менше 100 мТл включно відповідно вимог СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005;
 - Прилад обліку та його внутрішні елементи повинні бути захищені від впливу зовнішнього електромагнітного поля напруженістю 10 В/м у діапазоні частот від 80кГц до 2000 МГц при наявності струму у струмових ланцюгах приладу обліку відповідно вимог ДСТУ ІЕС 62052-11;
- Лічильник повинен стабільно працювати у мережі з відхиленням напруги 0,8 — 1,2 від номінальної .
- Лічильник повинен бути облаштований сертифікованими датчиками: відкриття клемної кришки та корпусу лічильника; датчиками магнітного та радіочастотного впливу з відображенням спрацювання датчиків на дисплеї приладу обліку.
- Лічильник повинен мати вбудоване реле управління навантаженням з номінальним струмом відповідним номінальному струму приладу обліку та комутаційним ресурсом не гірше 2000 циклів В-О.  
Відповідно до затвердженої в товаристві «Концепції впровадження АСКОЕ побутових споживачів» у 2021 році в рамках інвестиційної програми товариства планується: створення автоматизованих систем обліку багатоповерхових житлових будинках у м. Херсон 6000 точок обліку у м. Н.Каховка 3000 точок обліку у м. Каховка 2500 точок обліку у м. Олешки 1500 точок обліку. Орієнтовний тип лічильників для системи АСКОЕ — побут: МТХ (Теле Тек, Одеса).  
В рамках інвестиційної програми 2021 року запланована закупівля наступного обладнання для розвитку систем АСКОЕ побутового напрямку: 
15000 шт. електролічильників багатофункціональних однофазних з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-80А 220В вартістю 1380 грн. на загальну суму 20700,00 тис. грн. (без ПДВ).
395 шт. електролічильників багатофункціональних трифазних прямого включення з PLC модемом, вбудованим реле, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-80А 380В вартістю  2970 грн. на загальну суму 1173,15 тис. грн. (без ПДВ).
60 шт. електролічильників багатофункціональних трифазних трансформаторного включення з PLC модемом, датчиками магнітного та радіочастотного впливу 5-10А 380В вартістю 2970 грн. на загальну суму 178,2 тис. грн. (без ПДВ).
100 шт. маршрутизаторів АСКОЕ побут (PLC-GSM(GPRS)  вартістю 15 тис. грн. на загальну суму 1500,00 тис. грн. (без ПДВ).
Економічний ефект від впровадження лічильників очікується за рахунок:
1. Зменшення кількості контролерів завдяки застосуванню дистанційної фіксації показів. Розрахунок виконано за умови обов’язкового контролю раз на 6 місяців при змінній нормі обходу на одного контролера по 1 поясу 80 точок обліку за зміну.
Кількість вивільнених контролерів, складе:
22000 лічильників * 6 раз на рік: 12 місяців : 20 робочих днів : 80шт = 6 контролерів
Зекономлений фонд оплати праці за рік (контролер 1 групи):
6*5230грн.*12 = 376560 грн.
2. Зменшення кількості електромонтерів з відключення за рахунок застосування дистанційного відключення. Розрахунок виконано за умови відключення на місяць 0.5% від загальної кількості точок обліку протягом місяця та нормі відключення на монтера 8 точок обліку на зміну.
Кількість точок обліку на відключення:
22000*0.005= 90 т.о.
необхідна кількість електромонтерів
90 точок обліку: 20 робочих днів : 8 т.о./зміну = 1 електромонтер
Зекономлений фонд оплати праці за рік (електромонтер 3 розряду):
1*9600 грн.*12= 115200 грн.
3. Формування більш точного корисного відпуску за рахунок дистанційної фіксації показів на 24.00 годину і неможливість штучного зменшення орієнтовно 10 кВт*год щомісячно на 50% лічильників при середньому тарифі для населення 1.29грн.
22000 лічильників * 0.5 * 10кВт*год*12 міс*1.29 = 1393200 грн.
4. собственная загрузка
5.порог чутливості
6 показник SADI/SAFI
7 недооблік по лічильникам, які знімаються становить 5%.
22297200 грн./(313800+115200+1161000+615000) грн.=10 років
17. Заміна автоматичних вимикачів 25А

За рахунок коштів Інвестиційних програм попередніх років Товариство виконувало реконструкцію ПЛ-0,4 кВ, що передбачало певний перелік робіт, у тому числі встановлення автоматичних вимикачів відповідного номіналу, що відповідало величині потужності, зазначеної у відповідних договорах.
На виконання пункту 2.4.2 глави 2.4 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року № 312, щодо забезпечення потужності об’єктів побутових споживачів на рівні не нижче 5 кВт, передбачається заміна автоматичних вимикачів у відповідності до зазначеної потужності.
За рахунок коштів інвестиційної програми АТ «Херсонобленерго» у 2021 році планує провести закупівлю та заміну автоматичних вимикачів 1р 25А в кількості 7279 шт.
	№ п/п
	Назва матеріалів
	Ціна,
тис. грн без ПДВ
	Заплановано до закупки
	Вартість,
тис. грн без ПДВ

	
	
	за шт
	шт
	грн.

	1
	автоматичний вимикач 1р 25А
	0,035
	7279
	254,77


Розрахунок ефективності заміни АВ
При пошкоджені вимикача усунення несправності/заміни становить:
Транспортні витрати на заміну одного вимикача – 28,91 грн.
Затрати електромонтерів на заміну одного вимикача - 61,80 грн.
Таким чином витрати на усунення несправності/заміни одного вимикача становлять:
 Внесп. = 28,91 + 61,80 = 90,71 грн.
Загальне зменшення витрат на заміну вимикачів становить:
   Взаг. = 90,71*7279 = 660,278 тис.грн.
Сукупний економічний ефект Езаг. = Взаг. =660,278 тис.грн.
Термін окупності = 245,47/660,278 = 0,37 р.
У таблиці наведено перелік реконструйованих ПЛ-0,4 кВ та ПЛ, рік виконання робіт та кількість споживачів, які заживлені від цих ПЛ та яким буде замінено автоматичні вимикачі, по решті споживачів передбачається заміна автоматичних вимикачів для забезпечення потужності об’єктів на рівні не нижче 5 кВт.
ІІІ. Впровадження та розвиток АСДТК
Комплекс заходів на 2021 рік з впровадження телемеханіки на підстанціях 150-35 кВ для створення  системи автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
У АТ “Херсонобленерго” до 2004 року з використанням різноманітних комплексів телемеханіки (УТК-1, УТМ-7, ТМ-800 та КП Гранит) з 18 підстанцій 150 кВ та 198 підстанцій 35 кВ було телемеханізовано тільки 15 ПС-150 кВ. Починаючи з 2004 року у рамках „Проекту модернізації та розвитку автоматизованої системи диспетчерського та технологічного управління (АСДТУ) компанії ВАТ „ЕК “Херсонобленерго”, який визначає мету, послідовність та порядок побудови АСДТУ, розпочато перший етап комплексної телемеханізації підстанцій ПС-150 кВ та 35 кВ яким передбачалось проведення робіт з комплексної телемеханізації 11 підстанцій 150 кВ та 15 підстанцій 35 кВ які розташовані у м.Херсон. У рамках реалізації першого етапу Проекту, виконано робіт з комплексної телемеханізації 3 підстанцій 150 кВ («ХНПЗ», «Виноградово», «Цюрупинская» та 5 підстанцій 35 кВ («Комсомольская», «Текстильная», «Северная», «Днепровская», «Кошевая»), що забезпечують енергопостачання крупних житлових районів м. Херсону. Також у рамках першого етапу виконано робіт з розробки проектів телемеханізації 7 підстанцій 150 кВ («Н-Троицкая», «П.Покровская», «Коммунальная», «Промышленная», «Никольская», «Н.Алексеевка», «Н.Тимофеевка»), та 2 підстанцій 35 кВ («Очистные сооружения та «Консервная»).
Враховуючи можливість переходу Товариства на стимулююче тарифоутворення (Постанова НКРЕ №1029 від 26.07.2013 р) та необхідністю створення системи реєстрації відключень в електричних мережах протягом першого регуляторного періоду (3 роки), у Товаристві, починаючи з 2014 року разом з заходами з комплексної телемеханізації підстанцій, розпочато перший етап телемеханізації ПС-150 кВ зі створення системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фідерів 35 та10 кВ.
Обладнання «СКАТ ТМ РПЕ», що встановлюється у рамках першого етапу, забезпечує реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення в електричних мережах 35 та 10 кВ, про струмове навантаження вводів трансформаторів та напругу на секції шин, а також видачу попереджувальної сигналізації замикання на землю у мережі 35 та 10(6) кВ силових трансформаторів підстанцій, у якості каналу зв'язку використовуються відомчі захищені канали передавання даних за технологією Ethernet на базі віртуальної мережі IP MPLS або відомчий радіоканал передавання даних, що будується за допомогою радіомодемів передавання даних.
У якості основних критеріїв для вибору підстанцій 150-35 кВ на яких в першу чергу буде створено системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні фідерів, є наступні напрямки:
- створення системи автоматичної реєстрація перерв у розрізу РЕЗ та ЕМ які мають найбільшу кількість споживачів згідно категорій (Табл.1);
- технічні можливості наявних засобів телемеханіки та каналів передавання даних;
- перспективних напрямків розвитку каналів зв’язку та передавання даних.
Таблиця.1
Кількість споживачів згідно категорій
	№
	Назва РЕЗ та ЕМ
	Кількість споживачів
	Сумарна потужність
	Кількість споживачів

	
	
	
	
	2 кат.
	3 кат.
	побутові

	1
	ХМЕМ
	175286
	1003719,94
	0
	10275
	165011

	2
	Н.Каховський
	51894
	251127,26
	0
	3398
	48496

	3
	Каховський
	36482
	500713,15
	0
	2904
	33578

	4
	Олешківськи
	29998
	124232,76
	0
	1407
	28591

	5
	Голопристанський
	26576
	134537,46
	0
	1776
	24800

	6
	Високопільський
	25862
	110731,36
	6
	1790
	24066

	7
	Генічеський
	24688
	130427,78
	0
	1617
	23071

	8
	Чаплинський
	22615
	134545,07
	1
	1741
	20873

	9
	Скадовський
	20487
	102961,97
	0
	1500
	18987

	10
	Н.Троїцький
	14437
	153685,49
	0
	1263
	13174

	11
	В.Лепетихський
	12287
	56755,28
	0
	1009
	11278

	12
	Іванівський
	11957
	49035,74
	0
	1011
	10946


У період з 2014 по 2018 рік до першого етапу створення системи реєстрації перерв ввійшли: 14 підстанцій 35 кВ, що забезпечують енергопостачання м. Херсон (2014-2015 роки) та 14 підстанцій 35 кВ що живлять місця та районні центри Херсонської області, а саме: м.Берислав, м.Каховка, м.НоваКаховка, м.ГолаПристань, м.Цюрупинськ, м.Генічеськ, м.Скадовськ та поселки районних центрів Білозерка, В.Олександрівка, В.Лепетиха, В.Рогачик, Іванівка, Н.Сірогози, Горностаївка (2016 рік). Також з 2016 році у Товаристві розпочато розбудову радіомережі передавання даних зі встановленням у всіх РЕЗ відповідного каналоутворювального обладнання радіозв'язку. Починаючи з 2017 року застосовано комплексний підхід до створення системи реєстрації перерв на ПС-150 та ПС-35 кВ що 
знаходяться на території одного структурного підрозділу Білозерської дільниці ХМЕМ, зі встановлення обладнання реєстрації перерв, розбудовою мережі радіозв'язку між ПС-35 кВ та створенням радіорелейних каналів зв'язку. До складу такої системи ввійшли 4 ПС-150 кВ, та 15 ПС-35 кВ які забезпечують живлення у Білозерському районі Херсонської області, та зважаючи на раніше телемеханізовані підстанції у ХМЕМ (2014-2015 роки) було охоплено системою реєстрації перерв близько 39 % споживачів Херсонській області.
У рамках створення такої системи з 2014 - 2015 роки проведено роботи зі встановлення 14 комплектів обладнання реєстрації перерв на базі контролеру «СКАТ ТМ РПЕ» ТОВ “ОАСУ Енерго” на підстанціях 35 кВ ХМЕМ, на загальну суму – 963,72 тис грн без ПДВ. У 2016 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ на суму – 681,66 тис грн без ПДВ та встановлено ще 14 комплексів системи реєстрації перерв на підстанціях 35 кВ на суму – 2682,0 тис грн без ПДВ та 3 комунікаційних модуля радіомережі передавання даних з реєстраторів перерв на суму – 739,8 тис грн без ПДВ.
У 2017 році враховуючи можливість переходу на стимулююче тарифоутворення було проведено аналіз оснащення підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ засобами телемеханізації, станом на 2017 рік: з 19 підстанцій 150 кВ та 198 підстанцій 35 кВ телемеханізовано 6 ПС-150 кВ (32 %) та 32 ПС-35 кВ (16 %), потребують проведення телемеханізації -13 ПС-150 кВ (68 %), 166 ПС-35 кВ (84 %) та 22 РП-10 кВ (100%). 
Зважаючи на незадовільний стан з телемеханізації підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ у 2017 році у рамках створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 35, 10 кВ ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» було розроблено Концепцію телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів, вона передбачає проведення комплекс заходів з телемеханізації підстанцій у період з 2017 по 2026 рік  та обсяг фінансування – 58675,71  тис грн без ПДВ.
У 2017 році телемеханізовано одну ПС-150 кВ на суму – 588,7 тис грн без ПДВ та розпочато перший етап телемеханізації підстанції 150, 35 кВ та встановлено, 4 комплексу реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ на суму – 3490,17 тис грн без ПДВ та 15 комплексів системи реєстрації перерв  на суму – 9305,59 тис грн без ПДВ. Крім цього у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.
У 2018 році телемеханізовано ПС-150 кВ “Н.Троицкая” на суму – 951,95 тис грн без ПДВ. Крім цього у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіку однієї підстанції 150 кВ та 3 ПС-35 кВ.
У 2019 році у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіки 2 ПС 150 кВ та 4 ПС-35 кВ, та в рамках ІП-2019 року проведено реконструкцію телемеханіки 2 ПС 150 кВ та створення 2 комплексів реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ “Дудчино” та “Промбаза” на суму – 3971,20 тис грн без ПДВ та 1 комплексу на  підстанції 35  кВ “А.Нова” на суму – 982,58 тис грн без ПДВ.
У 2020 році у рамках приєднання джерел  альтернативної енергетики проведено реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ, крім цього у рамках ІП-2020 року передбачено провести реконструкцію телемеханіки однієї підстанції 150 кВ та створення 2 комплексів реєстрації перерв на підстанціях 150 кВ “Н.Тимофеевка” та “Никольская”  на суму – 3686 тис грн без ПДВ.
Згідно проведеного аналізу оснащеності засобами телемеханіки на підстанціях АТ «Херсонобленерго» сформована кількість підстанцій 154, 35 кВ та їх вводів, з яких потрібно забезпечити надходження інформації про положення вимикача до системи автоматичної реєстрація перерв в електропостачанні споживачів та контролю за якісними характеристиками напруги (Додаток 1):
Стан оснащення підстанцій засобами телемеханіки
	Стан оснащення підстанцій засобами телемеханіки
	Клас напруги приєднання 

	
	154 кВ
	35 кВ
	10 (6) кВ

	Кількість вимикачів, оснащених телесигналізацією
	35
	78%
	161
	30%
	722
	47%

	Кількість вимикачів, оснащених телевимірюванням
	35
	78%
	148
	27%
	295
	19%

	Кількість вимикачів, оснащених телеуправлінням
	16
	36%
	69
	13%
	232
	15%

	Загальна кількість вимикачів підстанції
	45
	537
	1532


Зважаючи на значну кількість не телемеханізованих підстанції 150, 35 кВ та РП 10(6) кВ (потребують обладнання засобами телемеханіки 142 ПС-35 кВ та 35 РП-10 кВ) та на виконання вимог Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310 (п.6.1,п.6.3-6.5), у 2021 року передбачено продовжити проведення їх телемеханізації у два етапи.
На першому етапі створити на цих підстанціях систему автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні, що забезпечить реєстрацію та миттєве отримання інформації про факт та термін відключення обладнання (п.6.4 Кодексу), інформацію про якісні характеристики: струмове навантаження та напругу на секції шин вводів трансформаторів (п.6.3 Кодексу), зчитування інформації з електронних лічильників (п.6.5 Кодексу) з фіксацією попереджувальної сигналізації замикання на землю у мережі 6/10 кВ, силового трансформатору та забезпечення охорони периметру підстанцій. Для цього  створюється відомча мережа передавання даних (п.8.5 та п.12 Кодексу) на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та подальшої її передачі за допомогою магістрального обладнання радіорелейного зв’язку в ОІК  відповідного структурного підрозділу розподільчих мереж Херсонобленерго. Оперативне надходження цієї інформації до диспетчерських служб, забезпечить можливість направлення у щонайскоріший  термін оперативної бригади, що дозволить локалізувати аварійне відключення та створить можливість оперативного надання інформації про відключення абонентам через операторів Колл-центру, тим самим забезпечить зниження соціальної напруги в суспільстві та збільшить суспільний ефект від впровадження цієї системи.
Другий етап телемеханізації підстанції 150-35 кВ проводиться при реконструкції або заміні силового обладнання підстанції (заміна масляних вимикачів на вакуумі, виконання робіт з підключення нових споживачів, комплексна реконструкція підстанції). При цьому до наявних засобів телемеханіки підключається додаткове обладнання: вимірювальні перетворювачі, що встановлені в комірках, прокладаються додаткові контрольні кабелі для забезпечення телеуправління та телесигналізації.
Таким чином контрольований пункт (КП) телемеханіки, що встановлюється на першому етапі повинен забезпечити можливість функціонального нарощування (телевимірювання та телеуправління) та розширення кількості телесигналів.
Згідно Концепції телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ зі створення системи автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні споживачів, яка передбачає проведення комплекс заходів: з комплексної телемеханізації 2 підстанцій 150кВ, та створення системи реєстрації перерв на 8 підстанціях 150кВ, та 65 підстанціях 35кВ у період з 2017 по 2026 рік з обсягом фінансування – 58675,71  тис. грн.. без ПДВ, було розроблено програму розвитку 2021-2025 років з впровадження телемеханіки для створення  системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів 10 кВ, на 40 підстанціях 35 кВ.
Концепцією телемеханізації підстанції 150-35-10 кВ на період з 2020 по 2026 рік передбачено створити систему реєстрації на  3 ПС-150 кВ на суму 5710,00 тис. грн. без ПДВ та 49 ПС-35 кВ на суму 32461,6 тис грн без ПДВ. До програму розвитку 2021-2025 років з впровадження телемеханіки на підстанціях 150 кВ та 35 кВ ввійшла система реєстрації перерв 40 ПС-35 кВ на суму 26602,32 тис грн без ПДВ.
Таким чином станом на 2025 рік: з 19 підстанцій 150 кВ буде комплексно телемеханізовано 11 підстанцій (58%), а на інших 8 буде створена система реєстрації перерв (42%). З  198 підстанцій 35 кВ буде комплексно телемеханізовано 19 підстанцій (10%) та на 79 підстанціях буде створена система реєстрації перерв (40%), потребують проведення телемеханізації - 100 ПС-35 кВ (50 %) та 22 РП-10 кВ (100%).
В 2021 році у рамках першого етапу впровадження телемеханіки для створення системи автоматичної реєстрація відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів передбачено обладнати такою системою 1 ПС-150кВ та 6 ПС-35 кВ, а саме на ПС-150кВ ”Н.Алексеевка”, ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”, ПС-35кВ “Долматовская”,  ПС-35кВ “Ж.Порт”, ПС-35кВ  “Бехтерская”, ПС-35кВ “Коминтерн”, ПС-35кВ “Сов. Азербайджан”, встановити обладнання реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 10 кВ та необхідне комунікаційне обладнання передавання даних. Для передачі з цих об’єктів телеметричної інформації, між ПС-35 кВ створюється власна мережа передавання даних на базі радіомодемів, з облаштуванням базових станцій прийому інформації та подальшої її передачі за допомогою магістрального обладнання радіорелейного зв’язку РРЛ  в ОІК Голопристанські РЕМ. 
Для забезпечення створення каналів зв’язку до обладнання телемеханіки 6-ти підстанцій 35 кВ (ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”, ПС-35кВ “Долматовская”,  ПС-35кВ “Ж.Порт”, ПС-35кВ  “Бехтерская”, ПС-35кВ “Коминтерн”, ПС-35кВ “Сов. Азербайджан”), Товариством передбачено побудову у 2021 році радіорелейних ліній ПС-150 кВ НовоАлексеевка — ПС-35 кВ Викторовка, ПС-150 кВ “Чулаковская” — ПС-35 кВ “Долматовская” та ПС-150кВ “Чулаковская” — ПС-35 кВ “Долматовская”  з підключення на  підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
1. Телемеханізація ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави 3.2) відноситься до критеріїв заходів з розвитку системи розподілу – 3 та 8, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.
ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» є також важливим енергетичним об’єктом півдня Херсонської області і забезпечує енергопостачання Іванівського, Чаплинського та Генічеського районів та забезпечує в першу чергу живленням підстанції зрошувальних систем Херсонської області.
ПС-150кВ «Н.Алексеевка» обладнана двома силовими трансформаторами ТДТН-25000/150, має 6 лінії 35 кВ та 12 комірки 10 кВ на яких встановлено сучасні мікропроцесорні системи РЗА.
	Об'єм телемеханізації ПС-150 кВ «Н.Алексеевка»
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приеднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	ОД-150 1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	ОД-150 2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	3
	1Т-150 диф. Захист
	ТС
	 
	 

	4
	1Т-150 1ст. газ.
	ТС
	 
	 

	5
	1Т-150 2ст. газ.
	ТС
	 
	 

	6
	1Т-150 МТЗ-35
	ТС
	 
	 

	7
	1Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 

	8
	Земля І СШ 150кВ
	ТС
	 
	 

	9
	ТН І СШ 150кВ
	 
	U
	 

	10
	2Т-150 диф. Захист
	ТС
	 
	 

	11
	2Т-150 1ст. газ.
	ТС
	 
	 

	12
	2Т-150 2ст. газ.
	ТС
	 
	 

	13
	2Т-150 МТЗ-35
	ТС
	 
	 

	14
	2Т-150 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 

	15
	Земля ІI СШ 150кВ
	ТС
	 
	 

	16
	ТН ІІ СШ 150кВ
	 
	U
	 

	17
	ВМ-35 ВМ-35-Геническ
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	18
	ВМ-35 ВМ-35-Н.Михайловка
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	19
	ВМ-35 ВМ-35-Сиваши
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	20
	ВМ-35 ВМ-35-Партизаны
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	21
	ВМ-35 ВМ-35-Чонгар
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	22
	ВМ-35 ВМ-35-Р-5-1
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	23
	ВВС-35 
	ТС
	I
	ТК

	24
	ВВ-35 1Т 
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	25
	ВВ-35 2Т 
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	26
	ТН-35 1 с.ш. 
	 
	U
	 

	27
	ТН-35 2 с.ш. 
	 
	U
	 

	28
	1Т-35 диф. Захист
	ТС
	 
	 

	29
	1Т-35 1ст. газ.
	ТС
	 
	 

	30
	1Т-35 2ст. газ.
	ТС
	 
	 

	31
	1Т-35 МТЗ-35
	ТС
	 
	 

	32
	1Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 

	33
	Земля І СШ 35кВ
	ТС
	 
	 

	34
	2Т-35 диф. Захист
	ТС
	 
	 

	35
	2Т-35 1ст. газ.
	ТС
	 
	 

	36
	2Т-35 2ст. газ.
	ТС
	 
	 

	37
	2Т-35 МТЗ-35
	ТС
	 
	 

	38
	2Т-35 Неспр. РПН
	ТС
	 
	 

	39
	Земля ІI СШ 35кВ
	ТС
	 
	 

	40
	ВВ-10 Ком.3 ВВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	41
	ВВ-10 Ком.18 Ф-718
	ТС
	I
	ТК

	42
	ВВ-10 Ком.16 Ф-716
	ТС
	I
	ТК

	43
	ВВ-10 Ком.15 Ф-715
	ТС
	I
	ТК

	44
	ВВ-10 Ком.14 Ф-714
	ТС
	I
	ТК

	45
	ТН-10 1 с.ш. 
	 
	U
	 

	46
	ВМ-10 Ком.15 СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	47
	ВВ-10 Ком.25 ВВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	48
	ВВ-10 Ком.13 Ф-713
	ТС
	I
	ТК

	49
	ВВ-10 Ком.12 Ф-712
	ТС
	I
	ТК

	50
	ВВ-10 Ком.11 Ф-711
	ТС
	I
	ТК

	51
	ВВ-10 Ком.17 Ф-717
	ТС
	I
	ТК

	52
	ВВ-10 Ком.19 Ф-719
	ТС
	I
	ТК

	53
	ВВ-10 Ком.20 Ф-720
	ТС
	I
	ТК

	54
	ТН-10 2 с.ш. 
	 
	U
	 

	55
	Земля І СШ 10кВ
	ТС
	 
	 

	56
	Земля ІІ СШ 10кВ
	ТС
	 
	 

	57
	Аварія на ПС
	ТС
	 
	 

	58
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	 
	 

	59
	Відкриття КП
	ТС
	 
	 

	60
	Контроль постійного опер струму
	ТС
	U
	 

	
	Кількість параметрів
	54
	70
	24


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів складатиме 725,0 тис.грн. без ПДВ.
Для забезпечення створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки з ПС-150 кВ «Н.Алексеевка», Товариством передбачено розгортання у 2021 році відомчого каналу передавання даних, а саме будівництво радіорелейної лінії ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» — ПС-35 кВ Викторовка з підключенням на підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
Радіорелейна лінія зв’язку ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» — ПС-35 кВ Викторовка довжиною 22,8 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 20 м у с. НовоОлексіївка на території ПС-150 кВ НовоОлексеевка та антенно-щоглової споруди висотою 20 м у с. Вікторовка, на території ПС-35 кВ «Викторовка».
Характеристика інтервалу
	№ П/П
	Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,
км

	1
	Херсонська обл., с. НовоОлексіївка,
ПС-150 кВ НовоОлексеевка
	46°13'49.17"С
34°37'58.64"В
	22,8

	2
	Херсонська обл., с. Вікторовка,
ПС-35 кВ Вікторовка
	46°24'47.99"С
34°45'52.51"В
	


РРЛ ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» — ПС-35 кВ «Викторовка» побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
	№
	Назва обладнання
	Характеристики
	Кількість

	1
	IDU - ODU ALCOMA AL13F 
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (0.9м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2


Маршрутизатор Cisco 891-K9 забезпечує маршрутизацію вхідного Ethernet потоку між напрямками ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» — ПС-35 кВ Викторовка. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» та Генічеський РЕМ.
Вартість робіт з побудови РРЛ ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» — ПС-35 кВ Викторовка в рамках І етапу телемеханізації ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» каналу передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго” складатиме 755,0 тис.грн. без ПДВ
Для здійснення контролю за територією підстанції та силовим обладнанням, передбачено створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Н.Алексеевка».
Виходячи з вимог до системи відеоспостереження було підібрано відповідне обладнання, а саме: 4 зовнішні роботизовані IP 2Мр камери Hikvision DS-2DE7330IW-AE, які дозволяють отримати зображення у HD якості 2048(H) х 1536(V) при куті огляду у 360 градусів та при встановленні її на наявних мачтових спорудах заввишки 20 м, камери дозволить здійснювати у режимі патрулювання огляд за усією територією підстанції, а при 30 кратному оптичному збільшенні здійснювати відеоспостереження за силовим обладнанням на відстані до 150 м. Для живлення камер та створення каналу передачі даних передбачається прокласти від приміщення зв'язку до місця встановлення камер — кабель ВОЛЗ та кабель КВВГ 2 х 1,5 мм2, зі встановленням у герметичному боксі оптичних медіаконвертерів.
Для збереження відеоінформації використовується спеціалізований відеорегістратор Hikvision з двома жорсткими дисками по 1 ТБ, для передавання відеозображення передбачено використовувати наявні канали зв'язку, що будуються у рамках створення каналів телемеханіки.
Загальна вартість створення системи зовнішнього охоронного відеоспостереження на ПС-150 кВ «Н.Алексеевка» складатиме 150,0 тис.грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість впровадження I етапу з телемеханізації ПС-150 кВ «Н.Алексеевка», щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-150кВ ”Н.Алексеевка”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	РРЛ та радіоканал, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-150кВ ”Н.Алексеевка”
	140
	14
	51,7
	725
	150
	755
	1580


Техніко-економічне обґрунтування, щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ "Н.Алексеевка"
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС 150 кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів 150-35-10 кВ (3 ПС) АТ «Херсонобленерго» дозволить диспетчеру отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. (без пристроїв телемеханіки ліквідація одного відключення, у середньому - 6 годин)
1 година відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі) та 500 кВт 
( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г; 500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі 0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4 грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн.
по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ .
Таким чином, загальне зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12= 652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження засобів телемеханіки, що прискорює пошуки місць пошкодження у електричних мережах дорівнює у середньому за рік 53 539 грн. ( 44 616 грн без ПДВ). 
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки 
Е заг. = 729 072+53 539= 782 611 грн або 652 176 грн (без ПДВ).
Отже розрахуємо економічний ефект від створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів ПС-150 кВ" Н.Алексеевка". 
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 150 кВ «Н.Алексеевка» обладнання телемеханіки (багатофункціональні перетворювачі), комунікаційне обладнання радіозв’язку, обладнання охоронного відеоспостереження.
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1630,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1580,00 тис. грн (без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:
Езаг. = 729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 14,0 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою оптико волоконного кабелю становила б 14,0* 250 000= 3 500 000 грн. ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 1580,00  /652,176 =2,4 роки.
2. Телемеханізація ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської бласті і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”  обладнана силовим трансформатором ТМН-2500/35, має 2 лінії 35-кВ та 5 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 2Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 2Т (ТС2)
	ТС
	 
	 

	4
	захист РЗА 2Т (ТС3)
	ТС
	 
	 

	5
	захист РЗА 2Т (ТС4)
	ТС
	 
	 

	6
	Земля І СШ 35кВ
	ТС
	 
	 

	7
	ТН І СШ 35кВ
	 
	U
	 

	8
	Земля IІ СШ 35кВ
	ТС
	
	

	9
	ТН ІI СШ 35кВ
	
	U
	

	10
	СМВ-35
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	11
	МВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	12
	ТСР-10 2 с.ш.
	 
	U
	

	13
	Земля IІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	14
	СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	15
	МВ-10-Ф-941
	ТС
	
	

	16
	МВ-10-Ф-943
	ТС
	
	

	17
	МВ-10-Ф-944
	ТС
	
	

	18
	МВ-10-Ф-945
	ТС
	
	

	19
	МВ-10-резерв
	ТС
	
	

	20
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	21
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	22
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
	19
	19
	4


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 565,0 тис.грн. без ПДВ
Для створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки  ПС-35кВ ” Н.Збурьевская”, Товариством передбачено розгортання у 2021 році відомчого каналу передавання даних, а саме будівництво радіорелейної лінії ПС-150кВ “Чулаковская» — ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” з підключенням на підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку.
Будівництво радіорелейної лінії зв’язку ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевская» довжиною 15км з використання антенно-щоглової споруди висотою 20м на території ПС-150кВ Чулаковка  та використання антенно-щоглової споруди висотою 20м на ПС-35кВ Н.Збурьевка.
Характеристика інтервалу
	№ П/П
	Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,км

	1
	Херсонська обл., с. Чулаковка, ПС-150 кВ «Чулаковка»
	32°20'41.97"С
46°20'45.49"Пн
	15,0

	2
	Херсонська обл., с. Н.Збурьевка, ПС-35кВ «Н.Збурьевка»
	32°25'51.79"С
46°27'53.81"Пн
	


РРЛ ПС-150кВ Чулаковка — ПС-35кВ Н.Збурьевка побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU  ALCOMA AL13F  
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	
	
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (1.2м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	1

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	1

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	1

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	1


Маршрутизатор Cisco 921(або аналог) забезпечує маршрутизацію  вхідного Ethernet потоку між напрямками ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка».
Таким чином загальна вартість побудови радіорелейної лінії зв’язку ПС-150кВ «Чулаковка» — ПС-35кВ «Н.Збурьевка» на базі РРС типу  ALCOMA  для організації мережі зв’язку та передавання даних складатиме 755,0 тис.грн. без ПДВ.
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” передбачається дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони периметру підстанції та встановлення сучасного ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS, що мають зону покриття 60м.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 80,0 тис грн без ПДВ.
Таким чином загальна вартість  телемеханізації ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”, щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приєднань
	Вартість одного приєднання, тис грн без ПДВ
	ТМ, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	РРЛ та радіоканал, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35кВ ”Н.Збурьевская”
	42
	7
	63,57
	445
	80
	875
	1350


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:  180*3=540 кВт г; 500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту; -  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Н.Збурьевская» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційне обладнання радіо передавання даних та РРС  “Алкома” на інтервалі ПС 150 кВ «Чулаковская»- ПС 35 кВ «Н.Збурьевская», обладнання охоронної сигналізації. 

 Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1400,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1350,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення РРС дозволяє організувати 4 нових потоків.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 4*5000,0*12=240 000 грн щорічно. ( 200 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації РРС :
Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн (без ПДВ).
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 15 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 15* 250 000= 3750 000 грн.  ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 1350,00/367,957  =3,6 роки.
3. Телемеханізація ПС 35кВ “Долматовская” - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Долматовская” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської бласті і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ” Долматовская ”  обладнана двома силовими трансформаторами ТМ-4000/35 та ТМ-2500/35, має 3 лінії 35-кВ та 8 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Долматовская”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 1Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 1Т (ТС2)
	ТС
	
	

	4
	захист РЗА 1Т (ТС3)
	ТС
	
	

	5
	захист РЗА 1Т (ТС4)
	ТС
	
	

	6
	МВ-35-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	7
	захист РЗА 2Т (ТС1)
	ТС
	
	

	8
	захист РЗА 2Т (ТС2)
	ТС
	
	

	9
	захист РЗА 2Т (ТС3)
	ТС
	
	

	10
	захист РЗА 2Т (ТС4)
	ТС
	
	

	11
	Земля СШ 35кВ
	ТС
	
	

	12
	ТН СШ 35кВ
	
	U
	

	13
	МВ-35-Сов.Азербайджан
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	14
	МВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	15
	ТСР-10 1 с.ш.
	
	U
	

	16
	Земля I СШ 10кВ
	ТС
	
	

	17
	МВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	18
	ТСР-10 2 с.ш.
	
	U
	

	19
	Земля IІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	20
	СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	21
	МВ-10-Ф-819
	ТС
	
	

	22
	МВ-10-Ф-814
	ТС
	
	

	23
	МВ-10-Ф-816
	ТС
	
	

	24
	МВ-10-Ф-813
	ТС
	
	

	25
	МВ-10-Ф-818
	ТС
	
	

	26
	МВ-10-Ф-817
	ТС
	
	

	27
	МВ-10-Ф-812
	ТС
	
	

	28
	МВ-10-Ф-811
	ТС
	
	

	29
	МВ-10-Ф-815
	ТС
	
	

	30
	МВ-10-резерв
	ТС
	
	

	31
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	32
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	33
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
	30
	26
	6


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Долматовская” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 605,0 тис.грн. без ПДВ
Для створення каналу зв’язку до обладнання телемеханіки  ПС-35кВ ”Долматовская”, Товариством передбачено розгортання у 2021 році відомчого каналу передавання даних, а саме будівництво радіорелейної лінії ПС-150кВ “Чулаковская» — ПС-35кВ ”Долматовская” з підключенням на підстанції базової станцій передавання даних по каналам радіозв’язку. 
Радіорелейна лінія зв’язку ПС-150кВ “Чулаковская” — ПС-35 кВ “Долматовская” довжиною 17,0 км з використанням наявної антенно-щоглової споруди висотою 20 м у с. Чулаківка на території ПС-150 кВ “Чулаковская” та антенно-щоглової споруди висотою 20 м у с. Долматівка на території ПС-35 кВ “Долматовская”, яка будується.
Характеристика інтервалу
	    № П/П
	        Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,
км

	1
	Херсонська обл., с. Чулаківка,
  ПС-150 кВ Чулаковская
	46°20'44.52"С 
32°20'37.26"В
	17,0

	2
	Херсонська обл., с. Долматівка,
  ПС-35 кВ Долматовская
	46°13'25.80"С
32°27'57.03"В
	


РРЛ ПС-150кВ “Чулаковская” — ПС-35кВ “Долматовская” будується на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU  ALCOMA AL13F  
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (0.9м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2


Маршрутизатор Cisco 921 (або аналог) забезпечує маршрутизацію  вхідного Ethernet потоку між напрямками ПС-150кВ “Чулаковская” – ПС-35кВ “Долматовская”. 
Вартість робіт з побудови РРЛ ПС-150 кВ “Чулаковская” — ПС-35 кВ “Долматовская” з встановленням металевої антенно-щоглової споруди на території ПС-35 кВ “Долматовская” становить 945,0 тис грн. без ПДВ.
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ”Н.Збурьевская” передбачається встановлення обладнання охоронної сигналізації ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції та створення захисного периметру комірок 10 кВ здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS та 2-х комплектів датчиків Optex AX-100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 90,0 тис грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість  телемеханізації ПС-35кВ ”Долматовская”, щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Долматовская”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приєднань
	Вартість одного приєднання, тис грн без ПДВ
	ТМ и радиоканал, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	РРЛ та антенно-щоглова споруда,, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35 кВ "Долматовская"
	62
	10
	60,5
	605
	90
	945
	1590


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35 кВ «Долматовская» - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Долматовская» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційне обладнання радіо передавання даних, антено-мачтову споруду заввишки 22 м та РРС  “Алкома” на інтервалі ПС 150 кВ «Чулаковская» - ПС 35 кВ «Долматовская», обладнання охоронної сигналізації. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 1640,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 1590,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення РРС дозволяє організувати 4 нових потоків.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 4*5000,0*12=240 000 грн. щорічно. ( 200 000 грн. без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації РРС :
Езаг. =  148010+53 539+240000 = 441549грн або 367957 грн. (без ПДВ).
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптико волоконного кабелю у грозо тросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозо тросу с оптико волоконним кабелем на даний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн. за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 17 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 17* 250 000= 4250 000 грн. (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 1590,00/367,957  =4,3  роки.
4. Телемеханізація ПС 35кВ “Ж.Порт” - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Ж.Порт” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської бласті і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ”Ж.Порт” обладнана  двома силовими трансформаторами ТДНС-10000/35, має 3 лінії 35-кВ та 11 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Ж.Порт”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 1Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 1Т (ТС2)
	ТС
	
	

	4
	захист РЗА 1Т (ТС3)
	ТС
	
	

	5
	захист РЗА 1Т (ТС4)
	ТС
	
	

	6
	МВ-35-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	7
	захист РЗА 2Т (ТС1)
	ТС
	
	

	8
	захист РЗА 2Т (ТС2)
	ТС
	
	

	9
	захист РЗА 2Т (ТС3)
	ТС
	
	

	10
	захист РЗА 2Т (ТС4)
	ТС
	
	

	11
	Земля I СШ 35кВ
	ТС
	
	

	12
	ТН I СШ 35кВ
	
	U
	

	13
	Земля II СШ 35кВ
	ТС
	
	

	14
	ТН II СШ 35кВ
	
	U
	

	15
	СМВ-35
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	16
	МВ-35- Бехтеры
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	17
	ВВ-35-Молодежная
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	18
	МВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	19
	ТСР-10 1 с.ш.
	
	U
	

	20
	Земля I СШ 10кВ
	ТС
	
	

	21
	МВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	22
	ТСР-10 2 с.ш.
	
	U
	

	23
	Земля IІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	24
	СВВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	25
	МВ-10-Ф-843
	ТС
	
	

	26
	МВ-10-Ф-849
	ТС
	
	

	27
	МВ-10-Ф-846
	ТС
	
	

	28
	МВ-10-Ф-844
	ТС
	
	

	29
	МВ-10-Ф-848(резерв)
	ТС
	
	

	30
	МВ-10-Ф-8410
	ТС
	
	

	31
	МВ-10-Ф-841
	ТС
	
	

	32
	ВВ-10-Ф-847
	ТС
	
	

	33
	МВ-10-Ф-842
	ТС
	
	

	34
	МВ-10-Ф-8411
	ТС
	
	

	35
	МВ-10-Ф-8412
	ТС
	
	

	36
	ВВ-10-Ф-8414
	ТС
	
	

	37
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	38
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	39
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
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	36
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Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Ж.Порт” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 635,0 тис.грн. без ПДВ
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ”Ж.Порт” передбачається дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони периметру підстанції та встановлення сучасного ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS, що мають зону покриття 60м.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 80,0 тис грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість телемеханізації ПС-35кВ ”Ж.Порт”, щодо створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Ж.Порт”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ та радіоканал, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	Антенно-щоглова споруда, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35кВ ”Ж.Порт”
	79
	10
	63,5
	635
	80
	0
	715


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35кВ ”Ж.Порт” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Ж.Порт» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ, комунікаційне обладнання радіо передавання даних, обладнання охоронної сигналізації. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 715,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 715,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення комунікаційного радіообладнання зв’язку дозволяє організувати 1 потік.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 1*5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:
Е заг. = 18*329,4*12 + 7*915*12 + 53 539 + 60 000= 71150,4+76860+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 18 - кількість відключень у мережах 0,4-10 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
7 -  кількість відключень у мережах 35-150 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 8,2 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 8,2* 250 000= 2050 000 грн.).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 715,00 / 217,957=3,2 роки.
5. Телемеханізація ПС 35кВ “Бехтерская” - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Бехтерская” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської області і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ”Бехтерская” обладнана двома силовими трансформаторами ТМН-2500/35 та ТМ-2500/35, має 3 лінії 35-кВ та 6 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Бехтерская”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 1Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 1Т (ТС2)
	ТС
	
	

	4
	захист РЗА 1Т (ТС3)
	ТС
	
	

	5
	захист РЗА 1Т (ТС4)
	ТС
	
	

	6
	МВ-35-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	7
	захист РЗА 2Т (ТС1)
	ТС
	
	

	8
	захист РЗА 2Т (ТС2)
	ТС
	
	

	9
	захист РЗА 2Т (ТС3)
	ТС
	
	

	10
	захист РЗА 2Т (ТС4)
	ТС
	
	

	11
	СМВ-35
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	12
	МВ-35-Ж.Порт
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	13
	МВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	14
	ТСР-10 1 с.ш.
	
	U
	

	15
	Земля I СШ 10кВ
	ТС
	
	

	16
	МВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	17
	ТСР-10 2 с.ш.
	
	U
	

	18
	Земля IІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	19
	СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	21
	МВ-10-Ф-862
	ТС
	
	

	22
	МВ-10-Ф-865
	ТС
	
	

	23
	МВ-10-Ф-866
	ТС
	
	

	24
	МВ-10-Ф-861
	ТС
	
	

	25
	МВ-10-Ф-864
	ТС
	
	

	26
	МВ-10-Ф-863
	ТС
	
	

	31
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	32
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	33
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
	26
	30
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Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Бехтерская” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 615,0 тис.грн. без ПДВ
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ” Бехтерская ” передбачається встановлення обладнання охоронної сигналізації ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції та створення захисного периметру комірок 10 кВ здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS та 2-х комплектів датчиків Optex AX-100PLUS, що мають зону покриття 60 та 30 м відповідно.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 90,0 тис грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість  телемеханізації ПС-35кВ ”Бехтерская”, щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Бехтерская”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	Радіоканал та антенно-щоглова споруда,, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35кВ ”Бехтерская”
	62
	7
	67,86
	475
	90
	330
	895


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35кВ ”Бехтерская” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Бехтерская» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ з комунікаційним радіообладнанням зв’язку та охоронною сигналізацією. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 895,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 895,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення комунікаційного радіообладнання зв’язку дозволяє організувати 1 потік. При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 1*5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:
Е заг. = 18*329,4*12 + 7*915*12 + 53 539 + 60 000= 71150,4+76860+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 18 - кількість відключень у мережах 0,4-10 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
7 -  кількість відключень у мережах 35-150 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 8,2 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 8,2* 250 000= 2050 000 грн.).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 895,00/ 217,957=4,1 роки.
6. Телемеханізація ПС 35кВ “Коминтерн” - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Коминтерн” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської бласті і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ”Коминтерн” обладнана двома силовими трансформаторами ТМН-5600/35 та ТМ-4000/35, має 3 лінії 35-кВ та 6 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Коминтерн”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 1Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 1Т (ТС2)
	ТС
	
	

	4
	захист РЗА 1Т (ТС3)
	ТС
	
	

	5
	захист РЗА 1Т (ТС4)
	ТС
	
	

	6
	МВ-35-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	7
	захист РЗА 2Т (ТС1)
	ТС
	
	

	8
	захист РЗА 2Т (ТС2)
	ТС
	
	

	9
	захист РЗА 2Т (ТС3)
	ТС
	
	

	10
	захист РЗА 2Т (ТС4)
	ТС
	
	

	11
	МВ-35-В.Дружина
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	12
	МВ-35-Памятное
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	13
	МВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	14
	ТСР-10 1 с.ш
	
	U
	

	15
	Земля I СШ 10кВ
	ТС
	
	

	16
	МВ-10-2Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	17
	ТСР-10 2 с.ш.
	
	U
	

	18
	Земля IІ СШ 10кВ
	ТС
	
	

	19
	СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	20
	МВ-10-Ф-827
	ТС
	
	

	21
	МВ-10- Ф-821
	ТС
	
	

	22
	МВ-10-Ф-822
	ТС
	
	

	23
	МВ-10-Ф-823
	ТС
	
	

	24
	МВ-10- Ф-826
	ТС
	
	

	25
	МВ-10- Ф-824
	ТС
	
	

	26
	МВ-10- резерв
	ТС
	
	

	27
	МВ-10- резерв
	ТС
	
	

	28
	МВ-10- резерв
	ТС
	
	

	29
	МВ-10- резерв
	ТС
	
	

	30
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	31
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	32
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
	32
	28
	7


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Коминтерн” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 615,0 тис.грн. без ПДВ.
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ”Коминтерн” передбачається дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони периметру підстанції та встановлення сучасного ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS, що мають зону покриття 60м.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 80,0 тис грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість  телемеханізації ПС-35кВ ”Коминтерн”, щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Коминтерн”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	Радіоканал та антенно-щоглова споруда, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35кВ ”Коминтерн”
	67
	7
	67,86
	475
	80
	330
	885


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35кВ ”Коминтерн” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. (без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести:
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Коминтерн» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ з комунікаційним радіообладнанням зв’язку та охоронною сигналізацією. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 885,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 885,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення комунікаційного радіообладнання зв’язку дозволяє організувати 1 потік.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 1*5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:
Е заг. = 18*329,4*12 + 7*915*12 + 53 539 + 60 000= 71150,4+76860+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 18 - кількість відключень у мережах 0,4-10 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
7 -  кількість відключень у мережах 35-150 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 8,2 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 8,2* 250 000= 2050 000 грн.).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=Кзаг/Е заг= 885,00/ 217,957  =4,06 роки.
7. Телемеханізація ПС 35кВ “Сов. Азербайджан” - створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан” – енергетичний об’єкт півдня Херсонської бласті і забезпечує енергопостачання абонентів Голопристанського району.
ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан” обладнана силовим трансформатором ТМН-2500/35, має 2 лінії 35-кВ та 4 лінії 10 кВ.
	Об'єм телемеханізації ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п\п
	Назва приєднання або сигналу
	Телесігнализація
	Телевимірування
	Телекерування

	1
	МВ-35-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	2
	захист РЗА 1Т (ТС1)
	ТС
	
	

	3
	захист РЗА 1Т (ТС2)
	ТС
	
	

	4
	захист РЗА 1Т (ТС3)
	ТС
	
	

	5
	захист РЗА 1Т (ТС4)
	ТС
	
	

	6
	СМВ-35
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	7
	МВ-10-1Т
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	8
	ТСР-10 1 с.ш.
	
	U
	

	9
	Земля I СШ 10кВ
	ТС
	
	

	10
	СМВ-10
	ТС
	I, U, P, Q
	ТК

	11
	МВ-10-Ф-924
	ТС
	
	

	12
	МВ-10-Ф-921
	ТС
	
	

	13
	МВ-10-Ф-922
	ТС
	
	

	14
	МВ-10-Ф-923
	ТС
	
	

	15
	Аварія на ПС
	ТС
	
	

	16
	Попереджувальна сигналізація
	ТС
	
	

	17
	Відкриття КП
	ТС
	
	

	
	Кількість параметрів
	16
	16
	4


Вартість робіт з реконструкції обладнання ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан” для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів разом з обладнанням радіоканалу складатиме 585,0 тис.грн. без ПДВ
Для забезпечення повної охорони території ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан” передбачається дооснащення існуючої охоронної сигналізації датчиками для охорони периметру підстанції та встановлення сучасного ППК "Грифон 022-10"+RFID, що дозволяє передавати інформацію як за допомогою голосового каналу GSM, а також по каналу GPRS або Ethernet.
Організацію охорони периметру підстанції здійснюється за допомогою 4-х комплектів активних оптико-електронних датчиках Optex AX-200PLUS, що мають зону покриття 60м.
Вартість робіт з обладнання підстанції засобами охоронної сигналізації становить 80,0 тис грн. без ПДВ.
Таким чином загальна вартість  телемеханізації ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан”, щодо створення системи автоматичної реєстрації  відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів складатиме:
	Телемеханізація ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан”
	Загальна кількість ТС, ТВ, ТУ
	Загальна кількість приеднань
	Вартість одного приеднання, тис грн без ПДВ
	ТМ, тис грн без ПДВ
	Обладнання охоронної сигналізації тис грн без ПДВ
	Радіоканал та антенно-щоглова споруда, тис грн без ПДВ
	Ітого, тис грн без ПДВ

	Створення комплексу автоматичної реєстрації перерв ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан”
	40
	7
	63,57
	445
	80
	330
	855


Техніко-економічне обґрунтування, щодо телемеханізації ПС-35кВ ”Сов. Азербайджан” - створення системи автоматичної реєстрації відключень обладнання та перерв в електропостачанні фідерів.
Данні заходи відповідають 3 та 8 критеріям п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме зниження технологічних витрат електроенергії на її розподіл в електричних мережах та комерційних втрат електроенергії, розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Виконання робіт з реконструкція обладнання ПС-35кВ для впровадження телемеханіки (I етап), щодо створення комплексу автоматичної реєстрації перерв в електропостачанні фідерів АТ «Херсонобленерго» дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища під час аварій, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин)
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-110 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень 
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 18 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-110 кВ становить
Влік. = 329,4*18*12 + 915*7*12=  71150+76 860 =148010 грн (123342 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
Впровадження реалізації даного проекту передбачає у 2021 році закупити та змонтувати на ПС 35 кВ «Сов. Азербайджан» обладнання КП телемеханіки СКАТ ТМ з комунікаційним радіообладнанням зв’язку та охоронною сигналізацією. 
Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації на виконання робіт загальна кошторисна вартість складає 855,00 тис. грн (без ПДВ).
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 855,00 тис. грн (без ПДВ).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення комунікаційного радіообладнання зв’язку дозволяє організувати 1 потік.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 1*5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект від впровадження засобів телемеханіки та організації радіоканалу зв’язку:
Е заг. = 18*329,4*12 + 7*915*12 + 53 539 + 60 000= 71150,4+76860+53 539 +60000 =261549,2 грн (217957,7 грн без ПДВ),
 де 18 - кількість відключень у мережах 0,4-10 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
7 -  кількість відключень у мережах 35-150 кВ за даними Компанії по цим підстанціям;
53 539 грн- зменшення витрат на паливо;
60000 грн- витрати на оренду каналів зв’язку у рік.
Враховуючи особливості місцевості, а також відсутність організацій у цьому регіоні, у яких можливо орендувати канали зв’язку, АТ «Херсонобленерго» змушено організовувати власні канали зв’язку. Треба зазначити, що організація каналів зв’язку іншим шляхом, наприклад, за допомогою оптиковолоконного кабелю у грозотросі обійдеться набагато дорожче. Так, вартість грозотросу с оптиковолоконним кабелем на данний час ( з урахуванням робот по його монтажу) дорівнює приблизно 250 000 грн за 1 км. Потреба компанії для організації зв’язку на зазначеному вище напрямку приблизно дорівнює 8,2 км. Таким чином, організація каналів зв’язку за допомогою  оптико волоконного кабелю становила б 8,2* 250 000= 2050 000 грн. ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 855,00/ 217,957  =3,92 роки.
8. Доцільність придбання  комп'ютерних пристроїв  для  документального запису  диспетчерських переговорів
На даний період у РЕМ АТ "Херсонобленерго" для запису диспетчерських переговорів в більшості випадків використовуються архіватори мови на базі персональних комп'ютерів. Наявність пристроїв для документального запису  диспетчерських переговорів є вимогою „Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж”.
Крім того згідно нових Правил технічної експлуатації електроустановок збільшений термін зберігання записів диспетчерських переговорів стосовно випадків, що пов’язані з технологічними порушеннями. Починаючи з 2003 року на технічне озброєння компанії почали надходити сучасні архіватори мови типу DTR-04. Але з впровадженням у роботі диспетчерських пунктів новітнього обладнання та створення Інформаційно-консультативних центрів для роботи з населенням та відкриттям на їх базі у структурних підрозділах “Єдиних Вікон” виникла необхідність у збільшенні кількості каналів запису.
У рамках забезпечення функціонування Кол-Центру АТ «Херсонобленерго» на усіх диспетчерських пунктах було організовано VoIP канали зв’язку та додатково встановлено телефонні апарати, а також організовані резервні міські телефонні номери в якості «гарячої лінії», все це потребує додаткових каналів запису переговорів та зберігання інформації про технологічні порушення та пошкодження обладнання. 
Водночас назріває питання заміни парку комп'ютерних пристроїв  для  документального запису  диспетчерських переговорів, які були придбані більш ніж 7 років тому в яких встановлено 4 канальні плати архіватору мови типу DTR-04. Режим роботи даного типу обладнання  – цілодобовий. Не дивно, що за стільки років експлуатації на HDD диску стали з’являтися биті кластери. А придбати HDD, який може піддержувати материнська плата на процесорі застарілого типу, майже неможливо. В найкращому випадку знайдеться  HDD, який був у використанні і не забезпечує потрібної надійності.
Таблиця – диспетчерські пункти, де встановлені архіватори мови на базі комп'ютерів.
	№
п/п
	Найменування ДП
	Тип
архіватора
	Примітка

	1
	2
	3
	4

	
	ДП АТ ХОЕ 1
	DTR
	

	
	ДП АТ ХОЕ 1
	DTR
	

	
	ДП АТ ХОЕ 2
	DTR
	

	
	ДП АТ ХОЕ 4
	DTR
	

	
	ХРЕМ
	DTR
	

	
	В-Лепетиські РЕМ
	DTR
	

	
	Високопільські РЕМ
	DTR
	

	
	Генічеські РЕМ
	DTR
	

	
	Голопристанські РЕМ
	DTR
	

	
	Іванівські РЕМ
	DTR
	

	
	Каховські РЕМ
	DTR
	

	
	Н-Каховські РЕМ
	DTR
	

	
	Н-Троїцькі  РЕМ
	DTR
	

	
	Скадовські РЕМ
	DTR
	

	
	Олешківські  РЕМ
	DTR 
	

	
	Чаплинські  РЕМ
	DTR
	


У зв’язку з реорганізацією структури АТ «Херсонобленерго» додатково створено канали зв’язку з оперативно-виїзними бригадами у цих районах. Для забезпечення диспетчерськими каналами зв’язку було встановлено додаткове обладнання міжміського та стільникового зв’язку. Все це потребує збільшення апаратних та функціональних можливостей наявних архіваторів мови DTR-04, однак апаратні можливості материнських плат не дозволяють це зробити.
Багатоканальна автономна система DTR-08 ТОВ "Ольхон" м. Харків призначена для організації автоматичного запису акустичної інформації на твердотільний носій. Джерелом запису може служити будь-який аналоговий сигнал; телефонна лінія, мікрофон, лінійний вихід приймача і т. п.
Установка, підключення джерел сигналів, інсталяція програмного забезпечення та всі налаштування можуть бути виконані кінцевим користувачем, що працюють з операційними системами Microsoft Windows і не вимагають залучення фахівців високого рівня. Програмне забезпечення має розвинений і в теж час інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який використовується в Microsoft Windows. Доступ до найбільш часто використовуваних операцій і функцій дубльований, тобто вони доступні як через головне меню, так і по натисненню правої кнопки миші (спливаючі меню). А також по гарячим клавішам.
У 2021р. заплановано придбати 2 багатоканальні система запису диспетчерських переговорів DTR-08 (або аналог) на загальну суму  42,4 тис. грн. без ПДВ, що дозволить значно покращити надійність документування диспетчерських переговорів на енергооб’єктах області, що  є обов’язковою вимогою Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.
До інвестиційної програми на 2021 рік планується включити захід та виконати його у повному обсязі підрядним способом у сумі 42,4 тис. грн (без ПДВ).
Техніко-економічне обґрунтування
придбання багатоканальної автономної системи запису розмов
На даний період у РЕМ АТ "Херсонобленерго" для запису диспетчерських переговорів в більшості випадків використовуються архіватори мови на базі персональних комп'ютерів. 
Враховуючи значний термін їх експлуатації назріває питання заміни парку комп'ютерних пристроїв  для  документального запису  диспетчерських переговорів, які були придбані більш ніж 7 років тому в яких встановлено 4 канальні плати архіватору мови типу DTR-04. Режим роботи даного типу обладнання  – цілодобовий. Не дивно, що за стільки років експлуатації на HDD диску стали з’являтися биті кластери. А придбати HDD, який може піддержувати материнська плата на процесорі застарілого типу, майже неможливо.
У зв’язку з реорганізацією структури АТ «Херсонобленерго» додатково створено канали зв’язку з оперативно-виїзними бригадами у цих районах. Для забезпечення диспетчерськими каналами зв’язку було встановлено додаткове обладнання міжміського та стільникового зв’язку. Все це потребує збільшення апаратних та функціональних можливостей наявних архіваторів мови DTR-04, однак апаратні можливості материнських плат не дозволяють це зробити. 
Багатоканальна автономна система DTR-08 ТОВ "Ольхон" м. Харків призначена для організації автоматичного запису акустичної інформації на твердотільний носій. Джерелом запису може служити будь-який аналоговий сигнал; телефонна лінія, мікрофон, лінійний вихід приймача і т. п. Установка, підключення джерел сигналів, інсталяція програмного забезпечення та всі налаштування можуть бути виконані кінцевим користувачем, що працюють з операційними системами Microsoft Windows і не вимагають залучення фахівців високого рівня. Програмне забезпечення має розвинений і в теж час інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який використовується в Microsoft Windows. Доступ до найбільш часто використовуваних операцій і функцій дубльований, тобто вони доступні як через головне меню, так і по натисненню правої кнопки миші (спливаючі меню). А також по гарячим клавішам.
У 2021 р. заплановано придбати 2 багатоканальні система запису диспетчерських переговорів DTR-08 (або аналог) вартістю 21,2тис. грн. без ПДВ, що дозволить значно покращити надійність документування диспетчерських переговорів на енергооб’єктах області, що  є обов’язковою вимогою Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж.
Це, у свою чергу, дозволяє оперативно відслідковувати дії персоналу при технологічному порушенні в електричних мережах. Таким чином, значно підвищується оперативність в ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустку електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
До додаткових отриманих переваг від автоматичного збереження інформації та дистанційного доступу до неї можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження засобів автоматизації документування диспетчерських переговорів, що прискорює розгляд дій персоналу при аварійних відключеннях які пов’язані з технологічними порушеннями на силовому обладнанні та електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 9 539 грн. (7 949 грн без ПДВ). 
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 42,4 /7,949 =5,3  роки.
ІV. Впровадження та розвиток
інформаційних технологій
1-2. Придбання нових робочих станцій
Необхідність придбання нових робочих станцій викликана підвищенням вимог використовуваного програмного забезпечення до обчислювальних ресурсів робочих станцій, впровадженням спеціалізованого програмного забезпечення, застарілістю та не ремонтопридатністю комп’ютерів. До такого програмного забезпечення відноситься: операційна система; офісне програмне забезпечення; антивірусне програмне забезпечення; клієнт-серверні додатки.
При цьому мінімальний набір використовуваного програмного забезпечення робочої станції включає все перераховане вище. Вимоги до обчислювальної потужності робочої станції визначаються ресурсомісткістю мінімального набору програмного забезпечення плюс вимоги, що виставляють клієнт-серверними додатками. Крім того, необхідно враховувати темпи розвитку перерахованого вище програмного забезпечення і поступовим підвищенням вимог програмного забезпечення до обчислювальних ресурсів робочої станції.
На даний момент у АТ «Херсонобленерго» експлуатуються близько 380 робочих станції загального використання та року вводу в експлуатацію до 2012. Майже всі вони не задовольняють нормальним умовам праці, часто виходять з ладу, не спроможні забезпечити необхідну продуктивність роботи та вичерпали свій корисний ресурс.
Наслідком використання такого числа застарілих робочих станцій є періодичні простої в робочому процесі, уповільнення робочого процесу, збільшенням кількості робіт персоналу служби інформаційних технологій по обслуговуванню робочих станцій, поломки застарілих станцій внаслідок спрацювання окремих деталей, неможливість впровадження сучасного програмного забезпечення тощо.
Розв'язанням проблеми може бути заміна застарілих робочих станцій і модернізація станцій там, де апаратна конфігурація дозволяє провести модернізацію.
Одним з основних параметрів при обранні конфігурації робочих станцій є повна сумісність з операційною системою LINUX, що використовується на більшості комп'ютерів Херсонобленерго. Також на підприємстві є необхідність в заміні комп'ютерів з застарілим ліцензійним програмним забезпеченням Microsoft Windows XP, Windows 7 та Microsoft Office XP, Office 2003, які вже не супроводжуються виробником. В результаті чого нові програмні комплекси та інтернет браузери не працюють на цих операційних системах або працюють нестабільно.
Мінімальна конфігурація робочої станції, яка би задовольняла вимогам по ресурсах із врахуванням спеціального програмного забезпечення: 4096Mb RAM, 500 Gb HDD, більше 2*2500MHz CPU.
Таким чином, для заміни застарілих та не ремонтопридатних робочих станцій загального користування, які не потребують підвищених вимог до програмного забезпечення потрібно придбати 100 робочих станцій.
Основні технічні вимоги до робочих станцій з ОС Linux такі:
- MB (iH310) socket 1151 (або аналог), 
- CPU Intel Core i3-8300 3,7 GHz/2 Core/ (1151 pin) (або аналог),
- ОЗУ 4Гб- DDR4 (або аналог),
- HDD 1000 S-ATA-3 (7.200rpm 64M cache) Seagate (або аналог), 
- корпус ATX з блоком живлення 450Вт (або аналог),
- клавіатура Logitech USB (або аналог),
- миша Logitech USB 3-х кн.+scroll optical (або аналог),
- монітор 21” (або аналог),
- мережевий фільтр Gembird (3 м) (або аналог)
Основні технічні вимоги до робочих станцій з ОС Windows такі:
- MB (iH310) socket 1151 (або аналог), 
- CPU Intel Core i3-8300 3,7 GHz/2 Core/ (1151 pin) (або аналог),
- ОЗУ 4Гб- DDR4 (або аналог),
- HDD 1000 S-ATA-3 (7.200rpm 64M cache) Seagate (або аналог), 
- корпус ATX з блоком живлення 450Вт (або аналог),
- клавіатура Logitech USB (або аналог),
- миша Logitech USB 3-х кн.+scroll optical (або аналог),
- монітор 21” (або аналог),
- мережевий фільтр Gembird (3 м) (або аналог)
- Microsoft Windows Pro 10 64Bit
- Microsoft Office Home and Business 2019
Для виправлення ситуації в наступному році з парком обчислювальної техніки планується придбання 50 робочих станцій з ОС Linux з вищевказаними характеристиками на суму 50*17,9 тис.грн. = 895 тис.грн без ПДВ, та 50 робочих станцій з ОС Windows з вищевказаними характеристиками на суму 50*29,30 тис.грн. = 1465,0 тис.грн без ПДВ
3-7. Закупівля принтерів
Необхідність придбання нової оргтехніки викликана моральною та технічною застарілістю деяких пристроїв які використовуються на підприємстві, та неможливістю придбання для деяких моделів витратних матеріалів.
На даний час в АТ ”Херсонобленерго” є парк організаційної техніки, що практично виробила свій ресурс. В таблиці нижче наведений перелік.
	Модель
	Роки вводу в експлуатацію
	Кількість техніки, од.

	Hewlett-Packard LaserJet P3005
	2007
	  10

	Konica Minolta bizhab 163 
	2008
	15

	canon IR 1133A 
	2013
	10

	canon mf 3010 
	2013-2014 
	  16


Як можна побачити, принтери в наведеному переліку знаходяться в експлуатації від 6 до 13 років, що для друкувальної організаційної техніки в інтенсивному режимі є перевищенням. Подальша експлуатація наведеної техніки суміщена з наступними проблемами, що не дають можливості ефективної експлуатації апаратного парку:
- коштовні витратні матеріали за причиною застарілості обладнання та закінчення термінів підтримки виробником. Наприклад новий картридж до принтеру НР 3005 коштує близько 4500 грн., вузол проявки зображення до Konica Minolta bizhab 163  — 8400 грн., Canon IR 1133A  — відсутність у продажу плати керування, пічка до Canon mf 3010 — 4300 грн
- деякі запчастини до техніки на даний час майже неможливо придбати за тими ж причинами;
- техніка постійно виходить з ладу та більше ніж 50% часу проводить в майстерні по ремонту обладнання ніж на робочому місці персоналу компанії.
Нижче наведена таблиця негайної потреби в друкувальній техніці. В даний час такі потреби вирішуються за рахунок збільшення навантаження на іншу організаційну техніку:
	№пп
	Місце встановлення
	Модель принтера
	Причина

	1
	Н.Каховські РЕМ — ВТГ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	2
	ХОЕ — ВПРМ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	3
	ХОЕ - СЕПО
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	4
	Високопільські РЕМ – ВТГ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	5
	Високопільські РЕМ
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	6
	Іванівські РЕМ – ВТГ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	7
	Каховські РЕМ – ВТГ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	8
	Каховські РЕМ
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	9
	ХОЕ — метрологічна служба
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	10
	Н.Каховського МВКО 
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	11
	Н.Троїцькі РЕМ
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	12
	Голопристанські РЕМ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	13
	Чаплинські РЕМ
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	14
	ХРЕМ
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	15
	ХРЕМ
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	16
	ХОЕ - СЗДТУ
	Canon IR 1133A
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	17
	ХОЕ - ВДР
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	18
	ХМВКО
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	19
	ХМВКО
	Konica Minolta bizhab 163
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	20
	ХМВКО
	Canon IR 1133A
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	21
	Іванівські РЕМ
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	22
	Генічеські РЕМ
	HP LJ P3005
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	23
	Генічеські РЕМ
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	24
	ХОЕ - СОП
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.

	25
	Чаплинські РЕМ
	Canon mf 3010
	Фізичний знос принтера. Потрібна заміна.


Окрім того є потреба в кольорових принтерах формату А3 та А1.
Необхідність придбання кольорових принтерів викликана потребами в роздрукуванні  електричних схем з маркуванням згідно ПУЕ.
В зв’язку з впровадженням в АТ «Херсонобленерго» оперативно-програмного комплексу (ОІК) в комплексі проводиться ескізування всіх електричних схем в з подальшим їх роздрукуванням для затвердження та передачі до структурних підрозділів компанії.
Всього таких схем, які будуть друкуватися з комплексу ОІК порядка 11500шт., а саме:
- однолінійні та поопорні схем 0,4 кВ — 11060шт.;
- однолінійні схем ПС-150, ПС-35 та схем нормального режиму — 440шт.
На мнемосхемах в комплексах ОІК маркування ліній різної напруги та на ліній сумісного підвісу на поопорних схемах згідно ПУЕ повинно відображатися відповідним кольором.
Тому придбання кольорового принтеру дозволить мати можливість централізованого друку схем з комплексу ОІК, які будуть відповідати стандарту ЕСКД та затвердженим нормам відповідних інструкцій по оформленню мнемосхем.
Для виправлення ситуації планується придбання:
10 багатофункціональних пристроїв(принтер/сканер/ксерокс) формату А4 HP LJ Pro M227fdn (або аналог) - 10*7,7 = 77,0 тис.грн без ПДВ.
20 багатофункціональних пристроїв(принтер/сканер/ксерокс) формату А4 (80000 стор/міс.) HP LJ Pro M428dw (або аналог) — 10,0*20 = 200,00 тис.грн без ПДВ.
3 багатофункціональних пристроїв (принтер/сканер/ксерокс) формату А3 HP LJ Pro M436dn (або аналог) — 3*15,40 = 46,2 тис.грн без ПДВ.
1 кольоровий БФП формату А3 Epson WF-C878RDTWF (або аналог) за 55,0 тис.грн без ПДВ.
1 кольоровий принтер формату А1 з вбудованим СНПЧ Epson SureColor SC-T3100X (або аналог) за 57,0 тис.грн без ПДВ.
8. Сервер для баз даних ОІК
Диспетчерське управління і збір даних (SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition) є основним методом автоматизації управління складними динамічними системами (процесами) в життєво важливих і критичних з точки зору безпеки і надійності областях. Поняття диспетчерського управління та збору даних включає в себе збір інформації з віддалених об'єктів для обробки, аналізу і можливого управління віддаленими об'єктами. Система диспетчерського управління дозволяє стежити за роботою підприємства, спостерігаючи за процесами, графічно відображеними на екранах в реальному масштабі часу, оперативно отримувати інформацію про настання аварійних подій, проводити аналіз зібраної інформації.
В Херсонобленерго використовується програмний комплекс ОІК на всіх районних диспетчерських пунктах компанії. Взагалі працюють 12 бази даних ОІК розподілених територіально по всій херсонській області, які на теперішній час працюють на звичайних ПК.
Комплекс ОІК здійснює прийом, обробку і відображення телеметричної та іншої оперативної інформації, в тому числі інформації по технічному обліку електроенергії, планів, констант і т.д.
Для інтеграції комплексу ОІК з програмним забезпечення Кол-центру ПрАТ “ЕК ”Херсонобленерго” використувується програмний модуль ОІК - “Сервер топології”, який працює на тих же ПК що і база даних.
Модуль “Сервер топології” складається з наступних компонентів:
- TplService - служба сервера топології - призначена для обробки запитів клієнтів сервера топології, розрахунку топології мережі з урахуванням актуального стану комутаційних апаратів, формування пов'язаного списку (дерева) елементів, які знаходяться під напругою.
- TplCIM - програма для формування CIM-моделі - призначена для перевірки мнемосхем, усунення помилок в мнемосхемах, формування CIM-моделі об'єкта з даних мнемосхем ОІК. CIM-модель використовується для побудови топологічних схем, обміну даними схем між програмами, експорту схем.

Останнім часом почастішали збої в роботі програмного комплексу ОИК, а саме, не стабільна робота бази даних та помилки в переданої інформації в програму Колл-центр.
Причиною такої нестабільності насамперед є:
- черезмірне навантаження на ПК програмами, які потребують підвищених критеріїв до оперативної пам’яті та процессорних ресурсів;
Тому в розрізі цього в 2021 році планується перенесення модулю “Сервер топології” та бази даних ОІК на сервер з більш надійними характеристиками ніж звичайний ПК.
Завдяки цому буде забезпечена відмовостійкість взаємодії комплексу ОІК та Колл-центру. Для цього пропонується закупівля 12 серверів для кожного комплексу ОІК (12 районих центрів).
Основні технічні вимоги до серверу баз даних ОІК такі:
Сервер Dell EMC PowerEdge R340 Rack Server (або аналог)
1U up to 4 HP HDD w/Software RAID, Xeon E-2286G, 4x16GB DDR4 ECC UDIMM, 2x1Gb LOM, 2x2TB 7.2K RPM SATA 3.5” HDD, 2x350w HP RPS, iDRAC Basic, DVD +/-RW, 3Yr Basic NBD
В 2021 році планується придбання серверів баз даних ОІК (або аналог) на суму: 12*62,00 = 744,00 тис.грн без ПДВ.
9-12. Створення централізованої системи збереження та обробки даних
Необхідність створення централізованої системи збереження та обробки даних обумовлена сучасними вимогами по резервуванню роботи бізнес-процесів підприємства, надійності та безперервності роботи інформаційних систем. На підприємстві потрібно побудувати відмовостійку віртуальну інфраструктуру, яка б надавала можливість безперервного захисту даних для відновлення на будь-який момент часу. Дане рішення повинне забезпечувати узгоджене відновлення взаємопов’язаних програм, оптимізувати цільову точку відновлення і цільовий час відновлення, також вона повинна мати час відновлення; зменшити навантаження на смугу пропускання каналів передачі даних. 
На даний час в АТ «Херсонобленерго» використовується велика кількість програмних комплексів, що забезпечують бізнес-процеси компанії.
Кожен програмний комплекс містить від 1 до декількох десятків програм, має різну архітектуру, використовує різні сервери баз даних, має різні вимоги до апаратного та програмного забезпечення. 
В експлуатації знаходяться 12 фізичних серверів які працюють як гіпервізори, на яких виконується 70 віртуальних серверів різного призначення.
З них 10 віртуальних - розміщені на 4 фізичних серверах з різними характеристиками, та які є критично важливими для роботи усієї компанії, а саме:
- система поточного обліку підприємства та планування;
- система опрацювання заявок від населення та надання інформаційних послуг;
- система електронного документообігу;
- система бухгалтерського обліку підприємства «Фінансова колекція»;
- система обліку побутових та промислових споживачів Херсонобленерго.
В кожній із перелічених систем задіяні від 2-3 віртуальних серверів.
Перелік критично важливих сервісів та їх апаратні потужності вказані у таблиці:
	№ п/п
	Призначення віртуальної машини
	Найменування сервісу
	CPU логічних
	RAM (GB)
	HDD (GB)

	1
	сервер додатку
	jboss
	8
	24
	83

	2
	сервер додатку
	jboss
	6
	18
	40

	3
	сервер БД
	postgres
	48
	198
	450

	4
	сервер БД
	oracle
	12
	50
	400

	5
	сервер БД
	postgres
	16
	40
	273

	6
	сервер додатку
	jboss
	12
	20
	17

	7
	сервер БД
	postgres
	16
	55
	325

	8
	сервер додатку
	jboss
	16
	50
	100

	9
	сервер БД та додатку
	postgres, jboss
	8
	10
	60

	10
	сервер БД
	postgres
	8
	12
	500

	Всего:
	477
	2248


Всі сервери використовуються в режимі 24*7, тобто працюють цілодобово 24 години на добу 7 днів на тиждень 365 днів на рік. 
На даний час всі перелічені сервіси дуже інтегровані між собою та при виході з ладу одного з них порушуються усі взаємозв'язки. 
Це насамперед стосується, якщо потрібно відновлювати дані за минулий час сервісу, який вийшов з ладу. Тоді потрібно відновлювати дані на інших взаємозв'язаних сервісах — це призводить до втрати взаємозв'язаних даних за період від останнього часу створення бекапу. Також на даний час для зберігання резервних копій даних offline використовується ручний режим запису на BlueRay носії з мінімальним інтервалом зняття копій раз у 3 доби.
Централізована система збереження та обробки даних повинна забезпечувати 
- час відновлення сервісів (RTO) не повинен перевищувати 4 годин;
- точка відновлення (RPO) не повинна перевищувати 12 годин; 
- максимальний короткий час резервного копіювання та відновлення даних протягом робочого дня без зупинки сервісів.
- всі процеси резервного копіювання та відновлення даних повинні бути максимально автоматизовані.
- для зберігання добових резервних копій і архівних даних має бути задіяний стрічковий пристрій зберігання.
- архітектура повинна бути розроблена так, щоб забезпечити гарантовану доступність основних сервісів у разі виходу з ладу будь-якого з складових його апаратних і програмних компонентів.
- всі сервіси повинні бути перенесені в віртуальне середовище і захищені кластером високої доступності.
Таким чином система буде включати в себе наступні основні компоненти: 
- обчислювальна система — сервера - 3 шт.;
- дискове сховище — система зберігання даних (СЗД) - 1 шт.;
- комутатори SAN FC - 2 шт (один вже є в наявності);
- програмне забезпечення віртуалізації і програмне забезпечення резервного копіювання, відновлення даних і реплікації даних.
1. В якості кластера виступають 2 сервера Dell PowerEdge. Вибір 2-х процесорної платформи обумовлений достатньою потужністю сучасних процесорів та для економії на ліцензування ПЗ віртуалізації (ліцензується по процесорним сокетам). Сервери підключаються до СЗД через два нових FC комутатора. 
2. Для консолідації даних застосовується СЗД DellEMC Unity. Конфігурація дискового пулу, його ємність та продуктивність повинна задовільнити розміщенню всіх важливих віртуальних серверів. 
3. В якості програмного забезпечення (ПО) віртуалізації вибрано VMware Sphere - платформа для віртуалізації ІТ-інфраструктури підприємства (vSphere має на увазі одночасне використання ESXi хостів (x86) і vCenter Server для їх централізованого управління. Редакція ПО  Vmware vSphere Essentials Plus дозволяє задіяти такі сервіси як  HA Claster, vSphere vMotion, vSphere Data Protection.
4. В якості рішення щодо створення резервної копії та відновлення даних буде використовуватися EMC RecoverPoint. Це просте і ефективне рішення для операційного і аварійного відновлення додатків. Воно забезпечує локальну і віддалену реплікацію і безперервний захист даних при кожному відновленні віртуальної машини на будь-який момент часу, а також містить вбудовані засоби оркестрації автоматизованого аварійного відновлення.
Рішення EMC RecoverPoint застосовується як розширення функціоналу СЗД і працює безпосередньо з її операційною системою. Сам кластер EMC RecoverPoint складається з двох нод і розміщується в віртуальної інфраструктури VMware та взаємодіє з vCenter.
5. Для забезпечення вимог offline бекапу застосовується програмне забезпечення DellEMC Networker, встановлене на сервер PowerEdge з підключеною до нього стрічкової бібліотекою Dell PowerVault по інтерфейсу SAS.
6. Для забезпечення вимог online бекапу застосовується система резервування Data Domain DellEMC, що дозволяє консолідувати робочі навантаження резервного копіювання, архівування та відновлення після збоїв. 

Система резервування Data Domain Dell EMC - потужна сучасна платформа захисту даних для підприємств середнього розміру, забезпечує продуктивність і масштабованість, необхідні для консолідації робочих навантажень резервного копіювання, архівування та аварійного відновлення. Система забезпечує більш високу продуктивність, ніж системи попереднього покоління. Це досягається частково завдяки додаванню SSD-накопичувачів для метаданих. Високошвидкісна дедуплікація блоків змінної довжини скорочує обсяг даних резервної копії.
ПО DellEMC Networker має модуль сполучення з EMC RecoverPoint, що забезпечує можливість збереження на стрічки снепшоту, зробленого EMC RecoverPoint.
Сукупність цих функцій дозволить надійно захистити усі критично важливі сервіси від виходу з ладу як апаратного, так і програмного забезпечення і забезпечити безперервність бізнес-процесу.
У 2019 році по ІП для побудови ЦОДа був закуповуваний один з серверів.
В існуючу інвестпрограму планується закупівля ще одного серверу Dell PowerEdge, комутатор FC, стрічкова бібліотека DELL з накопичувачами, система резервування Data Domain Dell EMC та роботи з монтажу та введенням в експлуатацію.
Основні технічні вимоги к серверу такі:
	Найменування
	Кількість

	Сервер Dell PowerEdge R640 rack 1U up to 8 x 2.5″ SAS/SATA HDD (або аналог)
	1

	CPU Intel® Xeon® Gold 6226 (або аналог)
	2

	RAM - 32GB DDR4 ECC RDIMM (або аналог)
	24

	IDSDM and Combo Card Reader (або аналог)
	1

	SD Card — Dell 16GB microSDHC (або аналог)
	2

	VMware ESXi 6.5 U1 Embedded (або аналог)
	1

	RAID Controller - PERC H730p 2Gb NV with battery (або аналог)
	1

	Network Card - Broadcom 57416 2x10Gb + 2x1Gb Daughter Card (або аналог)
	1

	240GB SSD SATA Boot 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Drive, 1 DWPD, 219 TBW (або аналог))
	1

	Fiber Channel - QLogic QLE2692, Dual Port, 8Gbps (або аналог)
	1

	Remote Access Controller - iDRAC9 Ent (або аналог)
	1

	Power Supply - 1+1 750W (або аналог)
	1

	Service - 3y ProSupp NBD (або аналог)
	1



Для безперебійного зв`язку серверів з СЗД  закуповується наступне обладнання:
	Найменування
	Кількість

	Комутатор Connectrix DS6505B, 12-24 Port, FC16 Switch (Includes 12x 16Gb SFPs), 3Yr ProSupp NBD (або аналог)
	1


Для можливості offline бекапу та збереження на стрічки снепшоту, закуповується наступне обладнання:
	Найменування
	Кількість

	Стрічкова бібліотека DELL PowerVault TL1000, 1U Tape Library, Single LTO8 SAS Drive, LTO7 Tape Media 5 Pack, SAS12Gbps Ext HBA, 3Yr Basic NBD (або аналог)
	1


Для можливості online бекапу, що дозволяє консолідувати робочі навантаження резервного копіювання, архівування та відновлення після збоїв, закуповується наступне обладнання:
	Найменування
	Кількість

	Система резервування Data Domain Dell EMC на  8TB, 2PSU, VTL FC. NFS, CIFS, 3Yr ProSupp NBD (або аналог)
	1


Тому в 2021 році для побудови ЦОДа планується придбання:
- сервер DELL для ЦОД (або аналог) з вищевказаними характеристиками за 750,00 тис.грн.без ПДВ.
- система резервування Data Domain на суму 540,00 тис.грн без ПДВ;
- комутатора Connectrix з технічною підтримкою на суму 260,00 тис.грн без ПДВ;
- стрічкової бібліотеки DELL з накопичувачами у складі на суму 260,00 тис.грн без ПДВ;
13. Відеостіна  відображення схем  електромереж центральної диспетчерської
Диспетчерське управління і збір даних (SCADA-Supervisory Control And Data Acquisition) є основним методом автоматизації управління складними динамічними системами (процесами) в життєво важливих і критичних з точки зору безпеки і надійності областях. Поняття диспетчерського управління та збору даних включає в себе збір інформації з віддалених об'єктів для обробки, аналізу і можливого управління віддаленими об'єктами. Система диспетчерського управління дозволяє стежити за роботою підприємства, спостерігаючи за процесами, графічно відображеними на екранах в реальному масштабі часу, оперативно отримувати інформацію про настання аварійних подій, проводити аналіз зібраної інформації.
Комплекс ОІК здійснює прийом, обробку і відображення телеметричної та іншої оперативної інформації, в тому числі інформації по технічному обліку електроенергії, планів, констант і т.д.
Основна мета створення систем відображення схем оперативного керування це відображення реальної схеми електричних мереж 10-35-154кВ розташованих в адміністративно-територіальних межах Херсонської області.
Ця система забезпечує відображення поточного стану комутаційних апаратів на підстанціях (вимикачі, роз'єднувачі) і сигналів аварії у вигляді мнемосхем.
На даний час такими системами відображення схем оперативного керування вже облаштовані усі диспетчерськи пункти районих підрозділів Херсонобленерго, окрім центрального диспетчерського пункту, розміщеного в адмінбудівлі Херсонобленерго.
Тому в наступному році планується замість традиційного диспетчерського щита облаштувати центральну диспетчерську, системою  оперативного відображення інформації для удосконалення роботи з лінійною схемою та удосконалення процесів диспетчеризації. 
Розміри даної відео-стіни повинні забезпечувати повне відображення усієї оперативної мнемосхеми підстанцій 154кВ Херсонської області без масштабування.
Система відображення схем оперативного керування – це комплекс з 25-ти відео панелей (додатково 2 панелі запасні) закріплених на спеціалізованому підлоговому кронштейні, що поєднані в єдиний дисплей, на якому відображається лінійна диспетчерська мнемосхема. Також у складі комплексу є:
- системний блок через який буде виводитися зображення мнемосхеми з комплексу ОІК;
- два сервери на яких будуть розміщені бази даних та забезпечуватися їх резервування;
- два блока безперервного живлення з додатковими модулями батарей, що забезпечує автономну роботу усієї системи на протязі щонайменше 4-х годин;
- принтер для роздрукування даної мнемосхеми з поточним станом комутаційних апаратів, для випадку коли система може буде знеструмлена більше ніж на 4 години.
Система відображення схем оперативного керування  буде функціонувати в рамках оперативно-інформаційного комплексу, що знаходиться в промисловій експлуатації в АТ «Херсонобленерго».
Для цього планується придбання обладнання:
- відео-панель LG 55VM5E (або аналог) 26*98,875 тис.грн = 2570,75 тис.грн. без ПДВ;
- кронштейн вигнутий підлоговий (5 на 5) — 220 тис.грн. без ПДВ;
- відеосервер на базі Matrox VideoWall з ліцензійним ПО (або аналог) — 370 тис.грн. без ПДВ;
- блок безперервного живлення з додатковим комплектом батарей APC Smart-UPS SRT 10000VA RM  (або аналог) 2*389 тис.грн. = 778 тис.грн. без ПДВ;
- сервер Dell PowerEdge R340 (або аналог) 2*255 тис.грн. = 510 тис.грн. без ПДВ;
- комутаційна шафа — 13,25 тис.грн. без ПДВ;
- струменевий принтер А1 Epson SureColor SC-T3100X (або аналог) — 71 тис.грн. без ПДВ;
- кабель HDMI 7,5м. — 6*3,62 тис.грн. = 21,72 тис.грн. без ПДВ;
- 1 кольоровий принтер формату А1 з вбудованим СНПЧ Epson SureColor SC-T3100X (або аналог) за 71,0 тис.грн без ПДВ.;
Всього на облаштування центрального диспетчерського пункту обладнанням відображення схем оперативного керування планується витратити суму на 4483,70 тис. грн. без ПДВ.
14. Придбання потужного ноутбуку для  програмування
На даний час в АТ «Херсонобленерго» є 10 ноутбуків 2010-2014 року вводу в експлуатацію, що майже повністю використали свій ресурс та не відповідають вимогам програмного забезпечення до обчислювальних потужностей.
Ноутбуки використовуються в активній розробці програмного забезпечення. Одночасно на кожному пристрої повинні працювати декілька середовищ розробки, серверів баз даних, серверів додатків та віртуальних операційних систем, що моделюють тестове середовище при налагодженні програм, що розробляються. Для цього потрібно що найменше 16 Gb оперативної пам’яті, 12 ядер на процесорі, швидкий жорсткий диск об’ємом 1 Тб або вище. Ноутбуки мають використовуватися як автономні, та повинні забезпечувати роботу без доступу до джерела живлення що найменше 4 години.
На даний час процес розробки на вказаних пристроях практично неможливий із-зі катастрофічного браку обчислювальних потужностей.
	Инв. Номер
	Модель
	Дата вводу в експлуатацію

	025314
	НОУТБУК ASUS EEE PC
	01.07.2010

	026226
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026227
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026228
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026229
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026230
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026231
	НОУТБУК 15 NXM (N5110HI2670D4C640BDSBLUE)
	01.07.2012

	026708
	НОУТБУК DELL INSPIRON N5720 (I7-3612QM 17.3 LED HD+ 8192/ 1TB/ DVDRW/NVDGT630/BT/WIFI/LINUX (210-38496SLV)
	01.05.2013

	026933
	НОУТБУК DELL
	01.11.2013

	027149
	НОУТБУК DELL
	01.06.14


Вказані ноутбуки не можуть забезпечити потрібного часу автономної роботи, деякі мають зламані пристрої вводу-виводу. Ремонт неможливий за причиною відсутності комплектувальних на обладнання, що зняте з виробництва фірмами виробниками, або занадто високою вартістю комплектувальних.
Також ці ноутбуки будуть використовуватися програмістами та адміністраторами програмних комплексів для вирішення виниклих проблем через віддалене підключення до мережі підприємства навіть не перебуваючи на робочому місці та забезпечувати роботу компанії.
Основні технічні вимоги до ноутбука такі:
Процесор: Intel Core i7, 9750H, 2.6 ГГц   (або аналог);
ОП: 16GB DDR4 2666MHz (або аналог);
Накопичувач SSD: 256GB SSD M.2  (або аналог);
Накопичувач HDD: 1TB 7200  rpm SATA (або аналог);
Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 ti 6 ГБ  GDDR5 (або аналог);
Мультимедіа: WebCam (1280x720), Media Card (SD, SDHC, SDXC) (або аналог);
Інтерфейси: HDMI 1.4, USB 3.1 (2), USB C 3.2 (1), USB 2.0 (1), Microphone/Headphone jack, 802.11AC Dual-Band Wi-Fi (або аналог);
Дисплей: 17.3 FHD IPS (1920 x 1080) Anti-glare (або аналог);
Клавіатура: Keyboard Ukrainian (non-backlit) (або аналог);
Батарея: 3-cell 53W/HR LI-ION (або аналог);
Для вирішення цієї проблеми планується придбати ноутбуки ACER NITRO 5 AN517-51 (або аналог) з вищевказаними характеристиками  на суму 10 шт. * 33,50 тис.грн. = 335,00 тис.грн. без ПДВ
15. Придбання  ноутбуку для налагодження та обслуговування
 мікропроцесорних пристроїв РЗА
В даний час на підстанціях 150кВ та 35кВ АТ«Херсонобленерго»  експлуатується значна кількість мікропроцесорних пристроїв релейного захисту і електроавтоматики (МП РЗА) для захисту ліній 150кВ, 35кВ, 6-10кВ від всіх видів пошкоджень.  

Наведені МП РЗА мають обов’язкову опцію – зв’язок через порт входу/ виходу з комп’ютером (ноутбуком) для налагодження та контролю стану МП РЗА.  Використання ноутбука дає можливість виконувати наступні операції:
1. Первинне налагодження МП РЗА під час монтажу:
Конфігурування мікропроцесорних пристроїв  РЗА;
Ранжирування дискретних входів та виходів, світлових індикаторів пристрою;
Завдання коефіцієнтів трансформації трансформаторів напруги та струму, до яких підключається пристрій;
Завдання параметрів настроювання функцій МП РЗА;
Збереження в пам’яті ноутбука або на інших носіях інформації даних  конфігурації, ранжирування та заданих параметрів для кожного конкретного МП РЗА, з метою наступного контролю правильності цих параметрів під час проведення технічного обслуговування вказаних МП РЗА.
2. Періодичне технічне обслуговування МП РЗА:
Перевірка параметрів МП РЗА, заданих під час налагодження;
Зчитування параметрів аварійних процесів, записаних в реєстраторі аварійних подій;
Зчитування осцилограм, записаних в реєстраторі аварійних подій;
Перевірка працездатності та правильності налаштувань всіх функціональних блоків МП РЗА в он-лайн – режимі.
  3. В окремих випадках, таких, як зняття аварійних осцилограм та інших аварійних параметрів, відсутність ноутбука унеможливлює виконання таких операцій.

Завдяки наведеним якостям, використання ноутбука дає можливість зменшити час перевірки МП РЗА до 30-40% за рахунок наочності виконуваних операцій, можливості виводу на екран ноутбука одночасно до кількох десятків контрольованих параметрів, їх оперативного змінювання та запису в МП РЗА.
Основні технічні вимоги до ноутбука такі:
Процесор: Ryzen 5 , 3500U , 2.1  ГГц   (або аналог);
ОП: 8GB DDR4 2400MHz (або аналог);
Накопичувач обов'язково повинен бути такого типу: SSD M.2 512GB  (або аналог);
Відеокарта: інтегрована AMD Radeon Vega 8 (або аналог);
Мультимедіа: WebCam (1280x720), Media Card (SD, SDHC, SDXC) (або аналог);
Інтерфейси: HDMI 1.4, USB 3.2 (2), USB C 3.2 (1), USB 2.0 (1), Microphone/Headphone jack, 802.11AC Dual-Band Wi-Fi (або аналог);
Дисплей: 15.6 FHD IPS (1920 x 1080) Anti-glare (або аналог);
Клавіатура: Keyboard Ukrainian (non-backlit) (або аналог);
Батарея: 3-cell 45W/HR LI-ION (або аналог);

На 2021 рік заплановане придбання 2-х ноутбуків HP ProBook 455R G6 (або аналог) .

Заплановані витрати коштів у 2021 інвестиційному році:  36,8 тис.грн. без ПДВ;
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	2 шт.

	Вартість одного пристрою
	18,4 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу  за один робочий день
	2 години

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21


Розрахунок 
2год. * 21(роб. день) * 12(місяців) = 504 л/г.
Умовна економія заробітної плати бригади на рік:
504 * 111,25 = 56044,8 грн.
Термін окупності:
16,0 / 56,0448 = 0,3  року
16-18. Закупівля ліцензійного програмного забезпечення
Необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення обумовлено чинним законодавством, згідно якого на підприємстві необхідно використовувати ліцензійне програмне забезпечення. Ліцензії на використання надаються на платній основі та оплата проводиться згідно чинних укладених договорів.
1. На даний час в АТ ”Херсонобленерго” в промисловій експлуатації знаходиться програмне забезпечення від компанії Microsoft в якості офісного пакету на робочих місцях, де використання іншого офісного пакету (на кшталт LibreOffice, Apache OpenOffice) неможливо за причини несумісності формату або використання програмними додатками API microsoft office для вивантаження даних до excel або word. Переважно це робочі місця в центральній бухгалтерії, де використовується “фінансова колекція”; відділ бюджетного планування та тарифної політики, що некоректно відображаються у відмінних від microsoft office програмних продуктах та використовують visual basic та макроси, на робочих місцях групи пофідерного аналізу, де працюють з макетами файлів автоматизованого системи обліку електроенергії, що передаються до ПрАТ «НЕК «Укренерго», для коректної роботи таких спеціалізованих програм (наприклад СМЕТА, АСПЕКТ), експортування макетів АСКОЕ та відправка звітів в ПрАТ «НЕК «Укренерго» та НКРЕКП, потрібно придбати ліцензійні пакети Microsoft Office в рамках угоди Microsoft Enterprise Agreement.
2. В АТ ”Херсонобленерго” експлуатуються сервера і робочі станції на яких використовується операційна система Windows. А саме:
- бази даних ОІК (основний і резервний) і сервера обміну - 26шт. 
- сервера обміну ПК АСКОЕ, СМАРТ3, СМАРТ6 - 5 шт. 
- сервера терміналів (Колл-центра, столів прийому, клієнт-банків, будівельних технологій) - 2шт
- робочі станції (бухгалтерії, фінансового відділу, сектора проектування та диспетчерських служб) близько 120 шт.
Ця операційна система більшою мірою схильна до дії комп'ютерних вірусних і різного роду шкідливих програм.
Для протидії комп'ютерним вірусам і шкідливого коду, захисту важливої інформації від втрати, потрібне використання антивірусного програмного забезпечення, який потрібно ліцензувати.
Також закупівля 50 нових робочих станцій з ліцензійною Windows потребую антивірусного захисту.
Тому кожен рік потрібно придбання 200 ліцензій антивірусного програмного забезпечення комплексного захисту ESET (або аналог).
3. На підприємстві компанії в основному використовуються безкоштовні операційні системи на базі Linux, але є необхідність в роботі зі спеціалізованими програмними комплексами які можуть працювати тільки на операційній системі Windows, перелік таких робочих місць:
Робота в програмному комплексі ОІК, малювання схем і зв'язка їх з програмним комплексом CallCenter — 73 шт.
Робота в програмному комплексі Medoc — 20 шт.
Робота в програмному комплексі Slamo — 8 шт.
Робота в програмному комплексі Axapta — 104 шт.
Робота в програмному комплексі Geosystema — 27 шт.
Для виконання цих задач, необхідно докупити термінальні та колл ліцензії для існуючого на підприємстві термінального сервера.
4. У зв'язку зі збільшенням кількості лічильників побутових абонентів які вичитуються в програмному комплексі Smart 6, з'явилася необхідність у збільшенні бази даних в якій зберігаються усі данні. На теперішній час використовується безкоштовна версія бази даних MS SQL Server Express, яка має обмеження по розміру збереження даних 10Gb. В результаті чого виникла необхідність у придбанні повноцінної ліцензійної  MS SQL Server Standard яка не має обмежень.
 В 2021 році планується придбання такого ліцензійного програмного забезпечення:
- програмного забезпечення Microsoft EA (або аналог) на 795,00 тис.грн. без ПДВ;
- Закупівля программного забезбечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) 50*0,43 тис.грн. = 21,25 тис.грн. без ПДВ;
- Поновлення программного забезбечення комплексного захисту робочих станцій ESET (або аналог) 150*0,32 тис.грн. = 48 тис.грн. без ПДВ;
- Програмне забезпечення Microsoft Windows Server CAL 2019 SNGL Device CAL (або аналог) 232*1,16  тис.грн.=269,120 тис.грн. без ПДВ;
- Програмне забезпечення Microsoft Windows Remote Desktop Server CAL 2019 SNGL Device CAL (або аналог) 232*4,49 тис.грн.=1041,68 тис.грн. без ПДВ;
- Програмне забезпечення Microsoft SQL Server Standard 2019 SNGL (або аналог) 30,3 тис.грн. без ПДВ;
- Програмне забезпечення Microsoft SQLCAL 2019 SNGL Device CAL (або аналог) 5*7,1 тис.грн.=35,5 тис.грн. без ПДВ;
19. Робоча станція для проектування в AutoCad
На підприємстві широко створюються проекти на підключення до нових електроустановок і на модернізацію існуючих, які виконуються секторами з проектування високовольтних та низьковольтних мереж виробничо-технічним відділом.
Для виконання таких проектних робіт із застосуванням комп'ютерної техніки потрібно спеціалізований програмний продукт - система автоматизованого проектування CAD-система. Така система дозволяє створювати конструкторську і технологічну документацію на окремі вироби, будівлі і споруди.
Один з самих поширених CAD-систем, який повністю задовольняє усім вимогам що пред'являються до створення проектної документації секторами з проектування високовольтних і низьковольтних мереж являється Autodesk AutoCAD, але для нормального функціонування цього програмного забезпечення потрібен потужний комп’ютер, з багатоядерним процесором та 16 гігабайтами оперативної пам’яті, також потужною відеокартою з не менше ніж 4 гігабайтами пам’яті.
Тому для забезпечення потреб в професійному спеціалізованому САПР продукту потрібно придбати потужні комп’ютери у кількості 8 одиниць.
Основні технічні вимоги до комп’ютера такі:
MB Asus PRIME H470M-PLUS (Socket 1200),
CPU Intel Core i7-10700KF 3,80 GHz
ОЗУ 16Гб- DDR4-2666MHz CRUCIAL
SSD M.2 240GB WD, 
GeForce GTX1650 Phoenix GDDR5 128-bit
Windows 10 Pro 64-bit
Корпус mATX,
500W Aerocool VX PLUS 500,
Клавіатура USB,
Комплект клавіатура та мишка Logitech
Монітор 23.6" Philips 241E1SCA
- Робоча станція для проектування в AutoCad 8*31.6 тис.грн. = 252.8 тис.грн. без ПДВ;
20. Придбання обладнання для захисту комплексу ОІК
Система захисту комплексу ОІК призначена для запобігання втручання зловмисників в технологічний процес керування електричною мережею обленерго. В даній системі використовується двофакторна аутентифікація за допомогою зчитувача Смарт-карт, яка складається з двох етапів:
1 – реєстраційні дані для входу в систему (логін та пароль); 
2 – підтвердження персональною смарт-карткою.
Переваги такого захисту:
- додаткове підтвердження дій;
- «білі списки» для доступу;
- здійснення електронно-цифрового підпису;
- аутентифікація безпосередньо на робочому місці.
Двофакторна аутентифікація застосовується при вході в систему комплексу ОІК:
- ввід особистого ім'я (логін) користувача; 
- ввід пароля користувача;
- підтвердження особи користувача особистою смарт-карткою.
При критичних діях користувача, наприклад подача команди ТК:
- вибір об'єкта і команди керування;
- запит пароля (при необхідності); 
- аутентифікація та підтвердження критичних дій користувача (телекерування) за допомогою додаткових апаратних засобів (персональних карт доступу);
- підтримка політик паролів;
- запит підтвердження операції з можливістю відмови від виконання дії;
- моніторинг підключень до комплексу ОІК та виявлення вторгнень за допомогою аналізу аномальних дій користувачів.
Ці технічні рішення в повній мірі відповідають корпоративному стандарту інформаційної безпеки автоматизованих систем управління технологічними процесами.
Для вирішення проблеми з захистом доступу в комплексі ОІК планується придбати 17 комплектів систем безпеки на суму 17*19,167 тис.грн.=325,839 тис.грн. без ПДВ.
21. Придбання обладнання для інформаційної безпеки підприємства
АТ «ЕК «Херсонобленерго» територіально знаходиться в Херсонській області і структурно складається з центрального офісу (далі ЦО) і філіальної мережі РЕЗ і ЕМ (далі Філії).
Локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) ЦО, в частині активного мережного обладнання, побудована за гетерогенною схемою і складається переважно з комутаторів двох виробників: HP і Cisco. ЛВС має складну топологію з багаторазовим каскадування комутаторів. В якості маршрутизаторів використовуються Cisco 1941 і 2951 для зв'язку з партнерськими організаціями та виходу в Інтернет (провайдер Smartlink, використовується як основний провайдер).
До іншого маршрутизатора Cisco 2951 підключений канал провайдера Укртелеком, який використовується як для організації доступу до мережі Інтернет (використовується  як резервний канал при виході з ладу WAN каналу зв'язку) також організації WAN-каналу зв'язку з філіями (MPLS VPN Укртелекому), організації SIP-транка телефонії. Крім того, існує власна WAN-мережа організації, побудована на технологіях радіо-релейної зв'язку та WiFi.
Сегментація корпоративної мережі виконується на міжмережевому   екрані Cisco 5512-X. Існує кілька окремих зон, без виділеної окремим DMZ зони для серверних ресурсів. Сегментації між технологічної мережею і корпоративною мережею немає. Захисту від впливу шкідливого ПО легальними каналами зв'язку (http (s), e-mail) немає.
Не однократні хакерськи атаки в 2016-2017рр. (віруси BlackEnergy, Petya, оновлення MEDoc) як на енергетичний комплекс так і на державні та комерційні структури зобов'язує задуматися про захист інформаційних систем та встановлення більш сучасного мережевого обладнання з системою запобігання вторгнень.
Для отримання консолідованої информації з усіх наявних мережевих пристроїв компанії (зараз їх близько 20), а саме отримання попереджень, аварійних подій, також для центрального керування політиками безпеки,  контролю за адміністративними обліковими записами необхідно сучасна система управління та моніторингу.
Тому для підвищення рівня захищеності мережі від зовнішніх і внутрішніх загроз, необхідна закупка наступного мережевого обладнання:
1. Міжмережевий екран нового покоління Cisco FPR1120-NGFW-K9 - це перший в галузі повністю інтегрований міжмережевий екран нового покоління з орієнтацією на захист від загроз і з уніфікованим керуванням. Він забезпечує розширений захист від загроз до, під час і після атак. Пристрої Cisco FPR1120-NGFW-K9 - це сімейство з чотирьох платформ безпеки на базі МСЕ нового покоління з орієнтацією на захист від загроз, які забезпечують безперервність бізнесу завдяки неперевершеним захистом від загроз. При активації розширених функцій захисту від загроз продуктивність системи залишається стабільною. Ці платформи унікальним чином поєднують в собі інноваційну подвійну багатоядерну архітектуру ЦП, яка оптимізує одночасну роботу функцій МСЕ, шифрування і виявлення загроз. Пропускна здатність пристроїв  1,5 Гбіт/с, що дозволяє використовувати їх в самих різних варіантах розгортання - від периметра Інтернету до ЦОД.
2. Система управління і моніторингу Cisco FirePower Management Center на базі віртуальної машині VmWare. Цей пристрій крім управління всією сукупністю міжмережевих екранів і сервісами FirePower також надає інформативні звіти по роботі міжмережевих екранів (МСЕ). Також є функція генерації syslog alert'ов для відправки, наприклад, в SIEM систему.
Для цього планується придбати обладнання:
Маршрутизатор Cisco FPR1120-NGFW-K9 + Firepower Management Center (або аналог) на суму 173,44 тис.грн. без ПДВ.
22. Заміна серверного обладнання на DELL PowerEdge

В АТ “Херсонобленерго” розвиток та модернізація інформаційних технологій спрямована на вирішення наступних ключових проблем, а саме:
- забезпечення надійного та безперервного функціонування інформаційного обладнання (серверів)
- зниження експлуатаційних витрат за рахунок заміни застарілих систем, які відробили свій технологічний ресурс.

На теперішній час в АТ “Херсонобленерго” використовується велика кількість програмних комплексів, що забезпечують бізнес-процеси компанії. Кожен програмний комплекс містить від 1 до декількох десятків програм, має різну архітектуру, використовує різні сервери баз даних, має різні вимоги до апаратного та програмного забезпечення. В експлуатації знаходяться 4 фізичних сервера 2005року виробництва.

На цьому обладнанні розгорнуті сервери різного призначення, а саме:
- Геоінформаційна система ГІС.
- Система контролю руху автомобілів Товариства.
- Системи комерційного обліку.
- Бази даних різного призначення.
- Тестові сервери для розробки та тестування програмного забезпечення.

За останні роки експлуатації цього обладнання неодноразово було проведено відновлювання та заміна вузлів (блоків живлення, жорстких дисків, оперативної пам’яті, RAID-контролерів)

З розвитком інформаційних систем з’являється більш значні вимоги до обладнання, а саме швидкість і пропускна здатність передачі інформації (оперативна пам’ять, мережева карта), кількість фізичних та віртуальних процесорів для нормального функціонування системи, об’єм даних тощо. Більшість вузлових елементів, що застосовується в сервері вже морально та фізично застарілі та зняті з виробництва і не відповідають сучасним вимогам, сучасне програмне забезпечення не встановлюється на таке обладнання, що унеможливлює подальшу експлуатацію.
В рамках ІП-2021 передбачається закупівля двох серверів DELL PowerEdge за ціною  459 тис.грн без ПДВ кожен.
Технічні характеристики серверного обладнання:

Сервер Dell PowerEdge R640 (up to 8 x 2.5″ HDD/SSD) rack 1U / 2 x Intel Xeon 6226R (2.9GHz, 16C/32T, 22 M) / 16 x 32GB RDIMM, 3200MT/s / 8 x 2.4TB 10k SAS 12Gbps HS HDD 2.5″ / PERC H730p w/2GB NV Cache with battery / iDRAC 9 Enterprise / Broadcom 57416 2x10Gb BT + 2x FC Network Card / 2 x Power Supply, 750W, Hot-plug / 3Y Prosupport NBD
Серверне обладнання DELL PowerEdge R640 вже використовується в Товаристві при організації ЦОД (центр обробки даних), та зарекомендувало себе як надійне високопродуктивне обладнання з великим функціоналом. Також це дозволить налаштування системи з резервуванням критичних сервісів.
Таким чином загальна вартість закупівлі 2-х серверів DELL складатиме 918 тис.грн. без ПДВ.
Розрахунок економічного ефекту:

В рамках Інвестиційної програми 2022 року Товариством планується виконати закупівлю серверного обладнання (сервер Dell PowerEdge R640, або аналог) кошторисною вартістю 459 тис.грн без ПДВ у кількості 2шт.

Корисний строк використання на підприємстві АТ “Херсонобленерго” становить 36 місяців без модернізації, тобто виходить що:
459 тис.грн / 36 = 12.45 тис.грн на місяць

Оренда виділеного серверу з такою технічною характеристикою становить 10% від первісної вартості обладнання на місяць або від 40 тис. грн на місяць в залежності від постачальника послуг, тобто:
459 тис.грн / 45.9 тис.грн = 10 місяців використання
або 
459 тис.грн / 40 тис.грн = 11 місяців використання

Розрахунок:
Середня вартість оренди обладнання: 2 (шт) * 36 * 40 тис.грн = 2880 тис.грн
Вартість обладнання: 2 * 459 тис.грн = 918 тис.грн

Термін окупності: 918 / 2880 = 0.32 року
V. Впровадження і розвиток систем зв’язку
Створення радіорелейних каналів зв'язку та передавання телемеханічних даних в ОІК АТ “Херсонобленерго”.
В АТ “Херсонобленерго” розвиток та модернізація технічних засобів зв’язку та телекомунікації, а також заходи щодо модернізації її структури спрямовані, в першу чергу, на вирішення наступних ключових проблем:
· забезпечення надійного функціонування системи диспетчерсько-технологічного управління енергетичної компанії;
· зниження експлуатаційних витрат за рахунок заміни застарілих систем зв’язку та передавання даних, які відробили свій технологічний ресурс;
· зниження технічних та комерційних втрат електроенергії за рахунок забезпечення роботи автоматизованої системи управління фінансово-економічною діяльністю компанії, білінгових системи для промислових та побутових  споживачів електроенергії, а також впровадження АСКОЕ;
· оптимізації внутрішнього документообірту  енергокомпанії;
Окрім забезпечення надійного функціонування системи диспетчерсько-технологічного управління енергетичної компанії передбачалось забезпечити можливість швидкого розгортання автоматизованих білінгових систем розрахунків з побутовими та промисловими споживачами, фінансової колекції та програмного комплексу EnergyNet . 
Кількість працівників, які використовують дані програмні продукти постійно зростає. Всі користувачі працюють в реальному часі і з єдиними базами даних, які розташовані на серверному обладнанні в центральному офісі компанії. Потоки електронної пошти перерозподілились в напрямку центру. Поступово вводиться електронний документообіг між всіма структурними підрозділами компанії. 
Для вирішення питання впровадження  корпоративного зв’язку компанії ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” м. Киів розроблений  “ Проект розвитку корпоративної мережі зв’язку та передавання даних ВАТ „ЕК “Херсонобленерго”.
У межах цього Проекту  ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” дослідив можливі варіанти побудови гібридної корпоративної мультисервівсної системи зв’язку та телекомунікаційної мережі компанії ВАТ ЕК “Херсонобленерго” на основі високошвидкісних систем радіозв’язку з урахуванням зроблених повздовжніх  профілів місцевості (радіорелейні системи для діапазону 8 - 13 ГГц та системи для діапазону 2,4 та 5,2 ГГц наоснові технології Radio Ethernet). На підставі експертних оцінок був зроблений кінцевий вибір напрямку розвитку корпоративної мережі зв’язку та конкретних технологій його реалізації. Крім того був визначений об’єм необхідних коштів та приблизний термін реалізації цього проекту. Вибір в якості підрядної організації ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” обумовлено тим, що вони є експертом НКРЕ та Мінпаливенерго в галузі систем зв’язку для електроенергетики, а також визнаним лідером  у проектуванні ВЧ зв’язку по ЛЕП та магістральним оптоволоконним системам зв’язку, маючи багатий досвід у питаннях впровадження систем зв’язку на об’єктах енергетики України та країн СНД.
Корпоративна мультисервівсна система зв’язку та телекомунікацій  компанії АТ “Херсонобленерго” буде базуватися на наступних видах зв’язку:
радіорелейні магістральні канали зв’язку з великою пропускною спроможністю;
системи зв’язку та передавання даних на основі технології Radio Ethernet;
кабельні системи багатоканального ущільнення;
оптоволоконні системи зв’язку у вигляді окремих сегментів корпоративної мережі;
орендовані канали зв’язку;
ВЧ зв’язок по лініях електропередач;
канали зв’язку “останньої мілі” зі швидкістю передавання даних 9600-19200 біт/с з використанням радіо та GSM модемів для електричних підстанцій та енергооб’єктів, де встановлені мікропроцесорні системи АСУ ТП та відсутня можливість побудови іншого каналу зв’язку та передавання даних, або їх побудова економічно недоцільна;
Вибір в якості обладнання для організації зв’язку по магістральних каналах радіорелейних станцій пов’язаний з географічним розташуванням обласного центру в Херсонській області. Воно таке, що до сусіднього м. Миколаїва 60 км, а до віддалених районів своєї області (Генічеськ, В-Рогачик та інші) більше 200 км. Тому планується побудувати магістральні радіорелейні лінії зв’язку ( РРЛЗ ) з великою пропускною спроможністю в базові вузли зв’язку компанії, де вже встановлені цифрові АТС DEFINITY та LG-ERICSSON IPECS-MG як опорно-транзитні.
Таким чином підхід до вибору обладнання зв’язку, що буде використовуватися в компанії АТ „ЕК “Херсонобленерго”, був диференційованим і комплексним.
На першому етапі виконання робіт по створенню корпоративної мережі зв’язку компанії в 2007-2013 роках було побудовано радіорелейні лінії що розташовані вздовж річки Дніпр, а саме Херсон - Цюрупинськ – Гола Пристань, Цюрупинськ – Токарівка - Н-Каховка – Берислав – Каховка на базі радіорелейного обладнання типу SAF та CERAGON. Лінія передавання даних Цюрупинськ - Адмінбудівля ХОЕ (вул. Перекопська, 178) на базі широкосмугового радіообладнання Airmux-200, з’єднало єдиною мережею зв’язку та передавання даних персонал віддалено розташованих структурних підрозділів ПАТ „ЕК “Херсонобленерго” - складських та ремонтних
приміщень які розміщенні в різних кутках міста Херсону (склади відділу ОМТС, гараж служби транспорту, майстерні цеху підготовки виробництва), а також забезпечило організацію високошвидкісних каналів передавання даних і зв’язку для персоналу ХМЕМ.
У 2012 році на базі радіорелейного обладнання типу CERAGON побудована радіорелейна лінія Адмінбудівля ХОЕ (вул. Пестеля, 5 ) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б ) яка з’єднала їх єдиною мережею зв’язку та передавання даних та ліквідувало проблему роботи в програмному комплексі EnergyNet, а також забезпечило з’єднана двох цифрових АТС ще одним потоком Е1 та виділення окремого цифрового потоку Е1 на 30 з’єднувальних ліній для «горячої» лінії ( 48-06-06 ) прийому телефонних дзвінків про пошкодження електромереж та відсутність електропостачання. Також у цьому році побудовано радіорелейну лінію Херсон – Виноградово яка забезпечила можливість організації каналу передавання даних телеметрії і зв’язку з ПС “Виноградово”.
У 2014 році продовжено будівництво радіорелейних каналів зв’язку в південному напрямку, побудовано радіорелейну лінію зв’язку Виноградово – Скадовськ, що забезпечила можливість організації каналу передавання даних та зв’язку з диспетчерським пунктом Скадовського РЕЗ, а також дозволить підключити цифрову АТС та мережу передавання даних Скадовського РЕЗ за допомогою цифрового потока Е1 та високошвидкісного каналу передавання даних до корпоративної мережі ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”.
У 2016 році розпочато перший етап по будівництву РРЛ зв’язку та передавання даних в південно-східному напрямку до якого ввійшли крупні енергетичні об’єкти регіону ПС-154 кВ “ГНС СОС” та ПС-154 кВ “Дудчино”.
У 2017 році розпочався другий етап створення системи автоматичної реєстрація аварійних відключень обладнання 41 підстанції 35 кВ, які забезпечують електропостачання 3-х районів, які розташовано на заході Херсонської області, а саме Білозерського, Цюрупинського та Голопристанського районів з загальною численністю споживачів ,що становит % від загальної кількості. При цьому інформація з підстанцій передається до базових станцій за допомогою радіоканалу передавання даних на частоті 440-442 МГц, а далі через корпоративну мережу передавання даних яка будується за допомогою РРЛ зв’язку надходить до ОІК відповідного РЕМ та ПАТ „ЕК “Херсонобленерго”. 
Для забезпечення надійного та безперервного надходження даних до ОІК АСДУ ПАТ «ЕК Херсонобленерго» та ОІК відповідного ДП РЕМ з обладнання реєстрації відключень яке встановлено у 2017 року на 4 ПС 150 кВ та 15 ПС 35 кВ , у Компанії у 2017 році розгорнуто мережу відомчих каналів передавання даних, а саме побудовано 4 радіорелейних ліній та встановлення 4 базових і 13 абонентських станцій передавання даних по каналам радіозв’язку.  У 2018 р. продовжується розбудова РРЛ зв’язку та передавання даних на базі обладнання ALCOMA AL-13F у Голопристанському районі Херсонської області, що забезпечило створення радіорелейного каналу зв'язку до ПС-150 кВ “Чулаковская”.
Згідно „Довгострокового  плану  технічного  розвитку, переоснащення  та  модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2021-2025 роки АТ „Херсонобленерго” та враховуючи створення системи реєстрації відключень, продовжується розбудова РРЛ зв’язку та передавання даних на базі обладнання ALCOMA AL-13F у східному напрямку Херсонської області, для з'єднання відповідних програмних комплексів та створення єдиної захищеної інформаційної мережі ОІК до якого через корпоративну мережу радіозвязку отримують доступ 5 підстанції 35 кВ Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, 4 підстанції 35 кВ Б.Лепетихського РЕМ, 8 підстанції 35 кВ Іванівського РЕМ. 
Будівництво цих радіорелейних ліній не тільки дозволить забезпечити надійними каналами диспетчерського зв’язку та передавання телеметричних даних з підстанції цих регіонів, а також  дозволить підключити цифрові АТС та мережу передавання даних Горностаївської дільниці Каховського РЕМ, Б.Лепетихського РЕМ, Н.Сірогозької дільниці Іванівського РЕМ та Іванівського РЕМ за допомогою цифрового потоку Е1 та високошвидкісного каналу передавання даних до корпоративної мережі АТ “Херсонобленерго”.
1. Побудова радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.
Згідно кодексу системи розподілу (КСР) (відповідно до підпункту 3.2.6 глави 3.2) відноситься до критерію заходів з розвитку системи розподілу – 8, а саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж.
У 2021 році продовжується етап будівництва магістральних каналів зв'язку та передавання даних для з'єднання відповідних програмних комплексів та створення єдиної захищеної інформаційної мережі ОІК при цьому канали зв'язку та телеметричної інформації з підстанцій передається до ОІК відповідного РЕМ через корпоративну мережу передавання даних яка будується за допомогою РРЛ зв’язку типу ALCOMA AL-13F, крім цього до цього каналу зв'язку, підключається наявне радіо обладнання базової станцій, яке за допомогою радіоканалу передавання даних на частоті 440-442 МГц,  забезпечить прийом телеметричної інформації від ПС-35 кВ, що телемеханізуються системою реєстрації перерв електропостачання фідерів 10 кВ, з подальшою ретрансляцією даних через канал радіорелейного зв’язку до ОІК відповідного РЕМ та далі до АТ “Херсонобленерго”.
Будівництво радіорелейної ліній Горностаївка -  В.Лепетиха не тільки дозволить забезпечити надійними каналами передавання телеметричних даних з 4 підстанцій В.Лепетихські РЕМ, а також  дозволить створити до них нові диспетчерські канали зв’язку та підключити диспетчерський пункт В.Лепетихські РЕМ до корпоративної мережі  зв'язку та передавання даних АТ “Херсонобленерго”.
Будівництво радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха довжиною 21,6 км з використанням антенно-щоглових споруд висотою 40 м у с. Горностаївка на території Горностаївської дільниці та антенно-щоглової споруди висотою 22 м у с. В.Лепетиха на території диспетчерського пункту В.Лепетихські РЕМ.
Характеристика інтервалу
	    № П/П
	        Адреса розташування
	Географічні координати
	Відстань,
км

	1
	Херсонська обл., с. Горностаївка,
  Горностаївської дільниці Каховські РЕМ.
	 47° 0'32.17"С
 33°44'43.25"В
	21,6

	2
	Херсонська обл., с. Б.Лепетиха,
диспетчерський пункт В.Лепетихські РЕМ
	 47° 9'21.37"С
 33°55'52.66"В
	


РРЛ Горностаївка -  В.Лепетиха побудована на обладнанні ALCOMA AL13F з конфігурацією “1+0” в частотному діапазоні 13 ГГц. Кількість потоків Е1 – 0, Ethernet – 1. Ліцензія 25 Мбіт.
	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU - ODU  ALCOMA AL13F  
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (1.2м)
	
	2

	3
	Маршрутизатор Cisco 891-K9
	
	2

	4
	Голосовий шлюз CISCO SPA 8800
	
	2

	5
	Система безперебійного живлення ЦРРЛ 220В/48В, JSD-300-545-DIN2
	
	2

	6
	Резервне джерело живлення TS-200-248B, DC/AC інвертор
	
	2

	7
	Шафа телекомунікаційна 19” 600x600 в комплекті
	
	2




Маршрутизатор Cisco 891-К9 забезпечує маршрутизацію  вхідного Ethernet потоку між напрямками Горностаївка -  В.Лепетиха. Голосовий шлюз CISCO SPA 8800 забезпечує підключення 4 абонентських ліній (FXS) та 4 лінії АТС (FXO) на ПС-35 кВ Горностаївка та диспетчерського пункту В.Лепетихські РЕМ.
Таким чином загальна вартість  побудови радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних складатиме 900,00 тис.грн. без ПДВ
Техніко-економічне обґрунтування, щодо побудови радіорелейної лінії зв’язку Горностаївка -  В.Лепетиха на базі РРС типу  ALCOMA для організації мережі зв’язку та передавання даних.
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Цифрові радіорелейні лінії зв'язку призначені для організації цифрових каналів передачі даних. Передача даних здійснюється через систему ретрансляторів та базових станцій які розгортаються в короткий час, мають централізоване управління та діагностику лінії, малу енергетику, високу надійність.
Будівництво  сучасної системи радіорелейного та радіо зв’язку дозволить об’єднати у єдину інформаційну мережу, мережі телефонного зв’язку та локальну обчислювальну мережу передачі даних з усіх підрозділів АТ «Херсонобленерго».
У 2021 році на базі радіорелейного обладнання типу  АЛКОМА передбачено будівництво РРЛ ПС-35 кВ “Горностаевка” - ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”, що дозволить забезпечити на першому етапі каналами диспетчерського зв’язку та передавання телеметричних даних, АСКУЕ з  ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”.
Враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що придбання та встановлення радіорелейних станцій  значно підвищує оперативність ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустку електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення  РРС  ліквідація одного відключення зменшується у середньом на три години. (без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 
1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-150 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень становить
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ .
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-150 кВ становить
Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).
Крім того, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та  ін.).  На даний час оренда одного потоку в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення РРС дозволяє організувати 16 нових потоків.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект організації РРС :
Езаг. =  729 072+53 539 = 782 611грн або 652 176 грн (без ПДВ).
Приблизна вартість монтажу обладнання РРС становить:
· Середня вартість обладнання 1 радіорелейної станції, що відповідає вимогам високої надійності (напрацювання до відмови не менше 50 000 годин), перепускної спроможності   (потік у 155 мБит/с “Ethernet” ) з комунікаційним обладнанням зв’язку становить 300,0 тис. грн без ПДВ;
· Придбання допоміжного обладнання (Шафа телекомунікаційна, БЖ, АКБ, грозозахист та заземлення) на одну точку становить  100,0 тис.грн. (без ПДВ);
· Середня вартість інсталяції  1 радіорелейної лінії становить 150,0 тис.грн. (без ПДВ);
Впровадження реалізації даного проекту передбачає  закупку та монтування РРС  “ALCOMA” на наступний інтервал об'єктів компанії:  РРЛ ПС-35 кВ “Горностаевка” - ПС-35 кВ “Б.Лепетиха”.
Загальна вартість закупівлі обладнання та робіт по монтажу : РРЛ ПС-35 кВ “Горностаевка” - ПС-35 кВ “Б.Лепетиха” становитиме 900,0 тис.грн. (без ПДВ)
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.= 900,0 / 652,176  = 1,38  р.
2. Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку.
В межах договору з ТОВ НТЦ “Енергозв’язок” створений проект побудови корпоративної високошвидкісної мультисервісної системи зв’язку та телекомунікацій  компанії ВАТ ЕК “Херсонобленерго” який передбачає використання автоматизованих систем зв’язку у створенні  корпоративної системі зв’язку.
Автоматизована система зв'язку компанії АТ “Херсонобленерго” єднає в собі:
автоматичні телефонні станції (АТС)
диспетчерські комутатори
устаткування для проведення селекторних нарад
Починаючи з 2003 року у компанії розпочався процес впровадження автоматизованого телефонного зв’язку, який об’єднує всі структурні підрозділи області і реалізований на АТС типу Definity виробництво AVAYA (США), що мають необхідне обладнання і програмне забезпечення для реалізації необхідних функцій і підтримки стандартів існуючої телефонної мережі енергетиків, таких як:
· підтримка стандарту АДАСЕ;
· реалізація функцій комутатора диспетчера;
· реалізація функції  проведення конференцій, а також багато інших функцій, які поліпшують  ефективність зв’язку.
У 13 структурних підрозділах Компанії встановлено цифрові АТС AVAYA Definity та створена корпоративна автоматизована система зв’язку, яка дозволила зменшити витрати на телефонний зв’язок і поліпшити оперативність та ефективність керування персоналом.
Всі вони об’єднані в єдину відомчу автоматизовану систему телефонного зв’язку компанії при цьому застосовується як аналогові так і цифрові канали зв’язку. На першому етапі створення відомчої автоматизованої системі телефонного зв’язку у якості основного (та здебільш єдиного) каналу використовувався орендований у ПАТ “Укртелеком” канал тональної частоти, що дозволив організувати підключення у стандарті АДАСЕ цифрових АТС до відомчої телефонної мережі компанії в автоматичному режимі. Окрім цього, ці канали тональної частоти за допомогою диспетчерських комутаторів ЕДТС-66 та ПДС-20 забезпечують до структурних підрозділів (де були відсутні цифрові АТС) створення прямих диспетчерських каналів зв’язку та селекторних нарад.
Починаючи з 2009 року розпочато будівництво цифрових каналів зв'язку на базі радіорелейного обладнання, яке цифровими потоками Е1 з'єднало 7 АТС в єдину мережі зв'язку, а встановлений у 2013 році VoIP маршрутизатор Cisco C2951 дозволив приєднати до цієї мережі VoIP канали зв’язку створені за технологією IP/MPLS.
У 2014 році у рамках забезпечення функціонування Кол-центру АТ «Херсонобленерго», у 8 структурних підрозділах  встановлено замість застарілих АТС сучасні міні IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG які забезпечують підключення до корпоративної системи зв’язку за допомогою цифрових потоків Е1 або VoIP каналом зв’язку. 
Наявний стан обладнання та каналів зв’язку АТ «Херсонобленерго».
	№ п/п
	Найменування підрозділу
	Наявність та тип АТС
	Відомчі
канали зв’язку

	
	
	
	Основний канал зв’язку
	Резервний канал зв’язку

	1.
	ХРЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ ХМЕМ-ХОЕ 
100 Мбіт/с
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	2.
	Білозерське відділення ХРЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Білозерка-Гопри
 10 Мбіт/с
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	3.
	Олешківські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Цюрупинськ-ХОЕ
 100 Мбіт/с
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	4.
	Голопристанські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Гопри-Цюрупинськ       
 32 Мбіт/с
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	5.
	Новокаховські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Н.Каховка-Цюрупинськ       
 32 Мбіт/с,
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	6.
	Каховські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	РРЛ Каховка-Берислав
32 Мбіт/с
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	7.
	Бериславське відд-ня Новокаховських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	РРЛ Берислав-Н.Каховка       
 32 Мбіт/с,
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	8.
	Генічеські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	9.
	Іванівські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	10.
	Новотроїцькі РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	11.
	Скадовські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	12.
	Чаплинські РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	13.
	Каланчакське відд-ня Чаплинських РЕМ
	AVAYA DEFINITY
	4-х пров. ТЧ
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)

	14.
	В. Олександрівське відділення Високопільських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	15.
	Високопільські РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	16.
	Нововоронцовське відділення Високопільських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	17.
	В.Лепетихські РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	18.
	Горностаївське відд-ня Каховських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	19.
	В.Рогачикське відд-ня В.Лепетихскіх РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні

	20.
	Н.Сірогозське відд-ня Іванівських РЕМ
	LG-ERICSSON IPECS-MG
	VoIP канал
(технологія IP/MPLS)
	відсутні


До 6 структурних підрозділах АТ«Херсонобленерго» в яких експлуатується АТС AVAYA DEFINITY у якості основного каналу зв’язку ще використовуються аналогові канали тональної частоти. Це пов’язано з моральною застарілістю АТС AVAYA DEFINITY (2003-2005 років випуску) яка не підтримує підключення  VoIP каналів, а створення цифрових потоків Е1 можливо тільки після розбудови відповідного напрямку радіорелейного зв’язку та придбання до АТС відповідних плат потоку Е1. Тому для пришвидшення підключення вказаних підрозділів до цифрової корпоративної  мережі зв’язку, виникла необхідність у встановленні відповідних комплектів голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk. Вказане обладнання дозволить під’єднати VoIP каналами наявну АТС AVAYA DEFINITY до корпоративної мережі зв'язку та значно розширити можливості АТС збільшивши її функціональність за допомогою додаткових функцій що надають встановлені на базі шлюзу OpenVox додаткових модулів абонентських та лінійних аналогових портів та 4 каналу GSM зв’язку з оперативними і ремонтним бригадами РЕЗ, а за допомогою ПЗ Aterisk можливо вести запись диспетчерських розмов.
Для підключення до корпоративної  мережі зв’язку Товариства АТС Херсонобленерго, Херсонські РЕМ та Білозерського відділення ХМЕМ, заплановано придбати у 2021 році три комплекту голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk, у наступній комплектації:
· шассі на базі ПЗ Aterisk - OpenVox VS-GW2120;
· модуль для підключення на 8 FXS портів - OpenVox VS-GWM800S 8 FXS;
· модуль для підключення 8 FXO портів - OpenVox VS-GWM800O;
· модуль IP АТС на базі процесора Intel Atom N2600 - OpenVox VS-CCU-N2600AH;
· носій на жорсткому диску ємністю 500Гбайт;
· модуль GSM на 4 SIM-картки - OpenVox VS-GWM400G.
	Назва обладнання
	Кількість, шт

	OpenVox VS-GW2120
	1

	OpenVox VS-GWM800S 8 FXS
	3

	OpenVox VS-GWM800O
	1

	OpenVox VS-CCU-N2600AH
	1

	носій на жорсткому диску ємністю 500Гбайт
	1

	OpenVox VS-GWM400G
	1


Голосове обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk дає можливість, підключити 24 аналогових телефонів, 8 телефоних ліній, 4 GSM номера, до 100 IP-телефонів.
Голосовий шлюз OpenVox VS-GW2120
Компанія OpenVox -  світовий лідер в області ефективних рішень для телефонії,  грунтованих на ПО Asterisk. Гібридні шлюзи OpenVox серії VoxStack це пристрої призначені як для середніх і малих офісів, так і для великих компаній. Завдяки зручному графічному веб-інтерфейсу і унікальному модульному дизайну, користувачі можуть не лише легко настроїти свій шлюз, але і масштабувати пристрій, розширюючи його у міру зростання компанії. Досвідченим користувачам пропонується можливість розвитку власних рішень на основі AMI (Asterisk Management Interface).  Модульна конструкція шлюзів серії VS - GW2120 забезпечує наповнення базового шасі до 11 модулів. Кожен модуль має незалежну операційну систему на безе Asterisk і підтримує відкритий API  -  Asterisk Management Interface (AMI). Широкий вибір кодеків - G.711a, G.711u, G.729, G.722, G.723, G.726 і GSM - дозволяє забезпечити високоякісне сполучення VoIP і GSM мереж, що, у свою чергу, істотно скорочує витрати на голосовий зв'язок. Унікальний модульний дизайн, з можливістю "гарячої" заміни SIM- карт і модулів створює максимальну зручність при експлуатації. Ви зможете оперативно міняти конфігурацію усього пристрою і використовуваних карт, не проводячи додаткових монтажних робіт. Шлюзи повністю сумісні з основними видами IP- АТС - Elastix, trixbox, 3cx, FreeSWITCH sip server.
Технічні характеристики:
· від 8 до 88 FXS каналів
· 1 SIM карта на GSM канал
· 3 10/100M LAN інтерфейсу
· до 44 стандартних SMA - K антенних інтерфейсу
· Діапазон температур зберігання : - 20~70℃
· Діапазон температур експлуатації : 0~40℃
· Діапазон відносної вологості : 10%~90% без конденсації
· Живлення: 100-240V/2-3A
· Потужність: 88w
· Розміри: 483мм×331мм×88мм
· Вага: VS - GW2120 – 8624гр, VS - GWM400G – 214гр
Функції:
Просте і зручне налаштування через Web інтерфейс (Web GUI)
Підтримка кодеків : G.711a, G.711u, G.729, G.723.1, G.722, G.726, GSM
Частоти GSM 850/900/1800/1900 MHz & Band binding
SIP (RFC3261) 
Підтримка різноманітних SIP, IAX2 протоколів
Підтримка сигналізації DTMF : RFC2833, Inband, SIP Info
Відкритий інтерфейс API (AMI)
Ехоподавлення: ITU - T G.168 LEC
Підтримка статичного IP і DHCP
Підтримка OpenVPN і PPTP 
Обмеження тривалості розмови
CLIR (Заборона Визначення Номера)
Очікування виклику
Переадресація виклику (безумовна, немає відповіді, зайнято, недоступний)
Масова SMS розсилка, автоматична повторна відправка SMS 
Підтримка HTTP SMS інтерфейсу
Відправка USSD запитів
Видалене управління шлюзом через SMS
Автоматична зміна IMEI
Визначення PIN
Гнучкі налаштування і необмежена кількість правил маршрутизації
Різноманітні застосування. Наприклад, IVR, DISA
Збереження і завантаження файлів конфігурації
Підтримка призначених для користувача скриптів, планувальника дзвінків
Маршрутизація за найменшою вартістю (LCR), згідно часу, порту, номера, що викликається
Незалежна система (АТС) для кожного модуля
Доступна ціна з найкращою якістю
Гаряча заміна SIM карт і модулів
Сумісність з Asterisk, Elastix, 3cx, FreeSWITCH Sip Server і VOS VoIP операційними платформами.
Додатковий модуль OpenVox VS-GWM800S 8 FXS
OpenVox VS-GWM800S - плата розширення (модуль) на 8 FXS портів, дозволяє підключити до восьми аналогових телефонів і факсів, встановлюється в шлюзи OpenVox серії VoxStack: VS-GW1202, VS-GW1600 і VS-GW2120.  Кожен FXS порт має свій канал, забезпечуючи можливість 8 одночасних розмов.  Підтримка кодеків: G.711A, G.711U, G.729, G.722, G.723, ILBC, GSM Підтримувані платформи: Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX, FreeSWITCH sip server, VOS VoIP і ін.
Технічні характеристики:
· Проста і зручна настройка через веб-інтерфейс Інтерфейс Open API (AMI) 
· Підтримка DTMF 
· Підтримка  DHCP, DNS / DDNS, NAT мереж 
· Підтримка різних SIP протоколів 
· Підтримка NTP синхронізацію часу і синхронізацію часу клієнта 
· Дистанційне керування 
· Підтримка SSH Оновлення прошивки 
· Підтримка онлайн 
· Підтримка резервного копіювання файлів конфігурації і завантаження 
· Підтримка користувальницьких сценаріїв, DialPlans 
· Підтримка відновлення заводських налаштувань 
· Підтримка VAD і CNG 
· Гаряча заміна модулів 
· Сумісність з Asterisk, Elastix, 3CX, FreeSWITCH SIP-сервер і СДН VoIP операційної платформи 
· Температура зберігання: -20 ~  70 ℃ 
· Діапазон робочих температур: 0 ~ 40 ℃ 
· Діапазон відносної вологості: 10% ~ 90% без утворення конденсату
· Програмне забезпечення та платформи: Linux
Додатковий модуль OpenVox VS-CCU-N2600AH
Процесорний модуль OpenVox VS-CCU-N2600AH виконаний на основі процесора Intel Atom N2600.  Пристрій VS-CCU-N2600AH може бути використано для складання IP АТС в складі системи UCP.  Таким чином один модуль може використовуватися в якості основного (майстер) модуля IP АТС, а другий - в якості резервного.  У цьому випадку вся інформація синхронно зберігається на обох системах.  Модуль IP PBX OpenVox VS-CCU-N2600AH займає 2 слота (по вертикалі) і вставляється в шасі OpenVox-1600 і / або OpenVox-2120.
Технічні характеристики:
Чіпсет: Intel NM10 Express chipset 
Живлення: DC12V 
Підключення: 1MINI PCIE slot PCIe Interface: x1 (шина на задній панелі) 
I / 0: 1 * HDMI 2 * USB 2.0 порт 
1 * RJ45 Послідовний порт 2 * RJ45 Гігабітні порти 
Розміри  плати: 162мм ×100мм 
Діапазон робочих температур: 0 ~ 40 ℃ 
ПО: AMI-UEFI BIOS 
Додатковий модуль 8FXO OpenVox VS-GWM800O
OpenVox VS-GWM800O - модуль, який служить для підключення восьми FXO портів, а кожен FXO порт має свій канал, забезпечуючи можливість до 8 одночасних розмов.  Модуль OpenVox VS-GWM800O призначений для шлюзів OpenVox серії VoxStack: VS-GW1202, VS-GW1600 і VS-GW2120.  Модуль підтримує такі платформи, як Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX, FreeSWITCH sip server, VOS VoIP і ін.
Можливості OpenVox VS-GWM800O:
· Проста і зручна настройка через веб-інтерфейс
· Повна інформація в логах 
· Відкритий API інтерфейс (AMI) 
· Підтримка стандартів T.30 і T.38.  
· Може безперервно приймати факсимільні повідомлення в кілька сторінок
· Ехоподавлення
· Підтримка DTMF 
· Підтримка якості звучання і установки частоти
· Підтримка контролю гучності
· Підтримка MWI (Message waiting indicator) 
· Підтримка DHCP DNS / DDNS NAT networking 
· Підтримка різноманітних SIP протоколів 
· Різноманітні розгортаються додатки,  такі як IVR, DISA 
· Підтримка синхронізації часу з NTP або з комп'ютером користувача
· Підтримка зміни логіна і коду для доступу по web 
· Підтримка віддаленого адміністрування через SSH 
· Підтримка поновлення прошивок online 
· Підтримка  збереження і завантаження файлу налаштувань 
· Підтримка власних скриптів і планів дзвінків 
· Підтримка VAD і CNG
    Додатковий модуль GSM OpenVox VS-GWM400G
Модуль GSM OpenVox VS-GWM400G - призначений для установки в шасі OpenVox VS-GW1200, OpenVox VS-GW1600 серії VoxStack і забезпечує підключення 4-х GSM каналів.  Кожен модуль VS-GWM400G має вбудовану незалежну систему Asterisk і дозволяє підключити 4 SIM-карти.
Технічні характеристики:
· Кількість GSM каналів: 4 
· Кількість слотів для sim карт: 4 
· Частотний діапазон: GSM 850/900/1800 / 1900MHz
· Діапазон температур зберігання: -40 ~ 125 ℃
· Діапазон робочих тімператур: 0 ~  50 ℃ 
· Діапазон відносної вологості: 10% ~ 90% без конденсації 
· Харчування: джерело 1U ATX, 100-240V / 1-2A
· Потужність: 12W 
· Розміри: 220мм×20мм×120мм 
Вага: 214 гр.
Таким чином витрати на встановлення голосового обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку згідно комерційних пропозицій, що надаються, становить:
	№№
	Найменування обладнання та витрат
	Од. вимір.
	Кількість
	Ціна тис.грн.
(без ПДВ)
	Сума тис.грн.
(без ПДВ)

	1.
	Голосове обладнання VoIP зв'язку для розбудови корпоративної мережі зв'язку
	комплект
	3
	86,65
	259,92

	ВСЬОГО:
	259,92


Техніко-економічне обґрунтування  придбання голосового обладнання VoIP зв'язку для розбудови Call-центру Херсонобленерго.
У 2014 році у рамках забезпечення функціонування Кол-центру АТ «Херсонобленерго», у 8 структурних підрозділах  встановлено замість застарілих АТС сучасні міні IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG які забезпечують підключення до корпоративної системи зв’язку за допомогою цифрових потоків Е1 або VoIP каналом зв’язку.
До 6 структурних підрозділах АТ «Херсонобленерго» в яких експлуатується АТС AVAYA DEFINITY у якості основного каналу зв’язку ще використовуються аналогові канали тональної частоти. Це пов’язано з моральною застарілістю АТС AVAYA DEFINITY (2003-2005 років випуску) яка не підтримує підключення  VoIP каналів, а створення цифрових потоків Е1 можливо тільки після розбудови відповідного напрямку радіорелейного зв’язку та придбання до АТС відповідних плат потоку Е1. Тому для пришвидшення підключення вказаних підрозділів до цифрової корпоративної  мережі зв’язку та збільшити кількість каналів до центрального Call-центру Херсонобленерго, виникла необхідність у встановленні відповідних комплектів голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk. Вказане обладнання дозволить під’єднати VoIP каналами наявну АТС AVAYA DEFINITY до корпоративної мережі зв'язку та значно розширити можливості АТС збільшивши її функціональність за допомогою додаткових функцій що надають встановлені на базі шлюзу OpenVox додаткових модулів абонентських та лінійних аналогових портів та 4 каналу GSM зв’язку з оперативними і ремонтним бригадами РЕЗ, а за допомогою ПЗ  Aterisk можливо вести запис диспетчерських розмов.
Для підключення до корпоративної  мережі зв’язку Товариства АТС Херсонобленерго, Херсонські РЕМ та Білозерського відділення ХМЕМ, заплановано придбати у 2021 році три комплекту голосового обладнання VoIP зв'язку на базі шлюзу OpenVox з ПЗ Aterisk, вартістю 86,64 тис грн без ПДВ за комплект. Це надасть змогу збільшити кількість каналів до центрального Call-центру Херсонобленерго та  реалізувати додаткові канали ТМ за допомогою VoIP каналів зв’язку.
Своєчасне надходження інформації від споживача про відсутність напруги чи аварійний стан обладнання дозволить  диспетчеру  отримати інструмент, який буде допомагати в оцінці ситуаційного становища стосовно обсягів аварійного відключення, а також допоможе якщо не уникнути аварійних відключень, то як можливо швидше локалізувати аварію. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання SAIDI (індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв автоматизації та телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години (без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, -  6 годин).
Крім сукупного економічного ефекту від впровадження засобів телемеханіки, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потока в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення голосового обладнання VoIP зв'язку дозволяє організувати новий потоків з 30 каналів зв’язку.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 5000,0*12=60 000 грн щорічно. ( 50 000 грн без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює
Т ок.=86,64/50,00 = 1,73 р.
3. Побудова корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на базі цифрової АТС Coral
Згідно “Проект розвитку корпоративної мережі зв’язку та передавання даних ПрАТ „ЕК “Херсонобленерго” розробленого ТОВ “НТЦ “Енергозв’язок” м. Киів передбачено створення цифрової високошвидкісної корпоративної мультисервівсної системи зв’язку ПрАТ ЕК “Херсонобленерго” яка передбачає перехід з аналогових каналів зв’язку тональної частоти на цифрові радіорелейні та оптоволоконні магістральні канали зв’язку (потоки Е1 та VoIP канали) з великою пропускною спроможністю, що з'єднують встановлені по структурним підрозділам цифрові АТС AVAYA DEFINITY, IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG та VoIP голосові шлюзи в єдину телекомунікаційну мережу ПрАТ ЕК “Херсонобленерго”.
Починаючи з 2003 році було змонтовано центральну відомчу АТС AVAYA Definity на базі якої побудовано корпоративна мультисервісна система зв’язку Товариства. 
На даний час центральна відомча АТС AVAYA Definity має наступну ємність:
· цифрові та аналогові порти — 456 шт;
· порти в цифровому потоці Е1 — 390 шт;
· аналогові порти, що з'єднані з місцевою телефонною мережею загального користування — 8 шт;
· аналогові порти тональної частоти для з'єднання АТС по протоколу стандарту АДАСЕ  — 36 шт;
	№
	Назва плат 
	Тип плат
	Кіл-сть плат, шт
	Кіл-сть портів
шт
	Системний ліміт портів
шт

	1.
	DIGITAL LINE (24 порту)
	TN2214
	4
	96
	

	2.
	ANALOG LINE  (24 порту)
	TN2793
	15
	360
	

	3.
	DS1 INTERFACE (Е1-30 портів)
	TN2464
	13
	390
	400

	4.
	CO TRUNK (8 портів)
	TN747
	1
	8
	

	5.
	TIE TRUNK (4 порту)
	TN760
	9
	36
	

	
	890
	2800


Разом зі встановленням центральної станції було розпочато встановлення АТС AVAYA Definity у 12 структурних підрозділах. З розбудовою радіорелейних ліній зв’язку було розпочато з’єднання встановлених цифрових АТС з центральною відомчою АТС за допомогою цифрового потоку Е1, що забезпечується встановленням в наявні АТС спеціалізованих плат TN2464 цифрового потоку DS1 та використання в якості транзиту цифрові магістральні канали зв’язку.
На даний час в межах проекту створення цифрової високошвидкісної корпоративної мультисервісної системи зв’язку ПрАТ ЕК “Херсонобленерго” організовано наступні цифрові канали зв’язку на базі наявних цифрових АТС AVAYA DEFINITY, LG-ERICSSON IPECS-MG та використовують цифрові потоки Е1 для підключення до магістральних каналів зв’язку (радіорелейні, кабельні чи оптоволоконні лінії зв’язку), а встановлення у 2013 році VoIP маршрутизатору Cisco C2951 дозволило приєднати до цієї мережі IP АТС LG-ERICSSON IPECS-MG за допомогою VoIP каналів зв’язку.
	№
	Тип зв’язку 
	Канал зв’язку 
	Тип цифрового потоку
	Кількість цифрових потоків

	1.
	Оптоволоконна лінія зв’язку
	ХОЕ - Укртелеком
	Е1
	5

	2.
	Міжстанційний зв'язок
	АТС AVAYA DEFINITY — VoIP маршрутизатору Cisco C2951
	Е1
	1

	3.
	Міжстанційний зв'язок
	АТС AVAYA DEFINITY — АТС Колцентру AVAYA Aura Communication
	Е1
	1

	4.
	Радіорелейний зв'язок 
	Херсон - Цюрупинськ
	Е1
	1

	5.
	
	Херсон - Гола Пристань
	Е1
	1

	6.
	
	Херсон - Білозерка
	Е1
	1

	7.
	
	Херсон - Н-Каховка
	Е1
	1

	8.
	
	Херсон - Берислав
	Е1
	1

	9.
	
	Херсон - Каховка
	Е1
	1

	10.
	
	Херсон - ХМЕМ
	Е1
	1

	11.
	
	Херсон - Скадовськ
	Е1
	1

	12.
	VoIP канали зв’язку
	Херсон-Високопілля
	VoIP
	1

	13.
	
	Херсон-В.Олександрівка
	VoIP
	1

	14.
	
	Херсон-Н.Воронцовка
	VoIP
	1

	15.
	
	Херсон-В.Лепетиха
	VoIP
	1

	16.
	
	Херсон-В.Рогачик
	VoIP
	1

	17.
	
	Херсон-Горностаївка
	VoIP
	1

	18.
	
	Херсон-Н.Серогози
	VoIP
	1

	19.
	Аналоговий канал тональної частоти (К-ТЧ)
	Херсон - Генічеськ
	К-ТЧ
	1

	20.
	
	Херсон-Іванівка
	К-ТЧ
	1

	21.
	
	Херсон-Н.Троїцьк
	К-ТЧ
	1

	22.
	
	Херсон-Чаплинка
	К-ТЧ
	1

	23.
	
	Херсон-Каланчак
	К-ТЧ
	1

	
	
	
	
	


У центральної відомчої АТС AVAYA DEFINITY (2003 рік випуску) не підтримує підключення VoIP каналів, а системною ліцензією встановлено максимальну кількість портів, які  створюються за допомогою цифрових потоків Е1 — 400 портів, тому не можливо подальше створення на базі АТС AVAYA DEFINITY цифрової високошвидкісної корпоративної системи зв’язку з використанням  цифрових потоків Е1, а використання VoIP каналів взагалі не підтримується.
Зважаючи на системні обмеження наявної центральної АТС AVAYA DEFINITY щодо підключення до центральної станцій різноманітних цифрових каналів зв’язку (радіорелейні потоки Е1, VoIP канали), виникла потреба в осучасненні  корпоративної системи зв’язку з поетапним переводом усіх цифрових каналів на більш сучасну високошвидкісну цифрову АТС Coral FlexiCom R3000, яка буде забезпечувати з’єднання усіх АТС Товариства за допомого цифрових каналів зв’язку. При цьому наявна АТС AVAYA DEFINITY буде виступати у ролі звичайної АТС та забезпечувати функцію кінцевої станції як по усім структурним підрозділам.
АТС Coral FlexiCom R4000 є потужною гнучку комутаційну систему з подвійною системою загального управління «гарячим» резерв (опис див. Coral FlexiCom 4000) і виконана варіант розміщення в 19 "або 23" стійках. Легко наращиваемая структура дозволяє створювати системи з об'ємом 4224 портів з забезпеченням максимально до 4096 тайм-слотов. Таким чином, комутаційне поле володіє надмірністю по відношенню навіть до максимальної місткості система, ніж реалізується повністю Неблокована комутаційне поле для будь-якої ємності системи. У поєднанні з повним резервуванням системи управління і джерел живлення, це робить її ідеальною для об'єктів з високими вимогами до надійності системи і можливостям по обробці трафіку будь-якої інтенсивності.
Система складається з полиці управління Coral FlexiCom R4000, яка може комплектуватися одиночної або здвоєної система загального управління з «гарячим» резерв, і до шістнадцяти периферійного полку Coral FlexiCom R4000ХА (з двома сервісними слотами для плат PB-АТС і десять універсальних) та Coral FlexiCom R4000ХО (з одним обслуговуванням і одинадцяти універсальними слотами).
До складу здвоєною системою загального управління з «гарячим» резервом входять по дві плати центральних процесорів MCP-АТС, плати групових контролерів 32GC, два блоки живлення PS-АТС. Для харчування периферійних покриттів використовуються блоки живлення PS19DC (для кожної кабинета) або PS19DC / D (один на два кабінета).
У максимальній конфігурації система містить один кабінет управління Coral FlexiCom R4000 і шістнадцять кабінетів розширення (по вісім Coral FlexiCom R4000ХЕ і Coral FlexiCom R4000ХО).
Система поставляється в 19 "або 23" шкафах з електромагнітним екрануванням.
Комплектація АТС Coral FlexiCom R4000ХЕ, яка повністю задовільняє потреби та під’єднати 12 АТС структурних підрозділів наступна:
[image: image149.png][Inan M 1500

lck_on N°15. 44 [1/1-10kB
! 1IC-35/10 kB "X TTopm’

11C-35/10 K8 “K.lTopm”
samiaumu ma bemasobun odradkasig
s2idHo ET7-3, 3azemmumu 37iGHo ET-4;

Jew. (11 nepenidticumu 3a don. ddox THOT

It onN'I6A @844 [1/-10kB.
11C-35/10 kB "X Tlopm”

KK




Враховуючи значну вартість обладнання близька 1130,00 тис. грн., тому пропонується розбити придбання вказаної АТС на декілька етапів з 2021 по 2025 рік  з середньою вартістю обладнання 1130,00 тис грн без ПДВ.
	№№
	Найменування обладнання та витрат
	Од. вимір.
	Кількість
	Ціна тис.грн.
(без ПДВ)
	Сума тис.грн.
(без ПДВ)

	1.
	Побудова корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на базі цифрової АТС Coral  (I-V етап)
	комплект
	1
	1130,00
	1130,00

	ВСЬОГО:
	1130,


Враховуючи вищевказане, в рамках ІП 2020р. планується на першому етапі придбати та встановити комутаційну систему АТС Coral FlexiCom R4000 у складі кабінету управління R4000 з набором плат та ліцензій:
- плата периферійного буферу (РВ-ATS);
-інсталяційний комплект на 950 портів з авторизацією протоколу корпоративної мережі зв'язку;
- плата розширення пам’яті (XMM-8M);
- плата ресурсів (8DRCF) - 8 приймачів тонального набору, 8 тональних тональних сигналів, 6 тристоронних конференцій, одна для 6 учасників, 3 порту RS-232 для техобслуговування, вхід для музичного джерела;
- плата універсального шлюзу IP телефонії (PUGW-2G);
- авторизація 10-ти цифрових абонентських портів, підключених через мережу передачі даних із використанням протоколу SIP (10 SIP non-Tadiran terminals authorization);
- авторизація на 4-е сполучних ліній IP SIP (4 SIP trunks authorization);
- плата інтерфейсу PRI (30B+D) (PRI-2DT);
- плата живлення (PS19 DC-D).
Вказана комплектація АТС Coral FlexiCom R4000 дозволить під’єднати 12 АТС структурних підрозділів до корпоративний мережі зв’язку за допомогою наявних VoIP каналів та організувати взаємодію з центральною АТС AVAYA DEFINITY по потоку Е1. Така комплектація обладнання що буде встановлено на першому етапі є мінімально достатньою для створення у Товаристві єдиної цифрової мережі зв’язку, однак потребує в подальшому на другому етапі модернізації, щодо створення резервування системи та за рахунок придбання  плат інтерфейсу PRI (30B+D) підключення наявних радіорелейних потоків Е1 та потоків з’єднання з ПАТ “Укртелеком”. 
	№№
	Найменування обладнання та витрат
	Од. вимір.
	Кількість
	Ціна тис.грн.
(без ПДВ)
	Сума тис.грн.
(без ПДВ)

	1.
	Побудова корпоративної телефонної мережі АТ «Херсонобленерго» на базі цифрової АТС Coral  (І етап)
	комплект
	1
	1130,00
	1130,00

	ВСЬОГО:
	1130,00


Техніко-економічне обґрунтування  побудови корпоративної телефонної мережі АТ  «Херсонобленерго» на базі цифрової АТС Coral
Зі значною вартістю обладнання цифрової АТС, яке складає близька 1130,00 тис. грн. та придбання вказаної АТС в декілька етапів, а саме з 2021 по 2025 рр.  з середньою витратою коштів на обладнання 1130,00 тис грн без ПДВ. у рік, та  враховуючи, що придбання та встановлення центральної автоматичної станції зв’язку значно підвищує оперативність ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустку електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення сучасної цифрової АТС  ліквідація одного відключення зменшується у середньом на три години. (без пристроїв цифрового зв’язку та телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 1 година  відключення дорівнює 180 кВт ( розподільчі мережі)  та 500 кВт ( мережі 35-150 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень становить
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 165 відключень у мережах 0,4-10 кВ.
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-150 кВ становить
Влік. = 329,4*165*12 + 915*7*12=  652 212+76 860 =729 072 грн (607 560 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дістанційного вимірювання та переключення можна віднести:
- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).
Крім того, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та ін.).  На даний час оренда одного потоку в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення АТС дозволяє організувати 16 нових цифрових потоків.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект організації потоків на базі цифрової АТС :
Езаг. =  729 072+53 539+960 000 = 1 742 611грн або 1 452 176 грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.= 1130,00 / 1452,176 = 0,77 р.
4. Цифрова радіорелейна станція АLCOMA
В АТ “Херсонобленерго” розвиток та модернізація технічних засобів зв’язку та телекомунікації, а також заходи щодо модернізації її структури спрямовані, в першу чергу, на вирішення наступних ключових проблем:
забезпечення надійного функціонування системи диспетчерсько-технологічного управління енергетичної компанії;
зниження експлуатаційних витрат за рахунок заміни застарілих систем зв’язку та передавання даних, які відробили свій технологічний ресурс.
Так на першому етапі виконання робіт по створенню корпоративної мережі зв’язку компанії у 2012 році було побудовано радіорелейну лінію  Херсон (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля 5) — Цюрупинськ на базі радіорелейного обладнання типу SAF та на базі радіорелейного обладнання типу CERAGON побудована радіорелейна лінія Херсонобленерго (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля, 5) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б), яка з’єднала вузлові магістральні напрямки єдиною мережею зв’язку та передавання даних. Цим заходом була вирішена проблема роботи структурних підрозділів Товариства у програмному комплексі EnergyNet, а також забезпечило з’єднана 2-х цифрових АТС потоком Е1 та виділення окремого цифрового потоку Е1 на 30 з’єднувальних ліній. 


Усі вищезазначені радіорелейні лінії зв’язку — є вузловими магістральними напрямками, та на той час забезпечували належну функціональність  системи диспетчерсько-технологічного управління та роботу програмних комплексів Товариства. За останні роки експлуатації радіо-релейних ліній на їх обладнанні декілька разів було проведено відновлювання ланцюгів живлення зовнішнього блоку внаслідок їх окису всередині блоку та вихід з ладу  окремих цифрових портів плати Е1.


Також з розвитком інформаційних систем  (електронного документообігу, планування робіт, виїзд транспорту тощо),  систем телеметрії на ПС-150кВ, ПС-35кВ, ТП-6(10)кВ, організацією відеонагляду за  оперативною роботою диспетчерів в диспетчерських пунктах ОДУ подальше нормальне функціонування вищевказаного радіорелейного обладнання стає неможливим, що вже не забезпечує нормальну пропускну здатність передачі інформації.


Також у 2021році будуть створені централізовані диспетчерські пункти (центри ОДУ)  у м. Херсон та м. Каховка, які повинні повністю забезпечені належним функціонуванням засобами диспетчерсько-технологічного управління — отримання телеметрії з підстанцій до комплексу ОІК, забезпечення телефонним та радіозв’язком зі структурними підрозділами Товариства та бригадами ОВБ. Однак наявне радіорелейне обладнання не буде цього  забезпечувати із-за незначної пропускної здатності передачі інформації.


Отже вищезазначене радіорелейне обладнання — є вже морально застаріле (знято з виробництва), дефектне та не забезпечує подальшого розвитку АСДУ, оскільки окрім забезпечення функцій диспетчерсько-технологічного управління, ще потрібне забезпечення центрів ОДУ належним відеонаглядом за роботою силового обладнання енергетичних об’єктів Товариства та нормальною роботою ПК “Колл-центр”, системи контролю транспорту та геоінформаційної системи, що потребує суттєвого збільшення інформаційного трафіку.


Дефектні акти з зазначенням, що вищезазначене радіорелейне обладнання є застарілим, дефектним та таким, що не відповідає нагальним потребам Товариства,  додаються:
- дефектний акт на обладнання радіорелейної лінії  Херсон (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля 5) — Цюрупинськ (інв. №024464);
- дефектний акт на обладнання радіорелейної лінії Херсонобленерго (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля 5) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б) (інв. №026496).


В рамках ІП-2021 передбачається закупівля 2-х комплектів радіорелейних станцій ALCOMA з антеною 0,65м  за ціною 598,5 тис.грн. без ПДВ кожна для встановлення на заміщення обладнання радіорелейної лінії  Херсон (Адмінбудівля ХОЕ, вул. Пестеля 5) — Цюрупинськ (інв. №024464) та радіорелейної лінії Адмінбудівля ХОЕ (вул. Пестеля, 5 ) – ХМЕМ (вул. Робоча, 82-Б ) (інв. №026496).

Спецификація за один комплект:
Технічна характеристика цифрового радіорелейного обладнання типу ALCOMA з антеною 0,65м
	№
	Назва обладнання
	Характеристики 
	Кількість

	1
	IDU(внутрішній блок) – ODU(зовнішній блок)  ALCOMA AL13F
	
	2

	
	Ширина частотного каналу
	28 Мгц
	

	
	Наявність портів:
	
	

	
	Е1
	16
	

	
	Ethernet
	3
	

	
	SFP
	4
	

	
	Частоти (TX/RX)
	12821/13087 Мгц
	

	
	Максимальна потужність передатчика
	20 дБм
	

	
	Робочий режим
	1+0
	

	2
	Антена 13ГГц (0.65м)
	
	2


Обладнання  типу ALCOMA AL13F вже використовується в Товаристві при будівництві магістральних каналів передачі даних між ПС-150кВ та структурними підрозділами та зарекомендувало себе як надійне радіорелейне обладнання з досить великим функціональними можливостями. Особливістю також є те, що верхній високочастотний блок ODU з’єднується з нижнім блоком IDU, який складається з різних модулів (E1, Eth) по оптичному кабелю, що зменшує вихід обладнання при попаданні блискавки. Також досить просто реалізуємо  налаштування системи в конфігурації з резервуванням 1+1 (при наявності додаткового комплекту).
Таким чином загальна вартість закупівлі 2-х комплектів цифрових радіорелейних станцій типу  ALCOMA складатиме 1197,00 тис.грн. без ПДВ.
Техніко-економічне обґрунтування закупівлі 2-х комплектів цифрових радіорелейних станцій типу  ALCOMA.
Данні заходи відповідають 8 критерію п.3.2.6. Кодексу Системи розподілу, а саме розвитку дистанційно керованих систем розподілу та "інтелектуальних" мереж. 
Цифрові радіорелейні лінії зв'язку призначені для організації цифрових каналів передачі даних. Передача даних здійснюється через систему ретрансляторів та базових станцій які розгортаються в короткий час, мають централізоване управління та діагностику лінії, малу енергетику, високу надійність.
Заміна 2-х радіорелейних станцій, які вже морально застарілі, на більш сучасніші з високою пропускною здатністю передачі інформації забезпечить надійними високошвидкісними каналами диспетчерського зв’язку та передавання телеметричних даних централізовані диспетчерські пункти (центри ОДУ)  у м. Херсон та м. Каховка.
Враховуючи вищевикладене можна стверджувати, що придбання та встановлення радіорелейних станцій  значно підвищує оперативність ліквідації аварійних ушкоджень у електричних мережах, що зменшує недовідпустк електроенергії. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні).
За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення  РРС  ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. (без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому, - 6 годин) 
1 година  відключення дорівнює 180 кВт (розподільчі мережі)  та 500 кВт (мережі 35-150 кВ), таким чином:
180*3=540 кВт г
500*3 = 1500 кВт г
При покупному тарифі  0,61 грн/кВт г.
Зменшення витрат на ліквідацію аварійних відключень становить
В лік. =0,61 *540 = 329,4  грн. по одному відключенню у розподільчих мережах.
В лік. = 0,61*1500= 915 грн. по одному відключенню у мережах 35-150 кВ.
У середньому, у мережах на місяць трапляється орієнтовно 7 відключень у мережах 35-150 кВ та понад 45 відключень у мережах 0,4-10 кВ .
Таким чином, загальне зменшення  витрат на ліквідацію аварійних відключень за рік у мережах 0,4-150 кВ становить
Влік. = 329,4*45*12 + 915*7*12=  177 876+76 860 =254 736 грн (212 280 грн без ПДВ).
До додаткових отриманих переваг від дистанційного вимірювання та переключення можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
- економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок впровадження РРС що прискорює пошуки місця пошкодження у електричних мережах   дорівнює у середньому за рік 53 539 грн.   ( 44 616 грн без ПДВ).
Крім того, додатково треба враховувати витрати на оренду потоків зв’язку, які на даний час Компанія сплачує провайдерам (Укретелекому та  ін.).  На даний час оренда одного потоку в місяць у середньому дорівнює 5000,0 грн за 100 км. Встановлення РРС дозволяє організувати 16 нових потоків.  При цьому, витрати на оренду у рік становили б:
В ор. = 16*5000,0*12=960 000 грн щорічно. ( 800 000 грн без ПДВ).
Сукупний економічний ефект організації однієї РРС :
Езаг. =  254 736+53 539 = 308 275грн або 256 896 грн (без ПДВ).
Термін окупності виконання всього заходу дорівнює 
Т ок.= 1197,0 / 2*256,896  = 2,33р.
VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів
Закупівля транспортних засобів
Для забезпечення технічного обслуговування електромереж компанії, оперативного усунення аварійних ситуацій необхідно у 2021 інвестиційному році поповнити автопарк компанії транспортними засобами:
	№ п/п
	Назва механізму
	Ціна одиниці (без ПДВ), тис. грн
	Кількість, шт.
	Сума,
тис. грн.(без ПДВ)

	1
	Автовишка АП-18.04 на базі ГАЗ
3309
	1625

	2
	3250,00

	2
	АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог)
	1975,67
	3
	5927,01

	3
	T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G
	992,017

	6
	5952,102

	4
	T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G
	741,767

	8
	5934,14

	5
	Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог)
	2669,2

	1
	2669,2


	6
	АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог)
	3622,5

	1
	3622,5



1. В 2021 році Товариство планує придбати Автовишка АП-18.04 на базі ГАЗ-3309 для виготовлення ремонтно-будівельних монтажних робіт, обслуговування електричних установок АТ «Херсонобленерго».
Автопідйомник АР-18.04 (АГП-18) повинен відповідати наступним технічним вимогам:
максимальна висота підйому, м – 18;
вантажопідйомність люльки, кг – 250 (300 – для АГП-18);
кут повороту стріли, градусів – 280;
кількість місць в кабіні для водія і робочих – 5 (2 – для АГП-18);
базовий автомобіль – ГАЗ-3309 (МАЗ-4371 – для АГП-18);
рік випуску не раніше 2019 року;
якісне виготовлення, надійність експлуатації, гарантійний термін експлуатації не менше 1 року.
Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	АР-18.04 на шасі ГАЗ-3309
	АГП-18 на шасі МАЗ-4371

	1
	Висота підйома, м
	18
	18

	2
	Максимальний виліт, м
	9,5
	12,5

	3
	Робочий сектор, градусів
	360
	360

	4
	Кількість місць в кабіні
	5
	2

	5
	Гарантійні зобов’язання
	12 місяців
	12 місяців

	6
	Вартість, тис.грн. (без ПДВ)
	1458.33
	2 000,00

	7
	Країна-виробник
	Україна
	Україна


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати АР-18 на шасі ГАЗ-3309.
Порівняльна характеристика автомобілів
	
	Марка автомобіля

	Технічна характеристика
	AGP-18
	АП-18.04
	ВС-18Т


	Тип стріли
	телескопічна
	телескопічна
	телескопічна

	Висота підйому, м
	18
	18
	18

	Максимальний виліт, м
	7,8
	7,5
	14,8

	Вантажопідємність кошика, кг
	250
	250
	250

	Кут повороту стріли, 0
	360
	360
	360

	Електроізоляція кошика, В
	1000
	1000
	100

	Габаритні розміри, мм:
	
	
	

	1. довжина
	8550
	8100
	8300

	2. ширина
	2540
	2500
	2500

	3. висота
	3450
	3700
	3700

	Колісна база
	ГАЗ-33082
	ГАЗ-3309
	ГАЗ-3309

	Колісна формула
	4х4
	4х2
	4х2

	Повна маса, кг
	6200
	6300
	7230

	Економічний ефект
	8,25
	11,66
	9,05

	Ціна без ПДВ, тис. грн.
	1733,33
	1458.33
	1900,00


Автовишка АП-18.04 на базі ГАЗ-3309
На нашому підприємстві експлуатуються автомобілі сімейства ГАЗ 3307 (автовишки):
- ГАЗ 3307 РЕМ служба транспорту 2005 р. Акти технічного стану №1,№2, ГАЗ 3307 ;
Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобілі ГАЗ 3307 обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 250 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 25000грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ 3307 фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобілі ГАЗ 3307 на автомобілі ГАЗ 3309.
ГАЗ 3309 обладнано дизельним двигуном 4,7л що споживає 22-24л дизельного палива на 100км на відміну 30-33л. ГАЗ 3307. Економія пального в середньому складатиме 1000л(40000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 250тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 3307. 

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 1625,00 тис.грн без ПДВ (два штуки – 3250,00 тис. грн. без ПДВ). 
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного ГАЗ-3309: 
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 40,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 60,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 25,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
40.0+60.0+0.0+25.0=125 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=1625,00/125=13 років. 
2. В 2021 році Товариство планує придбати  АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог) для перевезення груп працівників для оперативного регування по ліквідації наслідків аварій на лініях електропередач та підстанцій, а також проведення своєчасних регламментних робіт. 
АГП Comet 19, с установкой на шасси Iveco Daily 60C15D 4х2 (7 мест) (або аналог) повинен відповідати наступним технічним вимогам:
ДВИГУН
-характеристика F1C, турбированный с интеркулером
-кількість циліндрів, шт. 4
-робочий об’єм, л 3
-потужність, кВТ (к.с.) об/хв HPI, 146 лс, (15), Евро 5, 107 кВТ
-тип палива дизельний
-витрати пального, л/100км при 60 км/годину 14
-швидкість max, км/годину 90
Маса автомобіля
-повна, кг. 6000
-вантажність шасі, кг. 3650
-навантаження на передню вісь 2300
-навантаження на задню вісь 5000 
Ємкості і об’єми
-об’єм бака, л. 100
Габарити та розміри:
-довжина автомобіля, мм. 7373 -ширина кабіни автомобіля, мм. 2052 -висота автомобіля, мм. 2108
-колісна база, мм. 4350
-монтажна довжина рами, мм. 4200
-ширина вантажного відсіку, мм. 2200
Базова комплектація:
-система вприску Common-rail
-4 циліндри, 16 клапанів
-гідропідсилювач керма
-акумуляторна батарея, 110 Аг
-генератор 150А (12V)
-вlow-by система з підігрівом 
-турбіна
-задній привід
-співвідношення головної передачі 4.556
-паливний фільтр з підігрівом
-передні та задні стабілізатори
-передні гальма дискові, вентильовані з плаваючим супортом 
-задні гальма дискові з плаваючим супортом
-стояночні гальма механічні, діють на задні колеса
-кабіна 7 місць
-ремені безпеки, три точкові на всіх сидіннях
-сонцезахисні козирки для водія та пасажирів
-передня підвіска незалежна, торсіонна, підсилена, з телескопічним амортизатором подвійної дії
-задня підвіска параболічна, полілистова з телескопічним амортизатором -подвійної дії
-ESP9 (ABS+EBD+ESR)
-широке клеєне багатошарове вітрове скло
-яскраві фари (з регулюючим променем)
-суміщені дзеркала заднього огляду з широким кутом огляду
-важіль перемикання передач на панелі приладів
-комфортний інформаційний дисплей 
-цифровий тахограф
Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	Iveco
Daily 60C15D
	АВТОВИШКА АП-17А на базі ГАЗ 53

	1
	Об’єм двигуна куб.см.
	3000
	4250

	2
	Тип двигуна
	Дизельний
	Бензиновий

	3
	Витрата палива на 100 км/л
	17
	32

	4
	Тип приводу 
	передній
	передній

	5
	Тип КПП
	механічний
	механічний


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати Iveco Daily 60C15D.
Порівняльна характеристика автомобілів
	Технічна характеристика
	АП-18 на шасі ГАЗ-3309
	АП-18 на шасі ЗІЛ-433362
	Автогідропідіймач IVECO Daily 60C15

	Вантажопідіймальність 
люльки, кг
	250
	250
	250

	Висота підйому люльки, м
	18
	18
	18

	Виліт люльки, м
	8,25
	8,25
	9,75

	Кут повороту стріли
	±140 (280)
	±140 (280)
	360

	Електроізоляція люльки, В
	1 000
	1 000
	1 000

	Об’єм двигуна, л 
	4,75
	6
	3,0

	Потужність двигуна, к.с.
	117,2
	150
	145 лс

	Витрати пального, л/100км 
	15
	40,5
	14

	Тип пального
	дизель
	бензиновий
	дизель

	Кількість місць в кабіні, чол.
	5
	3
	2+1

	Повна вага, т
	6,8
	8,0
	6


Автогідропідіймач IVECO Daily 60C15
На нашому підприємстві експлуатуються Автогідропідіймачі сімейства ГАЗ-3309, ГАЗ-53 та ін:
-ГАЗ-53 РЕМ служба транспорту 1992р. Акт технічного стану № 3, №4, №5. ГАЗ-53.
Автогідропідіймачі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автогідропідіймачі обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 270 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 60000грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ-53. фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити Автогідропідіймачі ГАЗ-53 на Автогідропідіймачі IVECO Daily 60C15.
IVECO Daily 60C15 обладнано дизельним двигуном 3,000 л що споживає 16-17л дизельного палива на 100км на відміну 31-32л ГАЗ-53. Економія пального в середньому складатиме 1200л. (27000 грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 400тис. км, що значно краще 270 тис. км моторесурса двигуна ГАЗ-53. Гарантія IVECO Daily 60C15 від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ГАЗ-53 5. IVECO Daily 60C15 це сучасний Автогідропідіймач якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність.. 

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 1825,00 тис.грн без ПДВ. 
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного IVECO Daily 60C15 r: 
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 27.00 тис. грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 50,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 25,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
27.0+50.0+0.0+15.0=92.0 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=1825,00/92.0=19,8 років.
3. В 2021 році Товариство планує придбати Електротехнічну лабораторію ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог) для високовольтних випробуваннь об'єктів змінною напругою до 100 кВ, високовольтних випробуваннь об'єктів постійною напругою до 60 кВ, вимірювання параметрів силових трансформаторів за допомогою блоку низьковольтних вимірів БНІ та ін.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
	Колісна формула
	4х2

	Розмір шин
	225 / 75 R16 C

	Маса спорядженого автомобіля, кг
	3 500

	Повна маса автомобіля, кг
	

	Двигун 
	

	Тип 
	Дизельний (Euro4)

	Марка 
	P22DTE

	Потужність, кВт (к.с.)
	130 / 96 3 500

	Коробка передач – механічна, шестиступінчаста
	MLGU6

	Паливний бак, л
	90

	Максимальна швидкість, км/г
	100


Порівняльна характеристика автотранспорту
для виконання виробничих завдань.
	Технічна характеристика
	ГАЗ-66 ЭТЛ-10
	ГАЗон NEXT
	Peugeot Boxer New 440 L3H2

	Колісна формула
	4х4
	4х2
	4х4

	Розмір шин
	320/457
	240/508
	225 / 75 R16 C

	Маса спорядженого автомобіля, кг
	3470
	4105 
	3 500

	Повна маса автомобіля, кг
	
	8700
	

	Двигун 
	
	
	

	Тип 
	Карбюраторний 4-тактний
	Газовый, 4-х тактний.(Евро5
	Дизельний (Евро 4)

	Марка 
	ГАЗ-53
	ЯМЗ-534 CNG
	P22DTE

	Потужність, кВт (к.с.)
	125 к.с.
	148,8( 109,5)
	130 / 96 3 500

	Коробка передач – механічна
	4-ти ступінчаста
	5-ти ступінчаста
	6-ти ступінчаста

	Передавальне число головної передачі
	6,37
	
	

	Паливний бак, л
	210
	110
	90

	Максимальна швидкість, км/г
	80
	100
	100

	Вартість, тис. грн. без ПДВ
	1380,450
	1405,700
	2669,2


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати Peugeot Boxer New 440 L3H2
Електротехнічна лабораторія ЕТЛ-35К на базі автомобіля Peugeot Boxer 435 L3H2 (4х4 повний привід) (або аналог)
На нашому підприємстві експлуатуються Електротехнічна лабораторії сімейства ГАЗ-66 та ГАЗ 32213-414 :
-ГАЗ 32213-414 РЕМ служба транспорту 2008р. Акт технічного стану №12 ГАЗ 32213-414.
Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобілі ГАЗ 32213-414 обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 240 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 45000 грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ 32213-414 фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобілі ГАЗ 32213-414 на автомобілі Peugeot Boxer New 440 L3H2.
Peugeot Boxer New 440 L3H2 обладнано дизельним двигуном 3,5 л що споживає 11,5л дизельного палива на 100км на відміну 15.5л ГАЗ 32213-414 Економія пального в середньому складатиме 800л(40000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 240 тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 32213-414 Гарантія Peugeot Boxer New 440 L3H2 від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ГАЗ 32213-414. Peugeot Boxer New 440 L3H2 це сучасний автомобіль якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та комфорт пасажирів. 

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 2337,05 тис.грн без ПДВ.
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного T Peugeot Boxer New 440 L3H2
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 40,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 40,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 20,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
40.0+40.0+0.0+20.0=100.00 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=2337,05/100.00= 23,3 роки.
Придбання нової техніки дозволить працювати без зупинок по причині відсутності необхідності ремонтів (капітальних, поточних) на протязі 3-5 років, в залежності від типу транспортного засобу і його експлуатації службою.
Нові автомобілі більш надійні в експлуатації, мають сучасні засоби гальмування, гідро підсилювач, що в свою чергу веде до надійної роботи на лінії, поліпшує умови праці водіїв, що скорочує кількість ДТП і порушень ПБ.
Товариство планує придбати 14 шт бригадних автомобілів:
- для перевезення персоналу виробничих бригад (6 шт. Volkswagen T6 Kombi LR (або аналог). 
Вказані автомобілі будуть придбатись взамін застарілих сімейства ГАЗ та УАЗ, що фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 35000 грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. (деф акти додаються). 
-бригад ОВБ (8 шт Volkswagen T6 Kasten LR (або аналог) 
Для зменьшення індексу тривалості відключень(SAIDI) будуть створені додаткові бригади ОВБ по наступним районам:
· Генічеський район (1 шт);
· Чаплинський район (1 шт);
· Херсонські мережі (1 шт);
· Високопільський район (1 шт); 
· Г.Пристанський район (1 шт);
· Олешківський район (1 шт);
· Н.Троїцький район (1 шт);
· Каховський район (1 шт).
4. В 2021 році Товариство планує придбати T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G для перевезення працвників компанії.
T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI повинен відповідати наступним технічним вимогам:
Модель: T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G
Двигун: Дизель, 1968 куб.см., 140 к.с.
Трансмісія: 6-ступ. МКП
Норма токсичності вихлопу Євро 5 (для дизельних двигунів з DPF)
Підвіска та амортизатор посилені (придатні для поганих доріг), доп.
навантаження на передню вісь — 1680 кг. Допустима загальна маса 3000 кг
Пластиковий паливний бак ємністю 80 л
Шини 205/65 R16 C 107/105 T
Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G
	ГАЗ 322132-418

	1
	Об’єм двигуна куб.см.
	1968
	2464

	2
	Тип двигуна
	Дизельний
	Бензиновий

	3
	Витрата палива на 100 км/л
	7-9
	15-16

	4
	Тип приводу 
	передінй
	передній

	5
	Тип КПП
	Механіка 6ст
	Механіка 5ст


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G.
Порівняльна характеристика автомобілів
T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G
На нашому підприємстві експлуатуються автомобілі сімейства ГАЗ 322132-418:
-ГАЗ 322132-418 РЕМ служба транспорту 2008р. Акт технічного стану № 6 №7 ГАЗ 322132-418.
Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобілі ГАЗ 322132-418 обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 240 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 35000 грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ 322132-418 фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобілі ГАЗ 322132-418 на автомобілі T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G.
T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G обладнано дизельним двигуном 1968 л що споживає 7-8л дизельного палива на 100км на відміну 15.5л ГАЗ 322132-418. Економія пального в середньому складатиме 1000л(45000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 240 тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 322132-418 Гарантія 2-T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ГАЗ 32213418. T6. T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G це сучасний автомобіль якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та комфорт пасажирів. 

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 976,83 тис.грн без ПДВ. 
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного T6 Kombi LR CITY 2.0 l TDI 140PS 6G: 
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 45,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 35,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 15,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
45.0+35.0+0.0+15.0=95.0 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=976,83/95.0=10,2 років.
5. В 2021 році Товариство планує придбати T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G для перевезення працвників компанії.
T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G повинен відповідати наступним технічним вимогам:
Модель:  T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G
Двигун: Дизель, 1968 куб.см., 102 к.с.
Трансмісія: 5-ступ. МКП
Норма токсичності вихлопу Євро 5 (для дизельних двигунів з DPF)
Підвіска та амортизатор посилені (придатні для поганих доріг), доп.
навантаження на передню вісь — 1680 кг. Допустима загальна маса 3000 кг
Пластиковий паливний бак ємністю 80 л
Шини 205/65 R16 C 107/105 T
Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ з/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля

	
	
	T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G
	ГАЗ 2705

	1
	Об’єм двигуна куб.см.
	1968
	2445

	2
	Тип двигуна
	Дизельний
	Бензиновий

	3
	Витрата палива на 100 км/л
	7-9
	15-16

	4
	Тип приводу 
	передінй
	передній

	5
	Тип КПП
	Механіка 6ст
	Механіка 5ст


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G.
Порівняльна характеристика автомобілів
	
	Марка автомобіля

	Технічна характеристика
	T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G
	Mitsubishi L200
	Renault Master


	Тип кузова
	Фургон (вантажний-Грузопассажирский )
	пікап
	Фургон (вантажний-Грузопассажирский )

	Двигун
	дизель 
	дизель 
	дизель 

	Об’єм двигуна, см3
	1968
	2442
	2299

	Потужність двигуна, к.с.
	102
	154
	125

	Система живлення
	електронна розподілене вприскування
	електронна розподілене вприскування
	електронна розподільне вприскування

	Тип приводу
	передній
	повний
	передній

	Тип КПП
	механічна 5-ст.
	механічна 6-ст.
	механічна 6-ст.

	Габаритні розміри, мм:
	
	
	

	7. довжина
	4892
	5225
	2321

	8. ширина
	1904
	1815
	2489

	9. висота
	1990
	1795
	2294

	Колісна база, мм
	3000
	3000
	3000

	Споряджена маса, кг
	2800
	2850
	3050

	Об’єм паливного бака,л
	80
	75
	100

	Максимальна швидкість, км/год.
	173
	170
	144

	Витрати палива на 100 км пробігу, л (змішаний цикл)
	7-8
	7,1
	7-8

	Економічний ефект
	6,9
	7,5
	7,1

	Ціна без ПДВ, тис. грн.
	741,767
	805,0
	750,0


T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G
На нашому підприємстві експлуатуються автомобілі сімейства ГАЗ 2705:
-ГАЗ 2705 РЕМ служба транспорту 2003р. Акт технічного стану №8, №9, №10, №11 ГАЗ 2705.
Автомобілі експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. Автомобілі ГАЗ-2705 обладнанні бензиновим двигуном який має моторесурс 240 тис.км. На даний момент майже всі двигуни потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 35000 грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. Автомобілі сімейства ГАЗ 322132-418 фізично та морально застаріли тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити автомобілі ГАЗ 2705 на автомобілі T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G.
T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G обладнано дизельним двигуном 1968 л що споживає 7-8л дизельного палива на 100км на відміну 15.5л ГАЗ 2705 Економія пального в середньому складатиме 1000л(45000грн) в рік. Моторесурс дизельного двигуна 500тис. км, що значно краще 240 тис. км моторесурса двигуна ГАЗ 2705 Гарантія 2 T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G від наскрізної корозії, що гарантує завод виготовлювач, 12 років на відміну від 3 років ГАЗ 2705. T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G це сучасний автомобіль якій забезпечить економію палива, безпеку на дорозі, надійність, універсальність та комфорт пасажирів. 

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 741,767 тис.грн без ПДВ.
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного T6 Kasten LR PRO 2.0 l TDI 102PS 5G 
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 45,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 35,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 15,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
45.0+35.0+0.0+15.0=95.0 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=741,767/95.0=7,8 років. 
Придбання нової техніки дозволить працювати без зупинок по причині відсутності необхідності ремонтів (капітальних, поточних) на протязі 3-5 років, в залежності від типу транспортного засобу і його експлуатації службою.
Нові автомобілі більш надійні в експлуатації, мають сучасні засоби гальмування, гідро підсилювач, що в свою чергу веде до надійної роботи на лінії, поліпшує умови праці водіїв, що скорочує кількість ДТП і порушень ПБ.
6. В 2021 році Товариство планує придбати АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 (або аналог) для виготовлення ремонтно-будівельних монтажних робіт, обслуговування електричних установок АТ «Херсонобленерго».
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
Технічні характеристики:
Робоча висота підйому 30м;
Вантажопідйомність платформи, кг 300;
Тип автовишки телескопічний;
Максимальний виліт, м 18;
Електроізоляція люльки 1000 В;
Зона роботи кута повороту, град. 360 град.;
Кут повороту люльки 90+90 град.;
Засіб управління електрогідравлічний.
Порівняльна характеристика автотранспорту
	№ п/п
	Перелік параметрів порівняння
	Найменування автомобіля
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4
	АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250

	1
	Колісная формула
	4*4
	6*4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Вантажопідйомність, т
	30
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Робоча висота, м
	30
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Максимальний виліт, м
	18
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Габаритні розміри в транспортному положенні, мм:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	довжина
	9680
	9520
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ширина 
	2500
	2500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	висота
	3850
	2695
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	двинун
	ЯМЗ-53603 дизельний
	ЯМЗ-238 дизельний
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Потужність, кВт
	241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5
	176,69 кВт(240 л.с.)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Виходячи з порівняльної характеристики, планується придбати АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4.
Порівняльна характеристика автотранспорту
	Технічна характеристика
	АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4
	КрАЗ-63221 (КТА-25)
	Автокран Машека КС-5571BY 5МАЗ-631705

	Колісна формула
	4х4
	6х6
	6х6

	Розмір шин
	320-508 (12.00 Р20) 
	16.00R20
	320-508 (12.00 Р20) 

	Вантажопідйомність, т
	30
	25
	32

	Максимальний виліт, м
	18
	25
	28

	Повна маса автомобіля, кг
	
	25900 
	25300

	Двигун 
	ЯМЗ-53603 
	
	

	Тип 
	ЯМЗ
	ЯМЗ
	ЯМЗ-238DE2

	Марка 
	3603 дизельний
	Cummins
	238DE2

	Потужність, кВт (к.с.)
	241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5
	243 (до 376) 
	273

	Коробка передач – механічна 8/9 ступінчата
	механічна 8/9 ступінчата
	ЯМЗ-2381, 9JS150TA (Eaton Fast Gear) 
	ZF 9S1310TO

	Максимальна швидкість, км/г
	75
	75
	60

	Вартість, тис. грн. без ПДВ
	3622,5
	4200,0
	4008,0


АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4
На нашому підприємстві експлуатуються АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250:
-АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250 РЕМ служба транспорту 1992р. Акт технічного стану № 13 АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250.
АВТОКРАН експлуатуються вже багато років, за час експлуатації кузова та лакофарбове покриття були зруйновані корозією, Механічний знос рухомих частин та ін. Через експлуатацію в важких дорожніх умовах несучі конструкції кузова втратили свою жорсткість, що значно погіршує ходові якості автомобілів. АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250 обладнанні дизельним двигуном який має моторесурс 300 тис.км. На даний момент майже всі двигун потребують проведення капітального ремонту, що потребує значних капіталовкладень до 70000-80000 грн. за ремонт одного двигуна. Відновлюваний ремонт автомобілів потребує вкладення значних коштів та ресурсів. АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250 фізично та морально застарілий тому подальша експлуатація даних автомобілів є недоцільною. Пропонуємо замінити АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250 на автокран АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4
АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4 обладнано дизельним двигуном 11150 л що споживає 42 л дизельного палива на 100км на відміну 56 л АВТОКРАН КС-4562 на базі КРАЗ-250. Економія пального в середньому складатиме 1000л(25000грн) в рік.

Вартість одного автомобіля в інвестиційній програмі 2021 року становить 3622,5 тис.грн без ПДВ.
Загальний очікуваний економічний ефект від заміни одного АГП Dasan DS300 30м на шасі МАЗ 5302 4*4
- економії витрат на паливно-мастильні матеріали – 25,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення витрат на технічне обслуговування і ремонт – 60,00 тис.грн. без ПДВ. 
- зменшення затрат на закупівлю автомобільних шин за рахунок збільшення їх норми пробігу – 0,00 тис.грн. без ПДВ.
- зменшення інших витрат – 30,00 тис.грн. без ПДВ.
Сукупний економічний ефект від впровадження заходу:
25.0+60.0+0.0+30.0=1150.00 тис. грн.
Окупність, роки:
(Вартість заходу/Сукупний економічний ефект від впровадження заходу=3622,5/115.00=31 рік.
Придбання нової техніки дозволить працювати без зупинок по причині відсутності необхідності ремонтів (капітальних, поточних) на протязі 3-5 років, в залежності від типу транспортного засобу і його експлуатації службою.
Нові автомобілі більш надійні в експлуатації, мають сучасні засоби гальмування, гідро підсилювач, що в свою чергу веде до надійної роботи на лінії, поліпшує умови праці водіїв, що скорочує кількість ДТП і порушень ПБ.
VIІ. Інше
1. Доцільність придбання засобів резервного електроживлення апаратури зв’язку та телекомунікацій
На даний момент у АТ “Херсонобленерго” в експлуатації знаходяться 7 дизель-генераторів випуску 1970-1971 років, встановлені на ДП Херсонських РЕМ та ДП Каховських РЕМ та 5 одиниць на ПС-154 кВ. З 2005 року придбані та встановлені 11 нових дизель-генераторів:
на ДП компанії дизель-генератор потужністю 16 кВт.
На ДП Н-Каховських РЕМ потужністю 4,5 кВт.
На ДП Бериславської дільниці потужністю 4,5 кВт.
На ДП Олешківських РЕМ потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Н-Алексеевка” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Трифоновка” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Посад-Покровская” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “ГНС КОС” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Дудчино” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Промбаза” потужністю 4,5 кВт.
На ПС-154 кВ “Цюрупинская” потужністю 4,5 кВт.
Для забезпечення безперебійного живлення всього комплексу устаткування зв'язку, телемеханіки, АСКОЕ, АСДТУ й АСУТП на ДП РЕМ та ПС-154 кВ згідно  „Довгострокового  плану  технічного  розвитку, переоснащення  та  модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2016-2020 роки” було передбачене придбання і монтаж 12 дизель-генераторів автоматичних та акумуляторів для безперервного живлення засобів радіозв’язку.
На нараді Мінпаливенерго при опрацюванні причин та наслідків відключення електроенергії системного характеру в Криму у 2011 р. був зроблений акцент на питанні наявності на енергооб’єктах засобів резервного електроживлення засобів АСДУ. При довгостроковому відключенні електроенергії не велись навіть записи диспетчерських переговорів, так як архіватори мови були знеструмлені.
Враховуючи, що АТ “Херсонобленерго” розпочало встановлення замість застарілих (не активних) диспетчерських схем оперативного керування, сучасні системи відображення оперативно-диспетчерської інформації, т.з. відео-стіни, разом з необхідним для її функціонування серверним обладнанням. Вкрай необхідно забезпечити це обладнання резервним джерелом живленням, встановлення бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B з системою автоматичного запуску та вводу резерву, забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, що дозволить оперативному персоналу у повної мірі використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання.
Інвестиційною програмою АТ “Херсонобленерго” на 2021 р. заплановано придбання двох бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B фірми VITALS які добре зарекомендували себе на споживчому ринку України та встановити для резервного живлення ПС-150 кВ ”Никольская”  та диспетчерського пункту  Каховських РЕМ.
При виборі типів обладнання, що закуповується, перевага була віддана генераторам з бензиновими двигунами. Вони відрізняються від дизельних економічністю, великим строком служби, високими енергетичними показниками, широким діапазоном робочих температур ( що особливо важливо при їх експлуатації на ПС), наявністю автоматичного вводу резерву і представлені на ринку багатим вибором сучасних моделей.
	№№
	Найменування обладнання
	Кількість (шт.)
	Ціна (тис.грн.) без ПДВ
	Сума (тис.грн.)
без ПДВ

	1
	Бензо-генератор VITALS Master EST 5.0B 5,5 кВт 220В з бензиновим двигуном 
	3
	15,87
	47,61

	ВСЬОГО:
	47,61


Наявність на об’єктах електроенергетики засобів аварійного електроживлення є обов’язковою вимогою „Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж”.
Експлуатація сучасного обладнання зв’язку і обчислювальних систем АСУ потребує значної уваги до якості і безперебійності електроживлення. Ефективність використання зв’язку і АСУ без надійних засобів резервного безперебійного електроживлення буде дуже низькою за рахунок простоїв та втрат інформації в комп’ютерних системах автоматизованого управління.
Усе перераховане вище підвищить надійність зв'язку усередині компанії та підвищить оперативність  дії системи диспетчерського контролю та управління і  роботу структурних підрозділів.
Техніко-економічне обґрунтування  придбання Бензо-генератору Vitals(або аналог) 5,0 кВт
Для забезпечення безперебійного живлення всього комплексу устаткування зв'язку, телемеханіки, АСКОЕ, АСДТУ й АСУТП на ДП РЕЗ і ЕМ та ПС-154 кВ згідно  „Довгострокового  плану  технічного  розвитку, переоснащення  та  модернізації об’єктів електричних мереж 0,4-150 кВ на період 2021-2025 роки” було передбачене придбання і монтаж 10 дизель-генераторів автоматичних та акумуляторів для безперервного живлення засобів радіозв’язку.
Враховуючи, що АТ “Херсонобленерго” розпочало встановлення замість застарілих (не активних) диспетчерських схем оперативного керування, сучасні системи відображення оперативно-диспетчерської інформації, т.з. відео-стіни, разом з необхідним для її функціонування серверним обладнанням ОІК. Вкрай необхідно забезпечити це обладнання  резервним джерелом живленням, встановлення бензо-генераторів VITALS Master EST 5.0B з системою автоматичного запуску та вводу резерву, забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, що дозволить оперативному персоналу у повної мірі використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання. Таким чином, скорочується час відсутності електричної енергії у споживачів, і поліпшується якість наданих послуг. Тобто покращуються показники надійності електропостачання  SAIDI ( індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні) та  SAIFI (індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні). За розрахунками та досвідом Компанії, після встановлення пристроїв телемеханіки на підстанціях час ліквідація одного відключення зменшується у середньому на три години. ( без пристроїв телемеханіки  ліквідація одного відключення, у середньому -  6 годин).
До додаткових отриманих переваг від автоматичного збереження інформації та дистанційного доступу до неї можна віднести: 
- економію палива для транспорту;
-  економію часу.
У середньому за досвідом Компанії, економія палива для транспорту за рахунок встановлення одного джерела резервного живлення, яке забезпечить надійне живлення диспетчерського пункту, каналів зв'язку та серверного обладнання ОІК, що в свою чергу дозволить оперативному персоналу повною мірою використати надані йому засоби зв’язку та враховуючи оперативну ситуацію яка відображається на відео-стені, локалізувати аварійну ситуацію та в найкоротший термін відновити енергопостачання.    дорівнює у середньому за рік 9 539 грн. (7 949 грн без ПДВ). 
Термін окупності виконання цього заходу дорівнює 
Т ок.=Кзаг/Е заг= 15,87 /7,95 =2 р.
2-3. Доцільність придбання електричного інструменту
Останнім часом службою ЗДТУ досить багато виконується роботи власними силами з монтажу обладнання охоронної сигналізації, впровадження систем телемеханіки та СМАРТ систем на енергетичних об`єктах Товариства. Яка пов’язана з монтажними роботами: прокладкою комунікацій, встановлення шаф, комунікаційних коробок тощо. В таких роботах зазвичай потрібен електричний інструмент – перфоратор, дриль-шуроповерт.
Так наприклад, для своєчасного виконання планів з модернізації об’єктів, як зі впровадження систем телемеханіки, СМАРТ систем та монтажу обладнання охоронної сигналізації (зазвичай це різні об'єкти), потрібно одночасно направляти бригади на виконання монтажних робіт, яким потрібен, як перфоратор та (або) дриль-шуроповерт.
Також службою ЗДТУ виконується робота зі впровадження та розвитком систем відеоспостереження, контролю доступу, відомчої-телефонної мережі, як в приміщеннях центральних служб компанії так і структурних підрозділах. Що також пов’язано з роботою перфоратором.
Також в підпорядкуванні службі ЗДТУ знаходиться персонал 7 районних підрозділів, який також повинен виконувати роботу з електричним інструментом, для забезпечення надійного обслуговування та розвитку засобів ЗДТУ (радіо-релейне обладнання, радіозв'язок, телефона мережа).
Тому для забезпечення потреб в електричному інструменті службою ЗДТУ в наступному році планується придбати:
	№№
	Найменування обладнання
	Кількість (шт.)
	Ціна (тис.грн.) без ПДВ
	Сума (тис.грн.)
без ПДВ

	1
	Перфоратор SDS-PLUS M8701
 Мakita (або аналог)
	24
	2,6
	62,40

	2
	Дриль-шуруповерт акумуляторний SPARKY BUR2 (або аналог)
	24
	2,3
	55,20

	ВСЬОГО:
	117,60


Техніко-економічне обґрунтування  придбання електричного інструменту
У 2021 році планується проведення наступних робіт службою СДТУ:
 модернізація ТП зі встановлення маршрутизаторів системи АСКОЕ побутових споживачів – 60 об’єктів;
 монтаж системи охоронної сигналізації на ТП та реклоузерах – 35 об’єктів;
 впровадження системи телемеханіки в енергетичних об’єктах Товариства – 25 об’єктів.
Так наприклад, для своєчасного виконання планів з модернізації об’єктів, пов’язаних зі впровадження систем телемеханіки, СМАРТ систем та монтажу обладнання охоронної сигналізації, потрібно бригадам виконання монтажних робіт з використанням електричного інструменту – перфоратор та дриль-шуроповерт.
Для розрахунку терміну окупності, будемо покладатися на те що за рахунок придбання власного електричного інструменту та вчасного проведення монтажних робіт по планам служби ЗДТУ будемо економити кошти на оренду у сторонніх організаціях такого електричного інструмента.
Оренда такого електричного інструменту за одиницю складатиме:
перфоратора – 150грн. за добу;
дрилі-шуроповерта – 80 грн. за добу.
На кожен з об’єктів потрібно щонайменше один день для проведення монтажу відповідного обладнання.
Якщо навіть проводити одночасно двома бригадами роботи з монтажу системи телемеханіки та охоронної сигналізації (зазвичай однакові об’єкти), то вартість оренди на 25 об’єктів 2-х перфораторів та 2-х дрилі-шуроповертів складатиме:
25*(150+80)*2=11500 грн.
З модернізації ТП зі встановлення маршрутизаторів системи АСКОЕ побутових споживачів на 60 об’єктах оренда перфоратора та дрилі-шуроповерту складатиме:
60*(150+80)=13800 грн.
Таким чином термін окупності виконання цього заходу дорівнює:
Т ок.= 17160/(11500+13800) =0,68 р.
Обґрунтування придбання пристроїв контролю якості електроенергії
4. Придбання аналізатора якості електроенергії типу LINAX PQ 3000
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги.  Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг  якості е/е  з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги.  
Для можливості виконання повноцінного моніторингу із затвердженою періодичністю, з врахуванням щорічної кількості необхідних точок вимірювання в мережах ОСР, а також  специфіки  виконання вимірювання  в  одній точці протягом тижня,  АТ «Херсонобленерго» необхідно мати в наявності щонайменше 5 переносних та 5 стаціонарних  універсальних трьохфазних пристроїв контролю якості е/е.
З метою забезпечення моніторингу якості е/е в повному обсязі, згідно вимог Кодексу ОСР, СРЗА  АТ «Херсонобленерго» заплановано придбати у 2021 році 5 пристроїв типу LINAX PQ 3000.  
Вказані пристрої забезпечують наступні можливості:
- реєстрація показників якості електричної енергії (ПКЕ) по ДСТУ EN 50160:2014 (усталене відхилення напруги в режимах найбільшого, найменшого і добового навантаження, спотворення синусоїдальності кривої напруги, коефіцієнт n-ої гармонійної складової напруги, несіметрія напруг по зворотній та нульовій послідовності, відхилення частоти, розмах зміни напруги, доза флікера, провали напруги, імпульсна напруга, тимчасові перенапруги), програмовані нормально і гранично допустимі значення і гістерезис;
- видача готових до використання звітів вимірів ПКЕ на відповідність  ДСТУ EN 50160:2014.
На 2021 рік заплановане придбання 5-ти пристроїв типу LINAX PQ 3000 для дооснащення комплексу вимірювальних приладів СРЗА, і для використання  персоналом  бригад центральної служби  РЗА.
Заплановані витратити коштів у 2021 інвестиційному році:
2 * 54,16 = 108,32 тис.грн.
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	54,16 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	1

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	5 днів

	Склад бригади
	2 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	480 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	7 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*50 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	250 грн./ день 


Розрахунок:
· Витрати на паливо:
100 км ×5 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 89,5 л.
89,5 × 32 =  2 864 грн.
- ЗП працівників:
480 × 5(днів) × 2(кількість працівників) =  4 800 грн.
- ЗП водія: 250 × 5(днів) = 1 250 грн.
- ЗП разом: 1 250 + 4 800 = 6 050 грн.
- Сума витрат:
2 864 + 6 050 + 7 000 = 15 914 грн.
Термін  окупності:
54,16 /  15,9 =  3,4 року.
5. Придбання Аналізатора якості електроенергії типу METREL MI 2883 або аналог
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги. Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг  якості е/е  з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги.
Для виконання контролю необхідно використовувати пристрої які мають можливість видачі готових до використання звітів та протоколів вимірів і відповідають вимогам ДСТУ EN50160:2014.
Пристрій METREL MI 2883 використовується для вимірювання параметрів якості електричної енергії у трифазних електроустановках низької напруги, відповідає усім необхідним параметрам для виконання зазначених завдань.
На  2021  рік  заплановане  придбання  5-ти  пристроїв типу METREL MI 2883 для дооснащення комплексу вимірювальних приладів РЕМ, і для використання  персоналом  бригад РЕМ.
Заплановані витрати коштів  на 2021 рік:
2 шт * 58,12 тис.грн = 116,24 тис.грн.
  Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	58,12 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	1

	Кількість днів на 1 після аварійну перевірку
	5 днів

	Склад бригади
	2 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	480 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	7 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*50 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	250 грн./ день 


Розрахунок:
Витрати на паливо:
100 км ×5 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 89,5 л.
89,5 × 32 =  2 864 грн.
- ЗП працівників:
480 × 5(днів) × 2(кількість працівників) =  4 800 грн.
- ЗП водія:
250 × 5(днів) = 1 250 грн.
- ЗП разом:
1 250 + 4 800 = 6 050 грн.
- Сума витрат:
2 864 + 6 050 + 7 000 = 15 914 грн.
Термін  окупності:
58,12 /  15,9 =  3,66 рік
6. Придбання Аналізатора якості електроенергії типу METREL MI 2892 або аналог
Згідно Кодексу систем розподілу (надалі — Кодекс ОСР) Розд.11.4. «Якість надання послуг» оператор системи розподілу АТ «Херсонобленерго» повинен дотримуватись затверджених Регулятором показників якості послуг з електропостачання, які характеризують рівень надійності електропостачання, комерційної якості надання послуг та якості електричної енергії (е/е), з вимірюванням таких показників: напруги, небалансу напруги, напруги гармонік, флікерів, а також фіксації провалів напруги та перенапруги.  Для контролю цих показників Кодекс ОСР вимагає виконувати моніторинг  якості е/е  з фіксованою періодичністю вимірювань для відповідних класів напруги.  
Для виконання контролю необхідно використовувати пристрої які мають можливість видачі готових до використання звітів та протоколів вимірів і відповідають вимогам ДСТУ EN50160:2014. 
Пристрій METREL MI 2892 використовується для вимірювання параметрів якості електричної енергії у трифазних електроустановках високої напруги, відповідає усім необхідним параметрам для виконання зазначених завдань.
На  2021  рік  заплановане  придбання  3-х  пристроїв типу METREL MI 2892 для дооснащення комплексу вимірювальних приладів РЕМ, і для використання  персоналом  бригад РЕМ.
Заплановані витрати коштів  на 2021 рік:
7 шт * 119,79 тис.грн = 838,53 тис.грн.
  Економічний ефект
Вихідні дані:
	Ціна 1 пристрою 
	119,79 тис.грн.

	Кількість виявлених дефектів на рік
	1

	Кількість днів на 1 післяаварійну перевірку
	7 днів

	Склад бригади
	2 чол.

	Середня ЗП працівника за робочій день
	480 грн.

	Витрати на ремонт за рік
	10 тис. грн.

	Відстань до ПС
	2*50 км.

	Ціна 1 літра палива
	32 грн

	Середня ЗП водія
	250 грн./ день 


Розрахунок:
Витрати на паливо:
100 км ×5 (кількість днів) × 0.179 (л/км) = 89,5 л.
89,5 × 32 =  2 864 грн.
- ЗП працівників:
480 × 7(днів) × 2(кількість працівників) =  6 720 грн.
- ЗП водія:
250 × 7(днів) = 1 750 грн.
- ЗП разом:
1 750 + 6 720 = 8 470 грн.
- Сума витрат:
2 864 + 8 470 + 10 000 = 21 334 грн.
Термін  окупності:
119,79 /  21,3 =  6,0 років
7. Обґрунтування придбання діагностичного та вимірювального обладнання
Придбання перевірочної установки типу РЗА-ТЕСТЕР 10
В даний час релейний персонал СРЗА АТ«Херсонобленерго» використовує для виконання перевірок пристроїв РЗА всіх рівнів складності морально застарілі та  фізично зношені  однофазні перевірочні установки типу У-5053 (1970-80-х років виготовлення), технічні характеристики яких не дозволяють виконувати перевірки сучасних складних та дуже складних мікропроцесорних пристроїв РЗА, таких як:
-
захисти ліній 150кВ типу Діамант L014,  Діамант L031,  Siemens 7SA61;
-
захисти систем(секцій) шин 150кВ типу REB670, Діамант SH01;
-
захисти силових трансформаторів типів RET670, 7IRV, Діамант Т010, Діамант Т030, РС83-ДТ2 та інші.
Для перевірки особливо складних мікропроцесорних пристроїв РЗА у всіх випадках необхідно мати як мінімум три незалежні джерела струму з індивідуальними настройками по рівням струмів, кутів, та шість незалежних джерел напруги, також з індивідуальними настройками.   Виконати перевірку таких пристроїв РЗА установкою У-5053 в принципі неможливо, тому що при наявності на струмовому трьохфазному вході пристрою РЗА однофазного струму, цей пристрій РЗА блокується і видає помилку.
Перевірочна установка типу РЗА-ТЕСТЕР-10 має в своєму складі 3-и струмових джерела з максимальним навантаженням 35А,  4-ри канали по напрузі, з максимальною напругою 125В, і блок розширення каналів по напрузі з кількістю каналів — 6, з напругою 125В.
     Впровадження перевірочної установки типу РЗА-ТЕСТЕР-10 дозволить:
· -
виконувати перевірки мікропроцесорних пристроїв РЗА будь-якої складності, та функціонального наповнення;
· -
контролювати та налаштовувати під час перевірки всі можливі та необхідні  параметри кожного каналу по струму і по напрузі окремо, і з достатньою точністю;
· -
зменшити час перевірки МП РЗА до 30% за рахунок використання автоматичних режимів перевірок, можливих завдяки вмонтованим в перевірочну установку комп’ютерним програмам;
· -
отримувати одразу ж після перевірки роздрукований протокол перевірки, що на 50%  зменшує час  на оформлення результатів перевірок пристроїв МП РЗА;
· -
виконувати в повній мірі аналіз реальних аварійних процесів, що відбувалися в мережах 150кВ, з можливістю їх відтворення, завдяки можливості використання файлів аварійних процесів формату «Comtrade» з реєстраторів РЕКОН, та реєстраторів, вмонтованих в більшість пристроїв МП РЗА.
На 2021 рік заплановане придбання 1-ї перевірочної  установки  типу РЗА-ТЕСТЕР-10 для використання  персоналом центральної служби СРЗА.
Заплановані витратити коштів у 2021 інвестиційному році: 710,78 тис.грн.
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 шт.

	Вартість пристрою
	710,78 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу  за один робочий день
	4,7 години

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21


Розрахунок 
4,7год. × 21(роб. день) * 12(місяців) = 1184,4 л/г.
Умовна економія заробітної плати бригади на рік:
1184,4 * 111,25 = 131705 грн.
Термін окупності на один пристрій:
710,78 / 131,705 = 5,4  року
8. Придбання діагностичного та вимірювального обладнання
Придбання приладу   «Compano 100» для перевірки простих пристроїв РЗА
В 2017 році в мережах 6-10кВ АТ «Херсонобленерго» розпочато програму встановлення лінійних вимикачів типу «Реклоузер», які призначені для секціювання повітряних ліній 6-10кВ з великою протяжністю,  розташованих в сільській місцевості.  Реклоузери встановлені на опорах 6-10кВ, на висоті 6-7м,  на великій відстані від населених пунктів та від підстанцій 35/10кВ. З цієї причини виконання технічного обслуговування пристроїв РЗА, вбудованих в Реклоузери, потребує автономного джерела живлення  для перевірочної апаратури, що використовується для перевірок пристроїв РЗА.   Використання перевірочних установок типу ПТ-01 не є зручним з наступних причин.  По-перше установка ПТ-01 виявляється громіздкою під час її використання в корзині автовишки. Крім установки ПТ-01 в корзині повинна знаходитись бригада з двох фахівців.  По-друге для живлення установки ПТ-01 необхідно мати в комплекті бензогенератор з подовжувачем для живлення установки змінною напругою 220В, що не є безпечним в обмеженому просторі корзини автовишки.
Альтернативним рішенням під час перевірок пристроїв РЗА Реклоузерів є використання пристроїв типу «COMPANO_100», які мають наступні характеристики:  
-
Забезпечення автономної роботи перевірочної установки для перевірки простих пристроїв РЗА завдяки вбудованому акумулятору, що дозволяє виконувати роботи впродовж не менше 6 годин з повною зарядкою, без використання інших джерел живлення;
-
маса пристрою не більше 10кг.;
-
потужність джерела змінного струму 600ВА, достатня для всіх видів вимірів  пристроїв РЗА;
-
універсальна конфігурація вимірювальних приладів вбудованого контролера, яка забезпечує всі необхідні виміри.
Впровадження перевірочних пристроїв типу «COMPANO_100» дозволить:
-
Виконувати перевірки пристроїв РЗА Реклоузерів 6-10кВ в автономних умовах, без використання бензогенераторів (відсутня необхідність витрат на паливо, витрат на технічне обслуговування бензогенераторів, витрат на їх перевезення).
-
Забезпечити безпеку бригади СРЗА при виконанні робіт на висоті.
-
Виконувати перевірки пристроїв РЗА Реклоузерів 6-10кВ з прогрузкою первинним струмом.
-
Контролювати потрібні параметри під час перевірки з достатньою точністю, що дасть можливість найбільш якісно виконувати настройку пристроїв РЗА.
-
Зменшити час до 20% при виконанні перевірок пристроїв РЗА за рахунок використання вмонтованих в пристрій вимірювальних приладів з достатньою точністю виміру.
-
Одержати в цілому комплекс релейних захистів мережі 6-10кВ, який діє у відповідності до вимог селективності та надійності роботи енергетичного устаткування.
На 2020 рік заплановане придбання 1-го пристрою  «COMPANO_100» для дооснащення комплексу вимірювальних приладів СРЗА, і для використання  персоналом  бригад центральної служби  РЗА.
Заплановані  витрати   коштів  у  2021 році:  
 1 х 492,41 тис.грн.  =  492,41  тис.грн.
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 шт.

	Вартість пристрою
	492,41  тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу  за один робочий день
	4 години

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21

	Час роботи генератора
	6 г. (5л/г)

	Ціна 1 літра палива
	30грн

	Кількість днів перевірки
	3дні


Розрахунок 
4 год. × 21(роб. день) * 12(місяців) = 1008 л/г.
Умовна економія заробітної плати бригади на рік:
1008 * 111,25 = 112140 грн.
Витрати на паливо:
3(дні) * 30(літрів)=90 (л.)
90(л) * 30(грн.) = 2700 (грн.)
Сума витрат:
2700+112140=114840 (грн. )
Термін окупності:
492,41 / 114,8 = 4,3  року
9. Обґрунтування придбання діагностичного та вимірювального обладнання
Придбання вольтамперфазометрів типу МІРА-А
В даний час в мережах 150/35/6-10кВ АТ «Херсонобленерго» все більше використовуються мікропроцесорні пристрої захистів зі складними та особливо складними функціональними блоками. Для контролю правильності параметрів настроювань таких пристроїв необхідно мати в складі будь-якої лабораторії або бригади служби РЗА вимірювальні пристрої, здатні швидко і точно вимірювати різні електричні величини, такі як струм, напруга, та кути зсувів між струмом і напругою, струмом і струмом, напругою і напругою. Таким вимірювальним пристроєм є вольтамперфазометр типу МІРА-А.
В експлуатації у службі СРЗА знаходяться вольтамперфазометри типу ВАФ-85М та ВАФ-4333, які не дозволяють виконувати такі виміри, як кути зсуву між напругою і напругою, та між струмом і струмом, а також виміри коефіцієнта потужності, значень активної, реактивної та повної потужності. Ці величини доводиться вимірювати непрямими методами, тобто вираховувати з інших вимірюваних параметрів, що приводить до невиправданих втрат часу фахівців служби РЗА.
Для забезпечення можливості більш якісного, та з меншими витратами часу,  обслуговування мікропроцесорних пристроїв захистів силового обладнання,  службою СРЗА заплановано придбання вольтамперфазометрів типу МІРА-А, які призначені для наступних вимірів:
діючого значення змінної напруги та змінного струму;
частоти змінного струму і напруги;
кута зсуву фаз між напругою та струмом;
кута зсуву між напругою та напругою;
кута зсуву між струмом та напругою, якщо пристрій укомплектовано опорним джерелом живлення;
кута зсуву між струмом та струмом, якщо пристрій укомплектовано опорним джерелом живлення;
косинуса кута (cosφ),  обчислення та відображення;
активної, реактивної та  повної потужності.
На  2021  рік  заплановане  придбання  1-го   вольтамперфазометру  типу МІРА-А  для дооснащення комплексу вимірювальних приладів СРЗА, і для використання  персоналом  бригад центральної служби  РЗА.
Заплановані витратити коштів у 2021 інвестиційному році  30,0  тис.грн. 
Економічний ефект
Вихідні дані:
	Кількість пристроїв
	1 шт.

	Вартість пристрою
	30,0 тис.грн.

	Економія часу при застосуванні приладу  за один робочий день
	1 година

	Сумарна заробітна плата бригади за одну годину
	111,25 грн.

	Середня кількість робочих днів на місяць
	21


Розрахунок 
1 год. × 21(роб. день) * 12(місяців) = 252 л/г.
Умовна економія заробітної плати бригади на рік:
252 * 111,25 = 28035 грн.
Сума витрат:
28,035 (тис.грн.)
Термін окупності  одного пристрою:
30,0 / 28,04 = 1,06 року
10. Дизельный сварочный однофазный генератор 6.6 кВА EnerSol SWD-7E
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Характеристики 
	Страна производитель 
	Китай 

	Тип топлива 
	Дизельное 

	Объем топливного бака 
	15.0 (л) 

	Вес 
	113.0 (кг) 


Описание 

Дизельний зварювальний однофазний генератор 6.6 кВА EnerSol SWD-7E
	Производитель
	EnerSol

	Вес, кг
	113

	Габаритные размеры, мм
	740/500/610

	Количество цилиндров двигателя
	1

	Модель двигателя
	EnerSol ES-430D

	Мощность генератора, 1 фаза, кВА
	6.6

	Напряжение, В
	230

	Номинальные обороты двигателя, об/мин
	3000

	Объем топливного бака, л
	15

	Сила тока в 1 фазной нагрузке, А
	200

	Стартовое усиление
	есть

	Тип генератора
	однофазный

	Тип запуска
	электростартер

	Топливо
	дизель

	Комплектация
	· Электростарт. 
· Комплект колес и ручек. 


Компания Enersol (Энерсол) производит оборудование электрогенерации.

Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	29,56

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Кількість робіт на рік
	шт
	700

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,05


Розрахунок:
Вартість робіт:  700 (шт) × 0,05 (грн) =  35 тис. грн.
Вартість обладнання:  2 × 29560 (тис. Грн.) = 59,12 тис.грн.
Термін окупності: 59,12/35 = 1,69 роки.
11. Блок монтажний Гарт 01404 (2т)
Блоки монтажні з відкидною щокою використовують в якості відвідних та підвісних блоків, для складання поліспастів, комплектування вантажопідіймальних механізмів з ручним приводом при виконанні будівельно-монтажних і такелажних робіт. 
          [image: image124.png]



Технічні характеристики блока монтажного Гарт 01404
Вантажопідйомність — 2т ; Кількість роликів -1; Діаметр ролика — 150мм; Діаметр троса — 16мм; Габаритні розміри: А1- 442,5мм; В- 168мм; С1- 101мм
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Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	1,3

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Кількість монтажу на рік
	шт
	100

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,09


Розрахунок:
Вартість робіт:  100 (шт) × 0,09 (грн) = 9 тис. грн.
Вартість обладнання:  2 × 1,3(тис. Грн.) = 2,6 тис.грн.
Термін окупності: 2,6/ 9 = 0,28 року.
12. Ролик монтажний М 1 Р-6 
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Монтажне пристосування для розкатування проводу на лініях електропередавання, монтажу проводу та встановлення в прольотах нормативної стріли провисання. Забезпечує прохід через ролик проводу з встановленим на ньому з’єднувальним або ремонтним затискачем. Ролики типу М1Р виготовлені на основі застосування алюмінієвих сплавів та зручні в експлуатаціії.
Ролики монтажні типу М1Р відповідають вимогам ТУ У 31.2-30255335-002:2006.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	1,92

	Кількість на рік
	шт.
	10

	Кількість монтажу на рік
	шт
	100

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,09


Розрахунок:
Вартість робіт:  100 (шт) × 0,09 (грн) = 9 тис. грн.
Вартість обладнання:  10 × 1,92 (тис. Грн.) = 19,2 тис.грн.
Термін окупності: 19,2/ 9 = 2,1 року.
13. Висоторіз Stihl HT 133
      Переваги моделі:
· незалежність від електрики;
· незалежність від погоди;
· [image: image152.png]


можливість роботи на висоті до 5 м без акробатичних трюків на драбині. 
Ця модель висоторізу призначена для професійного зрізання гілок дерев, високих чагарників у великих обсягах. Потужний бензиновий двигун 4-MIX видає 1,9 к.с., що забезпечує максимальну продуктивність инстумента.
Телескопічний шток дозволяє налаштовувати довжину висоторізу в межах 2,7 м - 3,9 м. При цьому легка штанга не впливає на вагу кущоріза. Незначна маса інструменту (7,8 кг) дає можливість тривало працювати без втоми.
Технічні дані
Робочий об'єм см³ 36,3 Потужність кВт/к.с. 1,4/1,9 Вага кг  7,8 Довжина шини см 30 Загальна довжина з ріжучою гарнітурою см 270–390 Ланцюг Oilomatic крок/тип 3/8" P Picco Micro Mini 3 Об'єм паливного бака см³ 530 
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	18,5

	Кількість на рік
	шт.
	5

	Кількість спилів на рік
	шт
	10000

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,02


Розрахунок:
Вартість робіт:  10000 (шт) × 0,02 (грн) = 200,000 тис. грн.
Вартість обладнання:  5 × 18,5 (тис. Грн.) = 92,5 тис.грн.
Термін окупності: 92,5/ 200 = 0,46 року.
14. Монтажний затискач (жабка) CT102.501
Монтажний затискач (жабка) використовують для натягу та регулювання стріли провисання СІП з ізольованим або неізольованим несучим нульовим провідником d 7.87-13.46 мм.
Тягові затискачі “жабка” захоплюють ізольований кабель, попереднє зняття ізоляції не потрібне.
Тягові затискачі “жабка” не пошкоджують ізоляцію.
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    Термін експлуатації затискача становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт).
Необхідність на 2021 рік — 2 штуки.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за затискач
	тис. грн.
	5,44

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Кількість монтажу на рік
	шт
	400

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,02


Розрахунок:
Вартість робіт:  400 (шт) × 0,02 (грн) = 8 тис. грн.
Вартість обладнання:  2 × 5,44 (тис. Грн.) = 10,88 тис.грн.
Термін окупності: 10,88/ 8 = 1,36 року.
15. Ножиці секторні НС-30 для різання проводу зі сталевою серцевиною
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Ножиці секторні НС-30-легкі ножиці для різання проводу зі сталевою серцевиною типу А та АС, оптимальні для висотних робіт. Модель забезпечена висувними ручками.
Область застосування - різка проводу зі сталевою серцевиною.
Тип лез - евольвентнопрофільовані, незмінні.
Тип ручок — розсувні, з фіксацією в будь-якій точці.
Технічні характеристики:
Максимальний діаметр тросу, мм: 14
Максимальний переріз проводу типу А, мм2: 450
Максимальний діаметр проводу типу АС, мм: 30
Максимальний переріз проводу типу АС, мм2: 300
Різання броньованого кабелю: Так.
Габаритні розміри, мм: 360x120x40
Вага, кг: 1,20
Комплектація ножиць:
Ножиці: 1шт
Упаковка: сумка
Паспорт виробу з гарантійним талоном: 1шт
     Термін експлуатації ножиць становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2021 рік — 2 штуки. 
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за ножиці
	тис. грн.
	6,75

	Кількість на рік
	шт.
	2

	Кількість перерізів на рік
	шт
	900

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,01


Розрахунок:
Вартість робіт:  900 (шт) × 0,01 (грн) = 9 тис. грн.
Вартість обладнання:  2 × 6,75 (тис. Грн.) =13,5 тис.грн.
Термін окупності: 13,5 / 9 = 1,5 року.
16. Лебідка з функцією реверсу   ST 116/1 г/п — 2 тн. L — 6 м/п.
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Надійна, компактна та легка лебідка для подйому та опускання вантажу. Використовується при виконанні разових робіт, а також виконанні робіт в обмеженному просторі. Підйом грузу здійснюється шляхом дії на ричаг вмонтований в лебідку. 
Коефіцієнт запасу міцності: 2:1
Вантажопідйомність — 2 тн.
Висота підйому — 6 м.
Вага — 21 кг.
     Термін експлуатації лебідки становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ). 
Необхідність на 2021 рік — 1 штука. 
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за лебідку
	тис. грн.
	4,45

	Кількість на рік
	шт.
	1

	Кількість стягнень на рік
	шт
	120

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	0,09


Розрахунок:
Вартість робіт:  120 (шт) × 0,09 (грн) = 10,8 тис. грн.
Вартість обладнання:  1 × 4,45 (тис. Грн.) 4,45 тис. грн.
Термін окупності: 4,45 / 10,8 = 0,41 року.
17. Пристрій для зняття ізоляції SHTOK СИ-60У



Пристрій використовується для зняття оболонки, ізоляції та полупровідного шару з кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену діаметром від 17 до 60 мм.Унікальність пристрою у тому, що можна виконувати 3 операції одним інструментом.
Характеристики:
Діапазон перерізу, мм2-25-630
Діаметр, мм-17-60
Глибина різу, мм-12
Розмір, мм-259*99*125
Вага,кг-1,2

Наданий момент пристрій для зняття ізоляції при роботах на кабелях з ізоляцією зі зшитого поліетилену вАТ “Херсонобленерго” відсутній.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна пристрою
	тис. грн.
	32,27

	Кількість робіт на рік
	шт.
	30

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	1


Розрахунок:
Вартість робіт:  30  × 1 (грн) = 30,00 тис. грн.
Вартість обладнання: 32,27 тис. грн.
Термін окупності: 30 / 32,27 = 0,93 року.
18. Колонки насадочні для хроматографа Кристалл 2000М Haye Sep №80/100 або аналог
Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу «Кристалл-2000М», призначений для проведення хроматографічних аналізів газів розчинених в трансформаторному маслі (ХАРГ).
Проведення випробувань регламентується СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 "Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання", СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 «Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі». 
Колонки насадочні для хроматографа «Кристал 2000М», призначені для поділу та ідентифікації газів розчинених в трансформаторному маслі, в процесі експлуатації вичерпують свій ресурс та втрачають властивості. 
Необхідна колонка насадочна з наповнювачем (адсорбент) Haye Sep №80 /100, загальна довжина 3,0 м, внутрішній діаметр 2,0 мм, діаметр муфти для підключення 5,5 мм.
Термін експлуатації колонок становить орієнтовно 6 місяців (в залежності від об’єму виконання робіт та якості трансформаторного масла). 
Необхідність на 1 рік — 4 колонки Haye Sep враховуючи наявність в СІЗПВ двох хроматографів.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна колонки
	тис. грн.
	8

	Кількість комплектів в рік
	шт.
	4

	Кількість аналізів на рік
	шт.
	480

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	1,525


Розрахунок:
Вартість робіт: 480 (кількість аналізів) × 1,525 (тис.грн) = 732 тис. грн.
Вартість обладнання: 4 × 8 (тис. грн.) 32 тис. грн.
Термін окупності: 32 / 732 = 0,044 року.

У 2021 році планується придбати 4 колонки Haye Sep №80 /100 по 8,0 тис. грн. без ПДВ вартістю 32 тис. грн. без ПДВ.
19. Колонки насадочні для хроматографа Кристалл 2000М СаО 0,2/0,4 мм або аналог
Хроматографічний комплекс на базі газового хроматографу «Кристалл-2000М», призначений для проведення хроматографічних аналізів газів розчинених в трансформаторному маслі (ХАРГ).
Проведення випробувань регламентується СОУ-Н ЕЕ 46.302:2006 "Підготовка та проведення хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі маслонаповненого електрообладнання", СОУ-Н ЕЕ 46.501:2006 «Діагностика маслонаповненого трансформаторного обладнання за результатами хроматографічного аналізу вільних газів, відібраних із газового реле, і газів, розчинених у ізоляційному маслі». 
Колонки насадочні для хроматографа «Кристал 2000М», призначені для поділу та ідентифікації газів розчинених в трансформаторному маслі, в процесі експлуатації вичерпують свій ресурс та втрачають властивості.
Необхідна колонка насадочна з наповнювачем (адсорбент) СаО 0,2 / 0,4 мм, загальна довжина 3,0 м, внутрішній діаметр 3,0 мм, діаметр муфти для підключення 5,5 мм.
Термін експлуатації колонок становить орієнтовно 6 місяців (в залежності від об’єму виконання робіт та якості трансформаторного масла).
Необхідність на 1 рік — 4 колонки СаО 0,2 / 0,4 мм враховуючи наявність в СІЗПВ двох хроматографів.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна колонки
	тис. грн.
	7,2

	Кількість комплектів в рік
	шт.
	4

	Кількість аналізів на рік
	шт.
	480

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	1,525


Розрахунок:
Вартість робіт: 480 (кількість аналізів) × 1,525 (тис.грн) = 732 тис. грн.
Вартість обладнання: 4 × 7,2 (тис. грн.) 28,8 тис. грн.
Термін окупності: 28,8 / 732 = 0,04 року.
У 2021 році планується придбати 4 колонки СаО 0,2 / 0,4 мм по 7,2 тис. грн. без ПДВ вартістю 28,8 тис. грн. без ПДВ.
20. Прилад для визначення вологовмісту трансформаторного масла 
кулонометр WTK (або аналог)
Трансформаторне масло під час тривалої експлуатації наповнюється водою та іншими домішками, що значно погіршує його властивості. 
Згідно з вимогами СОУ-Н-ЕЕ 43-101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості» контролюються граничнодопустимі значення показників якості трансформаторного мала, підготовленого, залитого в обладнання та експлуатаційного масла. Одним із зазначених показників є вміст вологи.
Кулонометр WTK (або аналог), що планується до придбання, дозволяє оцінювати ізоляційні властивості трансформаторного масла, що використовується у маслонаповненому обладнанні. Визначення кількості води здійснюється за допомогою титрування за методом 
К. Фішера з використанням кулонометричного способу генерування титраційного реактиву.
Планується придбати один прилад для комплектації хімічної лабораторії товариства. 
Акт непридатності засобу вимірювальної техніки додається 
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці  виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	229,90

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Кількість вимірювань на рік
	шт.
	260

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,87


Розрахунок:
Вартість робіт: 0,87 × 260 = 226,2 тис. грн.
Вартість обладнання: 229,90 х 1 = 229,90 тис.грн.
Термін окупності приладу: 229,90 / 226,2 = 1 рік.
У 2021 році планується придбати 1 прилад за 229,90 тис. грн. без ПДВ.
21. Аквадистилятор DE-10 (або аналог)
Дистилятор електричний ДЕ-10 призначений для виробництва дистильованої води, що використовується хімічною лабораторією для приготування реактивів, необхідних для визначення характеристик трансформаторного масла маслонаповненого обладнання товариства проведення яких регламентується СОУ-Н-ЕЕ 43-101:2009 «Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Норми оцінювання якості». 
Планується придбання одного аквадистилятора замість аналогічного, що вийшов з ладу внаслідок тривалої експлуатації. Акт обстеження додається.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	14,17

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Необхідність на рік
	літр
	2400

	Вартість літру
	тис. грн.
	0,008


Розрахунок:
Вартість робіт: 0,008 × 2400 = 19,2 тис. грн.
Вартість обладнання: 14,17 х 1 = 14,17 тис.грн.
Термін окупності приладу: 14,17 / 19,2 = 0,74 року.

У 2021 році планується придбати 1 прилад за 14,17 тис. грн. без ПДВ.
22. Цифровий кабельний рефлектометр CFL-8 (або аналог)
Визначення місць пошкоджень кабельних мереж 0,4 - 35 кВ виконується за допомогою методу пропалювання ізоляції кабелів у місці ушкодження. Цей метод пов’язаний зі значними витратами електроенергії на пропалювання, з необхідністю пропускання по жилах кабельної лінії значних по величині струмів. Це приводить до перегріву жил кабелю, що у свою чергу приводить до погіршення ізоляції і часто до розплавлення припою в контактних з’єднаннях кабельних муфт.
Час визначення місця пошкодження на одній кабельній лінії іноді перевищує один робочий день. Це особливо відчувається у випадку так званого „запливаючого” пробою ізоляції.
Сучасні мікропроцесорні прилади СFL-8, дозволяють проводити пошук пошкодження кабельної лінії без пропалювання ізоляції, що дозволяє значно скоротити час визначення місця пошкодження і пошук вести в режимі, що зберігає стан ізоляції кабельних мереж.
Прилад СFL-8 призначений: для виявлення і точного визначення відстані до місця пошкодження або неоднорідності лінії локаційним (рефлектометричним) методом; автоматичного вимірювання відстані до місця обриву, короткого замкнення, витоку або довжини лінії.
Планується придбання трьох приладів СFL-8 для комплектації пересувних лабораторій товариства.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	12,6

	Кількість приладів, 
	шт.
	3

	Необхідність на рік
	діб
	200

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	11,0


Розрахунок:
Вартість робіт: 200 × 11,0 = 2200,0 тис. грн.
Вартість обладнання: 12,6 х 3 = 37,8 тис.грн.
Термін окупності приладу: 37,8 / 2200,0 = 0,017 року.

У 2021 році планується придбати 3 прилади по 37,8 тис. грн. без ПДВ вартістю 48,0 тис. грн. без ПДВ.
23. Вимірювач опору ізоляції (мегометр) Е6-24 (або аналог)
Цифровий мегометр Е6-24 призначений для проведення вимірювань опору ізоляції електричних ланцюгів, що не знаходяться під напругою з діапазоном до 300 ГОм та випробувальною напругою 500, 1000, 2500 В, коефіцієнта абсорбції, та напруги до 400 В. 
Проведення вимірювань опору ізоляції що регламентуються СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання", у АТ “ЕК "Херсонобленерго" виконуються за допомогою мегометров ЕСО 202-Г виробництва Уманьского ПО “Мегометр”. Прилад ЕСО 202-Г має досить значну похибку вимірювань (біля 30 % у відповідності до паспортних даних), що може призвести до отримання некоректних висновків щодо стану обладнання на підставі  результатів виконаних вимірювань електрообладнання. Довідка о непридатності засобу вимірювання додається
Прилад Е6-24 дуже зручний і простий в експлуатації, дозволяє автоматизувати методи вимірювання опору ізоляції електрообладнання (зокрема обмоток силових трансформаторів), виключити суб’єктивність оцінки (похибку оператора) та підвищити точність вимірювань, що дуже важливо при виконанні раннього діагностування обладнання.
Планується придбання одного приладу Е6-24 для комплектації бригади групи ІЗПВ Херсонських РЕМ.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці  виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	13,07

	Кількість приладів, 
	шт.
	1

	Кількість вимірювань на рік
	шт.
	260

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,345


Розрахунок:
Вартість робіт: 0,345 × 260 = 89,7 тис. грн.
Вартість обладнання: 13,07 х 1 = 13,07 тис.грн.
Термін окупності приладу: 13,07 / 89,7 = 0,15 року.
У 2021 році планується придбати 1 прилад за 13,07 тис. грн. без ПДВ.
24. Автотрансформатор масляний однофазний для плавного регулювання напруги змінного струму промислової частоти (РНО) 50 Гц, 40 А (або аналог)
Автотрансформатор типу АОМН-40-220 (регулятор напруги) призначений для плавного регулювання напруги змінного струму промислової частоти 50 Гц.
Один з досить важливих вузлів пересувних електротехнічних лабораторій, призначений для живлення та регулювання напруги підвищувального трансформатора який необхідний для проведення випробувань електрообладнання підвищеною напругою у відповідності до вимог СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 "Норми випробування електрообладнання". Внаслідок особливостей конструкції та тривалої експлуатації схильний до зносу (контактна група). Акт обстеження додається Планується придбання одного регулятора АОМН-40-220 для комплектації групи ІЗПВ Херсонських РЕМ.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці  виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	8,0

	Кількість, 
	шт.
	1

	Кількість вимірювань на рік
	шт.
	612

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	1,23


Розрахунок:
Вартість робіт: 1,23 × 612 = 752,76 тис. грн.
Вартість обладнання: 8,0 х 1 = 8,0 тис.грн.
Термін окупності приладу: 8,0 / 752,76 = 0,01 року.
У 2021 році планується придбати 1 прилад за 8,0 тис. грн. без ПДВ.
25.ВКАЗІВНИК Е-125 ГАРМОНІКА-М
В рамках Інвестиційної програми 2021 року Товариством планується виконати закупівлю вказівники Е-125 Гармоніка-М кошторисною вартістю 8,1 тис. грн без ПДВ у кількості 25шт, що дозволить оперативно знаходити місця замикання на землю в повітряних високовольтних мережах 6 - 35кВ з ізольованою або компенсованою нейтраллю, що знаходяться при пошкодженні під робочою напругою, а також визначати пошкоджене відгалуження на фідері та 
визначати пошкоджені опори на ділянці без відгалужень.
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Основні технічні характеристики
	Частота налаштування датчика приладу
	550 Гц

	Чутливість при 100% відхиленні стрілки приладу
	-максимальна 150 мкА/м
-мінімальна 30 мА/м

	Живлення
	від батарея 6F22 ("Крона") 9 В

	Вага
	не більше 300г

	Динамічний діапазон регулювань
	- ручна - 46 дБ;
- плавна - 26 дБ;
- ступінчаста - 20 дБ

	Місце для вимірювань від осі лінії
	від 5 м до 10 м

	Часовий інтервал до установки робочого режиму
	відразу після включення

	Режим роботи 
	тривалий

	Робоче положення приладу 
	може бути горизонтальне з допустимим відхиленням - ± 90 °

	Струм
	- режим пошуку - 5 мА;
- з включеним підсвічуванням - 15 мА.

	Габаритні параметри
	170×70×45 мм.


Умови експлуатації Е125
	Температура навколишнього повітря
	 від 20° С до +40° С.

	Відносна вологість при 
	+25° С - до 80 %.

	Атмосферний тиск
	800 мм рт. ст.


Можна буде визначити наявність пошкоджень типу «фаза-земля».
У пристрої Е125 закладений принцип вимірювання величини магнітного поля, що генерується нульовий складової одинадцятої гармоніки.
Пристрій виробляється в корпусі з міцного пластику і виконано під   «праворучное» управління.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня введення приладу в експлуатацію, але не більше 18 місяців з дня виготовлення приладу.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці  виміру
	Кількість

	Ціна приладу
	тис. грн.
	2,63

	Кількість приладів, 
	шт.
	25

	Середня кількість вимірювань на рік
	шт.
	314

	Вартість роботи на стороні
	тис. грн.
	0,49



Вартість робіт:  
314 × 0,49  = 153,86 тис. грн.

Вартість обладнання:  
25 × 2,63 = 65,75 тис. грн.
Таким чином, термін окупності : 65,75/ 153,86 = 0,42 року.
26. Придбання подрібнювача гілок АМ-120БД-К PRO
В рамках Інвестиційної програми 2021 року Товариством планується виконати закупівлю подрібнювача гілок типу АМ-120БД-К PRO з причепом кошторисною вартістю 108,70 тис. грн без ПДВ, що дозволить не тільки спростити роботу бригад з обслуговування повітряних ліній (далі-ПЛ), в частині миттєвої утилізації обрізаних крон дерев, кущів тощо, а й зменшити витрати палива на вивезення гілок дерев після виконання робіт із розчищення трас ПЛ, що в свою чергу в стислих умовах міста заощадить час виконання вищезазначених робіт, зменшить кількість транспортних засобів, що приймають участь у вивезенні дерев'яних відходів, зменшить незручності для мешканців міст.
Технічні параметри:
	Габаритні розміри:
	3210×1800×2420 мм 

	Вага повної установки:
	400 кг

	Максимальний діаметр гілки:
	120 мм

	Розмір шматка на виході:
	90...180 мм 

	Продуктивність:
	10 м3/год 

	Потужність двигуна:
	18 к.с. 

	Витрати палива (А-92): 
	800 г/год 

	Кількість ножів:
	6 шт.

	Гарантія:
	3 роки


Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO призначений для переробки та утилізації методом рубання гілок, рейок, обаполів, ламелей та інших деревних відходів. Подрібнювач гілок перетворює сировину в шматки довжиною 9…18 см, даний розмір не регулюється та залежить від діаметру (товщини) сировини. Подрібнювач гілок АМ-120 PRO здатен перерубувати гілки діаметром до 12 см в залежності від вологості та породи дерева. Продуктивність подрібнювача гілок АМ-120БД-К PRO складає максимально 10 куб.м готової продукції за годину роботи. Продуктивність напряму залежить від якості підготовки сировини та кількості персоналу задіяного у процесі роботи.
Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO обладнаний бензиновим двигуном марки WEIMA потужністю 18 к.с. розхід пального якого складає всього 800 г/год бензину А-92. Даний двигун є одним із самих якісних на території України, сервісні центри компанії знаходяться у кожній області. Двигун захищений від перевантаження спеціальною фрикційною муфтою. Шківи та ремені закриті з усіх сторін для попередження попадання сторонніх предметів та для підвищення безпеки роботи з обладнанням. На двигун розповсюджується гарантія від виробника терміном на 12 місяців.
Робочим елементом подрібнювача гілок є ножі. На подрібнювачі гілок АМ-120БД-К PRO встановлено 6 ножів, ножі виконані зі сталі 40Х, мають подвійний кут заточки та в обовʼязковому порядку проходять процес термообробки на сучасній установці ТВЧ. Ножі подрібнювача вставляються у фрезерований паз робочого валу, така технологія дозволяє значно зменшити навантаження на болти що кріплять ножі.
Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO встановлений на автомобільний причіп, що дозволяє переміщати подрібнювач гілок на великі відстані безпосередньо до місця переробки сировини. Причіп є сертифікованим та підлягає обовʼязковій реєстрації як транспортний засіб. 
Подрібнювач гілок обладнаний транспортером, який дозволяє подавати порубану сировину одразу на причіп автомобіля, або в спеціальну ємність (контейнер, біг-бег). Транспортер дозволяє значно підвищити продуктивність праці та скоротити кількість персоналу при роботі з подрібнювачем гілок. Транспортер має складну конструкцію і в робочому положенні довжини та висоти підйому транспортера достатньо для завантаження подрібнених гілок в кузов вантажного автомобіля, або причеп. Висота підйому подрібненої сировини складає 3 метра. При транспортуванні та зберіганні, транспортер складається. Для попередження випадання сировини, встановлені додаткові борти в місці подачі перероблених гілок на транспортувальну стрічку.
Подрібнювач гілок АМ-120БД-К PRO обладнаний спеціальною ручкою безпеки, яка розташована на краю вхідного бункера та служить для екстреної зупинки подрібнювача гілок під час роботи. Також вхідний бункер обладнаний шторкою із прозорого ПВХ матеріалу для захисту оператора від трісок в процесі роботи.
На теперішній час вивіз порубочних залишків із місць виконання робіт з обрізування гілок дерев, розчищення трас повітряних ліній від чагарника виконується із залученням грузового транспорту (типа ЗИЛ 130) та двух працівників. У середньому у бортовий кузов можливо одночасно завантажити не більше 3-4 х м³ гілок та порубочних залишків, при їх середньої кількості 10-15м³ на 1 км траси повітряної лінії. Таким чином для вивезення порубочних залишків та гілок необхідно виконати 4-5 виїздів на сміттезвалище що складе 120-150 км пробігу спецтехники та два робочих дня. За рік 100 робочих днів.
Використання подрібнювача АМ-120БД-К PRO дозволить виконати вищевикладений обсяг робіт за один раз при залученні одного працівника. 
Економічний ефект
При існуючій схемі вивоза залишків затрати становять:
1) Зарплата працівників 480грн*2(кількість працівників)* 2 (дня) = 1920грн
2) Зарплата водія 320*1 (1 водій)*2 (дня) = 640грн.
3) Витрати палива 40 л (40л/100км пробігу) *23 (вартість палива) = 920грн.
Всього 3480грн.
При використанні подрібнювача АМ-120БД-К PRO:
) Зарплата працівників 480грн*1(кількість працівників)* 1 (день) = 480грн
2) Зарплата водія 320*1 (1 водій)* (день) = 320грн.
3) Витрати палива 12л (40л/100км пробігу) 23 (вартість палива) + 1л (робота подрібнювача)*23грн = 299грн.
Всього 1099грн.
Середнє річне використання подрібнювача 50 робочих днів.
Витрати на рік 50*1099=54950грн
Термін окупності:
108700 / 54950 = 2 роки.
27. БЕНЗОПИЛА STIHL MS 230
В рамках Інвестиційної програми 2021 року Товариством планується виконати закупівлю бензопил Stihl MS 230 кошторисною вартістю 7,32 тис. грн без ПДВ у кількості 30 шт, що дозволить спростити роботу бригад з обслуговування повітряних ліній (далі-ПЛ), в частині швидкого виконання робіт з розчистки трас ПЛ-0,4-6-10кВ від дерев, кущів тощо та раціонального використання часу електромонтерами з обслуговування ПЛ.

Технічні характеристики
	Pобочий об'єм циліндра 
	40,2 см³ 

	Потужність 
	2/2,7 кВт/к.с. 

	Питома вага 
	2,3 кг/кВт 

	Оберти на холостому ходу 
	2.800 об/хв. 

	Кількість обертів Pmax 1) 
	10.000 об/хв 

	Довжина шини 
	35 см 

	Довжина шини 
	35 см 

	Ланцюг STIHL Oilomatic крок/тип 
	3/8" P/ Picco Micro 3 

	Вага 2) 
	4,6 кг 

	Об'єм бака 
	0,47 л 

	Крок ланцюга 
	3/8 " P 

	РІвень вібрації вліво/вправо 3) 
	6,9/8,9 м/с² 

	Рівень потужності звуку 4) 
	113 дБ(А) 

	Рівень звукового тиску 4) 
	101 дБ(А) 

	K-коефіцієнт згідно директиви 2006/42/EC 
	2 


Примітки:
1) Кількість обертів, за яких досягається максимальна потужність
2) Без паливно-мастильної суміші і ріжучої гарнітури
3) К-коефіцієнт згідно директиви RL 2006/42/EG = 2 м/с²
4) К-коефіцієнт згідно директиви RL 2006/42/EG = 2,5 дБ(А)

Бензопила Stihl MS 230, обладнана довговічним двигуном потужністю в 2,7 к.с, який виступає в ролі рушійного елемента. З поставленими функціональними завданнями інструмент справляється ідеально, дивує користувачів оптимальним співвідношенням ціна - потужність - надійність.
Бензопила Stihl MS 230 характеризується феноменальною ріжучою здатністю, що досягається за рахунок використання шини довжиною 35 см з кроком ланцюга 3/8 "Picco. Пристрій відмінно управляється однією рукою.  Виникаючі в процесі роботи навантаження в повній мірі гасяться, завдяки наявності сучасної антивібраційної системи.

У додатковому обслуговуванні інструмент не потребує, так як ланцюг в процесі експлуатації автоматично змащується маслом, а доступ до внутрішніх вузлів механізму є полегшеним. Бензопила Stihl MS 230 відповідає всім вимогам, продуктивно працює протягом тривалого використання.
Особливості  Бензопили Stihl MS 230:
1) Антивібраційна система:
Сильна вібрація в зоні рукояток може привести до хронічних порушень кровообігу в руках. Тому компанія STIHL розробила високоефективну антивібраційну систему (АС). 
2) Гальмо QuickStop для моментальної зупинки ланцюга:
Ланцюгове гальмо QuickStop - це захисний механізм при роботі з бензопилами. Ланцюгове гальмо спрацьовує при натисканні на передній упор для рук і за лічені частки секунди зупиняє пиляльний ланцюг. При досить сильної віддачі ланцюгове гальмо QuickStop спрацьовує автоматично.
3) Зручний в обслуговуванні повітряний фільтр.
Повітряний фільтр можна очистити в лічені хвилини завдяки кришці корпусу карбюратора, що відкривається і закривається без інструменту.
4) Одно-важільне управління:
Такими функціями машини, як холодний і гарячий запуск, робота і вимикання, управляє окремий важіль. Це робить управління особливо зручним і безпечним, так як права долоня залишається на рукоятці.
5) Попередній підігрів карбюратора:
На бензопили STIHL з підігрівом карбюратором можна покластися навіть взимку. У зимовому режимі карбюратор обдувається підігрітим всмоктуваним повітрям, що запобігає обмерзання. Перемикання з літнього режиму на зимовий проводиться одним рухом руки.
6) Система змащення ланцюга Ematic:
Система STIHL Ematic складається з направляючої шини Ematic, пиляльного ланцюга Oilomatic і масляного насоса з регульованою подачею. Особлива конструкція шини та ланцюга змушує кожну краплю олії потрапити саме туди, де воно потрібне для змащування. Це дозволяє скоротити витрату масла на 50%.
7) Байонетний замок кришки бака:
Спеціальні запатентовані кришки для баків з паливом і маслом. Баки, при їх наявності, відкриваються і закриваються легко, швидко і без інструменту.

Термін експлуатації бензопилки становить орієнтовно 2 роки (в залежності від об’єму виконання робіт ).
Необхідність на 2021 рік — 30 штук.
Розрахунок окупності
Вихідні дані:
	Зміст
	Одиниці виміру
	Кількість

	Ціна за бензопилку
	тис. грн.
	7,32

	Кількість на рік
	шт.
	30

	Усереднена кількість розчищення траси ПЛ на рік
	км.
	1 324

	Вартість роботи 
	тис. грн.
	1,05


Розрахунок:
Вартість робіт: 1324 (км) × 1,05 (тис.грн/км) = 1390,2 тис. грн.
Вартість обладнання:  30 × 7,32 (тис. грн.) 219,6 тис. грн.
Таким чином, термін окупності: 219,6/1390,2 = 0,15 року.
28. Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у смт.Чаплинка (Чаплинське ВДРМ)
На даний момент у Чаплинському та Олешківському відділеннях розподільчих мереж АТ “Херсонобленерго” працює понад 60 працівників, які залучені у виробничому процесі та потребують відповідних санітарно побутових умов у розрізі наявності побутових приміщень, роздягалень, душових та вбиралень які відповідають сучасним вимогам.
На даний момент у відділеннях взагалі відсутні внутрішні вбиральні, душові, а побутові приміщення влаштовані у складах, комірках, тощо.
Для забезпечення сучасними умовами праці працівників Чаплинського та Олешківського ВДзРМ передбачається модернізація внутрішньооб'єктових мереж з прокладанням зовнішніх водопроводів, каналізації, улаштування септику та підключення адмінбудівель до систем водопостачання та каналізації. Дані заходи дозволять забезпечити належні санітарно-побутові умови роботи персоналу Чаплинського та Олешківського відділень розподільчих мереж АТ “Херсонобленерго”.
Відповідно до завдання на проєктування, у 2021 році ФОП Черненко С.О. було розроблено робочий проєкт “Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у смт. Чаплинка”
Згідно проєктно-кошторисної документації передбачено наступний обсяг робіт: 
- проектом передбачається реконструкція адміністративної будівлі для задоволення санітарних потреб робітників. 
- проектом передбачається реконструкція частини приміщень 1-го поверху будівлі.
Нові цегляні перегородки запроектовані з глиняної повнотілої цегли М75 на розчині М50, товщиною 120мм. Перегородки кріпити до стін йоржами з арматури d=10A240С, L=500мм з кроком 0,5м по висоті (але не менше трьох) і скобами до перекриття через 1м (але не менше трьох). Цегляні перегородки в процесі зведення не доводяться на 20-30мм до несучих конструкцій перекриття щоб уникнути передачі на них навантаження. Зазори заповнюються пружним матеріалом (екструдованим пінополістиролом). Перегородки штукатуряться.
Проектом передбачається закладання цеглою існуючих дверних та оконних прорізів. 
Кладку виконувати у відповідності до ДБН В.2.6-162:2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції".
Існуючі вікна підлягають заміні. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі нових вікон повинно складати Rq min = 0,6 м2 · 0С/Вт. Після заміни вікон виконати ремонт віконних укосів.
Проектом передбачається ремонт внутрішнього опорядження реконструйованих приміщень.
Розділ проекту водопроводу і каналізації розроблений відповідно до чинних норм і правил: ДБН В.2.5-64: 2012 "Внутрішній водопровід і каналізація будівель".
Система опалення приміщень існуюча, задовільняє діючим нормам та правилам проектом не змінюється.
Приплив повітря в приміщення - через нещільності будівельних конструкцій та системою природної припливної вентиляції ПП1 в прим.18 та ПП2 в прим. 11 (згідно плану).
Витяжна вентиляція виконується за допомогою системи В1, В2 з канальними вентиляторами згідно повітряного балансу примішень. 
Проект внутрішнього водопроводу і каналізації розроблений на підставі завдання на проектування, архітектурно-будівельної частини проекту, ДБН В.2.5-65: 2012 "Внутрешній водопровід та каналізація", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" .
Необхідний напір холодної води для водопостачання становить 20 м.в.ст. і забезпечується зовнішніми мережами водопостачання. 
Облік водоспоживання холодної води здійснюється водоміром на вводі в будівлю.
Розрахункова витрата води (загальна) 1,41 л/с;
 1,48 м3/год;  2,30 м3/добу, 
в т.ч. 
холодної 0,90 л/с;
 0,89 м3/год;  1,09 м3/добу,


горячої 0,94 л/с; 0,89 м3/год;  1,21 м3/добу,
Гаряче водопостачання здійснюється від електробойлера. 
Розвідні трубопроводи системи холодного і гарячого водопостачання, а також стояки і підводки до приладів запроектовані - з поліпропіленових труб "штаби" (пр-ва "Екопластик").
Розвідні трубопроводи і стояки прокласти в теплоізоляції.
Мережі госп-побутової каналізації К1 запроектовані з поліпропіленових труб "Ostendorf".
Загальна розрахункова кількість стоків 2,30 м3/добу.
Проект зовнішніх мереж водопостачання і каналізації розроблений на підставі завдання на проектування, генплану, вертикального планування, топографічної зйомки, ДБН В 2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди", ДБН В 2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди". 
Водопостачання передбачено від існуючих мереж водопроводу. 
Напір у точці підключення 12 м. вод.ст.
Розрахункова витрата води 2,30 м3/добу; 1,48 м3/год; 1,41 л/с.
Точка підключення - існуючий ввід водопроводу в будівлю.
Водомірний вузол існуючий.
Каналізаційні побутові стоки потрапляють в септик, потім очищені стоки стікають в колодязь-накопичувач, звідки, по мірі накопичення, вивозяться в місця, погоджені з сан. службою. 
Розрахунковий скид стоків – 2,30 м3/добу.
Трубопроводи для:
             водопостачання - поліетиленова PE100 за ТУ У В 2-21547843.006-2001;
             каналізації - половинилхлоридная труба.
Основа під трубопроводи - ущільнений грунт 0,3 м.
Річна витрата води – 0,577 тис.м3/рік.
До Інвестиційної програми 2021 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 454,73 тис.грн та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
29. Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у м. Олешки.
Відповідно до завдання на проєктування, у 2021 році ФОП Черненко С.О. було розроблено робочий проєкт “Технічне переоснащення внутрішньооб'єктових мереж (водопостачання, водовідведення) будівель для задоволення санітарних потреб у м. Олешки”
Згідно проєктно-кошторисної документації передбачено наступний обсяг робіт:
- передбачається реконструкція адміністративної будівлі для задоволення санітарних потреб робітників.
- проектом передбачається реконструкція частини приміщень 1-го поверху будівлі.
Нові цегляні перегородки запроектовані з глиняної повнотілої цегли М75 на розчині М50, товщиною 120мм. Перегородки кріпити до стін йоржами з арматури d=10A240С, L=500мм з кроком 0,5м по висоті (але не менше трьох) і скобами до перекриття через 1м (але не менше трьох). Цегляні перегородки в процесі зведення не доводяться на 20-30мм до несучих конструкцій перекриття щоб уникнути передачі на них навантаження. Зазори заповнюються пружним матеріалом (екструдованим пінополістиролом). Перегородки штукатуряться.
Проектом передбачається закладання цеглою існуючих дверних та оконних прорізів. 
Кладку виконувати у відповідності до ДБН В.2.6-162:2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції".
Передбачається влаштування дверних прорізів у існуючій стіні та перегородці.
Існуючі вікна підлягають заміні. Мінімально допустиме значення опору теплопередачі нових вікон повинно складати Rq min = 0,6 м2*0С/Вт. Після заміни вікон виконати ремонт віконних укосів.
Проектом передбачається ремонт внутрішнього опорядження реконструйованих приміщень.
Розділ проекту водопроводу і каналізації розроблений відповідно до чинних норм і правил: ДБН В.2.5-64: 2012 "Внутрішній водопровід і каналізація будівель".
Система опалення приміщень існуюча, задовільняє діючим нормам та правилам проектом не змінюється.
Приплив повітря в приміщення - через нещільності будівельних конструкцій та системою природної припливної вентиляції ПП1 в прим.18 та ПП2 в прим. 11 (згідно плану).
Витяжна вентиляція виконується за допомогою системи В1, В2 з канальними вентиляторами згідно повітряного балансу примішень. 
Проект внутрішнього водопроводу і каналізації розроблений на підставі завдання на проектування, архітектурно-будівельної частини проекту, ДБН В.2.5-65: 2012 "Внутрешній водопровід та каналізація", ДБН В.2.2-28:2010 "Будинки адміністративного та побутового призначення" .
Необхідний напір холодної води для водопостачання становить 20 м.в.ст. і забезпечується зовнішніми мережами водопостачання. 
Облік водоспоживання холодної води здійснюється водоміром на вводі в будівлю.
Розрахункова витрата води (загальна) 1,41 л/с;
 1,48 м3/год;  2,30 м3/добу, 
в т.ч. 
холодної 0,90 л/с;
 0,89 м3/год;  1,09 м3/добу,


горячої 0,94 л/с; 0,89 м3/год;  1,21 м3/добу,
Гаряче водопостачання здійснюється від електробойлера. 
Розвідні трубопроводи системи холодного і гарячого водопостачання, а також стояки і підводки до приладів запроектовані - з поліпропіленових труб "штаби" (пр-ва "Екопластик").
Розвідні трубопроводи і стояки прокласти в теплоізоляції.
Мережі госп-побутової каналізації К1 запроектовані з поліпропіленових труб "Ostendorf".
Загальна розрахункова кількість стоків 2,30 м3/добу.
Проект зовнішніх мереж водопостачання і каналізації розроблений на підставі завдання на проектування, генплану, вертикального планування, топографічної зйомки, ДБН В 2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди", ДБН В 2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі і споруди".
Водопостачання передбачено від існуючих мереж водопроводу. 
Напір у точці підключення 12 м. вод.ст.
Розрахункова витрата води 2,30 м3/добу; 1,48 м3/год; 1,41 л/с.
Точка підключення - існуючий ввід водопроводу в будівлю.
Водомірний вузол існуючий.
Каналізаційні побутові стоки потрапляють в септик, потім очищені стоки стікають в колодязь-накопичувач, звідки, по мірі накопичення, вивозяться в місця, погоджені з сан. службою.
Розрахунковий скид стоків – 2,30 м3/добу.
Трубопроводи для:
             водопостачання - поліетиленова PE100 за ТУ У В 2-21547843.006-2001;
             каналізації - половинилхлоридная труба.
Основа під трубопроводи - ущільнений грунт 0,3 м.
Річна витрата води – 0,577 тис.м3/рік.
До Інвестиційної програми 2021 рік планується включити фінансування даного заходу у сумі 510,12 тис.грн та виконати його у повному обсязі підрядним способом.
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